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SOLICITUD DE ADICION _ PRORROGA _X_ SUSPENSION __ MODIFICACION __
CONTRATO No. INS-SASI-574-2024

De conformidad con las disposiciones normativas vigentes, y previo aval de la directora en Salud Publica, solicito
su aprobacion para el tramite del asunto, de conformidad con la siguiente justificacion:

1. ANTECEDENTES

El Contrato fue suscrito bajo los siguientes términos:

No. Contrato INS-SASI-574-2024
Contratista VADEL SAS

Adquirir elementos e insumos de bioseguridad, proteccidn personal,
Objeto del Contrato necesarios para la realizacion de las actividades, proyectos de

investigacion y trabajos de campo, llevados a cabo por los
diferentes grupos del INS (Grupo 3: MANQOS).
Sera a partir del cumplimiento de los requisitos de

Plazo perfeccionamiento y ejecucion del contrato y hasta el 20 dg
diciembre de 2024,

Fecha de Inicio 19 de diciembre 2024

Fecha de Terminacién 20 de diciembre 2024

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA'Y
Valor total del Contrato UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON
SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($213.781.378.65)

Valor mensual de
honorarios N/A

Clemencia Elena Ovalle Bracho
Supervisor Tomas Gilberto Prasca Cepeda

Juan Felipe Bedoya Meneses

Direccion de Investigacién en Salud Pdblica
Dependencia solicitante Direccidn de Redes en Salud Publica
Direccién de Produccién

NOTA: E/ contrato no ha sido objeto de modificaciones (Adicién, Prorroga, Madificacion o Suspension, etc).
2. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

Se solicita la prorroga del contrato INS-SASI-574-2024 hasta el 31 de marzo del 2025, para garantizar el
cumplimiento especificamente de los proyectos y actividades misionales. Desde la supervisidn del contrato se
considera necesaria esta solicitud con el fin de garantizar los elementos necesarios para una debida ejecucion
en el cumplimiento del objetivo misional del instituto.

La adquisicion de elementos de bioseguridad y proteccion personal son indispensables para realizar las
actividades cientificas y tecnoldgicas las cuales se deben garantizar para el cumplimiento misional en el marco
de los diferentes proyectos en salud publica del Instituto Nacional de Salud. Por tal motivo, se suscribié el contrato
INS-SASI-574-2024 el dia 13 de diciembre de 2024, con objeto “Adquirir elementos e insumos de bioseguridad,
proteccion personal, necesarios para la realizacion de las actividades, proyectos de investigacion y trabajos de
campo, llevados a cabo por los diferentes grupos del INS (Grupo 3: MANOS) y con fecha de finalizacion para el
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dia 20 de diciembre de 2024 en este sentido, al ser un contrato con una ejecucion tan extremadamente corta,
se presentaron algunos imprevistos ajenos a la voluntad del contratista para la entrega de algunos de los items
del contrato.

El contratista VADEL SAS envié un comunicado a los supervisores del contrato, el pasado 17 de diciembre,
indicando lo siguiente:

“(..)

Desde Vadel SAS les enviamos un cordial saludo, el motivo de la presente es presentarles a ustedes para su
consideracion y aprobacion el cronograma de entregas de insumos del contrato INS-SASI-574-2024

El contrato tiene un valor de $213.781.378,65, con 46 jtems; por demoras en los procesos de manufactura e
importacion, y en la adquisicién de insumos en plaza, de la forma mas respetuosa les solicitamos nos extiendan
el tiempo de entrega en algunos de los insumos, a continuacion, les presentamos nuestro cronograma de
entregas para su conocimiento.

El jueves 19 de diciembre de 2024 entregaremos en las bodegas del Instituto Nacional de Salud los siguientes
items valorizados:

PARTE .
DEL
CUERPQ

ELEMENTO DE PROTECCION
PERSCNAL

MARCA

UNIDAD BE
MEDIDA _

PRESENTACION

CANTIDAD

VALOR UNITARID

WAINCLUIDO

VALOR TOTAL IVA
INCLUIDO

MANOS

EcoSHIELD™ Eco Latex PF 250. Guanta do
profeccidn, guante de laboraterio - Guante
EPI categoria i - Guante ambidiestro de
latex de caucho natural sin polvo - AQL
0,55 - Longitud extra.

Muca Ecastied Ret 623134

Dipensador 1100,

|
|
. tallal. ‘ 14

| S 113628,75

5 1.590.802,50

18

MANOS

SHIELDskin™ ORANGE NITRILE™ 300.
Guantes de nitrilo/policloroprana libras da
palvo. Color: Haranja (Exterior) Blanco

nterior]

Marca SHEL (ko Fof- 616254

[Lhe]

Dspersador » 50

Tatlal ¥

$ 115.810,60

S 17.834.832,40

MANOS

SHIELDskin™ ORANGE MTRILE™ 300
da nitrilo/p P libres de
poivo. Color: Naranja (Exterior) Bianco
ntsrior|

MANOS

Mheca SHELDslon Ref. 676253

NDAD

Mitpensadoe « 50

Tatta PA7)

163

s T15.810L60

5 772351.44580

SHIELDskin™ ORANGE MTRILE™ 300.
de nil el libres de

polvo. Color: Naranja (Exterior]) Blanco

{Interior)

MANDS

Werca: SHELDoien fie?, 6761

U0

Dhpaasydor s 45 Tern

¥5¢

o

15 113.810,60

2.179.453,40

5]

Guantes nitrilo TSecoSHIELD™ Eco Nirvile
PF 250. Verde Guanta de protaccidn,
guante de laboratorio - Guante EPI
catagoria lll - Guanta ambidiestro do nitrilo
werde/bianco sin polvo - AQL 0,25 -
longitud extra

Merca SHELOskn Ref 52512

Dispensador £ 150,
TALLATE

145

PARTE

s

CUERPO

.- ELEMENTO DE PROTECCION
: © PERSONAL

MARCA

UNIDAD DE
MEDIDA _

PRESENTACION

P % 165.220,27

CANTIDAD {

S 23.956.939,15

VALOR UNITARIO
WA INCLUIDO

VALOR TOTAL IVA
INCLUIDO

»

MANOS

Guantes nitrilo TSecoSHIELD™ Eco Nitrile
PF 250. Verde Guante de proteccién,
guante de laboratorio - Guante EP1
eatagoria I - Guante ambidiestrs do nitrila
verda/blanco sin polvo - AQL 0,25 -

gl extra

Maica SHELDvkin Re!- 625123

WNEAD

Dispensador a

TALLA BM

18 160

165.220,27

5 26435324320

MANOS

Guantes nitrilo TSecoSHIELD™ Eco Nitrile
PF 250. Verdes Guanta de protaccidn,
guante de labaraterfo - Guante EP1
categorla Ilf - Guante ambidiestro da nitrilo)
verde/blanco sin polvo - AGL 0,25 -

longitud axtra

tdarca SHELDsbn Re? 523124

UNOAD

Dapensadar x 150

TALLASL

rig

5 165.220,27

3 446094729

Total Entreaa diciombre 2024

s manestn]

El dia 28 de febrero del 2025 entregaremos los siguientes items valorizados de la siguiente manera:
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[ PARTE ELEMENTO DE PROTECCION UNIDAD DE T vaLor uniTanio VALOR TOTAL IVA
ITEM . DEL .} 7 3 ; MARCA PRESENTACION |CANTIDAD
_ PERSONAL MEDIDA IVAINCLUIDO INCLUIDO
CUERPO = i
1 MANDS GUANTES VAQUETA Ref 7000001 1 uspaD PARTALLAL 1 -3 ] 16671308 100 027,80
2 MANGS GUANTLES VAQUETA et TCO000T2 ran TALLA M 1 z T 16671,30 | 33 342,60
3 MANOS GUANTES VAQUETA Ref 70000072 PAR TALLA XL | 10 H 16.671.30 | § 156.713,00
EcoSHIELD™ Eco Latex PF 250. Guante de |
proteccién, guante de laboratorio - Guante Mscia: Eczabiold ol |
L3 MANOS EP| categoria Ill - Guante ambidiestro de sInm UMDAD | Dpensador 1100, lalts X5 | 5 § 113.6287% | 598,143,75
litex de caucho natural sin polvo - AQL i |
0,65 - Longitud extra, | |
EcoSHIELD™ Eca Latex PF 250, Guante de 1
P guanie do o - Guame
T MANOG (4] goria Ml - Cusnte ambidi de tharee Esssriold fiot, 43 1132 unoap Dipensadar =100, daili € 30 s 113.623,75 | $  2.400.862,50
Iétax do caueha natural sin polva - AQL
0,68 - Lon, d eatra.
EcoSHIELD™ Eco Latex PF 250, Guants de
[~ cién, guanie de io - Guante
a MANOS EPI 1l - Guante o de Marca Ecosmcld Rot 62 3133 urepan Dxpensader 1100, fafta M 1] $ 113.628,75 | $ B.522.156,25
litex de cauche natural sin polvo - AQL |
0,85 - Longitud axtra. |
Guante de nifrilo MICRO-TOUCH® Yarca: Ansal Healhcare Froducts LLC Rel w0 < | o
10 MANOS NITRAEREE 1 URDAD Dipenssdar 1 100, tale & 11 5 176.715.00 | & 2.120.870,00
1 NaNOS Guiapts de: ’:‘:’&"&:O'muc"@ MK A T e POREILE T MOAD | Doensadar s 100 a1 w | 17671500 | $  3.357 585,00
Guante de nitrilo MIGRO-TOUGH® Marce Amc Feslteae Produsty LG Ref |= = i .
12 MANOS asill MTRAFREE | S UNDAD Dioensador 1100 taka L k] i 3 176.71500 | § $30.145,00
SHIELDzkin™ ORANGE NITRILE™ 300.
18 MANOS o Ly o likeas de Worcx SHELDuin Ref 676252 UNDAD Dapersador « 52, Taka 57 221 | 9 115.810,60 | $§ 25.594.142,60
. polvo. Color: Naranja (Exterior} Blance | - iy E
interio
Guanles para lavado de material, de muy |
alta calidad, tabricados a partir de latex |
natural, para mayor proteccién longitud i
minima de 45em +/- Jem, eon labrado o |
alto relieve en la palma y dedos, con |
ANOS manga acanalada y aniilo sujetador o de — i | & St .
= M ajuste 3l brazo proporcionando buena HCARA rAR TALLA Lom $ 2441000 |5 1.074.040.00
anatomis, para mayor durapilidad con |
refuerzo en la palma, con buen agarre que !
mejora la seguridad durante el uso de i 1
lavado de material y elementos de I |
produscidn ) [0 e I D e e e o
Guantes para Tavada de maieral, de muy |
alta calidad, fabricados a partir do |itey |
natural, peta mayor prolecddn longilud |
minima da 45¢m +1- 3cm, con labrado o ‘»
aite relieve en la palma y dedos, con 1
1 MANOS manga acanalada y anillo sujetador o de MO ARCA PAR TALLAL i 0 = an . o
2 ajuste al brazo proporcionande buena ! ’ AHAND0S 976:400,00
anatemia. para mayor durabilidad con
refuerzo en la palma, con buen agarre que
mejors a seguridad durante 8l uso de
lavado de material v elementos de
produccién
w2 MANGS Sartead syl decala lafgscaliia o AP Pan TALLAR 0 i 753854 | % 22515620
3 MANOS 9 Sopkie an slgodtn, pojless o i, PaR PAR- TALLA WNTA W |s  39627000|5 792540000/
acrilico y latex. Calibre 7 gauges. | o = .
Tuimo. Gon o1Tn 60 oYM cantactc con 60 | =
24 MANOCS Guantes tipa CE e oad , pian PAR FRARTALLE 5 4 ls 843400 % 3373600
2 MANDS Guantes tips CE T e et ran AR TALLA U ¢ |3 241400 | ¢ 33.736.00
Do Con £ [ de ovitnl conlacks con 6¢ | .
% MANOS Guantes tipa CE | gexéactames, ak chown y tigmrn st PaR PARTALLAL 4 |8 £.432400 ¢ 33736,00
2 MANOS Guantes tipo CE s e PaR PARA TALL 4 |3 £43400 | 5 33.736,00
Guantes nitrilo TSecoSHIELD™ Eco Nilrile |
PF 250. Verde Guante de proteceion,
guanie de laboratorio - Guante EP| o —r Dupensador x 150, e A
n MANQS cakagoets 11 - Ouaits aniskdiuse shr rhil KBrea SILLOakn Rt 623120 UNDAD P n 3 6522027 |8 611314999
verdefblanco sin poivo - AQL 0,25 -
longitud axtra e = )

ann
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B P;RETLE ELEMENTO OE PROTECCION p— UNIDAD DE saTiasilesiiss VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL v
I i o L PERSONAL mepipa | TRE A INLLUIDU INLLUIDU
EX) MANOS Guanies termicos para cuarto frio ROAPLICA PAR PARTALLA 2 1 3 265.37000 | $ 265.370,00
34 MANOG Cuantcs termicea parn cuarto frio MO AMLICA rAn PANTALLAL z ¥ 265.370,00 | § 330.740,00
35 MANOS Guantes termicos para cuarto frio 1D A FLICA PAR PARTALLAY L 2 i 265.370,00 | $ 530.740,00
Guantes para TRABAJO electricos. Guante
6 MANOS de trabajo mecanico de alto rendimianto WO ARLTA PAR PARTALLAS a 1 220.670,00 | $ 918.680,00
segun norma NTC2210
Guantes para TRABAJO electricos, Guante
3 MANOS de trabajo mecanico de alto rendimiento MO APLCA PAR PARTALLA M 4 < 12967000 | § 918 .680.00
segun norma NTC2219
Guantes para TRABAJO electricos. Guante
38 MANOS de trabajo mecinico de alto rendimiento NI APLEA PAR PARTALLAL 8 H 22967000 | 5 1.378.020.00
segun norma NTC2219
Guantes para TRABAJO electricos, Guante
3% MANOS de trabajo mecinico de alto tendimiente NOAPLEA PAR PARTALLA XL 6 3 22967000 | S  1.378.020,00
segun norma NTC2219
“« MANOS Guantee Nigllo Puno Ablerio ComMbUSIDIeS NI AFULA AR PAK TALLA L 1 £ ZbIBU0U | 3 Zb. 150,00
a1 MANOS Guantes Nitlie Puio Ablerto Combustibles NOAPLIA PaRr PARTALLA KL 3 5 2618865 | 5 26.188,69
az MANOS Guanias crioganicos azules NI APLCA PaR PARTALLA IRSCR 10 3 396.270,00 [ 5 3.962.700,00
Guantes de Litex quirGrgicos, estériles, A i ol £ 63 patre . y ‘
. e fibre do talea en empaaue individual Morca: ALPHA SAFBGLLSON! eeoran) Tana 612 w |s 8432829 |5 2529.848,70
Guantes de Litax quirirgicos, extériles, = GuAak0 phees, < =
i HANDS libre de talco en empague Inaivicual Wakca ALPHA SAFE- R 002 onaaue Tats7 s |3 34328295 801118755
Guantes da Ltox quirGrgicos, estiriles, s ; N &
% MAOS fibre de faico en empague individual Wosa: AUPHHA SAFE- G Empaque Tana 712 12 |5 84328295 10.119.394.80
Guantss da Lamx quirirgicos, estriles. . ) CAlAR S0 pATES, T
i WANCE: libre de talco en empagque individual DA s Tm: ne ® H 84.32829 | 3 1.349.252,64
[ Tatol Entrega febrera 2025 B 91.857.081,07 |
El dia 31 de marzo de 2025 entregaremos los siguientes items valorizados de la siguiente manera:
PARTE ELEMENTO DE PROTECCION UNIDAD DE VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL IVA
: : CA " :
dlal BN Ly PERSONAL i mepioa | PRESCNTAGION | CANTIDAD| 0 ey yino INCLUIDO
4 MANOS Quantes g niml:_ :e::::mhle. punio largo NDARLER pupp | GAARIOACE £ s 85.352,42 | §  2.550.572,60
5 MANDS Guantes do rllh'll:i:n:‘::nblu, pufio largo MO ARLIZA WNDAD CAJA :';TUM;NB 25 s a5 352.A? s 2.133.81 0.50
SHIELDskin CHEM ' NEO NITRILE™ 300.
G de poli Initrilo libres de | Morsa. SHELDuen™ CHEM Ref 6R5054 G “
13 MANOS Golves Tallns xam.:w, W7B. LIS.XL 10, wpan Diapersadar x 40 Tacat 1 5 312.896,00 | §  4.3B0.544.00
Color: Rojo (Exterior) Blanco (Interior).
SHIELDskin CHE™ ™ NEO NITRILE ™ 300.
4 wANOS °‘;‘°'|'::_5 ::Imﬁ?;";"m'“ﬂ;'ﬁ'ﬁo"“ Narza: SHEL Dulan'™ €M Pt 509253 wieap | Dspemacors 4 Tara vt 24 s 312.896,06 [ 5 7.509.505,44
Color: Rojo (Exterior] Blance {Imerior).
SHIELDskin CHEM™ NEO NITRILE™ 300.
Guantes do policlarsprenainitrito libros do - " e
15 MANOS potvo, Tallas XSS, SIT, MIA, LAAXL 10, Norca: SHELDakn™ CHEM Rel 6BY752 UNDAD Dimpmrsadar » 40 oty 5 5 31289606 | § 1.564.480.30
Color: Rojo (Exterior] Blanco {Interior).
of . s 2 Depermado 1 ZH 1ALLA
b2 ] MANCS duashicld™ pft nitrile Morca: SHEL D SCENTFC REF 668121 UOAD x5 14 S IGS‘QBQ'O(} s 2.365.720.00

()"

Total Entiesa Marzo 2025

20.514.632.84 |

Desde la supervision técnica, se evidencia que el tiempo de ejecucion es muy corto y que no hay manera de que
el contratista alistara los insumos a entregar, toda vez, que en el proceso de subasta estaban participando 17
proponentes y hasta el momento en que se hizo la subasta (5 de diciembre del 2024) no habia forma de prever
cuél de los lotes seria asignado y a cudl proveedor. Una vez realizada la subasta, los proponentes seleccionados
iniciaron a alistar los elementos a entregar; no obstante, aquellos items que requieren importacion el tiempo del
tramite es demasiado corto para cumplir con el plazo inicialmente pactado.

Asi pues, la adquisicién de insumos, y la posterior la legalizacién de los tramites de importacion requieren un
tiempo adicional al inicialmente previsto, por lo que el contratista VADEL SAS entregd un cronograma de entregas
en donde sefiala que parte de lo establecido en el contrato lo entrega antes del 20 de diciembre y el saldo restante
una parte para febrero 2025 y 6 items en el mes de marzo del 2025.

Por lo tanto, se debe indicar que por causas ajenas a la voluntad del contratista no podra hacer entrega de los
productos indicados, ya que éste fundamenta que realizé todo lo posible para el cumplimiento del contrato y la
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demora en los tiempos de adquisicion de materiales y confeccion de los productos se trata de hechos que no
pueden ser atribuibles al contratista. En este sentido, es de gran importancia resaltar que estos productos se
requieren adquirir para poder cumplir con las actividades misionales y la fecha propuesta por el proveedor es
asequible para recibir los productos y cumplir con las actividades previstas.

La modificacion del tiempo de ejecucion del contrato es un elemento valioso ante la presencia de elementos que
hagan aconsejable la extension del plazo inicialmente previsto para un contrato’, dado dentro de la autonomia de
la voluntad de las partes, siempre que constituya un medio adecuado, eficiente y eficaz para satisfacer el interés
publico o involucrado en el respectivo contrato.

Por tales razones, y en atencion a la solicitud expresada por el contratista VADEL SAS, como supervisores del
contrato encontramos pertinente y viable realizar la prorroga y modificacion al contrato INS-SASI-574-2024

3. EJECUCION DEL CONTRATO

Actualmente EllLa Contratista viene cumpliendo de forma oportuna y con calidad sus obligaciones
contractuales, sin que existan circunstancias o hechos que hayan generado la necesidad de adelantar tramites
de incumplimientos, sanciones o conminaciones.

A la fecha, el porcentaje de ejecucion técnica es del 46% vy financiera del 0%. El estado financiero a la fecha
es el siguiente:

Valor vigencia 2024 $213.781.378,65
Valor inicial del contrato $213.781.378,65
Valor honorarios mensuales N/A

Valor pagado a la fecha de la solicitud 30

Saldo por pagar $213.781.378,65
Valor de la adicién $00.000.000
Saldo a favor del Contrato $00.000.000
Valor liberado vigencia 2024 $00.000.000

4. TIPIFICACION, ESTIMACION YAS'IGNAC[ON DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

Para efectos de la tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos, no se requieren modificaciones.
5. SOLICITUD

* Prorrogar el plazo de ejecucion hasta 31 de marzo de 2025

* Reserva presupuestal para la ejecucién de este contrato durante la vigencia 2025, correspondiente a
CIENTO CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS
CON NOVENTA Y UN CENTAVOS $114.371.713,91.

6. CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 80 DE 1993

! Sentencia C-949 de 2001, Corte Constitucional.
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Teniendo en cuenta que la madificacion que se pretende realizar es de Prémroga del contrato, no aplica este
numeral.

En razon a las anteriores consideraciones, la supervision estima conveniente y necesaria la presente solicitud.
7. DOCUMENTOS:
Por ultimo y con el fin adelantar el respectivo tramite, anexo los siguientes documentos:
e Solicitud de la ADICION 00 PRORROGA [l MODIFICACION OO SUSPENSION O por parte del
contratista.
e Soporte de pago de aportes a Sistema de Seguridad Social Integral actualizado

e Certificado de existencia y representacion legal del Contratista actualizado

Atentamente,

NOMBRE

Tomas Gilberto Prasca Cepeda

. [ ¢ ' / :
Clemencia Elena Ovalle Bracho '~ Jéalk /2

/
Juan Felipe Bedoya MenestID .

Supervisores de contrato

Anexo(s): nimero de folios o tipo de anexo Copia (8):

Elaboré: Gladis Montoya
Revisé/Aprobd




