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1. Que el INSTITUTO suscribió el Contrato de Suministro INS-CYT-482-2024 el 03 de diciembre de 2024, con la 
empresa PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS S.A.S cuyo objeto es Adquisición de reactivos, elementos e 
insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades misionales de las diferentes Direcciones 
Técnicas del Instituto Nacional de salud. (Ítems 173,335,336,337,338,339,341,342,343,348,354.). 
 

2. Que el plazo de ejecución inicial se pactó a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato hasta el 20 de diciembre de 2024. 

 
3. Que el valor del contrato se pactó por la suma de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 4.608.870), incluido IVA impuestos, la totalidad de los gastos y/o 
costos directos e indirectos en que incurra el contratista para la ejecución del contrato. 
 

4. Que mediante Memorando 3-6000-24-03296 de fecha 18 de diciembre del 2024, el supervisor, solicitó y justificó la 
prorroga No.1 al Contrato de Suministro INS-CYT-482-2024. 

 
5. Que, mediante comunicación del 17 de diciembre de 2024, EL/LA CONTRATISTA remitió carta de solicitud de 

prórroga No.1 al Contrato de Suministro INS-CYT-482-2024.  
 

6. Que en Comité de Contratación No. 17 de fecha 20 de diciembre de 2024, se realizó el análisis de las condiciones 
técnicas, administrativas, financieras y jurídicas de la solicitud y documentos que la soportan y se recomendó 
realizar la prorroga N°.1 al Contrato de Suministro INS-CYT-482-2024. 

 
7. Que EL/LA CONTRATISTA, con la aceptación del presente documento, afirma bajo juramento no encontrarse 

incurso, en algunas de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, y en especial las señaladas 
en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1778 de 2016 y demás 
disposiciones vigentes sobre la materia, ni ser responsable fiscalmente en virtud de lo señalado en la Ley 610 de 
2000. 

 
8. Que, consultados los antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, 

la Policía Nacional, Registro Nacional de Medidas Correctivas  y Registro de Deudores Alimentarios Morosos, a 
nombre del CONTRATISTA y su representante legal no figuran con anotaciones en los anteriores. 

 
9. Que de las anteriores consideraciones y de acuerdo a la normatividad vigente, se desprende que la presente 

Prorroga N°.1 al Contrato de Suministro INS-CYT-482-2024, cuyas clausulas se enuncian a continuación, es 
jurídicamente viable. 

 
CLÁUSULA PRIMERA. - PRORROGAR. El termino de ejecución del Contrato de Suministro INS-CYT-482-2024 hasta el 
14 de marzo de 2025. 

PARÁGRAFO. - La presente prórroga genera reserva presupuestal por valor de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
VEINTE PESOS M/CTE ($783.020).  

CLAUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS: Para todos los efectos, son documentos de la presente Prorroga No.1 al 
Contrato de Suministro INS-CYT-482-2024, los aquí enunciados y por lo tanto hacen parte integral de la misma. 

CLÁUSULA TERCERA.  - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas del Contrato de Suministro 
INS-CYT-482-2024, continúan vigentes en cuanto no se opongan a lo establecido en la presente Prorroga No.1. 

CLÁUSULA CUARTA. - GARANTÍA ÚNICA: EL/LA CONTRATISTA deberá modificar dentro de los dos (2) días 
siguientes a la suscripción del presente documento la garantía establecida en el contrato principal en los términos de la 
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Prorroga No.1 al Contrato de Suministro INS-CYT-482-2024 

CLÁUSULA QUINTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente Prorroga No.1 al Contrato de Suministro 
INS-CYT-482-2024, se perfecciona con la firma de las partes en el SECOP II. Para su ejecución requiere de la existencia 
de las disponibilidades y registros presupuestales correspondientes. 
 
Proyectó: Cristian Alberto Forero Camacho /Contratista Grupo de Gestión Contractual  
Revisó:     Aleyra Capera Rodríguez / Asesora Dirección General  
Aprobó:    Cris Encarnación Reyes Gómez/ Secretaria General. 


