
 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL  
 

MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 
(MIPG) 

 
MODIFICACIÓN AL CONTRATO/ 

CONVENIO/ACEPTACIÓN DE 
OFERTA  

MAJA01.04.03.P003.F
002 

VERSIÓN 006 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 1 de 7 

MODIFICACIÓN No. 4 
 

      

ADICIÓN  PRÓRROGA X ACLARACIÓN/OTRA 
MODIFICACIÓN 

  

 
      

CESIÓN    

      

 
CONTRATO DE INTERVENTORIA 4148.010.26.1.0879-2024 

NOMBRE DE CONTRATISTA  Y CC/NIT. RUSSELL BEDFORD MCA S.A.S., identificada con 
Nit No. 900.772.076-6 

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL 
Y NO. DE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

DIANA LICETH MORALES CRIOLLO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 1.114.831.195 

OBJETO  REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y 
CONTABLE PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, 
ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LOS PROCESOS 
CULTURALES EN TERRITORIO, DE 
CONFORMIDAD CON LOS PROYECTOS DE 
INVERSIÓN FORMACIÓN ARTÍSTICA A 
HABITANTES DE LAS COMUNAS 3, 4 Y 6, 7 Y 9 
DE SANTIAGO DE CALI, DE CONFORMIDAD 
CON LAS FICHA BP- 26004734 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE 
CULTURA DE SANTIAGO DE CALI.  

VALOR DEL CONTRATO  CIENTO DIECISEIS MILLONES PESOS MCTE 
($116.000.000). 

PLAZO DE EJECUCIÓN 30 de diciembre de 2024 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 28 de junio 2024 

FECHA DE INICIO: 09 de julio 2024 

FECHA DE SUSPENSION NO. 1 N/A 

FECHA ACTA DE REANUDACIÓN NO. 1 N/A 

 
Entre los suscritos LEYDI YOJANNA HIGIDIO HENAO, identificada con cédula de Ciudadanía 
No.38.596.025, quien actúa en calidad de ordenador del gasto de la Secretaría de Cultura del Distrito 
Especial de Santiago de Cali, con NIT. 890.399.011- 3, Según Decreto de nombramiento N.º 
4112.010.20.0001 del 01 de enero de 2024 y Acta de posesión Nº 009 del primero (01) de enero de 
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2024, facultado para contratar de conformidad con la delegación otorgada por el señor Alcalde de 
Santiago de Cali mediante Decreto No. 4112.010.20.0025 del 12 de enero de 2024, modificado por 
el decreto No. 4112.010.20.0030 del 18 de enero de 2024, quien en adelante y para todos los efectos 
legales del presente se denominará LA ENTIDAD, y por la otra parte a sociedad RUSSELL 
BEDFORD MCA S.A.S, identificada con Nit No. 900.772.076-6, representada legalmente por DIANA 
LICETH MORALES CRIOLLO identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 1.114.831.195, quien 
para los efectos del presente acto se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la 
presente MODIFICACION No. 4, al Contrato No. 4148.010.26.1.0879-2024, con fundamento en las 
siguientes 

 
CONSIDERACIONES: 

  

 
1. Que el día 28 de junio del  2024 se suscribió el Contrato  No. 4148.010.26.1.0879-2024, 

entre el Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Cultura RUSSELL 
BEDFORD bajo NIT 900.772.076-6, representada legalmente por DIANA LICETH 
MORALES CRIOLLO identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 1.114.831.195 cuyo 
objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA Y CONTABLE PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y 
VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS PROCESOS CULTURALES EN 
TERRITORIO, DE CONFORMIDAD CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 
FORMACIÓN ARTÍSTICA A HABITANTES DE LAS COMUNAS 3, 4 Y 6, 7 Y 9 DE 
SANTIAGO DE CALI, DE CONFORMIDAD CON LAS FICHA BP- 26004734 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CULTURA DE SANTIAGO DE CALI. 

2. Que en el alcance del objeto del contrato de interventoría se incluyeron actividades relacionadas 
con la comuna 4, comuna 6, comuna 7, corregimiento de Pance, corregimiento de Felidia y Navarro.   

 
3. Que la interventoría consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 

contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato. De esta manera, la 
interventoría tiene como funciones controlar, exigir y verificar la ejecución y el 
cumplimiento del objeto, las condiciones y los términos y las especificaciones de los 
contratos y/o convenios, celebrados por las funciones públicas dentro de los parámetros 
de costo, tiempo, calidad y legalidad, conforme a la normatividad vigente, además del 
alcance de los estudios aportados. 
 

4. El contrato de interventoría supone la existencia de otro contrato – es decir, el contrato 
vigilado –, y por eso la jurisprudencia ha caracterizado la interventoría como un negocio 
jurídico íntimamente relacionado en su objeto con el contrato respecto del que ejerce las 
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actividades del interventor. No obstante, a pesar de lo anterior, el contrato de interventoría 
es independiente del otro contrato en aspectos específicos como, por ejemplo, la prórroga 
y el incumplimiento (Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 28 de febrero de 
2013. Exp. 24.266 M.P. Danilo Rojas Betancourth.). 
 
 

5. Que de acuerdo a lo aprobado en el acta de reunión de seguimiento No. 4148.010.15.2.65 
la  interventoría RUSSELL BEDFORD MCA SAS  emite su concepto favorable para la 
suspensión del Convenio Interadministrativo No. 4148.010.27.1.0031-2024 teniendo en 
cuenta las solicitudes y/o manifestaciones de la comunidad y/o población a impactar con 
el proyecto objeto de ejecución, logrando concertación en los tiempos de ejecución 
fundamentada en las siguientes justificaciones:  
 
“Que en los Corregimientos de Navarro y Pance, las comunidades han solicitado 
formalmente la prórroga de los plazos para los procesos investigativos y culturales, que 
son fundamentales para el desarrollo de los proyectos. La Comunidad de Pance, a través 
de un Derecho de Petición, ha solicitado un tiempo adicional para completar las 
investigaciones esenciales, que requieren al menos tres meses para asegurar un trabajo 
de calidad. Del mismo modo, la comunidad de Navarro ha manifestado la imposibilidad de 
cumplir con los plazos establecidos, debido a que actualmente están llevando a cabo otros 
procesos que interfieren con la atención de las actividades del convenio. 
 
Que la imposibilidad de complementar los eventos en el Corregimiento de Felidia, los 
cuales se planificaron inicialmente con cinco eventos, pero debido a que los plazos eran 
extemporáneos según el calendario, solo se pudieron llevar a cabo dos eventos, los cuales 
no se concretaron debido a la falta de permisos públicos. La situación se agravó por los 
plazos establecidos por el Decreto No. 4112.010.20.0941-2024, que exige 15 días hábiles 
para obtener los permisos necesarios. Este retraso en la tramitación de permisos impidió 
que los eventos se llevaran a cabo en el tiempo previsto. 
 
Que el proceso administrativo ha estado afectado por la entrada en vigencia del Decreto 
4112.010.20.0941-2024, que implementa una nueva ventanilla única virtual para la 
tramitación de permisos de espectáculos públicos. Esto ha incrementado los plazos para 
la obtención de los permisos necesarios para la realización de eventos, lo que ha 
dificultado que las actividades del convenio se realicen dentro del tiempo estipulado, 
afectando negativamente la ejecución de los proyectos. 
 
Que el operador, Gerencias Integradas, ha cumplido con todas las gestiones necesarias, 
incluyendo socializaciones y mesas de concertación con las comunidades, y ha informado 
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debidamente a los actores involucrados sobre la situación. Además, se ha avanzado en 
la gestión de los permisos, pero los plazos legales y administrativos actuales superan el 
tiempo disponible para la ejecución de los proyectos dentro del año 2024. 
 
Que la comunidad, en especial en el Corregimiento de Pance, ha mostrado su aceptación 
a la propuesta de suspensión y prórroga del convenio, considerando que un tiempo 
adicional permitirá una inversión más responsable y adecuada de los recursos, 
especialmente en los aspectos investigativos que son esenciales para las comunidades. 
 
Que la suspensión del Convenio Interadministrativo del  operador Gerencias Integradas, 
en el contexto de la ejecución de los proyectos en las Comunas 12, 14 y los 
Corregimientos de Felidia, Navarro y Pance, puede justificarse con base en varios 
elementos sustanciales y situaciones imprevistas que han afectado el cumplimiento de los 
plazos y la calidad de los proyectos, causados por circunstancias externas al control del 
operador, como las solicitudes de prórroga por parte de las comunidades, los problemas 
derivados de los plazos para la obtención de permisos y las nuevas normativas 
administrativas, se solicita la suspensión temporal del contrato y la reprogramación de las 
actividades para la vigencia 2025. Esta suspensión es fundamental para garantizar que 
los proyectos se desarrollen con la calidad y efectividad requeridas, cumpliendo con las 
expectativas de las comunidades y asegurando la correcta ejecución de las actividades 
planificadas. 
 
Que por todo lo anterior Russell Bedford le transmite al Ordenador el gasto la solicitud de 
suspender el contrato No 4148.010.26.1.0879-2024  teniendo en cuenta la suspensión 
realizada al contrato vigilado No 4148.010.27.1.0031-2024. 
 

6. Que el presente documento se efectúa con fundamento en el artículo 1602 del Código 
Civil, en el entendido que cualquier contrato legalmente celebrado es ley  para las partes.  
 

7. Que la Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la modificación de los contratos 
estatales en el siguiente sentido: "Por regla general, los contratos estatales pueden ser 
modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de 
los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 
14 y 16 de la ley 80 los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los 
contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la 
afectación de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y 
adecuada prestación", entre otros», (Sentencia e-300 de 2012). 
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8. Que el Consejo de Estado en Concepto de fecha trece (13) de agosto de dos mil nueve 
(2009) emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil manifestó que:  
«La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al 
concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales 
es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes 
elementos del mismo, por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que 
tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del 
contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines 
generales del Estado».(Radicación No, 1,95211001-03-06-000-2009-00033-00). 
 

9. Que teniendo en cuenta la autonomía de la voluntad de las partes que participan en el 
negocio jurídico, los contratos se pueden modificar con el solo acuerdo de las mismas. las 
estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles y 
comerciales, correspondan a su esencia y naturaleza, como se establece en los Artículos 
13 y 40 de la ley 80 de 1993. Al efecto, el citado artículo 40, dispone: 
Artículo 40. Del contenido del contrato estatal. "las estipulaciones de los contratos serán 
las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, 
correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y 
acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los 
fines estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general las cláusulas o 
estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean 
contrarias a la constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta 
ley y a los de la buena administración (…)”. 
 

10. Que, bajo tal perspectiva, la Secretaría de Cultura podrá celebrar los contratos y acuerdos 
que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines 
estatales. En estos contratos podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general, 
las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, 
siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley y el orden público.  
 

11. Que de acuerdo a la modificación No 1 realizada al convenio  No 4148.010.27.1.0031-
2024, con el objeto de suspender dicho convenio hasta el 05 de febrero de 2025, para 
efectos de garantizar el seguimiento a la ejecución de dicho contrato el supervisor del 
contrato de interventoría No 4148.010.26.1.0879-2024 , viabiliza hasta el 05 de febrero de 
2025 o en su defecto hasta que se superen las circunstancias que dieron origen a la 
presente suspensión. 

ACUERDAN 
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CLÁUSULA PRIMERA: SUSPENDER la ejecución del Contrato de Interventoría No. 
4148.010.26.1.0879-2024 hasta el 05 de febrero de 2025 o en su defecto hasta que se superen 
las circunstancias que dieron origen a la presente suspensión. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes acuerdan que con la presente Modificación, no se causa 
desequilibrio económico del Contrato de Interventoría No. 4148.010.26.1.0879-2024, ni reajuste 
de honorarios, ni erogación adicional a la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali, 
y se efectúa de acuerdo con lo dispuesto en la Normativa vigente, y no altera ni modifica el 
clausulado inicial. 
 
CLÁUSULA TERCERA: INTEGRALIDAD. El presente documento hace parte integral del Contrato 
de Interventoría No. 4148.010.26.1.0879-2024.  
 
CLÁUSULA CUARTA: REAJUSTE DE LAS GARANTÍAS. El contratista se obliga a modificar y a 
presentar para la aprobación de la Secretaría de Cultura el reajuste de las garantías que amparan 
el Contrato conforme al contenido del presente documento. 
 
CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan vigentes 
todas las estipulaciones de la aceptación al contrato No. 4148.010.26.1.0879-2024, que no se 
modifican mediante la presente Modificación  
  
CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO. La presente Modificación, se perfecciona con la 
suscripción de las partes  
 
CLÁUSULA SEPTIMA: PUBLICACIÓN: La Administración Central del Distrito de Santiago de Cali 
- Secretaría De Cultura publicará la presente Modificación No. 3, en las plataformas dispuestas 
por el ente competente a nivel nacional. 

 

Contratista,         Contratante, 

 

FIRMADO ELECTONICAMENTE  FIRMADO ELECTRONICAMENTE 
DIANA LICETH MORALES CRIOLLO               LEYDI YOJANNA HIGIDIO HENAO 
Representante Legal                                    Ordenadora del Gasto 
INTERVENTORIA                                              Secretaria de Despacho 
                                                                           Secretaría de Cultura 

Proyectó: Davison Quintero Mezu – Abogado Contratista 
Revisó: Julián David Soto Rovira – Abogado Contratista 
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