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CONSIDERACIONES: 1. Que el día 18 de noviembre de 2024, las partes suscribieron el contrato electrónico de
prestación de servicios de la referencia, cuyo objeto es: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIGA CANALES Y
ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION DE LA SEDE GUAYURIBA DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL
META” 2. Que, el plazo se pactó hasta el 21 de diciembre de 2024, contado a partir del cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en el contrato. 3. Que, según lo estipulado en el contrato, el
valor total del mismo asciende a la suma de CIENTO CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
NUEVE PESOS MCTE ($104.196.209) 4. Que MYRIAM LEGUIZAMÓN HERNÁNDEZ, supervisora del contrato,
mediante justificación de fecha 20 de diciembre de 2024, solicita y recomienda prorrogar el contrato hasta el 03 de
febrero de 2025, indicando lo siguiente: “Se requiere efectuar la modificación contractual en cuanto al plazo
establecido, según solicitud de prórroga No.1 presentada por el contratista el día 20 de diciembre de 2024, para
garantizar la debida ejecución y el cumplimiento del objeto contractual. Informa el contratista que, durante el
desarrollo de la obra, han surgido imprevistos que han afectado el avance del proyecto. Estos incluyen las
condiciones climáticas adversas, y que estas circunstancias han retrasado el cronograma de ejecución, haciendo
necesaria una extensión del plazo para garantizar el inicio y finalización adecuada del contrato”. 5. Que, para
amparar la presente modificación, el SENA cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.6824 de
2024, expedido por la COORDINADORA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO cuyo objeto es atender la
contratación en mención en la presente vigencia. 6. Que la ordenadora del gasto, Dra. Geny Astrid León Currea,
Subdirectora de Centro de Industria y Servicios del Meta, luego de verificar la justificación con el equipo de apoyo
de contratación, considera viable y en consecuencia da visto bueno a la presente prórroga. 7. Con fundamento en
las anteriores consideraciones las partes han convenido prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de referencia,
que se regirá por la Ley 80 de 1993, sus disposiciones reglamentarias, las demás normas que regulan la materia y
las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: PRÓRROGA - Las partes convienen
prorrogar el plazo de ejecución del contrato NO. CO1.PCCNTR.7036729 DE 2024 hasta el 03 de febrero de 2025, en
consecuencia, se modifica el plazo del contrato establecido en el contrato electrónico, el cual quedará así: Plazo:
Hasta el 03 de febrero de 2025. CLÁUSULA SEGUNDA:: MODIFICACIÓN GARANTIAS: EL CONTRATISTA deberá
modificar a su costa y a favor del SENA, la garantía que ampara el contrato de conformidad con las condiciones de
este documento, por el plazo prorrogado, la cual deberá ser cargada y aprobada por el SENA mediante la
plataforma SECOP II. CLÁUSULA TERCERA: SOPORTES: Los soportes documentales correspondientes a la presente
acta de prórroga se encuentran electrónicamente y pueden ser consultados en el aplicativo SECOP II: Certificado
del Registro Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, garantía contractual aprobada.
Adicionalmente se adjunta a este documento: El documento de justificación y el estado de cuenta del contrato
expedido por el Grupo de Apoyo Administrativo Mixto. CLÁUSULA CUARTA: REMISIÓN: Remítase la presente acta
de prórroga al Grupo de Apoyo Administrativo Mixto para lo de su competencia. CLÁUSULA QUINTA:
PUBLICACIÓN - De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el
presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. CLÁUSULA
SEXTA: Las demás cláusulas del Contrato electrónico objeto de la presente prórroga conservan plena vigencia.
CLÁUSULA SEPTIMA: La presente prórroga se perfecciona con la firma electrónica de las partes e inicia su ejecución
con la aprobación de la garantía y el registro presupuestal.


