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No. GS-2024- 1 O 4 9 5 7 /AREAD-GRULO0-20.1

Villavicencio, 2 0 DIC 2024

Serior Coronel

MILTON ANDRES MELO GONZALEZ
Comandante Policia Metropolitana de Villavicencio
Carrera 21 sur via Kipas Camino Ganadero
Villavicencio

ASUNTO: Informe de supervisién del contrato No. 88-8-10036-24-MEVIL

TIPO DE INFORME

PERIODICO _X__ OFINAL ___

Periodo del informe de supervision

| Desde | 20/11/2024 [Hasta |  19/12/2024 |

En cumplimiento a los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y sancién de actos de corrupcion y la efectividad del
control de la gestion publica”, asi como de la Resoluciéon No.03049 del 30 de julio del 2014 “Por la cual se
adopta el Manual de Contratacién de la Policia Nacional’, Resolucién No. 00090 del 15/01/2018, “Por la cual
se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratacién de la Policia Nacional adoptado mediante
Resolucion No. 03049 de 2014”, y la “Guia para el ejercicio de las funciones de Supervision e Interventoria de
los contratos del Estado” expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen
o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza
del ejercicio de la supervision, me permito presentar el correspondiente informe del contrato del asunto a través
del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo
contrato u orden, asi:

INFORMACION GENERAL:
e Mediante comunicacion oficial No. GS-2024-077037-MEVIL del 20/09/2024 el sefior Coronel MILTON
ANDRES MELO GONZALEZ obrando en calidad de Ordenador del Gasto, nombré como supervisor del

contrato para los recursos asignados a la Policia Metropolitana de Villavicencio, al sefior Capitan JEISON
ENRIQUE BELLO LEZCANO, quien funge como tal desde su nombramiento hasta la fecha.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisién: mensual

! Articulo 2.1.1.2.1.8. Publicacién de la ejecucion de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligacién contenida en el literal g) del articulo 11 de
laLey 1712 de 2014, relativa a la informacién sobre la ejecucion de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos
o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecucion del contrato.
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Articulo 2.1.1.2.1.7. Publicacién de la informacién contractual. De conformidad con el literal (c) del articulo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de
informacién del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos pliblicos deben cumplir Ia obligacién de publicar la informacién de
su gestion contractual es el Sistema Electrénico para Ja Contratacién Publica (SECOP). (transcripcién literal parcial, subrayado fuera texto)

No. de informes de supervisién presentados y publicados en SECOP II: 1

1. Informe supervision periodo del 20 de septiembre al 19 de octubre de 2024, radicado el dia 20/10/2024,
mediante comunicacion oficial No. GS-2024-085714-MEVIL

2. Informe supervisién periodo del 20 de octubre al 19 de noviembre de 2024, radicado el dia 1911/2024,
mediante comunicacion oficial No. GS-2024-119782-MEVIL

Informacion del contrato u orden de compra
Contrato No. / Orden 88-8-10036-24

de compra No.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE
VEHICULOS Y MOTOCICLETAS EN CONDICION DE ASIGNACION
PERMANENTE O COMISION TEMPORAL DE LA POLICIA METROPOLITANA
Objeto del Contrato / | DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE

instrumento de | POR LOTES. LOTE No. 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
agregacion de la orden | A TODO COSTO DE MOTOCICLETAS EN CONDICION DE ASIGNACION
de compra PERMANENTE O COMISION TEMPORAL DE LA POLICIA METROPOLITANA

DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE,
ASi COMO SUS GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES.

Contratista INVERSORA GROUP S.A.S NIT: 901.617.603-9

Representante legal JOSE FERNANDO GOMEZ CASTANO

El valor del contrato es de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES
NOVECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
M/CTE ($795.916.637,00), valor que incluye el impuesto al valor agregado IVA
(segun aplique) y demas impuestos, tasas, descuentos, contribuciones, costos
directos e indirectos que genere la ejecucion del contrato, discriminados asi:

RUBRO Y 7
UNIDAD DESAGREGACION DESCE'PC'O REC \‘/’Q'E%'zx;&';
PRESUPUESTAL
MEVIL A-02-02-02-008-007 10 | $ 500.000.000,00
Valor inicial  del | MEVIL- JUSTICIA .03.03.01-
Valor  inictal del | ™\ B bipro A-03-03-01-009 10 $ 7.000.000,00
cotrd DEMET A-02-02-02-008-007 10 | $ 175.000.000,00
DEMET-
JUSTICIAY PAZ | A-03-03-01-009 | Serviciode | 10 $ 3.200.000,00
DIPRO mantenimient
DEMET- o preventivo y
JUSTICIAY PAZ |  A-03-03-01-009 | correctivoa | 10 $ 7.500.000,00
DICAR todo costo de
DDEIQ"AE,I' A-02-02-02-008-007 | Motocicletas. | 4 $ 2.500.000,00
DEMET-SETRA | A-02-02-02-008-007 16 $ 80.000.000,00
DEVAU A-02-02-02-008-007 10 $ 4.500.000,00
REGI7 A-02-02-02-008-007 10 $ 10.000.000,00
REGI7-RIPOL | A-02-02-02-008-007 10 $6.216.637,00
VALOR TOTAL $795.916.637,00
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Valor adiciones del
contrato u orden de
compra

El valor de las adiciones realizadas asciende a TRESCIENTOS CUARENTA Y
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO
SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/ICTE
($348.495.177,50), discriminadas asi:

Adiciéon No. 01

VIGENCIA 2024

VALOR VIGENCIA FUTURA |  VALOR TOTAL

RUBRO UNIDAD REC UNITARIO 2025 INCLUIDO IVA

INCLUIDO IVA,

A-02-02:02-008-007 MEVIL 10 0,00 $250.000.000,00 $250.000.000,00
A-02.02-02-008-007 DEMET 10 0.00 $ 67.500.000.00 $ 87.500.000.00
A-02-02-02:008-007 | _DEMET-DIRAN 10 0,00 1.250.000,00 $ 1.250.000,00
A-02-02-02-008-007 DEVAU 10 $0.00 1.636.859.00 $1.636.859,00
A-02-02-02-008-007 REGI7 10 $0,00 8.108.318.50 $8.108.318.50
TOTAL $0.00 $348.495.177.50 | § 348.485.177.50

El valor total del contrato es de MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO
MILLONES CUATROSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CATORCE
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($1.144.411.814,50), valor que
incluye el impuesto al valor agregado IVA (segun aplique) y demas impuestos,
tasas, descuentos, contribuciones, costos directos e indirectos que genere la
ejecucion del contrato, discriminados asi:

Valor inicial - 2
UNIDAD RUBRO |REC Vigencia AdiclonNd. ao1 TOTAL
VF 2025
2024
A-02-02-02-
MEVIL 008-007 fo $ 500.000.000,00 $250.000.000,00 $750.000.000,00
MEVIL-JUSTIGIA | AO301- $7.000.000,00 | $ $7.000.000,00
Y PAZ DIPRO 009 10
kalor folal dal entrate DEMET iy et $ 175.000.000,00 $ 87.500.000,00 $262.500.000,00
u orden de compra 008-007 10 PR, ~S00.009, -OU0 000,
DEME]- A-03-03-01-
JUSTICIA Y PAZ 500 $3.200.000,00 | $ $ 3.200.000,00
DIPRO 10
DEMET-
JUSTICIA Y Paz | A-03-03-01- $7.500.000,00 | $ $7.500.000,00
DICAR 10
A-02-02-02-
DEMET-DIRAN ORas00T &5 $2.500.000,00 $ 1.250.000,00 $3.750.000,00
A-02-02-02-
DEMET-SETRA 008.007 1® $80.000.000,00 | $ $80.000.000,00
DEVAU- A-02-02-02-
VILLAVICENCIO 008-007 10 $4.500.000,00 $ 1.636.859,00 $6.136.859,00
REGI7 Adlenae- $ 10.000.000,00 $8.108.318,50 $18.108.318,50
008-007 10 e, bt ; '
A-02-02-02-
REGI7-RIPOL 006007 - $6.216.637,00 | $ = $6.216.637,00
TOTAL CONTRATO $795.916.637,00 |  $ 348.495.177,50 | $1.144.411.814,50
Plazo de ejecucion inicial | 31/12/2024
Fecha de inicio del plazo
de ejecucion del contrato | 20/09/2024
u orden de compra
Fecha de terminacion del
plazo de ejecucion del
contrato u orden de | 31/12/2024
compra (pactada
inicialmente)

Fecha de inicio del plazo
de ejecucion de la(s)
adicion(es)

Adicion No. 001: 01/01/2025

Fecha de terminacion
del plazo de ejecucion
de la(s) adicion(es)

Adicion No. 001: 31/03/2025
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Adicion No. 001: El dia 30 de Octubre de 2024 se suscribi6 la adicion No. 001 por valor
total de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS
Adiciones NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA
CENTAVOS M/CTE ($348.495.177,50) al presupuesto de vigencias futuras 2025.
Compromiso de vigencias futuras No. 824 del 30/10/2024.

Modificatorios No aplica.

Prorrogas Prérroga No. 001: El dia 30 de Octubre de 2024 se suscribio la prorroga No. 001 al
contrato No. 88-8-10036-24 extendiendo el plazo de ejecucion hasta el dia 31 de marzo
de 2025.

Otros No aplica

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISION AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

e Durante el periodo informado, la supervision adelanto la verificacion del cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecuciéon del contrato, asi como se realiz6 la verificacion de las obligaciones
contractuales, con el fin de dar inicio de la ejecucion del contrato, garantizando el cumplimiento del objeto
contractual y por ende la movilidad para el servicio de Policia.

e Mediante acta No. AE-2024-016210 MEVIL de fecha 25 de septiembre de 2024 se dejo constancia
documental de la reunion realizada entre los supervisores designados y la firma contratista, con el fin de
adelantar la verificacion del cumplimiento de los requisitos del contrato No. 88-8-10036-24 de fecha
13/09/2024, a través de la cual el sefior JOSE FERNANDO GOMEZ CASTANO Representante Legal de la
firma contratista, hizo entrega a la supervision de los documentos que soportan el cumplimiento de
obligaciones contractuales. De la misma manera se adelanto revista al taller principal ofertado, con el fin
de constatar las condiciones de capacidad operativa e infraestructura exigidas para la ejecucion del
contrato. (Acta se adjunta al presente informe junto con los soportes de verificacion del cumplimiento de los
requisitos contractuales)

e Mediante comunicacién oficial No. GS-2024-086377 AREAD GRULO de fecha 22 de octubre de 2024 la
supervision solicité al sefior Ordenador del Gasto, la adicion por valor de TRESCIENTOS CUARENTA'Y
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS
CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($348.495.177,50) IVA incluido y prérroga de tres meses hasta el
31 de marzo de 2025, al contrato No. 88-8-10036-24, con el fin de garantizar la continuidad del servicio
mantenimiento preventivo y correctivo durante los primeros meses de la vigencia 2025.

e Mediante acta No. AE-2024-019984-MEVIL de fecha 19 de noviembre de 2024 se dejé constancia
documental de la revista realizada al taller principal ubicado en la ciudad de Villavicencio, con el fin de
constatar las condiciones de capacidad operativa e infraestructura exigidas, por parte de los supervisores
designados y la firma contratista, asi como la verificacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas
del contrato del contrato No. 88-8-10036-24 de fecha 16/09/2024. A través de la cual el sefior JOSE
FERNANDO GOMEZ CASTANO Representante Legal de la firma contratista, hizo entrega a la supervisién
de los documentos que soportan el cumplimiento de obligaciones contractuales. (Acta se adjunta al
presente informe junto con las evidencias del cumplimiento de los requisitos)

e Durante el periodo informado, se adelantaron las actividades correspondientes a la verificacion del
cumplimiento de los compromisos con el sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo, asi como
el cumplimiento por parte del contratista, en relaciéon con la normatividad vigente frente a la seguridad y
salud en el trabajo, evidenciando con la documentacién aportada, el cumplimiento de los estandares de
SGSST en desarrollo de las actividades en cumplimiento al objeto contractual.
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¢ Durante el periodo informado, se adelantaron mantenimientos preventivos y correctivos del parque
automotor asignado a la unidad. En desarrollo de dichas actividades, se verificé lo relacionado con los
parametros de calidad exigidos para la ejecucion del contrato, asi como la calidad y correcto funcionamiento
de los servicios prestados con el fin de acceder a las garantias a que haya lugar.

2. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES CUMPLIO

OBSERVACIONES

1). Cumplir con el objeto contractual.

El contratista ha venido

Sl cumpliendo con el objeto
contractual.
2). Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas El contratista ha venido
contractuales, evitando dilaciones y trabas. cumpliendo con el objeto
Sl contractual y cumpliendo con lo
exigido en las condiciones vy
especificaciones técnicas
3). Responder en los plazos que la POLICIA El contratista ha venido dando
METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO establezca en cada S| cumplimiento a los diferentes
caso, los requerimientos de aclaracion o de informacion que requerimientos realizados por la
le formule. supervision.
El contratista ha venido
4). El contratista debera cumplir con todas las condiciones cumpliendo con el objeto
técnicas descrita en los anexos técnicos del contrato. SI contractual y cumpliendo con lo

exigido en las condiciones vy
especificaciones técnicas

5). Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al
Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de
Compensacion Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el Sl
cumplimiento de esta obligacién es requisito indispensable
para la realizacién de cualquier pago.

Certificacion Revisor Fiscal: De
fecha 03/12/2024

Planilla Pago de Aportes No:
9478889151 de fecha 13/12/2024

6). Constituir en debida forma y aportar al Grupo de contratos
de la POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO o
quien haga sus veces, dentro de los tres (3) dias habiles Sl
siguientes a la suscripcion del contrato, la Garantia Unica.

Pdliza No. AB005449, de fecha
18/09/2024.

Formato aprobacion de la poliza
de fecha 20/09/2024

Modificacion Pdliza No.
ABO005449 de fecha 31/10/2024
Formato aprobacion de la poliza
de fecha 07/11/2024

7). Guardar la confidencialidad de toda la informacion que le
sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por
cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y S|
respondera civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios
de su divulgacion y/o utilizacion indebida que por si o por un
tercero se cause a la administracién o a terceros.

El contratista cumple con lo
exigido.

Compromiso de confidencialidad
de la informacion presentado
durante el proceso de seleccion.

Formato 1DT-FR-0016
declaracion de confidencialidad y
compromiso con la seguridad de
la informacién contratistas o
terceros firmado por el contratista,
de fecha 19/09/2024

8). No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando
por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algan
acto o hecho, EI CONTRATISTA debera Informar de tal

evento a la Policia Metropolitana de Villavicencio y a las N

Durante el periodo informado no
se han presentado actos u hechos
al respecto que hayan sido
informados por el contratista para
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autoridades competentes para que se adopte las medidas
necesarias.

conocimiento de la supervision o
de la Policia Metropolitana de
Villavicencio.

9). Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada
para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso
de ejecucion del contrato.

SI

El contratista cumple con lo
exigido.

10). Restituir a LA POLICIA METROPOLITANA DE
VILLAVICENCIO los elementos que hayan sido colocado a su
disposicion para el desarrollo del objeto contractual, cuando
se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan
suministrado.

N/A

Durante el periodo informado no
han sido entregados bienes que
deban ser restituidos.

11. CATALOGACION. - EL CONTRATISTA debera
proporcionar la informaciéon necesaria para denominar,
clasificar, identificar y numerar los articulos de abastecimiento
relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del
plazo y en las condiciones sefialadas por el Supervisor, quien
acreditara el cumplimiento de la presente clausula, mediante
un certificado en que conste la entrega total de la informacion
requerida. La presente certificacion seré necesaria para la
liquidacion del contrato. Entendiéndose no finalizada la
entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se
cumplan las obligaciones de la clausula de catalogacion.

N/A

El contrato cuenta con el anexo
No. 3 ANEXO 3-LISTADO DE LAS
LINEAS DE MOTOCICLETAS,
REPUESTOS Y SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO LOTE 2,
donde se encuentran definidos e
identificados los  bienes y/
servicios contratados.

12). EL CONTRATISTA debera llevar el control de los
recursos ejecutados por cada una de las unidades a las
cuales se le efectuara el mantenimiento de vehiculos, de tal
forma que, una vez agotados los presupuestos del contrato,
no debera seguir ejecutando mantenimientos. En caso que se
siga suministrando, sera responsabilidad exclusiva del
CONTRATISTA y la POLICIA METROPOLITANA DE
VILLAVICENCIO, no asumira ningun costo adicional.

Sl

El contratista cumple con lo
exigido, llevando el control de la
ejecucion de los recursos por
unidad de conformidad con la
distribucion presupuestal.

13). EL CONTRATISTA debera promover que los bienes y/o
servicios contratados tengan el sello ambiental, por cuanto
este simbolo es una herramienta educativa que permita a los
consumidores nacionales identificar y orientar sus
preferencias de compra, al tratarse de productos y/o servicios
que no afectan de manera significativa el medio ambiente.

Sl

El contratista cumple con lo
exigido, al cumplir con el
compromiso del sistema de
gestion ambiental.

14). EL CONTRATISTA garantizara en la medida de las
posibilidades la adquisicion de bienes y servicios bajo
parametros ambientalmente aceptables, es decir, que
contemple la disposicion final, materias primas empleadas,
posibilidad de reutilizacion etc., cuyas caracteristicas
ambientalmente amigables son certificables a través de algun
tipo de proceso estandarizado (ISO, sellos verdes locales o
internacionales), y que ademas de ello alcancen un alto
rendimiento basado en el analisis de vida, reduciendo al
minimo los dafios al medio ambiente.

SI

El contratista presentd los
convenios y/o contratos suscritos
con los gestores ambientales,
para la realizacién de la
disposicion de los residuos
producidos con motivo de la
ejecucion del contrato. Dichos
soportes se encuentran
relacionados en el acta No. AE-
2024-019984-MEVIL de fecha 19
de noviembre de 2024.

15). Debera cumplir la normatividad aplicable a las buenas
practicas ambientales.

Sl

El contratista dentro de sus
procesos internos cumple con la
normatividad ambiental aplicable,
por lo cual tiene suscritos los
convenios y/o contratos para la
disposiciéon final de residuos
solidos peligrosos y especiales
(aceites  usados, luminarias,
RAEES, envases de sustancias
quimicas y derivados de

hidrocarburo, baterias y pilas,
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llantas, papel y catén) asi como lo
relacionado con la constancia de
registro de generadores de
residuos peligrosos ante la
autoridad ambiental competente.

16). Cualquier infraccion ambiental por omisién de permisos,
concesiones o licencias ambientales que hubiese sido
necesario tramitar antes del inicio o en el transcurso de la
actividad objeto del presente contrato, seran asumidas como
responsabilidad del contratista.

Sl

El contratista cumple con lo
exigido frente al cumplimiento de
la normatividad ambiental vigente.
No se tiene reporte de
infracciones o sanciones
impuestas durante el periodo
informado.

17). EL CONTRATISTA debera brindar capacitacion al
personal que tenga bajo su responsabilidad en temas
ambientales como: impactos ambientales, manejo de
residuos solidos, liquidos, escombros entre otros, donde se
realice el manejo y adecuacion de los mismo, e igualmente
identificar los elementos utilizados (quimicos, eléctricos,
manufacturacién entre otros), para el servicio a realizar, de
acuerdo a la actividad especifica que se desarrolle.

SI

El contratista presenté con su
propuesta El Plan de Manejo
Ambiental (PMA) para la gestion
ambiental, que permite planificar,
definir y facilitar la aplicaciéon de
medidas ambientales destinadas
a prevenir, mitigar o controlar los
impactos ambientales por las
actividades desarrolladas por la
empresa INVERSORA GROUP
SAS

Dicho plan ambiental contempla el
desarrollo de capacitaciones
periédicas al personal empleado
por la empresa.

Frente al desarrollo de
capacitaciones al personal de
empresa sobre temas
ambientales como: impactos
ambientales, manejo de residuos
solidos, liquidos, escombros entre
otros, donde se realice el manejo
y actuacion de estos, el contratista
presenta a la supervision los
siguientes  documentos  que
evidencian  objetivamente el
desarrollo de dicha actividad al
interior de la empresa:

1. Certificado de capacitacion al
personal de la empresa
INVERSORA GROUP SAS
realizada por la sefiora LEIDY
VIVIANA MEDINA SALAZAR,
CC 65.791.376, profesional en
salud Ocupacional, durante los
meses de octubre y noviembre
de 2024 sobre riesgos
ambientales. Certificacion de
fecha 19/11/2024.

Mediante acta No. AE-2024-

019984-MEVIL de fecha

19/11/2024 la supervision dejo

constancia documental de la
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revista realizada al taller principal
ofertado, a través de la cual se
realizd verificacion del
cumplimiento de las
especificaciones ~ técnicas y
obligaciones contractuales,
incluyendo lo relacionado con este
punto.

18). En el caso en que durante el tiempo de ejecucion del
contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso
fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el
CONTRATISTA debera informar por escrito a la otra parte que
corresponda, con el fin de definir la solucién de mutuo
acuerdo.

N/A

Durante el periodo informado el
contratista no ha manifestado
situaciones de fuerza mayor o
caso fortuito que afecte la
ejecucion del contrato.

19). Con el animo de incorporar criterios articulados con la
proteccién del medio ambiente, el CONTRATISTA se
compromete a comercializar productos que, por su
composicion, su contenido, la posibilidad de reciclaje
permitan la favorabilidad y confiabilidad con el medio
ambiente, bajo parametros establecidos como
ambientalmente aceptables.

Sl

El contratista dentro de sus
procesos internos cumple con la
normatividad ambiental aplicable,
por lo cual tiene suscritos los
convenios y/o contratos para la
disposicion final de residuos
sélidos peligrosos y especiales
(aceites  usados, luminarias,
RAEES, envases de sustancias
quimicas y derivados de
hidrocarburo, baterias y pilas,
llantas, papel y catén) asi como lo
relacionado con la constancia de
registro de generadores de
residuos peligrosos ante la
autoridad ambiental competente.

20). EI CONTRATISTA se compromete a la adquisicion
preferiblemente de insumos ecolégicos o biodegradables y
demas elementos que no impacten negativamente la capa de
ozono, papel reciclado o blanqueado sin cloro y todos los
elementos en lo posible fabricados en material reutilizado y/o
reciclado.

Sl

Durante el periodo informado, el
contratista ha venido dando
cumplimiento a las obligaciones y
politicas ambientales exigidas en
el contrato.

21). Considerar el uso de lampara ahorradoras de energia.

Sl

Durante el periodo informado, el
contratista ha venido dando
cumplimiento a las obligaciones y
politicas ambientales exigidas en
el contrato.

22). EI CONTRATISTA se obliga a comunicar por escrito al
contratante cualquier cambio en la informacién suministrada
para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, se
debera informar cualquier cambio en el nimero de cuenta
bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos,
allegando en original la  certificacion  bancaria
correspondiente.

N/A

Durante el periodo informado no
han sido realizado cambios sobre
la informacién suministrada por el
contratista para la ejecucion del
contrato.

23). Para evitar el incremento de precios el
CONTRATISTA debera sostener los precios durante la
ejecucion del contrato.

Sl

Durante la ejecucion del contrato,
el contratista ha mantenido fijos
los precios de los bienes y/o
servicios contratados, lo cual se
verifica de manera permanente
con la revision de las
preliquidaciones de los servicios
de mantenimiento prestados.

SI

Durante el periodo informado, el

contratista ha venido cumpliendo
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24). EI CONTRATISTA debera garantizar la disposicion final
de los residuos solidos peligrosos y especiales (aceites
usados, luminarias, RAEES, Envases de Sustancias
Quimicas y de derivados de hidrocarburo, baterias y pilas,
llantas, escombros entre otros relacionados con el titulo 6
residuos peligrosos decreto 1076 de 2015 0 el que lo
modifique o derogue) que se pudieran generar como
resultados de la entrega de bienes o prestacion de sus
servicios a la Policia Nacional. (En caso que aplique debera
presentar al supervisor de contrato certificado de disposicion
final a través de un gestor ambiental debidamente acreditado
por la autoridad ambiental competente para la prestacion de
estos servicios).

con lo exigido frente a la
disposicion final de residuos.

v

Certificado de
Aprovechamiento TIPO R - 4
DE fecha 02/05/2024 a través
de cual se certifica que
PRECAR LTD - NIT.
860515236 entrego a
CLARIOS ANDINA SAS la
cantidad de baterias usadas
plomo - Acido, con
clasificacion del residuo Y31
de vehiculo y motociclistas.
Reporte de movilizacion de
aceite usado No. 0549 2024,
de fecha 05/04/2024 a través
del cual se certifica que
PRECAR LTD - NIT.
860515236 como acopiador
primario entrego a al
movilizador autorizado
INREPE LTDA, con cadigo
unico de movilizacion No. 008.
Registro de entrega de llantas
usadas usuario institucional de
fecha 22/07/2024 emitido por
RECICLAIR SAS NIT.
830.126.819-8, en el que
consta que PRECAR LTDA
con NIT 860.515-236-2 hizo
entrega de llantas usadas.
Acta de tratamiento de aceite
usado No. 43980 de fecha
23/05/2024 emitida por
PROCESOIL LTDA, en la que
se certifica que PRECAR
LTDA con NIT 860.515-236-2
hizo entrega de aceite usado.

25). EI CONTRATISTA se obliga a cumplir con los
compromisos del del Sistema de Gestion ambiental.
COMPROMISO DE GESTION AMBIENTAL:

1). El contratista debe conocer la Legislacién Colombiana
sobre proteccion a la salud humana, a los recursos naturales
y al medio ambiente y se obliga a cumplirla, en especial los
principios constitucionales, la Ley 1252 del 27/11/2008,
Decreto 4741 del 30/12/2005, Resolucion 372 del 26/02/2009,
Resolucion 1446 del 02/09/2005, Resolucion 1488 del
02/09/2005, y otras que establezca el Ministerio del Medio
Ambiente y las del Ministerio de Salud y demas normas
concordantes y complementarias.

2). Cualquier infraccion a las normas sobre salud, proteccion
ambiental y manejo de bienes, durante la ejecucion de las
labores, sera corregida de inmediato por el Contratista a su
costa y riesgo. Si la infraccion no fuera corregida, la Policia

Sl

Durante el periodo informado, El
contratista ha venido cumpliendo
con el compromiso frente al
sistema de gestion ambiental.

Soportes frente al cumplimiento
de la legislacion ambiental

v

El contratista presenté El Plan
de Manejo Ambiental (PMA)
ajustado afio 2023 para la
gestion ambiental, que
permite planificar, definir y
facilitar la aplicacion de
medidas ambientales
destinadas a prevenir, mitigar
0 controlar los impactos
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Metropolitana de Villavicencio se reserva el derecho de
suspender total o parcialmente las labores hasta que ello
ocurra, corriendo el Contratista con todos los costos y riesgos
que se deriven de la suspension, y en caso de reincidencia
podra dar por terminado el contrato, sin lugar a ninguna
indemnizacion.

3). Siempre que se cumplan con las especificaciones y
requerimientos  técnicos el CONTRATISTA  debera
suministrar preferiblemente de elementos ecologicos o
biodegradables y demas que no impacten negativamente la
capa de ozono, papel reciclado o blanqueado sin cloro y todos
los elementos en lo posible fabricados en material reutilizado
y/lo reciclado que por su composicién, su contenido, la
posibilidad de reciclaje, permitan la favorabilidad 'y
confiabilidad con el medio ambiente, bajo parametros
establecidos como ambientalmente aceptables, esto en
cumplimiento del Decreto 1369 de 2014, "Por el cual se
reglamenta el uso de la publicidad alusiva a cualidades,
caracteristicas o atributos ambientales de los productos”,
articulo 4: "Las afirmaciones ambientales deben indicar si la
cualidad, caracteristica o atributo publicitado se predica del
producto, de su embalaje o de una porcién o componente de
ellos, y ademas especificar el beneficio ambiental que
representa.”

4). El CONTRATISTA se compromete a la aplicaciéon de
buenas practicas ambientales, de acuerdo con el tipo de
bienes a contratar.

5). A contribuir con la proteccion del medio ambiente a traves
de la prevencion e la contaminacion, el cumplimiento de la
legislacion y las diferentes regulaciones ambientales y el
control de los impactos ambientales adversos, asi como al
mejoramiento continuo del desempefio ambiental, ademas
sus productos deberan cumplir los parametros exigidos por el
Sistema de Gestion Ambiental.

6). A responder por cualquier infraccion de caracter ambiental
por omisién de permiso, concesiones o licencias ambientales
que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y de la
entrega de los bienes.

7). El contratista debe realizar la disposicion final adecuada
de cualquier elemento peligroso resultante de la ejecucion del
contrato.

ambientales por las
actividades desarrolladas por
la empresa INVERSORA
GROUP S.AS.

v Certificaciéon de inscripcion al
registro de generadores de
residuos peligrosos y del
reporte de informacion anual,
formato No. 5000318844 de
fecha 18/03/2024.

v Certificado generador de
residuos peligrosos emitido
por la Secretaria Distrital de
Ambiente de Bogota,
radicado 2023EE298165 de
fecha 15/12/2023.

v Convenio comercial para la
disposicion final de residuos
peligrosos - aceites usados y
filtros, suscrito entre
INVERSORA GROUP S.SAy
PRECAR LTDA S.AS con
NIT 860.515.236-2, de fecha
20/02/2024.

Durante la ejecucion del contrato
se ha cumplido a cabalidad con el
compromiso del sistema de
gestion ambiental.

26). EL CONTRATISTA debera cumplir con las obligaciones
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los
lineamientos del gobierno nacional en materia de bio
seguridad - OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SG-
SST: el CONTRATISTA se compromete a cumplir con las
obligaciones del Decreto 1072 de 2015 en especial el articulo
2.2.4.6.10 (responsabilidades de los trabajadores), Decreto
052 del 12 de enero de 2017, Resolucion 0312 del 2019 y las
siguientes condiciones contempladas en la Resolucién No.
01956 del 25/04/2018 expedida por la Direccion General de
la Policia Nacional y las demas que contemple dicha
resolucion asi como la normatividad aplicable y requisitos
legales vigentes que lo reglamenten, adicionen o modifiquen,
los cuales definen las directrices de obligatorio cumplimiento
para implementar el SG-SST:

1) EI CONTRATISTA serad el Unico responsable por el
cumplimiento de las normas de salud ocupacional, Seguridad

Sl

Durante el periodo informado, El
contratista ha venido cumpliendo
con las obligaciones frente al
SGSST al interior de la empresa.

El personal empleado para la
ejecucion  del contrato, se
encuentra afiliado al sistema de
seguridad y riesgos laborales, lo
cual se soporta en la obligacion
No. 5.

El contratista present6é constancia
bajo contrato No. 097174921.
Informe de fecha 28/04/2024
emitida por la ARL SURA, que

certifica que actualmente
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de todo el personal que trabaje para él o para sus
subcontratistas, y proteccion de bienes 2) Si la actividad
objeto del contrato esta relacionada con las actividades
reglamentadas para el SG-SST (alturas, eléctrico, trabajo en
caliente, espacios confinados, etc.) se debera presentar
licencia vigente de la persona que realizara la actividad, que
contemple habilitacion para el desempefio de la tarea 3). Se
debera contar con la tenencia de los elementos de proteccion
personal acorde a las necesidades de la tarea y segun los
riesgos de cada tarea a ejecutar 4). Desarrollar las actividades
necesarias para dar cumplimiento de las obligaciones del
SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policia
Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la
exposicion del contratista o subcontratistas a los riesgos
encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la
actividad. 5). Evidenciar objetivamente, el uso continuo y
permanente de los elementos de proteccion personal, durante
la ejecucion contractual, acorde a los peligros y riesgos
relacionados con la tarea contratada. Sera por cuenta del
contratista el uso obligatorio y el suministro de elementos de
seguridad para su personal como cascos, anteojos, calzado,
cinturones de seguridad arnés, protectores auditivos y
cualquier otro elemento necesario que la ley y el supervisor
exijan. Mantendra elementos para prestar primeros auxilios y
cumplira todas las normas vigentes en Colombia referente a
sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo. 6).
Los operarios deben contar con dotacion personal completa y
especializada de acuerdo a la actividad desempefiada por
cada uno de estos, dicha dotacion debe ser entregada
trimestralmente acorde a las normas técnicas colombianas;
Sin ninguna excepcion, no se permitira que los empleados
que no cuenten con los elementos de seguridad ya
mencionados o estos se encuentren deteriorados, pueda
laborar o realizar algun tipo de trabajo dentro de las
instalaciones. 7). Se deben delimitar y demarcar las zonas de
trabajo, sefalizar zonas de almacenamiento, vias de
circulacion y sefalizacion de salidas de emergencia de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 8). Si se
presentare cualquier accidente en el lugar en donde se
ejecutan las actividades objeto del presente contrato, sera por
cuenta del CONTRATISTA el cubrimiento de los gastos que
este genere y su responsabilidad por el no empleo de los
elementos de seguridad industrial contemplada por la ley. 9).
Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la
ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el
diagnéstico de enfermedades laborales, asi como las
condiciones de peligro que detecte durante la ejecucion de la
actividad contratada. 10). Entregar al supervisor del contrato,
certificado de afiliacion vigente que evidencien objetivamente
los aportes al sistema de seguridad social integral, y mantener
dicha afiliacion y alcance de cubrimiento del nivel de riesgo
de exposicién, durante toda la ejecuciéon de las actividades
objeto del contrato. 11) Evidenciar objetivamente que cumple
en su totalidad con los requisitos legales establecidos en el
articulo 2.2.4.6.28 del decreto 1072 de 2015, en relacion con
sus dependientes y contratistas durante toda la ejecucion
contractual.

INVERSORA  GROUP SAS
desarrolla el Sistema de Gestién
de la Seguridad y Salud en el
trabajo (SG-SST) con una
calificacion del 100%
ACEPTABLE.

Durante el periodo informado la
firma contratista no ha presentado
reportes o informes a la
supervision, sobre la ocurrencia
de accidentes laborales con
motivo de la ejecucion del
contrato.
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27). Las demas obligaciones del CONTRATISTA contenidas
en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993, asi mismo, sera civil y
penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la
actuacion contractual.

Sl

Durante el periodo informado el
contratista ha venido dando
cumplimiento a las demas
obligaciones legales contenidas
en la normatividad vigente frente
al desarrollo de la actividad
contractual.

Conforme con las disposiciones sefaladas la directiva
presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020, Decreto
358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo
dispuesto en la Resolucion No. 000042 del 5 de mayo de
2020, la Policia Metropolitana de Villavicencio verificara si el
contratista esta obligado a facturar electrénicamente; en caso
positivo, este debera realizar la presentacion de la factura
electronica validada previamente por la DIAN, y aprobada por
el Supervisor a través de Sistema Facturador SIIF Nacion
dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,
como requisito necesario para el pago de los bienes y/o
servicios contratados, para lo cual debera cumplir y seguir el
procedimiento descrito en la Guia gestion documentos
electronicos en el proceso de Recepcion del Sistema de
Factura Electronica — SIIF Nacion de fecha 16-12-2023,
version 1.

SI

El contratista ha venido
cumpliendo con las condiciones
exigidas para la facturacion de los
servicios prestados. Las facturas
electronicas emitidas durante el
periodo informando se relacionan
en el numeral 4.2 del presente
informe, asi como en las
constancias de recibido a
satisfaccion que acompafian los
tramites de pago.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

CUMPLIO

OBSERVACIONES

u orden de compra)

DE CARACTER TECNICO: (transcribir las establecidas en

el anexo de especificaciones técnicas del contrato

FICHA TECNICA

El CONTRATISTA debera cumplir con la ficha técnica del lote
No. 2

La informacion de las especificaciones técnicas minimas por
cada linea y tipo de vehiculo, asi como los items requeridos,
dado su gran tamafio y cantidad de item por cada linea de
vehiculo, y con el fin de facilitar su manejo, compresion y
analisis fue insertada en el anexo No. 3 “LISTADO DE LAS
LINEAS DE MOTOCICLETAS, REPUESTOS Y SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO CONTRATADOS LOTE 2" del presente
contrato, la cual se encuentra contenida en archivo digital
formato excel, el cual contiene la informacion detallada del
listado de las lineas de vehiculos, sus items contratados,
descripcion técnica y patrones de desempefio de cada uno de
los mantenimientos tanto preventivos como correctivos,
discriminacion de repuestos y servicios, el precio unitario por
cada uno de ellos.

Con la firma del contrato y el presente anexo firmado, el
CONTRATISTA deberd dar cumplimiento de las
especificaciones técnicas descritas en el anexo No. 3
“LISTADO DE LAS LINEAS DE MOTOCICLETAS,
REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
CONTRATADOS LOTE 2” y demas especificaciones técnicas
minimas de obligatorio cumplimiento contenidos en la ficha
técnica.

Sl

El contratista ha cumplido con las
especificaciones técnicas minimas
por cada linea y tipo de motocicleta,
asi como los items requeridos en
cada uno de los mantenimientos
preventivos y correctivos ejecutados
en el periodo informado.

REPUESTOS:

Los repuestos a instalar deberan ser nuevos, originales y/o

Sl

El contratista ha venido cumpliendo
con la especificacion técnica sobre
la originalidad de los repuestos, la
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genuinos de la marca respectiva para cada tipo de vehiculo, no
usados ni remanufacturados y/o repotenciados, en el entendido
que original y/o genuino es aquel que es certificado por la casa
matriz. EL CONTRATISTA, se obliga a garantizar el cumpliendo
de la presente especificacion técnica.

El CONTRATISTA permitira al supervisor del contrato en
cualquier tiempo, la revision de manifiestos de importacion,
certificado de origen o cualquier otro documento que permita
efectuar la trazabilidad a la originalidad y/o genuinidad de los
repuestos utilizados en los vehiculos.

Semanalmente para revision, EL CONTRATISTA debera
presentar al supervisor del contrato, las remisiones o
prefecturas en las que se especifiquen los trabajos realizados a
las motocicletas con el valor unitario y total de los repuestos,
mano de obra e insumos utilizados.

Para el mantenimiento o reparacion que requiera un repuesto que
no se encuentre en el pais y que demande su importacion, se
debera informar por escrito al supervisor del contrato
estableciendo el tiempo de entrega, presentando la orden de
compra. En ningun caso el tiempo de entrega debe superar los
treinta (30) dias habiles.

Nota 1: EI CONTRATISTA garantizara que los aceites y
lubricantes  utilizados para el mantenimiento de las
motocicletas, sera el recomendado por la casa fabricante o
casa matriz.

utilizacion de los aceites y
lubricantes, asi como el acceso a las
instalaciones y documentacion para
verificacién del cumplimiento del
requisito.

Mediante acta No. AE-2024-019984-
MEVIL de fecha 19/11/2024 Ia
supervision dejo constancia
documental de la revista realizada al
taller principal ofertado, a través de
la cual se realizd verificacién del
cumplimiento de las
especificaciones técnicas y
obligaciones contractuales, entre
ellas la relacionada con este punto.

Mediante certificacion de fecha
18/11/2024 el Contratista certifica
que no realizo importacion de
repuestos durante los meses de
octubre y noviembre de 2024.

DISPOSICION FINAL DE LOS ELEMENTOS SUSTITUIDOS:

EL CONTRATISTA debera cumplir con la normatividad legal
vigente en materia de cuidado medio-ambiental sobre la
disposicion final de los elementos sustituidos de los vehiculos y
que realizara procesos adecuados, limpios y eficientes de
tratamiento, almacenamiento, transporte, reutilizacion y
disposicion final de residuos peligrosos, para lo cual debera
presentar las licencias y/o permisos de funcionamiento
expedidos por la autoridad ambiental competente de los
Gestores Ambientales que intervienen en todo el proceso; de
igual manera, la constancia de registro de generadores de
residuos peligrosos ante la autoridad ambiental competente,
segun lo establecido en el articulo 2.2.6.1.6.2 de Decreto 1076
de 2015, en la Resolucion 1362 del 2 de agosto de 2007, y en
el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.6.1.3.1.
Obligaciones del Generador.

EL CONTRATISTA realizara los procesos adecuados, limpios y
eficientes, de tratamiento, almacenamiento, transporte,
reutilizacion y disposicién final de residuos peligrosos (a los que
les aplique residuo o desecho) que, por sus caracteristicas
corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables,
infecciosas o radiactivas, puede causar riesgos, dafios o efectos
no deseados, directos e indirectos, a la salud humana vy el
ambiente. Asi mismo, EL CONTRATISTA debera garantizar la
disposicion final de los residuos sélidos peligrosos y especiales
(aceites usados, luminarias, RAEES, envases de sustancias
quimicas y derivados de hidrocarburo, baterias y pilas, llantas,

Sl

El contratista presento los convenios
y/o contratos suscritos con los
gestores ambientales, para la
realizacion de la disposicion de los
residuos producidos con motivo de
la ejecucién del contrato.

v Certificacion de inscripcion al
registro de generadores de
residuos peligrosos y del reporte
de informacion anual, formato No.
5000318844 de fecha 18/03/2024.

v Certificado generador de residuos
peligrosos  emitido por la
Secretaria Distrital de Ambiente de
Bogota, radicado 2023EE298165
de fecha 15/12/2023.

v'Convenio comercial para la
disposicion final de residuos
peligrosos - aceites usados y
filtros, suscrito entre INVERSORA
GROUP S.SA y PRECAR LTDA
S.A.S con NIT 860.515.236-2, de
fecha 20/02/2024.

v'Convenio de prestacion de
servicios No. 166 de fecha
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escombros, entre otros) relacionados en el Decreto 1076 de
2015 que se puedan generar como resultados de la prestacion
de sus servicios a la Policia Nacional. (Presentar al supervisor
de contrato certificado de disposicién final a través de un Gestor
Ambiental competente para la prestacion de estos servicios).

EL CONTRATISTA se compromete a realizar los procesos
adecuados, de recoleccion, etiquetado, almacenamiento,
transporte reutilizacion tratamiento y disposicion final de
residuos peligrosos y/o especiales (residuo o desecho que, por
sus caracteristicas corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas,
inflamables, infecciosas o radioactivas, puede causar riesgos,
dafios o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud
humana y el ambiente). Asi mismo se considerara residuo
peligroso los empaques, envases y embalajes que estuvieron
en contacto con ellos (baterias, llantas, filtros, aceites usados o
en desuso entre otros) que se generen en el desarrollo de
contrato, propendiendo al cuidado de la salud humana y el
ambiente. Conservar y presentar conjuntamente con la
certificacion de los elementos dispuestos adecuadamente, las
licencias y/o permisos de funcionamiento expedidos por la
autoridad ambiental competente de los Gestores Ambientales
que intervienen en todo el proceso; de igual manera, la
constancia de registro de generadores de residuos peligrosos
ante la autoridad ambiental competente, segun lo establecido
en el articulo 2.2.6.1.6.2 de Decreto 1076 de 2015, en la
Resolucion 1362 del 2 de agosto de 2007, y en el Decreto 1076
de 2015 en su articulo 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador.

EL CONTRATISTA deberda cumplir con el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
1076 del 2015, capitulo 6, el cual hace referencia al tratamiento
adecuado de los residuos peligrosos.

Garantizar que no se utilizan sustancias agotadoras de la capa
de ozono (SAQ), en los insumos y/o elementos utilizados para
la prestacion de sus servicios de acuerdo con la Resolucion No.
1652 / 2007 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial y Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo o cualquiera que la modifique o derogue, en lo posible
utilizar un refrigerante amigable con el medio ambiente en los
mantenimientos a los aires acondicionados. (Ficha de
seguridad y especificaciones técnicas de los productos).

Nota 1: EL CONTRATISTA debera cumplir con la normatividad
ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos
ambientales asociados a su actividad productiva. El
CONTRATISTA debera presentar los permisos, licencias que
dieran a lugar para el funcionamiento de su compania y el
desarrollo de su actividad productiva. Cualquier infraccion
ambiental por omisién de permisos, concesiones o licencias
ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio
del contrato, en el transcurso y después de la actividad del
presente proceso, seran asumidas como responsabilidad del
CONTRATISTA. Asi mismo, la Institucion se reserva el derecho
de verificar periédicamente la disposicion final de los repuestos
sustituidos y el cumplimiento de la normatividad legal vigente en
materia ambiental.

31/12/2023 suscrito en
PROCESOIL LTDA con NIT
900234516-8 y PRECAR LTDA
con NIT 860.515.236-2 para el
procesamiento y disposicion final
de residuos peligrosos (aceite
usado Yy filtros usados).

v'Resolucién No. 1116 del 23 de
abril de 2012 por la cual se
autoriza la cesién de una licencia
ambiental otorgada mediante
resolucion No, 0098 del 19 de
enero de 2010 en favor de la
empresa PROCESOIL LTDA con
NIT 900234516-8 para los
procesos de recuperacion de
aceites minerales usados Yy
procesamiento  de  residuos
peligrosos (aceite usado y filtros
usados).

v'Resoluciéon  No. 02064  del
28/08/2017 por el cual se otorga
un registro unico de movilizacién
de aceites usados y se toman
otras determinaciones a la
empresa PROCESOIL LTDA con
NIT 900234516-8.

v'Resolucion No. 1851 del 23 de
julio de 2019 por la cual se
modifica parcialmente la
resolucién No, 0398 del
27/02/20215 la cal otorga licencia
ambiental para el almacenamiento
de baterias usadas y aprueba el
plan de contingencia para
transporte de residuos peligrosos
a favor de la empresa CLARIOS
ANDINA SAS, con NIT
900388600-1.

v Certificado de Aprovechamiento
TIPO R — 4 DE fecha 02/05/2024 a
través de cual se certifica que
PRECAR LTD — NIT. 860515236
entregd6 a CLARIOS ANDINA
S.AS la cantidad de baterias
usadas plomo - Acido, con
clasificacion del residuo Y31 de
vehiculo y motociclistas.

v'Reporte de movilizacién de aceite
usado No. 0549 2024, de fecha
05/04/2024 a través del cual se
certifica que PRECAR LTD — NIT.
860515236 como  acopiador
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Garantizar que todo el material que se entregara a la Policia
Nacional de forma digital lo realicen en un medio reutilizable,
los escritos deberan estar ajustado de acuerdo a la directiva
presidencial 04 de 2012 “Politica de cero papel” (Aplica a los
contratos que deben presentar informes, informacién y o
facturas).

De ser necesario la visita a los talleres y empresas
comprometidas por parte del supervisor del contrato para
corroborar o verificar el manejo y la correcta disposicion final en
materia ambiental el oferente debera asumir la logistica y costos
para tal efecto.

Nota 2: Una vez firmado el contrato, EL CONTRATISTA dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes, debera presentar al
supervisor del contrato, los siguientes documentos que
acrediten el cumplimiento de las disposiciones ambientales
para la disposicion final de residuos.

a) Presentar constancia de registro de generadores de
residuos peligrosos ante la autoridad ambiental
competente, segun lo establecido en el articulo
2.2.6.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, en la Resolucién
1362 del 2 de agosto de 2007, y en el Decreto 1076 de
2015 en su articulo 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del
Generador.

b) Presentar contrato o contratos vigente suscrito (s)
entre el CONTRATISTA y el gestor ambiental a cargo
de realizar la disposicién final de los diferentes
elementos objeto de sustitucion. Los contratos deben
garantizar la recoleccion y disposicion final de todos
los elementos que asi lo requieran de conformidad con
lo exigido en la normatividad vigente.

c) De cada gestor ambiental con el que se tenga suscrito
contrato, debera presentar las licencias y/o permisos
de funcionamiento expedidos por la autoridad
ambiental competente.

primario entrego a al movilizador
autorizado INREPE LTDA, con
codigo unico de movilizacién No.
008.

El contratista presentdé con su
propuesta ElI Plan de Manejo
Ambiental (PMA) Codigo: GA-PL-
001 ajustado afio 2023 para la
gestion ambiental, que permite
planificar, definir y facilitar la
aplicacion de medidas ambientales
destinadas a prevenir, mitigar o
controlar los impactos ambientales
por las actividades desarrolladas por
la empresa INVERSORA GROUP
SAS.

El contratista presento los siguientes
documentos que soportan el
cumplimiento del requisito, asi:

v'Registro de entrega de llantas

usadas usuario institucional de
fecha 22/07/2024 emitido por
RECICLAIR SAS NIT.
830.126.819-8, en el que consta
que PRECAR LTDA con NIT
860.515-236-2 hizo entrega de
llantas usadas.

v Acta de tratamiento de aceite
usado No. 43980 de fecha
23/05/2024 emitida por
PROCESOIL LTDA, en la que se
certifica que PRECAR LTDA con
NIT 860.515-236-2 hizo entrega
de aceite usado.

Mediante acta No. AE-2024-019984-
MEVIL de fecha 19/11/2024 Ila
supervision dejo constancia
documental de la revista realizada al
taller principal ofertado, a través de
la cual se realizo verificacion del
cumplimiento de las
especificaciones técnicas y
obligaciones contractuales.

SERVICIOS

EL CONTRATISTA debera prestar los servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo a nivel casco urbano en
la ciudad de Villavicencio Meta, en el taller ofertado, de
conformidad con las especificaciones técnicas.

EL CONTRATISTA deberd prestar los servicios de
mantenimiento preventivo en cada uno de los talleres
adicionales ofertados en los municipios de Granada y Puerto

SI

El contratista ha venido cumpliendo
con la especificacion técnica sobre
los servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo tanto en el
taller principal, como en los talleres
satélites, asi como ha cumplido con
las demas condiciones contenidas
en el requisito.




Pagina 16 de 36

ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE
Codigo: 2BS-FR-0019 CONTRATOS

Fecha: 12-03-2021

Version: 5

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U
ORDENES DE COMPRA

<4
s v par

POLICIA NACIONAL

Gaitan (Meta), de conformidad con las especificaciones
técnicas minimas.

En el evento que una motocicleta presente fallas durante los
desplazamientos que se realicen dentro o fuera de la
jurisdiccion, que impidan su movilizacion hasta los talleres
ofertados por el contratista, este debera garantizar su traslado
en gria y/o servicio de mantenimiento a que haya lugar para
restablecer su funcionamiento, las 24 horas del dia los 7 dias
de la semana, en un término no superior al establecido en el
cuadro inciso siguiente, después de notificado el evento.

El traslado en gria a que se refiere el inciso anterior, sera sin
costo para la Policia Metropolitana de Villavicencio.

Termino para

Lugar prestar el
servicio
Municipios de Villavicencio, Acacias, Hasta dos (2)
Restrepo y Cumaral. horas
Guamal, Palmeras, Pachaquiaro Hasta tres (3)
horas

Castilla la Nueva, San Carlos de
Guaroa, San Martin, Cubarral, El
Dorado, El  Castillo, Granada,
Canaguaro, Puerto Lopez, Remolinos,
Barranca de Upia.

Fuente oro, Puerto lleras, Cario blanco,
Lejanias, Vista Hermosa, Mesetas, | Hasta cinco 5)

Hasta cuatro (4)
horas

Cabuyaro, Puerto Guadalupe, Puerto horas

Gaitan.

Puerto Rico, La Uribe, Pifialito Hasta seis (6)
horas

El Calvario, San Juanito, Casibare, La Hasta siete (7)

Julia horas

San Miguel Hasta ocho (8)
horas

San Pedro de Arimena Hasta nueve (9)
horas

Rubiales Hasta doce (12)
horas

Cuando el servicio de gria sea requerido fuera de la jurisdiccion
(a nivel nacional) el CONTRATISTA tendra un término de hasta
tres dias calendario para la prestacion del mismo.

En caso de ser necesario y por solicitud del supervisor del
contrato, el contratista debera realizar concepto técnico de la
motocicleta que lo requiera sin costo adicional para la Policia
Metropolitana de Villavicencio.

El contratista debera realizar diagnostico a las motocicletas que
lo requieran sin costo adicional para la Policia Metropolitana de
Villavicencio, previa coordinacion con el supervisor delcontrato.

El CONTRATISTA debera designar un funcionario, quien sera
el encargado de verificar que los trabajos realizados sean los
solicitados. Asimismo, debera realizar la entrega de la

Durante el periodo informado se
adelantaron los correspondientes
diagnosticos que han requeridos
para la intervencion de las
motocicletas.

Por parte del operario designado por
el contratista para la verificacion de
los trabajos realizados y entrega de
las  motocicletas  objeto  de
intervenciones, se realiza la entrega
de las motocicletas a los
conductores de los mismos, previa
descripcion de los  trabajos
realizados, su alcance y refacciones
reemplazadas durante los mismos.

Mediante acta No. AE-2024-019984-
MEVIL de fecha 18/11/2024 Ila
supervision dejo constancia
documental de la revista realizada al
taller principal ofertado, a través de
la cual se realizd verificacion del
cumplimiento de las
especificaciones técnicas y
obligaciones contractuales.
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motocicleta al funcionario policial designado por el supervisor,
a quien le expondra o explicara de manera detallada el servicio
de mantenimiento realizado a la motocicleta correspondiente.

MANTENIMIENTO

Una vez solicitado el servicio de mantenimiento por parte del
supervisor del contrato, el CONTRATISTA debera prestar el
servicio en el lugar destinado por el CONTRATISTA para la
reparacion o mantenimiento de las motocicletas, de forma
inmediata, precisa y eficaz, de lunes a viernes, minimo durante
diez (10) horas al dia de manera ininterrumpida, iniciando a
partir de las 8:00 A.M. Los dias sabados se debera presentar el
servicio bajo las mismas condiciones, en el horario de 8:00 A.M
a 12:00 M.

EI CONTRATISTA debera prestar el servicio de mantenimiento
preventivo y/o correctivo para las motocicletas a nivel del
Departamento del Meta en los talleres ofertados en los
municipios y ciudades establecidas. Dicho servicio debe ser
atendido de manera inmediata y sin demoras ocasionadas por
falta de personal y/o repuestos.

Luego de firmado el contrato, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la aprobacién de la garantia unica, el
contratista debera entregar por escrito al supervisor del
contrato, la informacion de los talleres ofertados que prestaran
el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en los
municipios y ciudades establecidas. Por cada taller se debe
incluir la siguiente informacion:

Razon social

Direccién del establecimiento
Numero telefénico

Nombre del representante legal

ASANENEN

EI CONTRATISTA debera prestar el servicio de mantenimiento
a las motocicletas de las marcas y lineas relacionados en el
anexo técnico. De igual forma, atendera las motocicletas de las
marcas y lineas que por la dinamica institucional ingresen a sus
inventarios; caso en el cual se debera elaborar el
correspondiente estudio de mercado con minimo tres
cotizaciones del sector, que permitan fijar los precios unitarios
por cada repuesto o servicio, debiéndose tener en cuenta el
menor valor cotizado y sobre el cual se aplicara el descuento
ofertado. En todo caso, se debera tramitar la modificacion del
contrato ante el ordenador del gasto, para adicionar la nueva
marca o linea a intervenir.

Cada vez que se le realice el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo, las motocicletas deberan ser
entregadas aseados interna y externamente sin costo adicional
para la Policia Metropolitana de Villavicencio. La limpieza de las
motocicletas debera realizarse con observancia y cumpliendo
con la normatividad ambiental vigente. Para lo cual el
CONTRATISTA de manera mensual a partir del inicio de la
ejecucion del contrato, debera presentar al supervisor,
documento a través del cual se certifique el cumplimiento de la

Si

Durante el periodo informado. el
contratista ha venido cumpliendo a
cabalidad con la especificacion
técnica.

Se ha venido cumpliendo a
cabalidad con la especificacion
técnica.

Durante el tiempo de ejecucion del
contrato, se han cumplido los
horarios de atencion establecidos en
cada una de los talleres ofertados.

Luego de cada servicio de
mantenimiento preventivo y
correctivo, las motocicletas han sido
entregados aseados interna vy
externamente, sin generar costo
adicional para la Policia
Metropolitana de Villavicencio.

Mediante las siguientes
comunicaciones, el contratista ha
certificado a la supervision del
contrato el cumplimiento de la
normatividad ambiental frente al
desarrollo de las actividades de
limpieza de las motocicletas y se ha
indicado el sitio donde se estan
llevando a cabo las mismas, asi:

v Certificacion de fecha 18 de
octubre de 2024, aportando
convenio comercial de fecha
08/05/2024 entre INVERSORA
GROUP SAS y el sefior JOSE
FERNEY HERNANDEZ
identificado con CC 17342924,
propietario del LAVA AUTOS
SAN MARCOS ubicado en la
Transversal 23 No 18-24 Barrio
San Marcos Villavicencio.

v Certificacién de fecha 18 de
noviembre de 2024 certificando
el cumplimiento de la
normatividad ambiental frente al
desarrollo de las actividades de
limpieza de las motocicletas.

Mediante acta No. AE-2024-019984-
MEVIL de fecha 18/11/2024 Ia
supervision dejo constancia
documental de la revista realizada al
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normatividad ambiental frente al desarrollo de las actividades
de limpieza de las motocicletas y se indique el sitio donde se
estan llevando a cabo las mismas.

taller principal ofertado, a través de
la cual se realizd verificacion del
cumplimiento de las
especificaciones técnicas y
obligaciones contractuales.

SEGUIMIENTO

Durante la ejecucion del contrato el CONTRATISTA facilitara la
presencia y acceso necesario a sus instalaciones, de un
funcionario de la Policia Nacional acompafiado de un técnico
interno o externo, previa autorizacién del supervisor del
contrato, con el fin de verificar de manera aleatoria que los
repuestos a instalar durante las actividades de mantenimiento
preventivo y correctivo que se realizan a las motocicletas sean
nuevos, originales y/o genuinos.

De igual forma, el CONTRATISTA junto la facturacion mensual
debera anexar los manifiestos de importacion, certificado de
origen o cualquier otro documento que permita a la supervision
del contrato efectuar la trazabilidad a la originalidad y/o
genuinidad de los repuestos utilizados en las motocicletas
objeto del presente proceso contractual.

Durante el periodo informado. el
contratista ha venido cumpliendo a
cabalidad con la especificacion
técnica.

Durante el periodo informado la
supervision adelanto las
verificaciones de rigor sobre la
originalidad y/o genuinidad de los
repuestos a instalar con motivo de
las actividades de mantenimiento
preventivo y correctivo.

Con las preliquidaciones resultantes
de cada uno de los servicios
prestados, se adjuntan los soportes
de las cotizaciones realizadas con

Sl motivo del estudio mercado
Si durante la ejecucion del contrato se hace necesaria la adelantado para establecer el valor
prestacién de algun servicio de mantenimiento preventivo o a pagar por los items no
correctivo, no contemplado en el anexo No. 3 “LISTADO DE contemplados, de lo cual se toma el
LAS LINEAS DE MOTOCICLETAS, REPUESTOS Y menor valor cotizado y se aplica el
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONTRATADOS LOTE 27, porcentaje de descuento ofertado
se procedera por parte del supervisor del contrato a establecer por la firma contratista.
el costo de este; para lo cual se realizara un estudio de mercado,
tomando el menor valor de las cotizaciones realizadas. Este Mediante acta No. AE-2024-019984-
menor valor debera incluir el valor del IVA segun aplique, y sera MEVIL de fecha 19/11/2024 la
objeto de aplicacion del porcentaje de descuento ofertado, de supervision dejo constancia
cuyo resultado se establecera el valor pagar por el documental de la revista realizada al
mantenimiento realizado. taller principal ofertado, a traves de
la cual se realizo verificacion del
cumplimiento de las
especificaciones técnicas y
obligaciones contractuales.
SERVICIO ESPECIALIZADO ) .
Durante el periodo informado. el
En el evento que el CONTRATISTA no disponga de la contratista ha venido cumpliendo a
capacidad para la prestacion de servicios especializados qaba_hdad con la especificacion
relacionados a continuacion, este podra realizar la tecnica.
subcontratacion con un tercero. Precisandose que unicamente . .
lo podré realizar en los servicios especializados previstos en el Durantg . 'eI periodo informado la
Si supervision, ha adelantado las

presente numeral.

« Rectificado de motor (bloque, cigliefial, culata, biela,
bancada y otros).

e Rectificacion de rines.
Tapiceria.

e Latoneriay pintura.

verificaciones de rigor sobre los
servicios especializados requeridos
con motivo de las actividades de
mantenimiento preventivo y
correctivo.
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*  Revision técnico mecanica y de gases.
e Servicio de lavado de motocicletas

De igual forma, esta permitida la subcontratacion con
concesionario autorizado de la marca de las motocicletas que
se encuentren en periodo de garantia. El supervisor del contrato
avalara la intervencion y de ser necesario realizara estudio de
mercado de los concesionarios autorizados de la marca
respectiva, tomando el menor valor de las cotizaciones
realizadas. Este menor valor debera incluir el valor del IVA
segun aplique, y sera objeto de aplicacion del porcentaje de
descuento ofertado, de cuyo resultado se establecera el valor
pagar por el mantenimiento realizado.

Nota 1: La responsabilidad de la garantia sobre estos trabajos
0 por demoras en los mismos, sera exclusivamente a cargo del
CONTRATISTA.

Nota 2: El CONTRATISTA mantendra indemne a LA POLICIA
METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO frente a los
mantenimientos preventivos y correctivos realizados por
concepto de servicios especializados, por los cuales la Entidad
no tendra ninguna relacion contractual y por tanto no se
generara ninguna obligacion con los terceros subcontratados.

En las preliquidaciones resultantes
de cada uno de los servicios
prestados durante el periodo
informado, se relacionan aquellos
servicios especializados que fueron
requeridos.

Mediante acta No. AE-2024-019984-
MEVIL de fecha 18/11/2024 Ia
supervision dejo constancia
documental de la revista realizada al
taller principal ofertado, a través de
la cual se realizo verificacion del
cumplimiento de las
especificaciones técnicas y
obligaciones contractuales.

El contratista ha mantenido indemne
a la Policia Metropolitana de
Villavicencio frente a los
mantenimientos  preventivos  y
correctivos realizados por concepto
de servicios especializados
subcontratados con terceros.

PRIORIDAD EN LA ATENCION

El CONTRATISTA debera dar prioridad en el servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo solicitado a las
motocicletas de la POLICIA METROPOLITANA DE
VILLAVICENCIO vy unidades adscritas administrativamente
vinculadas en este proceso contractual; condicién que aplicara
a todo tipo de servicio y en cada uno de los talleres ofertados.

El tiempo méaximo establecido para los mantenimientos
preventivos y correctivos seran el siguiente:

TIEMPO EN
TIPO DE MANTENIMIENTO DiAS
HABILES
Preventivo 1a5b
Correctivo 1a15

Nota 1: Para las motocicletas que ingresen al taller
despues de las 2.00 PM, el tiempo iniciara a contar a
partir del dia habil siguiente.

Se determinara como sancién por el retardo en la
prestacion del servicio sin justa causa, el porcentaje
descrito a continuacién, de acuerdo al nimero de dias de
retraso y hasta por 30 dias habiles, el cual sera
descontado previo agotamiento de un debido proceso
administrativo, del valor del mantenimiento preventivo o
colectivo facturado sobre la motocicleta que presenta
mora en el cumplimiento.

NO

Durante el periodo informado. el
contratista ha venido cumpliendo a
cabalidad con la especificacion
técnica frente a la prioridad en la
atencion, asi como el cumplimiento
oportuno de los tiempos
establecidos para la prestacion de
los servicios de mantenimiento
preventivos y correctivos.

Sin embargo durante el periodo
informado se presento un presunto
incumplimiento frente a la prioridad
en la atencién en 04 vehiculos en los
cuales al parecer supero el tiempo
maximo para la atencion de los
mantenimientos.

Mediante comunicado oficial GS-
2024-104189-MEVIL de fecha 18-
12-2024, se informo al ordenador del
gasto, del posible incumplimiento a
las obligaciones incumplidas en los
contratos mantenimiento preventivo
y correctivo a todo costo de los
vehiculos 'y motocicletas en
condicion de asignacion permanente
0 comision temporal de la Policia
Metropolitana de Villavicencio asi.
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En caso de que el CONTRATISTA incumpla los tiempos
establecidos en el cuadro anterior, sera descontado un
porcentaje del total de la factura del servicio de
mantenimiento de la motocicleta objeto de la demora, asi:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TIEMPO EN DIAS PORCENTA.E DE

DESCUENTO
6a9 2%
10a14 4%
15a19 6%
20a24 8%
25a30 10%

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
TIEMPO EN DIiAS PORCENTAJE DE

DESCUENTO
16 a 20 2,5%
21a24 5%
25a30 7,5%

Motocicletas XR300 de siglas 62-
1040, Motocicleta XT660 de siglas
62-1119, Motocicleta GIXXER de
siglas 62-1170 y Motocicleta BWS
de siglas 62-1188.

MANEJO DEL VEHICULO:

EL CONTRATISTA, no debera realizar desplazamientos de las
motocicletas objeto del presente proceso contractual fuera de
los talleres ofertados. En caso de ser necesario algun S|
movimiento de las mismas, éste debera ser coordinado con el
supervisor del contrato y debe ser realizado por personal
policial uniformado.

Durante el periodo informado, El
contratista ha garantizado durante la

ejecucion del contrato, el
cumplimiento de la especificacion
técnica. Las pruebas de

funcionamiento de las motocicletas
objeto de mantenimiento preventivo
y correctivo, son adelantadas por
personal uniformado de Policia
Nacional.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

El CONTRATISTA debera incluir en el servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo, mano de obra calificada,
repuestos nuevos, originales y/o genuinos de la marca
respectiva.

El CONTRATISTA realizara los servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo con mano de obra calificada, descritas
en el anexo No. 3 “LISTADO DE LAS LINEAS DE
MOTOCICLETAS, REPUESTOS Y SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO CONTRATADOS LOTE 27, asi como
servicios y repuestos que no se encuentren relacionadas en el S|
mismo, y que sean requeridos durante la ejecucion del contrato.

Para la intervencion de la Motocicleta en Mantenimiento
Preventivo se requiere orden de trabajo emitida por el Grupo
de Movilidad. De necesitarse intervencion adicional a la
autorizada, el contratista realizara diagndstico y cotizacion de
los repuestos y servicios 0 mano de obra requeridos, para luego
surtir la aprobacion por parte del supervisor del contrato; una
vez emitida dicha aprobacion el CONTRATISTA debera realizar
el procedimiento respectivo.

Para la intervencion de la Motocicleta en Mantenimiento
Correctivo se requiere orden de trabajo emitida por el Grupo

Durante el periodo informado el
contratista ha venido cumpliendo a
cabalidad con la especificacion
técnica, en relacion con la
originalidad y genuinidad de los
repuestos instalados.

Durante el periodo informado, el
grupo de movilidad por intermedio
del responsable de mantenimiento
vehicular ha realizado la apertura y
cierre en el SIGEA de las
correspondientes ordenes de
trabajo, previo el diagnoéstico con
motivo de los diferentes
mantenimientos  preventivos y
correctivos adelantados con motivo
de la ejecucion del contrato.

De cada labor de mantenimiento
preventivo y/o  correctivo, el
contratista ha garantizado en
primera instancia la reparaciéon ya
sea del componente o pieza
defectuosa. Agotada esta etapa y si
de acuerdo al diagnéstico del
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de Movilidad. El contratista realizara diagndstico y cotizacién de
los repuestos y servicios 0 mano de obra requeridos, para luego
surtir la aprobacion por parte del supervisor del contrato; una
vez emitida dicha aprobacion el CONTRATISTA debera realizar
el mantenimiento correctivo.

Reparaciones correctivas:

Reparacion de motor.
Reparacion de transmision.
Reparacion de suspension.
Reparacion de frenos.
Reparacion caja velocidades.
Reparacion embrague.
Reparacion direccion.
Reparacion sistema de refrigeracion.
Reparacion sistema eléctrico.
Servicio de latoneria y pintura.
Tapiceria

YVVVVYVYVYVYVYYYVY

En la actividad de mantenimiento se debe contemplar en
primera instancia la reparacion del componente o pieza, si esto
no es posible técnicamente se procedera a su reemplazo o
cambio previa coordinacion con el supervisor del contrato. El
valor de la reparacion no debe superar el valor del componente
0 pieza nueva.

Asimismo, estas actividades deben desarrollarse en las
instalaciones ofertadas a excepcion de lo especificado en el
numeral 6 “servicio especializado”.

operario idoneo, la procede ningun
tipo reparacion, se ha procedido a su
reemplazo, previa verificacion 'y
aprobacién de la supervision del
contrato.

De igual manera, se ha verificado que
el valor de la reparacién no sea
superior el valor del repuesto nuevo.

Mediante acta No. AE-2024-019984-
MEVIL de fecha 19/11/2024 la
supervision dejo constancia
documental de la revista realizada al
taller principal ofertado, a través de
la cual se realizo verificacion del
cumplimiento de las
especificaciones técnicas y
obligaciones contractuales.

REVISION TECNICO MECANICA

ElI CONTRATISTA debera realizar la revision técnico mecanica
a las motocicletas que lo requieran a través de un tercero,
previa autorizacion mediante la orden de trabajo, para lo cual
debera garantizar que el Centro de Diagnostico Automotor
(C.D.A) se encuentra acreditado por la autoridad competente
reguladora de este tipo de establecimientos.

El CONTRATISTA debera entregar al supervisor del contrato
las copias de las certificaciones de revision técnico mecanicas
emitidas por el Centro de Diagnéstico Automotor (C.D.A) cada
vez que sea requerido el servicio.

En el evento que una motocicleta no apruebe la revision técnico
mecanica y el CONTRATISTA deba realizar intervencién para
subsanar las falencias identificadas, y durante tal intervencién
se supere el tiempo otorgado por el CDA para la nueva
presentacion de la motocicleta, el costo de la nueva realizacién
de la revision técnico mecanica sera asumido por EL
CONTRATISTA.

Los precios a facturar por Revision Técnico Mecanica se
deberan regir de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de
Transporte. Teniendo en cuenta que este item los precios son
regulados, no se aplicara el porcentaje de descuento ofrecido
por el proveedor.

Sl

Durante el periodo informado el
contratista ha venido cumpliendo a
cabalidad con la especificacion
tecnica, en relacion con la
expedicion de los certificados de
revision técnico mecanica y las
condiciones para su expedicion, asi
como se constata el precio al cual se
estéa facturando este tipo de servicio.

Mediante acta No. AE-2024-019984-
MEVIL de fecha 19/11/2024 |la
supervision dejo constancia
documental de la revista realizada al
taller principal ofertado, a través de
la cual se realizd verificacion del
cumplimiento de las
especificaciones técnicas y
obligaciones contractuales.




Pagina 22 de 36

Cédigo: 2BS-FR-0019

ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE
CONTRATOS

Fecha: 12-03-2021

Version: 5

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U
ORDENES DE COMPRA

A
oy v a1

POLICIA NACIONAL

Para el caso del Departamento de Policia Meta se debera
garantizar el servicio de revision técnico mecénica en los
diferentes municipios del Departamento del Meta, siempre que
exista Centro de Diagnéstico Automotor (C.D.A) en el mismo.
En caso de no existir disponibilidad de Centro de Diagndstico
Automotor (C.D.A) se deberd garantizar el servicio en el
municipio mas cercano.

GARANTIA EN TIEMPO PARA LOS MANTENIMIENTOS Y
REPARACIONES REALIZADAS:

El CONTRATISTA, debera otorgar una garantia técnica para
repuestos y mano de obra, de minimo quince mil (15.000)
kildmetros o 1 afio, lo que primero que ocurra.

Para los repuestos de consumo la garantia técnica debera ser
de minimo 10.000 km o minimo 6 meses, contados a partir de
la fecha de instalacion del repuesto, la cual sera acreditada con
la fecha de la constancia de recibido a satisfaccion
correspondiente.

Para efectos del presente contrato se denominard como
repuestos de consumo los siguientes:

e Pastillas de freno
e Bandas de freno

N/A

Durante el periodo informado no ha
sido requerida la aplicacién de
garantia técnica por los servicios de
mantenimiento preventivo y
correctivo.

El contratista mantiene la garantia
técnica por los servicios de
mantenimiento preventivo y
correctivo.

Los mantenimientos realizados
estan cubiertos por la misma y de
requerirse se hara efectiva.

Mediante acta No. AE-2024-019984-
MEVIL de fecha 19/11/2024 Ila
supervision dejo constancia
documental de la revista realizada al
taller principal ofertado, a través de
la cual se realizd verificacion del
cumplimiento de las
especificaciones técnicas y
obligaciones contractuales.

CRITERIOS PARA MANO DE OBRA:

Cuando en una actividad de mantenimiento se requiera cambiar
varios repuestos, en cuyo paso obligado se deba desmontar los
mismos u otros, el valor de mano de obra a cobrar, sera la del
trabajo solicitado, previa verificacion y viabilidad por parte del
Grupo de Movilidad y supervisor del contrato, consultado en el
Sistema de Informacion para la Gestion del Equipo Automotor
de la Policia Nacional (SIGEA). Por ningtin motivo se cobraran
conceptos de mano de obra por las partes desmontadas ajenas
al servicio de mantenimiento solicitado y aprobado, como si se
tratara de dos o mas trabajos independientes.

El valor a facturar sera el correspondiente a la actividad de
mantenimiento enunciada en la orden de trabajo en la cual
deben constar los repuestos y servicios o mano de obra
realizada previa verificacion y viabilidad por parte del Grupo de
Movilidad y supervisor del contrato, consultado en el Sistema
de Informacion para la Gestion del Equipo Automotor de la
Policia Nacional (SIGEA).

S

Durante el periodo informado. el
contratista ha venido cumpliendo a
cabalidad con la especificacion
técnica.

Durante el periodo informado la
supervision, ha adelantado las
verificaciones de rigor sobre las
actividades de  mantenimiento
preventivo y correctivo requeridas,
con el fin de verificar que no se
facturen actividades adicionales que
contravengan esta condicion
técnica.

En las preliquidaciones resultantes
de cada uno de los servicios
prestados durante el periodo
informado, se evidencian las
actividades desarrolladas y servicios
cobrados, previa aprobacion de la
supervision del contrato.
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Mediante acta No. AE-2024-019984-
MEVIL de fecha 19/11/2024 Ia
supervision dejo constancia
documental de la revista realizada al
taller principal ofertado, a través de
la cual se realizo verificacion del
cumplimiento de las
especificaciones técnicas y
obligaciones contractuales.

PERSONAL REQUERIDO Y EXPERIENCIA DEL MISMO

El CONTRATISTA debera contar con el personal calificado e
idoneo en las diferentes especialidades requeridas, dada la
necesidad de inmediatez derivada de las actividades del
servicio policial, pretendiéndose de esta manera determinar un
nivel de idoneidad minimo que garantice la calidad de las
labores de mantenimiento preventivo y correctivo que se
efectlien a las motocicletas.

Para la sede o taller principal (Villavicencio), el CONTRATISTA
debe garantizar durante la ejecucién del contrato, contar con el
personal que acredite el perfil profesional o técnico que se
relaciona a continuacion, asi:

FORMACION ACADEMICA y CAN

L REQUERIDO EXPERIENCIA MINIMA

Ingeniero mecanico y/lo
ingeniero  automotriz  y/o
ingeniero electromecanico

de servicio y/o jefe
e motocicletas

Certificacion de estudios como
de motocicletas técnico o tecndlogo en
mecanica de motocicletas

Certificacion de estudios como

en sistema eléctrico | técnico o tecnélogo en sistema Sl
co eléctrico y/o electronica
automotriz.

Para los talleres adicionales ubicados en los municipios
de Puerto Gaitan y Granada Meta, el contratista debera
cumplir como requisito minimo, con el siguiente personal
para cada uno de los talleres adicionales en mencion:

FORMACION CANTIDAD
PERFIL REQUERIDO ACADEMICA y MINIMA
EXPERIENCIA EXIGIDA
Certificacion de
Mecanico general | estudios en 1
de motocicletas mecanica de
motocicletas

El personal que va a realizar el mantenimiento debera ser
idoneo y con experiencia minimo un (01) afio para realizar las
labores a contratar, esta informacién se verificara en los
soportes allegados. La experiencia serd tomada y tenida en
cuenta a partir de la culminacién de los estudios, es decir a
partir de la fecha de expedicion del diploma o acta de grado.

Durante el periodo informado. el
contratista ha venido cumpliendo a
cabalidad con la especificacion
técnica en relacion con el personal
exigido.

Mediante acta No. AE-2024-016210
MEVIL de fecha 25 de septiembre de
2024 se dejé constancia documental
de la verificacion del cumplimiento
del requisito, asi como la verificacion
de cada operario, su perfil requerido
y experiencia exigida. Adjunto al
acta en mencion se encuentra el
listado de los operarios exigidos
para el taller principal y talleres
satélites, sus hojas de vida, asi
como soportes del perfil académico
y experiencia requerida.

El personal que fue ofertado,
verificado y aprobado por la
supervision de contrato de acuerdo
a lo establecido en el acta No. AE-
2024-016210 MEVIL de fecha 25 de
septiembre de 2024, se mantiene sin
cambios o novedades respecto de
los operarios.

Los cargos exigidos mantienen su
independencia y son desarrollado
por el operario dispuesto para tal fin.

Durante la ejecucion del contrato, no
se han informado cambios en la
planta de operarios ofertados y
verificados por la supervision.

Mediante acta No. AE-2024-019984-
MEVIL de fecha 19/11/2024 Ia
supervision dejo constancia
documental de la revista realizada al
taller principal ofertado, a través de
la cual se realizo verificacién del
cumplimiento de las
especificaciones técnicas y
obligaciones contractuales.
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Luego de la firma del contrato, dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la aprobacion de la garantia Unica, el contratista
debera entregar al supervisor del contrato mediante
comunicacion escrita la relacién del personal que prestara los
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en los
talleres ofertados (Taller principal Villavicencio y talleres
adicionales). Por cada taller debe incluir la siguiente
informacién:

Nota 1: el Supervisor del contrato verificaré los documentos de
acuerdo a los parametros exigidos en el requisito e igualmente
la veracidad de la informacion aportada.

Nota 2: Se determinara la independencia de cada uno de los
perfiles exigidos, por lo cual no se podra presentar el nombre
de una persona para mas de un perfil.

Nota 3: Ninguna falta o error cometida en el desarrollo de los
mantenimientos preventivo y correctivos realizados durante la
ejecucion del contrato, podra imputarse a desconocimiento o
impericia del operario.

Nota 4: El CONTRATISTA debera tener en patios al jefe de
taller.

En el evento de dafos o siniestros ocasionados a las
motocicletas de la POLICIA METROPOLITANA DE
VILLAVICENCIO y unidades adscritas administrativamente,
para el cual se requiera un concepto técnico segun criterio de
la supervision del contrato, el CONTRATISTA debera gestionar
y obtener el concepto técnico requerido, el cual debera ser
emitido y firmado por un ingeniero mecénico y/o ingeniero
automotriz y/o ingeniero electromecanico acompaiiandolo de su
respectiva tarjeta profesional, sin ninguin costo adicional para la
POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

Nota 5: Durante la ejecucion del contrato, si por alguna razon,
uno o varios de los operarios ofertados no pueden participar en
la ejecucién del mismo, el CONTRATISTA debera realizar su
reemplazo con otro operario que reGna minimo el perfil
académico y experiencia profesional o técnica exigida, previo
concepto de viabilidad favorable emitido por el supervisor del
contrato, quien deberéa verificar la documentacién respectiva.
En todo caso, dicho cambio debera ser informado al ordenador
del gasto adjuntando el concepto de viabilidad favorable emitido
por el supervisor del contrato.

Nota 6: El CONTRATISTA debera disponer de una persona por
cada sede o taller ofertado, quien cumplira la funcién de enlace
entre el supervisor del contrato y el contratista.

Nota 7: En atenciéon a que la Policia Nacional cuenta con
sistemas de gestion y administracion del equipo automotor, el
contratista debera disponer de equipos tecnolégicos y personal
designado a labores administrativas para alimentar las bases
de datos que se soliciten respecto de los trabajos realizados a
las motocicletas y demas informacion que solicite el supervisor
del contrato.
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Nota 8: El personal exigido debera estar disponible para
adelantar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo
a partir del inicio de la ejecucién del contrato, condicion que sera
verificada por el supervisor.

INFRAESTRUCTURA DEL TALLER -
OPERATIVA

CAPACIDAD

Con el fin de garantizar la calidad y cumplimiento de la
ejecucion del contrato el CONTRATISTA debera cumplir con las
siguientes condiciones y caracteristicas respecto de la
capacidad operativa e infraestructura de la sede o taller
principal y talleres adicionales:

Sede o Taller Principal

Conforme a la oferta realizada El CONTRATISTA debera contar
con una (01) sede o taller de propiedad o en arriendo en la
ciudad de Villavicencio Meta, la cual debera acreditar el
cumplimiento de la siguientes condiciones e infraestructura:

a) La sede o taller debe tener como minimo 20 puestos de
trabajo exclusivos para las motocicletas del presente
proceso contractual.

b) La sede o taller debe tener un espacio que garantice el
parqueo de las motocicletas (minimo 10 unidades) una
vez finalice el mantenimiento.

c) Los puestos de trabajo deberan cumplir minimo con las
siguientes medidas, con el fin de garantizar la
funcionalidad de la reparacién:

Tipo Medidas Minimas por Puesto de

B
7

2]

trabajo exclusivo para | 80 centimetros de ancho por 1.90

largo

d) Cada puesto de trabajo debera contar con su respectiva
rampa de trabajo, no seran admitidos puestos de trabajo
sin rampa.

e) Los puestos de trabajo ofertados deberan estar
debidamente pintados y con demarcacién permanente,
garantizando zonas de libre circulacién que permitan el
desplazamiento de las motocicletas sin interrumpir las
labores de mantenimiento preventivo y correctivo de las
mismas en las areas o puestos de trabajo contiguos.

fy La sede o taller ofertada para las labores de
mantenimiento en la ciudad de Villavicencio, en su
perimetro debe estar totalmente construida y techada. No
se admitiran instalaciones en proceso de construccion o
proyectadas para construccion.

g) Las areas de trabajo ofertadas deberan estar ubicadas al
interior de la sede o taller bajo techo, con los puestos de
trabajo debidamente demarcados y sefalizados, de tal
manera que permitan ejecutar las labores de
mantenimiento sin utilizar el espacio publico, dando

SI

Durante el periodo informado. el
contratista ha venido cumpliendo a
cabalidad con la especificacion
técnica en relacion con la capacidad
operativa e infraestructura del taller
principal y talleres satélites.

Mediante acta No. AE-2024-016210
MEVIL de fecha 25 de septiembre de
2024 se dejo constancia documental
de la revista al taller principal
verificando el cumplimiento de las
condiciones de capacidad operativa
e infraestructura del taller.

Durante el periodo informado no se
han informado cambios sobre la
sede del taller principal o talleres
satélite donde se ejecuta el contrato.

Mediante acta No. AE-2024-019984-
MEVIL de fecha 19 de noviembre de
2024 se dejo constancia documental
de la revista al taller principal
verificando el cumplimiento de las
condiciones de capacidad operativa
e infraestructura del taller.

En la revista se verifica el
cumplimiento de cada una de las
exigencias en materia de capacidad
operativa, constatando el
cumplimiento de cada una de los
puntos.

Los puestos de trabajo se mantienen
de conformidad con lo exigido.

Se garantizan los  espacios
destinados para el parqueo de
vehiculos al interior de la sede.

No se evidencia el desarrollo de
labores o] servicios de
mantenimiento, que se desarrollen
por fuera de los puestos de trabajo
destinadas.

El desarrollo de las actividades de
mantenimiento preventivo y
correctivo, se desarrollan con
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cumplimiento al Coédigo Nacional de Convivencia y
Seguridad Ciudadana y garantizando la proteccion de las
motocicletas de la intemperie y condiciones climaticas
adversas, asi como su seguridad.

h) No se aceptaran puestos de trabajo que no garanticen la
seguridad de las motocicletas, es decir en potreros o lotes
baldios y/o instalaciones cubiertas por carpas, poli-
sombras u otros elementos, o que las labores de
mantenimiento se realicen en piso de tierra.

i) La sede o taller ofertada debe estar equipada con un
circuito cerrado de television.

j) La sede o taller ofertada debe contar con una oficina
destinada al supervisor del contrato, la cual debera
cumplir con las condiciones descritas en el numeral 18 del
presente anexo (SUPERVISOR).

k) La sede o taller debe contar con el respectivo plano de la
descripcion del taller en el que se evidencie claramente la
distribucién del area operativa (puestos de trabajo
ofertados del taller), del area administrativa y zona de
parqueo.

I) La sede o taller deber ser de propiedad del oferente o en
arriendo.

m) En el evento que la sede o taller sea en condicion de
arriendo, el oferente debera contar con el respectivo
contrato de arrendamiento cuya vigencia debera ser igual
o superior al plazo de ejecucion de futuro contrato y seis
meses mas.

n) En caso que a sede o taller principal sea de propiedad del
oferente, debera constar asi en el certificado de existencia
y representacion legal y/o certificado de matricula
mercantil de personal natural.

Talleres Adicionales

EL CONTRATSTA deberd contar un (01) taller adicional
ubicado en los municipios de Granada y Puerto Gaitan Meta (un
taller por municipio). Dicho taller podra ser de propiedad, en
arriendo o bajo la figura de convenio comercial. Cada taller
debera acreditar el cumplimiento de la siguientes condiciones e
infraestructura:

n) El taller debe tener como minimo un (01) puesto de trabajo
express exclusivo para las motocicletas del presente
proceso.

o) El puesto de trabajo express exclusivo, debera estar
debidamente demarcado y sefalizado.

p) El area de trabajo (puesto de trabajo express) de los
talleres adicionales ofertados deberan estar ubicadas al
interior del taller y bajo techo, de tal manera que permitan

normalidad guardando siempre los
espacios entre puestos de trabajo y
respetando la  correspondiente
demarcacion y sefializacion.

La sede principal mantiene en
funcionamiento lo relacionado con el
circuito cerrado de television.

La oficina destinada para la
supervision  del  contrato, se
mantiene en total normalidad vy
cumpliendo con las condiciones
exigidas en el contrato.

De manera diaria el personal de
supervisores hace presencia en el
taller  principal, verificando el
desarrollo de las actividades de
mantenimiento preventivo y
correctivo desarrolladas bajo los
parametros y condiciones exigidas
para el funcionamiento del taller.

Las cantidades de motocicletas
atendidas garantizan la prestacion
del servicio en términos de
oportunidad de conformidad con las
exigencias.
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ejecutar las labores de mantenimiento sin utilizar el
espacio publico, dando cumplimiento al Cédigo Nacional
de Convivencia y Seguridad Ciudadana y garantizando la
proteccion de las motocicletas de la intemperie y
condiciones climaticas adversas, asi como su seguridad.

a) No se aceptaran puestos de trabajo que no garanticen la
seguridad de las motocicletas, es decir en potreros o lotes
baldios y/o instalaciones cubiertas por carpas, poli-
sombras u otros elementos, o que las labores de
mantenimiento se realicen en piso de tierra.

)  En el evento que los talleres adicionales a ofertar sean en
condicion de arriendo, el oferente debera contar con el
respectivo contrato de arrendamiento cuya vigencia
debera ser igual o superior al plazo de ejecucion del
contrato. Dicho contrato debera estar debidamente
suscrito antes de la fecha de cierre del proceso.

s) En el evento que los talleres adicionales a ofertar estén
bajo la modalidad de convenio comercial, el oferente
debera contar con el respectivo convenio comercial, cuyo
contenido del mismo debe indicar que los talleres estaran
disponibles para el cumplimiento del objeto del presente
proceso y su vigencia debera ser igual o superior al plazo
de ejecucion del contrato. Dicho convenio debera estar
debidamente suscrito antes de la fecha de cierre del
proceso.

Nota 1: Para la sede principal (Villavicencio) y con el fin de
garantizar un servicio agil e inmediato para mantenimiento del
equipo automotor, no se acepta que una misma sede o taller se
utilice para mas de un lote.

Nota 2: Una vez terminado el mantenimiento de cada
motocicleta, estas no podran quedar parqueadas en zonas
publicas (andenes y vias publicas), deberan tener una zona de
parqueo al interior, que no afecte el libre desplazamiento
vehicular o peatonal, en atencion al Cddigo Nacional de
Transito Ley 769 de 2002.

Nota 3: Durante la ejecucion del contrato, en caso de ser
necesario algun cambio respecto de los talleres ofertados en
los municipios y ciudades establecidas, se requerira de
modificacion del contrato, este cambio debera ser solicitado por
escrito al ordenador del gasto enunciando los motivos del
mismo, previo concepto de viabilidad favorable emitido por el
supervisor del contrato. Las nuevas instalaciones (talleres)
deberan cumplir con los requisitos técnicos minimos exigidos.
El cambio no debera conllevar traumatismo en la prestacion del
servicio de mantenimiento de las motocicletas.

HERRAMIENTAS

Con el fin de garantizar que los servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo, sean adelantados bajo los mas altos Sl
estandares de calidad, eficiencia y eficacia, asegurando un
correcto diagnostico e intervencion de las motocicletas. El
CONTRATISTA en la sede o taller principal (Villavicencio)

Durante el periodo informado. el
contratista ha venido cumpliendo a
cabalidad con la especificacion
técnica en relacion con la
disponibilidad de  herramientas
exigidas.
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debera tener las herramientas y equipos minimamente
necesarios para la intervencion de las motocicletas objeto del
presente contrato.

Herramientas y Equipos Minimos Exigidos

HERRAMIENTA O EQUIPO

Compresor

Equipo probador de baterias

Taladros

Prensa

Juego de herramientas completo

Esmeril

Lavador y Probador de inyectores

Monta llantas automatico

Ramplas de trabajo

Escaner para motocicletas

Analizador de gases

Juego de llaves fijas

Minimo un ejemplar de cada una de las herramientas
relacionadas.

Nota 1: Las herramientas exigidas deberén permanecer
disponibles en el taller ofertado y en correcto estado de
funcionamiento durante la ejecucién del contrato.

Mediante acta No. AE-2024-019984-
MEVIL de fecha 19 de noviembre de
2024 se dejo constancia documental
de la revista al taller principal
verificando el cumplimiento de las
condiciones de capacidad operativa
e infraestructura del taller, asi como
las herramientas minimas exigidas.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION
Confidencialidad e integridad de la informacién institucional.
Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo
del objeto contractual, el futuro contratista debe garantizar la
preservacion de la integridad y confidencialidad de la
informacién institucional a la cual llegare a tener acceso
directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud,
adoptara todas las medidas que sean necesarias para impedir
su duplicacion,  sustracciéon,  divulgacion, alteracion,
ocultamiento o utilizacion indebida. Asimismo, suscribiré con la
Entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya
lugar.

En virtud del presente proceso contractual, el oferente
seleccionado se obliga a no suministrar informacion que
obtenga o conozca con ocasion de la ejecucion del futuro
contrato; asi como sobre los lugares a los cuales tenga acceso SI
con ocasion de su desarrollo.

El oferente debera firmar un acuerdo de confidencialidad y no
revelacion de la informacion para lo cual debera diligenciar y
entregar en la propuesta el formulario Acuerdo de
confidencialidad.

En ese mismo sentido y dando cumplimiento a lo establecido
en el Articulo Primero del Anexo No. 9 de la Resolucion No.
08310 del 28 de diciembre de 2016 “por la cual se expide el
manual del sistema de gestion de la seguridad de la informacion
para la Policia Nacional’, el futuro contratista junto con el
personal que utilizara para la ejecuciéon deberan diligenciar y
entregar al supervisor del contrato dentro de los tres (03) dias
siguientes a la suscripcion de la minuta el formato No. 1DT-FR-
0016 DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD Y

El contratista cumple con lo exigido.
Compromiso de confidencialidad de
la informacién presentado durante el
proceso de seleccion.

Formato 1DT-FR-0016 declaracion
de confidencialidad y compromiso
con la seguridad de la informacién
contratistas o terceros firmado por el
contratista, de fecha 19/09/2024
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COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION

CONTRATISTAS O TERCEROS.

FACTURACION:

El CONTRATISTA debera actuar con total transparencia en la
ejecucion del contrato cumpliendo con la calidad y
especificaciones técnicas contratadas, asi mismo, al momento
de facturar las actividades de mantenimiento debe tener en
cuenta las condiciones aqui establecidas.

Teniendo en cuenta la necesidad de realizar seguimiento a la
ejecucion del contrato, el futuro contratista debera entregar de
manera semanal las pre-facturas o cotizaciones para su

El contratista ha venido cumpliendo
a cabalidad con lo exigido en el
requisito.

De manera semanal el contratista
presenta a la supervision las

respectiva revision y aprobacion por parte del supervisor del Sl prefacturas de los mantenimientos

contrato, asi como para el tramite del pago. Si por esta causa se rea‘llzados, las cualesv o0

genera que se supere el valor designado en una o varias verificadas, con los pISGICS del

unidades, este valor sera asumido por el contratista. contrato, asi como los items
contemplados y no contemplados.

El CONTRATISTA debera presentar un informe mensual al

supervisor del contrato, respecto de la ejecucion del mismo por

cada unidad, en el que se especifique los valores y porcentajes

de ejecucion al igual que los saldos por ejecutar.

SUPERVISOR El contratista cumple a cabalidad
con lo exigido en el requisito, en
relacion con la oficina destinada

Con el fin de garantizar el desarrollo de las labores de para el supervisor dentro de las

supervision y seguimiento a la ejecucién del contrato, la sede o instalaciones del taller principal.

taller principal ofertado, debera contar con una oficina para el

supervisor del contrato. Esta debe ubicarse dentro de la sede o La oficina al interior de la sede o

taller y estar equipada minimamente con un escritorio, una silla, taller principal, cumple con las

un computador con acceso a internet y aire acondicionado. De especificaciones técnicas, cuenta
igual manera y con el propésito de garantizar la seguridad de con aire acondicionado, computador
las motocicletas dicha oficina debe tener sistema de monitorio y acceso al circuito cerrado de

a traves de videocamaras. Si television.

Mediante acta No. AE-2024-019984-
MEVIL de fecha 19 de noviembre de
2024 se dejo constancia documental
de la revista al taller principal
verificando el cumplimiento de las
condiciones de capacidad operativa
e infraestructura del taller, asi como
las condiciones exigidas para el
funcionamiento de la oficina del
supervisor.

BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES

El contratista de conformidad con la normatividad legal vigente
en materia de protecciéon del medio ambiente, garantizara que
en cada uno de los mantenimientos preventivos y/o correctivos
que se adelanten con motivo de la ejecucion del futuro contrato, Sl
se dara aplicacion de las buenas practicas ambientales, con la
utilizacion de equipos, materiales, refacciones y demas
insumos que coadyuven a la preservacion del medio ambiente,
no utilizacion de sustancias agotadoras de la capa de ozono,
ahorro y uso eficiente del agua y la energia, papel, materia

El contratista dentro de sus procesos
internos cumple con la normatividad
ambiental aplicable, por lo cual tiene
suscritos los convenios y/o contratos
para la disposicion final de residuos
sélidos peligrosos y especiales
(aceites usados, luminarias,
RAEES, envases de sustancias
quimicas y derivados de
hidrocarburo, baterias y pilas,
llantas, papel y caton) asi como lo
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prima, asi como el manejo integral de residuos sdlidos,
brindando la debida capacitacion del personal que emplee enla
ejecucion del contrato.

relacionado con la constancia de
registro de generadores de residuos
peligrosos ante la  autoridad
ambiental competente.

El contratista presentd con su
propuesta El Plan de Manejo
Ambiental (PMA) ajustado afio 2023
para la gestibn ambiental, que
permite planificar, definir y facilitar la
aplicacion de medidas ambientales
destinadas a prevenir, mitigar o
controlar los impactos ambientales
por las actividades desarrolladas por
la empresa INVERSORA GROUP
SAS.

Dicho plan ambiental contempla el
desarrollo de capacitaciones
periddicas al personal empleado por
la empresa.

Mediante acta No. AE-2024-019984-
MEVIL de fecha 19/11/2024 la
supervision dejo constancia
documental de la revista realizada al
taller principal ofertado, a través de
la cual se realizd verificacion del
cumplimiento de las
especificaciones técnicas y
obligaciones contractuales.

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

Con el fin de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos
que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo, asi
prevenir amenazas o accidentes y enfermedades laborales, que
deriven en lesiones o enfermedades causadas por las
condiciones de trabajo, y desarrollar acciones para la
proteccion y promocion de la salud de los trabajadores que
adelanten las labores de mantenimiento preventivo y correctivo,
asi como asegurar el cumplimiento de las disposiciones del
Decreto 1072 de 2015 “Unico Reglamentario del Sector Trabajo
y demas normas que lo complementen, en materia de
seguridad y salud en el trabajo, EL CONTRATISTA debera
acreditar el cumplimiento frente a la implementacion y
desarrollo del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en
el Trabajo SG-SST al interior de su empresa.

Sl

El CONTRATISTA debera cumplir el COMPROMISO CON EL
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO, que fue suscrito.

Durante el periodo informado, El
contratista ha venido cumpliendo
con las obligaciones frente al
SGSST al interior de la empresa.

El personal empleado para Ila
ejecucion del contrato, se encuentra
afiliado al sistema de seguridad y
riesgos laborales, lo cual se soporta
en la obligacion No. 5 del aparte
obligaciones legales del contratista.

El contratista presentd constancia
bajo contrato No. 097174921.
Informe de fecha 28/04/2024 emitida
por la ARL SURA, que certifica que
actualmente INVERSORA GROUP
SAS desarrolla el Sistema de
Gestion de la Seguridad y Salud en
el trabajo (SG-SST) con una
calificacion del 100% ACEPTABLE.

Durante el periodo informado la
firma contratista no ha presentado
reportes o informes a la supervision,
sobre la ocurrencia de accidentes
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laborales con motivo de la ejecucion
del contrato.

Mediante acta No. AE-2024-019984-
MEVIL de fecha 19/11/2024 la
supervision dejo constancia
documental de la revista realizada al
taller principal ofertado, a través de
la cual se realizo verificacién del
cumplimiento de las
especificaciones técnicas y
obligaciones contractuales.

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

EI CONTRATISTA durante la ejecucion del contrato debera dar
cumplimiento de las normas y/o estandares técnicos nacionales
e internacionales, al igual que las normas, leyes y politicas de
gobierno en materia de proteccién del medio ambiente, asi:

En su articulo 79 la Constitucién Politica de Colombia
consagra que “todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participacion
de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las areas de especial importancia
ecologica y fomentar la educacion para el logro de estos
fines.” Esta norma constitucional puede interpretarse de
manera solidaria con el principio fundamental del derecho
a la vida, ya que éste solo se podria garantizar bajo
condiciones en las cuales la vida pueda disfrutarse con
calidad.

La constitucion nacional impone al Estado y a las personas
la obligacion de proteger las riquezas culturales y naturales
(Art. 8), asi como el deber de las personas y del ciudadano
de proteger los recursos naturales y de velar por la s
conservacion del ambiente (Art. 95).

EL CONTRATISTA debera cumplir con todos los requisitos
legales ambientales vigentes concernientes con su actividad
econdmica (produccion, distribucion, comercializacién), de tal
forma que se garantice durante la vigencia y ejecucion del
objeto del contrato, el cumplimiento de las buenas practicas
ambientales con relacién al ahorro y uso eficiente del agua y la
energia, papel, materia prima, asi como el manejo integral de
residuos solidos, establecidas por la Policia Nacional en el
marco de la Implementacion del Sistema de Gestion Ambiental
en las Instalaciones; que contribuyan al cumplimiento de la
politica ambiental y objetivos ambientales institucionales.

Cumplir con lo preceptuado en la norma ISO 14001 “NORMA
INTERNACIONAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL”
(SGA). ‘

Cualquier infraccion ambiental por omision de permisos,
concesiones o licencias ambientales, que hubiese sido
necesario tramitar antes, durante y al finalizar la ejecucién del
contrato, sera asumida como su responsabilidad, y sobre el
particular como la periodicidad con que se debe presentar
informes.

Durante el periodo informado, El
contratista ha venido cumpliendo
con el compromiso frente al sistema
de gestion ambiental.

Soportes frente al cumplimiento de
la legislacion ambiental

V" El contratista presenté El Plan
de Manejo Ambiental (PMA)
ajustado afio 2023 para la
gestion ambiental, que permite
planificar, definir y facilitar la
aplicacion  — de medidas
ambientales  destinadas a
prevenir, mitigar o controlar los
impactos ambientales por las
actividades desarrolladas por la
empresa INVERSORA GROUP
S.AS.

v' Certificacion de inscripcion al
registro de generadores de
residuos peligrosos y del
reporte de informacion anual,
formato No. 5000318844 de
fecha 18/03/2024.

v Certificado  generador de
residuos peligrosos emitido por
la  Secretaria Distrital de
Ambiente de Bogota, radicado
2023EE298165 de  fecha
15/12/2023.

v Convenio comercial para la
disposicion final de residuos
peligrosos - aceites usados y
filtros, suscrito entre
INVERSORA GROUP S.SA y
PRECAR LTDA S.A.S con NIT
860.515.236-2, de  fecha
20/02/2024.

Durante la ejecucién del contrato se
ha cumplido con el compromiso del
sistema de gestion ambiental.
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El CONTRATISTA se obliga a presentar las actas de
disposicion final correspondientes y las licencias ambientales
de quienes realizaran dicha disposicion, ya sean contratistas
nacionales o extranjeros.

En los casos de tener personal bajo su responsabilidad, debera
contemplar capacitaciones en temas ambientales como:
impactos ambientales, manejo de residuos solidos, liquidos,
escombros entre otros, donde se realice el manejo y actuacion
de estos, e igualmente identificar los elementos utilizados
(quimicos, eléctricos, manufacturacion entre otros), para el bien
o servicio que se va a realizar de acuerdo con cada actividad
especifica que se desarrolle.

Frente al desarrollo de
capacitaciones al personal de
empresa sobre temas ambientales
como: impactos ambientales,
manejo de residuos soélidos, liquidos,
escombros entre otros, donde se
realice el manejo y actuacion de
estos, el contratista presenta a la
supervision los siguientes
documentos que evidencian
objetivamente el desarrollo de dicha
actividad al interior de la empresa:

v Certificado de capacitacion al
personal de la empresa
INVERSORA GROUP  SAS

realizada por la sefiora LEIDY
VIVIANA MEDINA SALAZAR,
CC 65.791.376, profesional en
salud Ocupacional, durante los
meses de octubre y noviembre de
2024 sobre riesgos ambientales.
Certificacion de fecha
19/11/2024.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

se informé mediante comunicacion oficial No GS-2024-104189-MEVIL de fecha 18/12/2024, dirigida al
ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas
a mi Coronel el posible incumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de mantenimiento
preventivo y correctivo a todo costo de los vehiculos y motocicletas en condicion de asignaciéon permanente o
comision temporal de la Policia Metropolitana de Villavicencio.

3. AVANCE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervision han transcurrido (91) dias calendario desde que inicid
el plazo de ejecucion del contrato, restando (193) dias calendario para que finalice el plazo de ejecucion.

4. TRAMITES Y VERIFICACION DE PAGOS:

De conformidad con la clausula 4 del contrato 88-8-10036-24, la forma de pago esta descrita de la siguiente
manera.

()

Se realizaran pagos parciales con corte mensual y/o proporcionales contra prestacién del servicio ejecutado
(mantenimientos preventivos y correctivos), en moneda legal colombiana y dentro de los sesenta (60) dias
calendario siguientes a la radicacion de la factura electrénica validada previamente por la DIAN y aprobada por
el supervisor del contrato a través del Sistema Electrénico dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico, junto con el recibido a satisfaccién suscrito por el supervisor, conforme a las especificaciones técnicas
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exigidas y los documentos requeridos por la Policia Nacional - Policia Metropolitana de Villavicencio, de acuerdo
al derecho a turno y la programacién del Plan Anual de Caja (PAC).

Conforme con las disposiciones sefialadas la directiva presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020,
Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolucion No. 000042 del 5 de
mayo de 2020, la Policia Metropolitana de Villavicencio verificara si el contratista esta obligado a facturar
electronicamente, en caso positivo, este debera realizar la presentacion de la factura electrénica validada
previamente por la DIAN, y aprobada por el Supervisor a través de Sistema Facturador SIIF Nacioén dispuesto
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o
servicios contratados, para lo cual deberé cumplir y seguir el procedimiento descrito en la Guia gestién
documentos electrénicos en el proceso de Recepcién del Sistema de Factura Electrénica — SIIF Nacidn de
fecha 16-12-2023, version 1.

(...)

“La Administracion del SIIF Nacion implement6 el “Modelo de Recepcién de Facturas de Venta, Notas Débito
y/o Notas Crédito”, el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades
que hacen parte del Presupuesto General de la Nacién (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva
Presidencial 09 de septiembre del 2020.

Para aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 — Facturador
electrénico (emisor), deberan entregar factura electrénica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las
entidades del ambito SIIF Nacién, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzén dispuesto
para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, por tanto, la informacién tributaria de los terceros
creados en el SIIF Nacién se actualizaré con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web.

Asi las cosas, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligacion o del egreso de una caja
menor, el sistema identificara si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar electronicamente, y al
verificarlo solicitara la consulta y vinculacién de la(s) factura(s) electronica(s) de venta en estado “Aprobada”
(s) por el supervisor y/o tacitamente, segin lo define la norma, para continuar con el proceso de pago.

Es importante resaltar, que el proceso de Recepcién de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito
aplica anicamente para las entidades del ambito del Sistema integrado de Informacién Financiera - SIIF Nacion,
es decir para las entidades ejecutoras PGN.

3 PRECONDICIONES

Con el fin de evitar contratiempos y tener un proceso éxito en la recepcion de los documentos electrénicos-DE,
la entidad debe indicar a los proveedores y/o contratistas de bienes y/o servicios, la informacién a registrar al
momento de emitirlo, segun los lineamientos definidos por la Administracién del SIIF Nacién para realizar el
procesamiento de los DE y la asignacién a la entidad correspondiente.

Los cuales, se enumeran a continuacion:

1. Proveedor/contratista registrado en SIIF Nacién

2. Que en el RUT del proveedor y/o contratista tenga relacionada la responsabilidad 52 — Facturador
electrénico.

3. En los datos del emisor en el campo de correo electrénico debe registrar el correo en el que requiere
que le llegue informacién sobre el proceso de recepcion.

4. Al igual, que debe recomendar registrar en tipo de contribuyente que se encuentra registrado en el
RUT.

5. En datos del Adquirente en el campo correo registre la cuenta de correo que la Administracién del SIIF
Nacion ha dispuesto para la recepcion de
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siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.qov.co

6. En el campo Notas u Observaciones, debe registrar la referencia de distribucién a saber:
#$CODIGO PCI; NUMERO DE CONTRATO; CORREOELECTRONICO DEL SUPERVISOR#$

Nota: PCl=Posicién del catélogo institucional, es decir el cédigo de identificacion presupuestal de la unidad
ejecutora-UE o subunidad ejecutora en la que la entidad registré el compromiso presupuestal al que se le
vinculara el pago del DE.

fr< 9
Ejemplo: #$16-01-01-M9;88-8-10001-24,yesid.gonzalez@correo. policia.gov.co.gov.co#$

Si Jos documentos en referencia son rechazados por la Policia Metropolitana de Villavicencio, por
inconsistencias como la falta de informacion o mal diligenciamiento de estos, la Policia Metropolitana de
Villavicencio, se obliga a la asignacion nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las
observaciones y se haya cumplido con el trémite dentro del plazo indicado.

El recibo a satisfaccion, aunque se encuentre suscrito por el supervisor del contrato, no implica el recibo o
aprobacion definitiva por parte de la Policia Metropolitana de Villavicencio de los servicios prestados y, por
consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la cantidad y buena calidad de
los mismos o de cualquier otra obligacion contractual o de responsabilidad civil.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos o por rechazo de las Facturas Electrénicas de Venta,
Notas Débito y Notas Crédito por parte del Sistema Facturador SIIF Nacién para la recepcién y gestion de las
facturas dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, atribuible a errores o inconsistencias en el
diligenciamiento de la informacién al momento de la generacion del documento, seran de responsabilidad del
CONTRATISTA, quien no tendré por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

Nota 1: en cumplimiento al articulo 19 de la Ley 1150 de 2007 que a la letra dice:

(..)

“10. Respetarén el orden de presentacioén de los pagos por parte de los contratistas. Sélo por razones de interés
publico, el jefe de la entidad podré modificar dicho orden dejando constancia de tal actuacién. Para el efecto,
las entidades deben llevar un registro de presentacion por parte de los contratistas, de los documentos
requeridos para hacer efectivos los pagos derivados de los contratos, de tal manera que estos puedan verificar
el estricto respeto al Derecho de Turno. Dicho registro sera publico.

Lo dispuesto en este numeral no se aplicara respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido
presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el
contrato del cual se derivan”.

(..)

Para dar cumplimiento a la ley en mencién para acceder a dicho turno deberan presentar en el Grupo de
Contratos — Asignacién de Turno de la Policia Metropolitana de Villavicencio, ubicada en la carrera 21 Sur
Camino Ganadero de la ciudad de Villavicencio, con los siguientes documentos:

e Factura electrénica, o documento equivalente para los no obligados a facturar (Debera ser publicada por
parte del contratista en el portal del SECOP I espacio del contrato destinado para tal fin, antes de ser
radicada en la Policia Metropolitana de Villavicencio)

o Original del recibo a satisfaccién emitida por la supervision del contrato.
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Para dar cumplimiento a la ley en mencién para acceder a dicho turno deberén presentar en el Grupo de
Contratos — Asignacién de Turno de la Policia Metropolitana de Villavicencio, ubicada en la carrera 21 Sur
Camino Ganadero de /a ciudad de Villavicencio, con los siguientes documentos:

e Factura electrénica, o documento equivalente para los no obligados a facturar (Debera ser publicada por
parte del contratista en el portal del SECOP | espacio del contrato destinado para tal fin, antes de ser
radicada en la Policia Metropolitana de Villavicencio)
Original del recibo a satisfaccién emitida por la supervisién del contrato.
Certificacion de Cumplimiento al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de
Compensacién Familiar, Sena e ICBF) expedida por el revisor fiscal, {cuando el contratista este obligado
por ley a tenerlo), o por el representante legal, en el que indique que se encuentra al dia con dichas
obligaciones por el término establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

* Planilla vigente de pago de aportes parafiscales y al Sistema General de Seguridad Social Integral.

Nota 2: los pagos podrén ser modificados previo los requisitos de ley y con autorizacién de cupo PAC por parte
del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

Nota 3: la Policia Metropolitana de Villavicencio efectuaré las deducciones a que haya lugar segun las
obligaciones tributarias que tenga el contratista ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacional, de
conformidad con la inscripcién en el Registro Unico Tributario.

Nota 4: Respecto del pago al beneficiario final, e/ CONTRATISTA recibird notificacién del giro, concepto y

cuenta del beneficiario, a través del correo electrénico suministrado, con el fin de verificar el abono en la
respectiva cuenta y dentro del dia hébil siguiente al mismo, deberd dar respuesta al siguiente correo

electrénico mevil. qutes@policia.gov.co

Las facturas emitidas por el contratista deberén ser publicadas en el Sistema Electrénico para la contratacién
Puablica SECOP II. Obligacién que debe ser cumplida por el CONTRATISTA.

(...)

4.1. Ejecucion Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas
% del valor del contrato u orden de
Valor en pesos compra

Valor total del contrato u orden de compra $ 779.000.000,00 100%

Valor total de las entregas $ 418.537.247 66 54%

Valor total facturado $ 418.537.247 66 54%

Valor facturado pendiente de pago $ 418.537.247 66 54%

Valor pagado $ 0,00 0%

Valor pendiente de entrega $ 360.462.752 34 : 46%

FORMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA
(valor de los bienes o servicios entregados por el contratista / valor total del contrato u orden compra) *100 = porcentaje
de bienes o servicios entregados por el contratista)

FORMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS PENDIENTES DE SER ENTREGADOS
POR EL CONTRATISTA
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(Valor total del contrato u orden compra - valor de los bienes o servicios entregados por el contratista) / (Valor total del
contrato u orden compra) * 100 = porcentaje de bienes o servicios pendientes de ser entregados por el contratista.

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado
No. de acta
o B Fecha de Valor No. orden
anataiie Valor recibido scibide Valor facturado | No.factura | Valor pagado Aidliceionts de pago
de recibido
INV1557
01 del 18/0372'024 INV1562
e $217.502.372,34 $217.502.372,34 INV1559 Pendiente Pendiente Pendiente
02/11/2024 al
20/10/2024 IRVE560
INV1561
02/11/2024 s
10/12/2024 $201.034.875,32 | al $201.034.875,32 INV1637 Pendiente Pendiente Pendiente
10/12/2024 INV1638

Nota aclaratoria: La informacion financiera y pagos plasmada en punto 4.1, hace referencia al presupuesto
asignado a la Policia Metropolitana de Villavicencio, no a la totalidad del presupuesto del contrato, el cual
compromete varias unidades del entorno administrativo.

4.2 Entrada de Bienes (No aplica)

5. RECOMENDACIONES

Por parte de esta supervision no se tienen recomendaciones frente a la ejecucion del contrato, teniendo en
cuenta que se ha cumplido con el objeto del mismo, logrando la finalidad buscada, en términos de oportunidad,
eficiencia y eficacia, contribuyendo al normal desarrolio de las actividades del servicio.

6. CONCLUSIONES

El contrato se ha venido ejecutando con total normalidad y bajo los términos y condiciones fijadas por las partes,
dando cabal cumplimiento al objeto contractual, cumpliéndose la finalidad para la cual fue realizada la
contratacién. Por parte de esta supervision no se tienen recomendaciones frente a la ejecucion.

Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplié con las clausulas
El contratista S| y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual
cumpli6 con lo —_— relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las
establecido en especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el
las clausulas trabajo y otros).
contractuales NO X En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informé mediante
— T | comunicacién oficial No. GS-2024-10489-MEVIL del 18 de diciembre del 2024, dirigida
al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma
Capitan JEISON ENRIQU O LEZCANO

Cargo: Jefe Grupo Ldgistico PghciaMetropolitana de Villavicencio
Supervisor Contrato No. 88-§10036-24

Correo electronico: feison.belio1120@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3113391773




