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San Juan de Pasto, 12 de diciembre del 2024 

SVN-CE-084 

                                                                                                    

 

Señores  

SENA 

Correo:  

La Ciudad  

 

         

Asunto:   Solicitud de prórroga del contrato del Centro de Convivencia y  

     Contrato de Trabajadores Oficiales. 

 

 

Reciba un cordial saludo, 

 

Considerando el contrato suscrito con ustedes cumpliendo con nuestra obligaciones, por 

medio de la presente, nos permitimos solicitar formalmente una prórroga del contrato 

6196700 para el suministro de alimentación para los aprendices beneficiarios del Centro de 

Convivencia – Internado del Centro Internacional de Producción Limpia Lope  SENA Regional 

Nariño; y del Contrato 6108973 para los trabajadores oficiales del Centro Internacional de 

Producción Limpia Lope SENA Regional Nariño, actualmente en ejecución. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que, si bien la vigencia del contrato se encuentra próxima a 

su término, aún queda un monto significativo de recursos pendientes de ejecutar y 

estimamos que dicho monto se ejecutaría hasta el mes de mayo del 2025. Dichos recursos 

están destinados al cumplimiento de actividades esenciales marcadas en el objeto del 

contrato, las cuales no han finalizado debido a ajustes en los cronogramas y las necesidades 

operativas de las actividades previstas. 

 

Es importante mencionar que esta extensión de plazo permitirá: 

1. Garantizar la ejecución total de los recursos asignados, optimizando el impacto y los 

resultados esperados del proyecto. 

2. Asegurar la continuidad en la prestación de los servicios asociados al Centro de 

Convivencia y la gestión de los Trabajadores Oficiales. 

3. Cumplir cabalmente con los objetivos y metas contemplados en el contrato, 

maximizando su aporte a la comunidad beneficiada. 
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Cabe resaltar que esta prórroga no implica la necesidad de agregar recursos al contrato, ya 

que la ejecución se mantendrá dentro de los valores asignados inicialmente. 

 

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier 

información o documentación adicional que se requiera para formalizar la extensión del 

contrato. 

 

Atentamente, 

 

 

JAVIER VARGAS LOZANO  

Gerente General  

SERVINARIÑO E.U. 

 

 

 

 


