


 

 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN ADICIÓN Y PRORROGA 

 

 

Página 1 de 4 
JC-F29-V9 

Contrato N. 338 de Octubre de 2024 

      

Fecha de la solicitud: 13 de Diciembre de 2024 

 

 

GRADO DE RESPONSABILIDAD 

▪ El supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición o prórroga del contrato estén 

plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni 

a los recursos del estado. 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO   

TIPO DE CONTRATACIÓN:  

OBJETO:  

 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA 

SUBDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA 

EFECTUAR SEGUIMIENTO, TRAMITAR Y GESTIONAR 

LAS ACTIVIDADES DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL 

PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN CAMPO. 

 

Supervisor: 

 

DIANA PAOLA CUELLAR GONZALEZ 

 

Contratista: KATHERYN MAYERLY CABRERA ROA 

Valor inicial del contrato: 

 

DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA 

CORRIENTE. ($12,466,667 m/cte.). 

 

Plazo inicial de ejecución del contrato: 2 MESES Y 25 DÍAS  

Fecha de inicio del contrato: 04 de Octubre De 2024 

Fecha de terminación del contrato: 28 de Diciembre de 2024 
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2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución) 

Prórrogas 

Contrato adicional No. Tiempo  

NA NA 

Fecha actual de terminación del 

contrato: 
NA de NA de NA 

Adiciones 

Contrato adicional No. Valor ($) 

NA NA 

Valor actual del contrato: NA 

Modificaciones  

Documento 

Adicional No  
Cláusula Nº          Descripción 

NA NA NA 

 

 

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD 

El presente documento tiene por objeto solicitar una Prórroga y adición Al contrato anteriormente  

Citado así: 

Prorrogar el contrato 338-2024 por un término de 37 días calendario, es decir hasta el 

3 de febrero de 2025 y adicionar el contrato por un valor de cinco millones 

cuatrocientos veintiséis mil seiscientos sesenta y siete pesos M/cte. ($5,426,667 

m/cte.) el plazo previsto para la prórroga corresponde del 29 de diciembre 2024 al 3 de 

febrero del 2025 y está amparado en el CDP 663 

Prórrogas (Indique el plazo en días de la prórroga solicitada) 

Cláusula No. Tiempo  

SEGUNDA- PLAZO DE EJECUCIÓN 
Prorrogar el contrato 338-2024 por un término 37 días 

calendario, es decir hasta el 3 de febrero de 2025 

Fecha actual de terminación del contrato: 3 De Febrero De 2025 

 

Adiciones  

Cláusula No.  Valor ($) 

CUARTA – VALOR DEL CONTRATO 

Adicionar el contrato por un valor de cinco millones 

cuatrocientos veintiséis mil seiscientos sesenta y siete pesos 

M/cte. ($5,426,667 m/cte.) 
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Forma de pago de los recursos que se 

adicionan 

El valor adicionado se pagará de acuerdo con lo estipulado en 

la cláusula quinta “Forma de Pago”, del contrato No. 338 de 

2024. 

Valor actual del contrato: 
Diecisiete millones ochocientos noventa y tres mil trescientos 

treinta y tres pesos m/cte. ($17.893.333 m/cte.) 

Modificaciones  

Cláusula Nº         Descripción 

NA NA 

Cláusula Nº    Descripción 

NA NA 

 

Justificación     de la 

solicitud: 

Teniendo en cuenta que el contrato de prestación de servicios No 338 de 

2024, se encuentra vigente y en ejecución, se solicita su adición por la 

suma de cinco millones cuatrocientos veintiséis mil seiscientos sesenta y 

siete pesos M/cte. ($5,426,667 m/cte.), y su prórroga por el término 37 

días calendario, con lo cual se da continuidad al Proyecto de Inversión 

128, denominado “Implementación de un modelo de gestión de 

información estadística para el sector turismo de Bogotá D.C.”. Es 

requerida la adición y prórroga de este contrato debido a la necesidad de 

la Subdirección de continuar con las actividades de recolección de 

información en campo, este proceso es esencial para asegurar que los 

datos obtenidos sean completos y representativos de la realidad. 

Asimismo, como gestor de campo es fundamental llevar a cabo un 

acompañamiento y control sobre el desempeño de los encuestadores, 

verificando que cada uno de ellos cumpla con los estándares técnicos 

establecidos y siga los procedimientos de manera adecuada.  

 

La actual adición es respaldada por el CDP No.663 de diciembre de 2024 

por valor de cinco millones cuatrocientos veintiséis mil seiscientos 

sesenta y siete pesos M/cte. ($5,426,667 m/cte.). La ejecución 

presupuestal a la fecha es la siguiente: 

 

Valor total 

contratado 

Valor 

girado 

Saldo por 

pagar 

periodo 

noviembre  

Saldo por 

ejecutar 

$12.466.667 $3.960.000 $4.400.000 $ 4.106.667 

 

Análisis Técnico y Financiero (a corte 11 de diciembre de 2024).  

Porcentaje de Ejecución Financiera: 80%  

cuatro pesos m/cte (17.893.334).
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Porcentaje de Ejecución Física: 80% 

 

Con la actual solicitud de ADICIÓN Y PRORRÓGA, no se supera el 

50% del valor inicial del contrato según lo establecido en el parágrafo del 

artículo 40 de la Ley 80 de 1993. Una vez realizada su solicitud, la 

ejecución presupuestal quedaría de la siguiente forma 

 

 

Contrato valor 

inicial 

Plazo 

inicial 

Adición 1 Prórroga 

1 

Plazo 

total 

Valor total 

338-

2024 

$12.466.667 2 

meses 

y 25 

días 

 

$5.426.667 1 mes y 

siete días 

4 

meses 

y 2 

días 

$17.893.333 

 

 

 

 

          

 

 
____________________________________ 

DIANA PAOLA CUELLAR GONZALEZ 

Profesional universitaria 






































