CONTRATO DE OBRA No. 0373 DE 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 FECHA DE INICIO: ONCE 11 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL:
. REALIZAR EL LAVADO, LIMPIEZA'Y PINTURA DE LACANCHA QUINCE (15) DIAS
INDERCAS OBJETO: MULTIFUNCIONAL DEL BARRIO SAN JORGE DEL MUNICIPIO DE FECHA DE TERMINACION: % 12 2004
YOPAL,DEPARTAMENTO DE CASANARE.
INSTITUTO DE DEPORTES Y FECHA PRESENTE ACTA 12 12 2024
RECREACION DE CASANARE NA
Nit. 844.003.345-1 -
) RILIOSE ALEJANDRO SANGHEZ CALIXTO, |/NTERVENTORIA
CONTRATISTA: . N . . . ’
identificado(a) con cédula de ciudadania
74753776 de AGUAZUL SUPERVISION: DOCTOR EDWIN HENANDO RAMIREZ RODRIGUEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 33.439.598,00 FECHA DE LA PRESENTE ACTA DIECISEIS (16) DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $ 33.439.598,00
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No 1.
CANTIDADES DE OBRA MODIFICADAS
CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO CANTIDADES DE OBRA
MAYORES CANTIDADES MENORES CANTIDADES ACTUALIZADAS
ITEM DESCRIPCION UN I CANT. VR. UNIT. VR. TOTAL CANT VALOR CANT VALOR CANT. VR. TOTAL
1 LAVADO Y PINTURA
1.1 Lavado y desinfeccion de placa - muro para tanque elevado m2 800,00 $7.155,00 $ 5.724.000,00 560,00 4.006.800,00 240,00 1.717.200,00
1.2 Lineas de demarcacion cancha multifuncional ml 320,00 $8.075,00 $ 2.584.000,00 100,00 807.500,00 420,00 3.391.500,00
1.3 Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas m2 648,00 $ 34.959,00 $ 22.653.432,00) 10,00 349.590,00 638,00 22.303.842,00
$ 0,00 - _
SUBTOTAL SUBTOTAL
CAPITULO 25.237.432,00 CAPITULO 27.412.542,00
SUB TOTAL OBRAS 25.237.432,00 27.412.542,00
ADMINISTRACION 22,5% $ 6.435.545,00 $ 6.990.198,00
UTILIDAD 5% $ 1.261.872,00 $ 1.370.627,00
IMPREVISTOS 2% $ 504.749,00 $ 548.251,00
$ -
VALOR TOTAL $ 33.439.598,00 $ 36.321.618,00
VALOR ADICIONAL $ (2.882.020,00)

SANCA INGENIERIA S.A.A,NIT 900943668-0
R/ILJOSE ALEJANDRO SANCHEZ CALIXTO,

Contratista

LNl

ALy{MR vnﬂ«s LIBERATO

Apoyo a la Supervision

EDWIN HENANDO RAMIREZ RODRIGUEZ

Supervisor




	Datos
	SABANA ACTA MODIFICATORIA
	401
	402
	405
	406
	410
	411
	415
	501
	502
	503
	504
	505

