
 

PROCESO 
MEJORA E INNOVACION 

 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ 

F9.P1.MI 31/05/2024 

Versión 10 Página 1 de 26 

 

                                                                                                                                  

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! 
 

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA. 
 

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012. 

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 069 

Hora:  9:00 a.m. Fecha:   04/12/2024 

Lugar: Centro Zonal Usaquén - 

Dependencia que 
Convoca: 

Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición – Centro Zonal Usaquén 

Proceso: Promoción y Prevención 

Objetivo: 
Realizar Sexto Comité Técnico Operativo con la Fundación Para El Desarrollo 
Social y Cultural Gabriela Mistral en el marco del contrato 11005792024 
correspondiente a los meses de octubre-noviembre. 

Agenda:  

1. Saludo y Bienvenida.  
2. Identificación contrato 

3. Avances cualificación del talento humano. 
4. Avances de las articulaciones y acciones con las entidades del Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar, en el territorio, para mejorar la calidad del servicio y el cumplimiento 
de las atenciones a niñas, niños y mujeres gestantes. 

5. Informe PQRS de los meses octubre-noviembre 
6. Diligenciamiento matriz Excel de Focalización con todos los niños y niñas que 

ingresaron en los meses de octubre - noviembre y soportes. 
7. Acta de socialización a padres de familia sobre la terminación del contrato. 
8. Avances de la implementación de los planes de formación y acompañamiento a familias 

y talento humano en los meses de octubre y noviembre. 
9. Informe final de los niños y niñas que transitan 
10. Verificación hoja de vida  
11. Componente de Nutrición. 
12. Componente Financiero. 
13. Varios 
14. Decisiones  

Desarrollo: 
 

1. Saludo: Se da la bienvenida a los participantes de la reunión, verificando la asistencia por parte 
del ICBF, del supervisor del contrato, un delegado designado por el Centro Zonal y por parte de 
la EAS, el representante legal o a quien este designe con facultad para la toma de decisiones, 
cuya delegación deberá estar debidamente soportada. 

Por parte de la Entidad Administradora de Servicio – FUNDACION GABRIELA MISTRAL: 
Pablo Galindo Coordinador Barrancas y San Cristóbal, Luz Dary Velandia Coordinadora Tibabita 
y Codito. Lilian Santodomingo Aguas - enlace territorial y Nassin Rodríguez Manotas apoderado 
de la representante legal. 

Por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar:  Ana Maria Rodriguez Fernández – 
Coordinadora CZ y Supervisora de Contrato, Liliana María Villalobos Profesional Jurídico, Sonia 
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Vasquez Profesional Jurídico Regional Bogotá, Carlos Andrés Quiroga – Profesional de 
Seguimiento a la Ejecución Financiera, Claudia Rueda – Profesional de Seguimiento a la 
Ejecución Financiera, Laura Rocío Jacome Navarro – Profesional Universitario Nutricionista 
Dietista, Benjamín Torres – Profesional Universitario Nutricionista Dietista, Jeanneth Dussan 
Pulecio – Profesional de Seguimiento a la Ejecución Técnica, July Andrea Lopez – Profesional de 
Seguimiento a la Ejecución Técnica, Ismary Serpa – Profesional de Seguimiento a la Ejecución 
Técnica, Sandra Patricia Gámez – Profesional Universitario enlace de Asistencia Técnica y 
Cuéntame, Jose Hedilberto Aguirre Morales – Profesional de Seguimiento a la Ejecución Técnica.  

Posterior a la presentación de los asistentes y a la verificación del Poder que le asigna la 
Representante Legal al abogado Nassin Rodríguez, se presenta el objetivo de la reunión.   

 

2. Identificación Contrato de Aporte 

 

No. De Contrato: 11005792024 
Entidad Administradora de Servicio: Fundación Para El Desarrollo Social Y Cultural Gabriela 
Mistral  
NIT: 900696969-2 
Fecha de Suscripción: 19/02/2024 
Fecha de Inicio: 21/02/2024 
Fecha de finalización: 31/12/2024 
Fecha de inicio de la operación: 21/02/2024 
Objeto del Contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE 
LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS 
MANUALES OPERATIVOS Y EL LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN ARMONÍA 
CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA 
INFANCIA DE CERO A SIEMPRE. 
Modalidad: Familiar 
Servicio: DIMF 
Cupos Contratados: 600 
Total, UDS contratadas: 4 
 

3. Avances cualificación del talento humano. 

La EAS presenta las actas de formación al talento humano socializando los temas abordados 
desde el nivel regional y zonal a las entidades de modalidad institucional frente a la prevención 
del embarazo en la adolescencia y la erradicación del embarazo infantil, así como el enfoque de 
modelo diferencial con el fin de prestar una atención con pertinencia y oportunidad. 
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4. Avances de las articulaciones y acciones con las entidades del Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar, en el territorio, para mejorar la calidad del servicio y el 
cumplimiento de las atenciones a niñas, niños y mujeres gestantes. 

La Fundación Gabriela Mistral presenta las articulaciones realizadas con las entidades tanto 
del Sistema Nacional de Bienestar como del territorio con el fin de cualificar la prestación del 
servicio, para este periodo se relacionan las siguientes:  

 

 

5. Informe PQRS de los meses octubre-noviembre 

 



 

PROCESO 
MEJORA E INNOVACION 

 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ 

F9.P1.MI 31/05/2024 

Versión 10 Página 4 de 26 

 

                                                                                                                                  

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! 
 

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA. 
 

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012. 

5. Informe de PQRS de los meses de octubre y noviembre  

La entidad presenta el protocolo establecido para gestionar las PQRS, que reciben en las cuatro 
unidades, así mismo informa que durante los meses de octubre y noviembre solo se recibieron 
felicitaciones por el servicio prestado. 

6. Diligenciamiento matriz Excel de Focalización con todos los niños y niñas que 
ingresaron en los meses de octubre - noviembre y soportes. 

Ante la solicitud de la base de datos y soportes de los beneficiarios atendidos en el programa 
DIMF, para constatar el cumplimiento de los criterios de focalización según “GUÍA PARA LA 
FOCALIZACIÓN DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA” la Fundación 
para el Desarrollo Social y Cultural Gabriela Mistral realizó el envío de archivos mediante el uso 
de OneDrive de forma oportuna y completa. Así mismo los coordinadores informan que han 
realizado socialización al talento humano y a las familias usuarias sobre los criterios de 
focalización y el Sisbén. 
 
Desde la supervisión se reitera la importancia de verificar que los niños, niñas y mujeres 
gestantes beneficiarios del programa cumplan con los criterios de focalización. 
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7. Acta de socialización a padres de familia sobre la terminación del contrato. 

La Fundación para el Desarrollo Social y Cultural Gabriela Mistral remite acta de jornada de 
Socialización Balance y Resultados del contrato de aporte No. 11005792024 realizada los días 
18 y 19 de 2024 a partir de las 9:00 am. 
 
En ella se describe el informe detallado presentado a padres de familia beneficiarios del 
programa DIMF, referente a lo financiero y las actividades desarrolladas durante la vigencia del 
contrato 

 

8. Avances de la implementación de los planes de formación y acompañamiento a 
familias en los meses de octubre y noviembre. 

La Fundación Gabriela Mistral remite las actas realizadas en los meses de octubre y noviembre 
con las familias de las cuatro unidades de servicio abordando temas como los mitos de la 
lactancia materna, riesgos de accidentes, pacto de convivencia y póliza. 

9. Informe final de los niños y niñas que transitan a otra modalidad de atención. 

 
La entidad relaciona la cantidad de niños y niñas que transitan a otros programas de atención 
en primera infancia teniendo en cuenta la edad de los beneficiarios. 
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10. Verificación hoja de vida. 

 
Se informa que, para el mes de noviembre, se presentó la hoja de vida de Lesly Johana Moreno 
Chaparro, para el cargo de agente educativa. 
 
Se indica que la profesional cumple con los requisitos establecidos en el Manual Operativo de 
la Modalidad Institucional, como se detalla a continuación: 
 

NOMBRE 
PROFESIONAL CARGO 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 
PROFESIÓN  

EXPERIENCIA 
EN MESES  

LESLY 
JOHANNA 
MORENO 
CHAPARRO 

AGENTE 
EDUCATIVA 

LICENCIADA 
EN 
PEDAGOGIA 
INFANTIL 38 MESES 

 
 

11. Componente de Salud y Nutrición 

 

La Entidad FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA 
MISTRAL, presenta las evidencias relacionadas con el componente de salud y nutrición del 
manual operativo de la modalidad Familiar, desde el estándar 8 al 22:  

Estándares 8, 10 y 11:    
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NIÑOS Y NIÑAS  

OCTUBRE: 

 

NOVIEMBRE:  
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GESTANTES OCTUBRE:  

 

NOVIEMBRE:  
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La entidad manifiesta que los niños que faltan por afiliación a Seguridad Social en Salud 
corresponden a población migrante en su mayoría. Lo anterior se verifica en Cuéntame. Así 
mismo, se observa mayor consecución del soporte de valoración integral.  

Estándar 9: Teniendo en cuenta el cronograma de plan de formación que se realiza de manera 
mensual, la EAS manifiesta que durante el mes de octubre se desarrolló con familias y talento 
humano la prevención de desperdicios de alimentos y reducción en el consumo de paquetes y 
azucares, así como dificultades durante el amamantamiento. Durante el mes de noviembre y 
dando cumplimiento al cronograma, se desarrolló tanto con padres de familia como con talento 
humano, el tema de paternidad y lactancia materna y signos físico de la desnutrición aguda. Se 
adjunta acta por EAS.   

Estándar 12: De acuerdo con el informe realizado por la entidad, para los meses de octubre y 
noviembre, no presentaron casos de enfermedades inmunoprevenibles tipo sarampión, varicela, 
rubeola, covid 19 y no se presentaron enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS), en 
ninguna de las UDS de la entidad.    

Estándar 13 y 14: La entidad socializa que para el mes de octubre se entregaron 200 raciones 
para preparar en la UDS Barrancas. En el mes de noviembre se entregaron 200 raciones para 
preparar en la UDS Barrancas.  

En la UDS San Cristóbal para el mes de octubre se entregaron 99 raciones para preparar y el 
mes de noviembre se entregaron 100 raciones para preparar. En la UDS Codito para el mes de 
octubre se entregaron 100 raciones para preparar y el mes de noviembre se entregaron 100 
raciones para preparar. En la UDS Tibabita para el mes de octubre se entregaron 200 raciones 
para preparar y el mes de noviembre se entregaron 200 raciones para preparar.  

Para el mes de octubre se entregaron 1385 refrigerios en la UDS Barrancas y en el mes de 
noviembre se entregaron 1403 refrigerios. Para el mes de octubre se entregaron 692 refrigerios 
en la UDS San Cristóbal y en el mes de noviembre se entregaron 684 refrigerios. Para el mes 
de octubre se entregaron 659 refrigerios en la UDS Codito y en el mes de noviembre se 
entregaron 684 refrigerios. Para el mes de octubre se entregaron 1311 refrigerios en la UDS 
Tibabita y en el mes de noviembre se entregaron 1300 refrigerios.  

En cuanto a la Bienestarina para el mes de octubre se entregaron 200 bolsas y para el mes de 
noviembre se entregaron 200 bolsas en la UDS Barrancas. En la UDS San Cristóbal se 
entregaron 100 bolsas para el mes de octubre y 100 bolsas para el mes de noviembre. En la 
UDS Codito se entregaron 100 bolsas para el mes de octubre y 100 bolsas para el mes de 
noviembre. En la UDS Tibabita se entregaron 200 bolsas para el mes de octubre y 200 bolsas 
para el mes de noviembre.  
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Estándar 15: En cuanto al seguimiento nutricional correspondiente al mes de octubre, se realizó 
la toma de medidas antropométricas a 17 participantes en la UDS Barrancas, a 12 en la UDS 
Tibabita, a 9 participantes en la UDS San Cristóbal y a 13 participantes en la UDS Codito por 
ser ingresos nuevos.  En el mes de noviembre se realizó la cuarta toma de datos 
antropométricos masiva a 200 participantes en la UDS Barrancas, 200 participantes en la UDS 
Tibabita, a 100 participantes en la UDS San Cristóbal y a 100 participantes en la UDS Codito, 
dando cumplimiento al estándar 15. La entidad presenta formato de captura de datos 
antropométricos.   

Estándar 17 al 22: Durante los meses de octubre y noviembre, se diligenciaron los formatos 
establecidos en los diferentes programas del Plan de Saneamiento Básico. Por su parte, la 
nutricionista presenta el plan de capacitación a talento humano relacionado con las BPM y PSB 
el cual se desarrolló según cronograma establecido, adjuntando actas de capacitación. Para el 
mes de octubre se realizó capacitación en Uso de la Bienestarina y para el mes de noviembre 
se realizó capacitación en Clasificación de los alimentos por niveles de riesgo.   

12. Componente Financiero. 

La información financiera contenida en el acta de legalización con corte a julio de 2024 que fue 
compartida con la EAS el pasado 17/09/2024 frente a la cual no se ha recibido observación 
alguna o el documento firmado por parte de la EAS contiene lo siguiente:  
 

 

Los soportes correspondientes al mes de Marzo/2024 suman $153.050.177 fueron enviados por 
la EAS y se causan como cuentas por pagar en el mes de Abril. Se deja de legalizar: Transporte 
de RPP incluido en la FEV-C-115 de Conar Real del Monte SAS por la suma de 26.199.68, 
mayores cantidades de productos facturados por $6.268.006, Valores reportados no soportados 
en nómina por $5.330.709, Gastos operativos por $4.333.800 por carecer de soportes y Auxilio 
de Desplazamientos por $5.541.000 por no haberse anexado planilla debidamente firmada, para 

$ 801.674.400

$ 424.090.200

DESEMBOLSOS GIRADOS

DIFERENCIA PROGRAMADO VS 

PAGADO

$ 208.870.800 $ 167.398.228

$ 0

$ 208.870.800 $ 0 $ 400.837.200 $ 0

$ 208.870.800 $ 172.412.017 $ 36.458.783 $ 400.837.200

$ 41.472.572 $ 0 $ 0 $ 0

$ 141.874.200 $ 81.635.227 $ 60.238.973 $ 424.090.200 $ 0

PRESUPUESTO APROBADO + 

REPROGRAMACIONES 

(Aportes ICBF)
EJECUCIÓN SALDO SIN EJECUTAR

PROGRAMACIÓN 

DESEMBOLSOS

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Octubre $ 0
Noviembre $ 0

$ 0
$ 2.150.901.600 $ 939.514.327 $ 246.713.873 $ 2.150.901.600 $ 1.225.764.600 $ 0

$ 129.190.200 $ 0 $ 0 $ 123.462.600 $ 0Diciembre  

$ 0
$ 208.870.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0

Julio $ 152.753.165
$ 0

$ 208.870.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 208.870.800 $ 0 $ 0 $ 400.837.200 $ 0Agosto $ 0

$ 208.870.800 $ 176.587.957 $ 32.282.843 $ 0 $ 0

$ 0
Abril $ 169.068.881 $ 39.801.919 $ 400.837.200 $ 424.090.200

Septiembre $ 0

-$ 400.837.200

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL  Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES

PAGOS REAL. EN EL MES

Enero $ 0
Febrero $ 0
Marzo

$ 338.330.478
Mayo $ 3.470.354

$ 0
TOTAL  $ 898.313.100

-$ 23.253.000
$ 208.870.800 $ 172.412.017 $ 36.458.783 $ 0 $ 0 $ 0

$ 208.870.800

Junio $ 403.759.103
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un total no legalizado por la suma de $47.672.583. Se anexaron cuentas de cobro por concepto 
de Arriendo por la suma de $7.000.000, pero la EAS solamente reportó un valor ejecutado por 
la suma de $3.091.800, que es el valor que se legaliza por estar reportado en el Informe 
Financiero. 

Las Cantidades y productos relacionados en las Facturas son consistentes con lo requerido y 
aprobado. Se entregaron raciones a 600 Usuarios discriminadas así: 310 Raciones a 
beneficiarios de 1 a 2 años,  120 Raciones a  Madres Gestantes y Lactantes y 170 Raciones  a 
beneficiarios de 6 a 11 meses y  Se entregaron  4.043  Refrigerios, según reporte entregado por 
la Profesional de Enlace Seguimiento a la Ejecución Técnica. 

 

 

 
Adicionalmente se reportaron gastos con los siguientes soportes 
 
 

FECHA FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO RUBRO VALOR NETO

10/08/2024 FECO-626

JHON ALEXANDER BALAGUERA SANCHEZ/LA 

GRAN COSECHA

308 Und Aceite*500 CC, 308 Und Arroz*500Gr, 308 Und Avena en Hojuelas, 308 Und Leche 

en Polvo*900 Gr, 616 Und Frijol y 616 Und Pasta*500 Gr Complemento Nutricional 25.128.949.38$                                 

10/08/2024 FECO-627

JHON ALEXANDER BALAGUERA SANCHEZ/LA 

GRAN COSECHA

172 Und Aceite*500 CC, 172 Und Arroz*500 Gr, 344 Und Frijol*500 Gr, 344 Und Pasta*500 

Gr Complemento Nutricional 7.362.116.00$                                    

10/08/2024 FECO-628

JHON ALEXANDER BALAGUERA SANCHEZ/LA 

GRAN COSECHA

120 Und Aceite*1.000 Ml, 360 Lb Arroz, 292 Lb de Avena, 720 Und Atun en agua*175 Gr, 

480 Und de Harina de maíz* 500 Gr, 240 Und de Harina de Trigo*500 Gr, 360 Und Leche en 

polvo*900 Gr, 240 Und Lenteja, 240 Und Frijol*500 Gr, 240 Und Panela*500 Gr y 360 Und 

Pasta*500 Gr Complemento Nutricional 28.485.720.00$                                 

TOTAL FACTURADO 60.976.785$                                       

DESCUENTO POR MAYORES CANTIDADES COMPRADAS NO ENTREGADAS

DESCUENTO POR INCREMENTO DE PRECIOS NO LEGALIZADO 12.923.277$                                       

TOTAL LEGALIZADO A JHON ALEXANDER BALAGUERA/LA GRAN COSECHA 48.053.508$                                       

31/07/2024 AM-6260 INVERSIONES AVIMAR SAS 15.420 Und Huevos Tipo AA PRECIO UNITARIO $600.00 9.252.000$                                         

MENOS CANTIDADES FACTURADAS NO ENTREGADAS

TOTAL LEGALIZADO A INVERSIONES AVIMAR SAS EN JULIO 9.252.000$                                         

 TOTAL COMPLEMENTO NUTRICIONAL JULIO 57.305.508$                                       
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Se valida la Ejecución de los siguientes Rubros: 
 
 
 

FECHA FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO RUBRO VALOR NETO

13/07/2024 FEV-FEB-200 BRECCAS SAS

11 AZ, 6 Block Iris, 4 Cajas de esferos*12, 10 Pliegos surtidos calipso, 301 carpetas, 10 

pliegos Bristol, 10 Pliegos Cartulina Negra, 1 Paq Celofan*25, 5 Cinta empaque, 10 Cajas 

colores*12, 5 Correctores, 2 Cosedoras, 50 Paq Crepé*10 pliegos, 12 Cuadernos, 15 Cajas 

Ganchos legajadores, 6 Paq lana escolar*12, 10 Cajas de lapices*12, 12 Marcadores sharpie, 

2 Paq palos de paleta, 4 Paq palo pincho*100, 50 Pliegos papel bond, 50 Pliegos siliueta 

surtidos, 2 perforadorsa, 6 Pilas, 1 Pistola silicona, 10 Cajas plastilina*12, 6 Paq plumas*12, 

2 reglas, 10 Resaltadores, 4 resmas oficio,  8 resmas carta, 1 rollo Kraft, 3 Sacaganchos, 2 

paq silicona gruesa, 3 Fco silicona líquida,2 tapetes fommy, 17 tijeras punta roma, 2 tijeras, 

24 Vinilos surtidos*125 Gr 

Material Didáctico y Papelería 1.521.600.00$                                  

13/07/2024 FEV-FEB-201 BRECCAS SAS

6 Und Detergente polvo, 24 Paq Toallas húmedas desinfectantes,30 Paq toallas húmedad 

para bebé, 6 Und Jabón manos líquido, 8 Paq de papel Higiénico, 8 Paq Toallas de papel 

manos, 6 Und Límpido, 8 Und guantes de caucho aseo, 10 Paq Bolsas de basura grandes, 8 

Und Bolsas basura blancas, 8 Paq bolsas basura verdes, 4 Und Traperos, 4 Escobas, 11 Und 

de aromatizante lavanda*3.000 Ml

Aseo Institucional 1.014.600.00$                                  

30/07/2024 Aseguradora Solidaria de Colombia E.C. Póliza Estudiantil 600 Usuarios* 1 año amortización mensual Seguro Usuarios 601.200.00$                                     

SUB TOTAL VARIOS 3.137.400.00$                                  

FECHA FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO RUBRO VALOR NETO

007/2024 DIANA MARCELA MORA CELIS Arriendo Calle 161 #4-31 Villa Nidia del 1 al 31 de Julio/2024 Arriendo 1.400.000.00$                                  

007/2024 ANA VIRGINIA CORTES ZAPATA Arriendo 1 al 31 de Julio Carrera 8C#158 A 10 UDS Barrancas Arriendo 3.500.000.00$                                  

007/2024 LUZ DARY VELANDIA Arriendo 1 al 31 de Julio UDS Codito Arriendo 800.000.00$                                     

007/2024 FUNDACIÓN MISIÓN TERRITORIO Arriendo 1 al 31 deJulio UDS Tibabita Arriendo 1.300.000.00$                                  

SUB TOTAL ARRIENDO 7.000.000.00$                                  

FECHA FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO RUBRO VALOR NETO

31/07/2024 AUXILIO DE DESPLAZAMIENTOS JULIO DESPLAZAMIENTOS 4.333.040.00$                                  

31/07/2024 GASTOS OPERATIVOS JULIO GASTOS OPERATIVOS 1.932.551.00$                                  
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RUBRO VALOR EJECUTADO

COORDINADOR/A 7.142.000$          

DOCENTES PERFIL 1 30.237.600$        

PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 10.079.200$        

PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 10.079.200$        

AUXILIAR PEDAGÓGICO 26.539.800$        

AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOMINA 4.423.262$          

ARRIENDO 7.000.000$          

SERVICIOS PÚBLICOS 838.557$              

GASTOS OPERATIVOS 1.093.993$          

SEGURO NIÑOS (POLIZAS)
601.200$              

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS 

A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS 4.333.040$          

MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA 1.521.600$          

DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL 1.014.600$          

COMPLEMENTO NUTRICIONAL 57.305.508$        
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE 

DEL CUIDADO 14.378.397$        
TOTAL EJECUTADO  JULIO 176.587.957$      

Inejecución

 inicial
$ 0 $ 0

$ 0
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Noviembre $ 0
Diciembre  $ 0

$ 0$ 248.734.877 $ 89.730.396 $ 338.465.273 $ 0 $ 91.751.400TOTAL $ 246.713.873
$ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 246.713.873
Agosto $ 0

$ 0
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0Septiembre $ 0

Octubre $ 0

$ 0
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 31.725.773 $ 557.070 $ 32.282.843 $ 0 $ 91.751.400

Marzo

$ 0 $ 0
$ 38.838.193 $ 2.634.379 $ 41.472.572 $ 0 $ 0

Julio

$ 193.462.945
Abril $ 233.264.864

$ 0
$ 32.738.826 $ 3.719.957 $ 36.458.783 $ 0 $ 0 $ 0
$ 35.842.542 $ 616.241 $ 36.458.783 $ 0 $ 0Mayo $ 269.723.647

Junio $ 306.182.430

$ 0
$ 37.167.540 $ 2.634.379 $ 39.801.919 $ 0

$ 0Enero $ 0
$ 72.422.003 $ 79.568.370 $ 151.990.373 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Febrero $ 151.990.373

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES
LIBERACIONES PENDIENTES POR  

REALIZAR
AHORROS INEJECUCIONES

SEGUIMIENTO DE 

INEJECUCIONES

REDISTRIBUCIÓN DE 

AHORROS

REINVERSIÓN DE 

INEJECUCIONES

LIBERACIONES/REINTEGRO

S T.N 

(Tramitadas)
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El valor conciliado corresponde a los pagos no legalizados 1. De la Factura C-1148 de Conar 
Real del Monte del mes de Febrero: Transporte por la suma de $18.381.757 y mayores 
cantidades facturadas a las entregadas por $45.995. 2. De la Factura C-1151 de Conar Real del 
Monte de Marzo: Transporte por la suma de $26.199.068 y Mayores cantidades facturadas a las 
entregadas por $57.592 y 3. de la Factura FECO-425 de Jhon Alexander Balaguera Sánchez/ 
La Gran Cosecha: Logística, Empaque y Zunchos por $30.233.140 y Mayores cantidades 
facturadas a las entregadas por $2.671.535 y mayores valores pagados a Jhon Alexander 
Balaguera Sánchez Factura FECO-437 de Refrigerios por la suma de $739.307, y el mayor valor 
pagado a Inversiones Avimar SAS de Huevos para RPP por $2.889.000 Para un total no 
legalizado de Febrero a Abril por la suma de $81.731.394, los gastos no legalizados del mes de 
Mayo cancelados en el mes de Junio por la suma de $32.624.036 discriminados de la siguiente 
forma: 1. de la Factura FECO-459 de Jhon Alexander Balaguera Sánchez/ La Gran Cosecha: 
Logística, Empaque y Zunchos por $32.560.336, 2. Mayores cantidades facturadas por $63.700 
y los siguientes pagos No legalizados en el mes de Junio:1. de la Factura FECO-569 de Jhon 
Alexander Balaguera Sánchez/ La Gran Cosecha: Logística, Empaque y Zunchos por 
$28.021.367, 2. Incremento de precios de RPP no legalizado por $4.753.751 y 3 Mayores 
cantidades facturadas por $32.750. 4 Mayor valor pagado a Jhon Alexander Balaguera/La Gran 
Cosecha FECO-459 por $298.034 y 5. Pago Duplicado a Brecca SAS FEB-140 por $3.311.071 
de Dotación de Talento Humano y se deja de legalizar los pagos reportados con cargo a la 
provisión por las liquidaciones definitivas de María Jimena Fierro Garrido, Luz Marina Leal 
Estupiñán, Mayid Julieth Fuentes, Lina Vanesa Gómez Ramos, Lady Viviana Arévalo Flórez y 
Jeimmy Katherine Sánchez Rodríguez y Noelia Albis Escobar con una transferencia a Daviplata 
por la suma de $2.815.681 y otra por $227.191 que no puede ser legalizada porque no se anexan 
las liquidaciones firmadas para soportar el gasto.  Para un total no legalizado en junio por la 
suma de $36.416.963. Quedando así un total a reintegrar a la cuenta del Contrato de Febrero a 
junio por la suma de $153.813.413.  
 
Y los siguientes gastos no legalizados del mes de Julio: Se deja de legalizar el pago efectuado 
a Jhon Alexander Balaguera Sánchez/ La Gran Cosecha reportado en el mes de Julio como 
pago de la Factura FECO-569 de complemento Nutricional, porque esa factura fue cancelada el 
13 de Junio según lo reportado en el libro auxiliar de bancos y en el Extracto Bancario por la 
suma de $80.320.200. Se deja de legalizar el incremento de precios facturado en la RPP no 

$ 80.340.679
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO -$ 247.110.822

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR $ 480.204.665

SALDO SEGUN EXTRACTO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS $ 0

TOTAL APORTES PARA EL PERIODO $ 480.204.665

SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO $ 327.451.500

VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA $ 28.974.150

Banco: BANCO_DAVIVIENDA_S.A. Tipo de Cuenta: Ahorros Nro de Cuenta: 110500056079

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES $ 13.701

RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS $ 44.918

TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO $ 0

PAGOS  REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO $ 152.753.165

VALOR CONCILIADO -$ 247.110.822
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aprobado por la suma de $12.923.277, y el mayor valor pagado por la suma de $54.000 de la 
Factura AM-6260.  para un Total No legalizado en Julio a reintegrar en por la suma de 
$12.977.277 que debe ser reintegrado por la EAS a la cuenta del contrato. Quedando así un 
Total General a reintegrar en el mes de Julio por la suma de $247.110.822. 
 
La EAS cuenta con desembolsos por la suma de $1.225.764.600 y ha efectuado pagos por la 
suma de $898.313.100, quedando un saldo efectivo de recursos ICBF por la suma de 
$327.451.500 del cual se ve reflejado en el Extracto bancario la suma de $80.340.679, quedando 
pendiente el reintegro de recursos no legalizados a la EAS por la suma de $247.110.822. 
 
Observaciones Respuesta al Requerimiento  
 
Al punto 2: No se evidencian la totalidad de los movimientos realizados durante los meses de 
agosto y septiembre a través del módulo de consulta proceso de pago de proveedores de la 
plataforma del banco Davivienda. Por ejemplo, no se evidencia el movimiento del pago de la 
nómina, que tal como informó la EAS en la respuesta durante el desarrollo del punto 15, fueron 
canceladas en el mes de septiembre tanto las de agosto como las de septiembre.  
 
Al punto 3: La EAS no justifica la diferencia entre lo remitido mediante el correo de la supervisión 
del 17 de septiembre y el cuadro remitido por la EAS en el mes de abril.  
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De la misma manera, la EAS hizo caso omiso de lo establecido en el comité del 27 y 28 de 
agosto frente al incremento no justificado de los precios de las RPP de junio y julio sin brindar 
una explicación o un argumento frente a este incremento.  

 

 
Al punto 4: Nos permitimos informarle que el valor a reintegrar es la suma de $10.380.667 suma 
reportada en el movimiento bancario del mes de agosto como cancelada a Aseguradora 
Solidaria de Colombia el 15 de agosto del presente año y que corresponde al pago efectuado el 
15 de Agosto de2024, de la póliza única de cumplimiento para entidades estatales 320 47 
994000027884 por la suma de $10.339.310.  
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Al Punto 11, en el que informan que no están practicando retenciones en la fuente, En virtud de 

lo anterior se solicita verificar la destinación de los recursos reportados por concepto de pago 

de retención en la fuente reportados en la conciliación bancaria, relacionados a continuación: 

 

 

Al punto 13 se aclara que no existe relación laboral con el ICBF por parte de los contratistas por 
OPS y empleados de la EAS; los pagos de los honorarios y salarios de dichos contratistas y 
empleados de la EAS son efectuados con recursos públicos destinados para tal fin en el contrato 
de aportes, por lo cual se requiere el soporte mediante el cual la EAS garantiza que se cumplió 
con las actividades desarrolladas mensualmente que soporta la ejecución de los pagos 
realizados.  
 
En el caso de los contratistas por OPS reportados con cargo a la Contrapartida por ser un 
compromiso contractual se debe remitir el informe de actividades desarrolladas detallando qué 
actividades se desarrollaron, qué metodología se implementó, quienes asistieron, evidencia de 
dichas actividades, esto con el fin de poder garantizar el desarrollo de dichas actividades y que 
de esta manera sean reconocidos y validados como talento humano adicional con cargo a la 
contrapartida. 
 
Frente al punto 7 y al punto 14, en el que ponen de conocimiento la denuncia efectuada contra 
terceros por abuso de confianza, concierto para delinquir Enriquecimiento ilícito, administración 
desleal y utilización indebida de información privilegiada, se debe tener en cuenta que los 
recursos apropiados son recursos públicos, los cuales no pierden dicha calidad al ser 
transferidos a las EAS para el cumplimiento del objeto contractual y obrar en consecuencia en 
la ampliación de denuncia. La gravedad de este asunto hace necesario realizar el mismo 
ejercicio a los demás meses de ejecución del contrato de aportes. 
 
OBSERVACIONES AL INFORME FINANCIERO DE OCTUBRE CONTRATO DE APORTES 
11005792024 
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El enlace de seguimiento a la ejecución realiza la lectura de las observaciones que tiene frente 
al informe financiero correspondiente al mes de octubre, que fue cargado por la EAS el pasado 
15 de noviembre de 2024 a la carpeta compartida. El plazo para entrega de este informe 
según la minuta contractual era el 8 de noviembre y en comités anteriores la EAS se había 
comprometido a realizar la carga de los documentos según lo establecido por contrato. De la misma 
manera no presentó una explicación o una solicitud de plazo para el cargue fuera de los 
tiempos.  

 

1. Se le ratifica a la EAS lo solicitado en diversas comunicaciones y en los requerimientos, la 
obligación contractual del envío del informe financiero completo con todos los soportes y en 
condiciones de calidad para poder efectuar el ejercicio de legalización de cuentas. 
2. No se anexa libro Auxiliar de bancos detallado ni soportes de movimientos de la cuenta 
Maestra. 
3. No se anexa nómina en Excel por lo cual no se puede hacer la verificación de aportes, 
descuentos y provisiones, por lo cual se solicita su remisión a la mayor brevedad posible. 
4. No anexan facturas completas de complemento nutricional, solamente anexaron 
Campometa FECM – 31 por $11.352.000, COOPERATIVA COLANTA FEV-4041-1856939 y la  
Factura AM-7005 de Inversiones AVIMAR SAS POR $9.675.000. Debe anexar Factura 
electrónica de Venta de los granos y abarrotes suministrados por el proveedor, los cuales fueron 
entregados en la RPP. A los usuarios, para efectuar su validación y registro. 
5. No anexan soporte de adquisición y entrega de refrigerios a los usuarios por lo cual se 
solicita adjuntarlo para poder hacer verificación, validación y registro.  
6. Persiste el cobro de seguros en la Factura de En el Codensa de la UDS Barrancas a 
nombre de Ana Virginia Cortés Zapata por la suma de $74.300 que no puede ser cancelado con 
cargo a los recursos del contrato de aportes, lo cual ya había sido informado a la EAS. 
7. Reportan el informe financiero gastos por concepto de complemento nutricional por la 
suma de $63.134.531, pero solamente anexan soportes por la suma de $42.019.400, por lo cual 
no se puede efectuar validación y registro por ningún valor distinto a los soportes adjuntos. 
8. Se anexan planillas de nómina de empleados, de contratistas por OPS y de auxilio de 
desplazamientos sin firmas, por lo cual se solicita el envío de las citadas planillas con todas las 
firmas de los beneficiarios de los pagos. 
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13. Varios 

De acuerdo con el memorando No 202416000000031703 de fecha 19 marzo de 2024 en el que 
se establecen las directrices para la ejecución del 1 % de la contrapartida, destinado a la línea 
de alimentación, a la fecha no se cuenta con la propuesta por parte de la Fundación para dar 
cumplimiento al memorando en los tiempos establecidos. 

Se le solicita a la entidad que de acuerdo con la programación contractual vigente hasta el 31 
de diciembre, garantice la calidad y precisión de la información requerida por los procesos del 
Instituto. 

El 4 de diciembre de 2024, el enlace de seguimiento a la ejecución técnica Ismary Serpa realizó 
un descargue de los niños y niñas vinculados al sistema de información cuéntame. Al cruzar 
esta información con la base de afiliados a la Aseguradora Solidaria de Colombia suministrada 
por la entidad, se evidenció que 7 niños y niñas no aparecían con afiliación a la póliza. 

Posteriormente, se verificó en el enlace de la Aseguradora Solidaria de Colombia y se confirmó 
que estos menores no cuentan con la póliza de accidentes, incurriendo a las cláusulas 
contractuales. 

El profesional de seguimiento a la ejecución financiera Carlos Quiroga informa que la entidad no 
se encuentra al día con las actas de legalización desde el mes de agosto lo que impide avanzar 
en el componente financiero del contrato.  

En este sentido, se reitera la solicitud de que la entidad envié todos los movimientos de manera 
discriminada de la cuenta maestra, correspondiente a la ejecución del contrato.   

Con referencia a la otra parte de la contrapartida se adjuntaron las hojas de vida de las dos 
personas contratadas. Sin embargo, no se ha recibido un informe detallado de las actividades 
realizadas por este personal, lo que es necesario para justificar el pago de los servicios 
prestados.  

El profesional de seguimiento a la ejecución financiera Carlos Quiroga solicita aclaración sobre 
los movimientos bancarios que no cuentan con los respectivos soportes documentales. 

La entidad manifiesta que después de una revisión exhaustiva realizada por la representante 
legal, se detectaron pagos irregulares a el proveedor Brecas. Como consecuencia se interpuso 
una denuncia penal que fue asignada al fiscal 55 Samuel Fandiño y actualmente se encuentra 
en etapa de investigación. 
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La Supervisora del contrato informa que, pese a los compromisos adquiridos en los comités 
técnicos operativos y a las solicitudes realizadas vía correo electrónico, se continúan 
evidenciando presuntos incumplimientos por parte de la Fundación. En consecuencia, desde la 
supervisión y el equipo de seguimiento a la ejecución se continuará con las acciones 
correspondientes realizando el seguimiento riguroso a la ejecución del contrato. 

 

 Decisiones  

Se determina que la entidad debe presentar lo siguiente:  
 

• Propuesta para la entrega de RPP de diciembre teniendo en cuenta el memorando 
No 202416000000031703 del 19 de marzo 2024 que corresponde a la contrapartida. 

• Entregar la RPP programada en el contrato y el adicional de ejecución de 
contrapartida el 11 de diciembre 2024. 

• Propuesta de la entrega de las dos dotaciones legales al talento humano 
correspondientes a la ejecución del contrato. 

• Remitir actas de legalización de febrero a julio firmadas el 4 de diciembre 2024 

• Remitir los movimientos detallados de la cuenta bancaria del contrato de todo el año, 
dividido en dos partes: primera entrega agosto, septiembre y octubre y segunda 
entrega el total del año en las fechas 6 de diciembre y 11 de diciembre 2024 
respectivamente. 

• Remitir justificación de la diferencia de la RPP legalizada y facturada para el mes de 
abril. 

 

La Supervisora determina realizar requerimientos por los presuntos incumplimientos 
evidenciados respecto a la dotación para el talento humano y a los beneficiarios vinculados a la 
modalidad sin contar con póliza de accidentes activa.  
 
 

Compromisos / tareas Responsables Fechas 

Pasar propuesta para la entrega de 

RPP de diciembre teniendo en cuenta 

el memorando No 

202416000000031703 del 19 de 

marzo 2024 que corresponde a la 

contrapartida 

Fundación Gabriela Mistral 4 diciembre 2024 



 

PROCESO 
MEJORA E INNOVACION 

 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ 

F9.P1.MI 31/05/2024 

Versión 10 Página 24 de 26 

 

                                                                                                                                  

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! 
 

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA. 
 

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012. 

 Entrega de RPP programada en el 

contrato y el adicional de ejecución 

de contrapartida. 

Fundación Gabriela Mistral 11 diciembre 2024 

Propuesta de la entrega de las dos 

dotaciones legales al talento humano 

correspondientes a la ejecución del 

contrato  

Fundación Gabriela Mistral  4 de diciembre 2024 

Realizar requerimiento por la no 

afiliación a la póliza de 7 niños y niñas 

que se encuentran vinculados al 

servicio 

Ismary y Liliana  Inmediato 

Enviar las actas de legalización de 

febrero a julio firmadas  
Fundación Gabriela Mistral – Liliam 
Santodomingo 

4 de diciembre 2024 

Remitir los movimientos detallados 

de la cuenta bancaria del contrato de 

todo el año, dividiendo en dos partes: 

primera entrega agosto, septiembre, 

y octubre y segunda entrega el total 

del año  

Fundación Gabriela Mistral 

Primera entrega: 6 de 
diciembre 2024 

Segunda entrega: 11 
de diciembre 2024 

Remitir la justificación de la diferencia 

de la RPP legalizada y facturada para 

mes de abril 

Fundación Gabriela Mistral  6 de diciembre 2024 

Realizar requerimiento por el 

incumplimiento de la entrega de las 

dos dotaciones legales 

correspondientes a la ejecución del 

contrato. 

Liliana Villalobos 10 diciembre 2024 
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FIRMA ASISTENTES  

Nombre Cargo / Dependencia Entidad Firma 

Ana María Rodríguez Fernández 
Coordinador CZ y 
supervisor de Contrato 

Cz Usaquén ICBF 

 

Laura Rocío Jácome Navarro 
Profesional Universitario – 
Nutricionista Dietista.  

                                    
Cz Usaquén ICBF                                      

Benjamin Torres 
Profesional Universitario – 
Nutricionista Dietista.  

                                    
Cz Usaquén ICBF                                      

Jeanneth Dussan Pulecio 
Profesional Apoyo 
Supervisión Técnico 

Cz Usaquén ICBF 
 

July Andrea Lopez 
Profesional Apoyo 
Supervisión Técnico 

Cz Usaquén ICBF 
 

Ismary Serpa 
Profesional Apoyo 
Supervisión Técnico 

Cz Usaquén ICBF 
 

Carlos Andrés Quiroga 
Profesional Apoyo 
Ejecución Financiera 

Cz Usaquén ICBF 
 

Claudia Patricia Rueda  
Profesional Apoyo 
Ejecución Financiera 

Cz Usaquén ICBF 
 

Sonia Vasquez Gaviria 
Profesional Apoyo Jurídico 
-Regional Bogotá 

Regional Bogotá ICBF 
 

Liliana María Villalobos Profesional Apoyo Jurídico  Cz Usaquén ICBF  

Sandra Patricia Gámez 
Profesional Universitario –  
Enlace Asistencia Técnica 

Cz Usaquén ICBF  

Jose Hedilberto Aguirre Morales 
Profesional Universitario –  
Enlace Asistencia Técnica 

Cz Usaquén ICBF  

Nassin Rodriguez Manotas 
Apoderado Representante 
Legal 

Fundación Para El 
Desarrollo Social Y 
Cultural Gabriela 
Mistral 

 

Pablo Galindo 
Coordinadora Barrancas y 
San Cristóbal 

Fundación Para El 
Desarrollo Social Y 
Cultural Gabriela 
Mistral 

 

Luz Dary Velandia 
Coordinadora Tibabita y 
Codito  

Fundación Para El 
Desarrollo Social Y 
Cultural Gabriela 
Mistral 

 

Lilian Santodomingo Enlace Territorial 

Fundación Para El 
Desarrollo Social Y 
Cultural Gabriela 
Mistral 
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Angelica María Arriaga G Nutricionista 

Fundación Para El 
Desarrollo Social Y 
Cultural Gabriela 
Mistral 

 

Ingrid Marcela Ortiz  Nutricionista 

Fundación Para El 
Desarrollo Social Y 
Cultural Gabriela 
Mistral 

 

    
Próxima reunión

 

Fecha

 

Hora

 

Lugar

 

   

 

Colaborador que elabora el acta: Sandra Patricia Gamez e Ismary Josefina Serpa


