N

FOR UNA COLOMBIA MAS HOHESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

Pagina 4 de 4

|415}TI 7212489984”8020) 000001490663610 7

5. Niumero de Identificacion Tributaria (NIT)

@. DV | 12. Direccitn seccional

14. “Buzﬁn electronico

14906636107

900 3 0 3 9 5 6 Impuestos de Carlagena 6
Revisor Fiscal y Contador g =\ X
124. Tipo de documento 125. NGmero de idenfificacién 126. DV 127. Nimerc de tfjel 3 ‘profesional
- I /
i i '
E 128. Primer apellido 129.!Segundo apeliido 130. Primer nombre \ 131. Otros nombres
= b /
= ] .
3 "
& [132. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 133. DV| 134. Saciedad o firma designada
o
£ |
2 —
¢ | 135. Fecha de nombramiento

I

136. Tipo de documenlo

137. Namero de identificacién

738, DV| 139. Namero de tarjeta profesional

20220101

@ [CéduladeCiudadania 1 3 |1 g 4 7/3 9 1 8 0 6 1 8 9 39 9T
s = T

é_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142. Primer nombrs 143. Otros nombras

%‘ MERCADO |ROHENES y ) iKATlA MILETH

& | 144. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o fira desianada 7

§ I

H

2 | 147. Fecha de nombramiento

148. Tipo de documento 149. Namero de identificacion s 150. DV | 151. Numero de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadania 1 3 (4 5 5 4 2 8 29 172983T
N 152. Primer apeliido 153 Segund;)apeifi'dn 7% 154. Primer nombre 155. Otros nombres
g OBESO ALTAMIRANDA AN |N1DIAN |DEL CARMEN
5 156. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT) 157 DV/[158. Socieder o firme designada
Yol &2

159, Fecha de nombramiento

20220101

Il 4 NN
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AN

POR UNA COLOMEIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

P,

4. Numero de formulario

Il

415)77072124

89984(80

agina 3

Il

000001490663610 7

Hoja 3
14906636107

5. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 008039586

12. Direccitn seccional
7 Impuestos de Carlagena

14. ﬁuzbn electronico

Representacion

98. Represenlacion

99, Fecha inicio ejercicio representacion

REPRS LEGAL PRIN 18 2022 l1 2 i-1'l 2| \ )
100. Tipo de documenio 101. Namero de idenlificacién 1023\' 103, Namero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |7 3 0 0 6 0 7 7 - '\
1 - -
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
BARRIOS |REDONDO JAIME | |JOSE
108. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razdn social representante legal
98. Represenlacion 99. Fecha inicio ejercicio represefacién
|
| o |
100. Tipo de documento 101. Namero de identificacion ; 102. DV | 103. Namero de tarjela profesional
2 . |
104, Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer ncmbre 107. Otros nombres
108. Ndmero de ldentificacion Tribularia (NIT) 109. DV| 110. Razén $ociai rgpres_entanté legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejzrcicie :eﬁmsenhcién
| | I
100. Tipa de documento 101. Niamero de identificacion 102. DV | 103. Namero de larjela profesional
! I

104, Primer apellido 105.

Seyinde apallic 106. Primer nombre

107. Olros nombres

108. Numero de ldenlificacion Tributaria (NIT)

170. Raz5n social representante legal

98. Representacion

42, Fqch inicio ejercicio representacion

it Lo

100. Tipo de documento 101, Namero de i

Hentificacisn 102. DV

103. Namero de tarjeta profesional

104. Primer apellido 105.

e

S-r;i_:]undu apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de |dentificacion Tributaria (MIT) 109. DV 110. Razdn social representante legal
98. Represenlacién 99. Fecha inicio ejercicio representacion
1 | |
100. Tipo de documenlo 101. Numero de idenlificacién 102. DV | 103. Nimero de tarjeta profesional

|

104. Primer apellido 105.

Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Nimero de Identificacian Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 03-04-2023 11:51:36AM

000156



POR UNA COLOMBIA MAS HONEETA

Formulario del Regjistro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Nimero de formulario

(AN

7707212489984(8020) 00000149

Pagina 2 de 4 Hoja 2

14906636107

5. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT)

9 00803956

6. DV | 12. Direccitn seccional
7 Impuesios de Carlagena

(e 4. Buzon electrénico

6 |
1

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2

65. Fondos

63. Formas asociativas

66. Cooperativas

12

64. Enhds.des o lnshtulﬂs de Heischs nubhco de orden nacional, departamental,

munu:lpa[ ydestantralizados
67. Sugiadades v organismos

exiranjaros

{

68. Sin personeria juridica 69. Otras arganizaciones no clasificadas 70. Benefidin 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicién del Capital
Documenlo 1. Constitucién 2 Reforma
71. Clase 04 | 01 82. Nacional 100 %
72. Nimero 4
73. Fecha 201 4| 1 2 L 22 2016,12.2 7" 83. Nacional publico 0. 0 %
74, Numero de notaria
75. Entidad de registro 03 3 84. Nacional privade 100 0 %
76. Fecha de registro 201 4I 1 2 { 2 2 2 1 76 12 2 9
—a ' fafin S T ()
77. No. Matricula mercantil 0933898912 0 33898912
78. Deparlamento 1 3 1_
79. Ciudad/Municipio 9 9 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
80. Desde 20141222 , .
81. Hasla [ S ™ , \ 87. Extranjero privado 0. 0 %
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades | 5
) ) Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual £0. Fechd cambio de estado 91. Ndmera de Identificacién Tributaria (NIT) 92.DV
1 79 |20 17,0 1,18| -
|
‘ L | L -
| |
2 i [ . ¢ | -
# l [ Lo -
5 a
L T
Vinculacién econémica
gaégﬂgg‘#l?gén 94. Nombre del grupo econdmico y/o empresarial E‘Eaéﬂ;g%rgn%%;g:{éhﬁcamm Tributaria (NiT) de la 96. DV.

97. Nombre o razén social de la malriz o controlante

170. Numero de identificacién tributaria
otorgado en el exterior

171. Pais

172. Namero de identificacion tributaria
sociedad o nalural del exlerior con EP

173. Nombre o razon social de la sociedad o nalural del exterior con EP
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S, NGl i o s ; :
— E N\ ﬁ \\H Formulario del Registro Unico Tributario .
POR UNA COLOMEIA MAS HONESTA
2. Concepto Actualizacion
4. Namero de formulario 14906636107
|415|7707 12489984(802 | 0‘000149 163610 7
5. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccitn seccianal 1'4.‘ Buzdn eleclrénico
90080309 5 g7 |muestedeCarigmn 6
IDENTIFICACION '
24. Tipo de coniribuyenie 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1 | ' | !
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento " | 40. Ciudad/municipio
[ \
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otios nombres
35. Razon social
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE S.A.S.
36. Nombre comercial S |37 sighe
y W
~ UBICACION
38. Pais 39. Deparlamento ) 40. Giudad/Municipio
COLOMBIA 1 6|9 |Bolivar : 1 3 |Cartagena 001
41. Direccion principal 7
BRR BLASDELEZO MZ 23 LT 18 ET 4 |
42. Correo electronico incoesas@yahoo.com /
43, Cédigo postal 44. Teléfonc 1 31826174 4 2|45 Telfono 2
CLASIFICACION
Actividad economica : Ocupacién
Actividad principal Actividad sedundana Oftras actividades 52. Nimero
46.Cédigo  47. Fecha inicio actividad 48.Cadigo - '49. Fecha inicia activicad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
Ll \
421020141212 2]||4 1]12}[204 41272 2 4 220[4200| | | | |
L 'Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 7 8 T 3 -9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
mosels |7 |0 |14la2faslpofssl | | | [ [ [ [ | [ | | | | | | | | |
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar-_ 55 -lnformame de Beneficiarios Finales
07- Retencién en la fuente a titulo derent / E
09- Retencion en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad !
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA -~
52 - Facturador electronico
Ohllgat‘.ns aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 ) 10
| | \ | | | | | | | 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo IW- Modo |
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
- | | — '
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la i ipcién en el Regi: Unico Trik io -RUT-, tendra vigencia indefinida y en ia no se exigira su i0
Para uso exclusivo de la DIAN
59.Anexos  SI [:l NO 60. No. de Folios: Ij 61. Fecha |2023 -04-03/11:43:29 |
La infermacidn suministrada a través del formulario oficial de inscripcidn, actualizacién, suspensién | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice,
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser exacta y veraz; en caso de constalar | Eirma autarizada:
inexaclitud en alguno de los dalos istrados se adelanlarén los procedimientos administralivas
sancionatorios o de suspensidn, segun el caso.
Paragrafo del arliculo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante: 984 Nombre BARRIOS REDONDO JAIME JOSE
985. Cargo Representante legal Certificado
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Camara de Comercio de Bogota

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicioéon: 7 de octubre de 2024 Hora: 12:00:22
Recibo No. RB24539343
Valor: $ 7,900

CODIGO DE VERIFICACION B2453934374BAd

ifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
of/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédige, para que visualice la
rada al momento de su expedicidén. La verificacidén se puede realizar de manera

ilimitada
de informac
empresario,

una planta
derecho a
en el prim
afio y de 25
Recuerde in
empresa esta

El presente
ningun caso.

dhkhkhkkhkkhhkk
Este certif
sociedad, a

hhkkhkAhhthkhkhkhkhkhkk

Este certif
cuenta con p

* ook Kok ok ok ok ok ok ok
Firma mecan
autorizaciébén
Comercio, me

durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

i6én a Planeacién : 27 de Jjunio de 2024. \n \n Sefior
si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene

recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
er afio de constitucién de su empresa, de 50% en el segundo
% en el tercer afio. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
gresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su
obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

certificado no constituye permiso de funcionamiento en

Rk kkdhdhhhhhhdhhhhddhhroddbhhobddhrhdhrhhkhdhhtrhhrhrbhdbhhhbhhbhkihhk

refleja la situacidén Juridica la
la fecha y hora de su expedicién.

icado registral de

hkdkkhhkhhkhkhkhhhhhhkhhhkhhhhrddrhhbhhkhdhhhhdddhhhbhhhbdbhhbhthdhdhdkkdx

icade fue generado electrénicamente con firma digital y
lena validez juridica conforme a la Ley 527 de 1999.

R e o e b b e b O e e 3

ica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
impartida por la Superintendencia de Industria vy
diante el oficioc del 18 de noviembre de 1996.

LodlonfZole”

CONSTANZA PUENTES TH

RUILLO
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Camara de Comercio de Bogota

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 7 de octubre de 2024 Hora: 12:00:22
Recibo No. AB24539343
Valor: § 7,900

CcODIGO DE VERIFICACION B2453934374Bad

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada,

durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

dias habiles

Una

recurridos quedan

resueltos,

vez interpuestos los recursos, los actos administrativos
en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
conforme lo prevé el articulo 79 del Cbédigo de

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha
en curso nin

Actividad prlncipal Cédigo CIIU:

Actividad se
Otras activi

De conformi
Decreto 107
de la empres

Lo anterior
inscrito en ¢

vy hora de expedicién de este certificado, NO se encuentra
Jun recurso.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU

4210
cundaria Cédigo CIIU: 4112
lades Coddigo CIIU: 4220, 4250

TAMANO EMPRESARIAL

dad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del
1 de 2015 y la Resolucidén 2225 de 2019 del DANE el tamafio
a es Grande

de acuerdo a la informacién reportada por el matriculado o
21 formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 28.013.758.321

Actiy
periodo - CIIU :

los
puesto

Que,
sido

idad econémica por la que percibidé mayores ingresos en el
4210

INFORMACION COMPLEMENTARIA

datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han

a disposicién de la Policia Nacional a través de la

consulta a la base de datos del RUES.

Los Siguie‘tes datos sobre RIT vy Planeacién son informativos:
Contribuyent; inscrito en el registro RIT de 1la Direccidén de
Impuestos, fecha de inscripcidn 9 de marzo de 2021. Fecha de envio
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Camara de Comercio de Bogota

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicidn: 7 de octubre de 2024 Hora: 12:00:22
Recibo No. AB24539343
Valor: § 7,900

CODIGO DE VERIFICACION B2453934374BA4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.cofcertificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada,

durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

Por

inscrito el

SITUACION DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Documentio Privado del 24 de junio de 2024 de Representante Legal,

27 de junio de 2024 bajo el numero 03133316 del libro IX,

comunicd la persona natural matriz:

- Miguel Cami

Domicilio:
Nacionalidad
Actividad:
Presupuesto:
Que se
referencia.

Fecha de configuracién de la situacién de control

Se
bajo
persona
ejerce

aclara

nat
situ

GRANDES VIAS
EMPRESARIAL IGV SAS

Los actos

20 de Agost
comercio. Lc
1.7.1 de 1
Comercio.

De

2005,

de los
siempre
informa

los

que
que

el No!

conformidad
Administrativo

actos
diez

lo Castillo Baute
Cartagena (Bolivar)
Colombiana
Ingeniero civil
Numeral 1 Articulo 261 del Cédigo de Comercio

ha configurado una situacién de control con la sociedad de la

2024-06-18

de control inscrita el 27 de Junio de 2024
del libro IX, en el sentido de indicar que la
iral Miguel Camilo Castillo Baute (matriz) comunica que
cién de control indirecto sobre la sociedad INVERSIONES

FE INGENIERIA S A S (subordinada) a través de GRUPO
(Filial) .

situacidn
03133316

a

CERTIFICAS ESPECIALES

tertificados y que fueron inscritos con fecha anterior al
> de 2020, fueron inscritos previamente por otra camara de
b» anterior de acuerdo a lo establecido por el numeral
n  circular uUnica de la Superintendencia de Industria vy

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

con
y de

lo establecido en el Cddigo de Procedimiento
lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
administrativos de registro, quedan en firme dentro
(10) dias héabiles siguientes a la fecha de inscripcién,
no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
para la Camara de Comercio de Bogotd, los sabados NO son

Pagina 13 de 15

000151




CO

o Camara

de Comercio Camara de Comercio de Bogota

de Bogotd

Recibo No.
Valor:

Sede Virtual

CODIGO DE VERIFICACION B2453934374BA4

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 7 de octubre de 2024 Hora: 12:00:22
AB24539343
$ 7,900

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org. co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada,| durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

-

de Bogota D.C.
E. P. No 0008845 del 28 de
diciembre de 2006 de la Notaria 45

de Bogotéd D
E. P. No 0002340 del 18 de
septiembre e 2007 de la Notaria

62 de Bogota BLiG

E. 0002715 del 22 de
cctubre de |2007 de la Notaria 62
de Bogota D.

E. P. No} 0001362 del 28 de
diciembre de 2007 de la Notaria 77
de Bogotéa D. T

E. P. No. 8‘02 del 23 de diciembre
de 2008 de la Notaria 45 de Bogotéa
D.@&.

E. P. No. 8102 del 23 de diciembre
de 2008 de ia Notaria 45 de Bogota
.c. |

E. P. No. }803 del 1 de diciembre
de 2009 de %a Notaria 77 de Bogota
D.&. |

Acta No. 2 @el 15 de septiembre de
2010 de la Junta de Socios

Acta No. 2|del 8 de julio de 2011
de la Asamblea de Accionistas

Acta No. 0 del 27 de agosto de
2015 de 1la A amblea de Accionistas
Acta No. del 17 de agosto de
2016 de 1la Agamblea de Accionistas
Acta No. 07 del 22 de junio de
2017 de 1la A?amblea de Accionistas
Acta No. 1} del 10 de enero de
2018 de la Asamblea de Accionistas
Acta No. 13|/ del 29 de mayo de 2018
de la Asamblea de Accionistas

Acta No. 1 del 6 de agosto de
2020 de la Asamblea de Accionistas
Acta No. 1% del 3 de mayo de 2021

0.
é
(
e
:

de la Asamblea de Accionistas
Acta No. 25|del 15 de noviembre de
2022 de la Accionista Unico

01116682

del

15

2007 del Libro IX

01159490

del

21

de 2007 del Libro

01166276

del

23

2007 del Libro IX

01255563

del

12

de 2008 del Libro

01293142
2009 del

01336646
2009 del

01344392
2009 del

01418503
2010 del
01509376

del
Libro

del
Libro

28
IX

27
IX

de

marzo de

de septiembre

IX

de octubre de

de
IX

de

noviembre

abril de

de octubre de

del 2 de diciembre de

Libro

del
Libro
del

IX

1
IX
2

de 2011 del Libro

02607960
2020 del
02607960
2020 del
02607960
2020 del
02607960
2020 del
02607960
2020 del
02607960
2020 del
02709827
2021 del
02901861

del
Libro
del
Libro
del
Libro
del
Libro
del
Libro
del
Libro
del
Libro
del

20
IX
20
IX
20
IX
20
IX
20
IX
20
IX
27
IX
23

de octubre de

de septiembre

IX
de

de

de

de

de

de

de

de

de 2022 del Libro IX

Pagina 12 de 15

agosto de
agosto de
agosto de
agosto de
agosto de
agosto de
mayo de

noviembre

000150



:>|Cdnuxu
o $C°ﬂ'|°f¢'o Camara de Comercioc de Bogota
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 7 de octubre de 2024 Hora: 12:00:22
Recibo No. AB24535343
Valor: S 7,900

CODIGO DE VERIFICACION B2453934374BA4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

inmediato de|la posible anomalia a la Asamblea de Accionistas.

\
NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES
Por Acta No. 26-2023 del 10 de enero de 2023, de Asamblea de

Accionistas, inscrita en esta Céamara de Comercio el 11 de enero de
2023 con el No. 02920849 del Libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Representante Camilo Andres Martinez C.C. No. 9101062
Legal Lopez

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 07 del 22 de junio de 2017, de Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Camara de Comercio el 20 de agosto de 2020 con el No.
02607960 del Libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Revisor Fiscal Zacarias Morelo C.C. No. 7921464 T.P. No.
Rodriguez 124569-T

REFORMAS DE ESTATUTOS
Los estatutos de la sociedad han sido reformados asi:

DOCUMENTO TNSCRIPCION

E. P. ©No. 0000538 del 31 de marzo 00984298 del 5 de abril de
de 2005 de la Notaria 1 de 2005 del Libro IX

Monteria (Cérdoba)

Acta No. 0000004 del 20 de 01116680 del 15 de marzo de
diciembre de 2006 de la Junta de 2007 del Libro IX

Socios

E. P, No, 0008845 del 28 de 01116679 del 15 de marzo de

diciembre de 2006 de la Notaria 45 2007 del Libro IX

Pagina 11 de 15
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CO

Camara
GECOmefdo Camara de Comercio de Bogota

de Bogotd

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 7 de octubre de 2024 Hora: 12:00:22
Recibo No. AB24535343
Valor: $ 7,900

CODIGO DE VERIFICACION B2453934374BAd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respective cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada,| durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expediciédn.

especiales para transigir, arbitrar vy comprometer los negocios

sociales; solicitar créditos, constituir hipotecas; constituir
fideicomisos; promover o coadyuvar acciones judiciales,
administrativas o contencioso - administrativas en que la compafiia

tenga 1interés o debe intervenir e interponer todos los recursos que
sean procedentes conforme con la ley, desistir de las acciones o
recursos que interponga vy <constituir, para tales efectos, los
apocderados [speciales que Jjuzgue necesarios para representar a la
sociedad vy ‘delegarles facultades; novar obligaciones o créditos;
suscribir titulos valores de contenido crediticio a condicidén de que
exista contraprestacién cambiaria a favor de la compafila; dar o
recibir bienes en pago; revocar mandatos y sustituciones. En
cumplimiento| de lo anterior el Gerente podra: A) Ejecutar los
decretos de| la Asamblea de Accionistas; B) Nombrar trabajadores y
velar por el cumplimiento de sus deberes, suspender a los de su
dependencia |cuando 1lo Jjuzgue necesario y designar a quienes deban
reemplazarlos; o Constituir los apoderados judiciales y
extrajudiciales gque juzgue necesarios para que, obrando bajo sus
6rdenes, representen a la compania y determinar sus facultades; D)
Ejecutar 1o$ actos y celebrar los contratos que tiendan a llenar los
fines sociales, sin limitacién, Cumplir vy hacer que se cumplan
oportunament% todos los requisitos y exigencias legales relacionadas
con el funcionamiento de la sociedad; E) Si hay lugar a ello, otorgar
a los gere‘tes de las sucursales el poder de que trata el articulo
263 del Cbédigo de Comercio en el cual se fijaran las facultades de
cada uno de ellos; F) Cuidar de la recaudacién e inversidén de los
fondos de a compafiia y de que todos los valores pertenecientes a
ella y 1los dque se reciban en custodia o depésito se mantengan con la
seguridad debida; G) Asistir a las reuniones de la Asamblea de
Accionistas, asociaciones (incluida la Cémara de Comercio) o
comunidades |en que la compafiia tenga intereses, dar su voto en ellas
en representacién de ésta; H) Convocar a la Asamblea de Accionistas a
reuniones extraordinarias; I) Visitar las instalaciones, obras y
dependencias| de 1la compafiila cuando lo estime conveniente; J) Las
demas que le correspondan de acuerdo con la ley y la naturaleza de su
encargo. K| Ejercer la vigilancia control y evaluacién del
funcionamiento de 1las sucursales en el exterior que la sociedad haya
decidido cohstituir, cumplir y hacer cumplir las leyes, exigencias y
disposicione de <cada pais en cuanto al funcionamiento de las
respectivas | sucursales la ejecucidén correcta y oportuna de los
contratos ghe hayan sido adjudicadas, adoptar los correctivos que
fueren necefarios si estan dentro de sus atribuciones o informar de

Pagina 10 de 15

000148



Comercio Cémara de Comercio de Bogota

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicidn: 7 de octubre de 2024 Hora: 12:00:22
Recibo No. AB24539343
valor: $§ 7,900

cODIGO DE VERIFICACION B2453934374BA4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificade, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, |durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

La sociedad| serd gerenciada, administrada y representada legalmente
ante terceros por el representante legal, quien no tendra
restricciones de contratacién por razdén de la naturaleza ni de la
cuantia de |los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderd que el
representante legal ©podra celebrar o ejecutar todos los actos y
contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen
directamente| con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. Se
establece que todas las autorizaciones, documentos vy poderes que
suscriba u iotorgue que comprometan a la Sociedad, sean autenticados
con presentacién personal, uUnicamente en las Notarias 4a. del Circulo
de Cartagena, 22° del Circulo de Bogota, 11° del Circulo de
Barranguilla, 1° del Circulo de Riohacha y 3° del Circulo de
Valledupar. |E1 representante legal se entendera investido de los mas
amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de
la sociedad, con excepcidédn de aquellas facultades que, de acuerdo con
los estatut[s, se hubieren reservado los accionistas y conservando la
limitacién que todas las autorizaciones, documentos y poderes dque
suscriba u Lotorgue que comprometan a la sociedad, sean autenticados
con presentacidén personal, unicamente en las Notarias 4a. del Circulo
de Cartage$a, 22° del Circulo de Bogotad, 11° del Circulo de
Barranquilla 1° del Circulo de Richacha y 3° del Circulo de
Valledupar. |En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara
obligada por los actos vy contratos celebrados por el representante
legal. Le estd prohibido al representante legal vy a los demas
administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona,
obtener bajo cualquier forma o modalidad juridica préstamos por parte
de 1la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o
cualquier otro tipo de garantia de sus obligaciones personales.
Paragrafo: Como Representante Legal de la compania Jjudicial vy
extrajudicialmente, el Gerente y su suplente tiene las mas amplias
facultades ara celebrar o ejecutar vy para actuar en nombre de la
sociedad en| todos los actos y contratos comprendidos dentro del
objeto socTal o que tengan caracter simplemente preparatorio,

accesorio o| complementario para la realizacién de los fines que
persigue la| compafila y los que se relacionen directamente con la
existencia vy funcionamiento de la misma. E1l Gerente y su suplente con
las limitaciones previstas en estos estatutos vy en la ley con la
condicién d protocolizar Unicamente en las Notarias 4a. del Circulo
de Cartagena, 22° del Circulo de Bogota, 11° del Circulo de
Barranguilla 1° del Circulo de Riohacha y 3° del Circulo de
Valledupar, |los documentos y poderes que otorgue, previstas en el
articulo 29° de estos Estatutos, queda investidos de poderes
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Camara de Comercio de Bogota

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA ¥ REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicidén: 7 de octubre de 2024 Hora: 12:00:22
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CODIGO DE VERIFICACION B2453934374BA4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada,

durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

todas

consorcios y
permitidas e
publicas
privada lega
las leyes
la empresa
a las que

sus actividades en
establecer sucursales en el
deméas

n el

y |privadas

Ilmente

el exterior, negociar internacionalmente,
extranjero, constituir y participar en
formas de asociacién empresarial vy comercial
pais correspondiente, participar en licitaciones
y en las demads formas de contratacién estatal y
definidas en el pais respectivo, con sujecidn a

normas de cada nacidén. En desarrollo del objeto social,
podrid ofrecer ademds de las garantias comerciales legales

|estd obligada,

las garantias adicionales o extendidas que

considere, emitiendo y suscribiendo paro ello los documentos gue sean
necesarios.
CAPITAL
* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor $15.000.000.000,00

No. de accion
Valor nominal

Valor
No. de accion
Valor nominal

es

es

15.000.000,00
$1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *
$15.000.000.000,00
15.000.000,00
$1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor $15.000.000.000, 00
No. de acciones 15.000.000,00
Valor nominal $1.000,00

La represent

estard a cargo de una persona natural o juridica,

acidn

REPRESENTACION LEGAL

legal de 1la sociedad por acciones simplificada

accionista ¢ no.

FACULTADES ¥ LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
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Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
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imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidén se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

vapor, cambiadores de calor, equipos de aire acondicionado vy
refrigeracién y maquinas eléctricas y transformadores. Seleccionar,
instalar vy operar instrumentos de medicién del &rea electromecénica y
todas las |labores vy aspectos, incluyendo la automatizacién de
servicios industriales, automatizacién de edificios, sistemas de
transporte masivo, equipos de control y automatizacidn de tréfico y
transporte, |sefializacién. Seguridad de instalaciones industriales. La
sociedad poqré ser fiadora y garantizar con todo o parte de sus
bienes, obligaciones de terceros y por lo tanto, tienen valor para
ella las o[ligaciones que por este concepto lleguen a constituirse
por cualgquiera de los socios. En desarrcllo de su objeto social la
sociedad po#ré realizar actividades que tengan relacidén directa con
el mismo tales como: a) Tomar o recibir dinero en mutuo con interés o
sin él1, con | garantia o sin ella; b) Girar, otorgar, aceptar, endosar,
avalar, vy egociar toda clase de titulos valores; c¢) Celebrar toda
clase de contratos y operaciones bancarias y bursatiles con las
entidades del sector financiero publico o privado, tales como bancos,
corporacione financieras, fondos fiduciarios, bolsas de valores,
etc.; d) intervenir como asociado en todo tipo de sociedades
comerciales |o civiles y formar parte de personas juridicas de derecho
privado vy {Conomia mixta; e) Celebrar con personas Jjuridicas o
naturales el negocio juridico de cuentas en participacién respecto a
operaciones | comerciales relacionadas con su objeto social; f)
importar loé bienes muebles y accesorios necesarios para la dotacidn
de los inmuebles de la sociedad o construidos por ella para terceros;

g) Celebra contratos de compra y venta de bienes muebles e
inmuebles, rrendamiento y demds negocios que versen sobre muebles e
inmuebles; h) obtener vy explotar concesiones y privilegios de

cualguier naturaleza, tales como patentes de invencién, marcas de
productos o| servicios, lemas comerciales y cualquier otro tipo gque
sea util para la actividad social. Ejecutar en condicién de operador
todas las |actividades correspondientes al disefio, financiacién,
operacibén, gestidén, construccién, ampliacidn, expansidn, reposicidn,
rehabilitacién, mantenimiento, recuperacién y administracién de la
infraestructura de servicios puUblicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado, aseo, recoleccién y procesamiento de basuras,
desechos y |escombros y todas las actividades complementarias, afines
o anadlogas |acordes con el régimen juridico vigente y aplicable, asi
como la ejecucidén de obras de ampliacién y limpieza de cauces y
cuerpos de |agua. Estas actividades podran desarrollarse en cualquier
sitio o regidn geografica de la Republica de Colombia y en cualquier
pais o republica del mundo, por lo tanto la empresa podréa desarrollar
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llustracién 3. Ubicacion especifica del proyecto

2.3 DESCRIPCION DE LAS AREAS DEL PROYECTO- CONDICIONES ORIGINALES

El contrato de “_ELABORAC[ON DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, LICENCIAMIENTO Y
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA
CUNDINAMARCA”

contempla las siguientes areas de proyecto dividida en dependencias, de acuerdo a los

estudios previos y al pliego de condiciones, para llevar a etapa de construccion en la fase
Il:
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AREA

ALCANCE

Salones. especializados: arte infantil, pintura y dibujo, escultura, laboratorio de
fotografia, robotica y nuevos medios, arte digital, centro de proyeccion audiovisual,
estudio de fotografia y produccién audiovisual.

Talleres: telares, textiles y manualidades, maderas, ceramica, grabado, metales,
duchas industriales, impresién 3D.

Exposicion: multisalén.

Bodega general: materiales y herramientas, almacenaje decoracion, bodega para
obras de exposicion o galeria, audiovisuales y artes digitales.

TEATRO:

IAdministracion: coordinador, profesores.

Salén multifuncional: salén, teatro, estudio, cine y television. camerino.

‘Salones especializados: sal6n de acrobacia, telas aéreasy gimnasia, salon de teatro
de sala musical, salén de teatro sala 1, salén de teatro sala 2, salén de teatro sala3,
salén de teatro sala 4.

Cancha cubierta.

Vestier/ duchas.

Bodega general de 40 mts por 20 metros: bodega de escenografia, bodega de
utileria, bodega de vestuario, bodega de maquinaria y equipos.

MUSICA:

IAdministracion: coordinador, s. profesores, atencion apublico.

Salones especializados: iniciacion musical,agrupaciones,
ensambie mediano, pianos, salon de

piano avanzado, seccidén de percusion.

AREA

ALCANCE

Catedra: cabinas insonorizadas, salones para clases,salones para
seccionales, salones de teoria.

Bodega instrumentos: estantes.

Bodega general: estantes

SERVICIOS GENERALES

Estacionamiento: motos, carros.

Zona. carga/descarga: almacén.

Vigilancia: vigilancia.

Control/ seguridad: puesto control.

Area mantenimiento: mantenimiento.

Bodega general: estantes.

S/E eléctrica: tableros.

Cuarto maquinas: tanques almacén.

Sanitarios empleados: W.C. hombre —mujer.

Shut de basuras: disposicion final residuos sélidos.

ZONA COMERCIAL: Comercio/souvenir: local ventas.

Circulacion: hall.

Café: mesas, preparacion.

Area mantenimiento: aseo/bodega.

Restaurantes: mesas, preparacion, W.C. hombre-mujer
ZONA PARQUEADERO: Estacionamientos.

Cajas.

Zonas de traslado.
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2.3 DESCRIPCION DE LAS AREAS DEL PROYECTO- CONDICIONES ORIGINALES

El contrato de “_ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, LICENCIAMIENTO Y
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE COTA
CUNDINAMARCA”

contempla las siguientes areas de proyecto dividida en dependencias, de acuerdo a los
estudios previos y al pliego de condiciohes, para llevar a etapa de construccion
en la fase Il

Edificio de musica. Contara con un area construida de 1562.76m2 distribuidas de la
siguiente manera.

Piso 1: salén de piano, salén de pianos avanzados, sala de percusiones, baterias

sanitarias, escalera, ascensor y salas insonorizadas. Con un area construida de
771.43m2.

Piso 2: salon de ensamble mediano, salén de agrupaciones, salén iniciacion musical,
salones de clases y salones para seccionales. Con un area construida de 791.33m2.

Edificio de teatro. Contara con un area construida de 1878.91m2 distribuidas de la
siguiente manera.

Piso 1: salones de teatro con Vestier y maquillaje, sala de primeros auxilios, archivo sala
de juntas, administracion, oficinas, sala de espera, cuartos técnicos, bafios, baterias
sanitarias, escaleras y salones musicales. Con un area construida de 974.14m2

Piso 2: salon de danza, maquillaje, salén de teatro, bateria sanitaria, salones
especializados tierra, aire y fuego. Con un area construida de 904.77m?2.

La porteria 1 contara con un area construida de 15.9m2 al igual que la porteria 2 que ira
en la zona de parqueaderos

2.4 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El contrato de obra Publica: No SIOP-0082-2022 que tiene por objeto la
“ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, LICENCIAMIENTO Y
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL ENEL MUNICIPIO DE COTA
CUNDINAMARCA”, es ejecutado por la UNION TEMPORAL CULTURA EN
COTA, de acuerdo al pliego de condiciones y la oferta presentada.

El proyecto se compone de 3 fases:

FASE I:Elaboracion de estudios y disefios (Plazo 3 meses).

FASE lI: Licenciamiento (Plazo 1 mes).

FASE llIi: Construccion (Plazo 12 meses).
Actualmente con una actualizacién de tiempo en la fase Il con 16 meses 22 dias
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3. INFORMACION LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA SIOP-0082-2022.

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS,
LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL

GEJELO COMPLEJO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE
COTA (CUND.)
PLAZO INICIAL DIECISEIS (16) MESES

VALOR INICIAL

VEINTISIETE MIL VEINTINUEVE MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS ($27.029°500.000.00)
M/CTE

VALOR ADICION

NOVECIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS CON CINCUENTA Y SIETE
CENTAVOS ($902.219.533,57) M/CTE.

VALOR TOTAL

VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
UN MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE
MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS
($27.931.719.533,57) MICTE.

CONSTRATISTA

UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
NIT 901.590.186-1 RL. JERSON ESTEBAN
MENDOZA OCHOA CC No 1.118.844.495

INTERVENTORIA

UNION TEMPORAL INTERCULTURAL NIT
901.611.855-0 RL CANDELARIA MENDOZA
C.C No. 1.104.011.113

SUPERVISION

AMPARO ANDREA RODRIGUEZ COLORADO
SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y
OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE COTA-
CUNDINAMARCA

FECHA DE INICIO:

02 DE AGOSTO DE 2022

FECHA DE INICIO FASE I:

02 DE AGOSTO DE 2022

FECHA PREVISTA DE
TERMINACION INICIAL.:

02 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE SUSPENSION 1:

12 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA DE REINICIO 1:

25 DE NOVIEMBRE DE 2022

PRORROGA 1 FASE | ESTUDIOS Y
DISENOS:

30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (160 DIAS
CALENDARIO)

FECHA DE SUSPENSION 2:

03 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE REINICIO 2:

30 DE JUNIO DE 2023

RESOLUCION No. 900.49.694
LICENCIA DE PARCELACION Y
CONSTRUCCION MODALIDAD
OBRA NUEVA Y CERRAMIENTO

30 DE JUNIO DE 2023

OTROSI 1 DEFINICION DE
PRESUPUESTO FASE Il OBRA

14 DE AGOSTO DE 2023

ADICION 1Y PRORROGA 2 FASE |
ESTUDIOS Y DISENOS (1 MES):

15 DE AGOSTO DE 2023

FECHA DE TERMINACION DE LA
FASE I:

18 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO FASE Ii:

30 DE JUNIO DE 2023

SUSPENSION 1 FASE II:

17 DE JULIO DE 2023
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[]

4

/



PRORROGA 1 A LA SUSPENSION 1

FASE II:

28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

REINICIO 1 FASE II:

27 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA DE TERMINACION DE LA
FASE Ii:

8 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO DE LA FASE llI:

15 DE AGOSTO DE 2023

FECHA PREVISTA DE
TERMINACION ACTUAL DEL
CONTRATO Y DE LA FASE lI:

11 DE ABRIL DE 2024

SUSPENSION No 3

01 DE ABRIL DE 2024

FECHA PREVISTA DE
TERMINACION ACTUAL DEL
CONTRATO Y DE LA FASE liI:

10 DE JUNIO DE 2024

REINICIO No 4

01 DE AGOSTO DE 2024

FECHA PREVISTA DE
TERMINACION ACTUAL DEL
CONTRATO Y DE LA FASE lil:

09 DE AGOSTO DE 2024

MODIFICATORIO N°2 Y PRORROGA
N°1 A LA FASE llI-FECHA PREVISTA

DE TERMINACION ACTUAL DEL
CONTRATO Y DE LA FASE Il

31 DE DICIEMBRE DE 2024
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3.1 POLIZAS ACTUALIZADAS CON ULTIMA NOVEDAD CONTRACTUAL, SEGUN
ACTA DE RINICIO DE LA FASE Il OBRA, DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2024

tabla 1. Cuadro de Péliza

(onfratista: Vigencia
Poliza No. Ti fecha exmedicid robacion | Suma asequrada | Fase
T | v R ] | =
1144101192082 .
Curnplmiento 15/08/2023 | 10/05/20%5 5586343906.71
ANEXDS
sl oy | 500022 TBISEH
Estabilidady calidad de 2 obra 8/11/2004 | 9/11/2029 5086,343906.11
Inversiones grandes vias e T Fasell-
— 44101 r
nener s 0% Cumpimiety 150812003 | 3006/205 586303006.7 | Consruci
. ANEXO -
Ernco sas 40% e obras civiles
Calided delsenicio 14/08/2024 | 15/08/2023 | 31/12/007 179317195338
Estabilidady caidad de la obra B/11004 | 81108 586,343 906.71
1140101049560 , _
- RCE - Predios fabores y operaciones | 14/08/2004 | 15/08/2023 | 30/04/2005 1396.585.976.68
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4. MODIFICACIONES AL CONTRATO

4.1. MODIFICATORIO N°2 Y PRORROGA N°1 A LA FASE il

Mediante modificatorio N°2 con acta de mayores y menores se balanceo el presupuesto
y se realizé actualizacién de nueva fecha de terminacion de contrato, quedando como

nueva fecha de terminacion de contrato el 31 de diciembre de 2024. documento
suscrito el dia 9 de agosto de 2024,

4.2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA No SIOP-0082-2022

VALOR INICIAL $ 27.029.500.000,00 100%
VALOR FASE 1 INICIAL $ 2.615.500.000,00 9,68%
¥ALOR ADICION 1 FASE $ 902.219.533.57
VALOR ACTUALIZADO
FASE1 3.517.719.533,57
VALOR FASE 2 0,00
VALOR FASE 3 $ 24.414.000.000,00 90,32%
VALOR ACTUALIZADO $27.931.719.533,57 100%
VALOR ANTICIPO N/A N/A
ACTA PARCIAL N°1- 2 de agosto a 20 de
ESTUDIOS Y DISENOS 1,445,063,750.00 septiembre de 2022
ACTA PARCIAL N°2- 21 de septiembre a 12 de
ESTUDIOS Y DISENOS 557,101,500.00 diciembre
ACTA PARCIAL N°3- 13 de diciembre de 2022 a 10
ESTUDIOS Y DISENOS 369,439,375.00 de febrero 2023
ACTA PARCIAL N°4- 15 de agosto a 28 de agosto
OBRAS 3,662,337,807.97 2023
ACTA PARCIAL N°5- 29 de agosto al 30 de
ESTUDIOS Y DISENOS 1,146,114 908.57 septiembre
AGTAPARGIAL N'6- 3,783,751,060.77 29 de agosto al 24 de
OBRAS ;
noviembre
ACTA PARCIAL N°7- 3503,523626.45| 25 de noviembre al 21 de
OBRAS <
diciembre
APtk b 2,073,031,907.80 | 22 de diciembre de 2023 al 18
OBRAS
de marzo del 2024
i 19 de marzo a 31 de marzo
gg;igARCIAL N°® de 2024---1 agosto 16 de
1,109,805,419.74 agosto de 2024
ACTA PARCIAL N°10 17 de agosto a 30 de
OBRAS 1,092,799,769.36 septiembre 2024
VALOR ACUMULADO
PAGADO $ 18.742.711.207.76
600
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El valor pagado a la fecha es de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS
MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA
Y SEIS CENTAVOS ($ 18.742.711.207.76), teniendo un 100% de ejecucién de la FASE
| ajustes y disenos por valor de TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES
SETECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON
CINCUENTAY SIETE CENTAVOS ($ 3.517.719.533,57) y valor restante para completar

el valor acumulado total pago y ejecutado corresponde a las actas de corte de obra.
4.3. EJECUCION Y ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del proyecto tiene como fin la construccion de dos edificaciones con fines
culturales para el Municipio de Cota. El cual esta conformada por una edificacion de
musica y otra de teatro con las siguientes caracteristicas:

El edificio de musica cuenta con un area en su primer nivel de 771.43 m2 distribuidas de
la siguiente manera, salas insonorizadas, escalera y barandas metalicas para acceso
entre niveles, bafios, salén de percusiones, salén de piano y salén de piano avanzado.
El segundo nivel cuenta con un area 791.33 m2 distribuidas de la siguiente manera:
salones para seccionales, salones de clases, saldon iniciacion musical, salén de
agrupaciones y salon de ensamble mediano.

El edificio de teatro cuenta con un area en su primer nivel 974.14 m2 distribuida de la
siguiente manera. Salones de musica, salones de teatros con Vestier y maquillaje,
escaleras con barandas para el acceso entre niveles, administracion, oficinas y sala de
espera. El segundo nivel cuenta con un area 904.77 m2 distribuidos de la siguiente
manera, salon especializado (fuego, aire y tierra), Vestier, bafios, salén de danza y salén
de teatro.

Los espacios anteriormente descritos, aunque se habl6 de salones insonorizados hay
que tener en cuenta que la parte de insonorizacion no la incluye el alcance en la presente
etapa, solo seran delimitados los espacios con mamposteria en bloque No. 5 y pafietes
relacion 1:4 E=1.5cm. |

Estas 2 edificaciones se conectan mediante un puente metélico en sus entre pisos.

El urbanismo en esta etapa cuenta con zona dura andenes, 994.94 m2 placa base en
concreto E=0.15m 2500 psi, 869.77 ml de sardinel prefabricado A-10, 15.9m2 en porteria,
17.45m2 en cuarto de bombas, 39.65m2 cuarto sub estacion eléctrica y conexiones
sanitarias.

Las fachadas se componen con bordes de placa enchapadas con piedra mufeca,
mamposteria en ladrillo a la vista, cielo raso en superboar 8mm en los voladizos, escalera
de emergencia en ambas edificaciones y carpinteria metalica en aluminio (ventanearia

en perfil serie 75 y vidrios especificados en los pliegos).
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La parte estructural de las edificaciones a partir de la placa de contra piso es en
estructura metalica y esta sera revestida en pintura intumescente.
Las cubiertas seran afinadas en mortero 1:3 con un espesor de 0.08m e

impermeabilizadas.

5. CONTROL DE MONITOREO.

Se lleva a cabo un correcto control y monitoreo de las inversiones y manejo de los
recursos en general de obra del Centro cultural de Cota, segun las actividades
programadas de ejecucion en el periodo en curso del corte corresponde a 30 de octubre

de 2024 se realizaron trabajos en Estructura, Carpinteria metalica y Urbanismo.

= ESTRUCTURA. EDIFICIO DE MUSICA Y TEATRO
e Pintura intumescente para estructura metalica
v" Compra de materiales
Arriendo de equipos
Limpieza y aplicacién de intumescente 60 minutos

Se garantiza el espesor de pintura intumescente segtn el tiempo de
proteccion tomando medidas del anticorrosivo para luego hacer la
diferencia con el recubrimiento total.

SN

= MAMPOSTERIA (NO ACUSTICA) EDIFICIO DE MUSICA
¢ Dinteles en concreto de 2500 psi 15x20
v" Compra de cemento
v" Compra de Agregados
v Fabricacion de concreto
v" Fundicion de elementos de confinamiento
e Mamposteria en bloque No 5
v" Compra de bloques
v" Levante mamposteria salones insonorizados 1er piso musica
e Anclaje epoxido anchorfix-4
v" Compra de anclaje epoxico Sika anchorfix-4
v" Compra de estribos para viga de soporte de ventanearia
v" Instalacion de estribos para viga de soporte de ventanearia
e Acero figurado 60000 PSI
v" Compra del acero de refuerzo
v" Instalacién de acero de refuerzo viguetas y columnetas

= CUBIERTA EDIFICIO DE TEATRO
e Alistado en terrazas 1:3 E:0.08 MTR
v" Compra de cemento
v" Compra de agregados
v Afinado en cubierta de musica ] 00 i8 Y,
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CARPINTERIA METALICA — ALUMINIO EDIFICIO DE MUSICA Y TEATRO
Ventanearia en perfil serie 75 de alimina con vidrio laminado 6+6+5

v" Compra de silicona negra neutra.

NN

Compra de vidrios laminados.

Compra de perfiles serie 75 y accesorios
Fabricacién de marcos para ventanearia en obra
Instalaciéon de perfilaria en edificio de musica
Instalacion de vidrios en edificio de musica

Ventanearia en perfil serie 75 de alimina con vidrio laminado 5+5

<

"N NEE NN

Compra de silicona negra neutra.

Compra de vidrios laminados.

Compra de perfiles serie 75 y accesorios
Fabricacion de marcos para ventanearia en obra
Instalacion de perfileria en edificio de musica

v" Instalacion de vidrios en edificio de musica

Suministro transporte, fabricacion, ensamble y montaje acero A-588
grado b (soporte superior ventanas y voladizos)

v' compra de perlin estructural en ¢ HR esp 2.90 203x67x6.

v

Compra tubo cerramiento esp 2.90 100x100

v" Instalacién de perlin para soporte de ventanearia y tubo para soporte de

cielo raso

Anclaje epoxido anchorfix-4

v

v" Compra de estribos para viga de soporte de ventanearia
v" Instalacion de estribos para viga de soporte de ventanearia

Compra de anclaje epéxido Sika anchorfix-4

Viga en concreto 3000 PSI

v

Fabricacién de concreto de 3000 psi

v" Se realiza la prueba de asentamiento y consistencia mediante el cono de

v

abrams
Se toman muestras para enviar al laboratorio

ACABADOS DE MUROS
Pariete liso muros 1:4, E=1.5cm

v
v
v
v

Compra de cemento

Compra de agregados

Fabricacion de mortero relacion 1:4
Parete

Pariete liso muro 1:4, E=1.5 cm (lineal)

v

v
v
v

Compra de cemento

Compra de agregados

Fabricacién de mortero relacion 1:4
Parete

000183
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S.1.

CONTROL DE MATERIALES Y RECURSOS HUMANOS.

Se ha puesto mucho énfasis en el control y monitoreo de las actividades como parte

importante para cumplir con las metas establecidas originalmente del proyecto del

Centro Cultural de Cota.

AN

Inventario de materiales que se encuentran en la bodega.

Control de entrega de materiales.

Control de calidad con cada uno de los ingresos de los materiales (concretos,
hierro de 60000 PSI, aceros y soldaduras.)

Verificacion del proceso de ensambles en obras segin calculos
estructurales.

Certificados de muestras de laboratorios para proceso de calidad.
(Densidades de compactacion del terreno, pruebas de aceptacion del
concreto, (propiedades de resistencia (Laboratoric Concrelab.)

Solicitud de hoja de vida del personal idéneo para el proceso de soldadura.
(informe SST)

Solitud de la afiliacion del personal operativo (salud, pension y ARL) (informe
SST)

Entrega de elementos de elementos de proteccion. SST

Implementacién de Matriz de riesgo. (informe SST)

El eficaz manejo del control de materiales y recursos humanos, nos ha permitido a

lo largo de la ejecucion:

v

v
v
v

La correcta y oportuna intervencion del personal que labora en el proyecto.
Adecuado rendimiento de trabajo.

Calidad en el trabajo.

Revisar si lo que se esta haciendo es lo requerido.

Confiabilidad de la informacion

17

J PR

O
=l



i

5.2. FLUJO DE EFECTIVO.

Segun el avance de obra y la programacion arrojada por la aplicacion de Project, se
realiza una de hoja dinamica, donde se subdividen los 4 meses de prérroga de
gjecucion en 22 semanas, con el objeto de visualizar el respectivo flujo de caja
segun cada periodo de ejecucion.

En la llustraciéon N°5 se muestran los costos por semana de cada periodo, segin lo
programado por el gerente en su estimacion de costos. Como se puede observar,
se encuentra representados los tiempos por curvas, indicando los costos directos
de cada semana. Los costos indirectos tales como gastos de oficinas central, de
campo, gastos fijos, honorarios, papeleria, etc.; se muestran también por periodos
en tiempo, estos costos fueron calculados con el analisis de gastos para el proyecto

del centro cultural.

llustracion 4. “FLUJO DE EFECTIVO GENERAL.

Titulo del grafico
$ 12,000,000,000.00

W
$ 10,000,000,000.00 jf
y
$ 8,000,000,000.00 4
o
$ 6,000,000,000.00 Ve
$ 4,000,000,000.00 o
$ 2,000,000,000.00 .
P it

$0.00 —8—8—"

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

6. AVANCE DE ACTIVIDADES - FASE lli
6.1. AVANCE DEL PRESENTE PERIODO

A continuacién, se muestra el porcentaje acumulado de las actividades realizadas

durante el periodo del presente informe en el avance de obra:
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EJECUCION CONTRATO

E porcentaje ejecutado = porcentaje acta 11 = valor pendiente por ejecutar

llustracién 5. Avance del presente periodo

En el periodo actual P10, contemplado en las fechas del 1 de octubre con corte al 30 de
octubre del 2024, se realiz6 un avance de obra de $ 1°516.912.166.59 correspondiente
al 5.43% para un avance de ejecucion total del 72.53% con un valor ejecutado de
$20.259.623.374.36 sobre el disefio arquitectonico y disefio estructural, presupuesto de
obra, programacién de obra. (ESTRUCTURA, CARPINTERIA METALICA —ALUMINIO).
Estas actividades se realizaron tanto en el bloque TEATRO como en el bloque MUSICA
y se discriminan de la siguiente forma:

SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLE Y MONTAJE
ACERO A-588 GRADO B (SOPORTE SUPERIOR VENTANAS Y VOLADIZOS).
Durante este periodo se suministrd, se colocé en obra el acero de la estructura de
soporte de ventanearia y cielo raso en el edificio de teatro.

PINTURA INTUMESCENTE PARA ESTRUCTURA METALICA. Durante este
periodo se coloco en obra la pintura, materiales y equipos para el desarrollo de
esta actividad, iniciando con la aplicacion en el edificio de musica.

DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15X20. Durante este periodo se colocé en
obra los materiales para la ejecucion de esta actividad en el edificio de musica.

ANCLAJE EPOXICO ANCHORFIX-4. Para garantizar la unién entre la placa de
concreto y la estructura se instala un epdxido que garantiza la unién de los dos

elementos losa de entre piso y contra piso - viga de soporte de ventanearia en el
edificio de musica vy teatro.

VIGA EN CONCRETO 3000 PSI. Se realiza la construccion de la viga en concreto
perimetral de la estructura con concreto de 3000 psi para el soporte de
ventanearia en el edificio de teatro.

ACERO FIGURADO 60000 PSI PARA VIGA DE SOPORTE DE VENTANERIA.
Dentro de la actividad de construccién de la viga se realiza reforzamiento con
acero figurado de 6000 psi
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soporte de ventanearia en el edificio de teatro.

ACERO FIGURADO 60000 PSI. Dentro de la actividad de construccion de
viguetas y columnetas para el confinamiento de la mamposteria en bloque No. 5
se realiza reforzamiento con acero figurado de 6000 psi segun informe emitido por
el ingeniero estructural de elementos no estructurales y para la viga de soporte de
ventanearia del segundo piso del edificio de teatro.

ALISTADO EN TERRAZAS 1:3 E:0.08 MTR. Esta actividad se realiza en la
cubierta del edificio de teatro para garantizar pendientes y evitar estanqueidad de

agua por precipitacion, ademas para garantizar una buena superficie para la
impermeabilizacion de esta.

PANETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL). Esta actividad se realiza sobre
la mamposteria lineal que comprende el componente de soporte de viga de
ventanearia, donde posteriormente sera instalada la piedra mufieca. También
sobre los vanos de puertas en la mamposteria confinada del edificio de musica.

VENTANERIA EN PERFIL SERIE 75 DE ALUMINA, CON VIDRIO LAMINADO
©6+6+5 Laminado crudo de seguridad 10mm (5+5) incoloro PVD 0.38,
Multilaminado crudo antirrobo 17mm (6+6+5) (656.22) con proteccion P6B (EN
356) PVB 0.76 en ambientes y salones. Para este periodo se realiza esta actividad
en el edificio de musica.

VENTANERIA EN PERFIL SERIE 75 DE ALUMINA, CON VIDRIO LAMINADO
5+5 Laminado crudo de seguridad 10mm (5+5) incoloro PVB 0.38 en
circulaciones. Para este periodo se realiza esta actividad en el edificio de musica.

PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4, E=1.5 CM. En este periodo esta actividad se
ejecuta sobre la mamposteria confinada en ambos pisos del edificio de musica.



7.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADOS EN EL PERIODO.

En la Fase lll de Construccién y ejecucion de obra, se realizaron las siguientes
actividades en el periodo del informe P10.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 11

CANT. VALOR CANT. VALOR
S AND MUSICA MUSICA TEATRO TEATRO s
PINTURA INTUMESCENTE PARA
ESTRUCTURA. METALICA M2 748,26 122.526.842,89 122.526.842 .89
1D;X20 S e O 'BE 2500 P ML 202.65 13.122.195.45 13.122.195.45
MAMPOSTERIA EN BLOQUENO. 5 N2 354,27 22.882.653,57 22.882.653,57
ANCLAJE BPOXICO ANCHORFIX—4 UND 314,00 8.467.952,00 482,00 12.998.576.00 21.466.528.00
ACERC FIGURADO 60000 PSI KG 9937 7.117.873.10 7.117.873.10
VENTANERIA EN PERFIL SERIE 75 DE
ALUMINA, CON VIDRIO LAMNADO
6+6+5 LAMINADO CRUDO DE
SEGURIDAD 10MM (5+5) INCOLORO|
FYB 058, MATLARADD CRINGG M2 159,36 346.421.611,52 346.421.611,52
ANTIRROBO 17MM (6+6+5) (656.22),
CON PROTECCION PSB (EN 356) PVB
0,76 EN ANMBIENTES Y SALONES
VENTANERIA EN PERFIL SERE 75 DH
ALCIM!NA, CON VIDRIO LAMINADO 5+5
LAMINADO CRUDO DE SEGURIDAD| [1Y~4 240,61 365.851.619,43 365.853.139,95
10MM (5+5) INCOLORO PVB 0,38 EN
CIRCULACIONES
PANETE LISO MUROS 1:4, E=1.5CM N2 594.16 14.523.101.77 14.523.101.77
NETE ROS 1: =1.
TSNEAL) HE0 M “. B=1S o ML 429 60 6.523.046,40 594,08 9.025.369.60 15.543557.12
J:;.I'_E‘TADO L= S L8 B0 M2 1.080,00 112.912.920.00 112.912.920,00
SUMNISTRO TRANSPORTE,
FABRICACION, ENSAMBLAJE el
MONTAJE ACERO A-588 GRADO B KG 5.049.15 116.630.385.15 116.630.385.15
(SOPORTE SUPERIOR VENTANAS Y
VOLADIZOS)
VIGA BN CONCRETO 3000 PSI e 4,66 3.620.237.50 3.620.237,50
ACERO FIGURADO 60000 PSI PARA VIG kg 590.69 4231.128.39 4.231.128.39
TOTAL, EJECUTADO CORTE 11 1,166,855,512.76
INVERSION PROGRAMADA
INVERSION SEGUN PROGRAMACION
SEMANA SEMANA 0 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5
FECHA
29/09/2024 6/10/2024 13/10/2024 20/10/2024 27/10/2024 3/11/2024]
INVERSION PROG
$6,680,311.93 $4734062382 $181546,087.13 $ 340,653,095.88 $708822,74681)  $1734578132279
INVERSION EJECUTADA < §,584,40551 |5 6154281110 |5 23600991327 |$  442,849,02484 |5 921,468,570.385 1526,041,174.97
% PROGRAMADO
0.07% 052% 198% 3.71% 7.71%) 1247%
% EIECUTADO 0.10% 0.60% 2.00% 8.00% 12.00% 16.61%
ATRASO 0.03% 0.08% 0.02% -4.29% -4.29% 4.14%
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PINTURA INTUMESCENTE PARA ESTRUCTURA METALICA

Limpieza de estructura. (11/10/2024)
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Aplicacion de la pintura intumescente. (15/10/2024)
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8.4.003 DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15X20. (04/10/2024)
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8.3.000 ANCLAJE EPOXICO ANCHORFIX EDIFICIO DE MUSICA VIGA SOPORTE
DE VENTANERIA SEGUNDO PISO Y COLUMNETAS PRIMER PISO

Anclaje epoxico para viga de soporte de ventanearia segundo piso teatro.
(22/10/2024)
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Anclaje epoxico y acero de refuerzo para columnetas primer y segundo piso
musica. (31/10/2024)

" 5016 sept 2024 4:54:35p. m.

16 sept 2024 4:54:43 p. m.
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8.3.000 ACERO FIGURADO 60000 PSI PARA VIGA DE SOPORTE DE
VENTANERIA EDIFICIO DE MUSICA

Acero de refuerzo para viga de soporte de ventanearia segundo piso teatro.
(22/10/2024)
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8.8.001 VENTANERIA EN PERFIL SERIE 75 DE ALUMINA, CON VIDRIO
LAMINADO 6+6+5 Laminado crudo de seguridad 10mm (5+5) incoloro PVD 0.38,
Multilaminado crudo antirrobo 17mm (6+6+5) (656.22) con proteccién P6B (EN
356) PVB 0.76 en ambientes y salones. Para este periodo se realiza esta actividad
en el edificio de musica.

Instalacion de vidrio 6+6+5 edificio de musica (01/11/2024)

=2 . . o =
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(28/10/2024)

io de musica
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Instalacion de perfileria en alum




Aplicacion de Sikasil NPLUS para impermeabilizar entre ventanas y muros
edificio de misica (31/10/2024)
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8.8.002 VENTANERIA EN PERFIL SERIE 75 DE ALUMINA, CON VIDRIO
LAMINADO 5+5 Laminado crudo de seguridad 10mm (5+5) incoloro PVB 0.38 en

circulaciones. Para este periodo se realiza esta actividad en el edificio de musica.
(29/10/2024)




PANETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM

Pariete liso sobre muros de ambos pisos en el edificio de musica (30/10/2024)
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8.3.000 VIGA EN CONCRETO 3000 PSI EDIFICIO DE TEATRO ENTRE PISO
(23/10/2024)
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8.5.001. ALISTADO EN TERRAZAS 1:3 E=0.08 MTR EDIFICIO DE TEATRO

Instalacion malla para evitar fisuras (30/10/2024)
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Afinado de cubierta en el edificio de teatro (30/10/2024)
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8.7.000 SUMINISTRO TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLE Y MONTAJE
ACERO A-588 GRADO B (SOPORTE SUPERIOR VENTANA Y VOLADIZOS).
EDIFICIO DE TEATRO (10/10/2024).
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8.8.000 PANETE LISO MUROS 1:4, E=1.5CM (LINEAL)

Edificio de teatro (29/10/2024)

000218



.
2o,
R

ANEXO 1

CERTIFICADO DE CALIDAD DEL ACERO
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ANEXO 3
CERTIFICADO DE CALIDAD DEL CONCRETO
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Holcim (Colombia) S.A. Km 15 via Duitama - Belencito

-
,:% Planta Nobsa Nobsa, Boyacad
B H o L c I M Control de Calidad Telefono +57 608 773055

www.holcim.com.co

= Doc ID: HO00-CC07-202
Informe Resultados Desempefio de Producto e 5
Autor: Ingeniero Control Calidad E Revisa: Coordinador Control Calidad Aprueba: Coordinador Control Cafidad
Fecha reporte: 13/10/2024
Producto: Cemento Holcim Fuerte Ecoplanet - Tipo UG Pericdo de analisis de: 23/09/2024
a: 29/09/2024
Alcance

El cemento Holcim Boyacd Super Fuerte cumple con las especificaciones de la NTC 121 para cemento tipo UG. Los métodos de ensayo empleados corresponden a los establecidos en el numeral 7.2 de la
norma NTC 121, bajo el programa de seguimiento y medicion de producto y Ia ficha técnica de frecuencia y andlisis de muestras; analisis realizados por personal altamente calificado, empleando los
insumos y equipos especificados en la normativa aplicable.

Informacion General
METODOS DE ENSAYO EMPLEADOS

Proveedor: Holcim Colombia S.A. NTC 33: Método para determinar la finura del cemento hidraulico por medio del aparato Blaine
{Planta: Nobsa NTC 221: Método de ensayo para determinar la densidad del cemento hidraulico.

Direccion: Km 15 via Duitama - Belencito NTC 4985: Método de ensayo para determinar la finura del cemento hidréulico por barrido de aire utilizando tamiz 45um
Municipio Nobsa, Boyaca, Colombia NTC 107: Método de ensayo para determinar la expansién en autoclave del cemento portland

Telefono: 608-7730555 NTC118: Método de ensayo para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidraulico mediante aguja de Vicat
Cliente: Todos NTC 224: Método para determinar el contenido de mortero de cemento hidrdulico.

NTC 220: Determinacion de la resistencia a la compresion de morteros de cemente hidrdulico

NTC 4927: Método de ensayo para medir la expansidn del cemento en barras de mortero sumergidas en agua
NTC 184: Métodos de analisis quimico de los cementos hidrdulicos.

NTC 110: Método para determinar la consistencia normal del cemento hidraulico

NTCS5784: Método para determinar la fluidez de morteros de cemento hidraulico.

El presente es un Informe de Resultados Parcial. El inform
Jinforme Parcial.

La informacién presentada a continuacion corresponde al promedio de los datos obtenidos para el periodo de andlisis indicado, v no estén asociados a un lote especifico.

Los valores reportados son el resultado de fas pruebas de control de calidad realizadas al cemento despachado por Holcim (Colombia) S.A., correspondiente al tipo de cemento UG.
La resistencia reportada en el presente informe cumple la norma técnica NTC 121 y con sello de calidad ICONTEC.

Para disefios en concreto el cliente deberd realizar las pruebas necesarias que tengan en cuenta las condiciones reales de trabajo, como condiciones ambientales, aditivos, materias primas, adiciones,
entre otros.

itird cuando se cumplan 28 di

luego de realizar el montaje de los ensayos y los valores pueden variar con respecto 2 este

e 7
Informe parcial
Composicién Quimica Ensayos Fisicos
N Resultado , Resultado ecificacién

Odde oo a0 L] Promedio n?rl:: 121 2021
5i02 (%) 326 Blaine m2/kg 620 N/A
AI203 (%) 456 Densidad gfcm3 2.89 N/A
Fe203 (%) 248 Finura 45 ym % 7.0 N/A
Ca0 (%) 44.5 Fraguado inicial - Vicat minutos 175 45-420
MgO (%) 0.8 Fraguado final - Vicat minutos 285 N/A
SO3 (%) 2.21 Consistencia Normal % 280 N/A
P.L (%5) 11.8 Resistencia 1 dia MPa 5.6 N/A
Na20 (%) 0.05 Resistencia 3 dias MPa 123 28
K20 (%) 0.74 Resistencia 7 dias MPa 154 215
TiO2 (%) 0.32 Resistencia 28 dias MPa N/D =24
P205 (%) 0.23 A/C % masa cemento 522 N/A
Mn203 (%) 0.070 Contenido de aire % 5.00 €12
Cl (%) 0.050 Expansion Autoclave % -0.02 <0.80
Suma (%) 100.4 Expansidn barras mortero % 0.001 <0.020

Los resultados de los analisis quimicos estan calculados en porcentaje en peso.

Los resultados de expansion al autoclave, barras sumergidas en agua y contenido de aire se evaltan mensualmente.
N/A: No aplica

N/D: Resultado del ensayo para este periode de produccion no disponible

Auto! Revisa y aprueba:

r
. - .
Cardsoa Lagegambn Witson (Cérctonce
Juan Carlos Leguizamén Vega Wilson Andrés Cirdenas
Ingeniero Control Calidad Coordinador Control Calidad (E )
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Holcim (Colombia) S.A. Km 15 via Duitama - Belencito

Yy ’ Planta Nobsa Nobsa, Boyaca
= H o L c I M Control de Calidad Telefono +57 608 773055

www.holcim.com.co
Informe Resultados Desempefio de Producto e HOTCOD7208
Autor: Ingeniero Control Calidad | Revisa: Coordinador Control Calidad Aprueba: Coordinador Control Calidad
Fecha reporte: 23/10/2024
Producto: Cemento Holcim Fuerte Ecoplanet - Tipo UG Periodo de analisis de: 07/10/2024
a: 13/10/2024
Alcance

El cemento Holcim Boyacd Super Fuerte cumple con las especificaciones de la NTC 121 para cemento tipo UG. Los métodos de ensayo empleados corresponden a los establecidos en el numeral 7.2
de la norma NTC 121, bzjo el programa de seguimiento y medicion de producto y la ficha técnica de frecuencia y analisis de muestras; analisis realizados por personal altamente calificado,
empleando los insumos y equipos especificados en la normativa aplicable.

Informacion General
METODOS DE ENSAYO EMPLEADOS

Proveedor: Holcim Colombia S.A. NTC 33: Método para determinar la finura del cemento hidriulico por medio del aparato Blaine

Planta: Nobsa NTC 221: Método de ensayo para determinar la densidad del cemento hidraulico.

Direccion: Km 15 via Duitama - Belencito NTC 4985: Método de ensayo para determinar la finura del cemento hidraulico por barrido de aire utilizando tamiz 45um
Municipio Nobsa, Boyaca, Colombia NTC 107: Método de ensayo para determinar la expansién en autoclave del cemento portland

Telefono: 608-7730555 NTC 118: Método de ensayo para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidrdulico mediante aguja de Vicat
Cliente: Todos NTC 224: Método para determinar el contenido de mortero de cemento hidraulico.

NTC 220: Determinacion de la resistencia a la compresién de morteros de cemento hidraulico

NTC 4927: Método de ensayo para medir la expansién del cemento en barras de mortero sumergidas en agua
NTC 184: Métodos de analisis quimico de los cementos hidraulicos.

NTC 110: Método para determinar la consistencia normal del cemento hidraulico

NTC5784: Método para determinar Iz fluidez de morteros de cemento hidraulico.

El presente es un Informe de Resultades Pareial. E
Jinforme Parcial.

La informacién presentada a continuacién corresponde al promedio de los datos obtenidos para el periodo de analisis indicado, y no estan asociados a un lote especifico.

Los valores reportados son el resultado de las pruebas de control de calidad realizadas al cemento despachado por Holcim (Colombia) S.A., correspondiente al tipo de cemento UG.
La resistencia reportada en el presente informe cumple la norma técnica NTC 121 y con sello de calidad ICONTEC.

Para disefios en concreto el cliente debera realizar las pruebas necesarias que tengan en cuenta las condiciones reales de trabajo, como condiciones ambientales, aditivos, materias primas,
adiciones, entre otros.

forme final se er

Composicién Quimica Ensayos Fisicos

. Resultado 5 Resuitado ificacion
| e i Expn Unidad Promedio l\ﬁihi‘?pcec 121 2021
Si02 (%) Blaine - mZIkg__ Gmiﬂii
41203 (%) Densidad _glem3 o289 A
Fe203 (%) Finura 45 um % 8.9 N/A
a0 (%) Fraguado inicial - Vicat minutos 180 45-420
MgD_(%) o8 FraguE%rE Vieat 7min|.m;s 250 N/A
SE_’._(;) C;r;sistencia Norm;- . - 7:}677” o 72?.5 -I;I/A- ]
P.1. (%) Resistencia 1 dia - MPa 65 N/A
Na20 (%) Resistencia 3dias MPa 18 28
K20 (%) - Resistencia 7 dias  Mpa ) 15.0 215
Ti02 (%) Resistencia 28dias MPa ND 226 |
P205 (%) 023 | a/c % masa cemento 5.7 NA
Mn203 (%) 0.080 Contenido de aire % N/D <12
Cl (%) 0.070 Expansion Autoclave % N/D <080
Suma (%) 100.3 Expansién barras mortero % N/D <0.020

Los resultados de los analisis quimicos estan calculados en porcentaje en peso.

Los resultados de expansion al autoclave, barras sumergidas en agua y contenido de aire se evallian mensualmente.
N/A: No aplica

N/D: Resultado del ensayo para este periodo de produccion no disponible

Autor: Revisa y aprueba:
. - 5
Carboe [ eguizzmbn Froly Frreds
Juan Carlos Leguizamén VEga (/ Jennifer Paola Pineda
Ingeniero Control Calidad Coordinadora Control Calidad

oy
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ANEXO

CERTIFICADO CALIDAD PINTURA ENTUMESCENTE
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Pinturas Hempel, S.A.U.

AV Sentmenat 108
08213 Polinya (Barcelona)

Tel: +34 837 130 000
Fa: +34 937 130 368
E-mail: general.es@hempei.com

HEMPEL

Batch Certificate

Batch number
230121103

ESPANA
CVRN A08183881
VAT NoES A08183881
hempel.es
Quality Code Colour
48860 10000
Product name
Hempacore AQ
Description

DENSITY —-RD-179
COLOURMATCH

Hempel Quality Control

miru

Measured Value Unit

1.3950 G/ML
c

Print date

Batch date

14-04-24
Min Max
1.3800 1.4500
C

30-06-24

This is to certify that the above material has been manufactured, tested and approved according to procedures given in Hempel
Quality Management System approved under ISO 9001; and that it complies with the specifications and approval criteria for the

product in question.

Page 1 of 1
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Pinturas Hempel, S.A.U. Tei: +34 937 130 000
AV Sentmenat 108 Faxc +34 937 130 368
ggglﬁ&linyé (Barcelonia) E-mail: general.es@hempel.com
CVRN A03183881
VAT NoES A08183881
hempel.es

Batch Certificate

Quality Code Colour Batch number Batch date

48860 10000 230121103 14-04-24

Product name

Hempacore AQ

Description Measured Value  Unit Min Max
DENSITY - RD-179 1.3950 GML 1.3900 1.4500
COLOURMATCH 54 [ 54

Hempel Quality Control
miru Print date 30-06-24

This is to certify that the above material has been manufactured, tested and approved according to procedures given in Hempel
Quality Management System approved under ISO 8001; and that it complies with the specifications and approval criteria for the
product in question.
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Pinturas Hempel, S.A.U.

AV Sentmenat 108
08213 Polinya (Barcalona)
ESPANA

Tel: +34°937 130 000

Fax:  +34 937 130358

E-mail: general.es@hempel.com
CVR N AD8183881

VAT No ES A08183881

HEMPEL

Batch Certificate

hempel.es
Quality Code Colour Batch number
48860 10000 231011084
Product name
Hempacore AQ
Description Measured Value  Unit
DENSITY —RD-179 1.3950 GML
COLOURMATCH Cc
Hempel Quality Control
miru Print date

This is to certify that the above material has been manufactured, tested
Quality Management System approved under ISO 9001; and that it
preduct in question.

Batch date

15-03-24
Min Max
1.3900 1.4500
(o4

30-06-24

and approved according to procedures given in Hempel
complies with the specifications and approval criteria for the

Page 1 of 1
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ANEXO 5
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL
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aportes Planilla Resumen

00022

! ]
» enlinea
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificacion dv Razon Soclal Clase Aportante Sucursal Principal Direccton Cludad-Departamento Teléfono | Exonerado SENA e
ICBF
NIT 900884569 6 | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES AZUR | B - MENDS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CARRERA 15 N 122-43 BOGOTA-BOGOTA D.E. 3456789 o
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Perlodo Clave Fecha Pago
Penslon Satud Pago Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor
2024-09 2024-10 38999407 9475816661 E 2024/10116 2024/11/01 | BANCO DE OCCIDENTE 16 $525,800
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES N :
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD' &\ CCF RIESGOS ‘Q\ : PARAFISCALES
No. | Identificacion Nombre Codigo| Dfas 1BC Aporte  {Codigo| Plas 18C Aporte  |Codigo| Dias 1BC Aporte  |Codizof Dias 1BC Tarifa| Aporte  |[Dfes 18C Aporte | Exonerado | Total Aportes
vsp|cor|vst|sin] g avpjvet] Irl [vip SENA ¢ [CBF
DG A DR DA A ado 1 9 4 9,200 § 8,200 § B5,400 9 800 9,500
Cantro da Trabajos Centro de trabajo 2 (1 Aflllados) §953,334]  $247,500 $933,334f  $119,200] 953,324 $38,200f §953,334 $66,400 $953,334 47,8 $519,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E, (1 Afillados) $953,314]  §247,900 $953,334]  $119,200 $983,334 $18,200 $953,334 $66,400 $953,314| $47,800} $519,500
1 [CC |1124036902 |[CARVAJAL PEREZ | X 23030 | 22 4953,304 $247,9001€PS002| 22 | $953,3M §119,2000 CCF22| 22 495,334 $38,200] 14-y1-22 $953,334] 8,960 $66,4008 22 $953,334) 547,800 Mo $519,560
JAIME LUIS t v g " v_\
Total  Afillados( 1) $953,004)  §247,500 . 953,334 §119,200 $953,334 538,200 $953,334 _ 568, 400) $953,334) $47,800 $519,500
r T
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
fdentificactén dv Razon Soclal Clase Aportante Sucursal Principal Direcclon Cludad-Departamento Teléfono | Exonerado SENA e
ICBF
NIT 900884569 & INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES AZUR | B « MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CARRERA 15 N 122-43 BOGOTA-BOGOTA D.E. 2456789 No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Perlodo Clave Tipo Fecha Pago
Pensién Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dlas Mora Valor
2024-09 2024-10 38999407 9475826662 E 2024/10/16 2024/11/01 | BANCO DE OCCIDENTE 16 $525,800
RESUMEN DE PAGO

CODIGO NIT AFILIADOS  VALOR EIQUIDADO , INTERESES MORA SALDOS E VALOR'A'PAGAR
INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 1} 1 5247,900 $2,900 $0 $250,800
PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $247,900 52,900 50 $250,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $66,400 $800 50 $67,200
ARL SURA 14-11 890,903,790 5 1 $66,400 $800 50 $67,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $38,200 $§500 50 $38,700
COLSUBSIDIO CCF22 860,007,336 1 1 438,200 $500 50 $38,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $119,200 §1,400 50 $120,600
SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 1 $119,200 $1,400 50 $120,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 1 528,700 5400 $0 $29,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR PAICBF 899,999,239 2 1 528,700 $400 50 $29,100
FAMILIAR
SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $19,100 $300 50 $19,400
SENA PASENA 899,999,034 1 1 $19,100 $300 50 $19,400

$519,500
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UNION TEMPORAL
INTER-CULTURAL® |

Cota, 6 de noviembre de 2024

Oficio: CC0083/03-2022
Sefores

UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
Atte. JERSON ESTEBAN MENDOZA OCHOA
Representante Legal

Email: jcurielcon@hotmail.com

Cota-Cundinamarca

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. SIOP-0083-2022 Objeto:
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ELABORACION DE ESTUDIOS, DISENOS, LICENCIAMIENTO
Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE COTA -
CUNDINAMARCA”

Asunto: APROBACION DE INFORME AMBIENTAL DEL MES DE OCTUBRE 2024.
Cordial saludo

Por medio del presente oficio, en calidad de Interventoria, una vez recibido y revisado el
INFORME AMBIENTAL DE OCTUBRE 2024 del Contrato de obra pulblica No. SIPO-0082-
2022, enviado el dia 29 de octubre 2024 y complementado el dia de hoy 6 de noviembre
2024, se procede a dar aprobacién cumpliendo los requisitos necesarios hasta la fecha y
quedando pendiente adjuntar el certificado del concreto, por entrega tardia del proveedor.

Sin otro en particular,

{

Cordialmente,

/-
L

rm
CANDECK

REPRESENT.
UNION TEMPORAL INTERCULTURAL

INTERVENTORIA

Borx OVIEDO
GAL

C.C. ALCALDIA MUNICIPAL COTA CUNDINAMARCA
Arq. AMPARO ANDREA RCDRIGUEZ COLORADO
Secretario de Infraestructura y Obras Piblicas
obras@alcaldiacota.gov.co - Supervisora

Carrera 3 #11- 45 Local 101.
E: mail: complgjoculturalcota@amail.com
Teléfono: 3015719189
Cota-Cundinamarca
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INTRODUCCION

En el presente documento se describen las caracteristicas y lineamientos que en materia
ambiental se hicieron para Centro Cultural Hatana, ubicado en el Municipio de Cota —
Cundinamarca con contrato de obra publica No. SIPO-0082-2022,cuyo objeto es “ESTUDIOS,
DISENOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL DE COTA”,
los cuales hacen parte de los estudios que se vienen realizando para este Centro y que son
solicitados por la administracion municipal, en cumplimiento de las normas nacionales y
municipales vigentes, y que destacan la preocupacion por la conservacidn, preservacion y
mitigacion de las actividades sobre los componentes o elementos ambientales presenten en la
zona del proyecto en mencion.

Este hace referencia al conjunto de las actividades constructivas y administrativas adoptando
cada uno de los programas del Manual de Manejo de Impacto Ambiental y Urbano, esta
implementacion de los requerimientos ambientales se sustenta con los anexos, registros
fotograficos y demas sopories

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Evidenciar las actividades desarrolladas por UNION TEMPORAL CULTURAL EN COTA en el
contrato de obra publica No. SIPO-0082-2022, en el proceso de ejecucion para “ESTUDIOS,
DISENOS, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL DE COTA”,
para el cumplimiento de las actividades Ambientales al identificar, mitigar y controlar los impactos
negativos en cada uno de los componentes ambientales, asi como implementar procedimientos
en materia ambiental, para aquellas actividades que puedan generar mayor impacto negativo en
la zona de influencia directa e indirecta del proyecto, generados en la ejecucién del contrato.

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Solicitud de Informacion existente respecto del proyecto.
» Revisar, adquirir recopilar y analizar la informacién esencial para el proyecto.

e Desarrollar la actualizacion de los estudios ambientales para implementar el Plan de Manejo
Ambiental, teniendo en cuenta cada uno de los elementos involucrados en el entorno bidtico,
fisico y social.
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2. ORGANIZACION EMPRESARIAL INTERVENTOIRA Y CONTRATISTA

INFORMACION CONTRACTUAL

2.1.
Tabla 1. Informacién del Contrato de Obra
INFORMACION CONTRACTUAL
CONTRATO N° SIPO-0082-2022
CONTRATISTA Union Temporal Cultura en Cota
NIT 901.590.186-1
ESTUDIOS, DISENOS, LICENCIAMIENTO Y
OBJETO CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL DE
COTA
12 MESES

PLAZO DE EJECUCION
15 DE AGOSTO DE 2023

FECHA DE INICIO

FECHA DE FINALIZACION 11 DE ABRIL DE 20_2f£ tuvo una prormroga hasta el 31 de
diciembre de 2024

$27.931.719.533.57

VALOR CONTRATO DE OBRA
Jerson Esteban Ochoa Mendoza

REPRESENTANTE LEGAL

ACTIVIDAD ECONOMICA 4112
CIUDAD Cota, Cundinamarca
Fuente: Union temporal cultural en Cota
2.2. ORGANIGRAMA CONTRATISTA
llustracion 1. Organigrama
ESPECIALISTA ESPECIALISTA  ESPECIALISTA RESIDENTE PROFESIONAL P%%QF%ISAN&LSES
ESTRUCTURAL INGENERD DE OBRA SEGURIDAD 'Y e
BLECTRICO O T EE ANBIENTAL
INGENIERD NGENERD TRABAJDISET)
SIECTRICSTA HIDROSANITARIO
AUXL. INSPECTOR INSPECTOR
NCEMERA  DEOSRA.  TOPOGRAFO SST
MAESTRO AUX. BOAL/AUX.
— TOPOGRAFIA TRk
OBRA
AYUDANTE
BOAL/AUX. TRAFICO
OFICICS VARIOS

Fuente: Unién temporal cultura en cota
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2.3. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
2.3.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta el anexo técnico del proyecto las actividades u obras a ejecutar son las
siguientes:

Preliminares

Movimientos de tierras

Cimentacion

Estructura

Mamposteria

Concretos y morteros

Carpinteria en madera

Carpinteria metalica

Instalaciones hidraulicas y sanitarias
Instalaciones eléctricas

Acabados de muros

Acabado de pisos

Cielos rasos

Aparatos y accesorios

Vidrios, cerraduras y herrajes
Equipos mecanicos - aires acondicionados
Instalacion de gas

Aseo general

e e 6 o © o © o o

2.3.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO

El Centro Cultural Hatana se encuentra ubicado al nororiente de la plaza principal en el predio
identifico como El Futuro, de la zona urbana del Municipio de Cota en el departamento de
Cundinamarca, como se aprecia en la siguiente imagen.

llustracién 2. Ubicacion del proyecto

Fuente: Google Earth

El centro cultural por su ubicacion periférica con respecto al centro historico y urbano de Cota,
conjuntamente con el Estadio municipal y otros equipamientos, desvia el centro de gravedad en
cuento a la movilidad peatonal y vehicular hacia estas zonas, creando un nuevo polo de
desarrollo.

Hacia el norte, el lote se encuentra rodeado de viviendas de uno a dos pisos, lotes vacios y areas
dedicadas a diversos cultivos, que en algin momento se podria considerar como posibles

espacios para el acceso peatonal e incluso vehicular sobre la via El Camellén de Las Flores con
el Centro cultural.
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Sobre el costado oriental se presenta casi un mismo patréon que el del norte, pero hay mas
edificaciones de cinco a siete pisos, vias con mayor nimero de curvas y recovecos y una mayor
distancia a vias principales que pudieran facilitar la movilidad, como es el caso de la Carrea 50
futuro paseo y la variante Cota que esta aun mas lejos del Centro cultural.

Al sur el lote tiene conexion con la Calle 14 que le permite una movilidad a los vehiculos y
peatones al oriente (Cerro el Majuy) y al occidente (hasta el futuro malecén o sendero del Rio
Bogota).

Y al oriente casas de dos pisos y lotes dedicados a la agriculiura, sin salida y conexién con la
Via Piedemonte.

De cierta manera, el lote se encuentra rodeado principalmente por viviendas residenciales y lotes
con uso, por ahora, dedicados a la agricultura, lo que facilitaria su compra, adquisicion y
adecuacion.

3. DESARROLLO DE PROGRAMAS AMBIENTALES

En el presente periodo, se esta realizando la actualizacion del plan de manejo ambiental teniendo
en cuenta los cambios realizados en la matriz de aspectos e impactos ambientales.

3.1. COMPONENTE A. CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES
CONTRACTUALES.

3.1.1 Ficha 01. Gestién ambiental.
¢ Profesionales requeridos para el cumplimiento de las actividades ambientales

En el periodo del presente informe fueron avalados los profesionales del area SST — Ambiental,
a continuacion, se detalla la informacién:

Tabla 2: Relacién personal SST - Ambiental

NOMBRE COMPLETO CARGO
Jair Melo Director de obra
Yudy Martinez Residente Ambiental
Derly Acosta Profesional SST

Fuente: Fuente: Union temporal cultura en cota

Nimero de profesionales A&SST contratados
Numero de profesionales requeridos contractualmente

x 100 =

3
E x 100 = 100%

e Requerimientos emitidos

Durante el periodo del informe no se contemplé ningln requerimiento ambiental nuevo, sin
embargo, se sigue cumpliendo con el requerimiento donde nos solicitan informes ambientales
diarios para mostrar las actividades que minimizan los impactos negativos que pueda generar la
obra, entre las actividades presentadas en el informe se muestra:

<&

Recorrido en calzada aledafia al proyecto con el fin de verificacion de orden y aseo de la

misma.

%+ Verificacion de transito vehicular en el sector y obras aledafias que generan material
particulado en la zona.

% Manejo de acopios de materiales, los cuales mantienen tapados con plastico negro para
minimizar el material particulado que se pueda generar en la obra.

< Recorrido en la obra con el fin de verificar zonas descapotadas, con la intencién de
comprobar si es requerido el riego en el suelo para no generar polvo por maquinara y
equipos dentro del proyecto, sin embargo, el municipio por su tipo de clima, permite que
el suelo de la zona permanezca hiumedo.

< Las condiciones del cerramiento en el perimetro, con la intencién de no afectar a la

comunidad es su seguridad y en el ambiente.

-,
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Los informes entregados son parte del ANEXO 2_informes diarios.

Niumero de requerimientos emitidos
Numero de requerimientos cumplidos

x 100 =

1
1 X 100 = 100%

e Induccidn

Las inducciones al personal vinculado al proyecto permiten generar conocimiento frente a los
temas tratados en cada una de las intervenciones, ademas se puede evidenciar una mejora en
la manera en que los colaboradores realizan sus actividades y en un evento en que se presente
una situacion de riesgo estos podran colaborar ya que tienen el conocimiento de como solucionar
dicha situacion.

Durante el periodo del presente informe, se realizo la induccién a los trabajadores que iniciaron
su vinculacion a las actividades del proyecto. Por tanto, se presenta el siguiente indicador:

Nimero de trabajadores con induccién ambiental
Nimero de trabajadores que ingresan

x 100 =

9
3 X 100 = 100%

Tabla 3: Induccién a trabajadores del periodo

INDUCCIONES MES DE OCTUBRE 2024
N° de Personal
M E
e asistentes | contratado EORCENEAL
OCTUBRE 9 9 100%

Fuente: Unién temporal cultura en cota
La evidencia es encontrada en el Anexo 3_ Charlas e inducciones
e Charlas ambientales

En cuanto a la educacién ambiental es de gran importancia que los trabajadores que pertenecen
a la organizacién tengan de manera clara todas las dindmicas ambientales que se tienen
presentes en las diferentes actividades y cuales son aquellos impactos negativos que se pueden
estar realizando de manera involuntaria al ambiente al llevar a cabo la ejecucion de las obras.
De esta manera todo el personal tendra el conocimiento de como reaccionar ante un evento que
se pueda presentar. Para el periodo en referencia se realizoé una (1) charla informativa a los
trabajadores; los temas dictados fueron:

e Manejo de derrames de sustancias.

A partir de las charlas informativas realizadas al personal contratado para Ia ejecucion de las
actividades se puede identificar la participacion en los listados de asistencia la cantidad de
trabajadores a los cuales se les sensibilizo en los temas programados para el periodo de
referencia. El listado de asistencia a la participacion de las

charlas informativas puede ser consultado en el Anexo 3_Charlas e inducciones. Segun la
asistencia y participacion del personal registrado en los listados se evalua el indicador ambiental
de la actividad a tener en cuenta.

Numero de charlas ambientales realizadas
Numero de charlas ambientales programadas

x 100 =

1
I x 100 = 100%
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llustracion 3: Registro fotogréafico de inducciones y charlas informativas

Fuente: Union temporal cultura en cota

s Permisos ambientales requeridos

Con el fin de realizar seguimiento al cumplimiento de los requerimientos ambientales del contrato
en mencion, se presenta el estado actual de los diferentes permisos y/o licencias ambientales
emitidas por la Autoridad Ambiental Competente (AAC) o entidades encargadas de emitir

permisos para la ejecucion y avance de las actividades del proyecto.

A continuacién, en tablas se presenta la relacién de los diferentes permisos emitidos por la
Autoridad Ambiental Competente (AAC) a las canteras, botaderos y empresas recolectoras de
residuos especiales o peligrosos que prestaron el servicio al en la ejecucién de las actividades

estipuladas al contrato en referencia.

Tabla 4: Relacion Gestores Disposicion Final RCD y aprovechamiento Contratados

GESTOR. SERVICIO. DOCUMENTO. ENTREGA.
TRATAMIENTOS Y
RELLENOS Radicado Plan de Manejo
AMBIENTALES DE | Reflenosdesuelos | 31683507 Ambiental version 2
COLOMBIAS.AS
Manejo de Radicado IDU No. Plan de Manejo
POLIMIX COLOMBIA Concreto 20225261902572 | Ambiental agosto-24
AGREGADOS DEL : Resolucién 00814 de Plan de Manejo
ORIENTE SAS ArenaDe Rig la SDA Ambiental agosto-24
LADRILLERA SAN Blogue 5 Resolucién 4373 de Plan de Manejo
DIEGO H 20/12/2019 CAR | Ambiental agosto-24
_ Plan de Manejo
MADERAS CAMI Madera Salvoconducto Ambiental agosto-24
SOCIEDAD
PROYECTQ _ Resolucién 00814 de Plan de Manejo
ECOLOGICO EL Arena De Pefia la SDA Ambiental agosto-24
MILAGRO LTDA
Pagina 10 de 23
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GESTOR. SERVICIO. DOCUMENTO. ENTREGA.
. - Radicado .
EKO Reciclaje la Recoleccion de 20241E110843 de I Plan de Manejo
Nueva Era S.AS reciclaje SDA Ambiental Sep-24
Recuperador de :
DEPOSITO SAN residuos de 2021 ;ﬁggggg dela Plan de Manejo
VICENTE construccion y SDA Ambiental Sep-24
demolicion
HOLCIM DE Sacos de Resolucién 2732 de Plan de Manejo
COLOMBIA S.A.S Cementos 2023 Ambiental Oct-24

Fuente: Union temporal cultura en cota

Nimero de permisos ambientales obtenidos

X100 =
Numero de permisos requeridos

9
3 x 100 = 100%

Se anexa la informacion en el Anexo 1_ Permisos ambientales.

3.1.2 Ficha 02. Acciones correctivas y/o preventivas
e Requerimientos emitidos por interventoria y/o alcaldia

Durante el periodo del presente informe no se realizaron y/o identificaron observaciones de parte
de interventoria o entidad contratante.

Numero de requerimientos de interventoria atendidos
Numero de requerimientos efectuados por interventoria

0
x 100 =5 x 100 = 100%

e Acciones correctivas

Durante el periodo del presente informe no se emitieron acciones correctivas para el contrato de
obra publica SIPO-0082-2022.

Acciones correctivas implementadas

0
- - X100 == x 100 = 100%
Acciones correctivas propuestas 0

3.2. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

3.2.1 Ficha 03. Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros
de acopio

e Campamento instalado

La instalacion del campamento y almacén sigue instalada con los espacios adecuados para
oficina y almacén de materiales.

No.de campamentos instalados
Total frentes de obra abiertos

1
x 100 =7 X 100 = 100%
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llustracion 4: Registro fotografico de campamento

Fuente: Union temporal cultura en cota
e Barios portatiles
Las instalaciones del campamento cuentan con los bafios para dama y caballeros, cuentan con

la sefalizacion y limpieza correspondiente.

No.de baiios portitiles instalados
No. total de banos requeridos

X100 = - x 100 = 100%

TN

llustracion 5: Registro fotografico de unidades portitiles

Fuente: Unién temporal cultura en cota
 Acopios temporales
En el presente periodo, se genero acopios de materiales pétreos en el frente de obra.

Cantidad de acopios temporales autorizados
Cantidad de acopios en el frente de obra

x 100 =

3
3 x 100 = 100%
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llustracion 6: Registro fotografico de acopios temporales

Fuente: Union temporal cultura en cota
El acopio de material de excavacidén correspondiente a ladrillos martillados y demoliciones
provenientes de la zona, fue utilizado para llenos de suelo en obra, con el fin de estabilizar la
zona donde transitan los vehiculos y maquinaria para las actividades diarias de construccion.

llustracion 7: material reubicado para llenos de suelo

ety it

——  ———say f= - T ’
--__-l-__ =

Fuente: Union temporal cultura en cota
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3.2.2 Ficha 04. Manejo de materiales de construccién
e Cantidad de material de construccion certificado

Unién Temporal Cultural en Cota en cumplimiento de la legislacion colombiana vigente y teniendo
en cuenta la importancia de trabajar con proveedores que se encuentren certificados ante la
autoridad ambiental competente, cuenta con un listado de proveedores a emplear en el contrato
los cuales fueron notificados en el Manual de Manejo Ambiental de Ia Obra.

Para el presente periodo de reporte se reporté la compra los siguienfes materiales de
construccion.

Tabla 5. Materiales de construccion certificado

APROBAGION | oo
MES | MATERIAL AUTORIDAD e PROVEEDOR N° CERTIFICADO
AMBIENTAL
= ——— DISTRIAGREGADOS
OCT-24 RAVI 21 DE COLOMBIA SAS NA
GRAVILLA | 00814 de Ia SDA
. PROYECTO

perga | AREBDE Resolucion 14 ECOLOGICO N-001

00814 de la SDA EL MILAGRO SAS

» DISTRIAGREGADOS
ARENA DE Resolucion
OCT-24 =H OBt s e b 98 DE COLOMBIA SAS N/A
Radicado IDU

OCT-24 | CONCRETO No. . TREMIX EN TRAMITE

20225261902572 ’

Resolucion 4373
OCT24 | BLOQUES | de20/12/2019 | 8.260 UND L‘:ﬁ’gﬁ%ﬁ NIA

CAR )
HOLCIM DE

OCT24 | CEMENTO 600sacos | o OLCIMDE N/A

Fuente: Union temporal cultura en cota

Cantidad de material de construccién certificado
Cantidad de material de construccién siministrado

X100 = x 100 = 100%

Nota: El volumen presentado por TREMIX de concreto en el mes de septiembre fue certificado
los primeros dias del mes, por tanto, se adjunta en este informe, un total de concreto de 190m3.
El volumen presentado en el mes de octubre, sera certificado en el periodo del mes de noviembre
del presente afio.

No.de proveedores que suministran material
No.de proveedores autorizados

6
X 100 = Z x 100 = 100%

Anexo 4_ Certificado de Materiales

o Madera certificada

Para el presente periodo de reporte se utilizd madera para testerear las placas de concreto de
las estructuras del centro cultural. con la siguiente descripcion:

*,

< 40 tablas de madera en 30 cm ordinarias.
< 50 dummientes 4x4x3 ml ordinarias.

Cantidad de madera con salvoconducto
Cantidad de madera suministrada

1
x 100 = 1 X 100 = 100%

Pagina 14 de 23

000245



e INFORME AMBIENTAL
el o T !

¥ Contrato de obra piiblica No. SIPO-0082-2022
Unién temporal cultural en cota

Version 1

Se entrega salvoconducto con el fin de dar cumplimiento a la certificacion de la madera.

3.2.3 Ficha 05. Manejo de residuos sélidos
A partir de los residuos que se disponen en los puntos ecolégicos presentes en el contrato se
realiza el manejo y la disposicién de los residuos ordinarios que se generan en los frentes de

obra que se encuentran activos en ejecucion de actividades.

La empresa de servicios publicos domiciliarios Emsercota — Servicios publicos de Cota. Es quien
realiza la recoleccion y disposicion final de los residuos no aprovechables.

Para el mes de octubre no se hizo la entrega de la recoleccion de residuos aprovechables
¢ Residuos de Construccién y/o Demolicion

Tabla 6: Resumen material RCD

Sitio de Disposicién Final y/o Tratamiento
= TOTAL
Lugar de Lugar de Reutilizado In - TOTAL {m3}) (Toneladas)
PERIODO disposicién1 | disposicion 2 Situ GENERADO EN EL
GENERADAS EN
IIRESIDUOS DE | WRESIDUOSDE | Ii RESIDUOS DE MES ELMES
MATERIALFING | MATERIALFINO | MATERIAL FINO
OCTUBRE 2024 0 0 0 4] o}
= ACUMULADO o 0 0 0 0
TOTAL CERTIFICADO o (] 0 0 0
TOTAL PENDIENTE
CERTIFICADO g 0 0 Y o

Fuente: Unién temporal cultura en cota

Volumen de RCD dispuesto en sitio autorizado
Volumen total de RCD generado en el mes

0
x 100 = ) X 100 = 100%

Volumen de RCD reutilizado en obra
Volumen total de RCD generado en el mes

0
x 100 = 0 x 100 = 100%
e Residuos peligrosos

Para el mes de septiembre se hizo la entrega de la recoleccion de disposicion final a la empresa

EKO Reciclaje La nueva Era SAS. Especificamente de madera contaminada con concreto y
bolsas de cemento.

El certificado se anexa en el periodo de octubre en el Anexo 6_ Certificado de residuos

especiales.
Tabla 7: Residuos especiales
PESO TIPO DE GESTOR A
MATERI CAD
HEM s (kg) TRATAMIENTO SEALE © ENTREGAR
1 MADERA 1.752 APROVECHAMIENTO 0402 SAN VICENTE
2 LONAS DE CEMENTO 18 DISPOSICON FINAL 0361 SAN VICENTE
Fuente: Unioén temporal cultura en cota
Volumen de Respel certificado 1.770
x 100 = %X 100 = 100%
Volumen total de Respel generado en el mes 1.770

En el mes de octubre no se realizé entrega de residuos especiales.

¢ Puntos ecolégicos

Durante el periodo del presente informe se presenta registro fotografico del punto ecologico y
almacenamiento de los residuos, junto con la limpieza de los mismos.
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NO.de puntos ecologicos instalados mensualmente
No.de frentes de obra abiertos en el mes

1
X100 = 1 X 100 = 100%

llustracion 8: Registro fotogréfico de punto ecolégico

Fuente: Union temporal cultura en cota

3.2.4 Ficha 06. Control de emisiones

Se efectuara control y seguimiento del estado de los vehiculos a utilizarse durante la etapa de
construccion del contrato; con el fin de evitar el mal funcionamiento de los mismos, y asi reducir
algunos de los impactos ambientales que se puedan generar. Antes de que ingrese algun
vehiculo al proyecto se verificard que cuente con el certificado de gases y revision técnico-
mecanica.

Para este periodo se utilizé las siguientes volquetas en la obra, la cual se encuentra carpada y
con sus documentos vigentes

Tabla 8. Seguimiento revisién técnico-mecanica.

REVISION TECNICO-MECANICA
5 FECHA DE i 7
VEHiCULO PLACA el PROXIMA REVISION
Volqueta THUG16 27/03/2025 27/03/2025

Fuente: Unién temporal cultura en cota

Los documentos de la volqueta utilizada para este periodo fueron entregados en los informes
diarios del mes de abril.
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NO. de vehiculos con certificado de gases y revision tecnicomecanica vigente
No. total de vehiculos utilizados en la obra

x 100 =

1
1 x 100 = 100%

3.2.5 Ficha 07. Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros
e Sumideros

Durante la etapa previa al inicio de la obra, se realizé un conteo de sumideros para realizar la
proteccion de los mismos con malla azul, sin embargo, donde se realiza el proyecto no se
encuentra conexiones de aguas lluvias por tanto no cuenta con sumideros.

* Residuos liquidos

los residuos liquidos domeésticos se estan disponiendo en pozos sépticos que ya estaban
construidos previamente en el predio. En caso tal de que se vea necesario, se realizara el
respectivo mantenimiento de estos pozos mientras que el proyecto esté en la etapa de
construccion.

3.3. MANEJO DE LA VEGETACION Y PAISAJISMO
3.3.1 Ficha 08. Manejo silvicultural

Dentro de las actividades previas al inicio en cada frente de obra, se revisd el estado de la
vegetacion que se encuentre dentro de los limites de los frentes de obra y que pueda causar
alguna interferencia con las actividades a desarrollar. Se verificara si es necesaria la realizacién
de inventario forestal.

En el caso del proyecto a realizar, se puedo observar que solo se encuentra un individuo arbéreo
y zona verde, Por tanto, se realizo la proteccion de un solo arbol.

3.4. CONTROL DE CORRESPONDENCIA

Para el periodo correspondiente a este informe, no se hizo envié o se recibié corespondencia
del area ambiental.
Tabla 9. Control de Correspondencia

CORRESPONDENCIA | FECHA ASUNTO ENVIADA RECIBIDA

N/A N/A N/A N/A N/A

Fuente: Union temporal cultura en cota

3.5. EVALUACION DE LA GESTION AMBIENTAL

Las actividades desarrolladas en el proyecto son evaluadas mediante inspecciones y visitas a
los frentes de obra que se adelantaron de manera periodica, de esta manera interventoria puede
verificar el cumplimiento de cada una de las fichas de seguimientos del Plan de manejo ambiental
y que son registradas en el informe ambiental mensual.
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CONCLUSIONES

Las inducciones al personal recién ingresado se realizaron a cabalidad, por tanto, se obtuvo
un 100% en su cumplimiento.

La charla ambiental programada cumplio en su totalidad, obteniendo un 100% en la
evaluacién del indicador, lo cual cumple con las capacitaciones previstas en el cronograma
de actividades para el periodo en referencia.

Se anexan las certificaciones del periodo correspondiente de los materiales adquiridos ya
que el protocolo de entrega de la cantera y proveedores es proceder a certificar el total de
materiales comprados y entregado el documento los primeros 5 dias del mes.

A lo largo del periodo de referencia se realizaron recorridos de los frentes de obra.

Para este periodo no se realizaron los requerimientos solicitados por interventoria y alcaldia
local del municipio.

Se dio cumplimiento a los requerimientos de informes diarios solicitados, por interventoria y
alcaldia.

Se realizd la entrega respectiva de los permisos ambientales de materiales adquiridos hasta
la fecha de corte en el informe respectivo. En este periodo se adjunta documentos de
HOLCIM DE COLOMBIA S.AS.

Se realizé la entrega respectiva de los permisos ambientales de entrega de los materiales
adquiridos en al periodo correspondiente al mes de octubre.

Se adjunto los certificados correspondientes a los residuos especiales como fueron madera
contaminada de concreto y lonas de cemento, un total de 1.770kg.
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CONTRATO SIOP — 0082 — 2022

UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA

INFORME No. 13

PERIODO INFORMADO: Del 1 al 31 de Octubre del 2024.

FECHA DE EMISION: 31 de octubre del 2024.
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Resumen informe

Durante el pericdo comprendido entre el 1 al 31 de octubre del 2024 se realizé la
correspondiente gestién para cumplimiento de la normatividad legal aplicable en cuanto a
Implementacién de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIO, las actividades implementadas

fueron:
¥ Revisién documental de ingresos, afiliaciones, cursos de alturas y demas documentos
referentes.
¥v" Charlas SST.
¥ Reunién del COPASST.
¥ Capacitacién SST.
¥ Reporte de incidentes y accidentes.
v Entrega de elementos de proteccion personal.
v Aplicacién de andlisis de trabajo seguro.
v" Aplicacién de permisos de trabajo para actividades de alto riesgo.
¥" Seguimiento aplicacién de inspecciones pre operacionales y de seguridad.
¥" Se realizo simulacro de incendio y atencidn de victima.
2. Listado de personal / Recurso humano
La UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA cuenta con el siguiente personal minimo contractual
para la ejecucién y seguimiento del proceso constructivo:
Tabla #1 Perscnal contractual
o FECHA DE NOVEDAD
N NOMBRE CEDULA CARGO INGRESO
1 | JAIR ALFONSO MELO DIRECTOR DE
MARQUEZ 84.088.986 OBRA 07052024 | ACTNO
2
DERLY ACOSTA CHITIVA 1.124.191.506 RESIDENTE SST | 15/08/2023 | ACTIVO
3 | JERSON ESTEBAN INSPECTOR DE
MENDOZA OCHOA 1118844495 OBRA 07/08/2024 | ACTIVO
% | SERGIO ARDILALAYTON | 79057678 | RESIDENTEDE 1461585024 | acTivO
5 | CASTILLA
BARCASNEGRAS 2238512 I RCANEIARIG | 0170812024 | ACTIVO
EDUARDO RAFAEL
6 | GARCIA CABRERA ESPECIALISTA
ANDREY FABIAN 80122739 ESTRUCTURAL 01/08/2024 | ACTIVO
7 ESPECIALISTA
JIMENEZ MAURICIO 75072691 ELECTRICO 01/08/2024 | ACTIVO
Fuente: Unién Temporal Cultura en Cota
El siguiente personal de la UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA, no contractual contratado.
Tabla #2 Personal operativo UT
o FECHA DE | NOVEDAD
N NOMBRE CEDULA CARGO INGRESO
8 | YUDY PATRICIA
MARTINEZ 37271143 ING. AMBIENTAL | 05/08/2024 | ACTIVO
] OPERADOR .
g VALTEROCORO | 4 115.815.725 | BOMBA DE 0010812023 | R0,
CONCRETO
10 | CAMILO HERNANDO AYUDANTE DE
TELLEZ QUIROGA 1.005.344.380 OBRA 03/10/2024 | INGRESO

Fuente: Unién Temporal Cultura en Cota

Adicional se cuenta con un personal operativo subcontratado para la ejecucion y seguimiento

del proceso constructivo:
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Tabla #3 Personal operativo subcontratista

NOMBRE DEL FECHA DE
. EMP NOVEDAD
N TRABAJADOR CEDULA | CARGO | o
SUBCONTRATISTA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES AZUR S.A.S.
| | WILFRIDO ENRIQUE ORICALDE  lA7URSAS | 01-08-2024 | ACTIVO
CASTRO SANDOVAL 18935517 | OBRA
2
NELSON LUQUE 8640103 ggﬁ“ DE  l\zursas |01-08-2024 | ACTIVO
3
OMAR DAVID MERCADO AYUDANTE AZUR SAS 01-08-2024 | ACTIVO
BLANCO 1043026468 | DE OBRA
4 PEDRO LUIS CASTRO AYUDANTE IAZUR SAS 01-08-2024 | ACTIVO
LOPEZ 1148706992 DE OBRA
5 PEDRO DAVID CASTRO OFICIAL DE AZUR SAS 01-08-2024 | ACTIVO
SANDOVAL 8636806 OBRA
® | FERNANDO TORREGLOSA | 1048611309 g:%%‘:NATE AZURSAS | 01-08-2024 | ACTIVO
" | ApolFoAVILAGOMEZ | 8.634.148 g:&“ DE  A7URSAS |20-08-2024 | ACTIVO
8 JAIME LUIS CARVAJAL AYUDANTE
1124038902 -09-2024 | ACTIVO
DERey e * AZURSAS | 09-09-2
] EDINSON RODRIGUEZ OFICIAL DE
8634813 AZUR 09-09-2024 | ACTIV
MENDQZA OBRA — ° e
10 | | Uis JIMAI URIANA 1124515202 g‘é‘é’;‘?{f B lzursas |10-10-2024 | INGRESO
A1 | LUISENRIQUECASTILO |, o000, OFICIALDE  \7yRsAS | 10-10-2024 | INGRESO
GARCIA CBRA
n2 JUAN CARLOS CASTRO AYUDANTE
1043011851 ¥ N
peoaeyes s1 | ATOMNTE AZURSAS | 10-10-2024 | INGRESO
13
‘SRN' FAOLINGONZALEZ | coo0864 | AYUDANTE AZURSAS | 15-10-2024 | INGRESO
ORALEZ DE OBRA
14
JOSEWALTEROCORO | 1118815725 | ATUDANTE  ly7p sas | 16-10-2024 | INGRESO
SOTO
SUBCONTRATISTA ACERGLASS SAS
T
ERIK DEL CASTILLO 7221116 ENCARGADO |ACERGLASS | 15-08-2024 | ACTIVO
2 ROBERTO CARLOS
73433256 QOFICIAL R 11-09- TIV!
COADOBA CANTILLO 3 ACERGLASS | 11-09-2024 | ACTIVO
5 CAZA
\K,{L:g':" DANILOALCAZAR | 1143751063 | AVUDANTE  |ACERGLASS | 11-09-2024 | ACTIVO
1
’BCEF:S: é OHANGILLEN 1062877295 | AYUDANTE |ACERGLASS | 11-05-2024 | ACTIVO
SUBCONTRATISTA WILSON BENAVIDES
1
WILSON BENAVIDES 79907366 SOLDADOR WILSON B. 05-08-2024 | ACTIVO
2 AUX. Retirc
YORDAN OLIVO 1143462667 | co/0 oo WILSONB. | 05-08-2022 | 200
3 CARLOS ALFONSO
1122130987 | AYUDANTE WILS! . -08- ACTIVO
LEGUIZAMO GARCIA ¥ OR B 27-08-2024 l
i
CARLOS JOAQUIN 79492745 OPERARIO WILSON B. 27-08-2024 | ACTIVO
LEGUIZAMO SOLER
SUBCONTRATISTA OSCAR CHIPATECUA
L OSCAR CHIPATECUA PINTOR
el 80156683 | [ o) o [OSCARCH. |21-10-2024 |INGRESO
2 = OFICIAL
EDWIN BAYONA BRICENO | 1031125403 PINTOR OSCARCH. | 21-10-2024 | INGRESO

00025%



JOSE EDILBERTORUBIO | 80546132 Sli:fc’;: OSCAR CH. | 21-10-2024 | INGRESO
LUIS CARLOS URIANA 1124507337 :ﬁ%‘:‘m’f OSCARCH | 23-10-2024 | INGRESO
CLAUDIQ ENRIQUE 1147949500 | AYUPANTE inoearcH | 23-10-2024 | INGRESO
IPUANA PINTOR

Fuente: Unién Temporal Cultura en Cota

Del 1 al 31 de octubre del 2024 la UNION TEMPORAL CULUTRA EN COTA presento seis (11)
ingresos, siete (2) egresos, 24 personas activas, en total 37 personas vinculadas en el
periodo.

3. Afiliaciones al sistema de seguridad social integral

“El Sistema General de Riesgos Laborales es el conjunto de entidades ptblicas y privadas,
normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los
efectos de las enfermedades y los accidentes que pueden ocurrirles con ocasién o como
consecuencia del trabajo que desarrollan”. El Sistema General de Riesgos Laborales
establecido en el Decreto Ley 1295 de 1994 y la Ley 776 de 2002 forma parte del Sistema de
Seguridad Social Integral, el Sistema de Seguridad Social Integral es el conjunto arménico de
entidades publicas y privadas, normas y procedimientos y esté conformado por los regimenes
generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales
complementarios que se definen en Ia Ley 100 de 1993. De este modo la UNION TEMPORAL
CULTURA EN COTA reporté y entregé la seguridad y la proteccién de cada uno de los
trabajadores, garantizando afiliaciones de EPS-AFP-ARL-CCF y pago oportuno de las planillas

de seguridad social integral, con relacién a todo el personal vinculado al contrato SIOP-0082-
2022.

Ver Anexo 01 Afiliaciones y Planillas aportes de seguridad social integral.

4. Examenes médicos ocupacionales

Las evaluaciones médicas ocupacionales que realiza la Unién Temporal Cultura en Cota son
las siguientes:

Evaluacién médica ocupacional o de preingreso (ingreso).

Evaluaciones meédicas ocupacionales periédicas (programadas o por cambios de
ocupacion).
Evaluacion médica pos ocupacional o de egreso.

Los examenes médicos se realizan por empresas prestadoras de servicio de salud
ocupacional, las cuales cumplen con los requerimientos legales normativos vigentes en
seguridad y salud en el trabajo, al igual que el personal que labora en las mismas.

Se adjunta en el correspondiente anexo los exdmenes ocupacionales de ingreso.

Examenes médicos ocupacionales Realizados:

PERSONAL Total,
examenes
ADMINISTRATIVOS 0
OPERATIVOS 11
TOTAL= 1

Para el periodo se realizaron 6 examenes médicos ocupacionzles de ingreso.

Ver Anexo 02 Examenes médicos Ocupacionales.

Nota: Para verificacion directa de que personal ingreso revisar la Tabla #1 Personal /Recurso
humano.

Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST y Comité de convivencia
laboral CCL.
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La UNION TEMPORAL CULURA EN COTA realizo reunién del COPASST el 24 de octubre del
2024, se notificaron las novedades del mes, capacitacion, inspecciones, se reporto la
ocurrencia del accidente de trabajo, en el periodo no aplica reunién del CCL y tampoco se
presentd ninguna novedad.

Ver Anexo 03 Acta reunion COPASST.

6. Caracterizacion de accidentalidad y ausentismo.

Reporte de incidentes y accidentes

En el periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre del 2024 se presentd cera (1)
accidentes de trabajo y un (0) incidentes.

Grafico #1 Reporte de incidentes y accidentes

1.5

0,5

Incidentes laborales Accidentes laborales

Ver Anexo 04 Certificado Accidentalidad ARL octubre 2024 e investigacion de incidente.
Ausentismo
En el periodo se presenté ausencia laboral por accidente laboral de 5 dias.

Indicador ausentismo:

# de dias de ausencia por incapacidad loboral o comin en el mes
# de dias programados de trabajo en el mes

Ausentismo por causa médica = X100

Dias programados de trabajo en el mes: 37 trabajadores x 27 dias laborados=

Ausentismo por causa médica:

5
— =059
399 x100 = 0,5%

Con un resultado de ausentismo del 0,5 % como se evidencia en la siguiente grafica:

Grafico #2 Ausentismo

Ausentismo

7. Elementos de proteccion personal

Se realizé entrega de elementos de proteccion personal a los trabajadores para la adecuada
proteccion a la hora de ejecutar sus labores.

060251



Los Elementos de Proteccion Personal (EPP), estén definidos “todo equipo, aparato o
dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano, en todo
o en parte, de riesgos especificos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales”.

Los equipos de proteccion personal son entregados a cada trabajador a su ingreso a obra y se

van renovando por desgaste.

Tabla #4 Elementos de proteccion personal

ZONA DEL CUERPO = ELEMIENTOS DE PROTECCION | NORMA i
| | |
CABEZA | CASCO E NTC 1523; ANSI
} | — 789.1
| | —
E PROTECTORES I @ (’\ |
0IDOS | AUDITIVOS U Nte2m ans
| I -
| ‘ 3.19/74
| | |
[ I 2 v——"‘\ I
| Ty S|
0J0s MONOGAFAS ; . |Ansizsra
| | ™ e I
RESPIRATORIA RESPIRADOR PARA | . | NIOSH 42 CFR-84—
MATERIAL s MSHA — ANSI 787 —
s
PARTICULADO Y OSHA NTC 1584,
| MASCARACON | | 2561, 3852 e
| i i |
| FILTROS ; | {
MANOS GUANTES DE | E ANSI — OSHA, NTC
g ‘
CARNAZA 3 | 1836, 2219 |
PIES BOTASPUNTADE | | NTC2257
= ACERO ; g
= | | |

Ver Anexo 05 Elementos de proteccion personal.

8. Induccidn, capacitacion y Charlas SST

Para el periodo se realizé implementacion de charlas y capacitacion SST, los temas fueron los

siguientes:

Tabla #5 Relacion de charlas y capacitaciones

TIPO FECHA TEMA
i dod =
Charla SST 01-10-2024 Importancia del uso adecuado de EPP y EPCC
Charla SST 07-10-2024 | Reporte de actos y condiciones inseguras.
Charla SST 15-10-2024 | Lecciones aprendidas de accidente de trabajo.
z = G -
Charla SST 21-10-2024. Importancia de corregir condiciones inseguras,
orden y aseo.
Capacitacion de la Brigadas de emergencia, conformacion,
Brigada de 24-10-2024 | conceptos basicos, funciones, perfil.
emergencias
Capacitacion SST 25-10-2024 | Plan de emergencias.
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Charla SST 31-10-2024 | Participacion del simulacro, fortalezas vy
debilidades identificadas en el simulacro.

Las inducciones se adjuntan en este anexo 06 y estan organizadas por orden de ingresos segun
la tabla N°1.

Ver Anexo 06 Induccidn, charlas y capacitacion SST.

9. Programa de inspecciones

La UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA consciente de la importancia que reviste el manejar

un programa de inspecciones planeadas, ejecuta un plan de inspecciones programadas dentro
del SG-SST.

Las inspecciones de seguridad son una herramienta que nos permite identificar condiciones
inseguras en la obra, relacionadas con el estado de los equipos, herramientas, equipos de
proteccion personal entre otros, y se realizan de acuerdo a los estandares establecidos en

el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Durante el periodo se realizo inspecciones de seguridad relacionados a continuacion:

Tabla #6 Inspecciones de seguridad

TIPO DE INSPECCIGN RESPONSABLE PERIODICIDAD
Inspeccién elementos de proteccién Responsable SST Mensual
personal
Inspeccion elementos de emergencias Responsable SST Mensual

(Botiquin, camilla y extintor)

Inspeccién general de obra Responsable SST Mensual
Inspeccién herramientas Encargado - SST Mensual
Inspeccion pre operacional de Operador Semanal con
Magquinaria y equipos equipos verificacion diaria.
Inspeccién equipos de trabajo en Trabajador Semanal con
alturas (Arnés, eslinga) autorizado TSA verificacién diaria.

Ver anexeo 07 Inspecciones de seguridad

En concordancia con lo anterior, y como control de los equipos y maquinaria, a continuacion,
se relaciona los equipos y maquinaria con los que se conté en el periodo:

Tabla #7 Relacion maquinaria y equipos

EQUIPO REFERENCIA OPERADOR
Pulidora Truper ESMA 72 -3 N/A
Pulidora Truper sierra de madera N/A
Pulidora Dewalt N/A
Minicargador JCB SSL1S0 Jose Ocoro
Retrocargador JCB 3CXTT Jose Ocoro
Plataforma de elevacién HAULOTTE AD700640 Oscar Chipatecua

Modelo: HA165PX

Tronzadora Dewalt DWS 715 Erik del Castillo
Tronzadora Dewalt 131770 Roberto Cordoba

Fuente: Unién Temporal Cultura en Cota

Ver anexo 08 Documentacién maquinaria nueva.

Nota: En el anexo 8 se adjuntan Gnicamente los documentos de maquinaria o ficha técnica

de equipos nuevos, en el mes de octubre el dnico equipo nuevo fue la plataforma de
elevacion.
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10. Anglisis de trabajo seguro (ATS) y permiso de trabajo.

Para la adecuada ejecucion de las labores en el mes de octubre 2024 se ejecutaron los
respectivos andlisis de trabajo seguro los cuales se verifican diariamente con los trabajadores.

En el anexo relacionado a continuacidon se podra evidenciar todos los formatos
implementados, correspondientes a permisos y ATS.

Se realizo implementacion de permisos de trabajo para las actividades de trabajo en alturas y
trabajo en caliente, los cuales se adjuntan en el anexo relacionado.

Ver anexo 09 ATS Analisis de trabajo seguro y permisos.

11. Indicadores de gestion

A continuacion, se relacionan los indicadores de gestion SST para el periodo:

Indicadores de accidentalidad Resolucion 0312

A continuacion, se definen los indices de accidentalidad:

Tabla #8 Indicadores Accidentalidad

NOMBRE I
FORMULA DEL INDICADOR INTERPRETACION | RESULTADO
INDICADOR
Frecuencia de i Por cada 37 2,7%
) ) ... ... #denccidentesdetrobojoenelmes
accidentalidad | Freguencia de accidentalided = - trabajadores que
& de trobajodores en el mes
laboraron en el
FAT = (N° de AT en el mes / N° de trabajadores fries, 5
en el mes) * 100
presentaron 1
FAT: 1/37%100=2,7% accidente laboral.
Por cada 37 13,5%
Severifod doprrifempolidad = trabaiad
r
Severidad de rabajacores que
lab |
accidentalidad | o\ L 3 aboran en el mes,
=( e dias de incapacidad por accidente | __ perdieron 5 diss
de trabajo en el mes + N° de dias cargados en . .
incapacidad por
° i *
el mes / N° de trabajadores en el mes) * 100 secidetite da
SAT=5+0/37*100=13,5% trabajo.
No se reportan 0%
z 2 _=d¢mmmyaﬂmde&m:emﬂazﬂ -
Prevaiencia de enfermedad laboral = Promedio de trebqdores caperiodo T 100000 enfermedades
laborales en el
Enfermedad Prevalencia EL = (N° de casos nuevos y periodo.
Laboral antiguos de EL en el afio / Promedio de
trabajadores en el afio) * 100
Proporcion de _ #de AT mortales en el afio No se reportan 0%

accidentes de
trabajo

mortales

Proporcidén de AT mortales = x 100

# de AT en el afio
AT mortales = (N° de AT mortales que se
presentaron en el afio (0) / Total de AT que se

presentaron en el afio (0)) * 100

accidentes
mortales laborales

en el periodo.
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Fuente: Unién Temporal Cultura en Cota

Grafico #3 Indicadores Accidentalidad.

Indicadores de Accidentalidad
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Indicadores de gestion SST Decreto 1072.
A continuacién, se relacionan los indicadores de gestién SST para el periodo:

Induccidn del personal:

1 i Numero de inducciones (11) = 100%
= - x100
Namero de ingresos (11)
Iﬁspecciones: o
2 Numero de inspecciones programadas (6) 100 = 100%
Nuamero de inspecciones ejecutadas (6) *
-Implementacién de capacitaciones SST: - : =
3  Numero de capacitaciones programadas (1) 100 = 100%
Namero de capacitaciones ejecutadas (1) *
Afiliaciones SS:
4 Nimero de trabajadores que ingresaron (11) 160 =100%
Numero de trabajadores afiliados (11) x
Grafico #4 Indicadores de gestion.
indicadores de gestion
120%
100% =009 =200 ® ® 100%
80%
60%
40%
20%

Induccion personal Inspecciones SST  Capacitaciones Afiliaciones S5

=@==cumplimiento
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12. Actividades alto riesgo.

la Unién Temporal en Cota estd comprometida con el cumplimiento riguroso de la
normatividad colombiana en materia de seguridad y salud ocupacional, especialmente en lo
que respecta a actividades de alto riesgo y trabajo en alturas.

Nuestra prioridad es garantizar un ambiente laboral seguro y proteger la integridad fisica de
todos los involucrados en nuestras operaciones. En este sentido, hemos implementado los
respectivos procedimientos de trabajo.

A través de una constante actualizacién y formacién de nuestro personal, asi como la
adecuacidn de equipos y herramientas de trabajo certificadas, aseguramos que cada tarea se
realice en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Ademds, mantenemos una cultura de prevencién y promocion de buenas practicas en
seguridad ocupacional, fomentando la participacién activa de todos los miembros de nuestro
equipo en la identificacion y mitigacién de riesgos.

Estamos comprometidos con la excelencia en seguridad y salud ocupacional, y continuaremos
trabajande de manera incansable para mantener y mejorar nuestros estindares, con el
objetivo de garantizar el bienestar de todos nuestros colaboradores y el éxito sostenible de
nuestras operaciones y actividades de alto riesgo como lo es el trabajo en alturas y trabajo en
caliente.

Los trabajadores autorizados y capacitados para trabajo en alturas son:
Derly Acosta — Coordinador de alturas - UT

José Ocoro — Trabajador autorizado - UT

Jerson Mendoza — Trabajador Autorizado - UT

Wilfrido Enrique Castro Sandoval — Trabajador Autorizado- INCOAZUR
Nelson Luque — Trabajador Autorizado- INCOAZUR

Omar David Mercado Blanco — Trabajador Autorizado- INCOAZUR
Pedro Luis Castro Lopez — Trabajador Autorizado- INCOAZUR

Pedro David Castro Sandoval — Trabajador Autorizado- INCOAZUR
Fernando Torreglosa — Trabajador Autorizado- INCOAZUR

Edison Rodriguez Mendoza — Trabajador Autorizado- INCOAZUR

Erik Del Castillo — Trabajador Autorizado- ACERGLASS

Roberto Carlos Cérdoba Cantillo — Trabajador Autorizado- ACERGLASS
Kleiner Danilo Alcazar Viafia — Trabajador Autorizado- ACERGLASS
lorge lohan Gillen Belefio — Trabajador Autorizado- ACERGLASS
Wilson Benavides — Trabajador Autorizado- WILSON B.

Carlos Alfonso Leguizamo Garcia — Trabajador Autorizado- WILSON B.
Carlos Joaquin Leguizamo Soler — Trabajador Autorizado- WILSON B.
Oscar Chipatecua — Trabajador Autorizado — Oscar Chipatecua.

Edwin Bayona Bricefio — Trabajador Autorizado — Oscar Chipatecua.
José Edilberto Rubio — Trabajador Autorizado — Oscar Chipatecua.

Luis Carlos Uriana — Trabajador Autorizado — Oscar Chipatecua.

Claudio Enrigue Ipuana — Trabajador Autorizado — Oscar Chipatecua.
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Se adjuntan los cursos de alturas de los nuevos ingresos Gnicamente ya que de los anteriores
se anexaron en el informe correspondiente a la fecha de ingreso.

Ver anexo 10 Cursos de alturas y certificados de idoneidad para actividades de alto riesgo.

13. Plan de emergencias.

Teniendo en cuenta el analisis de vulnerabilidad, la identificacién de amenazas y el anélisis
de riesgos de la UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA se establecen las disposiciones
necesarias para prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias.

Para el manejo adecuado del plan de emergencias la UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA
cuenta con un plan de emergencias establecido con los respectivos PONS (Procedimiento

operativo normalizados), los cuales determinan el manejo adecuado a una emergencia antes
durante y después.

Se cuenta con los elementos de emergencias correspondientes:

Elemento Cantidad Ubicacién
Botiquin tipo B i Campamento
Extintor ABC 20 LB 2 Campamento, almacén
Camilla polietileno con 1 Campamento
cuello

El dia 31 de octubre del 2024 a las 10:00 am se ejecuto un simulacro de evacuacién general
al 100% del proyecto por incendio y también atencién de primeras auxilios, el simulacro se
llevo acabo con por la brigada de emergencia.

Ver Anexo 11 Informe de simulacro de emergencias.



14. Registro fotografico

Tabla #9 Registro fotografico

Foto: Senalizacidon y delimitacion de areas con
peligro de caida.
Fecha: 03/10/2024

Foto: Sefalizacion y delimitacién de dreas con
peligro de caida.

Fecha: 03/10/2024

Foto: Sefializacion y delimitacion de dreas con
peligro de caida.
Fecha: 03/10/2024

Foto: Sefializacion y delimitacién de dreas con
peligro de caida.
Fecha: 03/10/2024

i

Foto: Inducuén SST.
Fecha: 07/10/2024

Foto: Senalizacion de acopios.
Fecha: 10/10/2024
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Foto: Sefializacion y delimitacion de areas de
trabajo.
Fecha: 10/10/2024

Foto: Adecuacion senderos peatonales y
sefializacion peligro caida de objetos.

Fecha: 10/10/2024

Foto: Sefnalizacion y delimitacion de acopios de
materiales.
Fecha: 11/10/2024

Foto: Pausas activas.
Fecha: 16/10/2024

Foto: Sefializacion y delimitacién de zonas con
peligro de caida de objetos.
Fecha: 16/10/2024

Foto: Sefializacion y delimitacién de zonas con
peligro de caida.
Fecha: 16/10/2024
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Foo: Sefializacion industrial
Fecha: 16/10/2024

Foto: Sefializacién industrial
Fecha: 16/10/2024

Foto: Delimitacion de areas con peligro caida
distinto nivel.

Fecha: 16/10/2024

Fecha 16/10/2024

i

Foto: Sefalizacion industrial

Fecha: 16/10/2024

Foto: Andamios certificados.
Fecha: 16/10/2024




Foto: Identificacion de extintores. Foto: Trabajo seguro en alturas.
Fecha: 17/10/2024 Fecha: 17/10/2024

i g :
: -,.-w‘ ‘;‘, - —:
gos o~ 5 - By b |
Foto: Orden y aseo. Foto: Adecuacién de senderos peatonales.
Fecha: 17/10/2024 Fecha: 18/10/2024

et s = - ot

Foto: Adecuacion dé accedo a ediﬁlos por Foto: Sefializacion y delimitacion de dreas con peligro
escaleras de andamio certificado. caida distinto nivel.
Fecha: 19/10/2024 Fecha: 21/10/2024
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Foto: Induccion SST.
Fecha: 21/10/2024

Foto: Entrega de EPP.
Fecha: 22/10/2024

Foto: Induccién SST.
Fecha: 23/10/2024

Fecha: 25/10/2024

Fecha: 25/10/2024

S - 3 L Ryt +
Foto: Capacitacion de la Brigada de Emergencias.
Fecha: 24/10/2024

Foto: Pausas activas. Foto: Capacitacion SST.

Fecha: 25/10/2024

Foto: Capacitacion SST.

Foto: Verificacion de adecuado de EPCC.
Fecha: 28/10/2024
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peligro.
Fecha: 28/10/2024

Foto: Senalizacion y delimitacidn de éreas de peligro.
Fecha: 28/10/2024

£ e

Cunainamiare

Foto: Aplicacién de simulacro de primeros auxilios.
Fecha: 31/10/2024

Foto: Aplicacion de simulacro de evacuacidn.
Fecha: 31/10/2024

Foto: Aplicacion de simulacro de evacuacion.
Fecha: 31/10/2024

Foto: Aplicacion de simulacro incendjio.
Fecha: 31/10/2024

Fuente: Unién Temporal Cultura en Cota
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15. Relacion anexos

Anexo 01 Afiliaciones, Planillas aportes de seguridad social integral y paz y salvo egresos.
Anexo 02 Examenes médicos ocupacionales.

Anexo 03 Acta reunion CCL y Acta conformacidn COPASST.

Anexo 04 Certificado accidentalidad por ARL.

Anexo 05 Elementos de proteccion personal.

Anexo 06 Induccion y capacitacion SST.

Anexo 07 Inspecciones de seguridad.

Anexo 08 Documentos maquinaria y certificados operadores.

Anexo 09 ATS y Permisos de trabajo.

Anexo 10 Cursos de alturas y certificados de idoneidad para actividades de alto riesgo.

Anexo 11 Informe simulacro.
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Informe N°13
Del 1 al 31 de octubre del 2024
Gestién SST Contrato SIOP — 0082 — 20222
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UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA

. FECHA DE NOVEDAD
N NOMBRE CEDULA CARGO INGRESCE
1 [ JAIR ALFONSO MELO DIRECTOR DE
MARQUEZ 84.088.986 | OBRA 07/08/2024 | ACTIVO
2 | DERLY ACOSTA CHITIVA 1.124.191.505 | RESIDENTE SST | 15/08/2023 | ACTIVO
3 | JERSON ESTEBAN INSPECTOR DE
DOZA DN 1118844495 | JISPE 07/08/2024 | ACTIVO
4 | SERGIO ARDILA LAYTON | 79057678 CR)ESR’JEENTE DE | 16/08/2024 | ACTIVO
5 | CASTILLA
BARCASNEGRAS 2238512 Efggg%ﬂ' :‘RI o | 010812024 | ACTIVO
EDUARDO RAFAEL
6 | GARCIA CABRERA ESPECIALISTA
ADREY EAB I 80122739 EoTRICTURAL | 0110812024 | ACTIVO
7 ESPECIALISTA
JIMENEZ MAURICIO 75072691 S tCrE 01/08/2024 | ACTIVO
El siguiente personal de la UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA, no contractual contratado.
. FECHA DE | NOVEDAD
N NOMERE CEDULA cargo  |FECHADE
8 | YUDY PATRICIA
bl 37271143 ING. AMBIENTAL | 05/08/2024 | ACTIVO
9 OPERADOR )
é%?%WALTER OCORO 1.118.815.725 | BOMBA DE 09/08/2023 %’ffg& i
CONCRETO
10 | CAMILO HERNANDO AYUDANTE DE
S uesr 1.005.344.380 | £100 03/10/2024 | INGRESO
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificacion dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccien Ciudad-Departamento Teléfono | Excnerado SENA e
ICBF
NIT 901550186 1 |UMION TEMPORAL CULTURA EN COTA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CR 18 137 11 BRR CHICO BOGOTA-BOGOTA D.E. 7289120 No i
1
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION i
Perlodo Clave Tipo Facha Pago
Penslon Salud Pago Planilla Planflia Limite Pago Banco Dias Mora Yalor
2024-09 2024-10 989605534 9475612193 E 2024/10/21 2024/10/18 [ BANCOLOMBIA 0 $10,718,500
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUDT m\\ . CCF RIESGOS \mwm . PARAFISCALES
No. | ldentificacidn Nombre Codigo| Dias i:8 Aporte  |Codigo| Diss 1BC Aporte | Codigo] Dias 1BC Aporte  |Codigo| Dias IBC Tarifa | Aporte | Ofas 1BC Aparte Exanzrade | Total Aportes
ing| et|tce p|corfvstfsin| faz |ima]vac Javpvet] iri |vip| SENA @ ICBF
RSA PR DA A ado 4 £00 4 6,700 404 4 88,900 66,800 9,200
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (5 Afillades) §11,333,334)  §2,113,400] §11,333,334]  $1,416,700) §11,333,334)  §453,400 $11,333,334 $788,900} $11,333,334]  $566,800) 5,339,200
Ciudad; BOGOTA Depto! BOGOTA D.E, {5 Afiliados) §11,333,034 52,113,400 $11,333,234]  §4,416,700) §11,333,334]  §453,400) $11,333,334 $788,900) §11,333,334)  $566,800) $5,339,200
1 fec [r90s7678 MG._.hﬂr_,ﬁoMo 2514 | 30 | $4,000,000 5640,000{EF5005) 30 | §4,000,000) $500,000] CCF22| 30 | 54,000,0000  $160,0000 14-11] 30 | 54,000,000 6.560%|  5278,400] 30 | 54,000,000  s200,00¢( Mo 1,778,400
ERGIO ALFON!
7 |ec f.._ixﬁwroz‘._‘z&,v__w‘.mw, Mqu 0 51,300,000 5208,000{EP5017[ 30 §1,300,000) $162,500] CCF22 30 | $1,300,000 $52,0000 14 $1,300,000( 6.960%] §90,500] 30 $1,300,000f 565,000 Na 578,000
«| 2
3 Jec prariian @ RTINEZ ALCALA 23030 | 30 | $3,000,000) $780,000]EP5005| 20 | 3,000,000 $3rs,000) ccFazf 30 | §3,000000 120,000 14-11] 30 | $3,000,000] 8.940% 5208,800( 30 | $3,000,000) §150,0000 Ko $1,633,800
L {TUDY PATRICIA 1
4 [cc fieetses ﬂmﬂ_v.moﬁo.sgoum 23020 | 30 | $2,600,0001 S416,000{EPS037) 30 |  §2,600,000f  $325,000] CCF22) 30 | 52,600,000 104,000 14-11] 30 | 52,600,000( 6.960% s181,0000 30 | S2,600,0000  $130,00(0 Mo §1,156,000
TE! 1
5 dgzp_grfnmu%:mxmz, x|x 21000 [ 10 $423,334 $69,400{EPs002] 10 $433,334 84,200 ccFa2f 10 §433,334 17,400 14-11] 10 $433,334] 6.940% $30,200( 10 433,334 sa1,8000 Mo §193,000
0LD DANIEL !
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD 0 - CCF RIESGOS (i~ PARAFISCALES
No. | Identificacién Nombre Codigo| Das 1BC Aporte IBC Aporte  |Codigo] Dias 1BC Aporte  [Codigo| Dias |ac Tarifa | Aporte [Dfas 1BC Aporte Exonerado | Total Aportes
ing]e vsp|cor[vstfsin| fge [ima}y: SENA e [CBF
REA " OBRA (6 Afiliados 0 ; 00 G0 00,000 484,000 00,000 B 00 605,000 8,700
Centro de Trabajo; FASE I1I OBRA (6 Aflllado: $42,100,000(  §1,936,000) $12,100,000[ §1,512,500 $12,100,000 484,000 $12,100,000 $842,200) $12,100,000(  $605,000 $5,379,700
Cludad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. {6 Afllados) $12,100,000( §1,936,000 $12,100,000 §1,512,500 $12,100,000(  §484,000 $12,100,000 $842,200) §12,100,0000  §05,000 45,379,700
6 fec [1124194506 nsgnﬂ_q? 23020 | 30 | $3,000,000]  $480,000(zPS005 30 | $3,000,000 $37s,000| ccr2gf 30 | §3,000,0000  $120,0000 14-11] 30 |  $3,000,000( 6.960% s20,800) 30 [ $3,000,000) s150,0000  no §1,33,800
[PERLY JASBREIDY 1
7 |cc [r2238512 § [CASTILLA 23020 [ 30 | $1,300,0000  S240,000(=ps00s| 30 | $1,500,000 s187,500] ccF2f 30 [ §1,500,000 560,000 14-11 30 [  51,500,000] 6.960% §104,400) 30 | 51,500,000 §75,0000 Mo 5666,500
RCASNEGRAS 1
&x DUARDQ RAFAEL
8 Jcc [50122739,  [GARCIA CABRERA 2300 [ 30 | §1,500,000) 5240,000[ER5017) 30 | §1,500,000) s187,500] ccraz| 30 | 51,500,000 s60,000 14-11| 30 | $1,500,000] 6.940% $104,400) 30 | $1,500,000) §75,0000 Mo $666,500
%/ oRey Faaian [ il s Cay
9 [ec [rsoraeer  [menez mavricio qusn 30| $1,500,000f §240,000]EP5010] 30 | §1,500,000 §187,5000 ccr2z] 30 | 1,500,000 60,0000 14.11| 30 | 61,500,000, 6.960% §104,400( 30 | §1,500,000 §75,0000 Mo $686,500
10 [CC [82088985 ;M_EE.»DSN 21030 | 20 | 52,000,000  $320,000[cPsocsf 30 | $2,000,000) $250,000) CCF2yf 30 | $2,000,000) 80,0001 14-11 30 [  $2,000,000) 6.960%]  $13%,200] 30 | 52,000,000 s100,0000  He 589,200
UAIR ALFONSO |
11 JeC 1118844495 [MENDOZA OCHOA 23030 | 30 | $2,600,000 s416,000/epsucs| 30 | s2.600,0000  $3zs,0000 ccrazl 20 | s2,6000000  S104000 1411 30 | 52.600,000) 6.940%] 181,000 30 | 52,600,000  §130,000 Mo 51,135,000
JERsoN EsTERAN b
Total Afiliados( 11) 5§23,433,3340  §4,049,400) $23,433,904]  52,929,200) §13,433,334 5937,46(| $23,433,334 1,631, $23,433,334]  $1,171,800 $10,718,900

Pagina 1 de 2 f A 2024/10/21 08:24 AM



_ ) dportes Planilla Resumen

i
en linea
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificacion dv Razon Soclal Clase Aportante Sucursal Principal Direccian Ciudad-Departamento Teléfono | Exonerado SENA e
ICBF
NIT 501590186 1 UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CR 18 137 11 BRR CHICO BOGOTA-BOGOTA D.E. 7289120 No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago
Penslén Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banca Dias Mora Valor
2024-09 2024-10 989605534 9475612191 E 2024/10/21 2024/10/18 | BANCOLOMBIA [F] $10,718,900

RESUMEN DE PAGO

j COPIGO : ARILIADOS - VALORLIQUIDADO . INTERESES MORA SALDOS E VALOR A PAGAR
, INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 11 $4,049,400 0 50 44,049,400
COLPENSIONES 25+14 900,336,004 7 1 $640,000 $0 $0 $640,000
PORVENIR 230301 800,224,808 8 7 $2,273,400 50 50 $2,273,400
PROTECCION 230201 800,229,739 0 3 $1,136,000 $0 $0 $1,136,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 11 $1,631,100 $0 $0 1,631,100
ARL SURA 1411 890,903,790 5 11 51,631,100 0 $0 $1,631,100
CCF (ADMINISTRADORAS; 1) " $937,400 50 50 $937,400
COLSUBSIDIO CCF22 860,007,336 1 11 $937,400 50 50 $937,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5) " 52,929,200 50 50 $2,929,200
EPS SURA {ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 1 $187,500 $0 50 187,500
FAMISANAR EPSO17 430,003,564 7 2 $350,000 40 50 $350,000
NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $325,000 $0 $0 $325,000
SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 1 $54,200 %0 $0 $54,200
SANITAS EPS005 800,251,440 6 6 $2,012,500 $0 $0 $2,012,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 11 $703,100 50 $0 $703,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR PAICBF 899,999,239 2 11 $703,100 0 50 $703,100
FAMILIAR
SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $468,700 $0 50 5468,700
SENA PASENA 899,999,034 1 11 468,700 50 50 5468,700

510,718,900 510,718,900

Péagina 2 de 2 A ﬁ 2024/10/21 08:24 AM
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FeCHAOE NACIiENTO  14-DIC-2001

JESUS MARIA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 A+

ESTATURA G.S. RH

20-ENE-2020 JESUS MARIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDIC!

P-2711200:01149924-}-1

005344330-20200723 0071369384A1. 34401288




A\
322000 ARL |SUrA>

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

—1

Medellin, 04 de Octubre de 2024

LA DIRECCION DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como frabajadores de UNION TEMPORAL
CULTURA EN CQOTA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL, Clase de riesgo 5, Porcentaje de
cotizacion 6.96%.

A continuacién se relacionan las fechas de afiliacion

Namero Nombre Fecha inicioc Fecha fin Cédigo de Tipe Cotizante Estado
identificacion cobertura cobertura transaccion
C1005344380 TELLEZ QUIROGA CAMILO HERNANDO 03/10/2024 21018239 DEPENDIENTE EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la informacién aqui
contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente cédigo tnico
de generacion valido por un mes:C409396852427839415

Alentamente,

Direccion de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliacion del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. asi como para su desafiliacién

Importante: La informacién contenida en este certificado puede ser validada en cualguier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la informacion registrada en Iz base de datos el 04/10/2024 10:56:55 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Direccion IP: 190.145.95.212, 198.143.41.41, 172.16.42.57
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782000
Colsubsidio

LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

COLSuUBSIDIO

HACE CONSTAR:

Que el(la) sefior(a) CAMILO HERNANDO TELLEZ QUIROGA identificado(a) con
CC No. 1005344380, se encuentra afiliado(a) a esta Caja de Compensacién

Familiar, a través de UNION TEMPORAL CULTURA EN COTA con NIT
9015901861:

- Fecha de &filiacion a la Caja: 03/10/2024.
- Fecha de ingreso a la empresa: 03/10/2024.

f
_,g’uzmzf_g_—w

José Leonardo Gonzalez Vega
Jefe Seccion Afiliacion y Postulacion.

Bogota D.C. 03/10/2024

www.colsubsidio.com

)

Vigilado Supersubsidi
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FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR

NIT 20N 444 22412

N OUU, 1S5S =

s A

CERTIFICA QUE:

CAMILO HERNANDO TELLEZ QUIROGA, identificado(a) con cédula de ciudadania 1.005.344.380, se
encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantias Porvenir.

La presente certificacion se expide el 3 de Octubre del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

:Q:

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que mas le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¢ por que? porque estd
acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

VA ‘7 Grupo

dora de Fondos de Pensiones y Cesantias S.A. - Nit. 800.144.321-3 Filiat de AVA L

X

00023
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10/17/24, 2:53 PM Policia Nacional de Colombia

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 02:53:20 PM horas del 17/10/2024, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 1005344380
Apellidos y Nombres: TELLEZ QUIROGA CAMILO HERNANDO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincién de la
condena o la prescripcién de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de identificacion y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccién: Avenida El Dorado # 75
— 25 barrio Madelia, Bogota C.C.
Atencion administrativa: Lunes a
Viemes 800ama 12200 pmy
2:00 pm a 5:00 pm

Linea de atencién al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogota)
Resto del pais: 018000810 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gev.co

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial formAntecedentes.xhtml 172



INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES AZUR

NOMBRE DEL FECHA DE
H R
N TRABAADOR CEDULA | CARGO EMPRESA | |- -2' | NOVEDAD
SUBCONTRATISTA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES AZUR S.A.S.

0
WILFRIDO ENRIQUE OFICIAL DE AZUR SAS 01-08-2024 | ACTIVO
CASTRO SANDOVAL 18935517 OBRA

b
NELSON LUQUE 8640103 g:ﬂ\“ PE  lzursas |01-08-2024 | ACTIVO

B OMAR DAVID MERCADO AYUDANTE AZUR SAS 01-08-2024 | ACTIVO
BLANCO 1043026468 | DE OBRA

| FERROLUGCASTED AYUDANTE  lizursAs | 01-08-2024 | ACTIVO
LOPEZ 1148706992 DE OBRA

5 PEDRO DAVID CASTRO OFICIAL DE

-08-2024

SANDOVAL 8636806 OBRA EURSAS |'01-082024 |.ACTIVO

® | FERNANDO TORREGLOSA | 1048611309 g;%%ﬁﬁ AZURSAS | 01-08-2024 | ACTIVO

" | ADOLFOAVILAGOMEZ | 8634148 g; ':AAL DE  lhzursas |20-08-2024 | ACTIVO

B 1 JRIME LB CARVAIAL 1124038902 | AYUDANTE  lh71ip sas | 09-09-2024 | ACTIVO
PEREZ DE OBRA

5 | EDINSON RODRIGUEZ — ORCIALDE |iumess | opasanad | AGTIG
MENDOZA OBRA

10 1 L Uis JIMAT URIANA 1124515202 g‘é‘(’%ﬁ B lAZURSAS |10-10-2024 | INGRESO

i1, | LLSENRIGUECASTING. | monny OFICIALDE  |r7yRsAS | 10-10-2024 | INGRESO
GARCIA OBRA

12 | JUANCARLOSCASTRO | 1010011051 |AYUDANTE oo cas | 10-10-2024 | INGRESO
BERDUGO DE QBRA

13
YORNI FQOL'N GONZALEZ | coo4s64 | AYUDANTE AZURSAS | 15-10-2024 | INGRESO
RAQRAL DE OBRA

14
JOSEWALTEROCORO ) 1118815725 | AYUDANTE  lo7r sas | 16-10-2024 | INGRESO
SOTO
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacién dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono | Exonerado SENA e
ICBF
NIT 900884569 6 | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES AZUR | B - MENOS DE 200 COTIZANTES PAINCIPAL CARRERA 15 N 122:43 BOGOTA-BOGOTA D.E. 3456789 No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago
Penslén Salud Pago Planitla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor
2024-09 2024-10 992092266 9475667889 E 2024/10/16 2024/10/21 | BANCOLOMBIA § 55,365,600
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD ol CCF RIESGOS PARAFISCALES
Ho, | Identificacién Nombre IBC 18C Aporte 1BC Aporte  [Codigo| Dias 1BC Tarffa| Aporte |Dfes 18C Aporte ummﬁm;_%w Total Aportes
NA @
.,m.:n:nm.#...._ v‘x-z.nwv,b._.‘.ﬁw. hn._,mnmmv. R D 4 _ ﬁr ST, satsase (D FORIES ,ms.oﬂ.i. :”.Eﬁi e A
Centro de Trabajo: Centro da trabajo 2 (9 Aflllados) $9,706,668( $2,298,500 $11,006,668 $1,375,%00] §10,053,344)  §402,300 $11,006,668 $766,300 5,346,000
Cludad; BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afillados) $9,706,668]  $2,298,500 $11,006,668  $1,375,900) $10,053,344]  §402,300 $11,006,668 §766,300 410,053,344 $503,000 $5,34¢,000
1 e [es34148 o~ |AVILA GOMEZ 1514 | 30 | 81,300,000  5208,000[EPS002| 30 | $1,300,000) 5162,500) CcFazf 30 | 1,300,000 s52,0000 1411 30 | §1,360,000] 6,960z $90,500( 30 | $1,300,00] $65,0000 Mo 578,000
lAooLFo MARIO awmu : —I ok
2 fcc [1148706992 n%ﬂxoo&w_.m 23020 | 30 | 51,300,000  $338,000(eRsooz| 30 | §4,300,000] 5162,500] CcF2z| 30 | $1,300,000 52,000 34-11) 30 [ $1,300,000{ 6.960%| 590,500 30 | $1,300,000 565,000 $708,000
g f
3 |cc [sadesos Qm;omoy_nik 13020 | 30 | $1,300,000 $338,000/Es5¢24| 20 | §1,300,000 $162,500 CCF2y 30 | $1,300,000 $52,0000 #4411 30 [ 51,300,000 &.960% $90,500( 30 | $1,300,000) se5,0000 o $708,000
IPEDRO DAV 1
4 [cC [18935517 o [CASTRO SANDOVAL 0 40 50{ESSC24) 30 1,300,000 $162,500] CCF22f 30 $1,300,000] 52,000 1 30 $1,300,0000 6.960% 590,500 30 $1,300,000) 565,000 He §370,000
IWILFRIDO ENRIQUE v X st |
5 [cc |io43023366 JCORONADO ] 13010 | 22 §953,134 b1 $953,334 $149,200 cCF22f 22 953,334 $38,2000 14-11| 22 $983,334 6,960% $66,400] 22 §953,334 sar,8000 Mo 519,500
[HAYARRC AMAURY f
ANDRES
6 [cc [8e40103 Ucm%%z_ﬂwdﬁu% 21020 [ 30 | $1.300,000(  s338,000{ze5002| 30 | 51,300,000 s162,500] ccrzef 30 [ 1,300,000 §52,0000 14-11| 30 |  $1,300,000] 6.960% §90,500] 30 | 51,300,000 565,000 Mo 708,000
E ot 1
7 [cc [1043026468 [MERCADO BLANCO 23030 | 30 | $1,300,000 $338,000(€rspoz| 20 | §1,300,000] $162,500] Ccraf 30 | §1,300,009 §52,0000 1411 30 | 51,300,000 6.960%| $60,500( 30 | $1,300,000 405,000 Ho $708,000
JOMAR DAVID 1 _a,wmo Qm\

8 [cc [ss3481) _ﬂcg_ncm X 25-14 | 22 §953,324 §152,600|Ep5002( 22 953,334 $119,200] cer22| 22 510/ s1od 14411 22 $953,334] 6,960 $66,400( 22 $10) s200f Mo §134,500
§ fee 23010 | 30 | §1,300,000) s;.nsmmuw.w 30 [ 51,300,000 182,500 coF22) 30 | §1,300,000] §52,000) N&: 30| $1,300,000f 6.960% 590,500 30 | 51,300,000 $65,0000 Mo $708,000
{ 2
Total Afillados( 9) 9,706,668 $2,298,500} $11,006,668]  $1,375,500) 510,053,344 §402,300) §11,005,648 §766,300 $10,053,044f  §503,000 §5,346,000

Pagina 1 de 2 2024/10/21 08:23 AM



) dportes Planilla R n _
‘l., vy lanilla m..«.::wv (

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificacion dv Razon Socfal Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Cludad-Departamento Teléfono mxoznz__m_wﬂmmz) e
NIT 900884569 6 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES AZUR | B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CARRERA 15 N 122-43 B0GOTA-BOGOTA D.E, 3456789 No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Perlodo Clave Tipe Fecha Pago
Pension Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor
2024-09 2024-10 §92092266 9475667889 E 2024/10/16 2024/10/21 | BANCOLOMBIA 5 §5,365,600

RESUMEN DE PAGO

CODIGO NIT ARILIADOS  VALOR LIQUIDADO"  INTERESES MORA SALDOS E VALOR A PAGAR

INCAPACIDADES

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 8 $2,298,500 §8,400 $0 $2,306,900
COLPENSIONES 2514 900,336,004 7 2 $360,600 §1,300 50 $361,900
PORVENIR 230301 800,224,808 8 3 $923,500 §3,400 50 §927,300
PROTECCION 230201 800,229,739 0 3 $1,014,000 $3,700 50 $1,017,700

ARL (ADMINISTRADORAS! 1) 9 $766,300 52,800 50 $769,100
ARL SURA 14411 890,903,790 5 4 $766,300 $2,800 $0 $769,100

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 9 $402,300 $1,500 50 $403,800
coLsuBsIDIo ccFz 860,007,336 1 ] $402,300 $1,500 50 5403,800

EPS (ADMINISTRADORAS: 2) 9 $1,375,500 $5,000 $0 $1,380,500
COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 3 $444,200 $1,600 $0 $445,800
SALUD TOTAL EPS002 800,130,507 4 6 §931,700 $3,400 50 $935,100

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 9 §301,800 $1,100 $0 §302,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR PAICBF 899,999,239 2 9 §301,800 §1,100 $0 §302,900

FAMILIAR

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 9 $201,200 5600 $0 $202,000
SENA PASENA 899,599,034 1 9 $201,200 5800 $0 $202,000

519,600

Pagina 2 de 2 2024/10/21 08:23 AM



mUQﬁmm Planilla mmm:_._m_bs
en linea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacién dv Razon Soclal Clase Apertante Sucursal Principal Direcclon Ciudad-Departamento Teléfono mxa_._u__.__.hwmmmz.» e
NIT 900884569 6 | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES AZUR | B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CARRERA 15 N 122+43 BOGOTA-BOGOTA D.E. 3454769 No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Perlodo Clave Tipo Fecha Pago

Penslén Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor
2024-09 2024-10 38999407 9475826662 E 2024/10/16 2024/11/01 | BANCO DE QCCIDENTE 16 $525,800
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADC NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS N/R\ PARAFISCALES
No. | ldentificacion Nombre neletle I B IO Codigo| Dias 18C Aparte  [Codigo] Dias IBC Aporte  |Codigo| Dias 18 Aporte Dfas [1:T4 Terifa | Aporte  |Dias 1BC Aporte mmmﬂ,ﬁa_,m_mﬂ Total Aporles
RGA O P A 2do 600 0 9 8,200 9 66,400 9 800 9,500

Centro de Trabajo: Centro da trabajo 2 (1 Afiliaclos) $953,334 $247,900) $953,334 §119,200) §953,334 $38,200] $953,314 $66,400 $953,334 547,800] $519,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E, (1 Afillados) $953,204[ 247,500 $953,334  $119,200 $953,334 $38,200) $953,334 $66,400 $953,134 $47,800) §519,500

1 _R _::ssa A z.m_._.._n__,%m»m _x_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ oo | 22 ws,0d  s247,900) m_,.@u n sosaau  siand ccrdf 2 §953,134 538,200 1411 %M $993,334 o.as._ 566,400 22 5553,334 saz800] Mo $519.5
Total Afillados( 1) §953,334) 247,500} 533,334 5119,200] §953,334 spui §953,324) _ $56,400) $953,334 §47,600 551,500
DATOS GENERALES DEL APORTANTE

tdentificacton dv Razon Soclal Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Cludad-Departamento Teléfono mxn_._qﬂﬂmmmmz» e
NIT 900884569 6 | INYERSIONES Y CONSTRUCCIONES AZUR | B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CARRERA 15 N 122:43 BOGOTA-BOGOTA D.E, 3456789 No
DATOS GENERALES OE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Penslén Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-09 2024-10 38999407 9475826662 E 2024/10/16 2024/11/01 | BANCO DE OCCIDENTE 16 5§525,800

RESUMEN DE PAGO

CODIGO AFILIADOS VALORLIQUIDADD INTERESES MORA™ = SALDOSEE VALOR A PAGAR
INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $247,900 $2,000 $0 $250,800
PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 §247,900 §2,900 50 $250,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $66,400 $800 50 §67,200
ARL SURA 14411 890,903,790 5 1 §66,400 $800 50 $67,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $38,200 500 $0 $38,700
COLSUBSIDIO CCF22 860,007,336 1 1 $38,200 5500 S0 $38,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $119,200 $1,400 S0 $120,600
SALUD TOTAL EPSO02 800,130,907 4 1 §119,200 $1,400 0 $120,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $28,700 5400 50 §29,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR PAICBF 899,999,239 2 1 $28,700 §400 %0 $29,100
FAMILIAR
SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 1 §19,100 5300 50 $19,400
SENA PASENA 899,999,034 1 1 $19,100 $300 %0 $19,400

$519,500 $525,800

Pagina 1 de 1 2024/11/05 02:27 PM
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CASTILLO GAR:

LUIS ENRIQUE

NOMBRES

VEN i

21165001
15-10-1990

FECHA DE NACIMIERTO

28-05-2021 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

30-05-2031 i

FECHA DE VENCHMIENTO

Sl .
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INDICE DERECHO

El titular de este documento debe notifiuar a Migracion Colombia
cualquier cambio en la condicidn ¢ informacién migratoria.
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

ARL|SUM@>S

—

Medellin, 09 de Octubre de 2024

LA DIRECCION DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INVERSIONES Y

CONSTRUCCIONES AZUR SAS, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL , Clase de riesgo 5, Porcentaje
de cotizacién 6.96%.

A continuacion se relacionan las fechas de afiliacién

Ndmero Nombre Fecha inicio Fecha fin Cddigo de Tipo Cotizante Estado
identificacion \ cobertura cobertura transaccion
X1039084 CASTILLO GARCIA LUIS ENR[QUE’Q,/ © 04/10/2024 236J150r DEPENDIENTE EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la informacién aqui
contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente cédigo tnico
de generacion valido por un mes:C11207528692428334164

Alentamente,

Direccién de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliacién del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. asi como para su desafiliacion
Importante: La informacién contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la informacion registrada en la base de datos el 09/10/2024 09:29:24 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (™) son coberturas pendientes de retiro.

Direccion IP: 190.147.219.9, 198.143.41.32, 172.16.42.57

00029C
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Colsubsidio

LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

COLSUBSIDIO

HACE CONSTAR:

Que el(la) sefior(a) LUIS ENRIQUE CASTILLO GARCIA identificado(a) con PT No.
1039084, se encuentra afiliado(a) a esta Caja de Compensacion Familiar, a través
de INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES AZUR SAS con NIT 9008845696:

- Fecha de afiliacion a la Caja: 11/10/2024.
- Fecha de ingreso a la empresa: 04/10/2024.

~

José Leonardo Gonzélez Vega
Jefe Seccion Afiliacion y Postulacion.

Bogota D.C. 11/10/2024

www.colsubsidio.com

00929

Vigilado Supersubsidio
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11/6/24, 10:15 AM Policia Nacional de Colombia

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:15:42 AM horas del 06/11/2024, el ciudadano extranjero con:
Cédula de Extranjeria N° 1039084

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de identificacion y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Los resultados de esta consulta solo corresponden a antecedentes judiciales dentro del
territorio nacional de Colombia.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccion: Avenida El Dorado # 75
— 25 barric Modelia, Bogot4 D.C.
Atencion administrativa: Lunes a
Viernes 800 ama 1200 pmy
2:00 pm 2 5:00 pm

Linea de atencion al ciudadanc:
5159700 ext. 30557 (Bogots)
Resto del pais: 018000810112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

Ministerio de

NG N
la Republica Defensa Nacional de Contratacion
Todos los derechos reservados.
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes xhtml 111

00029



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PEHSQNAL
CEDULA DE CIUDADANIA

novero 1.124.515.262
URIANA

APELLIDOS
LUIS JIMAI

NOMBRES

FECHA DE NAcimiENTO 16-ABR-2003

URIBIA

(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTQ
1.62 O+
ESTATURA G.S. RH

10-AG0O-2022 BOGOTA D.C. &
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION -
T QEGISTRAdOHN JONAL

‘ALEXANDER VEGA ROCHA
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

ARL |SUrAS

Medellin, 08 de Octubre de 2024

LA DIRECCION DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INVERSIONES Y

CONSTRUCCIONES AZUR SAS, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL , Clase de riesgo 5, Porcentaje
de cotizacién 6.96%.

A continuacion se relacionan las fechas de afiliacién

Nimero Nombre Fecha inicio Fecha fin Cadigo de Tipo Cotizante Estado
identificacién ' cobertura  cobertura transaccion
C112451520 RIANA  LUIS JIMAI 04/10/2024 11312021 DEPENDIENTE EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la informacién aqui
contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente cddigo tnico
de generacion valido por un mes:C11207528692428334111

Atentamente,

Direccion de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliacion del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S_A. asi como para su desafiliacion
Importante: La informacién contenida en este ceriificado puede ser validada en cualguier momento por SEGURQOS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la informacion registrada en la base de datos el 09/10/2024 09:28:31 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (™) son ceberturas pendientes de retiro.

Direccion IP: 190.147.219.9, 198.143.41.32, 172.16.42.57

00029¢
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oorvenir

sélo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.

R T W PP, e AP (PP e, [ SRORR e P

= o o = =

=

(]

2N sU COonaicion ae aaminisiraqaolra g

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

— ann 994 aNa.e
oUU. £L£5 . OU0-0

CERTIFICA QUE:

LUIS JIMAI URIANA, identificado(a) con cédula de ciudadania 1.124.515.202, se encuentra afiliado(a) al Fondo
de Pensiones Obligatorias Porvenir.

La presente certificacion se expide el 9 de Octubre del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

e

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que mas le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ;por que? porque esta
acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

Grupc

de Fondos de Pensiones v Cesantias S.A. - Nit. 800.144.331-3 Filial de AVA L




Colsubsidio

LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

COLSUBSIDIO

HACE CONSTAR:

Que el(la) sefior(a) LUIS JIMAI URIANA identificado(a) con CC No. 1124515202, se
encuentra afiliado(a) a esta Caja de Compensacion Familiar, a través de
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES AZUR SAS con NIT 9008845696:

- Fecha de afiliacion a la Caja: 11/10/2024.
- Fecha de ingreso a la empresa: 04/10/2024.

_
Mf_—w

José Leonardo Gonzalez Vega
Jefe Seccion Afiliacién y Postulacion.

Bogota D.C. 11/10/2024

www.colsubsidio.com

,_.
o

Vigilade Supersubsidio |-¢ L



11/6/24, 10:19 AM Policia Nacional de Colombia

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:19:39 AM horas del 06/11/2024, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 1124515202
Apeliidos y Nombres: URIANA LUIS JIMAI

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucidon Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran

antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincion de la
condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de identificacion y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccion: Avenida El Dorado # 75
= 25 barrio Modelia, Bogota D.C.
Atencion administrativa: Lunes a
Viernes 8:00ama 1200 pmy
2:00 pm 2 5:00 pm

Linea de atencion al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogota)
Resto del pais: 018000610112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2
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REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
wwero  1.043.011.851
CASTRO BERDUGO

JUAN CARLQS

FECHA Dt NACIMIENTD 13'ABR"1993
SABANALARGA
(ATLANTICO)

173 B+ M

=1T =7

20-ABR-2011 SABANALARGA
FECHA fonter Hanst

A Y LUGAR DE EXPEDICION
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
VIGILADO DE COLOMBIA

ARL |SUrA=

Medellin, 09 de October de 2024

LA DIRECCION DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES AZUR S.AS.

A continuacidn se relacionan las fechas de afiliacién

Nimero Nombre Fecha inicio Fecha fin Cadigo de Tipo Cotizante Estado
identificacion cobertura cobertura transaccién

Centro de trabaje: 0000000001 PRINCIPAL Clase: 5 Porcentaje Cotizacion:  6.96 %
C1043(}11851/CASTRO BERDUGO JUAN CARLOS / 10/10/2024 14224318 DEPENDIENTE POR INICIAR
null

Atentamente,

P
P

'/'/\
A

bire;kﬁ; de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliacion del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S_A asi como para su desafiliacion
Importante: La informacién contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la informacién registrada en la base de datos el 09/10/2024 09:33:06 .
Los trabajadores marcados con asterisco (7) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Direccion IP: 190.147.219.9, 198.143.41.32, 172.16.42.57
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1 En Pos de tu bienestar z
CERTIFICADO DE AFILIACION
Para la atencién de servicios de salud POS, el suscrito afiliado se encuentra registrado en la EPS con los siguientes datos.
Informacién del Cotizante y/o Cabeza de Familia
Tipo Ident. Numero de Nombres Apellidos Fechade | Departamento Ciudad Direccion Teléfono Regimen Estado
Ident. Afiliacién
cc 1043011851 JUAN CARLOS CASTRO 7/03/2019 ATLANTICO SABANALARGA | CRA18#7A 34 Contributivo Activo
BERDUGO 12:00:00 a, m. PUERTO AMOR
Informacion del Aportante
NIT/CC Razon Social Estado Rango Cotizante Fecha Vinculacion
900884569 INVERSIONES Y CONSTRUGCIONES AZUR N A 10/10/2024
SAS
La anterior certificacion se expide y firma, a los 11 dfas del mes de Octubre de 2024, a solicitud del interesado y es vélida hasta los 11 dias del mes de Noviembre de 2024
Y s )
W) /

Cordialmente,

£ /| ‘

._.\ \\\\m.,.\.\.v\ £/
" CARLOS TORRES SALAZAR

SUBDIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NACIONAL




porvenir

sélo hay uno

soclEpAD ADMINISTRADORA DE FONDQS DE PENSIONES Y CESANTIAS
RDRVENIR SA.

FQNDO RE PENSIONES Y CESANTiAs PORVENIR

Y

CERTIFICA QUE:

JUAN CARLOS CASTRO BERDUGO, identificado(a) con cédula de ciudadania 1.043.011.851, se encuentra
afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantias Porvenir.

La presente certificacion se expide el 9 de Octubre del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensién, asi lograria recibir el ingreso que
desea cuando obtenga su beneficio pensional.

kind Administradora de Fondos de Pensiones y Casantias S.A. - Nit. 800.144.331-3
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Colsubsidio

LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

COLSUBSIDIO

HACE CONSTAR:

Que el(la) sefior(a) JUAN CARLOS CASTRO BERDUGO identificado(a) con CC
No. 1043011851, se encuentra afiliado(a) a esta Caja de Compensacién Familiar, a
través de INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES AZUR SAS con NIT 9008845696:

- Fecha de afiliacién a la Caja: 11/10/2024.
- Fecha de ingreso a la empresa: 10/10/2024.

_
1}§iiuuuaqtﬂg419

José Leonardo Gonzalez Vega
Jefe Seccién Afiliacion y Postulacion.

Bogoté D.C. 11/10/2024

www.colsubsidio.com
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11/6/24, 10:25 AM Palicia Nacional de Colombia

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:25:20 AM horas del 06/11/2024, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 1043011851
Apellidos y Nombres: CASTRO BERDUGO JUAN CARLOS

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran

antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincion de Ia
condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de identificacién y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccion: Avenida El Dorado # 75
= 25 barrio Modelia, Bogotd D.C.
Atencion administrativa: Lunes a
Vienes 8:00ama 1200 pmy
2:00 pm 2 5:00 pm

Linea de atencion al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogota)
Resto del pals: 018000810112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

hitps://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes. xhiml 172



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADAN A
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

VIGILADO

DE COLOMBIA

ARL|SUMA S

—

Medellin, 18 de Octubre de 2024

LA DIRECCION DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INVERSIONES Y

CONSTRUCCIONES AZUR SAS, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL , Clase de riesgo 5, Porcentaje
de cotizacién 6.96%.

A continuacidn se relacionan las fechas de afiliacion

Nimero Nombre Fecha inicio Fecha fin Cadigo de Tipo Cotizante Estado
identificacion cobertura  cobertura  transaccién
C1118815725 %RO SOTO JOSE WALTER 16/10/2024 / 13414446 DEPENDIENTE EN COBERTURA -~

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la informacién aquf
contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente cédigo tinico
de generacién valido por un mes:C11207528692429243079

Atentamente,
i &

Direccion de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliacion del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. asi como para su desafiliacion
Importante: La informacién contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la informacion registrada en la base de datos el 18/10/2024 11:57:59 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberiuras pendientes de retiro.

Direccién IP: 190.147.219.9, 198.143.41.40, 172.16.42.57

o

3
o
€3
)

L



SOPORTE DE

DE RE _: : ARESOS

S

linci il R \ 0
i TS BASIGOS DE IDENTIFICACION (del colizanle ¢ cal e do familia)
AFELLIDRS Y NOMBRES COMPLETOS \N
Ceoro S oo r\wmq
RIMER APLLLID0 WWEDO APELLIDD PRIGE R NOTaET
R HOCUMENTO _\._.ﬂ..,...._.,

FICACION

A VERIF

23/10/2024

LSUJETO_

nQa\\m\.

sEGUNRO NOMERT

n( | 5. FECHAMACHMIENTD | Qv\ ©S |98 7.

DE IDENTINAD \\\.\c Mm_;mu T m M

h&\gmks \i Qcm\\\ﬁ_

CORRED ELECTHONICO

yncoazur(@ 9 et com

W BATOS DE IBENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OYRES APGHTANTES Y/0 INDEPERDIENTE POR PRESYACION DE SERVICIO O DE LAS ENTIDADES RESPOKSAL

Tipo docianto do jdenfidad 37 Namero documento da wentidad DY

\3c\\\.m.\0\vﬂu|w. 9 %N\cﬁmm.\“ﬂ\o.\v@h. a
..+NE~ ’ LS = Goo LYY S69. m

: CIUDAD ¢ MUHICHID
\\?;\Q Pebh e » 240 Ca bt G

FLEFDHO IMOYIN CORRED FLECTROMNICD

..\\\m‘ G NMWA_\\\ 3

CARGH SALARIO

/6 /D 202Y kwt&\\.\m Ao Obra.

/

TELEFOND
3234 5 Y32
CaniGe |

17503

JLES DE LA AFILIACION COLECTIVA, INSTITUSIONAL 0 BE GFIGID

38 Tipo aportante o pagadar de poasions

DEPARTAMENTO

@A\ el m\.%\ﬂ @rm?cear Con

Juncoazor (@ %E‘NQ»\.POE

\\. Bow., OOD

e \ .ﬁ.“ﬂkﬂ\

&W\‘%\ .N\&\QYO N_ i ertpinn
5AA 7 s dE catizant finga 1l Ha o bepetickin \: ::_ B

o o pathdad res
ndanenilanini
fndependiento p

00031¢



Colsubsidio

LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

COLSUBSIDIO

HACE CONSTAR:

Que el(la) sefior(a) JOSE WALTER OCORO SOTO identificado(a) con CC No.
1118815725, se encuentra afiliado(a) a esta Caja de Compensacién Familiar, a
través de INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES AZUR SAS con NIT 9008845696:

- Fecha de afiliacion a la Caja: 18/10/2024.
- Fecha de ingreso a la empresa: 16/10/2024.

_
M_qo

José Leonardo Gonzélez Vega
Jefe Seccion Afiliacion y Postulacion.

Bogota D.C. 18/10/2024

www.colsubsidio.com
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Vigilado Supersubsidio I":



Proteccion

Fondo de Pensiones Obligatorias Proteccion

NIT 800.229.739
Hace constar que:

El(la) Senor(a) OCORO SOTO JOSE WALTER identificado(a) con CC namero 1.118.815.725 se encuentra
afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCION, desde el dia 02 de septiembre de 2011 y sus recursos se
encuentran en el FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MAYOR RIESGO.

Esta constancia se expide a peticion del interesado(a) el dia 22 de octubre de 2024.

Cordialmente,

ML [

~ z/‘,&q"

i 5

;‘E i i

Cesar Mauricio Aubad Echeverry

Equipo Soporte para Clientes

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta informacion comuniquese con nosotros;
Linea de servicio Proteccion: Bogota: 744 44 64 - Medellin y Cali 510 90 99
Barranquilla: 319 79 99 - Cartagena: 642 49 99 - Nacional 01 8000 52 8000

www_proteccion.com :
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11/6/24, 10:31 AM Policia Nacional de Colombia

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:31:06 AM horas del 06/11/2024, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 1118815725
Apellidos y Nombres: OCORO SOTO JOSE WALTER

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucién Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
__ Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran

antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincion de la
condena o la prescripcién de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de identificacién y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccién: Avenida El Dorado # 75
— 25 barric Modelia, Bogota D.C.
Atencion administrativa: Lunes a
Viernes 8.00ama 1200 pmy
2:00 pm a 5:00 pm

Linea de atencidn al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogota)
Resto del pafs: 018000810 112
E-mail: dijin.araic-
atc@pclicia.gov.co

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 112
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

== Q

ARL |SUFAS

Medellin, 18 de Octubre de 2024

LA DIRECCION DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INVERSIONES Y

CONSTRUCCIONES AZUR SAS, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL , Clase de riesgo 5, Porcentaje
de cotizacion 6.96%.

A continuacion se relacionan las fechas de afiliacién

Niamero Nombre Fecha inicio Fecha fin Cddigo de Tipo Cotizante Estado
identificacion cobertura  cobertura transaccion
X6324864 @GONZLAEZ MORALES YORNIFAOLIN  15/10/2024 34471982 DEPENDIENTE EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la informacién aqui
contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente cédigo Gnico
de generacion valido por un mes:C11207528692429243169

Atentamente,

4 ¢ ”./ /

S
Direccion de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliacion del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. asi como para su desafiliacion
Importante: La informacién contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGURCS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generade con la informacién registrada en la base de datos el 18/10/2024 11:59:29 .
Los trabajadores marcados con asterisco (7) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Direccion IP: 190.147.219.9, 198.143.41.40, 172.16.42.57
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Colsubsidio

LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

COLSUBSIDIO

HACE CONSTAR:

Que el(la) sefior(a) YORNI FAOLIN GONZALEZ MORALES identificado(a) con PT
No. 6324864, se encuentra afiliado(a) a esta Caja de Compensacién Familiar, a
través de INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES AZUR SAS con NIT 9008845696:

- Fecha de afiliacién a la Caja: 18/10/2024.
- Fecha de ingreso a la empresa: 15/10/2024.

_
_,ﬁ_amzf__c-m

José Leonardo Gonzalez Vega
Jefe Seccion Afiliacion y Postulacion.

Bogota D.C. 18/10/2024

www.colsubsidio.com
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