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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC No. 1371 DE 2024 
 

CONTRATANTE:  MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA  
NIT. 899.999.022-1 
OPERADOR: ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. 

  
NIT. 891.180.001-1 

 
 
 

CONSIDERACIONES: 
 
1. Que de acuerdo con el artículo 1º de la Constitución Política, Colombia es una 

república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales. En aplicación del concepto de descentralización a que hace 
referencia este artículo, el Estado en Colombia se organiza en dos niveles, el 
nacional y el territorial, y, por lo tanto, la organización política del Estado 
colombiano comprende la Nación. En estas condiciones, la Nación, los 
departamentos, distritos y municipios son personas jurídicas de derecho 
público1. 

 
2. Que según el artículo 2º de la Constitución Política de Colombia, corresponde 

al Estado, entre otros fines esenciales, servir a la comunidad y promover la 
prosperidad general de los ciudadanos. 
 

3. Que conforme el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia “La 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en 
todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos 
que señale la ley”. 

 
4. Que el artículo 334 de la Constitución Política establece que (..) “La dirección 

general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por 
mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del 
suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en 
los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de 
conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad 
fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución 
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación 
de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como 
instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado 
Social de Derecho. En cualquier caso, el gasto público social será prioritario. 
(..)”. 

 
5. Que el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia establece que los 

servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y es deber 
de éste asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 

 
 

1 Corte Constitucional Sentencia C-1096 de 2001. M.P. Jaime Córdoba Triviño 



 
 
 

 
 

Página 2 de 78 
 ________________________________________________________________________ 

Ministerio de Minas y Energía 
Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: (+57) 601 2200300  
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180 
 

nacional. 
 
6. Que de conformidad con lo previsto en los artículos 1°, 2° y 4° de la Ley 142 

de 1994, la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica y 
sus actividades complementarias constituyen servicios públicos esenciales y 
el Estado intervendrá en los mismos a fin de, entre otros, garantizar la calidad 
del bien objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el 
mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, así como su prestación 
continua, ininterrumpida y eficiente. 

 
7. Que en los términos del literal f) del artículo 3º de la Ley 143 de 1994, le 

corresponde al Estado alcanzar una cobertura en los servicios de electricidad 
a las diferentes regiones y sectores del país, que garantice la satisfacción de 
las necesidades básicas de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 y los de 
menores recursos del área rural, a través de los diversos agentes públicos y 
privados que presten el servicio.  

 
8. Que de conformidad con el literal a) del artículo 4º de la Ley 143 de 1994, 

corresponde al Estado en relación con el servicio de electricidad, como 
objetivo en el cumplimiento de sus funciones, entre otras, abastecer la 
demanda de electricidad de la comunidad bajo criterios económicos y de 
viabilidad financiera, asegurando su cubrimiento en un marco de uso racional 
y eficiente de los diferentes recursos energéticos del país.  

 
9. Que el artículo 6º de la Ley 143 de 1994 señala que las actividades relacionadas 

con el servicio de electricidad se rigen, entre otros, por los principios de 
eficiencia y equidad, definiéndose el primero como aquel que obliga a la 
correcta asignación y utilización de los recursos de tal forma que se garantice 
la prestación del servicio al menor costo económico. En cuanto al principio 
de equidad, el Estado debe propender por alcanzar una cobertura equilibrada 
y adecuada en los servicios de energía en las diferentes regiones y sectores 
del país, para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de toda la 
población.  

 
10. Que el Ministerio de Minas y Energía perteneciente al nivel central, en su 

misión y visión tiene previsto el cumplimiento de objetivos de calidad, 
encaminados al cumplimiento de los fines esenciales del estado, dentro de 
los cuales se encuentran los siguientes: “Atender eficientemente los 
requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el 
desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional, 
Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política en materia de uso racional de 
energía y el desarrollo de fuentes alternas de energía y promover, organizar y 
asegurar el desarrollo de los programas de uso racional y eficiente de energía, 
Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política sobre las actividades 
relacionadas con el aprovechamiento integral de los recursos naturales no 
renovables y de la totalidad de las fuentes energéticas del país, Formular 
políticas orientadas a que las actividades que desarrollen las empresas del 
sector minero-energético garanticen el desarrollo sostenible de los recursos 
naturales no renovables”2 

 
11. Que la Ley 633 de 2000 en su artículo 82 creó el Fondo Financiero para la 

Energización de las Zonas no Interconectadas - FAZNI, el cual se encuentra 
reglamentado por el Decreto 1073 de 2015, que dispone en su artículo 

 
 

2 https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/estrat%C3%A9gico/cultura-corporativa/ 
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2.2.3.3.2.4 que “Los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la 
Energización de las zonas no interconectadas – FAZNI, y los rendimientos que 
generen la inversión temporal de sus recursos, se utilizarán de acuerdo con la 
ley y con las políticas de energización que para las zonas no interconectadas 
determine el Ministerio de Minas y Energía, conforme con los lineamientos de  
política establecido por el Consejo Nacional de Policita Económica y Social en 
documentos tales como el CONPES 3108 de 2001 y 3453 de 2006, para financiar 
planes, programas y/o proyectos priorizados de inversión para la construcción 
e instalación de la nueva infraestructura eléctrica y para la reposición o la 
rehabilitación de la existente, con el propósito de ampliar la cobertura y 
procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No 
Interconectadas”.   

 
12. Que el artículo 247 de la Ley 2294 de 2023 por la cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo 2022- 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. 
En su parágrafo transitorio indica que los Fondos FAER, FAZNI y PRONE 
continuarán su aplicación conforme a la normatividad vigente hasta tanto el 
Gobierno Nacional reglamente el FONENERGÍA. 

 
13. Que la vigencia del Fondo FAZNI fue extendida por el artículo 21 de la Ley 1955 

de 2019, hasta el 31 de diciembre de 2030.  
 
14. Que aunado a eso, dentro del mismo “Pacto por la calidad y eficiencia de 

servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad y el 
bienestar de todos”, el Gobierno Nacional identificó la conveniencia de que el 
cierre de brecha en acceso al servicio de energía incorpore el uso de Fuentes 
No Convencionales Energía en los términos de la Ley 1715 de 2014, razón por 
la que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  se busca 
aumentar la capacidad de generación con energías limpias y el porcentaje 
global de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas. 

 
15. Que el artículo 1° de la Resolución 40257 de Julio 27 de 2022, del Ministerio 

de Minas y Energía, definió los parámetros para acreditar la idoneidad, 
capacidad financiera y experiencia, por parte de los prestadores del servicio 
de energía eléctrica que se comprometan a garantizar la sostenibilidad de 
proyectos eléctricos individuales en las zonas no interconectadas que sean 
financiados con recursos públicos. 

 
16. Que la Resolución 40378 del 16 de mayo de 2023 del Ministerio de Minas y 

Energía derogó la Resolución número 41208 de 2016, y se establecieron nuevos 
parámetros para la asignación de recursos del Fondo de Apoyo Financiero 
para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI). 

 
17. Que la Resolución 40603 del 5 de octubre de 2023, modificó la Resolución 

MME 40378 de 2023, adicionando al inciso del artículo 3 de la Resolución MME 
40378 de 2023 del siguiente tenor “En aplicación de los dispuesto por le literal 
b) del artículo 2.2.3.3.2.2.2.4. del DUR 1073 de 2015, también se incluirán los 
costos de interventoría, para la implementación de los proyectos. 

  
18. Que una de las apuestas del Gobierno Nacional es hacer de Colombia una 

Potencia Mundial de la Vida, demanda de un complejo y exhaustivo proceso 
de transformaciones, no solo de las instituciones públicas, sino de concepción 
misma de país, de sus potencialidades y de sus perspectivas de desarrollo; la 
Transición Energética Justa – TEJ será uno de los pilares centrales del que 
hacer institucional del Estado colombiano y del sector Minero Energético, 
especialmente, con el objetivo de lograr modelos de desarrollo más humanos 
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que sobrepongan la vida, la sostenibilidad social y ambiental. 
 
19. Que esto permitirá cumplir de manera efectiva la función de promover el uso 

de energías renovables y fomentar la eficiencia energética en el país, 
contribuyendo así al desarrollo sostenible de Colombia y al logro de los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: 

 
“(…) Colombia Potencia Mundial de la Vida”, que se expide por medio de 
la presente ley, tiene como objetivo sentar las bases para que el país 
se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de la 
construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de 
injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el 
cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una 
transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía 
con la naturaleza. Este proceso debe desembocar en la paz total, 
entendida como la búsqueda de una oportunidad para que todos 
podamos vivir una vida digna, basada en la justicia; es decir, en una 
cultura de la paz que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus 
formas y que garantiza el cuidado de la casa común” (Congreso de la 
República, 2023). 

 
20. Que es claro entonces, que urge un replanteamiento de la forma del cómo, el 

por qué y para qué del cumplimiento de los compromisos asumidos en el 
desarrollo de la Transición Energética Justa, que en términos generales se 
aborda como:  

 
“(…) [La aceleración en] la generación de energías renovables y se impulsarán 
tecnologías que permitan el desarrollo del potencial de energía eólica, solar, 
geotérmica, biomasa y otras no convencionales como estrategia para 
democratizar la generación de la energía e incentivar la reducción de tarifas 
de energía a través del aprovechamiento de las energías verdes (Justicia). El 
país acelerará la penetración de energías renovables en la matriz y el sistema 
energético contará con infraestructura y tecnología avanzada que atienda la 
demanda, a la vez que cumple los compromisos sociales, ambientales 
garantiza la seguridad, confiabilidad, asequibilidad y eficiencia del servicio de 
energía (…)”. Bases Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.  

 
21. Que, la Transición Energética Justa como proceso clave para “(…) la 

generación de energías renovables y se impulsarán tecnologías que permitan 
el desarrollo del potencial de energía eólica, solar, geotérmica, biomasa y 
otras no convencionales como estrategia para democratizar la generación de 
la energía (…)”, implica la transformación de los sistemas energéticos actuales 
hacia un modelo más sostenible y justo en términos sociales y económicos; 
la transición energética justa busca abordar las desigualdades económicas y 
sociales asociadas con la transformación y el uso de energía. Esto incluye la 
creación de empleos en la industria de energías renovables y la promoción de 
acceso equitativo a la energía para todas las personas, especialmente 
aquellas que viven en la pobreza o en comunidades marginadas. 

 
22. La transición energética es clave para lograr los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU, especialmente los relacionados con el acceso universal 
a la energía (Objetivo 7) y la acción climática (Objetivo 13) (Naciones Unidas, 
2023). 

 
23. Que bajo este escenario, se desarrollan las prioridades y premisas del 

Gobierno Nacional para potencializar, democratizar y garantizar la 
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oportunidad y accesibilidad a las posibilidades del desarrollo socio territorial 
a las comunidades del país, con la puesta en marcha de procesos justos en 
la cadena de valor de la energía, desarrollados en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2022- 2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida”, en el 
catalizador Transformación productiva, internacionalización y acción 
climática “Transición energética justa, segura, confiable y eficiente”, así: 

 
• Transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia 

social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y eficiencia. 
• Generación de energía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía 

Renovable (FNCER) 
• Seguridad y confiabilidad energética. 
• Cierre de brechas energéticas 

 
24. Que tal como se señaló por medio de la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023 se 

expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 “Colombia Potencia Mundial 
de la Vida, cuyo objetivo es “sentar las bases para que el país se convierta en 
un líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo 
contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones 
históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento 
con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el 
conocimiento y en armonía con la naturaleza”.  

 
25. Que en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, se propusieron 

ejes de transformación para consolidar a Colombia como Potencia Mundial de 
la Vida, promover el desarrollo económico del país y la sostenibilidad social y 
ambiental, los cuales no pueden seguir siendo asumidos como procesos 
independientes. Esto implica una conversión hacia actividades 
productivas, diversificadas, que aprovechen sosteniblemente los recursos 
naturales y, además, sean intensivas en conocimiento e 
innovación para reducir las emisiones de carbono, generando resiliencia ante 
los choques climáticos. Para lo anterior, la inclusión social tiene que ir a la 
par con la inclusión productiva. Que, para acelerar una transición energética 
justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia social y la soberanía con 
seguridad, confiabilidad y eficiencia en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 
2026, se determinó que el país integraría mayor energía renovable en la matriz 
energética.  

 
26. Que, por lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía, mediante el Decreto 

2236 del 22 de diciembre de 2023, estableció:    
 

“(…) Se definirá y regulará el modelo de comunidades energéticas para que 
las personas naturales y jurídicas tomen parte en la cadena de valor de la 
electricidad, a través del uso de fuentes no convencionales de energías 
renovables (FNCER), combustibles renovables y recursos energéticos 
distribuidos. Se dispondrá de recursos públicos, para las comunidades 
energéticas conformadas por personas naturales, en pro del impulso de este 
esquema, considerando la reglamentación que establezca el Ministerio de 
Minas y Energía para la entrega, distribución y focalización de dichos 
recursos. Se garantizará a la población vulnerable de estratos 1 y 2 que 
cuente con el servicio de energía eléctrica, un consumo indispensable, siempre 
que a través de tecnologías digitales pueda ser administrado para el 
bienestar del usuario y garantía de la eficiencia en el gasto público, sin 
superar los recursos económicos establecidos para ello de acuerdo con la 
reglamentación del Ministerio de Minas y Energía (…)”.   
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27. Que en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, se planteó que 
para avanzar en la universalización del servicio de energía eléctrica es 
necesario la implementación de planes de energización, regulando el modelo 
de comunidades energéticas alrededor de características culturales, étnicas, 
territoriales y productivas, a través de esquemas asociativos, cooperativos o 
de otra índole y, además, propiciar el ingreso de recursos energéticos 
distribuidos, todo lo cual, debe ir correlativamente avanzando con  la 
ampliación de cobertura asimismo, se adelantará un programa intersectorial 
de sustitución de leña, promoviendo el cierre de brechas energéticas.3  

 
28. Que este avance y puesta de ruptura del esquema de desarrollo lineal, implica 

una articulación sana y decidida con las comunidades que residen en las 
regiones de Colombia, así las cosas, comprender y abordar sus realidades 
únicas en términos sociales, culturales, ambientales y económicos como 
factores esenciales para generar bienestar y sostenibilidad en estas áreas. 
Para ello, la gran apuesta versa en la creación de Comunidades Energéticas - 
CE que no solo busca un proceso de suministro de energía, sino también que 
propenda por la mejora en las condiciones de vida de los habitantes de estos 
territorios, postulados desarrollados en el Decreto 2236 del 22 de diciembre 
de 2023.    

 
29. Que, en términos generales, del artículo 2.2.9.1.2 del Decreto 2236 de 2023, 

una comunidad energética es entendida como:  
 

“(…) Las Comunidades Energéticas son comunidades organizadas que surgen 
en virtud de un acuerdo entre personas naturales y/o jurídicas de derecho 
público o privado que cooperan entre sí a través de un contrato o convenio 
asociativo para desarrollar las siguientes actividades: generación, 
comercialización y uso eficiente de la energía a través del uso de Fuentes No 
Convencionales de Energía Renovables -FNCER-, combustibles renovables y 
recursos energéticos distribuidos”.   

30. Que con las Comunidades Energéticas se busca entre otras cosas:  
 

a) Aumentar la cobertura del servicio de energía y garantizar el acceso 
de las poblaciones vulnerables a dicho servicio  

b) Aumentar la eficiencia energética evitando las pérdidas de energía 
mediante la proximidad del lugar de generación de energía al lugar 
del consumo.  

c) Democratizar la energía a partir de la participación de los usuarios y 
potenciales usuarios como generadores y gestores de las Fuentes No 
Convencionales de Energía Renovables -FNCER-, combustibles 
renovables y recursos energéticos distribuidos.  

d) Descentralizar la generación, el almacenamiento y el consumo de 
energía hacia las comunidades, especialmente, hacia las 
comunidades que experimentan condiciones de vulnerabilidad.  

e) Descarbonizar la economía a partir de Fuentes No Convencionales de 
Energía Renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos 
energéticos distribuidos.  

 
 

3 Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, Pág. 142 
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f) Desarrollar la economía local y territorial, en el marco del desarrollo 
sostenible, a partir de la generación de energía, el almacenamiento 
y el uso eficiente de la energía de las comunidades, especialmente, 
de las comunidades que experimentan condiciones de vulnerabilidad.  

g) Aumentar la confiabilidad del sistema mediante la inclusión de 
Fuentes No Convencionales de Energía Renovables -FNCER-, 
combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos, bajo 
gestión comunitaria.  

h) Ofrecer unas condiciones económicas asequibles al servicio de 
energía para las comunidades, especialmente, aquellas que 
experimentan condiciones de vulnerabilidad.  

i) Fomentar o promover modelos de desarrollo energéticos respetuosos 
con el medio ambiente.  

j) Generar procesos de aprovechamiento eficientemente y 
socioambientalmente responsable de los potenciales energéticos 
renovables regionales. 

 
31. Que, en este sentido, las comunidades energéticas representan un enfoque 

holístico que reconoce la interconexión entre el acceso a la energía y el 
desarrollo humano integral; estas comunidades no solo se centran en la 
generación y distribución de energía, sino que también promueven la 
participación comunitaria, la creación de empleo local y el fortalecimiento de 
las capacidades locales. Además, buscan integrar soluciones energéticas 
sostenibles que minimicen el impacto ambiental y promuevan la resiliencia 
frente al cambio climático y superación de los escenarios de riesgo producto 
de los efectos generados.  

 
32. Que, el Decreto 2236 de 2023 establece que, el Ministerio de Minas y Energía, 

es el encargado de determinar los criterios de focalización que permitan 
determinar el financiamiento de inversión, operación y mantenimiento de 
infraestructura:   

 
“(…) Las Comunidades Energéticas podrán ser beneficiarias de recursos 
públicos para el financiamiento de inversión, operación y mantenimiento de 
infraestructura, con base en los criterios de focalización que establezca el 
Ministerio de Minas y Energía”. 

33. Que, por consiguiente, la sostenibilidad de las comunidades energéticas exige 
el diseño de estrategias de gobernanza en donde las comunidades 
establezcan sistemas de organización para coordinar los proyectos 
energéticos. El Decreto 2236 de 2023 explica las comunidades podrán solicitar 
asistencia al Ministerio de Minas y Energía para el diseño, estructuración, 
financiación y operación de los proyectos, así como en el perfeccionamiento 
de las asociaciones de comunidades energéticas, así las cosas, la 
construcción de comunidades energéticas representa un enfoque integral 
para abordar los desafíos de desarrollo en las regiones más remotas de 
Colombia, puesto que permite priorizar el acceso equitativo a la energía y 
promover un desarrollo humano sostenible.  

 
34. Que, con la estrategia nacional de Comunidades Energéticas, se busca 

propender por la reducción de la pobreza energética en Colombia, como meta 
crucial para mejorar las condiciones de vida de millones de personas en el 
país; para lograr este objetivo, es fundamental garantizar un acceso libre e 
integral a la energía en todo el territorio colombiano, lo que implica no solo 
proporcionar acceso físico a la electricidad y otros servicios energéticos, sino 
también superar las barreras económicas y sociales que impiden que ciertas 
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comunidades disfruten plenamente de estos recursos. Al enfocar los recursos 
hacia la reducción de la pobreza energética, se puede promover una equidad 
territorial que permita cerrar las brechas entre las regiones más y menos 
favorecidas, garantizando que aquellos lugares que han sido históricamente 
marginados tengan la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida a través 
de proyectos que satisfagan sus necesidades energéticas básicas.  

 
35. Que esta estrategia no solo beneficiará a las comunidades más vulnerables al 

mejorar su calidad de vida y oportunidades de desarrollo, sino que también 
contribuirá al desarrollo sostenible y la inclusión social en todo el país, al 
redistribuir los recursos hacia áreas donde se necesitan con mayor urgencia, 
se pueden generar impactos positivos significativos en la reducción de la 
desigualdad y la promoción de un desarrollo equitativo y sostenible. Además, 
al priorizar la inversión en proyectos energéticos en comunidades marginadas, 
se establece un camino hacia un futuro más justo y próspero para todos los 
colombianos, donde el acceso a la energía no sea un privilegio, sino un 
derecho fundamental que contribuya al bienestar y el progreso de la sociedad 
en su conjunto.  

 
36. Que el Ministerio de Minas y Energía tiene como meta para el actual Plan 

Nacional de Desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la vida- 2022-2026, 
incorporar 20.000 nuevos usuarios que generen energía a partir de Fuentes 
no convencionales de energía renovable mediante comunidades energéticas - 
FNCER, cumpliendo así con la meta establecida para las vigencias 2024-2026.  

 
37. Que, en este sentido las infraestructuras que se desarrollen en el marco del 

fondo FAZNI podrán registrarse como comunidad energética de acuerdo con 
lo establecido en la Resolución 40136 de 2024 expedida por el Ministerio de 
Minas y Energía y demás normatividad que la supla o complemente. 

 
38. Que el artículo 5 de la Resolución 40136 de 2024, estableció el procedimiento 

de registro especial de comunidades, así: “(…) Las soluciones energéticas que 
se diseñen formulen, construyan y operen, con proyectos que promuevan el 
desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía 
renovables - FNCER para la autogeneración colectiva y generación distribuida 
colectiva, podrán registrarse como Comunidades Energéticas a efectos que se 
le aplique lo regulado en la materia. (…) Las soluciones energéticas que 
diseñen formulen, construyan y operen los Sectores Administrativos del 
Gobierno Nacional y Entes Territoriales, con proyectos que promuevan el 
desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía 
renovables - FNCER para la autogeneración colectiva y generación distribuida 
colectiva, podrán registrarse como Comunidades Energéticas a efectos que se 
le aplique lo regulado en la Materia (…)”   

 
39. Que el artículo 288 de la Ley 1955 de 2019 establece que quienes soliciten 

recursos al FAZNI y/o al IPSE para el desarrollo de soluciones energéticas 
particulares en Zonas No Interconectadas (ZNI), deberán ejecutar directa o 
indirectamente su administración, operación y mantenimiento, garantizando 
su sostenibilidad, durante el tiempo que se indique en el respectivo contrato. 
En ese sentido, el presente contrato implica la realización de la construcción 
o instalación de infraestructura y la ejecución de recursos por parte del 
OPERADOR. 

 
40. Que, las Comunidades organizadas tienen reconocimiento constitucional y 

legal como prestadores de servicios públicos, en los términos de los artículos 
365 de la Constitución Política y del numeral 15.4 del artículo 15 de la ley 142, 
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tal como lo concluye la H. Corte Constitucional en la sentencia C-741-03. Por 
lo cual para la Administración, Operación y Mantenimiento de las soluciones 
energéticas el responsable podrá ser la(s) Comunidad(es) Energética(s) que 
se constituyan en el marco del presente proyecto y que a su vez cuenten con 
el Registro Único de Comunidades. 

 
41. Que con fundamento en las anteriores consideraciones, el Comité de 
Administración del Fondo del FAZNI – CAFAZNI, creado por el artículo 
2.2.3.3.2.2.1.1 del Decreto 1073 de 2015 tiene como funciones aprobar, objetar 
e impartir instrucciones y recomendaciones sobre los planes, programas y/o 
proyectos que hayan sido presentados para financiación con cargo a los 
recursos del mencionado Fondo. Por lo anterior, dicho Comité en reunión 
realizada el 06 de noviembre de 2024 según consta el Acta CAFAZNI 89 
respectivamente, aprobó entre otros, el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE 
UNIDADES FOTOVOLTAICAS DE GENERACION DE ENERGIA TIPO SISFV, 
NANORRED Y MICRORRED, PARA COMUNIDADES DISPERSAS DEL MUNICIPIO 
DE AGUSTIN CODAZZI EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR”. 

 
 
42. Que la ejecución del presente contrato se realizará bajo las reglas propias de 

la Ley 80 de 1993- Estatuto General de la Contratación de la Administración 
Pública, la cual determina las reglas y principios que rigen los contratos de 
las entidades estatales, entendiéndose los ministerios como entidad 
estatal (literal b) del artículo 2º de la Ley 80 de 1993), por lo que debe el 
Ministerio de Minas y Energía dar aplicación a dicho Estatuto, conforme lo 
predica su naturaleza jurídica. 

 
43. Que de conformidad con los principios de coordinación y colaboración propios 

de la función administrativa consagrados en el artículo 60 de la Ley 489 de 
1998, "Las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el 
ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y 
cometidos estatales”. 

 
44. En virtud del artículo 2° numeral 4º literal c) de la Ley 1150 de 2007 modificado 

por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 establece que procederá la modalidad 
de contratación directa, para la suscripción de contratos interadministrativos 
siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con 
el objeto de la Entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos.  

 
45.  Que, de conformidad con las causales de contratación directa, el Artículo 

2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, Convenios o contratos 
interadministrativos. La modalidad de selección para la contratación entre 
Entidades Estatales es la contratación directa; y, en consecuencia, le es 
aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del mencionado decreto. 

 
46. Que la empresa ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. encargada de la 

ejecución del contrato, es una empresa de carácter mixto, con capital 
conformada en más de un 50% de recursos de la Nación, constituida en forma 
de sociedad anónima y empresa de servicios públicos. 

 
47. Que EL MINISTERIO  con el fin de llevar a cabo la ejecución del proyecto 

mencionado, el cual beneficia a las comunidades de las áreas de influencia 
de los mismos  y para el logro de los fines esenciales del Estado tales como 
la ampliación de la cobertura y la satisfacción de la demanda, suscribe el 
presente Contrato con fundamento en las Leyes 80 de 1993, 142 y 143 de 1994, 
788 de 2002, 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 1073 de 2015, 
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y el Decreto 2236 de 2023, teniendo en cuenta, que la adjudicación de los 
recursos se realizó bajo las disposiciones descritas en el Decreto 1073 de 2015. 

 
48. Que para efectos de la ejecución de este contrato EL MINISTERIO cuenta con: 

i) El Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 13524 expedido por el 
Ministerio de Minas y Energía, ii) La aprobación de vigencias futuras mediante 
oficio 2-2024-056273 suscrito por el Director General del Presupuesto Público 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

 
49. Que la Dirección de Energía Eléctrica de EL MINISTERIO elaboró los Estudios 

Previos del Contrato, los cuales forman parte integral del presente 
documento.  

 
50. Que la presente necesidad se encuentra debidamente publicada en el Plan 

Anual de Adquisiciones con el PLC No. 2099 de 2024. 
 

51. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 3 de la Resolución No. 
40425 del 15 de octubre de 2024, el Comité de Contratación de fecha 06 de 
diciembre de 2024 sesión No. 49 aprobó esta contratación. 

 
52. Que con base en las anteriores consideraciones, EL MINISTERIO y EL 

OPERADOR acuerdan suscribir el presente contrato bajo las siguientes:  
 

CLÁUSULAS: 
  

CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO:  Ampliar la cobertura de energía en las Zonas No 
Interconectadas – ZNI, para satisfacer por parte del OPERADOR la demanda 
energética conforme al desarrollo del Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES 
FOTOVOLTAICAS DE GENERACION DE ENERGIA TIPO SISFV, NANORRED Y 
MICRORRED, PARA COMUNIDADES DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN 
CODAZZI EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR”. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO– ALCANCE DEL OBJETO: En desarrollo del objeto de este 
Contrato, EL OPERADOR deberá administrar y ejecutar los recursos del fondo 
FAZNI asignados para llevar a cabo el Proyecto, a través de las siguientes etapas:   
 
Etapa 1 – Actividades Previas a la Contratación y Contratación: El OPERADOR será 
responsable de llevar a cabo los estudios preliminares que se consideren 
necesarios para adelantar el proceso de contratación, así como de preparar la 
documentación técnica y coordinar los aspectos administrativos requeridos para 
la adecuada ejecución de esta etapa. 
Etapa 2 – Ejecución de Recursos, Supervisión y Entrega Integral de la 
Infraestructura: El OPERADOR gestionará el suministro de materiales y realizará 
el seguimiento a las actividades necesarias, subcontratando a terceros cuando sea 
requerido. Al finalizar esta etapa, el OPERADOR deberá preparar la documentación 
técnica correspondiente para la entrega del proyecto. 
Etapa 3 – Cierre y Liquidación: El OPERADOR deberá reintegrar los recursos no 
ejecutados, entregar los documentos que se requieran para llevar a cabo la 
liquidación y posteriormente su firma.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – PLAZO: El plazo del presente Contrato es de VEINTITRÉS 
(23) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del presente 
Contrato  
 
El plazo, entendido este como el tiempo total asociado a la ejecución es el 
aprobado por el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas 
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para Zonas No Interconectadas – IPSE en la viabilidad del proyecto en el Anexo 
N° 2 – CRONOGRAMA y aceptado por el OPERADOR, el cual es de obligatorio 
cumplimiento. 

 
CLÁUSULA TERCERA – VALOR: El valor del presente Contrato es CUATRO MIL 
ONCE MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 
M/CTE ($4.011.316.143), el cual incluye todos los impuestos, tasas y 
contribuciones a los que hubiere lugar, de acuerdo con la siguiente distribución 
de recursos: 
 

VIGENCIAS USUARIOS 
APROBADOS 

VALOR DEL 
PROYECTO 

APROBADO POR 
ACTA CAFAZNI No. 

89 

VALORES MÁXIMOS POR 
CONCEPTO POR VIGENCIA, 

CONFORME CON LAS 
ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO DE INVERSIÓN 
BPIN 2022011000082 

2024 

139 

$1.782.613.171 

$ 1.782.613.171 Obra (incluye 
la remuneración) 
$0 interventoría 
$0 Capacitación 

2025 $1.064.816.859 

$913.588.044 Obra (incluye 
la remuneración) 

$148.724.093 interventoría 
$2.504.722 Capacitación  

2026 $1.163.886.113 

$1.012.657.300 Obra (incluye 
la remuneración)  

$148.724.092 interventoría 
$2.504.721 Capacitación  

TOTAL $ 4.011.316.143 $ 4.011.316.143 
 
CLÁUSULA CUARTA – IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente 
Contrato se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 13524 de 2024 y el oficio de aprobación de vigencias futuras con 
el radicado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público No. 2-2024-056273.  
 
CLÁUSULA QUINTA- FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS 
RECURSOS: Para la ejecución de los recursos del FAZNI objeto de este Contrato, 
EL OPERADOR se obliga a constituir un ENCARGO FIDUCIARIO CON DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA en los términos establecidos en el presente contrato. Todos los 
costos y gastos derivados de la ejecución de dicho contrato, de la constitución y 
de la administración del mismo serán asumidos directamente por EL OPERADOR. 
EL MINISTERIO ordenará el giro al ENCARGO FIDUCIARIO dentro de los treinta 
(30) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos previstos para 
cada desembolso y dependerán del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. 
Los desembolsos se realizarán así:  
 

a) Primer desembolso: correspondiente a la suma de MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA Y 
UN PESOS M/CTE ($1.782.613.171) (cuyo valor se distribuye entre las 
actividades a ejecutar como se indica en el Anexo 9 “Plan de pagos”), 
cuando EL OPERADOR realice la entrega al MINISTERIO de la copia del 
contrato de Encargo Fiduciario y la suscripción del acta de inicio. 
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b) Segundo desembolso: Correspondiente a la suma de TRESCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($368.797.379) (cuyo 
valor se distribuye entre las actividades a ejecutar como se indica en el 
Anexo 9 “Plan de pagos”), cuando EL OPERADOR presente al MINISTERIO: 

 
1. Informe de ejecución de actividades junto con los 

correspondientes soportes. 
2. Contrato(s) de obra y/o suministro para la ejecución del Proyecto, 

debidamente suscritos junto con sus correspondientes actas de 
inicio. (Etapa 1) 

3. Contrato de interventoría debidamente suscrito. (Etapa 1) 
4. Informe detallado del cumplimiento y resultado de las siguientes 

actividades junto con los soportes: 
• Acta de socialización del proyecto acorde a los 

lineamientos definidos en el presente contrato y/o por 
parte del SUPERVISOR. 

• Acta de verificación de usuarios. 
• Verificación de la localización prevista del proyecto en 

campo. 
• Desarrollo de las consultas previas (cuando aplique). 
• Verificación de la existencia de las servidumbres y/o 

permisos de paso necesarios. (cuando aplique). 
• Verificación de licencia o permiso ambientales 

necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según 
corresponda. (cuando aplique) 

• Verificación que las obras objeto de ejecución no se 
encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo. (Etapa 1) 

5. Cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la 
INTERVENTORÍA. (Etapa 1) 

6. Acta de terminación de las actividades previas a la contratación y 
la contratación suscrita por EL OPERADOR, INTERVENTOR y EL 
MINISTERIO, emitidos en el presente contrato. (Etapa 1) 

7. Acta de avance suscrita por la INTERVENTORÍA, EL OPERADOR y 
contratista derivado en el que se certifique mínimo el diez por 
ciento (10%) de las obras (Soluciones solares construidas y en 
servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de 
infraestructura de Parques Solares), la cual debe cumplir los 
lineamientos emitidos en el presente contrato. (Etapa 2) 

8. Informe detallado de interventoría atendiendo los lineamientos 
emitidos por la supervisión del contrato (MINISTERIO). (Etapa 1 y 
2) 

9. Informe detallado de la caracterización social de la comunidad que 
incluye:  

• Listado de Asistencia. 
• Registro Fotográfico de las actividades. 
• Elementos generales de contexto (social, cultural, político, 

económico), Características Generales de la Comunidad / 
Organización, Organización comunitaria en clave de la 
energía y garantía de derechos individuales y colectivos, 
Aspectos económicos y apuestas productivas de la 
comunidad, Conflictos territoriales identificados, Aspectos 
de seguridad, Recomendaciones y conclusiones. 
Adicionalmente debe incluir la caracterización organizativa 
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de la comunidad que evidencia su viabilidad como 
comunidad energética. 

• Desarrollo de actividades del rubro social “Escuela TEJ” 
Momento 1. 

10. Cualquier informe o documentación adicional requerida por el 
SUPERVISOR (MINISTERIO) y/o INTERVENTOR en el marco las 
obligaciones especificas del presente contrato 

 
c) Tercer desembolso: Corresponde a la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y 

SEIS MILLONES DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 
M/CTE ($696.019.480) (cuyo valor se distribuye entre las actividades a 
ejecutar como se indica en el Anexo 9 “Plan de Pagos”), cuando EL 
OPERADOR presente al MINISTERIO: 
 

1. Informe de ejecución de actividades junto con los 
correspondientes soportes. 

2. Acta de avance suscrita por la INTERVENTORÍA, EL OPERADOR y 
contratista derivado en el que se certifique mínimo el cincuenta 
por ciento (50%) de las obras (Soluciones solares construidas y en 
servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de 
infraestructura de Parques Solares) y la cual debe cumplir los 
lineamientos emitidos en el presente contrato. (Etapa 2) 

3. Informe detallado de interventoría atendiendo los lineamientos 
emitidos por la supervisión del contrato en donde se certifique un 
avance mínimo el cincuenta por ciento (50%) de las obras 
(Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra 
ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares). 
(Etapa 2) 

4. Actas de capacitación realizada a cada beneficiario que cuente con 
la solución construida y en funcionamiento referente al 50% de 
avance de la obra (Soluciones solares construidas y en servicio o 
cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de 
Parques Solares) (Etapa 2) 

5. Informe detallado componente social que incluya: 
• Listados de asistencia. 
• Registro fotográfico de las actividades. 
• Acta de aprobación de implementación de la solución 

tecnológica. 
• Desarrollo de actividades del rubro social “Escuela TEJ” 

Momentos 2 y 3 
• Primer avance del documento de AOM orientado a los 

beneficiarios del proyecto según los lineamientos emitidos 
por EL MINISTERIO. 

• Primer avance del documento de la estrategia de 
fortalecimiento de capacidades en control social según los 
lineamientos emitidos por EL MINISTERIO. 

 
6. Informe de gestión en el que se evidencie la ejecución de 

actividades de mínimo el 50% de avance de la obra (Soluciones 
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas 
en el caso de infraestructura de Parques Solares) debidamente 
suscrito por el OPERADOR E INTERVENTOR, de acuerdo con lo 
definido en el presente contrato. 
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7. Cualquier informe o documentación adicional requerida por el 
SUPERVISOR (MINISTERIO) y/o INTERVENTOR en el marco las 
obligaciones especificas del presente contrato 

 
d) Cuarto desembolso: Corresponde la suma de  QUINIENTOS TREINTA Y 

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA 
Y SEIS PESOS M/CTE ($534.431.166) (cuyo valor se distribuye entre las 
actividades a ejecutar como se indica en el Anexo 9 “Plan de pagos”), 
cuando EL OPERADOR presente al MINISTERIO;  

 
1. Informe de ejecución de actividades junto con los 

correspondientes soportes. 
2. Acta de avance suscrita por la Interventoría, EL OPERADOR y 

contratista derivado en el que se certifique mínimo el ochenta por 
ciento (80%) de las obras (Soluciones solares construidas y en 
servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de 
infraestructura de Parques Solares) y la cual debe cumplir los 
lineamientos emitidos en el presente contrato. (Etapa 2) 

3. Informe detallado de interventoría atendiendo los lineamientos 
emitidos por la supervisión del contrato en donde se certifique un 
avance mínimo el ochenta por ciento (80%) de las obras 
(Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra 
ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares). 
(Etapa 2) 

4. Actas de capacitación realizada a cada beneficiario que cuente con 
la solución construida y en funcionamiento referente al 80% de 
avance de la obra (Soluciones solares construidas y en servicio o 
cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de 
Parques Solares) (Etapa 2) 

5. Informe detallado componente social que incluya: 
• Listados de asistencia. 
• Registro fotográfico de las actividades. 
• Desarrollo de actividades del rubro social “Escuela TEJ” 

Momento 4. 
• Segundo avance del documento de AOM orientado a los 

beneficiarios del proyecto según los lineamientos emitidos 
por EL MINISTERIO. 

• Segundo avance del documento de la estrategia de 
fortalecimiento de capacidades en control social según los 
lineamientos emitidos por EL MINISTERIO. 

6. Cualquier informe o documentación adicional requerida por el 
SUPERVISOR (MINISTERIO) y/o INTERVENTOR en el marco las 
obligaciones especificas del presente contrato 

 
e) Quinto desembolso: Corresponde a DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 

MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 
PESOS M/CTE ($266.176.991) (cuyo valor se distribuye entre las actividades 
a ejecutar como se indica en el Anexo 9 “Plan de pagos”), cuando EL 
OPERADOR presente al MINISTERIO: 

 
1. Informe de ejecución de actividades junto con los 

correspondientes soportes. 
2. Acta de recibo, entrega y energización de la infraestructura 

suscrita por EL OPERADOR, INTERVENTORÍA Y MINISTERIO, 
teniendo en cuenta los lineamientos del presente contrato. (Etapa 
2) 
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3. Informe detallado de interventoría atendiendo los lineamientos 
emitidos por la supervisión del contrato en donde se certifique un 
avance mínimo el cien por ciento (100%) de las obras (Soluciones 
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas 
en el caso de infraestructura de Parques Solares). 

4. Actas de capacitación realizada a cada beneficiario que cuente con 
la solución construida y en funcionamiento referente al 100% de 
avance de la obra Soluciones solares construidas y en servicio o 
cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de 
Parques Solares)  

5. Informe detallado componente social que incluya: 
• Listados de asistencia. 
• Registro fotográfico de las actividades. 
• Desarrollo de actividades del rubro social “Escuela TEJ” 

Momento 5 
• Documento final que estipula las actividades, 

responsabilidades, roles y funcionamiento de la 
comunidad energética en relación con el AOM. 

6. Registro de la Comunidad Energética en el RUCE según 
lineamientos vigentes emitidos por EL MINISTERIO. 

7. Un (1) informe final sobre los contratos suscritos, la utilización de 
los recursos y el giro al MINISTERIO de los rendimientos 
financieros, que sean soportados con documentos que haya 
emitido el interventor al respecto. 

8. Informe de gestión en el que se evidencie la ejecución de 
actividades del 100% de avance de la obra (Soluciones solares 
construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el 
caso de infraestructura de Parques Solares) debidamente suscrito 
por el OPERADOR E INTERVENTOR, de acuerdo con lo definido en 
el presente contrato. 

9. Cualquier informe o documentación adicional requerida por el 
SUPERVISOR (MINISTERIO) y/o INTERVENTOR en el marco las 
obligaciones especificas del presente contrato 

 
 

f) Sexto desembolso: Corresponde a TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y SEIS PESOS M/CTE ($363.277.956) (cuyo valor se distribuye entre las 
actividades a ejecutar como se indica en el Anexo 9 “Plan de pagos”), 
cuando EL OPERADOR presente al MINISTERIO: 
 

1. Entrega de los siguientes documentos debidamente diligenciados 
y firmados por EL OPERADOR, según aplique: (Etapa 3) 

 
a) Relación de pagos de financiera               
b) Garantías contrato con amparos y vigencias actualizados.  
c) Contratos derivados 
d) Contrato Encargo Fiduciario 
e) Rendición Final Cuenta 
f) Certificación cancelación de cuenta 
g) Informe final Operador. 
h) Informe final Interventoría 
i) Acta de Energización 
j) Declaración de cumplimiento RETIE o Certificación RETIE en 

el caso de aplicar 
k)  Cantidades de obra 
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l) Planos 
m) Listado de usuarios 
n) Acta de recibo de obra 
o) Acta liquidación contrato de obra 
p) Recursos no ejecutados 
q) Reintegro de rendimientos 
r) Balance Financiero 
s) Garantías contratos derivados 
t) Informes mensuales de OR 
u) Certificado Parafiscales de los últimos 6 meses. 
v) Certificado Obligaciones 
w) Contrato y modificaciones, CDP y RP 
 

2. Actas de liquidación de lo (s) contrato (s) de obra y/o suministro e 
interventoría. 

3. Cualquier informe o documentación adicional requerida por el 
SUPERVISOR (MINISTERIO) y/o INTERVENTOR en el marco las 
obligaciones especificas del presente contrato 
 

 
PARÁGRAFO 1: En el evento en que opere una causal de terminación anticipada, 
de conformidad con lo estipulado en este contrato, y existan recursos girados al 
encargo fiduciario que no hayan sido invertidos en la ejecución del contrato, EL 
OPERADOR: a) Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la declaratoria 
de la causal, deberá reintegrar los recursos al Tesoro Nacional en la cuenta que 
para el efecto informe EL MINISTERIO; junto con los rendimientos financieros 
generados por  los recursos en el encargo fiduciario. 
 
PARÁGRAFO 2: El último desembolso se deberá ajustar si el monto del proyecto 
ejecutado resultare menor al total aprobado para el proyecto con ocasión de los 
ajustes a los usuarios energizados. 
 
CLÁUSULA SEXTA – PAGOS A TERCEROS POR PARTE DEL OPERADOR A TRAVÉS 
DEL ENCARGO FIDUCIARIO: Para los recursos FAZNI, EL OPERADOR ordenará a la 
Fiduciaria los pagos a terceros, previa aprobación de la Interventoría y notificación 
al MINISTERIO. Los pagos a la interventoría deberán ser notificados de manera 
previa al MINISTERIO. 
 
No obstante, si se presentan situaciones que, a criterio del MINISTERIO, a través 
de la supervisión, ameriten la suspensión de los pagos a terceros, este notificará 
mediante oficio a la FIDUCIARIA la suspensión de los pagos hasta tanto se 
superen las causas que dieron origen a esta suspensión. 
 
EL OPERADOR deberá efectuar, mediante el Encargo Fiduciario, los pagos a los 
terceros, según se haya pactado entre estos, y en todo caso coherentes con las 
actas o certificaciones de avance de verificación de usuarios o de instalación de 
soluciones, avalados por la interventoría. Los contratos celebrados con terceros 
deberán celebrarse de manera armónica con lo señalado en este CONTRATO y 
deberán prever, en particular, la posibilidad de que los mismos sean terminados 
de manera anticipada como acaecimiento de las causales descritas en este 
CONTRATO. En tales eventos, será responsabilidad del OPERADOR que el tercero, 
realice la devolución en un término máximo de diez (10) días hábiles al Encargo 
Fiduciario de los recursos que hayan sido entregados y que no hayan sido 
ejecutados conforme al cronograma, reconociendo los rendimientos de los 
mismos. Para el cálculo de los rendimientos financieros el MINISTERIO los fijará 
de acuerdo al histórico de la rentabilidad obtenida en el encargo fiduciario donde 
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se administran los recursos del presente contrato, desde el momento en que los 
mismos ingresaron al Encargo Fiduciario. 
 
En caso de existir excedentes a los asignados para la ejecución del proyecto, ya 
sea en relación a los recursos asignados por el comité de administración del FAZNI 
o excedentes financieros del encargo fiduciario, el OPERADOR deberá informar 
esta situación al MINISTERIO de tal forma que los mismos sean reintegrados a 
las cuentas que el MINISTERIO disponga. 
 
De los pagos autorizados a los terceros, EL OPERADOR ordenará se descuente, a 
título de retención en garantía el cinco por ciento (5%) del respectivo pago, el 
cual se pagará una vez presente al Encargo Fiduciario el acta de liquidación de 
cada contrato derivado, avalada por la Interventoría. Esta retención no aplicará 
en el primer desembolso.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA – REMUNERACIÓN DEL OPERADOR: Las partes acuerdan 
como remuneración al OPERADOR por su actividad de administración, ejecución 
de recursos, asistencia técnica y energización, el cinco por ciento (5%) del costo 
total del contrato el cual incluye IVA y demás impuestos a que haya lugar, no 
obstante, esta remuneración se pagará y liquidará sobre el monto total 
efectivamente ejecutado y recibido por el Supervisor, respetando los valores 
máximos establecidos en el Anexo No. 1 y acorde al anexo 9 “Plan de Pagos”. 
 
CLÁUSULA OCTAVA – CRONOGRAMA. El presente contrato tendrá un Anexo 2- 
Cronograma el cual es de obligatorio cumplimiento. 
 
EL OPERADOR, al suscribir el Acta de Inicio del contrato, deberá aportar el 
cronograma actualizado, con la fecha de suscripción de dicha acta. En caso, de 
que no lo aporte a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de inicio, EL MINISTERIO a través de la supervisión, ajustará 
el cronograma y lo remitirá al contratista, siendo éste de obligatorio 
cumplimiento. 
  
Los ajustes a los tiempos o fechas establecidos de manera particular para la 
ejecución de cada una de las actividades de las diferentes etapas indicadas en el 
cronograma, sin que se afecte el plazo global del contrato, se harán mediante 
ACTAS DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO suscritas por EL INTERVENTOR, EL 
OPERADOR, y la Supervisión del MME, anexando el cronograma propuesto y los 
soportes pertinentes, sin que ello demande una modificación contractual. Para la 
suscripción de las ACTAS DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO, las partes tendrán 
un plazo máximo de siete (7) días hábiles una vez detectada la necesidad de 
ajustes, y en todo caso antes del vencimiento de alguna actividad. Si las partes, 
por cualquier motivo, no acuerdan el cronograma, EL MINISTERIO a través de la 
Supervisión lo ajustará, siendo este de obligatorio cumplimiento.  
 
En caso de requerirse la modificación del plazo global previsto, las Partes podrán 
convenir su modificación mediante otrosí, previa solicitud y justificación del 
OPERADOR y/o supervisor de MME del contrato, avalada por el Interventor y/o el 
supervisor del MME cuando aplique, la cual deberá ser solicitada con al menos 
treinta (30) días calendario de anticipación a su vencimiento, anexando el 
cronograma propuesto. 
 
Será responsabilidad del Supervisor del MME realizar el cargue de dichas ACTAS 
DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO, en SECOP y demás sistemas de información 
dispuestos por el MINISTERIO, para garantizar la publicidad de las mismas. 
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CLÁUSULA NOVENA- OBLIGACIONES GENERALES DEL MINISTERIO:  
 

1. Controlar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato a 
través de la supervisión y/o interventoría, en el marco de sus 
competencias.  
 

2. Aprobar las garantías establecidas en el presente Contrato, una vez 
constituidas en los términos aquí estipulados 

 
3. Controlar a través de la supervisión y/o interventoría (estas en el marco de 

sus competencias) el cumplimiento del cronograma establecido en el 
Anexo 2. 

 
4. Controlar a través de la supervisión del MME la conformación y puesta en 

marcha de la Comunidad Energética.  
 

5. Aprobar previo aval del Interventor y/o supervisor (estas en el marco de 
sus competencias) las modificaciones al Cronograma establecido en el 
anexo 2 cuando estas no comporten otrosí contractual según lo estipulado 
en este contrato. 

 
6. Aprobar, previo aval del Interventor y/o supervisor (estas en el marco de 

sus competencias), las modificaciones contractuales que se requieran.  
 

7. Suscribir las actas de acuerdo con lo previsto en este Contrato.    
 

8. Girar al Encargo Fiduciario los recursos que fueron asignados al Proyecto a 
desarrollar a través de este Contrato.  
 

9. Documentar los desembolsos y ajustes de los recursos que se hagan al 
encargo fiduciario y controlar el balance presupuestal del mismo. 

 
10. Remitir a través de la supervisión, a las dependencias correspondientes del 

MINISTERIO la información necesaria para el registro de los activos en los 
estados financieros del mismo y el respectivo ingreso de almacén, una vez 
suscrita el acta de recibo y entrega de la infraestructura. 

 
11. Remitir a través de la supervisión, a la dependencia correspondiente del 

MINISTERIO la información necesaria para la actualización de los activos 
en los estados financieros y el registro en almacén e inventarios, una vez 
suscrita el acta de recibo y entrega de la infraestructura. 

 
12. Informar y remitir, a través del supervisor del contrato del MME, a la 

dependencia correspondiente, los informes mensuales que se presenten 
por el OPERADOR durante la ejecución donde se reporta la ejecución de 
los recursos. 

 
13. Recibir por parte del OPERADOR una vez energizados los activos que se 

construyan como resultado de la ejecución del presente Contrato.  
 

14. Entregar la infraestructura construida a quien se determine mediante Acta 
de Recibo y Entrega de infraestructura suscrita por el MINISTERIO, el 
INTERVENTOR Y EL OPERADOR; la cual deberá incluir el inventario 
detallado de los activos construidos, equipos, cantidades y costos de los 
activos, debidamente identificados con el número del contrato, y la 
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Certificación o conformidad del RETIE cuando corresponda. 
 

15. Facultar, previo aval de la interventoría, por escrito al OPERADOR para 
realizar los ajustes presentados en la Etapa I – Actividades previas a la 
contratación y la contratación. Los ajustes deberán corresponder a 
circunstancias no previsibles respecto de: el diseño inicial, especificaciones 
técnicas, procesos de constitución de servidumbres, permisos de paso, 
licencias y permisos ambientales, permisos de aprovechamiento forestal y 
zonas de alto riesgo.  
 

16. Ordenar suspender los pagos a los Contratistas derivados, mediante oficio 
a la Fiduciaria con copia al OPERADOR, previa solicitud del supervisor y/o 
interventor, cuando se presenten situaciones que ameriten esta 
suspensión y notificar a la fiduciaria la superación de las causas que dieron 
origen a esta para que se proceda con los pagos pendientes. 
 

17. Informar y remitir, a través del supervisor del contrato del MME, a la 
dependencia correspondiente, los soportes de las consignaciones por 
concepto de rendimientos y/o reintegros al Tesoro Nacional, 
proporcionando detalle completo de cada uno. Asegurando así la aplicación 
y la identificación del ingreso por parte del Ministerio. 
 

18. Revisar y aprobar el informe mensual remitido por EL OPERADOR emitiendo 
documento de retroalimentación con las observaciones correspondientes 
junto con las alertas sobre el avance físico y/o presupuestal para el 
adecuado desarrollo del presente contrato. 
 

19. Acompañar al OPERADOR y a la comunidad beneficiada de la solución 
energética en el posible registro como comunidad energética de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto 2236 de 2023 y la normatividad vigente. 
 

20. Informar y acompañar al OPERADOR en la entrega de la infraestructura, 
asegurando que se cumplan los requisitos establecidos por el supervisor 
del contrato. Procedimiento que se formalizará con la suscripción del “Acta 
De Recibo Y Entrega De Infraestructura”, la cual debe ser suscrita entre el 
MINISTERIO, EL OPERADOR, y EL INTERVENTOR. Culminada la ejecución del 
presente contrato EL MINISTERIO realizará la entrega de los activos al 
Prestador de Servicio que podrá ser la Comunidad Energética creada y 
constituida en el marco del presente contrato, quien realizará las funciones 
de Administración Operación y Mantenimiento bajo la reglamentación 
vigente de prestación de servicios públicos domiciliarios  

21. Las demás que sean necesarias para el logro del objeto del Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MINISTERIO DURANTE LA 
ETAPA 1 ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN Y CONTRATACIÓN:  

 
1. Colaborar con la socialización del proyecto cuando EL OPERADOR así lo 

requiera. EL MINISTERIO podrá enviar comunicaciones a entes territoriales 
(si aplica) para conminarlas a la constitución de servidumbres y/o permisos 
de paso previa solicitud del OPERADOR. 



 
 
 

 
 

Página 20 de 78 
 ________________________________________________________________________ 

Ministerio de Minas y Energía 
Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: (+57) 601 2200300  
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180 
 

 
2. Suscribir a través del supervisor, el ACTA DE TERMINACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN Y CONTRATACIÓN, junto con 
EL OPERADOR Y LA INTERVENTORÍA; dicha acta deberá incluir la relación 
de los usuarios que serán objeto de la instalación de la Infraestructura 
eléctrica.  

 
3.  Las demás que sean necesarias para el logro de esta etapa. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MINISTERIO 
DURANTE LAS ETAPA 2 – ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE RECURSOS, 
SUPERVISIÓN Y ENTREGA INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y ETAPA 3- 
ACTIVIDADES DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN:  
 
 

1. Establecer con EL OPERADOR E INTERVENTOR a través de la supervisión 
del MME, la ubicación y diseño gráfico de las dos vallas informativas del 
proyecto. 

 
2. Suscribir en conjunto con el SUPERVISOR, INTERVENTOR, EL OPERADOR y 

el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura, dentro del plazo otorgado 
en el presente contrato. 

 
3. Las demás que sean necesarias para el logro de estas etapas. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBLIGACIONES GENERALES DEL OPERADOR 
DURANTE TODAS LAS ETAPAS DEL CONTRATO: Sin perjuicio de las demás 
obligaciones previstas en este Contrato, o en sus anexos, EL OPERADOR tendrá 
las siguientes obligaciones generales:  
 

1. Contratar la interventoría y la construcción de la infraestructura objeto 
del proyecto que luego será entregada a EL MINISTERIO de conformidad 
con lo establecido en el presente Contrato, promoviendo mecanismos de 
vinculación de veedurías populares comunitarias con participación 
incidente en el control social.  

2. Contratar la construcción de la infraestructura objeto del proyecto que 
luego será entregada al MINISTERIO de conformidad con lo establecido 
en el presente Contrato, promoviendo mecanismos de vinculación de 
veedurías populares comunitarias con participación incidente en el 
control social.  

 
3. Adelantar los trámites presupuestales internos que sean necesarios para 

la ejecución del presente Contrato. 
 
4. Ejecutar los recursos asignados al Proyecto de conformidad con lo 

establecido en el presente Contrato. 
 

5. Cumplir, garantizar y hacer cumplir los plazos, etapas y actividades 
previstas y aprobadas en el Cronograma del Anexo 2 del contrato.  

 
6. Presentar la información exigida en el Contrato y sus anexos en las fechas 

estipuladas, en los formatos definidos y usando los sistemas de 
información que EL MINISTERIO establezca en cada caso.   
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7. Atender oportunamente y de manera completa los requerimientos de las 
Autoridades Gubernamentales, así como realizar los requerimientos 
necesarios a dichas autoridades.  

 
8. Mantener informado al MINISTERIO sobre los avances e inconvenientes 

de la construcción del proyecto de tal manera que se puedan tomar 
decisiones oportunas. 

 
9. Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y 

gestiones efectuadas ante las Autoridades respectivas que sean 
necesarias para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo contenidas 
en el presente Contrato. Este registro podrá ser consultado por EL 
MINISTERIO en cualquier momento.  

 
10. Informar al MINISTERIO en un máximo de tres (3) días hábiles a partir del 

suceso de cualquier circunstancia que pueda afectar la ejecución del 
contrato o los intereses del MINISTERIO. Si esto no se cumpliera, EL 
OPERADOR responderá por las medidas o acciones a las que se obligue al 
MINISTERIO. 

 
11. Obtener y mantener vigentes las garantías previstas en este Contrato, 

para la respectiva aprobación por parte del MINISTERIO.  
 
12. Exigir en los contratos derivados, las garantías señaladas el presente 

Contrato. 
 
13. Suscribir las diversas actas conforme a lo previsto en este Contrato. 
 
14. Coordinar con la INTERVENTORÍA, la elaboración y suscripción de las 

actas de inicio, de suspensión, reinicio, Acta de Recibo y entrega de la 
infraestructura y de liquidación de los contratos derivados.  

  
15. Adoptar las medidas necesarias para subsanar dentro de los tres (3) días 

hábiles cualquier situación irregular en la ejecución de la actividad del 
interventor o de sus contratistas derivados.  

  
16. Cumplir la normatividad de seguridad en el trabajo y de bioseguridad y 

exigirla a los contratistas derivados.  
 
17. Entregar oportunamente la información que requiera EL MINISTERIO y/o 

los entes de control relativa a la ejecución del Contrato.  
 
18. Participar y colaborar con EL MINISTERIO en el proceso de empalme del 

presente Contrato, con el nuevo OPERADOR en caso de cesión del 
contrato. 

 
19. Garantizar que se cuente con los trabajadores necesarios para el 

desarrollo del objeto del contrato y la ejecución de todas las actividades, 
obligaciones y etapas del mismo, que serán vinculados por EL OPERADOR 
o sus CONTRATISTAS DERIVADOS, quienes deberán cumplir con todas las 
disposiciones legales aplicables.  

 
20. Cumplir y velar junto con sus CONTRATISTAS DERIVADOS, por el 

cumplimiento del pago de los respectivos salarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones de todos los trabajadores vinculados y/o 
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colaboradores para la ejecución del presente Contrato o de los contratos 
derivados.  

 
21. Mantener indemne a EL MINISTERIO conforme lo establecido en este 

contrato. 
 

22. Solicitar a EL MINISTERIO modificar los diseños, especificaciones por 
cuenta y riesgo del OPERADOR lo cual en ningún caso lo eximirá de 
cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este Contrato, sus 
anexos y demás documentos que hacen parte integral del mismo. En 
cualquier caso, se requerirá el concepto y aval previo de la Interventoría 
para su trámite, así como concepto previo del IPSE, para estudio y 
aprobación por parte del MINISTERIO. 

 
23. Usar, junto con sus contratistas derivados, las plataformas tecnológicas y 

formatos definidos por EL MINISTERIO para el envío y recepción de 
información, así como para el seguimiento y visualización de la ejecución 
del presente contrato. 

 
24. Presentar un informe de carácter mensual al supervisor del MME dentro 

de los quince (15) primeros días calendario al mes siguiente, en el formato 
o sistema dispuesto por EL MINISTERIO. Los informes contendrán, pero 
sin limitarse a ello, lo siguiente:  

  
a) Aspectos Generales del Contrato  

  
i.Fecha de inicio  
ii.Fecha de finalización de la etapa en la que se encuentre el contrato 

al momento de presentar el informe mensual  
iii.Fecha de finalización del contrato 
iv.Valor del contrato  
v. Nombre del Proyecto  
vi.Suscripción del encargo fiduciario.  
vii.Modificaciones (Adiciones, prorrogas, suspensiones)  
  

b) Avances de las etapas establecidas en el presente Contrato, 
identificando para cada una de las actividades aquellas críticas y las 
acciones implementadas para subsanarlas.  
  

c) Aspectos Generales de los contratos suscritos con terceros  
  
i. Estado de los procesos contractuales: Preparación términos de 

contratación y selección de contratistas derivados, anexando los 
contratos suscritos con contratistas derivados. 
 

ii. Para los contratos de interventoría, obra y/o suministro, según 
corresponda:  

 
• Nombre y/o razón social del contratista  
• Fecha de inicio 
• Fecha de finalización  
• Valor del contrato 
• Alcance  
• Anticipo, en caso de que aplique  
• Modificaciones (Adiciones, prorrogas, suspensiones) 
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d) Ejecución de los Contratos  
  
i. Descripción de las actividades realizadas para la ejecución y sus 

porcentajes de avance con relación a los respectivos cronogramas, 
según la etapa en la que se encuentre al momento de presentar el 
informe mensual, avance de actividades para la constitución de la 
comunidad energética señalando los inconvenientes presentados, 
medidas correctivas adoptadas y los requerimientos realizados para 
la adecuada ejecución del proyecto.  

ii. Informe de los avances de la Instalación de la Infraestructura 
Eléctrica. 

iii. Registro fotográfico de Avance de Instalación del proyecto y 
ejecución de actividades de la escuela TEJ. 

iv. Descripción detallada del reporte de ejecución de los recursos, este 
informe debe contener información que permita identificar el valor 
total del contrato, adiciones, valor total de recursos desembolsados, 
aumentos por rendimientos financieros, disminuciones por ejecución 
del contrato y saldo de recursos por ejecutar. 

 
e) Aspectos Financieros  

  
i. Recursos FAZNI girados al OPERADOR:  

• Valores recibidos  
• Fechas  
• Valores desembolsados 
• Fechas 
• Porcentaje de desembolsos. 
• Recursos disponibles 

 
ii. Contratos derivados y su valor (obra y/o suministro e interventoría), 

según corresponda:  
• Valores ejecutados y pagados 
• Fechas 
• Recursos disponibles. 
• Porcentaje de valores ejecutados y pagados 
• Saldos por pagar 

 
iii. Encargo Fiduciario:  

• Valores recibidos. 
• Recursos pagados. 
• Rendimientos generados. 
• Rendimientos girados al Tesoro Nacional (se debe adjuntar el 

soporte de la transferencia vía SEBRA mensualmente.) 
• Recursos disponibles. 
• Recursos reintegrados al Tesoro Nacional 

 
f) Aspectos de seguimiento  

  
i. Cronograma que contenga como mínimo el avance programado y el 

avance realizado en el mes por EL OPERADOR de acuerdo con el 
cronograma aprobado del contrato, establecido en el Anexo No. 2.  
 

ii. EL OPERADOR deberá llevar los registros y actualizar mensualmente, 
dentro los quince (15) primeros días del mes siguiente, la información 
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del proyecto (control y seguimiento de cada uno de los contratos 
suscritos), en las plataformas que EL MINISTERIO indique. 
 

iii. Acompañar al MINISTERIO en la implementación de la estrategia de 
Comunidades Energéticas para el fortalecimiento social de las 
comunidades beneficiadas, conforme a las instrucciones que 
imparta la supervisión.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL OPERADOR 
DURANTE LA ETAPA 1 - ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN Y 
CONTRATACIÓN: Esta etapa iniciará una vez sea firmada el acta de inicio. 
 

1. Manejar los recursos FAZNI del presente Contrato a través de un 
ENCARGO FIDUCIARIO, el cual se deberá suscribir dentro de los diez (10) 
días calendario posteriores a la firma del contrato. Para la contratación 
de la constitución de dicho Encargo Fiduciario EL OPERADOR deberá 
seguir de forma precisa su Reglamento Interno de Contratación y deberá 
asegurar una selección objetiva de la entidad Fiduciaria para el efecto se 
deberá tener en cuenta lo siguiente:  
 

a) La totalidad de los recursos FAZNI del contrato deberán manejarse 
a través del Encargo Fiduciario en una cuenta de ahorros bancaria 
exclusiva para el desarrollo del objeto del contrato la cual debe tener 
vocación de medio de generar unos rendimientos financieros 
acordes a las condiciones del mercado, en todo caso estas serán las 
condiciones que deberá establecerse en el contrato de fiducia para 
la rentabilidad de los recursos.  
 

b) La utilización de los recursos debe efectuarse de acuerdo con el 
presupuesto establecido para el proyecto y al cumplimiento de la 
ejecución efectiva de las actividades, en caso de la destinación 
indebida de los recursos, los mismos deberán reintegrarse al encargo 
fiduciario, aplicando lo que corresponda al cálculo de la rentabilidad 
dejada de percibir e intereses de acuerdo a legislación vigente, sin 
perjuicio de las acciones jurídicas a que haya lugar. 

 
c) EL OPERADOR remitirá al MINISTERIO la minuta de encargo 

fiduciario en un plazo máximo de tres (3) días calendario siguientes 
a partir de la firma del contrato para que se efectúen las 
observaciones a que hubiere lugar en un término no mayor a dos (2) 
días calendario siguientes al recibo, las cuales deberán ser tenidas 
en cuenta en la minuta final del contrato de Encargo Fiduciario. En 
todo caso el plazo total para constituir el encargo fiduciario es de 
diez (10) días calendario los cuales incluyen: el envió de la minuta 
del contrato, la aprobación del Ministerio y la legalización del 
encargo fiduciario con la fiduciaria.  

 
d) EL OPERADOR, mediante la firma del presente Contrato garantiza a 

EL MINISTERIO que la Fiduciaria con la cual se contratará el Encargo 
Fiduciario no tendrá, ni al momento de firma del contrato de encargo 
fiduciario, ni durante toda su vigencia conflicto de intereses alguno 
con EL OPERADOR, ni la firma de dicho contrato será condición para 
la obtención de cualquier producto financiero adicional para EL 
OPERADOR por parte de la Fiduciaria o cualquier entidad de su 
mismo grupo empresarial. 
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e) Dicho Encargo Fiduciario deberá suscribirse con el mismo plazo 
establecido en el Cronograma del “Anexo No 2”. 
 

f) Solicitar aprobación previa y escrita de la supervisión del MME para 
cualquier modificación al contrato de Encargo Fiduciario. 

 
g) Atender con sus propios recursos todos los costos y gastos 

derivados de la constitución y manejo del Encargo Fiduciario, entre 
otros, gravámenes de movimiento financieros 4*1000, 
transferencias, comisiones y demás.  

 
h) Entregar al Fiduciario, copia de todas las adiciones, prórrogas y/o 

modificaciones que se realicen al presente Contrato.  
 
i) Solicitar autorización para el cierre del Encargo Fiduciario, a la 

supervisión del Contrato del MME.  
 
j) Ordenar a la Fiduciaria consignar, dentro de los primeros diez (10) 

días hábiles posteriores al cierre del mes en el que fueron generados, 
los rendimientos financieros; atendiendo la reglamentación que 
tiene establecida la Tesorería General de la Nación y remitir al 
MINISTERIO el soporte correspondiente.  
 

k) Garantizar que la consignación mensual de los rendimientos 
financieros guarde correspondencia a los rendimientos generados 
según el extracto bancario e informe de la Fiducia, remitiendo 
informe mensual a la SUPERVISIÓN DEL MINISTERIO con copia del 
extracto bancario anexando soporte de transferencia vía SEBRA. 
 
 

2. INCORPORACIÓN DE RECURSOS: EL OPERADOR, si corresponde, deberá 
máximo dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de 
suscripción del contrato realizar todas las gestiones pertinentes para 
incorporar los recursos a su presupuesto, si aplica. 
 

3. Adelantar el proceso de contratación del contratista derivado que ejecutará 
la Infraestructura Energética del proyecto. 

 
4. Contratar la Interventoría Administrativa, Técnica, Jurídica, Ambiental, 

Social, Financiera y Contable al contrato derivado de obra con un tercero 
independiente del  OPERADOR y del Contratista Derivado de obra, en el 
marco de un proceso competitivo garantizando la pluralidad  de oferentes, 
la selección objetiva y criterios de publicidad y transparencia, aplicando el 
marco legal previsto en los estatutos del OPERADOR y su Reglamento 
Interno de Contratación (en caso de contradicción primara lo previsto en 
este contrato), así como los principios constitucionales de la función 
administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política y  
la normatividad vigente, con el fin de garantizar la adecuada ejecución del 
objeto contractual y el cumplimiento de las siguientes condiciones y 
actividades: 

 
a) EL OPERADOR, atenderá los requerimientos y lineamientos que 

establezca EL MINISTERIO mediante EL SUPERVISOR junto con lo 
establecido en este contrato. De acuerdo con lo establecido en esta 
cláusula, EL OPERADOR, deberá suscribir el contrato de 
interventoría en el término previsto en el Anexo No. 2 del presente 



 
 
 

 
 

Página 26 de 78 
 ________________________________________________________________________ 

Ministerio de Minas y Energía 
Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: (+57) 601 2200300  
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180 
 

contrato y todo caso deberá encontrarse vigente al momento de 
suscribir el Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura con el 
OPERADOR y el MINISTERIO 

 
b) Las actividades establecidas en la etapa 1 del Anexo No. 2. 

Cronograma del contrato, a partir del numeral 7 deberán ser 
avaladas por la interventoría. 

 
c) Como requisito previo a la contratación del interventor, su 

representante legal debe declarar, de manera juramentada, que la 
ejecución de sus actividades contractuales estará encaminada a 
colaborar con EL MINISTERIO en el seguimiento y control a la 
ejecución del presente contrato.   

 
d) EL OPERADOR deberá iniciar el proceso de selección de la 

interventoría, conforme a su Reglamento Interno de Contratación y 
las disposiciones definidas por LA SUPERVISIÓN del MME, la cual 
deberá   quedar registrada mediante comunicación oficial, aunado a 
tener en cuenta como mínimo los siguientes requisitos para la 
contratación de la interventoría:   

 
i. Su objeto Social debe referirse a interventoría;   
ii. Convocatoria competitiva y transparente que garantice criterios 

de evaluación: experiencia, calidad y cumplimiento de requisitos 
que facilite la pluralidad de oferentes y selección objetiva, según 
los lineamientos emitidos por EL MINISTERIO a través del 
SUPERVISOR.   
 

iii. No debe existir ninguna relación de control o propiedad 
accionaria directa o indirecta entre EL OPERADOR y el 
interventor, ni pertenecer al mismo grupo empresarial, en los 
términos de la Ley 222 de 1995 y todas aquellas normas que la 
modifiquen, adicionen o subroguen;   

 
iv. No debe existir ningún conflicto de interés entre EL OPERADOR 

y el interventor.  
 

v. La forma de pago de la interventoría debe pactarse únicamente 
por avance en la verificación de usuarios, construcción de la 
Infraestructura eléctrica y cumplimiento de las actividades 
definidas en la temática de Escuela TEJ. 
 

e) El interventor deberá tener como mínimo las siguientes obligaciones:  
 

i. Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a 
cargo de los CONTRATISTAS DERIVADOS sujetos a su 
responsabilidad. 

 
ii. Verificar el pago de salarios, prestaciones sociales y pagos 

parafiscales y de seguridad social por parte de los 
CONTRATISTAS DERIVADOS en relación con el personal 
destinado a la ejecución de cada contrato a su cargo.  

 
iii. Verificar las entregas parciales y/o totales de los bienes o 

servicios contratados, de lo cual se dejará constancia en la 
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correspondiente Acta de Recibo de Obra ya sea de carácter 
Parcial o Total según sea el caso.   

 
iv. Llevar un registro de las novedades, órdenes e instrucciones 

impartidas durante la ejecución del contrato y efectuar las 
recomendaciones y ajustes necesarios.  

 
v. Cumplir con las normas, especificaciones técnicas y 

procedimientos establecidos en los planos de construcción y/o 
fabricación, y el cumplimiento de las normas y procedimientos 
aplicables a este contrato. 

 
vi. Promover la participación y veeduría ciudadana en articulación 

con las organizaciones sociales, populares y/o comunitarias para 
el control y seguimiento de los recursos públicos, de acuerdo 
con los lineamientos emitidos por EL MINISTERIO a través de la 
SUPERVISIÓN. 

 
vii. Verificar permanentemente el número de usuarios a beneficiar 

con la ejecución del proyecto.  
 

viii. Verificar permanentemente la calidad de la obra, bienes o 
servicios que se estipulen en los contratos derivados sujetos a 
su vigilancia.  

 
ix. Vigilar el correcto uso de los anticipos en caso de que sean 

pactados en los contratos sujetos a su vigilancia.  
 

x. Dar el visto bueno de los pagos que se deban realizar a través 
del Encargo Fiduciario respecto de los contratos sujetos a su 
vigilancia.  

 
xi. Llevar un control de las pólizas exigidas en cada uno de los 

contratos derivados e informar al OPERADOR en caso de que no 
estén constituidas en debida forma.  

 

xii. Remitir mensualmente al OPERADOR y al MINISTERIO, quien 
podrá exigir el cumplimiento de ésta y las demás obligaciones, 
dentro los quince (15) primeros días calendario del mes 
siguiente, un informe que contenga la ejecución de las obras del 
proyecto desde el punto de vista administrativo, técnico, 
jurídico, ambiental, social, financiero y contable, que permita 
conocer de manera detallada su ejecución, el cronograma de 
seguimiento del contrato de obra, incluyendo i) su ejecución de 
actividades constructivas y presupuestales, así como ii) los 
avances del cumplimiento de las actividades de la Escuela TEJ 
encaminado a la constitución y registro de la comunidad 
energética. 

 
xiii. El interventor deberá declarar y garantizar expresamente en el 

contrato correspondiente con EL  OPERADOR, que no tiene 
conflicto de interés alguno con el  OPERADOR y los 
CONTRATISTAS DERIVADOS, ni en la fecha de firma del contrato 
ni durante su ejecución y que llevará a cabo las actividades de 
dicho contrato y el cumplimiento de sus obligaciones bajo 
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estricto cumplimiento de los principios de transparencia 
administrativa y eficiencia presupuestal, así como 
comprometiéndose a mantener su imparcialidad frente al  
OPERADOR. 

 
xiv. Conceptuar desde el punto de vista jurídico, técnico, 

administrativo, contable y financiero sobre las solicitudes de 
modificación, suspensión y adición de los contratos realizados 
por EL OPERADOR en desarrollo del presente Contrato.  

 
xv. El interventor y EL OPERADOR y sus respectivos funcionarios 

convocarán a EL MINISTERIO para el desarrollo de sus reuniones 
con suficiente antelación, siendo optativo para EL MINISTERIO 
asistir o no a la reunión. Así mismo, todas las comunicaciones 
formales que se dirijan el INTERVENTOR y EL OPERADOR 
deberán ser copiadas al MINISTERIO.   

 
xvi. Esta INTERVENTORÍA estará vigente por todo el tiempo del 

Contrato derivado y durante el presente contrato, incluyendo el 
que resulte después de aplicar potenciales prórrogas o 
suspensiones y en todo caso deberá encontrarse vigente al 
momento de suscribir el Acta de Recibo y Entrega de la 
Infraestructura con el Operador y el MINISTERIO. Sobre tales 
prórrogas y suspensiones, EL OPERADOR no podrá solicitar 
recursos adicionales, no podrá eximirse de su obligación de 
siempre contar con un interventor.   

 
5. Contratar la ejecución del proyecto bajo su riesgo y responsabilidad, para 

lo cual EL OPERADOR deberá aplicar el marco legal previsto en sus 
estatutos, en su Reglamento Interno de Contratación (pero en caso de 
contradicción con primacía de lo establecido en este contrato), así como 
los principios constitucionales de la función administrativa consagrados en 
el artículo 209 de la Constitución Política; para mejorar la calidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica cumpliendo con el Anexo 2-
cronograma. Los contratos derivados deberán ser exclusivos para la 
ejecución de cada proyecto objeto de este contrato y deberá incluir como 
mínimo las siguientes obligaciones o actividades a cargo del CONTRATISTA 
DERIVADO: 

 
a) Cronograma de construcción: que corresponde a la programación de 

las actividades para la construcción de la Infraestructura del 
proyecto por parte del CONTRATISTA DERIVADO, el cual deberá 
estar acorde con el Anexo 2- “Cronograma” del presente contrato.  

 
El Cronograma de la construcción deberá indicar, de manera 
detallada y con un horizonte semanal, el día de inicio y culminación 
de cada actividad, en la que se encuentren todas las actividades que 
deban ser realizadas en la Etapa de Suministro y Construcción de 
Obra.  
 
EL CONTRATISTA DERIVADO deberá presentar su Cronograma de 
construcción al Interventor, quien deberá avalarlo y una vez 
aprobado, deberá ser presentado por el OPERADOR al MINISTERIO 
en un plazo máximo de quince (15) días calendario anteriores a la 
suscripción del Acta de Inicio del Contratista Derivado.  
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b) Remitir a EL MINISTERIO, dentro del plazo previsto en el Cronograma 
del presente Contrato, los contratos suscritos y sus actas de inicio 
para interventoría, suministro y/o construcción de obras, según 
corresponda.  
 

c) Ejecutar la gestión para la obtención de Licencias y Permisos, las 
cuales serán, entre otros, de consulta previa, autorizaciones 
ambientales, servidumbres y/o permisos de paso, certificaciones 
sobre no presencia de Usuarios en zonas de alto riesgo o en 
jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y 
similares, que sean necesarios para el desarrollo y que fueron 
previstos en la etapa de estructuración del Proyecto. En caso tal, 
que se identifique necesaria la realización de alguno de estos 
trámites que no fueron previstos durante la etapa de estructuración 
del Proyecto, las Partes deberán pactar de buena fe las condiciones 
en que dichos trámites adicionales serán realizados. En ese sentido, 
el desacuerdo justificado de las Partes frente a la realización de un 
trámite no previsto podrá ser causal para la Terminación Anticipada 
del Contrato, para lo cual se deberá demostrar documentalmente 
por parte de EL OPERADOR las gestiones realizadas a efectos de dar 
cumplimiento a esta obligación. 

 
d) Verificar que se cuente con el cien por ciento (100%) de los permisos 

de paso y/o predios necesarios para la ejecución del Proyecto como 
requisito para la suscripción del Acta de terminación de las 
actividades previas a la contratación y contratación. Para tal efecto, 
podrá solicitar el apoyo del MINISTERIO, quienes previa solicitud del 
OPERADOR remitirán requerimiento a los Entes Territoriales 
correspondientes para la obtención de las servidumbres y/o 
permisos de paso. 

 
En caso de que un evento eximente de responsabilidad imposibilite 
cumplimiento de esta obligación, las Partes podrán acordar la 
Terminación Anticipada del Contrato y se deberá reintegrar todos los 
recursos FAZNI que hayan sido desembolsados, lo cual debe estar 
debidamente sustentado y soportado por EL OPERADOR y la 
INTERVENTORÍA así como contar con la aprobación del 
SUPERVISOR. En caso de que no exista un evento eximente de 
responsabilidad, EL MINISTERIO iniciará el respectivo trámite de 
presunto incumplimiento y aplicará las multas y/o la cláusula penal, 
según corresponda. Para efectos de la presente estipulación, se 
considera, entre otras situaciones, como un evento eximente de 
responsabilidad el hecho de un tercero, el cual se configurará ante 
la imposibilidad de concertar las condiciones necesarias para la 
concesión de la servidumbre o derecho de paso requerido para la 
ejecución del proyecto. 
 

e) Verificar los Usuarios beneficiarios del Proyectos: Exigir la 
verificación en campo de la cantidad de Usuarios que serán 
beneficiarios de la Infraestructura y serán miembros de la 
comunidad energética para ello se adelantará el siguiente 
procedimiento:  
  

i. El OPERADOR adelantará las revisiones en campo que considere 
necesarias para verificar los Usuarios previstos en el Proyecto, y 
presentará para el visto bueno del INTERVENTOR y se comunicará 
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para la posterior aprobación del SUPERVISOR, con los respectivos 
soportes documentales y fotográficos, un oficio informando las 
novedades encontradas en campo respecto a la relación de 
Usuarios iniciales y la relación de los Usuarios que finalmente se 
encontraron en campo y que podrán ser beneficiados de acuerdo 
con el objeto y dentro de la Zona Geográfica del Proyecto. Dichas 
variaciones no podrán superar en ningún caso el Costo Por Usuario 
determinado y aprobado por el CAFAZNI ni el valor total asignado 
al Proyecto y solo se reconocerá el valor que corresponda a la 
cantidad de Usuarios beneficiados.   

 
ii. Frente a la actividad de verificación de usuarios, se suscribirá el 

Acta de Verificación de Usuarios la cual también deberá 
contener el compromiso de estos usuarios de constituirse en 
Comunidad Energética entre EL OPERADOR, EL CONTRATISTA 
DERIVADO y el SUPERVISOR. Previo a su firma y como una 
actividad paralela a la verificación de los usuarios aprobados, EL  
OPERADOR deberá identificar los usuarios en la zona del 
proyecto que pueden ser potenciales usuarios para ser objeto de 
sustitución de aquellos que no cumplen con los lineamientos 
para ser objeto de instalación y que se comprometen a hacer 
parte de la Comunidad Energética, deberá tramitar en forma 
previa a través de la SUPERVISIÓN con el IPSE la validación de 
aquellos usuarios que hayan sido objeto de sustitución, a fin de 
que surta validez para los efectos del presente contrato. EL 
OPERADOR y el Interventor serán los responsables de tramitar 
la aprobación.  

 
iii. En dicha acta se dejará constancia del listado final de usuarios 

beneficiarios con los siguientes ítems:  
 

• Información geográfica en medio digital de la relación de los 
usuarios a beneficiar la cual deberá referirse al dato oficial 
adoptado para Colombia (MAGNA-SIRGAS), indicando el 
origen, en coordenadas planas, para lo cual anexará: 
o Archivo shapefile; 
o Relación de los usuarios beneficiados con número de 

identificación predial georreferenciados en hoja de 
cálculo por departamento, municipio, vereda, así como 
la pertenencia étnica (nombre pueblo/étnica, resguardo 
cabildo, ranchería, asentamiento, consejos comunitarios, 
asociación, según aplique el usuario), municipios de paz, 
así como la caracterización de enfoque de género y 
población de acuerdo al formato suministrado por el 
MINISTERIO.)  

o Plano con el soporte geográfico de cada usuario. 
• Número de identificación y nombre de todos los usuarios 

beneficiados. 
• El compromiso de los usuarios de constituirse como 

Comunidad Energética, corroborado a través de las gestiones 
que se realicen para la conformación de las Comunidades 
Energéticas a beneficiar de acuerdo con sus capacidades y 
según el Decreto 2236 de 2023, Desarrollar el proceso de la 
Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas, desde el 
momento de firma del acuerdo de voluntades hasta el 
momento de registro y sostenibilidad.  
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iv. Durante este procedimiento de verificación de usuarios, EL 

OPERADOR, EL CONTRATISTA DERIVADO y el SUPERVISOR 
deberán verificar, entre otros, la potencialidad de que uno o 
varios de los usuarios beneficiarios del proyecto sean 
interconectables al SIN y validarlos con el Operador de Red más 
cercano del SIN en la zona del proyecto, en las ACTIVIDADES 
PREVIAS A LA CONTRATACIÓN Y CONTRATACIÓN, en cuyo caso 
deberán excluirse y sustituirse estos usuarios en el proyecto.   

 
v. El Interventor tendrá quince (15) días calendario para evaluar el 

contenido de verificación de usuarios y el compromiso de 
constituirse como una Comunidad Energética. En caso tal de que 
lo considere acertado, procederá lo dispuesto en el siguiente 
literal. En caso de que no lo considere acertado, enviará sus 
comentarios a EL OPERADOR y al CONTRATISTA DERIVADO, 
quienes tendrán diez (10) días calendario adicionales para 
atender los mismos. Esto podrá ocurrir cuantas veces sea 
necesario siempre que se realice durante la ACTIVIDADES 
PREVIAS A LA CONTRATACIÓN Y CONTRATACIÓN del Contrato, 
siempre y cuando no afecte el plazo establecido en el 
Cronograma del Contrato.   

 
vi. Una vez el Interventor apruebe el oficio que contenga la relación 

de la verificación de usuarios de acuerdo con el número inicial 
de usuarios beneficiados para el Proyecto y su compromiso de 
constituirse como Comunidad Energética, se procederá a remitir 
el Acta de Verificación de Usuarios a EL MINISTERIO para su 
conocimiento.   

 
vii. En caso de presentarse el mismo número de usuarios aprobado 

por el CAFAZNI, pero que implique sustitución de usuarios, el 
SUPERVISOR, EL CONTRATISTA DERIVADO y EL OPERADOR 
deberán acreditar la aprobación de los Usuarios ante el IPSE, y 
una vez se cuente con la aprobación del IPSE se suscribirá un 
Acta de Verificación de Usuarios y del compromiso de hacer 
parte de la Comunidad Energética.   

 
En el caso de presentarse una reducción en el número inicial de 
usuarios avalado por el INTERVENTOR, se deberá realizar un 
otrosí al contrato, entre EL MINISTERIO y EL OPERADOR, en el 
cual se consignarán las variaciones en el número de Usuarios y 
la reducción presupuestal correspondiente.  

 
En caso de presentarse un aumento en el número inicial de 
usuarios, se deberá indicar esta situación a EL MINISTERIO para 
evaluar la procedencia de incluir dichos usuarios dentro del 
Proyecto y analizar los recursos adicionales a lo que ello podría 
conllevar, caso en el cual, dicha decisión deberá ser aprobada 
por el CAFAZNI. En el caso de que dicho Comité apruebe el 
aumento en el número inicial de usuarios, se deberá realizar un 
otrosí al Contrato, en el cual se consignarán las variaciones en 
el número de Usuarios y el aumento presupuestal 
correspondiente.   
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viii. Las variaciones que se hagan al número de Usuarios deben 
respetar el Costo Por Usuario establecido en el CAFAZNI; El valor 
máximo a reconocer a EL  OPERADOR será el que resulte del 
cumplimiento de los criterios de viabilidad y priorización del 
proyecto, establecidos en el Acta CAFAZNI, es decir, el Costo por 
Usuario Aprobado y el valor total aprobado por proyecto, salvo 
que se suscriba un otrosí en el que se adicione el valor del 
contrato por adición de usuarios a beneficiar, cuyo valor por 
usuario no puede superar el valor del usuario aprobado en el 
Acta CAFAZNI correspondiente. De resultar un excedente a favor 
de EL MINISTERIO, dicho monto deberá retornar al Tesoro 
Nacional.   

 
ix. En el caso que el resultado de la verificación de Usuarios arroje 

una disminución igual o superior al veinte por ciento (20%) del 
número de Usuarios aprobados, EL OPERADOR, previo aval del 
interventor podrá solicitar a EL MINISTERIO la terminación 
anticipada del contrato. 

 
x. En caso de presentarse en la verificación de usuarios variaciones 

en el número de usuarios porque uno o varios no califiquen como 
usuarios beneficiarios de acuerdo con los lineamientos que para 
el efecto establezca el Interventor o manifiesten su negativa a 
hacer parte de la Comunidad Energética que se constituirá, 
tomando como insumo los lineamientos para validación de 
usuarios del anexo 4 de este contrato, EL OPERADOR propondrá 
la sustitución de Usuarios identificados que estén dentro de la 
Zona Geográfica del Proyecto y que estén de acuerdo en hacer 
parte de la Comunidad Energética para su aprobación por parte 
de IPSE.  

 
xi. En caso de presentarse en la verificación de usuarios variaciones 

en el número de usuarios porque uno o varios no califiquen como 
usuarios beneficiarios de acuerdo con los lineamientos que para 
el efecto establezca el Interventor tomando como insumo los 
lineamientos para validación de usuarios del anexo 4 de este 
contrato, EL OPERADOR propondrá la sustitución de Usuarios 
identificados en el objeto del presente contrato, para su 
aprobación por parte de la INTERVENTORÍA, aunado a la 
validación de cumplimiento de compromisos étnicos que se 
relacionen con la ejecución del proyecto de energización. 

 
xii. En caso de presentarse en la verificación de usuarios variaciones 

en el número de usuarios porque uno o varios no califiquen como 
usuarios beneficiarios de acuerdo con los lineamientos que para 
el efecto establezca el Interventor tomando como insumo los 
lineamientos para validación de usuarios del anexo 4 de este 
contrato, EL OPERADOR propondrá la sustitución de Usuarios 
identificados en el objeto del presente contrato, para su 
aprobación por parte de la INTERVENTORÍA, aunado a la 
validación de cumplimiento de compromisos étnicos que se 
relacionen con la ejecución del proyecto de energización. 

 
f) Garantizar las acciones de socialización, tantas como sean 

necesarias para la adecuada ejecución del contrato, en compañía de 
la comunidad, sus representantes, la Alcaldía, la Personería que 
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tenga jurisdicción en la Zona Geográfica, y EL MINISTERIO si se 
requiere, las cuales deberán contar con las medidas de bioseguridad 
necesarias, así mismo, deberá cumplir con la reglamentación que 
para el efecto determine cada ente territorial del sitio de influencia 
del proyecto. En estas acciones se deberá:  
 
i Presentar el alcance del proyecto,  
ii Identificar los usuarios beneficiados, 
iii Informar sobre los beneficios y costos para los usuarios,  
iv Informar sobre la Instalación de las redes internas de las 

viviendas de los usuarios. 
v Comunicar sobre la necesidad de constituir servidumbres y/o 

permisos de paso. 
vi Comunicar sobre la necesidad de licencias y/o permisos 

ambientales y/o planes de aprovechamiento forestal,  
vii Comunicar sobre la necesidad de consulta previa, si se requiere.   
viii Comunicar sobre la existencia de zonas de alto riesgo en la zona 

del proyecto, si son detectadas por EL OPERADOR y su 
incidencia sobre los usuarios.  

ix Informar las zonas de Instalación y anunciar la fecha programada 
para el inicio de la construcción de la infraestructura eléctrica 
del respectivo proyecto.  

x Indicar los contactos a los que podrá acudir la comunidad para 
resolver solicitudes e inquietudes en general, o quejas sobre el 
desarrollo de la Instalación y del proyecto en general.  

 
 

6. Suscribir el Acta de terminación de las actividades previas a la contratación 
y contratación una vez se cumplan las condiciones indicadas en el presente 
contrato y se hayan realizado la totalidad de las actividades previstas para 
esta etapa en el Anexo No 2- Cronograma, que deberá ser suscrita entre 
EL OPERADOR, el CONTRATISTA DERIVADO, el INTERVENTOR Y EL 
SUPERVISOR. Dicha acta deberá tener como anexo mínimo los siguientes 
documentos: 
 

a. Acta de verificación de Usuarios. 
b. Aprobación del cronograma de instalación. 
c. Documentación de la gestión para la obtención de Licencias y 

Permisos (si aplica) 
d. Documentación de servidumbres y/o permisos de paso (si aplica) 
e. Documentación de la gestión social del proyecto 
f. Actas de capacitación de usuarios 
g. Carta del IPSE con la aprobación de los usuarios sustituidos (cuando 

aplique). 
h. La aprobación de los usuarios de conformar la Comunidad 

Energética. 
 
PARÁGRAFO 1: En el evento en el que la Etapa 1 termine como consecuencia de 
la ocurrencia de cualquiera de las causales previstas para la terminación 
anticipada de este contrato, deberá constar en la respectiva acta.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: Con la suscripción del presente Contrato EL 
OPERADOR declara que acepta en su totalidad los diseños, especificaciones y 
presupuesto, que fueron realizados para la aprobación del Proyecto en el 
CAFAZNI. En tal virtud, renuncia expresamente a cualquier reclamación, judicial o 
extrajudicial, derivada de diferencias entre el diseño, especificaciones y 
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presupuesto y el cumplimiento de sus obligaciones pactadas en el presente 
Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA 2- 
ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE RECURSOS, SUPERVISIÓN Y ENTREGA INTEGRAL 
DE LA INFRAESTRUCTURA: Esta etapa iniciará con la suscripción del Acta de 
Terminación de la Etapa 1- ACTIVIDADES PREVIAS A LAS CONTRATACIÓN Y 
CONTRATACIÓN, dentro de la cual EL OPERADOR deberá realizar las siguientes 
actividades: 

  
1. Ordenar a la fiduciaria los pagos a los CONTRATISTAS DERIVADOS previa 

aprobación de la Interventoría y notificación al MINISTERIO. Los pagos a la 
interventoría deberán contar en todo caso, con la aprobación del 
OPERADOR y deberán ser notificados de manera previa al MINISTERIO. 
 

2. Cumplir con todas las obligaciones correspondientes a la 
ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE RECURSOS, SUPERVISIÓN Y 
ENTREGA INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA que se encuentren 
incluidas en el presente Contrato en los diferentes anexos y en los 
documentos técnicos aprobados por el IPSE.  

 
3. Garantizar durante la Etapa 2, mínimo una capacitación a los usuarios, de 

conformidad con las orientaciones establecidas en el anexo 5 del presente 
CONTRATO denominado “Recomendaciones para socialización y 
capacitaciones de los proyectos energéticos en los contratos FAZNI”.  
 

4. EL OPERADOR a través del CONTRATISTA DERIVADO deberá acreditar a la 
INTERVENTORÍA, mediante acta, que cada beneficiario asistió y recibió las 
actividades definidas en el marco de la Escuela TEJ, especialmente en lo 
relacionado con el manejo, operación y mantenimiento del SSFVI. 

 
5. Suscribir las Acta de avance entre EL OPERADOR, el contratista derivado y 

la INTERVENTORÍA, donde se registren las cantidades de obra ejecutadas 
y los usuarios conectados, energizados y puestos en funcionamiento y 
recibidas por la interventoría anexando las Actas de Recibo Individuales de 
cada uno de los usuarios conectados. 

 
6. Adelantar la construcción de conformidad con lo previsto en el proyecto y 

sus anexos para lo cual deberá regirse en cuanto a tiempos de ejecución, 
calidades y en general todos los aspectos técnicos, conforme a lo 
dispuesto en el Contrato, sus Anexos y en el Cronograma Anexo No. 2.  

 
7. Contar con el personal necesario para ejecutar el proyecto de conformidad 

con las especificaciones técnicas del mismo.   
 

8. Organizar y realizar los trabajos de tal forma que los procedimientos 
utilizados cumplan con las disposiciones ambientales y urbanísticas 
aplicables. Cualquier contravención a dichas disposiciones será 
responsabilidad del EL OPERADOR y EL SUPERVISOR podrá ordenar la 
modificación de procedimientos o la suspensión de las obras, por esta 
causa, sin que ello implique ampliación de los plazos contractuales ni 
genere compensación alguna a favor del EL OPERADOR.  

 
9. Cumplir con las disposiciones ambientales, urbanísticas, de ordenamiento 

territorial, de gestión social y/o cualquier otra normatividad aplicable al 
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Proyecto, so pena de las sanciones a que haya lugar, que en todo caso 
serán bajo su riesgo.  

 
10. Establecer, documentar y mantener un sistema de gestión de calidad como 

medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, entre ellas la 
entrega de informes o reportes mensuales a EL MINISTERIO.   

 
11. Entregar la infraestructura energizada a satisfacción del Interventor y del 

MINISTERIO, dentro de los plazos previstos en el Cronograma del contrato 
y responder por su calidad y estabilidad en los términos previstos en el 
Contrato y sus anexos.  

 
12. Colocar dos (2) vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño 

gráfico será acordado con EL MINISTERIO y el interventor, resaltando que 
es un proyecto que se desarrolla dentro de la estrategia de COMUNIDADES 
ENERGÉTICAS.   

 
13. Instalar las Soluciones Energéticas: La ejecución de la Instalación es una 

obligación de resultado en cuanto a su calidad, características, diseño, sus 
condiciones técnicas y de funcionalidad de acuerdo con el proyecto 
aprobado por el IPSE y aceptado por EL OPERADOR.  
 
La construcción debe ser ejecutada en el plazo máximo previsto para el 
desarrollo de la ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE RECURSOS, SUPERVISIÓN 
Y ENTREGA INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA y de conformidad con lo 
previsto en el Cronograma. El cumplimiento de las Especificaciones 
Técnicas no eximirá al OPERADOR del cumplimiento y de la obtención de 
los resultados previstos en el Contrato y sus anexos, por lo tanto: 
 

a. Por su propia iniciativa o por solicitud del Interventor, deberá por 
cuenta y riesgo rectificar, a satisfacción del Interventor, los errores 
técnicos que hubiera cometido dando cumplimiento de las 
actividades previstas para la ejecución del Contrato de acuerdo con 
las especificaciones técnicas aprobadas por el IPSE.  
 

b. Durante todo el plazo del Contrato será responsabilidad del 
OPERADOR a su entero costo y riesgo– modificar cualquier 
procedimiento, materiales, insumos, mano de obra y en general 
cualquier elemento relacionado con la prestación de los servicios 
previstos en el Contrato, cuando sea necesario para poder ejecutar 
el objeto del contrato, previo aval de la interventoría y el 
MINISTERIO.   
 

c. Durante todo el plazo del Contrato será responsabilidad del 
OPERADOR y su CONTRATISTA DERIVADO advertir de manera 
inmediata al Interventor cualquier tipo de error que detecte en la 
ejecución del contrato o en la prestación de los servicios a su cargo, 
sin perjuicio de la aplicabilidad de las sanciones a que haya lugar, 
EL OPERADOR y su CONTRATISTA DERIVADO deberá corregir, revisar 
y arreglar cualquier desperfecto, vicio o error que se presente por 
su causa.   

 
14. Movilizar y tener a su disposición los Equipos y el Personal que necesite 

para la ejecución del contrato, de acuerdo con lo previsto en el anexo 2- 
Cronograma.   
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Los equipos, personal, materiales, elementos de bioseguridad y demás 
insumos deberán ser suficientes para la organización de los frentes de 
trabajo necesarios para el cumplimiento de las obligaciones en los tiempos 
previstos en el Contrato y sus anexos y de acuerdo con los plazos previstos 
en el Anexo No. 2- Cronograma.  
 
EL OPERADOR y su CONTRATISTA DERIVADO, será enteramente 
responsable si las labores preparatorias descritas en este numeral son 
insuficientes para el cabal cumplimiento de las obligaciones asumidas, en 
especial las de iniciar, de manera inmediata, la ejecución del contrato.  
 

15. Proporcionar al Interventor todas las facilidades indispensables para 
examinar, medir y ensayar las actividades ejecutadas, así como brindar las 
facilidades necesarias y usuales en estas operaciones para hacer las 
pruebas que sean requeridas.   
 
Los funcionarios de la Interventoría y, de considerarlo necesario EL 
MINISTERIO deberán en todo momento tener libre acceso a la 
Infraestructura, a las fuentes de materiales y a todos los talleres y lugares 
en los que se estén llevando a cabo trabajos para la ejecución del contrato. 
EL OPERADOR deberá acompañar al Interventor (si así lo solicita) y 
proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para 
hacer efectiva la inspección y vigilancia que se requiere.  
 

16. Entregar la totalidad de la Infraestructura que contemple cada uno de los 
usuarios en completas condiciones de funcionalidad operativa. EL 
OPERADOR y el CONTRATISTA DERIVADO, suscribirán un Acta de Recibo 
individual con cada uno de los usuarios beneficiados que también será 
firmada por el INTERVENTOR, donde conste el inventario detallado de la 
infraestructura entregada, las condiciones en que se entregan los equipos 
al usuario, garantía de fábrica, entre otros.  Y se entiende que, en tanto, no 
se suscriba el Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura con el 
responsable de AOM, EL MINISTERIO; tendrá a su cargo la atención y 
servicio de la infraestructura construida. 

 
Se deberá establecer claramente en dicho documento, que al usuario no 
le está permitido entre otras actividades la venta, arrendamiento, 
relocalización o desmantelamiento de dichas Soluciones Energéticas, pues 
las mismas son propiedad del Estado y por lo tanto será responsable penal 
y fiscalmente ante las autoridades competentes por el uso indebido de las 
mismas.  

 
17. Acreditar que la Infraestructura construida cuenta con las garantías 

provistas por el proveedor indicadas en el Anexo Técnico aprobado por el 
IPSE, en adición a las Garantías indicadas en la Cláusula respectiva de este 
contrato, como requisito para la terminación de la ACTIVIDADES DE 
EJECUCIÓN DE RECURSOS, SUPERVISIÓN Y ENTREGA INTEGRAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA. 

 
Sin perjuicio de que las mismas sean expedidas por el proveedor, 
nacionalizador, fabricante o cualquier otro actor de la cadena de 
distribución o producción e instalación del mismo, EL OPERADOR será en 
todo momento responsable ante EL MINISTERIO de que la Infraestructura 
cuente con las garantías en las condiciones indicadas en el Anexo Técnico. 
 



 
 
 

 
 

Página 37 de 78 
 ________________________________________________________________________ 

Ministerio de Minas y Energía 
Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: (+57) 601 2200300  
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180 
 

18. Acordará con el INTERVENTOR los lugares en los cuales deberá imprimir 
mediante un sello o símbolo que en la infraestructura que fue construida 
con recursos de este contrato se indique i) el número del presente 
contrato; ii) el Fondo financiador (FAZNI), ii) el nombre del OPERADOR que 
contrató la construcción y  iii) que dicho proyecto se desarrolló dentro de 
la estrategia de COMUNIDADES ENERGÉTICAS que adelanta el MINISTERIO.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA 3- ACTIVIDADES 
DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN: Esta etapa iniciará con la suscripción del Acta de 
recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, EL 
OPERADOR, y EL INTERVENTOR, dentro de la cual EL OPERADOR deberá realizar 
las siguientes actividades: 
 

1. Suscribir junto con EL MINISTERIO, el INTERVENTOR y el OPERADOR el 
Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura de la totalidad de la 
Infraestructura construida, culminada y puesta en servicio, debidamente 
inventariada conforme reglamentación de la CREG vigente y/o la que 
determine EL MINISTERIO. El Acta debe contener como mínimo: las actas 
de recibo individual de las Soluciones Energéticas, declaración de 
cumplimiento RETIE de las unidades o Certificación RETIE (si corresponde), 
las garantías de los activos entregados (fábrica, correcto funcionamiento, 
calidad, estabilidad de la obra y demás que sean aplicables) relación de los 
usuarios beneficiados con número de identificación predial y localización 
geográfica en coordenadas y el detalle de los componentes que integran el 
costo del activo incluyendo la recomendación técnica de la vida útil que el 
activo tiene según el constructor o fabricante según aplique.  

 
2. Entregar dentro del plazo para la suscripción del Acta de Liquidación, un 

informe sobre los contratos suscritos y, la utilización de los recursos y el 
giro al MINISTERIO de los rendimientos financieros, que sean soportados 
con documentos que haya emitido el interventor al respecto. 
 

3. Suscribir el Acta de Liquidación, entre EL OPERADOR y EL MINISTERIO. El 
plazo para la suscripción del Acta de Liquidación bilateral será de seis (6) 
meses. En todo caso el Operador tendrá un plazo máximo de tres (3) meses 
para el reintegro de los recursos no ejecutados contados a partir del Acta 
Recibo y entrega de infraestructura, y su respectiva indexación y liquidación 
de rentabilidad. Vencido dicho termino serán aplicable intereses, 
determinados por la Superintendencia Financiera de Colombia para las 
modalidades de crédito de consumo. 

 
La suscripción de esta acta implica la terminación de todas las obligaciones, 
sin perjuicio de lo consignado en dicha acta de liquidación, de acuerdo con 
lo pactado en el Contrato y en concordancia con lo establecido en el 
Cronograma descrito en el Anexo No. 2.  
 
El Acta de Liquidación deberá contener como mínimo los documentos 
descritos en el Anexo denominado “LISTA DE CHEQUEO ACTA DE 
LIQUIDACIÓN” de este contrato.  

	
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA - PROPIEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA: De 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2. 3.3.2.2.2.6 del Decreto 1073 de 2015, 
las inversiones con cargo a los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la 
Energización de las zonas no interconectadas – FAZNI, tendrán como titular a la 
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Nación - Ministerio de Minas y Energía en proporción a su aporte. Estos bienes, y, 
en general, todos los bienes muebles e inmuebles con todas sus anexidades y 
demás activos serán entregados en aporte por EL MINISTERIO a quien este 
determine mediante contrato especial para la prestación del servicio público de 
energía y permanecerán en cabeza de aquel mientras no se efectúe la reposición, 
total o parcial de dichos activos, con aplicación a los procedimientos establecidos 
en el presente contrato, según lo dispuesto en el marco del Decreto 2236 de 2023. 
Los activos que sean considerados como bienes objeto de devolución, serán 
entregados al MINISTERIO, en condiciones de operación. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA – GARANTÍAS A CARGO DEL OPERADOR: EL 
OPERADOR deberá constituir con cargo a sus propios recursos y bajo su propio 
riesgo, una Garantía Única expedida a favor del MINISTERIO, que cubra los 
siguientes amparos:   

  
i. CUMPLIMIENTO: Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) 

del valor total del presente Contrato, con una vigencia igual al plazo 
de ejecución, establecido en el Anexo No. 2, más doce (12) meses, 
contados a partir de la suscripción del presente Contrato, en todo 
caso este amparo deberá estar vigente hasta la liquidación del 
contrato. En este amparo deberá figurar como Tomador: EL 
OPERADOR; como Asegurado y Beneficiario: La Nación - Ministerio de 
Minas y Energía.  

 
ii. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por una suma 

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del presente Contrato, 
con una vigencia igual al plazo de ejecución y tres (3) años más. En 
este amparo deberá figurar como Tomador: EL OPERADOR y como 
Asegurado y Beneficiario: La Nación - Ministerio de Minas y Energía. 

 
iii. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El valor 

asegurado en esta póliza deberá corresponder con lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 del 2015 de acuerdo con al valor 
total del presente Contrato, con una vigencia igual al plazo de 
ejecución. En este amparo debe figurar como Tomador: EL 
OPERADOR; como Asegurado: La Nación – Ministerio de Minas y 
Energía y como Beneficiarios: La Nación – Ministerio de Minas y 
Energía y Terceros Afectados. 

 
PARÁGRAFO 1: EL OPERADOR dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a 
la suscripción del contrato, deberá enviar las garantías al MINISTERIO para su 
aprobación y, en caso de ser póliza de seguros, deberá venir acompañada de la 
totalidad de sus clausulados. EL MINISTERIO tendrá un término de cinco días 
hábiles a partir de la verificación de la póliza por parte de la Compañía de Seguros, 
en cumplimiento de la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 de Colombia 
Compra Eficiente y la Superfinanciera, para aprobar las garantías o solicitar su 
modificación si no se han otorgado debidamente.  
 

PARÁGRAFO 2: EL OPERADOR dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a 
la suscripción del acta de inicio, deberá remitir la actualización de garantías. EL 
MINISTERIO contarán con un término de cinco (5) días hábiles a partir de la 
verificación de la póliza por parte de la Compañía de Seguros, en cumplimiento 
de la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 de Colombia Compra 
Eficiente y la Superfinanciera, para aprobar las garantías o solicitar su 
modificación en caso de que no hayan sido debidamente otorgadas 



 
 
 

 
 

Página 39 de 78 
 ________________________________________________________________________ 

Ministerio de Minas y Energía 
Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: (+57) 601 2200300  
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180 
 

 
PARÁGRAFO 3: En caso de siniestro de alguno de los amparos mencionados a 
favor de EL MINISTERIO, EL OPERADOR deberá realizar la reposición de la misma, 
de modo que conserven su vigencia. En dicho evento, EL OPERADOR deberá 
remitir las mismas al MINISTERIO, quien contará con un término de cinco (5) días 
hábiles a partir de la verificación de la póliza por parte de la Compañía de Seguros, 
en cumplimiento de la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 de Colombia 
Compra Eficiente y la Superfinanciera, para aprobar las garantías o solicitar su 
modificación en caso de que no hayan sido debidamente otorgadas para su 
aprobación. 
 
PARÁGRAFO 4: En caso de presentarse modificaciones contractuales que 
impliquen la actualización o modificación de las mencionadas garantías EL  
OPERADOR deberá dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes contados a 
partir de la suscripción de la modificación contractual enviarlas al MINISTERIO 
quien contará con un término de cinco (5) días hábiles a partir de la verificación 
de la póliza por parte de la Compañía de Seguros, en cumplimiento de la Circular 
Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 de Colombia Compra Eficiente y la 
Superfinanciera, para aprobar las garantías o solicitar su modificación en caso de 
que no hayan sido debidamente otorgadas 

  
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - GARANTÍAS A CARGO DE LOS CONTRATISTAS 
DERIVADOS: EL OPERADOR deberá exigir a sus CONTRATISTAS DERIVADOS, 
mínimo la constitución de las siguientes garantías:  

  
1) Cumplimiento, 2) Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos 
suministrados, 3) Estabilidad y calidad de la obra, 4) Amparo devolución del pago 
anticipado (si aplica), 5) Salarios y prestaciones sociales, 6) Calidad del servicio. 
7) Todo Riesgo construcción y montaje. Lo anterior, de conformidad con los 
parámetros establecidos en la normatividad vigente, Así como las demás pólizas 
que considere necesarias para el cumplimiento del objeto del presente Contrato, 
pudiendo EL MINISTERIO subrogarse en todos los derechos que le corresponden 
como asegurado o beneficiario al OPERADOR.  En las pólizas deberá figurar como 
Asegurado y/o beneficiario: La Nación – Ministerio de Minas y Energía y EL 
OPERADOR.  

 
PARÁGRAFO 1: Se deberá exigir que, en caso de siniestro de alguno de los amparos 
mencionados a favor de EL MINISTERIO y EL OPERADOR, el contratista derivado 
realice la reposición de la misma, de modo que conserven su vigencia.  
 
PARÁGRAFO 2: EL OPERADOR, verificará con la Compañía de Seguros las garantías 
que constituyan los contratistas, en cumplimiento de la Circular Conjunta 001 del 
20 de agosto de 2021 de Colombia Compra Eficiente y la Superfinanciera. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: EL 
MINISTERIO ejercerá la supervisión y el control del presente Contrato por medio 
del Director(a) de la Dirección de Energía Eléctrica o quien designe por escrito el 
Ordenador del Gasto del MINISTERIO quien tendrá las funciones señaladas en la 
Ley, el Manual de Contratación del Ministerio de Minas y Energía vigente y en este 
contrato.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA –EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: Las Partes 
dejan expresa constancia de que ninguno de sus empleados, agentes o 
dependientes adquieren por la celebración del presente Contrato relación laboral 
alguna con la otra parte, extendiéndose esta exclusión a las personas que en 
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desarrollo del mismo lleguen a contratarse por cualquier causa. Cada parte se 
obliga a mantener indemne a la otra parte por este concepto.  

   
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – INDEMNIDAD: EL OPERADOR deberá mantener 
indemne al MINISTERIO por (i) Cualquier inexactitud o falta de veracidad de las 
garantías y las declaraciones establecidas en este Contrato y (ii) Cualquier 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en cabeza de EL OPERADOR . 
Adicionalmente, en los contratos que celebre EL OPERADOR para la ejecución de 
este Contrato, se pactarán cláusulas de indemnidad a favor del MINISTERIO que 
lo dejen a salvo de eventuales responsabilidades por demandas y/o denuncias de 
cualquier naturaleza que puedan presentar los contratistas o sus empleados, 
subcontratistas o sus empleados, asesores o terceros, con ocasión de daños y 
perjuicios derivados de la ejecución o terminación de tales contratos.  

   
PARÁGRAFO 1: Lo establecido en la presente Cláusula se entiende aplicable de 
manera directa al OPERADOR, la cual, además, no los exonera de su eventual 
responsabilidad por demandas que puedan presentar los contratistas derivados 
con ocasión de daños y perjuicios surgidos de deficiencias en los procesos de 
contratación, así como en los contratos derivados que se celebren con el fin de 
desarrollar el objeto del presente Contrato. EL MINISTERIO no se hará 
responsable directa ni indirectamente, contractual o extracontractualmente, de 
los eventuales daños y perjuicios que sufra(n) alguno(s) de los contratistas 
derivados de los CONTRATISTAS ni terceras personas en general.  

   
PARÁGRAFO 2: EL OPERADOR será responsable frente a EL MINISTERIO por 
deficiencias en el manejo de los recursos que le transfiera EL MINISTERIO, tales 
como demoras en el pago de actas de avance de obra o en la liquidación de los 
contratos que se desarrollen con recursos del FAZNI, como parte del alcance del 
presente Contrato.  

   
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA – CESIÓN: El presente Contrato no podrá ser 
transferido ni cedido, cualquiera que sea el título, en todo ni en parte por EL 
OPERADOR a ninguna otra persona natural o jurídica sin el previo consentimiento 
expreso y escrito por parte de EL MINISTERIO.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA – INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 
OPERADOR manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se haya incurso 
dentro de causal de inhabilidad e incompatibilidad de las que hace referencia el 
artículo 8 y siguientes de la Ley 80 de 1993, y demás normas complementarias, 
que le impida, subsidiariamente, celebrar válidamente este Contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Podrá 
suspenderse temporalmente la ejecución del presente Contrato por 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o por acuerdo entre las Partes, 
indicando por escrito el evento que genera la suspensión y el término de la misma. 
El tiempo de suspensión no se computará dentro del plazo de ejecución del 
Contrato.   
 
En este caso EL OPERADOR está obligado a prorrogar o renovar las garantías 
establecidas en el presente contrato, por el término de suspensión.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – IMPREVISIONES, EMERGENCIAS, FUERZA MAYOR 
O CASO FORTUITO: Las circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles 
que no hayan podido determinarse con anterioridad a la suscripción del presente 
Contrato, que sean ajenas al OPERADOR y que alteren de manera grave las 
condiciones pactadas en el mismo, deberán ser comunicadas por éste 
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concomitantemente al MINISTERIO  a más tardar dentro de los treinta (30) días 
calendario siguientes a su ocurrencia, a fin de que éste decida sobre los cambios 
y modificaciones a que hubiere lugar.  

   
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA – MULTAS: En caso de presentarse mora en el 
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Contrato por parte del 
OPERADOR, EL MINISTERIO le impondrá a éste, multas diarias y sucesivas por 
una suma igual al cero coma cero quince por ciento (0,015%) del valor del 
contrato, las cuales sumadas no podrán superar el tres por ciento (3%) del valor 
del mismo. Esto, previo agotamiento de Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio, en el cual se garanticen los derechos de audiencia y defensa.  
   
PARÁGRAFO 1: Las multas establecidas en esta cláusula, tendrán carácter 
conminatorio y facultan al MINISTERIO para imponerlas y descontar el valor de 
las mismas de los saldos pendientes por pagar al OPERADOR, o para cobrarlas 
directamente a éste o hacerlas efectivas con cargo a la garantía que ampara el 
cumplimiento del Contrato.  EL OPERADOR renuncia a cualquier requerimiento 
judicial o extrajudicial para efectos de constitución en mora.  

  
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA – PENAL PECUNIARIA: En el evento de 
incumplimiento parcial o total de este contrato, por parte del OPERADOR y sin 
perjuicio de la imposición de multas, EL MINISTERIO podrán imponer una pena 
pecuniaria hasta el veinte por ciento (20%) del valor del contrato. En caso de la 
existencia de incumplimiento parcial del objeto o las obligaciones contractuales 
EL MINISTERIO, podrán dosificar la pena, aplicando el principio de 
proporcionalidad. Esta pena tiene un carácter compensatorio como estimación 
anticipada de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. EL MINISTERIO 
podrá hacer efectivo el valor previsto para la cláusula penal pecuniaria de los 
saldos pendientes por pagar al OPERADOR o cobrárselo directamente a éste, o 
hacerlo efectivo con cargo a la Garantía Única otorgada en cumplimiento de este 
Contrato. Esta cláusula se aplicará sin perjuicio de cualquier otra acción que 
corresponda al MINISTERIO para el cobro de los perjuicios ocasionados en exceso 
del valor aquí contemplado.    

  
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA – RIESGOS:  

  
Riesgos Asignados al OPERADOR: 

  
1. Los efectos desfavorables derivados de las variaciones en los precios 

de mercado de los insumos, equipos y elementos necesarios para el 
desarrollo del Contrato.  

 
2. Los efectos desfavorables derivados de las variaciones de los 

componentes económicos y técnicos necesarios para cumplir con las 
obligaciones del Operador necesarias para la cabal ejecución de este 
Contrato, relacionadas con la contratación de los subcontratistas, la 
contratación de personal, las labores administrativas, los equipos y 
materiales requeridos, el manejo ambiental y social, entre otros. 

 
3. Los efectos desfavorables derivados de las variaciones de (i) el valor 

del Peso con relación a cualquier otra moneda, incluyendo, pero sin 
limitarse al Dólar, (ii) los indicadores económicos colombianos, (iii) la 
economía colombiana o del país de origen del Contratista (o de 
cualquiera de sus accionistas o miembros)  
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4. Los efectos desfavorables derivados de la variación en el Índice de 
Precios al Consumidor, Índice de Precios al Productos, y cualquier otro 
índice o canasta de costos macroeconómica que tenga efectos 
económicos 

 
5. Los efectos desfavorables derivados de las variaciones en el costo de 

la nómina que disponga EL OPERADOR o sus contratistas derivados 
para la ejecución del presente contrato.  

 
6. Los efectos desfavorables derivados del no pago de salarios, 

prestaciones sociales e indemnizaciones de la nómina disponga EL 
OPERADOR o sus contratistas derivados para la ejecución del 
presente contrato. 

 
7. Los efectos desfavorables derivados de los accidentes presentados 

en el sitio de trabajo por parte del personal dispuesto por EL 
OPERADOR o sus contratistas derivados para la ejecución del 
presente contrato.  

 
8. Los efectos desfavorables derivados de la pérdida de información que 

genere impacto en la ejecución del contrato 
 

9. Los efectos desfavorables derivados de cualquier accidente que 
pueda sufrir el personal de EL OPERADOR con ocasión de la ejecución 
en las distintas etapas del presente contrato.  

 
10. Los efectos desfavorables derivados de las variaciones en el costo de 

la prima de las garantías que deba constituir para afianzar el presente 
contrato 

 
11. Los efectos desfavorables derivados de la constitución, prórroga o 

reexpedición de los mecanismos de cobertura de riesgos a su cargo, 
en las diferentes Etapas del contrato.   

 
12. Los efectos desfavorables derivados de todos y cualesquiera daños, 

perjuicios o pérdidas de la Infraestructura causados por terceros 
diferentes del MINISTERIO, sin perjuicio de la facultad del OPERADOR 
de exigir a terceros diferentes de EL MINISTERIO la reparación o 
indemnización de los daños y perjuicios cuando a ello haya lugar, o la 
ejecución de la Garantía indicada en este contrato 

 
13. Los efectos desfavorables derivados de cualquier daño, total o parcial 

o cualquier pérdida de la infraestructura construida a través del 
presente contrato, bien sea cuando ocurra por eventos imputables al 
OPERADOR o por eventos de fuerza mayor o caso fortuito cubiertos 
por la garantía indicada en este contrato. 

 
14. Los efectos desfavorables derivados de la destrucción total o parcial 

o hurto de los bienes, materiales y equipos del OPERADOR o sus 
contratistas derivados. 

 
15. Los efectos desfavorables derivados de cualquier daño a terceros 

como producto del desarrollo de la ejecución del Contrato. Lo anterior 
sin perjuicio de las garantías establecidas en este contrato. 
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16. Los efectos desfavorables derivados de la oposición de la comunidad 
a la realización del Proyecto. 

 
17.  Los efectos desfavorables derivados de las variaciones del 

Cronograma Anexo 2 del contrato 
 

18. Los efectos desfavorables derivados de la terminación anticipada del 
contrato cualquiera sea su causa. 

 
19. Los efectos desfavorables derivados de los procesos de selección de 

sus contratistas derivados. 
  

Riesgos Asignados al MINISTERIO:  
 

1. Variación en la depreciación contable del activo.   
2. Variación en la reglamentación proferida por EL MINISTERIO.  

  
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - TERMINACIÓN ANTICIPADA: El presente Contrato podrá 
darse por terminado en los siguientes eventos:  

    
a. Por mutuo acuerdo entre las partes  
b. Cuando EL OPERADOR acredite que la Entidad Territorial no cumplió 

con la entrega del cien por ciento (100%) de los permisos de paso 
y/o predios necesarios para la construcción y operación de la 
infraestructura. 

c. En caso de que haya una reducción mayor o igual al veinte por 
ciento (20%) en la cantidad de los usuarios aprobados del proyecto, 
que represente una reducción del valor del contrato. 

d. En caso de que los usuarios manifiesten su oposición a conformarse 
como una COMUNIDAD ENERGÉTICA. 

e. Cuando EL OPERADOR acredite la necesidad legal de realizar el 
trámite de Consulta Previa, establecido por la normatividad vigente. 

f. Cuando el OPERADOR acredite que el proyecto se encuentra 
localizado en zonas de alto riesgo. 

g. Por configurarse alguna causal prevista en la ley o en el presente 
contrato.  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA – LUGAR DE EJECUCIÓN: La ejecución del 
proyecto será en el municipio de AGUSTÍN CODAZZI, departamento de CESAR y 
para efectos administrativos en la Sede del MINISTERIO, Calle 43 No. 57-31 
Bogotá. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación 
del presente contrato se realizará mediante Acta de Liquidación de común 
acuerdo dentro de los seis (6) meses siguientes, contados a partir de la fecha de 
terminación del plazo de ejecución y en todo caso dentro de los términos y 
procedimientos establecidos en la ley aplicable.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA – MODIFICACIONES: Toda modificación o 
enmienda total o parcial del presente Contrato deberá estar justificada y constar 
por escrito.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA - PROPIEDAD INTELECTUAL Y DATOS La 
titularidad de los derechos de propiedad intelectual, cuando aplique, de los 
resultados de las tareas y actividades ejecutadas en el marco del Contrato 
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pertenecerá de manera exclusiva al MINISTERIO. Para estos efectos, los 
resultados del presente Contrato incluyen, pero no se limitan, a todos los datos, 
informaciones, imágenes, textos, fotografías, grabaciones, gráficos, estudios, 
investigaciones, procedimientos, conceptos, informes, documentos, productos y 
demás resultados derivados de su ejecución.   
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – ASISTENCIA A REUNIONES POR PARTE DEL 
OPERADOR. El OPERADOR deberá asistir y atender las reuniones a las que sea 
requerido, principalmente aquellas convocadas por la Mesa Permanente de 
Concertación o cualquier otra autoridad competente que lo solicite, con el fin de 
dar cumplimiento a las disposiciones acordadas y garantizar el seguimiento 
adecuado de las obligaciones asumidas. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA– PROHIBICIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES. EL 
OPERADOR, mediante la firma del presente Contrato garantiza a EL MINISTERIO 
que la Fiduciaria con la cual se contratará el Encargo Fiduciario no tendrá, ni al 
momento de firma del contrato de encargo fiduciario, ni durante toda su vigencia 
conflicto de intereses alguno con EL OPERADOR, ni la firma de dicho contrato 
será condición para la obtención de cualquier producto financiero adicional para 
EL OPERADOR por parte de la Fiduciaria o cualquier entidad de su mismo grupo 
empresarial. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA – DEBIDA DILIGENCIA: La debida diligencia es un 
proceso esencial para garantizar que las empresas y organizaciones públicas y 
privadas desarrollen sus actividades de manera responsable, contribuyendo al 
respeto por los derechos humanos, la ética, el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible. Este enfoque proactivo no solo busca identificar y mitigar riesgos, sino 
también prevenir impactos adversos en las personas, comunidades y el entorno, 
promoviendo prácticas transparentes y responsables a lo largo de toda la cadena 
de suministro. 
 
Por lo cual, esta cláusula establece las obligaciones aplicables a todos los 
contratistas, incluidos los subcontratistas a lo largo de las cadenas de valor. Sin 
dejar de precisar que el CONTRATISTA principal es responsable de todas las 
obligaciones contractuales y deberá mantener indemne al MINISTERIO de 
cualquier reclamación o perjuicio relacionado con el cumplimiento del contrato.  
 
El CONTRATISTA deberá implementar un enfoque integral para la identificación, 
prevención, mitigación y asunción de responsabilidad sobre los riesgos asociados 
al contrato, asegurando el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Este 
enfoque abordará los impactos adversos graves, reales o potenciales, en las áreas 
cubiertas por esta cláusula.  
 
Todas las acciones que el CONTRATISTA ejecute en el marco de este contrato 
deberán alinearse con los estándares mínimos internacionales para la conducta 
empresarial responsable y la debida diligencia, entre ellos: 
 

a) Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos (UNGP). 
b) Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. 
c) Normas internacionales sectoriales aplicables, como ISO 26000 

(Responsabilidad Social) e ISO 37001 (Antisoborno). 
 
Igualmente, el CONTRATISTA deberá garantizar el respeto de derechos y 
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estándares fundamentales durante la ejecución del contrato, incluyendo pero sin 
limitarse a las siguientes acciones: 
 

i. Asegurar una remuneración justa y equitativa a todas las personas que 
contribuyan al contrato, conforme al artículo 23 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y al artículo 34 del Código Sustantivo 
del Trabajo. 

ii. Garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable, evitando el 
trabajo forzoso, infantil o discriminación, en cumplimiento con las 
Convenciones 138 y 182 de la OIT. 

iii. Proteger el clima y el medio ambiente, incluyendo la gestión de los 
impactos significativos en las áreas cubiertas por la Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el Acuerdo de París.  

iv. Al producir y entregar los bienes y/o servicios acordados, el 
CONTRATISTA deberá obligarse a: (i) Prevenir y combatir la 
contaminación del aire, agua, suelo y subsuelo, (ii) Promover el uso de 
la mejor tecnología disponible (iii) Fomentar el reciclaje y la reutilización 
donde sea relevante y (iv) Promover las compras públicas sostenibles. 

v. Abstenerse de todas las formas de corrupción. Igualmente, se obliga a 
actuar de acuerdo con la Convención de la ONU contra la Corrupción e 
implementar un procedimiento de debida diligencia para evaluar el 
riesgo de corrupción y prevenir dicho riesgo.  

vi. Informar al MINISTERIO sobre la ejecución de los temas cubiertos por 
esta cláusula del contrato, el cual deberá ser presentado junto al acta 
de inicio y de manera semestral a partir de ese momento, este plazo 
podrá extenderse por escrito por acuerdo mutuo. Es responsabilidad del 
contratista garantizar que la documentación se proporcione a tiempo. 
El informe incluirá, como mínimo, los siguientes puntos: 

 
a) Análisis de Riesgos: Un análisis que identifique y priorice los riesgos 

potenciales de violaciones a los derechos humanos y laborales, 
problemas climáticos y ambientales, y requisitos anticorrupción. En 
caso de considerarlo necesario propondrá los cambios necesarios al 
contrato y a la matriz de riesgos de acuerdo al resultado de este 
análisis. 

 
b) Medidas Implementadas: Una descripción de las rutinas y medidas 

prácticas que se han adoptado durante la ejecución del contrato para 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones en la organización del 
contratista y con los subcontratistas. 

 
c) Remediación: Una descripción de las rutinas que aseguren una 

remediación efectiva para las partes afectadas en los casos en que 
el contratista haya causado o contribuido a impactos adversos en las 
áreas cubiertas por esta cláusula, incluyendo garantizar que las 
partes afectadas tengan acceso a mecanismos de quejas para 
reportar dichos impactos. 

 
d) Consulta con Partes Interesadas: Descripción de los diálogos 

sostenidos con las partes interesadas relevantes, tales como 
comunidades locales, sindicatos y otros grupos de interés, de igual 
forma deberá remitir una lista de los grupos de interés locales 
relevantes identificados en el área donde se lleva a cabo el contrato.  

 
El contratista deberá mantener un diálogo continuo con las partes 
interesadas relevantes (comunidades locales, grupos de derechos 
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humanos, sindicatos, etc.), e incorporar sus aportes y 
preocupaciones en el desarrollo y ejecución del contrato. 

 
e) Casos Identificados: Una descripción de todos los casos de impactos 

adversos significativos identificados por el contratista o 
subcontratistas y una explicación de cómo se abordaron. 

 
vii. Proporcionar los siguientes soportes junto con el informe: 
  

• Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en esta cláusula. 

• Una descripción de políticas, procesos, mecanismos de consulta, 
mecanismos de quejas y otros aspectos relevantes. 

• Información sobre los subcontratistas, incluyendo documentación que 
evidencie el cumplimiento de los requisitos, así como políticas y 
medidas adoptadas por los subcontratistas en las áreas reguladas por 
esta cláusula. 

• Cualquier otra documentación relevante que sea necesaria para evaluar 
el cumplimiento de esta cláusula. 

• El contratista deberá conservar toda la documentación relevante 
durante el período del contrato y hasta el cumplimiento de las 
obligaciones postcontractuales que correspondan. 

• Asimismo, el contratista deberá notificar de inmediato a la Entidad 
contratante si él o sus subcontratistas causan o contribuyen a impactos 
adversos significativos en las áreas reguladas por esta cláusula. 

 
viii. Asegurar que el MINISTERIO o un tercero puedan realizar visitas tanto 

anunciadas como no anunciadas al contratista y a sus subcontratistas en 
los lugares de ejecución del contrato durante la vigencia del mismo, con el 
fin de hablar con la gerencia, los empleados, sus representantes elegidos u 
otros interesados, y para inspeccionar las construcciones o instalaciones.  

ix. Notificar al MINISTERIO cualquier incidente significativo que cause o 
contribuya a impactos adversos dentro de las 48 horas siguientes a su 
ocurrencia. 

 
A su turno, el MINISTERIO realizará el seguimiento al cumplimiento mediante un 
enfoque basado en riesgos y demás normas legales aplicables. De igual forma, 
supervisará el cumplimiento de los requisitos de esta cláusula por parte del 
contratista y sus subcontratistas, incluso en caso de un seguimiento por terceros, 
seguirá monitoreando el cumplimiento.  
 
En caso de sospechas fundamentadas de violaciones, el MINISTERIO a través del 
supervisor, puede entablar un diálogo con el CONTRATISTA para asegurar que los 
impactos adversos potenciales o reales en derechos humanos, derechos laborales, 
clima y medio ambiente, y/o anticorrupción causados o a los que haya contribuido 
el contratista o subcontratistas sean abordados y, cuando corresponda, que se 
proporcione reparación a las partes afectadas. Sin perjuicio, de la obligación de 
las PARTES de informar a las autoridades competentes. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO:  El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera 
de las obligaciones y actividades señaladas en la presente cláusula, así como en 
las demás del contrato, dará lugar a las sanciones de cláusula penal o multa, 
según corresponda, de acuerdo a lo previsto en el presente contrato.  
 
Igualmente, las PARTES tienen el deber de informar a las autoridades 
competentes sobre la posible comisión de un delito. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA – CONTROL SOCIAL: Se invita a la ciudadanía en 
general a vigilar la gestión pública, de manera individual o a través de 
organizaciones, redes e instituciones, que pueden formar alianzas con ONGs, 
universidades, medios de comunicación y otras entidades para fortalecer su labor 
y recibir apoyo financiero y logístico para el seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas, la gestión de las autoridades y la correcta utilización de los 
recursos públicos, especialmente en los servicios públicos domiciliarios, 
regulados por la Ley 142 de 1994, objeto de este contrato. Lo anterior, con base 
en los postulados de la Constitución Política, la Ley 1757 de 2015, la Ley 850 de 
2003, la Ley 1712 de 2014 y demás normas que las complementen, modifiquen o 
sustituyan. En ese sentido, deberá darse aplicación a los principios de control 
social en el sector minero energético que corresponden a:  i) Transparencia y 
acceso a la información pública, ii) Participación ciudadana activa, iii) 
Responsabilidad social y compartida, iv) Equidad y enfoque diferencial y v) 
Sostenibilidad y protección del interés público. 
Como mecanismos para el ejercicio del control social se encuentran: las veedurías 
ciudadanas, auditorías sociales, comités de desarrollo y control social, o espacios 
de rendición de cuentas por lo que el MINISTERIO invita a la ciudadanía en general 
para que participe mediante los mecanismos descritos. 
 
 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte del 
presente Contrato los siguientes documentos:   

  
a) Actas del Comité de Administración del FAZNI-CAFAZNI. 
b) Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
c) Oficio de autorización de vigencias futuras con el radicado del MINISTERIO. 
d) Oficio con radicado 1-2024-056211 donde ELECTROHUILA S.A. E.S.P. acepta 

la ejecución del proyecto. 
e) Estudios previos elaborados por la Dirección de Energía Eléctrica del 

MINISTERIO. 
f) Certificado de Existencia y Representación Legal del OPERADOR  
g) Acta de autorización de la Junta Directiva para suscribir el presente 

Contrato, en caso de requerirse  
h) Anexo Técnico aprobado por el IPSE. 
i) Formulación del proyecto aprobado por el IPSE sobre el cual se asignaron 

los recursos. 
j) Anexo 1- Proyecto (diseños, especificaciones y presupuestos).  
k) Anexo 2 – Cronograma.  
l) Anexo 3 – Lista de chequeo Acta de Liquidación.    
m) Anexo 4 - Criterios para la validación de usuarios en los proyectos FAZNI. 
n)  Anexo 5 - Recomendaciones para socialización de proyectos energéticos en 

los contratos FAZNI. 
o) Anexo 6 - Protocolo para inserción en zona y acciones con comunidades. 
p) Anexo 7– Recomendaciones Técnicas para soluciones.  
q) Anexo 8- Declaraciones del OPERADOR  
r) Anexo 9- Plan de Pagos 
s) Anexo 10- Descripción del Sistema de Medición 

 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA– PUBLICACIÓN: El presente Contrato y las 
actuaciones que en virtud de él se surtan se publicará y tramitarán 
transaccionalmente en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – 
SECOP II. 
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CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA – PERFECCIONAMIENTO: Este Contrato 
quedará perfeccionado con la aceptación de las Partes en la plataforma 
transaccional SECOP II. Para su ejecución requiere del registro presupuestal y la 
constitución y aprobación de las garantías a que hace referencia el presente 
Contrato.  
 
CLÁUSULA CUADRAGESIMA TERCERA– COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES: 
Todas las comunicaciones a que haya lugar en razón del presente contrato serán 
remitidas al MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA mediante correo electrónico: 
menergia@minenergia.gov.co, y al OPERADOR al correo electrónico: 
notificacionesjudiciales@electrohuila.co 
 
Cualquier denuncia o circunstancia que afecte la transparencia e integridad en la 
ejecución de este contrato puede ser reportada al “Buzón de Transparencia e 
Integridad” mediante el siguiente link: https://transparencia.minenergia.gov.co/ 
 
 
NOTA: El presente documento contiene las condiciones complementarias del 
contrato aprobado por las partes en la plataforma SECOP II y es parte integral del 
contrato junto con lo estipulado en la citada plataforma.  
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ANEXO No. 1 
PROYECTO 
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ANEXO 2 
CRONOGRAMA 

 
CRONOGRAMA 

CONTRATO FAZNI GGC - XXXX - 2024 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES FOTOVOLTAICAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA TIPO SISFV, NANORRED Y 
MICRORRED, PARA COMUNIDADES DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR 

OPERADOR: ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. 
FASE I ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN 

PLAZO DEL CONTRATO: PLAZO FASE I 
FECHA ACTA DE INICIO:   XXXXXXXXXXXXXXXXX 

PLAZO DE LA FASE I ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN 23 MESES 

Nombre de Actividad Duración Comienzo Fin Documento Soporte 

EJECUCIÓN CONTRATO FAZNI GGC - XXXXXXX - 2024, 
FASE I 469 días mié 18/12/24 mié 18/11/26   

   a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de 
Obra y Contratación 120 días mié 18/12/24 jue 12/06/25   

       Suscribir Encargo Fiduciario. 15 días mié 18/12/24 vie 10/01/25 Entrega Contrato 
Encargo Fiduciario 

       Incorporar los recursos al presupuesto de la entidad. 
(En caso de Aplicar) 7 días lun 23/12/24 jue 2/01/25 Certificación 

       Elaborar pliegos de contratación de interventoría 15 días vie 3/01/25 vie 24/01/25 
Comunicación del 
OPERADOR a 
MINENERGÍA 

       Publicar pliegos para contratar la interventoría según 
corresponda. 13 días lun 27/01/25 mié 12/02/25 

Comunicación del 
OPERADOR a 
MINENERGÍA 

       Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del 
contrato de Interventoría 11 días jue 13/02/25 jue 27/02/25 

Comunicación del 
OPERADOR a 
MINENERGÍA 

       Suscribir el Contrato de Interventoría y acta de 
inicio. 7 días vie 28/02/25 lun 10/03/25 

Comunicación del 
OPERADOR a 
MINENERGÍA 

       Revisar y aceptar diseños, especificaciones y 
presupuesto. 20 días mar 11/03/25 mar 8/04/25 

Comunicación del 
OPERADOR a 
MINENERGÍA 

       Elaborar pliego de contratación de Obra 17 días lun 13/01/25 mar 4/02/25 
Comunicación del 
OPERADOR a 
MINMINAS 

       Con base en toda la información recopilada en los 
literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las 
etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, 
con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO. 

15 días mié 5/02/25 mar 
25/02/25 

Comunicación del 
OPERADOR a 
MINMINAS 

       Publicar pliegos o invitación directa según 
corresponda. 13 días mié 12/02/25 vie 28/02/25 

Comunicación del 
OPERADOR a 
MINMINAS 

       Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas. 11 días lun 3/03/25 lun 17/03/25 
Comunicación del 
OPERADOR a 
MINMINAS 

       Firma de contratos obra y/o suministro, según 
corresponda, y suscripción de Actas de inicio. 7 días mar 18/03/25 jue 27/03/25 

Comunicación del 
OPERADOR a 
MINMINAS y copias de 
contratos 
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       Realizar socialización y verificación de usuarios. 45 días vie 28/03/25 mar 3/06/25 Actas 

       Realizar verificación de la localización prevista del 
proyecto en el campo 45 días jue 13/02/25 lun 21/04/25 Planos / Actas 

       Verificar la realización de las consultas previas, en 
caso de ser necesarias (En caso de Aplicar) 5 días mar 22/04/25 lun 28/04/25 Actas 

       Verificar la existencia de las servidumbres y/o 
permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar) 5 días mar 

29/04/25 lun 5/05/25 Certificación/Copias 
documentos soporte 

       Verificar licencia o permiso ambientales necesarios, 
y planes de aprovechamiento forestal, según 
corresponda. (En caso de Aplicar) 

15 días jue 1/05/25 mié 21/05/25 
Licencias, 
certificaciones, 
permisos 

       Varificar que las obras objeto de ejecución no se 
encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo. 15 días jue 1/05/25 mié 21/05/25 Certificación 

       Enviar cronograma de obra con horizonte semanal 
aprobado por la interventoría 15 días jue 22/05/25 jue 12/06/25 

Comunicación del 
OPERADOR a 
MINENERGÍA 

   b) Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción 
de Obra 224 días vie 13/06/25 mié 13/05/26   

       Avance de obra del 10% 25 días vie 13/06/25 lun 21/07/25 Acta de Avance 
       Avance de obra del 40% 63 días mar 22/07/25 mar 21/10/25 Acta de Avance 
       Avance de obra del 60% 37 días mié 22/10/25 mar 16/12/25 Acta de Avance 

       Avance de obra del 80% 37 días mié 17/12/25 mar 
10/02/26 Acta de Avance 

       Acta de recibo de obras 37 días mié 11/02/26 mar 7/04/26 Acta de Recibo 

       Acta de recibo y entrega de la infraestructura 
suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR, PRESTADOR 
DEL SERVICIO y el interventor. 

25 días mié 8/04/26 mié 13/05/26 

Comunicación del 
OPERADOR a 
MINMINAS y copias de 
Actas de Liquidación 

   c) Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de 
Infraestructura 125 días jue 14/05/26 mié 18/11/26   

       Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos 
financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del 
Encargo Fiduciario suscrito 

45 días jue 14/05/26 mié 
22/07/26 

Reportes de obra, 
Certificación Bancaria 
de cancelación de 
cuenta, Informe final 
del Encargo 
Fiduciarios 

       Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas 
de los contratos liquidados de obra y/o suministros 
requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación 
y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato. 

50 días jue 23/07/26 vie 2/10/26 

Comunicación del 
OPERADOR a 
MINMINAS remitiendo 
documentos 

       Finalización de la Construcción y Puesta en 
Operación. 30 días lun 5/10/26 mié 18/11/26 

Comunicación del 
OPERADOR a 
MINMINAS remitiendo 
documentos 
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ANEXO 3 
 LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACIÓN 

 
a. Acta Recibo y Entrega de la Infraestructura de la totalidad de las 

unidades.  
b. Actas de avance de instalación. 
c. Actas de recibo individual y diseños definitivos. 
d. Acta de terminación de la Etapa I.   
e. Actas de Capacitación de usuarios. 
f. Actas de verificación de usuarios.  
g. Garantías de estabilidad de la obra.  
h. Informe final de EL OPERADOR.  
i. Presupuesto final y balance financiero, indicando montos a favor o 

en contra de las Partes que se tengan como resultado de la ejecución 
de las etapas con los soportes correspondientes.  

j. Listado de usuarios beneficiados en el cual se indique:  
• Nombre completo y número de cedula del beneficiario. 
• Georreferenciación mediante el Sistema MAGNA SIRGAS 

o archivo ShapeFile. 
• Ubicación, Departamento, Municipio y vereda. 
• Pertenencia Étnica (nombre, pueblo/ étnica, resguardo, 

cabildo, ranchería, asentamiento, consejos comunitarios, 
asociación, según aplique el usuario)  

• Caracterización de Enfoque de Genero 
• Capacidad pico de la solución Fotovoltaica 
• Cantidad de personas capacitadas por vivienda. 

k. Planos de las unidades fotovoltaicas.  
l. Certificado de cierre de la cuenta bancaria. 
m. Informe final del Encargo fiduciario. 
n. Liquidación del encargo fiduciario. 
o. Extractos bancarios y soportes de transferencia al Tesoro 

Nacional, de rendimientos y reintegro de recursos.    
p. Garantías suscritas y aprobadas.  
q. Certificación pago de parafiscales del OPERADOR.  
r. Certificación de cumplimiento de cada una de las obligaciones 

suscrita por la supervisión del MINISTERIO.  
s. Declaración de cumplimiento RETIE de cada instalación o 

Certificación RETIE si aplica.  
t. Diagrama unifilar de la instalación.  
u. Catálogos y garantías de los equipos suministrados.  
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ANEXO No. 4 
CRITERIOS PARA LA VALIDACIÓN DE USUARIOS EN LOS PROYECTOS FAZNI  

  
  
Teniendo en cuenta que en el proceso de localización, verificación y replanteo del 
proyecto objeto del contrato se pueden encontrar usuarios nuevos en sustitución 
de usuarios que no es viable su energización. Los potenciales nuevos 
usuarios podrían llegar a vincularse en los proyectos, siempre y cuando se validen 
los siguientes criterios por parte de su Administración:   
  

1. Determinación por parte de EL OPERADOR de las condiciones por las 
cuales, una vez realizado el de localización, verificación y replanteo en 
campo, no es viable la energización de uno o más usuarios, dentro de las 
cuales pueden considerarse: 
     

a. El usuario ya cuenta con servicio de energía.  
b. El usuario es sujeto de servicio de energía por interconexión al SIN 
b. El usuario no existe.  
c. No hay vivienda en el lugar de coordenadas propuesto.  
d. No hay vivienda permanente en el sitio propuesto, es decir las 
características son de vivienda temporal, de paso, con tejados y paredes 
provisionales, que no sea reconocida por la Entidad Territorial como 
vivienda permanente y en sana posesión.  
e. El usuario no requiere o renuncia a la instalación.  
f. Varios de los beneficiarios georreferenciados se encuentran en una 
misma vivienda  
g. El usuario se encuentra a una distancia menor a 200 m de redes de 
baja tensión de energía eléctrica. 

        
2. Identificación de usuarios potenciales. 
  

EL OPERADOR deberá definir en forma clara, los criterios técnicos y/o 
sociales con los cuales identificó los usuarios potenciales en la zona del 
proyecto en coordinación con el Municipio o Gobernación y personería.  
 

3. En caso de encontrarse potenciales nuevos usuarios para sustituir aquellos 
que no son viables de energizar, EL OPERADOR debe 
identificar preliminarmente en coordinación con la Entidad Territorial y 
prestador del servicio los criterios técnicos, sociales y ambientales que 
permitan definir los nuevos usuarios y en todo caso, para su 
posterior viabilización deben tenerse en cuenta los siguientes criterios y 
aportarse los respectivos soportes:  

  
Ítem CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE NUEVOS 

USUARIOS SOPORTE REQUERIDO 

1 
Que los usuarios no sean 
interconectables al Sistema 
Interconectado Nacional SIN. 

Certificación emitida por el Prestador del 
Servicio y por el IPSE. 

2 
Que los usuarios no se encuentren 
traslapados con áreas ambientalmente 
protegidas 

Certificado de Parques Nacionales Naturales 
emitido por la Subdirección de Gestión y 
Manejo de Áreas Protegidas (Grupo de sistemas 
de información y radiocomunicaciones en 
Bogotá). 

3 

Que los usuarios no se 
encuentren ubicados en zonas de alto 
riesgo (inundaciones, deslizamientos de 
tierra,, etc.) 

Certificación emitida por la Entidad Territorial 
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Ítem CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE NUEVOS 
USUARIOS SOPORTE REQUERIDO 

4 Que los usuarios residan en viviendas 
permanentes Certificación emitida por la Entidad Territorial 

5 Que los usuarios estén dentro del objeto 
y condiciones del contrato Revisión del Contrato 

6 Que los usuarios cuenten con los trámites 
de Consulta Previa 

Formato diligenciado y suscrito del 
Consentimiento Previo Libre 
e Informado, respuesta del MINISTERIO DEL 
INTERIOR certificando la no procedencia de la 
consulta previa. 

  
EL OPERADOR deberá tener en cuenta los criterios mencionados, como 
parte de las obligaciones contempladas en el contrato.   
  
EL OPERADOR deberá verificar en el contrato suscrito, las condiciones 
particulares establecidas para el trámite de ajuste en el número de usuarios 
por disminución o sustitución de los mismos.   
  
Frente a la actividad de Verificación de Usuarios, se suscribirá el Acta de 
Verificación de Usuarios entre EL OPERADOR, EL CONTRATISTA DERIVADO y 
el INTERVENTOR, previo a su firma se debe tramitar con el IPSE la validación 
de aquellos usuarios que hayan sido objeto de sustitución, a fin de que surta 
validez para los efectos del presente contrato. EL OPERADOR y el 
INTERVENTOR serán los responsables de tramitar la aprobación.  
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ANEXO No. 5  
RECOMENDACIONES PARA SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS 

EN LOS CONTRATOS FAZNI 
 

Por medio de la presente, de manera atenta nos permitimos recomendar la 
realización de las acciones de acercamiento e informativas, con las 
autoridades locales y comunidades beneficiadas con los proyectos 
energéticos en zonas no interconectadas, en compañía del personal de EL 
MINISTERIO en caso de ser necesario, con el fin de dar a conocer en campo 
los proyectos y las expectativas de las comunidades alrededor de los 
mismos. 
 
A manera referencial, se adjunta el “Protocolo de acciones de socialización 
con las Comunidades” elaborado por EL MINISTERIO, el cual contiene las 
recomendaciones generales para realizar la inserción en campo, las cuales 
deberán ser tenidas en cuenta por EL OPERADOR y los contratistas a su 
cargo.  
 
De igual forma y de acuerdo con lo establecido en el contrato OBLIGACIONES 
DEL OPERADOR - de los contratos FAZNI a su cargo, se presentan las 
siguientes recomendaciones específicas a implementar en campo por parte 
del personal que lleve a cabo las acciones:  
 

1. Indicar en forma clara las veredas y personas beneficiarias del 
proyecto. 

2. En tanto no se surta la etapa de localización, verificación y replanteo 
de los proyectos y se tenga el listado definitivo de los usuarios a 
beneficiar con los proyectos, no se deberán generar expectativas 
sobre nuevos usuarios o sustituciones en la comunidad.  

3. Indicar claramente a la comunidad y a las autoridades locales las 
mejoras técnicas, de calidad y cambios en los costos que se 
presentarán en el servicio de energía eléctrica una vez entre en 
servicio el proyecto. 

4. Informar en forma previa a los usuarios, que se les ejecutarán redes 
internas a las viviendas indicando las especificaciones y 
características de las mismas para garantizar su seguridad y con el 
cumplimiento de la norma RETIE. 

5. Indicar a la comunidad la importancia de colaboración dentro del 
proyecto, involucrándola para el éxito del mismo, así como evidenciar 
los posibles aportes que la misma pueda brindar en la ejecución de 
los proyectos, a fin de que la comunidad se apropie de los proyectos.  

6. Explicar a la comunidad que durante la ejecución del proyecto se 
transitará por el territorio personal de EL OPERADOR, el cual estará 
debidamente identificado y se realizarán trabajos como toma de 
coordenadas, fotografías, se recogerá información sobre los posibles 
beneficiarios, datos socioeconómicos para encuestas y en los casos 
que aplique, cédulas de ciudadanía del representante legal o 
autoridad tradicional y se levantarán actas de reunión. 

7. Explicar a la comunidad que durante la ejecución del proyecto 
transitará por el territorio personal de EL OPERADOR y foráneo el cual 
estará debidamente identificado y se realizarán trabajos de 
identificación y suscripción de los documentos de autorización para 
el uso de las zonas de servidumbres y/o permisos de paso necesarios 
para la instalación de las redes de energía (cuando aplique). 

8. Explicar a la comunidad que durante la ejecución del proyecto 
transitará por el territorio personal de EL OPERADOR, el cual estará 
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debidamente identificado y se realizarán trabajos de identificación y 
suscripción de los documentos de autorización para el Plan de 
Aprovechamiento Forestal necesario para la instalación de las redes 
de energía (cuando aplique). 

9. Explicar a la comunidad sobre la limitación de instalación para 
aquellas viviendas ubicadas en Zonas de Alto Riesgo. 

10. Explicar a la comunidad que en caso de retiro del proyecto este se 
deberá manifestar por escrito al OPERADOR. 

11. Solicitar el acompañamiento y cuidado de la comunidad tanto del 
personal que labore en los proyectos, como de los equipos que se 
almacenen temporalmente en el territorio.  

12. Explicar claramente los alcances del proyecto y las labores de 
ejecución del contrato en el territorio, con la respectiva identificación 
tanto del personal que llevará a cabo la ejecución del proyecto y sus 
respectivos tiempos. 

13. Indicar en forma general el cronograma para ejecutar el proyecto, 
informando las fechas probables de construcción de las redes. 

14. Indicar a la comunidad los documentos que se deberán suscribir para 
la aceptación y recibo de las instalaciones. 

15. Indicar las personas y entidades de contacto, a las cuales la 
comunidad puede solicitar información más detallada de los 
proyectos y presentar sus observaciones e inquietudes sobre los 
mismos. 

 
Adicionalmente, en los casos donde existan comunidades étnicas 
nacionales, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

1. Se debe convocar a las autoridades tradicionales o representantes 
legales, líderes comunitarios y comunidad en general, levantando 
actas de las reuniones, las cuales serán remitidas a EL MINISTERIO y 
deberán ser suscritas, en todos los casos y sin excepción, con la firma 
de la autoridad tradicional o representante legal del consejo 
comunitario menor o mayor y los líderes comunitarios, asimismo se 
recogerá listado de asistencia de la comunidad.  
 
En los casos que existan comunidades étnicas nacionales como 
indígenas o afrocolombianas, se diligenciará el consentimiento previo, 
libre e informado en el formato establecido por EL MINISTERIO el cual 
no podrá modificarse o en caso de que la comunidad no acceda a esta 
alternativa, realizar el proceso de consulta previa bajo la metodología 
establecida. 
 

Una vez desarrolladas las acciones de acercamiento e informativas, y se 
evidencie la composición étnica de las comunidades y los listados definitivos 
de los usuarios a beneficiar etapa de replanteo, EL OPERADOR entregará los 
formatos a las comunidades étnicas nacionales o campesinos para su 
diligenciamiento en campo, de acuerdo a las necesidades propias del 
proyecto. 
 
Finalmente, en caso de existir lineamientos adicionales EL MINISTERIO lo 
informará al OPERADOR mediante comunicación oficial.  
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ANEXO No. 6 

PROTOCOLO PARA INSERCIÓN EN ZONA Y ACCIONES CON COMUNIDADES 
INSERCIÓN EN LA COMUNIDAD 

 
Una vez definido el cronograma de visitas, es necesario contextualizarse sobre la 
región a visitar, documentándose sobre la presencia étnica de la zona, situación 
de orden público, la situación sanitaria, las actividades económicas de la zona de 
influencia, los rasgos socioculturales más sobresalientes, la infraestructura física 
y social existente (vías, servicios públicos y comunales, medios de comunicación, 
equipamiento municipal, salud, educación, economía,  cultura, tradiciones, 
dimensión política, etc.) presencia institucional en el área de influencia (cruz roja, 
policía nacional, notaría, registraduría, bancos, etc.)  
 
Identificar previamente a las autoridades regionales y a las autoridades étnicas y 
tradicionales, a las cuales debe dirigirse para su presentación al momento de su 
llegada a la zona donde se tiene programada la realización de las acciones y/o 
actividades de campo.  
 
Solicitar a las autoridades regionales información sobre los líderes comunitarios 
de las zonas a las cuales se va a desplazar y sus datos de contacto para hacer un 
primer acercamiento.    
 
Realizar con los líderes comunitarios acciones preparatorias donde se informará 
el objetivo de la visita, la agenda planeada y solicitará información sobre aspectos 
propios de la comunidad que se deben tener en cuenta para la ejecución de las 
acciones necesarias informativas.    
 
Dirigirse a la estación de policía de la región e informar el motivo de su presencia 
y el cronograma de visitas previsto, esto con el fin de dejar un antecedente sobre 
su desplazamiento y ubicación en la región. 
   
Entregar a las autoridades regionales el documento de presentación de EL 
MINISTERIO, dando a conocer su nombre e identificación, el objetivo de su 
desplazamiento a la región y las actividades específicas a desarrollar. 
 
Contar con un carnet que lo identifique y que contenga todos los datos de la 
persona que lo porta, además de su foto y datos de la empresa u organismo al 
que pertenece, especificando su cargo dentro de la misma.  
 
Usar elementos distintivos (camiseta, gorra, chaleco, etc.,) que permitan 
identificar fácilmente la organización a la cual pertenece.   
 
REUNIONES CON LA COMUNIDAD  
 
ANTES DE LA REUNIÓN 
 
Contactar a las autoridades regionales (alcaldías, personerías, secretarías de 
planeación y de gobierno) y líderes locales (presidentes de juntas, representantes 
legales de consejos comunitarios y/o representantes de comunidades indígenas), 
e informar sobre la reunión que se desarrollará tomando las medidas de 
bioseguridad en coordinación directa con las autoridades sanitarias del Municipio 
y con su aprobación correspondiente e indicando claramente: 
 

• Motivo de la reunión. 
• Objetivos propuestos. 
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• Socialización de la agenda, para delimitar la programación de trabajo en 
temas debidamente formulados.   

• Solicitud de apoyos logísticos  
• Solicitar información a las autoridades correspondientes sobre la situación 

de orden público de la región y acordar la pertinencia del desarrollo de la 
reunión.   

• Definir en acuerdo con las autoridades, el sitio de la reunión, los asistentes 
a la misma y la logística, teniendo en cuenta los recursos existentes y un 
cálculo de las personas que se espera convocar revisando y aplicando los 
protocolos de Bioseguridad.  

• Convocar a la reunión con debida anticipación, mediante oficio y/o 
utilizando los medios de comunicación existentes en la comunidad, como: 
emisora comunitaria, alto parlante, perifoneo o mediante la colaboración 
de los líderes locales. La citación o invitación debe realizarse incluyendo el 
orden del día o agenda proyectada, anexando los documentos que sean 
necesarios leer antes de la reunión. 

  
DURANTE LA REUNIÓN 
 
Presentarse con una hora de anticipación en el sitio donde se llevará a cabo la 
reunión, esto con el fin de ultimar los detalles correspondientes a la logística del 
evento y solucionar los imprevistos de última hora.  
 
Presentar ante los asistentes a la reunión, indicando claramente su nombre, 
objeto contractual; relacionando el mismo con la misión y visión de la institución 
que represente. 
 
Establecer objetivos claros y precisos de la reunión que se desarrollará, teniendo 
en cuenta si la misma corresponde a una reunión informativa, de socialización, 
de acercamiento o de consulta previa, entre otras. 
 
Especificar a los asistentes, el contexto en el cual se realiza la reunión, incluyendo 
los temas que considere claves para el adecuado desarrollo de la metodología 
prevista. 
 
Informar a la comunidad que se elaborará un acta de la reunión y se tomará 
archivo fotográfico. Dicha acta debe contener como mínimo:  
 

• Fecha:  
• Lugar  
• Horario de inicio y terminación  
• Orden del día 
• Desarrollo de la reunión  
• Recomendaciones  
• Conclusiones 

 
El acta se suscribirá entre EL OPERADOR, LA INTERVENTORÍA Y LOS 
CONTRATISTAS DERIVADOS (si aplica) y las autoridades regionales y líderes 
comunitarios. Cuando la reunión se realice con comunidades indígenas, las actas 
se suscribirán con el gobernador del resguardo y las autoridades tradicionales; y 
cuando se realice con comunidades afrocolombianas, se suscribirá por parte del 
representante legal del consejo comunitario mayor y/o menor. Se levantará 
adicionalmente listado de asistencia de los demás participantes.  
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Las autoridades regionales y los líderes comunitarios realizarán una breve 
presentación, dando a conocer a todos los asistentes su papel en la reunión.  
 
El orden del día o agenda de trabajo se pondrá a consideración de la comunidad, 
asignando el tiempo aproximado de duración para cada tema, dando a conocer 
de ser necesario, reglas básicas a tenerse en cuenta para el desarrollo de la 
jornada, especificando el papel de EL OPERADOR como moderador y líder de la 
reunión. 
 
En acuerdo con los asistentes de las autoridades regionales y líderes comunitarios 
se elegirá un secretario, preferiblemente un integrante de las autoridades locales 
que registre en un documento todo lo correspondiente al desarrollo de la reunión. 
 
Durante el desarrollo de la reunión, se debe procurar la participación de los 
asistentes, ser buen escucha, generar el debate y la toma de decisiones, respetar 
el uso de la palabra, evitar hablar al mismo tiempo que lo hace otra persona, 
centrar las intervenciones en los temas de la agenda y hacerlo en forma clara y 
concreta. 
 
No se podrán realizar compromisos que comprometan recursos, gestiones o 
actividades a cargo de EL MINISTERIO. 
 
Evitar intervenciones o discusiones en temas que generen controversia, como 
políticos, seguridad ciudadana, grupos al margen de la ley, así como evitar 
intervenciones sobre problemas internos o dinámicas propias de la comunidad.   
 
Al finalizar la reunión se resumirán los objetivos y se verificarán los acuerdos con 
los participantes. 
 
Se iniciará y terminará la reunión en el tiempo establecido. 
 
Se darán las gracias a los asistentes por la participación y el tiempo dedicado a 
la reunión.   
 
Se dejará copia del acta levantada con los líderes comunitarios.  
 
DESPUÉS DE LA REUNIÓN 
 
Elaborar y presentar a EL MINISTERIO, un informe general que permita evaluar la 
planeación, el desarrollo de la reunión y los objetivos propuestos; haciendo un 
análisis cuantitativo, cualitativo y estableciendo acciones de mejora sobre la 
experiencia de trabajo con la comunidad. 
 
Finalmente, en caso de existir lineamientos adicionales EL MINISTERIO lo 
informará al OPERADOR mediante comunicación oficial. 
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ANEXO 7 
RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA SOLUCIONES ENERGÉTICAS   

 
Especificaciones Técnicas Recomendadas  

 
Las especificaciones y características técnicas tienen como objeto establecer los 
parámetros generales y específicos que se recomiendan en los equipos y 
materiales ofertados.  
 
Los oferentes presentarán las especificaciones técnicas de los bienes a 
suministrarse de acuerdo con los diseños suministrados y aprobados por el IPSE 
en cada proyecto, con suficiente detalle para permitir establecer el grado de 
cumplimiento de las condiciones mínimas recomendadas en este documento.  
 
Lo expresado en estas especificaciones se recomienda sea revisado por EL 
OPERADOR y CONTRATISTAS DERIVADOS e INTERVENTOR del contrato con el fin 
de aplicarlo en los equipos y materiales de los proyectos.  
 
Todas las recomendaciones técnicas de origen eléctrico, civil y demás están 
descritas en la estructuración del proyecto enviado por el IPSE, en la carpeta “02 
TÉCNICO”   
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ANEXO 8 
DECLARACIONES DEL OPERADOR  

 
EL OPERADOR, declara y garantiza al MINISTERIO para la firma y ejecución del 
presente contrato lo siguiente: 

  
1. Existencia Corporativa y Poderes: EL OPERADOR (i) Se encuentran 

debidamente constituidos y existen de acuerdo con las leyes aplicables de 
Colombia y (ii) Tienen capacidad y cuentan con todas las autorizaciones 
necesarias para celebrar, entregar y ejecutar sus obligaciones bajo este 
Contrato.  

 
2. Autorizaciones gubernamentales; ausencia de conflictos: La suscripción, 

entrega y ejecución por EL OPERADOR, de los contratos derivados, y cada 
una de las Pólizas de Seguros y demás garantías previstas, en la medida en 
que suscriba cada uno de estos documentos, ha sido debidamente 
autorizada a través de todas las actuaciones corporativas y 
organizacionales necesarias, y en cualquier aspecto material no:  

 
a. Contraviene los términos de cualquiera de sus Documentos 

Corporativos;  
b. Entra en conflicto con, o resultan en violación o contravención de 

cualquier autorización u orden, mandato, resolución o decreto de 
cualquier autoridad competente o cualquier laudo arbitral al cual 
éste o su propiedad, estén sujetos, o la creación de cualquier 
gravamen; ni  

c. viola ninguna ley aplicable.  
 

3. Estado de las autorizaciones:  EL OPERADOR ha obtenido u obtendrá, en la 
medida en que se tramiten cada uno de éstos cuando ello sea requerido, 
todas las autorizaciones que requiere para la obtención de los permisos 
relevantes para el desarrollo de estos proyectos y cada una de dichas 
autorizaciones es o será válida y tiene o tendrá plena vigencia y efecto.  
 

4. Litigios: A la fecha de suscripción de este Contrato, no hay demandas, 
pleitos, procesos, acciones, recursos, reclamaciones, pretensiones o 
disputas pendientes o, que en el conocimiento de EL OPERADOR pueda 
surgir ante la jurisdicción ordinaria, en arbitraje o ante cualquier autoridad 
gubernamental y/o en relación con las leyes anticorrupción y SARLAFT, en 
contra de EL OPERADOR o cualquier persona que actúe en nombre de éste 
en relación con el proyecto, o en contra de cualquiera de los activos que 
sean necesarios para su ejecución.  

 
5. Ausencia de eventos de fuerza mayor y/o de eventos eximentes de 

responsabilidad: Ningún evento de fuerza mayor o evento eximente de 
responsabilidad en relación con las actividades que comprenden el objeto 
del Contrato, ha ocurrido y/o continúa ocurriendo a la fecha de firma del 
presente Contrato.  

 
6. Seguros: Todas las pólizas de seguros que EL OPERADOR requiera obtener 

y mantener estarán en pleno efecto al momento en que sean entregadas 
al MINISTERIO y han sido expedidas por una compañía de seguros 
debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 
7. Impuestos: EL OPERADOR han radicado todas las declaraciones tributarias 

requeridas por la legislación vigente y han pagado, retenido y recaudado, 
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según sea el caso, todos los impuestos (salvo en la medida en que alguno 
de dichos impuestos esté siendo debidamente controvertido mediante 
procedimientos adecuados u otras acciones actuando de buena fe y con 
respecto a las cuales se han establecido las reservas adecuadas en sus 
libros contables de acuerdo con los estándares de contabilidad aplicables 
según la legislación colombiana) a cargo de estos o a cualquiera de sus 
propiedades, activos, ingresos o franquicias que sean debidos y pagaderos.  

 
8. Solvencia: EL OPERADOR será solventes e inmediatamente después del 

pago de recursos bajo este Contrato serán solventes y estará en capacidad 
de dar cumplimiento administrativo, financiero, operativo y técnico del 
proyecto y de las obligaciones adquiridas en virtud de este Contrato.  

 
9. Ausencia de inmunidad: Ni EL OPERADOR ni sus activos tienen cualquier 

derecho de inmunidad en relación con demandas, la jurisdicción de 
cualquier juez competente, sentencias, embargos, compensaciones o 
ejecuciones judiciales.  

 
10. Viabilidad financiera, presupuesto; y cronograma:  
 

a. EL OPERADOR ha preparado un modelo financiero y un cronograma de obra 
teniendo en cuenta (a) Los costos y asunciones financieras, (b) Los estados 
financieros del OPERADOR y (c) La capacidad financiera, administrativa, 
operativa y técnica del OPERADOR (en adelante la “Viabilidad del Proyecto 
para EL OPERADOR”).  
 

b. La Viabilidad del Proyecto para EL  OPERADOR, sus presupuestos de obra, 
de operación y mantenimiento, y cronograma, según aplique, han sido 
elaborados con fundamento en asunciones consideradas por EL  
OPERADOR  actuando de buena fe como asunciones razonables y 
consistentes con las buenas prácticas de la industria, la legislación 
aplicables y los documentos presentados ante las autoridades para la 
aprobación del proyecto para su financiación con cargo a recursos del 
FAZNI y EL  OPERADOR no tiene razones para creer que dichas asunciones 
son incorrectas o engañosas o desorientadoras en cualquier respecto.  
 

c. Los documentos soporte de la Viabilidad del Proyecto aprobado por el IPSE 
para EL OPERADOR son suficientes para la ejecución del Contrato y han 
tenido en cuenta todas las variables y riesgos, y, por lo tanto, a menos de 
que se deban ejecutar actividades adicionales aquellas del Contrato, no 
deberían revisarse los valores incluidos en esos presupuestos.  

 
11. Disposiciones antiterrorismo; leyes anticorrupción y SARLAFT:  
 

a. EL OPERADOR y, dentro de su conocimiento, cada uno de sus accionistas 
y sus respectivas afiliadas, han conducido su operación en cumplimiento 
con, y/o no han incurrido en conductas prohibidas por la legislación 
aplicable en relación con la prevención de actos de corrupción y la 
prevención de lavado de activo y/o financiación del terrorismo, y han 
implementado y mantienen en vigor políticas y procedimientos diseñados 
para asegurar la divulgación y el cumplimiento de estas leyes por parte de 
EL OPERADOR sus accionistas y sus respectivas filiales y/o subsidiarias, 
directores, administradores y cualquier persona que actúe a nombre de 
éstos.  
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b. Ninguno de (i) EL OPERADOR, sus accionistas, o sus respectivos directores, 
administradores, o personas que actúen a nombre de éstos, (ii) sus 
subsidiarias y/o filiales, sus accionistas o sus respectivos directores, 
administradores o personas que actúen a nombre de éstos o (iii) los 
agentes de cualquier persona descrita en los numerales (i) y/o (ii) del 
presente literal: (A) está en violación de la legislación aplicable en relación 
con la prevención de actos de corrupción y la prevención de lavado de 
activo y/o financiación del terrorismo, (B) está sujeto a o ha recibido 
notificación formal de cualquier procedimiento o investigación por 
cualquier autoridad gubernamental en relación con cualquier violación de 
la legislación aplicable en relación con la prevención de actos de corrupción 
y la prevención de lavado de activos y/o financiación del terrorismo, (C) ha 
sido encontrado responsable por cualquier autoridad gubernamental por 
una violación de cualquier ley aplicable en relación con la prevención de 
actos de corrupción y la prevención de lavado de activo y/o financiación 
del terrorismo, (D) ha sido vinculado por parte de cualquier autoridad 
gubernamental a cualquier tipo de investigación, acusación o imputación 
por delitos incluidos en la legislación aplicable a la prevención de actos de 
corrupción y la prevención de lavado de activo y/o financiación del 
terrorismo o (E) ha sido condenado por parte de cualquier autoridad 
gubernamental por la comisión de los anteriores delitos o por cualquier 
violación de legislación aplicable a la prevención de actos de corrupción y 
la prevención de lavado de activo y/o financiación del terrorismo.  
 

c. Ningún desembolso de cualquiera suma por EL MINISTERIO o cualquier 
otra operación contemplada en este Contrato causará, permitirá, facilitará 
o será utilizada en una violación a cualquier legislación aplicable en 
relación con la prevención de actos de corrupción y la prevención de lavado 
de activo y/o financiación del terrorismo.   
 

d. Ni EL OPERADOR, ni sus accionistas o los representantes legales de éstos, 
o sus respectivos directores, o cualquier persona que actúe a nombre de 
cualquiera de éstos, figura en cualquiera de las listas vinculantes para la 
prevención del delito de lavado de activos y/o financiación del terrorismo, 
así como tampoco han realizado actos que puedan dar lugar a la inclusión 
de sus nombres en una o más de dichas listas.  

 
12. Asuntos ambientales y sociales.  
 

a. EL OPERADOR está cumpliendo materialmente con todos los Requisitos 
ambientales, sociales y protocolos de bioseguridad, con excepción de 
aquellos previstos en este Contrato como aquellos que deberá cumplir con 
posterioridad a su ejecución y, en todo caso, estará cumpliendo con ellos 
al momento de la realización de cualquier desembolso.  
 

b. No existen: (i) demandas o procesos entablados que busquen establecer la 
responsabilidad de y sancionar a EL OPERADOR por la violación de 
cualquier normatividad ambiental; o (ii) demandas o procesos iniciados por 
una autoridad gubernamental o por cualquier persona actuando de buena 
fe, en los que se argumente la responsabilidad de EL OPERADOR en la 
violación de cualquier (A) normatividad ambiental o (B) permiso y/o licencia 
ambiental, en cada caso, que, si se resolviera de manera adversa, pudiera 
razonablemente resultar en la suspensión o retraso material en la 
ejecución del proyecto.  
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c. EL OPERADOR no tienen conocimiento de (i) cualquier queja, orden, 
directiva, demanda, o citación por parte de cualquier autoridad 
gubernamental en contra de EL OPERADOR o (ii) cualquier comunicación 
material por escrito de cualquier persona con respecto al incumplimiento 
de la normatividad ambiental y/o social aplicable que a su juicio tenga o 
pueda razonablemente esperarse que tenga un efecto material adverso en 
la implementación u operación del proyecto.  

 
13. Imparcialidad y transparencia en la contratación: EL OPERADOR emplea 

métodos y mecanismos de contratación que aseguran la transparencia, 
libre concurrencia y la imparcialidad en la escogencia de proveedores y 
contratistas. El Reglamento Interno de Contratación de EL OPERADOR ha 
sido debidamente aprobado por su junta directiva o asamblea de 
accionistas o junta de socios, según corresponda y EL OPERADOR ha 
implementado medidas internas para el estricto cumplimiento del mismo 
por parte de sus administradores, funcionarios, colaboradores y, de ser el 
caso, sus mismos contratistas y proveedores.  
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ANEXO 9 
PLAN DE PAGOS 

 
Actividad Desembolso 1 Desembolso 2 Desembolso 3 Desembolso 4 Desembolso 5 Desembolso 6 

Infraestructura $ 1.706.207.149 $ 290.127.132 $ 498.905.604 $ 386.152.047 $ 138.671.989 $ 305.973.440 

Interventoría $ 0 $ 59.489.637 $ 89.234.456 $ 89.234.456 $ 59.489.636 $ 0 

Capacitaciones $ 0 $ 0 $ 2.504.722 $ 1.502.833 $ 1.001.888 $ 0 

Rubro Social CE $ 0 $ 19.180.610 $ 76.722.440 $ 57.541.830 $ 38.361.220 $ 0 

Administración Delegada $ 76.406.022 $ 0 $ 28.652.258 $ 0 $ 28.652.258 $ 57.304.516 

TOTAL $ 1.782.613.171 $ 368.797.379 $ 696.019.480 $ 534.431.166 $ 266.176.991 $ 363.277.956 
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ANEX0 10 
DESCRIPCIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN 

 
De acuerdo con las recomendaciones sobre sistemas de medición brindadas por 
el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas 
No Interconectadas-IPSE, allegado a este Ministerio a través del radicado MME N° 
1-2023-059218, a continuación se detallan las especificaciones mencionadas:  
 

Sistema de Comunicaciones 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Concentrador 
 

• Dispositivo de adquisición de datos vía infrarroja con puertos de 
comunicaciones multipropósito. 

• Voltaje de operación de 5Vdc a 30Vdc. 
• Interfaz infrarroja para comunicaciones hacia medidor de energía bajo 
protocolo IEC62056-21. 

• Puerto de comunicaciones RS 485 con protocolo ModBus RTU. 
• Puerto de comunicaciones multipropósito TTL 3.3V con líneas I/O para 
control de periféricos. 

• Interfaz de comunicaciones y suministro de potencia por conector único 
tipo RJ45 de 8 pines. 

• Puerto de comunicaciones Wifi y Bluetooth BLE. 
• Fácil acople por trinquete sin uso de tornillería. 
• LED indicador de operación y diagnóstico. 
• 4MB de memoria Flash. 
• Disponible aplicación Android para configuración, actualizaciones y 
descarga de información. 

 
Modem Celular 3G-4G LTE 
 

• Modem celular 2G, 3G, 4G o como mínimo que funcione con tecnologías 3G 
y 4G. 

• Interfaz de comunicación TCP/IP (puerto RJ45), y/o serial rs485 o rs232 
(puerto RJ45 o DV9). 

• Capacidad de enviar datos por medio de VPN; IPSEC, OPENVPN, entre otros. 
• Velocidad de transferencia de 1x10/100Mb. 
• Temperatura de operación entre -30°c y 70°c. 

 
Cable UTP Cat5E: 
 

• Calibre del conductor 24 AWG. 
• Tipo de aislamiento polietileno. 
• Tipo de ensamble 4 pares. 
• Tipo de cubierta PVC con propiedades retardantes a la flama.conexiones y 
aplicaciones IP. 

• Conductor de cobre solido de 0.51mm. 
• Diámetro exterior 5mm. 
• Desempeño probado hasta 200MHz. 
• Impedancia 100 ohms. 
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Cable UTP Cat6: 
 

• Calibre del conductor 23 awg. 
• Tipo de aislamiento polietileno. 
• Tipo de ensamble 4 pares. 
• Tipo de cubierta PVC con propiedades retardantes a la flama. 
• Para conexiones y aplicaciones IP. 
• Conductor de cobre solido de 0.57mm. 
• Diámetro exterior 7.3mm. 
• Desempeño probado hasta 300MHz. 
• Impedancia 100 ohms. 

 
Conector RJ45: 
 

• Acepta AWG 26 a 22 y conductores multi-hilo. 
• Diámetro del conductor: 0,50 mm a 0,65 mm sólido, 7x0, 15 a 0,20. mm de 
cable multihilo. 

• Diámetro de la cubierta: 1,6 mm máx. 
• Resistencia de contacto entre 17 mΩ - 20 mΩ. 
• Resistencia de aislamiento >10 MΩ. 

 
Conector Pathcord RJ45 hembra: 
 

• Resistencia Dieléctrica 1000V RMS durante 1 minuto. 
• Corriente Nominal 1.5Amp máx. 
• Resistencia de Aislamiento 10MΩ min. 
• Resistencia de Contacto 2mΩ por contacto. 
• Rango de Temperatura -10°C a 60°C. 
• Humedad 10%~90%; sin condensación. 
• Vida útil de Inserción >2000 ciclos de acoplamiento. 
• IDC Calibre de cable que acepta Cable sólido 22-26 AWG. 

 
Coraza Flexible Liquid Tigth ½”: 
 

• Construido en acero galvanizado resistente a la corrosión. 
• Revestida con una capa de PVC flexible auto extinguible. 

Caja de protección IP65 15x15x14cm: 
 

• Grado de protección IP 65. 
• Acabado en pintura electrostática. 

 
Cables VE. Direct Reguladores MPPT 1.8m: 
 

• Conexión directa: El cable VE.Direct proporciona una conexión directa entre 
los dispositivos de Victron Energy que admiten la tecnología VE.Direct. 

• Transferencia de datos: El cable VE.Direct permite la transferencia de datos 
entre los dispositivos conectados. Esto permite la visualización y el 
monitoreo de información clave. 

• Conexión segura: El cable VE.Direct cuenta con conectores seguros y fiables 
que garantizan una conexión estable entre los dispositivos. 
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Cable coaxial y antena externa para intemperie: 

• Cable coaxial; el tipo de cable coaxial será acorde a los conectores respectivos 
del modem y de la antena a utilizar. 

• Conector: RP-SMA conector macho de 50 Ohm; Conector: RP-SMA 
conector macho de 50 Ohm. 

• Dependiendo de la zona; si es zona abierta, utilizar antena omnidireccional, si 
es Zona sin línea de vista, se recomienda usar una antena tipo yagi altamente 
directiva de mínimo 15dB de ganancia. 

• La antena debe contar con sus respectivos soportes para lograr una 
estabilidad tanto en elevación como en azimut. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 
• La tecnología que maneja el modem debe ser 2g, 3g y 4g, si no, al menos 3g y 
4g. 

• La mayoría routers-modems vienen con antena omnidireccional incluida, 
dependiendo de la zona y la ubicación de la torre donde el proveedor tiene 
las antenas, se deberá optar por una antena altamente directiva como una 
yagi, también contando con la opción de poner dos antenas en paralelo para 
ampliar la cobertura. 

• Dependiendo de la línea de vista, se debería utilizar una torre, o en su defecto 
un mástil lo suficiente alto (como mínimo deberán ser fabricados con 
materiales galvanizados para que soporten la intemperie). 

• Dependiendo de la altura de la torre o mástil, se deberá utilizar una longitud 
del cable coaxial acorde. 

• Para el manejo del equipo Router-modem 2G, 3G, 4G, se necesita adquirir una 
APN (Access Point Name) de parte del proveedor de telecomunicaciones la 
cual será utilizada mediante planes mensuales. 

• Por motivos de seguridad de la información los datos deben ser enviados 
por medio de VPN y el proveedor de telecomunicaciones deberá recibir y 
enviar estos datos sin ningún tipo de alteración al prestador del servicio de 
energía eléctrica. 

 
Tener en cuenta que el sistema propuesto está considerado para zonas donde 
exista cobertura celular. Si no hubiese cobertura se necesitará otra solución como 
triangular señales o por enlace satelital, entre otras.  
 

Medida Centralizada 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

• Los medidores por usuario deben contar con un dispositivo de intercambio 
de información que permita la descarga local de las mediciones realizadas y 
de los parámetros configurados en el medidor, además de un sistema de 
visualización de las cantidades registradas, así como, la fecha y hora. El 
sistema de visualización puede o no estar integrado a los medidores. 

• Los datos registrados por los medidores de energía podrán ser leídos 
localmente a través de visualizador individual en equipo de medida o 
transmitidos a una estación central para su procesamiento. 

• Según las necesidades de carga, los medidores de energía deben cumplir lo 
exigido en el Contrato de Condiciones Uniformes, lo mismo que el tipo de 
conexión directa. 
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• Los medidores de energía deben contar con una memoria acumulable 
para un tiempo estimado mínimo de 3 meses como respaldo a los cortes de 
energía, no es necesario tener una batería para continuar funcionando. Debe 
poseer memoria no volátil. 

• Los medidores deben incluir dispositivo de corte interno, con capacidades 
de interrupción mínima de 100A. 

• Los medidores deben tener la posibilidad de servicio de prepago y el cambio 
de prepago a pospago o viceversa. Este cambio se podrá hacer de forma 
remota o local. La posibilidad es a nivel de sistema (medidor y/o software) y 
debe cumplir con todo lo exigido en la regulación colombiana vigente 
referente a facturación prepago, NTC-5648:2023: Medición de energía 
eléctrica, sistemas de pago, requisitos particulares, medidores de pago 
estáticos para energía activa (clases 0,5-1-2). (IEC 62055). Comisión 
electrotécnica internacional-Medición de electricidad sistemas de pago. 

• Los medidores de energía deben incluir elementos para instalación de sellos 
de seguridad en la tapa principal y en la tapa bornera. 

• Los medidores de los sistemas de medición nuevos o todo medidor que se 
adicione o remplace en los sistemas de medición existentes deben cumplir 
con los requisitos señalados en el código de medida CREG 038 de 2014. 

• Los medidores deben poseer las características mecánicas suficientes, para 
soportar las condiciones a que deben someterse durante su operación y 
transporte a los diferentes sitios donde se utilizarán, no ofreciendo 
limitaciones de funcionamiento en las condiciones de servicio. Deben 
cumplir lo establecido en la NTC 2147 / IEC 62053-22. 

• Los equipos deben ser fabricados de acuerdo con los requerimientos 
técnicos exigidos por las normas técnicas aceptadas (NTC 2288) y deben 
contar con un certificado de conformidad de producto, acorde con lo 
establecido en el artículo 10 de la resolución CREG 038-2014. El certificado 
de conformidad de producto vigente a la fecha de instalación y expedido por 
una entidad acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia, ONAC. 

• Los dispositivos deberán contar con los certificados de conformidad de 
producto y los certificados de calibración vigentes de los medidores de 
energía, de acuerdo con lo indicado en el código de medida (CREG 038 DE 
2014). 

• El dispositivo de corte y reconexión debe ser compacto y de alta fiabilidad, 
el cual debe operar bajo carga, no se aceptan contactores. El dispositivo 
antes de pasar del estado abierto al cerrado debe verificar que no exista 
tensión en el polo de la carga, con el fin de que si la carga esta energizada 
por otro circuito al momento de realizar el cierre, no se presente corto 
circuito. Se debe tener comunicación bidireccional entre el sistema y el 
equipo de corte con el fin de realizar las operaciones de apertura y cierre de 
forma remota, y tener el estado del equipo (abierto o cerrado). 

 
Las acciones de lectura, corte y reconexión se podrán realizar en el siguiente 
orden de prioridad: 
 

✓ De forma remota con la utilización del software de operación y gestión 
(condición normal). 
✓ En sitio a través del concentrador o visualizador general, utilizando 
terminales o computadoras portátiles mediante sistemas o aplicaciones 
que permitan garantizar la integridad de los datos leídos. 
✓ Directamente en cada medidor de energía. 
✓ Para el caso de la medición prepago se podrá hacer mediante tarjetas 
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inteligentes que permitan la descarga de la información en los puntos de 
recarga. 

 

LECTURA DE LAS MEDICIONES 
 
Para la lectura de las mediciones realizadas en los medidores de energía 
debe aplicarse lo siguiente: 
 

1. Los prestadores de servicios de energía en ZNI deberán contar con una 
plataforma tecnológica que permita la interrogación remota de los 
sistemas de medida cuando las condiciones técnicas y económicas lo 
permitan o realizar el cargue de forma manual de las lecturas obtenidas 
cuando se interrogue localmente le medidor para esto deberá contar con 
herramientas o equipos que garanticen la confiabilidad del dato cargado. 
Para el caso de los sistemas prepago el prestador del servicio podrá 
obtener las lecturas de energía mediante el sistema de recarga a través 
de tarjetas inteligentes. 

2. Las plataformas tecnológicas de los prestadores de servicio de energía 
eléctrica en Zonas No Interconectadas (ZNI), deberán contar con 
mecanismos tales como webservices, API u otros mecanismos de 
interoperabilidad que le permitan al centro nacional de monitoreo CNM o 
a quien haga sus veces en los términos establecidos en el presente 
documento. 

3. Las mediciones deben estar disponibles para ser consultadas a través de 
medios tecnológicos a través del formato que establezca el Centro 
Nacional De Monitoreo (CNM) o quien haga sus veces para tal fin. 

4. Cuando se presente indisponibilidad en la plataforma tecnológica del 
prestador de servicios de energía eléctrica en ZNI que impidan la consulta 
por medios tecnológicos por parte del Centro Nacional de Monitoreo CNM 
o quien haga sus veces, el prestador del servicio estará obligado a atender 
los requerimientos de información realizados por este.procedimiento 
empleado para la interrogación, el almacenamiento, la consolidación de 
las mediciones por parte del prestador de servicios de energía eléctrica 
en ZNI, no podrán ser superiores a 90 días calendario, teniendo en cuenta 
las condiciones de accesibilidad a los sistemas de medición. 

5. En caso de que el Centro Nacional de Monitoreo CNM o quien haga sus 
veces no pueda acceder u obtener la información de un medidor, este se 
considerara en falla y el prestador del servicio de energía eléctrica en ZNI 
dispondrá de tres (3) días una vez notificado para indicar el tipo de falla 
y el plan de restablecimiento o reposición del equipo de medida. En 
ningún caso el tiempo de reposición podrá ser superior a treinta días (30). 

 
NOTA: El Prestador de servicios de energía eléctrica en Zona No Interconectada 
(ZNI) es el responsable de garantizar la disponibilidad de la totalidad de la 
información requerida, así como de su veracidad. 
 
SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
 
El prestador del servicio deberá disponer de una infraestructura tecnológica que 
permita la lectura y transmisión de los datos almacenados en los sistemas de 
medición de las soluciones solares fotovoltaicas individuales (SSFVI) de manera 
sincrónica, automática y periódica sin excepción alguna, salvo cuando existan 
razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico y/o económico que 
así lo exijan, en cuyo caso el prestador del servicio podrá realizar la lectura de 
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forma asincrónica a través de los puntos de recarga o pago del servicio de energía 
eléctrica o a través de lectura directa del sistema de medición mediante sonda o 
dispositivo que garantice la integridad del dato leído en un plazo no superior a 
90 días calendario. 
 

El procedimiento de interrogación de los medidores, el procesamiento y 
consolidación de las lecturas en las bases de datos de los prestadores de 
servicios y la disponibilidad de las lecturas para el Centro Nacional De Monitoreo 
(CNM) o a quien haga sus veces, debe ser através de medios tecnológicos tales 
como API ´s o Webservices y el periodo de las lecturas en ningún caso puede 
exceder los 90 días calendario. 

 

Comunicaciones 
 
El sistema de comunicaciones es transversal a todo el sistema de Medida (SM), 
pues éste garantiza el flujo de información entre todos sus componentes. Los 
Sistemas de Medida (SM) pueden utilizar diversos tipos de interfaces de 
comunicación, así como diferentes modelos de datos protocolos de intercambios 
de información. Cuando las condiciones técnicas y económicas no permitan 
disponer de mecanismos tecnológicos que permitan la interrogación remota de 
los dispositivos de medida, el prestador de servicios deberá disponer de un 
dispositivo de captura local de la información que garantice el transporte de 
manera segura y sin alteraciones al sitio en donde esta pueda ser descargada y 
enviada al sistema de gestión de medida del prestador del servicio. Así mismo el 
prestador de servicios podrá disponer para esta actividad de los puntos 
autorizados de recarga en el caso de los sistemas de medición prepago o de 
recaudo para el caso de los sistemas de medición Postpago siempre y cuando se 
garantice la transmisión de la información mínima requerida en condiciones de 
seguridad que impidan la manipulación de los datos. 
 
El prestador del servicio de energía eléctrica estará en la capacidad de escoger 
entre una serie de tecnologías disponibles del mercado según la ubicación 
geográfica y un estudio previo de cada solución de cuál será la tecnología o el 
método que garantice él envió de la información solicitada por el Centro Nacional 
de Monitoreo (CNM) o quien haga sus veces, bien sea para el servicio de energía 
prepago, Postpago y/o pago por disponibilidad para las soluciones solares 
fotovoltaicas individuales (SSFVI) en las Zonas No Interconectadas (ZNI). 
 
Medios De Transmisión y Lectura de Datos 
 
 

INTERFACES DE COMUNICACIONES 

Interfaz Selección Tipo De 
Tecnología 

Protocolos, 
capas de aplicación Modelos De datos 

 
Comunicación 

Local 

INTERFAZ ELECTRICA, 
INTERFAZ OPTICA, 

INTERFAZ NFC 
INTERFAZ RS-485 

  

 
IEC 62056 (DLMS- 

COSEM), 

IEC 62056 
(DLMS- COSEM), 

ANSI C12.19 

Comunicación 
Remota 

INTERFAZ RF INTERFAZ 
TCP/IP   
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SISTEMA DE GESTIÓN Y OPERACIÓN 
 
Un sistema de gestión y operación es un software o conjunto de aplicaciones 
informáticas que permiten controlar, administrar y gestionar toda la información 
y datos relacionados con la medición de consumos de energía de los clientes. Es 
además responsable de la configuración, operación y mantenimiento de todos los 
componentes del sistema. Su funcionalidad incluye también el tratamiento de 
eventos y alarmas y la administración y operación de todas las comunicaciones 
del sistema.  
 
El sistema debe registrar como mínimo los siguientes eventos y alarmas: 

• Permitir la detección de intervenciones no autorizadas a los equipos. 
• Todas las alarmas y eventos deben ir con su estampa de tiempo. 
• Detectar e identificar el intervalo en el que se restablece la alimentación 
• después de una pérdida del suministro de energía. 

 
El proveedor tecnológico debe garantizar la interoperabilidad entre el sistema de 
medida (SM) y el sistema de gestión y operación del prestador del servicio, así 
mismo deberá contar con un sistema interoperable que permita la consulta a 
través de un web service o mecanismo similar desde el Centro Nacional de 
Monitoreo (CNM) o quien haga sus veces que permita el acceso a la información 
extraída de los medidores sin tratamiento previo por parte del prestador de 
servicios garantizando la integración de los protocolos utilizados para la 
adquisición remota de las lecturas almacenadas en las bases de datos, los 
eventos y alarmas del sistema. 

Los protocolos de comunicación entre los dispositivos de medida y/o sus 
concentradores deben ser IEC 62056 (DLMS-COSEM) ANSI C12.19 o tecnologías 
de protocolo abierto de libre uso e implementación. 

El sistema de gestión y operación tendrá las siguientes funcionalidades mínimas: 
 

• Permitir el registro de las unidades de medida (medidor, visualizador y los 
que lo conformen). 

• Contar con las funciones para agregar, cambiar o modificar la asociación 
entre medidor y cliente. 

• Administrar los datos técnicos de los equipos de medida tal como el 
número 

• del medidor, localización, tipo de energía, tensiones (cuando aplique), 
corrientes (cuando aplique) y otra información que se considere relevante. 

• Permitir la configuración de los periodos de lectura. 
• Almacenar datos de lecturas, instrumentación, eventos y alarmas. 
• Contar con mecanismos para respaldo periódico y su respectiva 
restauración de la información tras una solicitud. 

• El sistema de registro deberá almacenar las medidas de energía activa, 
tensiones y corrientes en periodos con su respectiva estampa de tiempo. 

• Debe contar con un Webservices o tecnología equivalente que permita 
la interoperabilidad con el Centro Nacional De Monitoreo (CNM) o quien haga 
sus veces. 

 
SOFTWARE 
 
El software debe permitir controlar, administrar y gestionar de forma remota 
(condición normal), cumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de esta 
especificación técnica (ET927A); así como el cargue y descargue de información 
a partir de archivos planos, de tal forma que se pueda interactuar con el SM 
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(Sistema de Medida) vía FTP Seguro. 

La información necesaria de los equipos de medida es: 
• Localización. 
• Número de serie del medidor. 
• Estado (normal o suspendido). 
• Energía activa. 
• Energías en las diferentes tarifas existentes (diurna, nocturna) (cuando 

aplique) 
• Tensiones. 
• Corrientes. 
• Frecuencias. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD 
 
El sistema de seguridad es transversal a todo el sistema SM (Sistema de Medida) 
y depende de las tecnologías que se utilicen. En cuanto a la seguridad en la 
comunicación entre los medidores, concentradores y el sistema de gestión y 
operación del prestador del servicio de energía debe utilizar un canal VPN, IPSEC, 
cifrado por firewall, QoS o aquellos que los sustituya o mejoren, o mecanismos 
de protección de datos. En los casos en que el medidor tenga embebida la tarjeta 
de comunicaciones deberá contar con funciones de encriptación. 

Los prestadores de servicio deben garantizar que los dispositivos de medición 
cuenten con un sistema de protección de datos así: 
 

a) El almacenamiento de las mediciones y parámetros de configuración del 
medidor debe realizarse en memoria no volátil. 

b) La interrogación local y remota de las mediciones y la configuración de 
los parámetros del medidor debe tener como mínimo dos (2) niveles de 
acceso y emplear contraseña para cada usuario. 

c) La transmisión, almacenamiento y gestión de los datos obtenidos del 
medidor por el sistema de gestión y operación del prestador del servicio 
deben sujetarse a los lineamientos establecidos para la implementación 
de medidas de seguridad de la información en cumplimiento del decreto 
620 de 2019 o quien lo derogue o lo modifique. 

 
Los niveles de acceso que trata el literal b) son: 
 

1. Nivel de acceso 1: Lectura de la identificación del medidor, las mediciones 
realizadas y los parámetros configurados en el medidor. 

2. Nivel de acceso 2: Configuración de las funciones de tiempo y/o fecha, 
calibración, configuración de los parámetros y restauración del equipo, 
así como el nivel anterior. 

 
El registro de acceso al sistema de gestión y operación del prestador del 
servicio debe identificar como mínimo la fecha y hora de acceso, la persona o 
funcionario, propósito del acceso, actividades realizadas y la constancia de que 
el sistema quedó operando correctamente. 

La base de datos que almacene las lecturas y las configuraciones de los 
medidores debe contar con niveles de acceso para consulta y mantener logs de 
registro de la tarea realizada sobre la base de datos, ya sea modificación, adición 
o borrado de la información almacenada en esta. 

Los sistemas de protección de datos deben contar con un procedimiento 
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detallado y documentado que evidencie el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

 
• El almacenamiento de las mediciones y parámetros de configuración del 
medidor debe realizarse en memoria no volátil. 

• La interrogación local y remota de las mediciones y la configuración de los 
parámetros del medidor debe tener como mínimo dos (2) niveles de acceso y 
emplear contraseña para cada usuario. 

• La trasmisión de los datos entre el medidor y el centro de gestión del 
prestador de servicios deben estar sujetos a los siguientes requerimientos: 

• El Intercambio de datos entre el sistema de gestión y operación del prestador 
del servicio y el Centro Nacional De Monitoreo (CNM) o quien haga sus veces, 
deberá realizarse a través de redes privadas virtuales autenticadas en doble 
vía con el uso de certificados digitales. 

• El cumplimiento de las medidas de seguridad mínimas deberá verificarse por 
lo menos 2 veces al año por medio de auditorías internas. 

• Los niveles mínimos de seguridad para los cuatro (4) subsistemas involucrados 
para etapas de la transmisión de la información, desde los medidores hacia el 
sistema de gestión y operación del prestador del servicio y entre este último y 
el Centro Nacional De Monitoreo (CNM) o quien haga sus veces, serán: 

 
a. Medidor: Para establecer comunicación el medidor y el sistema de gestión 

y operación del prestador del servicio, se deben cumplir como mínimo los 
siguientes requerimientos: 

 
1. Clave o contraseña: funcionalidad disponible y configurable en el 

medidor, esta clave será única por nivel de acceso en cada medidor. 
Adicionalmente, debe cumplir lo siguiente:  

 
o La periodicidad de cambio de la clave o contraseña deberá ser definida 

por cada prestador del servicio, sin exceder un periodo de dos años. 
o Se debe establecer un estándar de seguridad para cada tipo de 

medidor de acuerdo con las mejores características disponibles en 
este. 

o Las claves deberán establecerse usando las características de 
seguridad máximas disponibles en el medidor. 

 
2. Pérdida de comunicación remota: En el caso de que no se disponga de 

comunicación remota, se deberá contar con una funcionalidad para que 
una vez se realice la interrogación local del medidor a través del software 
propietario, se permita el cargue de la información del archivo descargado 
en sitio al sistema de gestión y operación del prestador del servicio, 
generando la respectiva trazabilidad del evento en el sistema (registro en 
medidor y sistema de gestión y operación del prestador del servicio). 

 
3. Sincronización: Debe garantizar la sincronización de la hora local de los 

medidores en sitio, o de manera remota a través del sistema de gestión 
y operación del prestador del servicio. 

 
4. Parámetro de Identificación: Número de serie del medidor. Solo se podrá 

descargar información del medidor si su número de serie corresponde 
con el indicado en la Hoja de Vida; si la descarga es remota a través del 
sistema de gestión y operación del prestador del servicio, esta 
funcionalidad será desarrollada de forma automática por el sistema de 
gestión y operación del prestador del servicio. 
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5. El medidor debe proporcionar la funcionalidad para preservar la 

integridad de los datos almacenados, Incluyendo la integridad del 
firmware. 

 
b. Requisitos del sistema de gestión y operación del prestador del servicio. 

o Deberán utilizarse mecanismos de autenticación y autorización que 
permitan identificar al usuario que accederá al sistema de gestión y 
operación del prestador del servicio. 

o Deberán mantenerse registros de acceso y de actividad por lo menos 
por (2) dos años, los cuales deben contener como mínimo la siguiente 
información: 

 
1. Fecha y hora de acceso. 
2. Identificación (Usuario). 
3. Registro de las actividades realizadas. 
4. Registro de todas las modificaciones hechas en el medidor. 

 
Las condiciones mínimas de seguridad e integridad para la transmisión de las 
lecturas desde los medidores hacia el sistema de gestión y operación del 
prestador del servicio y entre este último y el Centro Nacional De Monitoreo 
(CNM) o quien haga sus veces: 
 

o Se debe incluir medidas de seguridad en los datos para protegerlos 
de corrupción, fraude, manipulación y acceso no autorizado. 

o Dependiendo del tipo de comunicaciones físicas se deben apropiar 
protocolos de seguridad para asegurar que los datos sean protegidos 
durante la comunicación o transporte. 

o Se deben proveer métricas para mantener un sistema seguro y 
confiable. La siguiente lista es un ejemplo de un posible set de 
métricas, pero otras métricas normalmente provistas por los 
sistemas son aceptables: 

 
1. Falla del enlace o la comunicación. 
2. Cambio de enlace o comunicación. 
3. Levantamiento del enlace o la comunicación. 
4. Calidad del enlace o la comunicación. 

 
o El sistema debe ser capaz de garantizar la Integridad de datos 

intercambiados en todo momento. Es necesario asegurar que los 
datos no son modificados por cualquier entidad no autorizada 
durante la comunicación o el acceso local a los datos. Para esto, se 
deben implementar algoritmos de encriptación de la información 
transmitida entre los elementos que hacen parte del sistema de 
comunicación. 

o Uso de diferentes tipos de algoritmos para proteger la 
disponibilidad de los datos. Algunos de estos algoritmos funcionarán 
de manera simétrica, lo que significa que usan la misma clave para 
cifrar y descifrar la información. Otros serán asimétricos, donde se 
utilizan claves diferentes para cifrar y descifrar. Cuando sea posible, 
se optarán algoritmos asimétricos y simétricos, dependiendo de la 
situación. Sin embargo, si el equipo no permite el uso de algoritmos 
asimétricos por sus características específicas, se implementarán 
mecanismos simétricos en su lugar para garantizar la seguridad de 
los datos. 
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c. Acceso a la base de datos del sistema de gestión y operación del 
prestador del servicio. 

 
o Deberán utilizarse mecanismos de autenticación y autorización que 

permitan identificar al usuario que accederá a la base de datos que 
almacena las medidas a través del sistema de gestión y operación del 
prestador del servicio para consulta. 

o Deberán mantenerse registros de acceso y de actividad por lo menos 
por dos (2) años, los cuales deben contener como mínimo la siguiente 
información: 

 
✓ Fecha y hora de acceso. 
✓ Identificación (Usuario). 
✓ Registro de las actividades realizadas (modificación, adición o 

borrado de la información almacenada). 
✓ Propósito según el nivel de acceso. 
✓ Registro de todas las modificaciones hechas en la base de 

datos. 
 
 

d. Transmisión de la información desde el sistema de gestión y operación 
del prestador del servicio y el Centro Nacional De Monitoreo (CNM) o 
quien haga sus veces. 

 
El intercambio de datos entre el Centro Nacional De Monitoreo (CNM) o quien 
haga sus veces y el sistema de gestión y operación del prestador del servicio 
deberá realizarse a través de canales seguros que utilicen certificados digitales 
(https), VPN, Webservices, IPSEC, Etc. 
 
TOPOLOGÍA COMUNICACIÓN SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS EN ZNI 
 
Comunicación (SSFVI) 
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Todos los prestadores del servicio y demás entidades que tengan acceso a las 
lecturas de las mediciones e información de los usuarios deberán velar por el 
cumplimiento de lo señalado en la Ley 1581 de 2012 o la norma que la modifique 
o la derogue sobre la protección de datos de los usuarios. 
 

CERTIFICACIONES 
 
El medidor empleado para la solución solar fotovoltaica individual (SSFVI) debe 
contar con certificado de conformidad de producto expedido por un organismo 
certificador acreditado ante la ONAC, según las normas nacionales o 
internaciones aplicables y vigentes. 

Todos los medidores deben estar previamente calibrados por un organismo 
acreditado por la ONAC. La calibración debe realizarse en laboratorios acreditados 
por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, con base en los 
requisitos contenidos en la norma NTC-ISO-IEC 17025 o la norma internacional 
equivalente o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 
Los medidores deben someterse a calibración después de la realización de 
cualquier reparación o intervención para corroborar que mantienen sus 
características metrológicas. 
No se permitirá la instalación de dispositivos que no cuenten con certificado de 
conformidad de producto expedido por un organismo acreditado por la ONAC 
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia con norma técnica y con pleno 
cumplimiento de lo establecido en la resolución No. 90708 del 30 agosto de 2013 
emanada por el Ministerio De Minas Y Energía por la cual se expide el 
Reglamento de Instalaciones Eléctricas (RETIE) o la norma que lo modifique o la 
sustituya. 
 
 
 
 
 
Comunicación Soluciones Centralizadas 
 
Nanored: Hasta 9 usuarios 5 Kw. 
Microred: Hasta 24 usuarios 10 Kw. 
 
 



 
 
 

 
 

Página 78 de 78 
 ________________________________________________________________________ 

Ministerio de Minas y Energía 
Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: (+57) 601 2200300  
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180 
 

 
 


