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INFORME DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6451539 – 2024 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública Pública Clasificada Pública Reservada 

CONTRATANTE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6451539 - 2024 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 20/06/2024 

OBJETO 

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE 

MATERIALES DE FORMACION Y ELEMENTOS DE 

PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS MISIONALES DEL CENTRO 

INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE 

SOACHA. 

CONTRATISTA MARQUEZ ASOCIADOS S.A.S. 

CC o NIT NIT 809007495 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

DE SOACHA 

FECHA DE INICIO 25 DE JUNIO 2024   

PLAZO INICIAL DEL 

CONTRATO  
79 días 

VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO 
$67.306.675 COP 

PRÓRROGA NRO. 3 

MODIFICACIÓN NO. 1: 08 DE AGOSTO DE 2024 HASTA EL 

19 DE AGOSTO DE 2024 

MODIFICACIÓN NO.2: 19 DE AGOSTO DE 2024 HASTA EL 

03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

MODIFICACIÓN NO. 3: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

HASTA EL 03 OCTUBRE DE 2024  

X   
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1.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y 

Autocontrol – SIGA 

 

No aplica  

 

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

FECHA DEL 

INFORME 

NRO. DE 

FACTURA 

VALOR 

FACTURADO 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE 

DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

19 de 

noviembre 

de 2024 

391572624

-

391572924       

$67.306.675  $67.306.285 $390 100% 

FECHA DE TERMINACIÓN 03 DE OCTUBRE DE 2024 

ADICIÓN NRO.  N/A] 

VALOR ACTUAL DEL 

CONTRATO 
$ $67.306.675 COP 

FORMA DE PAGO UNICO PAGO de conformidad con los ítems entregados 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

NRO. 

[Incluya el número del informe, el cual debe ser 

numerado de manera consecutiva] 

PERIODO DEL INFORME Desde el 25/06/2034 hasta el 31/10/2024 
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EJECUCIÓN 

CONTRACTUALOBLIGACIONES 

 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

 

PRODUCTO O EVIDENCIA 

 

1. Ejecutar el objeto del 

presente Contrato en los 

plazos establecidos, bajo las 

condiciones económicas, 

técnicas y financieras 

estipuladas en las cláusulas 

correspondientes y de 

acuerdo con su propuesta.  

Recibido a Satisfacción de 

los 49 elementos de las 

cantidades solicitadas  

CO1.PCCNTR.6451539 

 

2. Designar a una persona de 

contacto responsable para la 

ejecución del contrato, para lo 

cual debe suministrar al 

supervisor del contrato 

Nombres y Apellidos, Teléfono 

Fijo, Celular y correo 

electrónico. 6 GCCON-F-021 

V.02 

Recibido a Satisfacción de 

los 49 elementos de las 

cantidades solicitadas  

CO1.PCCNTR.6451539 

 

3. El contratista entregará los 

elementos e ítems en las 

instalaciones del Centro 

Industrial y de Desarrollo 

Empresarial Soacha, en el 

Almacén ubicado en la Sede 

Sibaté. 

Recibido a Satisfacción de 

los 49 elementos de las 

cantidades solicitadas  
CO1.PCCNTR.6451539 

 

https://sena4.sharepoint.com/:f:/r/sites/formacioncomplementaria2024/Shared%20Documents/CO1.PCCNTR.6451539?csf=1&web=1&e=HcS4Cd
https://sena4.sharepoint.com/:f:/r/sites/formacioncomplementaria2024/Shared%20Documents/CO1.PCCNTR.6451539?csf=1&web=1&e=HcS4Cd
https://sena4.sharepoint.com/:f:/r/sites/formacioncomplementaria2024/Shared%20Documents/CO1.PCCNTR.6451539?csf=1&web=1&e=HcS4Cd
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4. Reemplazar el bien 

defectuoso o fuera de 

especificaciones. Para tal 

efecto se seguirá el siguiente 

procedimiento: El funcionario 

que ejerce el control y 

supervisión de ejecución del 

contrato avisará por escrito al 

CONTRATISTA sobre la 

ocurrencia del hecho, y 

acordará con éste un plazo 

para la reposición de los 

suministros del bien. Este 

plazo no podrá ser superior a 

tres (3) días hábiles, contados 

a partir de la fecha del aviso 

respectivo, si transcurrido este 

plazo EL CONTRATISTA no 

repone los bienes se aplicarán 

las medidas a que haya lugar. 

Recibido a Satisfacción de 

los 49 elementos de las 

cantidades solicitadas  

CO1.PCCNTR.6451539 

 

5. Aportar el personal por su 

cuenta y riesgo para atender 

los requerimientos del 

contrato. 

Recibido a Satisfacción de 

los 49 elementos de las 

cantidades solicitadas  

CO1.PCCNTR.6451539 

 

6. El contratista asumirá por 

cuenta y riesgo toda la carga 

laboral y prestacional del 

personal que vincule para el 

cumplimento del contrato. 

Recibido a Satisfacción de 

los 49 elementos de las 

cantidades solicitadas  
CO1.PCCNTR.6451539 

 

7. Entregar los elementos de 

primera calidad, libre de 

defectos y cumplir con las 

especificaciones técnicas. 

Recibido a Satisfacción de 

los 49 elementos de las 

cantidades solicitadas  

CO1.PCCNTR.6451539 

 

https://sena4.sharepoint.com/:f:/r/sites/formacioncomplementaria2024/Shared%20Documents/CO1.PCCNTR.6451539?csf=1&web=1&e=HcS4Cd
https://sena4.sharepoint.com/:f:/r/sites/formacioncomplementaria2024/Shared%20Documents/CO1.PCCNTR.6451539?csf=1&web=1&e=HcS4Cd
https://sena4.sharepoint.com/:f:/r/sites/formacioncomplementaria2024/Shared%20Documents/CO1.PCCNTR.6451539?csf=1&web=1&e=HcS4Cd
https://sena4.sharepoint.com/:f:/r/sites/formacioncomplementaria2024/Shared%20Documents/CO1.PCCNTR.6451539?csf=1&web=1&e=HcS4Cd
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8. Acatar de manera inmediata 

las instrucciones que durante 

el desarrollo del contrato se le 

impartan por parte de los 

encargados del control y 

vigilancia. 

Recibido a Satisfacción de 

los 49 elementos de las 

cantidades solicitadas  CO1.PCCNTR.6451539 

 

9. Prestar los servicios 

contratados dentro del plazo 

señalado por el SENA, para el 

desarrollo de cualquier 

actividad relacionada con la 

ejecución del presente 

contrato, el contratista 

coordinará con antelación 

mínima de tres (3) días con el 

supervisor del contrato o 

quien sea designado por el 

ordenador del gasto, 

estableciendo fecha y hora 

para ejecutar dicho 

procedimiento. 

Recibido a Satisfacción de 

los 49 elementos de las 

cantidades solicitadas 

CO1.PCCNTR.6451539 

 

10. Informar al SENA dentro 

de las veinticuatro (24) horas 

siguientes al conocimiento del 

hecho o circunstancias que 

puedan incidir en la no 

oportuna o debida ejecución 

del contrato o que puedan 

poner en peligro los intereses 

legítimos del SENA. 

Recibido a Satisfacción de 

los 49 elementos de las 

cantidades solicitadas  

CO1.PCCNTR.6451539 

 

https://sena4.sharepoint.com/:f:/r/sites/formacioncomplementaria2024/Shared%20Documents/CO1.PCCNTR.6451539?csf=1&web=1&e=HcS4Cd
https://sena4.sharepoint.com/:f:/r/sites/formacioncomplementaria2024/Shared%20Documents/CO1.PCCNTR.6451539?csf=1&web=1&e=HcS4Cd
https://sena4.sharepoint.com/:f:/r/sites/formacioncomplementaria2024/Shared%20Documents/CO1.PCCNTR.6451539?csf=1&web=1&e=HcS4Cd
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11. Responsabilizarse de 

cualquier daño o perjuicio que 

por su culpa o la de su 

personal cause al – SENA 

Regional Cundinamarca y /o 

terceras personas, 

comprometiéndose a 

repararla en forma inmediata; 

de no hacerlo así el SENA 

procederá a corregirla en la 

forma que estime conveniente 

pero su costo y el de las 

posibles indemnizaciones 

surgidas se descontara de los 

pagos pendientes al 

contratista. 

Recibido a Satisfacción de 

los 49 elementos de las 

cantidades solicitadas  

CO1.PCCNTR.6451539 

 

12. Acatar las instrucciones 

que durante el desarrollo del 

contrato imparta el SENA por 

conducto del funcionario que 

ejercerá la supervisión. 

Recibido a Satisfacción de 

los 49 elementos de las 

cantidades solicitadas  
CO1.PCCNTR.6451539 

 

 

 

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

SALUD, 

PENSIÓN Y 

ARL 

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  9475901256 

 

 

 

4. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 

 

No aplica 

https://sena4.sharepoint.com/:f:/r/sites/formacioncomplementaria2024/Shared%20Documents/CO1.PCCNTR.6451539?csf=1&web=1&e=HcS4Cd
https://sena4.sharepoint.com/:f:/r/sites/formacioncomplementaria2024/Shared%20Documents/CO1.PCCNTR.6451539?csf=1&web=1&e=HcS4Cd
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4.1 Garantías contractuales 

 

Como garantías se establecieron las siguientes: 

 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL  

NRO. DE PÓLIZA I-100034288 

CERTIFICADO O ANEXO 18112810 

FECHA EXPEDICIÓN 25 DE JUNIO DE 2024 

FECHA APROBACIÓN 26 DE JUNIO DE 2024 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 
24 DE JUNIO DE 

2024 

08 DE FEBRERO DE 

2025 
$26.922.670 

Devolución del pago 

anticipado 
No Aplica    

Salarios y prestaciones 

sociales 
No Aplica   

Calidad del servicio No Aplica   

 

 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL  

NRO. DE PÓLIZA I-100034288 

CERTIFICADO O 

ANEXO 
18112810 

FECHA EXPEDICIÓN 13 DE JUNIO DE 2024 

FECHA APROBACIÓN 26 DE JUNIO DE 2024 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 
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Cumplimiento 
24 DE JUNIO DE 

2024 

28 DE FEBRERO DE 

2025 
$26.922.670 

Devolución del pago 

anticipado 
No Aplica    

Salarios y 

prestaciones sociales 
No Aplica   

Calidad del servicio No Aplica   

 

 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL  

NRO. DE PÓLIZA I-100034288 

CERTIFICADO O ANEXO 18112810 

FECHA EXPEDICIÓN 16 DE AGOSTO DE 2024 

FECHA APROBACIÓN 26 DE JUNIO DE 2024 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 
24 DE JUNIO DE 

2024 

03 DE MARZO DE 

2025 
$26.922.670 

Devolución del pago 

anticipado 
No Aplica    

Salarios y prestaciones 

sociales 
No Aplica   

Calidad del servicio No Aplica   

 

 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL  

NRO. DE PÓLIZA I-100034288 

CERTIFICADO O ANEXO 18112810 

FECHA EXPEDICIÓN 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 
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FECHA APROBACIÓN  SIN AROBAR  

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 
24 DE JUNIO DE 

2024 

03 DE ABRIL DE 

2024 
$26.922.670 

Devolución del pago 

anticipado 
No Aplica    

Salarios y prestaciones 

sociales 
No Aplica   

Calidad del servicio No Aplica   

 

 

4.2 Multas y sanciones 

 

No Aplica 

 

4.3 Solicitud de modificación 

 

A solicitud del proveedor se realizar las prórrogas mencionadas en este documento  

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: 

 

modificación no. 3: 03 de septiembre de 2024 hasta el 03 octubre de 2024  

 

 

5. CERTIFICACIÓN 

 

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los 

documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las 

obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en 

Prorrogar el plazo de ejecución en modificación no. 1: 08 de agosto de 2024 hasta el 19 

de agosto de 2024 modificación no.2: 19 de agosto de 2024 hasta el 03 de septiembre de 

2024 
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desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, 

autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. 

 

6. OBSERVACIONES 

 

No Aplica  

 

 

 

 

 

 

Para constancia se firma 19 de diciembre de 2024 

 

 

 

 

          
 

JUAN CARLOS BARACALDO SANTOS  

Supervisor del contrato 

CLAUDIA NIDIA GARZON AVILA 

Apoyo a la supervisión 

 

 

 

 

 

 

 

ARGENIRO CELIS CASTRO  

Subdirector ( e)  

 

Elaboró: Juan Carlos Baracaldo Santos 


