Alcaldia Municipal

de Yopal

COMUNICACION OFICIAL

Yopal, 24 de Diciembre 2024.

Doctor:

MARCO TULIO RUIZ RIANO

Alcalde del Municipio de Yopal - Casanare
Diagonal 15 No. 15-21

Ciudad.

ASUNTO: REINICIO N°01 a la aceptacion de la oferta No.3685 de 2024, Objeto: EJECUTAR
POR ADMINISTRACION DIRECTA EL MANTENIMIENTO Y REHABILILTACION DE LAS
VIAS URBANAS Y/O RURALES, MEDIANTE LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO
MOTOCARRO PARA EL TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS, MATERIALES, INSUMOS Y
EQUIPOS MENORES, MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE

Cordial saludo sefior alcalde,

El municipio de Yopal, suscribi6 la aceptacién de la oferta asi:

Aceptacion de la Oferta No.3685 de 2024, Objeto: EJECUTAR POR ADMINISTRACION
DIRECTA EL MANTENIMIENTO Y REHABILILTACION DE LAS VIAS URBANAS Y/O
RURALES, MEDIANTE LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO MOTOCARRO PARA EL
TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS, MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS MENORES,
MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE

Respecto al contrato No.3685 de 2024, se evidencia lo siguiente:

Se adjudicé el proceso MYCA-SI-MC-042-2024 a la empresa INTEGRAL DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMPANY S.A.S. y dandole numero de aceptacién de la oferta No.
3685.2024 el cual se perfeccion6 con las firmas electronicas en la plataforma SECOP |l el dia
31 de octubre de 2024.

Se suscribe acta de inicio el dia 08 de noviembre del 2024.

Por consiguiente, la fecha de terminacion inicial era para el 27 de noviembre del 2024, se
realizé una proérroga a la aceptacion de la oferta No. 3685.2024 por vigencia de diez (10) dias
adicionales a partir de la terminacién del plazo contractual. Teniendo como fecha de
terminacién el 07 de diciembre del 2024. Sin embargo, por caso fortuito se realizé una
suspension temporal No. 1 a la aceptacién de la oferta No. 3685.2024 por vigencia de veinte
(20) dias en términos contractuales.

Pasados cuarenta y seis (46) dias desde la aceptacion de la oferta No. 3685.2024 el sefior
HUMBERTO CASTANO CASTANEDA identificado con cedula de ciudadania

No.C.C.86.008.000, como representante legal de la empresa integral de servicios
profesionales Company S.A.S mediante oficio del veintitrés (23) de diciembre del afio 2024
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con hora de recibido 02:00 pm realiza la solicitud de reinicio No. 01 ala ACEPTACION DE LA
OFERTA No. 3685.2024 en el cual menciona:

1. Incidente de Hurto del Vehiculo Furgén: El inconveniente generado por el hurto del
vehiculo tipo furgén encargado del transporte del motocarro, ocurrido el pasado 25 de
noviembre de 2024, ha sido superado. Se gestiond la entrega del motocarro por parte
del proveedor, garantizando la continuidad de las obligaciones contractuales.

2. Demoras en el Proceso de Matriculacion: El proceso de matricula inicial del
motocarro, que se habia visto afectado por factores externos como la transicion
administrativa entre el municipio de Yopal y el organismo de transito SETTY, ha sido
completado exitosamente. Actualmente, el motocarro se encuentra matriculado ante el
organismo de transito competente y cuenta con el Seguro Obligatorio de Accidentes
de Transito (SOAT) vigente.

3. Documentacioén y Tramites Finalizados: Todos los documentos necesarios para la
legalizacion y operacion del motocarro, tales como la facturacion electronica, el
certificado individual del vehiculo y el formulario de transito debidamente diligenciado
y firmado, han sido gestionados y completados de manera satisfactoria.

Con base en lo anterior, solicitamos respetuosamente el Reinicio No. 1 de las actividades de
manera inmediata, con el fin de asegurar el cumplimiento del cronograma establecido y
garantizar la adecuada ejecucion del objeto contractual. Reiteramos nuestro compromiso con
la ejecucion del proyecto en los tiempos y condiciones acordados, asegurando la calidad en
cada una de las etapas del mismo y nos comprometemos a mantener vigente las polizas de
garantia que exige el contrato.

Que con el presente reinicio anticipado se mantienen las condiciones financieras inicialmente
pactadas, sin que ello se afecte el equilibrio econémico del negocio juridico, por tanto, no
realizara ninguna reclamacién alguna hacia el municipio de Yopal, ni solicitara reajuste en las
actividades por ejecutar incluidas en el balance econdmico del contrato cuestiéon que se

manifiesta expresamente por las partes contratantes con la suscripcion del presente
documento

Que con este reinicio anticipado de la aceptacion de la oferta se dara cumplimiento al alcance
y objeto del contrato

Que en comité llevado a cabo el dia veintitrés (23) de diciembre del 2024 y existiendo consenso
entre las partes para reiniciar la aceptacién de la oferta No.3685 del 2024 debido a que se
logré finiquitar temas administrativos como son la matricula del vehiculo identificado con placa
(243 AFZ), mencionado lo anterior las partes acuerdan reiniciar anticipadamente el contrato,
por lo tanto, es procedente suscribir acta de reinicio.

Que de conformidad con el inciso segundo del Articulo 40 y su paragrafo de la Ley 80 de 1993
“Las entidades podran celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la
voluntad y requieren el cumplimiento de los fines estatales...”
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Al igual el inciso tercero del articulo 4 de la ley 80 de 1993 establece expresamente que. “....En
los contratos que celebren las entidades estatales podran incluirse las modalidades,
condiciones y, en general, las clausulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias
y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitucion, la ley, el orden publico y a
los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administracion....”,

Que conforme lo establecen los principios de la funcién administrativa y publica consagrados
en el Articulo 209 de la Constitucién Politica de Colombia, el Art. 3 de la ley 1437 de 2011 y el
Art. 26 de la ley 80 de 1993, la entidad territorial debe encaminar acciones administrativas
tendientes a que el contratista cumpla con el objeto del contrato y de esa manera satisfaga la
necesidad planteada.

3 iores argumentos, es procedente suscribir el presente Reinicio No.1

JAVIE] RA MARINO
Director De struccion Adscrito a la Sec. Infraestructura
SUPERVISOR
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ACTA DE REUNION No:

|. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNION
REINICIO N°01 de la aceptacién de la oferta No.3685 de 2024, Objeto: EJECUTAR POR
ADMINISTRACION DIRECTA EL MANTENIMIENTO Y REHABILILTACION DE LAS VIAS URBANAS
Y/O RURALES, MEDIANTE LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO MOTOCARRO PARA EL
TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS, MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS MENORES, MUNICIPIO
DE YOPAL, CASANARE '

Fecha de la Reunién: Hora de inicio Hora de finalizacién

AMD AM D

2024 \ 12‘ s3 |04 : 00  PM[X| | 05 : 00 PM |X]|

LUGAR DE LA REUNION:
OFICINA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE YOPAL

ASISTENTES ASISTENCIA
No | NOMBRES Y APELLIDOS CARGO INSTITUCION / Sl | NO
DEPENDENCIA
R/IL CONTRATO | INTEGRAL DE
.| HUMBERTO CASTARO DE SERVICIOS «
* | CASTANEDA COMPRAVENTA | PROFESIONALES
3685-2024 COMPANY S.AS
- SUPERVISOR | SECRETARIA DE
2, | JAVIER VERGARA MARINO CTO.3685-2024 | INFRAESTRUCTURA | X
3.
4.
5.
INVITADOS ASISTENCIA
\o | NOMBRES Y APELLIDOS CARGO INSTITUCION / SI | NO
DEPENDENCIA

bBJETIVOS DE LA REUNION

Analizar sobre la solicitud realizada por el contratista mediante escrito de fecha 23 de diciembre de
2024 y recibida en este despacho la misma fecha

ORDEN DEL DIiA
Exponer la situacion contractual de la Aceptacién de la oferta No. 3685 de 2024

Exponer la necesidad del reinicio N°01 del de la Aceptacién de la oferta No. 3685 de 2024

Il. DESARROLLO DE LA REUNION
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ACTA DE REUNION No:

En la ciudad de Yopal, a los veintitrés (23) dias del mes de diciembre de 2024 se reunieron HUMBERTO
CASTANO CASTANEDA identificado con cedula de ciudadania No.C.C.86.008.000, como
representante legal de la empresa integral de servicios profesionales Company S.A.S como
CONTRATISTA, JAVIER VERGARA MARINO, en calidad de supervisor del contrato de compraventa
3685-2024, con la finalidad de suscribir la presente acta de reunién para exponer la necesidad del
contrato anteriormente citado y se mencionan las siguientes consideraciones:

El municipio de Yopal, suscribi6 la aceptacion de la oferta asi:

Aceptacion de la Oferta No.3685 de 2024, Objeto: EJECUTAR POR ADMINISTRACION DIRECTA EL
MANTENIMIENTO Y REHABILILTACION DE LAS VIAS URBANAS Y/O RURALES, MEDIANTE LA
ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO MOTOCARRO PARA EL TRANSPORTE DE
HERRAMIENTAS, MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS MENORES, MUNICIPIO DE YOPAL,
CASANARE

Respecto al contrato No.3685 de 2024, se evidencia lo siguiente:

Se adjudicé el proceso MYCA-SI-MC-042-2024 a la empresa INTEGRAL DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMPANY S.A.S. y dandole numero de aceptacion de la oferta No. 3685.2024 el
cual se perfeccion6 con las firmas electronicas en la plataforma SECOP |l el dia 31 de octubre de 2024.

Se suscribe acta de inicio el dia 08 de noviembre del 2024.

Por consiguiente, la fecha de terminacion inicial era para el 27 de noviembre del 2024, se realiz6 una
prérroga a la aceptacion de la oferta No. 3685.2024 por vigencia de diez (10) dias adicionales a partir de
la terminacién del plazo contractual. Teniendo como fecha de terminacion el 07 de diciembre del 2024.
Sin embargo, por caso fortuito se realizd una suspensiéon temporal a la aceptacion de la oferta No.
3685.2024 por vigencia de veinte (20) dias en términos contractuales.

Pasados cuarenta y seis (46) dias desde la aceptacion de la oferta No. 3685.2024 el sefior HUMBERTO
CASTANO CASTANEDA identificado con cedula de ciudadania No.C.C.86.008.000, como
representante legal de la empresa integral de servicios profesionales Company S.A.S mediante oficio
del veintitrés (23) de diciembre del afio 2024 con hora de recibido 02:00 pm realiza la solicitud de reinicio
No. 01 ala ACEPTACION DE LA OFERTA No. 3685.2024 en el cual menciona:

1. Incidente de Hurto del Vehiculo Furgén: El inconveniente generado por el hurto del vehiculo tipo furgén encargado
del transporte del motocarro, ocurrido el pasado 25 de noviembre de 2024, ha sido superado. Se gestioné la entrega
del motocarro por parte del proveedor, garantizando la continuidad de las obligaciones contractuales.

2. Demoras en el Proceso de Matriculacion: El proceso de matricula inicial del motocarro, que se habia visto afectado
por factores externos como la transicién administrativa entre el municipio de Yopal y el organismo de transito SETTY,
ha sido completado exitosamente. Actualmente, el motocarro se encuentra matriculado ante el organismo de transito
competente y cuenta con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT) vigente.

3. Documentacién y Tramites Finalizados: Todos los documentos necesarios para la legalizacion y operacion del
motocarro, tales como la facturacion electronica, el certificado individual del vehiculo y el formulario de transito
debidamente diligenciado y firmado, han sido gestionados y completados de manera satisfactoria.
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ACTA DE REUNION No

Con base en lo anterior, solicitamos respetuosamente el Reinicio No. 1 de las actividades de manera inmediata, con el fin de
asequrar el cumplimiento del cronograma establecido y garantizar la adecuada ejecucion del objeto contractual. Reiteramos
nuestro compromiso con la ejecucion del proyecto en los tiempos y condiciones acordados, asegurando la calidad en cada una
de las etapas del mismo y nos comprometemos a mantener vigente las polizas de garantia que exige el contrato.

Que el Municipio de Yopal, con base a las consideraciones anteriores, presentadas por el contratista
empresa integral de servicios profesionales Company S.A.S y la aprobacién previa de la supervision,
de realizar el reinicio No. 1 de la aceptacién de la oferta No. 3685.2024.

Se aclara que los inconvenientes que motivaron a la suspension de la aceptacion de la oferta el dia
cinco (05) de diciembre del 2024, se superaron antes del tiempo total de suspension, la ACEPTACION
DE LA OFERTA No. 3685.2024 se debe reiniciar anticipadamente con base a lo mencionado
anteriormente.

Que el presente reinicio de la ACEPTACION DE LA OFERTA No. 3685.2024 no causa ni genera ningun
tipo de reajuste de precios y sobrecostos en el contrato, ni reclamacién alguna por parte de la empresa
integral de servicios profesionales Company S.A.S.

Que existiendo consenso entre las partes para reiniciar la aceptacion de la oferta No.3685 del 2024 las
partes acuerdan reiniciar el plazo, por lo tanto, es procedente suscribir acta de reinicio No. 01

lll. ACUERDOS Y COMPROMISOS

FECHA DE
ACUERDOS Y COMPROMISOS CUMPLIMIENTO RESPONSABLE
Adelantar los tramites pertinentes para suscribir Reinicio No.1 | 2024-12 Supervision
FIRMA DE LOS/ASETENTES /] 77 N
Firma A : Firma
I | :
Nombr CASTANO Nombre JA ARA MARINO

Email (owsiniecioned @yp il cosaviere gov.co
Firma/ Firma ' Y

Nombre Nombre
Email Email
Email Email
IV. ANEXOS

La Alcaldia de Yopal en cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario garantiza la

seguridad y confidencialidad respecto del tratamiento de datos sensibles o personales aqui consignados.

Politca de  Tratamiento de Datos Personales, disponible en  https://www.yopal-
casanare.gov.co/tema/politicas-y-lineamientos/politica-de-tratamiento-de-datos-personales.
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INTEGRAL DE SERVICIOS PROFESIONALES
COMPANY S.A.S

Yopal, Casanare 23 de Diciembre de 2024

Sefior (es):

JAVIER VERGARA MARINO

DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Email: construcciones@yopal-casanare.gov.co

REFERENCIA ACEPTACION DE OFERTA No. 3685.2024 QUE TIENE COMO OBjETO
“EJECUTAR POR ADMINISTRACION DIRECTA EL MANTENIMIENTO Y
REHABILILTACION DE LAS VIAS URBANAS Y/O RURALES, MEDIANTE LA
ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO MOTOCARRO PARA EL
TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS, MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS
MENORES, MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE".

ASUNTO SOLICITUD DE REINICIO No. 1 a la ACEPTACION DE OFERTA No.
3685.2024.

Cordial saludo,

En mi calidad de representante legal de laempresa INTEGRAL DE SERVICIOS PROFESIONALES COMPANY
S.AS., identificada con NIT. 900.931.215-6, me permito solicitar el Reinicio No.1, tras superar los
inconvenientes que motivaron la Suspension No. 1 de la Aceptacion de Oferta No. 3685.2024, cuyo objeto
es: “EJECUTAR POR ADMINISTRACION DIRECTA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS
URBANAS Y/O RURALES, MEDIANTE LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO MOTOCARRO PARA EL
TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS, MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS MENORES, MUNICIPIO DE
YOPAL, CASANARE".

CONSIDERACIONES

1. Incidente de Hurto del Vehiculo Furgén: Elinconveniente generado por el hurto del vehiculo
tipo furgdn encargado del transporte del motocarro, ocurrido el pasado 25 de noviembre de
2024, ha sido superado. Se gestiond la entrega del motocarro por parte del proveedor,
garantizando la continuidad de las obligaciones contractuales.

2. Demoras en el Proceso de Matriculacion: El proceso de matricula inicial del motocarro, que
se habia visto afectado por factores externos como la transicién administrativa entre el
municipio de Yopal y el organismo de transito SETTY, ha sido completado exitosamente.
Actualmente, el motocarro se encuentra matriculado ante el organismo de transito competente

y cuenta con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT) vigente.
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INTEGRAL DE SERVICIOS PROFESIONALES
COMPANY S.A.S

3. Documentacion y Tramites Finalizados: Todos los documentos necesarios para la
legalizacion y operacién del motocarro, tales como la facturacion electrénica, el certificado
individual del vehiculo y el formulario de transito debidamente diligenciado y firmado, han sido
gestionados y completados de manera satisfactoria.

Con base en lo anterior, solicitamos respetuosamente el Reinicio No. 1 de las actividades de manera
inmediata, con el fin de asegurar el cumplimiento del cronograma establecido y garantizar la adecuada
ejecucion del objeto contractual. Reiteramos nuestro compromiso con la ejecucion del proyecto en los
tiempos y condiciones acordados, asegurando la calidad en cada una de las etapas del mismo y nos
comprometemos a mantener vigente las polizas de garantia que exige el contrato.

Sin otro particular agradezco su atencién prestada.

Cordialmente,

/ ‘ "y
/lmal)o |
R/ HUMBERTO CASTANO CASTA
NTEGRAL DE SERVICIOS PROFESIONALES

COMPANY SAS
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