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MEMORANDO

Bogotá D.C., 13 de diciembre de 2024.

PARA: SANDRA LILIANA GOMEZ ACERO
Directora Administrativa

DE: EDGAR IVÁN CANO MONROY
Jefe Oficina de Gestión de Proyectos

Asunto: Alcance memorando con Radicado 2024315000026549 Id: 1414429, 
cuyo asunto es: “Alcance memorando con Radicado 2024315000024535 Id: 
1400434, cuyo asunto es: “REVISION MATRIZ DE RIESGO. PROYECTO: 
“REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA (INCLUYE SISTEMAS 
COMPLEMENTARIOS) DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ 
DE BARRANQUILLA, ATLANTICO (VF)”.

Cordial saludo, respetada Dra. Gómez:

Una vez revisada matriz de riesgos suministrada por la Dirección de 
Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias ajustada conforme a las observaciones 
realizadas en el proceso No. 24001198 H4 de 2024 cuyo objeto es " REALIZAR 
EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL 
ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA", se encuentra que, la Oficina de 
Gestión de Proyectos, acorde a lo registrado en las listas de chequeo 
correspondientes, el documento del asunto está alineado y articulado con lo 
establecido en la Circular 001 de la Oficina de Gestión de Proyectos.

De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Gestión de Proyectos da su conformidad 
a la matriz de riesgos respectiva, aclarando que en el marco de sus competencias 
las decisiones que deben adoptarse en desarrollo del proyecto, la 
responsabilidad en la contratación, supervisión de la ejecución, recibo a 
satisfacción y la calidad de los bienes o servicios, serán de la dependencia 
estructuradora del proyecto.
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Atentamente,

EDGAR IVAN CANO MONROY
Jefe Oficina de Gestión de Proyectos

Anexo: Matriz de Riesgos

Revisó: Paola Morales Guio - Oficina Gestión de Proyectos 
Revisó: Camilo Ernesto Dueñas Bohórquez - Oficina Gestión de Proyectos
Proyectó: Bibian Yiseth Hernández López - Oficina Gestión de Proyectos

Angie Alejandra Mosquera Falla – Oficina de Gestión de Proyectos 


