Cadigo:

F-GCT-06

ormacarena

Version: 03

LISTA DE CHEQUEO PARA CUENTAS DE COBRO

Fecha: 12/Nov/2024

TIPO DE PAGO

Contratista: ‘Consorcio POMCA ACACIAS

‘Contrato No: \ PS-GCT 2.7.24.1305

Dependencia o Grupo al que pertenece:

Subdireccién de Planeacién y Ordenamiento Ambiental

Parcial: ‘ X Final: ‘ Numero de pago: 1
DOCUMENTOS . . -

N. (Marcar con X los documentos que aplican al pago, los que no con N/A) Financiera| Contratacion

1 F-GCT-06 Lista de chequeo para cuentas de cobro, en su version N/A X
vigente.

5 F-GCT-09 Acta de recibo a satisfaccion y autorizacién de pago, en su N/A X
version vigente.

3 F-GCT-08 Informe de Supervision y Ejecucion Contractual. Con sus N/A X
respectivos anexos, en su version vigente.

4 | Acreditacion del Pago de Seguridad social (Nota 1) N/A X
F-GF-07 Documento soporte de adquisiciones efectuadas no

5 . . N/A X
obligados a facturar o factura electronica.
Registro Unico tributario (RUT) con fecha de generaciéon no mayor a

6 ; N/A X
30 dias.

7 | Solicitud para determinar retencion en la fuente. N/A N/A

8 | Soporte cargue informes SECORP II. N/A X

DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PAGO UNICO O ULTIMO

9 | Copia Entrada a Almacén, (Si aplica). N/A N/A
F-GCT-10 Acta de terminacién o Acta de terminacién anticipada,

10 : . o N/A N/A
(Segun aplique en su version vigente).

11 | F-GCT-02 Acta de liquidacién (Si aplica, en su version vigente). N/A N/A
F-GCT-11Reevaluacion de contratista o F-GCT-12 Reevaluacion de

12 . : o N/A N/A
proveedor, (Segun aplique en su versién vigente).
F-GH-45 Certificacion de entrega de elementos yo informacién, en su

13 L s s e . N/A N/A
version vigente. (Original contratacion — copia financiera)
Para contratos de consultoria, interventoria y obra, certificados paz y
salvo parafiscales (SENA - ICBF- CCF) y Certificado del Ministerio de

14 f o N/A N/A
Trabajo y solo para contratos de obra, certificado aportes FIC -
Decreto 2375/74. (Si aplica).

Nota 1: Las personas juridicas, aportaran certificacion expedida por el revisor fiscal, o por el representante legal segun
corresponda, en concordancia al art. 50 de la Ley 789/2002, acreditado con el pago de los aportes al sistema de seguridad social
integral de empleados dependientes e independientes.
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& Cédigo: F-GCT-09

ormacarena

Version: 02

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y AUTORIZACION DE PAGO | Fecha: 30/Ene/2023

TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:  CONTRATO DE CONSULTORIA -~
CONTRATO O CONVENIO No.: PS-GCT.2.7.24 - 1305 7
VALOR TOTAL: $1999.999.900.45 ~
CONTRATISTA O ENTIDAD: CONSORCIO POMCA ACACIAS ﬁ
C.CoNIT: 901.891.921-9 -
NUmero de CDP: 2823 de 2024 y 1 VF (/
Numero de RP: 2985 de 2024 y 48 VE =
ESTRUCTURAR EL PLAN DE ORDENACION Y _—
OBJETO: MANEJO DE CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIiO
ACACIAS - PAJURE (3501-04)
PLAZO TOTAL DE EJECUCION: OCHO (08) MESES Y SIETE (7) DIAS _—
PERIODO QUE SE CANCELA: Primer (01) Periodo~"
LUGAR DE EJECUCION: Municipio - Departamento del Meta™
RESPONSABILIDAD FRENTE A

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS: Responsable de IVA

El suscrito supervisor delegado del contrato de consultoria en mencién, CERTIFICA BAJO LA .
GRAVEDAD DE JURAMENTO que he recibido a entera satisfaccidn el primer (01) informe
unificado de ejecucion contractual CONSORCIO POMCA ACACIAS ~Supervisor, el cual reposa

en el archivo principal de la carpeta contractual en la Oficina de Contrataciéon y ante lo cual
autorizo el pago, por un valor de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA}NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($/
399.999.999,00 ) M/CTE. ‘

En constancia se firma el 31 de diciembre de 2024 /

Firma

WILSON LQ&&E@
Supervisor
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%%
N/
POMCA ACACIAS

Villavicencio, 31 de diciembre de 2024 /

Arquitecto
WILSON LOPEZ BOGOTA s
Supervisor del Contrate No. PS-GCT.2.7.24-1305
CORMACARENA

Carrera 44C No. 33B-24 Barzal Alto

Ciudgad

Asunto: Entrega det Primer informe de Acih?ﬁéﬁes
Contrato No. PS-GCT.2.7.22.1305 del 26 de noviembre del 2024 -~

Cordial Saludo,

o

Por medic de la presente y en desarrollo del Contrato Neo, PS-GCT.2.7.22.1306 de!/
26 de noviembre dei 2024, cuyo objeto es “Estructurar el Plan de Ordenacion y
iManejo de Cuenca Hidrografica dei Rio Acacias — Pajure (3507-04)", nos permitimos
hacer entrega del primer informe de actividades, del documento denominado
“Formulacion del Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica del rio
Acacias — Pajure — POMCA ACACIAS - PAILRE",

-

Atentamente,

JHONATAN TIBAMBRE MENDEZ
gsentante Legal Consorcio POMCA Acacias

-GCT.2.7.24.1305 dei 2024

Calle 27 No. 44C - 274 ~ 364, segundo piso, local 4 - Teléfono: +57 322 4689490
E-miail: pomeaacacias@amail.com - consorciopomceaacaciasfgmail.com




Codigo: F-GCT-08

‘ormacarena

INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION CONTRACTUAL Fecha: 25/Nov/2024

Version: 02

INFORME No. 01
Periodo del 28 de noviembra de 2024 al 31 de diciembre de 2024?""

,,,,,

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO

CONTRATO No. ~ PS-GCT 2.7.24.1305 DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024
TIPO DE CONTRATO: | CONSULTORIA .~
OBJETO: Elstructurar el Plan de Ordenacion y Mane_Jo de la Cuenca e

Hidrografica del Rio Acacias — Pajure (3501-04).
CONSORCIO POMCA ACACIAS — R/L JHONATAN{
CONTRATISTA: TIBAMBRE MENDEZ

NIT: 901.891.9219 .~

%

OBJETIVO: Mantener informado a la Corporacion CORMACARENA, sobre &l desarrollo del contrato
objeto de este informe, presentar evidencias y verificar que las actividades realizadas sean
ejecutadas con calidad y en los términos establecidos. ‘

1. GENERALIDADES

CONDICIONES INICIALES
Valor inicial: $1.999.999.99945 e
Plazo inicial: Ocho (8) meses y siete (07) digs. -~
Fecha de suscripcion: 26 de noviembre de 2024 f”“"' e
Fecha acta de inicio: 28 de noviembre de 2024
Fecha de terminacion: |04 de agosto de 2025 °
Numero de CDP: 2823 de 2024 y 1 VF @
Numero de RP: 2985 de 2024 y 48 VF ©
MODIFICACIONES
a. CESION
Nombre del nuevo contratista: |N/A
Fecha de cesidn: N/A
b. ADICION '
Valor de adicién: N/A Valorfotal del |,
contrato:
¢. PRORROGA
Tiempo de prorroga: N/A PEa.z © to@ ?ie N/A
ejecucion:
Nueva fecha de terminacion: |N/A
d. SUSPENSION
Fecha de suspension: |N/A

Pagina 1 de 29



Cédigo: F-GCT-08

INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION CONTRACTUAL Fecha; 25/Nov/2024

Version: 02

Fecha de reinicio: N/A
Nueva fecha de terminacidén: |N/A
e. MODIFICATORIA (cuando aplique)

Modificatoria N° [N/A

Nota: En caso de requerir incluir informacion relacionada con plazos, modificatorias, fechas de suspension,
reinicio o terminacién, se podréan incluir las filas necesarias conforme a la lfnea de tiempo de ejecucién del
coriralo sin que esto afecte ef formato. Ejemplo: Fecha de suspensiond, fecha de suspension2, fecha de
reincio1, fecha de reinicioZ2.

2. AVANCE FiSICO
L
Avance fisico del periodo: |13.36 %/
Avance fisico acumulado: |13.36 % ~

3. AVANCE EN TIEMPO

Ocho (8)
Plazo total de ejecucion: meses y siete Porcentaje total 100%
(07) dias 7
. . iy : Un (1)mesy | Porcentaje ejecucion o
Tiempo de ejecucion del periodo: . A . 13.36%
res (3) dias -del periodo 7
Tiempo total transcurrido a la fecha de corts: Un (1) mets y Porcehtaje acurmulado 1({.36% _
tres (3) dias - -

4. ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

a) Se revisa los documentos necesatios para autorizar el pago.
b) El balance presupuestal del contrato se encuentra acorde a lo pactado y ejecutado.

¢) No se eniregd en calidad de anticipo ningtin dinero al contratista por lo fanto no es necesario
amortizar ningan desembolso. (S| APLICA)

d)} No se adicionaron actividades al contrato, por lo tanto, no se aumentd el valor inicial del
contrato '
e) Resumen de cuadro de Balance Financiero:

P

Valor inicial del contrato: $1.990.999.099 45 £
Adicidn de recursos: N/A =
Valor ejecutado acumulado a la fecha: $ 399.999.999,00 4
Porcentaje de ejecucion financiera acumulada: |19.9999999555 % 4
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rmacarena

Cadigo: F-GCT-08

Version: 02

INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION CONTRACTUAL

Fecha: 25/Nov/2024

s

Valor de ejecucion del periodo:

inctuido)

$ 399.099.999,00 (IVA =

Porcentaje de valor de acta del periodo:

19.9999999555 %

Saldo por ejecutar:

incluido)

$ 1.600.000.000.45 (IVA ¢

80.00000005 %~

Porcentaje Financiero por ejecutar:

5. GARANTIA DEL CONTRATO (Se diligencia si el contrato tiene pdliza de lo contrario se
senala N/A) (S| APLICA)

N°. . VALOR VIGENCIA
: COMPANIA
POLIZA Y ASEGURADORA CONCEPTO ASEGURADO DESDE HASTA
ANEXO
Cumplimiento 2.8 de 04 de
del contrato: $199.999.999,95 1 noviembre | febrero de
_de 2024 2026
Salarios y ¢ 28de 04 de
10 OC(): 4%3 62 prestaciones $99.999.099,97 | noviembre | agosto de
SEGUROS sociales: de 2024 2028
MUNDIAL , 04 de 04 de
C:g?j:i:.el $199.999.999 95 d agosto de | agosto de
’ 2025 2028
oV Responsabilidad 4 f~‘ 28 de 04 de
100012448 Civil $389.999.999,00 | noviembre | agosto de
Extracontractual: de 2024 2025

6. INFORME DE EJECUCION

DESCRIPCION DEL AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones especificas

Actividades ejecutadas en el periodo

1.

Desarrollar todas y cada
una de las actividades
requeridas para la
estructuracion del
POMCA del Rio Acacias —
Pajure, conforme ala Guia
Técnica para la
Formulacion de los Planes
de Ordenacion y Manejo
de Cuencas hidrograficas,

Al respecto durante la primera etapa de ejecucién del contrato se
realizd en la fase de aprestamiento, las siguientes actividades
conforme a la Guia Técnica para la Formulacién de los Planes de
Ordenacion y Manejo de Cuencas hidrograficas, del ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible:

FASE DE APRESTAMIENTO

P1. Documento con el
Plan de Trabajo

Al respecto, en el Anexc A, se encuentra el
documento denominado “Plan de Trabajo” en medio
fisico y digital conforme a los requerimientos
sefalados en este numeral.
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ormacarena

Cdédigo: F-GCT-08

Version: 02

INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION CONTRACTUAL

Fecha: 25/Nov/2024

DESCRIPCION DEL AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones especificas

Actividades ejecutadas en el periodo

del ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible.
En las fases contratadas.

Identificacion,
caracterizacion y
priorizacién de actores

P2. Documento con la
identificacion,

caracterizacién y
priorizacion de aclores
clave de ia cuenca,
incluyendo aquellos
relacionados con la
gestion del riesgo. En
éste se debe describir la
metodologia  utilizada,
listado de actores, la
caracterizacion con su
respectiva base de
datos, las matrices de
valoracion de actores y
el mapa de actores,

ademas de 5US
respectivos anexos
(instrumentos

aplicados).

Al respecto, en el Anexo B, se hace entrega del
documento denominado “Identificacion,
Caracterizacion y Priorizacion de Actores®, en el cual
se hace una descripcién detallada de los objetivos de
este, la ruta metodologica en la cual se basd la
identificacion de actores clave, ef rastreo de
informacién mediante la consulta de fuentes oficiales
como paginas web de las alcaldias municipales de
cada una de las entidades territoriales en jurisdiccion
de la cuenca, esta informacion se consolida en una
base datos (se anexa de manera digital).
Seguidamente se procedio a la caracterizacion de
estos actores mediante acercamientos en territorio
por parte del equipo profesional con los "Didlogos
estratégicos” (se anexan en medio fisico y digital),
que consistid en realizar wuna entrevista
semiestructurada, mediante la cual, se logro recopilar
informacion del actor al igual y con esto consolidar la
matriz para caracterizacion de actores (se anexa
digital). Seguidamente se presenta el mapa de
actores, el cual se ha adaptado a la propuesta de la
Guia la cual se apoya en dos fuentes documentales
(Comision Nacional del Agua, 2007} y (Fundacién
Presencia, 2004). Finalmente se presentan los
resuliados del procesc de identificacion,
caracterizacion y priorizacidon de actores, en lo que se
puede concluir que del total de actores identificados
al corte del presente informe, se evidencia que el
40% de los identificados, pertenecen al sector
gubernamental, seguido de manera homogénea con
los sectores comunitarios y privados guienes recogen
58% y una baja representaciéon del sector de
sociedad civil, quien requerird un fortalecimiento en
el perfilamiento de estos aciores.

P3. Documento de
recomendaciones
iniciales sobre
herramientas del dialogo
apropiadas con los
actores identificados.

Al respeclo, en el Anexo B, se hace entrega def
documento denominado “Identificacion,
Caracterizacidn y Priorizacion de Actores”, en el cual
en el numeral 4 "Herramientas de dialogo®, se
presentan las recomendaciones generales sobre
herramientas de didlogo ente el equipo técnico que
formula el PCMCA y que representa a la Autoridad
Ambiental en el territorio vy los diferentes actores
soctales que se integran en el proceso hasta la fase
de formulacion.

Estrategia de
participacion

P4. Documento con la
Estrategia de
Participacion, que refieje
los aportes recibidos en
el proceso de

Al respecto, en el Anexo C, se encuenfra el
documento denominado “Estrategia de
participacion”, en el cual se desarrolian todos los
componentes para la gestion de la participacion de
actores clave en la formulacion del Plan. Se ha
creado  considerando las  experiencias de
participacién en ordenacion de cuencas en
jurisdiccion de |a Corporacion, la estrategia planteada
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ormacarena

Codigo: F-GCT-08

Version: 02

INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION CONTRACTUAL

Fecha: 25/Nov/2024

DESCRIPCION DEL AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones especificas

Actividades ejecutadas en el periodo

socializacion con actores
de acuerdo con su
pertinencia. De manera
particular, - la Estrategia
de Participacion debera
contener la manera en
que se conformara el
Consejo de Cuenca, la
forma en que los actores
participaran en la
incorporacién de la
gestidn del riesgo.

para la cuenca del rio Acacias en el afio 2011 y por
supuesto lo dispuesto en el Decreto 1640 de 2012
recopilado en el Decreto Unico del Sector Ambiental
1076 ‘de 2015 y en la Guia Téenica para la
Formulacion de tos Planes de Crdenacion y Manejo
de Cuencas Hidrogréficas (2014) del Ministeric de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, expedida mediante
Resolucion 1907 de 2013.

Este contiene objetivos, metodologia y fundamentos
conceptuales, destinatarios, la descripcion- de la
estrategia en cada fase, la propuesta de estructura
organizativa y de participacién del plan, la propuesta
para la conformacion del consejo de cuenca, los
instrumentos de medicion y evaluacién de la
estrategia y el cronograma.

Es de anotar que el dia 06 de diciembre, se llevd a
cabo una. reunidn con funcionarios del Grupo
POMCAS de la Corporacién, en donde se socializd la
propuesta estructura de participacion, la propuesta
para el diagnéstico con la participacién de actores
consejo de cuenca y los espacios de construccion
con actores en la fase de diagnostico; los cuales
aprobaron la estructura de participacién. Se anexa en
medio fisico y digital el acta de reunion, la cual
contiene listado de asistencia y registro fotografico.

Recopilacién y analisis
de informacioén
existente

P5. Documento con los
resultados del analisis de
infformacion  existente,
tanto cartografica como
documental, sobre la
cuenca referente a los
aspectos: bicfisicos,
sociales, economicos,
culturales y de gestion
del riesgo (estudios de
amenazas,

vulnerabilidad, riesgos y
registros histéricos de
eventos), con sus
respectivos anexos
dentro de los cuales
debe estar el Formato de

“andlisis de informacién

existente.

Alrespecto, en el Anexo D, se presenta el documento
denominado "Recopilacién y analisis de la
informacion existente”, el cual recopilar y analizar la
informacion existente en las diferentes instituciones
de orden local, regional y nacional, tanto cartografica
como documental, sobre la cuenca referente a los
siguientes aspectos: biofisicos, sociales, econdmicos
y culturales. Se anexa matriz de documentos
evaluados, fichas de andlisis de calidad de la
informacion y solicitudes de informacion.

P86. Base de datos con la
informacion

Al respecto, en el Anexo D, se presenta la base de
datos con_la _informacion hidrometereclégica de
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macarena

Cédigo: F-GCT-08

Version: 02

INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION CONTRACTUAL

__ Fecha: 25/Nov/2024

DESCRIPCION DEL AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones especificas

Actividades ejecutadas en el periodo

hidrometeorclogica
adquirida.

caudal, humedad relativa, precipitacion y
temperatura, Para realizar esta actividad se buscaron
las estaciones del IDEAM que estan cerca de la
cuenca del rio Acacias Pajure. La ubicacion de las
estaciones se determind tomando como referencia
los archivos de los datos abiertos en el geoportal del
IDEAM. Es importante aclarar que dada la gran
extension del territorio y la escasa informacion
climética y disposicion de estaciones cercanas se
tuvo que recurrir a buscar estaciones en los
municipios y departamentos cercanos.

Analisis situacional

inicial
P7. Documento con

analisis situacional inicial
de la cuenca.

Al respecto, en el anexo E, se encuentra el
documento dencminado “Analisis situacional de la
cuenca”, en el cual se realiza el analisis situacional
que es una visién prediagnodstica que se consiruye a
partir de la informacidn secundaria revisada vy
analizada por el equipo técnico del proyecto, asi
como la vision sobre los problemas, fortalezas,
potencialidades de la cuenca, su ubicacién
aproximada y principalmente para la gestion del
riesgo, obtenida del acercamiento con los actores y
espacios de paricipacién definidos para la fase de
Aprestamiento.

P8. Matriz preliminar con
analisis de amenazas
potenciales en la

cuenca, elementos
vitales expuestos, las
hecesidades de

informacion y la relacion
entre  ocupacién  del
territorio y los escenarios
de riesgos.

Al respecto, en el anexo E, se encuentra el
documento denominade “"Matriz preliminar con
analisis de amenazas potenciales de la cuenca”, el
cual se presenta la identificacion de la condicidn de
riesgo y amenazas potenciales, por parte de los
actores de participantes de los talleres de la fase de
aprestamiento, asi como el andlisis de la informacidn
suministrada por las enfidades y actores de los
espacios de participacidn, relacionada con el estado
actual de la gestién del riesgo en la cuenca.

Adicionalmente se presenta una base de datos
denominada "Matriz preliminar  amenazas
potenciales y riesge” la cual contiene informacién
preliminar de informacion de amenazas potenciales
en la cuenca del ric Acacias-Pajure. Esta base de
datos cuenta con informacion de coordenadas del
evento, afio, municipio, descripcion (Estudic y/o
informe donde se relaciona la informacion), y el tipo
de amenaza. .

P8. Safida cartografica
con la construccion del
analisis sifuacional inicial
con actores. (Se
encuentra descrita en el
listado de mapas).

Al respecto, en el Anexo E, se presentan las salidas
graficas para la construccidon andlisis situacional
inicial con actores denominadas *Localizacion de
conflictos cuenca” y “Localizacién potencialidades
cuenca’, las cuales reflejan la situacion inicial de la
cuenca, esta informacion fue recopilada con el apoyo
de los actores clave en los espacios de participacion,
en donde se diligencio un diagrama con los conflictos
y potencialidades presentes en la cuenca {se anexan
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“ormacarena

Codigo: F-GCT-08

Version: 02

INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION CONTRACTUAL

Fecha: 25/Nov/2024

DESCRIPCION DEL AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones especificas

Actividades ejecutadas en el periodo

registros fotograficos del material y la informacién
recopilada de manera digital). Es de anotar que las
potencialidades y los conflictos se obtuvieron por
cada uno de los nodos trabajados en los espacios de
participacién  gue  corresponden al:  Nodo
Asociaciones, Nodo Institucional, Node JAC, Nodo
Productores y Nodo Servicios Publicos.

P10. Salida cartografica

con  la  localizacién
preliminar de eventos
historicos y sus

afectaciones en la
cuenca. (Se encuentra
descrita en el listado de

Al respecto, en el Anexo E, se presenta la salida
grafica denominada “Localizacion preliminar de
eventos historicos™, la cual contiene la localizacion
preliminar de eventos y afectaciones histdricas en la
cuenca, donde se relacionan los eventos de origen
natural y socio-natural asociados al recurso hidrico,
suelos, servicios ecosistémicos y sus afectaciones en
el area de la cuenca, informacion que fue recopilada
de los actores en los espacios de participacion, se

operativo detallado

P11. Plan Operativo
detallado. para
desarrollar el proceso de
formulacién dei POMCA.

mapas) anexan formatos “Riesgos para trabajo por nodos” de
' manera digital y en fisico.

Al respecto, en el Anexo F, se presenta el documentc
Definicion del plan | denominade “Plan Operativo”, el cual contiene

objetivos, un analisis de la situacién actual de la
cuenca (contexto geografico, social y ambiental), se
valora la capacidad institucional, estable los objetivos
operativos acordes con las fases y las esirategias
tacticas a implementar, requerimientos técnicos,
financieros y logisticos, con sus respectivos
indicadores y crenograma.

P12. Informe con los
resultados del desarrollo

de los escenarios de
participacidn (con
actores y

retroalimentacion
técnica) con sus
respectivas memorias en
las cuales se deberan
incluir, como minimo, los
siguientes  elementos:
relatoria, videos,
fotografias y demas, que
evidencien el proceso
participativo.

Al respecto, en el Anexo C, se encuenira el
documento denominado “Estrategia de
participacion”, en el cual en el numeral 10
‘Resultados implementacion de la estrategia de
participacion en la fase de aprestamiento (informe de
actividades complementarias)”’, se encuentra
informacién del proceso de convocatoria, como se
desarrollaron los espacio de didlogo y construccién
de las redes municipales, y finalmente el informe de
los espacios de participacion desarrollados en cada
uno de los municipios del drea de influencia de la
cuenca, con la lista de precandidatos al consejo de
cuenca.

Finalmente, en el Anexo G, “Actividades
complementarias”. Se presentan los respectivos
anexos del desarrollo de los escenarios de
participacidn., en formato fisico y/o digital.

Es de anotar que se llevaron a cabo ocho (8)
espacios de participacién (2 por municipio del area de
estudio), espacios en los cuales se socializé con los
actores de la cuenca, los aspectos normativos y
propdsitos generales de la formulacion del POMCA
(Fase de Aprestamiento y Diagnostico). Asi mismo,
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en estos espacios se recopild informacion de los
actores que asistieron, gque sirvid como insumo
fundamental para e! andlisis situacional inicial de la
cuenca.

"8 30 AM = 8:30 AM — AUDITORIO
ECOBIBLIOTECA - ALVARO ZAMORA LEON
Castilla La Nueva - San Carlos de Guaroa

. 2PM-AUDITORIO
ALVARO ZAMORA LEON
- San Carlos de Guaroa

2 PM - ECOBIBLIOTECA
- Castilla La Nueva

8:30 AM — HOTEL LA

8:30 AM - ECOCENTRO
PERLA LLANERA -
Acacias GULTURAL - Guama!
2 PM — AULA DIGITAL
SAN ISIDRO DE 2 PM - ECOCENTRO

CULTURAL - Guamal

CHICHIMENE — Acacias

Finalmente, el dia 18 de diciembre en las
instalaciones de CORMACARENA, se llevd a cabo el
espacic de retroalimentacion técnica en donde se
socializaron los productes de la fase de
aprestamiento. A este espacio asistieron los
profesionales del Consorcio POMCA ACACIAS (de
manera presencial y virtual) y el lider del Grupo
POMCAS de CORMACARENA, y profesionales
asignados de [a misma entidad. Se anexa
presentacion en Power Point, registro fotografico y
listado de asistencia.
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TYRY

P13. Documento
General con los
resultados de la Fase de
Aprestamiento,
documento Ejecutivo vy
presentacién para su
publicacion en la pagina
web de la Corperacion
Ambiental.

Al respecto, en el Anexo G, se presenta el documento
‘DOCUMENTC GENERAL DE

denominado
RESULTADOS

APRESTAMIENTO", el cual contiene un resumen
gjecutivo de los resultados de la implementacion de
los procesos de la fase de aprestamiento.

LA FASE DE

P14. Herramientas vy
material divulgativo
disefiade y difundido en
la fase de aprestamiento.

Se realizo entrega en el Anexo G, se encuentra en
fisico y digital, el desarrollo de las siguientes
actividades realizadas, para dar cumplimiento a este

numeral.
ACTIVIDAD DESCRIPCION
Disefiar y producir las | El dia 28 de noviembre, se prasenta a
herramientas que | CORMACARENA la propuesia del

permitan la divulgacién
de la fase de
aprestamiento fa cual
deberd incluir como
minimo el disefio del
logo & informacion del
POMCA.,

Material impreso para
todas {os municipios
(Banner)

Consorcio para el logo del POMCA,
opciones de bocetos para ef banner
que se usard en los espacios de
participacién de la primera etapa
“Aprestamiento” del proyecto y disefio
de los buzos que wusaran los
profesionales para las socializaciones
y visitas de campo, a lo que ese mismo
dia se realizan unas ohservaciones por
parte de la Corporacion, las cuales son
presentadas nuevamente el 04 de
diciembre y aprobadas en la misma
fecha por la autoridad ambiental.

Quince (18) cufias

radiales (dos diarias),

difundidas en radio
comunitaria todos los
dias  durante una
semana

El 02 de diciembra se prasentd el texto
de la cuna radial a la Corporacién, la
cual realizo observaciones y aprobd el
dia 05 de diciembre de 2024. Estas
quince cufias se emitieron en Ia
emisora Radio Uno 98.3 FM en la
seccion “Donde estd la noticia esta
Misael", entre el periodo del 11 al {7 de
diciembre, durante la jornada de 5 a 8
am, 12 a 2 pm,

60 paguetes
{500u/paquete) de
material  divulgative

para la sensibilizacion
de actores.

Se realizo el disefio del material
divulgativo para la sensibilizacion de
actores y se presentd la propuesta el
04 de diciembre, ese mismo dia la
Corporacién realizo unas
observaciones, las cuales fueron
subsanadas el 05 de diciembre y ese
mismo dia fue aprobado por
CORMACARENA. Por lo que se
imprimieron 60 paquetes (500
unidades cada uno) de este material y
fue_distribuido los dlas 6 7 v 8 de
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diciembre, en las veredas y cascos
urbanos del area de influencia del
POMCA  Acacias-Pajure en los
municipios de Acacias, Castila La
Nueva, San Carlos de Guaroa y
Guamal. Se anexa registro fotografice.

PID CANTIDAL
] 1
Nueva

Guaroa
Bl

Finalmente, en los espacios de
participacion realizados entre &l 11 y &
12 de diciembre, fusron entregados a
las alcaldias de los municipios del drea
de estudio 500 unidades a cada una,
de este malerial. Se anexa acta de
entrega de material.

PIO CANTIDAL
s

Nueva
Guarpa
Bl

Adicionalmente, se disefiaron unos
Flyer informativos de los primercs
espacios de participacion, los cuales
se enviaron a los principales actores
de la cuenca, estos se presentaron &l
08 de diciembre a la Corporacion, la
cual realizo unas observaciones que
fueron subsanadas ese mismo dia y
finalmente fueron aprobados el 09 de
diciembre, para poder divulgarios por
correo electronice y WhatsApp.

Entregar, corregir  y
concertar la aprobacion
con los técnicos de Ia
Corporacion, de todos y
cada uno los productos
contenidos en el anexo
técnico para cada una de
las Fases contratadas.

Al respecto durante la primera etapa de ejecucion del contrato se
realizd en la fase de aprestamiento, la entrega, correccion y
concertacion con los técnicos de ia Corporacion de los siguientes
productos contemplados en el anexo técnico para esta fase.

ACTIVIDAD DESCRIPCION

Esta informacion se presentdé a la
Corporacion el dia 28 de noviembre, se
hicieron unas observaciones ese mismo
dia, las cuales se entregaron por parte
del consorcio el 02 de diciembre vy
Documento con el plan de | nuevamente se preseniaron
trabajo. observaciones por parte de
Cormacarena el 04 de diciembre,
posteriormente se presentaron estos
segundos ajustes e! 06 de diciembre y
finalmente fue aprobado por la
Corporacion el 09 de diciembre de 2024.
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ACTIVIDAD

DESCRIPCION

Disefiar y producir las
herramientas que permitan la
divulgacién de la fase de
aprestamiento la cual deberd
incluir come ‘minimo el disefio
del logo e informacién del
POMCA.

= vl Grail

\

+

Material impreso para todos los
municipios (Banner)

El dia 28 de noviembre, se presenta a
CORMACARENA la propuesta del
Consorcio para el logo del POMCA,
opcicnes de bocetos para el banner que
se- usaron - en los espacios de
participacién de la primera etapa
“Aprestamiento” del proyecto y disefio
de los busos que usaran los
profesionales para las socializaciones y
visitas de campo, a lo que ese mismo
dia se realizan unas observaciones por
parte de la Corporacion, las cuales son
presentadas nuevamente el 04 de
diciembre y aprobadas en la misma
fecha por la autoridad ambiental.

it)
B2
@

| (Y pomcee@eonnacaIena.goves

n® v & @

L
c Grupo POMCAS Cormacarena

. B e
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X B @ ©
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il AV AN DV

Cormacarena
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ACTIVIDAD

DESCRIPCION

Cluince (15) cufias radiales (dos
diariag), difundidas en radio
comunitaria todos los dias
durante una semana

El 02 de diciembre se presentd el texto
de la cufia radial a la Corporacion, la
cual realizo observaciones y aproh¢ el
dia 05 de diciembre de 2024, Estas
guince cufias se emitieron en la emisora
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Radio Uno 98.3 FM en la seccidn
“Donde esta la noticia esta Misael”,
entre el periodo del 11 al 17 de
diciembre, durante la jornada de 5 a 8
amyde12a?2pm.

= M Gmall
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ACTIVIDAD

DESCRIPCION

60 paquetes- (b00u/paquete) de
material divulgativo para Ia
sensibilizacién de actores.

Se realizo el disefic del material
divulgativo para la sensibilizacion de
actores y se presentd la propuesta el 04
de diciembre, ese mismo dia la
Corporacion realizo unas
observaciones, las cuales fueron
subsanadas el 05 de diciembre y ese
mismo dia fue aprobado por
CORMACARENA.

Adicionalmente, se disefiaron unos
Flyer informativos de los primeros
espacios de participacion, los cuales se
enviaron a los principales actores de la
cuenca, estos se presentarcn el 06 de
diciembre a la Corporacion, la cual
realizo’ unas observaciones que fueron
subsanadas ese mismo dia y finalmente
fueron aprobados el 09 de diciembre.
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Entregar todos los
documentos y productos
del desarrollo de Ia
consultoria, conforme a
las especificaciones de la
Corporacion y/o la
Comision Conjunta.

Al respecto durante la primera etapa de ejecucion del contrato se
realizé en la fase de aprestamiento, la entrega de los siguientes
productos. Los cuales esta descritos en el numeral 1 {obligaciones
especificas), de este informe:

P1. Documento con el Plan de Trabajo.

P2. Documento con la identificacién, caracterizacion vy
priorizacion de actores clave de la cuenca.
P3. Documento de recomendaciones
herramientas del didlogo apropiadas con
identificados.

P4. Documento con |a Estrategia de Participacion.

P5. Documento con [os resultados del andlisis de informacion
existente.

P6. Base de datos con la informacion hidrometeoroldgica
adquirida.

P7. Documento con andlisis situacional inicial de la cuenca.
P8. Matriz preliminar con analisis de amenazas potenciales
en la cuenca. '

iniciales sobre
los actores
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*« P9, Salida cartografica con la construccion del analisis
situacional inicial con actores.

» P10. Salida cartografica con la localizacién preliminar de
eventos historicos y sus afectaciones en la cuenca.

s P11. Plan Operativo detallado. '

¢ P12, Informe con los resultados del desarrollo de
escenarios de participacion.

 P13. Documento General con los resultados de la Fase de
Aprestamiento.

¢ P14. Herramientas y material divulgativo disefiado y difundido
en la fase de aprestamiento.

los

Adelantar y gestionar lo
necesario para la
aprobacién de ios
productos pertenecientes
a cada una de las fases
del Plan de Ordenacion y

Manejo de la Cuenca
Hidrografica del Rio
Acacias-Pajure,
contratadas.

Al respecto durante la primera etapa de ejecucién del contfrato (fase
de aprestamiento), se realizé la gestidn con los técnicos del grupo
POMCAS de la Corporacién, para la aprobacién del plan de trabajo,
disefio del logo del POMCA, disefio del banner, disefio de los busos
(dotacién profesionales consorcio), texto de la cufia radial, disefio del
material divulgativo y flyer informativos. Los soportes de la anterior
informacién y aprobacién estan descritos en el numeral 2
(obligaciones especificas), del presente informe.

Crear y acompariar las
estrategias de
participacion comunitaria,
en cada fase contratada
para la ordenanza de la
cuenca del Rio Acacias-
Pajure.

Al respecto durante la primera etapa de ejecucidn del contrato se
realizo en |la fase de aprestamiento, la convocatoria para el desarrollo
del primer espacio de participacién Plan de Ordenacién y Manejo de
la Cuenca del ric Acacias - Pajure (POMCA), para lo cual se enviaron
por correo electrénico de la Corporacion y el Consorcio, ciento
veintisiete (127) oficios de invitacion a estos espacios.

5 v Groolt O insert ) B oo

© Mmoo oW
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Adicionalmente se enviaron flyer informativos medios

electronicos como correo y WhatsApp.

por
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Se llevaron a cabo ocho (8) espacios de participacion (2 por
municipio del drea de estudio), espacios en los cuales se socializé
con los actores de la cuenca, los aspectos normativos y propésitos
generales de fa formulacion del POMCA (Fase de Aprestamiento y
Diagnostico). -

TAL].ERES FASE DE APRESTAMIENTO
‘Miércoles 11 de diciembre '

8: 30 AM — ECOBIBLIOTECA - AEVEADR%MZRGBEEEE&
Castilla La Nueva -

San Carlos de Guaroa
2 PM - AUDITORIO
ALVARO ZAMORA LEON -
San Carlos de Guaroa

2 PM — ECOBIBLIOTECA -
Castilla La Nueva
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lieves 12 de diciembre

8:30 ANI HOTEL LA PERLA 8:30 AM — ECOCENTRO
LLANERA - Acacias CULTURAL - Guamal
2 PM - AULA DIGITAL SAN 2 PM — ECOCENTRO
ISIDRO DE CHICHIMENE ~
. CULTURAL - Guamal
Acacias

Adicionalmente se emitieron quince cufias radiales en la emisora
Radio Uno 98.3 FM en la seccion “Donde esta la noticia esta Misael”,
entre el periodo del 11 al 17 de diciembre, durante la jornada de 5 a

8amyde12a2pm.

Finalmente se imprimieron 80 paquetes {500 unidades cada uno) de
este material y fue distribuido los dias 6, 7 y 8 de diciembre, en las
veredas y cascos urbanos del area de influencia del POMCA
Acacias-Pajure en los municipios de Acacias, Castilla La Nueva, San

Carlos de Guaroa y Guamal.
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En el anexo G “Actividades complementarias”, del informe del
Consorcio y en el numeral 1 (obligaciones especificas), def presente

informe, se presentan los soportes descritos.
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B.

Presentar a
CORMACARENA los
informes periddicos o a
solicitud de parte, de los
avances y procesos de la
Fases contratadas.

Al respecto, el contratista presenta el primer informe de avance de
gjecucion del contrato.

Participar de las reuniones
del Comité Técnico y las
demas reuniones . con
comunidad y entidades de
‘orden regional o nacional,
relacionadas a las labores
contratadas.

Al respecto durante la primera etapa de ejecucion del contrato se
realizé en la fase de aprestamiento, las siguientes reuniones:

El dia 03 de diciembre de 2024, se llevé a cabo el primer
espacio de acercamiento con las alcaldias de los municipios
de Acacias, Castilla La Nueva, Guamal y San Carlos de
Guaroa, los cuales hacen parte del area de influencia del
proyecto de Formulacion del Plan de Ordenacién y Manejo
de la Cuenca Hidrografica del rio Acacias — Pajure, con el fin
de dar a conocer los alcances del POMCA, obtener
informacion primaria de los actores de la cuenca mediante.la
encuesta de didlogos estratégicos, recopilar informacion
clave de los enies territoriales para el analisis de la
informacién existente, y gestionar el lugar para realizacién del
espacio de participacién con los actores de la cuenca.

El dia 06 de diciembre, se llevdo a cabo una reunion en la
ciudad de Bogota, con funcionarios del Grupo POMCAS de
la Corporacion y la experta en participacién y comunicacion
del Consorcio POMCA ACACIAS, en donde se socializé la
propuesta estructura de participacion, la propuesta para el
diagnéstico con la participacion de actores consejo de cuenca
y los espacios de construccidon con actores en la fase de
diagnostico.

Se llevaron a cabo ocho (8) espacios de participacion (2 por
municipio del area de estudio), espacios en los cuales se
socializd con los actores de la cuenca, los aspectos
normativos y propositos generales de la formulacién del
POMCA (Fase de Aprestamiento y Diagnostico).

" TALLERES FASE DE APRESTA

" -Miércoles 11 de diciembr .
. 8:30 AM — AUDITORIO
8: 30 AM ~ ECOBIBLIOTECA - | 4 {0 ZAMORA LEON -

Castilla La Nueva

San Carlos de Guaroa
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2 PM - AUDITORIO |
ALVARO ZAMORA LEON -
San Carlos de Guaroa

dlclembre

830 AM — ECOCENTRO
CULTURAL - Guamal

2 PM -~ ECOCENTRO
CULTURAL - Guamal

2 PM - ECOBIBLIOTECA -
Castilla La Nueva

Jueves A2:de

8 30 AM HOTEL LA PERLA
LLANERA - Acacias
2 PM —~ AULA DIGITAL SAN
ISIDRO DE CHICHIMENE —

Acacias
« E|l dia 18 de diciembre en las instalaciones de
CORMACARENA, se llevdo a cabo el espacio de
retroalimentacion técnica en donde se socializaron los

productes de la fase de aprestamiento. A este espacio
asistieron los profesionales del Consorcio POMCA ACACIAS
(de manera presencial y virtual) y el lider del Grupo POMCAS
de CORMACARENA, y profesionales asignados de la misma
entidad.

l.os soportes de la anterior informacién estan descritos en el numeral
1 (obligaciones especificas), del presente informe.

. Articular a solicitud de
CORMACARENA con
entidades locales,
regionales o nacionales de
indole publico o privado,
las actividades necesarias
para el cumplimentc del
objetivo contractual,

Al respecto durante la primera etapa de ejecucion del contrato se
realizd en la fase de aprestamiento, él envié de oficios de
presentacion a las alcaldias de de los municipios de Acacias, Castilla
La Nueva, Guamal y San Carlos de Guaroa, los cuales hacen parte
del area de influencia del proyecto de Formulacion del Plan de
Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica del ric Acacias —
Pajure, con el fin de dar a conocer los alcances del POMCA, y a la
Gobernadora del departamento def Meta; lo anterior con el fin de
informar el inicio del proceso, invitarlos a vincularse a las diferentes
actividades (espacios de dialogo, recorridos de campo, mesas
técnicas, espacios para la conformacion del consejo de cuenca, entre
otros) y solicitud de destinacién de personal de las entidades para
suministrar informacion,

Adicionalmente, el Consorcio durante el desarrollo de esta fase,
realizo solitudes de informacién a las alcaldias de Acacias, Castilla
La Nueva, Guamal y San Carlos de Guaroa, al Instituto de
Investigacion de Recursos Biolégicos Alexander Von Humboldtd y a
CORMACARENA.
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‘ DESCRIPCION DEL AVANCE DEL CONTRATO
Obligaciones especificas Actividades ejecutadas en el periodo

B. Articular las actividades y

22#?;;‘;% a : ee n Iaesi ntzsrgs Al respecto, no se realizo esta actividad, ya que durante la primera

. etapa de ejecucion del contrato se ejecutd la fase de aprestamiento,
del Plan Estrategico de la esta actividad se realizara en la fase de diagnéstico del POMCA
Macrocuenca del Orinoco | Y 9 .
(PEMO).

10. Acatar e implementar las
politicas de gestion del
riesgo Ley 1523 de 2012, _

Decreto 1640 de 2012,|Al respecto, no se realizd esta actividad, ya que durante la primera
Decreto 1076 de 2015 y/o|etapa de ejecucion del contrato se ejecutd la fase de aprestamiento,
las demas normas que las |y esta actividad se realizara en la fase de diagnéstico del POMCA.
modifiquen, : '

complementen 0|

deroguen.

11. Realizar  estudios  de
suelos semidetallados vy
demas estudios | Al respecto, no se realizé esta actividad, ya que durante la primera
requeridos siguiendo la]etapa de ejecucién del contrato se-ejecutd la fase de aprestamiento,
metodologia aprobada por|y esta actividad se realizara en la fase de diagndstico del POMCA.
el IGAC, olas demas
autoridades competentes.

2. Facilitar todo lo requerido | Al respecto, no se realizd esta actividad, ya que seglin la Resolucién
por CORMACARENA, |No. ST-1441 del 30 de octubre de 2024, expedida por el Ministerio
para realizar las |del Interior, (...)"no procede a consuita previa con comunidades
actividades de pre —|indigenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
consulta en la fase de|palenqueras, comunidades rom, para el proyecto “Formular el Plan
aprestamiento, de ser|de Ordenacién y Manejo de la Cuenca Hidrogréfica del Rio Acacias
requerido. — Pajure {(3501-04)"(...).

(3. Disponer de los recursos
necesarios para
publicaciones y demas|Al respecto, el consorcio dispuso de los recursos necesarios para
documentacién que se|publicaciones, documentacion, comunicacién y difusién del proyecto,
requiera para la|requerida en la fase de aprestamiento.
comunicacion y difusion
del proyecto.

, Al respecto, el consorcio dispuso de los recursos logisticos,

14. Disponer de los recursos yocnsiagicos v de personal necesarios, requerida en la fase de
logisticos, tecnolégicos y aprestamiento.
de personal necesarios,
que se requieran en cada |En el COMPONENTE LOGISTICO del presente informe, se presenta
una de las fases, para dar |12 relacion de los profesionales con porcentaje de dedicacion, que

hicieron parte de la fase de aprestamiento.
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DESCRIPCION DEL AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones especificas

Actividades ejecutadas en el periodo

cumplimento al objetivo

contractual.

Nota 1: Previo a la firma del acta de
inicio, el contratista presentara la
relacion del personal profesional,
técnico y  equipos con  sus
respectivos soportes, de acuerdo
con la oferta presentada.

Nota 2: a la firma del acta de inicio,
se debe presentar el croenograma
detallado de actividades que puede
estar sujetos a cambios.

Finalmente, el Plan de Trabajo y cronograma fue presentado por el
Consorcio y aprobado por la Corporacion, como se describe en los
numerales 1y 2 (obligaciones especificas), de este informe.

CONCEPTO SUPERVISOR
y/o INTERVENTOR;

Conforme se puede verificar en el resumen anterior, el contratista
hizo entrega del primer informe de actividades el 31 de diciembre de
2024. El contrato se desarrolla dentro del tiempo de ejecucion
establecido.

ACTIVIDADES
PENDIENTES
EJECUTAR:

POR

Durante este periodo no quedaron pendientes actividades.

Como puede evidenciarse en el informe todas las obligaciones del
contrato se realizaron segun lo pactado para el primer pago,
concretamente los productos correspondientes a la fase de
aprestamiento, de acuerdo con los contenidos establecidos en el
anexo técnico. :

COMPONENTE LOGISTICO
(PERSONAL, MAQUINARIA
Y EQUIPO DEL
CONTRATISTA):

Para el desarrollo de la fase de aprestamiento el contratista y su
equipo de trabajo contd con sus propios computadores portatiles y el
trabajo. El equipo de trabajo estuvo conformado por;

LISTADO DEL PERSONAL
No. CARGO NOMBRE DEDICACION
’ Director de la Luis Fernando 100%
Consultoria Castro Hernandez ’
Experto en . .
Rt Nubia Jazmin
2 participacion y - 87,90%
comunicacion Brijaldo Flechas
Experto en manejo de | Adriana Rodriguez o
3 cartografia y SIG Villabona 72,80%
Experto en aspectos Felipe Arbelagz "
4 hidrolégicos Salazar 72,80%
Experto aspectos .
5 geologicos e 18'::?313(?22:2: 60,70%
hidrogeolégicos
Experto en aspectos . :
6 | de calidad de aguas y N;;fr'i's é‘gg{%a 60,70%
saneamiento
Experto en manejo de Juan Carlos Pino
7 ecosistemas, flora y Reniifo 48,50%
fauna )
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DESCRIPCION DEL AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones especificas

Actividades ejecutadas en el periodo

. _ Pablo Jose
8 Experto Sgsgistlon del Hernandez 85,00%
9 Hernandez
Experto en aspectos I;-Iu;s : : g‘::g:
9 edafoldgicos y usos de Y 48,50%
: . la tierra Jorge Robles
Munevar
Experto en coberturas .
10 y uso actual de la Osman Jawe:r Roa 60,70%
i Melgarejo
ierra
1 Expe!‘to en qsp‘ectos Javier Tomgs Blanco 48.50%
socioecondmicos Freja
Profesional de apoyo 1 Enma Judith De o
12 (Social) Lugue Fragoso 85,00%
Profesional de apoyo 2 | - Paulo Andres o
13 (S1G) Quintero Bolafios 87.90%
Profesional de apoyo 3 | Leidy Maritza Blanco o
14 (Recurso hidrico) Ladinc 85,00%
Profesional de apoyo 4 Diana Marcela 0
15 (Edafologia) Hertera Lopez 48,50%
Profesional de apoyo 5 Carlos Antonio o
16 {Aspectos bidticos) Upegui Hernandez 60,70%
Profesional de apoyo 6 Marco Antonio o
17 {Geologia) Leyton Diaz 60.70%
18 | Auxiliar administrativo | J1®" Ed"R"E{f Aguilar | 450 00%
Augxiliar técnico . - o
19 (ambiental) Gloria Patricia Torres 87,90%

OBSERVACIONES:

Para establecer el porcentaje de avance se definieron un total de 95
actividades del contrato, y se dividid el 100% entre 91 para un
porcentaje por actividad del 1.05% que equivale al cumplimiento total
de la actividad, valor que posteriormente fue dividido entre el nimero
de subactividades correspondientes a cada actividad principal.

Mediante oficio del 06 de diciembre, el representante legal del
Consorcio. POMCA ACACIAS, soiicita cambio del Experto en
aspectos edafoldégicos y usos de la tierra Luis Fernando Hoyos
Osorio, por el Ingeniero Agrologo Jorge Robles Munevar, para lo cual
se entrega de la hoja de vida con soportes de formacién académica
y experiencia laboral. Asi mismo, anexa oficio de Luis Fernando
Hoyos Osorio, a través del cual informa que por motivos laborales no
puede continuar con la ejecucién del contrato, asi como la carta de
compromiso de interés del Ingeniero Agrologo Jorge Robles
Munevar, manifestando que se compromete participar en el contrato.

De acuerdo con lo anterior, esta supervision el 10 de diciembre de
2024, realiza la evaluacién de la hoja de vida del Ingeniero Agrologo |
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DESCRIPCION DEL AVANCE DEL CONTRATO

Actividades ejecutadas en el periodo

Jorge Robles Munevar y concluye que es viable aceptar el cambio
considerando que cumple con los requisitos del pliege de
condiciones y la evaluacion realizada por la entidad, para el perfil
Experto en aspectos edafoldgicos y usos de la tierra y se adjunta al
presente informe dicha evaluacion con los respectivos soportes.

Obligaciones especificas

Se encuentran pendientes 81 actividades, las cuales se cumpliran

RECOMENDACIONES: segun avance del contrato - Etapa de Diagnostico.

7. SEGURIDAD SOCIAL

El Consorcio hace entrega de la certificacion paz y salvo seguridad social y parafiscales del consorcio
integrado por AGRUPAR INGENIERIA S.A.S, IDL INGENIERIA LUIS F CASTRO S.AS. y del
CONSORCIO POMCA ACACIAS. '

Hace entrega de las planillas de pago del mes de noviembre y diciembre de 2024 de los siguientes
integrantes del equipo de trabajo los cuales participaron en el primer mes de ejecucién del contrato
seguln cronograma y propuesta econdmica; las cuales corresponden a los honorarios por el
porcentaje de participacion y por el 40%, de cuyo producto se obtiene indice base de cotizacion.

Es de aclarar, gque los honorarios base de cotizacion relacionados, estan sin el factor multiplicador
establecido en el presupuesto del contrato, considerando que el mismo obedece a una técnica de
costeo de contratos de consultoria y consiste en imputar al contrato los costos directos por sueldos
del personal vinculado con cardcter exclusivo al proyecto afectado por un factor multiplicador para
absorber las prestaciones sociales, la utilidad del profesional y/o técnico y porcentaje de su
administracion.

Respecto al pago de seguridad social (pensién) de Luis Fernando Castro (Director de la consultoria)
se aclara que el profesional es pensionado.

PROFESIONALES CONSORGIO POMCA ACACIAS

. TIEMPO INDICE BASE o S o
ITEM |- .. EN. 241N = COTIZACION .- SALUD ($)- PENSION:{$)
$ 16.079.145,00 A pagar Entrega planilla No.
Director de | Luis Fernando $200.989,31 9478706619 de page
1 Cansultoria Castro 8,24 X $ 1.607.914.50 Pensionado | salud y ARL del mes
Hernandez (3 dias de Pagado de noviembre de
noviembre) $204.200 2024,
A pagar A pagar .
$2.316.023,31 Entrega planilla No.
, Experto en Nubia Jazmin $28.950,29 $37.056,37 82714170 de pago
participacién y " 8,24 IBC de 3 dias salud, pensién y ARL
comunicacién Brijaldo Flechas d(e noviembre = ;?%aggo $F2’3%a6clooo dgf mes dg
$231.602,33) ’ : noviembre de 2024.
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ITEM | DESCRIPCION | PROFESIONAL N- |1 SALUD ()~ PENSIQN (3} | OBSERVACIONES
$1.918.162,65 | A pagar Apagar | Fnirega planiia No.
Experto en Adriana $23.977,03 | $30.690,80 | g, 00ntocn’ Va 0
3 manejo de Rodriguez 8,24 (IBC de 3 dias : salud, pension g\lgL
cartografia y SIG Villabona de noviembre = Pagado Pagado d el mes dg
$191.816,26) $24.000 $30.800 noviembre de 2024,
$1.918.162,65 A pagar A pagar Entrega planilla No.
Experto en ) $23.977,03 $30.690,60 74520513 de pago
4 aspectos Fell%eaf;rzberléez 8,24 (1BC de 3 dias salud, pensién y ARL
hidrolégicos a de noviembre = Pagado Pagado del mes de
: $191.816,26) $409.700 $524.400 noviembre de 2024.
$ 1.589.347,15 A pagar A pagar Entrega planilla No.
Experto aspectos Sergio Andrés $19.991,84 $25.589,55 31804711 de pago
5 aeolégicos e Torrado Pérez 8,24 (IBC de 3 dias salud, pensién y ARL
hidrogeoldgicos de noviembre = Pagado Pagado del mes de
$150.934,72) $562.500 $720.000 noviembre de 2024.
Experto en $1.599.347,15 A pagar A pagar Entrega planilla No.
aspactos de Natalia Andrea ' $19.991,84 $25.589,55 8382756985 de pago
6 calidad de aguas | Berrio Castro 8,24 {IBC de 3 dias salud, pensidn y ARL
y saneamiento de noviembre = Pagado Pagado del mes de
$159.934,72) $20.000 $25.600 noviembre de 2024.
Experto en $1.277.896,82 A pagar A pagar Entrega planilla No.
manejo de Juan Carlos $15.937,71 $20.446,35 | 9479073196 de pago
7 ecosistermnas Pino Renjifo 8,24 (IBC de 3 dias salud, pension y ARL
flora y fauna' de noviembre = Pagado Pagado del mes de
$127.789,68) $16.400 $20.900 novieimbre de 2024,
- $2.230.612,98 A pagar A pagar Entrega planilla No.
Experto en Pablo José $27.99516 $35.833,81 9479079602 de pago
8 estion del riesao Hernéndez 8,24 {IBC de 3 dias salud, pensién y ARL
g 9 Hernandez de noviembre = Pagado Pagado del mes de
$223.961,30) $28.300 $36.300 noviembre de 2024.
Experto en $ 1.277.896,82 A pagar A pagar Entrega planilla No.
t0s Luis Fernando $15.973,71 $20.446,35 | 8382756741 de pago
9 aspec ; 8,24 (IBC de 3 dias salud, pension y ARL
edafolégicos y Hoyos Osorio d N -
Usos de 1a tierra e noviembre = Pagado Pagado _del mes de
$127.789,68) $16.300 $20.800 noviembre de 2024.
$1.599.347 15 $1‘9";991"; 4 A pagar Entrega planilla No.
Experto en Osman Javier e $25.589,55 | 9479092973 de pago
10 | coberturas y uso Roa Melaareio 8,24 (IBC de 3 dias Pagado salud, pension y ARL
actual de la tierra gare] de noviembre = $2§1 00 Pagado del mes de
$159.934,72) ' $25:800 noviembre de 2024,
$1.277.896,82 A pagar A pagar Entrega planilla No.
Experto en Javier Tomas $15.973,71 $20.446,35 | 9479094204 de pago
11 aspectos Blance Freia 8,24 (IBC de 3 dias salud, pension y ARL
socioecondmicos 1 de noviembre = Pagado Pagado del mes de
$127.789,68) $16.400 $21.000 noviembre de 2024.
$ 1.527.395,60 A pagar A pagar Entrega planilla No.
" Profesionalde | Enma Judith De 624 BC do 34 $19.092,45 $24.438,33 947804036§'de pago
apoye 1 (Sacial} | Lugue Fragoso ! ( © as_ salud, pension y ARL.
de noviembre = Pagado Pagado del mes de
$152.739,56) $ 312.500 $ 400.000 noviembre de 2024.
$1.579.506,74 A pagar A pagar Entrega planilla No.
Profesional de Paulo Andrés $19.743,83 $25.272,11 | 7945177696 de pago
13 apoyo 2 (SIG) Quinterc 8,24 (IBC de 3 dias salud, pensidn y ARL
Bolafios de noviembre = Pagado Pagado del mes de
$157.950,67) § 423.800 $ 542.400 noviembre de 2024,
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PROFESIONALES CONSORCIO POMCA ACACiAS

. S TIEMPO ANO - lNDICE BASE o
ITEM. |- DESCRIPCION [PROFESIONAL | “+EN 2024/MES COTIZA_CION - OBSERVACIONES
: MESES 'NOVIEMBRE R 3 R = .
) A pagar A pagar Entrega planilla No.
Profesional de $1527.38560: | ¢1000245 | $24.438,33 81644678 y
Leidy Maritza , 82703900 de page
14 apoy(r)]is“jr(ilél:)curso Blanco Ladino | 8,24 X élBr? sle ;gr':su Pagado Pagado salud, pensién y ARL
31 E> 730 ) | $200.300 $256.400 del mes de
739,56) noviembre de 2024,
A pagar A pagar .
_ $871.513,96 $10.893,92 $13.944,22 Entrega planifla No.
Profesional de Diana Marcela 81681075 .de page
O ety | Herwaloer | 020 | X | (BOde3dnt | pagaio | paguo | STy ARL
$87.151,40) $169.800 $217.300 | noviembre de 2024.
A pagar A pagar .
- $ 1.090.740,15 Entrega planilla No.
Pro;zsg;:s:jl de Carlos Ant_onio $13.634,25 $17.451,84 31947430 'd_e paga
16 (Aspectos Upegui 824 X (IBC d_e3d|as_ Pagado Pagado sa!ud&plensmr:ijRL
biéticos) Hernandez de noviembre = $163.100 $208.700 ~del mes de
$109.074,02) noviembre de 2024,
) $1.090.740,15 A pagar A pagar .| Entrega planilla No.
" Profesional de Marco Antonio $13.634,25 $17.451,84 81956476 de pago
17 apoyo 6 Levton Diaz 8,24 X (IBC de 3 dias . salud, pension y ARL
(Geologia) ¥ de noviembre = Pagado Pagado del mes de
$109.074,02) $163.000 $208.600 noviembre de 2024,
$1.936.764,00 A pagar A pagar Entrega planilla No.
" $7.747,08 $30.988,22 | 9478823682 de pago
18 a drr?iﬂ?s”tlraartiv o roljlilsfgsi? 8,24 X $193.676,40 salud, pensién y ARL
g (3 dias de Pagado’ Pagado del mes de
noviembre} $7.900 $31.500 noviembre de 2024,
% 680.966,22 A pagar A pagar Entrega planilla No.
- . . .. $8.512,08 $10.895,46 1068927073 de pago
19 A‘;:'r':‘?)’iéifgl')“ Gloria Patricia | g,24 X (IBC de 3 dias salud, pension y ARL
de noviembre = Pagado Pagado del mes de
$68.096,62) $162.500 $208.000 noviembre de 2024,
ITEM | \DESCRIPCION | PROFESIONAL | -\ EN | -2024/MES COTIZACION ‘SALUD (5) | PENSION ($) | OBSERVACIONES
il MESES | DICIEMBRE $ e e L
A pagar Entrega planilla No.
Dirsctor de la Luis Fernando $2.009.893,13 9479070507 de pago
1 Consultoria Castro 8,24 X $16.079.145,00 Pensionado | salud, pension y ARL
Hernéndez Pagado del mes de diciembre
$2.009.900 de 2024.
A pagar A pagar .
$280.502,91 | $370.563,73 | Enirega planilla No.
Experto en Nubia Jazmin 82714295 de pago
2 participacion y - 8,24 X $2.316.023,31 salud, pensién y ARL
comunicacion Brijaldo Flechas $I;g%aggo $|?ig%a(c)!;0 del mes de diciembre
. ' de 2024.
A pagar A pagar Entrega planilla No.
Experto en Adriana $239.770,33 | $306.906,02 | 9479114156 de pago
3 manejo de Rodriguez 8,24 X $1.918.162,65 salud, pension y ARL
cartografia y SIG Villabona Pagado Pagado del mes de diciembre
$239.800 $307.000 de 2024.
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ITEM | DESCRIPCION | FROFESIONAL.
A pagar Entrega planilla No.
Expertc en ) . $239.770,33 | $306.806,02 | 74917175 de pago
4 aspectos | Folbe ABIaSz 1 554 $1.918.162,65 salud, pension y ARL
hidrolégices Pagado Pagado del mes de diciembre
$409.700 $524.400 de 2024,
A pagar A pagar Entrega planilla No.
Experto aspectos ) . $199.918,39 | $255.895,54 | 31957125 de pago
5 | geologicose | SSrAOANdIEs | g $1.599.347,15 salud, pension y ARL
hidrogeoldgicos Pagado Pagado del mes de diciembre
i $562.500 $720.000 de 2024,
| A pagar A pagar Entrega planilla No.
Experto en . $199.918,39 | $ 255.895,54 | 8382756999 de pago
6 aspectosde | Nafalia Andrea | 4 ) $ 1.509.347,15 salud, pension y ARL
calidad de aguas | Berrio Castro ’ e ’ L
- ient o Pagado Pagado del mes de diciembre
y saneamiento $200.000 $255.900 de 2024.
A pagar A pagar Entrega planilla No.
Experto de” Juan Carl $1.277.896.82 | ¢ 162 500 $ 208.000 | 9479073365 de pago
7 manejo e uan Larlos 8,24 _ salud, pensién y ARL
ecosistemas, Pino Renjifo {IBC real Pagado Pagado del mes de diciembra
flora y fauna $1.300.000) | g462 500 $208,000 de 2024,
A pagar A pagar Entrega planilla No.
Experto en Pablo José $ 279.951,62 | $358.338,08 | 9479079433 de pago
8 gestion del riesgo Harnandez 8,24 $2.239.612,98 salud, pension y ARL
Hernéndez Pagado Pagado del mes de diciembre
$280.000 $358.400 de 2024,
) $1.277.866,82 A pagar A pagar Entrega planilla No.
‘H“c',;cf:g‘::ﬁg $31.947,42 | $40892,70 | 8382767764 de pago
(1-6 8,24 {IBC de 6 dias salud, pension y ARL
Experto en diciembre/2024) de noviemnbre = Pagado Pagado del mes de diciembre
9 aspectos $255.579,36) $32.500 $41.600 de 2024.
edafoldgicos y Jorge Rables $1.277.896,82 A pagar A pagar Entrega planilla No.
usos de la tierra Mt?nevar (a $127.789,68 | $163.570,79 | B634009551 de pago
partle dal 7 8,24 {IBC de 24 dias salud, pensidn y ARL
diciembre/2024) de noviembre = Pagado Pagado del mes de diciembre
$1.022.317,45) $130.000 $166.400 de 2024,
$ %gaggigrag A pagar Entrega planilla No.
Experto en Osman Javier A $ 255.895,54 | 9479091826 de pago
10 | coberturas y uso R ; 8,24 $ 1.599.347 15 salud, pensidn y ARL
. oa Melgarejo Pagado L
actual de la tierra $200.000 Pagado del mes de diciembre
' $255.900 de 2024,
A pagar A pagar Entrega pianilla No.
Experto en s $1277.8%82 | 162500 | $208.000 | 9479093972 de pago
avier Tomas ]
11 aspectos Blanco Freja 8,24 (IBC real salud, pensién y ARL
socioecondmicos $1.300.000) Pagado Pagado del mes de diciembre
R $162.500 $208.000 de 2024,
A pagar A pagar Entrega planilla No.
1 Profésional de | Enma Judith De $190.924,45 | $244.383,30 8382744854 de pago
2 apoyo 1 (Social) | Luque Fragoso 8,24 $1.527.395,60 salud, pension y ARL
Pagado Pagado del mes de diciembre
$191.000 $244.400 de 2024,
A pagar A pagar Entrega planilla No.
. Paulo Andrés $197.438,34 | $252,721,08 | 7949716486 de pago
13 ':;‘gjj‘g’g'lg‘; Quintero 8,24 $1.579.506,74 salud, pension y ARL
Bolafios Pagado Pagado del mes de diciembre
$ 423.800 $ 542.400 de 2024,
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PROFESIONALES CONSORCIO POMCA ACACiAS

o TIEMPO ANO | INDICE BASE o
ITEM PROFESIONAL |- EN “2024/IMES COT_IZAQ!ON ; SALUD (5} -'PENS:ION (%)
: MESES .[ DICIEMBRE | - '§ = - ] ' :
A pagar A pagar Entre .
ga planilla No.
Profesional de Leidy Maritza $190.924,45 $244.383,30 82702364.de pago
14 | apoyo ,3 (Recurso Blanco Ladino 8,24 X $ 1.527.395,60 Pagado Pagado salud, pensm{n.y ARL
hidrico) $200.000 $256.000 del mes de diciembra
' : de 2024,
A pagar A pagar Entre .
ga planilla No.
Profesional de | p. 0o $871.513.96 | $162.500 $208.000 | 4382609916 de pago
15 (Egggglgg;a) Herrera Lopez 8.24 X {IBC real Pagado Pagado gz:uniégillsggignﬁglé
$1.300.000) $169.800 $217.300 de 2024 :
A pagar A pagar Entre .
. : ga planilla No.
Pro;isg;‘r)leg de Carlos Antonio $1.090.740,15 $162.500 $208.000 31965499 de pago
16 Upegui 8,24 X salud, pensidn y ARL
(A_spgctos Hernandez (IBG real Pagado Pagado del mes de diciembre
bidticos) $1.300.000) $162.500 $208.000 de 2024
. . A pagar A pagar Entrega planilla No.
Profesionalde | g4 $1.000.740,15 | ¢465 500 $208.000 | 82731353 de pago
17 apoyo 6 Levton Diaz 8,24 X (IBC real salud, pension y ARL
{Geologia) Y $1.300.000) Pagado Pagado del mes de diciembre
o $162.500 $208.000 de 2024,
A pagar A pagar Entrega planilla No.
- i $77.470,52 $309.882,24 | 9479070507 de pago
18 | g odier | honEdward g o4 X $1.936.764,00 salud, pension y ARL
g Pagado Pagado del mes de diciembre
$77.500 $309.900 de 2024.
A pagar A pagar Entrega planilla No.
o N $680.96622 | ¢i62500 | $208.000 | 1068927122 de pago
Augxiliar técnico Giloria Patricia "
19 (ambiental) Torr 8,24 X IBC real salud, pensién y ARL
! orres $1( 300.000) Pagado Pagado del mes de diciembre
AR $162.500 $208.000 de 2024,

8. LABORES DE SUPERVISION

SUPERVISION TECNICA

a) Se verifico que el contratista prestara los servicios en las condiciones pactadas.

b) El supervisor ni El contratista solicitaron el ajuste o cambio de alguna condicion técnica de
alguna actividad y tampoco la modificacién del contrato.

¢} No se hace necesario hacer efectivas las garantias del contrato puesto que el contratista
cumplié el objeto y las actividades pactadas. (Si aplica) :

d) Certifica que el contratista cumplié dentro del piazo, el objeto pactado.

e) No se presentaron suspensiones al contrato.

f) No se presentaron sanciones, ni multas al contratista

g) No hubo solicitud de ninguna de las partes que implicara un procedimiento juridico en contra
de alguna de ellas.
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SUPERVISION ADMINISTRATIVA

a) Se verifico que el expediente del contrato que estuviera completo con todos sus documentos
de la etapa precontractual y contractual, actualizados y que la carpeta cumple las normas en
materia de archivo.

b} Se verifico que el contrato estuviera publicado en el -SECOP II.

c) Se Verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social,
de acuerdo con la naturaleza del contrato y a la persona Natural, por lo tanto, Certifico que
verifiqgué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensién y ARL)
correspondiente.

9. ANEXOS

s Informe del coniratista en medio fisico y digital en un CD, el cual contiene:

'NUMERA'LDEL ANEXO | ANEXO AL QUE:

S5 S TEGNIGO - . CORRESPONDE , SR T e Vo
11 P1. Documento con el Plan de Trabajo (Fisico y Digital)
Deflnlc!ﬁﬂggﬁloPlan de A s Cronograma del Plan de Trabajo (Fisico y
) Digital)
P2 y P3. Documento de identificacidn, caracterizacion y
priorizacion de actores (Fisico y Digital)
dentioacién +  Base datos aclores (Digital)
caracterizacién, y B s  Matriz de caracterizacion {Digital)
e + Mapa actores (Digital)
priorizacion de actores +« FEvidencias Didlogos Estratégicos (Fisico y
Digitaf)
s  Relatoria primer acercamienfo Alcaldias (Fisico
y Digital)

P4. Documento con la Estrategia de Participacién en el
cual esta incorporado el P12. Informe con los resultados
del desarrollo de los escenarios de participacion (con

1.3 actores y refroalimentacion t&cnica) {Fisico y Digital).
E:g?:??:igs c » Propuesta  estructura de participacién
P P presentada a Cormacarena (Digital)

s Acta de reunion 6 diciembre de 2024 (Fisico y

Digital)
« Listado de asistencia 6 diciembre de 2024
{Fisico y Digital}
14 P5. Documento con los resultados del analisis de
o Cre informacion existente (Fisico y Digital)
Recopilacidon y anélisis D

de informacidn existente «  Matrix de evaluacion (Digital)

s Fichas de evaluacion informacién (Digital)
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+ Oficios y solicitudes de informacién realizadas
por el Consorcio POMCA ACACIAS a entidades
(Digital)
P6. Base de datos con la informacion hidrometeocrologica
(Digital)

e DBases de datos con la informacién
hidrometereolégica de caudal, humedad relativa,
precipitacién y temperatura. (Digital).

P7. Documento con andlisis situacional inicial de la
cuenca (Fisico y Digital).

P8. Matriz preliminar con andlisis de amenazas
potenciales en la cuenca {Fisico y Digital).

s« Base de dates - Matriz preliminar amenazas
1.5 potenciales y riesgo (Digital).

Anahmisn;sgzla cional E P9. Salida cartografica con la construccién del analisis
situacional inicial con actores (Fisico y Digital). — (4 de
potencialidades y 4 de conflictos).
e Se entrega registros fotograficos de la
informacion recopilada en los espacios de

participacién. (Mapas y Diagramas). (Digital).

P10. Salida cartografica con la localizacion preliminar de
eventos histéricos y sus afectaciones en la cuenca (Fisico
y Digital).

1.8 P11. Documento con el Plan Operativo detallado para
Definicion del plan F desarrollar el procese de formulacién del POMCA. (Fisico
operativo detallado y Digital).

Anexos P12. Resultados del desarrollo de los escenarios
de participacion (con actores y retroalimentacion tecnica).

De los 8 espacios de participacién realizados en Acacias,
Guamal, Castilla La Nueva y San Carlos de Guaroa, se
presenta la siguiente informacion:

Registros fotograficos y video. (Digital).

Listados de asistencia (Fisico y Digital).
Relatorias (Fisico y Digital).

Evidencias de la convocatoria (Fisico y Digital).
Presentacion del Taller de Aprestamiento (Fisico
y Digital).

1.7
Actividades G
complementarias

Del escenario de retroalimentacion con
CORMACARENA, se presenta la siguiente informacién:

Registro fotografico. (Digitaf).

Listados de asistencia (Fisico y Digital).
Relatoria {Fisico y Digital).

Presentacion Aprestamiento (Fisico y Digital).

e o 8

P13. Documento General con los resultados de 1a Fase
de Aprestamiento (Fisico y Digital).
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P14. Herramientas y material divulgativo disefiado y
difundido en la fase de aprestamiento (Fisico y Digital).

Imagen corporativa: Disefio de Logo, Banner y
Dotacion personal Consorcio. (Fisico y Digital).
Cufia radial: Texto radio, cerlificado emisién y
grabacion cufia (Fisico y Digital).

Material divulgativo: Disefic de los flyer
{enviados por medios electronicos a los actores),
disefio del material divulgativo entregado,
registro fotografico del volanteo realizado y actas
de entrega de material 2 las alcaldias. (Fisico y/o
Digital).

informe.

» Certificacion de parafiscales empresas consorciadas y del consorcio.
* Planillas de pago seguridad social del equipo de trabajo relacionado en el numeral 7 del presente

* Evaluacion hoja de vida de Jorge Robles Munevar con los respectivos soportes.
* \Veinte (20} contratos de los profesionales del consorcio.

El presente informe se rinde el dia treinta y uno (31) de diciembre de 2024, #

TR S 5

WILSON LPPEZ

Supervisor

Original - Carpeta del Contrato.

<;ﬁ/or@\mrsj TIBAMBRE MENDEZ
epresentante Legal Consorcio POMCA

Acacias !
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CONTRATO DE CONSULTORIA
No. PS-GCT 2.7.24.1305 DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024

PRIMER INFORME
(Del 28 de noviembre al 31 de diciembre de 2024)@’”

CONSORCIO POMCA ACACIAS - R/L JHONATAN TIBAMBRE MENDEZ
NIT. 801.891.921-9

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO
ESPECIAL LA MACARENA “CORMACARENA”

Cormacarena

VILLAVICENCIO, DICIEMBRE DE 2024



PRIMER INFORME

1. INFORMACION GENERAL

JHONATAN TIBAMBRE MENDEZ
Nit. 901.891.921-9 ~ -
Tipo de Contrato De consultoria i
Numero del contrato PS-GCT 2.7.24.1305"
Fecha de Inicio 28 de noviembre de 2024 <.
Fecha de terminacion 04 de agosto de 2025 .- *
Valor $1.999.999.999 45 e
Flazo Ocho (8) meses vy siete (07) dias

SUPERVISION: Arq. WILSON LOPEZ BOGOTA

OBJETO DEL CONTRATO: Estructurar el Plan de Ordenacién y Manejo de la Cuenca
Hidrografica de! Rio Acacias — Pajure (3501-04).

2. ACTIVIDADES REALIZADAS
2.1 FASE DE APRESTAMIENTO
21.1 Definicién del Plan de Trabajo

* P1. Documento con el Plan de Trabajo.

Al respecto, en el Anexo A, se encuentra el documento denominado “Plan de Trabajo” en
medio fisico y digital conforme a los requerimientos sefalados en este numeral. Es de
anotar que esta informacién se presentd a la Corporacion el dia 28 de noviembre, se
hicieron unas obsetrvaciones ese mismo dia, las cuales se entregaron por parte del
consorcio el 02 de diciembre y nuevamente se presentaron observaciones por parte de
Cormacarena el 04 de diciembre, posteriormente se presentaron estos segundos ajustes
el 06 de diciembre y finalmente fue aprobado por la Corporacion ei 09 de diciembre de
2024,

2.1.2 Identificacion, caracterizacién y priorizacién de actores

s P2. Documento con la identificacion, caracterizacién y priorizacion de actores
clave de la cuenca, incluyendo aquellos relacionados con la gestién del riesgo.
En este se debe describir la metodologia utilizada, listado de actores, la
caracterizacién con su respectiva base de datos, las matrices de valoracién de
actores y el mapa de actores, ademas de sus respectivos anexos (instrumentos
aplicados).

Al respecto, en el Anexo B, se hace entrega del documento denominado “Identificacion,
Caracterizacion y Priorizacion de Actores”, en el cual se hace una descripcion detallada de
los objetivos de este, la ruta metodolégica en la cual se basé la identificacion de actores
clave, el rastreo de informacién mediante la consulta de fuentes oficiales como paginas web
de las alcaldias municipales de cada una de las entidades territoriales en jurisdiccion de la
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cuenca, esta informacion se consolida en una base datos (se anexa de manera digital).
Seguidamente se procedié a la caracterizacion de estos actores mediante acercamienios
en territorio por parte del equipo profesional con los “Didlogos estratégicos” (se anexan en
medio fisico y digital), que consistid en realizar una entrevista semiestructurada, mediante
la cual, se logré recopilar informacion del actor al igual y con esto consolidar la matriz para
caracterizacion de actores (se anexa digital). Seguidamente se presenta el mapa de
actores, el cual se ha adaptado a la propuesta de la Guia la cual se apoya en dos fuentes
documentales (Comisién Nacional del Agua, 2007) y (Fundacién Presencia, 2004).
Finalmente se presentan los resultados del proceso de identificacion, caracterizacion Vi
priorizacion de actores, en lo que se puede concluir que del total de actores identificados ai
corte del presente informe, se evidencia que el 40% de los identificados, pertenecen al
sector gubernamental, seguido de manera homogénea con los sectores comunitarios y
privados quienes recogen 58% y una baja representacion del sector de sociedad civil, quien
requerira un fortalecimiento en el perfilamiento de estos actores.

» P3. Documento de recomendaciones iniciales sobre herramientas del didglogo
apropiadas con los actores identificados.

Al respecto, en el Anexo B, se hace entrega del documento denominado “Identificacion,
Caracterizacion y Priorizacion de Actores”, en el cual en el numeral 4 “Herramientas de
dialogo”, se presentan las recomendaciones generales sobre herramientas de dialogo ente
el equipo técnico que formula el POMCA y que representa a la Aitoridad Ambiental en el
territorio y los diferentes actores sociales que se integran en el proceso hasta la fase de
formulacion.

21.3 Estrategia de participacién

* P4. Documento con la Estrategia de Participacion, que reflefe fos aportes
recibidos en el proceso de socializacién con actores de acuerdo con su
pertinencia. De manera pariicular, la Estrategia de Participacion debers
contener la manera en que se conformara el Consejo de Cuenca, Ia forma en
que los actores participaran en la incorporacion de la gestién del rfesgo.

Al respecto, en el Anexo C, se encuentra el documento denominado “Estrategia de
participacion”, en el cual se desarrollan todos los componentes para la gestion de la
participacion de actores clave en la formulacion del Plan. Se ha creado considerando las
experiencias de participacién en ordenacion de cuencas en jurisdiccion de la Corporacién,
la estrategia planteada para la cuenca del rio Acacias en el afio 2011 y por supuesto lo
dispuesto en el Decreto 1640 de 2012 recopilado en el Decreto Unico del Sector Ambiental
1076 de 2015 y en la Gula Técnica para la Formulacién de los Planes de Ordenacion y
Manejo de Cuencas Hidrograficas (2014) de!l Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, expedida mediante Resoluciéon 1907 de 2013.

Este contiene objetivos, metodologia y fundamentos conceptuales, destinatarios, la
descripcion de la estrategia en cada fase, la propuesta de estructura organizativa y de
participacion del plan, la propuesta para la conformacién del consejo de cuenca, los
instrumentos de medicion y evaluacion de la estrategia y el gronograma.
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Es de anoctar que el dia 08 de diciembre, se llevé a cabo una reunion con funcionarios del
Grupo POMCAS de la Corporacion, en donde se socializé la propuesta estructura de
participacion, la propuesta para el diagnostico con ia participacién de actores consejo de
cuenca y los espacios de construccion con actores en la fase de diagndstico; los cuales
aprobaron la estructura de participacion. Se anexa en medio fisico y digital el acta de
reunién, la cual contiene listado de asistencia y registro fotografico.

2.1.4 Recopilacion y analisis de informacion existente

* P5. Documento con los resultados del anélisis de informacién existente, tanfo
carltografica como documental, sobre la cuenca referente a los aspectos:
biofisicos, sociales, econémicos, culturales y de gestion def riesgo (estudios de
amenazas, vulnerabilidad, riesgos y registros histéricos de eventos}, con sus
respectivos anexos dentro de los cuales debe estar el Formato de analisis de
informacion existente.

Al respecto, en el Anexo D, se presenta el documento denominado “Recopilacién y anélisis
de la informacion existente”, el cual recopilar y analizar la informacion existente en las
diferentes instituciones de orden local, regional y nacional, tanto cartografica como
documental, sobre la cuenca referente a los siguientes aspectos: biofisicos, sociales,
econémicos y culturales. Se anexa matriz de documentos evaluados, fichas de analisis de
calidad de la informacién y solicitudes de informacion.

® P6. Base de datos con la informacién hidrometeorolégica adquirida.

Al respecto, en el Anexo D, se presenta la base de datos con la informacion
hidrometereol6gica de caudal, humedad relativa, precipitacién y temperatura. Para realizar
esta actividad se buscaron las estaciones del IDEAM que estan cerca de la cuenca del rio
Acacias Pajure. La ubicacion de las estaciones se determiné tomando como referencia los
archivos de los datos abiertos en el geoportal del IDEAM. Es importante aclarar que dada
la gran extensién det territorio y la escasa informacion climatica y disposicién de estaciones
cercanas se tuvo que recurrir a buscar estaciones en los municipios y departamentos
cercanos. A continuacion, se presentan las estaciones:

Coédigo | Nombre Gategoria .| Estado | Fecha dé instaiacién | Aftitud | Départamento |  Municipio
31015010 E[;Egcﬁ\lo? Climética Ordinaria | Activa 14/05/1982 0:00 150 Guaviare F1 Retorno
FUENTE DE ORO X . . .
32070060 [32070060] Pluviométrica Activa 1510711979 0:00 300 Meta Fuente De Oro
PUENTE
35017090 CAMACHO Limnimétrica Activa 15/08/1978 0:00 410 Meta 8an Martin (Meta)
[35017090]
35010080 | NARE [35010080] Pluviométrica Activa 15/05/1978 0:00 200 Meta Puerto Lopez
YAGUARITO . ) ) . San Carlos De
35010150 [3"50101 50] Pluviométrica Activa 15/01/1994 0.00 275 Meta Guaroa
35010040 C‘[‘;é% 1%34'\’0?0 Pluviométrica | Acliva 14/11/1868 0:00 800 Meta Guamal (Meta)
PENAS BLANCAS s N . : " Cabrera
21195110 [21195110] Climatica Ordinaria | Activa 15/11/1986 0:00 250 Cundinamarca (Cundinamarca)
ACACIAS N . .
35010020 [35010020] Pluviométrica Activa 15/04/1961 0:00 525 Meta Acacias
LA LIBERTAD . . ) T .
35025110 | AUT [35025110] Agrometeoroldgica | Activa 24/03/2007 0:00 336 Meta Villavicencio
ICA . . . e "
35035100 VILLAVICENCIO Agrometeoroltgica | Activa 22/03/2007 0:00 444 Meta Villavicencio

NERAe
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Cédigo. - ‘Nombre - “Categoria Estado | Fecha de‘instalacién | Altitud | ‘Departamento | Municiplo.
- AUT [35035100)
MAPIRIPANA e - . . . San José Del
32155010 [32155010] Climatica Ordinaria | Activa 16/12/1983 0:00 140 Guaviare Guaviare
32150040 Pugszbgoﬁf(ﬁvo Pluviométrica | Activa 15/08/1983 0:00 100 Guainia Barranco Mina
3515000110 "?3'55?;0%':]‘?1“02]‘“ Pluviomética | Activa 4/06/2015 0:00 163 Meta Puerto Gaitan
LA ESPERANZA o ) - .
35127030 [35127030] Limnimétrica Activa 15/11/1984 0:00 154 Meta Puerte Gaitan
LA PLATA : . . _
35130010 (35130010} Pluviométrica Activa 14/04/1975 0:00 225 Meta Puerto Lopez
BAJO NARE . . . |
35010230 [35010230] Pluviométrica Activa 15/06/1983 0:00 183 Meta Puerto Lépez
35010010 PUE'Z;%E?O‘?EZ Pluviométrica | Activa 15/08/1960 0:00 182 Meta Puerto Lopez
l.A PALOMERA - i . ,
35185010 AUT [35185010) Agrometeorologica | Activa 17/35/2005 0:00 188 Meta Puerto Lépez
CABUYARO . . . )
35100020 [35100020] Pluviométrica Activa 15/06/1968 0:00 180 Meta Cabuyaro
PUENTE
35107010 CABUYARITO Limnimétrica Acliva 15/04/1976 0:00 168 Meta Cabuyaro
[35107010] .
35120010 Pu'sts:gO(gngN Pluviométrica | Activa 15/01/1963 0:00 150 Meta Puerto Gaitan
36127010 PU?&%%%TAN Limnimétrica | Activa 151121977 0:00 146 Meta Puerto Gaitan
FUNDO NUEVO
- 35180030 HUMAPO Pluviométrica Activa 15/06/1983 0:00 155 Meta Puerto Lépez
[35180030]
HUMAPO _— . . )
35117010 [35117010] Limnimétrica Acliva 15/04/1978 0:00 183 Meta Puerte Lépez
HACIENDA LAS
35125010 MARGARITAS Climatica Ordinaria | Activa 15/05/1976 0:00 150 Meta Puerto Ldpez
[35125010]
CAMPAMENTO
35127020 YUCAQ Limnigrafica Activa 15/03/1977 0:00 147 Meta Puerio Lépez
[35127020]
35050020 | OSANJUANITO Pluviomética | Activa 16/07/1968 0:00 426 | cundinamarca Medina
[35050020]
LA POYATA o . . i .
35187010 (351870101 Limnimétrica Activa 14/12/1982 0:00 148 Casanare Mani
35105050 G%@%‘Z’gggo Climética Ordinaria | Activa 1511011993 0:00 190 Meta Rarranca De Upia
CUMARIBO s A ' ) . .
33055010 [33055010] Climatica Ordinaria | Activa 15/07/1991 0:00 167 Vichada Cumaribo
MEDINA . ) N . . .
35050010 [35050010] Pluviométrica Activa 15/09/1969 0.00 480 Cundinamarca Medina
MEDINA - AUT . . . , \ "
3505500061 [3505500061] Climatica Principal | Activa 301122017 0:00 533 Cundinamarca Medina
HUERTA LA s - . _ Villanueva
35095110 GRANDE Climatica Principal | Activa 15/09/1994 0:00 255 Casanare
{Casanare)
[35095110]
NAZARETH ) . . . Santa Maria
35070170 [35070170] Pluviométrica Activa 15/09/1972 0:00 400 Boyaca (Boyaca)
DON ANTONIO . ) . : Sabanalarga
35090110 [35090110] Pluviométrica Activa 158/06/1993 0:00 300 Casanare (Casanare)
OROCUE e . i
35220030 [35220030] Pluviografica Activa 15/04/1981 0:00 130 Casanare Orocué
SAN LUIS DE ]
35080070 GACENO Pluviométrica | Activa 1511211975 0:00 400 Boyac4 San Luis De
[35080070]
MACUCUANA . ; . )
35220040 [35220040] Pluviometrica Activa 15/06/1983 0.00 117 Casanare Orocué
35260010 BONANZA Pluviométrica | Activa 15/06/1983 0:00 112 Vichada Santa Rosalla
[35260010] i

WA~
SiGpye
\Y/

POMCA ACACIAS

Pagina 5 de 17




| Cédigo | ‘Nombre | ' Categoria | Estado| Fachadeinstalacién | Alfitid- Dopaitamento. | -~ *Municipio

35267030

“SANTA MARIA
(35267030

2.1.5 Analisis situacional inicial

s P7. Documento con anélisis situacional inicial de la cuenca.

Al respecto, en el anexo E, se encuentra el documento denominado “Anélisis situacional de
la cuenca’, en el cual se realiza el andlisis situacional que es una vision prediagnéstica que
se construye a partir de la informacion secundaria revisada y analizada por el equipo técnico
del proyecto, asi como la visién sobre ios problemas, fortalezas, potencialidades de la
cuenca, su ubicacién aproximada y principalmente para la gestién del riesgo, obtenida del
acercamiento con los actores y espacios de participacién definidos para la fase de
Aprestamiento.

* P8. Matriz preliminar con analisis de amenazas potenciales en la cuenca,
elementos vitales expuestos, las necesidades de informacién y la relacion
enlre ocupacion del territorio y los escenarios de riesgos.

Al respecto, en el anexo E, se encuentra el documento denominado “Matriz preliminar con
analisis de amenazas potenciales de la cuenca”, el cual se presenta la identificacién de Ia
condicion de riesgo y amenazas potenciales, por parte de los actores de participantes de
los talleres de la fase de aprestamiento, asi como el analisis de la informacion suministrada
por las entidades y actores de los espacios de participacion, relacionada con el estado
actual de la gestion del riesgoe en la cuenca.

Adicionalmente se presenta una base de datos denominada “Matriz prefiminar amenazas
potenciales y riesgo” la cual contiene informacién preliminar de informaciéon de amenazas
potenciales en la cuenca del rio Acacias-Pajure. Esta base de datos cuenta con informacién
de coordenadas del evento, afio, municipio, descripcién (Estudio y/o informe donde se
relaciona la informacion), y el tipo de amenaza.

¢ P9, Salida cartogréfica con la construccién del anélisis situacional inicial con
actores. (Se encuenira descrita en el listado de mapas).

Al respecto, en el Anexo E, se presentan las salidas graficas para la construccion analisis
situacional inicial con actores denominadas “Localizacién de conflictos cuenca” y
“‘Localizacion potencialidades cuenca”, |las cuales reflejan la situacién inicial de la cuenca,
esta informacién fue recopilada con el apoyo de los actores clave en los espacios de
participacion, en donde se diligencio un diagrama con los conflictos y potencialidades
presentes en la cuenca (se anexan registros fotograficos del material y la informacién
recopilada de manera digital). Es de anotar que las potencialidades y los conflictos se
obtuvieron por cada uno de los nodos trabajados en los espacios de participacion que
corresponden al: Nodo Asociaciones, Nodo institucional, Nodo JAC, Nodo Productores y
Nodo Servicios Publicos.
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* P10. Salida cartografica con la localizacion preliminar de eventos histéricos y
sus afectaciones en la cuenca. (Se encuentra descrita en el listado de mapas)

Al respecto, en el Anexo E, se presenta la salida grafica denominada “Localizacion
preliminar de eventos histéricos”, la cual contiene la localizacién preliminar de eventos i
afectaciones historicas en la cuenca, donde se relacionan los eventos de origen natural y
socio-natural asociados al recurso hidrico, suelos, servicios ecosistémicos ¥y sus
afectaciones en el area de la cuenca, informacién que fue recopilada de los actores en los
espacios de participacion, se anexan formatos “Riesgos para trabajo por nodos” de manera
digital y en fisico.

2.1.6 Definicién del plan operativo detallado

* P11. Plan Operativo detallado para desarrollar el proceso de formulacién del
POMCA.

Al respecto, en el Anexo F, se presenta el documento denominado “Plan Operativo”, el cual
contiene objetivos, un andlisis de la situacién actual de la cuenca (contexto geografico,
social y ambiental), se valora la capacidad institucional, estable los objetivos operativos
acordes con las fases y las estrategias tacticas a implementar, requerimientos técnicos,
financieros y logisticos, con sus respectivos indicadores y cronograma.

2.1.7 Actividades complementarias

s P12, Informe con los resultados del desarrollo de los escenarios de
participacion (con actores y retroalimentacion técnica) con sus respectivas
memorias en las cuales se deberan incluir, como minimo, los siguientes
elementos: relatoria, videos, fotografias y demas, que evidencien el proceso
parficipativo.

Al respecto, en el Anexo C, se encuentra el documento denominado “Estrategia de
participacion”, en el cual en el numeral 10 “Resultados implementacién de la estrategia de
participacion en la fase de aprestamiento (informe de actividades complementarias)”, se
encuentra informacion del proceso de convocatoria, como se desarrollaron los espacio de
dialogo y construccion de las redes municipales, y finalmente el informe de los espacios de
participacién desarrollados en cada uno de los municipios del 4rea de influencia de la
cuenca, con la lista de precandidatos al consejo de cuenca.

Finalmente, en el Anexo G, "Actividades complementarias’. Se presentan los respectivos
anexos del desarrollo de los escenarios de participacién., en formato fisico y/o digital.

Es de anotar que se llevaron a cabo ocho (8) espacios de participacién (2 por municipio de!
area de estudio), espacios en los cuales se socializé con los actores de la cuenca, los
aspectos normativos y propésitos generales de la formulacion del POMCA (Fase de
Aprestamiento y Diagnostico). Asi mismo, en estos espacios se recopild informacién de los
actores que asistieron, que sirvi6 como insumo fundamental para el andlisis situacional
inicial de la cuenca.
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8: 30 AM — ECCBIBLIOTECA - Castilla La Nusva

8:30 AM — AUDITORIO ALVARO ZAMORA LECN - San
Carlos de Guaroa
2 PM - AUDITORIO ALVARO ZAMORA LEON - San
Carlos de Guaroa

2 PM — ECOBIBLIOTECA - Castilla La Nueva

o T JuevesMz dadiclambre e T
8:30 AM — HOTEL LA PERLA LLANERA - Acacias 8:30 AM — ECOCENTRO CULTURAL - Guamal
2 PM— AULA DIGITAL_SAAC\:I;! CI;ISDRO DE CHICHIMENE 2 PM ~ ECOCENTRO CULTURAL - Guamd

Finalmente, el dfa 18 de diciembre en las instalaciones de CORMACARENA, se llevo a
cabo el espacio de retroalimentacién técnica en donde se socializaron fos productos de la
fase de aprestamiento. A este espacio asistieron los profesionales del Consorcio POMCA
ACACIAS (de manera presencial y  virtual, enlace de conexion
hitps://us06web.zoom.us/j/81314918022 ?pwd=jau2clyh0J51v53IGNEIUAIIUSHDBY. 1) y el
lider del Grupo POMCAS de CORMACARENA, y profesionales asignados de la misma
entidad. Se anexa presentacién en Power Point, registro fotografico y listado de asistencia.
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* P13. Documento General con los resultados de la Fase de Aprestamiento,
documento Ejecutivo y presentacion para su publicacién en la pégina web de
la Corporacién Ambiental.

Al respecto, en el Anexo G, se presenta el documento denominado “Documento general de
resultados de la fase de aprestamiento”, el cual contiene un resumen ejecutivo de los
resultados de la implementacion de los procesos de la fase de aprestamiento.

P14. Herramientas y material divulgativo disefiado y difundido en la fase de

aprestamiento.

Al respecto, en el Anexo G, se encuentra en fisico y digital, el desarrollo de las siguientes
actividades realizadas, para dar cumplimiento a este numeral.

TAGTVIDAD. T T T

. DESCRIPCION "~ = " T

Disefiar vy producir las
herramientas que permitan la
divulgacion de la fase de
aprestamiento la cual debera
incluir como minimo el disefio
del logo e informacién del
POMCA.

Material impreso para todos
los municipios (Banner)

El dia 28 de noviembre, se presenta a CORMACARENA la
propuesta del Consorcio para ef logo del POMCA, opciones de
bocetos para el banner que se usard en los espacios de
participacion de la primera etapa “Aprestamiento” del proyecto y
disefio de los buzos que usardn los profesionales para las
socializaciones y visitas de campo, a 1o que ese mismo dia se
realizan unas obsetrvaciones por parte de la Corporacion, las
cuales son presentadas nuevamente el 04 de diciembre vy
aprobadas en la misma fecha por fa autoridad ambiental.

Quince (15) cufas radiales
(dos diarias), difundidas en
radic comunitaria todos los
dias durante una semana

El 02 de diciembre se presento el texto de la cufia radial a la
Corpoeracion, la cual realizo observaciones y aprobé el dla 05 de
diciembre de 2024. Estas quince cufias se emitieron en la emisora
Radio Uno 98.3 FM en la seccion “Donde estd la noticia esta
Misaef”, entre el periodo del 11 al 17 de diciembre, durante la
jornadade 5a8am, 12a2 pm.

60 paquetes (500u/paguete)
de material divulgativo para la
sensibilizacion de actores.

Se realizo el disefio del material divuigativo para la sensibilizacion
de actores y se presentd la propuesta el 04 de diciembre, ese
mismo dfa la Corporacién realizo unas observaciones, las cuales
fueron subsanadas ef 05 de diciembre y ese mismo dia fus
aprobado por CORMACARENA. Por lo que se imprimieron 60
paguetes (500 unidades cada ung) de este material y fue
distribuido los dias 6, 7 y 8 de diciembre, en las veredas y cascos
urbanos del area de influencia del POMCA Acaclas-Pajure en los
municipios de Acacias, Castilia La Nueva, San Carlos de Guaroa
y Guamal. Se anexa registro fotografico.

MUNICIPIO CANTIDAD ENTREGADA
Acacias 12.000
Castilia La Nueva 6.000
San Carles de Guaroa 8.000
Guamal 2.000

Finalmente, en los espacios de participacion realizados entre el 11
y &l 12 de diciembre, fueron entregados a las alcaldias de los
municipios del area de estudio 500 unidades a cada una, de este
material. Se anexa acta de entrega de material.
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MUNICIPIO CANTIDAD ENTREGADA
Acacias 5.000
Castilla La Nueva 5.000
San Carlos de Guaroa 5.000
Guamal 5.000

Adicionalmente, se diseftaron unos Flyer informativos de los
primeros espacios de participacién, los cuales se enviaron a los
principales actores de la cuenca, estos se presentaron el 06 de
diciembre a la Corporacién, la cual realizo unas observaciones que
fueron subsanadas ese mismo dia y finalmente fueron aprobados
el 09 de diciembre, para poder divulgarios por correo electrénico y
WhatsApp.

3. CERTIFICACIONES, PARTICPACION DEL PERSONAL Y SEGURIDAD
SOCIAL

Se hace entrega de la certificacién paz y salvo seguridad social y parafiscales del consorcio
integrado por AGRUPAR INGENIERIA S.A.S, IDL INGENIERIA LUIS F CASTRO S.AS.y
del CONSORCIO POMCA ACACIAS.

Se anexan planilias de pago del mes de noviembre y diciembre de 2024 de los siguientes
integrantes del equipo de trabajo los cuales participaron en el primer mes de ejecucion del
contrato segin cronograma y propuesta econdmica: las cuales corresponden a los
honorarios por el porcentaje de participacion y por el 40%, de cuyo producto se obtiene
indice base de cotizacion.

Es de aclarar, que los honorarios base de cotizacion relacionados, estan sin el factor
multiplicador establecido en el presupuesto del contrato, considerando que el mismo
obedece a una técnica de costeo de contratos de consultoria y consiste en imputar al
contrato los costos directos por sueldos del personal vinculado con caracter exclusivo al
proyecto afectado por un factor multiplicador para absorber las prestaciones sociales, la
utilidad del profesional y/o técnico y porcentaje de su administracion.

Respecto al pago de seguridad social {pensidn) de Luis Fernando Castro (Director de la
consultoria) se aclara que el profesional es pensionado.

» Seguridad social de Noviembre de 2024:

S.CONSORCIO POMCA ACACIAS .~ .

ITEM | . DESCRIPCION | PROFESIONAL | EN ' | :'2024/MES" | COTIZAGION - D($):.| . PENSION ($) | 'OBSERVACIONES
$ 16.079.145,00 Entrega planilla No.
Director de la Luis Fernando $200.989,31 9478706619 de pago
1 Consultorla Castro 8,24 X $ 1.607.914.50 Pensionado | salud y ARL del mes
Hemandez {3 dlas de Pagado de noviembre de
noviembre) $204.200 2024.
§2.316.023,31 A pagar A pagar Entrega planilla No.
Experto en Nubia Jazmin $28.950,29 $37.056,37 82714170 de pago
2 participacion y Brijaldo Flechas 8,24 X (IBC de 3 dias salud, pension y ARL
comunicacion de noviembre = Pagado Pagado del mes de
$231.602,33) $176.300 $225.600 noviemhre de 2024.
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PROFESIONALES CONSORCIO POMCA ACACIAS

N LR ‘ TIEMPO Aﬁo : INDICEBASE R
ITEM: | DESCRIPCION PROFESIONAL. BN 2024!MES COTIZACION |’ 'SALUD.-($)"_ |- PENSION ($) | 'OBSERVACIONES'
$1.918.162,65 A pagar A pagar Eng:_g;gﬂlgggr: No.
Experto en Adriana $23.977,03 $30.690,60 0479131984 de Y
3 manejo de Rodriguez 8,24 X (IBC de 3 dias i on v AL
cartografla y SIG Villabona de noviembre = Pagado Pagado salut &gler?gs Zg
$191.816,26) $24.000 $30.800 noviembre de 2024,
$1.918.162,65 A pagar A pagar Entrega planilla No.
Experto en ) $23.977,03 $30.690,60 74520513 de pago
4 aspectos Fe"pszf;rber'aez 8,24 X (IBC de 3 dlas . salud, pension y ARL
hidroldgicos <a de noviembre = Pagado Pagado del mes de
$191.816,26) $409.700 $524.400 noviembre de 2024,
$1.599.347,15 A pagar A pagar Entrega planilta No.
Experto aspectos Serdio Andrés $19.991,84 $25.589,55 31804711 de pago
5 geoldgicos e Torrgado Pérez 8,24 X {IBC de 3 dias salud, pensién y ARL
hidrogeoldgicos de naviembre = Pagado Pagado del mes de
$159.934,72) $562.500 $720.000 noviembre de 2024,
Experto en $ 1.599.347,15 A pagar A pagar Entrega planilia No.
6 aspactos de Natalia Andrea 8.4 X \BC do 3 $19.991,84 $25.589,55 838275698§6de pago
calidad de aguas | Berrio Castro ' (IBC de 3 dias salud, pension y ARL
saneamiento de noviembre = Pagado Pagado del mes de
Y $159.034.72) $20.000 $25.600 noviembre de 2024.
Experto en $1.277.896,82 A pagar A pagar Entrega ptanilla No.
manejo de Juan Cartos $15.937,71 $20.446,35 | 9479073196 de pago
7 ecosistemnas Pino Reniifo 8,24 X {IBC de 3 dlas salud, pensién y ARL
fiora y faun a de noviembre = Pagado Pagado del mes de
$127.789,68) $16.400 $20.900 noviembre de 2024,
$2.239.612,08 A pagar A pagar Entrega planilla No,
Experto en Pablo José $27.995,16 $36.833,81 | 9479079602 de pago
8 gestion del riesgo Hernéndez 8,24 X {IBC de 3 dias salud, pension y ARL
Hernandez de noviembre = Pagado Pagado del mes de
$223.961,30) $28.300 $36.300 noviembre de 2024.
Experto en $1.277.896,82 A pagar A pagar Entrega planiila No.
" $15.973,7 $20.446,35 | 8382756741 de pago
9 aspectos Luis Fernando | g o, X (IBC de 3 dias salud, pensién y ARL
edafologicos y Hoyos Osorio ’ . . '
usos de Ia tierra de noviembre = Pagadoe Pagada del mes de
$127.789,68) $16.300 $20.800 noviembre de 2024,
$ 1.500.347,15 A pagar A pagar Entrega planilla No.
Experto en Osman Javier $19.991,84 $25.589,66 | 9479092973 de pago
10 | coberturas y uso Roa Melgarejo 8,24 X {IBC de 3 dias salud, pension y ARL
actual de |a tierra de noviembre = Pagado Pagado del mes de
$159.934,72) $20.100 $25.800 noviembre de 2024.
$1.277.896,82 A pagar A pagar Entrega planilia No,
Experto en . $15.973,71 $20.446,35 | 9479094204 de pago
11 aspectos ‘;;ﬁéggr";.a: 8,24 X (IBC de 3 dias salud, pension y ARL
socioecondmicos ! de noviembre = Pagado Pagado del mes de
$127.789,68) $16.400 $21.000 noviembre de 2024,
$ 1.527.395,60 A pagar A pagar Entrega planilla No.
. . $19.092,45 $24.438,33 | 9478040388 de pago
12 | Profesional de | EnmaJudithDe | g, ; (IBC de 3 dias salud, pension y ARL
apoyo 1 {Social) | Luque Fragoso de noviembre = Pagado Pagado del mes de
$152.739,56) $312.500 $ 400.000 noviembre de 2024,
$ 1.579.506,74 A pagar A pagar Entrega planilla No.
Profesional de Paulo Andrés $19.743,83 $26.272,11 | 7945177696 de pago
13 apoyo 2 (SIG) Quintero 8,24 X (IBC de 3 dias salud, pension y ARL
poy Bolafios de noviembre = Pagado Pagado del mes de
$157.950,67) $423.800 $ 542.400 hoviembre de 2024,
$1527.39560 | A pagar Apagar | FniFeOa ﬂg;‘g’i No.
Profesional de Leidy Maritza $19.092,45 $24.438,33 82703900 de pago
14 | apoyo 3 {Recurso Blanco Lading 8,24 X {IBC de 3 dias salud, pensién y ARL
hidrico} de noviembre = Pagado Pagado ael mes de
$152.739,56) $200.300 $256.400 noviembre de 2024,
O
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' PROFES]ONALES CONSORC]O POMCA:ACACIAS

SRS NE ST S TIEMPO . ANO .| "INDICE BASE | _
ITEM | DESCRIPCION -PROFESIONAL | EN:.: 2024!MES . COTIZACIO SALUD ($)i.:-_. ,P_EN$ION:($) OBSERVACIONES :
: D T T "MESES NOVIEMBRE | § R S v
$ 871 513 96 A pagar A pagar Entrega ptamlla No
Profesional de . $10.893,92 $13.944,22 81681075 de pago
15 apoyo 4 Dlana Marceia | - g 54 X (1BC de 3 dias salud, pension y ARL
(Edafologla) P de noviembre = Pagado Pagado del mes de
$87.151.40) $169.800 $217.300 noviembre de 2024.
. $1.090.740,15 A pagar A pagar Entrega planilla No.
Pr ";if)';g? 9 | Garlos Antonio $13.634,25 | $17.451,84 | 31947430 de pago
16 (Aspectos Upegui 8,24 X (IBC de 3 dias salud, pensién y ARL
bisticos) Hernandez de noviembre = Pagado Pagado del mes de
$109.074,02) $163.100 $208.700 noviembre de 2024,
$ 1.090.740,15 A pagar A pagar Entrega planilla No.
Profesional de Marco Antonio $13.634,25 $17.451,84 81956476 de pago
17 apoyo 6 Leyton Diaz 8,24 X (IBC de 3 dlas salud, pension y ARL
(Geologla) Y de noviembre = Pagadoe Pagado del mes de
$109.074,02) $163.000 $208.600 noviembre de 2024.
$ 1.936.764,00 A pagar A pagar Entrega planilla No.
- $7.747,06 $30.988,22 | 9478823682 de pago
8 n‘;ﬁ;‘;'t';rﬁvo ‘ﬁ‘;“‘j‘"'::’gﬁ{zd 8,24 X $ 193 676,40 salud, pension y ARL
(3 dias de Pagado Pagado del mes de
noviembre) $7.900 $31.500 noviembre de 2024,
$ 680.966,22 A pagar A pagar Entraga planilla No.
- . - - $8.512,08 $10.895,46 | 1068927073 de pago
19 A‘z:'r'r'gi;ﬁ‘;‘;')m Glota Patricia | 5,24 X (IBC de 3 dias salud, pension y ARL
de noviembre = Pagado Pagado del mes de
$68.096,62) $162.500 $208.000 noviembre de 2024,
» Seguridad social de Diciembre de 2024:
PROFESIONALES CONSORCIO POMCA ACAGiAS
L T T T TIEMPG | - ANO. - | INDIGE BASE - R
ITEM | DESCRIPCION :[PROFESIONAL BN 2024_IMES : COTIZAGION ] SALUD ($) R E PENS‘I_GN}({;’) ‘OBSERVACIONES
' ERRCIE RS MESES DICIEMBRE ‘| 5 B T B ST S
A pagar Entrega planilla No.
Director de la Luis Fernando $2.009.893,13 2479070507 de pago
1 Consultoria Castro 8,24 X § 16.079.145,00 Pensionado | salud, pensién y ARL
Herndndez Pagado del mes de diciembrea
$2.009.900 de 2024,
A pagar A pagar Entrega planitla No.
Experto en Nubia Jazmin $289.502,91 $370.563,73 82714295 de pago
2 participacién y Brijaldo Flechas 8,24 X $ 2.316.023,31 salud, pensidon y ARL
comunicacion Pagado Pagado del mes de diciembre
$300.000 $384.000 de 2024,
A pagar A pagar Entrega planilia No.
Experto en Adriana $239.770,33 | $306.906,02 | 9479114156 de pago
3 manejo de Rodriguez 8,24 X $ 1.918.162,65 salud, pensién y ARL
cartografia y SIG Villabona Pagado Pagado del mes de diciembre
$239.800 $307.000 de 2024,
A pagar A pagar Entrega planilla No.
Experto sn . $239.770,33 | $306.905,02 74917175 de pago
4 aspectos F e"pse f‘rbe'aez 8,24 X % 1.018.162.65 satud, pension y ARL
hidrolégicos dlazar Pagado Pagado del mes de diciembre
$409.700 $524.400 de 2024,
A pagar A pagar Entrega planilla No.
Experto aspectos Sergio Andrés $199.918,39 | $ 255.895,54 31957125 de pago
5 geoldgicos e Torrado Pérez 8,24 X $ 1.599.347,15 salud, pension y ARL
hidrogeoldgicos Pagado Pagado del mes de diciembre
$562.500 $720.000 de 2024,
A pagar A pagar Entrega planilla No.
Experto an . $199.918,39 | $ 255.895,54 | 8382756999 de pago
6 aspectos de | Natalia Andrea | o, X $ 1.509.347,15 salud, pension y ARL
calidad de aguas | Berrio Castro ! D ’ -
: Pagado Pagado def mes de diciernbre
¥ saneamiento $200.000 $255.900 de 2024,
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. "PROFESIONALES CONSORCIO POMCA ACAGIAS ¢

POMCA ACACIAS

Lo e e e ] CTIEMPOY, ~“ANO - [ INDICE BASE' . ) EOE T T S I D
' DESGRIPCION .| PROFESIONAL |- “EN ".| * 2024/MES. |  COTIZACION | ' SALUD ($) - | PENSION ($) |- OBSERVACIONES'.
UL e T MESES . [P DICIEMBRE | S g e e T [ P e e
A pagar A pagar Entrega planilla No.
Expetto en §1.277.89682 | ¢100%00 | §208.000 | 9479073365 de pago
7 manejo de Juan Carlos 804 X salud, pension y ARL
ecosistemas, Pino Renjifo ! (IBC real Pagado Pagado del més de diciembre
flora y fauna $1.300000) | 4452 500 $208.000 de 2024,
A pagar A pagar Entrega planilla No.
Experto en Pablo José $279.951,62 | $ 358.338,08 | 9479079433 de pago
8 estion del riesao Hernandez 8,24 X $2.239.612,98 salud, pension y ARL
g 9 Hemandez Pagado Pagado del mes de diciembre
$280.000 $358.400 de 2024.
. $1.277.896,82 A pagar A pagar Entrega planilla No.
h”;i;:g‘:gﬁg $31.947,42 | $40.892,70 | 8382767764 de pago
(16 8,24 X c;IBC de ﬁgias bagad Pacad gallud, p%nsgb_n.y AtlJ?L
- e noviembre = agado agado el mes de diciembre
Expertoen | diciembre/2024) $255.579,36) $3zg.5oo $41.600 de 2024,
g aspectos
ey | o 4e Robles $1.277.806,82 | A pagar Apagar | Entrega planilla No.
Munevar (a $127.789,68 | § 163.570,79 | 8634009551 de pago
partir del 7 8.24 X (IBC de 24 dias salud, pensib_n y ARL
diciembre/2024) de noviembre = Pagado Pagado del mes de diciembre
$1.022.317,45) $130.000 $166.400 de 2024,
A pagar A pagar Entrega planilla No.
Experto en Osman Javier $199.918,3% | $ 255.895,54 | 9479091826 de pago
10 | coberturas y uso Roa Melgareio 8,24 X § 1.599.347,15 salud, pensiony ARL
actual de ia tierra gare| Pagado Pagado del mes de diciembre
$200.000 $255.900 de 2024.
A pagar A pagar Entrega planilla No.
Experto en Javier Tomas $1.277.896.82 | ¢ 4g2 500 $ 208.000 | 9479093672 de pago
11 aspeclos Blanco Freja 8,24 X (IBC real salud, pensién y ARL
socioecondmicos $1.300.000) Pagado Pagado del mes de diciembre
o $162.500 $208.000 de 2024.
A pagar A pagar Entrega planilla No.
12 Profesionatde | Enma Judith De 8.24 $ 1.527.395.60 $190.924,45 $244.383,30 22&%74485'.10% p:gﬁ
apoyo 1 (Social} | Lugue Fragoso ' ) ETEE » pension y
Pagado Pagado del mes de diciembre
$191.000 $244.400 de 2024,
A pagar A pagar Entrega planilla No.
. Paulo Andrés $197.438,34 | $252.721,08 | 7949716486 de pago
13 | Pn "fes"z’”as"Ige Quintero 8,24 X $ 1.570.506,74 salud, pension y ARL
apoyo 2 {SIG) Bolanos Pagado Pagado del mes de diciembre
$423.800 $ 542.400 de 2024,
A pagar A pagar Entrega planilla No.
Profesional de Leidy Maritza $190.924,45 | $244.383,30 82702364 de pago
14 | apoye 3 (Recurso Blango Lading 8,24 X $ 1.527.395,60 salud, pensién y ARL
hidrico} Pagado Pagado del mes de diciembre
$200.000 $256.000 de 2024.
$ 87151396 A pagar A pagar Entrega planilla No.
Profesional de Diana Marcela e $162.500 $208.000 8382609916 de pago
15 apoyo 4 Herrera Lopez 8,24 X (IBC real salud, pension y ARL
(Edafologla) P $1.300.000) Pagado Pagado del mes de diciembre
o $169.800 $217.300 de 2024,
. A pagar A pagar Entrega planilla No.
Profesional de | Carlos Antonio $1.090.740.15 | 5462500 $208.000 | 31965499 de pago
16 zp"y"t Upegui 8,24 X (1BC reat salud, pension y ARL
( Spaclos Hernéndez 1.300 E?JO Pagado Pagado del mes de diciembre
bicticos) $1.300.000) | 5462500 $208.000 de 2024.
A pagar A pagar Entrega planitla No.
Profesional de | wrarco Antonio $1.080.740.15 | g4e5 500 $208.000 | 82731353 de pago
17 apoyo 6 Levton Diaz 8,24 X (IBC real salud, pensién y ARL
(Geologia} Y $1.300.000) Pagado Pagado del mes de diciembre
e $162.500 §208.000 de 2024.
Pagina 13 de 17
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A pagar A pagar Entrega bl'anilla.No.
- 77.470,52 $309.882,24 | 9479070507 de pago
Auxiliar Jhon Edward $
18 Py . . N 8,24 X $ 1.936.764,00 salud, pension y ARL
administrativo Aguilar Ruiz Pagado Pagado del mes de diciembre
$77.500 $309.500 de 2024.
A pagar A pagar Entrega planilla No.
$ 680.966,22
19 Auxiliar técnico Gloria Patricia 8.24 X $162.500 $208.000 ;216?19271112?6% ’fgﬁ
(ambiental) Torres ' (IBC real L, pension y
$1.300.000) Pagado - Pagado del mes de diciembre
$162.500 $208.000 de 2024.

4. INSUMOS EMPLEADOS

A continuacion, se presenta la relacién de los equipos vy logistica que fue necesaria para el
desarrollo de las actividades en la fase de aprestamiento.

)ESCRIPCION.

.LOG’iST!CA = o

' Transporte equipo consultor
Vehiculo camioneta 44 a todo costo, incluye:

Camioneta/mes

conductor, viaticos, peajes, combustible

™
i

Equipos de
computo

Suministros tecnologicos para garantizar la
ejecucidn de las actividades complementarias y
trabajo de campo relacionadas en el anexo
técnico: portatil, video beam, impresora,
camaras.

UND

2504
O \%

POMCA ACACIAS
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- DIVULGACIONES:

Impresmnes c[e todos los productos, plotter'~ y'
Impresos demas para soporte de! informe. UND
Disefio produccién e impresién de herramientas 1
Publicaciones | de divulgacion, culas radiales, folletos, banner, UND
logo.

JHORATAN TIBAMBI#E MENDEZ
CC. 1.121.845.432
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO POMCA ACACIAS
NIT. 901.891.921-9
CONTRATO DE CONSULTORIA PS-GCT.2.7.24.1305 DEL 2024

ing 1
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CONTENIDO DEL INFORME:

NUMERAL DEL ANEXO. [ ANEXOALQUE | .
" "TECNICO. . | CORRESPONDE | - . = CONTE”'DO :
11 P1. Documento con eI Ptan de Trabajo (FISfco yDrg.lta!)
Deﬂmc;?;;:: | Plan de A + Cronograma del Plan de Trabajo (Fisico y
jo o
Digital)
P2y P3. Documento de identificacién, caracterizacion
y priorizacién de actores (Fisico y Digital)
1.2 * Base datos actores (Digital)
Identificacion, i N -
caracterizacion y B : m:g’az:go";f‘(’g;;:g"’” (Digital)
priorizacion de actores » Evidencias Dislogos Estratégicos (Fisico y
Digital)
e Relatorfa primer acercamiento Alcaldias
(Fisico y Digital}
P4. Documento con la Estrategia de Participacion en el
cual esta incorporado el P42, Informe con los
resultados del desarrollo de los escenarios de
participacion (con actores y retroalimentacion técnica)
1.3 (Fisico y Digital).
Estrategia de c
participacién + Propuesta estructura de participacion
presentada a Cormacarena (Digitar)
*  Acta de reunién 6 diciembre de 2024 (Fisico y
Digital)
s Listado de asistencia 6 diciembre de 2024
(Fisicc y Digital}
P5. Documento con los resultados del andlisis de
informacion existente (Fisico y Digital)
»  Matrix de evaluacion (Digital)
¢  Fichas de evaluacién informacién (Digital)
1.4 »  Oficios y solicitudes de informacion realizadas
Recopilacién y andlisis D por el Consorcio POMCA ACACIAS a
de informacién existente entidades (Digital)
P6. Base de datos con Ila informacion
hidrometeoroldgica (Digital)
¢ Bases de datos con la informacién
hidrometereoldgica de caudal, humedad
relativa, precipitacién y temperatura. (Digital).
P7. Documento con andlisis situacional inicial de la
cuenca (Fisica v Digital).
P8. Matriz preliminar con andlisis de amenazas
potenciales en la cuenca (Ffsico y Digital).
» Base de datos - Matriz preliminar amenazas
1.5 potenciales y riesgo (Digital)
Analisis situacional E ‘
inicial

P9. Salida cartografica con |la construccién del analisis
situacional inicial con actores (Fisico y Digital). — (4 de
potencialidades y 4 de conflictos).

* Se entrega registros fotogréficos de la
informacion recopilada en los espacios de
participacion. (Mapas y Diagramas). (Digita).

C

Op
qu‘;\a

POMCA ACAclAs
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NUMERAL DEL ANEXO' | ~ANEXO AL QUE |

_ TECNICO- . | GORRESPONDE | = = i - GONTENIDO. - . . =
P10. Salida cartogréfica con la localizacién preliminar
de eventos histdricos y sus afectaciones en la cuenca
{Fisico y Digital).

1.6 P11. Documento con el Plan Operativo detallado para
Definicion del plan F desarroliar el proceso de formulacién del POMCA.
operativo detallado {Fisico y Digital).

Anexos P12. Resultados del desarrollo de los
escenarios de participacién (con actores y
retroalimentacion técnica).
De los 8 espacios de participacion realizados en
Acaclas, Guamal, Castilla La Nueva y San Carlos de
Guaroa, se presenta la siguiente informacién:
* Registros fotograficos y video. (Digital).
» Listados de asistencia (Fisico y Digital).
* Relatorias (Fisico y Digital).
e Evidencias de la convocatoria (Ffsico y
Digital).
+ Presentacion del Taller de Aprestamiento
{Fisico y Digital).
Del escenario de retroalimentacion con
CORMACARENA, se presenta la siguiente
informacién:
Aot dos o Registro fotografico. (Digital).

Listados de asistencia (Fisico y Digital).
Relatoria (Fisico y Digital).
Presentacién Aprestamiento (Fisico y Digital).

complementarias

P13. Documento General con los resultados de la Fase
de Aprestamiento (Fisico y Digital).

P14. Herramientas y material divulgative disefiado vy
difundido en la fase de aprestamiento (Fisico y Digital).

* Imagen corporativa: Disefio de Logo, Banner
y Dotacion personal Consorcio. (Fisico y
Digitaf).

s  Cufia radial: Texto radie, certificado emision y
grabacion cufa (Fisico y Digital).

¢ Material divulgativo: Disefio de los flyer
{enviados por medios electronicos a los
actores), disefic del material divulgativo
entregado, registro fotografico del volanteo
realizado y actas de entrega de material a las

o /) alcaldias. (Fisico y/o Digital).

.

MATAN TIBAMBRE MENDEZ
CC. 1.121.845.432
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO POMCA ACACIAS
NIT. 901.891.921-9
CONTRATO DE CONSULTORIA PS-GCT.2.7.24.1305 DEL 2024
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Introduccion

Informacion
general del
contrato

Fases del POMCA

Productos etapa
de APRESTAMIENTO

ResuUltados
cdracterizacién

Porcentaje de
avance

O
Equipo de trabajo O?éﬂ \\lig
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Introduccion

El presente documento corresponde al primer informe ejecutivo
mensual  del avance del contrato de consultoria No, PS-
GCT.27.241305 del 26 de noviembre del 2024, el cual tiene por
objeto “Estructurar el Plan de Ordenacion y Manejo de Cuenca
Hidrografica del Rio Acacias - Pajure (3501-04), suscrito entfe
Joana Marcela Guevara Rico, en calidad de Jefe de la Oficina de
Contratacion de la Corporacion para el Desarrollo Sostenible del
Area de Manejo Especial la Macarena "CORMACARENA”, y Jhonatan
Tibambre Méndez, representante legal del Consorcio POMCA
ACACIAS.

Los productos obtenidos en la elaboracion del Plan de Ordenacion y
Manejo de la cuenca hidrogrdfica del rio Acacias-Pajure, estarén
sujetos d lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y los criterios,
procedimientos y lineamientos de o Guio Técnica para o
formulacion de los Planes de Ordenacion y Manejo de Cuencas
Hidrogrdficas y sus anexos, expedida por la Resolucién 1907 de 2013,
asl como la Resolucién 509 de 2013, por la cual se definen los
lineamientos para la conformacion de los Consejos de Cuenca y su
particioacion en las fuses del Plan de Ordenacién de la Cuenca.

SOp K
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u\CP/O
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Informacion
general del
contrato

GENERALIDADES
PS-GCT2.7.24-1305

. STRUCTURAR EL POMCA DEL R_iO _
ACACIAS PAJURE (3501- <04)

28 DE NOVIEMBRE DE 2024 -

POMCA ACACIAS




Fases del POMCA

@]
e
o
&
E
=
an
q)
1%

Aprestamiento

Evaluacidn

El presente contrato solo contempla:

* Fase de Aprestamiento (1 mes y 7 dias)
* Fase de Diagndstico (7 meses).

POMCA ACACIAS




Productos

etapade
APRESTAMIENTO

A continuaicion, se relacionan los productos entregados por la consultoria o
CORMACARENA, durante la primera fase de aprestamiento:

: ldentificacidn,
Plan de trabajo | caracterizacion y
priorizacién de actoresj

Estrategia de .Al;éﬁsis de
Participacién informacién
' existente

Analisis
| situacional
L inicial

Plan operativo
detallado

POMCA ACACIAS




Resultados |
caracterizacion

Distribucién de actores por tipologia por municipio EEH

San Catlos de Guaroa E :
Guamal L

Castilla
Acachis
Regional

O 10 20 30

M Privacos M Ooranizacidn camuniraria ® Sociedad civit B Gubernamental

Distribucion de actores por tipologia en la cuenca

® Gubernamantat
& Sactedad civil
B Organizacidn

camunitaria

& Privadgs

POMCA ACACIAS




Porcentaje de
avance

A continuacion, se relacionan el porcentaje de avance del contrato de
consultorio, durante la primera fase de aprestamiento que corresponde al
periodo de ejecucion del 28 de noviembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024:

13.36 %

13.36 %

POMCA ACACIAS




MER

Director de Ia Consultoria

Luis Fernando
Castro

Expetto en participacion y
comunicacién

Jazmin Brijaldo

Experto en manejo de
cartografia y SIG

Agriana Rodriguez

72,80%

Experto en aspectos
hidrolégicos

Felipe Arbetaez

72,80%

Experio aspeclos geolégicos e
hidrogeolbgicos

Sergic Torrado

60,70%

Experto en aspectos de calidad
de aguas y saneamiento

Natalla Berito

60,70%

Experto en manejo de
ecosistemas, flora y fauna

Juan Pino

48,50%

Experto en gestitn dei riesqo

Pablo Hernandez

85,00%

Experio en aspectos
edafoligicos y usos de Ia lierra

Luis Hoyos (28 nov
al & dic)

Jorge Robles (a
partir del 7 de dic)

48 50%

Expefto en coberturas y uso
actiial de [a tierra

Osman Roa

80,70%

Experio en aspectos
socioecondmicos

Javier Blanco

48,50%

Profesional de apoyo 1 (Sociaf)

Enma De Lugue

85,00%

Prafesional de apoyo 2 (SiG)

Pauio Quintero

87.90%

Profesional de apoyo 3
{Recurso hidrico)

Leidy Bianco

85,00%

Profesional de apoyo 4
{Edafologia)

Diana Herrera

48,50%

Profesional de apoyo 5
(Aspectos bidticos)

Carlos Upequi

60,70%

Profesional de apoyo 6
(Geologia)

Marco Leyton

60,70%

Auxiiar administrativo

Jhon Aquilar

100,00%

Auxiliar écnico {ambientaly

Gloria Torres

87,90%

POMCA ACACIAS |




NGmero de teléfono
322 4689490

Correo electronico
consorciopomcaacacias@gmailcom
pomMmcaacias@gmail.com
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Radicudo: 05-001-31-05-002-2024-00005+00
Audiencia A, 77 vy 80 CPTSS
Sertencia Primera instancia

RamaJudicial
Conscjo Supertor de ta Judicatura

- Reptiblica de Colombia

JUZGADO VEINTINUEVE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN

AUDIENCIA DE CONCILIACION, EXCEPCIONES PREVIAS, SANEAMIENTO,
FIJACION DEL LITIG!O Y DECRETO DE PRUEBAS, y de TRAMITE Y JUZGAMIENTO
Articulos 77 y 80 del Codigo Procesal del Trabajo v la Seguridad Social

Martes, oct_ubre 22 de 2024 [Horal 2:00 [ PM |

LUIS FERNANDO GASTRO
Demandante HERNANDEZ | CC. 3.348.806
. DR. CARLOS ANDRES LONDONO | ;i
Apoderado . CORTES Identificacion TP. 212.987 de.I.CSJ
ADMINISTRADORA COLOMBIANA
Demandada | e pENSIONES — COLPENSIONES NIT. 800.336,004-7
Apoderada | DRA LILIANA CHAVEZ ORTEGA T P. 303.709 del CSJ

ETAPA DE CONCILIACION OBLIGATORIA

Acuerdo Totai Acuerdo Parma No Acuerdo| X
La entidad demandada aporta concepto del comité de conciliacion No 059692024 segtin e! cual
ha resuelto no proponer formula conciliatoria, por tanto, se declara fracasada y-¢lausurada esta
etapa.

Lo resuelto se notlﬂca en Estrados.

ETAPA DE DECISION DE EXCEPCIONE PREVIAS

Excepciones - 8l
Revisado el escrito de contestacién a la demanda se ‘observa que no se han formulado
excepciones de esta naturaleza, y las que fueron formuladas como perentorias o de mérito
seran resueltas al proferir la respectiva sentencia. Se declara asi entonces clausurada esta
etapa del proceso. -

Lo resuelto se notifica en Estrados.

ETAPA DE SANEAMI

No hay necesidad de sanear X |Hay que sanear

JUZGADO VEINTINUEVE (29) LABORAL CIRCUITO DE MEDELLIN
CARRERA 51 N°44-53 - PISO 3 — EDIFICIO BULEVAR BOLIVAR

J291ctomed@@cendej.ramaiudicial gov.co
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Radicado: 05-001-31-05-002-2024-00005-00
Audliencia Art. 77 y 80 CPTSS
Sentencia Primera instancia

Una vez revisado el expediente, NO se aprecian irregularidades que puedan invalidar las
actuaciones surtidas hasta el momento, por lo que no se hace necesario adoptar medidas de
saneamiento. No obstante, se le otorga el uso de la palabra a los apoderados de las partes
para que manifiesten si observan alguna irregularidad:

Parte demandante: Sin observaciones
Parte demandada: Sin observaciones

ETAPA DE FIJACION DEL LITIGIO
Probfema Juridico:

El problema que plantean las partes en el presente conflicto tiene gue ver con:determinar si el
demandante cumple con el requisito de semanas para acceder a la pension de vejez en el
régimen de prima media con prestacién definida, pero ‘especificamente se hara mencién a la
naturaleza de la informacién asentada en la historia laboral y entregada al afiliado de manera
informativa. :

Desde ahora se aclara que no hay controversia acerca de la condicién aflhado al régimen de
prima media con prestacion definida del demandante, y que la misma fue consecuencia de la
declaratoria de ineficacia de! traslado que en su momento realizé al RAIS; por tanto, la realidad
procesal que se tendra por superada es que el demandante nunca pertenecié al RAIS nia la
AFP Porvenir S.A. pues esaesla consecuencna de la declaratoria de ineficacia de su afiliacion
a ese régimen.

Paralelamente se reso!verén las excepciones de mérito formuladas por las demandadas.

ETAPA DE DECRETO DE PRUEBAS

: ] Ll s DEMANDANTE -
Documentales Las presentadas con eI escnto de demanda se decretan y se valoraran al
momento de proferlr sentencia.

VA E e RO AS R R COLRESIONES )

Documentales Las presentadas con el escrlto de contestacton a la demanda, se decretan y
se vaforaran al momento de proferir sentencia.

Hasta este este punto se entiende culminada la audiencia consagrada en el articulo
77 del CPTSS, por haberse concluido con todas las etapas de la misma; y como
consecuencia, se continlia con la instalacion de la audiencia del articulo 80 del
CPTSS, en la que participaran los mismos sujetos de la audiencia anterior.

ETAPA DE ALEGATOS DE CONCLUSION
Los apoderados de las partes presentan sus alegaciones finales y exponen sus argumentos
en los que fundamentan sus pretensiones y sus excepciones,

JUZGADO VEINTINUEVE {29) LABORAL CIRCUITO DE MEPELLiN
CARRERA 51 N°44-53 - PISO 3 — EDIFECIO BULEVAR BOLIVAR

L291ctomed@cendof ramajudicial. gov co
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Radicado: 05-001-31-05-002-2024-00005-00
Audiencia Art. 77 v 80 CPTSS
Sentencia Primera instancia

JUZGAMIENTO
Sentencia N° 120 de 2024

En merito de lo expuesto, el JUZGADO VEINTINUEVE LABORAL DEL CIRCUITO
DE MEDELLIN Administrando .Just|0|a en nombre de ia Repubhca de Colombia y
por Autoridad dela Ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR que el sefior LUIS FERNANDO CASTRO HERNANDEZ
cumple con los requisitos para acceder a la pension de vejez en el régimen de prima
media con prestacion definida, por haber cotizado mas de 1.300 semanas en toda
su vida laboral y haber alcanzado la edad de 62 afios.

SEGUNDO: DECLARAR que la pensién de del sefior LUIS FERNANDO CASTRO
HERNANDEZ se caust cuando contaba con 62 arios cumplidos v llegé a las 1. 300
semanas, pero su disfrute sera a partir del 1 de septiembre de. 2020 dado que la
desafiliacién del sistema y su Ultimo aporte fue hasta el mes de agosto de ese afio.

TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
— COLPENSIONES a reconocer y pagar a favor del sefor LUIS FERNANDO
CASTRO HERNANDEZ, un retroactivo pensional causado entre el 1 de septiembre
de 2020 y el 30 de septiembre de 2024, en cuantia de $164'957.576 como quedo
expuesto en |a parte motiva de esta providencia, sobre dicho retroactivo proceden
las correspondientes deducciones en salud. g

CUARTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
- COLPENSIONES a reconocer y pagar-una pension de vejez en favor del sefior
LUIS FERNANDO CASTRO HERNANDEZ, a partir de! 1 de octubre de 2024 en
cuantia de $3.654.422, conforme lo indicado en la parte motiva de esta providencia,
sin perjuicio de los aumentos-a que haya lugar.

QUINTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES —
COLPENSIONES, a reconocer y pagar al sefior LUIS FERNANDO CASTRO
HERNANDEZ intereses moratorios a partir del 9 de febrero de 2022, de conformidad
con el articulo 141 de la Ley 100 de 1993 y conforme con lo expuesto en esta
providencia, a |a tasa del tope de usura causado para cada ciclo y sobre el importe
de las mesadas adeudadas hasta que se verifique el pago total de fa obligacién
impuesta por mesadas pensionales.

SEXTO: CONDENAR en costas a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES —~ COLPENSIONES. Fijese las agencias en derecho en la suma de
$1O 000 000.

JUZGADO VEINTINUEVE (29) LABORAL CIRCUITO DE MEDELLIN
CARRERA 51 N"44-53 - PISO 3 — EDIFICIO BULEVAR BOLIVAR
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Radicado; 05-001-31-05-002-2024-00005-00
Audiencia Arl. 77 y 80 CPTSS
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SEPTIMO: CONCEDER en favor de la la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES — COLPENSIONES el grado jurisdiccional de consulta en caso de no
ser apelada la presente decision por sus respectivos apoderados, conforme con lo
previsto en el articulo 69 del CPTSS.

Lo resuelto','se notifica en ESTRADOS y se corre traslado del mismo a los
apoderados de las partes. :

La apoderada de la parte demandada mterpone recurso de apelamon en contra la sentenma
de primera instancia, tal como se puede conocer en su Integrldad conforme a las exposiciones
que se contiene la grabacuén de la audiencia.

Se CONCEDE el recurso de APELACION lnterpuesto por Iaapoderada de la parte'demandada '

en el efecto SUSPENSIVO, y se remite el expediente al H. Tribunal Supenor de Medellin - Sala
Laboral, para que resuelva dicho recurso.

Se envia por Primera Vez a esa Corporacion.

Lo anterior se ordena notificar en ES_TRADOS.

Se firma el acta por quienes intervinieron en la presente diligencia.

QolEhoR

ANNY CAROLINA GOENAGA PELAEZ
JUEZ

C
e

SIMON CASTILLEJO GALVIS
SECRETARIO

JUZGADO VEINTINUEVE (29) LABORAL CIRCUITO DE MEDELLIN
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ASOPAGOS

RAZON SOCHAL :

CARLOS ANTONIO UPEGUI HERNANDEZ

IDENTIFICACION:

CC-1121857158

S8 COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: |0
NOM. DEPENDENCIA © SUCURSAL:
FECHA GENERACION REPORTE; 2024-12-18
FECHA LIMITE DE PAGO: 2024-12-18
FECHA DE PAGO: 2024-12-18
ENTIDAD DE PAGO: BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION: 2024-11
PERIODO SALUD: 2024-11
NUMERO PLANILLA: 31947430
TOTAL COTIZANTES: 1
REFERENCIA DE PAGQO {PIN): 31047430
TIPO DE PLANILLA: i
EPS00S 800251440 SANITAS 4 $41.300.000 | 50 - ..$0 — $ 600 $162.500 $162,100
230201 800224808 PORVENIR T .51.3ao.uuu $0 s0 $700 $.2aa,nnn " $208.700
1411 890803780 | ARL SURA 1 $1.300.000 $0 $0 $400 $90.500 $90.900
S Total & p $0 $0 st |- $451.000 $ 462700

16/01/2025 -

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:
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compensar | miplanilla.com

Compensar operador de informacion certifica que procesé el pago realizado por:

Senor(a):

No. Identificacion:

Direccion:
Telefono:
Correo:
Ciudad:

Ndamero de Planilla:

CITE EL NUMERO DE PLANILLA PARA CU

DIANA MARCELA HERRERA LOPEZ

CC53010481

CRA 51 #46-16 CASA 8

6662040

marcelaherrera26@gmail.com

VILLAVICENCIO

8382602916

ALQUIER CONSULTA DE PAGO

Pag.

1de

l‘f'l_ér_ri.t':'r_:e Apoitaiité R

‘IDIANA MARCELA HERRERA LOPEZ

Niiraer de Emploatios - -

1

Tipo ¥ niimero da:id'eiiti_fi'ca__(.:"idnj i~

CG53010461

Penodo de é_o't_iz_at;ld‘n:f.Saltll.t::I_ L

|diciembre de 2024

Natmoro de planlla =

F:aclia'_pigp'_‘ e

Numero de auitorizacian pago

Banco

Perlodo de Catizacién Pension: -

| diciembre de 2024

NUMERO DE
AFILIADOS

tI.PO DOG.:
NG. DOCUMENTO:
APELLIDOS Y NOMBRES:

CC
63010461
DIANA MARCELA HERRERA LOPEZ

S NEEEE RN ISR ERRTANE DTS GRS SUREEEEIEY § Nt i mun e S [N R

: . - . IBC ABC . ofio i |COTIZAGION |, COTIZAGIGN | e . FGOTIZACION |- APORTE

4d. EPS | Cod. AFP [IBG SALUD] penaion | rissaos [1BE casas |“gfRuoN (vator upc | “QEECEIEN” [ soLiDARIDAD ¥ RIESGOS | | GAJAS -
_ . PENSICH HESGOS | N N v - SCN - L SUBSISTENGIA | was
EPS005 | 2514 | taseoon | 1assoo0 | 4assooo | 1358000 189800 0 217300 0 59100 27200

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion




ASOPAGOS

s.4.

RAZON SOCIAL :

CARLOS ANTONIO UPEGUI HERNANDEZ

IDENTIFICACION:

CC-1121857158

COD, DEPENDENCIA O SUCURSAL:

0

NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

FECHA GENERAGION REPORTE: 2024-12-18
FECHA LIMITE DE PAGO: 2025-01-16
FECHA DE PAGO: 2024-12-18
ENTIDAD DE PAGO: BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION: 202412 -
PERIODO SALUD: 2024-12
NUMERQ PLANILLA; 31965499
TOTAL COTIZANTES: 1

REFERENCIA DE PAGO (PIN); 31965499 .

TIPC DE PLANILLA:

T BRE IBC B VALOR PAGAR

EPS00S Bo02s1440 " | sANITAR $1.300.000 $o . $162500 | $162.500
230361 800224808 | PORVEMR - =l $1.300.000 50 50 50 | $208.000 © $208.000
1411 ga0eua7en. | ARL SURA 1 $1.300.000 $0 $0 50 $00.600 ~ $90.500
L e Total'a pagar, $0 so|- 50 $481.000 $ 481,000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE:MES:

14/02/2025
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CONSORCIO POMCA ACACIAS
NIT; 801821821-9

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas
~IVA

Tipo de persona: Juridica

CALLE 23 N 35K-28, Villavicencio, Meta, Colombia
Tel. 3213455271

‘ FACTURA ELECTRONICA DE VENTA {
No. de Factura R
20/12/2024 14:55:56-05:00

Fecha

Vencimiento

COP Colomhbia, Pesos
20/12/2024 14:55:68

Auterizacién facturacién electrénica No. 18764084136790 valida desde 2024-11-26 hasta 2026-11-26 rango desde FE1 hasta FE10.

DATOS DEL REGEPTOR
822000091
Cliente: CORPORACGION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL. AREA DE MANEJO ESPECIAL LA
) MACARENA CORMACARENA

Direccion: CR 44C N 33B-24, Villavicenclo, Meta, Colombia

Teléfono:
_Emailz tesoreria@cormacanera.gov.co

Forr“na de Pag Contado

Medio de pagv R Transferencia Débito Bancaria
' Total de Lineas: 2

. A - - Impuestos
Cadigo Descripcion U. M.  Cantidad Precio U. Nom. % o Val. Monto .

111 " | MANO DE OBRA 2z 1,00 | $61.596.781,00 0,00 $61.596.781,00
PROFESIONALES

2 |2 APRESTAMIENTO zz 1,00 | $284.372.452,00 WA | 19% | 54030786 | o000 | $284.372.45200

impuesto

Base
Impuestos
$284.372.452,00

Tarifa / Valor Neminal Importe _ga-l;totai: '

$345,969.233,00

Cargos:
19,00% $54.030.766,00 | . gos!

' Descuen-tt;:-
wa: $54.030.768,00
" Total: I $399.999.899,00
(trescientos noventa y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos )
d06a45842fBfBcB6c2826833436e850H 7¢324¢09787d0964 2280 71886eced466d5319eba11938995137acy0a22bc238

Flrma Digltal: VsnYT\20SLED4J28iyKiWgKjd4mzD2ZMy0HCm3YSR3IME+ EWIIGMad8hizxcOQic
IFhNaYhmarT{ R TE3XC8YCFQzPaVysWYLR+BbQEfQHE/HEZZAN
ao0nfaLqrNR{3 h3i4 EnFKAQ8gM+VunbJAUgh W7 QyUVANKQP 2Py L9y 39228GvQInFiCKGYr0fDv 0fFwega+BpTSB2gne5As6 3ylWHbel WiMdgm

02BaCGD2rveuBLE1wBNDECTvaxdr Y29gI025GwKxjKerZgoFavixiz/+cbPpYICDEXHU3IV 3P OxIABTIGH P2XyyAVN FbrGerAMOUSEDSE Al
Rw==

Esta factura s un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptatla declara haber recibido les bienes y servicios
a satisfaccion,

Representacion Gréafica de la Factura de Venta Electrénica,

Software;a-Factura Proveedor tecnologico: cadena. nissgesmo PLATAFORMA: Facturatech Nit, 801,143.311-8

& tocluralach



Banco de Bogota 3

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO POMCA ACACIAS identificado(a) con NITPJ 9018919219 esta
vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 351312335 desde el 16
de diciembre de 2024, este producto se encuentra Vigente.

Esta informacion es confidencial, no es una-fecomendacion de negocio y se suministra sin
responsabilidad del banco, se expide el 174e diciembre de 2024, a sohmtud del interesado, con
destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otalora Guerrero
Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota



DIAN

Formulzrio del Registro Unico Tributario

2. Cencepto [Q 2| Actualizacion

4. Namero de formulario

HAA

07212489

141150266104

I

§. Numero de Identificagidn Tributara (NIT}
90189189 21

6.0V
2

12. Direccidn seccional

¥ Ad de \Allavicancia

‘j)j)Buzdn etecirénico

\

any //3&\2\

IDENTIFICACION

RN

24 Tipe de contribuyente - | 26. Tipe de documenta

Persona juridica

26. Nimero de [dentif CEZ )j C

Lugar de expedicién 28. Pais

29, Departamento

*‘-N /“lud muunlclplﬂ
@7 19)

31. Primer apellido 32. Segundo apellido

==

34?@&6? nombres

35. Razdn social

CONSORCIO POMCA ACACIAS

et

/ 4//‘}\> Q\

36. Nombre comercial

AV K

5

/ MBIGACIN”

38, Pals L 38. Dapartamento _}“ \w,//‘) 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Meta ﬂm 5 0 [villavicencio 0901
41, Direccidn principal ,?)
CL27 44C 274 364LC4 \/? ((53
42, Correa electrénico consorciopomcaacacias@gmail_com/) ./ / (
43 Codigo postal fea.Toetond 1\ - T3 4/SN3 213455 27 146 Tolérono 2
O\ CLASIFICACION
Actlvjﬁ‘aﬂegonémica&"t\w':j Qcupacidn
Actividad princlpal fpll sedinda é Otras actividades 52 Nirmero
48.Codign 47, Fechainicio aclividad 48. Cdd 9 Fach % ))w 50. Gédigo 1 2 61. Cadigo establecimientos
7 020fl20241030]|l7 ]/ 0]. | | | | | |
&,ﬁ ‘/(/ ('"" ““xﬁ\?sisansabﬂmwes, Calidades y Atributas
(s\j \\\ 0 12 13 14 16 16 17 18 19 20 1 22 23 M B 2 -
5. canigo | 7 |14I48|52l5{)l/l\ | 'l S T Y O O O
07- Retencion en Ia fuente a titulo de”rént™___.~ -
14- Informante de exogena (( ) C\J -
48 - Impuesto sabre las ventas - VA o )
52 - Facturador electrénico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
;::«\ .
Usﬁér‘td'; aduaneros Exportadores
] 2 3 4 5 [ 7 8 E] 10 o
. | I I | | I l I I | 55 Forma  56. Tipo Serviclo 1 2 3
54. Cédigo I 57, Mado I
: 11 t2 13 14 18 16 17 18 19 20
L L1 | il o |

IMPORTANTE: Sin.perjulclo de las actuaﬁzaclones a-queé haya:lugar, la inscripcian en el Reglstro Unico Tributario -RUT-, tendr& vigencla Indefinida v en cnnsecuencla no s¢ exigiré su renovacién

59 Anexos

0[] wk]

Para uso exciuslvn de Ia DIAN ..

60 No. de Fohos

La informacidn sumlnlslrada 2 traveés del tormularlo ormal de inscripcion, acluallzacldn suspension
y cancelacidn def Registro Unico Tributarlo (RUT), deberd ser exac(a y veraz; en caso de constatar
inexactitud en algunc de los datos suministrados s€ adet 1 los procedimientos administrativos
sancionalorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo da! articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el trdmite al usuario fue nformado y acepta la polllica de
tratamienta de dates ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicic da las verificaciones que (a DIAN realice.
Firma autorizade:

TIBAMBRE MENDEZ JHONATAN

Representante legal Certificado

984, Nombre
985, Cargo

L/

Fecha generacidn documenta PDF; 11-12-2024 08:28:47PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributarfo

_001

Pégina 2 4 Hoja 2
Espacio reservado para fa DIAN 4. Numero de formulario 1411 502661 04
(!!'SJ'[U‘T 212489984(8020) 0000

/’“‘\

/{j\ \\ \2“ );;Buzbn electronico

““““ \\ RN

5. Numero de Idantificacion Tributaria {NIT) 6. DV
90189192 1|9

12. Bireccidn seccional
Impuestas y Aduanas de Villavicencla

Caracterlsticas y formas de las urganlzaclanas

§2. Naturaleza 2 63. Formas asociativas ﬁﬁ_‘nl;:é‘i};g g%&ﬂ" oo %E‘;éw >"c° da ordan naclonal, departamental,
- &6, Fondos 86, Casparativas _ g;irsr?wdade v\;y 1( mos
6B. Sin personedia juridica 3 69. Otras organizaciones ne clasificadas /Q El \ 5‘ 1
-/ f /
Constituclon, Reglstro y Uitima Reforma . \ Composlicién del Capital
Decumente 1. Constitucion 2 Ra{:hxg ™~ T
A
71. Class D 4 82 Nacional 1 00 %
72. NOmero )
73. Fecha 20241030 //\ /,,} \\> 83, Nacional piblico 0. 0 %
74. NUmero da notarfa \R /?)
75. Entidad de registro g 8 ( = 4 Ly 84. Nacional privado S 100. 0 %
76 -Fecha de registre 20241030 s \‘
77. No. Malricula mercantil < /\& ){ j
78, Departamanto 50 o~ .\/ T
_ el
! _— s .
79. CiudadMunicipio 00 1 KN j ) f\/ S 85. Exiranjaro 0 %
S Q\\ = N
Vigencia P <\ i 86. Extranjero pliblico 0. 0 %
p <
80. Deste 20241030\ > .
81, Hasta 202607 0\7\& N ¥ /;-? . ‘ 87. Extranjero privado 0. 0 %
)
/ ‘\\ S g \\ M
i . el o " . .
\,\_ [ < " Enlidad de vigitancia y contral
88. Enfidad de vigilancla y control (@: & \/
( I\ // 'Estado y Beneflclo
(tem .89, Estado actual \ "), fr-ecth{nl-Jijf'es!adu 91."Numerd de Identificacion Tributaria (NIT) 92.DV
. : : Nl S . . B
1 : B = o |/ \ll -k | - o o - B
o ' /§|\\\ o il . k
- | \Q\J/ o S | |
el e
“ . “Z B e I PR | -
Vinculacién econdmica
: Qaéégﬂgﬁlﬁgﬁn 94, Nombre dsl grupo econdmico y/o empresarial ?ﬂsathl; g-l?:rgn[lil%lgneré"fcamén Tributaria {NIT) d la 98, DV.

&7. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Nimero de identificacion tdbutaria [ 177, Pals

172. Numero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior

socledad o natural del exteriar con EF

173. Mombre o razan social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 11-12-2024 06:28:47PM

ey

S



AN

Representacién

Formulario del Registro Unico Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4 Hoja 3
141150266104

Pagina

4. Numero de formulario

T

15)7707212 8998480 00014115026610 &

'--‘..

AN

5. Nimere de tdentificacién Tributaria {NIT) 6. DV | 12. Direccion seccional

mpuesios y Aduanas de Villavicencia

jd/%auzdn alectrénico

EN /éQ

9018919 21]|¢ i
Reprasentacién \\«NJ /’ <,/\\\
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacidn C:,
REPRS LEGAL PRIN 18 2024 1\ el
100, Tipe de documeanto 101. Numeroe de identificaclon 2~n\? 3 iumero de tarjeta profesicnal
CéduladeCiudadani 1 3 |41 1 2 1 8 4 5 4 3 2 \//-.7 g . )
R
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 108. Prim numhre\} 107. Otres nembres
TIBAMBRE [MENDEZ ]JHON j) ]
108. Numere de Identificacién Tributaria {NIT) 108, OV} 110. Razén social representante legal e
| /’? Q\\
98. Reprasentacion . 99. Facha inicia ejercicio repres machsq “/\
REPRS LEGAL SUPL 18 \\\|" 6\2\5 0.3 0|
_ 1 1
100. Tipe de documenta 101. Numera de identificacion “\ (K \\v? 102. DV [103. NOomere de tarjeta profesional
s CéduladeCiudadan 1 3 |1 7 3- 3 5 1 9 4 L / ,,j;i) | :
104, Primer apellido 105. Segundo apellide 5y B 108. Primernsmhre 107. Otros nombres
s\ —
PARRA |ROJAS 7 fHErGE ANTONIO
108. Nimero de Idantificacion Tributaria (NIT) 109, DV 110. Razén ocﬁmnﬁrr “?‘I@N /
£8. Representacitn 98. Fegha,jnici rclrrmap sftacion
: K\"{} {A‘\. hs\\f | |
- - 1 1
- }100. Tipo de documento 101. Nfimero de |dent|f|ca<:N ‘J\ “cw—-w/ 102, OV [103, Nimeare de tarjeta profesional
. v / 3
104. Primer apellide 105. SeﬁtQ&@‘ﬂi}gzo 108: Primer nombre 107. Otros nombras
f -~ <\ I
_ ) ) y . Sy \,]f é 1/‘ ]
108. Numera de Identificacion Tributaria (NIT) 09, DV 1<\0 G stafal representante legal
z’” INVPNN
98. Representacion ( >) /\ .:? che inicio gjercicio representacién
e A
/ f’/ \““ g ’;:‘ ) 1 1] |
100. Tipo do documents ’KD‘}\QILHL]U de Qﬁu\ﬂ W 102. DV |103. Numero de tarjeta profesional
. l
104. Primer apellido 10'5. égundc apellidc | 108. Primer nambre 107, Ctros nombres
A/ :
108. Numero de Identificacion Tnbutan'p/s\k'l‘)>\) = 109 DV{ 110. Razén social representante legal
98. Representacidn 99. Fecha inicio ejercicic representacidn
] 1 I
100. Tipo de documenta 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. Numero de tarjeta profestonal
5 |— , |
104, Primar apsllido 105. Segunda apellide 106. Primer nombra 107. QOtros nombres
108. Namera de Identificacion Tributaria (NIT) 108. BV} 110. Razdn social representante legal

Fecha generacion decumento POF: 11-12-2024 06:28:47PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios yfo Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

_001

Fagina

4 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141150266104
9934(3 0} 0000141
5. Numero de ldentificacién Tributaria {NIT}) 6, BV [ 12. Diraccidn secclonal K\\ )jauzén electronice
) 90189192 1{¢9 Impuestos y Adugnas de Villavicencio /.\ /<Q
Soclos ylo Miembros de Juntas Directivas, Consorclos, Uniones 'I:g'_m\\gra!p.y’/ A(/\\ e
111. Tipo ce documanto 112. Namero de identificacion 194 2} g, Nacighaid o
NIT 31|90 0602 2 85 4<;OLM§£§D 16
115. Primer apellido 116. Segunde apellido 117. Primar nombre .,.7/ (/C\\\)ﬁ;ﬁltros nembres
’ | z
118. Razdn sociai
INGENIERIA DE DESARROCLLO LIMPIO LUIS F CASTRO S.A.S. j) J}
120. Valor capital el saclo 121. % Partidipacion E\Q(ﬁ{};d“e \ng{g? 123, Fecha de retifo
: 5 /7] ~p.3 0 —
111. Tipe de documento 112, Numero de tdentificacién <:\ <\ *Q\’i__l‘é(t 114. Naclonalidad
NIT . 31l9 01348010 /} \f’f\‘\,rr COLOMBIA 16
115, Primer apeliido 118, Segundo apellide \117 I‘-‘-‘fr&f /[gm \«/ 118B: Otros nombras
2 )
11%. Razdn social : ,{{:) ”L“"“"’ <
AGRUPAR INGENIERIA S.A.S ' f / \
120, Valor capital del sacio 121. % Pamclpacm \.‘ ercha de ingreso 123, Facha de reliro
/«’:‘» |2024103 0| s
111. Tipo da documento 112. Nomero de identificacion k\\\ /)) {f " \ 113, DV [114. Nacipnalidad
- |115. Primer apellido 116 Segus upellrdo ) %%‘X 117. Primer nombre 118. Otros nombres
. ;, LI ‘> |
119. Razén social \
/f\\ ) <\ -/
120. Valor capital del socio \\ 451, % Pafticjpsdi E, . 122. Fecha da ingreso 123, Fecha de refiro
. "\ e l I
; F \ R L
111, Tipo da dosumento 112, Numéré\de} ﬁcas‘é@\ S) 113. DV]114. Nacienakded
Vah |
115. Primer apelida (\‘\\ ,/’/ 1(@%@1}; 1} apalida 117. Prmer nombra 118. Otros nombras
4 2k
119. Razén sodial (( >> -
120. Valor capital del secio ) """""" 121. % Participacion 122. Fecha da Ingreso 123, Fecha de ratiro
> 1 ] | 1 'l
111. Tipo de documenta 12, Numa;dfde identificacion 113. DV | 114, Nacionalidad
115. Primer apallido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
. I
119. Razon social
120. Valor capital del sacle 121, % Participacitn 122. Fecha de ingreso 423. Fecha de relira

Fecha generacion documento PDF: 11-12-2024 06:28:47PM




JERSON ALLBERTO MURILLO SANCHEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. N°.191412-T
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY
789 DE 2002 Y 828 DE 2003

Yo, JERSON ALBERTO MURILLO SANCHEZ, Identificado con cedula de ciudadania
No. 1.121.858.160 de Villavicencio y tarjeta profesional n® 191412-T, actuando en mi
condicién de contador publico, certifico que el CONSORCIO POMCA ACACIAS, con
NIT: 901.891.921-9, que a la fecha ha cumplido, con los pagos al Sistema General de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y con los aportes
parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de teabajo, por
lo que declaramos que se encuentra a paz y salvo con las Empresas Promotoras de Salud,
Administradoras de Riesgos Profesionales-ARP, Cajas de Compensacién Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Villavicencio, 31 de diciembre de 2024

JE NWLBERTO MYRILLDO SANCHEZ
.C. No.1.127 858.‘{60

JERSONMURILLO89@GMAIL.COM CEL. 311.5588023

VILLAVICENCIO (META)




o d

* A %ﬁwf‘g&




ko JUNTA CENTRAL

SEMIKIETRATIVA

especia. DE CONTADORES

Que e! contador publico JE
CIUDADANIA No 1121

sional No 191412-T St
tiene vigente su inscr

 Inscripeion.

_;*kt*’l‘*’k**!

NO REGISTRA Al

EEWE R AR Aok R AR KN kR R

LRI T Th ok % R A KA X

3) Mesés,

Para confirmar los datos y veracidad d certifi o puede consultar en.la pagina web
www jcc.gov.co digitando el nimero del certificado



JORGE ARTURO HINCAPIE CORTEZ
CONTADOR PUBLICO
_ T.P. N°.52565-T
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY
789 DE 2002 Y 828 DE 2003

Yo, JORGE ARTURQ HINCAPIE CORTEZ, Identificado con cedula de ciudadania No.
98.521.935 de Itagui y tarjeta profesional n°® 52565-T, actuando en mi condicion de
contador publico, certifico que la empresa INGENIERIA DE DESARROLLO LIMPIO
LUIS F CASTRO S.A.S, con NIT: 900.602.285-0, que a la fecha ha cumplido, con los
pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos
profesionales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados
vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaramos que se encuentra a paz y salvo
con las Empresas Promotoras de Salud, Administradoras de Riesgos Profesionales-ARP,
Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje.

Villavicencio, 31 de diciembre de 2024

C.C. N0.98.521.935







wMDAD JUNTA CENTRAL

AD RIS TRATIVE,

eseeci. DE CONTADORES

(53 b)

Certificado No:

Iy
E »ﬂ:} g@yi !ﬁj b w_j i

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

..

Que el contador publico: JO GE::ARTURQ HINCAPIE CORTE entlflcado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 98521935 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profésional:No 52565-T S tiene
vigente su mscnpmon en IalJunta Central de Contadores y desde la fecha de Inscnpcmn

BRk kA KKK KKK K

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLlNARIOS SAAALREEEREEE LY *_*.

*********1\’*' ok k ok kk kX kK

EoE AR ke ok ok kR K

AR KKK ANk ko ‘******_*«_x Kk ok k kk kK &

.é'f:'(3) Meses,

SANDRA MiLENA‘BARH 05 PULIDO
DiRECTO "GEN ERAL

ESTE CERTIFICADO D!GITAL TIENE PLEN I_VALIDEZ DE CONFORMIDAD CONLO
ESTABLECIDO EN'EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 99,-DECRETQ UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICY ‘ 03 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veramdad de este certlflcado Io puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado



CARLOS

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO

CERTIFICA

Que {a empresa’AGRUPAR INGENIERIA SAS identificada con NiT. 901.348.010-7, a
condiciones establecidas en la ley, que le obligaran el cumplimiento de las normas
y reglamentaciones relacionadas con los aportes y obligaciones a los sistemas de
salud, pension, ARP y obligaciones parafiscales, sefialadas en el Articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, por lo cual se encontraba a Paz y Salvo por estos conceptos.

La presente certificacion se expide Villavicencio a los ngfas del mes de Diciembre
del afio 2024.

Cordialmente,

i

CARLOS JAVIER RODRIGUEZ HERNANDEZ
T.P. 217494-T
CONTADOR PUBLICO

CALLE 23 No 37K-28 Barrio Teusaka
CEL. 3213261656
carlosj.rodriguezh@hotmail.com
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CARLOS JAVIER RODRIGUEZ HERNANDEZ
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CONTADOR PUBLICO TITULADO
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1A REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL,
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Celular: 321 326 1656 Direccion: Carrera 33a # 40-29 Diagonal a la Alcaldia de Villavicencio

Correo: Carlosj.rodriguezh2@gmail.com
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CARLOS RODRIGUEZ I
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Viliavicenclo 10 de dlClembre de 2024
NOTA INTERNA

PARA:  JOHANA MARCELA GUEVARA
: o Jefe'oﬂcina-de coritratacion

DE. . FABIAN HERNAND_O GOMEZ HUERTAS
_ Grupo POMCAS

'ASIJNTO Comunncacuén evaluaclén perfil ~ SOIICItud E- 29765 del 06/1 212024
Exper‘:o en aspectos. edafologtcos y usos dela t|erra-Contrato PS-GCT-2.7.24. 1305 ‘

Cordlai saludo

En &l marco de Ia ejecucnén del contrato PS- GCT-2 7. 24 ‘!305 cuyo objeto es “Estructurar el
Plan de Ordenacién y Manejo de la Cuenca Hidragrafica del Rio Acacias — Pajure (3501-04),
y en atencion a la solicitud relacionada en el asunto, en la cual, el Consorcio POMCA
ACACIAS:; solicita. el cambio de profeslonal LUIS FERNANDO HOYOS QSORIO, |dent|f cado
con cédula de ciudadania N° 70.064.309 de Medellin, presentado por el contratasta para el
perfil requerido en el equipo de trabajo denominado "Experto en aspectos edafolégicos y usos
de.la tierra’ (perfin no es puntuable. dentro del proceso contractual) por el sefior JORGE
ROBLES MUNEVAR, identificado con cédula de ciudadania N° 79.364.852 de Bogotpa D.C.,

. me permito comunicar que una vez revisada la hoja de vida del nuevo profesional este cump!e
conlas especlficaclones requendas toda vez que acredita tanto los estudios como la
experiencia emglda, tal - como se evndenma -8n - Ia evaluaméon adjunta a la presente
comunlcaclén : : o :

Lo anter_lor para su conocimiento y fines-peﬁin_entes.

De antemano agradezco su atencion y colaboracion.

Cor_di_a[menté,

OMEZ HUERTAS
NOMBRES Y APELLIDOS ) . CARGO ) : ) FIRMA -
Revisd: Christopher Antonio Ramirez Gtantra!tsta {CPS) Grupo POMCAS N (,j;) Hd”;’
Prayectd Eddy Camila Echeverry Puentes Contralista.(CPS) Grupo POMCAS . &m,.\ e |

- Autoridad Ambiantal an sl Dgpartamento del Meta « Nit. 822000&91-!2

'CHNFB AAC No. 338-24 barric Barzal Villavicenclo. (Mata).- - Colombia ,,;@zxgigig ) CQrporac]én para el

- PRX 4730420 - 6730417 - 473048 POR 6730420 Ext. 108 4 0 - Desarrollo Sostenible del
Lines Gratuita: 018000117177 ’%’ rea de Manejo
WWW.CHrMAGRIAND.GOV.CO ~ Info@cormacarena.gavicn BGS. Eapecial i.a Mecarena
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POMCA ACACIAS
Villavicencio, 27 de noviembre de 2024

Sefiores:

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE
MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA.

ciudad

Referencia: Contrato PS-GCT.2.7.24-1305 cuyo objeto es "ESTRUCTURAR EL
PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO
ACACIAS — PAJURE (3501 -04)"

Asunto: Solicitud de Cambio del experto en aspectos edafolégicos y usos de la
tierra.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes con &! fin de informar que el sefior
Luis Fernando Hoyos Osorio, identificade con cedula de ciudadania No.
70.064.309 de Medeliin, nos indicé que no puede continuar ejerciendo el cargo de
experto en aspectos edafolégicos y usos de |a tierra por motivos personales, por lo
tanto, amablemente solicitamos el cambio de dicho profesional p‘»'or el sefior Jorge
Robles Munevar, identificado con cedula de ciudadania No. 79.364.852 de Bogota
D.C., del cual realizamos la entrega de la documentacién, para su respectiva
revision y aprobacion.

Rép sentante Legal
CONSORCIO POMCA ACACIAS

NIT: 901.891.921-9

Calle 23 No., 35 K ~ 28 Teléfono: +57 321 3455271
E-mail: consoisionumeaacasiastiamaitcom




Villavicencio, 26 de noviernbre de 2024

Seforag
CONSORCID PONCA ACATIAS

Respetados Sefiores,

Por medic de la presente me permito presentar mi carta de renuncia inevocable a
partir def dia de hoy %g de noviembre de' 2024 al cargo en el cual me compromet|
a desempefiar como EXPERTO EN ASPECTOS EDAFOLOGICOS Y USOS DE
LA TIERRA, para o desarrollo del contrato PS-GCT 2.7.24-1305 oUYOo objeto es:
“ESTRUCTURAR EL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE CUENCA
HIDROGRAFICA DEL RIO ACACIAS — PAJURE (3801-04)”. Ya que por motivos
personales me es imposible desempefiar dicho cargo.

Agradezeo la oportunidad brindads

Cordlalmentes,

W@éz AOJUJ? f’

LUIS FERNANDO HQYO$ OSOREC)
C.C. 70.064.309 de Medellin
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POMCA ACACIAS
CARTA DE COMPROMISO

Villavicencio, 26 de noviembre de 2024

Sefiores:

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE
MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA.

ciudad

Referencia: Contrato PS-GCT 2.7.24-1305
Respetados sefiores:

Yo, JORGE ROBLES MUNEVAR, identificado con cédula de ciudadania No
79.364.852 de Bogotda D.C., con Matricula Profesional 03000-14838, me
comprometo a prestar mis servicios profesionales para la labor de EXPERTO EN
ASPECTOS EDAFOLOGICOS Y USOS DE LA TIERRA, con una dedicacion del
48,50%, para el CONSORCIO POMCA ACACIAS, en larealizacion del contrato PS-
GCT.2.7.24-1305 cuyo objeto es “ESTRUCTURAR EL PLAN DE ORDENACION Y
MANEJO DE CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO ACACIAS ~ PAJURE {3501~
04)”, durante el periodo de ejecucion,

Atlentamerite,

JORGE ROBLES MUNEVAR
C.C. 79.364.852 de Bogota D.C.

Calle 23 No. 35 K - 28 Teléfono: +57 321 3455271
E-maik conserciopomeasgaciasiigmail som




HOJA DE VIDA JORGE ROBLES MUNEVAR

DATOS PERSONALES

NOMBRE Jorge Robles Munevar
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 79.364.852 de Bogota D.C.
FECHA DE NACIMIENTO 25 de noviembre ds 1985

LUGAR DE NACIMIENTO Bogoté D.C. — Cundinamarca

FORMACION ACADEMICA

INGENIERO AGROLOGO
Fundacion Universitaria de Bogot4
Bogota D.C., 1993

ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL
Fundacién Universitaria del drea andina
Bogota D.C., 2015



EXPERIENCIA LABORAL

FOTOGRAMETRIA ANALITICA LTDA

CARGO: Edafélogo Reconocedor

Objeto: Levantamiento del mapa digital de capacidad de uso de la tierra, escala
1:10.000, de fa Cuenca Alta del Rio Negro (98.000 Has), en calidad de Edafélogo
Reconocedor. Durante el Levantamiento ejecuté funciones relacionadas con
analisis geomorfologico, fotointerpretacion y trabajo de campo (descripcian,
clasificacion de los suelos y definicién de unidades cartograficas)

PERIODOQ: 23 de enero de 1995 hasta 15 de octubre de 1995

FOTOGRAMETRIA ANALITICA LTDA

CARGO: Fotointerprete _
Objeto: Levantamiento del mapa digital de cobertura y uso actual de la tierra a
escala 1:10.000, de los municipios de Granada y Santo Domingo, trabajos
ejecutados para la Corporacion Auténoma Regional Rionegro ~ Nare “CORNARE"
PERIODO: 02 de septiembre de 1997 hasta 12 de diciembre de 1997

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI

CARGO: Profesional universitario Cédigo 3020 Grado 10

Objeto: Profesional universitario Cédigo 3020 Grado 10, en la division de
Levantamiento de Suelos € Inventario de Tierras.

PERIODO: 05 de mayo de 2004 hasta 14 de enero de 2005

CORPORACIC)N_ PARA LA INVESTIGACION DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
Y LA PROMOCION SOCIAL - CORPROGRESQ

CARGO: Profesional misional especializado en desarrollo agropecuario territorial -
Casanare

Objeto: Profesional misional especializado en desarrollo agropecuario territorial -
Casanare

PERIODO: 08 de junioc de 2021 hasta 31 de diciembre de 2021

JAIRO INFANTE C

CARGO: Especiaiista en el area de sueios

Objeto: Plan de ordenacion y manejo de la cuenca alta de rio Bodoquero
PERIODO: 15 de septiembre de 1999 hasta 20 de enero de 2000



ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES S.A.

CARGO: Agrélogo

Objeto: Realizar la formulacion del plan de ordenacion vy manejo ambiental
(PFOMCA) de ia cuenca del rio Cravo Sur

PERIODO: 01 de septiembre de 2005 hasta 20 de noviembre de 2006

ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES S.A.

CARGO: Coordinador del grupo de suelos

Objeto: Plan de ordenacion y manejo de la cuenca de los rios Pauto, Charte,
Chitamena y Unete (Departamentos de Boyaca y Casanare)

PERIODO: 01 de febrero de 2007 hasta 30 de septiembre de 2007

UNION TEMPORAL POMCA QUEBRADA

CARGO: Coordinador del grupo de suelos

Objeto: Formulacién del plan de ordenacion y manejo de ia microcuenca de la
quebrada la Hueso Ana Diaz, municipio de Medellin. ‘

PERIODO: 24 de diciembre de 2008 hasta 30 de junio de 2009

CONSORCIO POMCA ARAUCA

CARGO: Coordinador del grupo de suelos

Objeto: Realizar la formulacion del plan de ordenacion y manejo de la cuenca
hidrografica del rio Bojaba en jurisdiccion de los municipios de Saravena y Fortul
en el departamento de Arauca y Curaba y Guican en el departamento de Boyaca,
bajo los parametros y directrices del Decreto 1729 de! 2002, la gula técnico
cientifica del Ideam v |a caja de herramientas

PERIODO: 01 de septiembre de 2011 hasta 28 de febrero de 2012

ENGINEERING FOR THE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL. SOIL SAS.
CARGO: Coordinador del grupo de suelos

Objeto: Formulacién del plan de ordenacién y manejo de fa cuenca Hidrografica
del rio Guali, en el departamento del Tolima

PERIODO: 25 de junio de 2012 hasta 19 de abril de 2013



FONDO DE ADAPTACION

CARGO: Consultor

Objeto: El consultor en su condicion de agrologo, se compromete a prestar
asesorfa técnica, en materia de suelos, a la gerencia del proyecto "Formulacién
y/o actualizacion de 130 planes de ordenacion y manejo de cuencas hidrograficas
afectadas por el fendmeno de La Nifia 2010-20711 incarporando el componente de
gestion del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial
PERIODO: 22 de agosto de 2013 hasta 21 de agosto de 2015

CONSORCIO POMCA MAGDALENA AMBIENTAL

CARGO: Expertoc en Aspectos Edafologicos

Objeto: Prestar con sus propios medios y con absoluta autonomia técnica y
directiva, sus servicios profesionales de asesoria, consultorfa y gesfion como
Experto en Aspectos Edafolégicos en el proyecto "Eiaborar (formular) los planes
de ordenacion y manejo de las cuencas hidrograficas del rio Piedras, Manzanares
y ofros directos al Caribe (codigo 1501) y del complejo de humedales ciénaga
Grande de Santa Marta (cédigo 2906-01)

PERIODO: 07 de marzo de 2018 hasta 07 de julio de 2017

ENGINEERING FOR THE MANAGEMENT AND ENVI RONMENTAL SOIL 8AS.
CARGO: Coordinador en el desarrolio de los componentes  Geoldgico,
geomorfologico y de capacidad de uso de la tierra (clases agroldgicas)

Objeto: Formular el plan de ordenacién Y manejo de la cuenca hidrografica
directos al Magdalena medio entre rios Negro y Carare

PERIODO: 05 de enero de 2017 hasta 31 de enero de 2019

Ao l/ielﬂ'{, —

JORGE ROBLES MUNEVAR
C.C. 79.364.852 de Bogota D.C.
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES -t
PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO a1 o1
GENERAL DR LA NACION No. 258631707

Bagotd OC, 256 de noviembra del 2024

{2

t.a PROCURADURIA GENERAL DF LA NAGION cerlifica que una vez consultado el Sistema de Informacion de Registre de Sanciones e nbabilidades
(SIRN), alfla) senor(a) JORGE ROBLES MUNEVAR identilicado{a) con Cédula de ciudadania nimaro 78364882;

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

- ADVERTENCIA: La cerlificacidn de antecedentes contiena Ias anolaciones de Jas sanciones o inhabitidades Jue se encueniren vigentes, Cuando se

B Irate de nombramienta o posesian en cargos que oxijan para su desampeno ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anataciones nuoe
: tigurert en el registro. Anlariar, de acusrdo & los incisos 3o, y 4o. def articulo 238 Ley 1052 de 2019,

I

INOTA: E! cerlificado de antecedentes distiplinarios es un documento que contlene las anotaciones e innablidades generadas por sanciones penales,
disciplinadas, inbabilidades que se derven de las refdciones contractuales gon el estado, de 1os fallos con regponsabifidad fscal, de las dedisiones de
pérdida de investidura y de Ias condenas proferidas conira servidoros, ox sarvidores publicos y particulares s desempefien funciones pablicas en
glercicio de la acclén de repeticion o lamamiento en garantla. Este documento tiene efactos para acceder al sector piblice, en tos términos que
establezca 1a Constituclén Polltica v 1a loy particatar o demas disposiclones vigentaes. E| Sistema SIR) reporta come antecedentes solamenie jas
sancianas con dobida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso da nombramiento o suscripeion de contratos con ol
Estado, es respansabilidad de le Entidad, validar i3 informacion de artecedentes del aspirante en la pdgina web:
hlips:lwww.procuraduria.gaov.co/Pages/cerificadoe-antecedantes. aspx

CAWASRAVEAN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamianto Con El Cludadann

ATENCION

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOL.0 ES VALIDD EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADC SEA EL MISMO EN
TODAS 1L.AS HOJAS.

Division de Relacionamiento con ef Ciudadano.
Linga gratuita 018000910318; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 80 Piso 1; Phx 5878750 ext. 13170; Bogotd D.C.
wiv procuraduria gov.co



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPURLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que ung ver consuliado el Sistema de Tnformacion ded Boletin de Responsables Fiscales 'SIROR'. oy lones 25 de

noviembre de 2024, a las 10:00:29, ef nimero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipa Documento Cédula de Ciudadania

No. Identificacion 79364852

Cadigo de Verificacion 7936485224 1125100029

Lsta Centificavion es vitida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando ¢l Lipo y nimero consignados cn el
respectivo documento de identificacion, voineidan con tos-agud registrados. '

De conformidad con ¢l Deereto 2150 de 1995 y fa Resolucmn 220-del 5 de octubre de 2004, 1u firma mecdnica sl
plasmuada tiene pleia valides para wdos los electps legales,

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Cienerd: WER

Con el Codigo de Verificacion puede constatar b antenticidad del Certiticado,

ey, o PPN PRI PR TY L U s eame mEN G m e im e e i

1o



265011724, 10:02 Policia Nacional de Colombia

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

R e,
i g ppaed

Consulta en linea de Antecedentes Penales ¥ Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:01:52 AM horas del 25/11/2024, el ciudadano identificado con:
Cedula de Ciudadania N° 79364852
Apellidos y Nombres: ROBLES MUNEVAR JORGE

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
- “”; de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de
Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la
Honorable Corte Canstitucional, |a leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para guienes la autoridad judicial compétente haya decretado Ia extincién de
la condena o ia prescripcion de la pena.

Esta consuita es valida siempre y cuando el nimero de identificacién y nombres,
correspondan con ef documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio

colombiano de acuerdo a Io establecido en el ordenamiento constitucional.

: m” Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las

instalaciones de la Policia Nacionail mas cercanas.

Direre:dne Avenida Il Dorada &

7o - 2 e Modetis, Bogota
N
Aencior admimstratg: Lunes 4

Vienes 800 am a 1200 piny y
200 am a B0 peny

Linea de alencidn al cudadans:
SIROTI0 ext, 30552 tBogols)
Feesto del poase BULG 910112
Farrend dlipniaratee
atepoliciagov.co

,{?;!"ﬁv:f.«“-’-:u.
g E? Ministerio de .
4

i




251024, 121

@ Policfa Nacional de Colombia

Consulta RNMC

2 (Defaultaspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

2 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que & la fecha, 25/11/2024 12:21:38 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania No. 79364852 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por ia cual se expide el Codigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 105670074 . La persona interesada
podra verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional
digitando https://www.policia.gov.co, mend ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con e|
documento de identidad y Ia fecha de expedician del mismo. Esta consulta es valida siempre v
cuando el nimero de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.
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FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA
JORGE TADEO LOZANO

{P. . No, 28131968 MINJUSTICIA}

El suscrito Secretario General de ia Fundacién Universidad de Bogota
Jorge Tadeo lozano, expide a continuacién copla del acta de grado

Mimero MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE ( 1247 )
Correspondiente al dia QuUINCE (15 )
de SEPTIEMBRE de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES

{ 1993 ), ﬁegistrada en el Libro de Actas de Grado al Folio Numero 256

«En Santaié de Bo ota D. k.,‘siendo las 12m del dia 15 de SEPTIEMBRE
de 1993 bajo Ia presidencia dal doctor Evaaxsm OBREGGN GARCES

{ﬂ

de AcRoLOGO | TR '
ACUERDO Icrzs xo 133 del a de jul:to de 1991

@ JORGE mnms HHNEVAR , :
identificad o con cédula de cludadania No. 79 364. 852 expedida en
BOGOTA "f-' ‘. r quien terminé sus estudios de acuerdo
con los reglamentos. El Seﬁor Rector en nombre y representacién de la
Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano 'y previo juramento, hizo
entrega del diploma corr&sbonﬂiehte. Para constancia se firma ia
presente acta "por fos que en ella intervinieron.

Firmado Rector EVARISTO OBREGON GARCES

Firmado Decano de 1a Facultad DIMAS MALAGON CASTRO

Firmado Secretario Generai OSCAR AZUERO RUIZ-
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NOMBRE JORGE ROBLES MUNEVAR

CO.NIR.364.852  neBogora

AGROLOGO  JoReE' TADEO Lozamo
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Certificado de vigencha y antecedentes disciplinarios
CVAD-2024-3175428

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
- COPNEA:

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1, Que JORGE ROBLES MUNEVAR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79364852, se
encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Naclanal que Heva esta entidad, en la profesion de
AGROLOGIA con CERTIFICADG DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AFIN 03000-14836 desde el 16
te Junlo de 1994, otorgado(a) mediante Resolucldn Naclonal 417,

2. Que ef{la) CERTIFICADG DE [NSCRI_PCIQN'PROFESIONAL - AFIN es fa autorizacién que expide el
Estado para que el titular ejerza sy profesién en todo el territorio de Ja Replblica de Colombia, de

conformictad con lo dispuesto en la Lay 842 de 2003.

3. Que ellla) referido(a) CERTIFICADO. DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AFIN se encuentra
VIGENTE

4. Que ef profesional no tiene antecadentes disciplinarios ético-profasionales.

3. Que la presente certificacién se explde en ‘Bogota, D.C., a los velntidnco {25} dias del mes de
Noviembre del afio dos mil veinticuatro (2024).

Cf@&wﬁ“\\

Rubén Dario Ochoa Arbeldez

o oA

vy Firmal gl tizistar (%)

{*)Con el fin de vediicar que el titular aidariza su participactdn. en pracesns estatales de saleccin de cantralistas, La falta de e ol Litotar
no valida el Certificago ) ; i
£l prasente ex un documenta piiblice expedide slactrémicamente con firma dightal que garantizs su plena validesz furfdica y probatoria seqiin o |
establecldo an (3 Ley $27 do 1999, Para verificar i finma digital, sonsulle fas prepladades del documento arlginal an fovmate e, :
Para - verificar I itengeidad ¢ Inslterabilldag et jresente  documents consulte e @l sitle web
httm:j/:ram!tes.copnla.gov,cu!Copnla_,MIcmsj{ejc:eru‘ﬂcateOfGondStanﬂlng,f(‘:ertlIicam(llGoudeandingSlart indicado ¢! ndimera det certificada
Qi Se ancueatra en 1y esquing superor deretha de este docuimento. |

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA i
Calle 78 N° 9 - 57 - Tetéfono: 322 191 - Bogora D.C. !
e-mail: contackenos@copnia.gov.co

WWwW.Copnia,gov.co
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4\ FUNDACION UNIVERSITARIA
DEL AREA ANDINA

Personerla Juridica Res. 22215 Mineducacién Dic. 8-83

LA FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA
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Jorge Robles Munevar

C.C. No. 79.364.852 de Bogotd D.C.
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FOTOGRAMETRIA ANALITICA LTDA. FAL LTDA,
INGENIEROS CONSULTORES

FOTOGHRAFIA AEREA - CARTOGRAFA DIGITAL - CATASTRO - SISTEMAS DE INFORMACION GEQGRAFICA
ESTUDIOS ¥ DISENOS VIALES - INTERVENTORIA Y CONSULTA

CERTIFICACION

El suscrito Gerente Técnico de Fotogrametria Analitica Ltda - Fal
Ltda., - Ingenieros Consultores, certifica

Que  al Agrologo JORGE ROBLES MUNEVAR, identificade con 1a cadula de
ciudadania No 789.364.852. de Bogotd; labord en la Empresa durante ol
prariodo  comprendido entra el 23 de Enero de 1.998 al 15 de Octubrs de
1.985; especificaments participdé en el Provecto de levantamients del
Mapa Digital da capacidad de Uso de ja tierra, escala 1:10.000, de 1a
Cuenca Alta del FRio Negro (98.000 Has), en calidad da EdaTdlaga
Reconocedor. Durante al Levantamiento ejecutd Tunciones relacionadas
COn andlisis geamarfoidygico, fotointerpretacion Y trabajo de campo
{descripcidn, clasificacién de los suelos y definicion de unidades
cartograficas),

El provacto carresponde al! Contrato No 19184, celebrado entre FAL LTDA
{Fotogrametria Analitica |tda ) Yy la Corporacién Autdnoma HRagional
Rionegro - Nare {CORNARE) .

Esta certificacidn se expide a solicitud del interesado en Santafé de
Bogoltd, a los trace (13) diss del wmes de octubre de 1.995.

FOTOGRAMETRIA ANALITICA LTDA - FAL LTDA
INGENTEROS CONBULTORES

WM~W~A%7MH s
ALEERTO GAVIRIA CHAGON

BANTAFE DE BOGOTA, D.C. . Tronsversgl 19 No. BY-33 - Tels,: 2121381 - 2116104 . Fax: 2100287 - A.A. 37481
MEDELLIN . Carrery 855 Mo, 40420 Oficine 503 - Tals.: 23671 2321152



FOTOGRAMETRIA ANALITICA LTDA. FAL LTDA.
INGENIEROS CONSULTORES

FOTOGRAFIA AEREA - CARTOGRAFIA DIGITAL - CATASTRO - HISTEMAS DE INFORMACION GEQGRAFICA
ESTUDIOS Y DISENOS VIALES - INTERVENTORIA Y CONSULTA

EL SUSCRITO GERENTE TECNICO DE

FOTOGRAMETRIA ANALITICA LTDA. - FAL LTDA.,
- INGENIEROS CONSULTORES

CERTIFICA :

Que el Agrologo JORGE ROBLES MUNEVAR, identificado con ia Cédula de
Ciudadania No. 79.364.852 de Bogota, participéd a partir del dia 2 Septiembre/97 y
hasta el dia 12 de diciembre/87, como Fotointerprete en el Levantamiento del mapa
digital de cobertura y uso actual de la tierra a escala 1 -1 0.000, de las municipios de
Granada y Santo Domingo, trabajos ejecutados para la Corporacion Auténoma
Regional Rionegro - Nare "CORNARE",

Esta certificacion se expide a solicitud de! interesado a los diez (10} dias del mes
de julio de Mil Novecientos Noventa y ocho (1998},

Atentamente,

FOTOGRAMETRIA ANALITICA LTDA. - FAL LTDA.
INGENIEROS CONSULTORES

(;g;i\w\m?{t%—*zw: ,‘;:-:“: ,
AL Eﬁ’f”ﬁﬁmzﬁm CHACON

SANTAFE DE BOGOTA, D.C. - Transversal 19 No. 5033 - Tel: 347 7800 (PBX)  Fax . 345 Q055 /345 548G
AA 7461 - E-Mail: falltdstgdiatino.net.ao
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INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
SEDE CENTRAL

EL JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

HACE CONSTAR

Que JORGE ROBLES MUNEVAR, identificado con cédula de ciudadania No. 79.364.852 de Bogota
estuvo vinculado en esta Entidad del 5 de mayo de 2004 al 14 de enero de 2005 en e cargo
Profesional Universitario Codigo 3020 Grade 10, en la Divisibn de Levantamiento de Suelos e
inventario de Tierras, desempefando las siguientes funciones:

1.

Aplicar conocimientos, principios y téonlcas refacionadas con aspectos agrologicos a estudios e
investigaciones edafoldgicos.

. Realizar investigaciones con el fin de probar metodologias aplicados a estudios de suelos y temas

asociados,

Interpretar la informacion resultante de estudios de suelos para determinar sus propledades fisicas,
quimicas y mineralogicas.

. Responder por la calidad y oportunidad de los trabajos bajo su responsabilidad.

Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la adopeion, |a ejecucion v
el control de los programas propios del instituto.

Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las accionas que deban adoptarse para o logro de
las objetivos y las metas del instituto.

Realizar las labores en la dependencia, teniendo en cuenta el cumplimiento de las normas de
control estahlecidas en ella.

8. Cumplir con las disposiciones legales que regulan las actividades del Instituto.

Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad v periodicidad
requeridos.

10.Realizar y responder por las actividades, que de acuerdo a las instrucciones dadas se deban

cumgplir para la ejecucion del plan de desarrolio del Instituto.

11.Desempefiar las demas funciones asignadas por su superior inmediato, relacionadas con

Dada e

actividades propias de su trabajo.

ogoté D.C., el dia primero (1 ) del mes de agosto de 2008.

RUBEN RIVAS LARA

Elatatd; Yudy Lucla Riviaos
Ruvise: Luls Albarte Amada
/B BaSecennCertiivasionssRonies Mimavnr

BOGOTA D.C.
Gamera 30 N° 46-51 Conmutador 3654000 - 3684100 Fax 3594098 Informacian al ciiente 3683443 - 3694000 Fxl. 4674 wab; WIWW.IgAL.Jov.c0
Sisterna de Gestién de Calidad Certificado
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LA CORPORACION PARA LA INVESTIGACION EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Y LA PROMOCION SOCIAL - CORPROGRESO

CERTIFICA

Que ef (la) sefor(a) JORGE ROBLES MUNéVAR, identificado(a) con cédula de ciudadania No. de
BOGOTA, presto sus servicios a esta Entidad para la ejecucion dal siguierte contrato con la Organizacidn de
tas naciones unidas para la alimentacion v la agricultura - FAO:

CARGQ: PROFESIONAL MISIONAL ESPECIALIZADO EN DESARROLLO AGROPECUARIO
TERRITORIAL -CASANARE

PROYECTO: FAQ - UTFICOL/0B4

CONTRATQO PRESTACION DE SERVICIQS: TH-FAOC06-084-023

VIGENCIA CONTRATO: 08 DE JUNIO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

LUGAR DE EJECUCION: YOPAL

HONORARIOS: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA ML PESOS {$7.360.000)

VALOR TOTAL CONTRATO: CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MiL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS 87/100 ($49.802.667)

RESPONSABILIDADES:

1. Elaborar el plan detaliado de trabajo especificando los productos esperados, asi coma los medios de verificacion a
entregar,

2. Trabajar de maners coordinada con el eguipo departamental responsable de la planificacion y gestion del
desarrollo agropecuario y rurat con enfoque teritorial.

3 Realizar [a identificacion y elaboracién parlicipativa de las propuestas de desarrolio praductivo y competitivicacd dal
sector agropecuanc contenidas en el Plan Integral de Desarrolio Agropecuario vy Rural con Enfoqua Territorlal,
siendo el responsable de ta elaboracidn, consolidacion, edicién y validacion de las propuestas de desarrollo
productivo agropecuaria, asistencia técnica, acceso a aclivos productives, adecuacién de tierras ¥ comercializacion
cehtenidos en el Plan,

4. Elaborar conjuntamente iy &l equipo departamental, un mapeo de actoras institucionales vincdados aclivamente
al desarrotlo agropgcuarfiy y rural del departansento y un inventario de la oferta institucionat sectorial disponible
para ¢l departamente,

5. Realizar, conjuntamente con el equipo departamental | el diagnestico estralegico def sector agropscuario y rural
del departamento, con énfasis an las apuestas productivas, a partir de las propuestas de Ordenamiento Productivo
y Sacial de (a Propiedad Rural, Competitividad Departamental, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Planeacién dal
Ordenamiento Territoriai, Gestion Ambiental y olros gjercicios de pianeacion laritorial qua definan fineamientos y
prioridades vinculadas con la formutacion del Pian Integral de Desarrolio Agropecuario v Rural con Enfoque
Territorial.

6 Realizar reuniones de trabaje “focus group® con actores inskitucionsles departamentales del desarrolio
agropecuario vy rural, coma insluciones sectoriales pablicas, gremios productivos dapartamoentales v
organizaciones de productores entre otros, para identificar propuestas v validar la perlinencia de las diversas
proepuestas de desarrolio praductive y compeatitividad del seclor agropecuario y rural depanamentales fermuladas
durante los (ltimos ez (10} aitos.

7. Realizar ¢l andlisis y validacion de fas debiidades, oportunidades, amenazas, foralezas ¥ escenarios para el
desanollo que ofrece el seclor agropecuario y los teritorios rurales para ¢t desarralio productivo y competitividad
del sector agropecuario departamental en &l marco de las mesas técnicas terriloriales participativas de disefio y
validacion del Plan.

8. Formular, en coordinacion con las Secretarias Departamentales de Agricuflura. Desarrollo Agropecuario, Desarralio
Economico, Medio Ambiente y Desarrollo Social, entre ofras, las propuestas de programas y proyectes que
orientaran el desarrcllo productivo vy la competitividad del sector sgropecuario y rural con enfoque territorial det
departamento durante los préximos veinte (20) aftos.

9. Participar aclivamente en la elaboracion del Plan Integral de Desarrollo Agrapecuario y Rural con enfoque territorial
del departamento, siendo responsable por a elaboracion, consolidacién y edicién final de las propuestas de
escanariog para el desarrollo, visién, objetivos, matas, lineas estratégicas, programas y proyectos que orfentaran
el daesarrollo productive agropecuario, asistencia técnica, accese a aclivos productivos, adecuacion de tiemas v
comercializacion contenidas en el Plan,

Corp rogreso Ca S3A ND 37 - 57 - Telefonas {0571} 7111889 — 8050245

Nt B0 15057 BB LRI AR TADE)
Boopot Zorbns




18.

2% CORPROGRESO

2/ DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE

Elaborar las propuestas de presupuestos de inversion demandados para la gjecucion de fineas estratégicas,
programas y proyectos de desarrclio productivo agropecuario, asistencia tcnica, acceso a aclivos productivas,
adecuacion de tisrras y gomerclalizacian contenidos en el Plan.

- Apoyar of Censulior en Desgarrolle Econémica Territoriat del proyecto en el andlisis del presupuesto de inversitn del

departamento, v en la realizacion de propuestas para la armonizacion de los recursos presupuesiales del
departamanio con las demandas de recursos de cofinanciacidn a la nacion para la implementacion de! Plan
Intagral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Terdtorial ded depariamento, GESTION TALENTC
HUMANG CONTRATO [E PRESTACION DE SERVICIOS GH.FR-12 VERSION: 01 FECHA 17 DE
SEPTIEMBRE DE 2018

Reafizar el ajusle final de las propuestas de desarrolio productivo y competitividad def sector agropecuaria,
conlenidas en el Plan Integral de Desarrollo Agropecuario v Rural ‘conEnfoque Tarritorial det departamento, a
partic de ias regomendaciones, abservaciones y ajustes soficiiados por el SONSEA.

- Apoyar al Consultor de Desarrollo Econémico Territorlal enla presentacion y sustentacién ante la Agencia de

Desarolio Rural (ADR} del Plan Integral de Desamoflo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial et
departamento. : . g

14, Velar porque el proceso de planificacion e impiememat;ié'n‘ de las propuestas de desarrofio productivo agropecuario

contenidas en el Plan integral de Desarrolio. Agiopécuarie' y Rural con Enfoque Teritorial det depertamento
aporten & la construccion de una mayor equidad de género, sostenibiidad ambiental, seguridad alimentaria y
nutricional, compelitividad, construccion de.paz y fotalecimients del capital social de los lerrtorios rurales,

Realizar la sistematizacion det procesa de alaboration, discusion, con los aclores territoriales del Plan Integral de
Daesarrollo Agropecuario v Rural..cop Enfoque Teritorial del depantaments, identificando metodoiogias e
instiumantos empleados en el prijceso. aefdomo tlecelones aprendidas y buenas practicas.

Las demas actividades relaelonades ton ol proceso de elabaracion, discusidn, consolidacion, edicién, validaion,
preseniacion e imptementacién’ de propuestas de desarrolio productive y sompelitividad del sector BErOpecLAN
contenidas an e Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural cen Fnfoque Territorial del departamanta

Se expide a soligitud del iﬁtefasado en Bogotd a fos once {11) dias dal mes de marzo de dos mil veintidas

{2022)

Cordlaimente, -

MARIS

SANTAWARIA PIEDRAHITA

Coordinadora Talento Humano
FOysopss o

COfp rogreso Calle S3A NO 22 - 57 - Teidfonas (0571} 2111889 - 8050267
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Asesorias, Consullorias, Planificacion, Iniervenlorias,
Gestion, Livcenciamionto, Moenitoreo, Diagnésticos, JAIRD INFANTE C.
Flanes de Manejo y Estudios de Impacto Ambientai Consufior Ambienial

El Suscrito Conawltor Ambiental

Ceaitifica que:

El Ingeniero JORGE ROBLES identificado con la cédula de Ciudadania numero 79.364.852 de Bogotd
desarollo trabajos profesicnales como especialisla en sl drea de suelos dentro del proyacto de "Plan de
Ordenacion y Manejo de la Cuenca Alta del Rio Bodoguero® en ln carrelera Allamira ~ Florencia durante el
perindo comprendido entre &l 15 do Septiembre de 1998 y 20 Enero del 2000,

La presenta cerlificacion se expide a solicitud del inferesado en Bogota, D.C. ales 22 dias del mes de Agosto
dal 2000,

airo Infante (..
Consultor Aptbiental

Cloomsepiosf3-00(H18)

Carrera 14 No, 94 A — 44, OF. 103, Tel. {$1) 8233264 / 6233017 Fax (91) 8233228 A.A. 88TY

~ maall Hafantafandinoet ~am . Santafd da Raantad D - Oolomhbla



LA SUSCRITA GERENTE ADMINISTRATIVA DE
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES S.A

CERTIFICA QUE:

El Agrologe JORGE ROBLES MUNEVAR, identificado con la cédula de ciudadania
No. 79.364.852 de Bogota, desempeiio el cargo de AGROLOGO en el proyecto
“REALIZAR LA FORMULACION DEL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO
AMBIENTAL (POMCA) DE LA CUENCA DEL RIO CRAVO SUR”, coniratoe suscrito
con CORPORINOQUIA, desde el 1 de septiembre de 2005 hasta el 30 de noviembre de

2006,

Se expide a solicitud del interesado a los un (1) dias del mes de febrero de 2012,

/, K‘-:‘k /
T é{ﬂﬁ{* LA
OMA FUTE SEGURA

Z, . .
Gerente Administrativa



EMVIRONMENTAL

LA SUSCRITA GERENTE DE
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES S.A,
CERTIFICA QUE:

El Agrdlogo JORGE ROBLES MUNEVAR, identificado con la cédula de
ciudadania N°. 79.364.852 de Bogotd, participé como coordinador del grupo de
suelos que elaborg el *Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca de los Rios
Pauto, Charte, Chitamena, y Unete (Departamentos de Boyaca y Casanare)”, en el
marco del contrato 18 de 2006, suscrito entre la Secretarfa Ejecutiva del Convenio
Andrés Belio (CORPORINOQUIA) Y Environmental Ingenieros Consultores. Las
funciones del coordinador fueron: entregar los informes vy la cartografia
correspondiente a Fisiografia y suelos, Uso Potencial y Capacidad de Uso de las
Tierras, Uso Adecuado y Conflictos de Uso de las Tierras y la identificacion de
corredores ambientales o ecolégicos y areas protegidas. Trabajo desarrollado
desde el 1° de febrero hasta el 30 de septiembre de 2007,

Para constancia se firma en Bogota D.C., a los veintiocho (28) dfas del mes de
Mayo de Dos Mil Trece (2013).

' erente Administrativa

Teldfonos: G 291363 2 142349
Crereea 14 NS 112 . 40 Rnantrt ~ Colarmbin
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CONSTANCIA

La suscrita Gerente Administrativa de UNION TEMPORAL POMCA QUEBRADA
LA HUESO ANA DIAZ hace constar que JORGE ROBLES MUNEVAR,
identificado con la cédula de ciudadania No. 79.364.852 de Bogota, laboré en
nuestra compafiia en el cargo de Coordinador del grupo de suelos en el proyecto
“FORMULACION DEL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA
MICROCUENCA DE LA QUEBRADA LA HUESO ANA DIAZ, MUNICIPIO DE
MEDELLIN®, contrato suscrito con Area Metropolitana del Valie de Aburra, desde
el 24 de Diciembre de 2008 hasta el 30 de Junio de 2009.

Para constancia se firma en Bogota D.C., a los veintiocho (2B) dias del mes de
Mayo de Dos Mil Trece (2013).

Gerente Administrativa

Teldfonas: 6 291363 2 142349

Fravepen 10 MG 1173 A0 Daanth  Prdamabin
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EL CONSORCIO POMCA ARAUCA
NIT 900.454.818-0

CERTIFICA QUE:

JORGE ROBLES MUNEVAR Identificado con CC N® 79,364,852 Expedida en Bogotd, prestd
sus servicios como “COORDINADOR DEL GRUPO DE SUELOS” en el PROYECTO
“REALIZAR LA FORMULACION DEL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA
CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO BOJABA EN JURISDICCION DE LOS
MUNICIPIOS DE SARAVENA Y FORTUL EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y
CURABA Y GUICAN EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, BAJO LOS
PARAMETROS Y DIRECTRICES DEL DECRETOQ 1729 DEL 2002, LA GUiA
TECNICO CIENTIFICA DEL IDEAM Y LA CAJA DE HERRAMIENTAS *, en el periodo
comprendide entre el 01 de Septiembre de 2011 y ¢l 28 de Febrero de 2012,

La presente certificacién se expide a solicitud del interesado a los 28 dias del mes de QOctubre de
2012.

"

Gerente Adminisirativa

Teléfonos: 6 291363 2 142349
Carreen 14 N2 117 - 40 Ranntea — folambin



Engineering for the Management and Environmental Soil SAS.

EMES

Enpinusring for the
Monugement sid
Environmenial
Solt, 345

EMES

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE
ENGINEERING FOR THE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL SOIL S.ALS,
CERTIFICA QUE:

El Agrotogo JORGE ROBLES MUNEVAR, identificado con fa cédula de ciudadania No.
79.364.852 de Bogotd, participd como coordinador del grupo de suelos que elabord el
Subproyecto Formulacion del Plan de Ordenacién y Manejo de la Cuenca Hidrografica del
Rio Guali, en el Departamento del Tolima. Las funciones del Ingeniero Robles fueron las
siguientes:

» Coordinar y entregar los informes y la cartografia correspondiente a Geomorfologia
y sugies,

» Coordinar y elaborar la cartografia e informes del Uso Potencial v Capacidad de
Uso de las Tierras.

« Cartografia e informe del Uso Adecuado y Conflictos de Uso de las Tierras.

El trabajo fue desarrollado desde el 25 de Junio del 2012 hasta al 19 de Abril del 2013,
Se expide a solicitud del interesado a los 28 dias del mes de Mayo de Dos Mi Trece (2013).

Cordialmente,

Carlos Andrés Rojas Leal

Representante Legal
Engineering for the management and environmental soit. SAS

Direccion Calle | H No 37-19. Teléfonos (57+13 759 8585 — (87-+1) 407 9109 (57+13 311 272 7002
—{5741) 310 564 4203, NIT 900303397-2



NIT.900.450.205-8
EL SUSCRITO ASESOR III CORDINADOR DEL GRUPO
DE TRABAJO DE GESTION JURIDICA
CERTIFICA
Revisados los expedientes contractuales en el archivo de la seccidn documental,
el grupo de trabajo de gestién contractual encontré que el SENOR JORGE
ROBLES MUNEVAR, identificado con ceduta de ciudagdania 79364852, celebro
con EL FONDO ADAPTACION el siguiente contrato de consultoria:

Contrato No 154 de 2013 suscrito @l 16 de agosto de 2013

Objeto: EL CONSULTOR en su condicién de agrélogo, se
_ compromete a prestar asesoria técnica, en materia de
'”’% suelos, a la gerencia del proyecto “Formulacién y/o

actualizacién de 130 planes de ordenacion y manejo de
cuencas hidrograficas afectadas por el fendmeno de La Nifa
2010-20111 incorporando el componente de gestion del
riesgo como determinante ambiental del ordenamiento
territorial

Valor inicial del El valor inicial del confrato corresponde a la suma de

Contrato: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y
UN PESOQS M/CTE ($ 258.473.191)

Plazo de Veinticuatro (24) meses, a partir de la suscripcion det acta

ejecucion: de inicio por parte del Contratista y el Supervisor del
Contrato, es decir desde el 22 de agosto de 2013 hasta el
21 de agosto de 2015,

-~ Estado actual del Liguidado
B contrato:

La presente certificacién se expide a solicitud del interesado, el dia 16 de
septiembre de 2020

CH

STION JURIDICA

Proyectd: Sandra Oviedo Apoyo A La Gestion S.G

Catrers 16 # &~ 66 ~ Piso 12-14

Edificio Avianca

Bogota [.C. Colombia / Tel: +57 (1) 432 54 00
Chdtgo postal: 110231

Pagina 1 de 1



N.LT. 900.B87 6627

LA REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO POMCA MAGDALENA AMBIENTAL

CERTIFICA QUE:

JORGE ROBLES MUNEVAR, ciudadano mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania
No. 79.364.852 de Bogotd, presto sus servicios profesionales como se describe a contiruacian.

TIPO DE CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.

™ NUMERO DE CONTRATO:

2015-010

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar con sus propios medios y con absoluta
autonomia técnica v  directiva, sus  servicios
profesionales de asesoria, consulioria y gestion
como Experto en Aspectos Edafoldgicos en el
proyecto "Elaborar (formular) los planes de
ordenacién y manejo de i{as cuencas
hidrograficas del rio Piedras, Manzanares y
ofras directos af Caribe (codigo 1501) vy del
complejo de humedales ciénaga Grande de
Santa Marta (codigo 2806-01)

VALOR CONTRATO;

DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/ICTE.
($18.392.000,00).

FECHA DE INICIO:

07 DE MARZO DE 2016.

TIEMPO DE EJECUCION:

DIECISEIS (16) MESES, DOS (02} DIAS

FECHA DE TERMINACION:

07 DE JULIO DE 2017,

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogota D.C a los Siete {07} dias del mes de julio de dos

mil diecisiete (2017).

arrern 76 No QRSTURT P Dlen Banntd 10 - Tals (1Y AARRT A4
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Engineering for the Management and Environmental Soil SAS.

EMES

Engineering for the
B Monogement and
§ Enviconmental

| Sail. sas

B EMES

Bogotd febrero 12 de 2020.

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL CERTIFICA

Que ¢l agrologo Jorge Robles Munévar, identificado con C.C. 79.364.852 de
Bogotd; ha desarrollado labores como Coordinador en ¢l desarrollo de los
componenies Geologico, geomorfoldgico y de capacidad de uso de la ticrra
(clases agrolégicas), dentro del proyecto “Formular el plan de ordenacion y
mancjo de la cuenca hidrografica directos al Magdalena medio entre rips
negroy carare; el ingeniero participo de los talleres zonales con las diferentes
comunidades de la cuenca, apoyando el desarrollo de las fases de diagnostico,
prospectiva, zonificacion y formulacidn, llevado a cabo por la cmpresa cn ¢l
periodo 08 junio 2017 — 31 Encro 2019,

Se expide la presente certificacion a solicitud del interesado a los (12) dias de
mes de febrero de 2020.

Cordialmente.

CARLOS ANDRES ROJAS LEAL.
REPRESENTANTE LEGAL E.M.E.S SAS.

(571134079109 (37+1) 311 262 7092

Direccion Calle 111 No 37-19. Teléfonos (57+1) 759 8585 —
— (R0 210 AAL 4707 NIT ONDANIIG7.7 Manfastn mmee inaaem jor e




CONSORCIO POMCA ACACIAS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE CONSORCIO
POMCA ACACIAS Y PAULO ANDRES QUINTERO.BOLANOS

NUMERO CONTRATO: 013-24

CLASE DE CONTRATO: Prestacion de servicios profesionales
CONTRATANTE: CONSORCIO POMCA ACACIAS

NIT: 901.891.921-9

CONTRATISTA: PAULO ANDRES QUINTERO BOLANOS

CEDULA DE CIUDADANIA No.:

4.612.277

OBJETO:

PROFESIONAL DE APOYO 2 (SIG) EN EL
CONTRATO " DE CONSULTORIA CUYO
OBJETO ES: “ESTRUCTURAR EL PLAN DE
ORDENACION Y MANEJO DE CUENCA
HIDROGRAFICA DEL RIO ACACIASA
PAJURE (3501.-04).

VALOR DEL CONTRATO:

Treinta y tres millones cincuenta y un mil
novecientos treinta y seis pesos con setenta y
siete centavos m/cte ($33.051 936,77)

VALOR HONORARIOS MENSUALES:

Cuatro miliones quinientos sesenta y tres mil
trescientos dieciocho pesos con noventa y
siete centavos m/cte ($4.563.318,97)

PLLAZO DE EJECUCION:

OCHO MESES Y 7 DIAS

DEDICACION 87.90 %
FECHA INICIO: 28 de Noviembre de 2024
FECHA TERMINACION: 04 de Agosto de 2025

Entre los suscritos JIONATAN TIBAMBRE MENDEZ domiciliado en Villavicencio — Meta,
identificado con C.C. 1.121.845.432 de Villavicencio - Meta, actuando en nombre y
representacion legal de CONSORCIO POMCA ACACIAS., NIT. 901.891.921-9 y quien en
adelante se denominara EL CONTRATANTE, por una parte. Por la otra PAULO ANDRES
QUINTERO BOLANOS, identificado con C.C. 4.616.277 de Popayén, y quien para los
efectos del presente documento se denominara EL CONTRATISTA, se ha convenido
celebrar el presente contrato de prestacion de servicios, que se regira por las siguientes

clausulas:

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como
PROFESIONAL DE APOYQ 2 (SIG), demanda, oferta Profesional especializado grado 11
para el objeto cuyo es "ESTRUCTURAR EL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE
CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO ACACIAS-PAJURE (3501.-04)". JURISDICCION DE
CORMACARENA, conforme a los alcances técnicos establecidos para el contrato No. PS-
GCT.2.7.24-1305, de 2024, firmado entre CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA

ACACIAS.

CALLE 27 No. 44C - 274 - 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4

E-MAIL: consorciopomeaacacias@gmail.com - pomcaacacias@gmail.com

TELEFONO: 322 4689490
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POMCA ACACIAS

CLAUSULA SEGUNDA - VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total dei contrato es de
Treinta y tres millones cincuenta y un mil novecientos treinta y seis pesos con setenta y
siete centavos m/cte ($33.051.936,77) incluido el IVA, por prestacion de los servicios. EL
CONTRATANTE pagard a EL CONTRATISTA de forma mensual.

PARAGRAFO PRIMERO. Para efectos de pago de seguridad social los honorarios base
de cotizacion corresponden al 40% del valor del pago mensual segun el porcentaje de
dedicacion. '

PARAGRAFO SEGUNDO. Sera requisito adicional para el pago, que el CONTRATISTA
demostrare estar al dia como contratista independiente por sus pagos a la seguridad social
integral: Salud, Pensiones y ARL Para esto debera hacer llegar mensuaimente en los
primeros dias de cada mes, los certificados correspondientes a los pagos realizados al
personal administrativo designado para el proyecto por parte de EL CONTRATANTE. En
caso de no demostrar el pago por concepto de cotizacion al sistema de Seguridad Social,
autoriza a2 EL CONTRATANTE para deducir del pago, el monto de los aportes y destinarlos
al pago de la seguridad social, conforme lo establecido en el Decreto 129 de 2010.

CLLAUSULA CUARTA - PLAZO: El contrato tendra una duracién de ocho (08) MESES y
siete (7) dias contados a partir del 28 de noviembre de 2024,

PARAGRAFO PRIMERO. De ser requerido, el contrato podra ser ampliado con el
consentimiento de las partes y se avisara al menos con un mes de antelacion por parte del
contratante.

CLAUSULA QUINTA - TERMINACION DEL CONTRATO: El contrato terminara de manera
ordinaria por el vencimiento del plazo de ejecucién o, una vez satisfecho el abjeto de este,
0 de manera extraordinaria por mutuo acuerdo entre las partes.

CLAUSULA SEXTA - TERMINACION UNILATERAL ANTICIPADA POR
INCUMPLIMIENTO: El incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA,
sefialadas en el presente contrato, facultara al CONTRATANTE para dar por terminado el
contrato sin derecho al pago de honorarios que no se hubieren causado, y en todo caso sin
generar el pago de indemnizacidn alguna a favor de EL. CONTRATISTA.

PARAGRAFO PRIMERO: En el caso de terminacion unilateral o de mutuo acuerdo del
presente contrato, EL CONTRATISTA debera entregar todos los desarrollos, documentos
y demas resultados producto de la ejecucion del presente contrato, sin que haya lugar al
pago de dinero adicional al entregado por el CONTRATANTE. EL CONTRATISTA se
compromete a reintegrar el dinero que le fue anticipado de manera proporcional al
porcentaje de trabajo que faltare por ejecutar.

CALLE 27 No. 44C — 274 — 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
E-MAIL: consorciopomeaacacias{@gmail.com - pomcaacacias@gmail.com
TELEFONQ: 322 4689490

e
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FOMMOA ACACIAS
CLAUSULA SEPTIMA - SUSPENSION DEL CONTRATO: El CONTRATANTE podra
suspender el presente contrato cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor, caso
fortuito o sustraccién de materia que hagan imposible la continuidad de éste, informando a
la otra parte en forma inmediata una vez tenga conocimients de tales circunstancias, y sin

que pueda transcurrir mas de quince (15) dias calendario de anticipacion a la fecha de la
suspension.

CLAUSULA OCTAVA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son obligaciones
especiales de EL CONTRATISTA las siguientes:

a) Cumplir en forma oportuna el objeto y las actividades acordadas. b) Aportar su
experiencia y los conocimientos necesarios para la adecuada ejecucion del contrato. ¢)
Guardar absoluta reserva o confidencialidad sobre el servicio prestado, el cual no podra
divulgarse sin la previa autorizacién escrita de EL CONTRATANTE. d) Mantener el sigilo
profesional sobre los aspectos que conozca en cumplimiento del presente contrato. e)
Absolver las consultas que se le soliciten, relacionadas con el objeto de este contrato f)
Desplazarse a los lugares en donde deban realizarse las actividades objeto de este contrato
para lo cual el CONTRATANTE cubrira los costos relacionados con viaticos y transporte
aéreo. g) Asistir a las reuniones en los dias y horas previamente acordados; con el fin de
informar y ajustar la ejecucién del contrato. h) Tener vigente al momento de prestar sus
servicios profesionales en virtud de este contrato, su afiliacion al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales y en Pensiones. i) Presentar la
constancia de pago al sistema de seguridad social mensualmente al personal administrativo
designado para el proyecto. j) Cumplir todas las demds obligaciones que se derivan de la
naturaleza de este contrato.

CLAUSULA NOVENA- OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE: Son obligaciones
especiales de EL CONTRATANTE las siguientes: a) obtener el compromiso y la
participacion efectiva de las areas y personas involucradas en cada aspecto del objeto del
presente contrato. b) Facilitar a EL CONTRATISTA el acceso a la informacion gue sea
necesaria, de manera oportuna para la debida ejecucion del objeto del contrato. ¢) Cumplir
con lo estipulado en las demés clausulas y condiciones previstas en este contrato.

CLAUSULA DECIMA - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA
actuara por su propia cuenta, con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacion
laboral con EL CONTRATANTE y sus derechos se limitaran de acuerdo con la naturaleza
del contrato. Ef presente contrato no genera relacion laboral alguna con el CONTRATISTA,
en consecuencia, no habra lugar al pago de prestaciones sociales, ni a ningun tipo de
emolumentos diferentes al valor aqui acordado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA — DEDICAGION: EL CONTRATISTA tendra una
dedicacién del 87.90% de acuerdo con lo establecido en el presupuesto del contrato No.

CALLE 27 No. 44C — 274 - 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4

E-MAIL: consorciopomcaacagias@gmail.com - bomcaacacias@gmail.com
TELEFONO: 322 4689490
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POMCA ACACIAS

PS-GCT.2.7.24-1305 de 2024, firmado entre CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA
ACACIAS. :

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: EL
CONTRATISTA se compromete a guardar absoluta reserva, durante la vigencia de este
contrato y con posterioridad al mismo, sobre la informacién necesaria para ejecutar el chjeto
enunciado en la cldusula primera y demas datos que llegare a conocer de EL
CONTRATANTE, en la labor que brinda EL CONTRATANTE y de la empresa, personas o
instituciones a las cuales EL CONTRATANTE prestara el servicio: asi mismo, y durante esa
misma vigencia, se obliga a guardar absoluta reserva de los resultados parciales o totales
obtenidos en toda la sjecucion del presente contrato. Toda la INFORMACION verbatl y la
escrita suministrada por EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA en el desarrolio del
presente contrato y los resultados de este, son para su uso exclusivo y confidencial,
obligandose por el presente, a guardar dicha informacién en sitio seguro y reservado, ya
no suministrarla ni comentarla bajo ninguna forma. La violacién de estas obligaciones por
EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las deméas acciones a que haya lugar, sera causal para
dar por terminado en cualquier momento y sin previo aviso el presente contrato per parte
de EL CONTRATANTE, sin perjuicio de que éste pueda hacer valer las demas acciones
judiciales y la clausula penal.

PARAGRAFO PRIMERO: Si el presente contrato terminare por cualquier motivo. EL
CONTRATISTA devolvera, toda la INFORMACION, los documentos, sus copias, analisis y
anotaciones que contengan informacion o datos relacionados con el objeto de este contrato
¥ que estuvieren en su poder en ese momento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA- NATURALEZA DEL CONTRATO: Las partes tienen la
intencion de celebrar un contrato civil, del cual no surgiran obligaciones de dependencia
entre el personal del CONTRATISTA y EL CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - VIGILANCIA DEL CONTRATO: El CONTRATANTE
supervisara la ejecucion del servicio encomendado y podra formular las observaciones del
caso con €l fin de ser analizadas juntamente con El CONTRATISTA y efectuar por parte de
este las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — CESION: EI CONTRATISTA no podra ceder parcial ni
totalmente la ejecucion del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Cualquier
modificacion o ajuste al presente contrato se realizara de forma escrita mediante un otro si,
que ser firmado por el CONTRATANTE y el CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - FORMALIZACION: El contrato se da por formalizado con
la firma de las partes.

CALLE 27 No. 44C — 274 — 384, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
E-MAIL: consorciopomeaacacias@gmail.com - pomcaacacias mail.com
TELEFONOQ: 322 4889490
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De conformidad con lo anterior ias partes suscriben el presente documento en dos

ejemplares del mismo tenor y valor, el dia 28 del mes de noviembre del afic 2024, enla
ciudad de Villavicencio — Meta.

EL CONTRATISTA EL CONTRATANTE

———

. 4/\/-1_
! PAULO ANDRES O BOLANOS JHO BRE MENDEZ
C.C. 4.616.277 de Popayan C.C.A1/121.845.432 de Villavicencio

PROF. APOYO 2 (SIG) Representante Legal

CONSORCIO POMCA ACACIAS

et

CALLE 27 No. 44C — 274 - 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
E-MAIL: consorciopomcaacacias@amail.com - omecaacacias@gmail.com

TELEFONQ: 322 4689490




CONSORCIO POMCA ACACIAS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE
CONSORCIO POMCA ACACIAS Y LEIDY MARITZA BLANCO LADINO

NUMERO CONTRATO: 014-24

CLASE DE CONTRATO: Prestacion de servicios profesionales
CONTRATANTE: CONSORCIO POMCA ACACIAS
NIT: 901.891.921-9

CONTRATISTA: LEIDY MARITZA BLANCO LADINO

CEDULA DE CIUDADANIA No.:

1.121.869.426

OBJETO:

PROFESIONAL DE APOYO 3 (RECURSO
HIDRICO), EN EL CONTRATO DE
CONSULTORIA CUYO OBJETO ES:
‘ESTRUCTURAR EL PLAN DE
ORDENACION Y MANEJO DE CUENCA
HIDROGRAFICA DEL RIO ACACIASH
PAJURE (3501.-04).

VALOR DEL CONTRATO:

Treinta y un millones novecientos sesenta y un
mil cuatrocientos ochenta y seis pesos con
siete centavos m/cte ($31.961 .486,07)

VALOR HONORARIOS MENSUALES:

Cuatro millones quinientos sesenta y tres mii
trescientos dieciocho pesos con noventa Y
siete centavos m/cte ($4.563.318,97)

PLAZO DE EJECUCION:

OCHO MESES Y 7 DIAS

DEDICACION 85.00%
FECHA INICIO: 28 de Noviembre de 2024
FECHA TERMINACION: 04 de Agosto de 2025

Entre los suscritos JHONATAN TIBAMBRE MENDEZ domiciliado en Villavicencio — Meta,
identificado con C.C. 1.121.845.432 de Villavicencio - Meta, actuando en nombre y
representacion legal de CONSORCIO POMCA ACACIAS., NIT. 901.891.921-9 Y quien en
adelante se denominara EL CONTRATANTE, por una parte. Por la otra LEIDY MARITZA
BLANCO LADINO, identificada con C.C. 1.121.869.426 de Villavicencio, vy quien para los
efectos del presente documento se denominard EL CONTRATISTA, se ha convenido
celebrar el presente contrato de prestacion de servicios, que se regira por las siguientes

clausulas:

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como
PROFESIONAL DE APOYO 3 (RECURSO HiDRICO), demanda, oferta Profesional

especializado grado 11 para el objeto cuyo es

‘ESTRUCTURAR EL PLAN DE

ORDENACION Y MANEJO DE CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO ACACIAS-PAJURE
(3501.-04)". JURISDICCION DE CORMACARENA, conforme a los alcances técnicos
establecidos para el contrato No. PS-GCT.2.7.24-1305, de 2024, firmado entre
CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA ACACIAS.

CALLE 27 No. 44C ~ 274 — 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4

E-MAIL: consorciogomcaacacias@gmail.com - pomcaacacias@gmail.com

TELEFONO: 322 4689490
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CLAUSULA SEGUNDA - VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del contrato es de
Treinta y un millones novecientos sesenta y un mil cuatrocientos ochenta y seis pesos con
siete centavos m/cte ($31.961.486,07)incluido el VA, por prestacion de los servicios. EL
CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA de forma mensual.

PARAGRAFO PRIMERO. Para efectos de pago de seguridad social los honorarios base
de cotizacion corresponden al 40% del valor del pago mensual segin el porcentaje de
dedicacién.

PARAGRAFO SEGUNDO. Sera requisito adicional para el pago, que el CONTRATISTA
demostrare estar al dia como contratista independiente por sus pagos a la seguridad social
integral: Salud, Pensiones y ARL Para esto deberd hacer llegar mensualmente en los
primeros dias de .cada mes, los certificados correspondientes a los pagos realizados al
personal administrativo designado para el proyecto por parte de EL CONTRATANTE. En
caso de no demostrar el pago por concepic de cotizacion al sistema de Seguridad Social,
autoriza a EL CONTRATANTE para deducir del pago, el monto de los aportes y destinarlos
al pago de la seguridad social, conforme lo establecido en el Decreto 129 de 2010.

CLAUSULA CUARTA - PLAZO: El contrato tendra una duracién de ocho {08) meses y
siete (7) dias contados a partir del 28 de noviembre de 2024,

PARAGRAFO PRIMERO. De ser requerido, el coniratc podra ser ampliado con el
consentimiento de las partes y se avisara al menos con un mes de antefacion por parte del
contratante.

CLAUSULA QUINTA - TERMINACION DEL CONTRATO: El contrato terminara de manera
ordinaria por el vencimiento del plazo de ejecucién o, una vez satisfecho el objeto de este,
o de manera extraordinaria _por mutuo acuerdo entre ias paries.

CLAUSULA SEXTA - TERMINACION UNILATERAL ANTICIPADA POR
INCUMPLIMIENTO: E! incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA,
senaladas en el presente contrato, facultara al CONTRATANTE para dar por terminado el
contrato sin derecho al pago de honorarios que no se hubieren causado, y en todo caso sin
generar el pago de indemnizacién alguna a favor de EL CONTRATISTA.

PARAGRAFQ PRIMERO: En el caso de terminacién unilateral o de mutuo acuerdo del
presente contrato, EL CONTRATISTA debera entregar todos los desarrollos, documentos
y demas resultados producto de la ejecucion del presente contrato, sin que haya lugar al
pago de dinero adicional al entregado por el CONTRATANTE. EL CONTRATISTA se
compromete a reintegrar el dinero que le fue anticipado de manera proporcional al
porcentaje de trabajo que faltare por ejecutar.

CALLE 27 No. 44C — 274 — 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
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CLAUSULA SEPTIMA - SUSPENSION DEL CONTRATO: EI CONTRATANTE podra
suspender el presente contrato cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor, caso
fortuito o sustraccién de materia que hagan imposible la continuidad de éste, informando a
la otra parte en forma inmediata una vez tenga conocimiento de tales circunstancias, y sin

que pueda transcurrir mas de quince (15) dias calendario de anticipacién a la fecha de la
suspension.

CLAUSULA OCTAVA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son obligaciones
especiales de EL CONTRATISTA las siguientes:

a) Cumplir en forma oportuna el objeto y las actividades acordadas. b) Aportar su
experiencia y los conocimientos necesarios para la adecuada ejecucién del contrato. c)
Guardar absoluta reserva o confidencialidad sobre el servicio prestado, el cual no podra
divulgarse sin la previa autorizacion escrita de EL CONTRATANTE. d) Mantener ef sigito
profesional sobre los aspectos que conozca en cumplimiento del presente contrato. e)
Absolver las consultas que se le soliciten, relacionadas con el objeto de este contrato f)
Desplazarse a los lugares en donde deban realizarse las actividades objeto de este contrato
para lo cual el CONTRATANTE cubrira los costos relacionados con viaticos y transporte
aéreo. g) Asistir a las reuniones en los dias y horas previamente acordados; con el fin de
informar y ajustar la ejecucién del contrato. h) Tener vigente al momento de prestar sus
servicios profesionales en virtud de este contrate, su afiliacién al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales y en Pensiones. i) Presentar la
constancia de pago al sistema de seguridad social mensualmente al personal administrativo
designado para el proyecto. j) Cumplir todas las demas obligaciones que se derivan de ia
naturaleza de este contrato.

CLAUSULA NOVENA- OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE: Son obligaciones
especiales de EL CONTRATANTE las siguientes: a) obtener el compromiso y Ia
participacion efectiva de las areas y personas involucradas en cada aspecto del objeto del
presente contrato. b) Facilitar a EL CONTRATISTA el acceso a la informacion que sea
necesaria, de manera oportuna para la debida ejecucidn del objeto del contrato. ¢) Cumplir
con lo estipulado en las demas clausulas y condiciones previstas en este contrato.

CLAUSULA DECIMA - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA
actuara por su propia cuenta, con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacién
taboral con EL. CONTRATANTE y sus derechos se limitaran de acuerdo con la naturaleza
del contrato. El presente contrato no genera relacion laboral alguna con el CONTRATISTA,
en consecuencia, no habra lugar al pago de prestaciones sociales, ni a ningiin tipo de
emolumentos diferentes al valor aqui acordado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA — DEDICACION: EL CONTRATISTA tendrd una
dedicacion del 85.00% de acuerdo a lo establecido en el presupuesto del contrato No. PS-
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GCT.2.7.24-1305 de 2024, firmado entre CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA
ACACIAS. '

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: EL
CONTRATISTA se compromete a guardar absoluta reserva, durante la vigencia de este
contrato y con posterioridad al mismo, sobre a informacién necesaria para ejecutar el ohjeto
enunciado en la clausuia primera y demas datos que llegare a conocer de EL
CONTRATANTE, en la labor que brinda EL CONTRATANTE y de la empresa, personas o
instituciones a las cuales EL CONTRATANTE prestara el servicio; asi mismo, y durante esa
misma vigencia, se obliga a guardar absoluta reserva de los resultados parciales o totales
obtenidos en toda la ejecucién del presente contrato. Toda ia INFORMACION verbal yla
escrita suministrada por EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA en el desarrollo del
presente contrato y los resultados de este, son para su uso exclusivo y confidencial,
obligandose por el presente, a guardar dicha informacién en sitio seguro y reservado, y a
no suministraria ni comentarla bajo ninguna forma. La violacion de estas obligaciones por
EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las demas acciones a que haya lugar, sera causal para
dar por terminado en cualquier momento y sin previo aviso el presente contrato por parte
de EL CONTRATANTE, sin perjuicio de que éste pueda hacer valer las demas acciones
judiciales y la clausula penal.

PARAGRAFO PRIMERO: Si el presente contrato terminare por cualquier motivo. EL
CONTRATISTA devoivera, toda la INFORMACION, los documentos, sus copias, analisis y
anotaciones que contengan informacion o datos relacionados con el objeto de este contrato
y que estuvieren en su poder en ese momento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA- NATURALEZA DEL CONTRATO: Las partes tienen la
intencion de celebrar un contrato civil, del cual no surgiran obligaciones de dependencia
entre el personal del CONTRATISTA y EL CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - VIGILANCIA DEL CONTRATO: E CONTRATANTE
supervisara la ejecucién del servicio encomendado y podra formular las observaciones del
caso con el fin de ser analizadas juntamente con El CONTRATISTA y efectuar por parte de
éste las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — CESION: El CONTRATISTA no podra ceder parcial ni
totalmente la ejecucion del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Cualquier
modificacion o ajuste al presente contrato se realizara de forma escrita mediante un otro sf,
que sera firmado por el CONTRATANTE y el CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - FORMALIZACION: El contrato se da por formalizado con
la firma de las partes.

CALLE 27 No. 44C - 274 ~ 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
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POMOCA ACACTAS

De conformidad con lo anterior las partes suscriben el presente documento en dos
ejemplares de! mismo tenor y valor, el dia 28 del mes de noviembre del afio 2024, en la
ciudad de Villavicencio — Meta.

EL CONTRATISTA EL CONTRATANTE

LADINO JHONATA BAMBRE MENDEZ
C.C. 17121.869.426'de Villavicencio C.C. 11 1.845.4Si de Villavicencio

PROF. APOYO 3 (RECURSO HIDRICO) epresentante Legal
CONSORCIO POMCA ACACIAS

CALLE 27 No. 44C - 274 - 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
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CONSORCIO POMCECA ACACIAS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE
CONSORCIO POMCA ACACIAS Y DIANA MARCELA HERRERA LOPEZ

NUMERO CONTRATO: 015-24

CLASE DE CONTRATO: Prestacion de servicios profesionales
CONTRATANTE: CONSORCIO POMCA ACACIAS
NIT: 001.891.921-9

CONTRATISTA: DIANA MARCELA HERRERA LOPEZ
CEDULA DE CIUDADANIA No.: 53.010.461

PROFESIONAL. DE APOYO
(EDAFOLOGIA), EN EL CONTRATO
CONSULTORIA CUYO OBJETO ES: .
OBJETO: ' ‘ESTRUCTURAR EL PLAN

PAJURE (3501.-04).

ORDENACION Y MANEJO DE CUENCA
HIDROGRAFICA DEL RIO ACAGCIASA

4
DE

DE|

Dieciocho millones doscientos treinta y seis mil
. ochocientos cuarenta y siete pesos con
VALOR DEL CONTRATO: noventa y tres centavos m/cte|
($18.236.847,93)
Cuatro millones quinientos sesenta y. tres mil
VALOR HONORARIOS MENSUALES: trescientos dieciocho pesos con noventa V]
siete centavos m/cte ($4.563.318,97)
PLAZO DE EJECUCION: OCHO MESES Y 7 DIAS
DEDICACION 48.50%
FECHA INICIO: 28 de Noviembre de 2024
FECHA TERMINACION: 04 de Agosto de 2025

Entre los suscritos JHONATAN TIBAMBRE MENDEZ domiciliado en Villavicencio — Meta,
identificado con C.C. 1.121.845.432 de Villavicencio - Meta, actuando en nombre y
representacion legal de CONSORCIO POMCA ACACIAS., NIT. 901.891.921-9 Y quien en
adelante se denominara EL CONTRATANTE, por una parte. Por la otra DIANA MARCELA
HERRERA LOPEZ, identificada con C.C. 53.010.461 de Bogotd D.C, y quien para los
efectos del presente documento se denominara EL CONTRATISTA, se ha convenido
celebrar el presente contrato de prestacion de servicios, que se regira por las siguientes
clausulas:

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como
PROFESIONAL DE APOYO 4 (EDAFOLOGIA), demanda, oferta Profesional especializado
grado 11 para el objeto cuyo es “"ESTRUCTURAR EL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO
DE CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO ACACIAS-PAJURE (3501.-04)". JURISDICCION
DE CORMACARENA, conforme a los alcances técnicos establecidos para el contrato No.
PS-GCT.2.7.24-1305, de 2024, firmado entre CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA
ACACIAS.

CALLE 27 No.'"’2i4C = 274 — 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
E-MAIL: consorclopomcaacacias@amail.com - pomcaacacias@gmail.com
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POMCA ACACIAS
DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE
($18.236.847,93) incluido el IVA, por prestacién de los servicios. EL CONTRATANTE
pagara a EL CONTRATISTA de forma mensual.

PARAGRAFO PRIMERO. Para efectos de pago de seguridad social los honorarios base
de cotizacion corresponden al 40% del valor del pago mensual segdn el porcentaje de
dedicacion.

PARAGRAFO SEGUNDO. Sera requisito adicional para el pago, que el CONTRATISTA
demostrare estaral dia como contratista independiente por sus pagos a la seguridad sogial
integral: Salud, Pensiones y ARL Para esto debera hacer llegar mensualmente en los
primeros dias de cada mes, los certificados correspondientes a los pagos realizados al
personal administrativo designado para el proyecto por parte de EL CONTRATANTE. En
caso de no demostrar el pago por concepto de cotizacion al sistema de Seguridad Social,
autoriza a EL CONTRATANTE para deducir del pago, el monto de los aportes y destinarlos
al pago de la seguridad social, conforme lo establecido en el Decreto 129 de 2010.

CLAUSULA CUARTA - PLAZO: El contrato tendra una duracién de ocho (08) MESES v
siete (7) dias contados a partir del 28 de noviembre de 2024,

PARAGRAFO PRIMERO. De ser requerido, el contrato podra ser ampliado con el
consentimiento de las partes y se avisara al menos con un mes de antelacion por parte del
contratante.

CLAUSULA QUINTA - TERMINACION DEL CONTRATO: El contrato terminara de manera
ordinaria por el vencimiento del plazo de ejecucién o, una vez satisfecho el objeto de este,
o de manera extraordinaria por mutuo acuerdo entre las partes.

CLAUSULA SEXTA - TERMINACION UNILATERAL ANTICIPADA POR
INCUMPLIMIENTO: El incumplimiento de las obligaciones a carge del CONTRATISTA,
sefialadas en el presente contrato, facultard al CONTRATANTE para dar por terminado el
contrato sin derecho al pago de honorarios que no se hubieren causado, y en todo caso sin
generar el pago de indemnizacion alguna a favor de EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO PRIMERO: En el caso de terminacion unilateral o de mutuo acuerdo del
presente contrato, EL. CONTRATISTA debera entregar todos los desarrollos, documentos
y demas resultados producto de la ejecucién del presente contrato, sin que haya lugar al
pago de dinero adicional al entregado por el CONTRATANTE. EL CONTRATISTA se
compromete a reintegrar el dinero que le fue anticipado de manera proporcional al
porcentaje de trabajo que faltare por ejecutar.

CALLE 27 No. 44C ~ 274 - 384, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
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CLAUSULA SEPTIMA - SUSPENSION DEL CONTRATO: EI CONTRATANTE podra
suspender el presente contrato cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor, caso
fortuito o sustraccion de materia que hagan imposible la continuidad de éste, informando a
la otra parte en forma inmediata una vez tenga conocimiento de tales circunstancias, y sin
que pueda transcurrir mas de quince (15) dias calendario de anticipacién a la fecha de la

suspension.

CLAUSULA OCTAVA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:?Son cbligaciones
especiales de EL CONTRATISTA las siguientes;

a) Cumplir en forma oportuna el objeto y las actividades acordadas. b) Aportar su
experiencia y los conocimientos necesarios para la adecuada ejecucion de!l contrato. c)
Guardar absoluta reserva o confidencialidad sobre el servicio prestado, el cual no podra

- divulgarse sin la previa autorizacion escrita de EL CONTRATANTE. d) Mantener el sigilo
profesional sobre los aspectos que conozca en cumplimiento del presente contrato. e)
Absolver las consultas que se le soliciten, relacionadas con el objeto de este contrato f)
Desplazarse a los lugares en donde deban realizarse las actividades objeto de este contrato
para lo cual el CONTRATANTE cubrira los costos relacionados con vidticos y transporte
aéreo. g) Asistir a las reuniones en los dias y horas previamente acordados; con el fin de
informar y ajustar la ejecucion del contrato. h) Tener vigente al momento de prestar sus
servicios profesionaies en virtud de este contrato, su afiliacién al Sistema General de.
Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales y en Pensiones. i) Presentar la
constancia de pago al sistema de seguridad social mensualmente al personal administrativo
designado para el proyecto. j) Cumplir todas las demas obligaciones que se derivan de la
naturaleza de este contrato.

CLAUSULA NOVENA- OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE: Son obligaciones
especiales de EL CONTRATANTE las siguientes: a) obtener el compromiso y la
participacion efectiva de las areas y personas involucradas en cada aspecto de! objeto del
presente contrato. b) Facilitar a EL CONTRATISTA el acceso a la informacién que sea
necesaria, de manera oportuna para la debida ejecucion del objeto del contrato. ¢) Cumplir
con lo estipulado en las demas clausulas y condiciones previstas en este contrato.

CLAUSULA DECIMA - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA
actuara por su propia cuenta, con absoluta autonomia y no estard sometido a subordinacién
laboral con EL CONTRATANTE y sus derechos se limitaran de acuerdo con la naturaleza
del contrato. El presente contrato no genera relacion {aboral alguna con el CONTRATISTA,
en consecuencia, no habra lugar al pago de prestaciones sociales, ni a ningun tipo de
emolumentos diferentes al valor aqui acordado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA — DEDICACION: EL CONTRATISTA tendra una
dedicacién del 48.50% de acuerdo a lo establecido en el presupuesto del cantrato No. PS-
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GCT.2.7.24-1305 de 2024, firmado entre CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA
ACACIAS.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: EL
CONTRATISTA se compromete a guardar absoluta reserva, durante la vigencia de este
contrato y con posterioridad al mismo, sobre |a informacion necesaria para ejecutar el objeto
enunciado en la clausula primera y demas datos que llegare a conocer de EL
CONTRATANTE, en la labor que brinda EL CONTRATANTE y de la empresa, personas o
instituciones a las cuales EL CONTRATANTE prestara el servicio; asi mismo, y durante esa
misma vigencia, se obliga a guardar absoluta reserva de los resultados parciales o totales
obtenidos en toda la ejecucion del presente contrato. Toda la INFORMACION verbal y la
escrita suministrada por EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA en el desarrollo del
presente contrato y los resultados de este, son para su uso exclusivo y confidencial,
obligandose por el presente, a guardar dicha informacioén en sitio seguro y reservado, y a
no suministrarla ni comentarla bajo ninguna forma. La violacién de estas obligaciones por
EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las demas acciones a que haya lugar, sera causal para
dar por terminado en cualquier momento y sin previo aviso el presente contrato por parte
de EL CONTRATANTE, sin perjuicio de que éste pueda hacer valer las demas acciones
judiciales y la clausula penal. -

PARAGRAFO PRIMERO: Si el presente contrato terminare por cualqguier motivo. EL
CONTRATISTA devolvera, toda la INFORMACION, los documentos, sus copias, analisis y
anotaciones que contengan informacion o datos relacionados con el objeto de este contrato
y que estuvieren en su poder en ese momento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA- NATURALEZA DEL CONTRATO: Las partes tienen la
intencién de celebrar un contrato civil, del cual no surgiran obligaciones de dependencia
entre el personal del CONTRATISTA y EL CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - VIGILANCIA DEL CONTRATO: El CONTRATANTE
supervisara la ejecucién del servicio encomendado y podra formular las observaciones del
caso con el fin de ser analizadas juntamente con EIl CONTRATISTA y efectuar por parte de
éste las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — CESION: EI CONTRATISTA no podra ceder parcial ni
totalmente la ejecucion del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Cualguier
modificacion o ajuste al presente contrato se realizaré de forma escrita mediante un otro si,
que sera firmado por el CONTRATANTE y el CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - FORMALIZACION: El contrato se da por formalizado con
la firma de las partes.

CALLE 27 No. 44C — 274 — 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
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POMCA ACACIAS

De conformidad con lo anterior las partes suscriben el presente documento en dos

ejemplares del mismo tenor y valor, el dia 28 del mes de noviembre del afio 2024, en la
ciudad de Villavicencio — Meta.

EL CONTRATISTA EL CONTRATANTE

(O Thesels Hetad

DIANA MARCELA HERRERA LOPEZ JHONAT; BRE MENDEZ

C.C. 53.010.461 de Bogota D.C C.C/1.121.845.432 de Villavicencio
PROF. APOYO 4 (EDAFOLOGIA) Representante Legal

CONSORCIO POMCA ACACIAS

CALLE 27 No. 44C - 274 — 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE
CONSORCIO POMCA ACACIAS Y CARLOS ANTONIO UPEGU!I HERNANDEZ

NUMERO CONTRATO: 016-24

CLASE DE CONTRATO: Prestacion de servicios profesionales
CONTRATANTE: CONSORCIO POMCA ACACIAS

NIT: 901.891.921-9

CONTRATISTA: CARLOS ANTONIO UPEGUI HERNANDEZ

CEDULA DE CIUDADANIA No.:

1.121.857.158

OBJETO:

PROFESIONAL DE APOYO 5 (ASPECTOS
BIOTICOS), EN EL CONTRATC DE
CONSULTORIA CUYQO OBJETC ES:

- 'ESTRUCTURAR EL PLAN DE

ORDENACION Y MANEJO DE CUENCA
HIDROGRAFICA DEL RIO ACACIAS
PAJURE (3501.-04).

VALOR DEL CONTRATO:

Veintidds millones ochocientos veinticuatro mil
doscientos sesenta y un pesos con veintitrés
centavos m/cte ($22.824.261,23)

VALOR HONORARIOS MENSUALES:

Cuatro millones quinientos sesenta y tres mil

trescientos dieciocho pesos con noventa y
siete centavos m/cte ($4.563.318,97)

PLLAZO DE EJECUCION: OCHO MESES Y 7 DIAS
DEDICACION 60.70% -

FECHA INICIO: 28 de Noviembre de 2024
FECHA TERMINACION: 04 de Agosto de 2025

Entre los suscritos JHONATAN TIBAMBRE MENDEZ domiciliado en Villavicencio — Meta,
identificado con C.C. 1.121.845.432 de Villavicencio - Meta, actuando en nombre y
representacion legal de CONSORCIO POMCA ACACIAS., NIT. 901.891.921-9 y quien en
adelante se denominar4& EL CONTRATANTE, por una parte. Por la otra CARLOS
ANTONIO UPEGUI HERNANDEZ, identificado con C.C. 1.121.857.158 de Villavicencio, y
quien para los efectos de! presente documento se denominara EL CONTRATISTA, se ha
convenido celebrar el presente contrato de prestacién de servicios, que se regira por las
siguientes clausuias:

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como
PROFESIONAL DE APOYO 5 (ASPECTOS BIOTICOS), demanda, oferta Profesional
especializado grado 11 para el objeto cuyo es “ESTRUCTURAR EL PLAN DE
ORDENACION Y MANEJO DE CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO ACACIAS-PAJURE
(3501.-04)". JURISDICCION DE CORMACARENA, conforme a los alcances técnicos
establecidos para el contrato No. PS-GCT.2.7.24-1305, de 2024, firmado entre
CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA ACACIAS.

CALLE 27 No. 44C — 274 ~ 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
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CLAUSULA SEGUNDA - VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del contrato es de
Veintidds millones ochocientos veinticuatro mit doscientos sesenta y un pesos con veintitrés
centavos micte ($22.824.261,23) incluido el IVA, por prestacion de los servicios. EL
CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA de forma mensual.

PARAGRAFO PRIMERO. Para efectos de pago de seguridad social los honorarios base
de cotizacion corresponden al 40% del valor del pago mensual segin el porcentaje de
dedicacion.

PARAGRAFO SEGUNDO. Sera requisito adicional para el pago, que el CONTRATISTA
demostrare estar al dia como.contratista independiente por sus pagos a la seguridad social
integral: Salud, Pensiones y ARL Para esto debera hacer llegar mensualmente en los
primeros dias de cada mes, los certificados correspondientes a los pagos realizados al
personal administrativo designado para el proyecto por parte de EL CONTRATANTE. En
caso de no demostrar el pago por concepto de cotizacion al sistema de Seguridad Social,
autoriza a EL CONTRATANTE para deducir del pago, el monto de los aportes y destinarlos
al pago de la seguridad social, conforme lo establecido en el Decreto 129 de 2010.

CLAUSULA CUARTA - PLAZO: El contrato tendra una duracién de ocho (08) meses y
siete (7) dias contados a partir del 28 de noviembre de 2024.

PARAGRAFO PRIMERO. De ser requerido, el contrato podra ser ampliado con el
consentimiento de las partes y se avisara al ménos con un mes de antelacion por parte del
contratante.

CLAUSULA QUINTA - TERMINACION DEL CONTRATO: El conirato terminara de manera
ordinaria por el vencimiento del plazo de ejecucion o, una vez satisfecho el objeto de este,
o de manera extraordinaria por mutuo acuerdo entre las partes.

CLAUSULA SEXTA - TERMINACION UNILATERAL ANTICIPADA POR
INCUMPLIMIENTO: El incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA,
seflaladas en el presente contrato, facultara al CONTRATANTE para dar por terminado el
contrato sin derecho al pago de honorarios que no se hubieren causado, y en todo caso sin
generar el pago de indemnizacion alguna a favor de EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO PRIMERO: En el caso de terminacion unilateral o de mutuo acuerdo del
presente contrato, EL CONTRATISTA debera entregar todos los desarrollos, documentos
y demas resultados producto de la ejecucién del presente contrato, sin que haya lugar al
pago de dinero adicional al entregado por el CONTRATANTE. EL CONTRATISTA se
compromete a reintegrar el dinero que le fue anticipado de manera proporcional al
porcentaje de trabajo que faltare por gjecutar.

CALLE 27 No. 44C - 274 — 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
E-MAIL: consorciopomeaacacias@gmail.com - pomcaacacias@amail.com
TELEFONQ: 322 4689450
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CLAUSULA SEPTIMA - SUSPENSION DEL CONTRATO: EI CONTRATANTE podra
suspender el presente contrato cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor, caso
fortuito o sustraccién de materia que hagan imposible la continuidad de éste, informando a
la otra parte en forma inmediata una vez tenga conocimiento de tales circunstancias, y sin

que pueda transcurrir mas de quince (15) dias calendario de anticipacién a la fecha de la
suspension.

CLAUSULA OCTAVA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son obligaciones
especiales de EL CONTRATISTA [as siguientes:

a) Cumplir en forma oportuna el objeto y las actividades acordadas. b) Aportar su
experiencia y los conocimientos necesarios para la adecuada ejecucion del contrato. ¢)
Guardar absoluta reserva o confidencialidad sobre el servicio prestado, el cual no podra
divulgarse sin la previa autorizacién escrita de EL. CONTRATANTE. d)} Mantener el sigilo
profesional sobre los aspectos que conozca en cumplimiento del presente contrato. &)
Absolver las consultas que se le soliciten, relacionadas con el objeto de este contrato )
Desplazarse a los lugares en donde deban realizarse las actividades objeto de este contrato
para lo cual el CONTRATANTE cubrira los costos relacionados con viaticos y transporte
aereo. g) Asistir a las reuniones en los dias y horas previamente acordados; con el fin de
informar y ajustar la ejecucién del contrato. h) Tener vigente al momento de prestar sus
servicios profesionales en virtud de este contrato, su afiliacion al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales y en Pensiones. i) Presentar la
constancia de pago al sistema de seguridad social mensualmente al personal administrativo
designado para el proyecto. j) Cumplir todas las demas obligaciones que se derivan de la
naturaleza de este contrato.

CLAUSULA NOVENA- OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE: Son obligaciones
especiales de EL CONTRATANTE las siguientes: a) obtener el compromiso y la
participacion efectiva de las areas y personas involucradas en cada aspecto del objeto del
presente contrato. b) Facilitar a EL CONTRATISTA el acceso a la informacion que sea
necesaria, de manera oportuna para la debida ejecucién del objeto del contrato. c) Cumplir
con lo estipulado en las demas clausulas y condiciones previstas en este contrato.

CLAUSULA DECIMA - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA
actuara por su propia cuenta, con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacion
laboral con EL CONTRATANTE y sus derechos se limitaran de acuerdo con la naturaleza
del contrato. El presente contrato no genera relacion laboral alguna con el CONTRATISTA,
en consecuencia, no habra lugar al pago de prestaciones sociales, ni a ningin tipo de
emolumentos diferentes al valor aqui acordado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - DEDICACION: EL CONTRATISTA tendra una
dedicacion del 60.70% de acuerdo a lo establecido en el presupuesto del contrato No. PS-

CALLE 27 No. 44C - 274 — 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
E-MAIL: consorciopomcaacagias@qmail.com - pomcaacacias@gmail.com
TELEFONO: 322 4689490
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GCT.2.7.24-1305 de 2024, firmado entre CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA
ACACIAS.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: EL
CONTRATISTA se compromete a guardar absoluta reserva, durante la vigencia de este
contrato y con posterioridad al mismo, sobre la informacién necesaria para ejecutar el objeto
enunciado en la clausula primera y demds datos que llegare a conocer de EL
CONTRATANTE, en la labor que brinda EL CONTRATANTE y de la empresa, personas o
instituciones a las cuales EL CONTRATANTE prestara el servicio; asi mismo, y durante esa
misma vigencia, se obliga a guardar absoluta reserva de los resultados parciaies o totales
obtenidos en toda la ejecucion del presente contrato, Toda la INFORMACION verbal vy la
escrita suministrada por EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA en el desarrollo del
presente contrato y los resultados de este, son para su uso exclusivo y confidencial,
obligandose por el presente; a guardar dicha informacién en sitio seguro y reservado, ya
no suministraria ni comentarla bajo ninguna forma. La violacién de estas obligaciones por
EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las demas acciones a que haya lugar, sera causal para = "
dar por terminado en cualquier momento y sin previo aviso el presente contrato por parte
de EL CONTRATANTE, sin perjuicio de que éste pueda hacer valer las demas acciones
judiciales y la clausula penal. '

PARAGRAFO PRIMERO: Si el presente contrato terminare por cualquier motivo. EL
CONTRATISTA devolvera, toda la INFORMACION, los documentos, sus copias, analisis y
anotaciones que contengan informacion o datos relacionados con el objeto de este contrato
y que estuvieren en su poder en ese momento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA- NATURALEZA DEL CONTRATO: Las partes tienen la
intencién de celebrar un contrato civil, de! cual no surgirdn obligaciones de dependencia
entre el personal del CONTRATISTA y EL CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - VIGILANCIA DEL CONTRATO: El CONTRATANTE
supervisara |a ejecucion del servicio encomendado y podra formular las observaciones del
caso con el fin de ser analizadas juntamente con El CONTRATISTA y efectuar por parte de
este las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — CESION: El CONTRATISTA no podré ceder parcial ni
totalmente la ejecucion del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Cualguier
modificacion o ajuste al presente contrato se realizara de forma escrita mediante un otro si,
que sera firmado por el CONTRATANTE y el CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - FORMALIZACION: El contrato se da por formalizado con
la firma de las partes.

CALLE 27 No. 44C - 274 — 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
E-MAIL: consorciopomcaacacias@omail.com - pomgaacacias@gmail.com
TELEFONQ: 322 4685490
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De conformidad con lo anterior las partes suscriben ef presente documento en dos

ejemplares del mismo tenor y valor, el dia 28 del mes de noviembre del afio 2024, en la
ciudad de Villavicencio — Meta.

EL CONTRATISTA EL CONTRATANTE

N\ AN

ATAN TIBAMBRE MENDEZ
21.845.432 de Villavicencio
Representante Legal
CONSORCIO POMCA ACACIAS

Gv/ e A 2 )
CARLOS ANTONIO UPEGUI HERNANDEZ JHO
o C.C. 1.121.857.158 de Villavicencio C.C.
PROF. Apoyo 5 (ASP. B!OTICOS)

CALLE 27 No. 44C — 274 - 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
E-MAIL: consorciopomeaacacias@gmail.com - pomcaacacias@amail.com
TELEFONO: 322 4689490




t/ CONSORCIO POMCA ACACIAS

POMCEA ACACTIAS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS_ SUSCRITO ENTRE CONSORCIO
POMCA ACACIAS Y MARCO ANTONIO LEYTON DIAZ

NUMERO CONTRATO: 017-24

CLASE DE CONTRATO: Prestacién de servicios profesionales
CONTRATANTE: CONSORCIO POMCA ACACIAS
NIT: ©01.891.921-9

CONTRATISTA: MARCO ANTONIO LEYTON Diaz

CEDULA DE CIUDADANIA No.:

86.083.520

OBJETO:

PROFESIONAL DE APOYO 6 (GEOLOGIA),
EN EL CONTRATO DE CONSULTORIA
CUYO OBJETO ES: “ESTRUCTURAR EL
PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE
CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO
ACACIAS-PAJURE (3501.-04),

VALOR DEL CONTRATO: -

Veintidos millones ochocientos veinticuatro mil
doscientos sesenta y un pesos con veintitrés
centavos micte ($22.824.261,23)

VALOR HONORARIOS MENSUALES:

Cuatro millones quinientos sesenta y tres mil
trescientos dieciocho pesos con noventa ¥
siete centavos m/cte ($4.563.318,97)

PLAZO DE EJECUCION: OCHO MESES Y 7 DIAS
DEDICACION 60.70%

FECHA INICIO: 28 de Noviembre de 2024
FECHA TERMINACION: 04 de Agosto de 2025

Entre los suscritos JHONATAN TIBAMBRE MENDEZ domiciliado en Villavicencio — Meta,
identificado con C.C. 1.121.845.432 de Villavicencio - Meta, actuando en nombre y
representacion legal de CONSORCIO POMCA ACACIAS., NIT. 901.891.921-9 y quien en
adelante se denominara EL CONTRATANTE, por una parte. Por la otra MARCO ANTONIO
LEYTON DIAZ, identificado con C.C, 86.083.520 de Villavicencio, y quien para los efectos
del presente documento se denominara EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el
presente contrato de prestacion de servicios, que se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios' como

PROFESIONAL DE APOYO 6 (GEOLOGIA

), demanda, oferta Profesional especializado

grado 11 para el objeto cuyo es “ESTRUCTURAR EL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO
DE CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO ACACIAS-PAJURE (3501.-04)". JURISDICCION
DE CORMACARENA, conforme a los alcances tecnicos establecidos para el contrato No.
PS-GCT.2.7.24-1305, de 2024, firmado entre CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA

ACACIAS.

CALLE 27 No. 44C - 274 - 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4

E-MAIL: consorciopomecaacacias

mail.com - pomcaacacias@gmail.com

TELEFONO: 322 4689490
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CLAUSULA SEGUNDA - VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del contrato es de
VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA
Y UN PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS M/CTE ($22.824.261,23) incluido el IVA, por
prestacién de los servicios. EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA de forma
mensual.

PARAGRAFO PRIMERO. Para efectos de pago de seguridad social los honorarios base
de cotizacién corresponden al 40% del valor del pago mensual seglin el porcentaje de
dedicacion.

PARAGRAFO SEGUNDO. Sera requisito adicional para el pago, que el CONTRATISTA
demostrare estar al dia como contratista independiente por sus pagos a la seguridad social
integral: Salud, Pensiones y ARL Para esto debera hacer llegar mensuaimente en los
primeros dias de cada mes, los certificados correspondientes a los pagos realizados al
personal administrativo designado para el proyecto por parte de EL CONTRATANTE. En
caso de no demostrar el pago por concepto de cotizacion al sistema de Seguridad Social,
autoriza a EL CONTRATANTE para deducir del pago, el monto de los aportes y destinarlos
al pago de la seguridad social, conforme lo establecido en el Decreto 129 de 2010.

CLAUSULA CUARTA - PLAZO: El contrato tendra una duracion de ocho (08) meses y
siete (7) dias contados a partir del 28 de noviembre de 2024.

PARAGRAFO PRIMERO. De ser requerido, el contrato podra ser ampliado con el
consentimiento de las partes y se avisara al menos con un mes de antelacion por parte del
confratante.

CLAUSULA QUINTA - TERMINACION DEL CONTRATO: El contrato terminard de manera
ordinaria por el vencimiento del plazo de ejecucidon o, una vez satisfecho el objeto de este,
o de manera extraordinaria por mutuc acuerdo entre las partes.

CLAUSULA SEXTA - TERMINACION UNILATERAL ANTICIPADA POR
INCUMPLIMIENTO: El incumplimiento de as obligaciones a cargo del CONTRATISTA,
sefialadas en el presente contrato, facultara al CONTRATANTE para dar por terminado el
contrato sin derecho al pago de honorarios que no se hubieren causado, y en todo caso sin
generar el pago de indemnizacion alguna a favor de EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO PRIMERO: En el caso de terminacion unilateral o de mutuo acuerdo del
presente contrato, EL CONTRATISTA debera entregar todos los desarrollos, documentos
y demaés resultados producto de la ejecucion del presente contrato, sin que haya lugar al
pago de dinero adicional al entregado por el CONTRATANTE. El. CONTRATISTA se
compromete a reintegrar el dinero que le fue anticipado de manera proporcional al
porcentaje de trabajo que faltare por ejecutar.

CALLE 27 No. 44C — 274 — 364, SEGUNDQ PISO, LOCAL 4
E-MAIL: consorciopomcaacacias@uamail.com - pomcaacacias@gmail.com
TELEFONO: 322 4689480
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CONSCRCIO POMCA ACACIAS

CLAUSULA SEPTIMA - SUSPENSION DEL CONTRATO: EI CONTRATANTE podra
suspender el presente contrato cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor, caso
fortuito o sustraccién de materia que hagan imposible la continuidad ‘de éste, informando a
la otra parte en forma inmediata una vez tenga conocimiento de tales circunstancias, y sin
que pueda transcurrir mas de quince (15) dias calendario de anticipacion a la fecha de la
suspension.

CLAUSULA OCTAVA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son obllgacmnes
especiales de EL CONTRATISTA las siguientes:

a) Cumplir en forma oportuna el objeto y las actividades acordadas. b) Aportar su
experiencia y los conocimientos necesarios para la adecuada ejecucion del contrato. c)
Guardar absoluta reserva o confidencialidad sobre el servicio prestado, el cual no podra
divulgarse sin la previa autorizacién escrita de EL. CONTRATANTE. d) Mantener el sigilo
profesional sobre los aspectos que conozca en cumplimiento del presente contrato. e)
Absolver las consultas que se le soliciten, relacionadas con el objeto de este contrato f)
Desplazarse a los lugares en donde deban realizarse las actividades objeto de este contrato
para lo cual el CONTRATANTE cubrira los costos relacionados con viaticos y transporte
aéreo. g) Asistir a las reuniones en los dias y horas previamente acordados: con el fin de
informar y ajustar la ejecucién del contrato. h) Tener vigente al momento de prestar sus
servicios profesionales en virtud de este contrato, su afiliacion al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales y en Pensiones. i) Presentar la
constancia de pago al sistema de seguridad social mensualmente al personal administrativo
designado para el proyecto. j) Cumplir todas las demas obligaciones que se derivan de la
naturaleza de este contrato.

CLAUSULA NOVENA- OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE: Son obligaciones
especiales de EL CONTRATANTE las siguientes: a) obtener el compromiso y la
participacion efectiva de las dreas y personas involucradas en cada aspecto del objeto del
presente contrato. b) Facilitar a EL CONTRATISTA el acceso a la informacién que sea
necesaria, de manera oportuna para la debida ejecucion del objeto del contrato. ¢) Cumplir
con lo estipulado en las demas clausulas y condiciones previstas en este contrato.

CLAUSULA DECIMA - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA
actuara por su propia cuenta, con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacién
laboral con EL CONTRATANTE vy sus derechos se limitaran de acuerdo con la naturaleza
del contrato. El presente contrato no genera relacién laboral alguna con el CONTRATISTA,
en consecuencia, no habra lugar al pago de prestaciones sociales, ni a ningln tipo de
emolumentos diferentes al valor aqui acordado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - DEDICACION: EL CONTRATISTA tendra una
dedicacion del 80.70% de acuerdo con lo establecido en el presupuesto del contrato No.

CALLE 27 No. 44C - 274 — 364, SEGUNDO PiSO, LOCAL 4
E-MAIL: consorciopomecaacacias@gmail.com - pomcaacacias@gmail.com
TELEFONO: 322 4689490
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PS-GCT.2.7.24-1305 de 2024, firmado entre CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA
ACACIAS.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD:; EL
CONTRATISTA se compromete a guardar absoluta reserva, durante la vigencia de este
confrato y con posterioridad al mismo, sobre la informacién necesaria para ejecutar el objeto
enunciado en la clausula primera y demas datos que llegare a conocer de EL
CONTRATANTE, en la labor que brinda EL CONTRATANTE y de la empresa, personas o
instituciones a las cuales EL CONTRATANTE prestara el servicio; asi mismo, y durante esa
misma vigencia, se obliga a guardar absoluta reserva de los resultados parciales o totales
obtenidos en toda la ejecucidn del presente contrato. Toda la INFORMACION verbal y la
escrita suministrada por EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA en el desarrollo del
presente contrato y los resultados de este, son para su uso exclusive y confidencial,
obligandose por el presente, a guardar dicha informacion en sitio seguro y reservado, y a
no suministrarla ni comentarla bajo ninguna forma. La violacién de estas obligaciones por
EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las demas acciones a que haya lugar, sera causal para
dar por terminado en cualguier momento y sin previo aviso el presente contrato por parte
de EL CONTRATANTE, sin perjuicio de que éste pueda hacer valer las demas acciones
judiciales y la clausula penal. -

PARAGRAFOQO PRIMERO: Si el presente contrato terminare por cualgquier motivo. EL
CONTRATISTA devolvera, toda la INFORMACION, los documentos, sus copias, anélisis y
anotaciones que contengan informacion o datos relacionados con el objeto de este contrato
y que estuvieren en su poder en ese momento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA- NATURALEZA DEL CONTRATO: Las partes tienen la
intencion de celebrar un contrato civil, del cual no surgiran obligaciones de dependencia
entre el personal del CONTRATISTA v EL CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - VIGILANCIA DEL CONTRATO: El CONTRATANTE
supervisara la ejecucion del servicio encomendado y podra formular las observaciones del
caso con el fin de ser analizadas juntamente con E| CONTRATISTA y efectuar por parte de
éste las modificaciones o carrecciones a que hubiere lugar.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — CESION: EI CONTRATISTA no podra ceder parcial ni
totalments la ejecucién del presente contrato:

CLAUSULA DECIMA SEXTA - MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Cualquier
modificacién o ajuste al presente contrato se realizara de forma escrita mediante un otro si,
que sera firmado por el CONTRATANTE y el CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - FORMALIZACION: El contrato se da por formalizado con
la firma de las partes.

CALLE 27 No. 44C - 274 - 364, SEGUNDO PISQ, LOCAL 4
E-MAIL: con5orciopomcaacagias@qmail.com - pomcaacacias@gmail.comm
TELEFONO: 322 4689480
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De conformidad con lo anterior las partes suscriben el presente documento en dos
ejemplares del mismo tenor y valor, el dia 28 del mes de noviembre del afic 2024, en la
ciudad de Villavicencio — Meta.

EL CONTRATISTA EL CONTRATANTE

A NIO LEYTON DIAZ Ji-lO ' BRE MENDEZ

M
C.C786.083.520 de Villavicencio C.C/1.121.845.432 de Villavicencio
PROF. APOYO 6 (GEQOLOGIA) “  Representante Legal

CONSORCIO POMCA ACACIAS

CALLE 27 No, 44C — 274 - 364, SEGUNDOQ PISO, LOCAI. 4
E-MAIL: consorciopomcaacacias@gmail.com - pomcaacacias@gmail.com
TELEFONO: 322 4689490
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romca acacias | NIT. 901.891.921.9 | CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABATG 01824

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO FIJO

INFORMACION DEL EMPLEADOR

Empleador: Nit.
CONSORCIO POMCA ACACIAS 901.891.921-9
Domicilio: Teléfono:
CALLE 23 N 35K-28 3224689490
INFORMACION DEL TRABAJADOR.
Nombre: Cédula de Ciudadania N°.
JOHN EDWARD AGUILAR RUIZ 1.121.893.037 DE VILLAVICENCIO
Domicilio: Nacionalidad: :

Diagonal 6 sur 42-110, torre 2, apto 504
Conjunto Zainos

-Colombiana

Teléfono
311 5628734

Correo Electronico:
edwaraguilarruiz@gmail.com

INFORMACION LABORAL

Salario Basico:

$ 1.967.364,87

Lugar y Periodo de Pago:

Villavicencio, MENSUAL

Lugar y fecha de firma del contrato:

Villavicencio (Meta) 28/11/ 2024

Fecha de iniciacion de Labores: 28 DE NOVIEMBRE DE 2024
Oficio que desempefiara Ia trabajadora: | AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Lugar de desempefio de las Labores: VILLAVICENCIO

Entre los suscritos a saber el sefior CONSORCIO POMCA ACACIAS , identificada con Nit

901.891.921-9, representada legaimente
mayor de edad, vecino de esta ciudad,
1.121.845.432 de Villavicencio (Meta)
contrato se llamara EL EMPLEADOR,
identificado con cédula de ciudadania n

por el sefior JIONATAN TIBAMBRE MENDEZ,

identificado con la cédula de ciudadania N.°
» POr una parte, quien para los efectos del presente
¥ por otra parte JOHN EDWARD AGUILAR RUIZ
umero 1.121.893.037 de Villavicencio, vecino de Ia
ciudad de Villavicencio (Meta), y quien obra en nombre propio y,

quien para los efectos del

presente contrato se denominara el TRABAJADOR, los cuales han convenido en los

siguientes términos y condiciones:

Realizo: Jhon Edward Aguilar Ruiz
Cargo: Auxiliar Administrativo
Firma:

Firma: \\—-an PO S

Aprobé: Jerson Alberto Murillo S4nchez,
Cargo: Contador Publico
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Calle 23 N° 35k - 28
Tel: 3224689490
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CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. A) prestarle personalmente los servicios en los lugares
y bajo las prescripciones que le indique el EMPLEADOR, desempeiiando las funciones
que le asigne en calidad de AUXILIAR ADMINISTRATIVO. B) Observar todas y cada una
de las consignas e instrucciones que le dé el EMPLEADOR o sus representantes para la
realizacion del servicio que el TRABAJADOR asuma en este contrato. C) poner en
conocimiento oportuno del EMPLEADOR, ya sea directamente o por conducto de sus
representantes todas las informaciones que el TRABAJADOR obtenga en el ejercicio o
con ocasion de sus funciones y que sirva para evitar perjuicios al EMPLEADOR. D) Prestar
en casos de urgencias o circunstancias de apremio amplia colaboracion al EMPLEADOR,
sin limitaciones en el tiempo y en el espacio por parte del TRABAJADOR. E) Cumplir
puntualmente con el horario que el EMPLEADOR o sus representantes fijen al
TRABAJADOR. F) Cumplir y observar estrictamente con fodas y cada una de las
obligaciones y prohibiciones que el TRABAJADOR le imponen en su orden el articulo N.°
43 y 45 del Codigo Sustantivo del Trabajo, los cuales declara conocer suficientemente. G)
Guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, informaciones y en general,
sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasion
de su contrafo de trabajo. H) No prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros
empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio ni en otros diferentes,
durante la vigencia de este confrato.

CLAUSULA SEGUNDA. - NORMATIVIDAD. Las partes declaran que en el presente
contrato se entienden incorporadas, en lo pertinente, las disposiciones legales colombianas
que regulan las relaciones entre EMPLEADOR y sus TRABAJADORES, en especial, las
del contrato de trabajo para el oficio que se suscribe.

CLAUSULA TERCERA: PERIODO DE PRUEBA. A partir de la fecha en que ingrese a
laborar, el TRABAJADOR se somete a un PERIODO DE PRUEBA de UN (1) MES,
pudiendo ser retirado en cualquier momento y por cualquier causa sin previo aviso.

CLAUSULA CUARTA. - DURACION DEL CONTRATO: Vencido el periodo de prueba de
UN (1) MES, la duracion de este contrato ser& de OCHO (8) MESES Y SIETE (7) DIAS
contados a partir de la fecha de iniciacion de labores y si antes de la fecha de vencimiento
del término estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinacion
de no prorrogar el contrato con una antefacion no inferior a treinta (30) dias se entendera
renovado por ofro periode igual. EL TRABAJADOR para poder dar por terminado el

Realizo: Jhon Edward Aguilar Ruiz Aprobo: Jerson Aliberto Murillo Sanchez. Péglna | 2
Cargo: Auxiliar Administrativo Cargo: Contador Publico
Firma; ) hon @ Ga \RL Firma: E
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contrato antes de un afio debera dar aviso por escrito para que el EMPLEADOR lo
remplace.

El' EMPLEADOR podr4 dar por terminado en cualquier fecha el presente contrato por
JUSTAS CAUSAS sin que haya lugar a indemnizacién de ninguna naturaleza.

CLAUSULA QUINTA: TERMINACION UNILATERAL Ademas de las JUSTAS CAUSAS
descritas en los articulos 62 y 63 de C.S.T. modificados por los articulos 7° del decreto
2351/65 para terminar unilateralmente el contrato de trabajo, las partes contratantes
califican como graves y constituyen causal de despido por parte del EMPLEADOR, Ias
faltas que para el efecto se califiquen como graves. Expresamente se califican como
causas graves la violacion a las obligaciones contenidas en la clausula primera de este
contrato. ' -

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR. Ademas de las mencionadas
en la clausula primera de este contrato, son obligaciones especiales del TRABAJADOR:

1. Ejecutar, aceptar y cumplir rigurosamente las normas, érdenes e instrucciones dadas
por el EMPLEADOR, sus representantes o superiores jerarquicos; 2. Guardar absoluta
reserva, salvo autorizacion expresa del EMPLEADOR, de la informacién de naturaleza
reservada o cuya divulgacion pueda causar perjuicios al EMPLEADOR, que llegare a su
conocimiento por razones de su oficio sobre aspectos administrativos, operacionales, de
negocios, de procedimientos industriales, comerciales o cualquier ofra referente al
EMPLEADOR o a su actividad o Ia de sus clientes: 3. Dedicar la totalidad de su jornada de
trabajo al cabal cumplimiento de las funciones encomendadas, con puntualidad. y
eficiencia; 4. Cumplir los horarios de irabajo establecido por el EMPLEADOR, asi como
laborar los dias de descanso obligatorio cuando ast lo exija el EMPLEADOR; 5. Manejar
completa armonia y buen trato con los superiores en la ejecucion de sus labores: 6. Avisar
inmediatamente y por escrito al EMPLEADOR todo cambio de direccion, teféfono o ciudad
de residencia; 7.No retirar bienes o elementos del EMPLEADOR sin su autorizacion previa
y escrita; 8. Utilizar y responder por los elementos de trabajo que el EMPLEADOR ponga
a su disposicion, asi mismo debe restituir oporiunamente los equipos, valores, documentos
y demés elementos de frabajo que le entregue el EMPLEADOR para el desempefio de su
cargo, en todo caso cuando ocurran dafios o perdidas no imputables al desgaste producido
por el uso natural o corriente, debera sufragar el valor comercial del objeto dafiado o
perdido, el valor de su reparacion o restituir uno de igual condicion y caracteristicas. 9.
Destinar a su  uso en las labores contratadas el vestuario que le suministre el
EMPLEADOR; 10. Someterse a la practica de los examenes médicos o sanitarios que el

Realizo: Jhon Edward Aguilar Ruiz - | Aprobd: Jerson Alberto Murillo Sanchez. Pégma I 3
Cargo: Auxiliar Administrativo Cargo: Contador Publico
Firma: '\\ﬂ,,\ whednl Firma:
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EMPLEADOR exija en cualquier momento; 11. Suministrar los documentos o
informaciones que con ocasién de la relacion laboral le solicite el EMPLEADOR; 12.
Observar la mayor responsabilidad y cuidado en los eventos en que represente al
EMPLEADOR en desarrollo de su trabajo; 13. Las demas consagradas en los articulos 56
y 58 del Codigo Sustantivo del Trabajo.

Paragrafo 1.- Para efectos del numeral 2 del presente articulo se entiende por informacion
de naturaleza reservada aquella escrita, verbal, auditiva, audiovisual, electrénica, técnica
y de otra indole a [a cual por fa naturaleza del oficio se tenga acceso..

Paragrafo 2.- Adicionalmente y sin perjuicio de lo anterior, el TRABAJADOR se
compromete a desempefiar actividades correspondientes al nivel de su cargo de forma
exclusiva, segun los requerimientos del negocio y del servicio para el que sea asignado,
ya sea para EL EMPLEADOR o para cualquier otra empresa, sociedad o unién o consorcio
temporal, que su EMPLEADCR designe de acuerdo con los convenios de cualquier indole
que haya celebrado, todo de conformidad con el IUS VARIANDI FUNCIONAL, sin que por
ello se configure una refacion laboral con la ofra empresa, ni se generen otros salarios o
derechos laborales derivados de la ejecucion de labores y/o funciones por orden e
instruccion del EMPLEADOR.

Paragrafo 3.- Obligaciones especiales adicionales de la frabajadora e incorporacion de
documentos al contrato laboral. Las partes acuerdan que los siguientes documentos, en
adelante LAS POLITICAS, hacen parte del contrato de trabajo: 1. Manual de funciones.
EL TRABAJOR manifiesta mediante firma de este documento que ha recibido, leido,
entendido y aceptado a cabalidad el contenido de las POLITICAS. Igualmente, las partes
acuerdan que es una obligacion especial adicional del TRABAJADOR dar cumplimiento
cabal y completo, observando la mayor diligencia y cuidado, a la totalidad de las
POLITICAS, e informar a la empleadora en caso de incumplimiento total, parcial o potencial
por parte del TRABAJADOR o de cualquier otro TRABAJADOR del EMPLEADOR. El
incumplimiento de las POLITICAS por parte del TRABAJADOR se califica como una falta
grave y, en consecuencia, puede implicar la terminacion del contrato de trabajo con justa
causa por parte del EMPLEADOR.

CLAUSULA SEPTIMA: REMUNERACION. EL EMPLEADOR pagaré al TRABAJADOR
UN MILLON NOVECIENTOS SECENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS SECENTA Y

Realizo: Jhon Edward Aguilar Ruiz Aprobé: Jerson Alberto Murillo Sénchez. Pé.gina ' 4
Cargo: Auxiliar Administrativo Cargo: Contador Publico
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CUATRO PESOS OCHENTA Y SIETE CENTAVOS MICTE ($1.967.364,87), mas los
recargos de Ley, pagadores por mes vencido.

CLAUSULA OCTAVA: DURACION DEL CONTRATO. El presente contrato se celebra por
el término de OCHO (8) meses y SIETE (7) dias, contados a partir de la suscripcién de
este contrato. _

CLAUSULA NOVENA: JORNADA DE TRABAJO. EL EMPLEADO se obliga a laborar la
semana completa de acuerdo con los articulos 161 y 163 de C.S.T. segin el horario que
determine EL EMPLEADOR con base a las necesidades de la obra contratada.

CLAUSULA DECIMA: LUGAR DE DESEMPENO DE LAS LABORES: Se manifiesta que
las partes han acordado que el lugar donde va a desempefiar sus funciones es la oficina
principal de la empresa.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ACUERDO DE EXCLUSION SALARIAL. Las partes
pactan a fravés del presente documento que cualquier beneficio o auxilio, bien sea habitual
u ocasional (alimentacion, transporte, alojamiento efc.) acordado contractualmente u
otorgado en forma extralegal por EL EMPLEADOR, no constituira salario en dinero 0 en
especie para efectos de liquidacion, es decir, podra excluirse de la base de cémputo para
la liquidacion de conceptos laborales tales como prestaciones sociales, indemnizaciones,
etc., de conformidad a lo establecido en el articulo 128 del Codigo Sustantivo del Trabajo,
subrogado por el articulo 15 de la ley 50 de 1990.

PARAGRAFO 1.- Que dichos auxilios habitual que se entrega en forma extralegal por el
EMPLEADOR vy sobre el cual disponen las partes expresamente que NO CONSTITUYE
SALARIO, como quiera que dichos valores no tienen el sentido de enriguecer, aumentar o
ingresar al patrimonio del TRABAJADOR, sino que facilitaran la prestacion del servicio en
ejecucion de las labores del contrato de trabajo. También acuerdan las partes, que ias
sumas asi recibidas, no se tendran en cuenta para la liquidacion de las prestaciones
sociales, ni para la liquidacion y pago de parafiscales, pues como se dijo anteriormente no
constituye salario.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: AUTORIZACION DE DESCUENTOS: EL
TRABAJADOR autoriza desde ahora al EMPLEADOR para que deduzca de sus salarios
y prestaciones sociales en cualquier tiempo, especialmente a la terminacion del presente
contrato, el valor comercial que deba rembolsar al consorcio por concepto de perdida, dafio

Realizo: Thon Edward Aguilar Ruiz Aprobé: Jerson Alberto Muriflo Sanchez, Pégina I 5
Cargo: Auxiliar Administrativo Cargo: Contador Publico
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o deterioro de los elementos, implementos, prendas, instrumentos del EMPLEADOR,
dados al TRABAJADOR como dotacion para el cumplimiento de sus deberes..

CLAUSULA DECIMA TERCERA: EL TRABAJADOR manifiesta expresamente como
condicién esencial para la firma y subsistencia de este contrato, que no ha tenido, tiene ni
tendra vinculos directos o indirectos con actividades tales como terrorismo, subversion,
trafico de estupefacientes o delincuencia comdn; siendo falta grave y por lo tanto justa
causa suficiente para dar por terminado este contrato en forma unilateral por parte del
EMPLEADOR el hecho de que el TRABAJADOR haya suministrado informacion
incompleta, carente de veracidad o inexacta en su hoja de vida, entrevista de trabajo o
documentos presentados a la firma del contrato, los cuales hacen parte integral del mismo.
El incumplimiento de la obligacion contenida en esta clausula, aun por una dnica vez, sera
considerado como faita grave para todos los efectos legales, en especial para el previsto
en el numeral 6 del literal a) del articulo 7° del decreto 2351 de 1965.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: MODIFICACION. Toda modificacién o variacion de Ia
remuneracion y de las condiciones pactadas, o aquellas que las partes acuerden, se haran

constar al pie del presente documento, bajo sus firmas por medio de ofro si.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: EFECTOS. El presente contrato remplaza y deja sin efecto
cualquier otro contrato verbal 0 escrito, que se hubiera celebrado entre las partes con
antetioridad.

De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documento en original y

copia, ante testigos, el dia VEINTIOCHO (28) del mes de NOVIEMBRE del afio DOS MIL
VEINTI CUATRO (2024), en la ciudad de Villavicencio (Meta).

MBRE MENDEZ JOHN EDWARD AGUILAR RUIZ

W

W ONSORCIO POMCA ACACIAS CC. 1.121.893.037 de Villavicencio
T:901.891.921-9 TRABAJADOR
CONTRATANTE
calizo; Jhon Edwan uilar Ruiz robd; Jerson erto Muri hez. L
Earéo: A{J};iliaEr(fodmcin?sglraiivoR égrg:: C-I)ntadof\ll’lzlbrlti(():;\'1 fllo Sénche Paglna l 6
Firma: \\-ca AT Firma: ‘
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE
CONSORCIO POMCA ACACIAS Y GLORIA PATRICIA TORRES

NUMERO CONTRATO: 019-24

CLASE DE CONTRATO: Prestacion de servicios profesionales
CONTRATANTE: CONSORCIO POMCA ACACIAS
NIT: 901.891.921-9

CONTRATISTA: GLORIA PATRICIA TORRES

CEDULA DE CIUDADANIA No.:

1.121.850.068

OBJETO:

AUXILIAR TECNICO ©O TECNOLOGO
(AMBIENTAL}) EN EL CONTRATO Dg
CONSULTORIA CUYO OBJETO ES:

"ESTRUCTURAR EL . PLAN DE
ORDENACION Y MANEJO DE CUENCA
HIDROGRAFICA DEL RIO ACACIAS-
PAJURE (3501.-04).

VALOR DEL CONTRATO:

Catorce millones doscientos cuarenta ¥ nueve
mil quinientos cuarenta y cinco pesos con seis
centavos m/cte ($14.249.545,08)

VALOR HONORARIOS MENSUALES:

Un millén novecientos sesenta y siete mil
trescientos sesenta y cuatro pesos con
ochenta y siete centavos  m/cte
($1.967.364,87)

PLLAZO DE EJECUCION:

OCHO MESES Y 7 DIAS

DEDICACION 87.90 %
FECHA INICIO: 28 de-Noviembre de 2024
FECHA TERMINACION: 04 de Agosto de 2025

Entre los suscritos JHONATAN TIBAMBRE MENDEZ domiciliado en Villavicencio — Meta,
identificado con C.C. 1.121.845.432 de Villavicencio - Meta, actuando en nombre y
representacion legal de CONSORCIO POMCA ACACIAS., NIT. 901.891.921-9 y quien en
adelante se denominara EL CONTRATANTE, por una parte. Por |a otra GLORIA PATRICIA

TORRES, dentificada con C.C. 1.121.850.068 de Villavicencio, y quien para los efectos del
presente documento se denominard EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar e
presente contrato de prestacién de servicios, que se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como
AUXILIAR TECNICO O TECNOLOGO (AMBIENTAL), demanda, oferta Profesional
especializado grado 6 para el objetc cuyo es ‘ESTRUCTURAR EL PLAN._DE
ORDENACION Y MANEJO DE CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO ACACIAS-PAJURE
(3501.-04)". JURISDICCION DE CORMACARENA, conforme a los alcances téchicos
establecidos para el contrato No. PS-GCT.2.7.24-1305, de 2024, firmado entre
CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA ACACIAS.

CALLE 27 No. 44C — 274 - 364, SEGUNDO PISC, LOCAL 4

E-MAIL: consorciopomeaacacias@gmail.com - pomcaacacias@gmail.com

TELEFONO: 322 4689490
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CLAUSULA SEGUNDA - VALOR Y FORMA DE PAGO: E! valor total del contrato es de
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE ($14.249.545,06) inciuido el
IVA, por prestacion de los servicios. EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA de
forma mensual.

PARAGRAFO PRIMERO. Para efectos de pago de seguridad social los honorarios base
de cotizacion corresponden al 40% del valor del pago mensual segun el porcentaje de
dedicacion.

PARAGRAFO SEGUNDO. Sera requisito adicional para el pago, que el CONTRATISTA
demostrare estar al dia como contratista independiente por sus pagos a la seguridad social
integral: Salud, Pensiones y ARL Para esto deberd hacer llegar mensualmente en los
primeros dias de cada mes, los certificados correspondientes a los pagos realizados al
personal administrativo designado para el proyecto por parte de EL CONTRATANTE. En
caso de no demostrar el pago por concepto de cotizacién al sistema de Seguridad Social,
autoriza a EL CONTRATANTE para deducir del pago, el monto de los aportes y destinarlos
al pago de la seguridad social, conforme lo establecido en el Decreto 129 de 2010.

CLAUSULA CUARTA - PLAZO: Ei contrato tendra una duracién de ocho (08) meses y
siete (7) dias contados a partir del 28 de noviembre de 2024.

PARAGRAFO PRIMERO. De ser requerido, el contrato podra ser ampliado con el
consentimiento de las partes y se avisara al menos con un mes de antelacién por parte del
contratante. '

CLAUSULA QUINTA - TERMINACION DEL CONTRATO: El contrato terminara de manera
ordinaria por el vencimiento del plazo de ejecucion o, una vez satisfecho el objeto de este,
0 de manera extraordinaria por mutuo acuerdo entre las partes.

CLAUSULA SEXTA - TERMINACION UNILATERAL ANTICIPADA POR
INCUMPLIMIENTO: EIl incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA,
sefialadas en el presente conirato, facuitara al CONTRATANTE para dar por terminado el
contrato sin derecho al pagoe de honorarios que no se hubieren causado, y en todo caso sin
generar el pago de indemnizacién alguna a favor de EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO PRIMERO: En el caso de terminacién unilateral o de mutuo acuerdo del
presente contrato, EL CONTRATISTA debera entregar todos los desarrollos, documentos
y demas resultados producto de la ejecucién del presente contrato, sin que haya lugar al
pago de dinero adicional al entregado por el CONTRATANTE. EL CONTRATISTA se
compromete a reintegrar el dinero que le fue anticipado de manera proporcional al
porcentaje de trabajo que faltare por ejecutar.

CALLE 27 No. 44C — 274 — 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
E-MAIL: consorciopomcaacagias@qmail.com - pomgaacacias{@gmail.com
TELEFONO: 322 4689490
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CLAUSULA SEPTIMA - SUSPENSION DEL CONTRATO: El CONTRATANTE podra
suspender el presente contrato cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor, caso
fortuito o sustraccion de materia que hagan imposible |a continuidad de éste, informando a
la otra parte en forma inmediata una vez tenga conocimiento de tales circunstancias, ¥ sin

que pueda transcurrir mas de quince (15) dias calendario de anticipacion a la fecha de la
suspension.

CLAUSULA OCTAVA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son obligaciones
especiales de EL CONTRATISTA las siguientes:

a) Cumplir en forma oportuna el objeto y las actividades acordadas. b) Aportar su
experiencia y los conocimientos necesarios para la adecuada ejecucion del contrato. ¢)
Guardar absoluta reserva o confidencialidad sobre el servicio prestado, el cual no podra
divulgarse sin la previa autorizacién escrita de EL CONTRATANTE. d) Mantener el sigilo
profesional sobre los aspectos que conozca en cumplimiento del presente contrato. e)
Absolver las consultas que se le soliciten, relacionadas con el objeto de este contrato f)
Desplazarse a los lugares en donde deban realizarse las actividades objeto de este conirato
para lo cual el CONTRATANTE cubrira los costos relacionados con viaticos y transporte
aéreo. g) Asistir a las reuniones en los dias y horas previamente acordados; con el fin de
informar y ajustar la ejecucién del contrato. h) Tener vigente al momento de prestar sus
servicios profesionales en virtud de este confrato, su afiliacion al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales y en Pensiones. i) Presentar la
constancia de pago al sistema de seguridad social mensualmente al personal administrativo
designado para el proyecto. j) Cumplir todas las demas obligaciones que se derivan de la
naturaleza de este contrato.

CLAUSULA NOVENA- OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE: Son obligaciones
especiales de EL CONTRATANTE las siguientes: a) obtener el compromiso y la
participacion efectiva de las areas y personas involucradas en cada aspecto del objeto del
presente contrato. b) Facilitar a EL CONTRATISTA el acceso a la informacién que sea
necesaria, de manera oportuna para la debida ejecucion del objeto del contrato. ¢) Cumplir
con lo estipulado en las demds clausulas y condiciones previstas en este contrato.

CLAUSULA DECIMA - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL. CONTRATISTA
actuara por su propia cuenta, con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacion
laboral con EL. CONTRATANTE y sus derechos se limitaran de acuerdo con la naturaleza
del contrato. El presente contrato no genera relacion laboral alguna con el CONTRATISTA,
€n consecuencia, no habra lugar al pago de prestaciones sociales, ni a ningun tipo de
emolumentos diferentes al valor aqui acordado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - DEDICACION: EL CONTRATISTA tendrd una
dedicacion del 87.90% de acuerdo a lo establecido en el presupuesto del contrato No. PS-

CALLE 27 No. 44C - 274 ~ 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
E-MAIL: consorciopomeaacacias@amail.com - pomcaacacias@amail.com
TELEFONO: 322 4689490
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GCT.2.7.24-1305 de 2024, firmado entre CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA
ACACIAS.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: EL
CONTRATISTA se compromete a guardar absoluta reserva, durante la vigencia de este
contrato y con posterioridad al mismo, sobre la informacion necesaria para ejecutar el objeto
enunciado en la clausula primera y demdas datos que llegare a conocer de EL
CONTRATANTE, en la labor que brinda EL CONTRATANTE y de la empresa, personas o
instituciones a las cuales EL CONTRATANTE prestara el servicio; asi mismo, y durante esa
misma vigencia, se obliga a guardar absoluta reserva de los resultados parciales o totales
obtenidos en toda la ejecucién del presente contrato. Toda la INFORMACION verbal y ia
escrita suministrada por EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA en el desarrollo del
presente contrato y los resultados de este, son para su uso exclusivo y confidencial,
obligandose por el presente, a guardar dicha informacion en sitio seguro v reservado, y a
no suministrarla ni comentarla bajo ninguna forma. La violacion de estas obligaciones por
EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las demas acciones a que haya lugar, serd causal para
dar por terminado en cualquier momento y sin previo aviso el presente contrato por parte
de EL CONTRATANTE, sin perjuicio de que éste pueda hacer valer las demas acciones
judiciales y la clausula penal.

PARAGRAFO PRIMERO: Si el presente contrato ferminare por cualguier motivo. EL
CONTRATISTA devolvera, toda la INFORMACION, los documentos, sus copias, andlisis y
anotaciones que contengan informacion o datos relacionados con el objeto de este contrato
y que estuvieren en su poder en ese momento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA- NATURALEZA DEL CONTRATO: Las partes tienen la
intencion de celebrar un contrato civil, del cual no surgiran obligaciones de dependencia
entre el personal del CONTRATISTA y EL CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - VIGILANCIA DEL CONTRATO: El CONTRATANTE
supervisard la ejecucion del servicio encomendado y podra formular las observaciones del
caso con el fin de ser analizadas juntamente con El CONTRATISTA y efectuar por parte de
éste las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — CESION: El CONTRATISTA no podra ceder parcial ni
totalmente la ejecucion del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Cualquier
modificacion o ajuste al presente contrato se realizara de forma escrita mediante un otro si,
gue sera firmado por el CONTRATANTE y el CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - FORMALIZACION: El contrato se da por formalizado con
la firma de las paries.

CALLE 27 No. 44C — 274 ~ 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4

E-MAIL: consorciopomcaacacias@amail.com - pomcaacacias@gmail.com
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De conformidad con lo anterior las partes suscriben el presente documento en dos

ejemplares del mismo tenor y valor, el dia 28 del mes de noviembre del afio 2024, en la
ciudad de Villavicencio — Meta.

EL CONTRATISTA EL CONTRATANTE

O Rushe

C.C. 1.‘]21 .850.068 de Villavicencio C.C.
AUX. TEC/TECNO. (AMBIENTAL)

IBAMBRE MENDEZ
21.845.432 de Villavicencio
Representante Legal
CONSORCIO POMCA ACACIAS

CALLE 27 No. 44C - 274 — 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
E-MAIL: consorciopoimcaacacias@gmail.com - pomcaacacias@amail.com
TELEFQONO: 322 4689490
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE
CONSORCIO POMCA ACACIAS Y JORGE ROBLES MUNEVAR

NUMERO CONTRATO: 020-24 -

CLASE DE CONTRATO: Prestacién de servicios profesionales
CONTRATANTE: CONSORCIO POMCA ACACIAS
NIT: 901.891.921-9

CONTRATISTA: JORGE ROBLES MUNEVAR
CEDULA DE CIUDADANIA No.: 79.364.852

EXPERTO EN ASPECTOS EDAFOLOGICOS
Y USOS DE LA TIERRA, EN EL CONTRATO
DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES:
OBJETO: ‘ESTRUCTURAR ~ EL  PLAN _ DE
ORDENACION Y MANEJO DE CUENCA
HIDROGRAFICA DEL RIO ACACIAS.
PAJURE (3501.-04).
"~ VEINTE CINCO MILLONES SETECIENTOS
_ SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO
VALOR DEL CONTRATO: PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS
M/CTE ($25.767.038,61)
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y
_ UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS
VALOR HONORARIOS MENSUALES: CON — TRECE o OENTAVORES PESOS
($6.691.173.13)

PLAZO DE EJECUCION: SIETE MESES Y 28 DIAS
DEDICACION 48.50%

FECHA INICIO: 07 de diciembre de 2024
FECHA TERMINACION: 04 de Agosto de 2025

Entre los suscritos JHONATAN TIBAMBRE MENDEZ domiciliado en Villavicencio — Meta,
identificado con C.C. 1.121.845.432 de Villavicencio - Meta, actuando en nombre y
representacion legal de CONSORCIO POMCA ACACIAS., NIT. 901:891.921-9 y quien en
adefante se denominara EL CONTRATANTE, por una parte. Por la otra JORGE ROBLES
MUNEVAR, identificado con C.C. 79.364.852 de Bogota D.C., y quien para los efectos del
presente documento se denominara EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el
presente contrato de prestacion de servicios, que se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como
EXPERTO EN ASPECTOS EDAFOLOGICOS Y USOS DE LA TIERRA, demanda, oferta
Profesional especializado grado 16 para e objeto cuyo es "ESTRUCTURAR EL PLAN DE
ORDENACION Y MANEJO DE CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO ACACIAS-PAJURE
(3501.-04)". JURISDICCION DE CORMACARENA, conforme a los alcances téchicos
establecidos para el contrato No. PS-GCT.2.7.24-1 305, de 2024, firmado entre
CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA ACACIAS. - '

CALLE 27 No. 44C - 274 — 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
E-MAIL: consorcio omedacacias@gmail.com - pomcaacacias@gmail.com
TELEFONQ: 322 4689490
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CLAUSULA SEGUNDA - VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del contrato es de
VEINTE CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO
PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($25.767.038,61) inciuido el IVA, por
prestacion de los servicios. EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA de forma
mensual.

PARAGRAFO PRIMERO. Para efectos de pago de seguridad social los honorarios base
de cotizacion corresponden al 40% del valor del pago mensual segun el porcentaje de
dedicacién.

PARAGRAFO SEGUNDO. Sera requisito adicional para el pago, que el CONTRATISTA
demostrare estar al dia como contratista independiente por sus pagos a la seguridad social
integral: Salud, Pensiones y ARL Para esto debera hacer llegar mensualmente en los
primeros dias de cada mes, los certificados correspondientes a los pagos realizados al
personal administrativo designado para el proyecto por parte de EL CONTRATANTE. En
caso de no demostrar el pago por concepto de cotizacion al sistema de Seguridad Social,
autoriza a EL CONTRATANTE para deducir del pago, el monto de los aportes y destinarlos
al pago de la seguridad social, conforme Io establecido en el Decreto 129 de 2010.

CLAUSULA CUARTA - PLAZO: El contrato tendra una duracién de siete (07) meses y
veintiocho (28) dias contados a partir del 07 de diciembre de 2024.

PARAGRAFO PRIMERO. De ser requerido, el contrato podra ser ampliado con el
consentimiento de las partes y se avisara al menos con un mes de antelacién por parte del
contratante.

CLAUSULA QUINTA - TERMINACION DEL CONTRATO: El contrato terminara de manera
ordinaria por el vencimiento del plazo de ejecucion o, una vez satisfecho el objeto de este,
© de manera extraordinaria por mutuo acuerdo entre las partes.

CLAUSULA SEXTA - TERMINACION UNILATERAL ANTICIPADA POR
INCUMPLIMIENTO: El incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA,
sefialadas en el presente contrato, facultara al CONTRATANTE para dar por terminado el
contrato sin derecho al pago de honorarios que no se hubieren causado, y en todo caso sin
generar el pago de indemnizacién alguna a favor de EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO PRIMERO: En el caso de terminacion unilateral o de mutuo acuerdo del
presente contrato, EL CONTRATISTA debera entregar todos los desarrollos, documentos
y demas resultados producto de la ejecucion del presente contrato, sin que haya lugar al
pago de dinero adicional al entregado por el CONTRATANTE. EL CONTRATISTA se
compromete a reintegrar ef dinero que le fue anticipado de manera proporcional al
porcentaje de trabajo que faltare por ejecutar.

CALLE 27 No. 44C - 274 — 364, SEGUNDQ PISO, LOCAL 4
E-MAIL: consorciopomcaacacias@gmail.com - pomcaacacias@umail.com
TELEFONO: 322 4689490
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CLAUSULA SEPTIMA - SUSPENSION DEL CONTRATO: El CONTRATANTE podra
suspender el presente contrato cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor, caso
fortuito o sustraccion de materia que hagan imposible la continuidad de éste, informando a
la otra parte en forma inmediata una vez tenga conocimiento de tales circunstancias, v sin
que pueda transcurrir mas de quince (15) dias calendario de anticipacion a la fecha de la
suspension.

CLAUSULA OCTAVA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son obligaciones
especiales de EL CONTRATISTA las siguientes:

a) Cumplir en forma oportuna el objeto y las actividades acordadas. b) Aportar su
experiencia y los conocimientos necesarios para la adecuada ejecucién del contrato. C)
Guardar absoluta reserva o confidencialidad sobre el servicio prestado, el cual no podra
divulgarse sin la previa autorizacion escrita de EL CONTRATANTE. d) Mantener el sigilo
profesional sobre los aspectos que conozca en cumplimiento del presente contrato. e)
Absolver las consultas que se le soliciten, relacionadas con el objeto de este contrato f)
Desplazarse a los lugares en donde deban realizarse las actividades objeto de este contrato
para lo cual el CONTRATANTE cubrira los costos relacionados con viaticos y transporte
aéreo. g) Asistir a las reuniones en los dias y horas previamente acordados; con el fin de
informar y ajustar la ejecucién del contrato. h) Tener vigente al momento de prestar sus
servicios profesionales en virtud de este contrato, su afiliacion al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales y en Pensiones. i) Presentar la
constancia de pago al sistema de seguridad social mensualmente al personal administrativo
designado para el proyecto. j) Cumplir todas las demas obligaciones que se derivan de la
naturaleza de este contrato.

CLAUSULA NOVENA- OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE: Son obligaciones
éspeciales de EL CONTRATANTE las siguientes: a) obtener el compromiso y la
participacion efectiva de las areas y personas involucradas en cada aspecto del objeto del
presente contrato. b) Facilitar a EL CONTRATISTA el acceso a la informacién que sea
necesaria, de manera oportuna para la debida ejecucién del objeto del contrato. ¢) Cumplir
con lo estiputado en las demas clausulas y condiciones previstas en este contrato.

CLAUSULA DECIMA - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA
actuara por su propia cuenta, con absoluta autonomia ¥ no estara sometido a subordinacion
laboral con EL CONTRATANTE y sus derechos se limitaran de acuerdo con la naturaleza
del contrato. El presente contrato no genera relacion laboral alguna con el CONTRATISTA,
en consecuencia, no habré lugar al pago de prestaciones sociales, ni a ningtn tipo de
emolumentos diferentes al valor aqui acordado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA ~ DEDICACION: EL CONTRATISTA tendrd una
dedicacion del 48.50% de acuerdo con lo establecido en el presupueste del contrato No.

CALLE 27 No. 44C — 274 - 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
E-MAIL: consorciopomcaacagias@qmail.com - pomcaacacias@gmail.com
TELEFONO: 322 4689490
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PS-GCT.2.7.24-1305 de 2024, firmado entre CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA
ACACIAS.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: EL
CONTRATISTA se compromete a guardar absoluta reserva, durante la vigencia de este
contrato y con posterioridad al mismo, sobre la informacién necesaria para ejecutar ei objeto
enunciado en la clausula primera y demas datos que llegare a conocer de EL
CONTRATANTE, en la labor que brinda EL CONTRATANTE y de la empresa, personas o
instituciones a las cuales EL. CONTRATANTE prestara el servicio; asi mismo, y duranie esa
misma vigencia, se obliga a guardar absoluta reserva de los resultados parciales o totales
obtenidos en toda la ejecucidn del presente contrato. Toda la INFORMACION verbal vy la
escrita suministrada por EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA en el desarrollo del
presente contrato y los resultados de este, son para su uso exclusivo y confidencial,
obligandose por el presente, a guardar dicha informacién en sitio seguro y reservado, y a
no suministrarla ni comentarla bajo ninguna forma. La violacién de estas obligaciones por
EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las demas acciones a que haya lugar, sera causal para
dar por terminado en cualquier momento 'y sin previo aviso el presente contrato por parte
de EL CONTRATANTE, sin perjuicio de que éste pueda hacer valer las demas acciones
judiciales v la clausula penal.

PARAGRAFO PRIMERO: Si el presente contrato terminare por cualquier motivo. EL
CONTRATISTA devolvera, toda la INFORMACION, los documentos, sus copias, analisis y
anotaciones que contengan informacioén o datos relacionados con el objeto de este contrato
y que estuvieren en su poder en ese momento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA- NATURALEZA DEL CONTRATO: Las partes tienen la
intencidn de celebrar un contrato civil, del cual no surgiran obligaciones de dependencia
entre el personal del CONTRATISTA y EL CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - VIGILANCIA DEL CONTRATO: El CONTRATANTE
supervisara la ejecucion del servicio encomendado y podra formular las observaciones del
caso con el fin de ser analizadas juntamente con El CONTRATISTA y efectuar por parte de
éste las modificaciones ¢ correcciones a que hubiere lugar.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — CESION: El CONTRATISTA no podra ceder parcial ni
. totalmente [a ejecucién del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Cualquier
modificacion o ajuste al presente contrato se realizara de forma escrita mediante un otro si,
que sera firmado por el CONTRATANTE y el CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - FORMALIZACION: El contrato se da por formalizado con
fa firma de las paries.

CALLE 27 No. 44C — 274 - 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
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De conformidad con lo anterior las partes suscriben el presente documento en dos

ejemplares del mismo tenor y valor, el dia 07 del mes de diciembre del afio 2024, en ia
ciudad de Villavicencio — Meta.

EL CONTRATISTA ' EL CONTRATANTE

J NEVAR JHON N TIBAMBRE MENDEZ
. 78.364.852 de Bogota D.C. C.C. 1/71.845.432 de Villavicencio
XP. ASP. EDAFOLOGICOS Y epresentante Legal
USOS DE LA TIERRA CONSORCIO POMCA ACACIAS

CALLE 27 No. 44C - 274 - 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
E-MAIL: consorciopomcaacacias@amail.com - omcaacacjas@amail.com
TELEFONO: 322 4689490
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POMCA ACAcias | NIT. 901.891.921-9 |  CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAIO 06154

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO F1JO
INFORMACION DEL EMPLEADOR

Empleador: Nit.
CONSORCIO POMCA ACACIAS 901.891.921-9
Domicilio: Teléfono:
CALLE 23 N 35K-28 3224689490
INFORMACION DEL TRABAJADOR:
Nombre: Cédula de Ciudadania N°.
LUIS FERNANDO CASTRO HERNANDEZ | 3.348.806 de Medellin
Domicilio: Nacionalidad:
Calle 27 sur #28-131, casa 77 Colombiana
Teléfono Correo Electrénico:
| 3013766466 Lfchy2002@yahoo.es
INFORMACION LABORAL
Salario Basico: $ 16.333.195,49
Lugar y Periodo de Pago: Villavicencio, MENSUAL
 Lugar y fecha de firma del contrato: Villavicencio (Meta) 28/11/ 2024
Fecha de iniciacion de Labores: 28 DE NOVIEMBRE DE 2024
Oficio que desempenar Ia trabajadora: | DIRECTOR CONSULTORIA
Lugar de desempefio de las Labores: VILLAVICENCIO

Entre los suscritos a saber el sefior CONSORCIO POMCA ACACIAS , identificada con Nit
901.891.921-9, representada legalmente por el sefior JHONATAN TIBAMBRE MENDEZ,
mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadania N.°
1.121.845.432 de Villavicencio (Meta), por una parte, quien para los efectos del presente
contrato se llamara EL EMPLEADOR, y por ofra parte LUIS FERNANDO CASTRO
HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadania nimero 3.348.806 de Medeilin, vecino
de la ciudad de Medellin (Antioquia), y quien obra en nombre propio y, quien para los
efectos del presente contrato se denominars ef TRABAJADOR, los cuales han convenido
en los siguientes términos y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. A) prestarle personalmente los Servicios en los lugares
y bajo las prescripciones que le indique el EMPLEADOR, desempefiando as funciones

Realizo: Jhon Edward Aguilar Ruiz Aprobé: Jerson Alberto Muriilo Sanchez, Péglna l 1
Cargo: Auxiliar Administrativo Cargo: Contador Publico
Firma: ‘j'l'\“ ~ Q,_,_\'\ o Firma:

Calle23 N° 35k—28
Tel: 3224689490
E-mail: consorciopomeaacacias@gmail.com
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que le asigne en calidad de DIRECTOR CONSULTORIA. B) Observar todas y cada una
de las consignas e instrucciones que le dé el EMPLEADOR o sus representantes para la
realizacion del servicio que el TRABAJADOR asuma en este contrato. C) poner en
conocimiento oportuno del EMPLEADOR, ya sea directamente ¢ por conducto de sus
representantes todas las informaciones que el TRABAJADOR obtenga en el ejercicio o
con ocasion de sus funciones y que sirva para evitar perjuicios al EMPLEADOR. D) Prestar
en casos de urgencias o circunstancias de apremio amplia colaboracién al EMPLEADOR,
sin limitaciones en el tiempo y en el espacio por parte del TRABAJADOR. E) Cumplir
puntuaimente con el horario que el EMPLEADOR o sus representanies fijen al
TRABAJADOR. F) Cumplir y observar estrictamente con todas y cada una de las
obligaciones y prohibiciones que el TRABAJADOR le imponen en su orden el articulo N.°
43 y 45 del Codigo Sustantivo del Trabajo, fos cuales declara conocer suficientemente. G)
Guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, informaciones y en general,
sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasion
de su contrato de trabajo. H) No prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros
empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio ni en otros diferentes,
durante la vigencia de este contrato.

CLAUSULA SEGUNDA. - NORMATIVIDAD. Las partes declaran que en el presente
contrato se entienden incorporadas, en lo pertinente, Ias disposiciones legales colombianas
que regulan las relaciones entre EMPLEADOR y sus TRABAJADORES, en especial, las
del contrato de trabajo para el oficio que se suscribe.

CLAUSULA TERCERA: PERIODO DE PRUEBA. A parfir de la fecha en que ingrese a
laborar, e/ TRABAJADOR se somete a un PERIODO DE PRUEBA de UN (1) MES,
pudiendo ser retiradoen cualquier momento y por cualquier causa sin previo aviso.

CLAUSULA CUARTA. - DURACION DEL CONTRATO: Vencido el periodo de prueba de
UN (1) MES, la duracion de este contrato sera de OCHO (8) MESES Y SIETE (7) DIAS
contados a partir de la fecha de iniciacién de labores y si antes de la fecha de vencimiento
del término estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinacion
de no prorrogar el contrato con una antelacion no inferior a treinta (30) dias se entendera
renovado por otro periodo igual. EL TRABAJADOR para poder dar por terminado el
contrato antes de un afio debera dar aviso por escrito para que el EMPLEADOR o

remplace.
Realizo: Thon Edward Aguilar Ruiz | Aprobod: Jerson Alberto Murillo Sanchez. Pégina | 2
Cargo: Auxiliar Administrative Cargo: Contador Publico -
Firma: )\N’h G Rl Firma: 2

Calle 23 N° 35k - 28
Tel: 3224689450
E-mail: consorciopomcaacacias@gmail com
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El EMPLEADOR podra dar por terminado en cualquier fecha el presente contrato por
JUSTAS CAUSAS sin que haya lugar a indemnizacion de ninguna naturaleza, '

CLAUSULA QUINTA: TERMINACION UNILATERAL Ademas de ias JUSTAS CAUSAS
descritas en los articulos 62 y 63 de C.8.T. modificados por los articulos 7° del decreto
2351/65 para terminar unitateralmente el contrato de trabajo, las partes contratantes
califican como graves y constituyen causal de despido por parte del EMPLEADOR, las
faltas que para el efecto se califiquen como graves. Expresamente se califican como

causas graves la violacion a las obligaciones contenidas en la clausula primera de este
contrato.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR. Ademas de las mencionadas
en la cliusula primera de este contrato, son obligaciones especiales del TRABAJADOR:

1. Ejecutar, aceptar Yy cumplir rigurosamente |as normas, ordenes e instrucciones dadas
por el EMPLEADOR, sus representantes o superiores jerarquicos; 2. Guardar absoluta
reserva, salvo autorizacion expresa del EMPLEADOR, de Ia informacion de naturaleza
reservada o cuya divuigacion pueda causar perjuicios al EMPLEADOR, que llegare a su
conocimiento por razones de su oficio sobre aspectos administrativos, operacionales, de
negocios, de procedimientos industriales, comerciales o cualquier otra referente al
EMPLEADOR o a su actividad o la de sus clientes; 3. Dedicar la totalidad de sy jornada de
trabajo al cabal cumplimiento de las funciones encomendadas, con puntualidad y
eficiencia; 4. Cumplir los horarios de trabajo establecido por el EMPLEADOR, asi como
laborar los dias de descanso obligatorio cuando asi Io exija e EMPLEADOR: 5. Manejar
completa armonia y buen trato con los superiores en la ejecucion de sus labores; 6. Avisar
inmediatamente y por escrito al EMPLEADOR todo cambio de direccion, teléfono o ciudad
de residencia; 7.No retirar bienes o elementos del EMPLEADOR sin su autorizacion previa
y escrita; 8. Utilizar y responder por los elementos de trabajo que el EMPLEADOR ponga
asu disposicion, asi mismo debe restituir oportunamente los equipos, valores, documentos
y demés elementos de trabajo que le entregue el EMPLEADOR para el desempefio de su
cargo, en todo caso cuando ocurran dafios o perdidas no imputables a desgaste producido
por el uso natural o corriente, deberé sufragar el valor comercial del objeto dafiado o
perdido, el valor de su reparacién o restituir uno de igual condicion y caracteristicas. 9.

Destinar a su  uso en las labores contratadas el vestuario que le suministre el

EMPLEADOR; 10. Someterse a g practica de los examenes médicos o sanitarios que el
EMPLEADOR exija en Cualquier momento; 11. Suministrar los documentos o
informaciones que con ocasion de | relacion laboral le solicite el EMPLEADOR; 12.
Observar la mayor responsabilidad y cuidado en [os eventos en que represente al

Realizo: Jhon Edward Aguilar Ruiz Aprobo: Jerson Alberto Murillo Sanchez, Pé.gma | 3
Cargo: Auxiliar Administrativo Cargo: Contador Publico
Firma: o Firma:

Jﬁ..

Calle 23 N° 35k - 28
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E-mail: consorciopemeaacaciss@gmail.com
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EMPLEADOR en desarrollo de su trabajo; 13. Las demés consagradas en los articulos 56
y 58 del Codigo Sustantivo del Trabajo.

Paragrafo 1.- Para efectos de! numeral 2 del presente articulo se entiende por informacion
de naturaleza reservada aquella escrita, verbal, auditiva, audiovisual, electrénica, técnica
y de otra indole a la cual por la naturaleza del oficio se tenga acceso.

Paragrafo 2.- Adicionalmente y sin perjuicio de lo anterior, el TRABAJADOR se
compromete a desempefiar actividades correspondientes al nivel de su cargo de forma
exclusiva, segun los requerimientos del negocio y del setvicio para el que sea asignado
ya sea para EL EMPLEADOR o para cualquier ofra empresa, sociedad o union o consorcio
temporal, que su EMPLEADOR designe de acuerdo con los convenios de cualquier indole
que haya celebrado, tedo de conformidad con el IUS VARIANDI FUNCIONAL, sin que por
ello se configure una. relamon laboral con la otra empresa, ni se generen otros salarios o
derechos laborales derivados de la ejecucion de labores y/o funciones por orden e
instruccion del EMPLEADOR.

Paragrafo 3.- Obligaciones especiales adicionales de la trabajadora e incorporacion de
documentos al contrato faboral. Las partes acuerdan que los siguientes documentos, en
adelante LAS POLITICAS, hacen parte del contrato de trabajo: 1. Manual de funciones.
EL TRABAJOR manifiesta mediante firma de este documento que ha recibido, leido,
entendido y aceptado a cabalidad el contenido de las POLITICAS. igualmente, las partes
acuerdan que es una obligacién especial adicional del TRABAJADOR dar cumplimiento
cabal y completo, observando la mayor diligencia y cuidado, a la totalidad de las
POLITICAS, e informar a la empleadora en caso de incumplimiento total, parcial o potencial
por parte del TRABAJADOR o de cualquier otro TRABAJADOR del EMPLEADOR. El
incumplimiento de las POLITICAS por parte del TRABAJADOR se califica como una falta
grave y, en consecuencia, puede implicar la terminacion del contrato de trabajo con justa
causa por parte del EMPLEADOR.

CLAUSULA SEPTIMA: REMUNERACION. EL EMPLEADOR pagara al TRABAJADOR
DIECISEIS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y
CINCO PESOS CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MICTE ($16.333.195,49), mas los
recargos de Ley, pagadores por mes vencido.

Realizo: Jhon Edward Aguilar Ruiz Aprobd: Jerson Alberto Murillo Sanchez. Pégma | 4

Cargo: Auxiliar Administrativo Cargo: Contador Publico
Firma: Yhan  etot Al Firma: g
7

Calle 23 N° 35k —28
Tel: 3224689490
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CLAUSULA OCTAVA: DURACION DEL CONTRATO. Ei presente contrato se celebra por
el término de OCHO (8) meses y SIETE (7) dias, contados a partir de a suscripcion de
este contrato.

CLAUSULA NOVENA: JORNADA DE TRABAJO. EL EMPLEADO se obliga a iaborar Ia
Semana completa de acuerdo con los articulos 161 y 163 de C.S.T. segiin el horario que
determine EL EMPLEADOR con base 3 las necesidades_de la obr;j'icontkatada'. '

CLAUSULA DECIMA: LUGAR DE DESEMPENO DE LAS LABORES:'Se manifiesta que
las partes han acordado que el lugar donde va a desempefiar sus funciones es Ia oficina
principal de la empresa,

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ACUERDO DE EXCLUSION SALARIAL. Las partes
pactan a través del presente documento que cualquier beneficio o auxilio, bien sea habitual
U ocasional (alimentacion, transporte, alojamiento etc.) acordado contractualmente y
otorgado en forma extralegal por EL EMPLEADOR, no constituira salario en dinero o en
especie para efectos de liquidacion, es decir, podré excluirse de la base de codmputo para
la liquidacién de conceptos laborales tales como prestaciones sociales, indemnizaciones, -
etc., de conformidad a lo establecido en ef articulo 128 del Cadigo Sustantivo del Trabajo
subrogado por el articulo 15 de ia ley 50 de 1990. '

PARAGRAFO 1.- Que dichos auxilios habitual que se entrega en forma extralegal por el
EMPLEADOR y sobre ¢l cual disponen las partes expresamente que NO CONSTITUYE
SALARIO, como quiera que dichos valores no tienen el sentido de enriquecer, aumentar o

ejecucion de las labores del contrato de trabajo. También acuerdan las partes, que las
sumas asi recibidas, no se tendran en cuents para la liquidacion de las prestaciones
sociales, ni para la liquidacion y pago de parafiscales, pues como se dijo anteriormente no
constituye salario. :

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: AUTORIZACION DE ‘DESCUENTOS: EL
TRABAJADOR autoriza desde ahora g EMPLEADOR para que deduzca de sus salarios
y prestaciones sociales en cualquier tiempo, especialmente a la terminacién de! presente
contrato, el valor comercial que deba rembolsar al consorcio por concepto de perdida, dafio
o deterioro de los elementos, implementos, prendas, instrumentos del EMPLEADOR,
dados al TRABAJADOR como dotacion para el cumplimiento de sus deberes,

Realizo: Jhon Edward Aguilar Ruiz Aprobd: Jerson Alberto Murillo Sanchez, Pégina | 5
Cargo: Auxiliar Administrativeo Cz_ilrgo: Contador Publico
Firma: \L\-:J\ o gu_\\w\. Firma: —'/I[‘L p 2

Calle 23 N° 35k - 28
Tel: 3224689490
E-mail: consorciopomcaacacias@gmail.com



‘kS %‘%/ ‘ CONSORCIO POMCA ACACIAS

oo 2 ias NIT 001.891. 921- 9 CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 00124 |

CLAUSULA DECIMA TERCERA: EL TRABAJADOR manifiesta expresamente como
condicion esenciaf para la firma y subsistencia de este contrato, que no ha tenido, tiene ni
tendra vinculos directos o indirectos con actividades tales como terrorismo, subversion,
trafico de estupefacientes o delincuencia comin; siendo falta grave y por lo tanto justa -
causa suficiente para dar por terminado este contrato en forma unilateral por parte del
EMPLEADOR el hecho de que el TRABAJADOR haya suministrado informacién
incompleta, carente de veracidad o inexacta en su hoja de vida, entrevista de trabajo o
documentos presentados a la firma del contrato, los cuales hacen parte integral del mismo.
El incumplimiento de la obligacion contenida en esta clausula, aun por una Unica vez, sera
considerado como falta grave para todos los efectos legales, en especial para el previsto
en el numeral 6 del literal a) del articulo 7° del decreto 2351 de 1965.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: MODIFICACION. Toda modificacion o variacién de la
remuneracion y de las condiciones pactadas, o aquellas que las partes acuerden, se haran
constar al pie del presente documento, bajo sus firmas por medio de otro si.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: EFECTOS. El presente contrato remplaza y deja sin efecto
cualquier otro contrato verbal o escrito, que se hubiera celebrado entre las partes con
anterioridad.

De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documento en originat y
copia, ante testigos, el dia VEINTIOCHO (28) del mes de NOVIEMBRE del afio DOS MIL
VEINTICUATRO (2024), en la ciudad de Viflavicencio (Meta).

ATAN TIBAMBRE MENDEZ
CONSORCIO POMCA ACACIAS CC. 3:348.806 de Medellin.
NIT: 901.881.921-9 [ TRABAJADOR
CONTRATANTE
T LR ot L
Firma: J\_Q,\ FYSNRR VBT Firma: z___;g

Calle 23 N® 35k - 28
Tel: 3224689490
E-mail: censorciopomcaacacias@@gmail.com
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE

CONSORCIO POMCA ACACIAS Y NUBIA JAZMIN BRIJALDO FLECHAS

NUMERO CONTRATO: - 002-24

CLASE DE CONTRATO: Prestacién de servicios profesionales
CONTRATANTE: CONSORCIO POMCA ACACIAS

NIT: 901.891.921-9

CONTRATISTA: NUBIA JAZMIN BRIJALDO FLECHAS
CEDULA DE CIUDADANIA No.: 52.834.577

EXPERTO EN PARTICIPACION Yl
COMUNICACION, EN EL CONTRATO DE
CONSULTORIA CUYO OBJETO ES:

OBJETO: ‘ESTRUCTURAR EL - PLAN DE,
ORDENACION Y MANEJO DE CUENCA
o HIDROGRAFICA DEL RIO ACACIAS-
PAJURE (3501-04).
Cuarenta y ocho millones Cuatrocientos
VALOR DEL CONTRATO: sesenta y tres mil ochacientos noventa Y nuevel
: pesos con treinta y tres centavos m/cte
($48.463.899,33)
Seis millones seiscientos noventa Yy un mil
VALOR HONORARIOS MENSUALES: ciento setenta y tres pesos con trece centavos
m/cte ($6.691.173,13)
PLAZO DE EJECUCION: OCHO MESES Y 7 DIAS
DEDICACION 87.90 %
FECHA INICIO: 28 de Noviembre de 2024
FECHA TERMINACION: 04 de Agosto de 2025 |

Entre los suscritos JHONATAN TIBAMBRE MENDEZ domiciliado en Villavicencio — Meta,
identificado con C.C. 1.121.845.432 de Villavicencio - Meta, actuando en nombre y
- representacion legal de CONSORCIO POMCA ACACIAS, NIT. 901.891.921-9 Y quien en
‘ adelante se denominara EL CONTRATANTE, por una parte. Por la otra NUBIA JAZMIN
BRIJALDO FLECHAS, identificada con C.C. 52.834.577 de Bogota D.C, y quien para ios
efectos del presente documento se denominara LA CONTRATISTA, se ha convenido
celebrar el presente contrato de prestacién de servicios, que se regira por las siguientes

clausulas:

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como
EXPERTO EN PARTICIPACION Y COMUNICACION, demanda, oferta Profesional
especializado grado 16 para el objeto cuyo es “ESTRUCTURAR EL PLAN DE
ORDENACION Y MANEJO DE CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO ACACIAS-PAJURE
(3501.-04)". JURISDICCION DE CORMACARENA, conforme a los alcances técnicos
establecidos para el contrato No. PS-GCT.2.7.24-1305, de 2024, firmado entre
CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA ACACIAS.

CALLE 27 No. 44C - 274 - 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4

E-MAIL: consorciogomcaacacias@gmail.com - pomcaacacias@qmail.com
TELEFONO: 322 4689490
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CLAUSULA SEGUNDA - VALOR Y FORMA DE PAGO: E! valor total del conirato es de
CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SECENTA Y TRES MiL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTAY TRES CENTAVOS MCTE
($48.463.899,33) incluido el IVA, por prestacion de los servicios. EL. CONTRATANTE
pagara a EL CONTRATISTA de forma mensual.

PARAGRAFO PRIMERO. Para efectos de pago de seguridad social los honorarios base
de cotizacion corresponden al 40% del valor del pago mensual segin el porcentaje de
dedicacion.

PARAGRAFO SEGUNDO. Sera requisito adicional para el pago, que el CONTRATISTA
demostrare estar al dia como contratista independiente por sus pagos a la seguridad social
integral: Salud, Pensiones y ARL Para esto debera hacer llegar mensualmente en los
primeros dias de cada mes, los certificados correspondientes a los pagos realizados al
personal administrativo designado para el proyecto por parte de EL CONTRATANTE. En
caso de no demostrar el pago por concepto de cotizacion al sistema de Seguridad Social,
autoriza a EL CONTRATANTE para deducir del pago, el monto de los aportes y destinarlos
al pago de la seguridad social, conforme lo establecido en el Decreto 129 de 2010.

CLAUSULA CUARTA - PLAZO: El contrato tendra una duracién de ocho (08) meses y
siete (7) dias contados a partir del 28 de noviembre de 2024.

PARAGRAFO PRIMERO. De ser requerido, el contrato podrd ser ampliado con el
consentimiento de las partes y se avisara al menos con un mes de antelacién por parte del
contratante.

CLAUSULA QUINTA - TERMINACION DEL. CONTRATO: El contrato terminara de manera
ordinaria por el vencimiento del plazo de ejecucion o, una vez satisfecho el objeto del
mismo, ¢ de manera extraordinaria por mutuo acuerdo entre las partes.

CLAUSULA SEXTA - TERMINACION UNILATERAL ANTICIPADA POR
INCUMPLIMIENTO: El incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA,
sefialadas en el presente contrato, facultara al CONTRATANTE para dar por terminado el
contrato sin derecho al pago de honorarios que no se hubieren causado, y en todo caso sin
generar el pago de indemnizacién alguna a favor de EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO PRIMERO: En el caso de terminacion unilateral o de mutuo acuerdo det
presente contrato, EL CONTRATISTA debera entregar todos los desarrollos, documentos
y demas resultados producto de la ejecucion del presente contrato, sin que haya lugar al
pago de dinero adicional al entregado por el CONTRATANTE. EL CONTRATISTA se
compromete a reintegrar el dinero que le fue anticipado de manera proporcional al
porcentaje de trabajo que faltare por gjecutar. :

CALLE 27 No. 44C - 274 — 384, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
E-MAIL: consorciopomcaacac_:ias@qmail.com - pomcaacacias@gmail.com
TELEFONO: 322 4689490
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CLAUSULA SEPTIMA - SUSPENSION DEL CONTRATO: EI CONTRATANTE podra
suspender el presente contrato cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor, caso
fortuito o sustraccion de materia que hagan imposible la continuidad de éste, informando a
la otra parte en forma inmediata una vez tenga conocimiento de tales circunstancias, y sin
que pueda transcurrir mas de quince (15) dias calendario de anticipacion a la fecha de la
suspension.

CLAUSULA OCTAVA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son oingaciohes
especiales de EL CONTRATISTA las siguientes:

a) Cumplir en forma oportuna el objeto y las actividades acordadas. b} Aportar su
experiencia y los conocimientos necesarios para la adecuada ejecucién del contrato. c)
Guardar absoluta reserva o confidencialidad sobre el servicio prestado, el cual no podra
divuigarse sin la previa autorizacién escrita de EL CONTRATANTE. d) Mantener el sigilo
profesional sobre los aspectos que conozca en cumplimiento del presente contrato. e)
Absolver las consultas que se le soliciten, relacionadas con el objeto de este contrato f)
Desplazarse a los lugares en donde deban realizarse las actividades objeto de este contrato
para lo cual el CONTRATANTE cubrira los costos relacionados con viaticos y transporte
aéreo. g) Asistir a las reuniones en los dias y horas previamente acordados; con el fin de
informar y ajustar la ejecucion del contrato. h) Tener vigente al momento de prestar sus
servicios profesionales en virtud de este contrato, su afiliacion al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales y en Pensiones. i) Presentar la
constancia de pago al sistema de seguridad social mensuaimente al personal administrativo
designado para el proyecto. J) Cumplir todas las demas obligaciones que se derivan de Ia
naturaleza de este contrato.

CLAUSULA NOVENA- OBLIGACIONES DE EL. CONTRATANTE: Son obligaciones
especiales de EL CONTRATANTE las siguientes: a) obtener el compromiso vy ia
— participacion efectiva de las areas Y personas involucradas en cada aspecto del objeto del
: presente contrato. b) Facilitar a EL CONTRATISTA el acceso a la informacién que sea
necesaria, de manera oportuna para la debida ejecucion del objeto del contrato. c) Cumplir
con lo estipulado en las demas clausulas y condiciones previstas en este contrato.

CLAUSULA DECIMA - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA
actuara por su propia cuenta, con absoluta autonomia y no estars sometido a subordinacion
laboral con EL CONTRATANTE y sus derechos se limitaran de acuerdo con la naturaleza
del contrato. E! presente contrato no genera relacion {aboral alguna con el CONTRATISTA,
en consecuencia, no habrd lugar al pago de prestaciones sociales, ni a ningan tipo de
emolumentos diferentes al valor aqui acordado. '

CLAUSULA DECIMA PRIMERA — DEDICACION: EL CONTRATISTA tendrd una
dedicacién del 87.90% de acuerdo con lo establecido en el presupuestc del contrato No.

CALLE 27 No. 44C - 274 — 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4

E-MAIL: consorciogorncaacacias@gmail.com ~ Pomcaacacias@gmail,com
TELEFONQ: 322 4689490



SO0
DL~

O,;if"’ N’
S Gp,° L |
o/ CONSORCIO POMCA ACACIAS
POMCA ACACIAS
PS-GCT.2.7.24-1305 de 2024, firmado entre CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA
ACACIAS. _

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: EL
CONTRATISTA se compromete a guardar absoluta reserva, durante la vigencia de este
contrato y con posterioridad al mismo, sobre la informacién necesaria para ejecutar el objeto
enunciado en la clausula primera y demas datos que llegare a conocer de EL
CONTRATANTE, en la labor que brinda EL CONTRATANTE y de la empresa, personas o
instituciones a las cuales EL CONTRATANTE prestara el servicio; asi mismo, y durante esa
misma vigencia, se obliga a guardar absoluta reserva de los resultados parciales o totales
obtenidos en toda ia ejecucion del presente contrato. Toda la INFORMACION verbal y |a
escrita suministrada por EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA en el desarrollo del
presente contrato y los resultados de este, son para su uso exclusivo y confidencial,
obligandose por el presente, a guardar dicha informacién en sitio seguro y reservado, y a
no suministrarla ni comentarla bajo ninguna forma. La violacion de estas obligaciones por
EL CONTRATISTA, sin perjuicio de ias demas acciones a que haya lugar, sera causal para
dar por terminado en cualquier momente y sin previo aviso el presente contrato por parte
de EL CONTRATANTE, sin perjuicio de que éste pueda hacer valer las demas acciones
judiciales y la clausula penal.

PARAGRAFO PRIMERO: Si el presente contrato terminare por cualquier motivo. EL
CONTRATISTA devolvera, toda la INFORMACION, los documentos, sus copias, andlisis y
anotaciones que contengan informacion o datos relacionados con el objeto de este contrato
y que estuvieren en su poder en ese momento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA- NATURALEZA DEL CONTRATO: Las partes tienen la
intencidon de celebrar un contrato civil, del cual no surgiran obligaciones de dependencia
entre el personal del CONTRATISTA y EL CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - VIGILANCIA DEL CONTRATO: El CONTRATANTE
supervisara la ejecucion del servicio encomendado y podra formular las observaciones del
caso con el fin de ser analizadas juntamente con EIl CONTRATISTA y efectuar por parte de
éste las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — CESION: El CONTRATISTA no podra ceder parcial ni
totaimente la ejecucién del presente conirato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Cualquier
modificacién o ajuste al presente contrato se realizara de forma escrita mediante un ofro si,
que seréa firmado por el CONTRATANTE y el CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - FORMALIZACION: El contrato se da por formalizado
con la firma de las partes.

CALLE 27 No. 44C —~ 274 — 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
E-MAIL: consorciopomcaacacias@amail.com - pomcaacacias@gmail.com
TELEFONQ: 322 4689490
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De conformidad con io anterior las
ejemplares del mismo tenor y valor, el
ciudad de Viilavicencio — Meta.

EL CONTRATISTA

NUBIA JAZMIN BRIJALDO FLECHAS
CcC. 52.834.577 Bogota D.C )
EXP. PARTICIPACION Y COMUNICACION

partes suscriben el presente documento en dos
dia 28 del mes de noviembre del afio 2024, en |a

EL CONTRATANTE

.../ /

C.£2,1.121.845 432 de Villavicencio

Representante Legal
CONSORCIO POMCA ACACIAS

CALLE 27 No. 44C - 274 — 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4

E-MAIL.: consorciopomcaacacias@gm

ail.com - pomcaacacias@gmail.com

TELEFONO: 322 4689490
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE
CONSORCIO POMCA ACACIAS Y ADRIANA LUCIA RODRIGUEZ VILLABONA

POMCA ACACIAY

NUMERO CONTRATO: 003-24

CLASE DE CONTRATO: Prestacion de servicios profesionales
CONTRATANTE: CONSORCIO POMCA ACACIAS

NIT: 901.891.921-9

CONTRATISTA: ADRIANA LUCIA RODRIGUEZ VILLABONA
CEDULA DE CIUDADANIA No.: 02.260.677

EXPERTO EN MANEJO DE CARTOGRAFIA
Y 8IG, EN EL CONTRATO DH
CONSULTORIA CUYO OBJETO ES:
OBJETO: “ESTRUCTURAR EL PLAN DE;
' ORDENACION Y MANEJO DE CUENCA
HIDROGRAFICA DEL RIO ACACIAS-
PAJURE (3501.-04). 3
Cuarenta millones ciento treinta y ocho mil
VALOR DEL CONTRATO: Cuatrocientos setenta y cuatro pesos con ocho
centavos m/cte ($40.1 38.474,08)
‘ Seis millones seiscientos' noventa Yy un mil
VALOR HONORARIOS MENSUALES: ciento setenta y tres pesos con trece centavos

m/cte ($6.691.173,13)
PLAZO DE EJECUCION: OCHO MESES Y 7 DIAS
DEDICACION 72.80 % :
FECHA INICIO: 28 de Noviembre de 2024
FECHA TERMINACION: 04 de Agosto de 2025

Entre los suscritos JHONATAN TIBAMBRE MENDEZ domiciliado en Villavicencio — Meta,
identificado con C.C, 1.121.845.432 de Villavicencio - Meta, actuando en nombre y
representacion legal de CONSORCIO POMCA ACACIAS., NIT. 901.891.921-8 Y quien en
adelante se denominara EL CONTRATANTE, por una parte. Por la otra ADRIANA LUCIA
RODRIGUEZ VILLABONA, identificada con C.C. 52.260.677 de Bogota D.C, y quien para
los efectos del presente documento se denominara EL CONTRATISTA, se ha convenido
celebrar el presente contrato de prestacion de servicios, que se regiré por las siguientes
clausulas:

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como
EXPERTO EN MANEJO DE CARTOGRAFIA Y SIG, demanda, oferta Profesional
especializado grado 16para el objeto cuyo es “ESTRUCTURAR EL PLAN DE
ORDENACION Y MANEJO DE CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO ACACIAS-PAJURE
(3501.-04)". JURISDICCION DE CORMACARENA, conforme a los alcances técnicos
establecidos para el contrato No. PS~GCT.2.7.24—1305, de 2024, firmade entre
CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA ACACIAS.

CALLE 27 No. 44C - 274 - 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4

E-MAIL.: consorciogomcaacacias@gmail.com - Bomcaacacias@gmail.com
TELEFONO: 322 4689490
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CLAUSULA SEGUNDA - VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del contrato es de
CUARENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA'Y
CUATRO PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE ($40.138.474,08) incluido el IVA, por
prestacion de los servicios. EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA de forma
mensual.

PARAGRAFO PRIMERO. Para efectos de pago de seguridad social los honorarios base
de cotizacién corresponden al 40% del valor del pago mensual segun el porcentaje de
dedicacién.

PARAGRAFO SEGUNDO. Sers requisito adicional para el pago, que el CONTRATISTA
demostrare estar al dia como contratista independiente por sus pagos a la seguridad social
integral: Salud, Pensiones y ARL Para esto debera hacer llegar mensualmente en los
primeros dias de cada mes, los certificados correspondientes a los pagos realizados al
personal administrativo designado para el proyecto por parte de EL. CONTRATANTE. En
caso de no demostrar el pago por concepto de cotizacion al sistema de Seguridad Social,
autoriza a EL CONTRATANTE para deducir del pago, el monto de los aportes y destinarlos
al pago de la seguridad social, conforme lo establecido en el Decreto 129 de 2010,

CLAUSULA CUARTA - PLAZO: El contrato tendrd una duracién de ocho (08) meses y
siete (7) dias contados a partir del 28 de noviembre de 2024,

PARAGRAFO PRIMERO. De ser requerido, el contrato podrd ser ampliado con el
consentimiento de las partes y se avisara al menos con un mes de antelacién por parte del
contratante.

CLAUSULA QUINTA - TERMINACION DEL CONTRATO: El contrato terminara de manera
ordinaria por el vencimiento del plazo de ejecucion o, una vez satisfecho el objeto de este,
o de manera extraordinaria por mutuo acuerdo entre las partes.

CLAUSULA SEXTA - TERMINACION UNILATERAL ANTICIPADA POR
INCUMPLIMIENTO: E! incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA,
sefialadas en el presente contrato, facultard al CONTRATANTE para dar por terminado el
contrato sin derecho al pago de honorarios que no se hubieren causado, y en todo caso sin
generar el pago de indemnizacién alguna a favor de EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO PRIMERO: En el caso de terminacion unilateral o de mutuo acuerdo del
presente contrato, EL CONTRATISTA debera entregar todos los desarrolfos, documentos
y demas resultados producto de la ejecucion del presente contrato, sin que haya lugar al
pago de dinero adicional al entregado por el CONTRATANTE. EL. CONTRATISTA se
compromete a reintegrar el dinero que le fue anticipado de manera proporcional al
pordentaje de trabajo que faltare por ejecutar.
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CLAUSULA SEPTIMA - SUSPENSION DEL CONTRATO: EI CONTRATANTE podra
suspender el presente contrato cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor, caso
fortuito o sustraccion de materia que hagan imposible la continuidad de éste, informando a
la otra parte en forma inmediata una vez tenga conocimiento de tales circunstancias, y sin

que pueda transcurrir mas de quince (15) dias calendario de anticipacién a la fecha de Ia
suspension.

CLAUSULA OCTAVA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son obligaciones
especiales de EL CONTRATISTA las siguientes:

a) Cumplir en forma oportuna el objeto y las actividades acordadas. b) Aportar su
experiencia y los conocimientos necesarios para la adecuada ejecucion del contrato. c)
Guardar absoluta reserva o confidencialidad sobre el servicio prestado, el cual no podra
divulgarse sin la previa autorizacion escrita de EL. CONTRATANTE. d) Mantener el sigilo
profesional sobre los aspectos que conozca en cumplimiento del presente contrato. e)
Absolver las consultas que se le soliciten, relacionadas con el objeto de este contrato f)
Desplazarse a los lugares en donde deban reaiizarse las actividades objeto de este contrato
para lo cual el CONTRATANTE cubrira los costos relacionados con vidticos y transporte
aéreo. g) Asistir a las reuniones en los dias y horas previamente acordados; con el fin de
informar y ajustar la ejecucién del contrato. h) Tener vigente al momento de prestar sus
servicios profesionales en virtud de este contrato, su afiliacion al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales y en Pensiones. i} Presentar la
constancia de pago al sistema de seguridad social mensualmente al personal administrativo

designado para el proyecto. ) Cumplir todas las demas obligaciones que se derivan de la
naturaleza de este contrato. '

CLAUSULA NOVENA- OBLIGACIONES ‘DE EL CONTRATANTE: Son obligaciones
especiales de EL CONTRATANTE las siguientes: a) obtener el compromiso y la
. participacion efectiva de las &reas y personas involucradas en cada aspecto del objeto del
presente contrato. b) Facilitar a EL CONTRATISTA el acceso a la informacion que sea
necesaria, de manera oportuna para la debida ejecucion del objeto del contrato. ¢} Cumplir
con lo estipulado en las demés clausulas y condiciones previstas en este contrato.

CLAUSULA DECIMA - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA
actuara por su propia cuenta, con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacion
laboral con EL CONTRATANTE y sus derechos se limitaran de acuerdo con la naturaleza
del contrato. El presente contrato no genera relacién laboral alguna con el CONTRATISTA,
en consecuencia, no habra lugar al pago de prestaciones sociales, ni a ningun tipo de
emolumentos diferentes al vaior aqui acordado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - DEDICACION: EL CONTRATISTA tendrd una
dedicacion del 72.80% de acuerdo con lo establecido en el presupuesto del contrato No.

CALLE 27 No. 44C - 274 ~ 364, SEGUNDO PiSO, LOCAL 4
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PS-GCT.2.7.24-1305 de 2024, firmado entre CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA
ACACIAS,

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: EL
CONTRATISTA se compromete a guardar absoluta reserva, durante la vigencia de este
contrato y con posterioridad al mismo, sobre la informacion necesaria para ejecutar el objeto
enunciado en la clausula primera y demas datos que llegare a conocer de EL
CONTRATANTE, en ia labor que brinda EL CONTRATANTE y de la empresa, personas o
instituciones a las cuales EL CONTRATANTE prestara el servicio; asf mismo, y durante esa
misma vigencia, se obliga a guardar absoluta reserva de los resultados parciales o totales
obtenidos en toda la ejecucion del presente contrato. Toda la INFORMACION verbal yia
escrita suministrada por EL. CONTRATANTE a EL CONTRATISTA en el desarrollo del
presente contrato y los resultados de este, son para su uso exclusivo y confidencial,
obligandose por el presente, a guardar dicha informacion en sitio seguro y reservado, vy a
no suministrarla ni comentarla bajo ninguna forma. La violacién de estas obligaciones por
EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las demas acciones a que haya lugar, sera causal para
dar por terminado en cualquier momento y sin previo aviso el presente contrato por parte
de EL CONTRATANTE, sin perjuicio de que éste pueda hacer valer las demas acciones
judiciales y la clausula penal.

PARAGRAFO PRIMERO: Si el presente contrato terminare por cualquier motivo. EL
CONTRATISTA devolvera, toda la INFORMACION, los documentos, sus copias, analisis y
anotaciones que contengan informacion o datos relacionados con el objeto de este contrato
¥ que estuvieren en su poder en ese momento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA- NATURALEZA DEL CONTRATO: Las partes tienen la
intencién de celebrar un contrato civil, del cual no surgiran obligaciones de dependencia
entre el personat del CONTRATISTA y EL CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - VIGILANCIA DEL CONTRATO: El CONTRATANTE
supervisara la ejecucion del servicio encomendado y podra formular las observaciones del
caso con el fin de ser analizadas juntamente con El CONTRATISTA y efectuar por parte de
éste las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — CESION: El CONTRATISTA no podra ceder parcial ni
totaimente la ejecucion del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Cualquier
modificacién o ajuste al presente contrato se realizarad de forma escrita mediante un otro si,
que sera firmado por el CONTRATANTE y el CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - FORMALIZACION: El contrato se da por formalizado con
la firma de las partes.

CALLE 27 No. 44C - 274 ~ 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
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De conformidad con lo anterior ias partes suscriben el presente documento en dos

ejemplares del mismo tenor y valor, el dia 28 del mes de noviembre del afio 2024, en ia
ciudad de Villavicencio -~ Meta.

EL CONTRATISTA EL CONTRATANTE

SRIANA LUCIA RODRIGUEZ VILLABONA
CC. 52.260.677 Bogota D.C C.C./1.A421.845.432 de Villavicencio
EXP. MANEJO DE CARTOGRAFIA Y SIG. Representante Legal
CONSORCIO POMCA ACACIAS
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CONSORCIO POMCA ACACIAS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE
CONSORCIO POMCA ACACIAS Y FELIPE ARBELAEZ SALAZAR

NUMERO CONTRATO: 004-24
CLASE DE CONTRATO: Prestacion de servicios profesionales
CONTRATANTE: CONSORCIO POMCA ACACIAS
NIT: . 901.891.921-9
CONTRATISTA: FELIPE ARBELAEZ SALAZA
CEDULA DE CIUDADANIA No.: 1.036.941.85
EXPERTO EN ASPECTOS HIDROLOGICOS,
EN EL CONTRATO DE CONSULTORIA|
OBJETO: CUYO OBJETO ES: “ESTRUCTURAR EL

PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE
CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO
ACACIAS-PAJURE (3501.-04).

VALOR DEL CONTRATO:

Cuarenta miliones ciento treinta y ocho mil
cuatrocientos setenta y cuatro pesos con ocho
centavos m/cte ($40.138.474, 08)

VALOR HONORARIOS MENSUALES:

Seis millones seiscientos noventa y un mil
ciento setenta y tres pesos con trece centavos
m/cte ($6.691.173,13)

PLAZO DE EJECUCION:

OCHO MESES Y 7 DIAS

DEDICACION 72.80%
FECHA INICIO: 28 de Noviembre de 2024
FECHA TERMINACION: 04 de Agosto de 2025

Entre los suscritos JHONATAN TIBAMBRE MENDEZ domiciliado en Villavicencio — Meta,
identificado con C.C. 1.121.845.432 de Villavicencio - Meta, actuando en nombre y
representacion legal de CONSORCIO POMCA ACACIAS., NIT. 901.891.921-0 Y quien en
adelante se denominara EL CONTRATANTE, por una parte. Por la otra FELIPE
ARBELAEZ SALAZA, identificado con C.C. 1.036.941.858 de Rionegro, y quien para los
efectos del presente documento se denominara EL CONTRATISTA, se ha convenido
celebrar el presente contrato de prestacion de servicios, que se regira por las siguientes

clausulas:

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como
EXPERTO EN ASPECTOS HIDROLOGICOS, demanda, oferta Profesional especializado
grado 16 para el objeto cuyo es “ESTRUCTURAR EL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO
DE CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO ACACIAS-PAJURE (3501.-04)". JURISDICCION
DE CORMACARENA, conforme a los alcances técnicos establecidos para el contrato No.
PS-GCT.2.7.24-1305, de 2024, firmado entre CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA

ACACIAS.

CALLE 27 No. 44C - 274 — 364, SEGUNDO PISQ, LOCAL 4
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CLAUSULA SEGUNDA - VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del contrato es de
CUARENTA MILLONES CIENTO TREINTAY OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTAY
CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($40.138.474,08) incluido el IVA, por
prestacion de los servicios. EL CONTRATANTE pagara a El. CONTRATISTA de forma
mensual.

PARAGRAFO PRIMERO. Para efectos de pago de seguridad social los honorarios base
de cotizacion corresponden al 40% del valor del pago mensual segln el porcentaje de
dedicacion.

PARAGRAFO SEGUNDO. Sera requisito adicional para el pago, que el CONTRATISTA
demostrare estar al dia como contratista independiente por sus pagos a la seguridad social
integrai: Salud, Pensiones y ARL Para esto debera hacer llegar mensualmente en los
primeros dias de cada mes, los certificados correspondientes a los pagos realizados al
personal administrativo designado para el proyecto por parte de EL CONTRATANTE. En
caso de no demostrar el pago por concepto de cotizacion al sistema de Seguridad Social,
autoriza a EL CONTRATANTE para deducir del pago, el monto de los aportes y destinarlos
al pago de la seguridad social, conforme lo establecido en el Decreto 129 de 2010.

CLAUSULA CUARTA - PLAZO: El contrato tendra una duracién de ocho (08) meses y
siete (7) dias contados a partir del 28 de noviembre de 2024.

PARAGRAFO PRIMERO. De ser requerido, el contrato podra ser ampliado con el
consentimiento de las partes y se avisara al menos con un mes de antelacién por parte del
contratante.

CLAUSULA QUINTA - TERMINACION DEL CONTRATO: El contrato terminara de manera
ordinaria por el vencimiento del plazo de ejecucion o, una vez satisfecho el objeto de este,
o de manera extraordinaria por mutuo acuerdo entre las paries.

CLAUSULA SEXTA - TERMINACION UNILATERAL ANTICIPADA POR
INCUMPLIMIENTO: El incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA,
sefialadas en el presente contrato, facultara al CONTRATANTE para dar por terminado el
contrato sin derecho al pago de honorarios que no se hubieren causado, y en todo caso sin
generar el pago de indemnizacion alguna a favor de EL. CONTRATISTA. :

PARAGRAFO PRIMERO: En el caso de terminacion unilateral o de mutuo acuerdo del
presente contrato, EL CONTRATISTA debera entregar todos los desarrollos, documentos
y demas resultados producto de la ejecucion del presente contrato, sin que haya lugar ai
pago de dinero adicional al entregado por el CONTRATANTE. EL CONTRATISTA se
compromete a reintegrar el dinero que le fue anticipado de manera proporcional al
porcentaje de trabajo que faltare por ejecutar.
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CLAUSULA OCTAVA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son obligaciones
especiales de EL CONTRATISTA las siguientes:

experiencia y los conocimientos necesarios.para la adecuada ejecucion del contrato. C)
Guardar absoluta reserva 0 confidencialidad sobre el servicio prestado, el cual no podra
divulgarse sin la previa autorizacion escrita de EL CONTRATANTE. d) Mantener el sigilo
profesional sobre fos aspectos que conozca en cumplimiento del presente contrato. e)
Absolver las consultas que se le soliciten, relacionadas con el objeto de este contrato f)
Desplazarse a los lugares en donde deban realizarse las actividades objeto de este contrato
para lo cual el CONTRATANTE cubrira los costos refacionados con viaticos y transporte
aéreo. g) Asistir a las reuniones en los dias y horas previamente acordados; con el fin de
informar y ajustar Ia gjecucion del contrato. h) Tener vigente al momento de prestar sus
servicios profesionales en virtud de este contrato, su afiliacién al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales Y en Pensiones. i} Presentar Ia
constancia de pago al sistema de seguridad social mensuaimente aj personal administrativo
designado para el proyecto. j) Cumplir todas las demas obligaciones que se derivan de I3
haturaleza de este contrato.

CLAUSULA NOVENA- OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE: Son obligaciones
especiales de EL CONTRATANTE las siguientes: a) obtener el compromiso y Ia
participacion efectiva de las areas Y personas involucradas en cada aspecto del objeto de!
presente contrato. b) Facilitar a EL CONTRATISTA el acceso a Ia informacion que sea
necesaria, de manera oportuna para la debida ejecucién del objeto del contrato. ¢} Cumplir
con lo estipulado en las demas clausulas y condiciones previstas en este contrato.

CLAUSULA DECIMA - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA
actuara por su propia Cuenta, con absoluta autonomia Y no estara sometido a subordinacion
laboral con EL CONTRATANTE ¥ sus derechos se limitaran de acuerdo con la naturaleza
del contrato. El presente contrato no genera relacion laboral alguna con el CONTRATISTA,
en consecuencia, no habra lugar al Pago de prestaciones sociales, ni a ningun tipo de
emolumentos diferentes al valor aqui acordado,

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - DEDICACION: EL CONTRATISTA tendrs una
dedicacion del 72.80% de acuerdo con lo establecido en e| presupuesto del contrato No.
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PS-GCT.2.7.24-1305 de 2024, firmado entre CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA
ACACIAS. : '

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: EL
CONTRATISTA se compromete a guardar absoluta reserva, durante la vigencia de este
contrato y con posterioridad al mismo, scbre la informacion necesaria para ejecutar el objeto
enunciado en la clausula primera y demas datos que llegare a conocer de EL
CONTRATANTE, en la labor que brinda EL CONTRATANTE y de la empresa, personas o
instituciones a las cuales EL CONTRATANTE prestara el servicio; asi mismo, y durante esa
misma vigencia, se obliga a guardar absoluta reserva de los resuitados parciales o totales
obtenidos en toda la ejecucién del presente contrato. Toda la INFORMACION verbal y la
escrita suministrada por EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA en el desarrollo del
presente contrato y:los resultados de este, son para su uso exclusivo y confidencial,
obligandose por el presente, a guardar dicha informacion en sitio seguro y reservado, y a
no suministrarla ni comentarla bajo ninguna forma. La violacion de estas obligaciones por
EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las demas acciones a que haya lugar, sera causal para
dar por terminado en cualquier momento y sin previo aviso el presente contrato por parie
de EL CONTRATANTE, sin perjuicio de que éste pueda hacer valer las demas acciones
judiciales y la clausuia penal.

PARAGRAFO PRIMERO: Si el presente contrato terminare por cualquier motivo. EL
CONTRATISTA devolvera, toda la INFORMACION, los documentos, sus copias, analisis y
anotaciones que contengan informacion o datos relacionados con el objeto de este contrato
y que estuvieren en su poder en ese momento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA- NATURALEZA DEL CONTRATO: Las partes tienen la
intencién de celebrar un contrato civil, del cual no surgirén obligaciones de dependencia
entre el personal del CONTRATISTA y EL CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - VIGILANCIA DEL CONTRATO: Ei CONTRATANTE
supervisara la ejecucion del servicio encomendado y podra formular las observaciones del
caso con el fin de ser analizadas juntamente con El CONTRATISTA y efectuar por parte de
&ste las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — CESION: El CONTRATISTA no podra ceder parcial ni
totalmente la ejecucion del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Cualquier
modificacion o ajuste al presente contrato se realizara de forma escrita mediante un otro si,
que sera firmado por el CONTRATANTE y el CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - FORMALIZACION: E! conirato se da por formalizado con
la firma de las partes.
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EL CONTRATISTA

/AEZ SALAZAR
C.C. 1.036.941.85 de Rionegro
EXP. ASPECTOS HIDROLOGICOS

ATAN TIBAMBRE MENDEZ
. 121.845.432 de Villavicencio
Representante Legal
CONSORCIO POMCA ACACIAS

JHO
C.C.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE CONSORCIO
POMCA ACACIAS Y SERGIO ANDRES TORRADO PEREZ

NUMERO CONTRATO: 005-24

CLASE DE CONTRATO: Prestacion de servicios profesionales
CONTRATANTE: CONSORCIO POMCA ACACIAS
NIT: 901.891.921-9 :
CONTRATISTA: SERGIO ANDRES TORRADO PERE
CEDULA DE CIUDADANIA No.: 1.091.668.438 -

EXPERTO EN ASPECTOS GEOLOGICOS E
HIDROGEOLOGICOS, EN EL CONTRATO
DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES:
OBJETO: ‘ESTRUCTURAR EL PLAN DE
ORDENACION Y MANEJO DE CUENCA
HIDROGRAFICA DEL RIO ACACIASH
PAJURE (3501.-04).

Treinta y tres millones cuatrocientos sesenta Y
VALOR DEL CONTRATO: siete mil ciento seis pesos con ochenta y dos
centavos m/cte ($33.467.106.82)

Seis millones seiscientos noventa y un mil

VALOR HONORARIOS MENSUALES: ciento setenta y tres pesos con trece centavos|
m/cte ($6.691.173,13)

PLAZO DE EJECUCION: OCHO MESES Y 7 DIAS

DEDICACION 60.70%

FECHA INICIO: 28 de Noviembre de 2024

FECHA TERMINACION: 04 de Agosto de 2025

Entre los suscritos JHONATAN TIBAMBRE MENDEZ domiciliado en Villavicencio — Meta,
identificado con C.C. 1.121.845.432 de Villavicencio - Meta, actuando en nombre y
representacion legal de CONSORCIO POMCA ACACIAS., NIT. 901.891.921-9 y quien en
adelante se denominara EL CONTRATANTE, por una parte. Por Ia otra SERGIO ANDRES
TORRADO PEREZ, identificado con C.C. 1.091.668.438 de Ocafia, y quien para ios efectos
del presente documento se denominara EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el
presente contrato de prestacion de servicios, que se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como
EXPERTO EN ASPECTOS GEOLOGICOS E HIDROGEOLOGICOS, demanda, oferta
Profesional especializado grado 16 para el objeto cuyo es “ESTRUCTURAR EL PLAN DE
ORDENACION Y MANEJO DE CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO ACACIAS-PAJURE
(3501.-04)". JURISDICCION DE CORMACARENA, conforme a los alcances técnicos
establecidos para el contrato No. PS-GCT.2.7.24-1305, de 2024, firmado entre
CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA ACACIAS.

CALLE 27 No. 44C - 274 - 364, SEGUNDOC PISO, LOCAL 4
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CLAUSULA SEGUNDA - VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total de! contrato es de
TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SEIS
PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($33.467.106.82) incluido el IVA, por
prestacion de los servicios. EL CONTRATANTE pagard a EL CONTRATISTA de forma
mensual.

PARAGRAFO PRIMERO. Para efectos de pago de seguridad social los honorarios base
de cotizacion corresponden al 40% del valor del pago mensual segun el porcentaje de
dedicacion.

PARAGRAFO SEGUNDO. Ser3 requisito adicional para el pago, que el CONTRATISTA
demostrare estar al dia como contratista independiente por sus pagos a la seguridad social
integral: Salud, Pensiones y ARL Para esto debera hacer llegar mensualmente en los
primeros dias de cada mes, los certificados correspondientes a los pagos realizados al
personal administrativo designado para el proyecto por parte de EL CONTRATANTE. En
caso de no demostrar el pago por concepto de cotizacién al sistema de Seguridad Social,
autoriza a EL CONTRATANTE para deducir del pago, el monto de los aportes y destinarlos
al pago de la seguridad social, conforme lo establecido en el Decreto 129 de 2010.

CLAUSULA CUARTA -~ PLAZO: El contrato tendra una duracion de ocho (08) meses y
siete (7) dias contados a partir del 28 de noviembre de 2024.

PARAGRAFO PRIMERO. De ser requerido, el contrato podra ser ampliado con el
consentimiento de las partes y se avisara al menos con un mes de antelacién por parte de!
contratante,

CLAUSULA QUINTA - TERMINACION DEL CONTRATO: El contrato terminara de manera
ordinaria por el vencimiento del plazo de ejecucién o, una vez satisfecho el objeto de este,
0 de manera extraordinaria por mutuo acuerdo entre las partes.

CLAUSULA SEXTA - TERMINACION UNILATERAL ANTICIPADA POR
INCUMPLIMIENTO: El incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA,
sefialadas en el presente contrato, facultara al CONTRATANTE para dar por terminado el
contrato sin derecho al pago de honorarios que no se hubieren causado, y en todo caso sin
generar el pago de indemnizacién alguna a favor de ELL CONTRATISTA.

PARAGRAFO PRIMERO: En el caso de terminacién unilateral o de mutuo acuerdo del
presente contrato, EI. CONTRATISTA debera entregar todos ios desarrolios, documentos
y demas resultados producto de la ejecucién del presente contrato, sin que haya lugar al
pago de dinero adicional al entregado por el CONTRATANTE. EL CONTRATISTA se
compromete a reintegrar el dinero que le fue anticipado de manera proporcional al
porcentaje de trabajo que faltare por ejecutar.

CALLE 27 No. 44C — 274 — 364, SEGUNDQ PISO, LOCAL 4
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CLAUSULA SEPTIMA - SUSPENSION DEL CONTRATO: E! CONTRATANTE podra
suspender el presente contrato cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor, caso
fortuito o sustraccion de materia que hagan imposible ia continuidad de éste, informando a
la otra parte en forma inmediata una vez tenga conocimiento de tales circunstancias, y sin
que pueda transcurrir mas de quince (15) dias calendario de anticipacién a la fecha de la
suspension. ‘

CLAUSULA OCTAVA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son obligaciones
especiales de EL. CONTRATISTA las siguientes:

a) Cumplir en forma oportuna el objeto y las actividades acordadas. b) Aportar su
experiencia y los conocimientos necesarios para la adecuada ejecucién del contrato. c)
Guardar absoluta reserva o confidencialidad sobre el servicio prestado, el cual no podra
divulgarse sin la previa autorizacién escrita de EL CONTRATANTE. d) Mantener el sigilo
profesional sobre los aspectos que conozca en cumplimiento del presente contrato. e)
Absolver las consultas que se le soliciten, relacionadas con el objeto de este contrato f)
Desplazarse a los lugares en donde deban realizarse las actividades objeto de este contrato
para lo cual el CONTRATANTE cubrira los costos relacionados con viaticos y transporte
aereo. g) Asistir a las reuniones en los dias y horas previamente acordados; con el fin de
informar y ajustar la ejecucion del contrato. h) Tener vigente al momento de prestar sus
servicios profesionales en virtud de este contrato, su afiliacion al Sistema General de
Seguridad Socia! en Salud, Riesgos Profesionales y en Pensiones. i) Presentar la
constancia de pago al sistema de seguridad social mensualmente al personal administrativo
designado para el proyecto. ) Cumplir todas las demas obligaciones que se derivan de la
naturaleza de este contrato.

CLAUSULA NOVENA- OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE: Son obligaciones
especiales de EL CONTRATANTE las siguientes: a) obtener el compromiso y la
participacion efectiva de las areas Y personas involucradas en cada aspecto del objeto del
presente contrato. b) Facilitar a EL. CONTRATISTA el acceso a la informacién que sea
necesaria, de manera oportuna para la debida sjecucion del objeto del contrato. ¢) Cumplir
con lo estipulado en las demas clausulas y condiciones previstas en este contrato.

CLAUSULA DECIMA - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA
actuara por su propia cuenta, con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacién
laboral con EL CONTRATANTE Y sus derechos se limitaran de acuerdo con la naturaleza
del contrato. Ei presente contrato no genera relacién laboral alguna con el CONTRATISTA,
én consecuencia, no habra lugar al pago de prestaciones sociales, ni a _ningun tipo de
emolumentos diferentes al valor aqui acordado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA — DEDICACION: EL CONTRATISTA tendrd una
dedicacioén del 60.70% de acuerdo a lo establecido en el presupuesto del contrato No.. PS-
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GCT.2.7.24-1305 de 2024, firmado entre CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA
ACACIAS.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: EL
CONTRATISTA se compromete a guardar absoluta reserva, durante la vigencia de este
contrato y con posterioridad al mismo, sobre la informacion necesaria para ejecutar el objeto
enunciado en la clausula primera y demas datos que llegare a conocer de EL
CONTRATANTE, en la labor que brinda EL CONTRATANTE y de la empresa, personas o
instituciones a las cuales EL CONTRATANTE prestara el servicio; asi mismo, y durante esa
misma vigencia, se obliga a guardar absoluta reserva de los resultados parciales o totales
obtenidos en toda la ejecucion del presente contrato. Toda la INFORMACION verbal y la
escrita suministrada por EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA en el desarrcllo del
presente contrato y los resultados de este, son para su uso exclusivo y confidencial,
obligandose por el presente, a guardar dicha informacion en sitio seguro y reservado, y a
no suministrarla ni comentaria bajo ninguna forma. La violacion de estas obligaciones por
EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las demas acciones a que haya lugar, sera causal para
dar por terminado en cualquier momento y sin previo aviso el presente contrato por parte
de EL CONTRATANTE, sin perjuicio de que éste pueda hacer valer las demas acciones
judiciales y la clausula penal.

PARAGRAFO PRIMERO: Si el presente contrato terminare por cualquier motivo. EL
CONTRATISTA devolvera, toda la INFORMACION, los documentos, sus copias, analisis y
anotaciones gue contengan informacion o datos relacionados con el objeto de este contrato
y que estuvieren en su poder en ese momento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA- NATURALEZA DEL CONTRATO: Las partes tienen la
intencion de celebrar un contrato civil, del cual no surgiran obligaciones de dependencia
entre el personal del CONTRATISTA y EL CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - VIGILANCIA DEL CONTRATO: El CONTRATANTE
supervisara la ejecucion del servicio encomendado y podra formular las observaciones del
caso con el fin de ser analizadas juntamente con El CONTRATISTA y efectuar por parte de
éste las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — CESION: El CONTRATISTA no podra ceder parcial ni
totalmente la ejecucion del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Cualquier
modificacion o ajuste al presente contrato se realizara de forma escrita mediante un otro si,
que sera firmado por el CONTRATANTE y el CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - FORMALIZACION: El contrato se da por formalizado con
la firma de las partes.
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De conformidad con lo anterior las partes suscriben el presente documento en dos

ejempiares del mismo tenor y valor, el dia 28 del mes de noviembre del ano 2024, en la
ciudad de Villavicencio ~ Meta.

EL CONTRATISTA

EL CONTRATANTE

RA EZ JHONATAN TIBAMBRE MENDEZ
C.C.1.091.668.438 de Ocana C.C{ 1/121.845.432 de Villavicencio
EXP. ASPECTOS GEOLOGICOS Representante Legal
E HIDROGEOLOGICOS CONSORCIO POMCA ACACIAS

CALLE 27 No. 44C - 274 — 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE
CONSORCIO POMCA ACACIAS Y NATALIA ANDREA BERRIO CASTRO

NUMERO CONTRATO: 006-24
CLASE DE CONTRATO: Prestacién de servicios profesionales
CONTRATANTE: CONSORCIO POMCA ACACIAS
. INIT: 901.891.921-9
CONTRATISTA: NATALIA ANDREA BERRIO CASTRO

CEDULA DE CIUDADANIA No.:

39.176.905

CBJETO:

EXPERTO EN ASPECTOS DE AGUAS Y
SANEAMIENTO, EN EL CONTRATO DE
CONSULTORIA CUYO OBJETO ES.
'ESTRUCTURAR EL  PLAN  DE
ORDENACION Y MANEJO DE CUENCA
HIDROGRAFICA DEL RIO ACACIAS.
PAJURE (3501.-04).

VALOR DEL CONTRATO:

Treinta y fres millones cuatrocientos sesenta Vi
siete mil ciento seis pesos con ochenta y dos
centavos micte ($33.467.106.82)

VALOR HONORARIOS MENSUALES:

Seis millones seiscientos noventa y un mil
ciento setenta y tres pesos con trece cenfavos
m/cte ($6.691.173,13)

PLAZO DE EJECUCION:

OCHO MESES Y 7 DIAS

DEDICACION 60.70%
FECHA INICIO: 28 de Noviembre de 2024
FECHA TERMINACION: 04 de Agosto de 2025 N

Entre los suscritos JHONATAN TIBAMBRE MENDEZ domiciliado en Villavicencio — Meta,
identificado con C.C. 1.121.845.432 de Villavicencio - Meta, actuando en nombre y
representacion legal de CONSORCIO POMCA ACACIAS., NIT. 801.891.921-9 y quien en
adelante se denominard EL CONTRATANTE, por una parte. Por la otra NATALIA ANDREA
BERRIO CASTRO, identificada con C.C. 39.176.905 de Medellin, y quien para los efectos
del presente documento se denominara EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el
presente contrato de prestacion de servicios, que se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como
EXPERTO EN ASPECTOS DE AGUAS Y SANEAMIENTO, demanda, oferta Profesionai
especializado grado 16 para el objeto cuyo es ‘ESTRUCTURAR EL PLAN DE
ORDENACION Y MANEJO DE CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO ACACIAS-PAJURE
(3501.-04)". JURISDICCION DE CORMACARENA, conforme a los alcances técnicos
establecidos para el contrato No. PS-GCT.2.7.24-1305, de 2024, firmado entre
CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA ACACIAS.

CALLE 27 No. 44C — 274 — 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
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CLAUSULA SEGUNDA - VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total def contrato es de
TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SEIS
PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($33.467.106.82) incluido el IVA, por
prestacion de los servicios. EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA de forma
mensual.

PARAGRAFO PRIMERO. Para efectos de pago de seguridad social los honorarios base

de cotizacion corresponden al 40% del valor del pago mensual segln el porcentaje de
dedicacién.

PARAGRAFO SEGUNDO. Sera requisito adicional para el pago, que el CONTRATISTA
demostrare estar al dia como contratista independiente por sus pagos a la seguridad social
integral: Salud, Pensiones y ARL Para esto debera hacer legar mensualmente en los
primeros dias de cada mes, los certificados correspondientes a los pagos realizados al
personal administrativo designado para el proyecto por parte de EL CONTRATANTE. En
caso de no demostrar el pago por concepto de cotizacion al sistema de Seguridad Social,
autoriza a EL CONTRATANTE para deducir del pago, el monto de los aportes y destinarlos
al pago de la seguridad social, conforme lo establecido en el Decreto 129 de 2010.

CLAUSULA CUARTA - PLAZO: El contrato tendré una duracion de ocho (08) MESES v
siete (7) dias contados a partir del 28 de noviembre de 2024.

PARAGRAFO PRIMERO. De ser requerido, el contrato podra ser ampliado con el
consentimiento de las partes y se avisara al menos con un mes de antelacién por parte del
contratante.

CLAUSULA QUINTA - TERMINACION DEL CONTRATO: El .contrato terminara de manera
ordinaria por el vencimiento del plazo de ejecucion o, una vez satisfecho el objeto de este,
o de manera extraordinaria por mutuo acuerdo entre las partes.

CLAUSULA SEXTA - TERMINACION UNILATERAL ANTICIPADA POR
INCUMPLIMIENTO: El incumplimiento de las cobligaciones a cargo del CONTRATISTA,
seflaladas en el presente contrato, facultara al CONTRATANTE para dar por terminado el
contrato sin derecho al pago de honorarios que no se hubieren causado, y en todo caso sin
generar el pago de indemnizacién alguna a favor de EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO PRIMERO: En el caso de terminacién unilateral o de mutuo acuerdo del
presente contrato, EL CONTRATISTA debera entregar todos los desarrollos, documentos
y demas resultados producto de la ejecucién del presente contrato, sin que haya lugar al
pago de dinero adicional al entregado por el CONTRATANTE. EL. CONTRATISTA se
compromete a reintegrar el dinero que le fue anticipado de manera proporcicnal al
porcentaje de trabajo que faltare por ejecutar.
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CLAUSULA SEPTIMA - SUSPENSION DEL CONTRATO: EI CONTRATANTE podra
suspender el presente contrato cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor, caso
fortuito o sustraccién de materia que hagan imposible la continuidad de éste, informando a
la otra parte en forma inmediata una vez tenga conocimiento de tales circunstancias, y sin
que pueda transcurrir mas de quince (15) dias calendario de anticipacion a la fecha de la
suspension.

POMCA ACACIAS

CLAUSULA OCTAVA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son obligaciones
especiales de EL CONTRATISTA las siguientes:

a) Cumplir en forma oportuna el objeto y las actividades acordadas. b) Aportar su
experiencia y los conocimientos necesarios para la adecuada ejecucién del contrato. c)
Guardar absoluta reserva o confidencialidad sobre el servicio prestado, el cual no podra
divulgarse sin la previa autorizacidn escrita de EL. CONTRATANTE. d) Mantener el sigilo
profesional sobre los aspectos que conozca en cumplimiento del presente contrato. e)
Absolver las consultas que se le soliciten, relacionadas con el objeto de este contrato f)
Desplazarse a los lugares en donde deban realizarse las actividades objeto de este contrato
para lo cual el CONTRATANTE cubrira los costos relacionados con viaticos y transporte
aéreo. g) Asistir a las reuniones en los dias y horas previamente acordados; con el fin de
informar y ajustar la ejecucion del contrato. h) Tener vigente al momento de prestar sus
servicios profesionales en virtud de este contrato, su afiliacién al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales y en Pensiones. i} Presentar la
constancia de pago al sistema de seguridad social mensuaimente al personal administrativo
designado para el proyecto. j) Cumplir todas ias demas obligaciones que se derivan de la
naturaleza de este contrato.

CLAUSULA NOVENA- OBLIGACIONES DE EL. CONTRATANTE: Son obligaciones
especiales de EL CONTRATANTE las siguientes: a) obtener el compromiso y la
participacion efectiva de las areas y personas involucradas en cada aspecto del objeto del
presente contrato. b) Facilitar a EL CONTRATISTA el acceso a la informacion que sea
necesaria, de manera oportuna para la debida ejecucién del objeto del contrato. ¢) Cumplir
con lo estipulado en las demas cldusulas y condiciones previstas en este contrato.

CLAUSULA DECIMA - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA
actuara por su propia cuenta, con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacion
laboral con EL CONTRATANTE y sus derechos se limitaran de acuerdo con la naturaleza
del contrato. El presente contrato no genera relacién laboral alguna con el CONTRATISTA,
en consecuencia, no habra lugar al pago de prestaciones sociales, ni a ningln tipo de
emolumentos diferentes al valor aqui acordado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - DEDICACION: EL CONTRATISTA tendra una
dedicacion del 80.70% de acuerdo a lo establecido en el presupuesto del contrato No.. PS-
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GCT.2.7.24-1305 de 2024, firmado entre CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA
ACACIAS. ‘ '

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: EL
CONTRATISTA se compromete a guardar absoluta reserva, durante la vigencia de este
contrato y con posterioridad al mismo, sobre la informacién necesaria para ejecutar el objeto
enunciado en la cldusula primera y dem&s datos que llegare a conocer de EL
CONTRATANTE, en la labor que brinda EL CONTRATANTE y de la empresa, personas o
instituciones a las cuales EL CONTRATANTE prestara el servicio; asi mismo, y durante esa
misma vigencia, se obliga a guardar absoluta reserva de los resultados parciales o totales
obtenidos en toda la ejecucion def presente contrato. Toda la INFORMACION verbal y la
escrita suministrada por EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA en el desarrolio del
presente contratc y los resultados de este, son para su uso exclusivo y confidencial,
obligandose por el presente, a guardar dicha informacién en sitio seguro y reservado, va
no suministrarla ni comentarla bajo ninguna forma. La violacién de estas obligaciones por
EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las deméas acciones a que haya lugar, sera causal para
dar por terminado en cualquier momento y sin previc aviso el presente contrato por parte
de EL CONTRATANTE, sin perjuicio de que éste pueda hacer valer las demas acciones
judiciales y la clausula penal.

PARAGRAFO PRIMERO: Si el presente contrato terminare por cualquier motivo. EL
CONTRATISTA devoivera, toda la INFORMACION, los documentos, sus copias, analisis y
anotaciones que contengan informacion o datos relacionados con el objeto de este contrato
y que estuvieren en su poder en ese momento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA- NATURALEZA DEL CONTRATO: Las partes tienen Ia
intencion de celebrar un contrato civil, del cual no surgiran obligaciones de dependencia
entre el personal del CONTRATISTA y EL CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - VIGILANCIA DEL CONTRATO: Ei CONTRATANTE
supervisarg la ejecucion del servicio encomendado y podra formular las observaciones del
caso con el fin de ser analizadas juntamente con EI CONTRATISTA y efectuar por parte de
éste las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — CESION: El CONTRATISTA no podra ceder parcial ni
totalmente la ejecucién del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Cualquier
modificacion o ajuste al presente contrato se realizara de forma escrita mediante un otro si,
que serd firmado por el CONTRATANTE y el CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - FORMALIZACION: El contrato se da por formalizado con
la firma de [as partes.
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De conformidad con lo anterior las partes suscriben el presente documento en dos

gjemplares del mismo tenor y valor, el dia 28 del mes de noviembre del afio 2024, en la
ciudad de Villavicencio — Meta.

EL CONTRATISTA EL CONTRATANTE

- T TN /4{": ; .
QWWT@ é JHONATAN TIBAMBRE MENDEZ

C.C. 39.176.905 de Medeliin .121.845.432 de Villavicencio
EXP. ASPECTOS CALIDAD DE AGUAS Representante Legal

Y SANEAMIENTO CONSORCIO POMCA ACACIAS

CALLE 27 No. 44C — 274 - 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
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@ CiAS CONSORCIO POMCA ACACIAS

ON DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE

CONSORCIO POMCA ACACIAS Y JUAN CARLOS PINO RENJIFO

INUMERO CONTRATO: 007-24 l
CLASE DE CONTRATO: Prestacion de servicios profesionales J
CONTRATANTE: CONSORCIO POMCA ACACIAS J
NIT: 901.891.921-9

CONTRATISTA: JUAN CARLOS PINO RENJIFO

CEDULA DE CIUDADANIA No.:

79.485.781

OBJETO:

EXPERTO EN MANEJO DE ECOSISTEMAS,
FLORA Y FAUNA, EN EL CONTRATO DE
CONSULTORIA CUYO OBJETO ES:
"ESTRUCTURAR EL PLAN DE]
ORDENACION Y MANEJO DE CUENCA
HIDROGRAFICA DEL RIO ACACIAS-
PAJURE (3501.-04). '

VALOR DEL CONTRATO:

Veintiséis millones setecientos cuarenta mil
seiscientos cuatro pesos con treinta centavos
m/cte ($26.740.604,30)

VALOR HONORARIOS MENSUALES:

Seis millones seiscientos noventa y un mil
ciento setenta y tres pesos con trece centavos
micte ($6.691.173,13)

PLAZO DE EJECUCION:

OCHO MESES Y 7 DIAS

DEDICACION 48.50%
FECHA INICIO: 28 de Noviembre de 2024
FECHA TERMINACION: 04 de Agosto de 2025 ' J

Entre los suscritos JHONATAN TIBAMBRE MENDEZ domiciliado en Viflavicencio — Meta,

L

identificado con C.C. 1.121.845.432 de Villavicencio - Meta, actuando en nombre Y
representacion legal de CONSORCIO POMCA ACACIAS., NIT. 901.891.921-9 y quien en
adelante se denominara EL CONTRATANTE, por una parte. Por la otra JUAN CARLOS
PINO RENJIFO, identificado con C.C. 79.485.781 Bogota D.C, y quien para los efectos del
presente documento se denominara EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar. el
presente contrato de prestacion de servicios, que se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como
EXPERTO EN MANEJO DE ECOSISTEMAS, FLORA Y FAUNA, demanda, oferta
Profesional especializado grado 16 para el objeto cuyo es "“ESTRUCTURAR EL PLAN DE
ORDENACION Y MANEJO DE CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO ACACIAS-PAJURE
(3501.-04)". JURISDICCION DE CORMACARENA, conforme a los alcances técnicos

establecidos para el contraio No. PS-GCT.2.7.24-1305, de 2024, firmado entre
CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA ACACIAS.

CALLE 27 No. 44C — 274 - 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
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CLAUSULA SEGUNDA - VALOR Y FORMA DE PAGO: Ei valor total del contrato es de
VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIiL SEISCIENTOS CUATRO
PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE ($26.740.604,30) inciuido el IVA, por
prestacion de los servicios. EL CONTRATANTE pagars a EL CONTRATISTA de forma
mensual.

PARAGRAFO PRIMERO. Para efectos de pago de seguridad social los honorarios base
de cotizacion corresponden al 40% del valor del Pago mensual segun el porcentaje de
dedicacion.

PARAGRAFO SEGUNDO. Sers requisito adicional para el pago, que el CONTRATISTA
demostrare estar al dia como contratista independiente por sus pagos a la seguridad social
integral: Salud, Pensiones Y ARL Para esto debera hacer llegar mensualimente en los
primeros dias de cada mes, los certificados correspondientes a los pagos realizados al
personal administrativo designado para el proyecto por. parte de EL CONTRATANTE. En
caso de no demostrar el pago por concepto de cotizacion al sistema de Seguridad Social,
autoriza a EL CONTRATANTE para deducir del pago, el monto de los aportes y destinarios
al pago de la seguridad social, conforme lo establecido en e! Decreto 129 de 2010.

CLAUSULA CUARTA - PLAZO: El contrato tendra una duracion de ocho (08) MESES y
siete (7) dias contados a partir del 28 de noviembre de 2024,

PARAGRAFO PRIMERO. De ser requerido, el contrato podra ser ampliado con el
consentimiento de las partes y se avisara al menos con un mes de antelacion por parte del
contratante.

CLAUSULA QUINTA - TERMINACION DEL CONTRATO: El contrato terminaré de manera
ordinaria por ef vencimiento del plazo de ejecucioén o, una vez satisfecho el objeto de este,
0 de manera extraordinaria por mutuo acuerdo entre las partes.

CLAUSULA SEXTA - TERMINACION  UNILATERAL ANTICIPADA POR
INCUMPLIMIENTO: EI incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA,
sefialadas en ef presente contrato, facultara al CONTRATANTE para dar por terminado el
contrato sin derecho al pago de honorarios que no se hubieren causado, y en todo caso sin
generar el pago de indemnizacién alguna a favor de EL CONTRATISTA.

porcentaje dg trabajo que faitarn par sjecwion

CALLE 27 No, 44¢ = 274 384, SECUNDD PISo, L ocar 3
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CLAUSULA SEPTIMA - SUSPENSION DEL CONTRATO: EI CONTRATANTE podra
suspender el presente contrato cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor, caso
fortuito o sustraccién de materia que hagan imposible la continuidad de éste, informando a
la otra parte en forma inmediata una vez tenga conocimiento de tales circunstancias, Yy sin
que pueda transcurtir mas de quince (15) dias calendario de anticipacion a la fecha de la
suspension.

CLAUSULA OCTAVA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son obligaciones
especiales de EL CONTRATISTA las siguientes:

a) Cumplir en forma oportuna el objeto y las actividades acordadas. b) Aportar su
experiencia y los conocimientos necesarios para la adecuada ejecucién del contrato. c)
Guardar absoluta reserva o confidencialidad sobre el servicio prestado, el cual no podra
divulgarse sin la previa autorizacion escrita de EL CONTRATANTE. d) Mantener el sigilo
profesional sobre los aspectos que conozca en cumplimiento del presente contrato. e}
Absolver las consultas que se le soliciten, relacionadas con el objeto de este contrato f)
Desplazarse a los lugares en donde deban realizarse las actividades objeto de este contrato
para lo cual el CONTRATANTE cubrira los costos relacionados con viaticos y transporte
aéreo. g) Asistir a las reuniones en los dias y horas previamente acordados; con el fin de
informar y ajustar la ejecucién del contrato. h) Tener vigente al momento de prestar sus
servicios profesionales en virtud de este contrato, su afiliacion al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales. y en Pensiones. i) Presentar la
constancia de pago al sistema de seguridad social mensualmente al personal administrativo
designado para el proyecto. j) Cumplir todas las demas obligaciones que se derivan de la
naturaleza de este contrato.

CLAUSULA NOVENA- OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE: Son obligaciones
especiales de EL CONTRATANTE las siguientes: a) obtener el compromisc y la
participacion efectiva de las dreas y personas involucradas en cada aspecto del objeto del
presente contrato. b) Facilitar a EL CONTRATISTA el acceso a la informacion que sea
necesaria, de manera oportuna para la debida ejecucién del objeto de! contrato. c) Cumplir
con lo estipulado en las demas clausulas y condiciones previstas en este contrato.

CLAUSULA DECIMA - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA
actuara por su propia cuenta, con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacién
laboral con EL CONTRATANTE vy sus derechos se limitaran de acuerdo con la naturaleza
del contrato. El presente contrato no genera relacién laboral alguna con el CONTRATISTA,
en consecuencia, no habra lugar al pago de prestaciones sociales, ni a hingtn tipo de
emolumentos diferentes al valor aqui acordado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA — DEDICACION: EL CONTRATISTA tendra una
dedicacion del 48.50% de acuerdo a lo establecido en el presupuesto del contrato No.. PS-

CALLE 27 No. 44C — 274 ~ 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
E-MAIL: consorciopomcaacacias@gmail.com - pomcaacacias@amail.com
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GCT.2.7.24-1305 de 2024, firmado entre CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA
ACACIAS. '

%

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: EL
CONTRATISTA se compromete a guardar absoluta reserva, durante |la vigencia de este
contrato y con posterioridad al mismo, sobre la informacién necesaria para ejecutar el objeto
enunciado en la clausula primera y demés datos que llegare a conocer de EL
CONTRATANTE, en la labor que brinda EL CONTRATANTE y de la empresa, personas o
instituciones a las cuales EL CONTRATANTE prestaré el servicio; asi mismo, y durante esa
misma vigencia, se obliga a guardar absoluta reserva de los resultados parciales o fotales
obtenidos en toda la ejecucion del presente contrato. Toda la INFORMACION verbal yla
escrita suministrada por EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA en el desarrollo del
presente “contrato y los resultados de este, son para su uso exclusivo y confidencial,
obligandose por el presente, a guardar dicha informacién en sitio seguro y reservado, y a
no suministrarla ni comentarla bajo ninguna forma. La violacién de estas obligaciones por
EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las demas acciones a que haya lugar, sera causal para
dar por terminado en cualquier momento y sin previo aviso el presente contrato por parte
de EL CONTRATANTE, sin perjuicio de que éste pueda hacer valer las demas acciones
judiciales y la clausula penal.

PARAGRAFO PRIMERO: Si el presente contrato terminare por cualquier motivo, EL
CONTRATISTA devolvera, toda la INFORMACION, los documentos, sus copias, analisis y
anotaciones que contengan informacion o datos relacionados con el objeto de este contrato
¥ que estuvieren en su poder en ese momento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA- NATURALEZA DEL CONTRATO: Las partes tienen la
intencion de celebrar un contrato civil, del cual no surgiran obligaciones de dependencia
entre el personal del CONTRATISTA y EL CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - VIGILANCIA DEL CONTRATO: El CONTRATANTE
supervisara la ejecucion del servicio encomendado y podra formular las observaciones del
caso con el fin de ser analizadas juntamente con El CONTRATISTA y efectuar por parte de
éste las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — CESION: El CONTRATISTA no podra ceder parcial ni
totalmente la ejecucion del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Cualquier
modificacién o ajuste al presente contrato se realizara de forma escrita mediante un otro si,
que sera firmado por el CONTRATANTE y el CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - FORMALIZACION: El contrato se da por formalizado con
la firma de las partes.

CALLE 27 No. 44C - 274 — 384, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
E-MAIL: consorciopomcaacacias@gmail.com - pomcaacacias@amail.com
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De conformidad con lo anterior las partes suscriben el presente documento en dos

ejemplares del mismo tenor y valor, el dia 28 del mes de noviembre del afio 2024, en la
ciudad de Villavicencio — Meta.

EL CONTRATISTA EL CONTRATANTE

JUAN CARLOS PINO RENJIFO — — JHOM? BRE MENDEZ
C.C. 79.485.781 Bogota D.C C.C/1/121.845.432 de Villavicencio
EXP. MANEJO DE ECOSISTEMAS, Representante Legal
FLORA Y FAUNA CONSORCIO POMCA ACACIAS

CALLE 27 No. 44C - 274 - 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
E-MAIL.: consorcmpomcaacamas@qma:l Com - pomcaacacias@umail.com
TELEFONO: 322 4689490
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE
CONSORCIO POMCA ACACIAS Y PABLO JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ

NUMERO CONTRATO: 008-24

CLASE DE CONTRATO: Prestacion de servicios profesionales
CONTRATANTE: CONSORCIO POMCA ACACIAS

NIT: 901.891.921-9

CONTRATISTA: PABLO JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ

CEDULA DE CIUDADANIA No.:

80.898.105

OBJETO:

EXPERTO EN GESTION DEL RIESGO, EN
EL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO
OBJETO ES: "ESTRUCTURAR EL PLAN DE|
ORDENACION Y MANEJO DE CUENCA
HIDROGRAFICA DEL RIO ACACIASH
PAJURE (3501.-04).

VALOR DEL. CONTRATO:

Cuarenta y seis millones ochocientos sesents
y cuatro mil novecientos setenta y seis pesos
con sesenta centavos m/cte ($46.864.976 60)

VALOR HONORARIOS MENSUALES:

Seis millones seiscientos noventa y un mil
ciento setenta y tres pesos con trece centavos
m/cte ($6.691.173,13) -

PLAZO DE EJECUCION:

OCHO MESES Y 7 DIAS

DEDICACION 85.00%
FECHA INICIO: 28 de Noviembre de 2024
FECHA TERMINACION: 04 de Agosto de 2025

Entre los suscritos JHONATAN TIBAMBRE MENDEZ domiciliado en Villavicencio — Meta,
identificado con C.C. 1.121.845.432 de Villavicencio - Meta, actuando en nombre y
representacion legal de CONSORCIO POMCA ACACIAS., NIT. 901.891.921-9 y quien en
adelante se denominara EL CONTRATANTE, por una parte. Por la otra PABLO JOSE
HERNANDEZ HERNANDEZ, identificado con C.C. 80.898.105 Bogota D.C, y quien para
los efectos del presente documento se denominara EL CONTRATISTA, se ha convenido
celebrar el presente contrato de prestacién de servicios, que se regira por las siguientes
clausulas: :

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como
EXPERTO EN GESTION DEL RIESGO, demanda, oferta Profesional especializado grado
16 para el objeto cuyo es “ESTRUCTURAR EL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE
CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIOQ ACACIAS-PAJURE (3501.-04)". JURISDICCION DE
CORMACARENA, conforme a los alcances técnicos establecidos para el contrato No. PS-
GCT.2.7.24-1305, de 2024, firmado entre CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA
ACACIAS

CALLE 27 No. 44C ~ 274 -- 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
E-MAIL: consorcionomcaacagias@qmail.com - pomcaacacias@gmail.com
TELEFONQ: 322 4689490
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CLAUSULA SEGUNDA - VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor tota! de! contrato es de
CUARENTA Y SEIS "MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE
($46.864.976,60) incluido el IVA, por prestacion de los servicios. EL CONTRATANTE
pagara a EL. CONTRATISTA de forma mensual.

PARAGRAFO PRIMERO. Para efectos de pago de seguridad social los honorarios base
de cotizacion corresponden al 40% del valor del pago mensual segun el porcentaje de
dedicacion, '

PARAGRAFO SEGUNDO. Sera requisito adicional para el pago, que el CONTRATISTA
demostrare estar al dia como contratista independiente por sus pagos a ia seguridad social
integral: Salud, Pensiones y ARL Para esto debera hacer llegar mensuaimente en los
primeros dias de cada mes, los certificados correspondientes a los pagos realizados al
personal administrativo designado para el proyecto por parte de EL CONTRATANTE. En
caso de no demostrar el pago por concepto de cotizacion al sistema de Seguridad Social,
autoriza a EL CONTRATANTE para deducir de! pago, el monto de los aportes y destinarlos
al pago de la seguridad social, conforme lo establecido en el Decreto 129 de 2010.

CLAUSULA CUARTA - PLAZO: El contrato tendra una duracion de ocho (08) meses y
siete (7) dias contados a partir del 28 de noviembre de 2024.

PARAGRAFO PRIMERO. De ser requerido, el contrato podra ser ampliado con el
consentimiento de las partes y se avisard al menos con un mes de antelacion por parte del
contratante.

CLAUSULA QUINTA - TERMINACION DEL CONTRATO: Ei contrato terminara de mariera
ordinaria por el vencimiento del plazo de ejecucion o, una vez satisfecho el objeto de este,
0 de manera extraordinaria por mutuo acuerdo entre las partes.

CLAUSULA SEXTA - TERMINACION UNILATERAL ANTICIPADA POR
INCUMPLIMIENTO: E| incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA,
sefialadas en el presente contrato, facultara al CONTRATANTE para dar por terminado el
contrato sin derecho al pago de honorarios que no se hubieren causado, y en todo caso sin
generar el pago de indemnizacion alguna a favor de EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO PRIMERO: En el caso de terminacion unilateral o de mutuo acuerdo del
presente contrato, EL CONTRATISTA debera entregar todos los desarrollos, documentos
y demas resultados producto de la ejecucion del presente contrato, sin que haya lugar al
pago de dinero adicional al entregado por el CONTRATANTE. EL CONTRATISTA se
compromete a reintegrar el dinero que le fue anticipado de manera proporcional ai
porcentaje de trabajo que faitare por ejecutar.

CALLE 27 No. 44C — 274 - 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
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CLAUSULA SEPTIMA - SUSPENSION DEL CONTRATO: El CONTRATANTE podra
suspender el presente contrato cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor, caso
fortuito o sustraccion de materia gue hagan imposible la continuidad de éste, informando a
la otra parte en forma inmediata una vez tenga conocimiento de tales circunstancias, y sin
que pueda transcurrir mas de quince (15) dias calendario de anticipacion a la fecha de la
suspension.

CLAUSULA OCTAVA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son obligaciones
especiales de EL CONTRATISTA las siguientes:

a) Cumplir en forma oportuna el objeto y las actividades acordadas. b) Aportar su
experiencia y los conocimientos necesarios para la adecuada ejecucion del contrato. ¢)
Guardar absoluta reserva o confidencialidad sobre el servicio prestado, el cual no podra
divulgarse sin la previa autorizacién escrita de EL CONTRATANTE. d) Mantener el sigilo
profesional sobre los aspectos que conozca en cumplimiento del presente contrato. €)
Absolver las consultas que se le saliciten, relacionadas con el objeto de este contrato f)
Desplazarse a los lugares en donde deban realizarse las actividades objeto de este contrato
para lo cual et CONTRATANTE cubrira los costos relacionados con viaticos y transporte
aéreo. g) Asistir a las reuniones en los dias y horas previamente acordados; con el fin de
informar y ajustar la ejecucién del contrato. h) Tener vigente al momento de prestar sus
servicios profesionales en virtud de este contrato, su afiliacion al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales y en Pensiones. i) Presentar la
constancia de pago al sistema de seguridad social mensualmente al personal administrativo
designado para el proyecto. j) Cumplir todas las demas obligaciones que se derivan de la
naturaleza de este contrato.

CLAUSULA NOVENA- OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE: Son obligaciones
especiales de EL CONTRATANTE las siguientes: a) obtener el compromiso y la
participacién efectiva de las areas y personas involucradas en cada aspecto del objeto del
presente contrato. b) Facilitar a EL CONTRATISTA el acceso a la informacion que sea
necesaria, de manera oportuna para la debida ejecucién del objeto del contrato. ¢) Cumplir
con lo estipulado en las demas clausulas y condiciones previstas en este contrato.

CLAUSULA DECIMA - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA
actuara por su propia cuenta, con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacion
laboral con EL CONTRATANTE y sus derechos se limitaran de acuerdo.con la naturaleza
del contrato. El presente contrato no genera relacion laboral alguna con el CONTRATISTA,
en consecuencia, no habra lugar al pago de prestaciones sociales, ni a ningdn tipo de
emolumentos diferentes al valor aqui acordado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - DEDICACION: EL CONTRATISTA fendrd una
dedicacion del 85.00% de acuerdo con lo establecido en el presupuesto del contrato No.

CALLE 27 No. 44C - 274 — 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
E-MAIL: conscrciopomeaacaciasf@amaijl.com - pomcaacacias@amail com
TELEFONO: 322 4689490 '
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PS-GCT.2.7.24-1305 de 2024, firmado entre CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA
ACACIAS. . :

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: EL
CONTRATISTA se compromete a guardar absoluta reserva, durante Ia vigencia de este
contrato y con posterioridad al mismo, sobre la informacién necesaria para ejecutar el objeto
enunciade en la cliusula primera y demés datos que llegare a conocer de EL
CONTRATANTE, en Ia labor que brinda EL. CONTRATANTE y de la empresa, personas o
instituciones a las cuafes EL CONTRATANTE prestar3 el servicio; asi mismo, y durante esa
misma vigencia, se obliga a guardar absoluta reserva de ios resultados parciales o totales
obtenidos en toda la ejecucién del presente contrato. Toda la INFORMACION verbai yla
escrita suministrada por EL. CONTRATANTE a EL CONTRATISTA en el desarrolio del
presente contrato y los resultados de este, son para su uso exclusivo y confidencial,
obligandose por el presente, a guardar dicha informacién en sitio seguro y reservado, y a
no suministrarta ni comentarla bajo ninguna forma. La violacién de estas obligaciones por
EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las demas acciones a que haya lugar, sera causal para
dar por terminado en cualquier momento vy sin previo aviso el presente contrato por parte
de EL CONTRATANTE, sin perjuicio de que éste pueda hacer valer las demas acciones
judiciales y la clausula penai.

PARAGRAFO PRIMERO: Si el presente contrato terminare por cualquier motivo. EL
CONTRATISTA devolvera, toda la INFORMACION, los documentos, sus copias, analisis y
anotaciones que contengan informacién o datos relacionados con e} objeto de este contrato
Y que estuvieren en su poder en ese momento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA- NATURALEZA DEL CONTRATO: Las partes tienen Ia
intencién de celebrar un contrato civil, del cual no surgiran obligaciones de dependencia
entre el personal del CONTRATISTA y EL CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - VIGILANCIA DEL CONTRATO: E CONTRATANTE
supervisara la ejecucién del servicio encomendado y podra formular las observaciones del
caso con el fin de ser analizadas juntamente con El CONTRATISTA y efectuar por parte de
este las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — CESION: EI CONTRATISTA no podra ceder parcial ni
totalmente la ejecucion del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Cualquier
modificacion o ajuste al presente contrato se realizara de forma escrita mediante un ofro si,
que sera firmado por el CONTRATANTE y el CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - FORMALIZACION: E| contrato se da por formalizado con
la firma de las partes.

CALLE 27 No. 44C — 274 - 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
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CONSORCIO POMCA ACACIAS

De conformidad con lo anterior las partes suscriben el presente documento en dos
ejemplares del mismo tenor y valor, el dia 28 del mes de noviembre del afio 2024, en la

ciudad de Villavicencio — Meta.

EL CONTRATISTA

RNANDEZ HERNANDEZ
C.C. 80.898.105 Bogota D.C
EXP. GESTION DEL RIESGO

EL CONTRATANTE

JH@ONATAN TIBAMBRE MENDEZ
C.£ . A1.121.845.432 de Villavicencio
Representante Legal
CONSORCIO POMCA ACACIAS

CALLE 27 No. 44C — 274 — 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
E-MAIL: consorciopomcaacagias@amail.com - pomcaacacias@gmail.com

TELEFONO: 322 4689450
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POMCA ACACIAS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE
CONSORCIO POMCA ACACIAS Y LUIS FERNANDO HOYOS OSORIO

NUMERO CONTRATO: 009-24-

CLASE DE CONTRATO: Prestacién de servicios profesionales
CONTRATANTE: CONSORCIO POMCA ACACIAS
NIT: 901.891.921-9

CONTRATISTA: LUIS FERNANDO HOYOS OSORIO

CEDULA DE CIUDADANIA No.:

70.064.309

OBJETO:

EXPERTO EN ASPECTOS EDAFOLOGICOS
Y USOS DE LA TIERRA, EN EL CONTRATO
DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES:

ESTRUCTURAR EL PLAN DE

ORDENACION Y MANEJO DE CUENCA
HIDROGRAFICA DEL RIO ACACIASH
PAJURE (3501.-04).

VALOR DEL CONTRATO:

Veintiséis millones setecientos cuarenta mil
seiscientos cuatro pesos con treinta centavos
m/cte ($26.740.604,30)

VALOR HONORARIOS MENSUALES:

Seis millones seiscientos noventa y un mil
ciento setenta y tres pesos con trece centavos

m/cte ($6.691.173,13)

PLLAZO DE EJECUCION: OCHO MESES Y 7 DIAS
DEDICACION 48.50%

FECHA INICIO: 28 de Noviembre de 2024
FECHA TERMINACION: 04 de Agosto de 2025

Entre los suscritos JHONATAN TIBAMBRE MENDEZ domiciliado en Villavicencio — Meta,
identificado con C.C. 1.121.845.432 de Villavicencio - Meta, actuando en nombre y
representacion legal de CONSORCIO POMCA ACACIAS., NIT. 901.891.921-9 y quien en
adelante se denominard EL CONTRATANTE, por una parte. Por la otra LUIS FERNANDO
HOYOS OSORIO, identificado con C.C. 70.064.309 de Medellin, y quien para los efectos
del presente documento se denominara EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el
presente contrato de prestacion de servicios, que se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como
EXPERTO EN ASPECTOS EDAFOLOGICOS Y USOS DE LA TIERRA, demanda, oferta
Profesional especializado grado 16 para el objeto cuyo es "ESTRUCTURAR EL PLAN DE
ORDENACION Y MANEJO DE CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO ACAGIAS-PAJURE
(3501.-04)". JURISDICCION DE CORMACARENA, conforme a los alcances técnicos
establecidos para el contrato No. PS-GCT.2.7.24-1305, de 2024, firmado entre
CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA ACACIAS.

CALLE 27 No. 44C —~ 274 — 364, SEGUNDQ PISO, LOCAL 4
E-MAIL: consorciopomcaacacias@gmail.com - pomcaacacias@amail.com
TELEFONO: 322 4689490
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CLAUSULA SEGUNDA - VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del contrato es de
VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUATRO
PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE ($26.740.604,30) incluido el IVA, por
prestacion de los servicios. EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA de forma
mensual.

PARAGRAFO PRIMERO. Para efectos de pago de seguridad social los honorarios base
de cotizacion corresponden al 40% del valor del pago mensual segun el porcentaje de
dedicacion.

PARAGRAFO SEGUNDO. Sera requisito adicional para el pago, que el CONTRATISTA
demostrare estar al dia como contratista independiente por sus pagos a la seguridad social
integral: Salud, Pensiones y ARL Para esto debera hacer llegar mensualmente en los
primeros dias de cada mes, los certificados correspondientes a los pagos realizados al
personal administrativo designado para el proyecto por parte de EL CONTRATANTE. En
caso de no demostrar el pago por concepto de cotizacion al sistema de Seguridad Social,
autoriza a EL CONTRATANTE para deducir del pago, el monto de los aportes y destinarlos
al pago de la seguridad social, conforme lo establecido en el Decreto 129 de 2010,

CLAUSULA CUARTA - PLAZO: El contrato tendra una duracién de ocho (08) meses y
siete (7) dias contados a partir del 28 de noviembre de 2024.

PARAGRAFO PRIMERO. De ser requerido, el contrato podra ser ampliado con el
consentimiento de las partes y se avisara al menos con un mes de antelacion por parte del
contratante.

CLAUSULA QUINTA - TERMINACION DEL CONTRATO: El contrato terminara de manera
ordinaria por el vencimiento del plazo de ejecucion o, una vez satisfecho el objeto de este,
o de manera extraordinaria por mutuo acuerdo entre las partes.

CLAUSULA SEXTA - TERMINACION UNILATERAL ANTICIPADA POR
INCUMPLIMIENTO: E! incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA,
sefialadas en el presente contrato, facultara ai CONTRATANTE para dar por terminado el
contrato sin derecho al pago de honorarios que no se hubieren causado, y en todo caso sin
generar el pago de indemnizacion aiguna a favor de EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO PRIMERO: En el caso de terminacion unilateral o de mutuo acuerdo del
presente contrato, EL CONTRATISTA debera entregar todos los desarrollos, documentos
y demas resultados producto de la ejecucion dei presente contrato, sin gue haya lugar al
pago de dinero adicional al entregado por el CONTRATANTE. El. CONTRATISTA se
compromete a reintegrar el dinero que le fue anticipado de manera proporcional al
porcentaje de trabajo que faltare por ejecutar.

CALLE 27 No. 44C - 274 - 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
E-MAIL: consorciopomcaacagias@qmail.com - pomcaacacias@gmail.com
TELEFONO: 322 4689490
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CLAUSULA SEPTIMA - SUSPENSION DEL CONTRATO: El CONTRATANTE podra
suspender el presente contrato cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor, caso
fortuito o sustraccion de materia que hagan imposible la continuidad de éste, informando a
la ofra parte en forma inmediata una vez tenga conocimiento de tales circunstancias, y sin
que pueda transcurrir mas de quince (15) dias calendario de anticipacion a la fecha de la
suspension.

CLAUSULA OCTAVA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son obligaciones
especiales de EL CONTRATISTA las siguientes:

a) Cumplir en forma oportuna el objeto y las actividades acordadas. b) Aportar su
experiencia y los conocimientos necesarios para la adecuada ejecucién del contrato. )
Guardar absoluta reserva o confidencialidad sobre el servicio prestado, el cual no podra
divulgarse sin la previa autorizacién escrita de EL CONTRATANTE. d) Mantener el sigilo
profesional sobre los aspectos que conozca en cumplimiento del presente contrato. e)
Absolver las consultas que se e soliciten, relacionadas con el objeto de este contrato f)
Desplazarse a los lugares en donde deban realizarse las actividades objeto de este contrato
para lo cual el CONTRATANTE cubrira los costos relacionados con viaticos y transporte
aereo. g) Asistir a las reuniones en los dias y horas previamente acordados: con el fin de
informar y ajustar ia ejecucién del contrato. h) Tener vigente al momento de prestar sus
servicios profesionales en virtud de este contrato, su afiliacién al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales y en Pensiones. i) Presentar la
constancia de pago al sistema de seguridad social mensualmente ai personal administrativo

designado para el proyecto. j) Cumplir todas las demas obligamones que se derivan de la
naturaleza de este contrato.

CLAUSULA NOVENA- OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE: Son obligaciones
especiales de EL CONTRATANTE las siguientes: a) obtener el compromiso y la
participacion efectiva de las dreas y personas involucradas en cada aspecto del objeto del
presente contrato. b) Facilitar a EL. CONTRATISTA el acceso a la informacidn que sea
necesaria, de manera oportuna para la debida ejecucion del objeto del contrato. ¢) Cumpliir
con lo estipulado en las demas clausulas y condiciones previstas en este contrato.

CLAUSULA DECIMA - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA
actuara por su propia cuenta, con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacién
laboral con EL. CONTRATANTE y sus derechos se limitaran de acuerdo con la naturaleza
del contrato. El presente contrato no genera relacion laboral alguna con el CONTRATISTA,

en consecuencia, no habra lugar al pago de prestaciones sociales, ni a ningln tipo de
emolumentos diferentes al valor aquf acordado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA — DEDICACION: EL CONTRATISTA tendrd una
dedicacion del 48.50% de acuerdo con lo establecido en el presupuesto del contrato No.

CALLE 27 No. 44C — 274 - 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4

E-MAIL: consorciopomcaacacias@gmail.com - pomcaacacias@gmail.com
TELEFONO; 322 4689490
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PS-GCT.2.7.24-1305 de 2024, firmado entre CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA
ACACIAS, :

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: EL
CONTRATISTA se compromete a guardar absoluta reserva, durante la vigencia de este
contrato y con posterioridad al mismo, sobre la informacién necesaria para ejecutar el objeto
enunciado en la clausula primera y demas datos que llegare a conocer de EL
CONTRATANTE, en la labor que brinda EL CONTRATANTE y de la empresa, personas o
instituciones a las cuales EL CONTRATANTE prestarg el servicio; asi mismo, y durante esa
misma vigencia, se obliga a guardar absoluta reserva de los resultados parciales o totales
obtenidos en toda la ejecucion dei presente contrato. Toda la INFORMACION verbal ¥y la
escrita suministrada por EL CONTRATANTE a EL. CONTRATISTA en el desarrollo del
presente contrato y los resultados de este, son para su uso exclusivo y confidencial,
obligandose por el presente, a guardar dicha informacion en sitio seguro y reservado, y a
no suministraria ni comentarla bajo ninguna forma. La violacién de estas obligaciones por
EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las demas acciones a que haya lugar, sera causal para
dar por terminado en cualquier momento y sin previo aviso el presente contrato por parte

de EL. CONTRATANTE, sin perjuicio de que éste pueda hacer valer las demds acciones

judiciales y la clausula penal.

PARAGRAFO PRIMERO: Si el presente contrato terminare por cualquier motivo. EL
CONTRATISTA devolvera, toda la INFORMACION, los documentos, sus copias, analisis vy
anotaciones que contengan informacién o datos relacionados con el objeto de este contrato
y que estuvieren en su poder en ese momento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA- NATURALEZA DEL CONTRATO: Las partes tienen Ia
intencién de celebrar un contrato civil, del cual no surgiran obligaciones de dependencia
entre el personal del CONTRATISTA y EL CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - VIGILANCIA DEL CONTRATO: El CONTRATANTE
supervisara la ejecucién del servicio encomendado y podra formular las observaciones del
caso con el fin de ser analizadas juntamente con El CONTRATISTA y efectuar por parte de
éste las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — CESION: El CONTRATISTA no podra ceder parcial ni
totalmente la ejecucion del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Cualquier
modificacion o ajuste al presente contrato se realizara de forma escrita mediante un otro s,
que sera firmado por el CONTRATANTE y el CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - FORMALIZACION: El contrato se da por formalizado con
la firma de las partes.

CALLE 27 No. 44C - 274 - 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
E-MAIL: consorciopomeaacacias@amail.com - pomcaacacias mail.com
TELEFONO: 322 4689490
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De conformidad con lo anterior las partes suscriben el presente documento en dos
ejemplares del mismo tenor y valor, el dia 28 del mes de noviembre del afio 2024, en la
ciudad de Villavicencio — Meta.

EL CONTRATISTA EL CONTRATANTE

’ UIS FER DO ORIO JHO ( BAMBRE MENDEZ
C.C. 70.064.309 de Medellin C.C/1/121.845.432 de Villavicencio
EXP. ASP. EDAFOLOGICOS Y Representante Legal
USOS DE LA TIERRA CONSORCIO POMCA ACACIAS

i,

CALLE 27 No. 44C — 274 — 364, SEGUNDC PISO, LOCAL 4
E-MAIL: consorciopomcaacagias@qmai!.com - pomcaacacias@amail.com
TELEFONO: 322 4689490
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CONSORCIO POMCA ACACIAS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE CONSORCIO
POMCA ACACIAS Y OSMAN JAVIER ROA MELGAREJO

NUMERO CONTRATO: 010-24

CLASE DE CONTRATO: Prestacion de servicios profesionales
CONTRATANTE: CONSORCIO POMCA ACACIAS
NIT: 901.891.921-9

CONTRATISTA: OSMAN JAVIER ROA MELL.GAREJO

CEDULA DE CIUDADANIA No.:

1.045.227.462

OBJETO:

EXPERTO EN COBERTURAS Y USO
ACTUAL. DE LA TIERRA, EN EL CONTRATO
DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES:
‘ESTRUCTURAR = EL PLAN DE
ORDENACION Y MANEJO DE CUENCA
HIDROGRAFICA DEL RIO ACACIAS-
PAJURE (3501.-04).

VALOR DEL CONTRATO:

Treinta y tres millones cuatrocientos sesenta y
siete mil ciento seis pesos con ochenta y dos
centavos m/cte ($33.467.106.82)

VALOR HONORARIOS MENSUALES:

Seis millones seiscientos noventa y un mil
ciento setenta y tres pesos con trece centavos

m/cte ($6.691.173,13)

PLAZO DE EJECUCION: OCHO MESES Y 7 DIAS
DEDICACION 60.70% _
FECHA INICIO: 28 de Noviembre de 2024
FECHA TERMINACION: 04 de Agosto de 2025

Entre los suscritos JHONATAN TIBAMBRE MENDEZ domiciliado en Villavicencio — Meta,
identificado con C.C. 1.121.845.432 de Villavicencio - Meta, actuando en nombre y
representacion legal de CONSORCIO POMCA ACACIAS., NIT. 901.891.921-8 y quien en
adelante se denominarad EL CONTRATANTE, por una parte. Por la otra OSMAN JAVIER
ROA MELGAREJOQ, identificado con C.C. 1.045.227.462 de Luruaco, y quien para los
efectos del presente documento se denominara EL CONTRATISTA, se ha convenido
celebrar el presente contrato de prestacion de servicios, que se regira por las siguientes
clausulas: |

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como
EXPERTO EN COBERTURAS Y USO ACTUAL DE LA TIERRA, demanda, oferta
Profesional especializado grado 16 para el objeto cuyo es “ESTRUCTURAR EL PLAN DE
ORDENACION Y MANEJO DE CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO ACACIAS-PAJURE
(3501.-04)". JURISDICCION DE CORMACARENA, conforme a los alcances técnicos
establecidos para el contrato No. PS-GCT.2.7.24-1305, de 2024, firmado entre
CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA ACACIAS.

CALLE 27 No. 44C — 274 - 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4

E-MAIL: consorciopomcaacacias@gmail.com - pomcaacacias@gmail.com
TELEFONO: 322 4688490
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PORMCA ACACIAS

CLAUSULA SEGUNDA - VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del contrato es de
TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SEIS
PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($33.467.106.82) incluido el IVA, por
prestacion de los servicios. EL CONTRATANTE pagard a EL CONTRATISTA de forma
mensual. :

PARAGRAFO PRIMERO. Para efectos de pago de seguridad social los honorarios base
de cotizacion corresponden al 40% del valor del pago mensual segln el porcentaje de
dedicacion.

PARAGRAFO SEGUNDO. Sera requisito adicional para el pago, que el CONTRATISTA
demostrare estar al dia como contratista independiente por sus pagos a la seguridad social
integral: Salud, Pensiones y ARL Para esto debera hacer llegar mensualmente en los
primeros dias de cada mes, los certificados correspondientes a los pagos realizados al
personal administrativo designado para el proyecto por parte de EL CONTRATANTE. En
caso de no demostrar el page por concepto de cotizacion al sistema de Seguridad Social,
autoriza a EL CONTRATANTE para deducir del pago, el monto de los aportes y destinarios
al pago de la seguridad social, conforme lo establecido en el Decreto 129 de 2010

CLAUSULA CUARTA - PLAZO: El contrato tendra una duracion de ocho (08) meses y
siete (7) dias contados a partir del 28 de noviembre de 2024.

PARAGRAFO PRIMERO. De ser requerido, el contrato podra ser ampliado con el
consentimiento de las partes y se avisara al menos con un mes de antelacion por parte del
contratante.

CLAUSULA QUINTA - TERMINACION DEL CONTRATO: El contrato terminara de manera
ordinaria por el vencimiento del plazo de ejecucién 0, una vez satisfecho el objeto de este,
0 de manera extraordinaria por mutuo acuerdo entre las partes.

CLAUSULA SEXTA - TERMINACION UNILATERAL ANTICIPADA POR
INCUMPLIMIENTO: El incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA,
sefialadas en el presente contrato, facultard al CONTRATANTE para dar por terminado el
contrato sin derecho al pago de honorarios que no se hubieren causado, y en todo caso sin
generar ei pago de indemnizacion alguna a favor de EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO PRIMERO: En el caso-de terminacién unilaterai o de mutuo acuerdo del
presente contrato, EL CONTRATISTA debera entregar todos los desarrollos, documentos
y demas resultados producto de la ejecucion del presente contrato, sin que haya lugar al
pago de dinerc adicional al entregado por el CONTRATANTE. EL CONTRATISTA se
compromete a reintegrar el dinero que le fue anticipado de manera proporcional al
porcentaje de trabajo que faltare por ejecutar.

CALLE 27 No. 44C — 274 — 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
E-MAIL: consorciopomcaacagias@qmail.com - bomcaacacias@gmail.com
TELEFONO: 322 4689420
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CONSORCIO POMCA ACACIAS

CLAUSULA SEPTIMA - SUSPENSION DEL CONTRATO: El CONTRATANTE podra
suspender el presente contrato cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor, caso
fortuito o sustraccién de materia que hagan imposible |a continuidad de éste, informando a
la otra parte en forma inmediata una vez tenga conocimiento de tales circunstancias, y sin
que pueda transcurrir mas de quince (15) dias calendario de anticipacién a la fecha de la
suspension.

CLAUSULA OCTAVA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son obligaciones
especiales de EL CONTRATISTA las siguientes:

a) Cumplir en forma oportuna el objeto y las actividades acordadas. b) Aportar su
experiencia y los conocimientos necesarios para la adecuada ejecucién del contrato. C)
Guardar absoluta reserva o confidencialidad sobre el servicio prestado, el cual no podra
divulgarse sin la previa autorizacion escrita de EL CONTRATANTE. d) Mantener el sigilo
profesional sobre los aspectos que conozca en cumplimiento del presente contrato. e)
Absolver las consultas que se le soliciten, retacionadas con el objeto de este contrato f)
Desplazarse a los lugares en donde deban realizarse las actividades objeto de este contrato
para lo cual el CONTRATANTE cubrira los costos relacionados con vidticos y transporte
aéreo. g) Asistir a las reuniones en los dias y horas previamente acordados: con el fin de
informar y ajustar la ejecucién del contrato. h) Tener vigente al momento de prestar sus
servicios profesionales en virtud de este contrato, su afiliacion al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales y en Pensiones. i} Presentar la
constancia de pago al sistema de seguridad social mensuaimente al personal administrativo
designado para el proyecto. j) Cumplir todas las demas obligaciones que se derivan de la
naturaleza de este contrato.

CLAUSULA NOVENA- OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE: Son obligaciones
especiales de EL CONTRATANTE las siguientes: a) obtener el compromiso y la
participacion efectiva de las areas Yy personas involucradas en cada aspecto del objeto del
presente contrato. b) Facilitar a EL CONTRATISTA el acceso a la informacién que sea
necesaria, de manera oportuna para la debida ejecucion del objeto de! contrato. c) Cumplir
con lo estipulado en las demés cldusulas y condiciones previstas en este contrato.

CLAUSULA DECIMA - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA
actuara por su propia cuenta, con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacion
laboral con EL CONTRATANTE y sus derechos se limitaran de acuerdo con la naturaleza
del contrato. El presente contrato no genera relacion laboral alguna con el CONTRATISTA,
en consecuencia, no habra lugar al pago de prestaciones sociales, ni a ningdn tipo de
emolumentos diferentes al valor aqui acordado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - DEDICACION: EL CONTRATISTA tendrd una
dedicacion del 60.70% de acuerdo con lo establecido en el presupuesto del contrato No.

CALLE 27 No. 44C — 274 - 384, SEGUNDO PISOQ, LOCAL 4
E-MAIL: consorcionomcaacacias mail.com - pomcaacaciag@gmail.com
TELLEFONO: 322 4889490
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PS-GCT.2.7.24-1305 de 2024, firmado entre CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA
ACACIAS.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: EL
CONTRATISTA se compromete a guardar absoluta reserva, durante ia vigencia de este
contrato y con posterioridad al mismo, sobre la informacion necesaria para ejecutar el objeto
enunciado en la clausula primera y demds datos que llegare a conocer de EL
CONTRATANTE, en la labor que brinda EL CONTRATANTE y de la empresa, personas o
instituciones a las cuales EL CONTRATANTE prestara el servicio; asi mismo, y durante esa
misma vigencia, se obliga a guardar absoluta reserva de los resultados parciales o totales
obtenidos en toda la ejecucion del presente contrato. Toda la INFORMACION verbal y la
escrita suministrada por EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA en el desarrolio del
presente contrato y los resultados de este, son para su uso exclusivo y confidencial,
obligéndose por el presente, a guardar dicha informacion en sitio seguro y reservado, y a
no suministrarla ni comentaria bajo ninguna forma. La violacién de estas obligaciones por
EL CONTRATISTA, sin perjuicic de las demas acciones a que haya lugar, sera causal para
dar por terminado en cualquier momento y sin previo aviso el presente contrato por parte
de EL CONTRATANTE, sin perjuicio de que éste pueda hacer valer las demas acciones
judiciales y la clausula penal.

PARAGRAFO PRIMERO: Si el presente contrato terminare por cualquier motivo. EL.
CONTRATISTA devolvera, toda la INFORMACION, los documentos, sus copias, analisis y
anotaciones que contengan informacién o datos relacionados con el objeto de este contrato
¥ que estuvieren en su poder en ese momento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA- NATURALEZA DEL CONTRATO: Las partes tienen la
intencion de celebrar un contrato civil, del cual no surgiran obligaciones de dependencia
entre el personal del CONTRATISTA y EL CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - VIGILANCIA DEL CONTRATO: El CONTRATANTE
supervisara la ejecucion del servicio encomendado y podra formular las observaciones del
caso con el fin de ser analizadas juntamente con EI CONTRATISTA y efectuar por parte de
éste las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — CESION: El CONTRATISTA no podra ceder parcial ni
totalmente la ejecucion del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Cualquier
modificacion o ajuste al presente contrato se realizara de forma escrita mediante un otro si,
que sera firmado por el CONTRATANTE y el CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - FORMALIZACION: El contrato se da por formalizado con
la firma de las partes.

CALLE 27 No, 44C — 274 — 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
E-MAIL: consorciopomecaacacias@gmail.com - pomcaacacias@gmail.com
TELEFONO: 322 4689490
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De conformidad con lo anterior las partes suscriben el presente documento en dos

ejemplares del mismo tenor y valor, el dia 28 del mes de noviembre del afo 2024, en la
ciudad de Villavicencio — Meta.

EL. CONTRATISTA EL CONTRATANTE
- :%:MA% ?J?;WE'M MELGAREJO JHONATAN TIBAMBRE MENDEZ

C.C. 1.045.227 462 de Luruaco C.C.A1A421.845.432 de Villavicencio
EXP. COBERTURAS Y USO ACTUAL Representante Legal

DE LA TIERRA CONSORCIO POMCA ACACIAS

CALLE 27 No. 44C - 274 - 364, SEGUNDO PIS0, LOCAL 4
E-MAIL.: consorcionomcaacagias@qmail.com - pomcaacacias@amail.com
TELEFONO: 322 4689490
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE
CONSORCIO POMCA ACACIAS Y JAVIER TOMAS BLANCO FREJA

NUMERO CONTRATO: 011-24

CLASE DE CONTRATO: Prestacién de servicios profesionales
CONTRATANTE: CONSORCIO POMCA ACACIAS
NIT: 901.891.921-9
CONTRATISTA: JAVIER TOMAS BLANCO FREJA
CEDULA DE CIUDADANIA No.: 79.524.742
EXPERTO EN ASPECTOS

SOCIOECONOMICOS, EN EL CONTRATO
DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES:

OBJETO: "ESTRUCTURAR EL PLAN DE|

ORDENACION Y MANEJO DE CUENCA
HIDROGRAFICA DEL RIO ACACIAS-
PAJURE (3501.-04).

Veintiséis millones setecientos cuarenta mil

VALOR DEL CONTRATO: seiscientos cuatro pesos con treinta centavos

m/cte ($26.740.604,30)

Seis millones seiscientos noventa y un mil

VALOR HONORARIOS MENSUALES: ciento setenta y tres pesos con trece centavos
m/cte ($6.691.173,13)

PLAZQ DE EJECUCION: OCHO MESES Y 7 DIAS

DEDICACION 48.50%

FECHA INICIO: _ 28 de Noviembre de 2024

FECHA TERMINACION: 04 de Agosto de 2025

Entre los suscritos JHONATAN TIBAMBRE MENDEZ domiciliado en Villavicencio — Meta,
identificado con C.C. 1.121.845.432 de Villavicencio - Meta, actuando en nombre y
representacion legal de CONSORCIO POMCA ACACIAS., NIT. 901.891.921-9 y quien en
adelante se denominara EL CONTRATANTE, por una parte Por la otra JAVIER TOMAS
BLANCO FREJA, identificado con C.C. 79.524.742 Bogota D.C, y quien para los efectos
del presente documento se denominara EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el
presente contrato de prestacién de servicios, que se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como
EXPERTO EN ASPECTOS SOCIOECONOMICOS, demanda, oferta Profesional
especializado grado 16 para el objeto cuyo es “ESTRUCTURAR EL PLAN DE
ORDENACION Y MANEJO DE CUENCA HIDROGRAFICA DEL RiO ACACIAS-PAJURE
(3501.-04)". JURISDICCION DE CORMACARENA, conforme a los alcances técnicos
establecidos para el contrato No. PS-GCT.2.7.24-1305, de 2024, firmado entre
CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA ACACIAS.

CALLE 27 No. 44C — 274 — 3684, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
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CLAUSULA SEGUNDA - VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del contrato es de
Veintiséis millones setecientos cuarenta mil seiscientos cuatro pesos con freinta centavos
m/cte ($26.740.604,30) incluido el IVA, por prestacion de los servicios. EL CONTRATANTE
pagard a EL CONTRATISTA de forma mensual.

PARAGRAFO PRIMERO. Para efectos de pago de seguridad social los honorarios base
de cotizacién corresponden al 40% del valor del pago mensual segun el porcentaje de
dedicacion. -

PARAGRAFO SEGUNDO. Sera requisito adicional para el pago, que el CONTRATISTA
demostrare estar al dia como contratista independiente por sus pagos a la seguridad social
integral: Salud, Pensiones y ARL Para esto deberd hacer llegar mensualmente en los
primeros dias de cada mes, fos certificados correspondientes a los pagos realizados al
personal administrativo designado para el proyecto por parte de EL CONTRATANTE. En
caso de no demostrar el pago por concepto de cotizacién al sistema de Seguridad Social,
autoriza a EL CONTRATANTE para deducir del pago, el monto de los aportes y destinarlos
al pago de la seguridad social, conforme io establecido en el Decreto 129 de 2010.

CLAUSULA CUARTA - PLAZO: El contrato tendra una duracién de ocho (08) meses y
siete (7) dias contados a partir del 28 de noviembre de 2024.

PARAGRAFO_ PRIMERO. De ser requerido, el contrato podra ser ampliado con el
- consentimiento de las partes y se avisara al menos con un mes de antelacion por parte del
contratante.

CLAUSULA QUINTA - TERMINACION DEL CONTRATO: El contrato terminara de manera
ordinaria por el vencimiento del plazo de ejecucién o, una vez satisfecho el objeto de este,
0 de manera extraordinaria por mutuo acuerdo entre las partes.

CLAUSULA SEXTA - TERMINACION UNILATERAL ANTICIPADA POR
INCUMPLIMIENTOQ: El incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA,
sefialadas en el presente contrato, facultara al CONTRATANTE para dar por terminado el
contrato sin derecho al pago de honorarios que no se hubieren causado, y en todo caso sin
generar el pago de indemnizacion alguna a favor de EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO PRIMERO: En el caso- de terminacion unilateral o de mutuo acuerdo del
presente contrato, EL CONTRATISTA debera entregar todos los desarrollos, documentaos
y demas resultados producto de la ejecucion del presente contrato, sin que haya lugar al
pago de dinero adicional al entregado por el CONTRATANTE. EL CONTRATISTA se
compromete a reintegrar el dinero que le fue anticipado de manera proporcional al
porcentaje de trabajo que faltare por ejecutar.

CALLE 27 No. 44C - 274 — 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
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CLAUSULA SEPTIMA - SUSPENSION DEL CONTRATO: Ei CONTRATANTE podra
suspender el presente contrato cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor, caso
fortuito o sustraccion de materia que hagan imposible la continuidad de éste, informando a
la otra parte en forma inmediata una vez tenga conocimiento de tales circunstancias, y sin

que pueda transcurrir mas de quince (15) dias calendario de anticipacion a la fecha de Ia
suspension.

CLAUSULA OCTAVA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son obligaciones
especiales de EL CONTRATISTA las siguientes:

a) Cumplir en forma oportuna el objeto y las actividades acordadas. b) Aportar su
experiencia y los conocimientos necesarios para la adecuada ejecuciédn del contrato. c)
Guardar absoluta reserva o confidencialidad sobre el servicio prestado, el cual no podra
divuigarse sin la previa autorizacién escrita de EL CONTRATANTE. d) Mantener el sigilo
profesional sobre los aspectos que conozca en cumplimiento del presente contrato. e)
Absolver las consultas que se le soliciten, relacionadas con el objeto de este contrato f)
Desplazarse a los lugares en donde deban realizarse las actividades objeto de este contrato
para lo cual el CONTRATANTE cubrira los costos relacionados con viaticos y transporte
aéreo. g) Asistir a las reuniones en los dias y horas previamente acordados; con el fin de
informar y ajustar la ejecucién del contrato. h) Tener vigente al momento de prestar sus
servicios profesionales en virtud de este contrato, su afiliacion al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales y en Pensiones. i) Presentar la
constancia de pago al sistema de seguridad social mensualmente al personal administrativo
designado para el proyecto. j) Cumplir todas las deméas obligaciones que se derivan de la
naturaleza de este contrato.

CLAUSULA NOVENA- OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE: Son obligaciones
especiales de EL CONTRATANTE las siguientes: a) obtener el compromiso vy la
participacion efectiva de ias areas y personas involucradas en cada aspecto del objeto del
presente contrato. b) Facilitar a EL CONTRATISTA el acceso a Ia informacién que sea
necesaria, de manera oportuna para la debida ejecucion del objeto del contrato. c) Cumplir
con lo estipulado en las demas clausulas y condiciones previstas en este contrato.

CLAUSULA DECIMA - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA
actuara por su propia cuenta, con absoluta autonomia ¥y no estara sometido a subordinacién
laboral con EL CONTRATANTE y sus derechos se limitaran de acuerdo con la naturaleza
del contrato. Ei presente contrato no genera relacion laboral alguna con el CONTRATISTA,
en consecuencia, no habra lugar al pago de prestaciones sociales, ni a ningln tipo de
emolumentos diferentes al valor aqui acordado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - DEDICACION: EL CONTRATISTA tendrd una
dedicacion del 48.50% de acuerdo a lo establecido en &l presupuesto del contrato No. PS-

CALLE 27 No, 44C - 274 - 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
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GCT.2.7.24-1305 de 2024, firmado entre CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA
ACACIAS.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: EL
CONTRATISTA se compromete a guardar absoluta reserva, durante la vigencia de este
contrato y con posterioridad al mismo, sobre la informacién necesaria para ejecutar el objeto
enunciado en la clausula primera y demés datos que llegare a conocer de EL
CONTRATANTE, en la labor que brinda EL CONTRATANTE y de la empresa, personas o
instituciones a las cuales EL. CONTRATANTE prestara el servicio; asi mismo, y durante esa
misma vigencia, se obliga a guardar absoluta reserva de los resultados parciales o totales
abtenidos en toda la ejecucion del presente contrato. Toda la INFORMACION verbal y la
escrita suministrada por EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA en el desarrolio del
presente contrato y los resultados de este, son para su uso exclusivo y confidencial,
obligandose por el presente, a guardar dicha informacién en sitio seguro y reservado, y a
no suministrarla ni comentarla bajo ninguna forma. La violacién de estas obligaciones por
EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las demas acciones a que haya lugar, sera causal para
dar por terminado en cualquier momento y sin previo aviso el presente contrato por parte
de EL CONTRATANTE, sin perjuicio de que éste pueda hacer valer las demas acciones
judiciales y la clausula penal.

PARAGRAFO PRIMERO: Si e presente contrato terminare por cualquier motivo. EL
CONTRATISTA devolvera, toda la INFORMACION, fos documentos, sus copias, andlisis y
anotaciones que contengan informacion o datos relacionados con el objeto de este contrato
¥ que estuvieren en su poder en ese momento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA- NATURALEZA DEL CONTRATO: Las partes tienen la
intencién de celebrar un contrato civil, del cual no surgiran obligaciones de dependencia
entre el personal del CONTRATISTA y EL CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - VIGILANCIA DEL CONTRATO: El CONTRATANTE
supervisara la ejecucion del servicio encomendado y podra formular las observaciones del
caso con el fin de ser analizadas juntamente con E| CONTRATISTA y efectuar por parte de
éste tas modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — CESION: El CONTRATISTA no podra ceder parcial ni
totalmente la ejecucion del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Cualquier
modificacion o ajuste al presente contrato se realizara de forma escrita mediante un otro si,
gue sera firmado por el CONTRATANTE y el CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - FORMALIZAGION: El contrato se da por formalizado con
la firma de las partes.

CALLE 27 No. 44C — 274 - 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
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De conformidad con lo anterior las partes suscriben el presente documento en dos

ejemplares del mismo tenor y valor, el dia 28 del mes de noviembre del afo 2024, en la
ciudad de Villavicencio — Meta.

EL CONTRATISTA EL CONTRATANTE

> N\ —
o %ER TOMAS BLANCO FREJA JHONATAN TIBAMBRE MENDEZ
C.C.79.524.742 Bogota D.C C.£./1.121.845.432 de Villavicencio

EXP. ASUNTOS SOCIOECONOMICOS Representante Legal

CONSORCIO POMCA ACACIAS

CALLE 27 No. 44C - 274 — 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
E-MAIL: consorciopomeaacacias@gmail.com - pomcaacacias@amail.com
TELEFONO: 322 4689490




CONSORCIO POMCA ACACIAS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE CONSORCIO
POMCA ACACIAS Y ENMA JUDITH DE LUQUE FRAGOSO

NUMERO CONTRATO: 012-24

CLLASE DE CONTRATO: Prestacion de servicios profesionales
CONTRATANTE: CONSORCIO POMCA ACACIAS

NIT: 001.891.921-9

CONTRATISTA: ENMA JUDITH@E LUQUE FRAGOSO

CEDULA DE CIUDADANIA No.:

40.936.760

OBJETO:

PROFESIONALL-OE APOYO 1 (SOCIAL), EN
EL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO
OBJETO ES: “‘ESTRUCTURAR EL PLAN DE
ORDENACION Y MANEJO DE CUENCA
HIDROGRAFICA DEL RIO ACACIAS-
PAJURE (3501.-04).

VALOR DEL CONTRATO:

Treinta y un millones novecientos sesenta y un
mil cuatrocientos ochenta y seis pesos con
siete centavos m/cte ($31.961.486,07)

VALOR HONORARIOS MENSUALES:

Cuatro millones quinientos sesenta y tres mil
trescientos dieciocho pesos con noventa ¥

siete centavos m/cte ($4.563.31 8,97)

PLAZO DE EJECUCION: OCHO MESES Y 7 DIAS
DEDICACION 85.00%

FECHA INICIO: 28 de Noviembre de 2024
FECHA TERMINACION: 04 de Agosto de 2025

Entre los suscritos JHONATAN TIBAMBRE MENDEZ domiciliado en Villavicencio — Meta,
identificado con C.C. 1.121.845.432 de Villavicencio - Meta, actuando en nombre y
representacion legal de CONSORCIO POMCA ACACIAS., NIT. 901.891.921-9 ¥ quien en
adelante se denominara EL CONTRATANTE, por una parte. Por la otra ENMA JUDITH DE
LUQUE FRAGOSO, identificada con C.C. 40.936.760 de Rioacha, y quien para los efectos
del presente documento se denominara EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar e
presente contrato de prestacién de servicios, que se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como
PROFESIONAL DE APOYO 1 (SOCIAL), demanda, oferta Profesional especializado grado
11 para el objeto cuyo es “‘ESTRUCTURAR EL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE
CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO ACACIAS-PAJURE (3501.-04)". JURISDICCION DE
CORMACARENA, conforme a los alcances técnicos establecidos para el contrato No. PS-
GCT.2.7.24-1305, de 2024, firmado entre CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA
ACACIAS.

CLAUSULA SEGUNDA - VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del contrato es de
Treinta y un millones novecientos sesenta y un mil cuatrocientos ochenta y seis pesos con

CALLE 27 No. 44C ~ 274 ~ 384, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
E-MAIL: consorcionomcaacagias(a‘)qmail.com - bomgcaacacias@gmail.com
TELEFONO: 322 4689450
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siete centavos m/cte ($31.961.486,07) incluido el IVA, por prestacion de los servicios. EL
CONTRATANTE pagara a EL. CONTRATISTA de forma mensual.

PARAGRAFO PRIMERQO. Para efectos de pago de seguridad social los honorarios base
de cotizacién corresponden al 40% del valor del pago mensual segln el porcentaje de
dedicacién.

PARAGRAFO SEGUNDO. Sera requisito adicional para el pago, que el CONTRATISTA
demostrare estar al dia como contratista independiente por sus pagos a la seguridad social
integral: Salud, Pensiones y ARL Para esto deberd hacer llegar mensualmente en los
primeros dias de cada mes, los certificados correspondientes a los pagos realizados al
personal administrativo designado para el proyecto por parte de EL CONTRATANTE. En
caso de no demostrar el pago por concepto de cotizacidn al sistema de Seguridad Social,
autoriza a EL CONTRATANTE para deducir del pago, el monto de los aportes y destinarlos
al pago de la seguridad social, conforme lo establecido en el Decreto 129 de 2010.

CLAUSULA CUARTA - PLAZO: El contrato tendra una duracioén de ocho (08) meses y
siete (7) dias contados a partir del 28 de noviembre de 2024.

PARAGRAFO PRIMERO. De ser requerido, el contrato podra ser ampliado con el
consentimiento de las partes y se avisara al menos con un mes de antelacion por parte del
contratante.

CLAUSULA QUINTA - TERMINACION DEL CONTRATO: El contrato terminara de manera
ordinaria por el vencimiento del plazo de ejecucion o, una vez satisfecho el objeto de este,
0 de manera extraordinaria por mutuo acuerdo entre las partes.

CLAUSULA SEXTA - TERMINACION UNILATERAL ANTICIPADA POR
INCUMPLIMIENTO: El incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA,
sefialadas en el presente contrato, facultara al CONTRATANTE para dar por terminado el
contrato sin derecho al page de honorarios que no se hubieren causado, y en todo caso sin
generar el pago de indemnizacidn alguna a favor de EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO PRIMERO: En el caso de terminacion unilateral o de mutuo acuerdo del
presente contrato, EL CONTRATISTA debera entregar todos los desarrollos, documentos
y demas resultados producto de la ejecucién del presente contrato, sin que haya lugar ai
pago de dinero adicional al entregado por el CONTRATANTE. EL. CONTRATISTA se
compromete a reintegrar el dinero que le fue anticipado de manera proporcional a!
porcentaje de trabajo que faltare por ejecutar. | '

CLAUSULA SEPTIMA - SUSPENSION DEL CONTRATO: Ei CONTRATANTE podra
suspender el presente contrato cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor, caso
fortuito o sustraccién de materia que hagan imposible la continuidad de éste, informando a

CALLE 27 No. 44C — 274 — 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
E-MAIL: consorciopomcaacacias@gmail.com - pomcaacacias@gmail.com
TELEFONO:; 322 4689490
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la otra parte en forma inmediata una vez tenga conocimiento de tales.circunstancias, y sin

que pueda transcurrir mas de quince (15) dias calendario de anticipacién a la fecha de Ia
suspension.

CLAUSULA OCTAVA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son obligaciones
especiales de EL CONTRATISTA las siguientes:

a) Cumplir en forma oportuna el objeto y las actividades acordadas. b) Aportar su
experiencia y los conocimientos necesarios para la adecuada ejecucién del contrato. ¢)
Guardar absoluta reserva o confidencialidad sobre el servicio prestado, el cual no podra
divulgarse sin la previa autorizacién escrita de EL CONTRATANTE. d) Mantener el sigilo
profesional sobre los aspectos que conozca en cumplimiento del presente contrato. e)
Absolver las consultas que se le soliciten, relacionadas con el objeto de este contrato f)
Desplazarse a los lugares en donde deban realizarse las actividades objeto de este contrato
para lo cual el CONTRATANTE cubrira los costos relacionados con viaticos y transporte
aereo. g) Asistir a las reuniones en los dias y horas previamente acordados; con el fin de
informar y ajustar la ejecucién del contrato. h) Tener vigente al momento de prestar sus
servicios profesionales en virtud de este contrato, su afiliacién al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales y en Pensiones. i) Presentar ia
constancia de pago al sistema de seguridad social mensualmente al personal administrativo

designado para el proyecto. j) Cumplir todas las demas obligaciones que se derivan de la
naturaleza de este conirato.

CLAUSULA NOVENA- OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE: Son obligaciones
especiales de EL CONTRATANTE las siguientes: a) obtener el compromiso y la
participacion efectiva de las areas y personas involucradas en cada aspecto del objeto del
presente contrato. b) Facilitar a EL. CONTRATISTA el acceso a la informacion que sea
necesaria, de manera oportuna para la debida ejecucion del objeto del contrato. ¢) Cumplir
con lo estipulado en las demas clausulas y condiciones previstas en este contrato.

CLAUSULA DECIMA - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA
actuara por su propia cuenta, con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacion
laboral con EL CONTRATANTE y sus derechos se limitaran de acuerdo con la naturaleza
del contrato. El presente contrato no genera relacién laboral alguna con el CONTRATISTA,
&n consecuencia, no habra lugar al pago de prestacicnes sociales, ni a nmgun tipo de
emolumentos diferentes al valor aqui acordado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - DEDICACION: EL CONTRATISTA tendra una
dedicacion del 85.00% de acuerdo con lo establecido en el presupuesto del contrato No.

PS-GCT.2.7.24-1305 de 2024, firmado entre CORMACARENA y el CONSORCIO POMCA
ACACIAS.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: EL
CONTRATISTA se compromete a guardar absoluta reserva, durante la vigencia de este -
contrato y con posterioridad al mismo, sobre la informacién necesaria para ejecutar el objeto

enunciade en la cldusula primera y demas datos que llegare a conocer de EL

CONTRATANTE, en la labor que brinda EL CONTRATANTE v de la empresa, personas o

instituciones a las cuales EL CONTRATANTE prestara el servicio; asi mismo, y durante esa

misma vigencia, se obliga a guardar absoluta reserva de los resultados parciales o totales

obtenidos en toda la ejecucion del presente contrato. Toda la INFORMACION verbal y la

escrita suministrada por EL CONTRATANTE a EL. CONTRATISTA en el desarrollo del

presente contrato y los resultados de este, son para su uso exclusivo y confidencial,

obligandose por el presente, a guardar dicha informacion en sitio seguro y reservado, y a

no suministrarla ni comentarla bajo ninguna forma. La violacién de estas obligaciones por

EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las demas acciones a que haya lugar, sera causal para

dar por terminado en cualquier momento y sin previo aviso el presente contrato por parte

de EL CONTRATANTE, sin perjuicio de que éste pueda hacer valer las demas acciones

judiciales y la clausula penal.

PARAGRAFO PRIMERO: Si el presente contrato terminare por cualquier motivo. EL
CONTRATISTA devolvera, toda la INFORMACION, los documentos, sus copias, analisis y
.anotaciones que contengan informacién o datos relacionados con el objeto de este contrato
¥ que estuvieren en su poder en ese momento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA- NATURALEZA DEL CONTRATO: Las partes tienen la
intencion de celebrar un contrato civil, del cual no surgirdn obligaciones de dependencia
entre el personal del CONTRATISTA y EL CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - VIGILANCIA DEL CONTRATO: El CONTRATANTE
supervisara la ejecucion del servicio encomendado y podra formular las observaciones del
caso con el fin de ser analizadas juntamente con El CONTRATISTA y efectuar por parte de
este las modificaciones o correcciones a que hubiere {ugar.

CLAUSULA DECIMA QUINTA ~ CESION: EI CONTRATISTA no podra ceder parcial ni
totalmente la sjecucion del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Cualguier
modificacién o ajuste al presente contrato se realizara de forma escrita mediante un otro si,
que sera firmado por el CONTRATANTE y el CONTRATISTA.

CLAI_JSULA DECIMA SEPTIMA - FORMALIZACION: El contrato se da por formalizado con
la firma de las partes.

CALLE 27 No. 44C - 274 — 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
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De conformidad con lo anterior las partes suscriben el presente documento en dos

ejemplares del mismo tenor y valor, el dia 28 del mes de noviembre del afio 2024, en la
ciudad de Viilavicencio — Meta.

EL CONTRATISTA EL CONTRATANTE

ENM %‘Lﬂ;}ﬁ& AGOSO JHONATAN TIBAMBRE MENDEZ

C.C. 40.936.760 de Riohacha C.C/1.121.845.432 de Villavicencio
EXP. PROF. APOYO 1 (SOCIAL) " Representante Legal

CONSORCIO POMCA ACACIAS

CALLE 27 No. 44C — 274 — 364, SEGUNDO PISO, LOCAL 4
E-MAIL: consorciopemcaacacias@gmail.com - pomcaacacias@amail.com
TELEFONOQ: 322 4689490




