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Entre la CARLOS ANDRES DANIELS JARAMILLO  SUBSECRETARIO DE GESTIÓN 

CORPORATIVA (E) de       la SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, en calidad de ordenador del 

gasto, facultado  para expedir los actos administrativos inherentes a la actividad precontractual, 

contractual y poscontractual, según Resolución 699 de diciembre 12 de 2024 y de Delegación No 

647 del 26 de septiembre de 2024 en adelante la “SDHT”, por una parte; y por la otra SOLIUN SAS, 

sociedad identificada con NIT 900.768.458-0, (en adelante el “Interventor”) en mi condición de 

representante legal, identificado como aparece en el “Formato 1 – Carta de Presentación” de la oferta 

hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría, previas las siguientes 

consideraciones: 

 

I. Que mediante la Resolución No. 631 del 21 de noviembre de 2024 la Entidad abrió el 
Proceso de Selección Contractual adelantado a través de la modalidad de Concurso de 
Méritos Abierto SDHT-CMA-008-2024. 
 

II. Que a través de la Resolución No. 729 del 19 de diciembre de 2024 la Entidad adjudicó el 
contrato al oferente SOLIUN SAS identificado con NIT 900.768.458-0, representada 
legalmente por el señor Raúl Orlando Delgado Cabiativa, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 79.573.492. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 
Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura 
social. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural según lo requiera el contexto en 
el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial se comprenderán de acuerdo con la 
definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos 
serán interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto 
de infraestructura social en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL ECOBARRIO NUEVA CASTILLA EN LA 
LOCALIDAD DE KENNEDY, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO 
PRIORIZADO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT.  
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Concurso de Méritos Abierto SDHT-CMA-008-2024, los 
cuales hacen parte integral de este contrato. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. 
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El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de ocho (8) meses, contados a partir de la 
fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de DOSCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($205.747.593) M/CTE., 
equivalentes a 158.2 SMMLV para el año de suscripción del contrato (2024), este valor incluye el 
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) cuando a ello hubiera lugar, demás impuestos, tasas, 
estampillas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos 
asociados a la prestación del servicio. 
  
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado.  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente  
 

RUBRO 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

No. FECHA VALOR 

O23011740022024021410020 2087 05/09/2024 $205.747.593 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad pagará el valor del contrato así: 
 
a. Etapa 1: Estudios, diseños definitivos y aprobaciones.  
 
Esta etapa se pagará A PRECIO GLOBAL, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
FASE 1 – Estudios y diseños 
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La SDHT pagará el 40% del valor global de la Etapa 1 del contrato contra entrega, revisión, validación 
y aprobación de la interventoría y radicación inicial a las entidades de orden nacional y/o distrital, de 
la totalidad de los productos en la fase de estudios y diseños contenidos en los anexos y apéndices 
técnicos del proceso de selección. 
 
FASE 2 – Aprobaciones 
 
La SDHT pagará el 60% del valor global de la Etapa 1 del contrato contra entrega, revisión, validación 
y aprobación por parte de las entidades de orden distrital y/o nacional de los productos de la fase de 
estudios y diseños contenido en los anexos y apéndices técnicos del proceso de selección. Además, 
de aquellos productos de los estudios y diseños definitivos que sólo requieran de la aprobación de 
la interventoría. 
 
Parágrafo 1: Se debe tener en cuenta que, para el pago de cada una de las fases de la Etapa 1: el 
acta de recibo a satisfacción de la fase y el acta de cierre suscrita por el contratista y el interventor. 
 
b. Etapa 2: Construcción 
 
El pago de la interventoría en esta etapa se realizará de conformidad AL PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN DE LA OBRA, mediante pagos mensuales sucesivos, conforme al avance de obra, 
hasta completar un porcentaje de ejecución equivalente al NOVENTA PORCIENTO (90%) del valor 
de la Etapa 2 de la Interventoría. 
 
Para cada uno de los pagos se deberá acreditar: 
 
1) Cuenta de cobro, factura o su equivalente. 
2) Recibo por parte de la INTERVENTORÍA de las obras ejecutadas en el periodo. (Acta Parcial de 

Interventoría relacionando el avance de ejecución de obra en el periodo.) 
3) Los demás requisitos vigentes establecidos en el Contrato y por parte de la Subdirección 

Financiera de la Secretaría Distrital del Hábitat- SDHT. 
 
Parágrafo 2: Las actas parciales y el pago de estas tienen un carácter provisional en lo que se refiere 
a la cantidad y calidad de la obra, por lo que no tienen carácter definitivo, ni certifican el recibo a 
satisfacción por parte de la SDHT. 
 
La INTERVENTORÍA y SDHT podrán realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o 
modificaciones a cualquiera de las actas parciales suscritas por el contratista de obra y el interventor, 
cuando se observe de forma sobreviniente, que las actividades ejecutadas no corresponden a la 
calidad y cantidad establecida en las actas sujetas a modificación. En el evento de requerirse el 
ajuste de actas parciales, la Entidad podrá abstenerse de pagarlas o en el evento de estar causadas, 
podrá compensar los valores debidos con cargo a las cuentas futuras del contratista. 
 
Se dará recibo final a satisfacción una vez se cuente con recibo de las obras por parte de la 
INTERVENTORÍA y la SDHT 
 

• RETENCIÓN EN GARANTÍA 
 
De cada acta parcial de Interventoría, se realizará una retención en garantía del 5% del valor total 
de la factura, la devolución de la retención en garantía se realizará de la siguiente manera: 
 
El primer cincuenta (50%) del valor retenido se pagará contra el recibo a satisfacción (expedido por 
la interventoría) de las obras ejecutadas por el contratista. 
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El segundo cincuenta por ciento (50%) del valor retenido se pagará previa suscripción del acta de 
liquidación: bilateral, judicial o cierre del expediente contractual del contrato de Interventoría, de 
acuerdo con la lista de chequeo documentos para trámite de liquidación contratos establecida por la 
SDHT. 
 
c. Liquidación 
 
El 10% del Valor de la Etapa 2 del contrato se pagará previo recibo y aprobación por parte de la 
Interventoría y validación de la SDHT de cada uno de los productos que hacen parte del objeto y 
alcance del contrato, así como la suscripción del acta de liquidación. Para adelantar dicho trámite se 
deberá acreditar el cumplimiento y entrega de la siguiente información: 
 

i. El Informe Final del contratista aprobado por la Interventoría, 
ii. El Informe Final de la interventoría en el que se relacione los productos revisados y 

aprobados en el marco del contrato y demás actividades relacionadas con este. 
iii. La entrega de la totalidad de los diseños aprobados a la finalización del contrato en el 

software aplicativo indicado por la SDHT. 
iv. La entrega del informe ejecutivo resumen de todas las actividades adelantadas en el contrato 

para cada una de sus etapas. 
v. La entrega de la totalidad de los productos y/o diseños debidamente avalados y/o aprobados 

y/o armonizados ante las empresas o entidades del orden distrital o nacional según 
corresponda, en medio digital. 

vi. La constancia de terminación y cumplimiento suscrita por la Interventoría. 
vii. Acta original de Recibo Final a Satisfacción, suscrita por el CONTRATISTA y la 

INTERVENTORÍA. 
viii. PAZ y SALVO de todos los trabajadores, Subcontratistas de mano de obra y maquinaria 

utilizados en la ejecución de las actividades verificado y aprobado por la INTERVENTORÍA. 
ix. PAZ Y SALVO por concepto de pagos de caja de compensación familiar, ARL, EPS, SENA, 

ICBF, PENSIONES de todos los trabajadores del Contratista que hubieren intervenido en la 
ejecución del contrato. 

x. Planos récord aprobados por la Interventoría. 
xi. Certificaciones de aprobación de las obras por parte de las empresas de servicios públicos 

o su equivalente. 
xii. Entrega de la documentación y planos récord que apliquen ante las entidades de orden 

distrital y/o nacionales competentes. 
xiii. Los demás documentos que apliquen de acuerdo con el pliego de condiciones, anexos y 

apéndices técnicos y con la normatividad vigente. 
 
Parágrafo 3: El término previsto para la liquidación bilateral corresponde en un plazo máximo de 
seis (6) meses, contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que genera la terminación del 
contrato. El acta de terminación definitiva y la Constancia de Terminación y Cumplimiento, así como 
el proyecto de acta de liquidación, serán elaborados por el Interventor y tendrán por objeto sentar el 
balance físico y financiero de la ejecución de este. 
 
En el acta de liquidación deberán constar además los ajustes, revisiones, conciliaciones y 
transacciones que se acuerden entre las partes para solucionar sus diferencias si las hubiere; las 
condiciones de ampliación o modificación de la vigencia y el valor de los amparos de la garantía del 
contrato y, las constancias o salvedades que se estimen procedentes por cada una de las partes. Al 
igual deberá contener los documentos contractuales, técnicos, administrativos, contables, y 
financieros, que soporten el control y seguimiento ejercido en el desarrollo del contrato. 
 
El contratista deberá adoptar mecanismos, acciones o métodos idóneos validados por la 
interventoría, para que el contrato se ejecute en el tiempo, alcance, características técnicas y calidad 
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pactados, impidiéndole reclamaciones posteriores por desconocimiento de las especificaciones 
técnicas requeridas, condiciones climáticas previsibles o normales, o por bajos rendimientos de las 
actividades. 
 
En el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, IVA, salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y profesionales; 
desplazamientos, transporte, equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades 
relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la 
totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las 
deducciones a que haya lugar; la remuneración para el Contratista, imprevistos y en general todos 
los costos en los que deba incurrir el contratista para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato. 
 
La SDHT no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el contratista en relación 
con los costos, gastos o actividades adicionales que se requiera para la ejecución del contrato y que 
fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta. 
 
El proponente a quien se le adjudique el proceso debe allegar, a más tardar dentro de los tres (03) 
días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación los siguientes documentos: 
 

1) Certificación bancaria en original en la que se indique el Nit del contratista que suscribe el 
contrato, debe incluir correo electrónico del adjudicatario, con expedición no mayor a treinta 
(30) días calendario. 

2) Certificación de existencia y representación legal expedida por la Cámara de Comercio del 
contratista persona natural o jurídica que suscriba el contrato, en el evento que el 
adjudicatario sea una unión temporal o consorcio, deberá presentar certificado de existencia 
y representación legal de cada uno de los integrantes de la figura asociativa. 

3) Copia del RUT del contratista persona natural o jurídica que suscriba el contrato, en el evento 
que el adjudicatario sea una unión temporal o consorcio, deberá presentar el RUT de cada 
uno de los integrantes de la figura asociativa. 

4) Fotocopia de la cédula de representante legal de la persona natural o jurídica que suscriba 
el contrato, en el evento que el adjudicatario sea una unión temporal o consorcio, deberá 
presentar el documento de identidad de quien tenga la condición de representante de la 
figura asociativa (En el evento en que haya un cambio del representante legal). 

 
Para efectos del trámite de pago de las facturas presentadas durante la ejecución, el INTERVENTOR 
deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual de Procedimientos para Pago PS04-PR03, 
Versión 14; Circular 001 del 15 de enero de 2024 y su Anexo 1, Manual de Procedimientos para 
Pagos o el que se encuentre vigente y las demás guías, procedimientos y documentos que apliquen 
al momento de efectuar el trámite. 
 
Todas las demoras que se generen por la presentación inadecuada o inoportuna de las facturas o 
los documentos soporte serán responsabilidad del INTERVENTOR, quien no tendrá por ello derecho 
al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará cuando el 
INTERVENTOR no presente las respectivas facturas a la SDHT. 
 
Los pagos estipulados se efectuarán mediante el Sistema Automático de Pagos, con la trasferencia 
de los recursos a la cuenta que indique el contratista mediante certificación bancaría. Todo pago 
estará sujeto a la Programación Anualizada de Caja - PAC de la Dirección Distrital de Tesorería y a 
las fechas de pago establecidas por la SDHT, sin generar intereses moratorios. 
 
La SDHT efectuará los descuentos de ley del orden nacional y distrital vigentes y conforme a sus 
modificaciones, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el contratista de la Entidad. 
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en documento base interventoría de obra pública de infraestructura social, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Interventor se obliga a: 
 
1. Abstenerse de vincular directa o indirectamente a menores de edad, para el cumplimiento del 

objeto y las obligaciones contractuales. (Circular 001 de 2010, expedida por la Alcaldía Mayor 
de Bogotá). 

2. Conocer a cabalidad los estudios previos, el anexo técnico, el pliego de condiciones y la 
propuesta, para realizar la ejecución con eficiencia y eficacia. 

3. Abstenerse de incurrir en prácticas indignas, discriminatorias o lesivas del régimen laboral 
vigente. 

4. Garantizar el cumplimiento de los plazos máximos de entrega definidos por la entidad 
contratante, para lo cual se desarrollará una detallada, correcta y pertinente organización de 
actividades, en relación con el tiempo necesario para alcanzar los objetivos planteados en el 
presente proceso, ajustada a las necesidades de la SDHT. 

5. Presentar previo a la firma del acta de inicio, los documentos necesarios para su ejecución. 
6. Suscribir conjuntamente con el SUPERVISOR, el acta de inicio. 
7. Cumplir el objeto y las obligaciones contractuales teniendo en cuenta lo señalado los estudios 

previos, el pliego de condiciones y la propuesta. 
8. Cumplir y acreditar la afiliación y el pago periódico de las obligaciones correspondientes al 

sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo que deberá realizar los aportes 
mencionados en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que lo reglamenten, 
modifiquen o adicionen, en lo relativo a los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales y 
aportes a Caja de compensación familiar, SENA e ICBF, y de conformidad con las normas 
vigentes. 

9. Cumplir con el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal 
que contrate para la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales, lo mismo que el pago 
de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que 
establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para su ejecución. 
precisando que, debe asumir dichos pagos y erogaciones dentro de los periodos definidos 
legalmente, de modo que, no se reporte ni presente atraso alguno durante la ejecución 
contractual. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el INTERVENTOR e 
incluidos en el precio de su oferta. 

10. Dar cumplimiento a las disposiciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST según lo estipulado en el Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector trabajo” y en la Resolución 0312 de 2019 “Por cual se definen 
los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, conforme 
a su naturaleza (persona natural o jurídica), anexando la documentación que acredite el 
cumplimiento normativo. 
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11. Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por la Entidad. 
12. Contar con el personal mínimo exigido y con los profesionales o técnicos que se requieran para 

cumplir cabalmente el contrato, tanto en plazo como en calidad. 
13. Garantizar que el personal presentado en la propuesta y aprobado no será cambiado, salvo por 

autorización expresa y escrita del SUPERVISOR del contrato. En todo caso el profesional que 
lo reemplazará deberá acreditar las mismas o mejores calidades que las exigidas en el pliego de 
condiciones u ofertadas con la propuesta. 

14. Garantizar el personal propuesto para el inicio de la ejecución de los trabajos. 
15. Mantener vigente la garantía única por el tiempo pactado, así como las modificaciones que se 

presenten en la ejecución. 
16. Suministrar al SUPERVISOR toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto 

y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de 
la Ley 80 de 1993. 

17. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el 
SUPERVISOR. 

18. Cumplir a cabalidad con las obligaciones establecidas y con los tiempos definidos en el 
cronograma aprobado. En el caso de existir imprevistos que impidan el normal cumplimiento de 
las obligaciones, estos deberán ser informados oportunamente a la SUPERVISIÓN del contrato, 
con el fin de adelantar las acciones a que haya lugar. 

19. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el SUPERVISOR, para revisar el estado de 
ejecución, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto 
técnico. 

20. Presentar los informes sobre la ejecución acorde con las condiciones definidas 
contractualmente, además de los que le sean solicitados por el Supervisor 

21. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos 
necesarios para el pago. 

22. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo 
del objeto y las obligaciones contractuales, cuando con ellos se cause perjuicio a la 
administración o a terceros, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 

23. Pagar a la SECRETARÍA todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la 
acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante 
la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales. 

24. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la SECRETARÍA por el 
incumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales. 

25. Dar cumplimiento al compromiso anticorrupción suscrito en el marco del proceso de contratación. 
26. Rechazar y denunciar toda practica de soborno y sus conductas asociadas (cohecho y 

concusión) que en desarrollo de la ejecución del contrato pudieran presentarse. Se considera 
soborno el ofrecimiento de regalos, préstamos, honorarios o cualquier otro tipo de beneficio, a 
cualquier persona, a modo de incentivo para realizar un acto deshonesto e ilegal. 

27. Presentar para revisión y aprobación del supervisor, informes de carácter técnico que demanda 
la ejecución del objeto contractual, en los tiempos y plazos establecidos en los Pliegos de 
Condiciones y sus anexos. 

28. Suscribir las garantías requeridas que amparen a la SDHT de acuerdo con las obligaciones 
contractuales establecidas. Así mismo, efectuar con la debida anticipación la renovación o 
modificación de estas si fuere el caso. 

29. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente la Matriz 4 – 
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicación de 
estos. 

30. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 
cinco (5) días hábiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La 
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persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los 
requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos de personal” y tener el 
año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si 
se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  

31. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el 
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

32. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados con 
la Entidad. 

33. Incluir como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de 
personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

34. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del objeto y las obligaciones contractuales y 
aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 
 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
 
PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO GENERAL DEL CONTRATO: 
 
Una vez suscrito el contrato por las partes, el INTERVENTOR deberá entregar a la Supervisión los 
siguientes documentos necesarios para la suscripción del acta de inicio general del contrato: 
 
a) Hojas de vida y soportes de estas del personal mínimo requerido para la Etapa 1. 
 
El acta de inicio deberá suscribirse a más tardar dentro de los catorce (14) días hábiles siguientes a 
la suscripción del contrato de interventoría, para lo cual el Interventor deberá entregar los anteriores 
documentos a la Supervisión, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato de interventoría. La supervisión los revisará en 05 días calendario. Si la Supervisión llegase 
a requerir al INTERVENTOR para que subsane los documentos, este deberá subsanar el requisito 
y entregarlos al Supervisor en un plazo máximo de cuatro (04) días calendario. Cumplidos los 
anteriores requisitos, el contratista y la interventoría deberán suscribir las actas de inicio general de 
los contratos de obra e interventoría, a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 
aprobación final de la documentación por parte de la interventoría. 
 
Parágrafo: No cumplir con los tiempos establecidos y/o negarse a suscribir el acta de inicio 
será causal constitutiva de incumplimiento contractual. 
 
TRANSVERSALES AL DESARROLLO DE LAS ETAPAS 1 Y 2: 
 
1. Conocer a cabalidad el anexo técnico, social, ambiental, matriz de riesgos y demás apéndices y 
documentos técnicos que hacen parte integral del contrato de obra a supervisar, para lo cual deberá 
exigir al contratista su cumplimiento. 
2. Dar cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico, social, ambiental, matriz de riesgos y demás 
apéndices y documentos técnicos que hacen parte integral del contrato de interventoría y del proceso 
de selección. 
3. Conocer a cabalidad la totalidad de los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 
Técnico del contrato de obra a supervisar y aplicarlos de manera inmediata una vez se configuren 
las situaciones conforme al procedimiento establecido. 
4. Constituir y cargar de manera diligente y oportuna, una vez perfeccionado el contrato, la garantía 
solicitada dentro de los dos (02) días hábiles siguientes, en la sección correspondiente en la 
Plataforma SECOP II e informar a la entidad para la correspondiente aprobación. 
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5. Verificar y efectuar el control integral del proceso de radicación física, que efectúe el contratista, 
ante entidades de orden nacional y/o de orden distrital que apliquen, y realizar el respectivo control 
y seguimiento en la Matriz de Seguimiento de Consultas. 
6. Realizar el seguimiento y control integral del plan de calidad y/o programa de gerencia de 
proyectos del contratista en el evento que este haya suscrito el Formato 7 con la presentación de su 
oferta. 
7. Coordinar junto con el contratista la conformación de mesas de trabajo interinstitucionales con 
cada una de las entidades del orden distrital y/o nacional, y sus respectivos contratistas que tengan 
injerencia directa en la zona de influencia del contrato, con el fin de articular la información y las 
intervenciones requeridas, para la aprobación de las entidades del orden distrital o nacional. 
8. Elaborar junto con el contratista las ayudas de memoria, actas de reunión, actas de mesas 
técnicas, actas de coordinación, actas de armonización y demás que apliquen en los espacios de 
trabajo adelantados con la SDHT y otras entidades distritales o nacionales participantes. Las actas 
deberán presentarse para conocimiento de la SDHT al día hábil siguiente a la realización de la 
reunión. 
9. Realizar el acompañamiento y supervisión a las actividades que adelante el contratista en relación 
con el análisis y seguimiento de los contratos de estudios y diseños, así como de las fechas de 
construcción y las fechas de vigencia de las pólizas de garantía y estabilidad de todos los proyectos 
y obras de infraestructura existentes dentro del área de influencia del contrato (vial, de servicios 
públicos, estructuras, espacio público, etc.), con el fin de evitar el traslapo de diseños y la ejecución 
de obras sobre estas áreas. En caso de que, el contratista, con la aprobación de la interventoría, 
incurra en la ejecución de obras bajo las condiciones expuestas anteriormente, el contratista y la 
interventoría, asumirán las consecuencias de orden disciplinario, fiscal y penal que se puedan derivar 
de dicha circunstancia. 
10. Presentar para revisión y verificación de la SDHT, informes de carácter técnico, normativo, 
financiero, jurídico, social, ambiental, SST, etc., que demanda la ejecución del objeto contractual, 
dentro de los primeros cinco (05) días hábiles siguientes a cada mes de corte, los cuales, una vez 
cuenten con visto bueno de la SDHT, deberá cargar de manera inmediata en la plataforma 
transaccional SECOP II. 
11. Asumir, de acuerdo con la oferta presentada, todos los costos que se generen para la supervisión 
integral durante el proceso de desarrollo de la factibilidad, estudios, diseños y construcción. 
12. Atender las observaciones de la SDHT durante el desarrollo del contrato para cada una de las 
actividades propuestas; y realizar las verificaciones in situ de la información pertinente, conforme los 
requerimientos técnicos a que haya lugar. 
13. Mantener la disponibilidad del personal mínimo exigido durante la ejecución del contrato y hasta 
el recibo a satisfacción de los productos derivados del mismo. En caso de que el interventor requiera 
cambiar alguno (s) de los (las) profesionales y demás personal presentado y aprobado, el personal 
a reemplazar deberá tener un perfil igual o superior al profesional reemplazado, conforme con los 
requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que sobre 
este aspecto se establece para el equipo de trabajo mínimo ofertado y aprobado. En todo caso la 
SDHT deberá aprobar el reemplazo del personal 
14. Solicitar a la SDHT el inicio del proceso administrativo sancionatorio de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante la presentación de un informe, que de cuenta 
sobre cualquier irregularidad o situación que pueda generar el incumplimiento parcial o total de las 
obligaciones establecidas en el contrato bajo control y seguimiento. El interventor debe atender de 
manera inmediata las recomendaciones y sugerencias emitidas por la SDHT para subsanación, 
complementación o ajuste de los IPIs, garantizando que los análisis proporcionados sean integrales, 
abarcando aspectos jurídicos, técnicos, financieros, entre otros. 
15. Revisar de manera integral (jurídico, técnico, financiero, etc) y aprobar las solicitudes de 
modificación contractual presentadas por el contratista y radicar con diez (10) días hábiles de 
anticipación a la SDHT, si es necesario, la adición, prórroga y/o modificación del contrato, que deberá 
estar justificada, según el manual de contratación y demás documentos relacionados por la SDHT. 
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16. Suscribir en conjunto con el contratista y la SDHT, las actas y demás documentos que surjan 
para la adecuada ejecución del contrato, incluyendo acta de inicio, recibo parcial, suspensión, 
liquidación, entre otras, a que haya lugar. 
17. Aplicar los mecanismos correctivos que permitan subsanar las acciones que afecten el adecuado 
cumplimiento del objeto contractual. 
18. Resolver las consultas y emitir los conceptos que le solicite la SDHT, relacionadas con el objeto 
del contrato y las actividades desarrolladas en el marco de este. 
19. Dar estricto cumplimiento a las instrucciones y sugerencias efectuadas por la SDHT en 
cumplimiento de las obligaciones que hacen parte de su objeto contractual. 
20. Mantener la custodia y garantizar el correcto almacenamiento de la información del contrato 
objeto de INTERVENTORÍA, incluyendo todas las actas que se puedan generar durante la ejecución 
de este. 
21. Entregar inventariados a la SDHT, los expedientes y documentos que tenga a su cargo en virtud 
de la supervisión integral del contrato. Entrega que deberá hacer en medio físico y magnético, de 
acuerdo con los procedimientos de la SDHT, y conforme a la Ley 594 del 2000 (Ley General de 
Archivo). 
22. Contar con una oficina en la ciudad de Bogotá D.C durante el desarrollo de la Etapa 1, de igual 
forma, durante la Etapa 2, establecer campamento de obra cercano o en el sitio de ejecución de las 
obras, que preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable. 
23. Verificar que el desarrollo de las actividades del objeto contractual a supervisar se realiza en el 
marco de las normas nacionales y distritales vigentes que sean aplicables, así como las establecidas 
dentro de los anexos del contrato. La interventoría responderá por cualquier incumplimiento u 
omisión de las normas referidas al tema social, arqueológico, ambiental y de seguridad y salud 
ocupacional. 
24. Requerir ante el contratista y presentar ante la SDHT los planes de contingencia elaborados por 
el Contratista y aprobados por la Interventoría, que permitan dar cumplimiento a la programación 
aprobada en caso de presentarse retraso en la ejecución de las actividades, en el plazo establecido. 
El plan debe estar plenamente justificado relacionando recursos humanos, equipos, materiales y 
demás elementos necesarios para su correcta implementación. 
25. Resolver de manera conjunta y conciliada entre el contratista, la interventoría, la SDHT cualquier 
solicitud y requerimiento que se realice por parte de la comunidad durante la ejecución del contrato. 
Para lo anterior se deberá contar con el acompañamiento de los profesionales sociales de las partes 
involucradas en el contrato. 
26. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Distrital No. 332 de 2020 en cuanto al porcentaje 
mínimo de mujeres que deben estar vinculadas a las ramas de actividad ejecución de los contratos. 
27. Reportar la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas, mediante la manifestación que 
bajo juramento presenten, bimensualmente el representante legal y el revisor fiscal del contratista, 
según corresponda, sin perjuicio de los otros mecanismos de verificación que establezca la 
supervisión o interventoría. 
28. Registrar las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de 
Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer mes de 
ejecución del contrato lo cual será verificado por la supervisión y conforme a las implementaciones 
que sobre el particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico. 
29. Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje NO sexista. 
30. PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO (VBG). El contratista 
tiene la obligación en relación con las mujeres contratadas de evitar cualquier acción u omisión, que 
le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su 
condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier 
acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o 
castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Igualmente, 
deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias 
descritas o las dispuestas en la Ley 1257 de 2008. 
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31. Entregar los soportes de cada una de las actividades realizadas con la comunidad. 
32. Liderar la resolución de conflictos y solicitudes por parte de la comunidad durante la ejecución 
del contrato. 
33. Cumplir con las demás obligaciones y condiciones que se acuerden formalmente con la SDHT, 
durante la ejecución del contrato, y que impliquen el cumplimiento de los documentos contractuales 
del proceso. 
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ETAPA 1 
 
1. Presentar a la SDHT dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato 
para su análisis y aprobación, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la 
experiencia profesional y específica del personal mínimo requerido para la Etapa 1. 
2. Presentar a la SDHT dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la aprobación de las hojas 
de vida del personal mínimo de la Etapa 1, para su análisis y aprobación, los documentos requeridos 
en el capítulo 2.2 del Apéndice 1 – Anexo de Personal. 
3. Revisar, observar si es del caso y aprobar en un plazo máximo de tres (03) días hábiles después 
de la fecha de entrega por parte del contratista a la interventoría, el Plan de Trabajo Detallado, 
presentado por el contratista, acompañado de un cronograma que muestre claramente el progreso 
planificado de los productos requeridos para la Etapa 1 (Factibilidad, Estudios y Diseños, 
Aprobaciones). Estos productos deben alinearse con cada una de las fases de ejecución 
establecidas. 
4. Realizar el acompañamiento, seguimiento y control integral de las consultas realizadas por el 
contratista ante las entidades distritales y/o nacionales que resulten necesarias para el desarrollo del 
objeto contractual, debiendo coordinar con la debida oportunidad y acorde con los tiempos de 
ejecución contractual, la atención de observaciones, ajustes y demás requeridos efectuados por la 
autoridad competente, hasta la obtención de la respuesta favorable y definitiva. 
5. Realizar el acompañamiento, seguimiento y control integral a la solicitud, trámite y obtención de 
licencias, permisos, autorizaciones, no objeciones y aprobaciones ante las entidades de orden 
nacional y/o distrital que apliquen, así como a las empresas de servicios públicos, teniendo en cuenta 
los procedimientos establecidos y la normatividad vigente para lograr la materialización de los 
estudios y diseños correspondientes en la etapa de obra. 
6. Revisar y observar si es del caso en un plazo máximo de tres (03) días hábiles después de la 
fecha de entrega por parte del contratista a la interventoría, los productos de diseño desarrollados 
por el contratista en los tiempos indicados en el Plan Detallado de Trabajo o programación semanal. 
Recibas las subsanaciones por parte del contratista, el interventor tendrá tres (03) días hábiles para 
emitir el comunicado con la aprobación de los productos. 
7. Revisar, observar si es del caso, y aprobar imágenes de vistas peatonales y aéreas tipo render, 
montadas sobre aerofotos del área de intervención que muestren el antes y después de intervención. 
La cantidad será definida por la INTERVENTORÍA y la SDHT conforme se requiera, en función de la 
comprensión ilustrativa de los estudios, diseños y construcción en todas sus fases. 
8. Controlar en el marco de las obligaciones establecidas, la calidad de los productos desarrollados 
por el contratista, efectuando todos los ensayos de laboratorio que desde su competencia se 
requieran, suministrando los certificados correspondientes del control de calidad dentro de los 
parámetros definidos en la normatividad vigente aplicable. 
9. Revisar, observar si es del caso, y aprobar, el cronograma definitivo de la Etapa 2, coordinando 
las intervenciones de los tramos viales con las aprobaciones de PMTs que desde la Secretaría de 
Movilidad se emitan. 
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ETAPA 2 
 
1. Presentar a la SDHT, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al cierre de la Fase 2 de la 
Etapa 1, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia profesional y 
específica del personal mínimo requerido para la Etapa 2. 
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2. Presentar a la SDHT del contrato, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la aprobación 
de las hojas de vida del personal mínimo de la Etapa 2, los documentos requeridos en el capítulo 2.2 
del Apéndice 1 – Anexo de Personal. 
3. Realizar el acompañamiento, seguimiento y control integral a la actualización, complementación, 
y si es del caso, solicitud de autorizaciones, permisos, aprobaciones, no objeciones y conformidades 
ante las entidades distritales y nacionales que apliquen por parte del contratista, así como a las 
empresas de servicios públicos durante el desarrollo de la Etapa 2, para la correcta materialización 
de las actividades de obra. 
4. Revisar, observar y aprobar la complementación, ajuste o armonización que se requiera de los 
productos desarrollados en la Etapa 1 por parte del contratista, durante el desarrollo de la Etapa 2, 
para la correcta materialización de las actividades de obra. 
5. Revisar, observar, si es del caso, y aprobar las fotografías aéreas del área de intervención 
realizadas por el contratista, que muestren el antes y después de intervención. Se debe suministrar 
mínimo una fotografía mensual por cada uno de los frentes o tramos viales de obra en ejecución 
hasta su finalización. 
6. Realizar en caso de ser necesario, los ensayos de laboratorio para corroborar la información 
aportada por el contratista, suministrando los certificados correspondientes del control de calidad 
dentro de los parámetros definidos en la normatividad vigente aplicable. 
7. Revisar, observar, si es del caso, y aprobar los lugares de Instalación las vallas informativas de 
obra, de acuerdo con el diseño y especificaciones técnicas aprobadas y requeridas por la SDHT, 
SDA y Acuerdo 727 de 2020. Estas vallas deberán actualizarse y permanecer legibles y en buen 
estado durante todo el tiempo de ejecución de esta etapa. 
8. Requerir al contratista en la reparación oportuna y por su cuenta y riesgo, de cualquier daño o 
perjuicio que ocasione en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución del proyecto, asimismo, 
requerir cualquier demolición y reparación de actividades de obra que no cumplan con la calidad 
requerida, los costos serán asumidos en su totalidad por el contratista de obra. 
9. Realizar el acompañamiento, seguimiento, observación, si es del caso, y aprobación de las actas 
de vecindad elaboradas por el contratista, con predios privados y públicos que se encuentren en el 
área de influencia del contrato, previo al inicio de las actividades de obra de cada tramo vial. 
10. Revisar y requerir, si es del caso, el cumplimiento del contratista frente al suministro de todos los 
equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación 
detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de 
estos en el sitio de la obra. 
11. Validar y aprobar el registro de la bitácora de obra, de manera que se garantice un adecuado 
control durante el desarrollo del contrato. El uso de este instrumento por parte del contratista de obra 
debe llevarse a cabo con la mayor responsabilidad, pulcritud, veracidad y objetividad tomando en 
consideración todos los programas relacionados con la obra, las especificaciones técnicas, las 
observaciones de calidad de la obra tanto en materiales como en mano de obra, los agentes internos 
y externos de diversa índole que en forma directa e indirecta puedan afectar el cumplimiento del 
contrato de obra. Debe encontrarse debidamente foliada de acuerdo con los parámetros de la entidad 
y firmada por el director de obra, el residente y el director de la INTERVENTORÍA. 
12. Revisar y si es del caso, requerir al contratista en todo lo relacionado con las fuentes de 
materiales de construcción necesarias para la ejecución de la obra contratada y la obtención legal y 
oportuna de todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de la obra, 
vigilando que se mantengan las cantidades suficientes para no retrasar el avance de los trabajos. 
Los materiales deben provenir de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y 
licencias requeridas para su explotación y comercialización. 
13. Realizar el seguimiento y control de la señalización y la seguridad de la obra, garantizando que 
el contratista mantenga los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente señalizados con 
cinta de demarcación a tres líneas y con soportes tubulares, y los demás lineamientos establecidos 
en el anexo ambiental. 
14. Realizar el Seguimiento mensual de los controles establecidos en la matriz de aspectos e 
impactos ambientales - MAIA. 
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15. Verificar el seguimiento de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales - MAIA, a través, del 
informe de supervisión con evidencias o registros de cumplimiento (actas, listado de asistencia, 
registro fotográfico). 
16. Anexar los respectivos registros (actas de capacitación, listado de asistencia, registro fotográfico) 
que demuestren el cumplimiento del programa de capacitación por componente (ambiental - cambio 
climático, técnico, social, SST - gestión del riesgo, bioseguridad) en el informe mensual. 
17. Entregar los planos récord de obra a la SDHT y entidades el orden distrital y/o nacional que 
apliquen, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de terminación del 
contrato de obra debidamente suscritos por el contratista de obra y la interventoría. 
18. Elaborar con el CONTRATISTA el proyecto de acta de liquidación del contrato de obra, y 
adelantar todas las gestiones encaminadas a su suscripción, acorde con los plazos establecidos 
contractualmente, garantizando la veracidad y calidad de la información contenida en la respectiva 
acta de liquidación, asumiendo plena responsabilidad por la información entregada, y el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales a su cargo, incluidos los 
productos, actividades y condiciones finales de entrega. 19. Las demás inherentes a la naturaleza 
del objeto y las obligaciones contractuales y aquellas indicadas por la SDHT para el cabal 
cumplimiento del objeto contractual. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 

pactados en la cláusula 8 del presente contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Suministrar la información necesaria y oportuna para el desarrollo del objeto del contrato.  
2. Aprobar las garantías constituidas por el contratista, siempre y cuando sea expedida de 

conformidad con las condiciones establecidas en el contrato electrónico, el presente anexo 
y demás documentos que hacen parte integral del contrato electrónico.  

3. Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en 
el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 Ley 1150 de 2007, 
y demás normas vigentes aplicables. 

4. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del Contratista.  
5. Pagar el valor del contrato en la forma y tiempo establecidos en el mismo.  
6. Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales.  
7. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.  
8. Exigir la calidad de los servicios prestados. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El INTERVENTOR mantendrá libre a la ENTIDAD de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones que se deriven de sus propias actuaciones o la de terceros. 
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CLÁUSULA 15.   MULTAS  
 
Se causarán multas equivalentes a 0,5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cuarenta por ciento 
(40%) de personal colombiano, causará multas equivalentes a 0,5 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente 

al 0,5% del valor de la fase correspondiente, por cada día calendario de atraso. 
2. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 

con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en 
función de la información exigida, se causará una multa equivalente al 1% del valor total del 
contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el 
Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

3. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 1% del valor total del contrato, por 
cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

4. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la Entidad, 
se causará una multa equivalente al 1% del valor total del contrato, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

5. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 
1% del valor total del contrato. 

6. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y 
en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente 
al 1% del valor total del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, 
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 1% del valor total del contrato. 

8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas 
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el Proponente, so pena de 
una multa equivalente al 1% del valor total del contrato.  

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, 
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o 
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 
2 salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 
de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
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acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo 
amén de la obligación incumplida.  
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones podrán imponerse nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 
de las sanciones no podrá ser superior al 20% del valor total del contrato 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo 
pactado para la obligación, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto 
o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del contrato, el 
Interventor pagará a la Entidad una suma equivalente al 20% al valor total del contrato, a título de 
tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen 
a probar, en los términos del artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Interventor.  
 
Parágrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  
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17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá cargar en la 
Plataforma SECOP II, la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. Esta Garantía tendrá las 
siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Secretaría Distrital del Hábitat identificada con el NIT: 899.999.061-9 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Por el plazo total 
de ejecución del 
contrato seis (6) 
meses más y en 
todo 
caso su vigencia 
se extenderá hasta 
el 
plazo previsto para 
la liquidación del 
contrato.. 

Por un valor 
equivalente al veinte 
por ciento (20%) del 
valor total del 
contrato. 
Al monto de esta 
garantía se imputará 
el valor de las multas 
y la cláusula penal, y 
se repondrá si por 
este motivo se 
disminuyere o 
agotare. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Interventor haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato. 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Por un valor 
equivalente al diez 
por ciento (10%) del 
valor total del 
contrato 

Calidad del servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Por el plazo total 
de ejecución del 
contrato y cinco (5) 
años más. 
Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011.. 

Por un valor 
equivalente al veinte 
por ciento (20%) del 
valor del contrato 

 
 

Tomador  
• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
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Característica Condición  

Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del asegurado 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición, 
suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor 
o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se 
produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en 
una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebración 
de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que 
éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones 
emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá 
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exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación bilateral del contrato será de seis (6) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de seis 
(6) meses, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las 
partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Asimismo, y de conformidad 
con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la 
liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá 
en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando 
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente y la suscripción del acta de inicio. 
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en Bogotá y el domicilio contractual es 
Bogotá. 
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
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5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 
del contrato. 

 
Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el 
presente documento y en constancia concurren a SECOP II a suscribir electrónicamente el presente 
acuerdo. 
 
Proyectó: Sandra Bermúdez Martínez - Contratista Subdirección Administrativa  
  
Revisó: Juan Camilo Medina Moreno- Contratista Subdirección Administrativa  
Revisó: Lina María Moreno González. Contratista Subsecretaria de Gestión Corporativa  
 
Aprobó: Paola Andrea Claderón Vargas-. Subdirectora Administrativa  
Aprobó transaccionalmente: Carlos Andres Daniels Jaramillo -. Subsecretario de Gestión Corporativa (e) 

 


