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CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada Pública Reservada 

 

ACTA DE SUSPENSIÓN 

 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

CONTRATANTE 
SENA – CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE 
ARAUCA 

CONTRATISTA CONSORCIO AGROINDUSTRIA 2024 - NIT: 901892822-2 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7068303 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 2/12/2024 1:34:16 PM 

REP. LEGAL. 
BLANCA MIRIAM CASTRO SANTANA, identificada con cedula de 

ciudadanía No. 68.296.585 de Arauca 

INTERVENTORÍA N/A 

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA N/A 

SUPERVISOR SENA JAVIER RESTREPO RENDÓN 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 177.815.647 COP 

VALOR ACTUAL DEL 

CONTRATO 
$ 177.815.647 COP 

PORCENTAJE DEL ANTICIPO N/A 

VALOR DE ANTICIPO N/A 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 
El plazo de ejecución del contrato será de UN (01) MES, a partir de la 
fecha correspondiente al acta de inicio previo el cumplimiento de los 
requisitos de legalización de conformidad con la Ley. 

FECHA DE INICIO DEL 

CONTRATO 
17/12/2024 5:40:00 PM 

SUSPENSIÓN NRO. 001 

PRÓRROGA NRO. N/A 

ADICIÓN NRO. N/A 

TIPO SUSPENSIÓN [Selección 

mediante una “X”] 
PLAZO X CONDICIÓN 

 

 
TOTAL TIEMPO SUSPENSIÓN 

Días calendario totales de la suspensión: Veintiseis (26) días (desde el 

19 de diciembre de 2024 al 14 de enero de 2025). 

Circunstancia que daría origen a la reanudación del contrato: 
Realizadas diligencias de compra para entrega, se ha encontrado con 
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 la dificultad para lograr recibir algunos productos contratados con 
proveedores dentro y fuera de la ciudad y que por temas logísticos de 
despacho pueden realizar entregas hasta el mes de enero de 2025. 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
26 de enero de 2025 

 
En la ciudad de Arauca el diecinueve (19) de diciembre de 2024, se reunieron en la oficina de la Dirección 

Regional de Arauca del Centro de Formación de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca del SENA, 

en representación del contratante, el señor JAVIER RESTREPO RENDÓN y, por parte del contratista, el 

señor BLANCA MIRIAM CASTRO SANTANA en su calidad de Representante legal de CONSORCIO 

AGROINDUSTRIA 2024 - NIT: 901892822-2, con el fin de suspender la ejecución del contrato Nro. 

CO1.PCCNTR.7068303 de 2024. Lo anterior de conformidad con las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
De conformidad con el correo recibido por parte del contratista CONSORCIO AGROINDUSTRIA 2024 - NIT: 
901892822-2 el día jueves, 19 de diciembre de 2024 6:48 p. m, donde indica textualmente que “De 
manera atenta y respetuosa me dirijo a usted para solicitar suspensión al contrato de Suministros No. 
CO1.PCCNTR.7068303 suscrito a nombre del CONSORCIO AGROINDUSTRIA 2024, identificada con NIT. 
901892822-2, dado que, una vez efectuadas las diligencias de compra para entrega, nos hemos 
encontrado con la dificultad para lograr recibir algunos productos contratados con proveedores dentro y 
fuera de la ciudad y que por temas logísticos de despacho pueden realizar entregas hasta el mes de enero 
de 2025”, por lo anterior se remitió al ordenador del gasto para su autorización de suspensión, donde 
fue aprobada conforme a la justificación presentada por el contratista. 

 
 

 
CONCEPTO TÉCNICO 

 
Se considera pertinente suspender el contrato No. CO1.PCCNTR.7068303 objeto CONTRATAR EL 
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA FORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA, 
COMPLEMENTARIA, PROGRAMA FIC, PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA, SENA 
EMPRENDE RURAL, ECONOMÍA POPULAR, CAMPESENA Y POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENT O DEL 
CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA (AGROINDUSTRIA), conforme las 
razones expuestas por el contratista CONSORCIO AGROINDUSTRIA 2024 - NIT: 901892822-2, en temas de 
logística de entrega de productos y por tiempos y acorde a los lineamientos para ingreso de los bienes 
adquiridos, por el área de almacén, lo cual son recibidos hasta el 20 de diciembre de 2024. 

 
Por todo lo expuesto, los firmantes en la presente Acta, de común acuerdo, convienen: 

 
PRIMERO. Suspender el plazo de ejecución del contrato Nro. CO1.PCCNTR.7068303 de 2024, a partir del 

26 de diciembre de 2024 y hasta el 17 de enero de 2025. 
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SEGUNDO. El contratista deberá ampliar el plazo de cubrimiento de las garantías constituidas para el 

contrato ya referenciado por el término aquí estipulado, una vez culmine el término de pactado para la 

suspensión o se superen los motivos que originaron la suspensión del contrato. 

 
TERCERO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes. Por ende, no comportan 

modificación alguna. 

 
 

 
PARA CONSTANCIA SE FIRMA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO 

SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA. 

 
 

 
Elaboró: Javier Restrepo Rendón, Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.7068303 

Revisó: FIORELA RUBIO V – ABOGADA GESTION CONTRACTUAL  

 


