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REPUBLICA DE COLOMBIA 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

NIT. 800.215.807-2 

 
 

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA VÍA CÓDIGO 50CN01 DINDAL-
CAPARRAPI. 

 
 
PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025 

 
 
CONTRATISTA: R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SASNIT No. 901.522.208-3.  
 

 
CONTRATO NÚMERO 4385 DE 2024 – PRORROGA No. 01 Entre los suscritos, GUSTAVO 
ALFONSO CEPEDA OCAMPO, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.134.411 expedida 
en Bogotá D.C, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, en su 
calidad de Director Territorial Cundinamarca (E), mediante resolución de encargo No. 5363 del 13 de 
noviembre de    2024; Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, 
creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 
1292 de 2021 debidamente facultado según numeral 2° del artículo quinto de la Resolución No. 
Resolución 3309 del 29 de octubre de 2021, modificada por la resolución No. 3429 del 05 de noviembre 
de 2021 expedida por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se llamará EL INSTITUTO, 
por una parte, y por la otra, RAFAEL EDUARDO RODRIGUEZ ULLOA, Identificado con la Cédula de 
ciudadanía No. 1.020.781.816 de Bogotá D.C., obrando en calidad de representante Legal de R&R 
PROYECTOS DE INGENIERIA SAS, NIT No. 901.522.208-3, quien manifiesta bajo la gravedad del 
juramento que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad    para contratar, 
ni en causal alguna de impedimento, y quien, para efectos del presente contrato, se denominará EL 
CONTRATISTA, en razón a que anteriormente celebramos el contrato Principal No. 4385-2024, hemos 
convenido PRORROGAR el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:1) Que mediante 
oficio de fecha 26 de diciembre de 2024 dirigido al supervisor el CONTRATISTA, solicita la prórroga al 
contrato No.4385 de 2024, por las razones allí expuestas 2) Que teniendo en cuenta la solicitud realizada 
por parte del Contratista, EL INSTITUTO  considero viable la solicitud de prórroga del contrato a fin de 
continuar con las actividades propias del mismo. 3) Que el soporte técnico en que se fundamenta la 
solicitud se encuentra en el formato de solicitud de prórroga de fecha 26 de diciembre de 2024, suscrito 
por el CONTRATISTA, el Abogado de  la Dirección Territorial Cundinamarca, el Supervisor del Contrato 
y el Director Territorial Cundinamarca (E). 4) Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el 
presente documento el cual se regirá por las disposiciones del Contrato No. 4385 de 2024 y las siguientes 
cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: PLAZO DE EJECUCIÓN. - Prorrogar el plazo del Contrato No. 
4385 de 2024 hasta el 31 de enero del 2025. CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍAS. - Dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, EL CONTRATISTA se obliga     a 
ampliar las garantías que tiene a favor del INSTITUTO, de conformidad con esta prórroga. CLÁUSULA 
TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones que 
no se hayan modificado por lo acordado en el presente documento. CLÁUSULA CUARTA: 
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. – El presente documento se perfecciona 
con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere de la aprobación de las Garantías. 
 
 


