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ADICIÓN  PRÓRROGA X ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN  

 
 

     

SUSPENSION  REANUDACIÓN  CESIÓN  

      

 

CONCEPTO TECNICO 

CONTRATANTE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – SECRETARÍA DE SALUD 
PÚBLICA 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 
No. 

4145.010.27.1.0049 de 2024 

CONTRATISTA HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL ESE 

IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

890.303.448-6 

OBJETO Aunar esfuerzos y recursos económicos, a través de la suscripción de un 
convenio interadministrativo entre la Secretaría de Salud Pública del Distrito 
Especial de Santiago de Cali y el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel 
ESE, para apoyar la dotación hospitalaria de su IPS en desarrollo del 
proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD EN SANTIAGO DE CALI” con ficha BP – 26005323. 

VALOR INICIAL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE 
($159.881.490) 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 23/10/2024 

FECHA DE INICIO 08/11/2024 

FECHA DE TERMINACIÓN 20 de diciembre de 2024 

ADICIONES N/A 

VALOR TOTAL A LA 
FECHA 

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($159.881.490) 

PRORROGAS N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN 
A LA FECHA 

20 de diciembre de 2024 

ACLARACIÓN  N/A 

SUSPENSIÓN N/A 

REANUDACIÓN N/A 

CESIÓN Nombre del Cesionario: 

Identificación del Cesionario: 
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Fecha de Cesión: 

 

La Secretaría Distrital de Salud suscribió con EL Hospital Geriatrico y Ancianato San Miguel el Convenio 
Interadministrativo No. 4145.010.27.1.0049 de 2024, por valor de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE 
($159.881.490), cuyo objeto consiste en “Aunar esfuerzos y recursos económicos, a través de la 
suscripción de un convenio interadministrativo entre la Secretaría de Salud Pública del Distrito Especial de 
Santiago de Cali y el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel ESE, para apoyar la dotación hospitalaria 
de su IPS en desarrollo del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD EN SANTIAGO DE CALI” con ficha BP – 26005323”.  
 
Que su alcance es Mejorar el índice de operación de la Empresa Social del Estado, en el Distrito Especial 
de Santiago de Cali, en el marco del acuerdo 106 de 2003, mediante cofinanciación en la adquisición de 
dotación hospitalaria. 
 

Que el día 08 de noviembre del 2024, se dio inicio a la ejecución del convenio, a través de la plataforma 
SECOP II, con previa aprobación de las pólizas y la expedición del respectivo registro presupuestal.  

Que actualmente la clausula septima del presente convenio indica: 

CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO DE EJECUCION: El plazo del presente convenio Interadministrativo es desde el 
cumplimiento de los requisitos de ejecución y hasta el 20 de diciembre de 2024 

Que teniendo en cuenta la solicitud del Hospital Geriatrico y Ancianato San Miguel con radicado No. 
202441730102502522 del 05 de diciembre del 2024 mediante la cual se indica: “De la manera más atenta 

solicito se considera nuestra solicitud prevista en el asunto de la presente comunicación relacionada con la prórroga 
del plazo contractual para la ejecución de las obligaciones del contrato actualmente previsto hasta el 20 de diciembre, 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
1. Una vez suscrito el contrato se solicitó la autorización ante la Junta Directiva para presentar ante el COMFIS la 
adición de los mismos, que permitieran la contratación y ejecución de las actividades. 
2. La Junta Directiva mediante acuerdo No.1.2.1.071 del 14 de noviembre de 2024 aprobó la incorporación la adición 
y autorizo su presentación ante el COMFIS. 
3. El día 18 noviembre mediante radicado 202441730102374762 se envió a la Subdirección de Finanza Públicas y 
a la fecha nuestra solicitud se encuentra pendiente de tramite como consta en el pantallazo adjunto, impreso desde 
la plataforma de radicados de la Alcaldía de Cali 
4. Hasta tanto dicho trámite se materialice a través de la correspondiente Resolución de aprobación, la Institución a 
mi cargo no puede incorporar dichos recursos al presupuesto y hacer el uso correspondiente de los mismo. 
 

Por lo anterior solicitamos la modificación de plazo previsto en la cláusula séptima del contrato hasta el 31 de 
diciembre de la presente anualidad, lo cual permitirá una vez se realizar los trámites pertinentes para la ejecución 
de los recursos y el cumplimiento de las obligaciones pactadas. 
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Que, en atención a lo anterior, se solicita prorrogar el convenio Interadministrativo No. 4145.010.27.1.0049 
de 2024 hasta el 31 de diciembre del 2024, modificando la clausula octava del presente convenio la cual 
quedará así: 

 

CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO DE EJECUCION: El plazo del presente Convenio Interadministrativo es desde el 
cumplimiento de los requisitos de ejecución y hasta el 31 de diciembre de 2024. 

 
Se adjunta a la presente justificación oficio de fecha 19 de diciembre entregado por la ESE 
 

  

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 

 

 
CARLOS HUMBERTO LOPEZ LOPEZ 

CARGO: Supervisor 

CIUDAD Y FECHA: diciembre 19 de 2024 
 
Proyectó: Gilian Camacho Ramirez – Contratista  
Revisó: Carlos Humberto López – Medico  


