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No.
CONTRATO No. y 3981 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA:
No. PROCESO EN Al-SAS-018-2024
SECOP I
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SASI C&A
SECRETARIA SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EJECUTORA: .
“RPI09 - CONTRATAR LA ADQUISICION DE
ELEMENTOS = NECESARIOS  PARA EL
OBJETO DEL FUNCIONAMIENTO Y PRESERVACION DE LOS BIENES
CONTRATO: DOCUMENTALES EN EL MARCO DEL PROYECTO
' "IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE GESTION
DOCUMENTAL EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE
IBAGUE". o
_ DOSCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS
VALOR DEL CONTRATO: | DIECINUEVE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS
($214.519.039) M/CTE.
EL CONTRATO TENDRA UN PLAZO HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2024, CONTADOS A PARTIR DE LA
PLAZO: SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO ENTRE EL
: : SUPERVISOR - Y EL CONTRATISTA, PREVIO
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO
FECHA ACTA INICIO: 26 DE DICIEMBRE DE 2024

En Ibagué, a los veintisiete (27) dias del mes de diciembre de 2024 en la Direccion
de Recursos Fisicos, se reunieron, CARLOS FABIAN VASQUEZ MARROQUIN,
representante legal de la UNION TEMPORAL SASI C&A, contratista y SANDRA
MILENA LONDONO RODRIGUEZ, supervisora; con el fin de oficializar la
SUSPENSION N° 01 del contrato en mencién debido a:

1. El dia veintisiete (27) de diciembre de 2024, el contratista el sefior CARLOS
FABIAN VASQUEZ MARROQUIN, solicita la suspensién del contrato debido
a la imposibilidad de ejecutar el 100% del objeto del contrato, conforme a las
manifestaciones realizadas en su solicitud radicada por medio de correo
electronico de la Direccién de Recursos Fisicos.

2. Que, como consecuencia a lo manifestado, se hace necesario SUSPENDER
el contrato de compraventa No. 3981 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2024, en
razén a la imposibilidad de continuar la ejecucion dadas las circunstancias,
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en consecuencia, se suspende el contrato en mencién hasta tanto se superen
las causas que motivan la misma.

Por las razones anteriormente expuestas se hace necesario:

1. En razodn a lo anterior las partes acuerdan suspender el contrato No. 3981
del 13 DICIEMBRE de 2024, cuyo objeto es RPI09 - CONTRATAR LA
ADQUISICION DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO Y PRESERVACION DE LOS BIENES
DOCUMENTALES EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION
DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL EN LA ALCALDIA
MUNICIPAL DE IBAGUE. A ‘

2. Las demas clausulas del contrato no sufren modificacion alguna y continGian
vigentes. '

En constancia se firma por los que en ella intervinieron: |

EL CONTRATISTA EL SUPERVISOR

an. Barins s ondiag

CARLOS FABIAN VASQUES MARROQUIN SANDRA MILENA LONDONO
RODRIGUEZ

C.C 11.388.721 C.C 65.766.420
Representante Legal Directora de Recursos Fisicos

UNION TEMPORAL SASI C&A Secretaria Administrativa

Proyect6: Cesar Augusto Martinez Chavarro — Abogado Secretaria Ad mlnlstraliv?y/\
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