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Referencia: CONTRATO No. 4681/2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO 

DE PLATO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA “CAMINOS 

COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 

 

Asunto: SOLICITUD DE REANUDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE LA 

REFERENCIA 

 
Cordial saludo, 
 
Por medio del presente, nos dirigimos a usted dándole a conocer que en el marco del 
programa “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” en el que esta interventoría 
realiza supervisión al Convenio Solidario 4500 de 2023 (OAC BUENAVISTA) en el 
Municipio de Plato, Departamento del Magdalena y el cual se encuentra suspendido por 
las razones ya conocidas, muy amablemente solicitamos REANUDACIÓN del contrato 
en pro de realizar supervisión del convenio en mención. 
 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 

 

JOSÉ DAVID DORIA HERNÁNDEZ 

Representante Legal GER&PRO S.A.S 
Proyectó: Ing. Héctor Pava Morales 
 
Con copia: Ing. Yojay Zulema Cantillo Calvete 
 
 



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4681-2023

INTERVENTOR:

CONVENIOS No.

4500-2023

4418-2023

OAC:

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 11 de

FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 29 de

NOTAS:

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

Nombre: JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ Nombre: Fabian Ernesto Arango Pineda 

Representante legal o su Apoderado 

Interventor

Cédula No. 7.383.389

Firma

Nombre: Fabian Ernesto Arango Pineda 

Supervisor del contrato de interventoría

Matrícula Profesional No.:  13202- 097750 BOL 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Interventor y Dirección Territorial.

La fecha de suspensión debe corresponder con  la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la 

plataforma sobre la señalada en el presente formato.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CERROGRANDE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES

EN EL MUNICIPIO DE PLATO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

1. No se entiende reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la

delegación de funciones de la entidad.

2024

2024de

de

La fecha de reanudación debe corresponder con  la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la 

plataforma sobre la señalada en el presente formato.

DICIEMBRE

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral 

V-5.)

2024

Supervisor del contrato de interventoría

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el INTERVENTOR se obliga a presentar al Instituto para su aprobación el

certificado de modificación de la garantía única, en el cual se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta

obligación acarreará el inicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar.

MAGDALENASUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

GER&PRO S.A.S.

DICIEMBRE

deDICIEMBRE

Se suscribe la presente acta de reanudación del contrato de interventoría considerando que están dadas las condiciones para continuar con la ejecución del

contrato.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-11-FR-4
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PÁGINA

1VERSIÓN

ACTA  DE REANUDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


