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Entre CARLOS ANDRÉS DANIELS JARAMILLO en su calidad de Subsecretario de Gestión 
Corporativa (E), mediante resolución No. 699 del 12 de diciembre de 2024, facultado de conformidad 
a lo establecido en la resolución No. 647 del 26 de septiembre de 2024 actuando en nombre y 
presentación de la SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT (EN ADELANTE LA “ENTIDAD”), por 
una parte; y, por la otra, UNION TEMPORAL IJM CAPITAL identificada con NIT 901.900.617-4, 
integrada por: INCITECO SAS identificada con NIT 800.104.214-9 con un porcentaje del 79%; 
MAQUINAS AMARILLAS SAS identificada con 900.459.311-1 con un porcentaje del 10% JPS 
INGENIERIA SAS identificada con NIT 830.035.398-8 con un porcentaje del 11%, representada 
legalmente por IVAN CAMILO LOPEZ GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.  C.C. 
80.761.365 (EN ADELANTE EL “CONTRATISTA”), hemos convenido celebrar el presente contrato, 
previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 636 del 22 de noviembre de 2024 la Entidad abrió el Proceso 
de Contratación número SDHT-LP-003-2024 

 
II. Que mediante Resolución No. 731 del 19 de diciembre de 2024 la Entidad adjudicó el 

Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es:  Realizar estudios de factibilidad, estudios y diseños definitivos y la 
ejecución de las obras en los corredores urbanos de movilidad sostenible y segura, en el Ámbito del 
Proyecto Integral de Revitalización Urbana del Cable Aéreo de Potosí (PIRCAP), en la Localidad de 
Ciudad Bolívar, de acuerdo con la priorización de la Secretaría Distrital de Hábitat. LOTE 2 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SDHT-LP-
003-2024, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
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Los siguientes documentos hacen parte integral del proceso de Licitación y contienen las 
especificaciones y características del objeto contractual que se va a ejecutar en la localidad de Ciudad 
Bolívar. Los cuales se relacionan a continuación: 
 

• Anexo Técnico 

• Estudio Previo. 

• Estudio del Sector. 

• Anexo Social. 

• Anexo Ambiental. 

• Matriz de Riesgos 

• Glosario.  

• Apéndices técnicos 

• Los demás publicados en la página del proceso en Secop II. 
 

3.1. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DEL PROYECTO 
 
Las actividades y obras a desarrollar, acorde con el objeto descrito, son las siguientes: 
 
GRUPO 2 – RED DE INTEGRACIÓN LA ESTANCIA  

 

 
Fuente: Subdirección de Operaciones - 2024 

 

La Red de Integración La Estancia hace parte de los corredores priorizados establecidos por el 
equipo de Revitalización de la Subdirección de Operaciones de la SDHT. Se ubica en el ámbito de 
la Estación del Portal Sur del Cable Aéreo, la cual será diseñada y construida por parte del Instituto 
de Desarrollo Urbano (IDU), en el marco del contrato 1752 de 2023, cuyo proceso de selección 
corresponde al N° IDU-LP-SGDU-009-2023. 

El área de diseño y construcción estimada para la Red de Integración de la Estancia es de 28,834.1 
m², no obstante, se deberá validar y viabilizar por parte del CONTRATISTA de acuerdo con el análisis 
cartográfico a realizar y tomando como insumos fuentes secundarias, primarias y levantamientos 
topográficos, el área real de diseño y construcción, así como la consulta a Entidades con el fin de 
conocer si en el momento de adelantar los Estudios se presentan reservas viales o pólizas activas, 
proyectos en desarrollo por parte de otras entidades como la Unidad de Mantenimiento Vial, el IDU, 
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el Fondo de Desarrollo local de Ciudad Bolívar, la EAAB, entre otras. Para ello y en el caso de 
identificar la no viabilidad de algunos de los tramos viales incluidos en el contrato, el CONTRATISTA 
deberá informar de manera oportuna a la INTERVENTORIA para que se defina la exclusión, 
reemplazo o gestión a realizar para el reemplazo de diseño de los tramos viales. 

El CONTRATISTA debe realizar los análisis, estudios y diseños necesarios para habilitar las 
condiciones de tránsito de las vías en el marco del POT vigente de la ciudad de Bogotá, buscando 
en todo momento garantizar la circulación sostenible y segura de los peatones mediante propuestas 
de diseño que contemplen: 

• Uso de materiales sostenibles,  

• aprovechamiento de residuos de construcción y demolición, 

•  sistemas urbanos de drenaje sostenibles (SUDS), 

•  propuestas de iluminación mediante el uso de energías renovables, 

•  renovación de redes de acueducto y alcantarillado (si aplica), 

• coordinación con empresas de servicios públicos (ESP),  

• tras propuestas de diseño que contemplen criterios de ecourbanismo y construcción 
sostenible, el cumplimiento del manual de espacio público y demás condiciones normativas 
aplicables y vigentes en el distrito capital. 

Asimismo, para la etapa de la obra, el CONTRATISTA, bajo la supervisión integral de la 
INTERVENTORÍA, debe realizar la ejecución en cumplimiento de las normas, manuales y 
especificaciones técnicas aplicables de cada una de las empresas de servicios públicos presentes 
en la zona de influencia del contrato, así como de las entidades de orden distrital y/o nacional que 
apliquen de acuerdo con las condiciones establecidas en los apéndices técnicos. 

Mediante el análisis de la información aportada por el equipo de Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) de la Subdirección de Operaciones, se ha identificado que algunos corredores viales 
priorizados, se encuentran cerca a zonas de Estructura Ecológica Principal (EEP) por ronda hídrica, 
y de la estación a construir por parte del IDU, por lo cual el CONTRATISTA de forma prioritaria, con 
el seguimiento y control permanente de la INTERVENTORÍA, deberá adelantar un proceso de 
coordinación con las entidades distritales y/o nacionales que estén ejecutando o hayan ejecutado 
intervenciones en el grupo asignada, a fin que no se presenten incompatibilidades ni traslapos en 
los productos de estudios y diseños a desarrollarse de forma directa por el contratista de la SDHT, o 
los elaborados por otras entidades del distrito y/o nacionales. 

Es responsabilidad del CONTRATISTA, con el seguimiento, control y aprobación de la 
INTERVENTORÍA, realizar todas las gestiones y trámites necesarios para viabilizar la ejecución de 
los estudios y diseños en las zonas de ronda hídrica, ante la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) 
o la Autoridad Ambiental Competente. 

De igual manera, el CONTRATISTA de acuerdo con el objeto y alcance del proyecto, le corresponde 
realizar durante el desarrollo de la Etapa 1 todas las gestiones, hasta su culminación, ante las demás 
entidades del orden distrital y/o nacional que tengan injerencia directa o indirecta en la zona de 
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intervención, a fin de garantizar que los estudios y diseños cumplen con las normas técnicas 
vigentes, las cuales serán objeto de la supervisión integral de la INTERVENTORÍA. 

Si el diseño detallado de los tramos viales resulta en un costo menor al indicado en la oferta 
económica para la ejecución de la Etapa 2, el contratista a su cuenta y riesgo puede proponer y 
desarrollar nuevos tramos viales para su diseño y construcción, siempre y cuando el diseño y la 
construcción de los nuevos tramos viales no superen el plazo establecido en el contrato. La SDHT 
solo reconocerá el área total de estudios y diseños descrita en la Etapa 1, de acuerdo con la 
estructuración de este proceso.   

En el evento en que no se desarrollen los productos de la Etapa 1 por la totalidad del área propuesta, 
las cual corresponde a 28,834.1 m², el valor a reconocer y pagar por esta etapa corresponderá al 
área realmente diseñada por el contratista, avalada y recibida a satisfacción por la interventoría. 

 3.2.  CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO  
 
Los Códigos de Identificación Vial (CIV) de las zonas a intervenir hacen parte integral de la validación 
primaria realizada por la Secretaría Distrital de Hábitat, no obstante, será responsabilidad del 
CONTRATISTA, validar con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), El Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte (IDRD), El Departamento de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y/o 
la entidad competente, la homologación de códigos que se encuentren vigentes, de acuerdo con las 
actualizaciones en las bases cartográficas a las que haya lugar, sin que lo anterior vaya en 
detrimento de la ejecución de obras y dando prevalencia  a la localización física de las vías descritas 
en los anexos y apéndices técnicos del proceso. 

 
El seguimiento de la normativa pertinente es de estricto cumplimiento, lo cual en ningún momento 
exime al CONTRATISTA de la responsabilidad legal que tiene sobre la calidad de la realización de 
los estudios, diseños y ejecución de las obras, y deberá profundizar, ampliar y cubrir todo aspecto 
técnico no contenido en ella, o que, en su concepto, deba ser tenido en cuenta, para cumplir con el 
objetivo final de cumplir con el objeto contractual. 
 
Todos los costos que se generen durante la etapa de obra correrán por parte del CONTRATISTA, 
exceptuando las situaciones demostradas ampliamente por éste como de fuerza mayor o caso 
fortuito contemplado en la Ley. 
 
En caso de que las obras ejecutadas no se ajusten a las Especificaciones Técnicas de las 
actividades, el CONTRATISTA deberá efectuar inmediatamente todas las correcciones requeridas 
por la INTERVENTORÍA en los equipos, materiales y procesos constructivos, o si llegase a ser 
necesario, modificar la metodología de trabajo, repitiendo las secciones de ensayo para verificación 
del cumplimiento de las especificaciones técnicas, ensayos cuyos costos, deberán ser asumidos por 
el CONTRATISTA. 
 
El Proyecto Integral de Revitalización en el Ámbito del Cable Aéreo San Cristóbal ha requerido de 
una armonización y coordinación constante con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
(EAAB), en ese sentido, teniendo en cuenta que la intervención propuesta por la SDHT en el Cable 
Aéreo de Potosí es integral, desde el equipo SIG de la Subdirección de Operaciones, se han 
identificado las longitudes de la totalidad de los tramos viales priorizados para el presente proceso 
de contratación:  
 

Corredores de movilidad sostenible y 
segura 

longitud(m) 

Grupo 2 - Red de Integración La Estancia 1942 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se proyecta la intervención de las redes de acueducto, redes de 
alcantarillado pluvial y redes de alcantarillado sanitario de los tres grupos de contratación, por lo que 
es necesario contar con proponentes con experiencia en diseño y  construcción en mencionada área 
de la ingeniería, buscando evitar reprocesos en el desarrollo de las etapas del proyecto y la 
materialización efectiva de las intervenciones durante la construcción, empleando buenas prácticas 
constructivas y el cumplimiento estricto de las normas técnicas de la EAAB.  
 
Si bien para el proceso de contratación se plantea la intervención por la totalidad de la longitud del 
tramo vial, el contratista en el desarrollo de la Etapa 1 debe realizar el análisis y validación del alcance 
de las redes hidrosanitarias, el cual podrá ser mayor o menor a longitud propuesta, en todo caso el 
contratista debe proponer una intervención integral que permita obtener las no objeciones por parte 
de la EAAB en el plazo contractual previsto para el mismo.  
 
NOTAS PARTICULARES:  
 

• Los criterios de ecourbanismo y construcción sostenible son fundamentales para el 
desarrollo del proceso de diseño y su posterior materialización en la etapa de obra, por lo 
que el contratista debe incorporar todas o algunas de las practicas sostenibles1 en al menos 
el 10% del área diseño y construcción prevista para el grupo de intervención, lo anterior no 
limita que el Contratista Incorpore las practicas sostenibles en un área de diseño y 
construcción mayor al 10%. 
 

• Si el diseño detallado de los tramos viales resulta en un costo menor al indicado en la oferta 
económica para la ejecución de la Etapa 2, el contratista a su cuenta y riesgo puede proponer 
y desarrollar nuevos tramos viales para su diseño y construcción, siempre y cuando el diseño 
y la construcción de los nuevos tramos viales no superen el plazo establecido en el contrato. 
La SDHT solo reconocerá el área total de estudios y diseños descrita en la Etapa 1, de 
acuerdo con la estructuración de este proceso.  
 

• En el evento en el que el diseño de detalle de los tramos viales arroje un costo superior al 
establecido en el valor de la oferta económica para la ejecución de la Etapa 2, el contratista 
ejecutará las obras hasta el valor establecido en su oferta económica.  
 

• En el evento en que no sea posible la incorporación de todos los componentes de diseño 
establecidos en los apéndices técnicos y en los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) que 
hacen parte del Anexo Técnico, el Contratista debe entregar a la Interventoría la respectiva 
justificación, la cuál será revisada y aprobada por esta y socializada a la SDHT. 

 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
De acuerdo con la descripción de la necesidad y alcance definido para el desarrollo del objeto, se 
tiene que, el plazo máximo de ejecución del Proyecto Integral de Revitalización en el Ámbito del 
Cable Aéreo de Potosí es de veintiséis (26) meses, previo el cumplimiento de los requisitos de 

 
1 El contratista puede utilizar como referencia los documentos y guías contenidos en el siguiente 
enlace de la SDP: https://www.sdp.gov.co/micrositios/ppecs/documentos  

https://www.sdp.gov.co/micrositios/ppecs/documentos
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perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. por lo anterior el plazo del contrato será así: 
 
El plazo de ejecución del contrato será de hasta por el término de veintiséis (26) meses, contados 
a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. 
 
GRUPO 2 – RED DE INTEGRACIÓN LA ESTANCIA: Se estable en un plazo general de veintiséis 
(26) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
Etapa 1 – Factibilidad, estudios, diseños definitivos y aprobaciones (10 meses) 
 
Fase 1 – Factibilidad 
 
En la fase de factibilidad se debe realizar la recopilación y análisis de información, diagnóstico y 
consultas ante entidades de orden distrital y nacional que apliquen. Se deberá realizar la entrega de 
estudios de mitigación del riesgo, del informe para el saneamiento predial y se deberá iniciar con el 
proceso de saneamiento para los predios que apliquen. De la misma forma, se deberá buscar la 
viabilidad de las intervenciones y entregar los demás documentos requeridos en los anexos y 
apéndices técnicos del proceso con las respectivas aprobaciones de la interventoría. 
 
Al finalizar la Fase de Factibilidad se debe definir el área definitiva de diseño y construcción, cuyos 
costos para la Etapa 2 del proyecto no podrán superar el valor de la oferta económica. 
 
La duración estimada para la fase de factibilidad es de 2 meses; no obstante, esta estimación no 
limita la entrega del contratista y la aprobación de la interventoría de los productos en un tiempo 
menor. 
 
Fase 2 - Estudios y Diseños  
 
En esta fase se contempla la entrega de los estudios y diseños, así como el inicio de la etapa de 
trámite de aprobación ante las diferentes entidades distritales y/o nacionales, posterior, a las 
respectivas aprobaciones de la interventoría.  
La duración estimada para la fase de estudios y diseños es de 5 meses; no obstante, esta estimación 
no limita la entrega del contratista y la aprobación de la interventoría de los productos en un tiempo 
menor. 
 
Fase 3 – Aprobaciones de entidades distritales y/o nacionales y alistamiento de obra 
 
En esta fase se contemplan los ajustes finales de los estudios y diseños de detalle una vez recibidas 
las ultimas observaciones de las entidades distritales y/o nacionales que apliquen, así como los 
conceptos de aprobaciones y no objeciones definitivos con el objetivo de contar con productos 
totalmente armonizados y coordinados  para la etapa de ejecución de la obra, se deben elaborar y/o 
complementar presupuestos y cronogramas de obra definitivos al igual que generar la compilación 
de las aprobaciones definitivas de las entidades distritales y/o nacionales al igual que la entrega de 
los productos, informes, y diseños aprobados por la interventoría para la respectiva radicación física 
y digital a la SDHT, para culminar con el cierre del proceso de diseño.  
 
Paralelo al proceso de aprobaciones, el contratista debe presentar a la interventoría para su 
validación y aprobación, las hojas de vida del equipo mínimo de trabajo para el desarrollo de la Etapa 
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2. Se debe realizar el reconocimiento en sitio de los puntos a intervenir por parte de los profesionales 
que forman parte del equipo mínimo de trabajo.  
 
Asimismo, se deberá efectuar el alistamiento de obra, que comprende la definición y adecuación de 
los espacios para el manejo de materiales, campamento, almacén, manejo de escombros, tramites 
de desmonte y entrega del mobiliario existente al administrador por competencia (si aplica), tramite 
de permisos provisionales para conexión con las empresas de servicios públicos, apropiación de los 
trámites con otras entidades distritales, colocación de vallas,  PMTs iniciales (Plan de Manejo de 
Tránsito) para la localización de la señalización provisional de tráfico. Así como la disposición de los 
espacios y actividades para atender a la comunidad, entre otras actividades que den cumplimiento 
a la normatividad vigente.  
 
En esta fase se debe realizar el levantamiento de las actas de vecindad para predios públicos y 
privados, tomando como insumo los PMTs viabilizados por parte de la Secretaría Distrital de 
Movilidad (SDM). 
 
La duración estimada para esta fase es de 3 meses; no obstante, esta estimación no limita la entrega 
del contratista y la interventoría de la totalidad de los trámites y documentos técnicos aprobados, 
durante la fase, en un tiempo menor al estimado.  
 
NOTA 1:  A fin de poder iniciar la Etapa 2: Construcción.  El contratista debe contar con el acta de 

cierre de la Etapa 1: Factibilidad, estudios, diseños definitivos y aprobaciones. 

NOTA 2: El contratista debe tener en cuenta que, para el pago de cada una de las fases de la Etapa 

1: Factibilidad, estudios, diseños definitivos y aprobaciones debe allegar el acta de recibo a 

satisfacción suscrita por el interventor para cada una de las fases y las actas de cierre de las mismas.  

Etapa 2 – Construcción (16 meses) 

Esta etapa corresponde a la ejecución de las actividades físicas de la obra, en concordancia con lo 
planificado en la Etapa 1 del contrato.  

Para ello, se deberán adelantar las actividades incluidas en el plan de trabajo aprobado por la 
INTERVENTORIA, para el componente técnico, social y ambiental, así como la programación de 
obra establecida en los estudios y diseños. Así mismo, para el desarrollo de las intervenciones, se 
debe tener en cuenta la complementariedad de proyectos de otras entidades del Distrito, con el 
propósito de consolidar los territorios de intervención, en términos de gestión en el corto plazo. Por 
lo tanto, teniendo en cuenta los principios de transparencia, economía, responsabilidad, y la 
complejidad de las obras de los segmentos viales que se intervendrán, la SDHT requiere contar con 
oferentes con la experiencia necesaria para ejecutar dichas actividades.  

El periodo de duración de la etapa es de dieciséis (16) meses. 

NOTAS ADICIONALES 

1. Las fases de la Etapa 1 para cada uno de los grupos de contratación se podrán desarrollar 

de manera paralela, de conformidad con las necesidades del proyecto, de acuerdo con la 

maduración de cada componente técnico. No obstante, La forma de pago se regirá conforme 

se describe en el pliego de condiciones y estudios previos del proyecto objeto del presente 

proceso. 
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2. Todas las radicaciones a entidades del orden distrital o nacional deberán ser realizadas por 

el CONTRATISTA después de su respectiva aprobación de la INTERVENTORÍA, los cuales 

deben ser remitidos en calidad de copia a la Supervisión de la SDHT. 

3. El no inicio de las fases de cada uno de los grupos en el plazo establecido, dará lugar al 

inicio del procedimiento administrativo sancionatorio al proponente (s) que resulte (n) 

adjudicatario (s). Para suscribir el Acta de Inicio de la Etapa 2 se debe contar con el Acta de 

Cierre de la Etapa 1, previo cumplimiento u obtención de las aprobaciones y demás 

elementos que técnicamente se consideren necesarios para la ejecución del proyecto, 

dentro de los plazos establecidos y de conformidad como mínimo con el cumplimiento de los 

requisitos y condiciones definidos en los anexos y apéndices técnicos que apliquen, además 

de aquellos que efectúe el proponente en su condición de experto. 

 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
Grupo No. 2: Red de integración La Estancia, corresponde a una intervención de diseño y 
construcción de espacio público para la movilidad, con un área estimada de 28834.1 m² tendrá un 
presupuesto por la suma de hasta VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOSG M/CTE ($ 
28.776.840.388). Los valores incluyen el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), AIU (administración, 
imprevistos y utilidad), y demás impuestos, tasas, estampillas, contribuciones de carácter nacional 
y/o distrital legales, costos directos e indirectos asociados a la prestación del servicio. Valor 
correspondiente a la ejecución de obra. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado] 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

No. del CDP Fecha Código Presupuestal Valor 

2077 29/08/2024 
O230117400220200320100 

34 
$ 9.949.000.869 

Vigencias 
Futuras 

11/12/2023 Acta N° 22 - CONFIS $453.333.333.333 

 
Los recursos de las siguientes vigencias para el desarrollo integral del proyecto se encuentran 
garantizados mediante el Acta N° 58 de 2023 del Consejo de Gobierno de Bogotá, celebrada el 01 
de diciembre de 2023 y el Acta N° 22 de 2023 del Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal 
- CONFIS, celebrada el 11 de diciembre de 2023.  
 
Conforme lo establecido en el Artículo 143A de la ley 2116 de 2101, el cual señala “(...) La 
autorización por parte del Confis para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no 
podrá superar el respectivo periodo de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión 
en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno previamente los declare ele importancia 
estratégica. El Gobierno Distrital reglamentará la materia. La Secretaria Distrital de Hacienda 
Dirección Distrital de Presupuesto incluir en los proyectos de presupuesto, las asignaciones 
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en este Artículo. (...)” (Subrayado es nuestro) 
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Se precisa que las Vigencias Futuras fueron declaradas de importancia estratégica mediante el Acta 
N° 58 de 2023 del Consejo de Gobierno de Bogotá, celebrada el 01 de diciembre de 2023.   
 
Desagregación de recursos:  
 

DESCRIPCIÓN CDP 2024 VF 2025 VF 2026 VF 2027 TOTAL CONTRATO 

GRUPO 2 EPM $ 3,928,333,472.00 $ 20,592,590.00 $ 16,271,560,083.00 $ 8,556,354,243.00 $ 28,776,840,388.00 

 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
Teniendo en cuenta la naturaleza de los contratos a suscribirse, la forma de pago se establece de la 
siguiente forma: 
 
a. Etapa 1: Factibilidad, estudios, diseños definitivos y aprobaciones.  

Esta etapa se pagará A PRECIO GLOBAL, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
FASE 1 – FACTIBILIDAD  
 
La SDHT pagará el 20% del valor global de la Etapa 1 del contrato contra entrega, revisión, 
validación y aprobación de la interventoría, de la totalidad de los productos en la fase de 
factibilidad contenidos en los anexos y apéndices técnicos del proceso de selección. 
 
FASE 2 – ESTUDIOS Y DISEÑOS  
 
La SDHT pagará el 30% del valor global de la Etapa 1 del contrato contra entrega, revisión, 
validación y aprobación de la interventoría y radicación inicial a las entidades de orden 
nacional y/o distrital, de la totalidad de los productos en la fase de estudios y diseños 
contenidos en los anexos y apéndices técnicos del proceso de selección. 
 
FASE 3 - Aprobaciones, especificaciones, detalles, documentos finales y seguimientos a 
trámites 
 
La SDHT pagará el 50% del valor global de la Etapa 1 del contrato contra entrega, revisión, 
validación y aprobación por parte de las entidades de orden distrital y/o nacional de los 
productos de la fase de estudios y diseños contenido en los anexos y apéndices técnicos del 
proceso de selección. Además, de aquellos productos de los estudios y diseños definitivos 
que sólo requieran de la aprobación de la interventoría. 
 
NOTA: Se debe tener en cuenta que, para el pago de cada una de las fases de la Etapa 1: 

Factibilidad, estudios, diseños definitivos y aprobaciones se debe remitir el acta de recibo a 

satisfacción de la fase y el acta de cierre suscrita por el contratista y el interventor.  

 
b. Etapa 2: Construcción  
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Esta etapa se pagará A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE2, 
mediante pagos mensuales sucesivos, conforme al avance de obra, hasta completar una 
ejecución de obra equivalente al NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor de la etapa de 
obra. 
 
Para cada uno de los pagos se deberá acreditar:  
 

1. Cuenta de cobro, factura o su equivalente.  
2. Recibo por parte de la INTERVENTORÍA de las obras ejecutadas en el periodo. 

(Acta Parcial de Obra relacionando cada una de las memorias de cantidades 
cobradas en el periodo, debidamente suscritas por los responsables Director de 
Obra y Director de Interventoría). 

3. Los demás requisitos vigentes establecidos en el Contrato y por parte de la 
Subdirección Financiera de la Secretaría Distrital del Hábitat- SDHT. 

 

• RETENCIÓN EN GARANTÍA 
 
De cada acta parcial de obra, aprobada y avalada por la Interventoría, se realizará una 
retención en garantía del 5% del valor total de la factura, que se pagará en dos (2) pagos de 
la siguiente manera:  
 
El primer cincuenta (50%) del valor retenido se pagará contra el recibo a satisfacción 
(expedido por la interventoría) de las obras ejecutadas por el contratista.   
 
El segundo cincuenta por ciento (50%) del valor retenido se pagará previa suscripción del 
acta de liquidación del contrato, bilateral, judicial o cierre del expediente contractual 
debidamente aprobado por el interventor, previo recibo a satisfacción de la obra, de acuerdo 
con la lista de chequeo documentos para trámite de liquidación contratos de obra e 
interventoría establecida por la SDHT.  
 

Nota: Las actas parciales de obra y el pago de estas tienen un carácter provisional en lo que se 
refiere a la cantidad y calidad de la obra, por lo que estas entregas no tienen carácter definitivo, ni 
certifican el recibo a satisfacción por parte de la SDHT. 
 
La INTERVENTORÍA y SDHT podrán realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o 
modificaciones a cualquiera de las actas parciales suscritas por el contratista de obra y el interventor, 
cuando se observe de forma sobreviniente, que las actividades ejecutadas no corresponden a la 
calidad y cantidad establecida en las actas sujetas a modificación. En el evento de requerirse el 
ajuste de actas parciales, la Entidad podrá abstenerse de pagarlas o en el evento de estar causadas, 
podrá compensar los valores debidos con cargo a las cuentas futuras del contratista. 
 
Se dará recibo final a satisfacción una vez se cuente con recibo de las obras por parte de la 
INTERVENTORÍA y la SDHT.  

 
c. Liquidación 

 
2 Teniendo en cuenta que el contratista es el responsable de elaboración del presupuesto detallado para la ejecución de la 

obra, debe considerar en la elaboración de este producto, las posibles fluctuaciones en los precios de los insumos como 
materiales, mano de obra, herramientas y equipos, haciendo uso de indicadores para la proyección costos como el ICOCIV 
o ICOCED establecido por el DANE. En concordancia con lo anterior, no se plantea ajustar los precios durante la ejecución 
de las obras, salvo por eventos no previsibles por el contratista al momento de la elaboración del presupuesto detallado y los 
cuales puedan generar un desequilibrio económico en su ejecución. 
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El 10% del Valor de la Etapa 2 del contrato se pagará previo recibo y aprobación por parte 
de la Interventoría y validación de la SDHT de cada uno de los productos que hacen parte 
del objeto y alcance del contrato, así como la suscripción del acta de liquidación. Para 
adelantar dicho trámite se deberá acreditar el cumplimiento y entrega de la siguiente 
información: 
 
(i) El Informe Final del contratista aprobado por la Interventoría,  

(ii) El Informe Final de la interventoría en el que se relacione los productos revisados y 

aprobados en el marco del contrato y demás actividades relacionadas con este. 

(iii) La entrega de la totalidad de los diseños aprobados a la finalización del contrato en 

el software aplicativo indicado por la SDHT. 

(iv) La entrega del informe ejecutivo resumen de todas las actividades adelantadas en 

el contrato para cada una de sus etapas.  

(v) La entrega de la totalidad de los productos y/o diseños debidamente avalados y/o 

aprobados y/o armonizados ante las empresas o entidades del orden distrital o 

nacional según corresponda, en medio digital.  

(vi) La constancia de terminación y cumplimiento suscrita por la Interventoría.  

(vii) Acta original de Recibo Final a Satisfacción, suscrita por el CONTRATISTA y la 
INTERVENTORÍA. 

(viii) PAZ y SALVO de todos los trabajadores, Subcontratistas de mano de obra y 
maquinaria utilizados en la ejecución de las actividades verificado y aprobado por 
la INTERVENTORÍA.  

(ix) PAZ Y SALVO por concepto de pagos de caja de compensación familiar, ARL, EPS, 
SENA, ICBF, PENSIONES de todos los trabajadores del Contratista que hubieren 
intervenido en la ejecución del contrato. 

(x) Planos récord aprobados por la Interventoría. 
(xi) Certificaciones de aprobación de las obras por parte de las empresas de servicios 

públicos o su equivalente.  
(xii) Entrega de la documentación y planos récord que apliquen ante las entidades de 

orden distrital y/o nacional competentes. 

(xiii) Los demás documentos que apliquen de acuerdo con el pliego de condiciones, 

anexos y apéndices técnicos y con la normatividad vigente. 

 
NOTA 1: El término previsto para la liquidación bilateral corresponde en un plazo máximo de 
seis (6) meses, contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que genera la terminación del 
contrato. El acta de terminación definitiva y la Constancia de Terminación y Cumplimiento, así como 
el proyecto de acta de liquidación, serán elaborados por el Interventor y tendrán por objeto sentar el 
balance físico y financiero de la ejecución del mismo. 
 
En el acta de liquidación deberán constar además los ajustes, revisiones, conciliaciones y 
transacciones que se acuerden entre las partes para solucionar sus diferencias si las hubiere; las 
condiciones de ampliación o modificación de la vigencia y el valor de los amparos de la garantía del 
contrato y, las constancias o salvedades que se estimen procedentes por cada una de las partes. Al 
igual deberá contener los documentos contractuales, técnicos, administrativos, contables, y 
financieros, que soporten el control y seguimiento ejercido en el desarrollo del contrato. 
 
El contratista deberá adoptar mecanismos, acciones o métodos idóneos validados por la 
interventoría, para que el contrato se ejecute en el tiempo, alcance, características técnicas y calidad 
pactados, impidiéndole reclamaciones posteriores por desconocimiento de las especificaciones 
técnicas requeridas, condiciones climáticas previsibles o normales, o por bajos rendimientos de las 
actividades. 
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En el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, IVA, salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y profesionales; 
desplazamientos, transporte, equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades 
relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la 
totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; la deducciones 
a que haya lugar; la remuneración para el Contratista, imprevistos y en general todos los costos en 
los que deba incurrir el contratista para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato.   
 
La SDHT no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el contratista en relación 
con los costos, gastos o actividades adicionales que se requiera para la ejecución del contrato y que 
fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta. 
 
El proponente a quien se le adjudique el proceso debe allegar, a más tardar, dentro de los tres 
(03) días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación los siguientes 
documentos:  
 

1. Certificación bancaria en original en la que se indique el Nit del contratista que suscribe 

el contrato, debe incluir correo electrónico del adjudicatario, con expedición no mayor a 

treinta (30) días calendario. 

2. Certificación de existencia y representación legal expedida por la Cámara de Comercio 

del contratista persona natural o jurídica que suscriba el contrato, en el evento que el 

adjudicatario sea una unión temporal o consorcio, deberá presentar certificado de 

existencia y representación legal de cada uno de los integrantes de la figura asociativa.  

3. Copia del RUT del contratista persona natural o jurídica que suscriba el contrato, en el 

evento que el adjudicatario sea una unión temporal o consorcio, deberá presentar el RUT 

de cada uno de los integrantes de la figura asociativa. 

4. Fotocopia de la cédula de representante legal de la persona natural o jurídica que 

suscriba el contrato, en el evento que el adjudicatario sea una unión temporal o 

consorcio, deberá presentar el documento de identidad de quien tenga la condición de 

representante de la figura asociativa. 

Adicional para consorcios y uniones temporales: 
 

5. Fotocopia del documento de identidad de sus integrantes. 

6. Copia del Acta consorcial o de unión temporal. 

Para efectos del trámite de pago de las facturas presentadas durante la ejecución, el contratista 
deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual de Procedimientos para Pago PS04-PR03, 
Versión 14; Circular 001 del 15 de enero de 2024 y su Anexo 1, manual de procedimientos para 
pagos o el que se encuentre vigente y las demás guías, procedimientos y documentos que apliquen 
al momento de efectuar el trámite. 
 
Todas las demoras que se generen por la presentación inadecuada o inoportuna de las facturas o 
los documentos soporte serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho 
al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará cuando el 
CONTRATISTA no presente las respectivas facturas a la SDHT. 
 
Los pagos estipulados se efectuarán mediante el Sistema Automático de Pagos, con la trasferencia 
de los recursos a la cuenta que indique el contratista mediante certificación bancaría. Todo pago 
estará sujeto a la Programación Anualizada de Caja - PAC de la Dirección Distrital de Tesorería y a 
las fechas de pago establecidas por la SDHT, sin generar intereses moratorios. 
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La SDHT efectuará los descuentos de ley del orden nacional y distrital vigentes y conforme a sus 
modificaciones, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el contratista de la Entidad. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en documento adicional aplicable al Proceso de Contratación, vigente durante la 
ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 

1. Abstenerse de vincular directa o indirectamente a menores de edad, para el cumplimiento 
del objeto y las obligaciones contractuales. (Circular 001 de 2010, expedida por la Alcaldía 
Mayor de Bogotá). 

2. Conocer a cabalidad los estudios previos, el anexo técnico, el pliego de condiciones y la 
propuesta, para realizar la ejecución con eficiencia y eficacia. 

3. Abstenerse de incurrir en prácticas indignas, discriminatorias o lesivas del régimen laboral 
vigente. 

4. Garantizar el cumplimiento de los plazos máximos de entrega definidos por la entidad 
contratante, para lo cual se desarrollará una detallada, correcta y pertinente organización de 
actividades, en relación con el tiempo necesario para alcanzar los objetivos planteados en 
el presente proceso, ajustada a las necesidades de la SDHT.  

5. Presentar previo a la firma del acta de inicio, los documentos necesarios para su ejecución.  
6. Suscribir conjuntamente con el Interventor, el acta de inicio. 
7. Cumplir el objeto y las obligaciones contractuales teniendo en cuenta lo señalado los 

estudios previos, el pliego de condiciones y la propuesta. 
8. Realizar de forma cumplida y acreditar el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social 

Integral y parafiscales para efectos del pago del contrato, presentando los documentos 
respectivos que así lo acrediten, de conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 
y su normatividad vigente. 

9. Dar cumplimiento a las disposiciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST según lo estipulado en el Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector trabajo” y en la Resolución 0312 de 2019 
“Por cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo”, conforme a su naturaleza (persona natural o jurídica), anexando la 
documentación que acredite el cumplimiento normativo. 

10. Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por la Entidad. 
11. Contar con el personal mínimo exigido y con los profesionales o técnicos que se requieran 

para cumplir cabalmente el contrato, tanto en plazo como en calidad. 
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12. Garantizar el personal propuesto para el inicio de la ejecución de los trabajos. 
13. Mantener vigente las garantías por el tiempo pactado, así como las modificaciones que se 

presenten en la ejecución. 
14. Suministrar al interventor la información solicitada para verificar el correcto cumplimiento de 

las obligaciones contraídas, según los artículos 4o y 5o de la Ley 80 de 1993. 
15. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el 

interventor. 
16. Cumplir a cabalidad con las obligaciones establecidas y con los tiempos definidos en el 

cronograma aprobado. En caso de existir imprevistos que impidan el normal cumplimiento 
de las obligaciones, se informará oportunamente a la interventoría del contrato, para 
adelantar las acciones a que haya lugar.  

17. Asistir a las reuniones que sean convocadas por la Interventoría y/o SDHT, para revisar el 
estado de ejecución, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier 
aspecto técnico. 

18. Presentar los informes sobre la ejecución acorde con las condiciones definidas 
contractualmente, además de los que le sean solicitados por la Interventoría.  

19. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos 
necesarios para el pago. 

20. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en 
desarrollo del objeto y las obligaciones contractuales, cuando con ellos se cause perjuicio a 
la administración o a terceros, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 

21. Pagar a la SECRETARÍA todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de 
la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, 
durante la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales.  

22. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la SECRETARÍA por el 
incumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales. 

23. Desarrollar las actividades del objeto contractual en el marco de las normas nacionales y 
distritales vigentes que sean aplicables, así como las establecidas dentro de los anexos del 
contrato. El contratista responderá por cualquier incumplimiento de las normas referidas al 
tema social, arqueológico, ambiental y de seguridad y salud ocupacional. 

24. Dar cumplimiento al compromiso anticorrupción suscrito en el marco del proceso de 
contratación. 

25. Rechazar y denunciar toda practica de soborno y sus conductas asociadas (cohecho y 
concusión) que en desarrollo de la ejecución del contrato pudieran presentarse. Se considera 
soborno el ofrecimiento de regalos, préstamos, honorarios o cualquier otro tipo de beneficio, 
a cualquier persona, a modo de incentivo para realizar un acto deshonesto e ilegal. 

26. Presentar para revisión y aprobación del interventor, informes de carácter técnico que 
demanda la ejecución del objeto contractual, en los tiempos y plazos establecidos en los 
Pliegos de Condiciones y sus anexos. 

27. Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje NO sexista. 
28. PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO (VBG). El 

contratista tiene la obligación en relación con las mujeres contratadas de evitar cualquier 
acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, 
económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, 
la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito 
público o en el privado. También evitará cualquier acción u omisión orientada al abuso 
económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las 
mujeres por razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar 
y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias descritas o 
las dispuestas en la Ley 1257 de 2008. 

29. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del objeto y las obligaciones contractuales y 
aquellas indicadas por el interventor para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 
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CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO GENERAL DEL CONTRATO: 
 
Una vez suscrito el contrato por las partes, el CONTRATISTA deberá entregar a la interventoría los 
siguientes documentos necesarios para la suscripción del acta de inicio general del contrato: 
 
a) Hojas de vida y soportes de las mismas del personal mínimo requerido para la Etapa 1. 

 
El acta de inicio deberá suscribirse a más tardar dentro de los catorce (14) días hábiles siguientes 
a la suscripción del contrato de interventoría, para lo cual el Contratista deberá entregar los 
anteriores documentos a la INTERVENTORÍA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato de interventoría, quien tendrá un plazo máximo de tres (3) días hábiles 
contados a partir de su recibo para pronunciarse sobre los mismos. Si el interventor llegase a 
requerir al CONTRATISTA para que subsane los documentos, este deberá subsanar el requisito y 
entregarlos al interventor en un plazo máximo de dos (2) días hábiles. Posteriormente, el interventor 
tiene un plazo máximo de dos (2) días hábiles para hacer la revisión y aprobación final. Cumplidos 
los anteriores requisitos, el contratista y la interventoría deberán suscribir las actas de inicio general 
de los contratos de obra e interventoría, a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 
a la aprobación final de la documentación por parte de la interventoría. 
 
Nota: No cumplir con los tiempos establecidos y/o negarse a suscribir el acta de inicio será 
causal constitutiva de incumplimiento contractual. 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
TRANSVERSALES AL DESARROLLO DE LAS ETAPAS 1 Y 2  
 

1. Dar cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico, social, ambiental, matriz de riesgos 
y demás apéndices y documentos técnicos que hacen parte integral del contrato y del 
proceso de selección. 

2. Dar cumplimiento a la totalidad de los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos en el 
Anexo Técnico del contrato.  

3. Constituir y cargar de manera diligente y oportuna, una vez perfeccionado el contrato, la 
garantía solicitada dentro de los dos (02) días hábiles siguientes, en la sección 
correspondiente en la Plataforma SECOP II e informar a la entidad para la correspondiente 
aprobación. 

4. Elaborar el plan de calidad y/o programa de gerencia de proyectos y entregarlo en los (5) 
días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio para revisión y aprobación de la 
interventoría, en el evento que se haya suscrito el Formato 7 con la presentación de su 
oferta.  

5. Realizar las actividades del contrato dando cumplimiento al plan de calidad y programa de 
gerencia de proyectos, en el evento que se haya suscrito el Formato 7 con la presentación 
de su oferta. 

6. Realizar la radicación física de las consultas que desde su competencia sean requeridas 
ante entidades de orden nacional y/o de orden distrital y elaborar la respectiva matriz de 
seguimiento a las mismas.   

7. Coordinar junto con la interventoría la conformación de mesas de trabajo interinstitucionales 
con cada una de las entidades del orden distrital y/o nacional, y sus respectivos contratistas 
que tengan injerencia directa en la zona de influencia del contrato, con el fin de articular la 
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información y las intervenciones requeridas, para la aprobación de las entidades del orden 
distrital o nacional. 

8. Elaborar junto con la interventoría las ayudas de memoria, actas de reunión, actas de mesas 
técnicas, actas de coordinación, actas de armonización y demás que apliquen en los 
espacios de trabajo adelantados con la SDHT y otras entidades distritales o nacionales 
participantes. Las actas deberán presentarse para conocimiento de la SDHT al día hábil 
siguiente a la realización de la reunión. 

9. Realizar el análisis y seguimiento de los contratos de estudios y diseños, así como de las 
fechas de construcción y las fechas de vigencia de las pólizas de garantía y estabilidad de 
todos los proyectos y obras de infraestructura existentes dentro del área de influencia del 
contrato (vial, de servicios públicos, estructuras, espacio público, etc.), con el fin de evitar 
el traslapo de diseños y la ejecución de obras sobre estas áreas. En caso de que, el 
contratista, con la aprobación de la interventoría, incurra en la ejecución de obras bajo las 
condiciones expuestas anteriormente, el contratista y la interventoría, asumirán las 
consecuencias de orden disciplinario, fiscal y penal que se puedan derivar de dicha 
circunstancia. 

10. Presentar para revisión y aprobación del interventor, informes de carácter técnico, 
normativo, financiero, jurídico y social que demanda la ejecución del objeto contractual, 
dentro de los primeros cinco (05) días hábiles siguientes a cada mes de corte, los cuales, 
una vez aprobados deberá cargar de manera inmediata en la plataforma transaccional 
SECOP II. 

11. Asumir, de acuerdo con la oferta presentada, todos los costos que se generen durante el 
proceso de desarrollo de la factibilidad, estudios, diseños y construcción para el 
cumplimiento integral del objeto del contrato.   

12. Atender las observaciones, sugerencias y recomendaciones del interventor y/o SDHT 
durante el desarrollo del contrato para cada una de las actividades de diseño y construcción 
propuestas; y realizar las verificaciones in situ de la información pertinente, conforme los 
requerimientos técnicos a que haya lugar. 

13. Mantener la disponibilidad del personal mínimo exigido durante la ejecución del contrato y 
hasta el recibo a satisfacción de los productos derivados del mismo. En caso de que el 
contratista requiera cambiar alguno (s) de los (las) profesionales y demás personal 
presentado y aprobado, el personal a reemplazar deberá tener un perfil igual o superior al 
profesional reemplazado, conforme con los requisitos exigidos en los pliegos de 
condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece 
para el equipo de trabajo mínimo ofertado y aprobado. En todo caso la INTERVENTORÍA 
deberá aprobar el reemplazo del personal 

14.  Advertir e informar inmediatamente a la INTERVENTORÍA sobre cualquier irregularidad o 
situación que pueda generar el incumplimiento parcial o total de las obligaciones 
establecidas en el contrato a desarrollar con la presentación del respectivo informe. El 
contratista debe atender de manera inmediata las recomendaciones y sugerencias emitidas 
por la INTERVENTORÍA garantizando que los análisis proporcionados sean integrales, 
abarcando aspectos jurídicos, técnicos, financieros, entre otros. 

15. Solicitar con veinte (20) días hábiles de anticipación a la INTERVENTORÍA, si es 
necesario, la adición, prórroga y/o modificación del contrato, que deberá estar justificada, 
según el manual de contratación y demás documentos relacionados por la SDHT. 

16. Suscribir en conjunto con la INTERVENTORÍA, las actas y demás documentos que surjan 
para la adecuada ejecución del contrato, incluyendo acta de inicio, recibo parcial, 
suspensión, reiniciación, liquidación, entre otras, a que haya lugar. 

17. Presentar informes mensuales y los que le sean solicitados por la INTERVENTORÍA, 
relacionados con los avances parciales o definitivos de los productos de diseño y obras 
desarrollados en el marco de la ejecución del contrato y el informe final de ejecución. 
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18. Aplicar los mecanismos correctivos necesarios que permitan subsanar las acciones que 
afecten el adecuado cumplimiento del objeto contractual. 

19. Resolver las consultas y emitir los conceptos que le solicite la INTERVENTORÍA y la SDHT 
dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, relacionadas 
con el objeto del contrato y las actividades desarrolladas en el marco del mismo. 

20. Entregar inventariados a la interventoría, los expedientes y documentos que tenga a su 
cargo en virtud del desarrollo del contrato. Entrega que deberá hacer en medio físico y 
magnético, de acuerdo con los procedimientos de la SDHT, y conforme a la Ley 594 del 
2000 (Ley General de Archivo).  

21. Contar con una oficina en la ciudad de Bogotá D.C durante el desarrollo de la Etapa 1, de 
igual forma, durante la Etapa 2, establecer campamento de obra cercano o en el sitio de 
ejecución de las obras, que preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, 
administrativo, financiero y contable. 

22. Presentar ante la Interventoría los planes de contingencia que permitan dar cumplimiento a 
la programación aprobada en caso de presentarse retraso en la ejecución de las 
actividades, en el plazo establecido. El plan debe estar plenamente justificado relacionando 
recursos humanos, equipos, materiales y demás elementos necesarios para su correcta 
implementación. 

23. Asumir los costos de mantenimiento y los costos de compensación de los individuos 
arbóreos ante las entidades ambientales correspondientes.  

24. Asumir los costos de mantenimiento y los costos de compensación de los individuos 
arbóreos ante las entidades ambientales correspondientes cuando se incorporen en el 
proyecto y de conformidad con los lineamientos y recomendaciones dadas por el Jardín 
Botánico de Bogotá (JBB) 

25. Resolver de manera conjunta y conciliada entre el contratista, la interventoría, la SDHT 
cualquier solicitud y requerimiento que se realice por parte de la comunidad durante la 
ejecución del contrato. Para lo anterior se deberá contar con el acompañamiento de los 
profesionales sociales de las partes involucradas en el contrato.   

26. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Distrital No. 332 de 2020 en cuanto al 
porcentaje mínimo de mujeres que deben estar vinculadas a las ramas de actividad 
ejecución de los contratos. 

27. Reportar la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas, mediante la manifestación 
que bajo juramento presenten, bimensualmente el representante legal y el revisor fiscal del 
contratista, según corresponda, sin perjuicio de los otros mecanismos de verificación que 
establezca la supervisión o interventoría. 

28. Registrar las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de 
Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer 
mes de ejecución del contrato lo cual será verificado por la supervisión y conforme a las 
implementaciones que sobre el particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico. 

29. Entregar el Plan de Gestión Social en las condiciones expuestas en el anexo social para la 
aprobación de la INTERVENTORÍA. 

30. Entregar los soportes de cada una de las actividades realizadas con la comunidad como 
actas de reunión y socialización, así como planos firmados por los participantes 
relacionados con la gestión social. 

31. Liderar la resolución de conflictos y solicitudes por parte de la comunidad durante la 
ejecución del contrato. 

32. Cumplir con las demás obligaciones y condiciones que se acuerden formalmente con la 
Interventoría y el SDHT, durante la ejecución del contrato, y que impliquen el cumplimiento 
de los documentos contractuales del proceso. 

 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ETAPA 1  
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33. Presentar a la INTERVENTORÍA del contrato dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato, para su análisis y aprobación, los soportes 
correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia profesional y específica del 
personal mínimo requerido para la Etapa 1.  

34. Presentar a la INTERVENTORÍA del contrato dentro de los tres (03) días hábiles siguientes 
a la aprobación de las hojas de vida del personal mínimo de la Etapa 1, para su análisis y 
aprobación, los documentos requeridos en el capítulo 2.2 del Apéndice 1 – Anexo de 
Personal. 

35. Crear un plan de trabajo detallado, acompañado de un cronograma, que muestre 
claramente el progreso planificado de los productos requeridos para la Etapa 1 (Factibilidad, 
Estudios y Diseños, Aprobaciones). Estos productos deben alinearse con cada una de las 
fases de ejecución establecidas. El cronograma debe ser presentado en un plazo máximo 
de cinco (05) días hábiles después de la firma del acta de inicio del contrato.  

36. Realizar las consultas ante las entidades distritales y nacionales que resulten necesarias 
para el desarrollo del objeto contractual, debiendo adelantar con la debida oportunidad y 
acorde con los tiempos de ejecución contractual, la solicitud de consulta, su seguimiento, 
atención de observaciones, ajustes y demás requeridos por la autoridad competente, hasta 
la obtención de respuesta definitiva. 

37. Realizar durante la ejecución de la Etapa 1 la solicitud, trámite y obtención de licencias, 
permisos, autorizaciones, no objeciones y aprobaciones ante las entidades distritales y 
nacionales que apliquen, así como a las empresas de servicios públicos, teniendo en cuenta 
los procedimientos establecidos y la normatividad vigente para lograr la materialización de 
los estudios y diseños correspondientes en la etapa de obra. 

38. Realizar la entrega de los productos de diseño en los tiempos indicados en el Plan de 
Trabajo (PDT), aprobado por la interventoría. El contratista deberá efectuar los ajustes y 
subsanaciones a los productos y entregables según los requerimientos de la Interventoría, 
aplicando los componentes normativos vigentes acorde con el objeto y alcance contratado. 
A partir de la tercera solicitud de subsanación, el contratista tendrá (03) días hábiles para 
realizar el respectivo ajuste so pena del inicio del procedimiento sancionatorio previsto en 
el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. Salvo que el contratista logre demostrar que la causa 
de la demora no es imputable al mismo o que las exigencias de subsanación son diferentes 
a las solicitadas inicialmente. 

39. Realizar imágenes de vistas peatonales y aéreas tipo render, montadas sobre aerofotos del 
área de intervención que muestren el antes y después de intervención. La cantidad será 
definida por la INTERVENTORÍA y la SDHT conforme se requiera, en función de la 
comprensión ilustrativa de los estudios, diseños y construcción en todas sus fases. 

40. Generar en el marco de las obligaciones establecidas, productos con calidad efectuando 
todos los ensayos de laboratorio que se requieran, suministrando los certificados 
correspondientes del control de calidad dentro de los parámetros definidos en la 
normatividad vigente aplicable. 

41. Elaborar en el desarrollo de la Fase 3 de la Etapa 1, el cronograma definitivo de la Etapa 2 
coordinando las intervenciones de los tramos viales con las aprobaciones de PMTs que 
desde la Secretaría de Movilidad se emitan. 

42. Realizar las actas de vecindad con predios privados y públicos que se encuentren en el 
área de influencia del contrato, previo al inicio de las actividades de obra. 

 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ETAPA 2  
 

43. Presentar a la INTERVENTORÍA del contrato, dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes al cierre de la Fase 2 de la Etapa 1, los soportes correspondientes que acrediten 
las calidades y la experiencia profesional y específica del personal mínimo requerido para 
la Etapa 2.  
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44. Presentar a la INTERVENTORÍA del contrato, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes 
a la aprobación de las hojas de vida del personal mínimo de la Etapa 2, los documentos 
requeridos en el capítulo 2.2 del Apéndice 1 – Anexo de Personal. 

45. Actualizar, complementar, y si es del caso, solicitar autorizaciones, permisos, aprobaciones, 
no objeciones y conformidades ante las entidades distritales y nacionales que apliquen, así 
como a las empresas de servicios públicos durante el desarrollo de la Etapa 2, para la 
correcta materialización de las actividades de obra. 

46. Actualizar, complementar, y si es del caso, ajustar, armonizar o rediseñar los productos 
desarrollados en la Etapa 1, durante el desarrollo de la Etapa 2, para la correcta 
materialización de las actividades de obra. 

47. Realizar fotografías aéreas del área de intervención, que muestren el antes y después de 
intervención. Se debe suministrar mínimo una fotografía mensual por cada uno de los 
frentes o tramos viales de obra en ejecución hasta su finalización.  

48. Realizar en caso de ser necesario, los ensayos de laboratorio, suministrando los certificados 
correspondientes del control de calidad dentro de los parámetros definidos en la 
normatividad vigente aplicable. 

49. Instalar las vallas informativas de obra, en los sitios de ejecución indicados por el 
Interventor, de acuerdo con el diseño y especificaciones técnicas aprobadas y requeridas 
por la SDHT, SDA y Acuerdo 727 de 2020. Estas vallas deberán actualizarse y permanecer 
legibles y en buen estado durante todo el tiempo de ejecución de esta etapa. 

50. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione 
en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución del proyecto, asimismo, realizar cualquier 
demolición y reparación de actividades de obra que no cumplan con la calidad requerida, 
los costos serán asumidos en su totalidad por el contratista de obra.   

51. Dar cumplimiento al Plan de Manejo de Ambiental. 
52. Garantizar el restablecimiento de cada zona verde o área utilizada del proyecto en 

condiciones iguales o mejores a las encontradas inicialmente, cuando de acuerdo a las 
condiciones específicas de cada frente de obra sean autorizadas por la interventoría, 
cumpliendo con la respectiva protección y señalización de las mismas. 

53. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las 
fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre 
otros aspectos, con el envío y recepción de estos en el sitio de la obra. 

54. Llevar una bitácora de obra diariamente durante la ejecución de la Etapa 2, por cada uno 
de los PIP con los soportes y evidencias necesarios, esto es, una memoria diaria de todos 
los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así 
como de las recomendaciones y observaciones de INTERVENTORÍA, de los conceptos de 
los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver 
con el proyecto, entre otros, de manera que se logre la comprensión general de la obra y el 
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada. Debe encontrarse 
debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la 
INTERVENTORÍA. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de la 
SDHT. 

55. Responder por la obtención de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de 
construcción necesarias para la ejecución de la obra contratada y la obtención legal y 
oportuna de todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de la 
obra, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de 
los trabajos. Los materiales deben provenir de fuentes y proveedores que cuenten con todos 
sus permisos y licencias requeridas para su explotación y comercialización. 

56. Garantizar la señalización y la seguridad de la obra. Para ello deberá mantener los frentes 
de obra y de acopio de materiales debidamente señalizados con cinta de demarcación a 
tres líneas y con soportes tubulares, y los demás lineamientos establecidos en el anexo 
STTMA. 
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57. Entregar los planos récord de obra a la interventoría dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la suscripción del acta de terminación del contrato conforme a lo dispuesto por 
la SDHT y entidades de orden nacional y/o distrital correspondientes. 

58. Entregar la obra a los beneficiarios finales así como a las entidades de orden distrital 
responsables de administración y/o mantenimiento de las mismas (IDU, IDRD, Alcaldías 
Locales, Fondos de Desarrollo Local, etc.) 

59. Entregar los manuales de operación y mantenimiento de los componentes de obra que 
apliquen asociados a la Infraestructura Sostenible, Individuos Arbóreos, Energía 
Fotovoltaica y demás elementos de conformidad con los Requerimientos de la Interventoría 
y la Supervisión de la SDHT.  

60. Entregar la obra realizada a los beneficiarios finales así como a las entidades de orden 
distrital responsables de la administración y/o mantenimiento de la misma (IDU, IDRD, 
Alcaldías Locales, Fondos de Desarrollo, etc.)  

61. Elaborar junto al INTERVENTOR, el proyecto de acta de liquidación del contrato y adelantar 
todas las gestiones encaminadas a su suscripción, acorde con los plazos establecidos 
contractualmente. Garantizando la veracidad y calidad de la información contenida en la 
respectiva acta de liquidación, asumiendo plena responsabilidad por la información 
entregada, y el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales a su 
cargo, incluidos los productos, actividades y condiciones finales de entrega 

62. Las demás inherentes a la naturaleza del objeto y las obligaciones contractuales y 
aquellas indicadas por la SDHT e INTERVENTORÍA para el cabal cumplimiento del objeto 
contractual.  

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 

2. Designar un funcionario encargado de la supervisión del contrato.  
3. Pagar el valor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos y dentro de los plazos 

estipulados. 
4.  Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del contrato.  
5. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato, y el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales. 
6. Suministrar oportunamente la información y el apoyo que se requiera para el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
7. Aprobar las garantías que en debida forma constituya el contratista.  

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
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El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El CONTRATISTA mantendrá indemne a la Secretaría contra todo reclamo, demanda o acción legal 
por todo concepto asociado con la ejecución del presente contrato, si se llegare a presentar algún 
tipo de acción contra la Secretaría, el CONTRATISTA será notificado por ésta, lo más pronto posible, 
para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la Ley para tener indemne a la Secretaría 
y adelante las gestiones del caso a fin de llegar a un pronto arreglo del conflicto, entendiéndose que, 
en caso de que la Secretaría sea condenada judicialmente, el CONTRATISTA deberá responder por 
la satisfacción y pago de la condena. Si en cualquiera de los eventos previstos, el CONTRATISTA 
no asume debida y oportunamente la defensa de la Secretaría, ésta podrá hacerlo directamente, 
previa notificación escrita al CONTRATISTA, quien pagará todos los gastos en que la Secretaría 
incurra por tal motivo, para la cual la Secretaría podrá descontar el valor de tales gastos, de cualquier 
suma que adeude al CONTRATISTA por razón de la ejecución del objeto del presente contrato, o 
utilizar cualquier otro medio legal. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. No cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, 
de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1 SMMLV.  
 
2. Se causarán multas equivalentes a [1 SMMLV], por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 
[cinco por ciento 5%] del valor del contrato. 
 
3. Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el porcentaje definido 
en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin 
perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano, causará multas equivalentes a [1 SMMLV] 
por cada día de incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente a 21.51 
Salarios Mínimos Diarios por cada día calendario de atraso en la entrega del hito.  

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 
adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula [18], de 
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente a 8.95 
Salarios Mínimos Diarios, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio 
de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al 8.95 Salarios Mínimos Diarios. Estas 
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multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista 
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente a 8.95 Salarios Mínimos Diarios del 
valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que 
el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al 21.51 Salarios Mínimos Diarios por cada día calendario de atraso en la 
entrega. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente a 8.95 Salarios Mínimos Diarios, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 8.95 Salarios Mínimos Diarios por cada día calendario de atraso en 
el cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente a 8.95 Salarios Mínimos Diarios. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 8.95 Salarios Mínimos 
Diarios por cada día calendario de atraso. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
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En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento 
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, 
este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato]. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo 
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento.  
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (días hábiles siguientes contados 
a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las 
siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Secretaría Distrital del Hábitat identificada con Nit. 899.999.061-9 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

20% del valor del 
contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

5% del 
valor del contrato. 

Calidad del servicio por el 
diseño 

Vigente por tres (3) 
años contados a 
partir del recibo a 

20% del valor 
ofertado por el 
contratista para la 
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Característica Condición  

satisfacción de los 
estudios y diseños 
elaborador en 
desarrollo de la 
Etapa 1. 

elaboración de 
estudios y diseños 
descritos en el 
Estudio Previo, 
Anexo Técnico y 
demás documentos 
relacionados en el 
proceso de 
selección. 

Estabilidad y calidad de las 
obras 

Esta garantía debe 
estar vigente por 
un término no 
inferior de cinco (5) 
años, contados a 
partir del recibo a 
satisfacción de las 
obras derivadas 
de la Etapa 2. 

20% del 
valor del contrato. 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
NOTA 1: El contratista deberá cargar la Garantía Única en la sección correspondiente en la 
Plataforma SECOP II, con el fin de revisarla e impartir la respectiva aprobación por parte de LA 
SDHT. 
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NOTA 2: El Contratista deberá restablecer el valor de la Garantía Única de Cumplimiento cuando 
ésta se haya visto reducida por razón de las reclamaciones efectuadas por LA SDHT, así como 
ampliar el valor y/o la vigencia de la Garantía otorgada, en el evento en que se adicione el valor del 
contrato o se prorrogue su plazo de ejecución, según sea el caso. 

Una vez que se haya iniciado la ejecución del contrato, en caso de que el Contratista incumpla con 
la obligación de obtener la ampliación de la Garantía Única de Cumplimiento, ya sea restableciendo 
su valor o ampliando el plazo de cobertura, o de proporcionar una nueva garantía que respalde el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, el 
Contratista autoriza a la SDHT a solicitar la modificación pertinente a la compañía garante. Los 
costos asociados a esta modificación, incluyendo el valor de la prima correspondiente, serán 
asumidos por el Contratista y se descontarán de los saldos a su favor. 

 
NOTA 3: El tomador de la garantía debe tener en cuenta que: 
 
Para las personas jurídicas, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera.  
 
Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. No se aceptan garantías a nombre del 
representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años (5) 
para el caso de rehabilitación y reconstrucción, de tres años (3) para mantenimiento y seis (6) meses 
para acciones de movilidad, contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista procederá a reparar los 
defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará 
al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones.   
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La aprobación de la Garantía de Cumplimiento y de la Póliza de Responsabilidad Civil 
Extracontractual (RCE) por parte de la SDHT, serán requisito previo para el inicio de la ejecución del 
contrato. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Secretaría Distrital del Hábitat identificada con Nit. 899.999.061-9 y el 
Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor El cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Secretaría Distrital del Hábitat identificada con Nit. 
899.999.061-9 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es Ej. Cumplimiento si el valor 
a asegurar es $15.764.420,30 aproximar a $15.764.431 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 1737-2024 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 28 de 30 

Versión No. 5 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato, el Contratista autoriza a la SDHT a solicitar la modificación 
pertinente a la compañía garante. Los costos asociados a esta modificación, incluyendo el valor de 
la prima correspondiente, serán asumidos por el Contratista y se descontarán de los saldos a su 
favor. 
 
SEGURO CONTRA TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN A FAVOR DE LA SECRETARIA 
DISTRITAL DEL HÁBITAT – SDHT 
 
De manera adicional a la garantía de cumplimiento y a la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual, como amparo autónomo y en pólizas anexas, El CONTRATISTA deberá constituir 
a favor de la SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT – SDHT, como requisito previo para la 
suscripción del acta de inicio de la Etapa 2. Construcción, una póliza de Todo Riesgo Construcción 
para proteger los bienes, equipos y en general la infraestructura que tenga relación directa con la 
obra civil en ejecución, de cualquier evento, que deberá estar vigente durante el plazo de ejecución 
de la etapa de construcción. 
La suma asegurada deberá corresponder al valor del contrato acorde con el grupo adjudicado, y 
deberá contar como mínimo con los siguientes amparos y coberturas:  
I. DAÑOS MATERIALES  
Se deberán cubrir los daños o pérdidas materiales, causados, pero no limitados a los siguientes 
eventos:  
A. AMPARO BÁSICO DAÑOS MATERIALES  
• HURTO CALIFICADO Y LOS DAÑOS QUE SE CAUSEN A LOS BIENES ASEGURADOS 
COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE SU TENTATIVA.  
• INCENDIO, IMPACTO DE RAYO, EXPLOSIÓN, COLISIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES 
O EMBARCACIONES ACUÁTICAS.  
• CORTO CIRCUITO, ARCO VOLTÁICO, ASÍ COMO LA ACCIÓN DE LA ELECTRICIDAD 
ATMOSFÉRICA.  
• CAÍDA DE AVIONES U OTRAS NAVES AÉREAS, CAÍDA DE OBJETOS DE LOS MISMOS 
Y EN GENERAL CAÍDA DE OBJETOS DEL AIRE.  
• PÉRDIDAS O DAÑOS DEBIDOS A CÁLCULO O DISEÑO ERRÓNEO (ERRORES DE 
DISEÑO) la cobertura de errores de diseño debe ser LEG 3 (London Engineering Group).  
B. AMPARO B  
• TERREMOTO, TEMBLOR, MAREMOTO, TSUNAMI Y/O ERUPCIÓN VOLCÁNICA  
C. AMPARO C  
 
• AVENIDA, INUNDACIÓN, DESBORDAMIENTO, ALZA EN EL NIVEL DE LAS AGUAS, 
ENFANGAMIENTO, TEMPESTAD, HURACÁN, CICLÓN, TIFÓN, VIENTOS CON VELOCIDAD 
SUPERIOR A 25 KM/H, HELADAS, HIELO, ACCIÓN DE LAS OLAS O DE AGUAS, HUNDIMIENTO 
O DESLIZAMIENTO DEL TERRENO, ALUDES, DERRUMBES Y DESPRENDIMIENTO DE TIERRA 
Y ROCAS.  
II. AMPAROS ADICIONALES  
Adicional se deberán contratar los siguientes amparos:  
• HUELGA, MOTÍN, ASONADA, CONMOCIÓN CIVIL Y/O POPULAR (HMACC).  
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• ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, INCLUIDOS ACTOS TERRORISTAS Y 
TERRORISMO.  
• MANTENIMIENTO.  
• REMOCIÓN DE ESCOMBROS.  
• GASTOS DE EXTINCIÓN DE SINIESTRO.  
• GASTOS DE PRESERVACIÓN DE BIENES EN CASO DE SINIESTRO. 
• GASTOS PARA DEMOSTRAR LA PÉRDIDA 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
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Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en: 
 

Número de lote Nombre del Polígono 

Grupo 2: 
Red de integración La Estancia (Zona Urbana, localidad 

Ciudad Bolívar Bogotá D.C) 

 
 El domicilio contractual es Bogotá D.C 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

El presente contrato se legaliza de manera transaccional por la plataforma SECOP II 
 
 


