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CONTRATO DE INTERVENTORIA
Entre los suscritos a saber, por una parte, en calidad de CONTRATANTE

(a) Juan José Oyuela Soler, identificado con la cédula de ciudadania numero
80.076.098, en calidad de Vicepresidente de Ejecutivo de la Agencia Nacional de
Infraestructura, segun consta en la Resolucion No. 20244030010525 del 20 de
agosto de 2024, quien obra en nombre y representacion de la AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional de Naturaleza Especial del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de
Transporte, segun lo dispuesto por el Decreto 4165 de 2011, en adelante y para
efectos del presente Contrato de Interventoria se denominara (la “ANI”);

Y por la otra parte, en calidad de INTERVENTOR

(b) MANUEL JOSE BRAVO FERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadania
numero 10.527.074, expedida en Popayan, quien obra en nombre y representacién
del CONSORCIO INTERVENTOR PEB-EGIS, con NIT 901899189-1, en su calidad
de representante legal, (el “Interventor”),

Hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria (el “Contrato” o el
“Contrato de Interventoria”) previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

(a) Que mediante Resolucion No. 20247030013335 del 16 de octubre de 2024, se abrid
el Concurso de Méritos Abierto numero VJ-VEJ-CM-005-2024 (el “Concurso de
Méritos”) para seleccionar la oferta mas favorable para llevar a cabo la
INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: "LA
INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE,
JURIDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS,
RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y
RECAUDO Y DE GESTION DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESION No.
007 de 2015DEL PROYECTO VIAL PUERTA DE HIERRO - PALMAR DE VARELA
Y CARRETO - CRUZ DEL VISO".

(b) Que mediante Resolucién No. 20247030016315 de 12 de diciembre de 2024, se
adjudicé el Contrato de Interventoria al Lote 4 correspondiente al CONSORCIO
INTERVENTOR PEB-EGIS.

(c) Que, en los términos del Contrato de Concesion, la ANI es la Unica autorizada para
dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de
Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, la ANI y el Interventor (individualmente la
"Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regira por las
clausulas que se sefalan a continuacion y en lo no previsto en ellas por la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto 1082 de 2015 y Decreto
Ley 0019 de 2012 y en lo no previsto en ellas por el Codigo Civil y de Comercio y las demas
normas legales aplicables a la materia.

CAPITULO | PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines del presente Contrato, a menos que expresamente se estipule de otra manera
o se definan de manera particular en otro aparte de este (incluidos su Anexo Técnico y
Estudios y Documentos Previos) los términos en mayuscula inicial que aqui se usan, estén
utilizados en forma singular o plural, tendran el significado asignado a dichos términos
segun se indican a continuacién. Los titulos de las Clausulas se incluyen con fines de
referencia y de conveniencia, pero de ninguna manera limitan, definen o describen el
alcance y la intencion del presente Contrato. Las palabras técnicas o cientificas que no se
encuentren definidas expresamente en el presente Contrato tendran los significados que
les correspondan segun la técnica o ciencia respectiva. Las demas palabras se entenderan
en su sentido natural y obvio, segun el uso general de las mismas.



Las referencias a leyes o a disposiciones legales incluyen todas las leyes o disposiciones
legales adicionadas, extendidas, consolidadas, modificadas o reemplazadas de tiempo en
tiempo y a cualquier orden, regulacion, instrumento u otra disposicion realizada en virtud de
estas.

1.1. “Acta de Inicio”

Es el documento que suscribiran el Vicepresidente Ejecutivo de la ANI o quien haga sus
veces, segun corresponda, y el Interventor para efectos de dar inicio a la ejecucion del
Contrato, dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, previa
verificacién de los requisitos establecidos en la CLAUSULA 2.3 Término de ejecucion del
Contrato.

1.2. “Acta de Calculo de la Remuneracion”

Es el documento que suscribiran el Vicepresidente Ejecutivo de la ANI o quien haga sus
veces, segun corresponda, el Supervisor o el lider del Equipo de Coordinacién y
Seguimiento del Proyecto de la ANI designado para tal fin y el Interventor, de manera
mensual, en donde se consignara la informacion utilizada como base del calculo para el
pago al Interventor y los resultados de dicho calculo, en las condiciones establecidas en la
CLAUSULA 2.4 Remuneracion y Forma de Pago

1.3. “Acta Semestral de Calculo del ARh”

Es el documento que suscribiran el Interventor y el Concesionario, en donde se consignara
el resultado de la verificacion y validacion efectuada por parte de la Interventoria de la
informacion presentada por el Concesionario, de conformidad con lo establecido en el
Contrato de Concesion.

1.4. “Agencia Nacional de Infraestructura”, “Agencia”, “ANI” o la
“Entidad”

Es una entidad de Naturaleza Especial del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de
Transporte, creada mediante Decreto 4165 de 2011, modificado por el Decreto 746 de
2022.

1.5. “Anexo Técnico 4” y “Formato de oferta econdémica”

Es el documento que forma parte integral del Contrato (Anexo 4 y Formato de oferta
economica) de caracter técnico, ambiental, social, predial, financiero y otros, en el que se
incluye la Metodologia y el Plan de Cargas de Personal que contienen entre otras, las
obligaciones a cargo del Interventor. Cualquier modificacion a las disposiciones del Anexo
Técnico implicara la modificacion del presente Contrato.

1.6. “Concesionario”

Es la sociedad de objeto unico identificada plenamente en el Contrato de Concesion.

1.7. “Contrato de Concesion”

Es el documento (la “Parte General”, la “Parte Especial’), sus Apéndices y Anexos, sus
documentos modificatorios, de ejecucion y demas acuerdos suscritos por la ANI y el
Concesionario, que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyan, asi mismo las reglas
del Proceso de Seleccion con sus adendas y anexos, el acuerdo en etapa de factibilidad o
la oferta presentada por el Concesionario, el acuerdo de garantia y el acuerdo de
permanencia, debidamente suscritos de conformidad con lo previsto en la invitacion a
precalificar y/o en el pliego de condiciones, segun corresponda. Todos los anteriores
documentos se entienden incorporados al presente Contrato, por lo que su contenido sera
de obligatorio cumplimiento para las Partes.



1.8. “Contrato de Interventoria” o “Contrato”

Es el Contrato que celebrara la ANI con el Interventor, que tendra por objeto el control y
vigilancia integral sobre la ejecucion del Contrato de Concesién, y sus documentos
modificatorios, de ejecucion y demas acuerdos suscritos por la ANI, que se encuentren a
cargo del Concesionario en cada una de sus etapas de ejecucion, incluyendo la informacion
contenida en la plataforma transaccional de SECOP II.

1.9. “Comunicacion Oficial”

Es la comunicacién escrita que enviaran las Partes para comunicar situaciones
relacionadas con el Contrato de Concesion o de la ejecucion del presente Contrato. La
comunicacion que sea enviada por el Interventor debera radicarse en la ANI. Solamente
sera valida una notificacion a la ANI cuando tenga la respectiva constancia de radicacion
de la Entidad. Cualquier plazo se empezara a contar a partir del Dia Habil siguiente a la
fecha que conste en el numero de la radicacion en la ANI o en la constancia de recibo en
las oficinas del Interventor, segun aplique. Cualquier otro medio de comunicacion escrito
entre las Partes sera valido para fines informativos, pero no sera vinculante para las
mismas.

1.10. “Dia”
Es cualquier Dia calendario que comprende veinticuatro (24) horas. Cuando el presente
Contrato prevea un plazo en Dias para el cumplimiento de una obligacién y este plazo no
venza en un Dia Habil, el vencimiento ocurrira el Dia Habil inmediatamente siguiente.
1.11. ‘“Dia Habil”
Es cualquier Dia en la semana, de lunes a viernes (inclusive), sin incluir los Dias feriados

en la Republica de Colombia.

1.12. “Equipo de Coordinacion y Seqguimiento”

Equipo designado por la ANI encargado de desarrollar las actividades encaminadas a
coordinar, evaluar y controlar el correcto desarrollo del Contrato, de conformidad con el
“‘Manual de Seguimiento a Proyectos e Interventoria y Supervision Contractual” que hace
parte del Sistema de Gestion de Calidad de la ANI.

1.13. ‘“Fiduciaria”

Es la sociedad de servicios financieros constituida en Colombia y vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, autorizada para celebrar contratos de fiducia
mercantil, que tenga una calificacién de riesgo en calidad en administracion de portafolios
o en administracion de activos, que corresponda al menos a la segunda mejor calificacion
de la escala utilizada por la respectiva calificadora de riesgos autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia. La Fiduciaria sera escogida por el
Concesionario para actuar como administradora y vocera del Patrimonio Auténomo.

1.14. “Formato”
Son los documentos adjuntos al Contrato. Los Formatos son los siguientes:
Formato 1. Carta de Presentacion del Personal

Formato 2. Certificacion del Asegurador
Formato 3. Relacién de Aportes al Sistema de Seguridad Social

1.15. “Fuerza Mayor”

Se entendera por Fuerza Mayor lo estipulado en la Ley Aplicable y la jurisprudencia.



1.16. “Informe de Interventoria”

Es el informe que entregara el Interventor al Supervisor del Proyecto de la ANI segun se
designe, en el que se reportara de manera detallada el estado de la ejecucién de las
Intervenciones y en general el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario.

1.17. “Interventor” o “Interventoria” o “Contratista”

Es la persona natural o juridica identificada en el encabezado del presente Contrato de
Interventoria.

1.18. “indice de Precios al Consumidor”- IPC-

Es el indice de precios al consumidor con base diciembre de 2018 =100 para el total
nacional publicado oficialmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica
-DANE- o la entidad que lo sustituya en sus funciones. En el evento que en el indice de
precios al consumidor publicado oficialmente por el DANE tenga una base diferente a
Diciembre de 2018 =100. El indice con la nueva base a partir de su fecha de publicaciéon
sera usado para el calculo del IPC, considerando en todo caso el IPC de la misma base
para todos los calculos de acuerdo con el presente Contrato.

1.19. “Ley Aplicable”

Se refiere a la ley, reglamentos, actos administrativos y demas normas vigentes en la
Republica de Colombia.

1.20. ‘“Memoria Técnica”

Es el documento que elaborara el Concesionario en el cual consignara toda la informacion
necesaria para que el Interventor y la ANI evaltien que las intervenciones, la Operacion y el
Mantenimiento cumplan con los resultados exigidos en el Contrato de Concesion.

1.21. “Mes”

Es cualquiera de los doce (12) meses del afio calendario.

1.22. “Mes de Referencia”

Mes en el cual se expresan los valores constantes. Para efectos del presente Contrato el
Mes de Referencia es enero de 2024.

1.23. “Multas”
La Multa es un mecanismo de apremio, cuya finalidad es conminar al Interventor al
cumplimiento de las obligaciones contractuales, las cuales podran ser impuestas al

Interventor por la ANI de conformidad con el Contrato y la Ley Aplicable.

1.24. “Oferta Econémica”

Es el componente econdmico de la propuesta presentada en el proceso de seleccidn, y que
ademas sera diligenciada a través de la plataforma transaccional SECOP II.

1.25. “Parte” o “Partes”

Son, individual o conjuntamente, el Interventor y la ANI, tal y como se identifican en el
presente Contrato.

1.26. “Personal Minimo Obligatorio”

Personal necesario para la ejecucion del presente Contrato identificado en el anexo
propuesta econdmica y de acuerdo a los requisitos del personal establecidos en el numeral
13.1, tabla 3 del Anexo Técnico 4.



1.27. “Pesos” o “COLS$”

Se entendera como la moneda de curso forzoso y poder liberatorio en Colombia.

1.28. “Plan de Cargas del Personal”

Es el Personal Minimo Obligatorio necesario para la ejecucion del Contrato que se
encuentra descrito en el Anexo Técnico 4 y podra ser modificado por la ANI de acuerdo a
lo establecido en la CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del Interventor. literal
(c) numeral (xi) y las condiciones establecidas en la CLAUSULA 2.4 Remuneracion y
Forma de Pago

1.29. “Plazo de Cura”

Periodo durante el cual el Interventor podra subsanar los incumplimientos detectados por
el Supervisor o el Equipo de Coordinaciéon y Seguimiento del Proyecto designado para tal
fin. Si después de su vencimiento, persistiere el incumplimiento del Interventor, se dara
inicio a la actuacion sancionatoria en la cual procederan las Multas que se tasaran desde
el Dia siguiente en que inici6 el incumplimiento de conformidad con lo previsto en el
Contrato, en especial en la CLAUSULA 7.2 Plazo de Cura.

1.30. “Presupuesto Desagregado”

Tabla de datos del Anexo de Oferta econdmica presentada por el adjudicatario que contiene
los costos directos e indirectos asociados a la ejecucion del presente Contrato que forma
parte integral del mismo, y que sera entregada por el Interventor en los términos
establecidos en el presente Contrato, en especial en el literal (d) de la CLAUSULA 2.3
Término de ejecucion del Contrato. Las Partes entienden que el Presupuesto
Desagregado contiene los datos proveidos por el Interventor y que seran utilizados para los
fines previstos en la CLAUSULA 2.4 Remuneracion y Forma de Pago

1.31. “Proceso de Seleccion”

Corresponde al Concurso de Méritos Abierto identificado con el nimero VJ-VEJ-CM-005-
2024, mediante la cual se selecciono al Interventor.

1.32. “Proyecto”

Conjunto compuesto, entre otras, por todas las actividades, servicios, bienes, obligaciones
y derechos necesarios para la ejecucion del Contrato de Concesion.

1.33. “Supervisor”

Persona designada por la ANI encargada (0) o de efectuar el seguimiento, control y/o del
presente Contrato, asi como realizar las demas actividades de conformidad con el “Manual
de Seguimiento a Proyectos e Interventoria y Supervisién Contractual’” que hace parte del
Sistema de Gestion de Calidad de la ANI.

1.34. “SMMLV”
Salarios minimos mensuales legales vigentes en Colombia. Se anexa la tabla para la

conversién a SMMLYV en el Formato No. 3 correspondiente.

1.35. “Valor Estimado del Contrato”

Valor por el cual se suscribira el Contrato de Interventoria, incluido el IVA y demas
impuestos, tasas y contribuciones el cual se encuentra descrito en la CLAUSULA 2.5 Valor
Estimado del Contrato y Valor Efectivo.



1.36. “Valor Efectivo del Contrato”

Valor que efectivamente se cause durante la ejecucion del Contrato el cual se encuentra
descrito en la CLAUSULA 2.5 Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo,
determinado por la sumatoria de la suscripcion de las Actas de Calculo de la Remuneracion
y se pagara al Interventor en aplicacién de lo previsto para la CLAUSULA 2.4
Remuneracion y Forma de Pago incluido el IVA y demas impuestos, tasas vy
contribuciones.

CAPITULO II
Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 2.1 Objeto.

El objeto del presente Contrato es llevar a cabo la INTERVENTORIA INTEGRAL QUE
INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: "LA INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL,
ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO,
ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTION DE CALIDAD AL
CONTRATO DE CONCESION No. 007 DE 2015 DEL PROYECTO VIAL PUERTA DE
HIERRO - PALMAR DE VARELA Y CARRETO - CRUZ DEL VISO"

CLAUSULA 2.2 Alcance.

Para el cumplimiento del objeto pactado en el presente Contrato, el Interventor desarrollara
todas las actividades definidas en el Pliego de Condiciones y sus Anexos, las que se
desprendan del Contrato de Concesion y las que se deriven de la naturaleza del objeto del
presente Contrato.

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato, en el Pliego de Condiciones, el Anexo
Técnico y en el Contrato de Concesion correspondiente, sus adiciones, otrosies y demas
documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen, para el monitoreo del
desarrollo y el control integral del Contrato de Concesion, se establecen las acciones
necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada uno de los
documentos que integran el Contrato de Interventoria; en consecuencia, el alcance del
objeto del presente Contrato incluye las obligaciones especificas que se enuncian en el
Anexo Técnico asi como los siguientes objetivos generales:

(a) Gestion Administrativa: El Interventor debera realizar los procesos y actividades
para la gestion administrativa del Contrato de Concesion y del Contrato de
Interventoria que pudieran implicar interaccion con el concesionario y/o la ANI. Lo
anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinacion y comunicacion
eficiente con las Partes y el Concesionario, incluyendo la entrega y archivo de
informacion de forma oportuna y organizada, la digitalizacion de correspondencia y
documentacion del Proyecto, la recepcion y verificacion de informes, asi como la
proyeccion de documentos, entre otros.

(b) Gestion Técnica: El Interventor realizara los procesos y actividades relacionadas
con la medicion de los Indicadores e indices de estados establecidos en el Contrato
de Concesion, pruebas y/o ensayos, evaluacion y verificacion de procedimientos,
intervenciones y desempefio del Concesionario en el area técnica durante las
diferentes etapas del Contrato de Concesion, asi como durante el proceso de
reversion y en la terminacion y liquidacion.

(c) Gestion Econdmica y Financiera: Desarrollar los ejercicios financieros y rendir los
informes y/o conceptos que requiera la Entidad durante la ejecucion del Contrato de
Concesion, incluyendo, pero sin limitarse, a las modificaciones que puedan surgir
del mismo.

Realizar los procesos y actividades relacionados con la revision y control del manejo
financiero del Contrato de Concesion entre el Concesionario y la ANI, incluyendo la
revision y seguimiento del manejo de recursos a través de la fiducia establecida para
el respectivo Contrato de Concesion. Adicionalmente, en caso de que haya lugar,



en la etapa de liquidacion, adelantara todas las acciones y brindara todos los
insumos necesarios para la liquidacidon definitiva del presente Contrato de
Interventoria e informara a la ANI sobre dichas acciones e insumos, incluyendo la
revision y concepto sobre la inversién realizada con sus soportes.

Revisar, conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversién del Contrato
de Concesion se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre
el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia economica y
financiera. Igualmente, elaborar los Formatos que para el proceso de liquidacion la
Entidad solicite, incluyendo la realizacion de los procesos y actividades relacionadas
con la supervisiéon del area econémica del Proyecto.

(d) Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la
aplicacion y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados
con el respectivo Contrato de Concesion, asi como apoyar a la ANI en todos los
aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del Contrato de Concesion.
Adicionalmente, informar oportunamente sobre cualquier incumplimiento del
Concesionario en relacion con las obligaciones contractuales y normativas a su
cargo, recomendando el procedimiento a seguir y la tasacién de la multa respectiva
en caso de que aplique.

(e) Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la
coordinacion de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a
propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto
ambiental, planes de manejo ambiental, Programas de Adaptacion de las Guias de
Manejo Ambiental y requerimientos ambientales derivados de los permisos y/o
licencias ambientales otorgadas para el proyecto, entre otros, sean implementadas
para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de
acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las
Autoridades Ambientales.

Asimismo, realizar con el personal requerido por la ANI, el acompafiamiento a todas
las visitas de seguimiento efectuadas por la ANI, por las autoridades ambientales,
Entes de Control y en general cuando sean requeridas por terceros, para revision
del componente ambiental y remitir toda la informacion requerida por la ANI dentro
de los tiempos definidos por la misma.

Revisar periédicamente los expedientes de las Autoridades Ambientales, en este
caso Corporaciones Autonomas Regionales y Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales — ANLA, tanto el expediente de seguimiento, como las
compensaciones socioambientales y los sancionatorios. Esta informacion debe
reportarse en los informes mensuales de Interventoria, sin perjuicio de la
informacion requerida por la ANI en los tiempos definidos por la misma.

Hacer control y seguimiento al avance de las compensaciones ambientales vy
ejecucion de medidas establecidas en los levantamientos de veda, asi como a los
pagos y a los desembolsos efectuados desde la Subcuenta Compensaciones
Ambientales en el marco de lo establecido con imputacion a esta.

Efectuar el seguimiento a los tramites ambientales y verificar que el Concesionario
entregue la informacion requerida por las Autoridades Ambientales, Entes de
Control y ANI, en los tiempos requeridos.

Diligenciar y mantener actualizada la informacion en la plataforma ANISCOPIO del
componente ambiental.

Realizar el seguimiento al cierre de las obligaciones ambientales pendientes de
cumplir por parte del concesionario, a la terminacion de cada una de las unidades
funcionales, ya sea dentro de los 180 dias de que trata la parte general del Contrato
de Concesién o posterior a ello, hasta el cierre de las obligaciones ambientales
derivadas de la ejecucion del contrato de concesion.

Verificar periddicamente e informar a través de los informes definidos, el
seguimiento al cierre de los expedientes abiertos ante las autoridades ambientales
con ocasion de los tramites, autorizaciones y/o concesiones ambientales solicitadas
y otorgadas para la ejecucion de las obras contratadas.



(f)

Comunicar oportunamente a la Agencia las recomendaciones cuando se vea la
necesidad de cambios o modificaciones que afecten o involucren la gestion
ambiental que debe adelantar el concesionario.

Verificar la informacion reportada a las Autoridades Ambientales competentes a
través de los Informes de Cumplimiento Ambiental — ICAs, incorporando en el
Informe Mensual de Interventoria el estado de dicha validacion, asi como verificar
la activacion de los Planes de Gestion del Riesgo cuando aplique.

Realizar el seguimiento y requerimientos, en caso de que aplique, a las acciones y
medidas propuestas para mitigar y minimizar el atropellamiento de fauna en el
corredor vial, debera realizar el seguimiento a su cumplimiento.

Gestion Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento de las obligaciones sociales por parte del Concesionario, segun lo
establecido en el Contrato de Concesion, sus modificaciones, adiciones y la Ley
Aplicable. Incluye, entre otros aspectos, verificacion, acompafamiento y gestion del
cumplimiento en la ejecucion de los instrumentos de gestion social establecidos en
el Contrato de Concesion, cumplimiento de las leyes en materia de atencién al
usuario, seguimiento del tramite que da el Concesionario a peticiones, quejas o
inquietudes de las comunidades respecto al manejo social del Contrato de
Concesion, al cumplimiento de las medidas socioeconémicas establecidas en los
planes de manejo ambiental, al desarrollo de consultas previas a comunidades
étnicas en los casos que se requiera y a la formulaciéon e implementacion de planes
de reasentamiento poblacional.

(g) Gestion Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y

vigilancia técnica, juridica y social de la gestion que adelanta el Concesionario para
la adquisicidn de las areas de terreno requeridas para la ejecucion del Contrato de
Concesion, mediante la vigilancia del cumplimiento normativo y contractual oportuno
en la materia y control de la gestién predial.

(h) Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el

(i)

()

cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la
consecucion y mantenimiento de los seguros, polizas y garantias exigidos para el
Contrato de Concesion, verificando entre otros la correcta y oportuna expedicion de
las mismas, validez juridica y vigencia, segun lo prevé el correspondiente Contrato
de Concesion.

Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y
prevision de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesion, que
permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de
materializacion de riesgos y minimizacién de impactos, que pudieran poner en
riesgo la viabilidad y buena ejecucion del Contrato de Concesion.

Se debe realizar seguimiento peridédico a los riesgos del Proyecto, e informar
oportunamente cualquier alerta que pueda llevar a la materializacién de riesgos
asignados tanto al publico como al privado. Debera revisar mensualmente la matriz
de riesgos del Proyecto que se encuentre vigente, analizar de forma cualitativa, para
todas las areas los tipos de riesgos, la probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre
el costo y hacer seguimiento a las situaciones que puedan materializar alguno o
algunos de los riesgos descritos o nuevos identificados por la Interventoria acorde
con el avance del Proyecto, asi como proponer acciones para su mitigacién. Esto
con el fin de apoyar la reduccion, mitigacion y control de situaciones que afecten la
ejecucion del Proyecto y sus costos.

Gestion de Riesgos de Desastres: Verificar que se efectuen los analisis
especificos de riesgos de desastres con ocasion a los posibles efectos que puedan
desatarse por causa de eventos naturales sobre la infraestructura a cargo del
Contrato de Concesién, de conformidad con el capitulo Ill de la Ley 1523 de 2012y
las normas definidas por el Decreto 2157 de 2017, asi como recomendar la
complementacion de los mismos en el evento de considerarlo necesario.

(k) Gestion de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades relacionadas con

la revision y control del aforo y auditoria del Contrato de Concesién, incluyendo,
entre otros, la revisidon de informes de aforo, la implementacion de sistemas filmicos
para verificacion de transito y la ejecucion de conteos de trafico.



U]

Gestion Contable: Verificar que se mantenga al Dia la contabilidad del Contrato
de Concesion en términos de recursos invertidos, recursos por invertir y
comparacion con el Presupuesto del Contrato de Concesion; aprobar o rechazar las
ordenes de pago presentadas por el Concesionario, y darles tramite dentro de la
ANI en caso de aprobarlas; velar por el cumplimiento de los compromisos
financieros del Contrato de Concesion a cargo del Concesionario; establecer el valor
de la inversion privada, documentar idonea y oportunamente los registros contables
pertinentes, informar sobre los recaudos de las tasas;; revisar los libros de
contabilidad del Concesionario y requerirle la informacion que sobre este aspecto
estime conveniente y necesaria, en caso de que el Contrato de Concesion lo
permita, suministrar a la ANI de manera oportuna todos los soportes, calculos y
formatos requeridos para el registro contable por parte de la ANI en los términos
que la misma defina, incluyendo la realizacion de conceptos y las actividades
relacionadas con los Estados Financieros de la Entidad.

(m) Gestion de Calidad: Coordinar el Sistema de Gestion de Calidad de la

Interventoria con los procesos de la ANI para prever, organizar y realizar acciones
que conlleven a la correcta ejecucién del Contrato de Concesion.

(n) Gestion de Archivo documental: Debera entregar la totalidad de los archivos que

tengan relacion con la ejecucion del Contrato de Interventoria, independientemente
del tipo de informaciéon, Formato o soporte una vez finalice el Contrato de
Interventoria y previo a su liquidacion de conformidad con las Leyes Nos. 594 de
2000 correspondiente a la Normatividad General del Archivo y 1409 de 2010
referente a la Archivistica y demas normas que la reglamenten, modifiquen o
sustituyan, asi como de conformidad con el Sistema de Gestién de Calidad de la
Agencia.

(o) Gestion de Seguimiento: Realizar, apoyar, gestionar, acompafiar, proyectar y

(p)

conceptuar para la ANI en relacidon con el seguimiento técnico, econdmico,
financiero, contable, juridico, social, predial, ambiental, administrativo, de seguros,
riesgos, operativo, mantenimiento, administrativo de aforo y recaudo y de gestion
de calidad por lo cual debera alertar tanto a la ANl como al Concesionario frente a
la posibilidad de materializacion de riesgos. Lo anterior incluye la elaboracién de los
insumos y parametros de cuantificacion de riesgos para el respectivo cumplimiento
por parte de la ANI, de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas
que los modifiquen.

Gestion de la seguridad vial y gestion integral: Verificar, vigilar, monitorear,
revisar y hacer seguimiento a la implementacion y ejecucion de las actividades
relacionadas con la seguridad vial y los sistemas de gestion integral a cargo del
concesionario, que comprenden entre otras las siguientes:

o Sistema y estrategias para la gestiéon de la seguridad vial.
Implementacién de Técnicas para la definiciéon de medidas de Intervencién para
mejorar la seguridad vial.

¢ Inspecciones de Seguridad Vial.

¢ Analisis de Tramos de Concentracion de Siniestros Viales — (ATCSv).

Sistema de monitoreo, control y seguimiento (incluye Sistemas Inteligentes de

Transporte).

Registros de apoyo al sistema de gestion de la seguridad vial.

Gestion del Riesgo en materia de seguridad vial.

Constitucién del Sistema de Realizacion de Gestion de la Seguridad Vial.

Sistema de Informacién Geogréfica.

Sistema de Indicadores de Seguridad Vial.

Elaboracion, revision, valoracidon, o validacion de: informes, presentaciones,

estudios previos o disefios de Sistemas Inteligentes de Transporte.

e Analisis y definicion de requerimientos y funcionalidades para la implementacién
y operacion de Sistemas inteligentes de Transporte.

(q) El interventor debera realizar minimo una (1) auditoria de seguridad vial semestral,

las cuales se deberan realizar con un auditor externo, de conformidad con lo
establecido en el Anexo 4 Hoja de Datos, metodologia y plan de cargas de trabajo,
atendiendo la Metodologia para el desarrollo de auditorias e inspecciones de



seguridad vial para Colombia en proyectos de infraestructura vial elaborada por la
Agencia Nacional de Seguridad Vial

CLAUSULA 2.3 Término de ejecucion del Contrato.

El plazo de ejecuciéon es de SESENTA MESES (60), contados a partir de la suscripcion del
Acta de Inicio y hasta su vencimiento, o supeditado a la terminacion anticipada del Contrato
de Concesién y su correspondiente liquidacion de conformidad con la CLAUSULA 3.1
Obligaciones del Interventor. del presente Contrato, siempre y cuando la Interventoria
cubra en dicho plazo la fase de liquidacion del Contrato de Concesién, distribuidos en la
siguiente etapa que se muestra a continuacion:

ETAPA FASE DURACION
Operativa Operaplqn y 60 meses
Mantenimiento

Para iniciar la ejecucion del presente Contrato se requerira que se suscriba el Acta de Inicio,
lo cual se realizara una vez se cumplan todas y cada una de las condiciones enunciadas
en los siguientes literales:

(a) Aprobacién de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Péliza de Responsabilidad
Civil Extracontractual previstas en el presente Contrato.

(b) Haber entregado una certificacion emitida por el revisor fiscal cuando este exista de
acuerdo a los requerimientos de ley, o el representante legal en los términos del
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el inciso segundo y del paragrafo 1 del articulo
41 de la Ley 80 de 1993, modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en
la cual se acredite que el Interventor (y cada uno de sus integrantes, cuando el
Interventor sea un consorcio o una union temporal) se encuentra al dia en el pago
de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, asi como los aportes
parafiscales del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda, de sus empleados y del personal contratado para efectos de la
ejecucion del Contrato.

(c) Aprobacion por parte de la ANI del Personal Minimo Obligatorio establecido en la
CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del Interventor.

(d) Aprobacion por parte de la ANI del Presupuesto Desagregado en las condiciones
descritas en el Anexo Técnico, el cual debera ser entregado por el Interventor en un
plazo de cinco (5) Dias a partir de la suscripcion del Contrato.

Si pasados treinta (30) Dias contados desde la suscripcion del Contrato de Interventoria, el
Interventor no ha cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de la ejecucién a los
que se refiere la presente Clausula, la ANI podra declarar el incumplimiento definitivo del
Contrato.

Es de precisar que dentro de la etapa de operacidén y mantenimiento, se contempla un rubro
adicional para doce (12) meses en caso de que la Interventoria deba realizar el seguimiento
y supervision para actividades que se ejecuten mediante la figura de Puntos Criticos, el
Concesionario inicie estas actividades.

CLAUSULA 2.4 Remuneracién y Forma de Pago

Remuneracion, en pagos mensuales de acuerdo a la oferta econémica presentada por el
adjudicatario, cumpliendo con los requisitos previos de aprobacion determinados en el
Anexo Técnico y siguiendo la féormula establecida en el literal (g) la CLAUSULA 2.4
Remuneracion y Forma de Pago de la Minuta del Contrato de Interventoria de la siguiente
manera: La ANI pagara el valor del contrato de interventoria mediante pagos maximos
mensuales correspondiente al valor de la propuesta adjudicataria el cual puede ser
maximo hasta la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 283.894.087 de enero



de 2024) IVA incluido, tomando como base el valor del Contrato de interventoria ofertado
para la etapa Operativa dividido por el niumero de meses correspondiente. Para el primer
ano, si se suscribe el Acta de Inicio durante el mismo afio del mes de referencia el valor no
se actualizara a pesos corrientes, si se suscribe el Acta de Inicio en afios posteriores al afio
del mes de referencia, el valor se actualizara con el IPC certificado por el DANE
(Departamento Nacional de Planeacion) de diciembre del afio inmediatamente anterior a la
suscripcion del Acta de Inicio y para los siguientes afios el valor sera actualizado
anualmente en el mes de enero con el IPC certificado por el DANE (Departamento Nacional
de Planeacion) de diciembre del afo inmediatamente anterior.

Por otro lado, teniendo en cuenta la plantilla minima para la supervision durante la Etapa
de Operacion y Mantenimiento para la atencion de puntos criticos a ejecutar por el
Concesionario (puntos criticos), en el momento en que el Concesionario inicie estas obras,
se pagara a la interventoria adicional al valor de Operaciéon y mantenimiento el valor
mensual establecido para la plantilla de puntos criticos durante el tiempo de ejecucién de
estas, la cual esta determinada en pesos constantes del mes de referencia (Enero de 2024)
con IVA incluido, valor que se actualiza de acuerdo con lo establecido para el valor de
Operacion.

Dicho lo anterior, se realizara pagos mensuales de la siguiente manera:

Etapa Operativa

(i) Fase de Operacion y Mantenimiento:

Mediante Pagos mensuales que se calcularan siguiendo las reglas establecidas en el
Contrato de Interventoria sin superar los topes mensuales del Anexo Técnico, para el Mes
objeto de remuneracion, tomando como base el “Valor Mensual Maximo Etapa de
Operacion y Mantenimiento” con IVA incluido expresado en Pesos del Mes de Referencia
sefialado en la Oferta econémica adjudicataria, previa aprobacion por parte del Supervisor
o el Equipo de Coordinacién y Seguimiento del Proyecto designado para tal fin, del informe
presentado por el Interventor.

Nota: El pago del valor mensual estara sujeto a la disponibilidad de recursos de acuerdo
con los fondeos efectuados por el Concesionario a la Subcuenta de Interventoria y
Supervision y de los giros del valor del Riesgo de Interventoria establecidos en el Plan de
Aportes del Proyecto.

a) En caso de que la ejecucion efectiva del Contrato de Concesion se vea suspendida por
cualquier causa, el presente Contrato de Interventoria podra ser suspendido de
conformidad con lo establecido en los numerales (g) y (h) de la CLAUSULA 10.5 Fuerza
Mayor y el numeral (c) de la CLAUSULA 2.4 Remuneracién y Forma de Pago, de la
Minuta del Contrato (Anexo 2) o las obligaciones del Interventor podran ser limitadas a
aquellas que resulten necesarias para el cumplimiento minimo de las obligaciones
contractuales.

En este caso, como consecuencia de la suspension total o parcial del Contrato de
Interventoria, la ANI indicara de manera escrita al Interventor la decisién de limitar sus
obligaciones (en Personal y porcentaje de dedicacion), e igualmente, le indicara cuales
obligaciones permanecen vigentes.

En tal caso, la remuneraciéon del Interventor, para el periodo en el cual se encuentran
limitadas sus obligaciones como consecuencia de la suspension parcial o total del
Contrato de Interventoria, sera determinada con base en el Personal y porcentaje de
dedicaciéon que la ANI establezca como necesario durante el periodo de suspension del
respectivo Contrato de Concesion.

b) En caso de terminacion anticipada del Contrato de Concesion, el Contrato de
Interventoria podra ser terminado de manera anticipada en los términos establecidos en
el literal (b) CLAUSULA 9.1 Terminacién del Contrato. Las obligaciones del
Interventor (en Personal y porcentaje de dedicacion) durante la Etapa de Reversion y la
liquidacion del Contrato de Concesion podran ser limitadas a aquellas que resulten
necesarias para el cumplimiento minimo de las obligaciones contractuales y en



consideracion a la disponibilidad de recursos en la subcuenta Interventoria y
Supervision.

En este caso, como consecuencia de la terminacion anticipada del Contrato de
Interventoria, la ANI indicara de manera escrita al Interventor la decisién de limitar sus
obligaciones, e igualmente, le indicara cuales obligaciones permanecen vigentes.

En tal caso, la remuneraciéon del Interventor, para el periodo en el cual se encuentran
limitadas sus obligaciones como consecuencia de la terminacion anticipada del Contrato
de Interventoria, sera determinada con base en el Personal y porcentaje de dedicacion
que la ANI establezca como necesario durante la Etapa de Reversion y el periodo de
liquidacion del respectivo Contrato de Concesion.

Cuando haya lugar a ello, se descontara del Acta de Calculo de Remuneracion Mensual,
el Personal exigido en la oferta econdmica presentada por el adjudicatario, frente a cada
Etapa y/o Fase que, i) No cuente con la aprobacién de la hoja de vida por parte de la
ANI o ii) No haya prestado sus servicios dentro del corte mensual de la ejecucion del
Contrato, independientemente de la Fase y/o Etapa de ejecucion de éste, por lo cual el
Interventor debera presentar el listado de Personal activo, con la planilla de pago de
seguridad, y solo se efectuara el pago de acuerdo con su utilizacion real y sin superar
los topes mensuales, tomando como base la Oferta econdmica adjudicataria. La
reduccién de la remuneracion de que trata el presente literal no impedira el inicio del
procedimiento administrativo sancionatorio en los términos del presente documento.

Los Informes Mensuales referidos en la CLAUSULA 5.2 Informes, del Anexo 2, Minuta
del Contrato, deberan presentarse a la Agencia y sera requisito indispensable que el
Supervisor o el equipo de Coordinacién y Seguimiento del Proyecto designado para tal
fin, revise y dé su visto bueno al Informe para la remuneracién mensual al Interventor y,
posterior suscripcion del Acta de Calculo de la Remuneracion. Cada informe mensual
debera estar acompanado del borrador de Acta de Célculo de Remuneraciéon con sus
respectivos soportes, incluyendo el Formato No. 4 del contrato, del cual la ANI tendra un
término de quince (15) dias para su verificacion, una vez verificada el Acta de Calculo
de Remuneraciony, el Interventor y la ANI estén de acuerdo con su contenido, se enviara
aprobacion para la respectiva factura de cobro y los soportes de la misma, para efectos
del pago respectivo. Igualmente, el pago correspondiente a la Ultima factura estara sujeto
a la presentacion y previa aprobacion del Informe Final junto con los informes y
requerimientos efectuados por la ANI, asi como el acta de liquidacion del Contrato de
Interventoria. En caso de existir discrepancia entre las Partes, prevalecera el calculo
aprobado por la ANI y la diferencia sujeta a controversia podra ser sometida a la
aplicacion de lo dispuesto en la CLAUSULA 8.1 Solucién de Conflictos.

El pago mensual que debe hacerse como remuneracion a las labores de Interventoria,
una vez adelantado el tramite pertinente, esta condicionado a la previa aprobacién que
haga la ANI de los informes, diagndsticos o productos que deba presentar el Interventor
a la ANI durante el correspondiente periodo mensual y a la presentacion de las
certificaciones de los pagos de aportes parafiscales que deberan coincidir con el valor
ofertado del personal del Interventor. Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir
la remuneracioén en los términos del Contrato, se pagara la remuneracién mensual con
cargo a la Subcuenta Interventoria y Supervision constituida para tal fin en el fideicomiso
que maneja los recursos del Contrato de Concesidn, de acuerdo con las condiciones
pactadas en esa clausula.

La ANI tendra un plazo de hasta dos (02) Meses a partir de la suscripcion del Acta de
Calculo de la Remuneracion y presentacion de la factura en los términos del literal (c) de
la presente clausula, para dar las instrucciones necesarias para el pago del Interventor
ante la fiduciaria que administra los recursos del Contrato de Concesién. Para los pagos
que se realicen a través de la fiduciaria, el Interventor debera expedir factura a nombre
del Patrimonio Auténomo en la que se administren los recursos destinados para el pago
de la Interventoria. Durante el tiempo del tramite hasta la fecha efectiva de pago no le
seran reconocidos intereses de alguna indole al Interventor, quedando el pago de la
ultima cuenta supeditado a la aprobacién del informe final de Interventoria junto con los
informes y requerimientos efectuados por la ANI, asi como el acta de liquidacion del
Contrato de Interventoria.



f)

g)

El valor efectivo a pagar por la remuneracion mensual “Cuota (mr)” sera el ofertado por
el proponente seleccionado de acuerdo a la etapa o fase en la se encuentre aplicando
los descuentos correspondientes, este se debera actualizar a pesos corrientes de
acuerdo con las siguientes consideraciones:

a) Si el afo de suscripcion del Acta de Inicio es el mismo afio del mes de
referencia no se realizara actualizacion del valor de la cuota a precios
corrientes, esto para el periodo comprendido entre la fecha de suscripcion
del Acta de Inicio y hasta el 31 de diciembre de ese mismo afio.

b) Si el afio de suscripcion del Acta de Inicio es el afio siguiente al afio del mes
de referencia, el valor de la cuota se debera actualizar a pesos corrientes
con el IPC del mes de diciembre del afio inmediatamente anterior a la
suscripcion del Acta de Inicio, aplicando la férmula que se establece en el
presente numeral, esto para el periodo comprendido entre la fecha de
suscripcion del Acta de Inicio y hasta el 31 de diciembre de ese mismo afio.

c) Paralos meses subsiguientes se pagara conforme a la siguiente formula:

Cuotagy) = Cuota gny * Factor IPC

Donde:
Cuota (m)* .\/alo.r del pago mensua}l a ser realizado al Interventor con IVA
incluido, en pesos corrientes para el Mes "m"
Cuota (mr) Valor del pago mensgal aser reglizaQo al Interventor en Pesos
del Mes de Referencia con IVA incluido para el Mes “m”
Factor de actualizacion que se calculara de acuerdo con la
siguiente férmula:
IPC(L’llt afio)
IPC
Donde:
Factor IPC
IPC (aitaro): IPC publicado por el DANE correspondiente al IPC
de diciembre del afio inmediatamente anterior a la fecha en
que se genera la Cuota(m)
IPC: IPC del Mes de Referencia, publicado por el DANE

En caso de ejecutarse una fraccion de un mes, el pago se realizara de acuerdo con el
numero de Dias reales del Mes de ejecucion del Contrato de Interventoria, es decir, sera
proporcional a los Dias ejecutados teniendo como base un mes de 30 dias. Para calcular
el valor a pagar de cualquier mensualidad se tomara como base el Mes de 30 dias.

Los pagos se realizaran mediante transferencia electrénica de fondos, en cuenta
corriente o cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el Interventor indique, para
lo cual a la firma del Contrato adjuntara la certificacion bancaria con vigencia no mayor
a treinta (30) Dias.

El pago final esta condicionado a la entrega del informe final del Contrato de
Interventoria, junto con los informes y requerimientos efectuados por la ANI, asi como el
acta de liquidacion del Contrato de Interventoria, previa aprobacion por parte del
supervisor o del Equipo de Coordinacion y seguimiento del Proyecto designado para tal
fin del Contrato y a la prérroga de la garantia Unica de cumplimiento en caso de que haya
lugar a ello.

CLAUSULA 2.5 Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo

(a) El valor estimado del Contrato de Interventoria es de hasta DIECISIETE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($17.849.935.925) del Mes de
Referencia, incluido el IVA y demas impuestos, tasas y contribuciones que se
causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidaciéon del presente
Contrato.



(b) El Valor Efectivo del Contrato de Interventoria correspondera al que efectivamente
se consigne en la totalidad de las Actas de Caélculo de la Remuneracion y se pague
al Interventor en aplicacién de lo previsto para la CLAUSULA 2.4 Remuneracioén y
Forma de Pago incluido el IVA y demas impuestos, tasas y contribuciones.

CLAUSULA 2.6 Declaraciones y Garantias de las Partes

(a) Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion del presente
Contrato, la ANI declara y garantiza lo siguiente:

(i) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio
de Transporte segun Decreto 4165 de 2011, modificado por el Decreto 746 de
2022. A la fecha no existe ninguna ley o decision de autoridad competente que
tienda a la liquidacion de la ANI.

(ii) El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con
base en la reglamentacion y descripcion de sus funciones.

(iii) La suscripcion del Contrato de Interventoria no contraviene ninguna norma
aplicable a la ANl y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las
actividades permitidas a la ANI.

(b) Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del presente
Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(i) Creacion y existencia: El Interventor (y sus miembros en caso de consorcios o
uniones temporales) esta actualmente vigente, ejerce validamente su objeto y
no se encuentra en proceso de liquidacidon ni incurso en causal alguna de
disolucion.

(i) Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado] cuentan con la
capacidad [estatutaria/contractual] y legal, asi como con las autorizaciones
suficientes en los términos de [sus estatutos/su contrato de creacion] y la Ley
Aplicable para:

1. Suscribir el Contrato; y

2. Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el
presente Contrato.

(iii) Autorizaciones:

1. EIl Interventor cuenta con las autorizaciones [corporativas/contractuales]
requeridas para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus
términos. Ninguna autorizacion de ninguna autoridad diferente a un 6rgano
[societario/contractual] es requerida para la suscripcion, ejecucion y
cumplimiento del Contrato.

2. La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma
aplicable al Interventor ni a su regulacion interna/estatutos.

(iv) Aceptacion del Contrato: El Interventor ha leido cuidadosamente los términos
del Contrato. Durante el término del Proceso de Seleccion hizo los comentarios
que a su juicio fueron necesarios y con la presentacion de la Oferta determiné
que las modificaciones que se efectuaron al Contrato por parte de la ANI
durante el Proceso de Seleccion fueron adecuadas y suficientes para atender
sus inquietudes. Declara asimismo que en los términos de la Ley 80 de 1993
puso en conocimiento de la ANI aquellos apartes que a su juicio no eran claros
y con la presentacién de la Propuesta, consideré que tales apartes fueron
debidamente aclarados de manera que en el presente Contrato no existen
apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, o de
existirlos, estan claramente solucionados con base en los criterios y reglas de
interpretacion contenidos en éste. Ademas, acepta los términos y condiciones
del Contrato en la medida en que los ha estudiado y ha valorado con cuidado



el costo que implica el cumplimiento cabal y oportuno conforme a los términos
del Contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en el presente
Contrato, Anexo Técnico y Formatos. Particularmente ha efectuado una
valoracion de los riesgos a su cargo conforme a los términos del presente
Contrato.

(v) Conocimiento del Contrato de Concesion: El Interventor declara que conoce,
ha leido y entendido el Contrato de Concesion, y sus documentos
modificatorios, de ejecucion y demas acuerdos suscritos por la ANI y el
Concesionario que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyan, y conoce
el alcance de sus obligaciones contenidas en dichos documentos. Declara
asimismo que durante el Proceso de Seleccion hizo todas las consultas a la
ANI, que a su juicio fueron necesarias, para precisar el alcance de sus
obligaciones y por lo mismo, con la presentacion de la Oferta, declara que no
le quedan dudas sobre el alcance del Contrato de Concesion y, por ende, el
alcance sus obligaciones como Interventor de dicho Contrato de Concesion.
Asi, reconoce y acepta que el Valor Efectivo es suficiente para la asuncién de
la totalidad de las obligaciones a su cargo.

(vi) Unico Beneficiario: Los Unicos beneficiarios del Contrato y particularmente de
los pagos aqui pactados, son el Interventor y sus miembros, hasta en los
términos previstos en el paragrafo 1 del articulo 2.6.12.1.15 del Decreto 857 de
2011.

(vii)lUsos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato, los usos
que le dara el Interventor a los pagos de la ANI seran unica y exclusivamente
para la ejecucion del Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del
Interventor derivados de la ejecucién de este. De la misma manera, el
Interventor declara y garantiza que siempre contara con la informacion
disponible, veraz y oportuna que soporte todos los pagos que haga a terceros,
la cual sera facilmente consultable, en cualquier momento, por parte del
Supervisor o del Equipo de Coordinacion y Seguimiento designado por la ANI
para tal fin.

(viii) Suficiencia del Pago de la Interventoria: El Interventor declara y garantiza que
el valor del pago mensual descrito en la CLAUSULA 2.4 Remuneracién y
Forma de Pago, calculado con base en la Oferta presentada en el Proceso de
Seleccion y las demas condiciones aqui establecidas, es suficiente para
cumplir con la totalidad de las obligaciones previstas en el presente Contrato.
El Interventor declara y garantiza que conoce que la forma de pago es variable,
en consecuencia, dependera del cumplimiento mensual del Personal Minimo
Obligatorio exigido en el Anexo Técnico.

(ix) El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente
todos los asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion
del Contrato, el cronograma para los pagos a cargo de la ANI, la posibilidad
real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los pagos
previstos, asi como los lugares donde se desarrollara el Contrato, incluyendo
condiciones de seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones
climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los equipos
requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que estara sometido el
Interventor, normatividad juridica aplicable y, en general, todos los demas
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue
tomado en cuenta en la preparacion de la Oferta. Asimismo, el Interventor
declara y garantiza que ha realizado el examen completo de los sitios de
ejecucion del Proyecto y que ha investigado plenamente los riesgos, y en
general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de los
trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes econdmicos de su
Oferta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en
el presente Contrato. El hecho que el Interventor no haya obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no lo eximira
de responsabilidad por la ejecucion completa de sus obligaciones de
conformidad con el presente Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento
adicional alguno por parte de la ANI, ya que el Interventor asumié la carga de



diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para
preparar su Oferta.

(x) El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se
entendera cumplido con la suscripcion del presente Contrato, que no se halla
(ni ninguno de sus miembros, en caso de consorcios o uniones temporales)
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas
en la Ley Aplicable. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o
incompatibilidad el Interventor declara y garantiza que Comunicara
inmediatamente a la ANI y debera ceder el Contrato previa autorizacion
expresa y escrita por parte de la ANI.

(xi) El Interventor declara y garantiza que en relacion con las obligaciones
derivadas del Contrato ejerce y ejercera el cuidado y competencias esperadas
de un profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente
en la ejecucion de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provision
de servicios equivalentes a los previstos en el presente Contrato, considerando
las caracteristicas del Proyecto, particularmente su tamafo, alcance,
naturaleza y complejidad.

(xii) El Interventor no ha solicitado ni se encuentra, conforme con la ley de la
jurisdiccion de su incorporacion, bajo ninguna causal de disolucién,
insolvencia, concordato, quiebra, concurso de acreedores, restructuracion y/o
cualquier otra medida que de acuerdo con la ley aplicable en la jurisdiccion de
su incorporacion y/o domicilio pueda implicar la disolucién y/o liquidacion, o la
cesacion de pagos a terceros.

(xiii) El Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus obligaciones
bajo el presente Contrato actuara de manera justa, imparcial e
independiente, como un profesional competente.

(xiv) El Interventor declara y garantiza que no se encuentra incurso en conflicto
de interés que pueda afectar la transparencia en las actividades de vigilancia
y control respecto de la ejecucion del Contrato de Concesién y que pueda
llevarlo a adoptar determinaciones de aprovechamiento personal, familiar o
particular, en detrimento del interés publico.

(xv) El Interventor declara y garantiza que ni su representante legal, ni los
representantes de las sociedades que conforman el consorcio o la unién
temporal, a la fecha de la firma del presente Contrato se encuentra(n)
reportado(s) en el boletin de responsables fiscales publicado por la
Contraloria General de la Republica, de acuerdo con lo previsto en la Ley,
en concordancia con el articulo 60 de la ley 610 de 2000 y demas normas
que lo modifiquen, completamente y/o sustituyan.

(xvi) EIl Interventor declara y garantiza que ni su representante legal, ni los
representantes de las sociedades que conforman el Consorcio o Unién
Temporal, a la fecha de la firma del presente Contrato se encuentra(n)
reportado(s) en el SIRI de la Procuraduria General de la Nacion con sancion
que implique inhabilidad vigente.

CAPITULO Il
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 3.1 Obligaciones del Interventor.

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con
las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de acuerdo con las mejores
practicas técnicas y administrativas usuales en Proyectos de esta naturaleza.

(b) Constituir, renovar y mantener vigentes las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Contrato de Interventoria.



(c)

Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el Personal Minimo Obligatorio
necesario para la ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las
normas civiles y laborales colombianas, segun corresponda, asi como con las
normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de las
profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener el Personal Minimo
Obligatorio con los requisitos de formacién, experiencia y dedicacion minimos
exigidos, previstos en el Anexo Técnico 4.

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria establecidos en el

(e)

(f)

Anexo Técnico y en el Manual de Seguimiento a Proyectos de Interventoria y
Supervision Contractual expedido por la ANI, asi como en las modificaciones,
adiciones y complementaciones que este tenga dentro del plazo establecido por la
ANI.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales
necesarios para la ejecucién del Contrato de Interventoria, incluyendo sedes
inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de transporte requeridos,
entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario contenidas en el
Pliego de Condiciones, la Oferta del Concesionario, el Contrato de Concesion y sus
documentos modificatorios, de ejecucion y demas acuerdos suscritos por la ANI y
el Concesionario que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyan,y en general
con los antecedentes precontractuales (Respuestas a observaciones) vy
contractuales, asi como en los planes, programas y manuales presentados por el
Concesionario y que se encuentren avalados por la ANI y/o Interventoria segun
corresponda.

(g) Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de Concesién

y la Ley Aplicable.

(h) Cumplir con los plazos previstos en el presente Contrato y en el Contrato de

()

(k)

U]

Concesion, asi como sus documentos modificatorios, de ejecucion y demas
acuerdos suscritos por la ANl y el Concesionario que lo aclaran, modifiquen,
complementan o sustituyan, para las actuaciones del Interventor. Igualmente,
debera cumplir con los plazos perentorios otorgados por la Agencia en cualquier
Comunicacion Oficial.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion, requieren de
su participacién dentro del plazo establecido por la ANI.

Evaluar el estado de riesgo de seguridad vial y verificar la implementacion de
acciones previstas en la ley, los reglamentos o el contrato para la prevencion,
mitigacion o control del riesgo de accidentes viales en el corredor. Con dicho
propésito y de acuerdo con las causas probables de los accidentes que tengan
ocurrencia en el corredor, debera exigir del concesionario la implementacion de
acciones de prevencion o de mitigacion. Cuando la actividad requerida exceda las
obligaciones o el riesgo normal de la concesién, debera recomendar a la ANI la
formulacién o implementacion de acciones de mediano o largo plazo.

Verificar el cumplimiento pleno del indice de estado de la infraestructura
concesionada y de las Especificaciones Técnicas de Construccién, Rehabilitacion y
Mejoramiento y de Operacion y Mantenimiento de todos los trayectos y, acompanar
y/o dar asistencia técnica que se requiera en el proceso de reversion.

Rendir informes y conceptos integrales dentro del plazo establecido por la ANI, asi
como efectuar la proyeccion de documentos que se requieran respecto de la
ejecucion del Contrato de Concesién, sus documentos modificatorios, de ejecucion
y demas acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaran, modifican,
complementan o sustituyan, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion
y en todo caso cuando la ANI asi se lo solicite.

(m)Dar traslado a la concesién de los informes que emita sobre el cumplimiento de las

Especificaciones Técnicas de Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento y de



Operacion y Mantenimiento de todos los trayectos del corredor vial, asi como de
medicion del indice de estado, debiendo en aquellos casos en que se presente
diferencias sobre el método de medicién o de verificacion, proceder a la validacion
conforme a los métodos previstos en el contrato de concesion.

(n) Exigir de la concesionaria la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado,

velando por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley, los
reglamentos y en el Contrato de Concesion, mediante la realizacién de acciones
conducentes, pertinentes y oportunas. Con dicho propdsito debera realizar a la
concesionaria los apremios o requerimientos que propendan por el pleno
cumplimiento de las obligaciones a su cargo o a través de la solicitud de inicio a la
ANI de actuaciones administrativas sancionatorias por la mora o cumplimiento
defectuoso de la obligacién y, de acuerdo con el procedimiento descrito en el articulo
86 de la Ley 1474 de 2011.

(o) Adelantar de manera semestral, durante el término de vigencia de las garantias de

estabilidad y mientras la AGENCIA sea la beneficiaria, revisiones periddicas de las
obras ejecutadas por la concesionaria o que hayan sido objeto de reversion parcial,
para verificar que ellas cumplan con las condiciones de calidad previstas en el
contrato, debiendo solicitar el inicio de las actuaciones administrativas pertinentes
cuando dichas condiciones no se cumplan.

(p) Exigir que la calidad de las obras objeto del contrato se ajusten a los requisitos

minimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad
de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas
o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos
reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos
internacionales suscrito por Colombia.

(q) Entregar a la ANI la informacion solicitada en los plazos establecidos de manera

(r)

(s)

(t)

exacta y oportuna.

Atender oportunamente las peticiones elevadas por los ciudadanos, comunidades
y/o veedurias ciudadanas, asi como apoyar a la ANI dentro del plazo establecido,
en la respuesta a requerimientos y PQRS (peticiones, quejas, reclamos y
solicitudes) con ocasion a la ejecucion del Contrato de Concesion. A excepcion de
los plazos contenidos en la CLAUSULA 5.3 Objeciones a los informes del
presente Contrato, el plazo maximo para remitir el proyecto de respuesta a la ANI,
cuando le sea requerido, sera de cinco (5) Dias Habiles previos al vencimiento del
término de respuesta con el que cuenta la ANI.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Otrosies y en el Anexo Técnico
en las fechas estipuladas, los formatos de gestion de calidad y usando los sistemas
de informacion que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la entrega
de documentos en cumplimiento de lo establecido en la Circular 0013 de 2013, de
la ANI (o las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas
instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta
obligacion es aplicable durante todo el plazo del Contrato y para su cumplimiento se
tendra en cuenta lo establecido en la Ley 594 de 2000 o las normas que la
modifiquen, sustituyan o deroguen.

Rendir informes y/o conceptos técnicos, econdémicos, financieros, contables,
juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales, de valoracién de
riesgos, tributarios y prediales que sean requeridos por la ANI y dentro del plazo
establecido por esta, de conformidad de conformidad con el objeto y alcance del
presente Contrato, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos
de peticidon, requerimientos de organismos de control o de otras entidades del
Estado y acompafiamiento a reuniones con el Personal requerido por la ANI cuando
ello sea necesario.

(u) Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales,

programas y demas documentos que el Concesionario esta obligado a entregarle al



Interventor o a la ANI, de conformidad con el Contrato de Concesion y dentro del
plazo establecido por la ANI.

(v) Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesién como actos a cargo
del Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la ANI, son requeridos
por la ANI para su ejecucion por parte del Interventor.

En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto de la ejecucion de cualquier acto
a cargo de la ANI o el Interventor, sera este ultimo el obligado a ejecutarlo.

(w) Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesion,
en los términos y plazos sefalados en dicho Contrato o —en el caso en que no se
senalen plazos de manera expresa— en los términos que sean necesarios para
cumplir con el normal desarrollo del Contrato de Concesion.

(x) Apoyar, asistir, asesorar y conceptuar dentro del plazo establecido por la ANI,
cuando sea necesario tramitar y acudir a cualquier proceso judicial 0 mecanismos
alternativos de solucion de controversias del Contrato de Concesién para dirimir las
diferencias que se presenten con el Concesionario o con un tercero.

(y) Advertir oportunamente cualquier incumplimiento de las obligaciones derivadas de
las etapas precontractuales y contractuales a cargo del Concesionario, realizar los
requerimientos necesarios al mismo, adoptar los procedimientos previstos segun el
caso de conformidad con el Contrato de Concesién y la Ley aplicable, y comunicarle
esta circunstancia a la ANI. En estos casos el Interventor rendira concepto sobre las
acciones a seguir y preparara los documentos que al respecto se requieran.

(z) Acompafar, apoyar y conceptuar dentro del plazo establecido por la ANI cuando
sea solicitado en el tramite de procesos administrativos sancionatorios en contra del
Concesionario de conformidad con lo sefialado en el Contrato de Concesién, asi
como en los determinados por la Ley Aplicable. De ser el caso, presentar la tasacion
de la multa y/o perjuicios y sus actualizaciones de acuerdo con las disposiciones del
Contrato de Concesion.

(aa) Realizar con el Personal requerido por la ANI dentro del plazo establecido el
acompafamiento a todas las visitas de seguimiento, reuniones y/o actividades en
campo efectuadas y/o solicitadas por la ANI u otra entidad u organismo frente a las
gestiones realizadas en el objeto contrato y su alcance.

(bb)Con fundamento en lo previsto en la Resolucion 533 de 2015 expedida por la
Contaduria General de la Nacion, remitir a la ANI dentro de los diez (10) Dias
calendario siguientes al periodo objeto de reporte los soportes, calculos, formatos e
informacion requeridos para el registro contable por parte de la ANI en los términos
que la misma defina, debidamente diligenciados y suscritos, incluyendo la
realizacién de conceptos y las actividades relacionadas con los Estados Financieros
de la Entidad que la ANI requiera, de conformidad con la Ley Aplicable.

(cc) Cumplir con la Ley Aplicable en materia de proteccién de propiedad intelectual y en
particular con las normas que regulen a las patentes y licencias de uso respecto de
cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucién del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier
reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento
de la obligacion contenida en este numeral.

(dd)Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual tiene que elaborar un
manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho
sistema y esbozar la estructura de la documentacién utilizada en el mismo. Para la
definicion del sistema de calidad correspondiente a la ejecucion del presente
Contrato de Interventoria, el Interventor debera acogerse, como minimo, a lo
dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus ultimas
versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen,
adicionen o sustituyan.



(ee) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus obligaciones
bajo el presente Contrato y mantenerlos disponibles para consulta de la ANI y
suministrar las copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega
de las copias por parte del Interventor en ningun caso podra ser superior a diez (10)
Dias. En todo caso, el Interventor se compromete a mantener en reserva la
informacion que obtenga y conozca con ocasion y desarrollo del Contrato.

(ff) Cumplir con las normas y procedimientos establecidos en el marco del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo definidos en el capitulo 6 "Sistema de
Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo" del Titulo 4 "Riesgos Laborales" de
la Parte 2 "Reglamentaciones" del Decreto 1072 de 2015, las disposiciones que lo
adicionen modifiquen o sustituyan y las demas normas aplicables a la materia.

(gg)Siempre y cuando el plazo del Contrato de Interventoria se encuentre dentro de la
vigencia de la liquidacion del Contrato de Concesion, debera presentar informes y
elaborar el proyecto del acta de liquidacion del Contrato de Concesion y allegar la
documentacion requerida para su liquidacion, de conformidad con la Ley Aplicable
y las reglas propias del Contrato de Concesion. Los tramites de liquidacion quedan
supeditados a: i) la terminacion anticipada del Contrato de Concesion y su respectiva
liquidacion o, ii) al vencimiento del plazo del Contrato de Concesion, incluido su
periodo de reversion y tramite de liquidacion.

(hh)De llegar a ser solicitada autorizacion para incrementar frentes de trabajo y/o realizar
trabajos en tres turnos diarios (24 horas), de conformidad con el articulo 17 de la ley
1682 de 2013, de considerarlo procedente, la ANI — a su entera discrecién— dara
aplicacion a lo previsto en el inciso tercero del citado articulo.

(ii) Apoyar, asistir, asesorar, conceptuar y hacer seguimiento a los convenios
interinstitucionales que se firmen en cumplimiento de la ejecucion del contrato de
concesion. Asi mismo supervisar la correcta ejecucion y terminacion.

(jj) Las demas previstas en el Contrato de Concesion, en el Contrato de Interventoria y
las que se desprendan de la naturaleza de este ultimo o que sean requeridas por el
Supervisor o el Equipo de Coordinaciéon y Seguimiento designado por la ANI para
tal fin.

CLAUSULA 3.2 Obligaciones de la ANI

En desarrollo del Contrato, la ANI tendra a su cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio
de las demas previstas en otras Clausulas del Contrato:

(a) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefalados en el Contrato para que se
efectuen los pagos al Interventor.

(b) Verificar que el Interventor se encuentre al Dia en el pago de aportes relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas
de Compensaciéon Familiar, cuando corresponda.

(c) Las demas previstas en el Contrato de Concesion y en el Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.3 Constitucion de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras que integran el Interventor, ya sea como proponente individual
o como estructura plural, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberan constituir dentro
de los treinta (30) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, una
sucursal en Colombia, cuyo objeto contemple la ejecucion del Contrato adjudicado, y que
se mantenga vigente por el plazo de ejecucién del Contrato de Interventoria y cinco (5) afios
mas, regla que debera conservarse, en caso de extension del plazo del Contrato de
Interventoria segun se establece en el Contrato. El incumplimiento de estas obligaciones
dara lugar al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del
Contrato y la Ley Aplicable.



CLAUSULA 3.4 Certificacion ARh parcial

(a) El valor que la ANI reconocera por ARh al Concesionario en virtud del Contrato de
Concesion tomara como base el establecido en las Actas Semestrales de Calculo
del ARh en firme, de acuerdo con los criterios alli definidos. EI Concesionario
entregara al Interventor y a la ANI, con la misma periodicidad y a mas tardar dentro
de los diez (10) Dias Habiles siguientes al plazo previsto para la presentacion de los
estados financieros auditados del Patrimonio Auténomo segun el Contrato de
Concesion, un documento que proyecte la consolidacion semestral del valor
mensual incurrido por el Concesionario conforme con sus registros de érdenes de
operacion y pago y que incluira todos los soportes financieros, contables,
comerciales y/o contractuales que permitan verificar el cumplimiento de los criterios
fijados en el Contrato de Concesion.

(b) Una vez entregado este documento, el Interventor revisara y verificara los valores
registrados frente a:

(i) Los valores registrados en el Patrimonio Auténomo por concepto de las
actividades realizadas por el Concesionario en virtud del Contrato de
Concesion;

(ii) Los valores consolidados en los estados financieros auditados del Patrimonio
Auténomo;

(iii) Los documentos y soportes presentados por el Concesionario;

(iv) El valor del (los) Contrato(s) de Construccion y/o del (los) Contrato(s) de
Disefo;

(v) El porcentaje de ejecucion efectiva de las Intervenciones respecto al Plan de
Obras; y

(vi) Aquellos otros documentos e informacion que requiera y solicite el Interventor,
incluyendo, pero sin limitarse a: facturas, registros contables, o constancias de
pago, debidamente registrados en el Patrimonio Auténomo y los Contratos de
los que se derivan, con el fin de verificar el cumplimiento de los criterios
establecidos en la Parte General del Contrato de Concesién para el
reconocimiento de cada erogacion relacionada con el ARh.

(c) El Interventor contara con un término de treinta (30) Dias para llevar a cabo la
verificacion del documento que proyecte la consolidacién semestral. En el evento
en que el Interventor no apruebe la informacion presentada o considere necesario
efectuar ajustes y/o correcciones a la misma, informara esta situacion al
Concesionario y, en caso de requerirlo, solicitara los documentos e informacién
adicional que considere pertinentes. Para el efecto, el Interventor debera otorgar al
Concesionario un plazo prudente para responder dicho requerimiento que en todo
caso no podra ser superior a treinta (30) Dias.

Una vez recibida la informacion requerida junto con el documento que proyecte la
consolidacion semestral ajustado y/o corregido, el Interventor contara con un
término de treinta (30) Dias adicionales para llevar a cabo la respectiva verificacion
y suscribir con el Concesionario el Acta Semestral de Calculo del ARh. Los valores
contenidos en el Acta Semestral de Calculo del ARh seran aquellos certificados por
el Interventor, sin perjuicio que, en el evento en que existan diferencias entre el
Interventor y el Concesionario, este ultimo deje constancia escrita y justificada de
las salvedades que consideren en la misma acta. Adicionalmente, en caso de que
haya diferencias con el Concesionario, el Interventor debera adjuntar al Acta
Semestral de Calculo del ARh un informe que sustente las razones por las cuales
certifica el valor sefialado en dicha Acta.

(d) El Acta Semestral de Calculo del ARh debera ser remitida a la ANI dentro de los
diez (10) Dias siguientes a la fecha de firma. La ANI contara con un término maximo
de tres (3) Meses para realizar comentarios, observaciones y/u objeciones a las
Actas Semestrales de Calculo del ARh remitidas por el Interventor en el término
previsto en la Seccion anterior. En este plazo, la ANI también debera pronunciarse
sobre aquellas salvedades senaladas por el Concesionario en el Acta Semestral de
Calculo del ARh con el fin de que las Partes logren un acuerdo frente a los valores
sujetos a diferencia consignados en el Acta. Para este efecto, la ANI comunicara al
Concesionario y a la Interventoria sefialando los comentarios, observaciones y/u
objeciones realizadas al Acta y/o su pronunciamiento respecto de las salvedades



del Concesionario, para que en un término de veinte (20) Dias el Concesionario y la
Interventoria se pronuncien de forma escrita.

CAPITULO IV
Personal del Interventor

CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el Personal necesario para el desarrollo del objeto del
Contrato de Interventoria en los términos de esta Clausula y segun lo establecido en el
Anexo Técnico 4, y la CLAUSULA 4.2 Procedimiento Modificacion del Personal Minimo
Obligatorio. del presente Contrato en las siguientes condiciones:

(a) El siguiente Personal Minimo Obligatorio debera estar aprobado como pre - requisito
para la firma del Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, sin exceder los plazos
contemplados en los parrafos siguientes.

CANT PERSONAL PROFESIONAL
1 Director de Interventoria
1 Subdirector Técnico - Operativo

(i) El Interventor debera presentar las hojas de vida del Personal anteriormente
relacionado, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas,
profesionales y de experiencia, de acuerdo con las caracteristicas que se
describen en el Anexo Técnico, dentro de los ocho (8) Dias siguientes a la
adjudicacion del Proceso de Seleccion.

(i) En caso de que la ANI presente observaciones respecto de los profesionales
presentados, el Interventor debera efectuar las correcciones o modificaciones
necesarias dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la fecha de
notificacion de la Comunicacion Oficial. Por su parte, la ANI dispondra de cinco
(5) Dias Habiles a partir de la entrega de los documentos correspondientes
para efectuar la aprobacion respectiva. El incumplimiento de estos términos por
parte del Interventor dara lugar al inicio del respectivo proceso administrativo
sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.

(b) El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la
contratacion de Personal colombiano y extranjero. Asimismo, deberan observarse
las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se
aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(i) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, contratistas y
proveedores posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar
los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucién del
Contrato y estos deberan residir en Colombia. La responsabilidad de que trata
el presente Contrato incluira, ademas de las consecuencias fijadas en la
normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la
vida, a la integridad Personal de terceros, de la ANI o de cualquiera de sus
empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u
omision de empleados, agentes o proveedores del Interventor que no reunan
tales requisitos profesionales.

(ii) Aunado a ello, el Interventor se compromete a que como minimo el Personal
técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el Plan de
Cargas contenido en el Anexo Técnico tenga una dedicacion exclusiva y de
tiempo completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se ejecute el
Contrato de Concesion correspondiente, para lo cual el Interventor dispondra
de los recursos fisicos necesarios.

(iii) En particular, el Director del Proyecto, el supervisor técnico y los residentes de
Interventoria, deberan permanecer en las zonas en donde se lleva a cabo el
Contrato de Concesion como minimo en las dedicaciones definidas en el Plan
de Cargas contenido en el Anexo Técnico para poder ejercer control directo de
las actividades que se desarrollen mensualmente. El incumplimiento de esta



obligacion generara la imposicion de Multas, en las condiciones establecidas
en el presente Contrato.

(iv) El Interventor se compromete a que el Personal cumpla con el tiempo de
dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Anexo Técnico y el
Plan de Cargas aprobado por la ANI para la debida vigilancia del Contrato de
Concesioén. El incumplimiento de esta obligacion dara lugar al inicio del
respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y
la Ley Aplicable.

(v) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el Interventor, quien
debera cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las
relativas a la contratacion de Personal extranjero y a la regulacion de las
profesiones; igualmente, no se aceptara la incorporacion a la Interventoria de
personas que estén incursas en las causales de conflictos de interés descritas
en el Pliego de Condiciones del Proceso de Seleccion.

(vi)Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos,
prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los
trabajadores vinculados por este para el cumplimiento del objeto del presente
Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal
efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente con las normas legales y
convencionales aplicables. La ANI no tendra responsabilidad alguna por tales
conceptos. Si por cualquier evento, la ANI se viese obligado a asumir cualquier
pago derivado de las obligaciones laborales del Interventor, este se
compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias siguientes
al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se generaran
los intereses de mora a que se refiere la CLAUSULA 10.2 Intereses de Mora.

(vii) En todo caso, sera obligacion del Interventor asegurarse que todo el
Personal que utilice, con relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado
al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la Ley
Aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y de las demas previstas en
esta Clausula y en las demas Clausulas del presente Contrato, se entendera
como incumplimiento y sera objeto de las Multas sefialadas en el CAPITULO
VIl del presente Contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la
Normatividad Aplicable.

(viii) Mensualmente y como requisito para la remuneracion de los servicios
efectivamente prestados, el Interventor debera presentar al Supervisor o el
Equipo de Coordinacién y Seguimiento designado por la ANI para tal fin, el
proyecto de Acta de Calculo de la Remuneracion con las facturas mensuales
segun lo sefialado en la CLAUSULA 2.4 Remuneracién y Forma de Pago del
Contrato, asi como el soporte que demuestre que todos sus contratistas han
efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones
legales o extralegales y aportes parafiscales de sus empleados y certificar por
escrito esta situacion ante la ANI. Esta obligacion también sera aplicable
respecto de los trabajadores sin relacién laboral, caso en el cual se acreditara
que dichos trabajadores han efectuado los pagos de que trata el presente literal
que les corresponda.

(ix) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de
1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y
el ejercicio de la ingenieria y lo contenido en la CLAUSULA 10.6
Responsabilidad del Interventor.

(x) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segun
lo sefnalado en el Contrato, el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo a los
requerimientos de ley o el representante legal expedira una certificacion en la
que conste que el Interventor y sus contratistas se encuentran al Dia en el pago
de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto de todos los
empleados del Interventor y sus contratistas.



CLAUSULA 4.2 Procedimiento Modificacion del Personal Minimo
Obligatorio.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto ofrecido para la ejecucion
del Contrato durante un lapso de cuatro (4) Meses contados desde la Fecha del
Acta de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de Fuerza Mayor,
durante la ejecucion del Contrato alguno o algunos de los profesionales requieren
ser cambiados, deberan ser reemplazados por otros de iguales o mejores
condiciones que las sefialadas en el Plan de Cargas contenido en el Anexo Técnico,
previa aprobacion por parte de la ANI.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que este sea, se
requerira de la aprobacidon previa, escrita y expresa de la ANIl y debera ser
reemplazado por otro de iguales o mayores calidades, al perfil profesional requerido
por parte de la ANI en los documentos contractuales. La inobservancia de estos
requisitos (incluso si el retiro es por Fuerza Mayor), se considerara como
incumplimiento del Contrato y dara lugar al inicio del respectivo proceso
administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y la Ley Aplicable.

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualquier personal vinculado a la Interventoria, cuando lo considere necesario y sin
que se requiera justificacion alguna de la decision adoptada. El Interventor estara
en la obligacion de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a
reconocimiento econémico alguno por parte de la ANI a aquellos profesionales que
no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones del Proceso de
Seleccion o en la Oferta, por otros que si los cumplan, previa aprobacion de la ANI.

(d) El Personal que sea objeto de reemplazo debera presentarse por el Interventor a
mas tardar dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la manifestacion de
reemplazo o solicitud de este segun corresponda y estar aprobado maximo dentro
de los tres (3) Dias Habiles siguientes a su presentacion, so pena de iniciar las
acciones sancionatorias establecidas en el Contrato de Interventoria.

(e) El Interventor debera garantizar el Personal Minimo Obligatorio y suficiente para
atender todos los requerimientos del trabajo hasta su terminacion a satisfaccion.

(f) Todo el Personal de la Interventoria sera designado y removido por el Interventor,
quien es el unico responsable de la vinculacién del Personal y del cumplimiento de
las disposiciones legales sobre la contratacién laboral.

CLAUSULA 4.3 Modificacién al Plan de Cargas

En los eventos sefialados en la CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del
Interventor. Literal (c) numeral (xi) y las condiciones establecidas en los literales (c) y (d)
CLAUSULA 2.4 Remuneracién y Forma de Pago y durante la ejecucion del Contrato, la
ANI podra solicitar en cualquier momento la modificacion al Plan de Cargas contenido en el
Anexo Técnico cuando lo considere necesario, para tal fin debera informar al Interventor,
con treinta (30) Dias de antelacion a la fecha pretendida del cambio, la propuesta de
modificacion del Plan de Cargas, incluyendo los ajustes de porcentaje de dedicacion objeto
de modificacién y el Presupuesto Desagregado modificado de acuerdo con las condiciones
de ejecucion del Contrato de Concesion. Para efecto de pago, dicha modificacion aplicara
a partir del Mes de aprobacién por parte del Supervisor o el Equipo de Coordinaciéon y
Seguimiento designado por la ANI para tal fin y se pagara de acuerdo con lo regulado en la
CLAUSULA 2.4 Remuneracion y Forma de Pago

En caso de existir discrepancia entre las Partes sobre la modificacion del Plan de Cargas
y/o del Presupuesto Desagregado, prevalecera la decision adoptada por la ANI frente a la
modificacion del Plan de Cargas. Dicha decision sera notificada al Interventor indicando el
Mes en que se hara efectiva la modificacion del Plan de Cargas y del Presupuesto
Desagregado.



CLAUSULA 4.4 Vinculacion del Personal Minimo Obligatorio.

Para efectos de la demostracion de la vinculacion y la idoneidad del Personal, se atenderan
las siguientes reglas. La presentacion de la documentacién soporte requerida a
continuacién se hara en los mismos tiempos establecidos en el Anexo Técnico y la
CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del Interventor. numerales (i) y (i) para
acreditar al Personal Minimo Obligatorio, salvo que las disposiciones que a continuacion se
anuncian, fijen un plazo distinto para algun requisito en particular:

(a) Vinculacion: Para demostrar la vinculacion de un miembro del Personal Minimo
Obligatorio del Interventor, s6lo se aceptara la copia del respectivo contrato de trabajo
o de prestacion de servicios, segun sea el caso. Si se trata de un contrato de prestacion
de servicios, debera adjuntarse adicionalmente el comprobante de afiliacion al régimen
de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos laborales, asi como el
comprobante del ultimo pago realizado por tal concepto. Para el efecto se podra aportar
certificacion emitida por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo a los
requerimientos de ley o el representante legal, segun corresponda, en la cual conste
este requisito, sin perjuicio de que el Supervisor o el Equipo de Coordinacion y
Seguimiento designado por la ANI para tal fin, solicite documentos adicionales para la
verificacion del cumplimiento de esta obligacion.

El Director de Interventoria y el Subdirector Técnico - Operativo de que trata el Anexo
Técnico deberan suscribir un documento en el cual constara su voluntad y compromiso
irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con
este. La firma de este documento supone el compromiso irrevocable de permanecer
en el cargo para el cual fuere presentado por el término de duracion del Contrato, a
partir de la notificacion de la aprobacion de la hoja de vida.

Por otro lado, la suscripcion de la Carta de Presentacion del Personal (Formato 1)
supone el compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Personal Minimo
Obligatorio de renunciar a cualquier otro cargo o contrato con el que se encuentre
vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicacion supere el cien por
ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea aprobada por la ANI. El
incumplimiento de estos compromisos dara lugar al inicio del respectivo proceso
administrativo sancionatorio en los términos del Contrato.

Para el caso del Personal Minimo Obligatorio cuyas hojas de vida se acrediten como
requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria, el Interventor acompafara las
hojas de vida con una certificacion en la que se declare bajo la gravedad de juramento
que la suma de las dedicaciones en los contratos vigentes con la ANI o terceros y en
los contratos adjudicados pero no suscritos aun, sumadas a la requerida en el presente
Contrato de Interventoria, del personal que presenta, no sea superior al cien por ciento
(100%).

Sin perjuicio de lo anterior, la ANI podra verificar dicha informacién y de encontrar que
una de las hojas de vida presentadas y/o aprobadas supera el limite aqui establecido
de dedicacién , podra abstenerse de aprobar o solicitar el cambio inmediato de la hoja
de vida de ese profesional y requerira al Interventor para que subsane y modifique el
personal propuesto en los términos contemplados en el Contrato, sin perjuicio de la
aplicacion de las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las
obligaciones a cargo del Interventor.

(b) Experiencia: El Anexo Técnico establece los requisitos de experiencia del Personal
Minimo Obligatorio requerido para la ejecucion de la Interventoria, en los términos de
la CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del Interventor.

Para acreditar la experiencia del Personal Minimo Obligatorio se debera adjuntar uno
de los siguientes documentos: (i) Certificacion emitida por la persona natural o juridica
con quien se haya establecido la relacién laboral o contractual, o (ii) Auto certificacion
entendida como aquella que expide una persona natural en su propio nombre o un
tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompafnada de una certificacion
adicional emitida por la entidad contratante o la persona natural o juridica competente,
donde se conste que el profesional participé en el cargo y en el proyecto que se
pretende acreditar.



El Personal Minimo Obligatorio debera cumplir con los requisitos sefialados en la Ley
Aplicable para el ejercicio del cargo propuesto. En particular, debera cumplir con las
disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea
aplicable.

En todo caso, en el Personal Minimo Obligatorio se debera mantener vinculado al
equipo de trabajo al menos, a un auditor contable que cumpla las funciones de auditoria
contable en los términos establecidos en la Ley y en la reglamentacion de la profesion
de contador publico.

La “experiencia general” del profesional debe haber sido obtenida durante el tiempo
transcurrido desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva profesion
permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado para aquellas
profesiones que no estén reglamentadas y hasta la fecha de presentacion de la hoja
de vida en la ANI. En el caso de profesionales que hayan ejercido su actividad en el
exterior con anterioridad a la obtencion de la autorizacion para ejercer la profesion en
Colombia en los términos de la Ley Aplicable, esa experiencia se tendra como valida a
partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesion en el pais que la
hubiere ejercido.

La “experiencia especifica” debe haber sido obtenida durante los mismos términos
indicados en el parrafo anterior, y sera valorada segun los Meses que se acrediten en
la ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica que se exija para el
respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la
profesiéon en entidades privadas.

La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de
tesis 0 asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como experiencia
especifica del profesional de que trata el Anexo 4 - Hoja de Datos.

Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los siguientes
documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya
establecido la relacion laboral o contractual. (ii) auto certificacion entendida como
aquella que expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la
dependencia de dicha persona natural.

Cuando la experiencia del Personal Minimo Obligatorio haya sido adquirida en la
empresa privada o cuando para acreditarla se aporten auto certificaciones, los
documentos aportados deben contener:

(i) Nombre del trabajador o contratista, segun sea el caso,

(ii) Objeto y/o alcance del contrato,

(iii) El cargo desempefado,

(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o contractual
(incluyendo Dia, Mes y afio),

(v) Porcentaje de dedicacion,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes
con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia del Personal Minimo Obligatorio haya sido adquirida en
entidades del Estado los documentos aportados deben contener:

(i) Nombre del empleado, trabajador o contratista, segun sea el caso,
(i) Funciones o actividades desempefadas,

(iii) El cargo desempefiado,

iv) Las fechas de iniciacion y de terminacién de la relacion laboral o del vinculo
contractual (incluyendo Dia, Mes y afo).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades desempefiadas
a través del acto administrativo por medio del cual se establecié el manual de funciones
para el respectivo cargo, acompafnado de copia de los apartes que se quieran acreditar
respecto del manual.



Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata el Anexo Técnico no cumple con alguno
de los requisitos de formacion académica o de experiencia sefalados para el cargo, la
ANI no tendra en cuenta en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional y procedera
a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Contrato.

Para el caso de los profesionales que acrediten formacion académica adicional a la
minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar experiencia
general o especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia General Experlent’:l_a
Especifica
Especializacion Dos (2) afios Un (1) aho
] ~ Uno y medio (1.5)
Maestria Tres (3) afos afios
Doctorado Cuatro (4) afos Dos (2) afios

En todo caso, se resalta que a cada profesional Unicamente se le validara un (1) titulo
académico adicional a los titulos exigidos en la descripcién del perfil del cargo, es decir
si al profesional se le exige el titulo de especializaciéon y éste acredita ademas de la
misma, maestria y doctorado, se le tendra en cuenta solamente una equivalencia
correspondiente a la maestria o al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el
perfil del cargo solicitado.

En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacion indicada en la
formacion académica, del presente documento, pero el Interventor considere que, por
su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditacion para este
proyecto es aceptada, podra allegar la informacion que considere necesaria para
demostrar la equivalencia del titulo.

La acreditacion de la experiencia profesional de cada uno de los miembros del Personal
Minimo Obligatorio se demostrara con los soportes en los que conste dicha informacion
segun las exigencias del Contrato. Adicionalmente, se debera adjuntar una
manifestacion escrita y bajo la gravedad de juramento por parte del representante legal
del Interventor, sobre la idoneidad del personal profesional presentado, la veracidad de
la documentacién aportada, tanto referida a certificaciones académicas como de
experiencia laboral, al igual que sobre el cumplimiento de la dedicacion minima. Lo
anterior, sin perjuicio de las verificaciones que la ANI pueda efectuar posteriormente
sobre ésta, considerando que cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento
de este requisito por parte del Interventor con la consecuente aplicacion de las Multas
contempladas para tal incumplimiento en el Contrato de Interventoria, sin perjuicio de
las demas acciones legales a que hubiere lugar.

La idoneidad académica sera demostrada con la presentacion de una copia simple del
respectivo diploma o del acta de grado. En caso de que existieran titulos académicos
obtenidos en el extranjero, éstos deberan surtir el proceso de convalidacién ante el
Ministerio de Educacion Nacional de conformidad con la Resolucion 20797 de 2017 o
la norma que la complemente, modifique o sustituya, para que puedan ser
considerados por la ANI como formacion académica valida, requisito que debera ser
cumplido y acreditado ante la ANI a mas tardar a los treinta (30) Dias siguientes a la
vinculacién de cualquier persona que acredite titulos académicos obtenidos en el
exterior. El incumplimiento de esta obligacion dara lugar al inicio del respectivo proceso
administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y la Ley Aplicable.

En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera cuyos
titulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor debera
presentar la autorizacion expedida por el Consejo Nacional de Ingenieria (COPNIA)
para el ejercicio temporal de la profesion en Colombia. En. caso de requerirse
evaluacion académica en los términos establecidos en la Resolucion 20797 de 2017
expedida por el Ministerio de Educacion Nacional o aquellas que la modifiquen o
complementen, el interventor debera completar de manera definitiva dentro de los tres
(3) Meses siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria dichos tramites; de
lo contrario, se entendera como un incumplimiento del Contrato y dara lugar al inicio
del respectivo proceso administrativo sancionatorio acorde con el Contrato y la Ley
Aplicable.



CLAUSULA 4.5 Sequridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y seguridad
industrial que aplicara durante la ejecucién del Contrato, para lo cual debera tener en cuenta
las normas y reglamentos definidos en el Capitulo 6 "Sistema de Gestion de la Seguridad
y Salud en el Trabajo" del Titulo 4 "Riesgos Laborales" de la Parte 2 "Reglamentaciones"
del Decreto 1072 de 2015, las disposiciones que lo adicionen modifiquen o sustituyan y las
demas normas concernientes con a la materia.

CLAUSULA 4.6 Inexistencia de Relacion Laboral entre la ANI y el
Interventor o su Personal

El Interventor ejecutara el Contrato con sus propios medios y con autonomia técnica y
administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre la ANI y el
Interventor, por una parte, y la ANl y el personal que se encuentre al servicio o dependencia
del Interventor, por la otra. Sera obligacion del Interventor bajo su costo y responsabilidad
hacer los pagos por honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales
0 no, del personal que emplee para la ejecucion del Contrato de Interventoria, de acuerdo
con la normatividad aplicable para con sus empleados o agentes o contratistas. Por las
razones anteriormente expuestas, la ANI no estara obligada en ningun momento a hacer
cualquier pago de honorarios, salarios, prestaciones sociales y demas pagos de este
personal, obligaciones que asumira el Interventor, el cual expresamente mantendra
indemne a la ANI por cualquier reclamacion del personal al respecto. Lo pactado en esta
clausula se hara constar expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el
personal que emplee para la ejecucion del Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 4.7 Vinculacion de Servicios Nacionales

El Interventor se compromete a destinar un porcentaje de empleados colombianos o
contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el 100% del total del
personal requerido para el cumplimiento del Contrato, de acuerdo con el ofrecimiento hecho
en el Formato 9- Apoyo a la Industria Nacional y Reciprocidad.

Adicionalmente se obliga a suministrar, durante el primer mes de ejecucion del contrato, un
listado del total de personal vinculado, destinado para la ejecucién de este, relacionando
nombre del contratista o empleado, numero de identificacion y nacionalidad, con el fin que
la Entidad pueda realizar el seguimiento correspondiente al cumplimiento de esta
obligacion. En el evento en el que se modifique este personal, se debera informar a la
entidad, enviando nuevamente el formato en el que conste la informacion indicada.

Asi, mismo, a partir del inicio de la ejecucién del contrato, el Contratista debera allegar
mensualmente una declaracién expedida por su representante legal en la que conste que
mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculacion laboral
0 por prestacion de servicios de ese personal.

En caso de incumplimiento de esta obligacién o que no se mantenga el personal nacional
minimo indicado, habra lugar al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio
en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.

El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su némina, por su
cuenta y riesgo, durante el plazo total de ejecucion del presente Contrato, al mismo numero
de empleados que hacen parte de su Oferta y que se encuentren en condiciones de
discapacidad debidamente certificada por la junta médica de la entidad promotora de salud
o de la administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional de calificacion de
invalidez, o por la junta nacional de calificacién de invalidez, o quien haga sus veces en la
jurisdicciéon aplicable. Para ello, debera adjuntar a la respectiva Acta de Calculo de la
Remuneracion de Interventoria, (i) los documentos de afiliacion al sistema de seguridad
social en salud del Personal en discapacidad que acredite; y (ii) el certificado de
discapacidad correspondiente, el cual debera estar ejecutoriado y en firme. El
incumplimiento de esta obligacion dara lugar al inicio del respectivo proceso administrativo
sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.



CAPITULO V
Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 5.1 Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las Comunicaciones y érdenes del Interventor al Concesionario seran expedidas por
escrito y deberan enmarcarse en los términos del Contrato de Concesion y el presente
Contrato, de conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. De
tales Comunicaciones y 6rdenes se notificara y se enviara copia a la ANI.

CLAUSULA 5.2 Informes

El Interventor debera presentar los informes de ejecuciéon del presente Contrato que se
encuentren contenidos en el Anexo Técnico con la periodicidad indicada para tal efecto y
en los términos establecidos en el Contrato. Lo anterior, cumpliendo con las normas de
archivo vigentes y en concordancia con el Sistema de Gestion de Calidad de la ANI.

CLAUSULA 5.3 Objeciones a los informes

Si como consecuencia de la entrega de cualquiera de los informes mencionados
anteriormente, la ANI considera que el Interventor no ha cumplido con los requisitos
establecidos en el Contrato de Concesioén, sus documentos modificatorios, de ejecucion y
demas acuerdos suscritos por la ANl y el Concesionario que lo aclaren, modifiquen,
complementen o sustituyan, la ANI lo requerira, dentro de los diez (10) Dias Habiles
siguientes a la entrega del respectivo informe, para que efectue las correcciones que la ANI
considere pertinentes.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado por la ANI, conforme con
lo sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las correcciones dentro de un plazo no mayor
de diez (10) Dias (segun lo determine la ANI) contados a partir de la notificacion de la
solicitud. Si no esta de acuerdo con la solicitud formulada por la ANI, asi se lo notificara por
escrito, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo
las razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias las modificaciones
sugeridas.

Sila ANl insistiere en la necesidad de realizar tales modificaciones, una vez analizadas las
razones por las cuales el Interventor las considera improcedentes o innecesarias, el informe
sera improbado por la ANI en la parte sujeta a disputa, y la diferencia sera definida de
conformidad con lo establecido en Capitulo VII del Contrato.

El silencio del Interventor frente a la solicitud de modificacion de la ANI, vencidos diez (10)

Dias Habiles desde su recibo, se entendera como una aceptacion de esta.

CAPITULO VI
Garantias y Pélizas del Contrato

CLAUSULA 6.1 Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

(a) Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacion de la ANI,
una Garantia Unica de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de
Interventoria que corresponda a cualquiera de las modalidades de garantia
establecidas por el Decreto 1082 de 2015 y demas normas que lo adicionen,
modifiquen o sustituyan. Las podlizas de seguro deberan reunir las condiciones
previstas en el Decreto antes citado y en las mismas debera figurar como asegurado
la ANI y como tomador- garantizado o afianzado el Interventor.

La Garantia Unica de Cumplimiento debera contener los siguientes amparos:

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo debera constituirse a
favor de la ANI con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones
a cargo del Interventor relativas al Contrato de Interventoria incluyendo el pago de
Multas, la clausula penal y demas sanciones que se impongan al Interventor.




La vigencia total del amparo de cumplimiento sera igual al plazo del presente
contrato sefialado en la CLAUSULA 2.3 Término de ejecucion del Contrato. y
seis (6) meses mas contados a partir de la fecha de terminacion del presente
Contrato. En todo caso, la vigencia de este amparo debera prorrogarse, a costo y
riesgo del Interventor, de manera que durante toda la ejecucion del Contrato de
Interventoria y hasta su liquidacion, siempre esté amparada la ANI con esta Garantia
Unica de Cumplimiento.

El valor asegurado sera equivalente al cuarenta por ciento (40%) del Valor
Estimado total del Contrato de Interventoria. El valor asegurado debera actualizarse
de la siguiente forma: para el primer afio, si se suscribe el Acta de Inicio durante el
mismo afo del mes de referencia el valor no se actualizara a pesos corrientes, si se
suscribe el Acta de Inicio en anos posteriores al afio del mes de referencia, el valor
se actualizara con el IPC certificado por el DANE (Departamento Nacional de
Planeacion) de diciembre del afio inmediatamente anterior a la suscripcion del Acta
de Inicio y para los siguientes afios el valor sera actualizado anualmente en el mes
de enero con el IPC certificado por el DANE (Departamento Nacional de Planeacion)
de diciembre del afio inmediatamente anterior.

(ii) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
Laborales: Este amparo debe constituirse a favor de la ANI para garantizar el pago
de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al Personal
destinado para la ejecucion de todas las obligaciones a cargo del Interventor durante
toda la ejecucion del Contrato de Interventoria.

La vigencia del amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones sera igual al plazo del presente contrato sefialado en la
CLAUSULA 2.3 Término de ejecucion del Contrato. y tres (3) afios mas contados
a partir de la terminacion del Contrato de Interventoria.

En todo caso, la vigencia de este amparo debera prorrogarse, a costo y riesgo del
Interventor, de manera que durante toda la ejecucion del Contrato de Interventoria
siempre esté amparada la ANI con esta Garantia Unica de Cumplimiento.

El valor asegurado sera la cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%) del
valor total del Contrato de Interventoria. El valor asegurado debera actualizarse con
la variacion del IPC anualmente teniendo como fecha de referencia la de la
suscripcion del Acta de Inicio del Contrato. El valor asegurado debera actualizarse
de la siguiente forma: para el primer afio, si se suscribe el Acta de Inicio durante el

mismo afio del mes de referencia el valor no se actualizara a pesos corrientes, si se
suscribe el Acta de Inicio en afios posteriores al afo del mes de referencia, el valor
se actualizara con el IPC certificado por el DANE (Departamento Nacional de
Planeacion) de diciembre del afo inmediatamente anterior a la suscripcion del Acta
de Inicio y para los siguientes anos el valor sera actualizado anualmente en el mes
de enero con el IPC certificado por el DANE (Departamento Nacional de Planeacion)
de diciembre del afio inmediatamente anterior.

(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: El Interventor debera
constituir como un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios
prestados que cubra los perjuicios que pueda sufrir la ANl como consecuencia de la
mala calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los productos entregados por
el Interventor en desarrollo del presente Contrato.

Este amparo debera tener una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la
terminacion del Contrato de Interventoria para lo cual debera ser otorgada seis (6)
Meses previos a la terminacién, salvo que se trate de garantia bancaria, cuya
vigencia debera cubrir el periodo garantizado y seis (6) Meses mas.



El valor asegurado sera del diez por ciento (10 %) del Valor Estimado del Contrato
de Interventoria. El valor asegurado debera actualizarse de la siguiente forma: para
el primer afo, si se suscribe el Acta de Inicio durante el mismo afo del mes de
referencia el valor no se actualizara a pesos corrientes, si se suscribe el Acta de
Inicio en afos posteriores al afio del mes de referencia, el valor se actualizara con
el IPC certificado por el DANE (Departamento Nacional de Planeacion) de diciembre
del afio inmediatamente anterior a la suscripcion del Acta de Inicio y para los
siguientes afios el valor sera actualizado anualmente en el mes de enero con el IPC
certificado por el DANE (Departamento Nacional de Planeacién) de diciembre del
afio inmediatamente anterior.

CLAUSULA 6.2 Pé6liza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco (2) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el Interventor debera
presentar para aprobacion de la ANI, una péliza de responsabilidad civil extracontractual.
El objetivo de este seguro es mantener indemne por cualquier concepto a la ANI frente a
las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafos y/o
perjuicios causados a propiedades o0 a la vida o integridad Personal de terceros o de la ANI,
incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o contratistas de la ANI, que surjan
como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor o sus
contratistas en la ejecucion del Contrato.

(a) Vigencia. La vigencia inicial de la pdliza de responsabilidad civil extracontractual
sera igual al plazo de duracion del Contrato de interventoria a partir de la suscripcion
del Acta de Inicio.

(b) La pdliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debera contemplar a la
AN, al Interventor y sus contratistas como asegurados y como beneficiarios a los
terceros afectados y la Agencia. El tomador debera ser el Interventor.

(c) La pdliza debera constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos
en el Decreto 1082 de 2015 sin sublimitarse; adicionalmente, el seguro debera
incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas
y subcontratistas y gastos médicos sin demostracion previa de responsabilidad.

(d) El valor asegurado para el seguro de responsabilidad civil extracontractual que se
expida con arreglo a lo establecido correspondera minimo al cinco (5%) por ciento
del valor estimado del contrato. No podra sublimitarse las coberturas de
responsabilidad patronal y de vehiculos propios y no propios, las cuales tendran el
mismo valor de la cobertura general para cada uno. Asi mismo debe darse
cumplimiento a lo indicado en el articulo 2.2.1.3.3.2.10 del Decreto 1082 de 2015,
en relacion con los deducibles y demas mecanismos de participacion en la pérdida.

El valor asegurado debera actualizarse de la siguiente forma: para el primer afio, si
se suscribe el Acta de Inicio durante el mismo afio del mes de referencia el valor no
se actualizara a pesos corrientes, si se suscribe el Acta de Inicio en afios posteriores
al ano del mes de referencia, el valor se actualizara con el IPC certificado por el
DANE (Departamento Nacional de Planeacién) de diciembre del afo
inmediatamente anterior a la suscripcion del Acta de Inicio y para los siguientes afios
el valor sera actualizado anualmente en el mes de enero con el IPC certificado por
el DANE (Departamento Nacional de Planeacion) de diciembre del afio
inmediatamente anterior.

CLAUSULA 6.3 Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme con lo
sefialado por el Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios y normas
que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

(b) Si la garantia de cumplimiento se presenta bajo Contrato de seguros, el formato de
la cobertura debe corresponder con el formato de garantias de cumplimiento ANI
denominada: Péliza Unica de Seguro de Cumplimiento para Contratos Estatales ANI
que ha sido inscrita por las aseguradoras ante la Superfinanciera. Igualmente, la



(c)

(d)

(e)

(f)

poliza de responsabilidad civil debe presentarse bajo el formato de Péliza de Seguro
de Responsabilidad ANI.

La ANI dispondra de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Interventor durante la vigencia del Contrato, contados a partir del
Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de estas por el Interventor. Sila ANI tuviere
comentarios a la(s) garantia(s) asi lo sefialara por escrito al Interventor quien debera
ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefnale la ANI en la
comunicacion. Una vez ajustada(s) la(s) garantia(s) en los términos sefalados por
escrito y a satisfaccion de la ANI, esta aprobara la(s) garantia(s). Si el Interventor
no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion de la ANI, se hara exigible la Garantia de
Seriedad de la Oferta, de ser aplicable, y/o se dara lugar al inicio del respectivo
proceso administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y de la Ley
Aplicable.

El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando estos se vean
afectado por siniestros. Dicha reposicién debera hacerse dentro de los treinta (30)
Dias siguientes a la disminucién del valor garantizado o asegurado inicialmente, en
virtud de la ocurrencia e indemnizacion de un siniestro. En el evento en que se deba
hacer efectiva una o cualquiera de las pdlizas de que trata el presente Contrato, el
valor de la reexpedicion de la misma estara a cargo del Interventor.

El Interventor debera renovar, mantener y/o actualizar las garantias, en plena
vigencia y validez por los términos expresados en el presente Capitulo y debera
pagar las primas y demas gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas,
prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantia unica de cumplimiento no
expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere
con esta obligacion se entendera que habra incumplido con la obligacién de
constituir la poliza y por lo tanto la ANI podra iniciar el respectivo proceso
administrativo sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley
Aplicable. Para la aprobacién de la Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual,
el Interventor debera acreditar el pago de la prima. No se aceptara la suscripcion de
acuerdos de pago como valido para la acreditacion de este requisito.

Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo sefialado
en el presente Contrato, se podra dar inicio al respectivo proceso administrativo
sancionatorio en los términos de este y la Ley Aplicable.

(g) De ninguna manera sera admisible la inclusién de clausulas o previsiones dentro

del texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las
coberturas exigidas en el presente Contrato. Asi como tampoco se admitiran
exclusiones diferentes a las establecidas en el articulo 2.2.1.2.3.2.3 del Decreto
1082 de 2015.

(h) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de las

(i)

solicitadas en el presente Capitulo que las Partes del presente Contrato decidan
constituir durante el término de su ejecucion para garantizar de manera especial
obligaciones derivadas de este.

En cualquier caso, de modificacién del presente Contrato, el Interventor se obliga a
obtener una certificacion de la compafiia aseguradora o de la entidad emisora de la
garantia, en la que conste que dicha compafia conoce y acepta la modificacién y la
variaciéon del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin
perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones
adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberan permanecer
garantizadas, sin que sea admisible ningun tipo de revocatoria por parte de la
aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o el Interventor, hasta la liquidacion
del Contrato y la prolongacion de sus efectos.



()

(k)

U]

(m)

Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la ejecucién
y/o liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de los
requisitos exigidos en el mismo o las normas que regulen la materia, podra exigir al
Interventor la correccion, ampliacién o adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el
plazo que para el efecto determine la ANI, que en cualquier caso no podra exceder
de quince (15) Dias, so pena de dar inicio del respectivo proceso administrativo
sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.

Si la garantia unica de cumplimiento es una podliza de seguros, ésta debera venir
acompanada de una certificacion expedida por el asegurador (en ningun caso sera
valida la certificacion emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las
condiciones de la colocacion de la garantia (Segun modelo Formato 2). El
reasegurador debera encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y
Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Para la confirmacion del origen, caracteristicas y elementos relevantes por parte de
la ANI de “las garantias bancarias, los contratos de seguro de cumplimiento y los
patrimonios autbnomos otorgados como garantias” el Contratista en cumplimiento
de lo establecido en la Circular Conjunta 001 de 2021 expedida por la
Superintendencia Financiera de Colombia, debera aportar dichos documentos con
sujecion a lo siguiente: “(...)deben ser expedidos a través de documentos
electronicos integrales con valor legal y técnicamente asegurados mediante firma
digital y estampado cronologico, ademas de los mecanismos tecnolégicos como
pueden ser cédigos QR, hash, alfanuméricos o CUFE, entre otros, que permitan la
verificacion en linea, por Internet o a través de aplicaciones moviles”.

Los valores de las garantias deberan actualizarse con la variacion del IPC dentro de
los quince (15) primeros Dias del Mes de enero de cada afo.

CAPITULO VII

Mecanismos de Apremio y Clausula Penal

CLAUSULA 7.1 Multas

(a)

(b)

(c)

(d)

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista,
se causaran las Multas o Sanciones que se detallan en la CLAUSULA 7.8 Eventos
Generadores de Multas y CLAUSULA 7.9 Eventos Generadores de Sancion,
cuya imposicién se realizard de acuerdo con el procedimiento previsto en la
CLAUSULA 7.4 Procedimiento para la imposicion de Multas y Sanciones. En
aplicacion del principio “non bis in idem”, en ningun caso se podra imponer una
Sancién al Contratista por unos mismos hechos sobre los cuales ya se hubiese
impuesto una Multa.

El pago de las Multas no exonerara al Interventor del cumplimiento de ninguna de
las obligaciones con respecto de las cuales se haya generado la respectiva Multa,
ni de cualquier otra obligacién del Contrato.

Para la imposicion de las Multas, la ANI tendra en cuenta los principios de
razonabilidad y de proporcionalidad, de suerte que la Multa esté acorde con la
gravedad del incumplimiento contractual.

Para la imposicion de las Multas y Sanciones, la ANI tendra en cuenta los principios
de razonabilidad y de proporcionalidad, de suerte que la Multa o Sancién a imponer
esté acorde con la gravedad del incumplimiento contractual.

(i) La graduacion de las Multas y Sanciones atendera a los siguientes
criterios:

(1) El grado de afectacion del presente Contrato, y
(2) La reincidencia en el incumplimiento contractual.



(e)

(i) Conforme a dichos criterios, los incumplimientos se clasifican en:

(1) Leves: Si no afectan la ejecucion del presente Contrato, y tampoco
existe reincidencia. Cuando se trate de incumplimientos leves, la Multa
0 Sancion debera ser menor al treinta y cinco por ciento (35%) del
porcentaje maximo establecido en la CLAUSULA 7.8 Eventos
Generadores de Multas y CLAUSULA 7.9 Eventos Generadores de
Sancioén. Para dicho incumplimiento.

(2) Graves: Si afectan la ejecucion del presente Contrato y no existe
reincidencia, o no afectan la ejecucion del presente Contrato, pero si
existe reincidencia. Cuando se trate de incumplimientos graves, la Multa
0 Sancién debera ser mayor o igual al treinta y cinco por ciento (35%) y
menor o igual al setenta por ciento (70%) del porcentaje maximo
establecido en la CLAUSULA 7.8 Eventos Generadores de Multas y
CLAUSULA 7.9 Eventos Generadores de Sancién. Para dicho
incumplimiento.

(3) Muy Graves: Si afectan la ejecucion del presente Contrato y ademas
hay reincidencia. Cuando se trate de incumplimientos muy graves, la
Multa o Sancion debera ser mayor al setenta por ciento (70%) del
porcentaje maximo establecido en la CLAUSULA 7.8 Eventos
Generadores de Multas y CLAUSULA 7.9 Eventos Generadores de
Sancioén. Para dicho incumplimiento.

El limite maximo total del valor de las Multas y Sanciones que pueden ser
impuestas al Contratista, para efectos de este Contrato, sera del veinte por ciento
(20%) del Valor Total del Contrato. Si se llegase a completar este tope, la ANI
podra dar aplicacién al literal d) de la CLAUSULA 9.1 Terminacién del Contrato.

CLAUSULA 7.2 Plazo de Cura

(a)

(b)

(c)

(d)

El Contratista contara con un Plazo de Cura para sanear el incumplimiento
detectado que constituya una causal de imposicion de Multa. Este Plazo de Cura
sera determinado por el Supervisor, basado en la gravedad del incumplimiento y
el tiempo razonable para remediarlo. En ningun caso el Plazo de Cura podra
exceder un término hasta cinco (5) Dias. Este Plazo de Cura sera comunicado al
Contratista por el Supervisor.

Vencido el Plazo de Cura sin que el Contratista hubiera saneado el incumplimiento
se causaran las Multas hasta que el Contratista subsane el incumplimiento o se
complete el tope sefialado en la CLAUSULA 7.8 Eventos Generadores de
Multas, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar el tope contemplado en
el literal (e) de la CLAUSULA 7.1 Multas, sin que se hubiese saneado el
incumplimiento, la ANI podra dar aplicacién al literal d) de la CLAUSULA 9.1
Terminacion del Contrato.

El Plazo de Cura se contara desde el Dia Habil siguiente en que debié cumplirse
la obligacion, situacion que debera constar en la comunicacion del incumplimiento
que realice el Supervisor al Contratista. Vencido el Plazo de Cura sin que el
Contratista haya saneado el incumplimiento, la ANI impondra la Multa que se
tasara desde la fecha en que inicié el incumplimiento dando aplicacion a lo
establecido en la CLAUSULA 7.4 Procedimiento para la imposiciéon de Multas
y Sanciones.

Si el Contratista sanea el incumplimiento en el Plazo de Cura indicado por la ANI,
conforme con lo establecido en el literal (a) de esta clausula, no se iniciara el
procedimiento administrativo sancionatorio contractual.

CLAUSULA 7.3 Pago de las Multas y Sanciones




(@) Las Multas y Sanciones se pagaran o descontaran por parte del Contratista o de
la ANI, segun sea el caso, dentro de los diez (10) Dias siguientes a la firmeza el
acto administrativo que las imponga. En todo caso, la ANI debera dar aplicacién
a la figura de la compensacién mediante el descuento del valor de la Multa y
Sancion impuesta, respecto de cualquier suma que la ANI le adeude al
Contratista. Por lo tanto, el Contratista faculta a la ANI para descontar y
compensar las sumas de dinero a que haya lugar por concepto de Multas y
Sanciones que se encuentren en firme dentro del Acta de Calculo de
Remuneracion.

(b) Vencido el plazo de diez (10) Dias a que se refiere la literal (a) anterior,
comenzaran a correr intereses moratorios a cargo del Contratista en los términos
de la CLAUSULA 10.2 Intereses de Mora.

(c) Llegado el limite maximo total del valor de las Multas y Sanciones que pueden
ser impuestas al Contratista, la ANI podra dar aplicacion al literal d) de la
CLAUSULA 9.1 Terminacion del Contrato..

CLAUSULA 7.4 Procedimiento para la imposicion de Multas y
Sanciones.

(@) EIl procedimiento para la imposicion de Multas y Sanciones correspondera al
sefialado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen,
complementen o sustituyan.

(b) EIl tramite se iniciara una vez el Supervisor o el Equipo de Coordinacion y
Seguimiento designado por la ANI para tal fin, verifique que existe un
incumplimiento que puede llegar a ser generador de cualquiera de las Multas y
haya transcurrido el Plazo de Cura sin que el Contratista hubiese remediado el
incumplimiento, por lo que procedera a presentar el informe respectivo para el
inicio del procedimiento administrativo sancionatorio contractual.

(c) Enlos eventos de incumplimientos no susceptibles de subsanar, se dara inicio al
procedimiento para imponer la Sancién, cuando la ANI verifique la existencia del
mismo.

(d) Se entendera el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio contractual,
una vez notificada al Contratista la citacion a audiencia de que trata el articulo 86
de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o
sustituyan.

CLAUSULA 7.5 Actualizacion de las Multas y Sanciones

Los valores de las Multas y Sanciones descritas en la CLAUSULA 7.8 Eventos
Generadores de Multas y CLAUSULA 7.9 Eventos Generadores de Sancién del
presente contrato, deberan ser actualizadas sobre el Valor Total del Contrato, al momento
del pago, conforme al factor IPC del mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada.

CLAUSULA 7.6 Clausula Penal Pecuniaria

Una vez terminado el presente Contrato, en caso de presentarse incumplimiento parcial o
total del Contrato, el Contratista pagara a la ANI a titulo de clausula penal pecuniaria, una
suma de hasta el veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. La imposicion de esta pena
pecuniaria se considerara como una estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista
ocasione a la ANI. El valor pagado como clausula penal pecuniaria no es &bice para
reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la
pena.

El procedimiento para declarar el incumplimiento y la consecuente imposicion de la clausula
penal pecuniaria sera el vigente al momento en el que se inicie el procedimiento
administrativo sancionatorio contractual a través del cual se pretenda hacer uso de esa
facultad. Para obtener el pago de la clausula penal pecuniaria que se imponga al
Contratista, la ANI podra descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o
hacer efectiva la garantia de cumplimiento.



La clausula penal pecuniaria atendera el principio de proporcionalidad de que trata el
articulo 1596 del Codigo Civil.

CLAUSULA 7.7 Clausula penal Moratoria

En caso de incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
Contratista, este pagara a la ANI a titulo de Clausula Penal Moratoria, una suma de hasta
el diez por ciento (10%) del valor del Contrato.

El procedimiento para declarar el incumplimiento y la consecuente imposicion de la clausula
penal moratoria sera el vigente al momento en el que se inicie el procedimiento
administrativo sancionatorio contractual a través del cual se pretenda hacer uso de esa
facultad. Para obtener el pago de la clausula penal moratoria que se imponga al Contratista,
la ANI podra descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva
la garantia de cumplimiento.

La ANI podra exigir tanto el cumplimiento de la obligacién como el pago de la clausula penal
moratoria estipulada.

CLAUSULA 7.8 Eventos Generadores de Multas

Para efectos de lo previsto en la CLAUSULA 7.1 Multas frente al incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista, la ANI procedera a imponer Multas
diarias y sucesivas por cada Dia de incumplimiento. El valor total de las Multas al Contratista
no podra sobrepasar el veinte por ciento (20 %) del Valor Total del Contrato. El valor de la
Multa se establecera desde el Dia en que se debié cumplir con la obligacion hasta la fecha
en que termine el incumplimiento.

(@) Las Multas establecidas en la presente clausula no tienen la naturaleza de
estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto, se pueden sumar a cualquier
accion que la ANI considere procedente para lograr la indemnizacion de los
perjuicios causados.

La tasacién de la Multa se efectuara con base en el Valor Total del Contrato vigente
al momento en que se generd el hecho u omision objeto del respectivo
procedimiento administrativo sancionatorio contractual.

(b) Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato que la ANI llegase a declarar
daran lugar a una Multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil (1x 1000) del
Valor Total del Contrato en los siguientes casos:

(i) Incumplimiento relacionado con las Garantias. Si el Contratista no
constituyere oportunamente las garantias o no renueva, no actualiza, no
adiciona o no prorroga su vigencia o no corrige las inconsistencias o
incumple con cualquiera de las obligaciones sefialadas en el CAPITULO VI
relativas con las garantias.

(i) Incumplimiento en relacion con el cambio del Personal Minimo
Obligatorio. Si el Contratista no remplaza oportunamente a cualquiera del
Personal Minimo Obligatorio como requisito de ejecucion del Contrato y/o si
el reemplazo propuesto no cumple con las condiciones minimas sefaladas
en el Anexo Técnico, la ANI rechazara el cambio e impondra la mencionada
Multa, hasta que presente un candidato para reemplazo y el mismo sea
aprobado por la ANI. Las Multas se suspenderan durante el plazo de estudio
de la hoja de vida por parte de la ANI, pero si la ANI rechaza el candidato,
las Multas se impondran incluso durante el periodo de estudio de manera
retroactiva, hasta que el Contratista cumpla con la obligacion.

(iii) Por incumplimiento en relacién con las obligaciones contenidas en el
Contrato respecto del personal del Contratista, asi como el incumplimiento
en el acompafnamiento a la ANI por parte del personal requerido por la ANI.



(iv) Por el incumplimiento en relacion con las obligaciones contenidas en el
Contrato respecto de la CLAUSULA 2.2 Alcance.

(v)Incumplimiento en la Entrega de Informacién a la ANI. Si el Contratista no
entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los
informes a que se encuentra obligado segun el presente Contrato; asi como
si no entregare cualquier informacion o concepto de manera completa que le
solicite la ANI, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del presente
Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento.

(vi) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y
Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligacion de estar al dia en el pago
de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del
Contratista, asi como de cualquier trabajador que ejecute obligaciones
derivadas del presente Contrato (ya sea del Contratista o de sus
contratistas).

(vii) Incumplimiento relacionado con la vinculacion del personal del
Contratista. Por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la
CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del Interventor. y en la
CLAUSULA 4.2 Procedimiento Modificacion del Personal Minimo
Obligatorio.

(viii) Incumplimiento relacionado con la modificacion del personal. Por el
incumplimiento de las obligaciones contenidas en la CLAUSULA 4.3
Modificacion al Plan de Cargas del presente Contrato.

(ix) Incumplimiento relacionado con el Plan de Cargas. Por el incumplimiento
de las obligaciones contenidas en la CLAUSULA 4.2 Procedimiento
Modificacion del Personal Minimo Obligatorio del presente Contrato y en
el Anexo Técnico. El Contratista se obliga a mantener el Plan de Cargas con
los requisitos minimos de formacion, experiencia y dedicacion exigidos en el
Anexo Técnico del presente Contrato.

(c¢) Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato a los que la ANI puede
imponer una Multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil
(0.5x1000) del Valor Total del Contrato son:

(i)  Incumplimiento de las mediciones, ensayos y verificaciones. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato relativas
con mediciones, ensayos Yy verificaciones de conformidad con los
parametros establecidos en el presente Contrato.

(i)  Incumplimiento en la constitucién de una sucursal. El incumplimiento de
las obligaciones contenidas en la CLAUSULA 3.3  Constitucién de
una Sucursal en Colombia. del presente Contrato por parte de
integrantes del Contratista sin domicilio en Colombia.

(d) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones conminables previstas en
el pliego de condiciones o sus anexos, en el presente Contrato o sus anexos, para
las que no se encuentre expresamente prevista una Multa especial en esta
clausula, se causara una Multa diaria hasta por un valor equivalente a cero puntos
setenta y cinco por mil (0.75x1000) del Valor Total del Contrato.

CLAUSULA 7.9 Eventos Generadores de Sancién.

Para efectos de lo previsto en la CLAUSULA 7.1 Multas en los eventos en que el
Contratista incurra en algun incumplimiento de sus obligaciones contractuales que no sea
susceptible de subsanar o superar y que, por tanto, no proceda la imposicion de Multa como
mecanismo conminatorio, sin que dicho incumplimiento afecte de manera grave y directa la
total ejecucion del Contrato, la ANI impondra al Contratista una Sancién de hasta el uno por
mil (1x 1000) del Valor Total del Contrato, teniendo en cuenta los principios de razonabilidad
y de proporcionalidad de las penas.



En estos casos, para dar inicio al respectivo procedimiento administrativo sancionatorio
contractual no sera procedente el otorgamiento del Plazo de Cura previsto en este Contrato

CAPITULO VIII
Soluciéon de Conflictos

CLAUSULA 8.1 Solucién de Conflictos.

Las Partes, en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del Contrato, podran
acudir a su solucion en forma agil, rapida y directa a través de los mecanismos previstos en
la ley, tales como la conciliacion, la transaccion, entre otros.

CAPITULO IX
Terminacion y Liquidacion del Contrato

CLAUSULA 9.1 Terminacion del Contrato.

Las Partes declaran que el Contrato terminara y se iniciara su liquidacién cuando ocurra
cualquiera de las siguientes causas:

(@) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b) Porla terminacién anticipada del Contrato de Concesion por cualquier causa. En
este caso, se entendera configurada la causal de terminacion del Contrato de
Interventoria cuando se haya liquidado el Contrato de Concesion.

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes.

(d) Porla acumulaciéon de Multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del
Valor Estimado del Contrato. No obstante, las Partes acuerdan que la ANI podra
optar por continuar con la ejecucién del Contrato de Interventoria, sin que se
pueda presumir la revocatoria o condonacién de las Multas, ni el saneamiento de
los incumplimientos.

(e) Cuando los socios del Interventor, o de los integrantes de la Union Temporal o
Consorcio vendan o cedan su participacion en la sociedad, la Unién Temporal o
Consorcio sin el consentimiento previo y escrito de la ANI.

En atencion al caracter intuito personae del Contrato de Interventoria, la venta o
cesion de la participacion en la sociedad, s6lo podra hacerse a personas
naturales o juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades,
condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situacion que sera
verificada de manera obligatoria por la ANI, quien tendra que manifestar su
consentimiento escrito para que pueda producirse tal venta o cesion.

(f) Por las demas causales de terminacién previstas en el ordenamiento juridico
vigente.

(g) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de Interventoria, que
ponga en riesgo la satisfaccion del interés publico. Esta declaratoria sera hecha
por la ANI — siguiendo el procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474
de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan— siempre
que, a juicio de la ANI, el incumplimiento de las obligaciones a cargo del
Interventor afecte o ponga en riesgo la satisfaccion del interés publico que se
busca satisfacer con la contratacion de la Interventoria.

En caso de que se configure alguna de las causales aqui descritas, la ANI solo
reconocera el Valor Efectivo del Contrato, una vez el Interventor haya realizado los
pagos pendientes de las eventuales deudas que tenga este con la ANI.



CLAUSULA 9.2 Cesion del Contrato.

Transcurridos dos (2) Meses sin que se hubiese aprobado el Personal Minimo Obligatorio
y/o el Plan de Cargas para la ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI podra autorizar
la cesién del Contrato de Interventoria al proponente ubicado en el siguiente orden de
elegibilidad en el Proceso de Seleccion y suscripcion del presente Contrato de Interventoria,
en los términos y condiciones que para el efecto sefiale la ANI. Por lo que el Interventor
acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesion del Contrato de
Interventoria en las condiciones descritas en la presente clausula.

CLAUSULA 9.3 Liquidacion del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas previstas en el Contrato,
la ANl iniciara la liquidacion del Contrato, dentro de los términos previstos en el articulo 11
de la Ley 1150 de 2007. El proceso liquidatario implicara efectuar un balance del
cumplimiento de las obligaciones de cada una de las Partes y la determinacion, si hay lugar
a ello, de los pagos pendientes por realizar al Interventor y de las eventuales deudas que
tenga este ultimo con la ANI. Una vez efectuada la liquidacion se elaborara un acta que la
contenga, documento que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO X
Varios

CLAUSULA 10.1 Supervisiéon del Contrato.

La supervision de la ejecucion del Contrato sera ejercida por el/la Vicepresidente de Gestion
Contractual o el/la Vicepresidente Ejecutivo de la ANI, segun corresponda o quien haga sus
veces 0 quien este designe como Supervisor (es). El Supervisor asignado para tal fin
ejercera la vigilancia y tendra acceso a las informaciones estadisticas y demas que lleve el
Interventor en relacion con la ejecucion del presente Contrato.

CLAUSULA 10.2 Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, mas la tercera parte de dicha
tasa, pero en ningun caso una tasa mayor que la maxima permitida por la Ley Aplicable.
Para este efecto, se utilizara la tasa certificada vigente para el Dia siguiente al Dia del
vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligacion originalmente pactada. Salvo
estipulacion en contrario contenida en otras clausulas o documentos del Contrato, el plazo
para el cumplimiento establecido para cualquier obligacién dineraria que se genere entre
las Partes sera de treinta (30) Dias Habiles. Vencido este plazo, se causaran los intereses
de mora contemplados en esta clausula.

CLAUSULA 10.3 Documentos del Contrato.

Son documentos del Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo, los siguientes:

(@) Los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones y sus Anexos y adendas del
Proceso de Seleccion.

(b) La Oferta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscrito con ocasion a la revision de la Oferta.

(d) La Resolucién de adjudicacion.

(e) EI Contrato de Concesion y sus documentos modificatorios, de ejecucion y
demas acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaran,
modifican, complementan o sustituyan.

(f)  El Anexo Técnico (Anexo 4 y Formato de propuesta econdmica) y Formatos
del presente Contrato.

El orden de los documentos no implica una prelacion entre los mismos. En caso de
discrepancia entre los pliegos de condiciones y el Contrato, primara este ultimo.

CLAUSULA 10.4 Perfeccionamiento y Ejecucién.




(a) Perfeccionamiento. ElI Contrato se perfecciona con la suscripcion por las
Partes. El transcurso del tiempo entre la adjudicacién del Proceso de
Seleccién y la suscripcion del Contrato de Interventoria, no generara
responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni causara el pago de indemnizacién
0 compensacion por ningun concepto entre las Partes.

El presente Contrato no requiere de registro presupuestal para su
perfeccionamiento, ni para su ejecucion.

(b) Acta de Inicio. Para iniciar la ejecucion del Contrato se requerira que las
Partes suscriban el Acta de Inicio, en los términos indicados en la CLAUSULA
2.3 Término de ejecucion del Contrato.

CLAUSULA 10.5 Fuerza Mayor.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la ejecucion
de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando con la debida comprobacion se
concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el juez del Contrato que el
incumplimiento es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Fuerza Mayor. El
incumplimiento total o parcial de cualquier subcontratista o del Concesionario no se
considerara por si solo Fuerza Mayor, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea
el resultado de una Fuerza Mayor.

Por Fuerza Mayor se debe entender como cualquier evento, circunstancia o combinacion
de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que impida
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato respecto de las cuales se
invoca.

(@) Procedimiento de Informacion.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de una Fuerza
Mayor, la Parte afectada en el cumplimiento de sus obligaciones le
comunicara a la otra acerca de la ocurrencia de la Fuerza Mayor, las
obligaciones afectadas, incluyendo (1) la informacién y demas detalles
que fueran pertinentes, (2) un informe en el que de manera precisa
demuestre la debida diligencia de la Parte afectada y que la ocurrencia de
la Fuerza Mayor no correspondié a un hecho imputable a ella y (3) un
estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte afectada se vera
afectada.

(ii) A partir de la fecha de ocurrencia de la Fuerza Mayor, la duracion del
periodo durante el cual la Parte Afectada se encuentre imposibilitada para
cumplir con sus obligaciones sera referido como “Periodo Especial”.

(iii) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de la Fuerza Mayor,
la Parte afectada enviara la comunicacion a la otra Parte en la que se
informe, (1) el acaecimiento del cese de la Fuerza Mayor; (2) su
consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones
afectadas; y (3) la fecha en que reasumira el cumplimiento, que no podra
ser mayor a diez (10) Dias contados a partir de la fecha de la
comunicacion aqui regulada. Cuando la causa de la Fuerza Mayor sea la
suspension del Contrato de Concesion, el Interventor debera reanudar la
ejecucion del Contrato al mismo tiempo que el Contrato de Concesién.

(iv) Enelcaso en que la Parte notificada no acepte la ocurrencia de la Fuerza
Mayor, podra acudir a los mecanismos alternativos de solucion de
conflictos de conformidad con CLAUSULA 8.1 Solucién de Conflictos.

(v) Durante el Periodo Especial la Parte afectada quedard excusada del
cumplimiento de las obligaciones afectadas siempre que la Parte
notificada acepte la existencia de la Fuerza Mayor, o el juez del Contrato
verifique su existencia. Mientras no se haya dado la notificacion aqui
exigida, la Parte afectada no estara relevada del cumplimiento de las
obligaciones afectadas salvo que la Fuerza Mayor haya afectado las
comunicaciones.



(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(vi) Durante el Periodo Especial, la Parte afectada suministrara
semanalmente informacion sobre el desarrollo de la Fuerza Mayor y
respecto de las medidas que se hubieren adoptado para mitigar y reducir
sus efectos al igual que para superarlos. A solicitud de cualquiera de las
Partes, éstas se reuniran para buscar, de buena fe, soluciones tendientes
a reanudar el cumplimiento de las obligaciones afectadas por la Fuerza
Mayor, a la mayor brevedad posible.

La otra Parte notificada no tendra ninguna responsabilidad por el
reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos, cargos o expensas incurridos por
la Parte Afectada, incluyendo, pero sin limitarse a los necesarios para mitigar,
reducir y superar los efectos del evento de Fuerza Mayor. Cualquier plazo
previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacion afectada por la
Fuerza Mayor se entendera prorrogado por un término igual al que
permanezca la Fuerza Mayor.

La Parte afectada por una Fuerza Mayor queda obligada a adelantar todo lo
que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias
extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos de la Fuerza Mayor, asi como
para superarlo en el menor tiempo posible.

Los gastos que demanden las reparaciones o reposiciones de equipos u otros
elementos del Interventor, destinados de manera exclusiva a la ejecucion del
Contrato de Interventoria, que hayan sido causados por un evento de Fuerza
Mayor, correran por cuenta y riesgo del Interventor para lo cual debera contar
con los seguros contra todo riesgo que el Interventor considere suficientes.
Cualquier costo que no sea asumido con cargo a los seguros contratados por
el Interventor, sera cargo de este.

Sin embargo, la ANI reembolsara al Interventor los costos en que este haya
incurrido para tales reparaciones o reposiciones, sin incluir el lucro cesante,
unicamente cuando se trate de los siguientes eventos, en la medida que A)
Cumplan con los requisitos para ser considerados Fuerza Mayor, y B) cuando
ocurran dentro de, o involucren directamente a Colombia:

(i) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion, conflicto armado o acto
de enemigo extranjero, bloqueo o embargo, debidamente probado.

(ii) Golpe de Estado, revolucion, conspiracién y acto de guerrilla (No se
incluyen en este concepto huelga, motin, asonada, conmocion civil y/o
popular, actos malintencionados de terceros, actos terroristas vy
terrorismo, riesgos que deben ser asegurados por el Interventor).

(iii) Cualquier otro evento para el que, al momento de su ocurrencia, no se

ofrezca seguro que ampare a estos bienes, y/o equipos del riesgo
acaecido, en condiciones razonables de mercado, de acuerdo con la Ley
Aplicable. En caso de desacuerdo entre las Partes, la discrepancia sera
sometida a los mecanismos de solucion de conflictos previstos en el
presente Contrato.

Prérroga por Fuerza Mayor. Mientras subsistan las circunstancias de Fuerza
Mayor y éstas impidan la ejecucién total del objeto contratado, la ejecucion del
Contrato se suspendera y el plazo del Contrato sera extendido por mutuo
acuerdo en un tiempo igual al de la Fuerza Mayor. Si los hechos constitutivos
de Fuerza Mayor no impiden la ejecucion de la totalidad de las obligaciones
del Contrato, sino solo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas
del mismo, las Partes convendran si tales circunstancias suponen o no la
suspension del plazo contractual, atendidas las condiciones facticas
correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas.
En caso de suspensién del Contrato por Fuerza Mayor, el Interventor debera
tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantia
unica y demas garantias sefaladas en el Contrato sea extendida de
conformidad con el periodo de suspension.



(g) Suspension del Contrato de Concesion: Cuando, en los términos y
condiciones sefialados en el Contrato de Concesion, se suspenda la ejecucion
de este, las Partes de comun acuerdo determinaran si es necesario suspender
de manera total o parcial la ejecucion del Contrato de Interventoria. En el
evento en que se suspenda la ejecucion del Contrato, se aplicara lo previsto
en el siguiente literal.

(h) Compensaciones por Fuerza Mayor. Cuando ocurran circunstancias de
Fuerza Mayor, las Partes no estaran obligadas a pagar compensaciones o
indemnizaciones a cargo y/o a favor de cualquiera de ellas, con la Unica
excepcion que se sefala a continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan eventos de
Fuerza Mayor que obliguen al Interventor a paralizar las labores derivadas
de la ejecuciéon del Contrato de Interventoria, podran compensarse al
Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se
llegaren a causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de una
suma diaria que definiran las Partes de mutuo acuerdo o, en caso de
desacuerdo, la discrepancia sera sometida a los mecanismos de solucion
de conflictos previstos en este Contrato.

(ii) Este reconocimiento solo aplicara cuando se cumplan los siguientes
requisitos: (A) Que la Fuerza Mayor impida la ejecucién de la totalidad o
una parte sustancial de las obligaciones del Contrato de Interventoria; y (B)
Que esa paralisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del
Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna
actividad relacionada o no con el Contrato.

(iii) La definicion del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se hara
buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos
(equipos, Personal y gastos administrativos) del Interventor que
forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos de la
ocurrencia de la Fuerza Mayor. En ningun caso se incluiran valores
correspondientes a lucro cesante.

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este reconocimiento o su
tasacion, la discrepancia sera sometida a los mecanismos de solucion de
conflictos previstos en este Contrato.

CLAUSULA 10.6 Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 2 de la Ley 1882
de 2018 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan, ademas de las
sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor sera responsable frente a la ANI ,
civil, penal, disciplinaria y fiscalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del Contrato, como por hechos u omisiones que le sean imputables y causen
perjuicio a la ANI , derivados de la celebracion y ejecucion del(los) Contrato(s) objeto de la
presente Interventoria, incluyendo su etapa de liquidacion siempre que tales perjuicios
provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del Interventor, en virtud
de sus obligaciones.

Lo anterior no exime al Concesionario de la responsabilidad que por el mismo concepto
pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesion.

CLAUSULA 10.7 Indemnidad.

El Interventor se obliga a mantener indemne a la ANI de cualquier reclamacion proveniente
de terceros y que se deriven de las actuaciones del Interventor o de las de sus contratistas
o dependientes.

CLAUSULA 10.8 Relacién entre las Partes.

El presente Contrato no crea relaciéon alguna de asociacién, asociacion de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacion o
responsabilidad de indole societaria entre ellas. Las Partes no tendra derecho, facultad o



compromiso, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o
representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las clausulas del
Contrato podra interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las Partes a
la de la vinculacion negocial en los términos del Contrato. Las Partes no pretenden crear
derecho ni otorgar accién a un tercero beneficiario del Contrato.

CLAUSULA 10.9 Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con personas naturales o
juridicas, inclusive si aquéllas tienen la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad
subcontratada. La subcontratacién solo podra hacerse previa autorizacion escrita por parte
de la ANI; no obstante, lo anterior, el Interventor continuara siendo el Unico responsable
ante la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el Unico
responsable ante la ANI de la celebracién de subcontratos, en todo caso, la ANI se reserva
el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio,
este (0s) no cumpla (n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la (s)
labor (es) subcontratada (s). En ningun caso se podran subcontratar actividades que,
conforme con lo previsto en la propuesta, deban ser desempefiadas por el personal
acreditado durante el Proceso de Seleccion.

CLAUSULA 10.10 Cesion.

(@) Salvo autorizacion expresa y escrita de la ANI, el Interventor no podra ceder su
posicion contractual bajo el presente Contrato.

(b) De la misma manera, salvo autorizacion escrita de la ANI , los miembros o
accionistas del Interventor, que hayan participado en la propuesta, deberan
permanecer como miembros o accionistas del Interventor, y mantener su
porcentaje de participacion original (acreditado en la oferta), solo podran realizar
la venta o cesion de su participacion en la sociedad a personas naturales o
juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e
idoneidad del cedente o vendedor, situacion que sera verificada por la ANI,
quien tendra que manifestar su consentimiento por escrito para que pueda
producirse tal venta o cesién. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Contrato
fue adjudicado al Interventor en razén a sus calidades acreditadas en el Proceso
de Seleccion, particularmente en relacion con los requisitos habilitantes y de
experiencia especifica.

CLAUSULA 10.11 Renuncia a Reclamaciones de Proteccién de Inversion.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o
cesionaria(s) del Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales colombianos y
renuncia(n) a intentar reclamaciones relacionadas con la negociacion, celebracion,
ejecucion, terminacion, liquidacion del Contrato, o ejercicio de facultades exorbitantes o
ajenas al derecho civil por parte de la ANI ante tribunales de proteccion de inversion
extranjera, u otro foro de resolucion de controversias de inversién, con fundamento en
cualquier tratado internacional de inversion, tratado de libre comercio u otro instrumento de
derecho internacional, del cual Colombia sea signatario.

CLAUSULA 10.12 Renuncia a Reclamacion Diplomatica.

El Interventor y la(s) personas(s) o entidad(es) que resulten(n) subcontratista(s) o
cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales
colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacion diplomatica en lo referente a obligaciones
y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida
de conformidad con las definiciones de la Ley Aplicable.

CLAUSULA 10.13 Informacién y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion del Contrato, el cronograma de
pagos, la posibilidad real de ejecutar las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos
disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones
de transporte a los sitios de trabajo, obtencién, manejo y almacenamiento de materiales,
transporte, manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra,



agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo, condiciones
climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su
ejecucion, el régimen tributario a que estara sometido el Interventor, la Ley Aplicable y, en
general, todos los demas aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo
lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de la oferta del Interventor.

Se considera que el Interventor ha realizado el examen completo de los sitios donde se
llevara a cabo la obra que sera supervisada por el Interventor y que ha investigado
plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de
ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes econémicos de su
oferta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en el Contrato.
El que el Interventor no haya obtenido toda la informacion que pueda influir en la
determinacion de los costos, no lo eximira de responsabilidad por la ejecucién completa de
las obligaciones de conformidad con el Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento
adicional alguno por parte de la ANI ya que el Interventor asumio la carga de diligencia de
efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su oferta.

CLAUSULA 10.14 Normatividad aplicable.

El Contrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia, incluyendo, pero sin
limitarse a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, el Decreto
1082 de 2015, Decreto Ley 0019 de 2012 y en lo no previsto, por el Cddigo de Comercio,
el Codigo Civil y demas normas complementarias o concordantes. Para todos los efectos,
las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 10.15 Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del Contrato es el castellano. En caso de existir
traducciones a otro idioma, para la interpretacion de cualquiera de los capitulos o clausulas,
prevalecera el documento en idioma castellano.

CLAUSULA 10.16 Modificacién del Contrato.

El Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito firmado por representantes
autorizados de las Partes y debidamente facultados para ello, y con el cumplimiento de los
requisitos que impone la Ley Aplicable.

CLAUSULA 10.17 Suspension

Las partes podran de mutuo acuerdo suspender total o parcialmente la ejecucion del
presente contrato, de manera excepcional y debidamente sustentado, mediante la
suscripcion de un acta en donde conste tal evento, teniendo en cuenta las siguientes
causales: a) Por circunstancias de fuerza mayor debidamente comprobadas de
conformidad con la CLAUSULA 10.5 Fuerza Mayor, que impidan la ejecucién temporal del
Contrato. b) Por solicitud debidamente justificada interpuesta por una de las partes.

El plazo de suspension no dara derecho a exigir indemnizacién, sobrecostos o reajustes, ni
a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato

CLAUSULA 10.18 Subsistencia de Obligaciones.

La terminacién o extinciéon del Contrato por cualquier causa, no extinguira las obligaciones
que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de
las garantias y la responsabilidad.

CLAUSULA 10.19No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en el Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes
en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en el Contrato o a exigir su
cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni
afectara la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer
posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en contrario.



CLAUSULA 10.20 Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que
demande la ejecucion del Contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos, horas
extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos
asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la
interventoria, a la implementacion y actualizacién de nuevas tecnologias a que haya lugar,
transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios,
asesorias, asi como los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o
indirectos, que se causen en virtud de la ejecucion del objeto contratado. El Interventor en
desarrollo de los trabajos, suministrara a su costa el personal, los equipos, materiales y
efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos,
cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo
control constituye el objeto del Contrato sean realizados en perfectas condiciones y
entregados a la ANI, debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.

CLAUSULA 10.21 Aseguramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual elaborara un manual
que incluira o referenciara los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozara la
estructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de
calidad correspondiente a la ejecucion del Contrato de Interventoria, el Interventor acogera,
como minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie
9000 en sus ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen,
modifiquen, adicionen o sustituyan.

CLAUSULA 10.22 Propiedad Intelectual

El Interventor tendra la obligacion de cumplir con la Ley Aplicable en materia de proteccion
de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias
de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del
Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier
reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento de la
obligacién contenida en la presente clausula. Los inventos que desarrolle el Interventor
durante la ejecuciéon del Contrato y que sean debidamente patentados perteneceran al
Interventor.

CLAUSULA 10.23 Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran enviadas a la siguiente
direccion fisica y correo electronico.. Cualquier cambio en estas direcciones debera ser
notificado a la otra Parte y soélo a partir de la notificacién del cambio seran oponibles las
nuevas direcciones:

Si es a la ANI: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2. Ciudadela Empresarial
Sarmiento Angulo, Bogota D.C., Pbx (571) 4848860

Correo electronico: contactenos@ani.gov.co

De conformidad con el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, el Interventor manifiesta que ha
leido, entiende y acepta los términos y condiciones del uso de medios electronicos para
notificaciones electrénicas y autoriza a la ANI para el uso de este medio para la notificacion
de los diferentes actos de contenido particular, que se desprendan de esta actuacion al
correo peb@peb-sa.com y recepcion.ecs@egis.fr

Si es al Interventor: Calle 98 No. 22-64, oficina 511. Bogota D.C

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y recibidas
cuando se verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la Parte en la
fecha en la cual se certifique su recibo.


mailto:peb@peb-sa.com
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(b) Si es enviada por correo electrénico, se entendera notificada cuando (i) el
remitente reciba la confirmacion de lectura del correo electrénico, si lo ha
enviado con esa opcidn; o (ii) cuando el destinatario le confirme via correo
electrénico el recibo de la comunicacion.

En constancia de lo anterior, las Partes manifiestan que el contrato se firma a través de la
plataforma transaccional del SECOP Il y las regulaciones aqui contenidas hacen parte de
este.



