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Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - 
IDU, establecimiento público del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de 
1972 expedido por el Concejo de Bogotá, D.C., con NIT: 899.999.081-6, 
reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 006 del 28 de 
septiembre de 2021, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de Bogotá, D.C., 
teléfono 3386660 y página web www.idu.gov.co, legalmente representado por 
MÓNICA ELOISA RUEDA PEÑA, obrando en su condición de DIRECTORA TÉCNICA DE 
CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA, mayor de edad, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.691.329, nombrada mediante Resolución  No. 1288 del 24 de julio de 2024, 
posesionada mediante Acta No. 085 del 25 de julio de 2024, debidamente facultada por la 
Resolución de Delegación Funciones No. 6165 de 29 de diciembre de 2023, de la Dirección 

General, quien se denominará el IDU, y el CONSORCIO CONSULTORES PSG, con Nit. 
901.900.474-8, integrado por PROES INGENIERÍA S.A.S con NIT 901.286.572-7 
con una participación del 50%, GRUPO INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S 
con NIT 901.602.066-8 con una participación del 40% y SL SENDAS INGENIERÍA 
S.A.S con NIT 900.547.077-1 con una participación del 10%, con domicilio en la 
ciudad de Bogotá, D.C., en la Calle 106 No. 57 - 23 oficina 603, con teléfono 
3142977895 y dirección de correo electrónico edwin.vargas@proescolombia.com, 
gcomercial@magdapuentes.co, representado legalmente por EDWIN ALBERTO 
VARGAS RUEDA mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
74.180.505, en calidad de Representante Legal quien manifiesta bajo la gravedad de 
juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, no 
encontrarse él, ni las sociedades que integran el consorcio que representa en causal 
alguna de inhabilidad e incompatibilidad contenida en la Constitución Política, y en 
el artículo 8º de la Ley 80 de 1993; y en caso de sobrevenir alguna lo informará 
inmediatamente al IDU para los fines a que haya lugar, y que en adelante se 
denominará el INTERVENTOR, hemos acordado celebrar el presente Contrato de 
Interventoría, el cual se plasma en este escrito, previas las siguientes. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

1. Que el IDU como establecimiento público del orden distrital, debe someterse a la 
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás 
normas sobre la materia. 
 

2. Que, en el marco de dicha normatividad, el IDU tramitó la convocatoria Pública 
para el Concurso de Méritos Abierto No. IDU-CMA-DTCI-005-2024, con el objeto 
de contratar la “INTERVENTORÍA A LA BRIGADA DE REACCIÓN PARA  
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL 
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ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2”, con 
fundamento en los estudios y documentos previos y del sector, elaborados por la 
Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura, según lo determina el 
artículo 25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015. 
 

3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, la Directora Técnica 
de Conservación de la Infraestructura, Ordenador del Gasto del IDU, mediante 
Resolución N° 3084 del 18 de diciembre de 2024, corregida parcialmente por la 
Resolución No. 3170 de 2024, se adjudicó el proceso No. IDU-CMA-DTCI-005-
2024 Grupo 2, a el CONSORCIO CONSULTORES PSG, de conformidad con los 
criterios previstos en el Pliego de Condiciones, anexos, capítulos, apéndices y 
demás documentos del proceso de selección.  

 
4. Que el INTERVENTOR declara y garantiza lo siguiente con la firma del presente 

Contrato: 
 
(i) CREACIÓN Y EXISTENCIA: El INTERVENTOR o sus miembros, ejercen 

válidamente su objeto y no se encuentran en proceso de liquidación ni 
incursos en causal alguna de disolución. 
 

(ii) CAPACIDAD: El INTERVENTOR y su representante legal cuentan con la 
capacidad contractual y legal, así como con las autorizaciones suficientes 
en los términos de sus estatutos y la ley aplicable para suscribir el presente 
Contrato y obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en 
el mismo. 

 
(iii) ACEPTACIÓN CONTRATO: El INTERVENTOR ha leído cuidadosamente 

los términos del Contrato. Durante el término del proceso de selección hizo 
los comentarios y planteó las inquietudes que a su juicio fueron necesarias 
y con la presentación de la Propuesta determinó que los documentos del 
proceso de selección plantean un negocio razonable y adecuado a las 
condiciones del mercado y las especificaciones técnicas del tipo de bien, 
obra o servicios que se va a contratar. Declara así mismo que en virtud del 
principio de buena fe y los términos de Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública y demás normas vigentes aplicables puso en 
conocimiento del IDU aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con 
la presentación de la propuesta consideró que tales apartes fueron 
debidamente aclarados de manera que en el presente Contrato no existen 
apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, por 
lo que además acepta los términos y condiciones del Contrato en la medida 
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en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el 
cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del Contrato de la 
totalidad de las obligaciones previstas en él y en el Pliego de Condiciones 
y demás documentos anexos o que forman parte de éste, como los 
manuales, guías y procedimientos de la Entidad, particularmente ha 
efectuado una valoración de los riesgos a su cargo conforme a los términos 
del presente Contrato.  
 

(iv) CONOCIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL: EL INTERVENTOR 
declara que conoce los estudios y documentos previos, así como el Pliego 
de Condiciones definitivo que precedieron la celebración del presente 
Contrato, así como los estudios y documentos previos, pliego de 
condiciones definitivo y el Contrato objeto de la INTERVENTORÍA sobre el 
cual tiene la obligación de control y vigilancia.   

 
(v) INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS. 

El INTERVENTOR declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo 
que se entenderá cumplido con la suscripción del presente Contrato, que 
no se halla él, ni ninguno de sus miembros en caso de consorcios o uniones 
temporales, incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y la ley. En caso de 
que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el INTERVENTOR 
declara y garantiza que notificará inmediatamente al IDU, caso en el cual 
se procederá de acuerdo con lo estipulado en la normativa vigente y 
conforme al procedimiento establecido en el Manual de Gestión Contractual 
de la Entidad o documento que haga sus veces. 

 
Que, en consideración de lo anterior, las Partes han decidido celebrar este Contrato, 
que se regirá por las siguientes cláusulas: 

 
CLÁUSULA 1 INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 

 
Este Contrato será interpretado según las reglas que se establecen en esta cláusula, 
además de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto en la Ley 
80 de 1993, en especial los artículos 13 y 28 y demás normatividad aplicable. 

 
Así mismo, el Contrato deberá interpretarse de forma integral y concordada de tal 
manera que exista coherencia entre sus cláusulas, y entre este y los siguientes 
documentos que lo conforman y que en orden de prelación son: el Pliego de 
Condiciones, sus anexos, adendas y documentos de aclaración; el documento de 



                   

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO IDU-2419-2024  
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
EL CONSORCIO CONSULTORES PSG   

 

 

Página 5 de 79 
 

 

estudios previos, sus anexos, apéndices, capítulos y matriz de riesgos, la propuesta 
del INTERVENTOR, los manuales, planes, procedimientos y guías vigentes en el 
IDU. 
 
En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primará 
lo establecido en el presente Contrato, Pliego de Condiciones, del que forman parte 
los anexos, adendas y documentos de aclaración, y en caso de presentarse alguna 
contradicción dentro del mismo documento, prevalecerá lo reglado en el numeral, 
párrafo o texto anterior. 

 
CLÁUSULA 2 DEFINICIONES 

 
Los términos contenidos en el presente Contrato tendrán el significado que se les 
atribuye y define en Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones y el glosario 
institucional, que puede ser consultado en la página web de la Entidad. 
 
Los términos técnicos que no se encuentren definidos expresamente en el glosario 
institucional tendrán los significados que les correspondan según la técnica o ciencia 
respectiva. 
 
Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse 
con el significado que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos 
son utilizados en singular y en plural según lo requiera el contexto en el cual son 
empleados. Otros términos con mayúscula inicial se comprenderán de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los 
términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural 
y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se 
pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 
 
 
CLÁUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO 

 
El INTERVENTOR se obliga para con el IDU, a realizar la: INTERVENTORÍA A LA 
BRIGADA DE REACCIÓN PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 
ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 2.   
 
CLÁUSULA 4 ALCANCE 
 



                   

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO IDU-2419-2024  
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
EL CONSORCIO CONSULTORES PSG   

 

 

Página 6 de 79 
 

 

El alcance del objeto a ejecutar corresponde al establecido en el Anexo 1 – Anexo 
Técnico, y como parte del mismo consiste en: i) Realizar el control y seguimiento 
integral (Técnico, Administrativo, Jurídico, Financiero, Contable, de Diálogo 
Ciudadano y Comunicación Estratégica, Ambiental y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo) a las actividades derivadas del contrato de obra cuyo objeto es “BRIGADA 
DE REACCIÓN PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES 
PUNTUALES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 
2”, ii) Ejercer la representación del IDU ante el Contratista de Obra en los casos y para 
los efectos específicamente previstos en el Contrato de Interventoría así como en el 
Contrato de Obra, iii) Ejercer todas las actividades definidas en el Contrato de 
Interventoría, las que el IDU le asigne, siempre que sean coherentes con el objeto 
contratado, las que se prevean en el pliego de condiciones, sus Anexos y Capítulos, 
así como la normatividad vigente que aplica a este tipo de proyectos, y las que se 
desprendan del Contrato de Obra y sus Apéndices, Capítulos y Anexos, y las que se 
deriven de la naturaleza del objeto del Contrato de Interventoría, cumpliendo con el 
Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de contratos del IDU que le sea 
aplicable al contrato o el documento que lo remplace.  
 
El alcance detallado del Contrato de Obra que será objeto de seguimiento y control 
por parte de la interventoría se encuentra establecido en el Anexo 1 – Anexo Técnico 
del proceso de obra. Mediante los contratos de obra se realizará la intervención con 
actividades de conservación por condición de respuesta o por Reacción en el espacio 
público de los diferentes corredores de la Malla Vial de la ciudad.  
 
El interventor deberá constatar la obtención de toda la información necesaria para el 
cumplimiento de su objeto contractual en función a su aplicabilidad o no aplicabilidad, 
tal como se indica en los pliegos y de acuerdo con la normatividad sobre su alcance y 
contenido general que se incluye en los documentos del proceso, los cuales deben 
servir como guía general para la elaboración metódica de las actividades propias del 
contrato, así como realizar todas las actividades adicionales que considere 
necesarias. Lo anterior, con la necesidad de que el proyecto no interfiera con los 
demás proyectos que el IDU gestione. 
 
El Interventor que será seleccionado con base en sus méritos ponderando sus 
capacidades técnicas y su experiencia, evaluará la labor que adelante el Contratista, 
asegurando que las obras se ejecuten a través de procedimientos confiables, acordes 
con las mejores prácticas de ingeniería y arquitectura, de manera que la obra sea 
segura, tanto durante el proceso constructivo, como durante su servicio y además 
aportará soluciones en el momento en que se presenten dificultades técnicas, 
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administrativas, financieras, ambientales, sociales y legales, para el buen desarrollo 
del proyecto.  
 
Se precisa que la descripción técnica y el alcance detallado del proyecto, las 
especificaciones, las actividades que deberá realizar el contratista de obra, así como 
los tiempos establecidos para la entrega de los productos por parte del contratista a 
la interventoría para su respectiva aprobación, y en general la información que deberá 
ser conocida por los interesados, se encuentran descritos en los documentos técnicos 
del proceso principal objeto de la interventoría, especialmente en el Anexo 1 - Anexo 
Técnico, así como en los apéndices técnicos que lo complementan y que hacen parte 
integral del presente proceso de selección.  
 
Nota: El Interventor debe tener presente que, durante la ejecución del proyecto, el IDU 
podrá excluir (por razones técnicas, judiciales o presupuestales) algunos de los 
segmentos de espacio público y/o tramos de corredores viales que asigne al contrato, 
o de ser necesario, incluir otros segmentos y/o tramos de espacio público de la Malla 
Vial Arterial prioritariamente. La inclusión de nuevos segmentos debe obedecer a la 
necesidad de garantizar la seguridad y movilidad de los usuarios, a la atención de 
actividades inmediatas, a requerimientos judiciales o para reemplazar aquellos 
segmentos viales que por razones técnicas no puedan ser intervenidos. 
 

           
PARÁGRAFO: El INTERVENTOR deberá desarrollar el objeto del Contrato de 
conformidad con lo señalado en los Documentos del Proceso de Contratación No. 
IDU-CMA-DTCI-005-2024, GRUPO 2, los cuales hacen parte integral del presente 
Contrato. 
 
 
CLÁUSULA 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo total de ejecución es de OCHO (8) MESES, términos contados a partir de la 
fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y 
los demás señalados al efecto en el pliego de condiciones y en el presente Contrato. 

 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las 
partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, 
siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas de 
orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la 
suspensión en el menor tiempo posible. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por causas imputables al INTERVENTOR se 
requiera prorrogar el plazo de la ejecución del Contrato, sin perjuicio de las 
actuaciones administrativas de incumplimiento que se adelanten, todos los costos 
que se generen por esta prórroga en plazo, serán por cuenta del INTERVENTOR. El 
INTERVENTOR con la suscripción del presente Contrato acepta esta condición. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El interventor para el seguimiento debe considerar que 
en las ACTIVIDADES DE OBRA, el Contratista de Obra debe tomar las previsiones 
necesarias al elaborar su cronograma de ejecución de obras para atender mínimo 
TRES (03) frentes de trabajo (frentes de obra) simultáneos durante el día y UN (1) 
frente de trabajo durante la noche, no obstante ello se deberán garantizar los frentes 
de trabajo que sean necesarios para cumplir con las necesidades del IDU, lo cual 
deberá ser coherente con la programación presentada por el Contratista y aprobada 
por la Interventoría, la cual podrá ser objetada o no por el IDU . El Contratista de 
Obra debe organizar su esquema de trabajo para la ejecución de las actividades de 
obra de tal manera que garantice la intervención de PK-IDs continuos con el fin de 
generar mayor impacto en la comunidad beneficiada por este proyecto. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio deberá 
suscribirse a más tardar dentro de los tres (3) DÍAS HÁBILES siguientes al 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Los requisitos 
previos para la suscripción del acta de inicio, contemplados en el presente Contrato 
deberán surtirse dentro de este mismo término.  El término aquí fijado para la 
suscripción del acta de inicio del Contrato de INTERVENTORÍA deberá sujetarse al 
inicio del Contrato objeto de seguimiento, sin que ello conlleve suma alguna a favor 
del INTERVENTOR. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Cuando el último día del plazo final de ejecución del 
Contrato, coincida con un sábado, domingo o día feriado, el mismo vencerá hasta el 
final del primer día hábil siguiente.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: PLAZO ACTA DE RECIBO FINAL. El acta de recibo final 
deberá suscribirse por parte del CONTRATISTA e INTERVENTOR dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la culminación del plazo de ejecución 
del Contrato, en el formato aprobado dentro del Sistema de Gestión Integral del IDU. 
El INTERVENTOR, atendiendo lo que evidencie del procedimiento de verificación y 
subsanación, deberá analizar y gestionar las medidas que deban adoptarse en caso 
de evidenciarse posibles incumplimientos del CONTRATISTA que no puedan ser 
objeto de subsanación. 
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El plazo señalado para la suscripción del acta de recibo final debe ser empleado para 
efectuar los trámites administrativos y operativos encaminados a la documentación 
y gestión de la suscripción del acta correspondiente, no para ejecutar actividades 
contractuales pendientes. 
 
Si el contratista de obra se niega a suscribir el acta de recibo final, EL 
INTERVENTOR efectuará el acompañamiento, trámites y gestiones pertinentes para 
tomar posesión de éstas, y gestionar la posterior liquidación, tramitando las 
actuaciones administrativas o las acciones judiciales necesarias para garantizar el 
cumplimiento del objeto contractual o para salvaguardar los intereses de la Entidad.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: El INTERVENTOR con la suscripción del presente Contrato, 
se obliga a prorrogar el plazo de su Contrato por el mismo plazo que se prorrogue el 
Contrato objeto de vigilancia, en atención a las obligaciones en él contenidas. 
Igualmente, si por algún motivo se suspende el Contrato principal, debe suspenderse 
inmediatamente por el mismo término el Contrato de INTERVENTORÍA, situación 
que el INTERVENTOR acepta en tanto el presente Contrato se encuentra coligado 
al contrato objeto de vigilancia. 

 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: No obstante, el vencimiento del plazo de ejecución del 
Contrato de INTERVENTORÍA, se entiende que el INTERVENTOR debe acompañar 
al IDU en el proceso de liquidación del Contrato objeto de INTERVENTORÍA, cuyo 
costo se entenderá incluido dentro del valor ofertado por el INTERVENTOR. 

 
 

CLÁUSULA 6 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 

Si por circunstancias previamente revisadas y aprobadas por el área Supervisora del 
IDU, se requiere prorrogar, adicionar y/o modificar el Contrato, las Partes suscribirán 
el respectivo documento de acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos 
establecidos en los manuales, guías, planes y procedimientos del IDU vigentes 
durante la ejecución del Contrato.  

 
El INTERVENTOR deberá hacer la petición de suscripción del respectivo documento 
con una antelación no menor de diez (10) días hábiles a la fecha de vencimiento del 
plazo originalmente pactado, anexando para ello los documentos soporte, así como 
los argumentos técnicos, jurídicos y análisis económico y financiero, en caso de 
requerirse adición de recursos, que soportan y justifican la prórroga, adición o 
modificación.  
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El incumplimiento del plazo aquí previsto, podrá dar lugar a la actuación 
administrativa correspondiente y también podrá implicar que no se dé trámite a la 
solicitud del CONTRATISTA por su extemporaneidad, atendiendo los requisitos y 
gestiones que deben adelantarse de forma previa a la suscripción de cualquier 
modificación. 
 
Si las causas de la prórroga son imputables al INTERVENTOR, los costos que 
genere la misma serán de su cuenta y riesgo; por consiguiente, la Entidad no le 
reconocerá valor alguno por el tiempo adicional, sin perjuicio de las actuaciones 
administrativas de incumplimiento que se adelanten. 
 
El INTERVENTOR con la suscripción del presente Contrato acepta esta condición y 
se compromete a suscribir los documentos que para estos efectos haya lugar. 
 
Cuando se requiera prorrogar el plazo del Contrato por causas exclusiva o 
parcialmente imputables al CONTRATISTA DE OBRA objeto de seguimiento de esta 
INTERVENTORÍA, para lograr el fin del proyecto y evitar un daño o afectación mayor 
para la Entidad, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de incumplimiento 
que se adelanten, los costos que se generen por esta prórroga, incluido el pago de 
la INTERVENTORÍA, serán por cuenta del CONTRATISTA DE OBRA en la 
proporción equivalente a su imputabilidad.  
 
Para esto, en la solicitud de modificación respectiva, el INTERVENTOR deberá 
presentar los fundamentos técnicos y jurídicos que soportan el análisis de 
imputabilidad de la modificación solicitada y que justifique el porcentaje del costo de 
la INTERVENTORÍA que asumirá el CONTRATISTA DE OBRA, la 
INTERVENTORÍA o la Entidad, según sea el caso, lo cual deberá contar con la no 
objeción del IDU. 

 
CLÁUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO  

 
Para efectos legales, el valor del presente Contrato, se fija en la suma MIL 
SEISCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($1.622.148.631), incluido IVA y 
demás impuestos a que haya lugar., sumas equivalentes a 1.248 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes para el año 2024, distribuido de la siguiente manera: 

 

1 - VALOR BÁSICO (INCLUYE ELEMENTOS SST Y AJUSTES POR CAMBIO DE 
VIGENCIA) 
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La suma de: $1.338.595.503,00 MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
OCHO MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS TRES PESOS 
M/CTE. 

2 -IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO 

La suma de: $254.333.146,00  DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL CIENTO CUARENTA 
Y SEIS PESOS M/CTE. 

3 – COSTO ESTIMADO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE AJUSTES E IVA) 
      

La suma de: $29.219.982,00 

VEINTINUEVE MILLONES 
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 
PESOS M/CTE 

      

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los valores incluidos en la presente cláusula 
corresponden a los ofrecidos por el INTERVENTOR en su propuesta económica, y 
remunera de manera íntegra la ejecución del objeto pactado, incluidos todos los 
gastos, costos, utilidades, impuestos, aportes parafiscales, tasas o contribuciones, 
etc., a cargo del INTERVENTOR.      
      

      
CLÁUSULA 8 SUJECIÓNES A LAS APROPIACIONES 

PRESUPUESTALES 
 

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación 
presupuestal correspondiente y específicamente al siguiente Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal, expedido por la Subdirección Técnica de Presupuesto 
y Contabilidad: 
 

NUMERO 
CDP 

FECHA 
EXPEDICIÓN 

VIGENCIA VALOR VALOR A DESTINAR 

   5198 25/10/2024 31/12/2024 $1.622.148.631,00 $1.622.148.631,00 

TOTAL   $1.622.148.631,00 $1.622.148.631,00  

 

Toda vez que el plazo estimado del presente Contrato excede la actual vigencia 
fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal Vigencias Futuras relacionados anteriormente. 
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CLÁUSULA 9 FORMA DE PAGO.  
 

9.1. El IDU pagará el valor del presente Contrato de Interventoría de obra de 
conservación a través de un esquema que involucra tres (3) tipos de 
remuneración, tal como se desarrolla en el siguiente cuadro y las notas que 
le siguen: 

 

No. 
TIPO DE 

REMUNERACI
ÓN 

CONCEPTO Y 
PORCENTAJE 

FRENTE AL 
VALOR DEL 
CONTRATO 

FÓRMULA PARA DETERMINAR 
EL VALOR A PAGAR 

REQUISITOS 

1. 
Componente 

Fijo 

Corresponde al 
pago del 50% del 
valor del 
Contrato. Dicho 
valor será 
dividido entre el 
número de meses 
del plazo pactado 
en sumas de 
igual valor. 

El cálculo para determinar el valor 
a pagar se realizará así: 
 

(Valor Fijo) = 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟í𝑎 𝑥 50%

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 
 

● Oficio de 
aprobación 
informe 
mensual de 
interventoría 

2. 
Componente 

Variable 

Corresponde al 
pago del 44% del 
valor del 
Contrato. Dicho 
valor será pagado 
a través de una 
suma variable 
mensual 
asociada al 
porcentaje de 
avance de la obra 
objeto de 
interventoría 

El cálculo para determinar el valor 
a pagar se realizará así: 
 

(Valor Variable) = (Valor de la 
interventoría x 44%) x Avance 
mensual registrado en obra 

● Contra 
porcentaje de 
avance 
registrado en la 
obra, soportado 
en el Acta de 
Recibo Parcial 
de Obra, 
debidamente 
suscrita por las 
Partes. 

  

3. Pago Final 

Corresponde al 
pago del 6% del 
valor del 
Contrato, que se 
dividirá en dos 
pagos del 3% 
cada uno; el 
primero a la 

El cálculo para determinar el valor 
a pagar se realizará así: 

 
 

3 % * del valor del contrato de 
interventoría 

● Suscripción 
acta de 
terminación 
Contrato de 
obra. 

● Recibo a 
satisfacción de 
las obras 
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No. 
TIPO DE 

REMUNERACI
ÓN 

CONCEPTO Y 
PORCENTAJE 

FRENTE AL 
VALOR DEL 
CONTRATO 

FÓRMULA PARA DETERMINAR 
EL VALOR A PAGAR 

REQUISITOS 

entrega a 
satisfacción de 
las obras y el 
segundo al 
momento de la 
liquidación.  

● Entrega de 
informe final 

● Entrega de 
planos récord 
en aplicativo 
vigente del IDU 
al momento del 
pago. 

El Cálculo para determinar el valor 
a pagar se realizará así: 

 
3 % * del valor del Contrato de 

interventoría 

● Suscripción 
acta de 
liquidación del 
Contrato de 
Interventoría 

 

Nota 1: El valor de la INTERVENTORÍA incluye elementos SST, ajustes e IVA. 
 
Nota 2: El avance registrado en obra corresponderá al valor total registrado en las 
actas de recibo parcial de obra sin descuentos, sobre el valor total del Contrato de 
obra (incluyendo ajustes). 
 
Nota 3: Las sumas no pagadas del Componente Variable serán canceladas con la 
suscripción del acta de terminación, hasta completar el 100% de este valor. 
 
Nota 4: Las actas de pago, deberán ser suscritas de conformidad con lo estipulado 
en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos y el Manual 
de Gestión Contractual vigentes a la suscripción del Contrato. 
 
PARÁGRAFO: Se adoptarán las siguientes reglas para el pago del presente 
Contrato de INTERVENTORÍA, en caso de que en el Contrato de obra no se 
ejecuten totalmente las metas físicas o el presupuesto inicialmente estimado por 
cualquiera de las siguientes razones i) terminación anticipada del Contrato, ii) 
abandono de la obra, iii) caducidad del Contrato, o iv) cualquier otro evento de 
terminación anormal del Contrato principal: 

  

1. El Componente Fijo se pagará hasta el mes en que se configure algunas de 

las causales enunciadas en el presente parágrafo, previa verificación por parte 
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del IDU del cumplimento de las obligaciones del Contrato de 

INTERVENTORÍA.  

2. El Componente Variable se pagará contra avance del Contrato de obra 

registrado en las respectivas actas de recibo parcial, previa verificación por 

parte del IDU del cumplimento de las obligaciones derivadas de la ejecución 

del Contrato de INTERVENTORÍA.  

3. El 6% del valor restante se dividirá en dos (2) pagos del 3% cada uno; el 

primero a la terminación del Contrato de obra y el segundo al momento de la 

liquidación del Contrato de INTERVENTORÍA. 

 
9.2. Valor a monto agotable para ensayos de campo y de laboratorio 

relacionados con la verificación para el recibo de las Obras de 
Conservación ejecutadas por el Contratista de Obra: 

 
El costo estimado para los ensayos de campo y de laboratorio para el control de 

recibo de las Obras de Conservación y de los materiales establecidos en las 

Especificaciones Técnicas aplicables, procede para los ensayos incluidos en el plan 

de ensayos presentado por el INTERVENTOR y avalado por el SUPERVISOR, así 

como los especiales que requiera la Entidad. Lo anterior, previa verificación de la 

disponibilidad de recursos por parte del IDU. Bajo ninguna circunstancia el 

INTERVENTOR empleará los recursos de este rubro para verificar la calidad de los 

materiales adquiridos a los proveedores que utilice el Contratista los cuales deben 

estar previamente certificados por estos, en cumplimiento de la norma técnica 

correspondiente que se encuentre vigente. 

 

Los ensayos de laboratorio de que trata el presente numeral se pagarán al valor de 

la base de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programación o 

solicitud. En caso de que los ensayos requeridos no se encuentren en la base de 

precios de referencia del IDU, el INTERVENTOR deberá realizar el trámite 

correspondiente, descrito en el procedimiento para los "ITEMS NO PREVISTOS 

PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS" establecido en el Manual de Gestión 

de Interventoría y/o Supervisión de Contratos aplicable al Contrato. 

 

Previo a la ejecución, el Interventor deberá contar con la validación por parte de la 

Entidad de los ensayos de campo y de laboratorio a realizar en el período siguiente. 

Posteriormente, para el pago de estos ítems, se requiere que, dentro del Informe 

Mensual de Interventoría, se incluyan todos los soportes documentales, y se 
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relacionen de manera detallada los ítems y cantidades desarrollados durante el mes, 

acorde a la validación previamente realizada por el Instituto; de presentarse alguna 

variación, esta deberá estar debidamente justificada. Así mismo, se requiere la 

discriminación detallada de estos ítems en las actas de pago mensual de 

Interventoría. 

 

Para los ítems a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerará 

aquellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores 

cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya 

hayan sido presentados y soportados al SUPERVISOR. 

 

Los costos de ensayos de campo y de laboratorio deberán afectarse por un factor 

multiplicador de 1.1 y serán gravados por el IVA. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los documentos de pago deberán ser revisados y 
aprobados por el Supervisor del IDU y avalados por la Subdirección Técnica de 
Conservación del Subsistema Vial (STCSV)  del IDU, previo a la ordenación del 
pago. 
 
Las actas de pago deberán ser suscritas de conformidad con lo estipulado en el 
Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos y el Manual de Gestión 
Contractual del IDU vigentes a la suscripción del presente Contrato. El IDU contará 
con un plazo de quince (15) días calendario para revisar y aceptar o rechazar 
motivadamente la respectiva acta de pago. Este plazo se contará desde la fecha de 
radicación del acta de pago. En caso de rechazo el IDU deberá señalar las razones 
que fundamentan el rechazo e indicar la forma como se debe subsanar el acta de 
pago por parte del Contratista, así mismo, le otorgará al Contratista un plazo máximo 
para radicar nuevamente el acta de pago ajustada. Este plazo no podrá ser inferior 
a cinco (5) días calendario. Una vez radicada el acta de pago ajustada, el IDU contará 
con un plazo máximo de cinco (5) días calendario para su revisión y aprobación. Si 
el Contratista (i) no presenta el acta ajustada dentro del plazo otorgado; o (ii) no 
subsana el acta de pago en los términos solicitados por el IDU, deberá volver a iniciar 
el procedimiento de aprobación del acta de pago prevista en el presente numeral. 

 
El INTERVENTOR acepta que los pagos pactados estarán sujetos al PAC de la 
Entidad. Para proceder al pago, el INTERVENTOR deberá anexar los siguientes 
documentos o certificaciones:  
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1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el 
artículo 617 del Estatuto Tributario Nacional; Artículo 3 de la Ley 1231 de 2008; 
Decreto 3327 de 2009; Decreto 672 de marzo 6 de 2009; Decreto 358 2020; 
Resolución Dian 165 de 2023 y demás normas concordantes. 

2. Actas de pago y soportes de conformidad con los Manuales, Guías y 
Procedimientos del IDU, vigentes durante la ejecución del Contrato. 

3. Presentar la certificación de aprobación, por parte del IDU, del informe mensual 
correspondiente al periodo facturado. Para el último pago deben estar aprobados 
todos los productos que realiza la INTERVENTORÍA.  

4. Anexo de distribución de costos. 
5. Adjuntar al informe mensual que presenta al Supervisor de IDU, certificación del 

Revisor Fiscal, si existe la obligación de tenerlo o, en su defecto, del Contador 
Público. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Decreto 2375 de 
1974, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 
y No. 1449 de 2012 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 
y demás normativa vigente.  

6. Todos los demás documentos requeridos por el Instituto en el momento de 
presentación de las cuentas, conforme con los Manuales, Planes, Guías y 
Procedimientos del IDU vigentes dentro de la ejecución del Contrato y la Guía 
de Pago a Terceros o los documentos que los modifiquen o sustituyan. 

7. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por 
encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera 
de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

8. Adjuntar al informe mensual que presenta al Supervisor de IDU, las 
certificaciones emitidas por el representante legal y/o revisor fiscal y/o anexos 
requeridos, por medio de la cual se acredite el cumplimiento de las obligaciones 
laborales, pago de salarios y/u honorarios, liquidaciones y demás obligaciones 
laborales y contractuales, señalándose que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, 
Pensión, ARL), así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 o la normativa vigente 
durante el contrato., de acuerdo a lo establecido en el Manual Único de Control 
y Seguimiento Ambiental y de SST y en el Manual de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos del IDU vigentes a la suscripción del contrato o el que 
lo modifique o sustituya. El informe a que hace referencia este numeral podrá 
ser presentado en medio electrónico o digital. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Los trámites cobijados por la Ley 1682 de 2013 se deben 
regir por la “Guía de Coordinación IDU ESP y PRST en Proyectos de infraestructura 
de Transporte” y/o convenio respectivo o el documento vigente al momento del pago, 
para la armonización de los diseños con las ESP y entrega de producto definitivo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para la cancelación de los pagos señalados el 
INTERVENTOR abrirá una cuenta corriente o de ahorros, en un banco o corporación 
afiliado al Sistema Automático de Pagos SAP y presentará la certificación que así lo 
acredite. Si el INTERVENTOR ya tiene una cuenta en Banco o Corporación afiliados 
al sistema SAP, bastará que presente la certificación respectiva.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: El INTERVENTOR, debe obrar con la debida diligencia, 
adelantando las gestiones que sean de su resorte, con el fin de que el 
CONTRATISTA programe con anticipación todos los trámites requeridos y 
contemple todas sus actividades con presteza, para lograr su objetivo y cumplir con 
los plazos máximos establecidos para cada uno de los productos con esta 
INTERVENTORÍA o Entidades a que haya lugar, incluido el IDU.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: El pago correspondiente a las actividades del Contrato por 
productos o insumos, solo podrá ser realizado en la forma que se indique en la 
Cláusula de la Forma de Pago, cumpliendo con los requisitos indicados en el Pliego 
de Condiciones y en el Contrato. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Para proceder al pago, el INTERVENTOR deberá anexar los 
documentos o certificaciones descritos en el Contrato, los cuales deberán ser 
avalados por el Supervisor IDU del Contrato, de conformidad con el procedimiento 
correspondiente. 
 
Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Supervisor del Contrato.  
 
CLÁUSULA 10 AJUSTES  
 
Teniendo en cuenta que el valor del Contrato incluye las variaciones por el cambio 
de vigencia correspondientes a su plazo de ejecución, el valor de la 
INTERVENTORÍA no tendrá ajuste. 
 
En caso de presentarse adiciones presupuestales por prórrogas al plazo inicial del 
Contrato por causas no imputables al INTERVENTOR, se deberán considerar los 
valores asociados a los ajustes por cambio de vigencia, en el evento de presentarse 
dicho cambio.  
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CLÁUSULA 11 GASTOS A CARGO DEL INTERVENTOR 
 
Serán por cuenta exclusiva del INTERVENTOR, todos los costos, directos e 
indirectos, que demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos 
de administración, sueldos, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales 
y aportes parafiscales del personal que vincule, costos asociados al programa de 
seguridad industrial y al control de calidad interno de la INTERVENTORÍA, costos 
asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al IDU, incluyendo 
aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de petición, requerimientos de 
organismos de control o de otras Entidades del Estado y acompañamiento a 
reuniones, cuando ello sea necesario, así como todos los gastos y los impuestos, 
tasas y contribuciones —directos o indirectos- que se causen en virtud de la 
ejecución del objeto contratado. El Interventor en el desarrollo de los trabajos, 
suministrará a su costa el personal, los equipos, materiales y efectuará las pruebas 
de laboratorio para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el 
objeto de la Interventoría sean realizados en perfectas condiciones y sean 
entregados al IDU, debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados. 
 
CLÁUSULA 12 INTERESES DE MORA  
 
De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las Partes acuerdan que el 
INTERVENTOR indicará en sus facturas que el IDU deberá pagar las sumas 
pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación 
de la orden de pago debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los 
anexos exigidos por el Instituto para su radicación) y aprobada por el IDU. La 
radicación de la orden de pago deberá realizarse dentro de los plazos establecidos 
en el cronograma de radicación de facturas y órdenes de pago expedido anualmente 
por el Instituto. 
 
Cuando el IDU no cancele al INTERVENTOR las sumas pactadas, dentro del término 
anteriormente previsto, reconocerá como intereses de mora la tasa equivalente al 
doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado con base en el IPC 
certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del 
artículo 4 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del 
Decreto 1082 de 2015. 
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CLÁUSULA 13 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del 
presente Contrato, la ley, las señaladas en el estudio previo, Pliego de Condiciones, 
anexos, apéndices, adendas y demás documentos del proceso de selección, la 
propuesta del INTERVENTOR, las establecidas en los manuales, planes, guías y 
procedimientos del IDU, vigentes durante la ejecución del Contrato y todas aquellas 
obligaciones que sin encontrarse contenidas en cada capítulo, resulten aplicables 
técnicamente al cumplimiento del objeto contractual, el INTERVENTOR se obliga a 
las siguientes: 
 
13.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación. 
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.   
3. Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir 

con las obligaciones derivadas del Contrato de INTERVENTORÍA, de acuerdo 
con las mejores prácticas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los 
proyectos de esta naturaleza. 

4. Constituir y mantener vigentes las garantías en los plazos y montos establecidos 
en el presente Contrato, para aprobación por parte del IDU. 

5. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato. 
6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación, petición, orden o similar de 

terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto 
del Contrato o sobre sus obligaciones. 

7. Coordinar con el IDU y el CONTRATISTA objeto de seguimiento, la gestión y 
respuesta a requerimientos recibidos de autoridades administrativas u órganos, 
instancias de control y ciudadanía en general. Una vez el INTERVENTOR reciba 
el requerimiento deberá remitirlo de inmediato al IDU con el fin de que el IDU 
responda directamente al peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los 
marcos legales vigentes. 

8. Garantizar la calidad de los servicios prestados de acuerdo con el Anexo 1 – 
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás documentos del proceso.  

9. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa del 
IDU, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a 
documentos que se encuentren en construcción que contengan información 
preliminar y no definitiva.  
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10. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de 
la ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades competentes. 

11. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para realizar la 
INTERVENTORÍA del Contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, 
prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que vincule 
para la ejecución del Contrato, pagos que deberán ser consecuentes con su 
propuesta económica. Igualmente, asumirá el pago de los impuestos, 
gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes 
colombianas. En virtud de lo anterior, el INTERVENTOR está obligado a 
adjuntar, al informe mensual que presenta al IDU, certificación suscrita por el 
representante legal que acredite que se encuentre al día en el pago de las 
obligaciones laborales a su cargo, correspondientes al mes inmediatamente 
anterior al del informe.  

12. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos 
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la propuesta presentada por el 
INTERVENTOR. Si durante la ejecución del Contrato se requiere el cambio de 
alguno de los profesionales, previamente aprobado por el IDU, deberá 
remplazarse por otro de igual o de mayor perfil al establecido en el pliego de 
condiciones. 

13. Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios 
(equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y 
completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del 
Contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, Estudio 
Previo, adendas, anexos y apéndices, así como en su propuesta.  

14. Atender las instrucciones del IDU de acuerdo con lo establecido en el presente 
Contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución, en las condiciones 
y términos establecidos en el mismo. 

15. Advertir al IDU de manera inmediata, cualquier contradicción u omisión que 
encuentre entre las normas, guías, instructivos o instrucciones del IDU, o 
cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la imposibilidad de 
cumplir con los resultados previstos en el presente Contrato y proponer por 
escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a la aprobación del 
IDU.  

16. Implementar y dar cumplimiento a las directrices de la Ley 1562 del 11 de julio 
de 2012, “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan 
otras disposiciones en materia de salud ocupacional”, el Decreto 1443 de 2014 
“Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” compilado en el 
Decreto 1072 de 2015 Resolución 312 del 13 de febrero de 2019 “Por la cual se 
definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
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en el Trabajo SG-SST” y demás normas vigentes de higiene y Salud y Seguridad 
en el Trabajo. Será responsabilidad del INTERVENTOR tanto la vinculación del 
personal como cualquier contingencia que con referencia a dicho personal se 
pueda presentar durante la ejecución del Contrato. 

17. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia 
de accidentes durante la ejecución del objeto contractual. El INTERVENTOR 
deberá dotar a sus empleados de los elementos de seguridad industrial y de 
protección personal necesarios para la ejecución de las labores propias del 
Contrato. 

18. Obtener las aprobaciones por parte del Supervisor o quien haga sus veces, 
dentro del plazo de ejecución del Contrato a los documentos y/o productos que 
requieran de dicha aprobación.  

19. Elaborar las actas y suscribirlas –conjuntamente con el IDU– así como los demás 
documentos necesarios para la ejecución y liquidación del Contrato objeto de 
seguimiento y del presente Contrato.  

20. Presentar al IDU todos los controles, informes, formatos, actas y demás 
documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este 
Contrato, documentos del proceso, manuales, planes, guías y procedimientos 
del IDU vigentes durante la ejecución del presente Contrato.  

21. Pagar las multas establecidas en el presente Contrato cuando se presenten las 
circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo cumplimiento 
del procedimiento fijado en la ley.  

22. Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente Contrato, cuando ésta 
se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicación de la 
normatividad vigente. 

23. Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas por 
el IDU con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, las actas, los 
productos y demás aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones del 
IDU. 

24. Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las actividades y las metas 
establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT) - Cronograma y Anexo 1- 
Anexo Técnico. De presentarse la reprogramación, ésta debe ser justificada por 
el CONTRATISTA de obra y revisada y aprobada por el INTERVENTOR en los 
términos establecidos en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión 
de Contratos vigente a la suscripción del Contrato. El incumplimiento de estas 
actividades por circunstancias imputables al CONTRATISTA del Contrato objeto 
de seguimiento, dará lugar a la presentación de solicitud de inicio de proceso 
administrativo sancionatorio por parte del INTERVENTOR, sin perjuicio del inicio 
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del proceso administrativo sancionatorio contra el INTERVENTOR cuando a ello 
haya lugar.  
En caso de incumplimientos corresponde al INTERVENTOR solicitar de manera 
inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en la 
ejecución prevista, deberá solicitar, revisar y aprobar el plan de contingencia 
presentado por el CONTRATISTA. 

25. Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del 
proceso de selección. 

26. Velar por el cumplimiento de cada una de las obligaciones generales y 
específicas a cargo del CONTRATISTA contenidas en el Contrato, pliego de 
condiciones, anexos, y demás documentos del proceso de selección y 
eventuales modificaciones pactadas, para que en aquellos casos en que 
proceda, se emitan las aprobaciones que correspondan de los productos a 
revisar por parte del INTERVENTOR. 

27. Abstenerse de aprobar intervención alguna sin contar con los permisos emitidos 
por la Entidad Competente (cuando aplique).  

28. Abstenerse de aprobar la ejecución de actividades no contempladas en el 
Contrato de obra, sin la suscripción previa del documento contractual 
correspondiente, y de autorizar ítems no previstos o mayores cantidades de obra, 
sin el cumplimiento previo del trámite administrativo y presupuestal y demás 
requisitos previstos en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos y el Manual de Gestión contractual de la Entidad vigentes a la 
suscripción del Contrato.  

29. Realizar y/o consolidar y remitir en los tiempos indicados toda la información 
necesaria que se requiera para la actualización de la plataforma ZIPA, o el 
aplicativo vigente para su digitalización en esta plataforma por parte de la 
INTERVENTORÍA o de la supervisión en el IDU, según se indique. 

30. Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos y financieros 
establecidos en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos vigente a la suscripción del Contrato. 

31. Cumplir todas las normas sobre seguridad industrial a su cargo. 
32. Ejecutar las labores previstas en las Actividades y Procedimientos de 

Interventoría, con el fin de evaluar el cumplimiento de las obligaciones del 
Contratista de Obra. Así mismo, ejecutar las labores que, aunque no se 
encuentren señaladas en el Anexo 1 de este Contrato, resulten necesarias para 
verificar que el Contratista de Obra cumple con la totalidad de las obligaciones 
que asumió como consecuencia de la suscripción del Contrato de Obra, para ello 
el Interventor deberá implementar todos los procedimientos adecuados, de 
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acuerdo con el estado de la técnica, que resultaren necesarios para efectuar tal 
verificación. 

33. Prestar la colaboración necesaria al IDU o a cualquier funcionario o grupo de 
funcionarios del mismo que haya(n) sido designado(s) para la supervisión de la 
ejecución, cumplimiento y desarrollo del presente Contrato de Interventoría o del 
Contrato de Obra, así como a los funcionarios competentes de los organismos 
de control, y suministrar la información relativa al Contrato de Interventoría y al 
Contrato de Obra que dichos funcionarios requieran. 

34. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista de Obra, 
resolver oportunamente aquellas que sean de su competencia de conformidad 
con el presente Contrato de Interventoría y con el Contrato de Obra, y emitir 
concepto respecto de las que sean competencia del IDU, remitiendo dicho 
concepto al IDU con la debida anticipación. 

35. Advertir al IDU, con la debida antelación, del vencimiento de los términos para el 
cumplimiento de obligaciones a su cargo, y en este mismo sentido, emitir un 
concepto técnico sobre la forma de dar cumplimiento a dichas obligaciones, y 
advertir sobre las consecuencias del incumplimiento de las mismas. 

36. Conocer el Contrato de Obra, sus anexos y Apéndices y ejecutar todas y cada 
una de las obligaciones allí contenidas que no se encuentren expresamente 
descritas en el presente Contrato. El desconocimiento del Contrato de Obra no 
podrá ser excusa del incumplimiento de las obligaciones, a cargo del Interventor, 
que en dichos documentos se establecen. En caso de contradicción entre lo 
establecido en el Contrato de Obra y lo previsto en el presente Contrato de 
Interventoría, primará lo consignado en el Contrato de Obra. 

37. Presentar la reprogramación del PAC cada dos (2) meses, en las fechas y en los 
formatos previstos por la Entidad, del Contrato de INTERVENTORÍA y revisar y 
aprobar la reprogramación del PAC del contratista de obra con la misma 
periodicidad. 

38. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique 
una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el Contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero. 

39. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica 
(el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal – SI APLICA); la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
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financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.  

40. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución 
del Contrato.  

41. Vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del Contrato, de 
conformidad con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020 y la 
Circular 013 de 2021 expedida por la Secretaría Distrital de la Mujer modificado 
por el Decreto 634 de 2023 o las normas que las modifiquen complementen o 
sustituyan, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de 
las normas laborales o contractuales aplicables. Será obligación de la 
INTERVENTORÍA garantizar el registro de las mujeres que potencialmente serán 
contratadas en cumplimiento del artículo 3° del Decreto Distrital 332 de 2020 
modificado por el Decreto 634 de 2023, en la plataforma de información que 
disponga la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”, con el fin de 
identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo 
perfilamiento laboral.  Para tal efecto, el INTERVENTOR, deberá adjuntar en el 
informe mensual correspondiente, manifestación bajo juramento del 
Representante legal y del Revisor Fiscal, sobre la contratación de las mujeres 
durante el periodo de ejecución del Contrato en los porcentajes previstos. En todo 
caso, para el cumplimiento de esta obligación, se respetará en todo momento la 
autodeterminación y el autorreconocimiento de género de las personas, sin poner 
en tela de juicio su personalísimo criterio de identidad. El documento de identidad 
ciudadana no será exigido como elemento para comprobar la identidad de género 
de las personas, ya que la manifestación de género no necesariamente debe 
corresponder con el nombre o sexo que aparece en el documento. 

42. El INTERVENTOR deberá implementar herramientas para prevenir el abuso y el 
acoso sexual y promover su denuncia y de las demás violencias basadas en 
género en el marco de la ejecución del Contrato y hacer un uso no sexista del 
lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo Distrital 381 de 2009. 

43. El INTERVENTOR deberá verificar que el CONTRATISTA realice el registro de 
las mujeres que potencialmente serán contratadas en cumplimiento del artículo 
3° del Decreto Distrital 332 de 2020 modificado por el Decreto 634 de 2023, en la 
plataforma de información que disponga la Agencia Pública de Empleo del Distrito 
“Bogotá Trabaja”, con el fin de identificar barreras de empleo de las beneficiarias, 
y realizar su respectivo perfilamiento laboral. 

 
13.2. OBLIGACIONES PREVIAS AL ACTA DE INICIO 
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Para la suscripción del acta de inicio de ejecución del Contrato, el INTERVENTOR 
deberá haber cumplido previamente con los siguientes requisitos, y con los previstos 
en la cláusula de perfeccionamiento y ejecución: 
  
1. Presentar al IDU dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del 

Contrato, las hojas de vida del recurso humano mínimo de INTERVENTORÍA 
requerido para el inicio del Contrato, de acuerdo a lo definido en el Anexo 1- Anexo 
Técnico y en el Anexo de Requerimientos del Personal Mínimo del Proyecto. En 
caso de no ser aprobada alguna hoja de vida, se debe presentar la nueva hoja de 
vida al día hábil siguiente a la notificación de no aceptación. De cualquier manera, 
el plazo total para la entrega, revisión y aprobación de las hojas de vida no puede 
exceder el plazo establecido para la suscripción del acta de inicio. 

 
13.3. OBLIGACIONES PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN  
 
El INTERVENTOR deberá cumplir con las siguientes obligaciones una vez suscrita 
el acta de inicio, además de las establecidas en el Manual de Gestión de 
Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del Contrato: 
 
13.3.1. OBLIGACIONES COMPONENTE TÉCNICO: 

 
Para el inicio de la ejecución, el INTERVENTOR deberá cumplir con los siguientes 
requisitos, además de los establecidos en el Manual de Gestión de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del Contrato: 
 
1. Revisar, verificar, aprobar y remitir al IDU los documentos que se relacionan a 
continuación: 
 

a. Las hojas de vida del recurso humano del Contratista de obra, las cuales 
deberán ser aprobadas dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a su 
entrega por parte del CONTRATISTA.  

b. La relación detallada de Equipo Mínimo conforme a lo definido en el Anexo 
1 – Anexo Técnico y apéndices. Esta relación de equipo mínimo debe 
incluir el registro nacional de maquinaria agrícola (RNMA) o manifiesto de 
importación y los Contratos de alquiler de maquinaria.  

c. Los Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades incluidos en la 
oferta presentada por el contratista de obra dentro de los dos (2) días 
siguientes a su entrega por parte del mismo. La información detallada de 
los análisis de precios unitarios (APU), será la base para nuevos análisis 
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de precios unitarios que se requieran en el desarrollo del Contrato, para 
cada área, respectivamente.  

d. El desglose del AIU ofertado por el contratista de obra, dentro de los dos 
(2) días siguientes al recibo de dicho documento. 

e. El Cronograma General del proyecto presentado por el contratista de obra, 
de acuerdo con los documentos base del proceso del cual derivó el 
Contrato de obra, dentro de los cinco (5) días hábiles (incluye todas las 
correcciones a que haya lugar) después de recibido por el CONTRATISTA 
y remitirlo al IDU.  

f. Revisar, aprobar y radicar ante la Secretaría Distrital del Movilidad los 
Planes de Manejo de Tránsito (PMT) generales y/o específicos que se 
requieran para el inicio de la ejecución según lo establecido en el Anexo 1 
– Anexo Técnico, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su entrega 
por parte del CONTRATISTA; y realizar el acompañamiento al contratista 
de obra hasta obtener la respectiva aprobación por parte de la Secretaría 
Distrital de Movilidad. 

g. Revisar y aprobar el Plan Detallado de Inversión del Anticipo del Contrato 
de obra, la solicitud de la apertura de la fiducia para el pago del anticipo y 
el Contrato de fiducia dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de 
dicho documento. 

h. El Plan Anual de Caja (PAC) asociado al cronograma general del proyecto 
dentro de los dos (2) días siguientes al recibo de dicho documento. 
    

2. Remitir al IDU la siguiente documentación de la INTERVENTORÍA, para verificación 
y/o aprobación por parte de la Entidad: 
 

a. El desglose de su propuesta económica, en la cual se puedan verificar la 
cantidad mínima de personal exigido, los salarios u honorarios, tipo de 
vinculación del personal y dedicación mínima, entre otros, en concordancia 
con los demás documentos contractuales dentro de los tres (3) días 
siguientes a la suscripción del acta de inicio de ejecución del Contrato. 

b. Presentar al IDU dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de inicio, las hojas de vida del recurso humano faltante 
de INTERVENTORÍA para la ejecución del Contrato, de acuerdo a lo 
definido en el Anexo 1- Anexo Técnico y Anexo de Requerimientos del 
Personal Mínimo del Proyecto. En caso de no ser aprobada alguna hoja 
de vida, se debe presentar la nueva hoja de vida dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la notificación de no aceptación.  
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c. El Plan Anual de Caja (PAC) del Contrato de INTERVENTORÍA dentro de 
los dos (2) días hábiles siguientes a la aprobación del PAC del Contrato de 
obra por parte de la INTERVENTORÍA. 

 
3. Verificar que el contratista de obra cumpla con las normas y Especificaciones 

Técnicas vigentes y propias del proyecto, teniendo en cuenta los principios de 
economía, eficiencia, celeridad y calidad. 

4. Verificar que el contratista de obra asegure la disponibilidad de toda la información 
requerida para la ejecución del Contrato.  

5. Verificar que el contratista de obra revise los documentos necesarios para la 
ejecución de las obras y realice los trámites y gestiones pertinentes para obtener la 
aprobación, validación y/o no objeción por las ESP y PRST (si aplica) y los Entes 
Competentes y revisar y aprobar los ajustes efectuados por el CONTRATISTA en 
caso de requerirse, conforme a lo establecido en el Anexo 1 – Anexo Técnico y en 
los Estudios y documentos previos. 

6. Asistir con el IDU, con el Director de obra y los Especialistas del CONTRATISTA, a 
una visita a los sitios donde se ejecutará el proyecto, dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes a la fecha de aprobación de las hojas de vida, con el fin de 
hacer un reconocimiento de la zona. Deberá elaborar y suscribir el acta 
correspondiente. 

7. Revisar y Aprobar la propuesta de intervención, presupuesto, del inventario de daños, 
conforme a los plazos, requisitos y lineamientos establecidos en el Anexo 1 – Anexo 
Técnico y demás documentos del Pliego de Condiciones que dio origen al Contrato 
de Obra, verificando las condiciones actuales para el desarrollo del proyecto 
reportada por el CONTRATISTA vigilado. La aprobación de la propuesta de 
intervención por parte de la INTERVENTORÍA es requisito para el inicio de ejecución 
de las obras. 

8. Revisar, analizar y remitir aprobado al IDU el Plan de Calidad del contratista de obra 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo, así como el Plan de 
inspección ensayos de campo y laboratorio para control de calidad de materiales y 
producto terminado correspondiente. El plan de inspección debe contener los Planes 
de Muestreo y Ensayos por cada una de las actividades de obra que contemple el 
Contrato; lo anterior, conforme a lo definido en los numerales correspondientes a las 
Especificaciones Técnicas Generales del IDU y los demás documentos que 
conforman el contrato, dichos planes deben contemplar y estar elaborados, como 
mínimo con las cantidades y frecuencias de ensayo allí definidas. Este trámite es 
prerrequisito para el Inicio de la ejecución de las Actividades de Obra.  El 
INTERVENTOR debe haber aprobado este producto a más tardar treinta (30) días 
hábiles después de la firma del acta de inicio. 
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9. Elaborar y entregar al IDU el Plan de Calidad y el plan de inspección de ensayos a 
implementar por la INTERVENTORÍA, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la suscripción del acta de inicio.  Este trámite es prerrequisito para el Inicio de la 
ejecución de las Actividades de Obra. La INTERVENTORÍA debe haber obtenido 
aprobación por parte de la supervisión del IDU de este producto a más tardar treinta 
(30) días hábiles después de la firma del acta de inicio. El Plan de Inspección debe 
contener los Planes de Muestreo y Ensayos por cada una de las actividades de obra 
que contemple el Contrato vigilado, y deberá elaborarse conforme a lo definido en los 
numerales correspondientes a las Especificaciones Técnicas Generales del IDU o el 
documento equivalente del proceso de selección. De acuerdo con lo definido en los 
numerales de las “condiciones de entrega para el recibo de los trabajos”, dichos 
planes deben contemplar y estar elaborados, como mínimo, con el tipo, cantidades y 
frecuencias de ensayo que ahí se disponen. 

10. Convocar y participar con sus especialistas en las reuniones de seguimiento y visitas 
conjuntamente con el contratista de obra y sus especialistas, proponiendo 
alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del 
proyecto, y elaborar suscribir el acta de comité de seguimiento al Contrato de obra 
y/o formato de recorrido de obra. 

11. Elaborar los informes semanales, mensuales y finales con la información y soportes 
entregados por el contratista de obra e insumos propios, cumpliendo con el contenido 
mínimo establecido en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos vigente a la suscripción del Contrato, así como efectuar las verificaciones 
y seguimiento correspondientes. 

12. Conceptuar y rendir informe al IDU frente a la revisión y aprobación de los productos 
entregados por el contratista de obra como la elaboración del inventario de daños, 
con los cuales se ejecutarán las obras durante la ejecución del Contrato. 

13. Verificar la información entregada por el CONTRATISTA para la actualización de la 
base de datos del inventario de la malla vial, el espacio público y puentes, según 
disposiciones del IDU. Así como el resultado de los ensayos de campo y de 
laboratorio entregados por el CONTRATISTA, que serán insumos para la 
actualización de la base de datos de la Entidad disponible para tal fin.  

14. Verificar el cumplimiento de las demás obligaciones y requerimientos establecidos en 
el Anexo 1 – Anexo Técnico que hace parte del Contrato objeto de seguimiento. 

15. Solicitar y recibir del IDU la siguiente información: GU-IC-01 Guía Toma de 
Información Técnica de inventario diagnóstico y ensayos para la gestión de la 
Infraestructura vial y espacio público de Bogotá DC, copia del Certificado de Reserva 
Presupuestal. 

16. Revisar y aprobar el presupuesto para la ejecución de las obras presentado por el 
CONTRATISTA vigilado, en donde se estimen las actividades que se puedan ejecutar 
con frentes de obra siete por veinticuatro (7 x 24), es decir tres (3) turnos diarios, 
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veinticuatro (24) horas del día, los 7 días de la semana, en concordancia con lo 
estipulado en la Ley 1682 de noviembre de 2013.  

17. Revisar, verificar y aprobar el Cronograma Detallado y el Flujo de Caja 
correspondiente, una vez se cuente con el resultado del inventario de daños, 
presentado por el contratista de obra, el cual debe describir los hitos de los 
entregables de cada actividad, así como el desglose de los recursos que 
implementará, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a haberlo recibido del 
CONTRATISTA. Dicho cronograma, se deberá ir ajustando en la medida que se 
obtengan la elaboración de los inventarios de daños la, actualizando tanto tiempo, 
como el costo. 

18. Recibir, analizar y resolver oportunamente, todas las inquietudes presentadas por el 
contratista de obra de todos los componentes del Contrato, enviando copia de los 
mismos al IDU. Si las preguntas corresponden a los insumos entregados por IDU, 
deberá trasladar a la Entidad, adjuntando su concepto. 

 
PARÁGRAFO. Las actividades establecidas en las obligaciones 1 y 2, del presente 
numeral, deberán cumplirse en un término máximo de DIEZ (10) días hábiles 
contados a la suscripción del acta de inicio y para el literal b de la obligación 2 deberá 
cumplirse en un término máximo de cinco (5) días. 
 

13.3.2. OBLIGACIONES COMPONENTE DIÁLOGO CIUDADANO Y      
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA (SOCIAL).  

Además de las establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión 
de Contratos vigente a la suscripción del Contrato deberá cumplir las siguientes 
obligaciones:  

1. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) Manual 
de Atención al Ciudadano y gestión de derechos de petición, 2) Instructivo de 
Clasificación de Requerimientos Ciudadanos 3) Instructivo Sistema de Gestión 
de PQRS, 4) Guía de Gestión Social para el Desarrollo Urbano Sostenible 
adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces durante la ejecución 
del Contrato. 

2. Conocer, revisar y aprobar todas las actividades de gestión social, dialogo 
ciudadano y comunicación estratégica ejecutadas por el CONTRATISTA, de 
acuerdo con lo establecido en la Guía de Gestión Social para el Desarrollo 
Urbano Sostenible del IDU versión vigente, o el documento que haga sus veces. 

3. Revisión, seguimiento y aprobación al trámite oportuno a las PQRSD 
presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y canales de atención del 
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Punto IDU, con el objetivo de dar respuesta a las mismas conforme a las 
directrices de la Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía.  

4. Revisar y aprobar el Plan de diálogo ciudadano y comunicación estratégica, con 
su respectivo cronograma. 

5. Revisar y aprobar los documentos metodológicos y cronograma de la ejecución 
de las actividades del componente de Diálogo Ciudadano y Comunicación 
Estratégica, remitido por el contratista de obra. 

6. Asistir, apoyar y participar en todas las reuniones en donde el Contratista de obra 
convoca a la comunidad, a la INTERVENTORÍA, al IDU y a aquellas Partes 
interesadas en asistir, de acuerdo con lo exigido en el Contrato objeto de 
seguimiento. 

7. Revisar y aprobar los registros que el contratista de obra diligencie y actualice 
en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al momento de la suscripción del 
Contrato de obra vigilado, atendiendo a los criterios de oportunidad y calidad. 

8. Participar y convocar al contratista de obra para que asista a las socializaciones 
programada por el IDU sobre gestión social, Sistema Bachué o el aplicativo 
vigente, desarrollo urbano, diálogo ciudadano, comunicación estratégica, 
medición de la percepción y demás temas durante la ejecución del Contrato.  

9. Verificar los canales de información, comunicación y atención para el ciudadano 
implementados por el Contratista de obra y revisar, el uso y distribución de todas 
las piezas de comunicación aprobadas por el IDU.  

10. Verificar la calidad de la atención del contratista de obra en el Punto IDU. 
11. Elaborar y remitir al IDU el informe mensual Social de INTERVENTORÍA, según 

los requerimientos contractuales y demás normas dentro de los términos 
establecidos en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos vigente a la suscripción del Contrato. El INTERVENTOR deberá 
elaborar su informe a partir de la información propia y de los insumos remitidos 
para el efecto por el CONTRATISTA vigilado y, en caso de no contar con tales 
insumos, adelantar las gestiones tendientes para su obtención, las cuales 
deberán relacionarse y soportarse en el mismo informe. 

12. Acompañar, revisar y aprobar las actividades técnicas desarrolladas por el 
contratista de obra, durante la ejecución del Contrato.  
 

13.3.3. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL 
 

1. Revisar, aprobar y verificar la implementación de los estudios, permisos, 
autorizaciones ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo (si aplica), que 
se requieran de acuerdo con lo exigido en el Contrato objeto de vigilancia 
cumpliendo con las especificaciones técnicas y normatividad vigente.  
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2. Revisar, aprobar y verificar la implementación del sistema de gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con lo exigido en el Contrato objeto 
de vigilancia en cumplimiento con las especificaciones técnicas y normatividad 
vigente.  

3. Diseñar y presentar al IDU el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo aplicable durante la ejecución del Contrato de INTERVENTORÍA, 
cumpliendo con lo exigido en la normatividad vigente. Presentar los documentos 
legales básicos del SG-SST aplicable para el personal contratado por la 
INTERVENTORÍA.  

4. Presentar certificado de la Administradora de Riesgos Laborales - ARL donde se 
relacionen las actividades económicas y los centros de trabajo de cada empresa 
(aplicable al proyecto) a través de la cual se realizará la contratación, afiliación y 
pago de aportes a la ARL, del personal que se encuentra establecido en el Anexo 
de Requerimientos del Personal Mínimo del Proyecto. 
Por otra parte, remitir certificación del representante legal y especialista o 
profesional/residente SST de la empresa según corresponda, en la cual se 
relacione el cargo, centro de trabajo y nivel de riesgo al cual será o se encuentra 
vinculado el personal, acorde a la evaluación efectuada en la matriz de riesgos 
del SGSST. 

5. Presentar los documentos requeridos para el ingreso del personal al proyecto. 
6. La INTERVENTORÍA deberá garantizar el pago al sistema general de seguridad 

social y parafiscal de todo el personal que realice labores para el Contrato, así 
como el cumplimiento de sus obligaciones laborales y demás acordes al tipo de 
contratación del personal. 

7. Adjuntar en los informes de avance mensual y/o según la periodicidad que se 
establezca (conforme a los requerimientos de ley), Certificación del Revisor 
Fiscal y/o Representante Legal (según aplique) según los contenidos mínimos 
requeridos.  

8. En caso de que se presente en un período el retiro, cambio o renuncia de 
personal, remitir el respectivo paz y salvo (para el proyecto) según los aspectos 
establecidos por la Entidad para este documento. Por otra parte, remitir copia del 
examen médico de retiro o de la notificación de su realización al trabajador 
debidamente firmado. 

9. En caso de presentar accidentes de trabajo se deberá informar el evento, 
posterior a la cual se remitirá copia de la documentación soporte correspondiente 
del reporte e intervenciones desarrolladas. Del mismo modo efectuar el 
seguimiento y remisión a la Entidad, de la información correspondiente al 
CONTRATISTA. 
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10. Dar cumplimiento a las normas de SST aplicables y acordes a las actividades 
desarrolladas, procurando la preservación de las condiciones de seguridad y 
salud de los trabajadores. 

11. Cumplir con la presentación de informes, productos y demás requerimientos 
A&SST aplicables vigentes, de acuerdo a lo establecido en los documentos 
contractuales, manuales, guías, formatos, listas de contenidos y demás 
establecidos por la Entidad.  

12. Actualizar y ajustar los documentos, informes y demás que sean requeridos de 
acuerdo a la normativa, formatos, listas de contenidos y demás vigentes, que 
sean sujeto de cambios en al desarrollo del proyecto y de acuerdo a la revisión 
conjunta efectuada con la Entidad, así como requerir al CONTRATISTA la 
ejecución de dichos ajustes según sea aplicable. 

13. Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, de la entrega de la 
información, productos y atención de requerimientos, quejas o reclamaciones en 
los tiempos establecidos, así como con el contenido y calidad requerida por la 
Entidad, remitiendo a su vez la información debidamente, revisada, verificada y 
aprobada según sea el caso. 

14. Revisar y aprobar los capítulos o anexos requeridos para la implementación de 
cada uno de los programas establecidos en el Manual de control y seguimiento 
ambiental y de SST, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes en el 
momento de la ejecución del presente Contrato para el CONTRATISTA. 

15. Revisar, aprobar el Manejo Ambiental de Obra (MAO) y radicarlo en IDU para el 
inicio de las actividades de obra. 

16. Revisar, aprobar y remitir el Plan de Gestión Integral de Residuos de 
Construcción y Demolición elaborado por el contratista de obra, de acuerdo con 
los lineamientos de la Guía para la elaboración del Plan de gestión de RCD 
expedida por la SDA, que sea vigente al momento de la firma del Contrato y 
radicarlo al IDU, el cual debe contener todos los insumos requeridos para el 
trámite de inscripción del Contrato ante la SDA, para la obtención del PIN. En 
ningún momento debe darse la autorización para el inicio de las actividades sin 
el cumplimiento de los requisitos antes mencionados conforme a lo establecido 
por la Autoridad Ambiental Competente (AAC). (En caso de aplicar).  

17. Revisar y aprobar el inventario forestal presentado por el contratista de obra 
(cuando aplica). 

18. Formular la metodología (Plan de Acción) para realizar el seguimiento, control y 
evaluación de las actividades de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en 
el Trabajo a desarrollar por parte del contratista de obra cumpliendo con los 
requisitos mínimos establecidos en el Apéndice Ambiental y SST y remitirlo al 
IDU en los términos definidos en el capítulo Componente ambiental y SST. Este 
documento debe contener además de lo antes indicado, un capítulo en el cual la 
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INTERVENTORÍA indique la Gestión Ambiental que realizará al interior de su 
organización durante la ejecución del Contrato. 

19. Revisar, aprobar y remitir al IDU el formato elaborado por el CONTRATISTA 
relacionado con la inclusión de Proveedores de Materiales de Construcción y 
Sitios de Disposición final, Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos de 
Construcción y Demolición RCD o el que haga sus veces, que vayan a utilizarse 
durante la ejecución del proyecto. La INTERVENTORÍA deberá verificar que 
éstos cumplan con los requisitos que las autoridades ambientales y 
administrativas han definido para su funcionamiento.  
Adicional a lo anterior, la INTERVENTORÍA podrá consultar el Directorio de 
Proveedores del IDU, teniendo en cuenta que el mismo es consultivo y no es 
vinculante. 

20. Las demás obligaciones de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el 
Trabajo que le apliquen por normatividad o documentos del proceso. 

 
13.3.4. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL - CONVENIOS MARCO VIGENTES 
CELEBRADOS ENTRE EL IDU Y LAS EMPRESAS DE SERVICOS 
PÚBLICOS Y DE TELECOMUNICACIONES Y LA GUÍA “COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL IDU, ESP Y PRST EN PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE” 
 

1. Una vez se conozca el nombramiento de los representantes de las ESP, SDM, 
SDP y otras Entidades, informar al CONTRATISTA y establecer los contactos 
iniciales con los mismos. El respectivo delegado debe realizar el 
acompañamiento en desarrollo de la obra en lo concerniente a las redes de 
servicios públicos, señalización, semaforización y otros aspectos que se 
considere.  

2. Verificar que las actividades, los insumos y productos elaborados por el 
contratista aplicables a las ACTIVIDADES PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, 
relacionados con las redes existentes, se ajusten a los requerimientos y alcance 
del proyecto y que se de cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía 
de “Coordinación Interinstitucional IDU, ESP y PRST en proyectos de 
infraestructura de transporte” y convenios marco vigentes con las ESP y PRST 
incluidos en los modificatorios y anexos y realizar las aprobaciones 
correspondientes.  

3. Revisar y aprobar el Plan de Manejo de Transito (PMT) general y/o específicos 
del proyecto, validar que cumplan con la normatividad vigente y gestionar su 
aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad. 
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4. Consultar, conocer y verificar que el contratista de obra ponga en práctica la guía 
de coordinación interinstitucional y los convenios con las ESP vigentes y 
publicados en la página WEB del IDU. 

5. Convocar, asistir y presidir las mesas de decisiones técnicas según la 
metodología establecida en la guía de coordinación interinstitucional y en los 
convenios vigentes con las ESP (Cuando aplique). 

6. Revisar, aprobar y suscribir el acta de competencias de pago para cada 
Empresas de Servicios Públicos atendiendo lo dispuesto en los convenios 
vigentes sus modificatorios y anexos y tramitarla ante el IDU y las ESP y PRST 
. (Cuando aplique) 

7. Elaborar las constancias de ejecución de maniobras, efectuadas por las ESP y 
PRST a cargo de IDU. 

8. Convocar y asistir a las reuniones con el contratista de obra, las ESP y demás 
Entidades distritales y nacionales competentes, con el objeto de resolver yo 
definir situaciones, recibir observaciones a los productos, conocer 
procedimientos, entre otros. 

 
13.4. OBLIGACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Además de las obligaciones establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría 
y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del Contrato, el 
INTERVENTOR deberá: 
 
13.4.1. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO 
 
1. Verificar que el Contratista de obra cumpla con las normas y especificaciones 

técnicas vigentes y propias del proyecto y, si aplica, las especificaciones técnicas 
y norma urbanística para redes de servicios públicos y de telecomunicaciones.  

2. Revisar y aprobar, a más tardar el mes siguiente al relacionado en el extracto, el 
informe de inversión y buen manejo del anticipo y remitirlo al IDU, de manera 
individual y también como parte del informe mensual de INTERVENTORÍA, hasta 
la liquidación del anticipo (cuando aplique). 

3. Revisar y aprobar la totalidad de los inventarios de daños entregados por el 
CONTRATISTA y aprobar las intervenciones a realizar con el presupuesto 
asignado al proyecto, conforme al tiempo estipulado en el Anexo 1 - Anexo 
Técnico, siguiendo los lineamientos estipulados en los documentos 
contractuales del proyecto. 

4. Verificar y aprobar las propuestas planteadas por el CONTRATISTA para las 
posibles soluciones a cualquier inconsistencia que encuentre durante la 
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ejecución de la obra respecto a los inventarios de daños entregados por el 
contratista de obra. 

5. Convocar y participar en las reuniones de seguimiento, visitas de campo y mesas 
de trabajo, proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones 
para el buen desarrollo del proyecto. Para el efecto, los especialistas del 
CONTRATISTA y de la INTERVENTORÍA, para la conciliación, unificación de 
criterios y acuerdos podrán solicitar la asistencia de los delegados de las 
Empresas de Servicios Públicos, de telecomunicaciones y demás Entidades 
competentes, cuando lo consideren necesario.  Elaborar y suscribir las 
correspondientes actas.  

6. Revisar y avalar la documentación de soporte presentada por el contratista de 
obra de manera previa a la suscripción del acta de recibo parcial 

7. Generar y/o recibir por parte del contratista de obra, antes, durante y después, 
registros fotográficos y/o fílmicos que evidencien el progreso de la intervención 
realizada a través del Contrato. El registro fotográfico deberá realizarse mínimo 
semanalmente y presentarse en el formato de Informe Semanal de 
INTERVENTORÍA o el que se encuentre vigente, así como en el informe mensual 
de interventoría, adjuntando los documentos requeridos en el Manual de Gestión 
de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del 
Contrato. 

8. Exigir el cumplimiento del Cronograma, el programa de inversiones aprobado al 
CONTRATISTA efectuando controles permanentes de las actividades 
programadas.  

9. Revisar y aprobar el plan de contingencia propuesto por el CONTRATISTA (en 
caso de incumplimientos); ante la reiteración de incumplimiento el 
INTERVENTOR deberá iniciar el procedimiento sancionatorio correspondiente. 

10. Revisar, analizar y aprobar la justificación entregada por el CONTRATISTA para 
la reprogramación propuesta, y remitir al Supervisor la reprogramación 
aprobada, entendiéndose esta reprogramación como la nueva línea base del 
Contrato. De cualquier manera, el plazo total para la revisión, verificación y 
aprobación de la reprogramación no puede exceder el plazo de los tres (3) días 
hábiles después de recibido por parte del CONTRATISTA, incluyendo todas las 
correcciones a que haya lugar por parte de éste. 

11. Revisar, aprobar y radicar los Planes de Manejo de Tránsito presentados por el 
contratista de obra y gestionar la aprobación de estos ante la SDM y hacer 
seguimiento a su implementación. 

12. Verificar la implementación del Plan de Manejo Tránsito aprobado por la SDM. 
13. Revisar, analizar, aprobar y hacer seguimiento al Plan de Calidad y el Plan de 

Inspección de Ensayos de Laboratorio y de campo del Contrato de obra. La 
revisión debe corresponder al análisis técnico de los resultados presentados, y a 
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la verificación del cumplimiento de los requisitos de calidad definidos en las 
Especificaciones Técnicas Generales o Particulares del Contrato, para cada 
material, mezcla de materiales o actividad de obra, prevista y ejecutada por el 
contratista de obra. Esta revisión y aprobación deben ser presentadas al IDU, 
como anexo al informe mensual de INTERVENTORÍA. 

14. Revisar y aprobar el presupuesto (balance financiero) del Contrato de obra, 
realizando seguimiento y análisis, verificando de que no se supere el valor del 
contrato.   

15. Recibir, revisar y aprobar los insumos entregados por el contratista de obra para 
la elaboración de los informes semanales, mensuales y finales. 

16. Elaborar los informes semanales y mensuales con base en sus insumos y los 
entregados por el Contratista de obra, teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos vigente a la suscripción del Contrato. 

17. En caso de requerirse ítem no previstos para la adecuada ejecución del proyecto, 
verificarlos y aprobarlos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el 
Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a la 
suscripción del Contrato, de acuerdo con la solicitud y justificación presentada 
por el CONTRATISTA, los Análisis de Precios Unitarios Contractuales y el 
balance presupuestal del Contrato debidamente justificado. 

18. Realizar los ensayos de laboratorio y de campo contemplados en el Plan de 
inspección de ensayos, requeridos con el fin de corroborar la calidad los 
materiales y de la obra construida, de conformidad con las especificaciones 
contratadas para el proyecto. Para lo anterior, debe presentar al IDU los informes 
y tablas resumen de resultados de ensayos, con el respectivo análisis técnico, 
como parte del informe mensual de INTERVENTORÍA, con los que se verificó y 
validó la calidad de los materiales, mezclas de materiales y productos 
terminados, para cada una de las actividades de obra ejecutadas por el 
CONTRATISTA; garantizando el cumplimiento de los requisitos definidos para 
cada caso, en las Especificaciones Técnicas Generales del IDU o Particulares 
del Contrato. 

19. Revisar y aprobar el inventario de daños presentado por el Contratista con el 
presupuesto asignado a más tardar en el tiempo estipulado en el Anexo 1 - Anexo 
Técnico, siguiendo para ello los lineamientos estipulados en los documentos 
contractuales, según sea el caso. 

20. Revisar permanentemente que el CONTRATISTA esté trabajando con las 
últimas versiones de todos los planos y documentos técnicos que hacen parte 
del proyecto.  

21. Revisar y aprobar las Especificaciones Técnicas Particulares que el contratista 
de obra presente. Dicha revisión debe contemplar el respectivo análisis técnico 
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de lo definido por el contratista de obra en cada Especificación Técnica 
Particular, en cuanto a: alcance, materiales, diseños de mezclas y obtención de 
la fórmula de trabajo, equipo, requerimientos para la ejecución de los trabajos, 
condiciones de entrega para el recibo de los trabajos, medida, forma de pago e 
ítem de pago, todo lo anterior, según corresponda, tal y como está definido en 
las Especificaciones Técnicas Generales vigentes, en las que se incluye la 
“estructura general de una especificación técnica de materiales y construcción”. 
Las Especificaciones Técnicas Particulares deberán ser aprobadas previa 
ejecución de la actividad. 

22. Solicitar los correctivos de obras, cuando los resultados de los ensayos no 
cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto y verificar que los 
correctivos sean adoptados por el CONTRATISTA vigilado en un plazo no mayor 
a OCHO (8) días hábiles siguientes a la solicitud por parte de la 
INTERVENTORÍA y/o el IDU. Cumplido lo anterior, el interventor podrá realizar 
ensayos de laboratorio para validar el cumplimiento de los correctivos solicitados.  

23. Solicitar la señalización de acuerdo con la actualización, modificación y/o 
retroalimentación de PMT y verificar su implementación, de acuerdo con el 
avance y condiciones particulares de la obra. 

24. Revisar, aprobar y suscribir junto con el CONTRATISTA el Acta de Recibo de 
obra de la Anualidad a los cuarenta y cinco (45) días de terminada la respectiva 
anualidad una vez se hayan atendido las no conformidades encontradas, 
conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Gestión Interventoría 
y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del Contrato, adjuntando la 
documentación soporte requerida.  

25. Elaborar y radicar en el IDU el informe de Seguimiento a Contratos con Garantía 
Única de Cumplimiento– Amparo de Estabilidad y Calidad, correspondiente al 
recibo Final de Obras por tramo vial de cada anualidad, verificando que incluya 
lo indicado en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos vigente a la suscripción del Contrato. 

26. Elaborar y radicar en el IDU el informe de recibo de obra de cada anualidad, 
según lo indicado en el Manual de Gestión Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos vigente a la suscripción del Contrato. 

27. Vigilar y hacer seguimiento a la obligación del contratista de obra de constituir y 
mantener actualizadas las garantías contractuales durante la vigencia del 
Contrato y hasta la liquidación del mismo. 

28. Revisar, aprobar y presentar al IDU los planos récord por corredor vial, puente 
vehicular o peatonal, intersección a desnivel, eje de ciclorruta o tramo de espacio 
público, etc. de obra construida y planos récord definitivos de obra construida de 
cada anualidad y final (cuando aplique), así como verificar que cumplan con lo 
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establecido por el IDU, en la Guía de entregables en formato digital en cuanto a 
la estandarización de planos.  

29. Revisar y avalar la documentación de soporte presentada por el contratista de 
obra de manera previa a la suscripción de acta de recibo parcial. Suscribir en 
conjunto con el contratista de obra el acta de recibo parcial para la entrega de 
productos, la cual deberá incluir como anexo la documentación soporte y 
radicarla en el IDU. 

30. Verificar y validar que el contratista de obra realice las correcciones, adiciones, 
revisiones o modificaciones solicitadas por la interventoría o el IDU en los plazos 
que fije el IDU. 

31. Elaborar, suscribir y enviar al IDU dentro del plazo previsto junto con el 
CONTRATISTA el acta de terminación de obra, a más tardar un (1) día después 
de la fecha de vencimiento del plazo de ejecución. En esta acta se deberá 
relacionar las obras ejecutadas, el estado en que se encuentran y el cronograma 
de entrega de los detalles de los faltantes. 

32. Verificar y certificar el retiro de la señalización temporal utilizada tanto en la obra 
como en los desvíos (cuando aplique) y verificar la implementación de la 
señalización definitiva para la obra y para las vías utilizadas como desvíos. El 
plazo total para la verificación y aprobación de la señalización definitiva no puede 
exceder los treinta (30) días hábiles posteriores a la finalización de las obras, 
incluyendo todas las correcciones a las que haya lugar por parte del contratista 
de obra. 

33. Para la puesta al servicio de cualquier tramo o segmento vial, verificar y 
garantizar la realización de la demarcación provisional (punteo), delimitando los 
carriles sobre el o los segmentos intervenidos, manteniendo en un nivel visible y 
óptimo hasta que se efectúe la demarcación definitiva.  

34. Suscribir junto con el CONTRATISTA vigilado el Acta de Recibo Final de Obra, 
conforme con los lineamientos establecidos en el Manual de Gestión 
Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del Contrato, 
una vez se hayan atendido las no conformidades encontradas. 

35. Disponer del personal propio y equipos requeridos para la correcta ejecución de 
la INTERVENTORÍA.  

36. Pagar a su personal con los valores indicados en su propuesta económica. En 
caso de que un profesional o personal establecido en la plantilla mínima no haya 
laborado en un período respectivo, el monto correspondiente al pago del salario 
u honorarios o remuneración será descontado proporcionalmente al tiempo de 
inasistencia, sin perjuicio de adelantar los procesos administrativos a que haya 
lugar de acuerdo con lo previsto en el Contrato.  
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37. Verificar la implementación de la señalización y demarcación de pavimentos 
definitiva para la obra y para las vías utilizadas como desvíos (si aplica), una vez 
culminada la obra objeto de vigilancia. 

38. Revisar, aprobar y remitir al IDU dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
al recibido del CONTRATISTA, el cronograma general para la liquidación, el cual 
deberá incluir las actividades a desarrollar, el alcance estimado en donde se 
evidencien los trámites y tiempos requeridos para el cumplimiento del plazo de 
liquidación, de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales para 
el proceso de obra. 
 

13.4.2. COMPONENTE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA. 

 
Además de las obligaciones establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría 
y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del Contrato, el 
INTERVENTOR deberá: 
 
1. Elaborar el Plan de acción, con su respectivo cronograma, de acuerdo al Plan de 

Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica presentado por el 
CONTRATISTA. 

2. Garantizar el cumplimiento de los programas y actividades de Diálogo 
Ciudadano y Comunicación Estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener 
y articular en los proyectos.  

3. Durante la ejecución del Contrato se debe garantizar canales de información, 
diálogo, comunicación y atención para el ciudadano; al igual que velar por el uso 
y distribución de todas las piezas de comunicación aprobadas por el IDU por 
parte del CONTRATISTA vigilado.  

4. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de piezas de divulgación 
del Contrato, de acuerdo con los parámetros de la Oficina Asesora de 
Comunicaciones y la Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía del 
IDU. 

5. Asistir y participar en todas las reuniones con comunidad convocadas por el 
CONTRATISTA vigilado, comunidad, IDU, instituciones y las Partes interesadas 
de acuerdo con lo exigido en el Contrato.  

6. Elaborar y entregar al IDU, el informe social de cada anualidad, aplicable a lo 
establecido en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos vigente a la suscripción del Contrato en lo que corresponde al informe 
final social. 
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7. Revisar y aprobar el informe mensual con la información de las actividades y 
gestiones realizadas por el CONTRATISTA vigilado en cumplimiento de las 
obligaciones de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica. 

8. Revisar y aprobar el informe social de cada anualidad presentado por el 
CONTRATISTA. 

9. Revisar y aprobar el informe final social, elaborado por el contratista vigilado.  
10. Elaborar los informes semanales, mensuales y final, para el componente Diálogo 

Ciudadano y Comunicación Estratégica, que evidencien el cumplimiento de las 
obligaciones de la INTERVENTORÍA al Contrato vigilado.  

11. Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe 
final de gestión social y se haya realizado la inspección final al sitio de obra. 

12. Verificar el cumplimiento de las demás obligaciones y requerimientos 
establecidos en las obligaciones de diálogo ciudadano y comunicación 
estratégica del Pliego de Condiciones del cual derivó el Contrato de obra objeto 
de seguimiento.  

13. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Capítulo 
Técnico Especificaciones Técnicas de Dialogo Ciudadano y Comunicación 
Estratégica. 

 
13.4.3. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO: 
 
1. Verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales, de Seguridad y de 

Salud en el Trabajo incluidos en el Manejo Ambiental de Obra (MAO) y en el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del Contrato, 
según los requerimientos contractuales y demás normas, verificando que el 
CONTRATISTA vigilado lo mantenga actualizado durante la ejecución del 
Contrato y de acuerdo con la dinámica del proyecto. 

2. Garantizar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA vigilado de los 
procedimientos, formatos y registros requeridos para la ejecución de las 
actividades de SGA, especificadas en las listas de chequeo contenidas en el 
Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los formatos 
requeridos por el IDU al inicio de este Contrato pueden ser descargados de la 
página oficial de la Entidad. 

3. Presentar los documentos requeridos para el ingreso del personal al proyecto. 
4. La INTERVENTORÍA deberá garantizar el pago al sistema general de seguridad 

social y parafiscal de todo el personal que realice labores para el Contrato, así 
como el cumplimiento de sus obligaciones laborales y demás acordes al tipo de 
contratación del personal. 
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5. Adjuntar en los informes de avance mensual y/o según la periodicidad que se 
establezca (conforme a los requerimientos de ley), Certificación del Revisor 
Fiscal y/o Representante Legal (según aplique) según los contenidos mínimos 
requeridos.  

6. En caso de que se presente en un período el retiro, cambio o renuncia de 
personal, remitir el respectivo paz y salvo (para el proyecto) según los aspectos 
establecidos por la Entidad para este documento. Por otra parte, remitir copia del 
examen médico de retiro o de la notificación de su realización al trabajador 
debidamente firmado. 

7. Revisar y vigilar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SGSST) del Contrato objeto de INTERVENTORÍA, conforme la 
normativa legal aplicable y lo previsto en el presente Contrato y presentar los 
respectivos soportes en los informes mensuales remitidos al IDU.  

8. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) 
del Contrato de INTERVENTORÍA conforme la normativa legal aplicable y lo 
previsto en el presente Contrato y presentar los respectivos soportes en los 
informes mensuales remitidos a la Supervisión.  

9. Verificar la pertinencia de las medidas preventivas y correctivas adoptadas por 
el CONTRATISTA vigilado en los procedimientos y/o programas constructivos 
para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones establecidas en el MAO. 

10. Revisar y aprobar el informe Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
cada anualidad, elaborado por el CONTRATISTA. 

11. Elaborar y remitir al IDU el informe mensual A&SST de INTERVENTORÍA, según 
los requerimientos contractuales y demás normas dentro de los términos 
establecidos en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos vigente a la suscripción del Contrato. El INTERVENTOR deberá 
elaborar su informe a partir de la información propia y de los insumos y/o los 
remitidos para el efecto por el CONTRATISTA vigilado y, en caso de no contar 
con tales insumos, adelantar las gestiones tendientes para su obtención, las 
cuales deberá relacionar en el mismo informe. 

12. Revisar y aprobar el informe Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
cada anualidad, elaborado por el CONTRATISTA. 

13. Revisar y aprobar el informe final Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo 
elaborado por el CONTRATISTA. 

14. En caso de que se presenten accidentes de trabajo se deberá informar el evento, 
y posteriormente remitir copia de la documentación soporte correspondiente del 
reporte e intervenciones desarrolladas. Del mismo modo efectuar el seguimiento 
y remisión a la Entidad, de la información correspondiente al CONTRATISTA. 
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15. Dar cumplimiento a las normas de SST aplicables y acordes a las actividades 
desarrolladas, procurando la preservación de las condiciones de seguridad y 
salud de los trabajadores. 

16. Cumplir con la presentación de informes, productos y demás requerimientos 
A&SST aplicables vigentes, de acuerdo a lo establecido en los documentos 
contractuales, manuales, guías, formatos, listas de contenidos y demás 
establecidos por la Entidad.  

17. Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, de la entrega, 
actualización o ajuste de la información, productos y atención de requerimientos, 
quejas o reclamaciones en los tiempos establecidos, así como con el contenido 
y calidad requerida por la Entidad, remitiendo a su vez la información 
debidamente, revisada, verificada y aprobada según sea el caso. 

18. Informar oportunamente al IDU los acontecimientos ambientales, de Seguridad 
y Salud en el Trabajo que ocurran durante el desarrollo del Contrato y solicitar el 
inicio de los procesos administrativos sancionatorios cuando determine el 
presunto incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA vigilado en 
relación con el componente Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
aportando la información requerida para el respectivo trámite. 

19. Identificar los pasivos Ambientales y/o pendientes Ambientales y de Seguridad y 
Salud en el Trabajo que se presenten durante la ejecución del Contrato y antes 
del cierre ambiental de la obra. Requerir al contratista de obra para la solución 
inmediata, y en caso de incumplimiento iniciar el debido proceso de acuerdo a lo 
establecido en el Contrato e informar al IDU de los pasivos encontrados y de las 
acciones tomadas.  

20. Convocar y asistir a las reuniones, comités y recorridos programados durante el 
desarrollo del Contrato, elaborar y suscribir las correspondientes actas 
generadas de dichas visitas.   

21. Validar y adjuntar la certificación del revisor fiscal y/o representante legal, según 
aplique, del CONTRATISTA vigilado, por medio de la cual acredite que se 
encuentra al día en el pago de salarios y aportes parafiscales relativos al Sistema 
de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de 
inicio del Contrato (Por cada CONTRATISTA o subcontratista y para cada 
informe), o dar cumplimiento a los requerimientos establecidos para la entrega d 
este tipo de información según listas de chequeo, formatos, manuales y demás 
documentos aplicables vigentes. 

22. Presentar al IDU certificación del revisor fiscal y/o representante legal según 
aplique por medio de la cual el INTERVENTOR acredite que se encuentra al día 
en el pago de salarios y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
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Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 
de la ley 1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de inicio del Contrato 
(Por cada CONTRATISTA o subcontratista y para cada informe). 

23. Verificar la implementación de la señalización Ambiental y de Seguridad y Salud 
en el Trabajo requerida en la obra de acuerdo con los estándares definidos en la 
legislación nacional vigente y las Normas Técnicas Colombianas NTC. 

24. Verificar que las áreas de trabajo estén completamente aisladas de peatones y 
vehículos y que se habiliten zonas seguras dentro de los frentes de obra, para el 
tránsito de los trabajadores y el personal involucrado.  

25. Garantizar la custodia de las certificaciones originales de materiales y RCD, 
entregadas por el CONTRATISTA para ser incluidas en el informe final de 
INTERVENTORÍA. 

26. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Capítulo 
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, manuales, formatos, listas de 
contenidos vigentes. 

27. Realizar acompañamiento y seguimiento en la actualización del inventario 
forestal y solicitud de evaluación ante la SDA para la expedición de Resolución 
silvicultural, que se encuentra a cargo del CONTRATISTA, según disposiciones 
del respectivo apéndice Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo -SST. 

28. Una vez recibido el inventario Forestal elaborado por el CONTRATISTA, 
revisarlo, aprobarlo y remitirlo al IDU para el trámite ante la Autoridad Ambiental 
Competente (AAC). 

29. Recibir, revisar, aprobar y remitir al IDU la información entregada (memoria 
técnica, planos, actos administrativos, soportes de pagos) por el contratista de 
obra para solicitar el recibo del material vegetal (arbolados, zonas verdes y 
jardineras) por parte de las Entidades competentes.  

30. Asistir a la visita para la entrega del material vegetal, luego de que la visita por 
el Ente Competente se realice y el recibo de los individuos arbóreos se efectué, 
la INTERVENTORÍA remitirá al IDU el original del acta de recibo (si aplica). 

31. Realizar en compañía del contratista de obra y el IDU el recorrido de inspección 
A&SST a los sitios de obras una vez terminadas las actividades. 
 

13.4.4. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL: 
 

1. Gestionar y asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo 
programadas conjuntamente con el CONTRATISTA vigilado y los delegados de 
las diferentes ESP y demás Entidades del Distrito.   
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2. Revisar y validar los inventarios de redes existentes en los frentes a intervenir, 
verificando que tales inventarios cumplan con las condiciones requeridas para 
los mismos y remitirlos a la respectiva ESP previa aprobación de la interventoría.  

3. Asegurar para el contrato vigilado, que las decisiones en materia de redes 
cuenten con el debido acompañamiento del Delegado de la respectiva ESP, de 
lo contrario la responsabilidad será asumida por el contratista e interventor.  

4. Revisar y validar la solicitud de las maniobras requeridas para el proyecto 
realizando la verificación en terreno y la viabilidad técnica y económica sobre la 
pertinencia de las mismas, elevar ante el área ejecutora la respectiva solicitud 
observando para ello el procedimiento para tal fin (cuando aplique).  

5. Suscribir con los delegados de las ESP y el CONTRATISTA vigilado, la 
constancia de ejecución de maniobra previa validación frente a la obra ejecutada 
y el balance final de la misma.  (cuando aplique). 

6. Suscribir el documento de Avance de Obra de Redes de Servicios Públicos, para 
efectuar entregas parciales de obra con las ESP.  (cuando aplique). 

7. Suscribir junto con el CONTRATISTA las actas sobre daños o hurto a la 
infraestructura de las ESP, máximo dentro de los tres (3) días calendario 
siguientes a la ocurrencia del suceso.  

8. Acompañar y verificar la custodia y entrega por parte de Contratista vigilado, de 
los elementos de propiedad de las ESP y demás entes distritales competentes y 
suscribir el documento correspondiente.  

9. En desarrollo de las obras, acompañar los trámites y gestiones pertinentes para 
obtener los avales y no objeciones requeridas de parte de las ESP y PRST y 
aprobaciones con Entidades Distritales. 

10. Verificar el pago de los daños y robos causados a la infraestructura de las ESP, 
que le sean imputables al CONTRATISTA vigilado.  

11. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el capitulo 
de redes del contrato objeto de seguimiento. 

12. Cumplir con lo establecido en los convenios vigentes celebrados entre el IDU y 
las Empresas de Servicios Públicos incluidos sus modificatorios y anexos y en la 
Guía de Coordinación Interinstitucional GU-IN-02 “COORDINACIÓN IDU, ESP Y 
PRST EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”, en lo 
que se requiera durante la ejecución del contrato y hasta el recibo de activos de 
redes de servicios públicos parcial y/o final con las ESP (cuando aplique).  

13. Finalizadas las obras y recibidas por la interventoría, gestionar el recorrido de 
verificación final de las mismas, mediante comunicación dirigida al Delegado y 
radicada ante la respectiva ESP. 

14. Realizar de manera conjunta con las Entidades competentes, CONTRATISTA y 
la INTERVENTORÍA la visita de inspección detallada, para verificar el estado 



                   

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO IDU-2419-2024  
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
EL CONSORCIO CONSULTORES PSG   

 

 

Página 45 de 79 
 

 

final de las obras. El INTERVENTOR debe asistir con todos los especialistas 
respectivos (cuando aplique). 

15. Revisar y aprobar los planos récord de las ESP y PRST elaborados por el 
CONTRATISTA, los cuales deben cumplir con lo indicado en el respectivo 
convenio marco suscrito entre el IDU y la ESP y/o PRST y el procedimiento de 
entrega de activos a las ESP y PRST del documento GU-IN-02 
“COORDINACIÓN IDU, ESP Y PRST EN PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”. 
 

13.5. OBLIGACIONES TRANSVERSALES A TODA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

 
Además de las obligaciones establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría 
y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del Contrato, el 
INTERVENTOR deberá: 
 

13.5.1. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO (SST).  

 
1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestión A&SST publicados 

en la página Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los documentos 
que soporten los mismos, así como verificar que el CONTRATISTA vigilado 
diligencie en su totalidad tales formatos. El IDU podrá en cualquier momento 
solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestión 
A&SST. En caso de actualización, inclusión o exclusión de formatos publicados, 
el IDU será autónomo en decidir si debe o no realizarse este cambio y el 
INTERVENTOR se compromete a cumplir con lo dispuesto por la Entidad.  

2. Implementar las Medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de 
las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto respecto del Contrato 
de INTERVENTORÍA, y verificar su implementación respecto del Contrato objeto 
de vigilancia.  

3. Verificar y revisar la elaboración y presentación de los estudios requeridos según 
el apéndice Ambiental y SST del Pliego de Condiciones, para el Contrato por 
parte del CONTRATISTA vigilado. 

4. Conocer, divulgar y aplicar la política Ambiental y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear 
riesgos para la salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente, en 
relación con el Contrato de INTERVENTORÍA, y revisar y validar que el 
CONTRATISTA vigilado igualmente de cumplimiento a la presente obligación. 

5. Verificar y validar la realización de los monitoreos y/o muestreos de agua, calidad 
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de aire y de ruido, en caso de ser requeridos siguiendo las metodologías 
establecidas en las normas, leyes ambientales vigentes y en los Capítulos 
técnicos correspondientes del Pliego de Condiciones. (cuando aplique). 

6. Revisar y aprobar el protocolo para la realización del monitoreo presentado por 
el CONTRATISTA vigilado. (cuando aplique). 

7. Acompañar y realizar seguimiento al trámite de los permisos, lineamientos y/o 
solicitudes adelantadas ante la Autoridad Ambiental Competente (AAC) 
requeridas para la ejecución del Contrato.  

8. Revisar y aprobar los formularios, fichas o formatos diligenciados, así como la 
información y/o documentación remitida por el contratista de obra, requerida por 
la Autoridad Ambiental Competente (AAC), necesaria para la obtención de los 
permisos, lineamientos o autorizaciones requeridas para el desarrollo del objeto 
del Contrato.  

9. Brindar al IDU el soporte técnico para los trámites de permisos ambientales ante 
la Autoridad Ambiental Competente (AAC).  

10. Revisar y aprobar el Inventario Forestal del 100% de los individuos vegetales que 
se encuentran en el Área de Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan 
ver afectados durante la ejecución de la obra del proyecto según aplique (incluye 
planos, memoria técnica y formatos), conforme al Cronograma aprobado.   

11. Revisar y aprobar la Identificación, descripción y cuantificación de las zonas 
verdes susceptibles de afectación por el proyecto.  

12. Revisar y aprobar el Diseño Paisajístico según las características ambientales del 
área de influencia del proyecto. (cuando aplique). 

13. Entregar al IDU copia de los Contratos laborales y/o de prestación de servicios, 
Certificado médico de aptitud laboral  de ingreso y/o periódico, notificación de 
derecho a examen de retiro o de egreso, notificación de riesgos y certificado de 
las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso 
humano exigido contractualmente y la copia del acta que evidencie que se realizó 
la inducción al personal tanto del CONTRATISTA vigilado, dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes a la entrega de la documentación por parte del contratista 
de obra, como el del INTERVENTOR dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 
a la aprobación de las hojas de vida por parte del IDU.  

14. Revisar y aprobar los programas, procedimientos, planes y demás documentos y 
medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridos durante el 
transcurso del Contrato objeto de vigilancia.  

15. Revisar y aprobar según la normatividad vigente el Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable al proyecto, donde se incluya (los 
indicadores, horas hombre trabajado mes, estadísticas de accidentalidad, entre 
otros) del Contrato objeto de INTERVENTORÍA. 

16. Elaborar según la normatividad vigente el Sistema de Gestión en Seguridad y 
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Salud en el Trabajo aplicable al proyecto, donde se incluya (los indicadores, horas 
hombre trabajado mes, estadísticas de accidentalidad, entre otros) del Contrato 
de INTERVENTORÍA. 

17. Revisar el Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificación de Riesgo 
según evaluación para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y 
personal de apoyo mínimo según Anexo de personal mínimo para el Contrato de 
Obra de conformidad con la normatividad vigente aplicable. 

18.  Entregar Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificación de Riesgo 
según evaluación para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y 
personal de apoyo mínimo según Anexo de personal mínimo para el Contrato de 
Interventoría de conformidad con la normatividad vigente aplicable. 

19. Presentar al IDU, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación 
que ésta otorgue sobre las hojas de vida y antes del ingreso del personal, los 
documentos que se enumeran en el anexo de personal del pliego de condiciones. 

20. Revisar y verificar el cumplimiento de la implementación de las medidas de 
bioseguridad del Contratista de Obra. 

 
13.5.2. OBLIGACIONES EN MATERIA DE DIÁLOGO CIUDADANO Y 

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Además de las establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión 
de Contratos vigente a la suscripción del Contrato: 
 
1. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) Manual 

de atención al ciudadano, 2) Manual de derechos de petición, 3) Instructivo de 
clasificación de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema de gestión de 
PQRS, 5) Guía de Gestión Social para el Desarrollo Urbano Sostenible adoptados 
por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces durante la ejecución del Contrato. 

2. Acompañar y garantizar la realización de todas las actividades de gestión social 
para el proyecto y verificar el levantamiento de los registros y productos 
relacionados con su desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Política de 
gestión social y servicio a la ciudadanía y la Guía de gestión social para el 
desarrollo urbano sostenible del IDU versión vigente, o el documento que haga 
sus veces.  

 
13.5.3. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL  
 
1. El INTERVENTOR deberá consultar, conocer, y poner en práctica, durante la 

ejecución del Contrato, los convenios marco vigentes suscritos con las ESP y 
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PRST considerando sus modificatorios y anexos y la guía de coordinación 
interinstitucional, publicados en la página WEB del IDU.  

2. Participar en las mesas de decisiones técnicas según la metodología establecida 
en la guía de coordinación interinstitucional y en los convenios vigentes con las 
ESP. 

 
13.5.4. OBLIGACIONES DE LOGÍSTICA, MATERIALES Y EQUIPO 
 
1. El INTERVENTOR por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, 

mantener y utilizar toda la logística, equipos y toda actividad o insumo de cualquier 
orden, necesarios para la ejecución de este Contrato, sea en forma temporal o 
permanente, hasta la fecha de terminación del mismo. Así mismo, el 
INTERVENTOR se obliga a vigilar que el CONTRATISTA del Contrato objeto de 
INTERVENTORÍA cumpla igualmente con la presente obligación dentro de su 
Contrato. 

2. Disponer de los vehículos u otros medios de transporte utilizados para la 
movilización del personal y equipos, y contar con todos los permisos, 
autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos 
por el Ministerio de Transporte y demás autoridades competentes. Cualquier falta 
en el objetivo del proyecto por este aspecto será responsabilidad exclusiva del 
INTERVENTOR. Así mismo, el INTERVENTOR se obliga a revisar y validar que 
el CONTRATISTA vigilado cumpla igualmente con la presente obligación dentro 
del Contrato objeto de INTERVENTORÍA. 

3. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demás bienes 
intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente 
licenciados, para la ejecución del Contrato, y revisar y validar que el 
CONTRATISTA vigilado cumpla igualmente con la presente obligación dentro del 
Contrato objeto de INTERVENTORÍA. 

4. La utilización de software no licenciado por parte del INTERVENTOR dará lugar a 
las multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal 
dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el INTERVENTOR mantendrá 
indemne al IDU por cualquier reclamación relacionada con el uso de patentes, 
permisos o licencias y responderá frente a terceros por el uso de las mismas. 

5. Garantizar a los funcionarios autorizados del IDU, el libre acceso a todos los 
lugares, equipos y sistemas utilizados para la ejecución del Contrato, y 
proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer 
efectivo dicho derecho de inspección y vigilancia. 

6. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el 
INTERVENTOR, sus agentes y subcontratistas estarán bajo su entera 
responsabilidad durante el plazo de vigencia de este Contrato. Por lo tanto, 
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cualquier daño o perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos o 
los materiales empleados por el INTERVENTOR a terceras personas, lo hará 
responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendrá indemne al IDU por 
concepto de cualquier reclamación.  

 
13.5.5. OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL 
 
Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo 
del objeto del Contrato será vinculado y/o removido por el INTERVENTOR, quien es 
el único responsable por la vinculación del personal y deberá cumplir con todas las 
disposiciones legales sobre la contratación de personal colombiano y extranjero y 
con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones. Así mismo, el 
INTERVENTOR se obliga a vigilar que el CONTRATISTA del Contrato objeto de 
INTERVENTORÍA cumpla igualmente con la presente obligación dentro de su 
Contrato. 
 

a. Personal mínimo 
  

1. Tener aprobado el personal requerido para adelantar las actividades 
correspondientes. Para lo anterior deberá entregar a la supervisión del IDU, la 
documentación requerida para verificar el cumplimiento puntual de la presente 
obligación. Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para 
el desarrollo del objeto del Contrato será vinculado y/o removido por el Interventor, 
quien es el único responsable por la vinculación del personal y deberá cumplir con 
todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal colombiano y 
extranjero y con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones. Así mismo, 
el Interventor se obliga a vigilar que el Contratista de Obra cumpla igualmente con 
la presente obligación en el marco del Contrato de Obra. 

2. Revisar, verificar y aprobar el personal clave o mínimo del Contratista de Obra de 
conformidad con el Manual de Interventoría y/o Supervisión del IDU, vigente 
durante la ejecución del Contrato, dentro de los dos días hábiles siguientes a su 
presentación.  

3. Aprobar el personal requerido en el Contrato de obra para adelantar las 
actividades correspondientes, en los términos y condiciones establecidas en el 
Contrato de obra y el presente Contrato. 

4. Durante todo el plazo de ejecución del Contrato de INTERVENTORÍA y para el 
cabal cumplimiento de sus obligaciones, el INTERVENTOR deberá mantener el 
personal mínimo que cumpla con la formación académica, experiencia general, 
experiencia específica, y demás términos descritos en el Anexo de 
Requerimientos Mínimos del Personal del Proyecto, en el pliego de condiciones, 
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sus anexos, capítulos, apéndices y demás documentos que integran el proceso, 
la propuesta presentada y el presente Contrato. Así mismo, el INTERVENTOR 
se obliga a vigilar que el CONTRATISTA del Contrato objeto de vigilancia por 
parte de la INTERVENTORÍA cumpla igualmente con la presente obligación 
dentro de su Contrato. 

5. El INTERVENTOR sólo podrá sustituir el personal mínimo con la autorización 
previa, expresa y escrita del IDU, o cuando así lo solicite la Entidad por el bajo o 
deficiente cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y cuando el 
personal que lo reemplace cumpla con las condiciones previstas en el Anexo de 
Requerimientos del Personal Mínimo del Proyecto y demás documentos del 
proceso. El INTERVENTOR deberá garantizar que en todo momento las 
actividades a desarrollar objeto del Contrato, no sean desatendidas. Así mismo, 
el INTERVENTOR se obliga a vigilar que el CONTRATISTA del Contrato objeto 
de vigilancia por parte de la INTERVENTORÍA cumpla igualmente con la 
presente obligación.  

6. Se deberá garantizar la contratación del personal mínimo requerido para la 
ejecución del Contrato, necesario para la elaboración y seguimiento de los 
productos establecidos en los documentos contractuales.   

7. El INTERVENTOR deberá vincular el personal mínimo exigido en el proceso; en 
caso que el INTERVENTOR estime necesidades de personal adicional requerido 
para el cabal cumplimiento de sus obligaciones, no se generarán costos 
adicionales a la Entidad. 

8.  El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles físicamente ó 
virtualmente cada vez que el IDU lo requiera. Su incumplimiento podrá dar lugar 
a sanciones contractuales consagradas en la Ley 80 de 1993. 

9.   Disponer del personal que permita cumplir con la programación del Contrato, 
garantizando que la ejecución se efectúe dentro del plazo pactado 
contractualmente a su riesgo teniendo en cuenta los frentes de obra y las 
jornadas que se han exigido al. Contratista de Obra bajo el Contrato de Obra. 

10. El incumplimiento de la obligación de mantener el personal mínimo en los 
términos previstos en la presente Cláusula y en el Anexo de Requerimientos del 
Personal Mínimo del Proyecto, en el Pliego de Condiciones o los demás 
documentos que integran el proceso, generará el inicio de los procesos 
administrativos sancionatorios a que haya lugar.  

 
b. Acreditación del personal mínimo. 

 
El INTERVENTOR deberá acreditar que cuenta con el personal mínimo exigido y 
previamente aprobado de conformidad con lo establecido en el presente Contrato, el 
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Pliego de Condiciones, documentos del proceso, y en los Manuales del IDU vigentes 
durante la ejecución del Contrato. 

 
Así mismo, para la realización efectiva de los trabajos, todos los profesionales 
asignados a esas labores que, de acuerdo con la ley, así lo requieran deberán contar 
con la tarjeta profesional, con la licencia especial temporal o con el permiso temporal, 
vigentes según corresponda.   

 
Si durante la ejecución del Contrato, se presenta el caso de modificaciones en la 
plantilla de personal ya aprobado, el INTERVENTOR deberá allegar las hojas de vida 
correspondientes, para ser aprobadas por el Supervisor IDU dentro de los términos 
contractuales, dicho personal el cual deberá cumplir con las condiciones previstas 
en el Anexo de Requerimientos del Personal Mínimo del Proyecto y demás 
documentos del proceso. El INTERVENTOR deberá garantizar que en todo 
momento las actividades a desarrollar objeto del Contrato, no sean desatendidas. 
Así mismo, el INTERVENTOR se obliga a vigilar que el CONTRATISTA del Contrato 
objeto de INTERVENTORÍA cumpla igualmente con la presente obligación. 

  
c. Actuación del Director de interventoría  

 
El Director de INTERVENTORÍA aprobado por el IDU, deberá estar autorizado para 
actuar en su nombre y para decidir con el Supervisor cualquier asunto relativo a la 
ejecución de este Contrato y del Contrato objeto de vigilancia, de acuerdo con las 
cláusulas aquí previstas. 
 

d. Subcontratos 
 
El INTERVENTOR podrá subcontratar parcialmente la ejecución del Contrato con 
personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar 
la actividad subcontratada. No obstante, el INTERVENTOR continuará siendo el 
único responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. 
El INTERVENTOR es el único responsable ante el IDU de la celebración de 
subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al 
INTERVENTOR cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no 
cumpla(n) con las condiciones mínimas necesarias para la ejecución del (las) 
labor(es) subcontratadas.  
 
13.5.6. OBLIGACIONES CON RELACIÓN A LA ENTREGA DE INFORMACIÓN 

PARA LA EJECUCIÓN DE INFORMES 
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1. Revisar toda la información entregada por el CONTRATISTA de manera 
completa y oportuna y elaborar los informes semanales, mensuales, recibo de 
obra  de cada anualidad y finales, así como los demás requeridos para la 
ejecución del Contrato, incluyendo memorias de cálculo, planos y demás 
documentos.  
 

Cabe resaltar que, el informe de recibo de obra de cada anualidad, deberá cumplir 
con los requisitos aplicables del informe final de INTERVENTORÍA, según lo 
establecido en el Manual de Gestión Interventoría y/o Supervisión de Contratos 
vigente a la suscripción del Contrato y todos los documentos que hacen parte del 
presente Contrato. 
 

2. Atender oportunamente al CONTRATISTA en caso de que este requiera 
acompañamiento o conceptos técnicos. 

 
13.6. OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
Además de las establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión 
de Contratos vigente a la suscripción del Contrato, la INTERVENTORÍA deberá 
verificar el cumplimiento de las obligaciones que tiene a su cargo el CONTRATISTA 
de obra para la liquidación del Contrato, además de las siguientes: 
 
1. Suministrar oportunamente al IDU, la información requerida para la elaboración 

del acta de liquidación del Contrato de INTERVENTORÍA y elaborar y presentar 
la del Contrato objeto de vigilancia.  

2. Comunicarle al IDU el estado de los paz y salvos solicitados por el 
CONTRATISTA.   

3. Elaborar el Informe Final, con sus insumos y/o los entregados por el 
CONTRATISTA vigilado, según el procedimiento descrito en los Manuales, Guías, 
Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del Contrato o el 
documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas temáticas 
al interior del IDU.  

4. Revisar que los productos documentales finales del Contrato objeto de vigilancia 
en formato digital, sean entregados con el aval mediante firma digital por el director 
de proyecto, especialistas, residente y topógrafo y verificar que cumplan con lo 
establecido en la Guía de Entregables en Formato Digital del IDU y en el 
Instructivo para la Presentación de Planos y Archivos del IDU vigente. 

5. Elaborar y suscribir el Acta de Liquidación del Contrato de obra y del Contrato de 
INTERVENTORÍA, asumiendo así plena responsabilidad por la veracidad y 
calidad de la información contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento 
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de todas y cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la 
normatividad vigente y los manuales de la Entidad.  

6. Recibir, revisar y aprobar el informe final presentado por el CONTRATISTA, el 
cual debe cumplir con todos los requerimientos exigidos en el Contrato y enviarlo 
al IDU con el informe final de INTERVENTORÍA. 

7. Elaborar y suscribir el formato de cierre Ambiental y SST, una vez se haya 
aprobado el informe final ambiental, forestal, SST y MEV, y se haya realizado la 
inspección al sitio de las obras. 
 
 

CLÁUSULA 14 POSESIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU 
 
Cuando exista parálisis de la obra o imposibilidad de recibo a satisfacción de la 
misma, que exijan de la Entidad o de otra autoridad administrativa una intervención 
para garantizar la seguridad vial o la movilidad, el IDU, dentro de los cuarenta y cinco 
(45) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para la suscripción del acta de 
recibo final a satisfacción o de la parálisis de la obra, sin necesidad de acto 
administrativo que lo ordene, tomará posesión de las obras, para lo cual el IDU 
adelantará el siguiente procedimiento: a) Citará al CONTRATISTA, a su garante y 
coasegurador, si lo hay, y al INTERVENTOR, para que conjuntamente con el área 
responsable del Contrato, el Supervisor del Contrato de INTERVENTORÍA y el 
equipo de apoyo a la supervisión,  proceda a efectuar una visita de verificación de 
las obras, de la cual se levantará un acta, en el formato adoptado por el IDU, en la 
que se plasmará el estado financiero y de ejecución del Contrato a la fecha, el 
inventario de maquinaria y material que se encuentre en el lugar de los trabajos, las 
anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes respectivos. b) 
Si el Contratista de obra, su asegurador o el INTERVENTOR del Contrato no 
comparecen, o se niegan a suscribir la citada acta, el IDU dejará constancia de ello, 
pero continuará con la diligencia, culminándola con la expedición del acta.  
 
Efectuada la toma de posesión podrá gestionar las contrataciones y demás medidas 
necesarias para salvaguardar la infraestructura vial o de espacio público de la ciudad 
y para superar las dificultades de seguridad vial o de movilidad que se hayan 
generado. 
 
La toma de posesión no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad 
sancionatoria por parte del IDU, ni de las acciones judiciales correspondientes.  
 
Con la firma del presente Contrato el INTERVENTOR y el garante aceptan a 
cabalidad el cumplimiento del presente procedimiento. 



                   

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO IDU-2419-2024  
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
EL CONSORCIO CONSULTORES PSG   

 

 

Página 54 de 79 
 

 

 
 
CLÁUSULA 15 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU 
 
Serán a cargo del IDU las siguientes obligaciones:  
 

1. Pagar la remuneración a la que tiene derecho el INTERVENTOR en los términos 
previstos en este Contrato.  

2. Suscribir –conjuntamente con el INTERVENTOR– las actas y los demás 
documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este Contrato. 

3. Solicitar al INTERVENTOR la información que las autoridades de control y 
vigilancia del sector que sean competentes requieran sobre la ejecución del 
presente Contrato. 

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del Contrato. 
5. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del 

INTERVENTOR. 
6. Brindar la información requerida para que el INTERVENTOR pueda desarrollar el 

objeto de este Contrato. 
7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad 

intelectual y datos personales del INTERVENTOR, mientras estén bajo el control 
y organización del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en 
cada caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendrá en cuenta 
lo previsto en el presente Contrato sobre la responsabilidad en el manejo de tales 
bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del CONTRATISTA. 

8. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de    
Contratación.  

 
 
CLÁUSULA 16 SUPERVISIÓN 
 
La Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema Vial (STCSV)  o quien el 
ordenador del gasto designe, será la dependencia encargada de coordinar, hacer 
seguimiento y supervisar el desarrollo del Contrato.  
 
Estos funcionarios serán los encargados de vigilar el desarrollo, ejecución y 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR y 
harán cumplir las disposiciones del IDU y demás normas legales, de acuerdo con las 
especificaciones del Contrato y el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión 
de Contratos vigente a la suscripción del Contrato o los documentos que los 
reemplacen. 
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CLÁUSULA 17 DUDAS TÉCNICAS 
 
Las dudas técnicas consisten en aquellas inquietudes que se presenten sobre 
aspectos y/o procedimientos particulares que puedan surgir durante la ejecución del 
contrato y que a pesar de la investigación, estudios y análisis efectuados por el 
CONTRATISTA, con sus debidos soportes documentales y experticia del personal 
profesional del mismo, no es posible solucionarlos o la toma de decisión. 
 
En el caso en que surjan en el desarrollo de la obra, serán presentadas por el 
CONTRATISTA al INTERVENTOR, a fin que sean discutidas de manera conjunta 
hasta lograr solucionarlas, a más tardar dentro de la semana siguiente al surgimiento 
de la duda, de manera conjunta hasta lograr solucionarlas o que los cambios 
modifiquen sustancialmente los parámetros técnicos de los aspectos aquí 
relacionados, el INTERVENTOR con el correspondiente concepto, remitirá por 
escrito la consulta correspondiente al IDU para que medie o lo resuelva. 
 
 
CLÁUSULA 18 CONTROVERSIAS ENTRE EL INTERVENTOR Y EL 

CONTRATISTA 
 
Cuando existan diferencias entre el INTERVENTOR y el CONTRATISTA objeto de 
INTERVENTORÍA, estas serán dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el 
INTERVENTOR como el CONTRATISTA objeto de INTERVENTORÍA enviarán, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a que se suscite la controversia, los 
documentos en los cuales expresen el contenido de la discrepancia, su posición y 
las razones de ésta con los respectivos soportes. El IDU, definirá el punto en un plazo 
máximo de treinta (30) días calendario siguiente al recibo de las dos (2) posiciones, 
salvo cuando el contenido de la controversia exija un término superior, el cual, en 
todo caso, será comunicado por el IDU al INTERVENTOR y al CONTRATISTA objeto 
de INTERVENTORÍA.  

 
En caso de requerirse, las Partes podrán acordar la suspensión de los Contratos de 
obra e INTERVENTORÍA, para analizar y tomar la decisión sobre la continuación de 
la ejecución del Contrato.   

 
En todo caso, la vigilancia y control del presente Contrato, se ejercerá de acuerdo 
con lo establecido en la ley y en los manuales, guías, planes y procedimientos del 
IDU vigente durante su ejecución. 
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CLÁUSULA 19 ASIGNACIÓN, ACEPTACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 
 
El INTERVENTOR y el IDU asumen y aceptan los efectos derivados de los riesgos 
establecidos en la matriz riesgos. El INTERVENTOR acepta y declara que analizó 
los riesgos de la matriz y los contempló económica y técnicamente en su propuesta 
y que sobre aquellos que se le han asignado, cumplirá su obligación de monitoreo, 
prevención y mitigación.   
 
El INTERVENTOR reconoce que el valor pactado en el presente Contrato remunera 
todos los costos y gastos derivados de las prestaciones y riesgos a su cargo que 
surjan de la ejecución y liquidación del presente Contrato. Por lo tanto, no procederán 
reclamaciones del INTERVENTOR basadas en el acaecimiento de alguno de los 
riesgos que fueran asumidos por él y –consecuentemente– el IDU no hará 
reconocimiento alguno ni se entenderá que ofrece garantía alguna al 
INTERVENTOR, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la 
ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o 
garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 
 
PARÁGRAFO: REVISIÓN BIMENSUAL DE RIESGOS EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 
 
Cada dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del 
Contrato, las Partes realizarán la revisión de ejecución del Contrato frente a la matriz 
de riesgos inicial. En esta reunión se revisará qué cambios han tenido los riesgos 
que se identificaron y reportaron en el pliego de condiciones, ya sea en la 
probabilidad o en las consecuencias, así como el surgimiento de nuevos riesgos o la 
materialización de estos, a cargo de cada una de las Partes. 
 
Las Partes deberán adoptar las medidas que resulten necesarias para aplicar los 
tratamientos previstos o los que sean pertinentes planear, para gestionar cualquier 
circunstancia que interfiera en la debida ejecución del Proyecto. 
 
Los resultados de la revisión serán consignados en el formato establecido por el IDU 
adjunto al acta elaborada por la INTERVENTORÍA, el acta de revisión de riesgos del 
Contrato de obra será suscrita por EL IDU, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR; 
el acta de revisión de riesgos del Contrato de INTERVENTORÍA será suscrita por EL 
IDU, y EL INTERVENTOR. 
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Previo a esta reunión, el INTERVENTOR presentará su reporte al IDU de la evolución 
de los riesgos para contextualizar la forma cómo la incertidumbre se viene 
gestionando, en procura de lograr los fines estatales que corresponden al objeto 
contractual. 
 
 
CLÁUSULA 20 GARANTÍAS CONTRACTUALES Y 

EXTRACONTRACTUALES 
 
20.1. Garantía única de cumplimiento 

 
El INTERVENTOR se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfacción del 
mismo, una Garantía Única de Cumplimiento, la cual podrá adoptar cualquiera de las 
modalidades aprobadas por la normatividad vigente siempre que las condiciones y 
montos de los amparos, cumplan con lo previsto en la cláusula correspondiente del 
presente Contrato. 
 
Modalidades: 
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) 
Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada con 
NIT 899999081-6  

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general 
del Contrato y el pago de 
las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le 
impongan 

Desde la 
aprobación de la 
garantía única y por 
el término de 
duración del 
contrato y ocho (8) 
meses más. En 
todo caso deberá 
estar vigente hasta 
la liquidación del 
contrato. 

Equivalente al 
treinta por ciento 
(30%) del valor total 
del contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 

Desde la 
aprobación de la 
garantía única y por 

Equivalente al diez 
por ciento (10%) del 
valor total del 
contrato. 
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laborales del personal 
que el Contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del Contrato 

el plazo del contrato 
y tres (3) años más. 

Calidad del servicio 

Igual al plazo de la 
garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento del 
parágrafo del 
Articulo 85 de la ley 
1474 de 2011 

Equivalente al 
treinta por ciento 
(30%) del valor total 
del contrato.  

 
 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el INTERVENTOR sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el INTERVENTOR conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del INTERVENTOR, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

● Número y año del Contrato  
● Objeto del Contrato 
● Firma del representante legal del INTERVENTOR 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar 
a $14.980.421 

 

El INTERVENTOR está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se 
vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a 
ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del Contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del INTERVENTOR o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dará 
inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
20.2. Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual 
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El INTERVENTOR deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU 
NIT.899.999.081-6  

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por 
la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 
INTERVENTOR sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe 
incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

● Para el INTERVENTOR conformado por una estructura plural 
(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada 
por todos los integrantes del INTERVENTOR, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación 
y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma. 

Valor Doscientos (200) SMMLV 

Vigencia 
Desde la aprobación de la garantía única e igual al período de 
ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 
identificado con NIT 899.999.081-6 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de 
las actuaciones, hechos u omisiones del INTERVENTOR o 
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

● Número y año del Contrato  
● Objeto del Contrato 
● Firma del representante legal del INTERVENTOR 
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● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse 
al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez 
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser 
superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro 
del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán 
admisibles. 
 
El INTERVENTOR deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 
La póliza de responsabilidad civil extracontractual deberá cubrir igualmente los 
perjuicios derivados de los daños que sus Subcontratistas puedan causar a terceros 
con ocasión de la ejecución del Contrato o, en su defecto, acreditar que cuenta con 
un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para dicho efecto. 
 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de inicio 
del Contrato y del acta de recibo final de la obra, toma de posesión de la obra o 
liquidación, según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no 
exonera al INTERVENTOR de las responsabilidades legales en relación con los 
riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este Contrato, ninguno 
de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización 
expresa del IDU. 
 
20.3. Garantía de calidad del servicio 
 
El INTERVENTOR será responsable por los perjuicios causados a la Entidad 
contratante que se produzcan con posterioridad a la terminación del Contrato, y que 
se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad 
de los productos entregados como resultado de la celebración de un Contrato estatal 
y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son 
imputables al INTERVENTOR. El INTERVENTOR se obliga a llevar a cabo a su 
costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. 
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Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes 
por un período de igual al plazo de garantía de estabilidad del Contrato principal en 
cumplimiento del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011. 
 
20.4. Modificación y vigencia de las garantías 
 
Las vigencias de los amparos contenidos en el presente Contrato, deberán ajustarse 
a la fecha del acta de inicio del Contrato. Igualmente, deberán ajustarse al suscribir 
las modificaciones, adiciones y prórrogas y las actas de suspensión, reinicio, recibo 
a satisfacción, toma de posesión y liquidación; en todo caso se deberá ajustar los 
amparos de la garantía única de cumplimiento al valor final y a la fecha de liquidación 
del Contrato. La garantía autónoma de Responsabilidad Civil Extracontractual 
deberá actualizarse ante cualquier modificación contractual.  
 
Las modificaciones o actualizaciones referidas podrán ser gestionadas por 
cualquiera de las Partes del presente Contrato o por el Supervisor, con fundamento 
en los hechos ocurridos y debidamente documentados. 
 
El INTERVENTOR deberá reponer el valor asegurado de los amparos cuando este 
se vea afectado por la declaración de siniestros. Dicha reposición deberá hacerse 
dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la utilización del valor inicial 
asegurado en virtud de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba 
hacer efectiva cualquiera de las pólizas, el valor del deducible estará a cargo del 
INTERVENTOR. 
 
20.5. Seguros adicionales a cargo del INTERVENTOR 

 
El INTERVENTOR asumirá la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los daños a 
sus propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecución del presente 
Contrato, o daños a las personas que integren el personal dispuesto por el 
INTERVENTOR para la ejecución de este Contrato, causados por fuerza mayor o 
caso fortuito o por el hecho de un tercero que puedan presentarse durante la 
ejecución del Contrato, para lo cual celebrará los Contratos de seguros 
correspondientes. 
 
 
CLÁUSULA 21 PLAN DE CONTINGENCIA A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA y/o un atraso del 5% o superior con relación al plan detallado de 
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trabajo correspondiente, EL CONTRATISTA deberá presentar para aprobación del 
INTERVENTOR, un plan de contingencia para aquellas actividades que dieron 
origen al atraso. 
 
Si el INTERVENTOR verifica: i) que EL CONTRATISTA durante la ejecución del plan 
de contingencia no está cumpliendo las actividades aprobadas en éste, 
manteniéndose un atraso del cinco por ciento (5%) o superior con respecto del 
cronograma por causas imputables a EL CONTRATISTA o si, ii)vencido el plazo para 
la ejecución del plan de contingencia, EL CONTRATISTA aún no se ha puesto al día 
en el cumplimiento de sus obligaciones y se mantiene en un atraso del cinco por 
ciento (5%) o superior con respecto del cronograma por causas imputables a EL 
CONTRATISTA, la INTERVENTORÍA deberá dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes, elaborar y remitir el informe de presunto incumplimiento o su 
actualización, para el inicio o la continuidad de actuaciones administrativas, de 
acuerdo con lo establecido en los Manuales, Planes, Circulares, Guías y 
Procedimientos del IDU. 
 
Si en aplicación del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son 
superados y/o subsanados, no habrá lugar al inicio o continuación de actuaciones 
para la imposición de las sanciones aquí previstas. 
 
La aprobación del plan de contingencia, en ningún caso impedirá el inicio de las 
acciones de carácter sancionatorio, administrativo o judicial, ni el ejercicio de 
facultades excepcionales. 
 
 
CLÁUSULA 22 MULTAS  
 

Las multas a las que se refiere esta cláusula son apremios al INTERVENTOR para 
el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de 
estimación anticipada de perjuicios, por lo que pueden acumularse con cualquier 
forma de indemnización, incluida la cláusula penal pecuniaria, así como cualquier 
otra indemnización de perjuicio que se defina en sede administrativa o 
jurisdiccional, entre otros, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código 
Civil. 
 
El IDU tendrá la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, previa 
actuación desarrollada en el marco de lo dispuesto en la normatividad vigente, en 
caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo 
del INTERVENTOR  tasando su valor bajo las siguientes reglas:  
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1. Si el INTERVENTOR no allega en los términos establecidos en el contrato los 

documentos necesarios para acreditar los requisitos de ejecución y las 
obligaciones previas al acta de inicio o la no suscripción del acta de inicio, se 
causará una multa de 0,0040%, del valor del contrato, por cada día calendario 
transcurrido a partir de la fecha para el cumplimiento de esta obligación y hasta 
su completa satisfacción. 
 

2. Por la utilización de software no licenciado por parte del INTERVENTOR, se 
causará una multa equivalente a 0,0067% del valor del contrato.  

 
3. Cuando el contrato presente un atraso igual o superior al 5% con relación al 

Plan Detallado de Trabajo, y el INTERVENTOR se abstenga de entregar y 
suscribir el  plan de contingencia, o, habiéndolo entregado y suscrito incumpla 
cualquiera de las actividades o plazos establecidos dentro de este y persista 
el atraso en un porcentaje igual o superior al 5%, se causará una multa 
equivalente a 0,0067%, del valor total del contrato, por cada día calendario 
transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta 
obligación.  

 
4. Si el INTERVENTOR incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas 

con la vinculación del personal, disposición de equipos, materiales y demás 
insumos necesarios para la ejecución del contrato, y se niegue a corregir dicho 
incumplimiento después de mediar el apremio por parte del supervisor, se 
causará una multa diaria de 0,0040%,del valor del contrato Estas multas se 
causarán hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha corregido el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor o Supervisor.  

 
5. Multas por incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de los 

componentes; Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, o Diálogo 
ciudadano y comunicación estratégica, o Plan de Manejo de Tránsito 
señalización y desvíos,: Por no obtener mínimo el 90% en la calificación de los 
indicadores de cumplimiento establecidos para cualquiera de estos 
componentes, durante tres períodos consecutivos, el IDU podrá imponer una 
multa diaria de 0,0040% sobre el valor del contrato, hasta cuando el 
INTERVENTOR demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo 
obteniendo una calificación superior al 90% del componente correspondiente. 
En todo caso debe entenderse que la corrección de los incumplimientos por 
parte del INTERVENTOR no implica el pago de los valores descontados. 
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6. Multa por Incumplimiento en la Entrega de Información al IDU: Si el 
INTERVENTOR no entregare la información completa que le solicite el 
Interventor y/o el IDU, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del 
presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento y no corrigiera dicho incumplimiento en el plazo remedial que 
para el efecto le señale el IDU, según corresponda, el IDU podrá imponer una 
multa diaria de 0,0040%, sobre el valor del contrato. Estas multas se causarán 
hasta cuando el interventor demuestre que ha corregido el incumplimiento 
respectivo a satisfacción del Interventor. 

 
7. Se causará multa equivalente al 0,0053% del valor del contrato, por cada día 

calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en 
que se verifique la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento 
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera 
de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista, sin que esta haya sido notificada a la Entidad. 

 
8. Por incumplimiento de cualquiera de las demás obligaciones contenidas en el 

contrato o en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente o 
por fuera del tiempo estipulado, se causará una multa equivalente a 0,0040%, 
sobre el valor del contrato, por cada día calendario que transcurra desde la 
fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando 
estas efectivamente se cumplan. 

 
 

Un Procedimiento Administrativo Sancionatorio podrá adelantarse por una o 
varias de las causales previstas en la presente Cláusula. La multa resultante de 
ese Procedimiento Administrativo Sancionatorio no podrá superar el 1.4% del 
valor total del contrato.                                                                                                                       
 
En todo caso, la sumatoria del valor total de las multas que se impongan en el 
marco de este contrato no superarán el 7% del valor total del contrato.                                                                                             
La imposición de la multa atenderá a criterios de oportunidad, razonabilidad, 
proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida.  
 
En el caso que se impongan las multas, el Contratista autoriza expresamente a la 
Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los descuentos 
correspondientes de los saldos a su favor, previo a efectuar las retenciones de 
tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor. Ni el inicio del Proceso 
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Administrativo Sancionatorio, ni el pago o deducción de la multa exonera al 
Contratista del cumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato 
 
Parágrafo: Para efectos de la tasación de las multas, se tendrá en cuenta el valor 
del contrato, incluidas sus adiciones, al momento de la citación a audiencia de 
inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio. 

 
 
CLÁUSULA 23 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA  
 
En caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total del Contrato el 
INTERVENTOR pagará al IDU, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente 
hasta por el treinta por ciento (30%) del valor total del Contrato.  
 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación 
anticipada de perjuicios que el INTERVENTOR cause al IDU. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para demandar, ante el juez del Contrato, la 
indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula 
penal.  
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al INTERVENTOR, del 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato.  
 
En caso de proceder a la aplicación de la cláusula penal, el INTERVENTOR, autoriza 
expresamente a la Entidad con la firma del presente Contrato, para hacer el 
descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hará 
efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantía Única. 
 
 
CLÁUSULA 24 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL 

CONTRATO 
 
Se entiende que las Partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de 
las cláusulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el 
eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no 
afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que los 
títulos de cada cláusula son meramente indicativos y no afectan la interpretación de 
su contenido. En general, se da por comprendido el presente Contrato en forma 
integral.  
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El INTERVENTOR declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los 
asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este 
Contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato 
con cargo a los recursos disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el 
presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, 
disponibilidad de materiales, personal, agua, electricidad, comunicaciones, vías de 
acceso, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas.  
  
El INTERVENTOR declara que conoce el régimen tributario y la normatividad jurídica 
aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el 
cumplimiento del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la 
preparación de la Propuesta. 
 
Se considera que el INTERVENTOR ha realizado el examen completo de los sitios 
de ejecución del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y 
en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de las 
actividades de INTERVENTORÍA, los cuales se incluyeron en los componentes 
económicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la forma de pago 
estipulada en este Contrato, incluido el Contrato, Pliegos de Condiciones y estudios 
previos del Contrato objeto de INTERVENTORÍA.  
 
 
CLÁUSULA 25 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.  
   
Las controversias o diferencias que surjan entre el INTERVENTOR y el IDU con 
ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, 
así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán 
sometidas a la revisión de las Partes para buscar un arreglo directo, en un término 
no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las Partes 
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique 
someramente. 
 
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las Partes se 
resolverán a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. 
 
En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del Contrato, 
las Partes podrán acudir al mecanismo de arreglo directo o amigable componedor. 
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En el evento en que las Partes de común acuerdo decidan acudir al mecanismo del 
amigable componedor, se suscribirá el acuerdo contentivo de su regulación. 
  
Las Partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las controversias es crucial 
para la ejecución fluida del Contrato y el éxito de las obras, productos o servicios a 
entregar, por lo que harán lo posible por llegar a una solución amigable de todas las 
controversias que surjan en desarrollo del mismo. 
 
 
CLÁUSULA 26 TERMINACIÓN ANTICIPADA 
 
Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su liquidación 
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:  
 

1. Por la ejecución total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado. 
2. Por mutuo acuerdo de las Partes. 
3. Cuando haya cesión de los miembros de la figura asociativa o del Contrato, 

sin el consentimiento previo del IDU. 
4. Por terminación anticipada del Contrato objeto de seguimiento, cualquiera sea 

su causa. 
5. Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato, por parte del IDU, 

previo cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 
1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 

6. Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico 
vigente. 

 
 
CLÁUSULA 27 LIQUIDACIÓN        
 
El presente Contrato se liquidará dentro de los SEIS (6) meses siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución del mismo o a la expedición del acto 
administrativo que ordene su terminación, de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el artículo 32 de la Ley 
1150 de 2007, y el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012 y, lo previsto en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  
 
PARÁGRAFO: Si el INTERVENTOR no se presenta para efectos de la liquidación 
del Contrato, o las Partes no llegan a ningún acuerdo, el IDU tendrá la facultad de 
liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término 
inicialmente pactado, si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha 
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realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada, de mutuo acuerdo o 
unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al 
vencimiento de los términos aquí previstos, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 

 
CLÁUSULA 28 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
 
La terminación o extinción de este Contrato por cualquier causa, no extinguirá las 
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre 
otras, las derivadas de las garantías, responsabilidad e información confidencial. 
Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de 
las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o a 
exigir su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos o 
facultades ni afectará la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho 
de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo 
disposición legal en contrario. 
 
 
CLÁUSULA 29  SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN 
 
Las Partes de mutuo acuerdo podrán acordar la suspensión del plazo de ejecución 
del presente Contrato cuando existan eventos eximentes de responsabilidad, 
situaciones de interés público debidamente justificado, que impidan continuar con la 
ejecución del mismo, siempre que no se vulnere el interés general ni los fines del 
Estado.  

 
El Contrato también se podrá suspender por las circunstancias previstas en el 
presente Contrato y en la matriz de riesgos del proceso de selección adelantado. El 
acta de suspensión deberá ser suscrita por el INTERVENTOR, el supervisor, y el 
ordenador del gasto.  

 
La suspensión del Contrato es considerada una medida de tipo provisional y 
excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de 
las Partes involucradas en el Contrato y durante el período de la suspensión, las 
obligaciones contenidas en el Contrato no serán ejecutadas. Una vez culminado el 
término establecido en el acta de suspensión se debe suscribir el acta de reinicio 
correspondiente. En este sentido, una vez reiniciado el plazo del Contrato el 
INTERVENTOR deberá realizar los ajustes a las garantías.  
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CLÁUSULA 30 INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL IDU, Y 
EL INTERVENTOR O SU PERSONAL  

 
El presente Contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL INTERVENTOR 
ejecutará el presente Contrato con sus propios medios, así como con autonomía 
técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable, para el Diálogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo;   el 
personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos que integran 
el proceso de selección y entre el INTERVENTOR el personal que éste contrate y el 
IDU no existe ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el INTERVENTOR 
responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones 
sociales y demás pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecución 
del presente Contrato, de acuerdo con la ley y con los términos contractuales que 
tenga a bien convenir EL INTERVENTOR con sus empleados, agentes o 
subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se exime de 
cualquier pago de honorarios y/o salarios, obligaciones que asumirá integralmente 
EL INTERVENTOR. Así mismo, el INTERVENTOR deberá tener afiliado a dicho 
personal al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos 
Laborales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, cumpliendo también lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que 
modifica el Sistema de Riesgos Laborales y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y 
demás normatividad aplicable. 
 
No existe, ni existirá vínculo laboral alguno entre el personal que contrate el 
Interventor para la ejecución del presente Contrato y el IDU. En consecuencia, el 
Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, 
prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. 
Así mismo, el Interventor deberá verificar y cumplir con la afiliación de dicho personal 
al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y 
a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios, el artículo 50 
de la Ley 789 de 2000 si es persona jurídica y la Ley 828 de 2003 en caso de que 
sea persona natural y el artículo 23 de la Ley 1160 de 2007. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se 
exime del pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumirá el INTERVENTOR, 
el cual expresamente exime al IDU de las mismas. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cláusula se hará constar 
expresamente en los Contratos que celebre el INTERVENTOR con el personal que 
emplee para la ejecución de este Contrato. 
 
 
CLÁUSULA 31 INDEMNIDAD 
 
El INTERVENTOR será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto 
al IDU, frente a cualquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza 
derivadas de daños y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad 
personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o 
CONTRATISTAS; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, 
hechos u omisiones del INTERVENTOR, sus empleados, agentes o subcontratistas 
en la ejecución de este Contrato o derivadas del mismo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales 
contra el IDU y que sean responsabilidad del INTERVENTOR, conforme a lo pactado 
en este Contrato, este será notificado, obligándose a mantener indemne al IDU y a 
responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El INTERVENTOR se compromete a que sus 
empleados, agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, 
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados 
para la debida y cabal ejecución del Contrato. La responsabilidad de que trata esta 
cláusula, incluirá, además de las consecuencias fijadas en las normas legales 
aplicables, cualquier daño o perjuicio causados a propiedades o a la vida o integridad 
personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o 
CONTRATISTAS, originada en cualquier acto, hecho u omisión de empleados, 
agentes, proveedores o subcontratistas del INTERVENTOR. 
 
 
CLÁUSULA 32 RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 
 
El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo 
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligación 
o responsabilidad de índole societaria a ninguna de las Partes. 
 
Ninguna de las Partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar 
en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para 
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las cláusulas de este Contrato podrá 
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interpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre las Partes a la de la 
vinculación negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear 
ningún derecho, ni otorgar ninguna acción a ningún tercer beneficiario de este 
Contrato. 
 
 
CLÁUSULA 33 CESIÓN DEL CONTRATO 
 
El INTERVENTOR sólo podrá ceder el presente Contrato con la autorización previa, 
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o 
mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el Pliego de Condiciones. 
Igualmente, el cesionario se obliga a cumplir el Contrato, de acuerdo con el pliego 
de condiciones, sus anexos, capítulos, apéndices y con los ofrecimientos adicionales 
realizados por el cedente en la presentación de la propuesta y que fueron objeto de 
puntaje en la adjudicación. 
 
En caso de que un integrante de un Consorcio o Unión Temporal desee ceder su 
participación en el Contrato a un tercero, la nueva conformación de la Unión 
Temporal o Consorcio, debe cumplir los criterios señalados en el párrafo anterior. 
 
 
CLÁUSULA 34 SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A 

RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA 
 
Este Contrato se rige por la ley colombiana. El INTERVENTOR se somete a la 
jurisdicción de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamación 
diplomática en lo pertinente a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, 
salvo en el caso de denegación de justicia, entendida de conformidad con las 
definiciones legales aplicables. 
 
La persona o Entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato, 
deberá renunciar al ejercicio de la reclamación diplomática, en los mismos términos 
de esta cláusula. 
 
 
CLÁUSULA 35 DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
Hacen parte integral del Contrato los estudios previos; el Pliego de Condiciones, sus 
anexos, capítulos, apéndices, adendas y documentos de aclaración; manuales, 
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guías, planes y procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del Contrato; 
la propuesta del INTERVENTOR y las normas legales que lo cobijen.          
 
 
CLÁUSULA 36 CONFIDENCIALIDAD  
 
El INTERVENTOR no revelará ninguna información confidencial que reciba del IDU 
con ocasión de la ejecución del Contrato, sin el previo consentimiento por escrito del 
IDU, salvo que: A) Exista obligación de conformidad con la ley o por mandato judicial 
o administrativo; o B) La respectiva información sea de dominio público. 
 
Se tendrán como documentos confidenciales: 
 
36.1.1.  Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales. 
36.1.2. Información y/o documentos no considerados como información pública, que 
pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de 
selección convocados por el IDU. Lo anterior en concordancia con lo estipulado en 
la cláusula de obligaciones del presente Contrato. 
 
Esta información confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de 
datos, instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, diseños, 
información tributaria, legal, técnica, tecnológica, financiera, y de todo tipo. 
 
El INTERVENTOR se obliga con el IDU a manejar la información confidencial 
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad 
que los utilizados para proteger su propia documentación confidencial, de acuerdo 
con lo establecido por la legislación en materia de propiedad industrial, intelectual y 
protección de datos de carácter personal. 
 
Así mismo, el INTERVENTOR garantizará que el personal a su cargo respete la 
confidencialidad de la información en los términos ya anotados. 
 
Esta obligación no cesará con la terminación del plazo de ejecución del Contrato o 
con su liquidación, sino hasta cuando el IDU precise al INTERVENTOR que la 
información ha dejado de ser confidencial. 
 
 
CLÁUSULA 37 PROPIEDAD INTELECTUAL 
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Por virtud del presente Contrato el INTERVENTOR reconoce que todos los 
documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato son realizados por 
encargo del IDU, por consiguiente, el IDU será el único y legítimo titular de tales 
derechos patrimoniales de autor, de conformidad con lo previsto en la Decisión 
Andina 355 de 1993 y en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que 
las sustituyan o reformen. 
 
Por lo anterior, para el ejercicio de tales derechos, la entidad no requerirá suscribir 
documentos adicionales con EL INTERVENTOR diferentes al presente contrato, ni 
autorizaciones ni aprobaciones de EL INTERVENTOR para el uso, modificación, 
difusión y divulgación total o parcial por parte del IDU o terceros autorizados por la 
entidad, todas las cuales se encuentran otorgadas en virtud de la suscripción del 
presente contrato.  
 
Una vez suscrito el presente contrato, la Entidad procederá a la publicación del 
mismo en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, como condición de publicidad 
y oponibilidad ante terceros, según lo establece el artículo 6 de la Ley 44 de 1993 y 
el artículo 30 de la ley 1450 de 2011 o aquellas normas que las modifiquen o 
sustituyan. 
 
 
CLÁUSULA 38 PATENTES  
 
El INTERVENTOR tendrá la obligación de cumplir con la normatividad aplicable en 
materia de protección de propiedad intelectual y en particular con las normas 
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o 
software que utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se compromete 
a mantener indemne al IDU por cualquier reclamación judicial o extrajudicial que 
surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligación 
contenida en la presente cláusula. Los inventos que desarrolle el INTERVENTOR 
durante la ejecución del presente Contrato y que sean debidamente patentados 
pertenecerán al INTERVENTOR.  
 
 
CLÁUSULA 39 OBLIGACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL  
 
La principal función Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (A&SST) de la 
Interventoría consiste en supervisar y controlar la gestión A&SST desarrollada por el 
Contratista de obra en cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista 
A&SST. De igual forma, deberá realizar: 
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● Labores de seguimiento y control con el fin de verificar que el contrato se 

desarrolle de acuerdo con los lineamientos establecidos en el APENDICE 
A&SST y documentos contractuales del proceso licitatorio que dio origen al 
contrato de obra así como los lineamientos impartidos por el IDU. 

● Verificar que la totalidad de las actividades A&SST realizadas por el 
Contratista se ejecuten en cumplimiento del contrato de obra, leyes, decretos 
y/o resoluciones, normas, manuales y guías ambientales y en Seguridad y 
Salud en el Trabajo vigentes. 

● Propender por la implementación durante el desarrollo del contrato de obra, 
de las medidas de manejo A&SST por parte del Contratista y evaluar el 
desempeño en las áreas en mención, exigiendo al Contratista la adopción 
inmediata de acciones correctivas.  

● Cumplir con los lineamientos que en materia A&SST se establecen en el 
Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (A&SST) del IDU, Guía de Manejo Ambiental para el sector de la 
construcción de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, Manual de Gestión 
de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU (vigentes al momento 
de la apertura del proceso licitatorio) o los que lo modifiquen o sustituyan en 
cuanto a la gestión técnica y administrativa. 

● Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, 
prevención y control de los impactos ambientales y factores de riesgo 
derivados del proceso constructivo y los derivados de emergencias y/o 
contingencias.  

● Vigilar el cumplimiento de la aplicación de la normativa ambiental y 
documentos contractuales por parte del Contratista del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST y Sistema de Gestión Ambiental 
- SGA durante el desarrollo del contrato de interventoría. 

● Implementar los mecanismos de control necesarios para la prevención, el 
seguimiento y control de las actividades A&SST del proyecto.  

● Garantizar la veracidad de la documentación soporte suministrada por el 
Contratista de obra.  

● Determinar los presuntos incumplimientos del Contratista de obra y oficializar 
a la Entidad el inicio del proceso sancionatorio.  

● Liderar y acompañar a la Entidad en la estructuración y soporte de los 
procesos sancionatorios que se cursen sobre el incumplimiento del 
Contratista de obra.  

● Blindar a la Entidad en el campo normativo laboral y civil relacionado con la 
contratación de personal contractual y no contractual tanto de los contratos 
de obra como de Interventoría.  
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● Blindar a la Entidad en el campo de los aportes al Sistema General de 
Seguridad Social y Parafiscales y prestaciones sociales relacionado con la 
contratación de personal contractual y no contractual tanto de los contratos 
de obra como de Interventoría.  

● Garantizar la indemnidad de la Entidad en cuanto al pago de salarios y 
honorarios del personal contractual y no contractual de los contratos de obra 
e interventoría.  

● Divulgar y aplicar la política ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo 
establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo 
para la salud, la seguridad o el ambiente.  

● Tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental, 
la prevención de riesgos durante la ejecución de sus operaciones o 
actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, aplicables.  
 

Es responsabilidad del interventor la elaboración y calidad de los productos, el 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, documentos, 
formatos y trámites que realicé el contratista en cumplimiento de su labor. 
 
CLÁUSULA 40 CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS FUTUROS Y CESIÓN 
DE DERECHOS ECONÓMICOS. 
 
La cesión de derechos económicos futuros y/o cesiones de derechos económicos, se 
realizará con fundamento a lo establecido en el artículo 1959 y siguientes del Código 
Civil. Para hacer uso de esta figura jurídica, el Contratista deberá solicitarla al IDU, 
cumpliendo con los procedimientos y el diligenciamiento de los formatos y requisitos 
establecidos por la Entidad y ésta deberá aprobarla y aceptarla, indicando que no 
obstante la procedencia de la aceptación, las partes deben tener en cuenta las 
siguientes condiciones:  

 
a) El IDU conforme a las disposiciones legales ejercerá si se presentan los 
presupuestos, las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar ante los 
posibles perjuicios contractuales y/o extracontractuales incluidas multas, 
declaratorias de incumplimiento para hacer efectiva las cláusula penal y/o 
declaratorias de caducidad que se ocasionen al Instituto o se hayan ocasionado en 
desarrollo del contrato por las actuaciones, omisiones y/o incumplimientos entre 
otros, por el contratista.  

 
b) El IDU se reservará el derecho de pagar las obligaciones pecuniarias en que 
incurra el contratista cedente, por causas imputable a él, derivadas de créditos u 
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obligaciones, tales como multas, embargos, hipotecas, impuestos, órdenes judiciales 
y/o actos administrativos contra los saldos pendientes de girar al Cesionario.  

 
c) La radicación de las solicitudes de cesión de derechos económicos futuros y/o 
cesión de derechos económicos, no significan la aceptación de las mismas por parte 
de la entidad y solo cobrarán vigencia una vez el IDU la haya validado y aprobado.  

 
d) La cesión de derechos económicos futuros, se sujeta a la existencia de crédito, 
esto es, cuando el derecho cedido se encuentra causado y debidamente legalizado 
por el contratista.  

 
PARÁGRAFO: En el evento en que exista una cesión de derechos económicos 
futuros o cesión de derechos económicos aprobada y aceptada por el IDU en favor 
de un tercero cesionario, y siempre que el Instituto sea notificado de una orden de 
medida cautelar o de cualquier causa imputable al contratista (cedente) o a cualquiera 
de sus integrantes, la entidad se abstendrá de pagar dichas obligaciones pecuniarias 
al cesionario, y en su lugar aplicará lo dispuesto por la autoridad judicial o 
administrativa. 
 
CLÁUSULA 41 TRIBUTOS 
 
Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razón de la 
suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del presente Contrato, con excepción 
de los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del 
INTERVENTOR.  
 
En materia de Tributos, el IDU practicará las retenciones que establezca la 
normatividad vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso 
gravado tributariamente para el INTERVENTOR y en general sobre los ingresos 
tributarios objeto de este Contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas 
del INTERVENTOR.  
 
 
CLÁUSULA 42 COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN  
 
EL INTERVENTOR deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos 
anticorrupción, apoyando la acción del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer 
la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.  
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Dentro de este marco, EL INTERVENTOR se compromete a impartir instrucciones a 
todos sus empleados y agentes, así como a cualquiera de sus representantes, 
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de 
Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les 
impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier acto de 
corrupción a los funcionarios del IDU y/o al personal de INTERVENTORÍA.  
 

 
 CLÁUSULA 43 DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la 
ciudad de Bogotá, D.C. 
 
 
CLÁUSULA 44 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES  

 
La notificación que sea enviada por el INTERVENTOR deberá radicarse en el IDU 
en la dirección que se establece en esta cláusula. Solamente será válida una 
notificación al IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicación de la Entidad. 
Cualquier plazo se empezará a contar a partir del Día Hábil siguiente a la fecha que 
conste en el sello de la radicación en el IDU.  
 
Cuando el Contrato indique la entrega por parte del INTERVENTOR de informes, 
reportes o comunicaciones y, en general, cualquier información al IDU, ésta deberá 
hacerse a través de notificaciones. 
 
Las notificaciones a las Partes se deberán realizar en los siguientes lugares: 

 
Al IDU: En Bogotá D.C., Al INTERVENTOR: En BOGOTA D.C 
Dirección: Calle 22 No. 6-27                                 
Teléfono: 3386660 
correspondencia@idu.gov.co 
https://www.idu.gov.co/page/radica
cion-correspondencia 
 

Dirección: Calle 106 No. 57 - 23 oficina 
603 

Teléfono: 3142977895 
Dirección de correo electrónico  
Correo electrónico: 

edwin.vargas@proescolombia.com, 
gcomercial@magdapuentes.co 

        
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el 
INTERVENTOR acepta, que, a través de la dirección electrónica antes relacionada, 
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el IDU podrá efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el 
marco del presente Contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se 
tramiten. 
 
En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se 
entenderán recibidas el día hábil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero y 
cinco (5) días hábiles después de la fecha de envío por correo certificado. 
 
Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a 
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las 
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo 
electrónico, la misma deberá hacerse mediante documento original, entendiéndose 
por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del artículo 8 
de dicha ley.  
 
Cualquier cambio de la información anteriormente señalada será notificado por 
escrito con una anticipación no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha en 
que comenzará a operar la nueva dirección. De no mediar esta comunicación, las 
notificaciones tendrán plena validez si se hacen a la dirección inicialmente señalada. 
 
 
CLÁUSULA 45 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El presente Contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las Partes. De 
conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado en su inciso 2 por el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecución requiere de la expedición del 
registro presupuestal correspondiente y de la constitución y presentación de la 
garantía única y aprobación de la misma por la Dirección Técnica de Gestión 
Contractual del IDU, o por la dependencia que tenga dicha función.  
 
La Garantía Única de Cumplimiento deberá presentarse a la Dirección Técnica de 
Gestión Contractual del IDU dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha 
de suscripción del Contrato de interventoría. El IDU contará con un plazo máximo de 
diez (10) días calendario para revisarla y aceptarla o solicitar su modificación o 
corrección, según corresponda. En caso de modificación o corrección de la Garantía 
Única de Cumplimiento el INTERVENTOR tendrá tres (3) días hábiles para la 
presentación del documento para su aprobación. Igualmente deberá allegar la 
certificación de cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, 
conforme lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
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Para constancia de lo anterior, se firma y aprueba en SECOP II. 
 

POR EL IDU, POR EL INTERVENTOR, 

 

 

  

______________________________ 
MÓNICA ELOISA RUEDA PEÑA  
Directora Técnica de Conservación 

de la Infraestructura 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO                    

 

 

 

___________________________ 
EDWIN ALBERTO VARGAS RUEDA  

Representante Legal  

CONSORCIO CONSULTORES 

PSG   
 
Aprobó: Iván Sarmiento Galvis – Director Técnico de Gestión Contractual 

       Sandra Constanza Perilla Moreno - Subdirectora Técnica de Ejecución del Subsistema Vial 

 
 
Revisó:  Lina María Urueña – Asesora Dirección Tecnica de Gestión Contractual  
Revisó:  Steven Acuña – Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema Vial 
              Diana Pérez López - Abogada Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura 
  
Proyectó: José Rafael Aguillón – Contratista Dirección Tecnica de Gestión Contractual   

      
   

     

DianaPL
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