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ADICIÓN:  PRÓRROGA: x MODIFICACIÓN:  

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

CONTRATO: X ORDEN:  CONVENIO:  

Número: GGC-106-2024 de 2024 

Objeto:  “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS 
DEL ICA” 

Supervisor/Interventor: 

• Nancy Naranjo Amaya, Cargo: Coordinadora Grupo Laboratorio Nacional de 
Diagnóstico Veterinario  

• Zonia Yubyll Sabogal, Cargo: Coordinadora Grupo Red de Laboratorios de 
Diagnóstico Veterinario  

• Ana Eugenia Patiño, Cargo: Coordinadora Grupo de Laboratorio Nacional de 
Insumos Pecuarios  

• Diana Fernanda Vera, Cargo: Coordinadora Grupo de Laboratorios de 
Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos  

• Cristian Giovany García, Cargo: Coordinador Grupo Red de Laboratorios de 
Diagnóstico Fitosanitario 

• David Ghetgheny Esquivel, Cargo: Coordinador Grupo de Laboratorio 
Nacional de Insumos Agrícolas  

• Eduard Esneider Pelaez, Cargo: Coordinador Grupo Red de Laboratorios de 
Análisis de Semillas  

• Carlos Eduardo Benitez Alvarado-Coordinador GGCA 

• Andrea Tatiana Medina Rodríguez, Cargo: Profesional especializado de la 
Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica 

• Alexander Sotos Patarroyo-Profesional Especializado Dirección Técnica de  
Inocuidad e Insumos Veterinarios 

Contratista: AVANTIKA COLOMBIA S.A.S 

Valor total inicial: $ 9.222.610.148 incluido IVA 

Plazo inicial de ejecución: 54 días 

Fecha de inicio: (Acta de inicio) 24 de 10    de 2024 

Fecha de terminación: 30 de 11 de 2024 

 

2. ANTECEDENTES (Documentos que se han suscrito durante la ejecución) 

 

Prórrogas 

No. Tiempo (días calendario) 

1 27 días 

Nueva fecha de terminación de acuerdo con 
la prórroga: 

27  de 12 de 2024 

 

Adiciones 

No. Valor de la adición 
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1 
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/TE 
$582.057.410 incluido IVA 

Valor total final del contrato: 

NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE INCLUIDO IVA ($ 
9.804.667.558) 

 

Suspensiones 

Fecha de la suspensión Tiempo (días calendario) 

día/mes/año N/A 

 

Modificaciones  

Modificación No.  Cláusula Nº          Descripción de la modificación 

1 TERCERA Adición del contrato en la suma de $ 582.057.410 

1 NOVENA Prórroga del contrato hasta el 27 de diciembre de 2024 

1 
DECIMO 
PRIMERA 

Al adicionarse cantidades en los ítems, se modificaron las  

especificaciones técnicas 

1 
DECIMA 

SEGUNDA 
Modificación de los amparos, vigencias y cuantías 

1 
VIGESIMA 
PRIMERA 

Modificación de la imputación presupuestal como  

consecuencia de la adición 

 

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD 

 

Número y fecha del CDP afectado: 
N/A 

 

 

Prórrogas: (Indique el plazo en días de la prórroga solicitada) 

Cláusula No. Tiempo (días calendario) 

CLAUSULA NOVENA 63 días 

Nueva fecha de terminación: 28 de febrero de 2025 

 

Adiciones: (Indique el valor en pesos ($) de la adición, IVA, y la forma de pago de la misma) 

Cláusula No. Valor ($) 

N/A N/A 

Forma de pago: N/A 

Valor total final del contrato: N/A 

 

Modificaciones: (Indique la cláusula y la descripción de la modificación requerida) 

Cláusula Nº          Descripción 

N/A N/A 
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Cesión:  

Nombre e identificación del cesionario: N/A 

Perfil requerido: (como aparece en los 
EP). 

N/A 

Perfil acreditado por el cesionario: N/A 

Fecha de la cesión:  día de mes de año 

 

Justificación 
de la 
solicitud: 

La presente solicitud de Prórroga del contrato se fundamenta bajo las siguientes consideraciones:  
 
Justificación Técnica: 
 
El Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, es una entidad pública del orden nacional, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, perteneciente al Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  
 
El Decreto 4765 del 2008 modificado por el Decreto 3761 de 2009 reza en el Artículo 5°. Objeto. “El 
Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, tiene por objeto contribuir al desarrollo sostenido del sector 
agropecuario, pesquero y acuícola, mediante la prevención, vigilancia y control de los riesgos 
sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales y la investigación aplicada, 
con el fin de proteger la salud de las personas, los animales y las plantas y asegurar las condiciones 
del comercio. “Las actividades de investigación y de transferencia de tecnología contempladas 
desde su creación, serán ejecutadas por el Instituto mediante la asociación con personas naturales 
o jurídicas”.  
 

En el numeral 7 del Artículo 6 del Decreto 4765 del 2008 se describe algunas Funciones Generales 
del Instituto Colombiano Agropecuario, entre las que se encuentra la de: 
 

“Coordinar la realización de acciones conjuntas con el sector agropecuario, autoridades civiles y 
militares y el público en general, relacionadas con las campañas de prevención, control, erradicación 
y manejo de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria o de interés económico nacional 
o local, para mantener y mejorar el estatus de la producción agropecuaria del país, y en general para 
cumplir con el objeto del Instituto.” 
 
Además, el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA es el responsable del manejo de la sanidad 
animal y vegetal, el control técnico de insumos agropecuarios, así como el material genético animal 
que comprenda todas las acciones y disposiciones que sean necesarias para la prevención, el 
control, supervisión, la erradicación, o el manejo de enfermedades, plagas, malezas o cualquier otro 
organismo dañino, que afecten las plantas, los animales y sus productos, actuando en permanente 
armonía con la protección y la preservación de los recursos naturales. 
 
Como consecuencia de lo anterior y según la descripción del artículo 34 del Decreto 4765 del 2008 
la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico es la encargada de: 

 
1. Asesorar a la Gerencia General en la formulación, preparación y desarrollo de políticas, planes, 
programas, proyectos, medidas y procedimientos dirigidos al desarrollo de protocolos, análisis, 
técnicas analíticas, actividades de diagnóstico, verificación de la calidad de insumos y tratamientos 
cuarentenarios en las redes de laboratorios. 

 
(…) 
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 3. Identificar, caracterizar y confirmar la presencia de agentes patógenos y contaminantes en la 
producción agropecuaria del país.”  

 
De conformidad con lo anterior, se deben aplicar los mecanismos estipulados en la Ley Colombiana 
concernientes a las campañas de prevención, erradicación y manejo de plagas y enfermedades, así 
como de la cuarentena agropecuaria, particularidad que implica la realización de actividades de 
análisis de laboratorios de las muestras que permitan cumplir con dichas funciones. 

 
Aunado a lo anterior, dentro de las funciones asignadas a la Subgerencia y a sus laboratorios, se 
encuentra  la de identificar, caracterizar y confirmar el diagnóstico de las plagas y enfermedades que 
afectan las especies animales y cultivos de interés misional del ICA como Servicio  Veterinario Oficial 
y Organización Nacional de Protección Fitosanitaria de Colombia, como también, la verificación de 
la calidad de los insumos agropecuarios que se comercializan en el país y la ejecución analítica de 
los planes nacionales subsectoriales de vigilancia y control a los residuos y contaminantes químicos 
en la producción primaria agropecuaria. 
 
Así las cosas, estos procedimientos analíticos y diagnóstico, se realizan en condiciones técnicas y 
científicas pertinentes, con resultados técnicamente válidos, enmarcados en condiciones de 
seguridad biológica y de bioseguridad requeridas, en términos de la gestión del riesgo que exigen los 
patógenos para la manipulación de muestras que los pueden contener y que, a su vez, pueden afectar 
a los analistas y evitar se generen riesgos para contaminar ambientes externos a los laboratorios 
con implicaciones negativas a la industria pecuaria o agrícola respectiva y que, ante auditorias por 
entes externos de control o pares de autoridades sanitarias internacionales, genere confianza para 
tomar decisiones en el ámbito del reconocimiento, mantenimiento y ampliación de los estatus 
sanitarios, fitosanitarios y de inocuidad y las negociaciones para admisibilidades, con el fin de 
mantener y ampliar mercados internacionales y lo más importante, que contribuyamos a garantizar 
la soberanía y seguridad alimentaria de los colombianos. 
 

El ICA, en aras de dar cumplimiento a lo anterior, y para que la Subgerencia de Análisis y 
Diagnóstico, pueda   garantizar la operación analítica y diagnóstica en sus redes de laboratorios, 
conformada por 29 laboratorios del área animal y 26 para el área agrícola, presten sus  servicios de 
manera permanente e ininterrumpida para el cumplimiento de la ejecución de los programas 
sanitarios, fitosanitarios, de inocuidad y de comercio que adelantan las subgerencias de protección 
animal, protección vegetal y protección fronteriza, así como también, los servicios prestados a los 
productores agropecuarios del país que utilizan los laboratorios oficiales. 

 
Así mismo, es un requisito indispensable demostrar que los laboratorios que los utilizan están en la 
capacidad técnica de producir resultados válidos y confiables, para la toma de decisiones por las 
áreas técnicas de la entidad, y como requisito indispensable para aquellos métodos analíticos que 
ostentan la calidad de acreditados bajo la Norma ISO/IEC 17025 ante el Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia - ONAC o que se encuentran en dicho proceso de reconocimiento. 
 
Conforme con lo anterior, se adelantó el proceso licitatorio cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE 
REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA”, bienes 
indispensables, para el desarrollo de los métodos analíticos que se ofrecen en los portafolios de 
servicios y se desarrollan por parte de los laboratorios de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico, 
como también, para la toma y alistamiento de las muestras colectadas en campo por parte de la 
Subgerencia de protección Animal. 
 
Teniendo en cuenta que durante la ejecución del contrato se detectó la presencia de la plaga 
destructiva y de alto impacto Xylella fastidiosa Candidatus Phytoplasma spp. (fitoplasmas) y 
‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ (CLso) lo cual tiene impacto directo sobre los cultivos de la 
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de papa, tomate, uchuva, ají, lulo entre otros, se procedió con la adición del contrato a fin de obtener 
los elementos y reactivos para realizar los diferentes procesos analíticos de pre-análisis tanto en los 
laboratorios que no contaban, como en aquellos que por el número de muestran que procesos no 
eran suficientes.  
 
Que, como consecuencia de la adición, el contratista procedió a realizar la compra e importación de 
los diferentes reactivos y elementos adjudicados tanto en el proceso licitatorio como en la adición, a 
fin de entregarlos dentro del plazo pactado el cual quedó previsto para el día 27 de diciembre de 
2024.  
 
No obstante, lo anterior, mediante oficio del 26 de diciembre de 2024, el contratista solicitó que el 
contrato fuera prorrogado hasta el 28 de febrero de 2025, toda vez que, varios reactivos y elementos 
se encuentran en nacionalización y por las demoras en estos trámites no ha sido posible realizar la 
entrega.  
 
También se aduce que, por inconvenientes en los temas de la logística internacional y nacional, se 
encuentran en tránsito al país y que por eso no ha sido posible realizar las entregas de manera 
oportuna y sobre todo dentro del plazo de ejecución.   
 
A continuación, se realiza la transcripción de apartes de la solicitud del contratista:  
 
“Para dar justificación a esta solicitud nos permitimos presentar los respectivos soportes donde se 
evidencian los diversos inconvenientes que han surgido durante el proceso de compra de los 
elementos en mención, que nos han impedido dar cumplimiento al contrato 
 
Durante la temporada alta de fin de año, el volumen de carga que circula por los diferentes medios 
de transporte, tales como aeronaves, barcos y vehículos de carga, incrementa de manera 
considerable, lo cual obliga a las transportadoras, aerolíneas y navieras a reprogramar vuelos y rutas 
para hacer frente al alto tráfico de mercancías en puertos y aeropuertos. Este fenómeno, al superar 
la capacidad operativa de las infraestructuras logísticas, genera demoras que afectan la puntualidad 
de los despachos internacionales. A su vez, las autoridades aduaneras encargadas de la 
fiscalización y el despacho de mercancías en las aduanas del país, también se ven sobrepasadas 
por el volumen de carga a procesar, lo que provoca una congestión significativa en los trámites de 
importación. Esta acumulación de trabajo y los retrasos consecuentes dificultan la correcta 
clasificación, inspección y liberación de las mercancías, complicando severamente las operaciones 
de comercio exterior. Como resultado, se generan impactos negativos en la eficiencia del sistema 
logístico nacional, poniendo en riesgo el cumplimiento de plazos de entrega y afectando la 
competitividad de las empresas. Las demoras acumuladas y la incertidumbre en los tiempos de 
despacho se traducen en perjuicios económicos tanto para los importadores como para los 
consumidores, afectando el flujo comercial y la estabilidad de las cadenas de suministro. 
 
En este contexto, Avantika Colombia y sus proveedores no han sido ajenos a esta situación, ya que 
hemos experimentado reprogramaciones en vuelos y reservas, así como retrasos en los tiempos de 
finalización de las operaciones en puertos, lo que ha afectado directamente nuestros tiempos de 
entrega. Adicionalmente, nuestros proveedores han enfrentado los mismos inconvenientes 
logísticos, ya que se han visto afectados por el retraso en la llegada de materia prima necesaria para 
la fabricación de los productos, lo cual ha provocado interrupciones en nuestros procesos productivos 
y retrasos en los plazos de distribución, generando un impacto considerable. 
 
Lote elementos: 
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ÍTEM DESCRIPCION MARCA ESTADO  
FECHA DE 

ENTREGA 

3 AGUJA DESECHABLE 16 G X 1½" BD importación 28/02/2025 

4 

AGUJA DESECHABLE PARA TOMA DE 

MUESTRAS SANGUÍNEAS PARA TUBO AL 

VACÍO 18 O 20 G X 1½" 

BD importación 28/02/2025 

5 

AGUJA DESECHABLE PARA TOMA DE 

MUESTRAS SANGUÍNEAS PARA TUBO AL 

VACÍO 21 G X 1½" 

BD importación 28/02/2025 

16 
ANILLO DE VERTIDO AZUL TAPA GL 45  EN 

PP AUTOCLAVABLE A 140ºC 
 BOECO   importación  28/02/2025 

17 
ANILLO PLÁSTICO PARA INCLUSIÓN DE 

PARAFINA 
NACIONAL  importación  28/02/2025 

24 ASA DESECHABLES DE 1µL  MTC BIO  Nacionalización    13/01/2025 

52 
BOLSA AUTOCLAVABLE ROJA CON LOGO DE 

RIESGO BIOLÓGICO 14 X 19" (36 X 48 CM) 
FISHER  Nacionalización  13/01/2024 

54 

BOLSA AUTOCLAVABLE ROJA EN 

POLIPROPILENO DE  37 A 38 X 48" (94 X 122 

CM) 

 VWR  Nacionalización  31/01/2024 

55 

BOLSA AUTOCLAVABLE ROJA EN 

POLIPROPILENO TAMAÑO 19 X 23"-24" (48 

X 58-61 CM) 

FISHER Nacionalización  13/01/2024 

64 

BOLSA ESTÉRIL PARA MICROBIOLOGÍA 

WRITE-ON STRIP 9.5 X 18 CM; CAPACIDAD 7 

OZ (207 ML), ESTÉRIL 

NASCO - WHIRL-PAK  importación  28/02/2025 

84 BROCHA DIÁMETRO 16 MM LONG 11,4 CM  3M  Nacionalización 31/01/2025  

91 
CAJA DE PETRI  DESECHABLE ESTÉRIL 150 X 

22MM A 25 MM 

LABFORCE THOMAS 

SCIENTIFIC 
 importación  28/02/2025 

138 CINTA INDICADORA DE ESTERILIDAD 3M  importación  28/02/2025 

150 
COSTOTOMO CIZALLARECTO PARA 

COSTILLAS POR ENTRE 22 - 23 CM, 9 
DIMEDA  importación  28/02/2025 

152 

CRIOCAJA AUTOCLAVABLES EN 

POLIPROPILENO O POLICARBONATO  PARA 

ALMACENAMIENTO DE TUBOS DE 5 ML CON 

CAPACIDAD PARA 81 TUBOS, RESISTENTE A 

BAJAS TEMPERATURA ≤ - 80°C. 

CORNING  importación  28/02/2025 

163 
CUARTEADOR EN ACERO INOXIDABLE 

DIMENSIONES CUARTEADOR (8X6X3/4) 
HUMBOLT  importación  28/02/2025 
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PULGADAS, CANTIDAD DE CELDAS 14 DE 

3/8 DE PULGADA CADA UNA,  

CANTIDAD DE BANDEJAS 4 CON CAPACIDAD 

DE 1000 GR CADA UNA, RECOGEDOR Y 

CEPILLO. 

178 
DATALOGGER DE TEMPERATURA RANGO DE 

MEDICIÓN: -40 A 70 °C RESOLUCIÓN: 0,1 ° C 
EXTECH Calibración  17-01-2025 

186 
EMBUDO DE VIDRIO. DIÁMETRO EXTERNO 

ENTRE EL RANGO DE 70 Y/O 75 MM 
GLASSCO Nacionalización 13/01/2025  

197 

ESPÁTULA AZUL AUTOCLAVABLE DE 

POLIPROPILENO RESISTENTE PARA DILUIR 

ÁCIDOS Y BASES Y 210 MM  LONGITUD Y 7 

MM ANCHO EN LA CUCHARA 

VWR Nacionalización 13/01/2025  

206 
ETIQUETAS TÉRMICA PARA IDENTIFICAR 

VIALES.  PLT-30-499 
 BRADY  Nacionalización 13/01/2025  

209 

FILTRO PARA JERINGA 0.22 µM ESTÉRIL 

(Ø=25MM) PVDF HIDROFÍLICA, EMPAQUE 

INDIVIDUAL 

 WHATMAN   Nacionalización 31/01/2025  

211 

FILTRO PARA JERINGA 0.45 µM ESTÉRIL, 

HIDROFÍLICO PVDF, 25 Ó 33 MM DE 

DIÁMETRO, EMPAQUE INDIVIDUAL 

WHATMAN Nacionalización 31/01/2025  

215 

FRASCO DE VIDRIO AMBAR DE 1000 ML 

TAPA ROSCA CON GRADUACIÓN, 

RESISTENTE A ESTERILIZACIÓN CON 

AUTOCLAVE Y ANILLO DE VERTIDO EN PP. 

GLASSCO Nacionalización 31/01/2025  

216 

FRASCO DE VIDRIO ÁMBAR DE 25 ML TAPA 

ROSCA CON GRADUACIÓN,  RESISTENTE A 

ESTERILIZACIÓN CON AUTOCLAVE, 

PREFERIBLEMENTE CON  ANILLO DE 

VERTIDO EN PP O BORDE DE VIDRIO 

DISEÑADO PARA UN VERTIDO OPTIMIZADO. 

VIDRIO BOROSILICATO 3.3, IMPRESIÓN EN 

CERÁMICA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS 

DIN12331:1998/ISO 3819:1985 E ISO4796-

1:2000 O USP TIPO I Y ASTM E438, TIPO I. 

GLASSCO Nacionalización 31/01/2025  

221 

FRASCO DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 100 

ML TAPA ROSCA CON GRADUACIÓN, 

RESISTENTE A ESTERILIZACIÓN CON 

GLASSCO Nacionalización 31/01/2025  



 

 

 
SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN 

CONTRATO / ORDEN / CONVENIO  

 

FORMA 4-1012 V.3                                         Pág. 8 de 19 

AUTOCLAVE Y ANILLO DE VERTIDO EN PP. 

VIDRIO BOROSILICATO 3.3, IMPRESIÓN EN 

CERÁMICA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS 

DIN12331:1998/ISO 3819:1985 Y/O 

ISO4796-1:2000  O USP TIPO I Y ASTM E438, 

TIPO I. 

228 

FRASCO EN POLIPROPILENO CON TAPA DE 

CIERRE HERMÉTICO PARA TOMA DE 

MUESTRA DE ORINA ESTÉRIL 50 – 60 ML. 

 GLOBE SCIENTIFIC  Nacionalización 31/01/2025  

238 

FRASCO PLÁSTICO DE 250 ML EN 

POLIPROPILENO, CON TAPA ROSCA DE 

CIERRE HERMÉTICO. 

DIAMETRO 60 ± 5 MM, ALTURA 141 ± 5 MM, 

DIAMETRO DEL CUELLO INTERIOR 34 ±5 

MM BOCA DE 32 ±5 MM 

 VWR  Nacionalización 13/01/2025  

235 

FRASCO PARA CULTIVO CELULAR CON TAPA 

SIN FILTRO, PLUG SEAL, ESTÉRIL, CUELLO 

INCLINADO Y NO PIROGÉNICA DE 150 CM² 

CORNING Nacionalización 13/01/2025  

238 

FRASCO PLÁSTICO DE 250 ML EN 

POLIPROPILENO, CON TAPA ROSCA DE 

CIERRE HERMÉTICO. 

DIAMETRO 60 ± 5 MM, ALTURA 141 ± 5 MM, 

DIAMETRO DEL CUELLO INTERIOR 34 ±5 

MM BOCA DE 32 ±5 MM 

vwr Nacionalización 13/01/2025  

243 FUNDA PARA VACUTAINER BD Nacionalización 13/01/2025  

252 

GRADILLA PARA 60 TUBOS DE ENSAYO DE 

16 MM DE DIÁMETRO FORMATO 5X12 

COLOR BLANCO Ó AZUL. MEDIDAS APROX. 

110 X 250 X 70 

THOMAS SCIENTIFC Nacionalización 13/01/2025  

253 
GRADILLA PARA 72 TUBOS DE 16MM DE 

DIAMETRO EN POLIPROPILENO 
VWR Nacionalización 13/01/2025  

254 
GRADILLA PARA 80 VIALES DE 1.5 - 2.0 ML 

EN POLIPROPILENO, AUTOCLAVABLE 

LABFORCE THOMAS 

SCIENTIFIC 
Nacionalización 13/01/2025  

264 

GUANTES DESECHABLE EN NITRILO, 

REVESTIMIENTO COMPLETO, BORDE CON 

RIBETE TALLA XS 

ALFASAFE Importación  28/02/2024  
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265 

GUANTES DESECHABLE EN NITRILO, 

REVESTIMIENTO COMPLETO, BORDE CON 

RIBETE TALLA XL 

ALFASAFE Importación  28/02/2024  

269 
HISOPOS CON MEDIO DE TRANSPORTE 

AMIES, SIN CARBONO  
VWR Importación  28/02/2024  

315 

MICROPIPETA DE 0.5-1 A 10 µL 

AUTOCLAVABLE CON CERTIFICADO DE 

CALIBRACIÓN Y TRAZABILIDAD EXPEDIDA 

POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL 

ONAC 

 BRAND  Importación  28/02/2024  

316 

MICROPIPETA DE 100-1000 µL   

CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y 

TRAZABILIDAD EXPEDIDA POR 

LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC. 

 BRAND  Importación  28/02/2024 

317 

MICROPIPETA DE 10-100 µL 

AUTOCLAVABLE  

CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y 

TRAZABILIDAD EXPEDIDA POR 

LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC 

 BRAND  Importación  28/02/2024 

319 

MICROPIPETA DE 2- 20 µL  AUTOCLAVABLE  

CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y 

TRAZABILIDAD EXPEDIDA POR 

LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC 

 BRAND  Importación  28/02/2024 

321 

MICROPIPETA MONOCANAL DE 20-200 µL  

CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y 

TRAZABILIDAD EXPEDIDA POR 

LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC 

 BRAND  Importación  28/02/2024 

324 

MICROPIPETA MULTICANAL 12 CANALES DE 

10-100 µL  

CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y 

TRAZABILIDAD EXPEDIDA POR 

LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC 

BRAND Importación  28/02/2024 

326 

MICROPLACA DE 96 POZOS FONDO PLANO 

INMUNOL 1B , DISEÑADA PARA ABSORCIÓN 

DE MOLÉCULAS HIDRÓFOBAS, 

TRANSPARENTES, EN PLOSTIRENO, 

TRATAMIETNO SUPERFICIAL INMULON 1B 

THERMO SCIENTIFIC Importación  28/02/2024 
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332 

MORTERO 50 - 65 ML  DE PORCELANA  CON 

PISTILO AUTOCLAVABLE PARA EL 

MACERADO DE TEJIDO VEGETAL, 

BARNIZADO Ø=80 MM Y 41 MM DE ALTO 

(APROX.) 

 GSC INTERNATIONAL  Nacionalización    31/01/2024 

334 
PAÑO ABSORBENTE PARA CONTROL DE 

DERRAMES 
THERMO SCIENTIFIC Importación  28/02/2024 

347 

PAPEL PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 

INDICADORES PARA VAPOR, GAS Y 

FORMALDEHIDO. 10 CM 

AXYGEN Importación  28/02/2024 

348 PAPEL PARA IMPRESORA DE ETIQUETAS  BRADY  Nacionalización  13/01/2024  

400 

PUNTA 0,5-5 ML 

COMPATIBLE CON MICROPIPETAS 

EPPENDORF,  BOECO, BRAND, 

FISHERBRAND, FINNPIPETTE, 

AXYGEN Importación  28/02/2024 

401 PUNTA 10 µL SIN FILTRO O CON FILTRO  BRAND  Importación  28/02/2024 

408 

PUNTA 1-20 µL CON FILTRO, ESTERILES ,  

LIBRE DE DNASA Y RNASA 

COMPATIBLES CON MICROPIPETAS 

EPPENDORF, , BOECO, BRAND, 

FISHERBRAND, FINNPIPETTE,  

 BRAND  Importación  28/02/2024 

410 

PUNTA 200 µL TRASPARENTE, INCOLORA 

COMPATIBLES CON MICROPIPETAS DE LAS 

MARCAS (SOCOREX , AXYGEN, CAPP BRAVO) 

RESISTENTES A AUTOCLAVADO 

 LABCON   Importación  28/02/2024 

411 

PUNTA 250 µL UNIVERSAL TRASPARENTE, 

INCOLORA AUTOCLAVABLES FINNTIP  

COMPATIBLES CON MICROPIPETAS 

EPPENDORF, JENCONS, BOECO, BRAND, 

FISHERBRAND, FINNPIPETTE, NICHIRYO 

 THERMO SCIENTIFIC  Importación  14/02/2025  

412 

PUNTA 250 µL UNIVERSAL TRASPARENTE, 

INCOLORA O AMARILLA 

COMPATIBLES CON MICROPIPETAS 

EPPENDORF, JENCONS, BOECO, BRAND, 

FISHERBRAND, FINNPIPETTE, NICHIRYO 

THERMO SCIENTIFIC Importación  14/02/2025  

414 PUNTA 300 µL CON FILTRO FINNTIP THERMO SCIENTIFIC Importación  14/02/2025  
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COMPATIBLES CON MICROPIPETAS 

EPPENDORF, JENCONS, BOECO, BRAND, 

FISHERBRAND, FINNPIPETTE, NICHIRYO 

417 

PUNTA DE 100-1000 UL 

COMPATIBLE CON MICROPIPETAS 

EPPENDORF, JENCONS, BOECO, BRAND, 

FISHERBRAND, FINNPIPETTE, NICHIRYO 

 BRAND  Importación  28/02/2024 

427 

ROLLO DE PAPEL PARA ESTERILIZACION 

SIN FUELLE INDICADORES PARA VAPOR, 

GAS Y FORMALEIDO 

 Importación  28/02/2024 

430 

SOPORTE DE MESA PARA 6 MICROPIPETAS  

TRANSFERPETTE S O DIGITAL TIPO 

CARRUSEL 

 BRAND  Importación  28/02/2024 

447 

TERMOHIGRÓMETRO  PARA MÁXIMAS Y 

MÍNIMAS CON RANGO DE TEMPERATURA 

ENTRE 0 Y 50 GRADOS CENTÍGRADOS Y 

HUMEDAD RELATIVA MENOR A 95% CON 

SONDA 

CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN 

EMITIDO POR UN LABORATORIO 

CERTIFICADO POR EL ONAC. 

 LABFORCE THOMAS 

SCIENTIFIC  
Calibración   28/02/2025 

449 

TERMOMETRO DIGITAL CON SENSOR 

EXTERNO PARA ULTRACONGELADOR 

CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN 

EMITIDO POR UN LABORATORIO 

ACREDITADO POR ONAC. 

 VWR  Calibración   28/02/2025 

450 
TERMÓMETRO DIGITAL CON SENSOR 

INTERNO Y EXTERNO IN/OUT 

 LABFORCE THOMAS 

SCIENTIFIC  
Calibración   28/02/2025 

451 
TERMÓMETRO DIGITAL CON SENSOR PARA 

INMERSIÓN TIPO PT100 
 VWR  Calibración  28/02/2025  

454 
TIJERA DE DISECCIÓN MICRO TIJERA TIPO 

PINZA 7.5 O 12,5 CM  PUNTA RECTA 
DIMEDA Nacionalización   13/01/2025 

464 

TUBO CÓNICO DE 0,5ML  EN 

POLIPROPILENO GRADO MÉDICO, LIBRE DE 

RNASAS Y DNASAS, ESTERILIZABLES. 

RESISTENTES FUERZA CENTRÍFUGA HASTA 

X 30000G O SUPERIOR AUTOCLAVABLES, 

LABCON Nacionalización   13/01/2025 
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LIBRES DE PIRÓGENOS, RESISTENTES A 

TEMPERATURAS DE -80 HASTA 121 °C 

465 

TUBO CÓNICO DE 1,5 ML EN 

POLIPROPILENO GRADO MÉDICO, LIBRE DE 

RNASAS Y DNASAS, ESTÉRILES O NO 

ESTÉRILES. RESISTENTES FUERZA 

CENTRÍFUGA HASTA X  30000G O SUPERIOR, 

AUTOCLAVABLES, LIBRES DE PIRÓGENOS, 

RESISTENTES A TEMPERATURAS DE -80 

HASTA 121 °C  

 VWR  Nacionalización   13/01/2025 

466 

TUBO DE CENTRÍFUGA DE 15 ML EN 

POLIPROPILENO, ESTÉRIL, TAPA ROSCA, 

FONDO CÓNICO, VELOCIDAD DE 

CENTRÍFUGACIÓN 12000 RPM, 

AUTOCLAVABLE (SIN LA TAPA), RANGO DE 

TEMPERATURA DE -40 A +80ºC, CON 

GRADUACIÓN IMPRESA. 

 VWR  Nacionalización   13/01/2025 

467 

TUBO DE CENTRÍFUGA DE 50 ML EN 

POLIPROPILENO CON TAPA Y SELLO DE 

TAPÓN, FONDO CÓNICO, ESTÉRIL, 

GRADUADO, VELOCIDAD DE 

CENTRÍFUGACIÓN 12000 RPM, 

AUTOCLAVABLE (SIN LA TAPA), RANGO DE 

TEMPERATURA DE -40 A +80º C, CON 

GRADUACIÓN IMPRESA. 

 VWR  Nacionalización   13/01/2025 

474 
TUBO PARA PCR 0.2 ML CON TAPA PLANA 

LIBRES DE DNASAS Y RNASAS  
 BRAND  Importación  28/02/2024 

477 

TUBOS CÓNICO DE 2 ML, TAPA PLANA DE 

BORDE LARGO, LIBRES DE RNASAS, DNASA Y 

PIRÓGENOS, COLOR NATURAL, ULTRA 

TRANSPARENTES, RÓTULO ESMERILADO, 

GRADUADOS 

 VWR  Nacionalización   13/01/2025 

478 TUBOS CONICOS DE 15ML MP BIOMEDICALS Nacionalización   13/01/2025 

503 
VIAL DE COLOR ÁMBAR PARA 

CROMATOGRAFÍA 2 ML CON TAPA Y SEPTA 
 VWR  Nacionalización   13/01/2025 

507 
VIAL TRANSPARENTES, 2 ML, 12 X 32 MM, 9 

MM THD FINISH; CON TAPA 9 MM 
 VWR  Nacionalización   13/01/2025 

 
Lote de reactivos  
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ÍTEM DESCRIPCION MARCA ESTADO  FECHA DE ENTREGA 

11 Acetato de amonio grado masas MERCK   

Producto con 

fecha de 

vencimiento 

inferior a un 

año 

 28/02/2025 

36 Ácido peryódico JT BAKER 
En proceso de 

fabricación 
  28/02/2025 

37 Acido Pícrico SIGMA ALDRICH  

Producto con 

fecha de 

vencimiento 

inferior a un 

año 

 28/02/2025 

73 Agua estéril libre de nucleasas CORNING 
En proceso 

Nacionalización 
31/01/2025  

76 

Agua ultrapura destilada para uso en 

Biología Molecular con certificado de 

libre de RNAsas y DNAsas 

 VWR LIFE 

SCIENCE  

En proceso de 

fabricación 
  28/02/2025 

83 
Aleación devarda en polvo, no 

granular 
MERCK   

Producto con 

fecha de 

vencimiento 

inferior a un 

año 

 28/02/2025 

113 
Antisuero para confirmación 

serológica de E.Coli O157 
SSI DIAGNOSTICA 

Producto con 

fecha de 

vencimiento 

inferior a un 

año 

 28/02/2025 

156 Borohidruro de sodio MP BIOMEDICALS 
En proceso de 

fabricación 
  28/02/2025 

216 Citrato disodico sesquihidratado 
 BEANTOWN 

CHEMICAL  

En proceso 

Nacionalización 
31/01/2025  

218 Cloranfenicol 
 BEANTOWN 

CHEMICAL  

En proceso 

Nacionalización 
31/01/2025  

220 
Cloroformo 99% Grado Biología 

Molecular 
 MP BIOMEDICALS 

En proceso 

Nacionalización 
31/01/2025  
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225 Cloruro de cesio P.A 99.5% JT BAKER 
En proceso de 

fabricación 
  28/02/2025 

239 

CTAB (Bromuro de 

hexadeciltrimetilamonio o Bromuro 

de cetiltrimetilamonio) 

BEANTOWN 

CHEMICAL 

En proceso 

Nacionalización 
31/01/2025  

266 DNA Ladder 1 Kb Plus X 1000 ug INVITROGEN 
En proceso 

Nacionalización 
31/01/2025  

267 DNase I (RNase-free) x 2000Und.   INVITROGEN 
En proceso 

Nacionalización 
31/01/2025  

282 
Escobillones con medio de 

transporte Stuart 
CITOTEST 

En proceso de 

fabricación 
  28/02/2025 

448 Germen de trigo  NATURAL LIGHT  

Producto con 

fecha de 

vencimiento  

inferior a un 

año. 

 28/02/2025  

449 Glicerol al 99% puro JT BAKER 
En proceso de 

fabricación 
  28/02/2025 

454 Hexano para análisis de residuos JT BAKER 
En proceso de 

fabricación 
  28/02/2025 

455 Hidrato cloral-IV SIGMA ALDRICH  

Producto con 

fecha de 

vencimiento 

inferior a un 

año 

 28/02/2025 

470 
Isopropanol grado espectrometria 

de masas 
MERCK   

Producto con 

fecha de 

vencimiento 

inferior a un 

año 

 28/02/2025 

489 Kit Transcripción Reversa MMLV INVITROGEN 
En proceso 

Nacionalización 
31/01/2025  

537 Medio RPMI 
THERMO 

SCIENTIFIC 

En proceso 

Nacionalización 
31/01/2025  

545 
METAVANADATO DE AMONIO, 

grado analitico 

BEANTOWN 

CHEMICAL 

En proceso 

Nacionalización 
31/01/2025  

546 
Molibdato de amonio tetrahidratado, 

reactivo analítico 
JT BAKER 

En proceso de 

fabricación 
  28/02/2025 
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571 Peptona de Caseina  CONDALAB 

Producto en  

importación 

por parte de 

proveedor 

nacional. 

30/01/2025 

595 

RNase OUT.   Es un potente inhibibor 

de ribonucleasas de tipo pancreático 

tales como la Rnase A, RNasa B, 

Rnasa C 

INVITROGEN 
En proceso 

Nacionalización 
31/01/2025  

666 SYBR Green PCR Master Mix. 
APPLIED 

BYOSISTEMS 

En proceso 

Nacionalización 
31/01/2025  

667 
SYBR Safe (10.000X), para tinción de 

ácidos nucleicos en gel. 
INVITROGEN 

En proceso 

Nacionalización 
31/01/2025  

670 

TAQ DNA Polimerasa Recombinante, 

origen Brasil, en concentración 

5Und/µl.Incluye un vial de MgCl2 y 

un vial de Buffer 10X. 

INVITROGEN 
En proceso 

Nacionalización 
31/01/2025  

325 
Estándar de Fosetyl aluminio con 

vigencia no menor a 1 año 

DR 

EHRENSTORFER 

Proceso de 

nacionalización 

  

31/01/2025 

 
(…) 
 
Se realiza la solicitud con el propósito de finalizar el contrato en buenos términos, ya que nuestro 
principal objetivo es prestar un buen servicio. 
 
En ese sentido y teniendo en cuenta que estos reactivos y elementos de laboratorio son 
indispensables para el desarrollo de los diferentes procesos analíticos y diagnósticos que se realizan 
por parte de la subgerencia de análisis y diagnóstico, así como para atender el aumento de muestras 
derivadas de la vigilancia de la plaga Punta Morada de la Papa “Candidatus Phytoplasma spp”. 
(fitoplasmas), Zebra Chip ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ (CLso) y Xylella fastidiosa, es 
indispensable contar con estos reactivos y elementos de laboratorio, para que la Subgerencia de 
Protección Vegetal pueda adelantar con sustento técnico y científico, las acciones correspondientes 
para evitar la propagación y realizar el control de éstas plagas,  las cuales,  afectan los cultivos de la 
mayoría de los alimentos que se consumen en la canasta familiar y que contribuyen 
fundamentalmente a la seguridad y soberanía alimentaria de los colombianos. 
 
También es importante resaltar que en las diferentes oficinas del ICA donde la Subgerencia de 
Protección Animal realiza actividades de vigilancia para la prevención y control de las enfermedades 
de control oficial a fin de mantener los estatus sanitarios, debe contarse con los elementos de 
laboratorio para el alistamiento de las muestras como fase preanalitica que garanticen la calidad de 
las mismas, a fin de evitar rechazos desde lo técnico en la radicación para su procesamiento en la 
red de laboratorios del ICA, dentro de la cuales, actualmente, se trabajan las derivadas de la 
declaratoria emergencia sanitaria por influencia aviar de alta patogenicidad, de acuerdo con el 
alcance previsto en la Resolución No. 00018592 del 3 de diciembre de 2024. 
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En ese sentido, es indispensable entonces prorrogar el contrato de la referencia hasta el 28 de febrero 
de 2025, para contar con un plazo prudencial que le permita al contratista lograr la recepción, 
nacionalización y entrega de todos los reactivos y elementos necesarios e indispensables para el 
cumplimiento de la misionalidad de la entidad como Servicio Veterinario Oficial y Organización 
Nacional de Protección Fitosanitaria de Colombia.  
 
Dicho lo anterior, estas modificaciones no alteran el objeto y alcance del contrato y le permitirá a los 
laboratorios y dependencias del ICA asegurar la normal prestación de los servicios misionales, pues 
estos son esenciales para su desarrollo y ejecución de los programas sanitarios, fitosanitarios y de 
inocuidad, por lo que es viable llevar a cabo la prórroga del contrato.  
 
Justificación financiera: 
 
Que es de suma importancia manifestar que la presente prorroga no afecta el valor establecido en el 
contrato y que a la fecha la dependencia se encuentra realizando el trámite de la reserva 
presupuestal  
 
Justificación Jurídica: 

 
La anterior solicitud se encuentra acorde con el ordenamiento jurídico colombiano, ya que, tal y como 
lo ha reiterado la Corte Constitucional, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea 
necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado. Esta facultad 
se encuentra prevista en los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades 
contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral. En el mismo sentido, 
en la Sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional ha señalado que las prórrogas de los 
contratos son un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. Respecto a 
la ampliación del plazo de los contratos, el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública no impuso un límite para dicha modificación, no obstante, en virtud del principio de 
responsabilidad, los servidores públicos están obligados a vigilar la correcta ejecución del contrato y 
a justificar adecuadamente la prórroga en términos de éstos. 

 
Jurídicamente, se encuentra viable la presente prórroga, por cuanto el contrato se suscribió bajo el 
amparo de la ley 80 de 1993, en la cual se consagraron, entre otros, los principios fundamentales 
que rigen la actividad contractual, como son, el cumplimiento de los fines del Estado y, la autonomía 
de la voluntad, según se desprende de la lectura de los artículos 3º, 32 y 40 de dicha Ley o estatuto. 
 
“Artículo 3º. De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines.  

 
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades 
estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como 
tal, implica obligaciones”.  
 
De la norma anterior se deduce que, para la continua y eficiente prestación de los servicios en favor 
del interés general, la modificación de los contratos se convierte en una herramienta efectiva y útil 
para la administración, en procura de la consecución de los fines del Estado.  

 
En cuanto al principio de la autonomía de la voluntad, reconocido entre otras normas por los Artículos 
32 y 40 de la ley 80 de 1993, les permite a las partes, y en especial a la administración, actuar de 
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manera oportuna y eficaz, regulando la forma de convenir las estipulaciones contractuales, 
incluyendo aquellas que consideren necesarias y convenientes, siempre que no contraríen la 
Constitución, la ley o el orden público.  

 
Así lo expresa el artículo 40 ibidem:  

 
"Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales 
y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar 
los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de 
los fines estatales.  

 
En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones 
y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, 
siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y 
finalidades de esta Ley y a los de la buena administración (...)" 
 
Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia C-300 de 2012, frente al plazo del contrato 
determinó lo siguiente:  
 
“... el plazo es un elemento accidental del contrato –no de su esencia ni de su naturaleza– y por ello, 
puede ser materia de modificaciones...”1 
 
En el mismo sentido, el Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 24 de septiembre de 2005, 
rad. 11001-03-28-000-2003-00041-01(3171) A, C.P. Darío Quiñones Pinilla, afirmó: “... Por otra 
parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye 
un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, 
se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de ‘... aquellas cosas sin las cuales, o 
no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente’. Tampoco es un elemento de la 
naturaleza del contrato, esto es el que, no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la 
necesidad de una cláusula especial, dado que, si no se pacta, no existe norma legal que lo 
establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos 
del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de 
cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende 
como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato 
sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen 
en el respectivo contrato...”2.   
 
Por lo anterior y con el fin de realizar una eficiente ejecución y optimización de los recursos públicos 
en cumplimiento del principio de economía y en aras de garantizar la prestación ininterrumpida de 
los servicios prestados por parte del ICA en pro de su misionalidad, se solicita hacer efectiva la 
prórroga N° 2 al contrato N°GGC-106-2024, suscrito con AVANTIKA SAS de conformidad con lo 
expuesto anteriormente. 
 
Por último y de acuerdo con la descripción propia de la SECCIÓN 3-GARANTÍAS- SUBSECCIÓN 
1-GENERALIDADES- del Decreto 1082 de 2015, los contratos estatales deben contar con un 
mecanismo de garantía, el cual debe estar vigente durante todo el plazo de ejecución. En ese sentido 
es necesario proceder a actualizarla en cuanto a la vigencia de los amparos, como consecuencia de 
la prórroga.  

 
   

 
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-300 del 25 de abril de 2012. Referencia: expediente D-8699. Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
2 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Sentencia del 24 de agosto de 2005. 



 

 

 
SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN 

CONTRATO / ORDEN / CONVENIO  

 

FORMA 4-1012 V.3                                         Pág. 18 de 19 

 
Firma: 
____________________________________ 

Firma: 
____________________________________________ 

Zonia Yubyll Sabogal Rodríguez Uriel Esteban Sierra Zuleta 
Supervisor Subgerente de Análisis y Diagnostico 
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____________________________________________ 

Nancy Naranjo Amaya Ana Eugenia Patiño Suaza 
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Supervisor Supervisor 

 
 
 
 
 

Firma: 
____________________________________ 

Firma: 
__________________________________________ 
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Andrea Tatiana Medina Rodriguez  
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