Gobernacion det

=" CAUCA

Secretaria de Agricultura
y Desarrollo Rural

SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONVENIO ELECTRONICO 1904-2024 Cadigo: 101.05.F03
Version:01
Fuente de los recursos destinados al contrato principal: Recurso Propios
Fecha de elaboracién de la solicitud: 23  de DICIEMBRE de 2024
| GRADO DE RESPONSABILIDAD

= El supervisor velard porque las razones por las cuales se solicita la modificacion del Convenio No. 1904-2024,
estén plenamente justificadas ante la administracion y no causen perjuicio alguno a la prestacion del servicio ni
a los recursos del estado.

= E| lider de la necesidad de contratacion revisara que la informacién incluida en la solicitud sea correcta y como
prueba de ello colocard su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitard a garantizar estar conforme con la
modificacion, previa aprobacion del interventor.

| 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO ORDEN CONVENIO X

Contrato nimero: 1904 de 2024

Objeto del contrato: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON EL MUNICIPIO DE SAN
SEBASTIAN — CAUCA PARA APOYAR EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO
“FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS AGROPECUARIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A TRAVES DE
INVERSIONES PARA LA REACTIVACION ECONOMICA, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA
PRESENCIA DEL CORONAVIRUS COVID -19. MEDIANTE LA ENTREGA DE MAQUINARIA AGRICOLA”

RAMIRO ARSAYUZ CARDENAS

Supervisor: Profesional Universitario
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento del Cauca.
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN

Cooperante:

Nit: 891502482-4
DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS

(5204.410.000,00)
El plazo de ejecucion del convenio sera hasta el 31 de diciembre de 2024,
Plazo inicial del convenio: previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
contrato.
[ 2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecucién)

Valor inicial del convenio:

Prérrogas
Contrato adicional No. Tiempo (dias calendario)
N/A N/A
Fecha actual de terminacion del contrato: de De
Adiciones
Contrato adicional No.1 Valor ($)
N/A

Valor actual del contrat@
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SUSPENSION/ REINICIO
SUSPENSION No. 1 FECHA REINICIO

N/A

3. INFORMACION DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar la modificacién del Convenio No. 1904-2024

El Supervisor del Convenio No. 1904-2024, solicita modificar la CLAUSULA SEXTA: DURACION DEL CONVENIO,
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1)

2)

3)

4)

El Departamento del Cauca el dia 05 de agosto de 2024, suscribié el Convenio No. 1904-2024 con
el Municipio de San Sebastidn Cauca, identificado con Nit. 891502482-4, representado legalmente
por PAHOLA ELENA ORDONEZ CERON, identificada con la cédula de ciudadania No.34.321.267
expedida en Popayan Cauca, a través de la Plataforma SECOP II, mediante la Modalidad de
Contratacién Directa, el cual tiene como objeto: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y
ADMINISTRATIVOS CON EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN — CAUCA PARA APOYAR EL SECTOR
AGROPECUARIO EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO “FORTALECIMIENTO A LOS
SISTEMAS AGROPECUARIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A TRAVES DE INVERSIONES PARA
LA REACTIVACION ECONOMICA, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PRESENCIA
DEL CORONAVIRUS COVID -19. MEDIANTE LA ENTREGA DE MAQUINARIA AGRICOLA”.

El dia 21 de agosto de 2024 se suscribié acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
ejecucion.

Segun solicitud de prérroga, suscrita por parte del Cooperante requiere se prorrogue el convenio
teniendo en cuenta que las condiciones y necesidades objeto del convenio aln persisten, dado que
con el CAMION TIPO CARROTANQUE LINEA NQR DIESEL, el cual se entregd en el marco del
convenio en mencion, se continta realizando la recoleccién de leche en el Municipio, dando asi
apoyo al sector lechero de esta region.

Finalmente, resulta importante mencionar que el convenio se encuentra vigente y en ese sentido
resulta oportuna la celebracidn de la presente prorroga al Convenio No. 1904-2024.

Prérrogas

Clausula No.

Tiempo
N/A N/A

Fecha actual de terminacién del 31 de diciembre de 2024.

contrato:

Plazo de adicion N/A

Adiciones

Clausula No. Valor !@/’
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SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONVENIO ELECTRONICO 1904-2024 Cédigo: 101.05.F03
Version:01
Valor inicial N/A
Contrato
Valor adicion N/A

Justificacién de la solicitud:

CLAUSULAS

SUSTENTO LEGAL: De conformidad con lo sefialado en el numeral 1 del articulo14
de la ley 80 de 1993, las Entidades Estatales “Tendrdn la direccion general y la
responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecucion del contrato. En
consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralizacion o la afectacion grave
de los servicios publicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada
prestacion, podrdn en los casos previstos en el numeral 2 de este articulo,
interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas,
introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de
la prestacidn asi lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado”.

Adicionalmente, en el articulo 40 de la Ley 80 se estipula que: “Las entidades
podrdn celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad
y requieran el cumplimiento de los fines estatales” y, acudiendo a la autonomia de
la entidad para lograr la meta establecida en el convenio, se hace necesario ajustar
la CLAUSULA SEXTA: DURACION DEL CONVENIO garantizando de esta manera su
correcta ejecucion.

SUSTENTO TECNICO: El supervisor del Convenio, analizando la situacion actual, y
dada la necesidad de continuar prestando un servicio al sector productivo de esta
region del macizo, en el caso concreto al sector lechero, se da viabilidad técnica
para proceder con la prérroga del convenio 19042024.

SUSTENTO ECONOMICO: La presente modificacion no afecta el presupuesto inicial
del contrato.

PRIMERO: Modificar la CLAUSULA SEXTA: DURACION DEL CONVENIO hasta el 13 de
mayo de 2025. SEGUNDO: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las clausulas y
estipulaciones del contrato principal no modificadas en el presente documento,
permanecen vigentes. TERCERO: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION La presente
modificacidn, se considera perfeccionada con la firma electrénica de las partes en la
plataforma SECOP II.

RAMIR®_ARSAYUZ CARDENAS

Supervisor del Convenio
Profesional Universitario

Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural

Proyectd: lJineth Paola Alvarado Velasco -Contratista SADR
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