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*20242300029419*
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20242300029419 
Pública Pública 

Reservada 
Pública 

Clasificada 

Bogotá D.C, 26-12-2024 

El presente documento tiene como objetivo solicitar a la Subgerencia de Operaciones la modificación al 
Contrato que se describe a continuación: 

INFORMACIÓN GENERAL 
TIPO DE CONTRATO: ORDEN DE SERVICIO 
CONTRATISTA: CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS, NIT 901.260.795-1 

CONTRATO No.: 2240176 

OBJETO: 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, 
PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN 
DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GES-
TIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEXTA ORDEN DE SERVICIO PARA 
EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO. 

PLAZO: SEIS (6) MESES 

FECHA DE INICIO: 03/12/2024 
PRÓRROGA: N/A 
SUSPENSIONES N/A 
FECHA DE 
TERMINACIÓN: 03/06/2025 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL 
TREINTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE 
($373,305,032.92) M/CTE, 

ADICIONES / 
REDUCCIONES: N/A 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO: 

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL 
TREINTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE 
($373,305,032.92) M/CTE, 
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PÓLIZA 

SEGURO DEL ESTADO S.A 
POLIZA No 85-45-101081024 -ANEXO 1 
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
 

Amparo Valor asegurado Vigencia 
Cumplimiento $111,991,510.00 03/12/2024 A 

02/02/2026 
Salarios y prestaciones 

sociales  
$37,330,504.00 

 
03/12/2024 A 
02/06/2028 

 Calidad del Servicio $111,991,510.00 03/12/2024 A 
02/06/2028 

 
POLIZA No 85-40-101059747 -ANEXO 2 
RESPOSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 

Amparo Valor asegurado Vigencia 
Predios Labores y 

Operaciones 
$ 325.000.000,00 03/12/2024 A 

02/06/2025 
Perjuicios 

extrapatrimoniales 
$ 325.000.000,00 03/12/2024 A 

02/06/2025 
Vehículos Propios y No 

Propios 
$ 325.000.000,00 03/12/2024 A 

02/06/2025 
Responsabilidad Civil 

patronal 
$ 325.000.000,00 03/12/2024 A 

02/06/2025 
Contratista y 

subcontratista 
$ 325.000.000,00 03/12/2024 A 

02/06/2025 
Responsabilidad Civil 

Cruzada 
$ 325.000.000,00 03/12/2024 A 

02/06/2025 
 
ESTADO VIGENTE 

SUPERVISOR- 
ENTerritorio S.A: 

ELKIN JOSE DORIA PLAZA 

 
 

INFORMACIÓN DEL CONVENIO 
(cuando aplique) 

 
CLIENTE FECHA FIRMA FECHA INICIO FECHA VENCIMIENTO 
MINISTERIO DE 

VIVIENDA, 
CIUDAD Y 

TERRITORIO 

28/09/2023 28/09/2023 29/12/2024 

 
CONVENIO 223004  

SUBGERENCIA GRUPOS DE DESARROLLO DE PROYECTOS 3  

GERENTE DE UNIDAD ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO  

GERENTE DEL CONVENIO EDGAR ANDRES MONTAÑO HOYOS  
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SUPERVISOR ELKIN JOSE DORIA PLAZA  

INTERVENTOR N/A  

 TIPO DE NOVEDAD (MARCAR SI SON VARIAS EN CASO DE QUE APLIQUE)  

 
 
ADICIÓN     REDUCCIÓN               MODIFICACIÓN             PRÓRROGA             SUSPENSIÓN 
   
 
TERMINACIÓN ANTICIPADA             CESIÓN             REINICIO              ACLARACIÓN 
 
 

ANTECEDENTES 
1. Que, en cumplimiento de sus funciones legales, el 28 de septiembre de 2023 ENTerritorio S.A. 

suscribió con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Contrato Interadministrativo No. 1632 
de 2023 (Numeración ENTerritorio S. A. 223004). 
 

2. El 28 de septiembre de 2023 se suscribió entre las partes el Acta de Inicio del Contrato 
Interadministrativo No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S. A. 223004) el cual tiene plazo 
inicial de ejecución de 15 meses. 

 
3. En cumplimiento del Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S. A. 

223004) el 19 de septiembre de 2024 se suscribió con CIVIL AND ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING SAS, identificado con el NIT 901.260.795-1 la Orden de Trabajo No 2240176. cuyo 
objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, 
PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS 
Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA SEXTA ORDEN DE SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO” con un plazo contractual de 
SEIS (6) MESES contados a partir de la firma del acta de inicio. 

 
4. Que el 03 de diciembre de 2024, se suscribió el Acta de Inicio de la Orden de Servicio No 2240176., 

previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, razón por la 
cual la fecha de terminación inicial corresponde al 02 de junio de 2025. 
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 

1. En cumplimiento del Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S. A. 
223004) el 19 de septiembre de 2024 se suscribió con CIVIL AND ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING SAS, identificado con el NIT 901.260.795-1 la Orden de Trabajo No 2240176. cuyo 
objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, 
PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS 
Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA SEXTA ORDEN DE SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO” con un plazo contractual de 
SEIS (6) MESES contados a partir de la firma del acta de inicio. 

 X X 
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2. Que el 03 de diciembre de 2024, se suscribió el Acta de Inicio de la Orden de Servicio No 2240176.,
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, razón por la
cual la fecha de terminación inicial corresponde al 02 de junio de 2025.

3. teniendo en cuenta la comunicación enviada por el contratista correspondiente a la Orden de Trabajo
26 de diciembre de 2024 con Oficio No. 241226-001 y radicado 202461010327752, en la que solicita
a la orden de servicio la suspensión del contrato No 2240176, se exponen las causales que, según
el contratista, motivan dicha solicitud. Las causales detalladas en su misiva son las siguientes:

“Comedidamente nos permitimos recomendar a la Supervisión designada por ENTerritorio S.A. sus-
pender la orden de trabajo No. 2240170 por un término de 45 mes contados a partir del día 28 de
diciembre de 2024 hasta el día 11 de febrero de 2025, por cuanto, esta interventoría considera ne-
cesario, prudente y oportuno evitar agotar los tiempos del proyecto por situaciones ajenas al contra-
tista y de las cuales esta interventoría es consciente de la problemática y consecuencias que se
pueden generar por la falta de personal requerido para realizar las obras durante el mes de diciembre
de 2024, y por la falta de disposición de la comunidad para atender las visitas, y permitir el ingreso
a la viviendas para realizar los diagnósticos y ejecución de las obras durante el periodo de festivida-
des. Aunado a lo anterior, es importante que se tenga presente que durante el mes de diciembre los
proveedores efectúan cierre financiero después del 15 de diciembre de 2024, situación que impide
contar de manera oportuna con los materiales necesarios para la ejecución de las obras, en tal sen-
tido, se hace necesario contar con las garantías suficientes que permita al contratista ejecutor reali-
zar las obras sin dilación alguna y con los materiales necesarios para la correcta intervención, termi-
nación y entrega a satisfacción de las obras” 

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN 

En atención a la información remitida por la interventoría CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 
SAS Representando Legalmente por Oscar Mauricio Almario Fernández presentada, a ENTerritorio S.A. 
mediante comunicado de fecha 26 de diciembre de 2024 con radicado No 202461010328002 en la cual 
emitió el siguiente concepto 

 “(…)Comedidamente nos permitimos recomendar a la Supervisión designada por ENTerritorio S.A. suspen-
der la orden de trabajo No. 2240170 por un término de 45 días contados a partir del día 28 de diciembre de 
2024  hasta el día 11 de febrero de 2025, por cuanto, esta interventoría considera necesario, prudente y 
oportuno evitar agotar los tiempos del proyecto por situaciones ajenas al contratista y de las cuales esta 
interventoría es consciente de la problemática y consecuencias que se pueden generar por la falta de per-
sonal requerido para realizar las obras durante el mes de diciembre de 2024, y por la falta de disposición de 
la comunidad para atender las visitas, y permitir el ingreso a la viviendas para realizar los diagnósticos y 
ejecución de las obras durante el periodo de festividades. Aunado a lo anterior, es importante que se tenga 
presente que durante el mes de diciembre los proveedores efectúan cierre financiero después del 15 de 
diciembre de 2024, situación que impide contar de manera oportuna con los materiales necesarios para la 
ejecución de las obras, en tal sentido, se hace necesario contar con las garantías suficientes que permita al 
contratista ejecutor realizar las obras sin dilación alguna y con los materiales necesarios para la correcta 
intervención, terminación y entrega a satisfacción de las obras . (…)” 

 Por parte de la supervisión se emite el CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE, ante la Gerencia de Unidad 
y Gerencia del Convenio del Contrato Interadministrativo No. 223004, teniendo en cuenta los soportes alle-
gados, en los cuales se relacionan que fueron situaciones ajenas, no imputables al contratista de obra, que-
dando sujeta a la revisión jurídica y a la prórroga del Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023 (Nume-
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ración ENTerritorio S.A. 223004) firmado entre el ENTerritorio S.A. y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Terri-
torio, BAJO EL ENTENDIDO QUE SE SUSPENDA EL CONTRATO DE ORDEN DE SERVICIO No. 
2240176  DESDE EL 28 DE DICIEMBRE DE 2024 HASTA EL 11 DE FEBRERO DE 2025.  

En este orden de ideas, se encuentran acreditadas las circunstancias que demuestran la necesidad de sus-
cribir la suspensión del 28 DE DICIEMBRE DE 2024 hasta el 11 DE FEBRERO DE 2025, en la medida en 
que resulta indispensable para el cumplimiento de los fines del Estado, salvaguardar el interés general y 
cumplir con las obligaciones contractuales adquiridas con el cliente Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territo-
rio. 

Al respecto de la suspensión la Cláusula Vigésima Novena de la Orden de Servicio No 2240176 establece: 

“VIGÉSIMA NOVENA: SUSPENSIÓN. El término de ejecución de la presente orden de trabajo po-
drá suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o 
de interés público que impidan su ejecución. b) Por mutuo acuerdo entre las Partes. La suspensión 
se hará constar en acta suscrita por las partes y el término de ésta no se computará para efectos 
del plazo de ejecución de la presente orden de trabajo.” 

En consecuencia, se suscribe la presente modificación de conformidad. 

SOLICITUD 

SUSPENSIÓN: 

Suspender la ejecución por cuarenta y cinco (45) días del Contrato de orden de Servicio No 2240176 a 
partir del día 28 de diciembre de 2024 hasta el 11 de FEBRERO de 2025, o antes si se superan los 
motivos que dieron origen a la presente solicitud de suspensión.  

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente novedad no generará gastos adicionales por permanencia en 
interventoría, lucro cesante o ningún otro concepto a cargo del contratista o de ENTerritorio S.A, ni 
reclamación alguna de su parte que tenga como causa la presente novedad. 

EL CONTRATISTA se obliga a modificar la póliza que ampara el contrato de orden de servicio No 
2240176, de acuerdo con los términos y condiciones del presente documento, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la suscripción de este. 

VIGENCIA: Las demás cláusulas del contrato, que no hayan sido objeto de modificación de la novedad 
propuesta, continuaran vigentes en los mismos términos y condiciones establecidas. 

PERFECCIONAMIENTO: La presente novedad se perfecciona con la firma de las partes. 

EDGAR ANDRES 
MONTAÑO HOYOS 
Gerente de convenio 

 MfdL 

ALVARO DE LA CANDELARIA 
VILORIA ROMERO 
Gerente de Unidad grupos de 
desarrollo de proyectos 3 

OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ 
Subgerente de desarrollo de proyectos 
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Anotación: Si en el contrato intervienen más supervisores y/o servidores públicos designados o 
dependencias solicitantes, agregue más filas para firma. 
 
Anotación columna 2: En caso de que el Supervisor sea el Gerente de Unidad podrá firmar una sola vez 
en la casilla número 2. 
 
Anotación 3: Recuerde que para la realización de cualquier novedad los amparos de las garantías deben 
estar vigentes. 
 
Anotación 4: El formato aplica para las novedades de los Contratos o Convenios Interadministrativos 
derivados. 
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Pública Pública 
Reservada

Pública Clasificada

MEMORANDO
Bogotá D.C, 28-12-2024 11:17:36

PARA:     MONICA DUARTE  
                Subgerente de Operaciones  

                 LINA ALEJANDRA CARREÑO ARIAS  
                 Gerente de Unidad Grupo de Gestión Contractual 

DE:           OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ  
                 Subgerente de Desarrollo de Proyectos  

                 ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO  
                 Gerente de Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos 3  

                 EDGAR ANDRES MONTAÑO HOYOS
                 Gerente de Convenio

ASUNTO: Alcance Novedades Contractuales de los derivados del Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023 (numeración 
ENTerritorio S.A. 223004).

De manera atenta, nos permitimos dar alcance a los memorandos relacionados a continuación, a efectos de realizar la 
suspensión de los contratos referidos a partir del día 28 de diciembre de 2024 hasta el 10 de febrero de 2025, por el término 
de cuarenta y cinco (45) días:

RADICADO No 
CONTRATO

TIPO DE 
CONTRATO 

FECHA DE 
SUSPENSION

FECHA DE 
TERMINACION 

DE LA 
SUSPENSION

FECHA DE 
REINICIO

NUEVA FECHA 
DE 

TERMINACION 

20242300028839    2240072 Orden de 
trabajo 28/12/2024 10/02/2025 11/02/2025 13/02/2025

20242300028849    2240130 Orden de 
Servicio 28/12/2024 10/02/2025 11/02/2025 2/12/2025

20242300028949    2240071 Orden de 
trabajo 28/12/2024 10/02/2025 11/02/2025 2/12/2025

20242300028959    2240125 Orden de 
Servicio 28/12/2024 10/02/2025 11/02/2025 2/12/2025

20242300028999    2240070 Orden de 
trabajo 28/12/2024 10/02/2025 11/02/2025 14/03/2025

20242300029099    2240132 Orden de 
Servicio 28/12/2024 10/02/2025 11/02/2025 27/02/2025

20242300029109    2240081 Orden de 
trabajo 28/12/2024 10/02/2025 11/02/2025 2/12/2025

20242300029219    2240100 Orden de 
trabajo 28/12/2024 10/02/2025 11/02/2025 23/04/2025

20242300029229    2240133 Orden de 
Servicio 28/12/2024 10/02/2025 11/02/2025 29/04/2025

20242300029239    2240078 Orden de 
trabajo 28/12/2024 10/02/2025 11/02/2025 14/04/2025

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202430010012163
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20242300029249    2240076 Orden de 
trabajo 28/12/2024 10/02/2025 11/02/2025 14/04/2025

20242300029309    2240121 Orden de 
Servicio 28/12/2024 10/02/2025 11/02/2025 7/01/2025

20242300029329    2240170 Orden de 
trabajo 28/12/2024 10/02/2025 11/02/2025 7/01/2025

20242300029339    2240073 Orden de 
trabajo 28/12/2024 10/02/2025 11/02/2025 28/02/2025

20242300029349    2240080 Orden de 
trabajo 28/12/2024 10/02/2025 11/02/2025 15/03/2025

20242300029359    2240074 Orden de 
trabajo 28/12/2024 10/02/2025 11/02/2025 19/03/2025

20242300029379    2240101 Orden de 
trabajo 28/12/2024 10/02/2025 11/02/2025 6/07/2025

20242300029399    2240103 Orden de 
trabajo 28/12/2024 10/02/2025 11/02/2025 24/05/2025

20242300029419    2240176 Orden de 
Servicio 28/12/2024 10/02/2025 11/02/2025 17/07/2025

20242300029429    2240136 Orden de 
Servicio 28/12/2024 10/02/2025 11/02/2025 27/02/2025

20242300029439    2240135 Orden de 
Servicio 28/12/2024 10/02/2025 11/02/2025 30/03/2025

20242300029449    2240134 Orden de 
Servicio 28/12/2024 10/02/2025 11/02/2025 19/03/2025

20242300029209 2240120 Orden de 
servicio 28/12/2024 10/02/2025 11/02/2025 29/04/2025

20242300028969 2240131 Orden de 
servicio 28/12/2024 10/02/2025 11/02/2025 30/03/2025

20242300029459    2240114 Orden de 
Servicio 28/12/2024 10/02/2025 11/02/2025 22/06/2025

20242300029469    2240143 Orden de 
Servicio 28/12/2024 10/02/2025 11/02/2025 24/05/2025

Cordialmente, 

EDGAR ANDRES MONTAÑO HOYOS
Contratista- Gerente de Convenio

ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO
GERENTE DE UNIDAD DEL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 3
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OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ
SUBGERENTE DE DESAROLLO DE PROYECTOS

Proyectó: MARIA FERNANDA DE LEON MARTINEZ - CONTRATISTA
Elaboró: MARIA FERNANDA DE LEON MARTINEZ - CONTRATISTA
Revisó: NICOLAS RINCON VEGA - CONTRATISTA, KARINA ANDREA DIAZ LORA - CONTRATISTA, JOHN HENRY RIVERA SUAREZ - 
CONTRATISTA, JAHER ENRIQUE MENDOZA TIRADO - CONTRATISTA, ELKIN JOSE DORIA PLAZA - CONTRATISTA, LUIS CARLOS 
FLOREZ - CONTRATISTA, LEIDY CAROLINA MORENO GARCIA - CONTRATISTA, SANDRA JARAMILLO GONZALEZ, - CONTRATISTA 



 

Bogotá D.C, 26 de diciembre de 2024 
 

CAEE- REP-2024-032 
                                  AL CONTESTAR POR FAVOR CITE ESTE RADICADO 
 
Ingeniero  
ELKIN JOSE DORIA PLAZA 
Supervisor Designado ENTerritorio S.A 
ENTerritorio S.A 
Email: edoria@enterritorio.gov.co 
Calle 26 # 13-19  
Bogotá, D.C. – Colombia 
 
 
REFERENCIA: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, 

INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEXTA ORDEN DE 
TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – ORDEN DE TRABAJO No. 2240170 DEL 2024 

 
 
ASUNTO:  RECOMENDACIÓN SUSPENSIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO No. 2240170 
 
 
Respetado Ingeniero,  
           
Reciba un cordial saludo, 
 
 
Por medio del presente, y de acuerdo a lo señalado por parte del contratista de obra 
CONSTRUIRE SAS a través del comunicado No. 241226-001, mediante el cual el contratista 
señala y solicita lo siguiente: 
 
“(…) me permito presentar a su consideración la solicitud de suspensión temporal de las 
actividades de obra por 45 días a partir del 28 diciembre de 2024 al 11 febrero de 2025. Esta 
solicitud se fundamenta en los siguientes motivos: 
 
1. Condiciones sociales y ambientales: Se analizó el contexto social y las condiciones que 
actualmente afectan el desarrollo de las actividades en el sitio de obra. Es evidente que la 
población local se encuentra en un periodo de alta movilidad social, dado que muchas personas se 
encuentran fuera de sus hogares debido a viajes y compromisos sociales propios de la temporada 
decembrina. Esta situación afecta directamente la disponibilidad de mano de obra y la atención a 
las necesidades del proyecto. 
 
2. Inactividad de proveedores y contratistas: Como consecuencia de las festividades decembrinas, 
diversos proveedores de materiales y subcontratistas han suspendido temporalmente sus 
operaciones, lo cual genera un déficit en el suministro de insumos y servicios, dificultando la 
continuidad de las actividades programadas. 
 
3. Respaldo comunitario y municipal: Los líderes comunitarios han manifestado su apoyo a la 
decisión de suspender temporalmente la obra, considerando las condiciones de movilización y la 



 

falta de disponibilidad de recursos humanos. Asimismo, la Alcaldía de Repelón ha expresado su 
conformidad con la medida, comprendiendo la situación especial que se presenta en esta época 
del año. 
 
En virtud de lo anterior, solicitamos formalmente su aprobación para suspender las actividades 
del proyecto por 45 días a partir del 28 diciembre de 2024 al 11 febrero de 2025, con el fin de 
optimizar los recursos y garantizar la reanudación de las obras en las mejores condiciones 
posibles.” 
 
Comedidamente nos permitimos recomendar a la Supervisión designada por ENTerritorio S.A. 
suspender la orden de trabajo No. 2240170 por un término de 45 días contados a partir del 
día 28 de diciembre de 2024 y hasta el día 10 de febrero de 2025, con reinicio el 11 de 
febrero de 2025, por cuanto, esta interventoría considera necesario, prudente y oportuno 
evitar agotar los tiempos del proyecto por situaciones ajenas al contratista y de las cuales esta 
interventoría es consciente de la problemática y consecuencias que se pueden generar por la 
falta de personal y materiales requeridos para realizar las obras durante el mes de diciembre 
de 2024, y por la falta de disposición de la comunidad para atender las visitas, y permitir el 
ingreso a la viviendas para realizar los diagnósticos y ejecución de las obras durante el periodo 
de festividades.  
 
Aunado a lo anterior, es importante que se tenga presente que durante el mes de diciembre los 
proveedores efectúan cierre financiero después del 15 de diciembre de 2024 y realizan 
programaciones hasta inicios del mes de febrero de 2025, situación que impide contar de 
manera oportuna con los materiales necesarios para la ejecución de las obras, en tal sentido, se 
hace necesario contar con las garantías suficientes que permita al contratista ejecutor realizar 
las obras sin dilación alguna y con los materiales necesarios para la correcta intervención, 
terminación y entrega a satisfacción de las obras. 
 
Sin otro Particular, 
 
Atentamente, 
 
 
 
Oscar Mauricio Almario Fernández 
Representante Legal 
C&E Engineering SAS 
 
Elaboró: J.H 
Revisó: C.G 
Aprobó: O.A 
Copias:    ARCHIVO 



CAEE- REP-2024-033 
AL CONTESTAR POR FAVOR CITE ESTE RADICADO 

Bogotá D.C, 26 de diciembre de 2024 

Ingeniero  
ELKIN JOSE DORIA PLAZA 
Supervisor Designado ENTerritorio S.A 
ENTerritorio S.A 
Email: edoria@enterritorio.gov.co 
Calle 26 # 13-19  
Bogotá, D.C. – Colombia 

REFERENCIA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL 
FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, 
VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, 
INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEXTA ORDEN 
DE SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – ORDEN DE SERVICIO No. 2240176 

ASUNTO:  SOLICITUD SUSPENSIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO No. 2240176 

Respetado Ingeniero, 

Reciba un cordial saludo, 

Por medio del presente, y de acuerdo a lo establecido a través del comunicado No. 
CAEE-REP-2024-033 mediante el cual la interventoría recomienda a la supervisión 
designada por ENTerritorio S.A efectuar la suspensión de la orden de trabajo no. 
224017; comedidamente, nos permitimos solicitar en los mismos términos sea 
suspendido la orden de servicio de la referencia por un término de 45 días contados 
a partir del día 28 de diciembre de 2024 y hasta el 10 de febrero de 2025, con 
reinicio el 11 de febrero de 2025, toda vez que se hace necesario, prudente y 
oportuno evitar que se agoten los tiempos requeridos para realizar el respectivo 
seguimiento y control de la orden de trabajo, y se permita realizar el respectivo 
acompañamiento al contratista de obra durante la etapa de diagnósticos y de la obra, la 
cual se hace necesario se efectúe una vez se cuente con la mano de obra e insumos o 



 

materiales suficientes que permita al contratista de obra ejecutar las obras sin dilación 
alguna y con las garantías requeridas. 
 
Agradecemos su atención prestada. 

. 
 

Sin otro Particular, 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Oscar Mauricio Almario Fernández 
Representante Legal 
C&E Engineering SAS 
 
Elaboró: J.H 
Revisó: C.G 
Aprobó: O.A 
Copias:    ARCHIVO 



Bogotá 26 de diciembre de 2024 
Oficio 241226-001 
 
 
Señores 
Compañía CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS (C&E 
ENGINEERING SAS) 
Bogotá D.C 
proyectosdeingenieria.caee@gmail.com  
 
Referencia: Contrato N° 2240170 del 2024 cuyo objeto es “CHEQUEO, VALIDACIÓN 
DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y 
GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEXTA ORDEN DE TRABAJO 
PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO”, 
 
 
Asunto: Suspensión 
  

Cordial saludo, 

Por medio de la presente, de acuerdo con lo expuesto en el comité realizado el día 
09 de diciembre de 2024, me permito presentar a su consideración la solicitud de 
suspensión temporal de las actividades de obra por 45 días a partir del 28 diciembre 
de 2024 al 11 febrero de 2025. Esta solicitud se fundamenta en los siguientes 
motivos: 
 

1. Condiciones sociales y ambientales: Se analizó el contexto social y las 
condiciones que actualmente afectan el desarrollo de las actividades en el sitio 
de obra. Es evidente que la población local se encuentra en un periodo de alta 
movilidad social, dado que muchas personas se encuentran fuera de sus 
hogares debido a viajes y compromisos sociales propios de la temporada 
decembrina. Esta situación afecta directamente la disponibilidad de mano de 
obra y la atención a las necesidades del proyecto. 

 
2. Inactividad de proveedores y contratistas: Como consecuencia de las 

festividades decembrinas, diversos proveedores de materiales y 
subcontratistas han suspendido temporalmente sus operaciones, lo cual 
genera un déficit en el suministro de insumos y servicios, dificultando la 
continuidad de las actividades programadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

3. Respaldo comunitario y municipal: Los líderes comunitarios han 
manifestado su apoyo a la decisión de suspender temporalmente la obra, 
considerando las condiciones de movilización y la falta de disponibilidad de 
recursos humanos. Asimismo, la Alcaldía de Repelón ha expresado su 
conformidad con la medida, comprendiendo la situación especial que se 
presenta en esta época del año. 

 
 
En virtud de lo anterior, solicitamos formalmente su aprobación para suspender las 
actividades del proyecto por 45 días a partir del 28 diciembre de 2024 al 11 febrero 
de 2025, con el fin de optimizar los recursos y garantizar la reanudación de las obras 
en las mejores condiciones posibles. 
 
Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a su respuesta para continuar 
con los trámites necesarios. 
 
 
Anexos: 
 

• Documento apoyo suspensión de actividades – Secretaría de Planeación 
Municipal de Repelón – Atlántico.  

• Carta presidente Junta de Acción Comunal barrio Las Claritas y líder 
comunitario. 
 
 

 
 
 
Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 
 
JULLIETH VIVIANA ORTEGA CORTES 
R/L. CONSTRUIRÉ S.A.S 
Elaboró: Cristian Mateo Valderrama Mactorel – Ingeniero residente de obra 
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Bogotá, D.C., 27 de diciembre de 2024 

 

Señores 
ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO 
Gerente de Unidad Desarrollo de Proyectos 3 
ENTerritorio S.A. 
Calle 26 No 13-19. Piso 20 
aviloria@enterritorio.gov.co 
Orden de Trabajo No 2240071 
Derivado Villa Rica-Cauca 
E.S.D 

 

Ref.: ORDEN DE SERVICIO No 2240176 cuyo objeto es:  INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL 
FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y 
DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEXTA ORDEN DE 
SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 

 

Asunto:   Concepto de viabilidad técnica suspensión No. 1 del contrato de orden de servicio No 2240176 suscrito entre 
ENTerritorio y CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS. 

El Contrato de Supervisión No 2024674, celebrado entre ENTerritorio y Elkin José Doria Plaza, tiene como objeto PRESTAR 
SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA, PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE 
LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVOS NO. 223004 DE 
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO EN LOS PROYECTOS DE 
GUACHUCAL- NARIÑO, CUASPUD- NARIÑO, ATACO- TOLIMA, PLANADAS- TOLIMA Y/O DEMAS PROYECTOS Y/O 
CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE SEA DESIGNADO EN EL GRUPO DE PROYECTOS 3. 

Por medio del presente documento, y en cumplimiento de lo dispuesto en las cláusulas contractuales, se hace entrega formal 
del Concepto de Viabilidad Técnica relacionado con la Suspensión No. 1 del Contrato de orden de trabajo No 2240176 . , emitido 
por la supervisión asignada. 
 
1.Resumen del contrato 

INFORMACIÓN GENERAL 
TIPO DE 
CONTRATO:  ORDEN DE SERVICIO 

CONTRATISTA:
   CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS, NIT 901.260.795-1 

CONTRATO No.: 2240176 

OBJETO:  

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, 
PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN 
DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GES-
TIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEXTA ORDEN DE SERVICIO PARA 
EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO. 
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PLAZO: 
   SEIS (6) MESES 

FECHA DE 
INICIO: 03/12/2024 

PRÓRROGA: N/A 
SUSPENSIONES N/A 
FECHA DE 
TERMINACIÓN:
  

03/06/2025 

VALOR INICIAL 
DEL CONTRATO: 

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL 
TREINTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE 
($373,305,032.92) M/CTE, 

ADICIONES / 
REDUCCIONES: N/A 

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO: 

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL 
TREINTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE 
($373,305,032.92) M/CTE, 

PÓLIZA 

SEGURO DEL ESTADO S.A 
POLIZA No 85-45-101081024 -ANEXO 1 
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
 

Amparo Valor asegurado Vigencia 

Cumplimiento $111,991,510.00 03/12/2024 A 
02/02/2026 

Salarios y prestaciones 
sociales  

$37,330,504.00 

 

03/12/2024 A 
02/06/2028 

 Calidad del Servicio $111,991,510.00 03/12/2024 A 
02/06/2028 

 
POLIZA No 85-40-101059747 -ANEXO 2 

RESPOSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 

Amparo Valor asegurado Vigencia 

Predios Labores y 
Operaciones 

$ 325.000.000,00 03/12/2024 A 
02/06/2025 

Perjuicios 
extrapatrimoniales 

$ 325.000.000,00 03/12/2024 A 
02/06/2025 

Vehículos Propios y No 
Propios 

$ 325.000.000,00 03/12/2024 A 
02/06/2025 

Responsabilidad Civil 
patronal 

$ 325.000.000,00 03/12/2024 A 
02/06/2025 

Contratista y 
subcontratista 

$ 325.000.000,00 03/12/2024 A 
02/06/2025 
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Responsabilidad Civil 
Cruzada 

$ 325.000.000,00 03/12/2024 A 
02/06/2025 

 
ESTADO VIGENTE 

SUPERVISOR- 
ENTerritorio S.A: ELKIN JOSE DORIA PLAZA 

 
2. Antecedente 

1. Que, en cumplimiento de sus funciones legales, el 28 de septiembre de 2023 ENTerritorio S.A. 
suscribió con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Contrato Interadministrativo No. 
1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S. A. 223004). 
 

2. El 28 de septiembre de 2023 se suscribió entre las partes el Acta de Inicio del Contrato 
Interadministrativo No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S. A. 223004) el cual tiene plazo 
inicial de ejecución de 15 meses. 

 

3. En cumplimiento del Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S. 
A. 223004) el 19 de septiembre de 2024 se suscribió con CIVIL AND ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING SAS, identificado con el NIT 901.260.795-1 la Orden de Trabajo No 2240176. 
cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, 
PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE 
PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEXTA ORDEN DE SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO” con un plazo 
contractual de SEIS (6) MESES contados a partir de la firma del acta de inicio. 

 

Que el 03 de diciembre de 2024, se suscribió el Acta de Inicio de la Orden de Servicio No 
2240176., previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, 
razón por la cual la fecha de terminación inicial corresponde al 02 de junio de 2025.. 

3.Jutificacion 

1. En cumplimiento del Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S. 
A. 223004) el 19 de septiembre de 2024 se suscribió con CIVIL AND ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING SAS, identificado con el NIT 901.260.795-1 la Orden de Trabajo No 2240176. 
cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, 
PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE 
PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEXTA ORDEN DE SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO” con un plazo 
contractual de SEIS (6) MESES contados a partir de la firma del acta de inicio. 

2. Que el 03 de diciembre de 2024, se suscribió el Acta de Inicio de la Orden de Servicio No 
2240176., previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, 
razón por la cual la fecha de terminación inicial corresponde al 02 de junio de 2025. 
 

3. teniendo en cuenta la comunicación enviada por el contratista correspondiente a la Orden de 
Trabajo 26 de diciembre de 2024 con Oficio No. 241226-001 y radicado 202461010327752, en 
la que solicita a la orden de servicio  la suspensión del contrato No 2240176, se exponen las 
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causales que, según el contratista, motivan dicha solicitud. Las causales detalladas en su misiva 
son las siguientes:  

 
“Comedidamente nos permitimos recomendar a la Supervisión designada por ENTerritorio S.A. 
suspender la orden de trabajo No. 2240170 por un término de 45 mes contados a partir del día 
28 de diciembre de 2024 hasta el día 11 de febrero de 2025, por cuanto, esta interventoría con-
sidera necesario, prudente y oportuno evitar agotar los tiempos del proyecto por situaciones aje-
nas al contratista y de las cuales esta interventoría es consciente de la problemática y conse-
cuencias que se pueden generar por la falta de personal requerido para realizar las obras durante 
el mes de diciembre de 2024, y por la falta de disposición de la comunidad para atender las 
visitas, y permitir el ingreso a la viviendas para realizar los diagnósticos y ejecución de las obras 
durante el periodo de festividades. Aunado a lo anterior, es importante que se tenga presente 
que durante el mes de diciembre los proveedores efectúan cierre financiero después del 15 de 
diciembre de 2024, situación que impide contar de manera oportuna con los materiales necesa-
rios para la ejecución de las obras, en tal sentido, se hace necesario contar con las garantías 
suficientes que permita al contratista ejecutor realizar las obras sin dilación alguna y con los 
materiales necesarios para la correcta intervención, terminación y entrega a satisfacción de las 
obras” 
 

4.Concepto de la supervisión. 

En atención a la información remitida por la interventoría CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGI-
NEERING SAS Representando Legalmente por Oscar Mauricio Almario Fernández presen-
tada, a ENTerritorio S.A. mediante  comunicado de fecha 26 de diciembre de 2024 con radicado 
No 202461010328002, en la cual emitió el siguiente concepto 

 
“(…)Comedidamente nos permitimos recomendar a la Supervisión designada por ENTerritorio 
S.A. suspender la orden de trabajo No. 2240170 por un término de 45 días contados a partir del 
día 28 de diciembre de 2024  hasta el día 11 de febrero de 2025, por cuanto, esta interventoría 
considera necesario, prudente y oportuno evitar agotar los tiempos del proyecto por situaciones 
ajenas al contratista y de las cuales esta interventoría es consciente de la problemática y conse-
cuencias que se pueden generar por la falta de personal requerido para realizar las obras durante 
el mes de diciembre de 2024, y por la falta de disposición de la comunidad para atender las 
visitas, y permitir el ingreso a la viviendas para realizar los diagnósticos y ejecución de las obras 
durante el periodo de festividades. Aunado a lo anterior, es importante que se tenga presente 
que durante el mes de diciembre los proveedores efectúan cierre financiero después del 15 de 
diciembre de 2024, situación que impide contar de manera oportuna con los materiales necesa-
rios para la ejecución de las obras, en tal sentido, se hace necesario contar con las garantías 
suficientes que permita al contratista ejecutor realizar las obras sin dilación alguna y con los 
materiales necesarios para la correcta intervención, terminación y entrega a satisfacción de las 
obras . (…)” 

 
Por parte de la supervisión se emite el CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE, ante la Gerencia 
de Unidad y Gerencia del Convenio del Contrato Interadministrativo No. 223004, teniendo en 
cuenta los soportes allegados, en los cuales se relacionan que fueron situaciones ajenas, no 
imputables al contratista de obra, quedando sujeta a la revisión jurídica y a la prórroga del Con-
trato Interadministrativo No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004) firmado entre 
el ENTerritorio S.A. y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, BAJO EL ENTENDIDO QUE 
SE SUSPENDA EL CONTRATO DE ORDEN DE SERVICIO No. 2240176  DESDE EL 28 DE 
DICIEMBRE DE 2024 HASTA EL 11 DE FEBRERO DE 2025.  
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En este orden de ideas, se encuentran acreditadas las circunstancias que demuestran la nece-
sidad de suscribir la suspensión del 28 DE DICIEMBRE DE 2024 hasta el 11 DE FEBRERO DE 
2025, en la medida en que resulta indispensable para el cumplimiento de los fines del Estado, 
salvaguardar el interés general y cumplir con las obligaciones contractuales adquiridas con el 
cliente Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 
Al respecto de la suspensión la Cláusula Vigésima Novena de la Orden de Servicio No 
2240176  establece:   

 
“VIGÉSIMA NOVENA: SUSPENSIÓN. El término de ejecución de la presente orden de trabajo 
podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor, caso for-
tuito o de interés público que impidan su ejecución. b) Por mutuo acuerdo entre las Partes. La 
suspensión se hará constar en acta suscrita por las partes y el término de ésta no se compu-
tará para efectos del plazo de ejecución de la presente orden de trabajo.” 

 
En consecuencia, se suscribe la presente modificación de conformidad. 

 

SUSPENSIÓN: 

Suspender la ejecución por cuarenta y cinco (45) días del Contrato de orden de servicio No 
2240176  a partir del día 28 de diciembre de 2024 hasta el 11 de febrero de 2025, o antes si se 
superan los motivos que dieron origen a la presente solicitud de suspensión 

 

 

 
ELKIN JOSE DORIA PLAZA 
Contratista 
Supervisor  
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL

REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
 

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
 
Razón social:        CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S.       
Sigla:               C&E ENGINEERING S.A.S.                           
Nit:                 901.260.795-1    Administración    :    Direccion
                     Seccional De Impuestos De Bogota                 
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 

MATRÍCULA
 
Matrícula No.         03076048 
Fecha de matrícula:   1 de marzo de 2019
Último año renovado:  2024
Fecha de renovación:  1 de abril de 2024
Grupo NIIF:           Grupo II.                                      
 
 

UBICACIÓN
 
Dirección del domicilio principal:  Cr 16 No. 183 43 Ap 203 In 3 
Municipio:                          Bogotá D.C. 
Correo electrónico:                 comercial.caee@gmail.com  
Teléfono comercial 1:               3028271612 
Teléfono comercial 2:               7062982 
Teléfono comercial 3:               No reportó. 
 
Dirección para notificación judicial:   Cr 16 No. 183 43 Ap 203 In 3
Municipio:                              Bogotá D.C. 
Correo electrónico de notificación:     comercial.caee@gmail.com 
Teléfono para notificación 1:           3028271612 
Teléfono para notificación 2:           7062982 
Teléfono para notificación 3:           No reportó. 
 
 
La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
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Administrativo.
 
 

CONSTITUCIÓN
 
Por  Documento  Privado  No.  sin  num  del  28  de febrero de 2019 de
Asamblea  de  Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 1 de
marzo  de  2019,  con  el  No. 02430258 del Libro IX, se constituyó la
sociedad  de  naturaleza  Comercial denominada CIVIL AND ENVIRONMENTAL
ENGINEERING S.A.S..
 
 

TÉRMINO DE DURACIÓN
 
La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.
 
 

OBJETO SOCIAL
 
La  sociedad  tendrá como objeto principal las siguientes actividades:
2.1  El  estudio, cálculo, planeación, diseño, prestación de servicios
técnicos  de  ingeniería,  arquitectura  y urbanismo tanto en Colombia
como   en   el   extranjero;   2.2.   La  consultoría,  interventoría,
construcción,  gerencia  de  obra  y  de  proyectos en las áreas de la
ingeniería,  la  arquitectura y el urbanismo tanto en Colombia como en
el  extranjero;  2.3.  La  ejecución  y  construcción de toda clase de
obras  civiles  en  concreto,  metalmecánicas  y  demás, tales como la
construcción  de  edificios,  parques,  alamedas,  vías, calles, obras
urbanas  y  eléctricas,  puentes  vehiculares  y peatonales, túneles y
demás  obras  de  infraestructura  vial,  así  como la construcción de
escenarios  deportivos y demás obras civiles; 2.4. Gerencia, promoción
y  venta  de  proyectos relacionados con la construcción de inmuebles,
su  urbanización  y  posterior  venta,  así  como  de  lotes, unidades
habitacionales,  locales  comerciales o industriales y en general toda
clase  de  edificaciones;  adquisición de inmuebles para el desarrollo
de  construcciones,  parcelaciones,  urbanizaciones  y demás para sí o
para  terceros  bien  sea  para  planes  de  vivienda,  comerciales  o
industriales;   para   cumplir  con  lo  anterior  la  sociedad  podrá
constituir  o conformar empresas o sociedades que tengan por objeto la
construcción  de  obras  y  en  general  las  actividades  comerciales
relacionadas  con  la  finca  raíz  para  lo  cual  podrá  invertir en
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propiedades  inmuebles  para  enajenar,  arrendar, usufructuar, dar en
anticresis,   fideicomiso,   administrarlos,   constituir  régimen  de
propiedad  horizontal y en general cualquier actividad relacionada con
la   finca  raíz;  2.5.  Construcción  de  canalizaciones  externas  y
subterráneas   para  extensión  y  distribución  de  redes  locales  y
pluviales  de  acueducto  y  alcantarillado; suministro, instalación y
puesta  en  operación  de  estaciones  hidrometereológicas;  obras  de
estabilización   de   taludes;  adecuación  hidráulica;  construcción,
adecuación,  mejoramiento,  rehabilitación  y  mantenimiento  de redes
locales  y  pluviales  de.  acueducto,  alcantarillado local; obras de
seguridad  para  estructura  de  plantas  de  tratamiento y en general
todas   las   actividades   relacionadas  con  obras  de  acueducto  y
alcantarillado;  2.6. La construcción de canalizaciones y distribución
de  redes  de  gas,  energía  y  en  general  todo  lo relacionado con
servicios    públicos;    2.7.    La    construcción,   mantenimiento,
mejoramiento,  rehabilitación,  adecuación,  refuerzos  estructurales,
reformas,  restauración  y reparaciones de edificios, casas, oficinas,
conjuntos   residenciales,   carreteras,  calles,  puentes,  alamedas,
acueductos,  alcantarillados, etc.; 2.8. Los montajes electromecánicos
de  centrales  de  generación  de energía hidráulica, térmica, eólica,
solar,  a  gas,  etc.; montaje de tubería de presión para centrales de
generación  y/o  estaciones  de bombeo; montajes electromecánicos para
plantas    o    instalaciones    industriales,    comerciales   o   de
infraestructura;  2.9.  La  construcción  y  mantenimiento  de obras e
infraestructura  de  oleoductos,  poliductos,  gasoductos, plataformas
para  pozos, estaciones de bombeo y en general todo lo relacionado con
el   sector  de  hidrocarburos;  2.10.  La  adquisición,  importación,
exportación,  enajenación  y  en general comercialización de equipos y
maquinaria    para    la   construcción,   reparación,   mejoramiento,
rehabilitación,   ampliación,   mantenimiento,   adecuación  de  obras
civiles  o  para  cualquier  obra  de  ingeniería,  arquitectura o del
proceso  industrial;  2.11.  La producción, transporte y optimación de
mezclas  asfálticas y de concreto; adelantar proyectos de exploración,
explotación,  beneficio, transformación, transporte y comercialización
de  toda  clase  de minerales y agregados pétreos; adelantar todas las
actividades  relacionadas  con  la  industria  de  la  minería y demás
recursos  naturales  renovables  y  no  renovables,  referidos  con el
aprovechamiento  integral de tales recursos en cualquiera de sus fases
de   explotación   definitiva,  exploración,  transporte,  refinación,
manufacturación,  beneficio,  transformación, comercialización interna
y   exportación,  distribución,  etc.;  2.12.  Actuar  en  calidad  de
proveedores,  producir,  adquirir, enajenar, transportar materiales de
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construcción,  prefabricados,  etc.,  y  elementos  o productos afines
utilizados  en  la construcción; 2.13. Mezclar y transformar en nuevos
materiales  de  construcción  elementos  y  productos  usados  en  las
edificaciones   en   sus   diferentes  variedades;  2.14.  Establecer,
construir,  poseer,  adquirir  y  administrar  las  plantas talleres y
almacenes  de  depósito,  como  también  edificios, bodegas, medios de
movilización   para   venta,  distribución,  almacenamiento,  venta  a
comisión  de  los artículos que la sociedad produzca y respecto de los
cuales  la  sociedad  negocie;  2.15.  Estudio,  cálculo,  planeación,
diseño,   prestación   de  servicios  de  consultoría,  interventoría,
gerencia  de  obra y de proyectos en las áreas de ingeniería ambiental
y  demás  áreas  relacionadas y/o afines; 2.16. Celebración, ejecución
de  toda  clase  de contratos de concesión para prestación, operación,
explotación,  organización  o gestión, total o parcial, de un servicio
público,  o  de  la  construcción,  explotación o conservación total o
parcial,  de  una  obra o bien, destinados al servicio o uso público y
en  general  todo lo relacionado con los contratos de concesión; 2.17.
Representación  exclusiva  de  sociedades  extranjeras  o  nacionales,
dentro  y  fuera  del  territorio  nacional  y  en  general, todas las
actividades  relacionadas  con las áreas de ingeniería y arquitectura;
2.18.  Además,  llevará a cabo el diseño, construcción e interventoría
de  todo  tipo  de  obras  Civiles,  Ambientales y Arquitectónicas. En
desarrollo  de  este objeto: 1) la sociedad, a través de la aplicación
de  conocimientos  de  cálculo,  mecánica  e  hidráulica,  entre otras
disciplinas,  tendrá  la  capacidad de diseñar, construir, supervisar,
operar  y  adelantar  el  mantenimiento  o  construcción  de  sistemas
sanitarios   de   abastecimiento   de   agua  potable,  en  todos  sus
componentes,   destinados   a  la  captación,  del  agua  desde  ríos,
quebradas  o lagos, pasando por su almacenamiento y tratamiento, hasta
la  distribución  de  agua  potable  a  cada  usuario  final; también,
sistemas   de   alcantarillado  sanitario  y  pluvial,  y  plantas  de
tratamiento   de   aguas   residuales,   incluyendo   las  estructuras
destinadas  a la devolución del agua ya tratada adecuadamente al medio
ambiente;  y,  Sistemas de gestión integral de residuos sólidos. 2) El
diseño,   construcción,  supervisión,  operación  y  mantenimiento  de
grandes    obras   de   infraestructura,   tales   como,   carreteras,
ferrocarriles,  puentes;  además  de  canales,  puertos,  aeropuertos,
diques  y  cualquier  otro  tipo  de  construcción  relacionada con la
ingeniería  civil.  3)  Ejecutará  toda  clase  de  obras civiles, por
cuenta  propia o por contratos de sociedad y colaboración empresarial,
dentro  de las cuales se incluyen consorcios y/o uniones temporales, o
cualquier   otra  figura  corporativa,  con  el  Gobierno  Nacional  o
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cualquier  Entidad Pública, del sector central o descentralizado o con
Entidades  o personas de derecho privado, la exploración y Explotación
directamente,   por   concesión  o  por  contrato  de  toda  clase  de
minerales.  4) En general, desarrollar cualquier actividad relacionada
con  la  Ingeniería  Civil. 5) La explotación de todas las ramas de la
ingeniería,   civil,   mecánica,   eléctrica,  hidráulica,  sanitaria,
ambiental,  de  petróleos,  de minas, geología, etc. Estas disciplinas
serán  explotadas  en  estudios,  diseños,  cálculos,  construcción  y
consultoría.  6)  El  desarrollo  de proyectos de servicios públicos o
actividades  en los diversos sectores de la economía en especial en el
sector  eléctrico,  minero,  turístico,  habitacional,  empresarial  y
comercial,  así  como  el  desarrollo  y  explotación  de los recursos
hídricos,  térmicos  e  hidrocarburos  u  otros  tales  como: A) Obras
civiles,  arquitectónicas y urbanísticas. B) Proyectos de, producción,
refinación  exploración  y  desarrollo  de  la  industria  petrolera y
petroquímica.  C)  Líneas de transmisión de energía eléctrica, plantas
de   transmisión,  subestaciones  o  plantas  de  generación  térmica,
Hidroeléctricas   u   otras   fuentes   energéticas.   D)  Refinerías,
oleoductos,  poliductos,  gasoductos,  o cualquier línea de transporte
de  materias  primas  o  elementos  líquidos  o  gaseosos por ductos o
conductos  similares a los antes descritos. E) Puertos secos marítimos
o  fluviales.  F) Zonas francas, construcción y adecuación de bodegas,
infraestructura  de  servicios  públicos y de transporte. G) Proyectos
turísticos,  construcción  y  adecuación  de  zonas  habitacionales  y
recreativas,  así  como  su infraestructura de servicios públicos y de
transporte.   H)   Obras  de  proyectos  de  cualquier  naturaleza  en
concesión  o  administración  delegada  por  particulares  Gobierno  o
Entidades  Públicas  Nacionales  o descentralizadas, y extranjeras. I)
Obras  públicas  de  construcción,  ampliación,  reacondicionamiento o
pavimentación,  adoquinamiento,  enrielado, similares. J) Adquisición,
mantenimiento,     dotación,     administración     de     maquinaria,
comercialización   y   producción  de  maquinaria.  K)  Transporte  en
general,   transporte  de  materias  primas  insumos  materiales  para
construcción  de  todo  tipo  de  actividad  de la sociedad. L) Diseño
importación  o  exportación,  producción,  fabricación,  financiación,
comercialización,   ensamble  o  similares  a  escala  industrial,  de
elementos   o  implementos  necesarios  para  la  adecuación,  montaje
ejecución  o  construcción  de  los  diversos  proyectos anteriormente
señalados  en los capítulos anteriores. Para lograr cabal cumplimiento
de  su  objeto  social,  la  Compañía podrá también formar organizar o
financiar  sociedades,  consorcios  y/o  asociaciones  o  empresas  en
Colombia  o  en  el extranjero que tengan fines iguales o semejantes a
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los  de la Sociedad. 6) Control de calidad en procesos. 7) Explotación
subterránea  por  túneles o por disoluciones in situ de cualquier tipo
de  mm era 1. 2.19. Negociación, adquisición y disposición de tierras,
trámite   y   obtención  de  licencias  urbanísticas,  ambientales,  y
cualquier  tipo  de  licencias  y  permisos que sean requeridos. 2.20.
Elaboración  y  seguimiento  de plan (es) de manejo ambiental, sistema
(s)  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  (SG-SST), sistema(s) de
calidad,  plan (es) estratégicos de seguridad vial (PESV), y cualquier
otro  plan  o sistema que sea requerido por cualquier tipo de negocio,
empresa   o   entidad   a   nivel   nacional  e  internacional.  2.21.
Fabricación,  administración, compra, distribución, venta, importación
y  exportación  de suministros de accesorios o partes que se requieran
para  dar  cumplimiento a las actividades mencionadas en los numerales
del  2.1  al  2.20 del presente artículo, tales como vidrio, aceros en
general,    madera,    papel,    entre   otros.   2.22.   Fabricación,
administración,    compra,    distribución,   venta,   importación   y
exportación  de  suministros de papelería, aseo y cafetería, insumos y
accesorios  para  equipos,  impresoras y equipos, ferretería, muebles,
outsourcing   de   archivo  y  servicios  logísticos;  compra,  venta,
importación,  exportación  y comercialización de toda clase de insumos
y  consumibles  para  equipos de oficina, de cómputo y en general para
equipos  de  informática,  y  en  general todo lo que tenga que ver en
forma  directa  o indirecta con dicho comercio; prestar el servicio de
outsourcing,  de  insumos  y  consumibles  para  equipos  de oficina e
informática,  útiles  de papelería, elementos de aseo y cafetería y en
general  para  todos  los  productos  que  guarden  relación directa o
indirecta  con  el  objeto  social.  Así  como  también el servicio de
impresión,  fotocopiado  o escaner, con equipos propios o de terceros.
2.23.  Suministro  y  distribución  de elementos y útiles de oficina y
papelería,  insumos  para  equipos  de sistemas y de fax, elementos de
aseo  y  cafetería  bajo  el  sistema  de  proveeduría  integral,  con
entregas  en  los centros. 2.24. Prestación de servicios de poda, tala
de  árboles  y  suministro  e instalación de todo tipo de jardinería e
insumos  para  la  plantación.  Servicios de limpieza manual, desmonte
(corte  de  césped  y malezas), embellecimiento y poda, recolección de
poda  y  desechos  sólidos, limpieza, barrido de canales, calle canal,
rejillas  y  box coulvert recolección de escombros arrojadas de manera
clandestina  sobre  áreas públicas y así coma apoyo en las actividades
de  lavado de parques y/o áreas públicas, y demás obligaciones legales
adquiridas.   2.25.   Suministro  e  instalación,  o  mantenimiento  o
construcción  o mejoramiento o adecuación de cerramientos de cualquier
tipo  o  material  para  obras  civiles  en  general.  2.26.  Para  el
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cumplimiento  de  su objeto, la sociedad podrá: r) Celebrar toda clase
de   contratos   relacionados  con  su  objeto  social;  s)  Adquirir,
enajenar,  administrar,  construir,  conservar, mejorar, gravar, dar o
tomar  en  arrendamiento  o  a  cualquier  título toda clase de bienes
muebles  o inmuebles necesarios o convenientes para el cumplimiento de
sus  fines;  t)  Aceptar,  otorgar,  endosar, ceder, negociar, cobrar,
descontar,  y dar en prenda o garantía toda clase de títulos valores y
demás  efectos  civiles  y  comerciales; u) Comprar y vender acciones,
bonos  documentos  de  deuda pública emitidos por empresas o entidades
de  cualquier  naturaleza mediante operaciones que deberán hacerse sin
ánimo  especulativo,  celebrar  con compañías aseguradoras operaciones
relacionadas  con  la  protección de bienes propios o de aquellos cuya
tenencia  detente  a cualquier título; y) Transigir, desistir y acudir
a  la  decisión de árbitros, amigables componedores o expertos, en los
asuntos   en   que   tenga   interés   frente   a   terceros,  socios,
administradores  y  demás  funcionarios o trabajadores de la sociedad;
w)  Contratar servicios de personas naturales o jurídicas nacionales o
extranjeras  para  labores  relacionadas  con  el  giro  normal de sus
negocios;  x)  Tomar dinero en mutuo de garantía si es el caso; y) Con
autorización  de  la asamblea de accionistas, la sociedad podrá formar
parte  de otras sociedades anónimas o de responsabilidad limitada o de
cualquier  índole  siempre  y  cuando  que el giro de sus negocios sea
similar,  afín  o  complementario  o que tenga relación directa con el
objeto  de  la  sociedad  o  fuere  útil  para el mejor desarrollo del
mismo;  z)  Garantizar  por  medio  de  fianzas,  prendas, hipotecas o
depósitos,  sus  propias  obligaciones;  aceptar,  negociar,  ceder  o
endosar  títulos  de  obligaciones  privadas,  así  como  celebrar  el
contrato  de  cuenta  de  ahorros  y  corriente  y  realizar todas las
operaciones  propias  del  giro  bancario;  aa)  Actuar  Como agente o
representante   de   personas  naturales  o  jurídicas,  nacionales  o
extranjeras,  que  se ocupen de actividades relacionadas con el objeto
social  de  la  compañía;  bb) Adquirir patentes, nombres comerciales,
marcas  y  demás  derecho de propiedad industrial y adquirir u otorgar
concesiones  para  su  explotación;  cc) Asociarse en desarrollo de su
objeto   social   con  personas  nacionales  o  extranjeras  o  formar
consorcios,  uniones  temporales  o  alianzas estratégicas con ellas y
participar  en  licitaciones  y  contrataciones públicas y privadas el
orden  nacional  e  internacional sin límite de cuantía; dd) Adquirir,
constituir;  participar  y/o  fusionarse  con  sociedades  que  tengan
objetos  similares  o  complementarios;  ee)  Representación  de casas
nacionales  y/o  extranjeras,  adquisición,  importación, exportación,
enajenación  de equipos y maquinaria para la construcción, reparación,
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Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de diciembre de 2024 Hora: 23:24:26
Recibo No. AB24888054

Valor: $ 7,900

 
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24888054D191F

 
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------

mantenimiento,  adecuación  de  obras  civiles  o de cualquier obra de
ingeniería  y/o  arquitectura;  ff)  Suscribir contratos con entidades
financieras  para  la  realización de operaciones en moneda extranjera
sin  límite de cuantía, ni restricciones adicionales por intermedio de
su   representante  legal  o  su  representante  legal  suplente;  gg)
Constituir  y aperturar sucursales nacionales y/o extranjeras para dar
cumplimiento  a  su objeto social y; hh) En general ejecutar todos los
actos  y  contratos necesarios para el cumplimiento del objeto social.
Parágrafo:  La  sociedad  podrá  llevar  a cabo, en general, todas las
operaciones,  de  cualquier  naturaleza que ellas fueren, relacionadas
con   el   objeto   mencionado,   así  como  cualesquiera  actividades
similares,  conexas  o  complementarias  o  que  permitan  facilitar o
desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.
 
 

CAPITAL
 
                        * CAPITAL AUTORIZADO *                        
 
Valor              : $500.000.000,00
No. de acciones    : 250.000,00
Valor nominal      : $2.000,00
 
                         * CAPITAL SUSCRITO *                         
 
Valor              : $100.000.000,00
No. de acciones    : 50.000,00
Valor nominal      : $2.000,00
 
                          * CAPITAL PAGADO *                          
 
Valor              : $100.000.000,00
No. de acciones    : 50.000,00
Valor nominal      : $2.000,00
 
 

REPRESENTACIÓN LEGAL
 
La  representación  legal  de  la  Sociedad por Acciones Simplificadas
estará  a  cargo  de  una persona natural o jurídica, accionista o no,
quien tendrá un suplente.
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de diciembre de 2024 Hora: 23:24:26
Recibo No. AB24888054

Valor: $ 7,900

 
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24888054D191F

 
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 
FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

 
La  sociedad  será  administrada  y  representada  en forma legal ante
terceros  por  el  representante  legal,  con  un  representante legal
suplente  que  reemplazará  al  principal, en sus faltas accidentales,
temporales  o  absolutas.  Parágrafo  primero:  Tanto el representante
legal  principal,  como  el suplente. Quienes no tendrán restricciones
de  contratación  por  razón de la naturaleza ni de la cuantía de los,
actos  que  celebre.  Por  lo tanto, se entenderá que el representante
legal   podrá   celebrar  o  ejecutar  todos  los  actos  y  contratos
comprendidos  en el objeto social o que se relacionen directamente con
la  existencia  y  el funcionamiento de la sociedad. Parágrafo segundo
el  representante  legal  se  entenderá  investido  de los más amplios
poderes  para  actuar  en  todas  las  circunstancias  en nombre de la
sociedad,  con  excepción  de  aquellas facultades que, de acuerdo con
los   estatutos,   se   hubieren  reservado  los  accionistas  en  las
relaciones  frente  a  terceros,  la sociedad quedara obligada por los
actos  y  contratos  celebrados  por el representante legal. Parágrafo
tercero  le  está  prohibido  al  representante  legal  y  a los demás
administradores  de  la  sociedad,  por  si o por interpuesta persona,
obtener  bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte
de  la  sociedad  u  obtener  de  parte  de la sociedad aval, fianza o
cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.
 
 

NOMBRAMIENTOS
 

REPRESENTANTES LEGALES
 
Mediante  Documento  Privado No. sin num del 28 de febrero de 2019, de
Asamblea  de  Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 1 de
marzo de 2019 con el No. 02430258 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Representante      Almario     Fernandez    C.C. No. 000001077862072  
Legal              Oscar Mauricio                                     
 
Suplente           Galvis          Najar    C.C. No. 000001049630656  
                   Cristian David                                     
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de diciembre de 2024 Hora: 23:24:26
Recibo No. AB24888054

Valor: $ 7,900

 
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24888054D191F

 
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 
REFORMAS DE ESTATUTOS

 
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
Acta  No. 2 del 18 de marzo de 2020    02566372  del  20  de  marzo de
de la Asamblea de Accionistas          2020 del Libro IX
 
 

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
 
 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
 
Actividad principal Código CIIU:     4290
Actividad secundaria Código CIIU:    4390
Otras actividades Código CIIU:       4220, 7112 
 
 

TAMAÑO EMPRESARIAL
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Microempresa 
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------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 1.065.778.535
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 4290
 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
 
Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.
 
 
Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha  de inscripción : 1 de marzo de 2019. Fecha de envío
de  información  a  Planeación  :  26  de  abril  de 2024. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
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**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:
 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 25 de
noviembre de 2024, a las 22:27:16, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.
 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.
 
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.
 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1077862072
Código de Verificación 1077862072241125222716

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:
 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 25 de
noviembre de 2024, a las 22:27:25, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO
SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.
 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.
 
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.
 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 9012607951
Código de Verificación 9012607951241125222725

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 25 de noviembre del 2024
 
La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de � Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) señor(a) OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1077862072:
 
NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES
 
 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 258698958

PIB
22:24:10
Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.
Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 25 de noviembre del 2024
 
La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de � Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), la persona CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S.    identificado(a) con NIT número 9012607951:
 
NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES
 
 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 258698972

PIB
22:24:23
Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.
Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 25/11/2024 10:30:31 p. m.  para - NIT, sin digito de verificación: Nº. 901260795  

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 105707957 . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y

la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

25/11/24, 22:30 Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1
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Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 25/11/2024 10:28:18 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 1077862072 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 105707914 . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y

la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

25/11/24, 22:28 Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')


Todos los derechos reservados.

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:27:48 PM horas del 25/11/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 1077862072
Apellidos y Nombres: ALMARIO FERNANDEZ OSCAR MAURICIO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la
leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas
personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de
la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento
constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía
Nacional más cercanas.

 

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

 Presidencia de la República  Ministerio de Defensa Nacional  Portal Único de Contratación  GOV.CO



25/11/24, 22:27 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/1
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 03:54:11 PM horas del 28/12/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 1077862072
Apellidos y Nombres: ALMARIO FERNANDEZ OSCAR MAURICIO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co


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Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único

de Contratación

 GOV.CO



28/12/24, 15:54 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 2/2

http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.gov.co/
https://www.gov.co/


Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 28/12/2024 04:06:19 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 1077862072 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 107299123 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 28 de

diciembre de 2024, a las 15:57:15, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1077862072
Código de Verificación 1077862072241228155715

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 28 de diciembre del 2024

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1077862072:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 260474700

PIB

15:56:57

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 28 de diciembre del 2024

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S.    identificado(a) con NIT número 9012607951:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 260474854

PIB

16:03:46

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 28 de

diciembre de 2024, a las 16:04:23, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 9012607951
Código de Verificación 9012607951241228160423

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
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