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Fecha de Solicitud: 13/12/2024 Área de Origen: Gestión para el desarrollo local.  

I. RESUMEN CONTRACTUAL 

Número Contrato: 558- 
2024 

Fecha de Suscripción: 
26/09/2024 

Tipo de Contrato:  Prestación 
de Servicios 

Plazo Inicial: 3 meses Fecha de Inicio: 27/10/2024 Fecha de Terminación 
Inicial: 26/12/2024 

Contratista:  Leidy Catalina Veloza Rodríguez 

Apoyo a la Supervisión: Lilaura Guzmán Marín  Valor Inicial: $ 14.319.000 

Número del proceso 
SECOP I o II: FDLPA-
CD-340-2024 (116419) 
 
 

Fecha de publicación del 
proceso en SECOP I o II: 
25/09/2024 
 

Link del proceso en el SECOP I o II:  
 

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
SOLICITADA  MODIFICACIÓN No. 1 

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración 
otras cláusulas 

$ 4.773.000 
 

Tiempo: 1 mes 
 Adición 1 contrato 558-2024  Fecha Terminación Final: 
31/01/2025 

 
III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES 

MODIFICACIÓN No. N/A 

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración 
otras cláusulas 

 
Valor: $ 
CDP No.: 

Tiempo:  
 

 
 
 
 
 

Fecha Terminación Final:  
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IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA 

Información general del contrato 

Objeto: “Prestar sus servicios profesionales para apoyar las actividades y programas 
que promuevan el ejercicio del derecho a la participación, así como los procesos 
comunitarios en la localidad.” 
 
Valor total ejecutado a la última factura: $ 9.546.000 
Plazo de ejecución actual: (3) meses 
Multas o sanciones impuestas: No 
 
 
Estado financiero del contrato 
 
Valor del Contrato:     $ 14.319.000 
Valor ejecutado a última factura:   $  9.546.000 
Valor a Adicionar:     $ 4.773.000 
Valor total (incluyendo la adición solicitada): $ 19.092.000 
 
 
Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:  
 
De acuerdo con la Corte Constitucional, la necesidad del servicio es un valor objetivo del interés 
público que se evidencia tanto en la evaluación de las metas que se propone el Estado, como en la 
razonabilidad, la proporcionalidad y la finalidad legal. Aunado a lo anterior, es preciso señalar que 
para el desarrollo de las diferentes actividades se requiere de personal que, en el marco del 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, contribuyan con la consecución del objeto mismo 
de la Alcaldía Local. 
 
Ahora bien, resulta preciso señalar que, de conformidad con lo contemplado en el EGCP, esto es lo 
específicamente señalado en el artículo 40 de la ley 80 de 1993, “Las estipulaciones de los contratos 
serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan 
a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la 
autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que 
celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las 
cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean 
contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los 
de la buena administración.(...)PARÁGRAFO.-En los contratos que celebren las entidades estatales 
se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del 
cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.”, la presente solicitud de modificación 
contractual se encuentra dentro del marco de los límites de orden temporal, de orden formal, de 
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orden material y dentro delos limites relacionados con la variación sustancial del contrato, por lo cual 
se solicita acceder a otorgar Adición y prórroga en los términos indicados en la presente solicitud. 
 
Finalmente debe tenerse en cuenta que de conformidad a las estipulaciones contractuales y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, el contrato en mención es 
susceptible de ser terminado, modificado o interpretado por EL FONDO, con sujeción a lo 
dispuesto en los artículos 15,16 y 17 de la ley 80de1993 y cualquier modificación deberá ser suscrita y 
publicada a través de la plataforma electrónica Secop II. 
 
Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión solicito la aprobación de la 
modificación  
 
Adición y prórroga No. 1 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.558 de 
2024, conforme a los términos indicados.  
 
Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con 
Respecto al Contrato Inicial en SMLV: 
  
Valor Contrato en SMLV:    15.3846 
Valor Máximo para Adición en SMLV:  7.6923 
Valor Adición Solicitada en SMLV:  7.6923 
 
V. APROBACIONES 
 
Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión solicito la aprobación de la 
modificación, adición y prórroga del Contrato de suministro No. 558 de 2024. 
 
 
_____________________________________                                               
Supervisor 
VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ     
ALCALDE LOCAL 
 
 
_________________________________________                                          ________________ 
Apoyo a la Supervisión  
LILAURA GUZMÁN MARÍN 
PROFESIONAL PARTICIPACIÓN  
Apoyo a la Supervisión 
 
Proyectó: Lilaura Guzmán Marín LGM 
Revisó:  Luisa Fernanda Malagón – Profesional de Despacho  
 


