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1. DATOS DEL CONTRATO 

Contrato No. 3047 2024 

Nombre del Contratista 

y/o Representante Legal 

Luis Felipe Gómez Linares 

Nombre del supervisor 

y/o interventor 

Jonatan Smith Granda Barrera 

Dependencia Dirección Territorial Meta 

Objeto del contrato 

Prestación de servicios profesionales para realizar las socializaciones 

requeridas en el proceso de actualización catastral 

multipropósito en el municipio de San José del Guaviare – Guaviare 

Fecha de inicio 
14/02/2024 Fecha de 

terminación 

30/12/2024 

Período objeto del informe: Del 01 de diciembre al 15 de diciembre 

  

 
 
 

2. INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN 

No. Obligación 
contractual 

Actividad 
desarrollada 

Observaciones / Evidencia 

1. Elaborar plan 
de trabajo para 
la realización 
de las 
reuniones de 
socialización. 

 
Participé el 04 

de diciembre en 
la reunión con el 
equipo social y 
coordinación, 

con el fin 
acordar 

compromisos y 
particularidades 

para las 
interlocuciones 

4. 

 
 

 
 
 
 

http://www.igac.gov.co/


 

INFORME DE CONTRATISTA 

FO-GCO-PC02-05 

Versión: 1 

Vigente desde:  
01/04/2022 

 

 
Carrera 30 N.º 48-51   
Servicio al Ciudadano: 3773214 Ext. 91331 
Bogotá D.C 
www.igac.gov.co 

 

 
 
 
 
 

 
 

2. Realizar 
acciones 
encaminadas a 
la promoción de 
la participación 
reflejada en las 
actividades de 
gestión social, 
de diagnóstico 
y de 
intervención, 
con el fin de 
vincular 
efectivamente a 
la comunidad 
en el proyecto. 

Apoyé el día 27 
del mes anterior 
(noviembre), en 
la socialización 
e interlocución 

3, con líderes de 
la comunidad 

Nukak, 
presentando los 

predios 
identificados en 

limites del 
resguardo. 

 
 

 
 
 
 
 
 

3. Elaborar una 
caracterización 
social del 
territorio a 

 
Realicé el día 

03 de diciembre 
el ejercicio de 
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intervenir. mapeo 
colaborativo de 
la interlocución 

3, con el capitán 
del resguardo 
indígena Caño 
Negro, de la 
comunidad 

Sikuani. 
Socializando los 

resultados de 
los predios 

identificados 
sobre el limite 
del resguardo.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4. Efectuar una 
identificación y 
análisis de 
actores: 
involucrados, 
interesados y 
beneficiarios de 
la operación 
catastral del 
proyecto. 

 
Apoyé en la 

elaboración de 
una matriz, 

donde se realiza 
una breve 

caracterización 
de los predios y 

números de 
familias que se 

podrían 
identificar en los 

resguardos 
indígenas del 
municipio de 
San José del 

Guaviare. 

 

 
 
 
 

 
 

http://www.igac.gov.co/


 

INFORME DE CONTRATISTA 

FO-GCO-PC02-05 

Versión: 1 

Vigente desde:  
01/04/2022 

 

 
Carrera 30 N.º 48-51   
Servicio al Ciudadano: 3773214 Ext. 91331 
Bogotá D.C 
www.igac.gov.co 

 

 
 
 
 
 

5. Servir de 
enlace entre la 
territorial, la 
alcaldía 
municipal y la 
oficina de 
comunicaciones 
de la sede 
central del 
instituto, 
realizando los 
procesos 
establecidos 
para la 
comunicación y 
socialización de 
los eventos 
relacionados 
con el proyecto. 

 
 
 

No se realizaron 
acciones al 

respecto 
durante estos 

días del mes de 
diciembre. 

 

 
 
 

No aplica. 
 

 
 

 

6. Mantener 
comunicación 
constante, 
fluida y efectiva 
por los medios 
que se 
requiera, con 
autoridades y 
los líderes del 
municipio y 
atender los 
requerimientos 
que sobre el 
proceso surjan. 

 
Se mantiene la 
comunicación 
por medio de 

WhatsApp con 
lideres de la UIT 
6 y 7, con el fin 

de concretar 
acciones sobre 
el OCM en esta 

zona del 
municipio. 

Como, acordar 
recepción de 

documentos u 
otras peticiones.  
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7. Apoyar logística 
y 
operativamente 
el desarrollo de 
los talleres de 
socialización en 
el municipio de 
San José del 
Guaviare – 
Guaviare. 

 
Apoyé en la 
entrega de 
solicitud de 

espacios para 
las reuniones de 
interlocución 4, 
instituciones y 

comunidad, 
para los días 12 

y 14 de 
diciembre. 
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8. Documentas y 
registrar los 
eventos de 
socialización, 
interlocuciones, 
capacitaciones 
y demás 
reuniones que 
se desarrollen 
en el proyecto, 
con informes, 
fotos, videos. 

 
Apoyé en el 

registro 
fotográfico y 

asistencia en la 
interlocución 3, 
en socialización 
con el líder del 
resguardo caño 
negro, el día 03 
de diciembre. 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

9. Presentar 
informes de las 
actividades 

Realicé y 
organicé 
informe de 
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desarrolladas, 
en 
cumplimiento 
de sus 
obligaciones 
contractuales. 

la 
interlocución 
4 con 
lideres en el 
share point. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

10. Conocer y 
aplicar lo 
establecido en 
los 
procedimientos, 
documentos 
(manuales, 
instructivos, 
metodologías, 
guías), al igual 
que conocer y 
diligenciar los 
formatos 
oficializados por 
la entidad para 
el cumplimiento 
del objeto 
contractual, 
como garantía 
para el igac de 
la eficaz 
planificación, 
operación y 
control de los 
procesos del 
sistema de 
gestión 
integrado. 

 
Actualicé para el 

mes de 
diciembre la 

matriz de 
seguimiento de 

alertas en 
seguridad, con 
las situaciones 
particulares que 
se presentaron 
durante el mes. 

 
 
 
 

 
 

 

11. Participar en las 
reuniones, 
comités y 
mesas de 
trabajo que 
sean 
convocadas de 
manera virtual o 
presencial y 
cumplir con las 
actividades 
acordadas en 

 
Participé el 03 
de diciembre en 
la reunión con la 
ONU y líder de 
las 
comunidades 
veredales del río 
Guayabero, de 
San José del 
Guaviare. 
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dichos 
espacios. 

 
 
 

 
 

 
 

12. Recibir al inicio 
del contrato y 
entregar al 
finalizar el 
mismo al 
supervisor, los 
elementos 
devolutivos 
asignados para 
el cumplimiento 
del objeto y las 
obligaciones del 
contrato. 

 
 
 
 

Para el mes de 
diciembre no se 

reciben 
elementos 

nuevos para el 
ejercicio social. 
Se mantiene la 

dotación 
brindada en el 

mes de febrero.  
 

 
 

 
 
 
 

13. Realizar actas 
de 
cumplimiento 

 
No se realizaron 

acciones al 
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de conformidad 
con los 
acuerdos y 
comités 
pactados y 
realizados con 
la comunidad. 

respecto para el 
mes de 

diciembre. 

No aplica. 
 
 
 
 
 

14. Garantizar el 
cumplimiento 
de las fechas 
de entrega 
establecidas 
por el 
supervisor o por 
quien este 
designe de 
cada uno de los 
productos que 
le sean 
asignados en el 
proceso de 
actualización 
catastral. 

 
Revisé los 

informes de 
interlocución de 

las 
profesionales 

sociales Karen 
Gonzales y 

Zoraida Lora, 
con el fin de 
verificar las 
situación e 

información de 
estos. 

 

 
 
 
 
 

15. El contratista 
debe 
suministrar por 
su cuenta y 
riesgo los 
equipos, 
servicios y 
demás 
elementos 
necesarios e 
indispensables 
para el 
desarrollo de 
las actividades 
que se 
requieran para 
la ejecución del 
contrato. 

 
 

No se dio uso 
de algún 

recurso extra 
para la 

ejecución de 
contractuales en 

el mes de 
diciembre. 

 
 
 

No aplica 

16. Realizar 
desplazamiento 
fuera de la sede 
para atender 
los eventos, 
reuniones, 
capacitaciones, 
interlocuciones, 
socializaciones 
y demás 
actividades 
acordé con la 
programación y 

 
Realicé 

desplazamiento 
y logística para 
la reunión de 

interlocución 3, 
con los lideres 
del resguardo 

indígena Nukak. 
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cronograma 
planteado para 
el proyecto. 

 

17. Apoyar y asistir 
a las visitas de 
campo, 
reuniones, 
eventos de 
socialización, 
interlocuciones 
y/o 
capacitaciones 
que se realicen 
con las 
comunidades a 
intervenir en el 
proceso de 
actualización y 
formación 
catastral a 
cargo de la 
territorial meta 
del igac. 

 
Gestioné la 
visita para el 

levantamiento 
predial del 

batallón Brigada 
de selva número 
22, en la vereda 
de agua bonita 

norte. 
Realizando el 

oficio y contacto 
pertinentes para 

la visita al 
espacio. 

 

 
 

 
 
 

18. Apoyar a la 
dirección 
territorial meta 
en procesos de 
consulta previa 
que se lleven a 

 
 

No se realizaron 
acciones al 
respecto. 

 
 
 

No aplica 
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cabo con 
resguardos 
indígenas 
dentro del 
marco de las 
competencias 
de la entidad 
desde el 
aspecto social y 
cultural. 

19. Reporte 
mensual para 
entregar 

Reporté las 
obligaciones 

como: matriz de 
alertas en 
seguridad, 

actualización de 
directorio, 

informes de 
interlocución 4 y 

diálogos; las 
cuales se 

encuentran el 
sheirpoint y 

actualización de 
la matriz PGAS. 

 

  

 
 

 
 
 

 
19.1 Generar 

informes de 
ejecución 
cuando sean 
requeridos por 
el supervisor. 

 
Realicé informe 
de la 
interlocución 3, 
con resguardo 
indígenas, el 
cual es enviado 
a la profesional 
a cargo del 
tema étnico en 
el municipio. 
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19.2 El contratista 
deberá entregar 
informes 
mensuales de 
avance de 
ejecución del 
contrato, así 
como el informe 
final de 
actividades 
desarrolladas 
dentro del 
término de 
ejecución del 
contrato 

 
 

Realicé informe 
(formato de 
informe 
mensual) de las 
actividades 
realizadas del 1 
al 15 del mes de 
diciembre, 
según las 
obligaciones 
contractuales. 

 
 

 
 

3. REPORTES MENSUALES PARA ENTREGAR 

3.1 Informe actividades. 
3.2   Planilla de pago seguridad social 

 
 
Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades. 
 
 

 

 
Firma del Contratista 

 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Visto bueno coordinador de operación  
 
NOTA. El informe presentado, evidencia la ejecución contractual de las actividades sobre las cuales se desplegaron 
acciones en el periodo correspondiente. 
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE 
 

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF 

CC 1019021837  GOMEZ LINARES LUIS FELIPE INDEPENDIENTE PRINCIPAL cll 1cbis Nu. 5a-32 BOGOTA-BOGOTA D.E. 3203668976 No 

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION 

Periodo Clave Tipo Fecha Pago 

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor 

2024-12 2024-12 1111473292 9478506593 I 2025/01/13 2024/12/09 NEQUI 0 $563,300 

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES 

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES 

No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte 

Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) $1,820,270 $291,300   $1,820,270 $227,600   $0 $0   $1,820,270 $44,400  $0 $0 

Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) $1,820,270 $291,300   $1,820,270 $227,600   $0 $0   $1,820,270 $44,400  $0 $0 

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) $1,820,270 $291,300   $1,820,270 $227,600   $0 $0   $1,820,270 $44,400  $0 $0 

1 CC 1019021837 GOMEZ LUIS 230301 30 $1,820,270 $291,300 EPS037 30 $1,820,270 $227,600  0 $0 $0 14-23 30 $1,820,270 $44,400 0 $0 $0 

Total Afiliados( 1) $1,820,270 $291,300   $1,820,270 $227,600   $0 $0   $1,820,270 $44,400  $0 $0 
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE 

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF 

CC 1019021837  GOMEZ LINARES LUIS FELIPE INDEPENDIENTE PRINCIPAL cll 1cbis Nu. 5a-32 BOGOTA-BOGOTA D.E. 3203668976 No 

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION 

Periodo Clave Tipo Fecha Pago 

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor 

2024-12 2024-12 1111473292 9478506593 I 2025/01/13 2024/12/09 NEQUI 0 $563,300 

 

 

 
 

    c.c. 1019021837 
  

RESUMEN DE PAGO 

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 
INCAPACIDADES 

VALOR A PAGAR 

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)    1 $291,300 $0 $0 $291,300 

PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $291,300 $0 $0 $291,300 

ARL (ADMINISTRADORAS: 1)    1 $44,400 $0 $0 $44,400 

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 1 $44,400 $0 $0 $44,400 

EPS (ADMINISTRADORAS: 1)    1 $227,600 $0 $0 $227,600 

NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $227,600 $0 $0 $227,600 

TOTAL    1 $563,300 $0 $0 $563,300 


