
 

 

OTROSI No. 01 AL CONTRATO No. 045 DE 2024  

SUSCRITO ENTRE LA  PERSONERÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN  

Y JOAN DAVID ORTEGA TOVAR 
 

CONTRATANTE: PERSONERÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN 

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO 

APOYO EN LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS 

TRAMITES Y SOLICITUDES AGROAMBIENTALES QUE 

SEAN RECEPCIONADAS EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL 

DE POPAYÁN 

CONTRATISTA: JOAN DAVID ORTEGA TOVAR 
 

IDENTIFICACIÓN: C.C. Nro.10.302.539 DE POPAYÁN (CAUCA) 

VALOR INICIAL: $ 31.500.000 

VALOR A ADICIONAR: $   3.500.000 

PLAZO INICIAL: NUEVE (9) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA 

APROBACION EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II Y 

PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. 

PLAZO A 

PRORROGAR: 

1 MES  

 

Entre los suscritos a saber, LINA MARIA MUÑOZ REYES, mayor de edad, vecino 
de esta ciudad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.061.689.592 
expedida en Popayán (Cauca), en su calidad de PERSONERA MUNICIPAL, 
debidamente posesionado ante el Concejo Municipal de Popayán mediante acta 
No. 06 del 10 de enero de 2024, en uso de las facultades y funciones contenidas 
en la Ley 136 de 1994, Ley 617 de 2000; actuando en nombre y representación de 
LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN, identificada con NIT. No. 
817.005.018 – 9, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA 
PERSONERÍA, por una parte; y por el señor JOAN DAVID ORTEGA TOVAR, 
identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía No. 10.302.539 de Popayán (Cauca), 
quien manifiesta bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende tomado con la 
firma del presente otrosí, que no está incurso en causal alguna de inhabilidad o de 
incompatibilidad para contratar con el Estado y que para efectos del mismo se 
denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente otrosí No. 
01 al contrato No. 030 de 2024 previas las siguientes consideraciones: 1) El día 29 



 

de febrero de 2024 se suscribe el contrato que aquí nos ocupa con el señor  JOAN 

DAVID ORTEGA TOVAR y que tiene por objeto: “PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES BRINDANDO APOYO EN LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A 
LOS TRAMITES Y SOLICITUDES AGROAMBIENTALES QUE SEAN 
RECEPCIONADAS EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN”, con un 
plazo de ejecución de NUEVE (9) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA 
APROBACION EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II Y PREVIO CUMPLIMIENTO 
DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN y por un valor 
total de TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DE PESOS M/CTE ($ 
31.500.000). 2) El día 29 de febrero de 2024, se da inicio del contrato en la 
plataforma del SECOP II. 3) Mediante oficio de fecha 7 de noviembre de 2024  el 
supervisor del contrato solicita la elaboración de un otrosí, para adicionar y 
prorrogar el contrato No. 030 de 2024; argumentando que: JUSTIFICACIÓN: “… 
En el marco de la ejecución contractual, la supervisora del contrato, considera 
necesario adicionar el valor de este, teniendo en cuenta la necesidad de la 
prestación de los servicios profesionales que presta el contratista, en virtud de las 
funciones que son propias de la Personería tanto desde el punto de vista misional 
como de gestión y de conformidad al Decreto 1082 de 2015, se requiere apoyar y 
acompañar los diferentes procesos que adelanta la entidad para su normal 
funcionamiento, siendo indispensable para la entidad garantizar el cumplimiento 
eficaz y eficiente de los órganos de asesoría y coordinación. Por lo anterior, se 
hace necesario la prestación de servicios Profesionales de la contratista por los 
temas relacionados con los procesos de Agroambientales y de sustitución VTA 
allegados a la Personería Municipal de Popayán para acompañamiento y 
seguimiento, así mismo, los procesos que no se han culminado en el 
acompañamiento de capital semilla que se ha requerido por parte de la comunidad 
beneficiaria…..”.  4) El contrato No. 045 de 2024, suscrito con el señor  JOAN 
DAVID ORTEGA TOVAR, en su CLAUSULA TERCERA estableció: PLAZO: 
“NUEVE (9) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION EN LA 
PLATAFORMA DEL SECOP II Y PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN”. 5) El contrato No. 045 de 2024, 
suscrito con el Señor  JOAN DAVID ORTEGA TOVAR, en su CLAUSULA QUINTA 
estableció: VALOR Y FORMA DE PAGO: “Para todos los efectos legales y 
fiscales, se estima la cuantía del presente contrato en la suma de TREINTA Y UN 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($31.500.000) M/CTE, los cuales se 
cancelarán en nueve (9) actas parciales cada una por valor de TRES MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.500.000). Todas las actas se pagarán previa 
presentación del informe de ejecución de actividades, certificación de cumplimiento 
del servicio expedida por el funcionario supervisor, comprobante de pago de los 
aportes relativos al sistema integral de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos), 
y cumplimiento del respectivo trámite interno para el pago. 6) Al respecto es 
necesario manifestar que se requiere garantizar la prestación de los servicios  en 
la personería municipal de Popayán se hace necesario la prestación de servicios 
Profesionales de la contratista por los temas relacionados con los procesos de 
Agroambientales y de sustitución VTA allegados a la Personería Municipal de 



 

Popayán para acompañamiento y seguimiento, así mismo, los procesos que no se 
han culminado en el acompañamiento de capital semilla que se ha requerido por 
parte de la comunidad beneficiaria, con el fin de lograr una mayor celeridad en el 
desarrollo de sus competencias, hasta el día 28 de DICIEMBRE de 2024, es decir 
UN (01) MESES  más y adicionar el valor del contrato por la suma de TRES 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.500.000) al contrato No. 045 de 
2024 por concepto de Honorarios. 7) JUSTIFICACION JURIDICA El presente 
otrosí adicional no vulnera lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 
80 de 1993, que consagra: “…Los contratos no podrán adicionarse en más del 
cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos 
legales mensuales” por lo cual es viable realizar la adición al valor del contrato en 
razón a que se adicionará la suma de  TRES MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($3.500.000) e igualmente prorrogar su ejecución por UN (01) MES 
más, es decir  hasta el 28 de DICIEMBRE de 2024, contados a partir del 
vencimiento del plazo inicialmente pactado. Las modificaciones al clausulado 
contractual se pueden realizar de mutuo acuerdo o de manera unilateral por parte 
de la Administración conforme a lo establecido en los artículos 16, 17 y 18 de la ley 
80 de 1993, clausulas excepcionales pactas en el contrato en referencia; para la 
presente modificación ambas partes se encuentran de acuerdo. JUSTIFICACIÓN 
FINANCIERA; En el presente contrato se estima una adición en valor, que 
asciende a la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 
($3.500.000), y una prórroga del plazo hasta el 28 de DICIEMBRE del 2024, 
contados a partir del vencimiento del plazo contractual inicialmente pactado; el 
otrosí adicional pretende modificar el valor en el contrato, y el plazo del mismo 
conforme a lo relacionado en la justificación técnica, pero, dicha modificación no 
vulnera el equilibrio económico del mismo..  En mérito de lo expuesto las partes 
acuerdan: CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar al valor total del contrato de 
prestación de servicios No. 045 del 29 de febrero de 2024, la suma de TRES 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 3.500.000), pagaderos al finalizar 
el contrato. Este otro sí se encuentra respaldado con el certificado de disponibilidad 
presupuestal No. 405 del 28 de noviembre de 2024. Para todos los efectos legales 
y fiscales el valor total del contrato asciende a la suma de TREINTA Y CINCO 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000) y su plazo de ejecución total sería 
estimado hasta el 28 de DICIEMBRE de 2024.CLAUSULA SEGUNDA: Prorrogar 
el plazo de ejecución del contrato de prestación de apoyo a la gestión  No. 045 del 
2024, hasta el día 28 de diciembre de 2024, contados a partir del vencimiento 
contractual. CLAUSULA TERCERA: Las demás cláusulas del contrato de 
prestación de servicios No. 045 del 2024, quedan como se pactaron inicialmente. 
El presente otrosí al contrato se entenderá perfeccionado con la firma electrónica 
de las partes, y para su ejecución se requiere el correspondiente registro 
presupuestal. FIN DEL DOCUMENTO.  
 


