ALCALDIA DE
GIRARDOTA

OTROSi NUMERO 01

RELACION CONTRACTUAL
CONTRATO: _ PS329-2024
VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS SETENTA'Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE
MIL SETENTAY TRES PESOS ML ($278.929.073) M/CTE, incluido IVA.
PARTES: MUNICIPIO DE GIRARDOTA (ANT)-
: CONTRATANTE

EL CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA SAN ANDRES, IDENTIFICADO
CON EL NIT NO. 811022551-3, REPRESENTADA LEGALMENTE POR MONICA
MARCELA FORONDA MESA, IDENTIFICADA CON CC NO. 39.358.854.

CONTRATISTA
PLAZO: DOS (2) MESES.
OBJETO DEL CONTRATO: “PRESTACION DE SERVICIOS EN PRO DEL FORTALECIMIENTO DEL

GOBIERNO PROPIO, LAIDENTIDAD ETNICA'Y CULTURAL, EL EJERCICIO DE
LA AUTONOMIA Y LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS
COMUNIDADES  DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA Y DE LAS
ORGANIZACIONES ASOCIATIVAS Y.ECOLOGICAS, A TRAVES DE LA PUESTA
EN MARCHA DE INICIATIVAS LOCALES PLASMADAS EN EL PLAN
AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, COMO ENFOQUE DE
FORTALECIMIENTO Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS

COMUNIDADES VEREDALES”
FECHA DE INICIO: 17 DE DICIEMBRE DE 2024.
FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
OTROSI No.1
NUMERO DEL OTRO S 001
FECHA SOLICITUD DEL OTRO Sl 26 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR ADICIONADO SOLICITADO N/A
COMPROMISO PRESUPUESTAL N/A
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VALOR TOTAL DEL CONTRATO SUMANDO EL VALOR | N/A
INICIAL'Y EL ADICIONADO

PLAZO DE EJECUCION PRORROGADO SOLICITADO UN (1) MES

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO SUMANDO EL PLAZO | EL PLAZO DE EJECUCION DEL PRESENTE
INICIALMENTE PACTADO Y EL PRORROGADO CONTRATO SERA EL CONTADO A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA ACTA DE
APROBACION DE POLIZA Y LLENO DE LOS DEMAS
REQUISITOS  LEGALES = CORRESPONDIENTES,
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025.

NUEVA FECHA DE TERMINACION 31 DE ENERO DE 2025.

Entre los suscritos a saber: KEVIN RENE BERNAL MORALES, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania nimero
Nro. 1.143.232.334 de Girardota (Ant), quien actla en este acto como Representante Legal del Municipio de Girardota, en
su calidad de Alcalde, debidamente facultado segun acta de posesion del 29 de diciembre de 2023, la cual tuvo vigencia a
partir del 1 de enero de 2024; realizada ante el Doctor, JUAN FRANCISCO ALVAREZ CARDONA, Juez Segundo Penal
Municipal con funciones mixtas de Girardota - Antioquia, quien para los efectos de este otro si se denominara EL MUNICIPIO
identificado con el NIT: 890.980.807-1 y por la otra, EL CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA SAN ANDRES,
IDENTIFICADO CON EL NIT NO. 811022551-3, REPRESENTADA LEGALMENTE POR MONICA MARCELA FORONDA
MESA, IDENTIFICADA CON CC NO. 39.358.854, quien en adelante se denominara la CONTRATISTA, han decidido realizar
el otrosi nimero 01 al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PS329-2024, previo la siguiente:

CONSIDERACION

Prorrogar el contrato en un término de UN (1) MES contados a partir del 31 de diciembre de 2024 hasta el 31 enero del 2025,
esto se solicita debido a que no se ha podido cumplir el objeto contractual y las actividades a desarrollar a cabalidad, por la
temporada decembrina y que la adquisicion de algunos insumos en esta época es dificil, ya que los proveedores no tienen
mucha fluidez por la demanda de los mismos. '

Ademas es importante reconocer también que las condiciones de lluvia repentinas en el mes de diciembre y el cambio
climético no han permitido desarrollar actividades grupales o actividades de campo.

Al respecto el Consejo de Estado ha sefialado lo siguiente en relacion a la prérroga en Sentencia del 24 de agosto de 2005,
proferida por la Seccién Quinta de la Sala de lo Contencioso .... administrativo del Consejo de Estado. Radicado No. 11001-
03-28-000-2003-00041-01 (3 t 71) -

“(.. .) Por regla general, el vencimiento del plazo estipulado es una de las causas de terminacion del contrato. Sin embargo,
en cuanto no esta prohibido, el plazo estipulado en el contrato se puede ampliar o prorrogar mediante acuerdo de las partes.
No existe prohibicion legal para la prérroga del plazo de los contratos estatales; por el contrario, con fundamento en el articulo
40 de la Ley 80 de 1993, se puede concluir que esté4 permitida, pues esa norma establece la regla general de la libertad en
las estipulaciones. De modo que de esa disposicion (sic) se puede concluir que en los contratos estatales es posible la
prérroga si la respectiva entidad considera que mediante esa figura se cumplen los fines estatales, conforme a lo indicado en
los articulos 3° a 5° de la misma ley, y si las partes la consideran conveniente y necesaria y no resulta contraria a la
Constitucion, la ley, el orden publico, los principios y finalidades de la misma ley y a los de la buena administracion. La prérroga
del plazo de los contratos tiene el sustento juridico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos
a que alude el articulo 1501 del Cédigo Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes. En relacion con los
contratos estatales la jurisprudencia y la doctrina han coincidido en la posibilidad de su prorroga, aunque también en la
exigencia de que se pacte antes del vencimiento del plazo inicialmente establecido en el contrato (...)

Por los argumentos anteriormente descritos se avala desde la Administracién Municipal la solicitud de prorrogar el plazo
inicialmente pactado en UN (1) MES mas.

El presente Otrosi, se regira por las siguientes Clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: Modificar la clausula SEGUNDA, PLAZO. Del Contrato P$329-2024, Prorrogéndo]o en UN (1) MES
més, quedando dicho contrato con un PLAZO total de ejecucion CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
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INICIO, PREVIA ACTA DE APROBACION DE POLIZA Y LLENO DE LOS DEMAS REQUISITOS LEGALES
CORRESPONDIENTES, HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025.

CLAUSULA SEGUNDA: De conformidad a la clausula SEPTIMA del contrato, correspondiente a GARANTIA, el
CONTRATISTA atendiendo al decreto 1082 de 2015: Restablecimiento o ampliacion de la garantia, esta en la obligacion
legal, de ampliar el plazo inicial de la garantla en razén al presente OTROS] con la nueva facha de terminacion pactada.

CLAUSULA TERCERA: Modificar la clausula TERCERA, del Contrato Correspondiente al VALOR del Contrato, quedando
de la siguiente manera: VALOR TOTAL DEL CONTRATO DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS
VEINTINUEVE MIL SETENTA Y TRES PESOS ML ($278.929.073) M/CTE, incluido IVA,

CLAUSULA CUARTA: Las demds clausulas del contrato inicial quedaran vigentes, sin modificacion alguna.

P
® KEVIN RENE BERNAL MORALES
‘ Alcalde
’ Proyect: Shirley  Yuliana|Revisd:  Jaime de Jests Madrigal

Gomez Martinez . Morales Aprabo; Jaime de Jestis Madrigal Morales

Abogada Contratista 23:;’3tario Us Agricuftura y Desarollo Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural
Cargo ;
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“Los aqui firmantes manifestamos que hemos leido y revlsado toda la informacién que obra en ef documento, la
cual se encuentra ajustada a la ley.”
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