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ADICIÓN  PRÓRROGA  ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN X 

 
 

     

SUSPENSION  CESIÓN   

      

 

CONCEPTO TÉCNICO 

CONTRATANTE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL- SECRETARIA DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 

CONTRATO / ORDEN DE 
COMPRA / CONVENIO 
N° 

4163.001.26.1.858 - 2024 

CONTRATISTA INGENIEROS C & T S.A.S NIT 900528107-1 

IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

JAMIRSON CUELLAR ANGEL CC 76.311.025 

OBJETO Elaborar, presentar y obtener aprobación ante autoridad 
competente de un plan de manejo de afloramiento de aguas 
subterráneas en la construcción, operación y funcionamiento de los 
proyectos de obras civiles (PMAASOC) del proyecto denominado 
CIGRED “Centro Integrado Para La Gestión del Riesgo de 
Emergencias y Desastres”, de conformidad con el proyecto de 
inversión BP- 26005450. 

VALOR INICIAL CIENTO VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL 
PESOS ($121.380.000) M/CTE. 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

02 de diciembre de 2024 

FECHA DE INICIO 05 de diciembre de 2024 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

31 de diciembre 2024 

ADICIONES N/A 

VALOR TOTAL A LA 
FECHA 

CIENTO VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL 
PESOS ($121.380.000) M/CTE. 

PRORROGAS N/A 

FECHA DE 
TERMINACIÓN A LA 
FECHA 

31 de diciembre 2024 

ACLARACIÓN  N/A 
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SUSPENSIÓN N/A 

REANUDACIÓN N/A 

CESIÓN N/A 

N/A 

N/A 

 

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN: 
 
La Administración Municipal de Santiago de Cali, en atención a los principios establecidos en el 
artículo 209 de la Constitución Política Colombiana, desarrolla su actividad contractual en apego 
a los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, 
responsabilidad, transparencia, publicidad y contradicción. Estos principios son esenciales para 
garantizar la correcta ejecución de los recursos públicos y el cumplimiento de los objetivos 
misionales de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres. 
 
En el marco del contrato No. 4163.001.26.1.858 - 2024, cuyo objeto es la elaboración, 
presentación y obtención de aprobación ante la autoridad competente de un Plan de Manejo de 
Afloramiento de Aguas Subterráneas en Obras Civiles (PMAASOC) para el proyecto CIGRED, se 
presentó una solicitud formal por parte del contratista para modificar la forma de pago y el alcance 
de la obligación específica No. 4. 
 
El contratista argumenta que, aunque las actividades que le competen pueden ejecutarse dentro 
del plazo contractual de quince (15) días, la condición para el pago final del veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato depende de la expedición de la resolución por parte de la autoridad 
competente, lo cual excede su control directo. Esta situación podría generar una afectación 
injustificada, dificultando el cumplimiento de los pagos a los especialistas vinculados al proyecto, 
a pesar de haber ejecutado diligentemente con las obligaciones contractuales. 
 
Conforme a lo anterior, es importante tener en cuenta que la autoridad competente, DAGMA, se 
encuentra al igual que los diferentes entes públicos en cierre de vigencia fiscal, lo cual dilata los 
tiempos de gestión y emisión de los actos administrativos de dicha entidad.   
 

La Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la modificación de los contratos estatales en 
el siguiente sentido: “(...) Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados 
cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, 
a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, 
los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de 
forma unilateral, para “(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a 
su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros”. (Sentencia C–
300 de 2012)”. 
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Adicionalmente la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de 
agosto de 2009, se ha pronunciado al respecto en los siguientes términos: “La contratación estatal 
responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que 
la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer 
la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato 
estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las 
obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto 
y de los fines generales del Estado. 

 
Teniendo en cuenta la autonomía de la voluntad de las partes que participan en el negocio jurídico, 
los contratos se pueden modificar con el solo acuerdo de las mismas. Las estipulaciones de los 
contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles y comerciales, correspondan a su esencia 
y naturaleza. Al efecto, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, dispone: "Artículo 40. Del contenido del 
contrato estatal. "Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, 
comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán 
celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el 
cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán 
incluirse las modalidades, condiciones y en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes 
consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el 
orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración ...". 
 

En virtud de lo anterior, y tras evaluar la solicitud, se considera viable realizar las modificaciones 
propuestas, siempre que éstas garanticen la equidad y el equilibrio económico contractual. En 
este sentido, la forma de pago será ajustada para que el reconocimiento del veinte por ciento 
(20%) final del valor del contrato se realice al momento de la radicación de los documentos 
exigidos ante la autoridad competente para la aprobación del PMAASOC, y no únicamente tras 
la expedición de la resolución. 
 
Adicionalmente, se modificará la redacción y alcance de la obligación específica No. 4 de la 
Aceptación de la Oferta, que actualmente establece: “Radicar y gestionar la aprobación del Plan 
de Manejo de Afloramiento de Aguas Subterráneas en Obras Civiles (PMAASOC).” Esta 
redacción será ajustada para evitar ambigüedades, quedando así: 
 
“Radicar y gestionar la aprobación del Plan de Manejo de Afloramiento de Aguas Subterráneas 
en Obras Civiles (PMAASOC), atendiendo todas las solicitudes, correcciones y requerimientos 
que realice la autoridad ambiental durante el trámite de aprobación.” 
 
Esta modificación permitirá delimitar con claridad las responsabilidades del contratista en cuanto 
a la gestión del trámite ante la autoridad competente, en cumplimiento del objeto contractual.  
 



                                                

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 

JUSTIFICACIÓN PARA 
MODIFICACIÓN DE CONTRATO/ 

CONVENIO/ACEPTACIÓN DE 
OFERTA/ORDEN DE COMPRA 

MAJA01.04.03.P003.F001 

VERSIÓN 006 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 4 de 4 

 

Con estas modificaciones, se asegura el cumplimiento eficiente, transparente y equitativo de las 
obligaciones contractuales, en concordancia con los principios de contratación pública y los 
objetivos misionales de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres. 
 
 

 

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 

NOMBRE COMPLETO: MARIA ALEXANDRA PACHECO MUÑOZ 

CARGO: Secretaria de Despacho 

CIUDAD Y FECHA: Cali, 13 de diciembre de 2024 

 


