
 

 
 
 

CONTRATO DE OBRA No. SA-EDU-008-2024 
 
 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, 
MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. 

(MODULO III)”. 
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ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 
BARRANQUILLA REGION CARIBE S.A-EDUBAR S.A 
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DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 30 

DE NOVIEMBRE DE 2024 
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Registro Fotografico  
A continuación se presenta registro fotográfico de las actividades realizadas durante este período. 

 

  
P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 
E=0.20 METROS 

REGISTRO EN CONCRETO. 60X60 CM. 

  
EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO) SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO DE 3/4" 

PARA SOPORTE DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO 
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NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 

E=0.20 METROS 

  
P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, 
ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y 
TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE 
PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" 
CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, 
CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN 
SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO 
CURADOR DE SUPERFICIE. 

P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO 
PARA ESTABILIZACION 



 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

PERIODO:  
DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 30 

DE NOVIEMBRE DE 2024 

 

Páginas: 3 de 5 

 

  
EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES 

  
P. B. O. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y 
COMPACTADO PARA ANDEN Y ZONA DE CALZADA 
DONDE SE REQUIERA 

B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI 
LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO 
IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2 
 

  
EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, 

ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y 
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TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE 
PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" 
CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, 
CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN 
SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO 
CURADOR DE SUPERFICIE. 

  
P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, 
ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y 
TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE 
PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" 

CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, 
CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN 

SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO 
CURADOR DE SUPERFICIE. 

P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI 
PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL 
SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., 

INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 
3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO 

  
P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI 
PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO 
ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE 

P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM (8") 
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ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 
MT DE 60,000 PSI LEGITIMO 

  
P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM (8") 

EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO) 

  
P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA 
ELECTROFUSION 110 X200 MM 

EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO) 

 


