
 

ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA PRORROGA No. 1 AL 
CONTRATO No. IMC-007-2024. 
OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCION PARA 
EL CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ROEDORES E INSECTOS RASTREROS Y 
VOLADORES, EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL, DIFERENTES 
SEDES Y ENTES ADSCRITOS AL DISTRITO DE BARRANQUILLA.” 
CONTRATISTA: MIPLA. SERVICIO INTEGRADO DE PLAGAS S.A.S.  
IDENTIFICACIÓN: NIT. 900.586.105 - 4. 
 
Las partes hemos convenido integrar a la modificación del contrato electrónico que se 
encuentra en el SECOP II, las siguientes cláusulas que conforman el contrato: 
 

Consideraciones: 1.- Que el día quince (15) de abril de 2024, las partes suscribieron el 
contrato No. IMC-007-2024, cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
FUMIGACIÓN Y DESINFECCION PARA EL CONTROL Y ERRADICACIÓN DE 
ROEDORES E INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES, EN LAS INSTALACIONES 
DEL EDIFICIO CENTRAL, DIFERENTES SEDES Y ENTES ADSCRITOS AL DISTRITO 
DE BARRANQUILLA.” 2- Que el valor del contrato se pactó en la suma de CIENTO 
TREINTA MILLONES DE PESOS ($130.000.000), IVA INCLUIDO y todos los tributos que 
se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 3- Que el 
plazo para la ejecución del contrato se estableció hasta el treinta y uno (31) de diciembre 
de 2024 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra, previo cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 
de 1993. 4.- Que el día dieciséis (16) de abril de 2024, se expidió el Registro Presupuestal 
No. 202404130.  5- Que el día veinticinco (25) de mayo de 2024, se aprobaron en plataforma 
las pólizas por parte del Distrito. 6.- Que el día veinticinco (25) de mayo de 2024, se dio inicio 
en plataforma a la ejecución del contrato No. IMC-007-2024. 7.- Que mediante oficio de 
fecha diecisiete (17) de diciembre de 2024, remitido a la secretaria general, el Jefe de la 
Oficina de Servicios Administrativos y Logísticos, en su calidad de supervisor del contrato 
No. IMC-007-2024, solicita prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el veintiocho 
(28) de febrero de 2025 o hasta el agotamiento de los recursos, quien la justifica en los 
siguientes términos: (…) Por medio del presente escrito, y en mi calidad de supervisor del 
contrato en referencia, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN 
Y DESINFECCION PARA EL CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ROEDORES E 
INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES, EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO 
CENTRAL, DIFERENTES SEDES Y ENTES ADSCRITOS AL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA." Solicito amablemente prorrogar el contrato del asunto hasta el día 28 de 
febrero de 2025 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra. Teniendo 
en cuenta que esta necesidad persiste y requiere de esta prórroga.  
 

Informe económico: 

 
(...)  



 

 
8. Que por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea 
necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los 
cuales sirve el contrato, así como poder brindarle una ejecución apegada a la realidad de 
las circunstancias estipuladas dentro del mismo y de los soportes contractuales que 
direccionan su suscripción. 9. Que tal posibilidad de modificación está proveída por los 
Artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a 
modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar la 
paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la 
inmediata, continúa y adecuada prestación”, entre otros. 10. Que al respecto la Sala de 
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009 
estableció que “La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, 
en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos 
estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los 
restantes elementos del mismo. Por mutualidad del contrato estatal se entiende el derecho 
que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo 
del CONTRATISTA particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de 
los fines generales del Estado”. 11. Que no es menos cierto que nuestro ordenamiento 
jurídico en materia de Contratación Pública, estípula que la modificación puede ser fruto de 
un acuerdo de voluntades o de una decisión unilateral de la entidad contratante en ejercicio 
de su función de dirección del contrato. 12. Que la Honorable Corte determinó “que la 
adición de los contratos estatales procede cuando en desarrollo de la ejecución del contrato 
surgen circunstancias excepcionales imposibles de prever en el proyecto y en los estudios 
técnicos iniciales”. 13. Que, en consideración a lo expuesto, la Secretaría General del 
Distrito, atendiendo la solicitud del supervisor del contrato, previa verificación del expediente 
contractual, y teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente y que aun cuenta 
con recursos, procede a realizar la PRORROGA No.1 al contrato No. IMC-007-2024.  En 
atención a las consideraciones expuestas y en desarrollo de la autonomía de la voluntad, 
las partes acuerdan lo siguiente: CLAUSULA PRIMERA. - El presente tiene por objeto 
prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. IMC-007-2024 suscrito entre las partes. 
CLÁUSULA SEGUNDA. - PRORROGA: El plazo se procede a ampliarlo hasta el veintiocho 
(28) de febrero de 2025, o hasta el agotamiento de los recursos lo que primero ocurra. 
CLÁUSULA TERCERA: GARANTIA ÚNICA: El contratista se compromete a ampliar la 
póliza original otorgada, establecida en el contrato principal en los mismos términos allí 
pactados y de acuerdo con la prórroga aquí estipulada. CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA 
DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones del contrato principal, no 
modificadas por el presente documento, continúan vigentes y su exigibilidad permanece. 
CLÁUSULA QUINTA: EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO: La presente 
prórroga no afecta el equilibrio económico del contrato, tal como lo reconoce el contratista 
con la aprobación de la referenciada en la plataforma SECOP II. CLÁUSULA SEXTA- 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente acto se perfecciona con la 
aprobación de las partes en la plataforma SECOP II, y su ejecución continúa al vencimiento 
del plazo inicialmente pactado. 
 
 

Proyectó: Katherin Numa // Asesora Externa - Secretaría General del Distrito. 
Revisó: Eliana Severiche P. // Asesora Externa en Materia Contractual - Secretaría General del Distrito. 
Aprobó: José Caicedo Feoli // Jefe Oficina de Contratación - Secretaría General del Distrito. 


