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Entre JAIME EDUARDO MUÑOZ VERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.11.201.297 

expedida en Chía, Cundinamarca, en su calidad de Gerente, nombrado mediante Decreto No.039 

de fecha cinco (05) de enero de dos mil veinticuatro (2024), cargo para el cual tomo posesión el día 

cinco (05) de enero de dos mil veinticuatro (2024), en uso de las facultades y funciones contenidas 

en el Decreto Municipal número 56 del nueve (9) de Octubre de 2014, actuando en nombre y 

representación del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN 

TERRITORIAL DE CHÍA – IDUVI- con NIT 900.806.301-7, quien para los efectos del presente 

documento se denominará INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN 

TERRITORIAL DE CHÍA – IDUVI, por una parte; y por la otra UNIÓN TEMPORAL INTER CULTURA 

3D Identificado con Nit 9 0 1 9 0 2 0 7 9 -0  integrado por 3D INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 

SAS (70.00%) INCOBCOL SAS (15.00%) D&L INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS (15.00%), el 

consorcio se encuentra representado legalmente por el señor  EDGAR WILFREDO PEÑARANDA 

GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. C.C. No. 1.098.657.144, expedida en 

Bucaramanga (en adelante el “Interventor”) identificado como aparece en el “Formato 1 – Carta de 

Presentación” de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría, previas 

las siguientes consideraciones: 

 

I. Que mediante la resolución 198 del 20 de noviembre de 2024 la Entidad abrió el 
Procedimiento de Contratación CM-002-2024. 
 

II. Que a través de la Resolución 222 del 20 de diciembre de 2024 la Entidad adjudicó el 
contrato al oferente UNIÓN TEMPORAL INTER CULTURA 3D. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura 
social. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural según lo requiera el contexto en 
el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial se comprenderán de acuerdo con la 
definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos 
serán interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto 
de infraestructura social en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, SST, 
LEGAL Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
CASA DE LA CULTURA Y AUDITORIO ZEA MAYS DEL MUNICIPIO DE CHIA 
CUNDINAMARCA”. 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación CM-002-2024 los cuales hacen 
parte integral de este contrato. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta la cual se 
encuentra adjunta en su oferta cargada en la plataforma SECOP II y con sus propios medios –
materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena 
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autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades 
propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo 
Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. 
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
 
 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de Seis (6) meses contados a partir de la 
suscripción del acta inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
SETECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($358.704.899), INCLUYE IVA Y DEMAS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES, equivalentes 
a 275 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2024 suma que se discrimina de la siguiente 
manera:  
 

ESTAMPILLA BASE GRAVABLE TARIFA 

ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 
VALOR DEL 
CONTRATO 

3.0% 

ESTAMPILLA PRO-CULTURA 
VALOR DEL 
CONTRATO 

2.0% 

ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION 
VALOR DEL 
CONTRATO 

2.5% 

RETENCIÓN EN LA FUENTE  
VALOR DEL 
CONTRATO  

2,0% 

RETENCION DE IVA  VALOR DEL IVA  15% 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE 
OBRA PÚBLICA 

VALOR DEL 
CONTRATO 

5.0% 

 
NOTA: Estos impuestos se liquidan antes de IVA (Si aplica)., los impuestos indicados pueden variar 
así como sus porcentajes y se aplicaran los que se encuentren vigentes al momento de realizar el 
respectivo pago. 
 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
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Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado 
 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente: 
  

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 FECHA VALOR 
 

 
CDP: 2024000194 

23/10/2024 120.000.000 

 
Que el presupuesto oficial del concurso de méritos abierto No CM-002-2024, se encuentra 
amparado con el anterior Certificado de Disponibilidad Presupuestal y la autorización de vigencias 
futuras de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Municipal No. 228 del 07 de octubre de 
2024. 

 
 
Que mediante el precitado acuerdo municipal se autorizó al alcalde municipal de Chía para celebrar 
contratos que comprometen vigencias futuras ordinarias y excepcionales, conforme a la certificación 
del secretario de Hacienda del 08 de mayo de 2024 y en cuanto al mantenimiento de la plaza de 
mercado que se pretende contratar, allí se contemplaron y se aprobaron dichas vigencias futuras de 
la siguiente forma: 
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CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
 
El Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI, pagara el valor del 
presente contrato de interventoría de obra a través de un esquema que involucra tres (3) tipos de 
remuneración, tal como se desarrolla en el siguiente cuadro y las notas que le siguen: 
 

No. 
Tipo de 
Remuneración 

Concepto y 
porcentaje frente al 
valor del contrato 

Fórmula para 
determinar el 
valor a pagar 

Requisitos 

1 
Componente 
Fijo 

Corresponde al pago 
del 50% del valor del 
contrato. Dicho valor 
será dividido entre el 
número de meses del 
plazo pactado en 
sumas de igual valor. 
El pago se hará mes 
vencido.  

El cálculo para 
determinar el 
valor a pagar se 
realizará así: 
(Valor Fijo) = 
Valor de la 
interventoría X 
50% 
Numero de 
meses del plazo 

• Mes vencido.  

• Aprobación de 
informes mensuales 
de interventoría por 
parte de la entidad. 

2 
Componente 
Variable 

Corresponde al pago 
del 40% del valor del 
contrato. Dicho valor 
será pagado a través 
de una suma variable 
mensual asociada al 
porcentaje de avance 
de la obra objeto de 
interventoría 

El cálculo para 
determinar el 
valor a pagar se 
realizará así: 
 
(Valor Variable) 
= (Valor de la 
interventoría x 
40%) x Avance 
mensual 
registrado en 
obra 

• Contra porcentaje de 
avance registrado en 
la obra, soportado en 
el Acta de Recibo 
Parcial de Obra con 
sus respectivas 
memorias, 
debidamente 
suscritas, revisadas y 
avaladas por parte de 
la interventoría. 

3 Pago Final 

Corresponde al pago 
del 10% del valor del 
contrato, que se 
dividirá en dos (2) 
pagos del 5% cada 
uno; el primero a la 
entrega a satisfacción 
de las obras y el 
segundo al momento 
de la liquidación. 

El cálculo para 
determinar el 
valor a pagar se 
realizará así: 
 
5 % * del valor 
del contrato de 
interventoría 

• Suscripción acta de 
recibo final del 
contrato de obra e 
interventoría. 

• Recibo a satisfacción 
de las obras por parte 
de la interventoría y 
entidad.   

El cálculo para 
determinar el 
valor a pagar se 
realizará así: 
 
5 % * del valor 
del contrato de 
interventoría 

• Suscripción del acta 
de liquidación del 
contrato de obra e 
interventoría, junto 
con cada uno de los 
requisitos 
establecidos por la 
entidad para la 
suscripción de la 
misma.  
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Nota 1: El valor de la interventoría incluye IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones. 
Nota 2: El avance registrado en obra corresponderá al valor registrado en las actas de recibo parcial 
de obra soportado con las memorias de las actividades ejecutadas, recibidas y avaladas por parte 
de la interventoría.  
Nota 3: Las sumas no pagadas del Componente Variable serán canceladas con la suscripción del 
acta de recibo final, hasta completar el 100% de este valor. (Si se presenta este caso).  
Nota 4: Las actas de pago, deberán ser suscritas de conformidad con los lineamientos estipulados 
por parte de la supervisión.  
 
FORMA DE PAGO FRENTE A EVENTOS DE TERMINACIÓN ANORMAL DEL CONTRATO 
 
Si durante la ejecución del contrato de obra pública al cual se le está haciendo seguimiento y control 
por parte de la interventoría, no se ejecuta o se ejecuta de manera parcial las metas físicas (alcance 
del proyecto) y/o el presupuesto inicialmente estimado por cualquiera de las siguientes causales: i) 
terminación anticipada del contrato de obra, ii) reducción del alcance, iii) abandono de la obra, iv) 
caducidad del contrato de obra pública, v) cualquier otro evento de terminación anormal del contrato 
principal. Los siguientes serán los tratamientos que se aplicarán para el pago de la interventoría:  
 
 

1. El componente Fijo se pagará hasta el mes en el que se configure algunas de las causales 
mencionadas anteriormente, previa verificación por parte de la entidad del cumplimiento de 
las obligaciones del contrato de interventoría. 

2. El componente variable se pagará contra avance del contrato de obra registrado en las 
respectivas actas de recibo parcial, previa verificación por parte de la entidad del 
cumplimento de las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato de interventoría. 

3. El 10% del valor restante se dividirá en dos (2) pagos del 5% cada uno; el primero a la 
terminación y/o recibo final del contrato de obra e interventoría y el segundo al momento de 
la liquidación del contrato de interventoría. 

 
Dichos pagos se realizarán previo el lleno de los siguientes requisitos: 
 
 

• Presentacion de Factura y/o cuenta de cobro y como mínimo debe contener: 
-Fecha de expedición 
-Número consecutivo de cuenta de cobro  
-Valor a cobrar en letras y números 
-Objeto del contrato y numero del contrato 
-Nombrar el periodo correspondiente a cobrar 
-Nombre completo del contratista 
-Número de cédula 
-Dirección y teléfono 

• Certificación bancaria a nombre del contratista (Beneficiario, número, banco, clase) 

• Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando corresponda. 

• Presentación de informe de actividades y/o de ejecucion del contrato. 

• Acta de recibo parcial suscrita por la interventoría y supervisión del contrato  

• Balance del contato de interventoria.  

• Certificacion de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. 

• Y demás documentación establecida por el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Gestión Territorial de Chía – IDUVI. 

 
Al pago se le efectuarán los respectivos descuentos por impuestos de ley y las contribuciones 
Municipales de conformidad con el acuerdo No. 107 de 2016 expedido por el concejo municipal de 
Chía, así: 
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ESTAMPILLA BASE GRAVABLE TARIFA 

ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 
VALOR DEL 
CONTRATO 

3.0% 

ESTAMPILLA PRO-CULTURA 
VALOR DEL 
CONTRATO 

2.0% 

ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION 
VALOR DEL 
CONTRATO 

2.5% 

RETENCIÓN EN LA FUENTE  
VALOR DEL 
CONTRATO  

2,0% 

RETENCION DE IVA  VALOR DEL IVA  15% 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE 
OBRA PÚBLICA 

VALOR DEL 
CONTRATO 

5.0% 

 
 
Estas estampillas se liquidan antes de IVA (Si aplica). 
 
Nota: Los porcentajes enunciados pueden variar en cualquier momento y se aplicarán los que se 
encuentren vigentes al momento de realizar el pago. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en durante la ejecución del contrato, el Interventor se obliga a: 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, 

el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados 
con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 
durante la ejecución del contrato.  

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  
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9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado 
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso 
de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para 
continuar con la ejecución del contrato.  

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, 
ambientales o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este contrato. 

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante 
de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación 
la persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente la Matriz 4 – 
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicación 
de estos. 

15. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor 
a cinco (5) días hábiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. 
La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con 
los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos de personal” y 
tener el año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica 
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que 
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con 
el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas 
por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social 
Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) 
que le corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

17. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

18. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en 
ella cuando sea requerida por la Entidad. 

19. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados 
con la Entidad. 

20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

21. Incluir como mínimo el cuarenta por ciento (40%), de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

22. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y 
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 
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CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 
 

1. Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, administrativas, 
financieras y presupuestales tomadas durante el plazo de ejecución del contrato. 

2. Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente para la ejecución del objeto del 
contrato de interventoría y del contrato de obra, y sus liquidaciones. 

3. Garantizar que el contratista de obra cumpla con los requerimientos exigidos en cada una 
de las licencias o permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo del 
contrato 

4. Garantizar durante la ejecución del contrato de obra el cumplimiento de los plazos, términos, 
especificaciones técnicas y demás condiciones pactadas. 

5. Asegurar que el contratista de obra cumpla la ejecución de las actividades con materiales 
de primera calidad, y dar cumplimiento de las recomendaciones mínimas de construcción. 

6. Mantener permanente comunicación con el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Gestión Territorial de Chía - IDUVI, y evitar que se generen conflictos entre las partes y 
adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias. 

7. Velar porque la ejecución del contrato de obra e interventoría no se interrumpa 
injustificadamente. 

8. Contar con las herramientas físicas y tecnológicas (procesos, manuales, formatos, software) 
que permita desarrollar las actividades necesarias para la ejecución del objeto del contrato 
de obra e interventoría. 

9. Utilizar la información entregada por el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión 
Territorial de Chía - IDUVI estrictamente para el proyecto asignado en desarrollo del contrato 
y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros. 

10. Presentar relación de personal a emplear en el desarrollo de la interventoría. 
11. El interventor evaluará semanalmente la ejecución del contrato, revisando el cronograma de 

trabajo actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos y en caso de 
presentarse algún atraso, levantará un acta en la que señalarán los motivos del mismo, 
dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso. 

12. Pagar todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares, Nacionales y Municipales que 
se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con las normas vigentes sobre la 
materia. 

13. Las demás que se establezcan en el contrato y las que se requieran a criterio del supervisor 
del contrato para la debida ejecución del mismo, teniendo en cuenta la naturaleza, el objeto, 
la oferta presentada y las condiciones del proceso, documentos que forman parte integral 
del presente contrato. 

14. El interventor deberá tener en cuenta que adicionalmente a los requerimientos técnicos y de 
personal, deberá contar con una oficina, la cual deberá estar apropiadamente equipada y 
demás implementos necesarios para ejecutar el contrato en condiciones óptimas. 

15. Contratar el personal idóneo para el desarrollo del objeto contractual de manera 
independiente y sin subordinación por parte del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Gestión Territorial de Chía - IDUVI. Realizar la vinculación del personal profesional, técnico, 
administrativo, y todo aquel que se requiera para dar inicio a la ejecución del contrato, de 
acuerdo a las aprobaciones realizadas por el supervisor del contrato, incluyendo su 
vinculación al sistema de seguridad social y parafiscal. Así mismo, deberá garantizar la 
disponibilidad de dicho personal para el cumplimiento de sus obligaciones. 

16. El interventor hará saber al personal que contrate que no existe ningún vínculo laboral o 
contractual con el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía – 
IDUVI. 
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17. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en 
la ejecución del contrato. 

18. Revisar y estudiar los documentos e información que dieron origen al contrato de obra e 
interventoría, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del 
contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando 
al Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI las 
aclaraciones del caso. 

19. Revisar y verificar toda la documentación técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y 
económica requerida para la ejecución del proyecto, con el objeto de proponer 
recomendaciones para poder desarrollar el contrato sin ningún contratiempo. 

20. Garantizar que los amparos correspondientes a las garantías suscritas se hallen conforme 
lo exigido en el estudio previo, el pliego de condiciones y demás documentos que hacen 
parte integral del presente proceso, para efectos de su presentación y aprobación por parte 
del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía – IDUVI. 

21. Presentar la metodología y programación de actividades del contrato, debidamente 
aprobados por la interventoría. Así mismo el programa detallado del recurso humano 
requerido para la ejecución de los trabajos y el flujo de inversión del contrato de obra. 

22. Cumplir durante el desarrollo del contrato en lo referente a los requisitos exigidos de los 
perfiles profesionales del recurso humano. Además, de ser necesario, se podrá exigir el 
cambio de personal o equipos, siempre y cuando no esté de acuerdo con lo establecido en 
el contrato. 

23. Sí el contratista solicita cambios de personal durante la ejecución del contrato, la 
Interventoría deberá revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del 
contratista, y verificar que cumpla con lo establecido en el estudio previo, el pliego de 
condiciones y demás documentos que forman parte integral del presente proceso, dejar el 
registro respectivo e informar al Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial 
de Chía – IDUVI. 

24. Convocar y liderar la realización de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento 
al estado de avance del contrato de obra, y a los diferentes aspectos ambientales, técnicos, 
financieros, SISOMA y comunitarios, el cual estará integrado como mínimo por el contratista 
de obra, la interventoría y el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de 
Chía – IDUVI.  

25. Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite el Instituto de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI de acuerdo con los términos del 
requerimiento. 

26. Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, de seguimiento a los contratos, suspensión, 
reinicio, terminación, entrega, recibo final y liquidación. 

27. Entregar y exponer a la Supervisión del contrato de interventoría la metodología de trabajo, 
procedimientos, formatos, y demás herramientas que se deberán cumplir para garantizar la 
correcta ejecución del contrato, con el fin de establecer criterios claros y precisos sobre el 
alcance del contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas 

28. Realizar las inspecciones y registros correspondientes para el levantamiento de las actas de 
vecindades antes del inicio de las obras. 

29. Programar las actividades del contrato, y adoptará las medidas de reacción y planes de 
contingencia para superar las causas que puedan dar lugar a desviaciones que se presenten 
en la misma. 

30. Informar oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 
modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones, deberá comunicarle de 
manera inmediata a la Supervisión del contrato, para su estudio y evaluación, comunicación 
que deberá ir acompañada de su concepto y soportada con la debida justificación técnica, 
financiera, administrativa, jurídica y ambiental, según corresponda. Y de ser necesario hacer 
una modificación a las condiciones iniciales, se deberá realizar los trámites pertinentes frente 
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a la oficina de contratación con el fin de suscribir un modificatorio al contrato de obra y/o 
interventoría. 

31. Garantizar permanentemente el cumplimiento de todas las obligaciones y entrega de los 
productos del contrato, de forma que controle la correcta ejecución del objeto contractual y 
el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligó. 

32. Suministrar la información que requieran el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Gestión Territorial de Chía - IDUVI, el Supervisor delegado y/o las Entidades de control de 
manera oportuna. 

33. Validar el diseño propuesto para el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por 
intervenir, de manera tal que se protejan los sitios de construcción de la obra del acceso de 
personas ajenas a los trabajos, y se evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los 
vecinos. 

34. Validar la instalación de las vallas de la obra, en las condiciones y cantidades exigidas por 
el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI, las cuales 
deberán actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de ejecución del 
CONTRATO, según lo exigido por la curaduría Urbana y la normatividad aplicable. 

35. Cumplir con el flujo de inversión del contrato, efectuando controles y ajustes periódicos de 
las actividades programadas a los que haya lugar. 

36. El contratista deberá dar cumplimiento a la utilización del libro o bitácora de obra para 
registrar en él, diariamente, las actividades en ejecución, novedades, recomendaciones e 
instrucciones, y demás actuaciones que considere el contratista, la interventoría y la 
supervisión. 

37. En el caso que el contratista de la obra identifique la necesidad de cambios en las 
especificaciones técnicas, éste deberá informar inmediatamente a la interventoría, quien 
igualmente le comunicara a la Supervisión. Cualquier cambio que se requiera efectuar a un 
diseño o especificación técnica de construcción, debe ser previamente autorizado por escrito 
por parte de la interventoría y el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial 
de Chía - IDUVI, y del Supervisor. Por ningún motivo puede permitir efectuar cambios sin la 
previa autorización de la Supervisión. Esta modificación a las condiciones iniciales, se 
deberá realizar el respectivo trámite frente a la oficina de contratación, con el fin de suscribir 
un modificatorio al contrato de obra y/o interventoría.  

38. El contratista deberá acatar las instrucciones de carácter obligatorio dadas por la Supervisión 
de conformidad con lo establecido en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente. 

39. Realizar la medición y verificación de las cantidades de obra realmente ejecutadas, con el 
fin de realizar los cortes y actas parciales de obra para su facturación. 

40. Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por el 
Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI y el supervisor 
del contrato 

41. Garantizar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, 
insumos y productos. 

42. Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas 
por la autoridad competente presentando los documentos necesarios para este fin. 

43. Verificar que se garantice la disposición final de los escombros en los sitios autorizados para 
ello. 

44. Verificar que se garantice los procedimientos constructivos, de forma tal que sean 
compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones 
legales, las normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos 
específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En caso de 
que no se dé cumplimiento a lo anterior la Supervisión podrá ordenar la modificación de los 
procedimientos o la suspensión de los trabajos. 

45. Cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los pliegos de condiciones, 
referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el 
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tiempo de dedicación de estos al contrato, así como el equipo y maquinaria exigido para la 
ejecución de los trabajos. 

46. Poner en conocimiento de la Supervisión y el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Gestión Territorial de Chía - IDUVI, de manera oportuna todas las comunicaciones que se 
generen en el ejercicio del contrato. 

47. Verificar, la demolición, reconstrucción y/o reparación de las obras que no cumplan con las 
calidades y especificaciones técnicas exigidas 

48. Presentar las modificaciones técnicas con procedimientos que sean convenientes para 
resolver problemas que pueden afectar las obras en construcción. Estas modificaciones 
pueden estar encaminadas a cambio de materiales y/o procesos constructivos; si la 
modificación afecta de manera significativa las condiciones iniciales del contrato, se deberá 
realizar las acciones pertinentes y necesarias frente a la oficina de contratación para la 
solicitud y aprobación del modificatorio al contrato inicialmente firmado.  

49. Revisar los planos record y manuales de operación y mantenimiento de obras y equipos 
elaborados cuando aplique. 

50. Elaborar y presentar para revisión y aprobación de la supervisión, las actas de mayores y 
menores cantidades de obra. 

51. Revisar las solicitudes con sus respectivos soportes en los casos que se requiera ítems no 
previstos, mayores cantidades de obra y con ocasión a ello requiera igualmente adición 
presupuestal o modificaciones del alcance del proyecto, remitiéndolos a la Supervisión para 
su evaluación. Le está prohibido al contratista permitir la ejecución de ítems o actividades 
de obra no previstos en el contrato, sin que previamente se haya validado por el supervisor 
o interventor del contrato según aplique, quienes evaluaran la pertinencia de realizar una 
modificación al contrato.  

52. Presentar los informes en la forma y periodicidad establecida por el Instituto de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía – IDUVI.  

53. En caso de suspensión del término de ejecución del contrato, el interventor deberá remitir al 
Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI un concepto 
técnico y jurídico en el cual se soporte la solicitud a fin de que el Instituto de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI manifieste su aval o rechazo. 

54. Acopiar de manera ordenada en medio físico y en medio magnético, la documentación 
producida en la ejecución del proyecto, de tal manera que el Instituto de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI tenga acceso a la misma en cualquier 
momento. 

55. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, la 
interventoría y el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - 
IDUVI, durante el desarrollo del contrato de obra e interventoría, de tal forma que el Instituto 
de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI cuente con los insumos 
para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 

56. Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demás documentos necesarios para la 
ejecución del contrato de obra e interventoría. 

57. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del 
contrato y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la 
reunión. 

58. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las 
autoridades en relación con el desarrollo del proyecto. 

59. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato de 
obra, apuntando a su optimización financiera y técnica. 

60. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del contrato de obra 
e interventoría, las solicitudes que le formule el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Gestión Territorial de Chía - IDUVI en el marco de la asistencia técnica en procesos 
administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la 
ejecución del proyecto. 
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61. Acompañar al Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI, 
en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, 
aún después de liquidado el contrato de obra e interventoría, y tramitar aquellas actuaciones 
a que haya lugar. 

62. Verificar que todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal del contratista 
porte un documento que lo acredite como tal. 

63. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por el Instituto de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI y o el supervisor delegado. 

64. Informar al Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI con 
frecuencia semanal, cuáles han sido las gestiones adelantadas por parte del personal 
profesional del interventor, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan 
surgiendo durante la ejecución del contrato. 

65. Canalizará oportunamente al Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial 
de Chía - IDUVI las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el proyecto. 

66. Implementar los programas de comunicación permanente con la comunidad, e informar a la 
comunidad donde se desarrollarán las obras, sobre el alcance, magnitud, impacto y beneficio 
de las mismas. 

67. Cumplir con las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean 
aplicables del proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo. 

68. Adoptar e implementar los protocolos de bioseguridad para la INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, SST, LEGAL Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA Y AUDITORIO ZEA 
MAYS DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA, de acuerdo con lo estipulado en la 
resolución No. 223 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social.  

69. Entregar todos los paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del contrato. 
70. El interventor será corresponsable, en caso de no prever, indagar, consultar, planear, 

controlar, vigilar, verificar, acompañar, advertir en todos y cada uno de los procesos, 
requisitos y trámites que deban cumplirse para la obtención de todos y cada uno de los 
permisos, licencias y/o aprobaciones necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato 
de obra. 

71. Elaborar junto con el contratista las actas de avance en la ejecución. 
72. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas del contrato 

de obra e interventoría, así como de la relación de los documentos que se allegue para tal 
efecto. 

73. Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requerido por el 
Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI y el supervisor 
delegado, en los cuales se presente el estado de ejecución, avance, registro fotográfico y 
terminación del contrato. El Informe semanal deberá presentarse el primer día hábil de la 
semana y el mensual deberá presentarse máximo dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes al vencimiento del mismo, en los cuales se evidencien los aspectos más 
relevantes de las actividades desarrolladas, según el formato establecido, de acuerdo con 
las siguientes condiciones: 

 
INFORMES SEMANALES. En el informe semanal se presentará la información general del contrato, 
el cumplimiento de la programación del contrato. Adicional a lo anterior, deberá incluir: 
 
 

• Indicadores Financieros. 

• Indicadores Físicos. 

• Situaciones problemáticas. 

• Plan de Acción. 

• Actividades desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, 
etc.). 
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• Actividades programadas para la siguiente semana. 

• Registro Fotográfico. 
 
INFORMES MENSUALES. El interventor presentará mensualmente un informe en donde se 
consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual refleje adecuadamente el avance de proyecto, 
índices de gestión mensual y estado de avance con respecto a lo programado. Como mínimo deberá 
incluir: 
 
 

• Informe ejecutivo. 

• Informe técnico. 

• Acta parcial y balance presupuestal. 

• Actas de vecindad (cuando aplique). 

• Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S. 

• Memoria de cálculo de las actividades ejecutadas durante el mes. 

• Relación de planos. 

• Registros fotográficos. 

• Videos o renders del avance del proyecto. 

• Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 

• Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones. 

• Informe de control topográfico. 

• Relación del personal empleado en la ejecución del proyecto. 

• Informe de seguridad industrial. 

• Informe de manejo ambiental. 

• Relación de correspondencia. 

• Actas de seguimiento al contrato y/o actas de reuniones en el desarrollo del proyecto. 

• Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema 
de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda. 

• Actas contractuales. 

• Actas de pago parcial. 

• Informe ejecutivo y los demás que se requieran por parte de la contratante a través del 
supervisor delegado. 

 
INFORME FINAL El interventor entregará, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido 
será, como mínimo, el siguiente: 
 
 

• Aspectos contractuales relevantes. 

• Breve descripción de los trabajos. 

• Ejecución de los trabajos (Período de ejecución). 

• Balance económico del contrato. 

• Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. 

• Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas. 

• Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas 
a los problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como 
aporte para futuros proyectos. 

• Informe sobre las pólizas y garantías exigidas. 

• Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo. 
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• Revisión de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relación 
con las obligaciones de los contratistas. 

• El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra, los suministros 
supervisados y el informe de control presupuestal del proyecto. 

• Planos record original. 

• Relación del personal empleado en la ejecución del proyecto. 

• Informe final de seguridad industrial. 

• Remisión de las Pólizas actualizadas del contratista y de la interventoría. s) Proyección de 
Acta de terminación. 

• Acta de entrega y recibo final. 

• Proyección Acta de liquidación. 
 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la forma 

de pago, de acuerdo con la minuta del contrato. 
2. Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos derivados 

del contrato y la sanción para quienes los desconozcan o vulneren. 
3. Recibir de manera clara y oportuna la respuesta a requerimientos solicitados a la entidad o 

a la interventoría dentro de los plazos establecidos por la Ley 1755 de 2015, por medio de 
la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 

 
1. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactada.   
2. Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea 

necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato.   
3. Aprobar las garantías o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya 

siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, 
exigidas en el contrato. 

4. Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos 
legales.  

5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos 
que de él forman parte 

6. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

7. Suscribir el acta de terminación a través del interventor y supervisor encargado.  
8. Suscribir juntamente con el contratista, el interventor y el supervisor designado el acta 

de liquidación del contrato. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
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CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA se obliga a mantener libre de cualquier daño o perjuicio al MUNICIPIO, originado 
en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
dependientes, en virtud del presente contrato 
 
CLÁUSULA 15.   MULTAS  

 
En caso de que EL CONTRATISTA se constituya en mora o incumpla parcialmente y de manera 
injustificada las obligaciones que asume en virtud del contrato, EL IDUVI podrá imponerle multas en 
la forma y cuantía establecidas en el código de comercio (Decreto 410 de 1971). 
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá 
mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento 
del Contrato. 
 
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado 
con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 
del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 
 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
Opción 1: 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
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Entidad una suma equivalente al [Veinte por ciento (20 %) del valor del Contrato] a título de tasación 
anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a 
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución 
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en 
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta indemnización se aplicará en caso de declararse la caducidad del Contrato. 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
Garantía única de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía 
tendrá las siguientes características: 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Instituto De Desarrollo Urbano, Vivienda Y Gestión Territorial De Chía 
identificada con el NIT 900.806.301 – 7 y el Contratista 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor 
Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato y seis (06) meses 
más. 

Por el veinte 
por ciento 
(20%) del 
valor total del 
contrato   

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que 
el Interventor haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

Por el diez por 
ciento (10%) 
del valor total 
del contrato   
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Característica Condición  

Calidad del Servicio 
por los perjuicios 
derivados de la deficiente 
calidad del servicio 
prestado. 

Vigencia de este amparo 
debe ser igual al plazo de 
Garantía de estabilidad del 
contrato principal en 
cumplimiento del parágrafo 
del artículo 85 de la Ley 1474 
de 2011. La cual tendrá una 
vigencia 5 años a partir de la 
suscripción del acta de 
recibo a satisfacción de la 
obra. 

Por el veinte 
por ciento 
(20%) del 
valor total del 
contrato   

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio 
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. 
Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se 
debe incluir el nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión 
Temporal, Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Interventor, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los miembros, su identificación y el porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Interventor 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar 
a $14.980.421 

 
 

El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 
Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

El interventor deberá actualizar las garantías una vez se suscriba el acta de inicio; de otra parte 
deberá actualizar el amparo de calidad del servicio una vez se suscriba el acta de entrega final de la 
obra. 
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17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se 
produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en 
una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebración 
de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que 
éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones 
emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá 
exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 
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De conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la 
liquidación del contrato se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal 
término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del 
término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene 
la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. Si el contratista no se presente a la 
liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un 
acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los 
dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Si vencido el plazo anteriormente 
establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro 
de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de 
mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 141 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente. 
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en Municipio de Chía, específicamente 
en la Casa de la Cultura ubicada en la avenida Pradilla Diagonal 17 No. 7 – 77 y auditorio Zea 
ubicado en la Carrera 7 No. 15 – 51.     
 

 
 
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 
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Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
En constancia se firma el presente contrato en la plataforma SECOP II. 

 
Proyectó: Hernán David Rojas Riaño. Contratista Subgerencia Desarrollo. 
Revisó: Milena Suárez Sandoval. Profesional Universitario Oficina Jurídica y de Contratación. 
Revisó y Aprobó: Jeyson Hernando Sánchez Romero. Subgerente de Desarrollo. 
Revisó y Aprobó: Luisa María Gómez Córdoba. Jefe Oficina Jurídica y de Contratación.  
Aprobó: Jaime Eduardo Muñoz Vera. - Gerente. 
 


