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FECHA PRESENTE ACTA: 2024112/27 - -
TIPO CONTRATO: SELECCION ABREVIADA ~ SUBASTA INVERSA

- I‘ERO CONTRATO: SASI- 2024 0547

FECHA CONTRATO: 2024/11/29 . ~ RECIBIDO

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO Y ADQUISICION DE EQUIPOS, ASI COMO LAS
ACTIVIDADES CONEXAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SOPO PARA LA VIGENCIA 2024

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECEENTOS OCHENTA MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($139 980. 432)

FORMA DE PAGO: La Alcaldia Mumupal de Sopé cancelard al contratssta el valor del presente contrato
en un solo pago, de acuerdo a la certificacion del supervisor. Para efectos de realizar el pago el contratista
debera presentar, A) Presentamon de factura y/o cuenta de cobro cuando corresponda. B) Acreditacion de
estar al dia_en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos
profesnonaies) 0] Presentar informe'de ejecucion de acuerdo al avance del contrato. D) Presentar informe
de supervision. E) Certificar y emitir acta de cumplimiento a satisfaccion respecto al ‘objeto aqui contratado.

' F) Copia del RUT. G) Pago del FIC en cada corte, bajo el supuesto que aplique. Al pago se le efectuara los
respectivos descuentos por impuestos de ley y las contribuciones Municipales que se encuentren wgentes

" al momento de realizar el pago, incluyendo, Paz y salvo de los trabajadores vinculados a fa ejecucion del
proyecto, Para realizar el respectivo pago, el supervisor del contrato deberd certificar y emitir acta de
cumplimiento y recibido a satisfaccion del servicio prestado previa aprobacién del informe que al respecto

presente el CONTRATISTA y verificacion del cumphmlento de las obligaciones. El pago estara sujeto al PAC
del Mumcsplo

PLAZO INICIAL EJECUCION DEL CONTRATO: E piazo de ejecucion del Contrato que se suscr:ba serd
de UN (1) MES, contados a partir de la fecha de suscripcidn sin que de ninguna manera exceda el 31 de

diclembre de 2024, previa expedicion del registro presupuestal, aprobacién de las garanhas y suscnpcmn
del acta de inicio.

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2024/11/29

.

" FECHA INICIAE DE TERMINACION: 2024/12/28

SUSPENSION 1

TIEMPO DE SUSPENSION SEGUN OFICIO 1 MES

FECHA ACTA DE SUSPENSION 1: 2024/12/27 ,

FECHA DE REINICIO SEGUN ACTA 1: 2025/01/27 :
FECHA DE TERMINACIOI\E SEGUN ACTA DE SUSPENSI()N 1. 2025/01/28- .-

Que e! conhtratista S.H.H SERVICE HUMAN HEALTH SAS identif' cado con NIT: 900.922. 945 6 vy
representante legal WILSON LEONIDAS MORA LOPEZ con cedula de ciudadania No. 79.494.557 Expedida
en Bogotd, solicita la prérroga para la ejecucién del contrato SASI- 2024-0547, suscrito entre el municipio
de Sopo teniendo en cuenta:

* Que ala fecha el cumplimiento del contrato sobrepasa el 90% de ejecucion..

+ Hace una relacién de los elementos entregados a la secretaria de salud municipal
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+ Asi mismo hace un informe sucinto de la calibracién y mantenimiento de los equipos, con el
respectivo soporte de cada uno de efios.

+ También menciona gue se encuentran en proceso de importacién y nacionalizacin los reactivos
solicitados en el contrato y que la entrega de estos serd el 27 de enero del 2025.

Por (ltimo sefiala: ™ Asi las cosas teniendo en cuenta que la calibracidn y mantenimiento de los elementos
a suministrar dependen directamente de un tercero, de los términos de tiempos y condiciones dispuestas
por la ONAC y del volumen de trabajo del tercero era imposible prever el termino adicional requerido para
el cumplimiento adecuado de estas obligaciones, en consecuencia conforme a los argumentos expuestos
por el tercero se solicita la suspensidn del contrato, por la ocurrencia de circunstancias que Io impiden o
dificuitan, para el caso en concreto el hecho de un tercero que impide el cumplimiento técnico de estas
obligaciones especificas”

Estos soportes son allegados por el contratista v los cuales se adjuntan a la presente soficitud
CONCLUSION

£n oficio enviado por e/ contratista S.H.H SERVICE HUMAN HEALTH SAS identificado con
NIT: 900.922.945-6 y representante legal WILSON LEONIDAS MORA LOPEZ con cedula de
ciudadania No. 79.494.557 Expedida en Bogota ya se ha realizado un avance significativo
correspondiente al 90% de avance aproximadamente, tanto en la entrega de los insumos
coma las mantenimiento de fos equipos de /a secretaria de salud, sin embrago hace falta
la enfrega de los reactivos y las cafibraciones de los equipos, las cuales dependen
directamente de terceros por los anterfor se hace necesario la suspension del contrato
mencionado. '

Esta decision tiene como finalidad salvaguardar el interés pliblico, proteger fos derechos
de ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO Y ef contratista S.H.H SERVICE HUMAN HEALTH SAS
identificado con NIT: 900.922.945-6 y representante legal WILSON LEONIDAS MORA
LOPEZ con cedula de ciudadania No. 79.494.557 Expedida en Bogotd y asegurar la pronta

reanudacion del proyecto en condiciones optimas y bajo los términos establecidos
Inicialmente”.

Que sequn como lo dr'spone el articulo tercero de /a ley 80 de 1993 que la justificacion del principio
general de conservacion de los contratos reside en que no obstante que se pueden observar
imperfecciones en el curso de la ejecucion del contrato, fas partes normalmente tienen intereses
en mantener vigente el negodio originario, ya que fo contrario supondria comenzar de nuevo con
la consecuente perdida de tiempo y de recursos, razon por 13 cual se les impone el deber de hacer
"o que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla” y acordar “los mecanismos y
procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rapidamente y eficazmente” 1as situaciones
que fleguen a presentarse. En sintesis, el estatuto general de la contratacion de I3 Administracion
Publica, sin desconocer el principio de legalidad administrativa y dentro del marco del gjercicio de
la autonomia de la voluntad, del interés general y del principio de conservacion del contrato,
permite la estipulacion de cldusulas o la elaboracion de acuerdos con el fin de suspender
Justificadarnente de forma temporal la ejecucion del contrato estatal,

En consecuencia, de lo anterior y de acuerdo a lo solicitud realizada el contratista S, H.H SERVICE HUMAN
HEALTH SAS identtf cado con NIT: 900.922.945-6 y representante legal WILSON LEONIDAS MORA LOPEZ
con cedula de ciudadania No. 79.494.557 se hace necesario realizar la suspensién del contrato SASI-2024-
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En constancia se firma por los que en el intervinieron,

0y | @a :
San?%jég‘%a a Prieto Wilson Lef

.mﬂnqt r
oidas Mora-Lopez
Secretaria de Salud C.C No. 79.494.557 Bogota

SUPERVISOR DEL CONTRATO Representante Legal
S.H.H SERVICE HUMAN HEALTH SAS EJECUTOR

Con copia: Archivo
Aprobd, Sandra Magdaiena Zapata Prieto

Proyectd: Sandra Magdalena ZaWietc W

Digitd; Sandra Megdalena Zapata Prieto
Anexo: solicitud suspensién — TRES (3) folos
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