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Contratista 

Corporación ganadera del 
Putumayo COGAMAYO 

PN  PJ X C  UT  

NIT/C.C
. 

900444347 MM  Domicilio  

Plazo del 
contrato  

 
Tres (3) Meses 

 
Valor inicial 

$ 50.000.000 

Fecha de 
inicio 02/12/2024 

Fecha de 
terminación 
normal 

01/03/2025 

Prorroga (1) 
x Meses 

Fecha 
Terminación 

dd/mm/aaaa 

Prorroga (2) 
x Meses 

Fecha 
Terminación 

dd/mm/aaaa 

Prorroga (3) 
x Meses 

Fecha 
Terminación 

dd/mm/aaaa 

Suspensión 
1 mes 31/12/2024 

Fecha 
Terminación 

30/01/2025 

 
En las instalaciones de la Gobernación del Putumayo – Secretaría de Desarrollo Agropecuario y 

Medio Ambiente Departamental, a treinta (30) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron 

los señores: DIEGO OROZCO GOMEZ, Representante legal de la Corporación Ganadera del 

Putumayo COGAMAYO, a fin de celebrar la presente acta de suspensión temporal al contrato 

No. 2082 del 22 de noviembre de 2024, previo las siguientes consideraciones:  

 

La solicitud remitida el día treinta (30) de diciembre de 2024,  se efectúa teniendo en cuenta que 
la actual temporada de fin de año limita la convocatoria a ganaderos y demás actores clave de  
entidades afines al sector para su participación en el desarrollo de las mesas de participación 
para la formulación de los lineamientos de reconversión ganadera y demás actividades 
proyectadas en el contrato, bajo el objeto “FORMULACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
RECONVERSION DE LA GANADERIA BOVINA HACIA EL DESARROLLO DE SISTEMAS 
SOSTENIBLES CON ENFOQUE DE PAISAJE, RECURSOS ZOOGENETICOS Y CARBONO 
NEUTRALIDAD EN LA REGION ANDINO AMAZÓNICA DEL DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO”  
 
 
Con fundamento en lo anterior: 

 

ACUERDAN: 
 

PRIMERO: Suspender el Contrato de No. 2082 del 22/11/2024, por el término de UN (01) MES 

contados a partir del 31/12/2024 

 
SEGUNDO: Las actividades contractuales deberán reanudarse dentro del término previsto 
anteriormente o antes, si se superan las causales que dieran origen a la presente suspensión. 
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TERCERO: El contratista se compromete a poner en conocimiento de la correspondiente 
aseguradora, el presente evento y a actualizar las pólizas y adelantar el respectivo trámite para 
la aprobación del certificado de modificación de la Garantía a que hay lugar. 
   
CUARTO: Sin perjuicio de las expresiones de Fuerza mayor y suspensión temporal de plazo, las 
partes declaran que esta suspensión no genera indemnizaciones, lucro cesante y/o daño 
emergente en beneficio del contratista y además el departamento no aplicará el incumplimiento 
del contrato ni tampoco su caducidad.   
 

 

 

Para constancia de lo anterior se firma el 30/12/2024, por los que en ella intervinieron – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIEGO OROZCO GOMEZ 

R/L Corporación Ganadera del Putumayo 

COGAMAYO 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

CARLOS DIEGO QUINTERO GUERRERO 

Secretario de Desarrollo Agropecuario y 

Medio Ambiente Departamental 
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