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MODIFICACIÓN No. 01 – PRORROGA 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. IDRD-STRD-CPS-20243263 SUSCRITO 
ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – CAMILA COBALEDA 

ANGARITA 
CONSIDERACIONES 

A. Que el 02 de septiembre de 2024, a través de la plataforma del SECOP II se suscribió el 
Contratode Prestación de Servicios No. IDRD-STRD-CPS-20243263, entre el Instituto 
Distrital deRecreación y Deporte - IDRD y CAMILA COBALEDA ANGARITA, en adelante 
EL (LA) CONTRATISTA cuyo objeto corresponde a: “PRESTAR SERVICIOS DE APOYO 
A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR (A) PARA DIRIGIR LAS SESIONES DE ACTIVIDAD 
FISICA EN BOGOTA”. 

B. Que el plazo de ejecución del contrato se estableció hasta el 31 de diciembre de 2024. 

C. Que el valor inicial del contrato se estimó en la suma de QUINCE MILLONES CIENTO 
NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($15.190.000). 

 

D. Que, a través de memorando con radicado No. 20245000578223 del 30 de diciembre de 
2024, WILLIAM RENÉ TORRE AGUDELO en su calidad de SUBDIRECTOR TÉCNICO DE 
RECREACIÓN Y DEPORTE (E), solicitó adelantar la modificación al Contrato, conforme a 
la justificación, que da cuenta de los datos generales del contrato, las situaciones que 
motivanla modificación contractual, y de la conveniencia y oportunidad de proceder con la 
misma, junto con la documentación anexa que hace parte integral del presente documento. 

 

E. Que el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública contempló la 
modificación de las condiciones del contrato como una forma para hacer prevalecer la 
finalidad del contrato sobre los restantes elementos de este, lo cual garantiza a las entidades 
(EL IDRD) satisfacer la necesidad y continuar atendiendo la gestión de la entidad. 

F. Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual señala: “(…) Las estipulaciones de los 
contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en 
esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los 
contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento 
de los fines estatales. (…)” 

G. Así las cosas, con base en la información suministrada por el(la) Supervisor(a) del Contrato 
y en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes celebran la presente modificación 
al Contrato, la cual se regirá por las siguientes: 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

1. PRÓRROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios 
No. IDRD-STRD-CPS-20243263, por el término de un (01) mes y dieciocho (18) días, a 
partir del 01 de enero de 2025 hasta el 18 de febrero de 2025. 

2. MODIFICAR: Modificar el numeral 4.3 del Estudio previo dejando sin efectos el 
parágrafo de la condición del plazo de ejecución del contrato hasta el 31-12-2024 

3. EL(LA) CONTRATISTA deberá allegar al IDRD para su aprobación la modificación de la 
póliza de cumplimiento ajustando el plazo en virtud de la presente prórroga. 

4. Que EL(LA) CONTRATISTA, manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende 
prestado por la aprobación de este documento, no encontrarse incurso/a en causal de 
inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para celebrar la presente modificación y 
afirma no encontrarse incluido/a en los boletines emitidos por la Contraloría General de 
la República, por declaratoria de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada. 

5. Las demás disposiciones del contrato y las modificaciones a que haya tenido a lugar, que 
no sean contrarias a lo previsto en el presente documento continuarán vigentes. 

https://orfeo.idrd.gov.co/old/radicacion/NEW.php?nurad=20245000578223&Buscar=BuscarDocModUS&PHPSESSID=6772fb8185066&Submit3=ModificarDocumentos&Buscar1=BuscarOrfeo78956jkgf
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6. Las partes conocen, comprenden y aceptan todas las estipulaciones contenidas en este 
documento que es parte integral del contrato. 

7. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, 
el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP. 

8. La presente modificación requiere para su perfeccionamiento la firma electrónica de las 
partes a través de la plataforma del SECOP II y para la ejecución la aprobación de la 
modificación de la garantía y la expedición del registro presupuestal. 

 

 

Elaboró: Yamile Sierra Bejarano – Abogada Subdirección de Contratación 


