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Entre Municipio de Tunja (en adelante la “Entidad”) por medio de LUZ MILA ACEVEDO GALÀN, 

mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.118.539.282 de Yopal, en su calidad 

de directora de la unidad especial de contratación estatal del municipio de Tunja, nombrada mediante 

decreto No. 0162 de del 19 de febrero de 2024, en uso de las facultades y funciones contenidas en 

el decreto de delegación No. 0281 del 8 de mayo de 2024, por una parte; y por la otra LUIS MIGUEL 

PERDOMO VELASCO (en adelante el “Interventor”) en mi condición de representante legal de  INGE 

PR S.A.S, identificado como aparece en el “Formato 1 – Carta de Presentación” de la oferta hemos 

convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones: 

 

I. Que mediante la Resolución 134 del 14 de noviembre de 2024 la Entidad abrió el 

Procedimiento de Contratación CM-AMT-0022024 

 
II. Que a través de la Resolución No 164 del diecisiete (17) de diciembre de 2024 la Entidad 

adjudicó el contrato al oferente INGE PR S.A.S, identificado con NIT 901262481-1, 
representado legalmente por LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura 
social. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural según lo requiera el contexto en 
el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial se comprenderán de acuerdo con la 
definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos 
serán interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto 
de infraestructura social en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es SIT - 75 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE, Y SOCIAL AL CONTRATO 2251 DE 2023 CUYO OBJETO ES: 
ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MANEJO PLUVIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 
COLISEO SAN ANTONIO, INCLUIDO EL MANTENIMIENTO DE PUNTOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS 
DE ACCESO (CARRERA 1 CALLE 12 Y ZONA DE PARQUEADEROS) AL COLISEO SAN 
ANTONIO DE LA CIUDAD DE TUNJA 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación CM-AMT-0022024, los cuales 
hacen parte integral de este contrato. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta a Precio 
Global, y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el 
Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. 
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
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CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de hasta el 31 de diciembre de 2024, contados 
a partir de del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de CIENTO TRECE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA 
Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($113.581.738,00) M/CTE, equivalentes a 
87,37 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2024 suma que se discrimina de la siguiente 
manera:  
 
 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
 Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado 
 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente  

Número Certificado 
Disponibilidad Presupuestal 

Fecha Certificado 
Disponibilidad Presupuestal 

Valor Certificado 
Disponibilidad Presupuestal 

20242328 20/08/2024 $113.581.738 

 
  
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 

Se advierte que LA ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA, sólo adquiere obligaciones con EL CONTRATISTA 

favorecido, y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros; así mismo, se señala 
que LA ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las 

apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto, de la siguiente manera: 
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LA FORMA DE PAGO ES POR PRECIO GLOBAL y una vez cumplidos los requisitos de 

perfeccionamiento y legalización del contrato de interventoría, LA ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA, 
realizará el pago MEDIANTE PAGOS PARCIALES HASTA EL 90% DEL VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO DE ACUERDO CON LOS PORCENTAJES DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA 
DEL CUAL ES INTERVENTOR. Previo a:  

 

1. Informe 

2. Certificación de cumplimiento 

3. Registro fotográfico 

4. Presentación de Pólizas vigentes 

5. Certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor sobre los informes de 

trabajos o actividades realizados por el contratista y debidamente firmados por el mismo. 

6. Acreditación de pagos al sistema de seguridad social integral y pagos de parafiscales cuando 

corresponda para el periodo cobrado, de acuerdo al avance de la obra. 

  

Los anteriores pagos se realizarán dentro de los 30 días siguientes a su radicación y aprobación y 
están sujetos a las disponibilidades del Programa Anual Mensualizado de Caja –PAC y el 

CONTRATISTA deberá tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, que 
hace referencia al derecho de turno. 

 

Para tramitar cualquiera de los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar constancia de pago al 
Sistema General de Seguridad Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) 

de conformidad con la normatividad vigente, de él y del personal a su cargo. 
 

El diez (10%) correspondiente al último pago se efectuará una vez el contratista cumpla con 
los requisitos para la liquidación del contrato. 

 

Para el último pago, deberá presentarse  
 

1. Acta de terminación 

2. Informe definitivo de ejecución,  

3. Verificación, validación y aprobación del acta de recibo de los productos objeto de 

contratación  

4. Verificación, validación y aprobación de Memorias de cantidades de obra ejecutas 

5. Actualización de pólizas según la fecha de acta de recibo 

6. Validación y aprobación del Manual de operación y mantenimiento del proyecto  

7. Acta de liquidación correspondiente suscrita por las partes contratantes. 

 
NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución 

del contrato. 
 

NOTA 2: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia 
de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos 
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señalados para legalización de la cuenta de cobro por la Supervisión Para efectos de los desembolsos 

anteriormente señalados, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su 
afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme 

al artículo 182 de la ley 100 de 1993, a ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la 
leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones 

establecidas en la misma. 

 
El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas, además de los documentos relativos 

al contrato, la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos 
de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura 

debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto 

del bien o servicio que se está cobrando. 
 

En el caso de consorcios o uniones temporales la cuenta y la facturación deberá hacerse a nombre 
del consorcio o de la unión temporal. 

 
El último pago se efectuará una vez el supervisor reciba a satisfacción el objeto contractual de 

acuerdo a los parámetros establecidos y se suscriba acta de terminación y acta de Liquidación 

respectiva. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Interventor se obliga a: 
 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 

señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en 

documento adicional aplicable al Proceso de Contratación, vigente durante la ejecución del contrato, 
el Contratista se obliga a: 

 

a) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación.  

b) Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del proceso de contratación.  
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c) Revisar y aprobar los documentos técnicos, de estudios y diseños antes del inicio de la ejecución 

del proyecto 

d) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

pliego de condiciones y demás Documentos del proceso.  

e) Dar a conocer a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

f) Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 

g) Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados con 

la Entidad.  

h) Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de personal local durante la 

ejecución del contrato.  

i) Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de 

la oferta.  

j) Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 

los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 

existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o 

en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la 

ejecución del contrato. 

k) Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, 

ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato.  

l) Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 

que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 

insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 

protección personal (EPP). 

m) Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 

ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 

actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 

subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 

jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona 

jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

n) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 

tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

o) Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratación. 

En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el 
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expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus 

respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a cinco (5) días 

hábiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que 

reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos 

descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el año de experiencia 

específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si se trata de un 

profesional por el cual se asignó puntaje. 

p) Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 

componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el 

Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 

sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

q) Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 

lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de Seguridad 

Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que 

llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 

oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y 

parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le 

corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

r) Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 

a lo largo de la ejecución del contrato. 

s) Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 

cuando sea requerida por la Entidad. 

t) Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definida en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos acordados con 

la Entidad. 

u) Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma 

que lo modifique, complemente o sustituya. 

v) Incorporar como mínimo el ochenta por ciento (80%) de personal colombiano para el 

cumplimiento del contrato. (Esta obligación aplica cuando el contratista haya diligenciado la 

Opción 1 del Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional) 

w) Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y 

profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. (Esta obligación aplica 

cuando el contratista haya diligenciado el Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional 

en Servicios Extranjeros)  

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código CCE-EICP-IDI-55 Página 8 de 23 

Versión No. 01 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2023 

 

Código CCE-EICP-IDI-55 Versión 01 

 
 

El INTERVENTOR contraerá las siguientes obligaciones específicas: 

 
INTERVENTORÍA TÉCNICA 

 

Se refiere a las actividades de tipo técnico que asumirá la Interventoría durante el desarrollo de la 
construcción del proyecto, a saber: 

 
a) Análisis y aprobación de la organización propuesta por el Contratista para adelantar el objeto 

del Contrato de construcción y exigencia al mismo para que disponga de los elementos 

necesarios en el sitio de la obra para la fecha de iniciación programada y así evitar retrasos en 

la programación. 

b) Previamente a la iniciación del proyecto, la Interventoría deberá estar enterada completa y 

detalladamente de éste, del Pliego de Condiciones, de las condiciones generales, de las 

propuestas de los contratistas, del Contrato de obra celebrado, de las Normas y especificaciones 

que son las aplicables en el Contrato de obras e Interventoría y de las demás normas y 

reglamentaciones aplicables en la ejecución del proyecto, revisión de planos, cantidades de 

obras y presentación de ajustes de diseño necesarios. 

c) Revisión de la programación de las obras contratadas, y recomendación de los ajustes y 

modificaciones necesarias para lograr los objetivos del proyecto. 

d) Aprobación de los análisis de precios unitarios y listado de insumos del proyecto los cuales 

deberán ser entregados por el contratista de obra para su aprobación por parte de la 

interventoría previo a la firma del acta de inicio del proyecto. 

e) El interventor deberá verificar y exigir al contratista de obra que durante toda la ejecución del 

contrato debe disponer de los DOS (2) FRENTES DE TRABAJO de conformidad con lo señalado 

en su propuesta y el anexo técnico elaborado por el municipio de Tunja. 

f) Controlar el oportuno suministro de todos los materiales, herramientas, equipos y demás 

elementos necesarios para el desarrollo del objeto del contrato y rechazar los que no cumplan 

las especificaciones técnicas o se encuentren defectuosos. 

g) Evaluar y aprobar las fuentes de materiales y colaborar en el trámite para la obtención de los 

derechos de explotación de las fuentes de materiales y de las servidumbres que los contratistas 

requieran. 

h) Inspeccionar y controlar la calidad de los materiales, los ensayos, las pruebas de instalación y 

de la obra ejecutada, mediante el análisis de los ensayos de laboratorio y el cumplimiento de 

las especificaciones, rechazando los materiales o la obra que no cumpla con las calidades 

exigidas. 

i) Aprobar o rechazar los procedimientos y esquemas de construcción, materiales, herramientas, 

plantas e instalaciones y demás elementos que se suministren para las obras. Dar 

recomendaciones e impartir instrucciones sobre el orden en que se deben acometer los trabajos 
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para el cumplimiento de los programas de obra y de las normas de diseño y seguridad 

apropiadas en cada caso. 

j) Exigir, revisar y controlar los programas detallados de ejecución de obras y de suministros 

presentados por los contratistas, recomendar a la entidad su aceptación y llevar el control de su 

cumplimiento e informar a la entidad sobre su avance real, para lograr que las obras se ejecuten 

dentro de los plazos estipulados. 

k) Supervisar la localización en el terreno de las obras a ejecutarse, de acuerdo con los diseños 

definitivos y suministrar al contratista los puntos de nivel y tránsito al inicio del proyecto, y 

cuando se requiera. 

l) Verificar que las normas y recomendaciones efectuadas por la Corporación Autónoma Regional 

de Boyacá (CORPOBOYACA), respecto a las obras y acciones formuladas para mitigar los 

impactos negativos que genere el proyecto según el plan de manejo ambiental determinado 

para el desarrollo del proyecto. 

m) Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas de los contratistas sobre los aspectos 

técnicos, resolver oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las 

que no le competen por tratarse de cambios sustanciales a los planos o especificaciones, junto 

con el concepto respectivo, a EL MUNICIPIO. 

n) Efectuar oportunamente una revisión minuciosa de las cantidades de obra, a fin de compararlas 

con las que están incluidas en los contratos y en caso de discrepancia aclarar AL MUNICIPIO y 

al contratista las modificaciones requeridas. 

o) Ordenar la suspensión o la reconstrucción de los trabajos que se ejecuten en forma indebida 

hasta tanto el contratista esté en condiciones de cumplir con las especificaciones previstas para 

su ejecución. 

p) Coordinar la elaboración de las actas parciales y final de las obras ejecutadas por el contratista, 

interviniendo directamente en la medición y archivar las memorias y documentos que sirven de 

base para la elaboración de dichas actas, las que serán suscritas conjuntamente con el 

contratista y EL MUNICIPIO. 

q) Someter oportunamente a consideración del MUNICIPIO con la debida sustentación aspectos 

tales como, modificaciones al proyecto y a las especificaciones, señalando las razones técnicas 

del caso; cambios de diseño; recomendaciones sobre la aplicación de multas; las prórrogas del 

plazo y ampliación del valor del Contrato. 

r) Dar visto bueno o rechazar las mayores cantidades de obra y emitir conceptos sobre obras 

complementarias no previstas y los correspondientes precios unitarios propuestos por los 

contratistas, analizando su incidencia en el valor de los contratos. 

s) Revisar, aprobar y coordinar eficientemente los programas de ejecución de los diferentes 

trabajos adelantados por los contratistas. 
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t) Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en la obra con lo requerido 

y estipulado en los documentos contractuales y exigir al contratista el cambio o adición del 

equipo necesario en su debida oportunidad. 

u) Controlar el avance de las obras de acuerdo con el programa de obra y las recomendaciones de 

las especificaciones de construcción, efectuar las evaluaciones periódicas correspondientes, 

establecer los incumplimientos parciales o definitivos de los contratos y con la debida 

sustentación, solicitar la aplicación de las sanciones a que haya lugar. 

v) Mantener actualizado los planos (Solo si aplica) con las modificaciones que se hayan introducido 

durante la ejecución, para obtener los planos completos de lo construido y entregarlos al 

MUNICIPIO cuando éste los solicite y en el momento de la liquidación de los contratos. 

w) Elaborar y suscribir con el contratista y en conjunto con EL MUNICIPIO las actas de recibo final 

de las obras. 

x) Elaborar o complementar las recomendaciones de mantenimiento y conservación de las obras 

para ser entregadas al MUNICIPIO. 

y) Preparar los documentos de su competencia para la liquidación del Contrato, de acuerdo con 

las normas vigentes. 

z) Llevar a cabo análisis de control de calidad de las obras adelantadas por el Contratista mediante 

la realización de análisis y ensayos de laboratorio y control de calidad. 

aa) Entregar planos definitivos de la obra construida (Solo si aplica). 

bb) Realizar cada vez que sea necesario reuniones periódicas de evaluación de obra con los 

contratistas de obra o sus representantes, según el plazo y la clase de contrato. En dichas 

reuniones participará, por derecho propio, el Supervisor de la Alcaldía Mayor de Tunja o su 

delegado. De dichas reuniones se elaborará un acta suscrita por todos los que intervinieron en 

ellas, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por la Interventoría. 

cc) Exigir el informe final de la geo referenciación de las obras realizadas en formato shapefile con 

sistema de referencia espacial MAGNA-SIRGAS para incorporarlos en el sistema de información 

geográfica del Municipio. 

dd) Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato 

(por ejemplo, planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones, 

etc.). 

ee) Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las 

condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes 

cuando fuere necesario. 

ff) Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones o 

sobrecostos al contrato. Justificar y solicitar a la Entidad Estatal las modificaciones o ajustes que 

requiera el contrato. 
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gg) Solicitar que la Entidad Estatal haga efectivas las garantías del contrato, cuando haya lugar a 

ello, y suministrarle la justificación y documentación correspondientes. 

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA 
 

Se refiere a las actividades de tipo administrativo que asume la Interventoría durante el desarrollo 

de la construcción, las cuales están orientadas al control y aprobación de la organización adecuada 
para lograr los objetivos propuestos, tales como: 

 
a) Analizar, estudiar y aprobar el esquema de organización y ubicación de instalaciones 

provisionales, accesos, campamentos, vallas, cerramientos, etc. 

b) Velar por las condiciones óptimas de trabajo, con miras a que la seguridad industrial y vigilancia 

dentro de la obra sea adecuada y los riesgos sean mínimos. Este criterio se hará extensivo al 

exterior de las obras, para buscar la seguridad del transeúnte y de las construcciones adyacentes, 

así como el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 

c) Coordinar las relaciones entre el contratista y EL MUNICIPIO. Servir de interlocutor entre LA 

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA y los Contratistas de Obra. 

d) Mantener comunicación permanente con EL MUNICIPIO sobre el estado de las obras y el 

desarrollo de los contratos, informando sobre las determinaciones tomadas y enviando copia de 

las comunicaciones dirigidas a los contratistas, que considere pertinentes. 

e) Ejercer control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales de los contratistas 

y permanecer en el sitio de los trabajos mientras dure la ejecución de las obras. 

f) Disponer y administrar los recursos de personal, equipos e implementos, instalaciones y demás 

servicios necesarios para el buen funcionamiento de la Interventoría. 

g) Exigir a los contratistas que el personal requerido para la ejecución de los contratos de obra 

cumpla con las condiciones pactadas, así como solicitar su cambio cuando sea negligente, 

incompetente o incurra en faltas éticas, morales y de relaciones humanas o cuando altere el 

normal desarrollo del contrato y perjudique los intereses de la entidad. Esta solicitud deberá estar 

debidamente motivada. 

h) Controlar el personal a cargo de los contratistas, exigir el empleo de personal capacitado y 

solicitar los cambios que considere convenientes. 

i) Practicar inspecciones completas y diarias a las obras y realizar reuniones periódicas (comités de 

obra) con el Contratista y EL MUNICIPIO. 

j) Someter a la aprobación de EL MUNICIPIO, los informes mensuales del contrato en ejecución, 

relacionados con el control de los programas, el avance de los trabajos, el estado de los contratos 

y demás aspectos inherentes a los mismos. 

k) Colaborar con los trámites para la adquisición de propiedades, derechos, avalúos y pagos a 

terceros por perjuicios causados (Solo si aplica). 
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l) Cumplir las instrucciones y órdenes que le imparta EL MUNICIPIO y responder por el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

m) Realizar informes periódicos de avances de obra. 

n) Consignar en actas todos los convenios, acuerdos o pactos que sean necesarios y convenientes 

para la buena marcha de los trabajos. 

o) Prestar efectiva colaboración a las comisiones evaluadoras o de inspección enviadas por EL 

MUNICIPIO y suministrarles la información que soliciten. 

p) Responder las solicitudes y peticiones de los contratistas dentro del término legal, evitando que 

se configure el silencio administrativo positivo, contemplado en el numeral 16 del artículo 25 de 

la Ley 80 de 1993. 

q) Adelantar revisiones periódicas de las obras contratadas, los servicios prestados o bienes y/o 

equipos suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas 

por los contratistas. 

r) Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla las 

normas en materia de archivo. 

s) Coordinar las instancias internas de la Entidad Estatal relacionadas con la celebración, ejecución 

y liquidación del contrato. Por ejemplo: (celebración) pólizas, impuestos, y documentos para la 

celebración del contrato, etc.  

t) Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control. • 

Garantizar la publicación de los documentos del contrato, de acuerdo con la ley. 

INTERVENTORÍA FINANCIERA 
 

a) Verificar el manejo y la correcta inversión de los recursos públicos entregados al CONTRATISTA 

DE OBRA, de conformidad con lo señalado en los pliegos de condiciones y la propuesta. 

b) Realizar el seguimiento financiero al contrato de obra, acorde a la vigencia fiscal, registros 

presupuestales, sus imputaciones y respectivos saldos. 

c) Comprobar que el CONTRATISTA DE OBRA cuente de manera permanente con los recursos 

financieros necesarios para la ejecución idónea del contrato. 

d) Revisar y tramitar ante el MUNICIPIO las solicitudes de pago al CONTRATISTA DE OBRA, dentro 

del plazo establecido en el contrato de obra, previo cumplimiento de los requisitos y obras 

requeridas contractualmente. 

e) Antes de efectuar cualquier modificación en el contrato deberá hacerse un balance económico 

del mismo y presentarse AL MUNICIPIO, en el cual se justifique la viabilidad de la modificación. 
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f) Revisar y verificar la adecuada presentación y contenido de las cuentas de cobro que el 

CONTRATISTA DE OBRA presente AL MUNICIPIO. 

g) Comprobar dentro del control de ejecución del contrato de obra, lo relacionado con los pagos a 

los contratistas de obra, verificando el cumplimiento de las obligaciones establecidas para cada 

pago en las condiciones pactadas, certificando y tramitando oportunamente las cuentas de cobro 

presentadas por los contratistas. 

h) Controlar el estado financiero de los contratos de obra y llevar un registro de las operaciones 

efectuadas con los fondos de los mismos. 

i) Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el recibo a 

satisfacción de los bienes o servicios objeto del mismo. 

j) Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del 

contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo.  

k) Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del 

objeto del contrato cuenten con autorización y se encuentren justificados técnica, presupuestal 

y jurídicamente. 

l) Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato y 

entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla. 

INTERVENTORÍA CONTABLE 
 

a) Llevar un constante seguimiento del avance, recursos y estado del proyecto con herramientas 

(software) que permita emitir reportes oportunos para darlos a conocer al MUNICIPIO, cada vez 

que sean requeridos. 

b) Llevar registro cronológico de los pagos generados por el MUNICIPIO a favor del CONTRATISTA 

DE OBRA, los cuales deben contar con los respectivos soportes. 

c) Realizar un Control de presupuesto e inversión  

d) Realizar el reporte de multas y sanciones que se llegasen a presentar durante la ejecución del 

contrato de obra. 

INTERVENTORÍA LEGAL / JURÍDICA 
 

a) Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato de obra, 

previo a la suscripción del acta de inicio del contrato. 

b) Verificar el cumplimiento de los pagos de parafiscales, salud y pensiones por parte del 

CONTRATISTA DE OBRA. En caso de presentarse incumplimiento a esta obligación informar al 

MUNICIPIO para que se tomen las acciones correspondientes. 
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c) Vigilar y exigir que las garantías se mantengan de acuerdo con el contrato, y que los amparos 

permanezcan vigentes por el termino exigido en la normatividad vigente.  

d) Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el CONTRATISTA DE OBRA, como también 

realizar las recomendaciones a que haya lugar, al MUNICIPIO. 

e) Suscribir de manera oportuna junto con el CONTRATISTA DE OBRA, todas las actas que demande 

la correcta ejecución y desarrollo del contrato, tales como: actas de inicio, actas de reuniones, 

actas de suspensión, actas de levantamiento de la suspensión, actas de pago mensuales, actas 

de mayores y menores cantidades de obra, acta de terminación o recibo final del contrato, acta 

de liquidación del contrato y las demás que sean requeridas. 

f) Evaluar, conceptuar, o recomendar sobre las solicitudes de modificación, prorroga y/o adición al 

contrato de obra, para someterlo a consideración del comité que disponga el MUNICIPIO, a través 

del director o jefe el área respectiva, adjuntando los documentos soporte, siguiendo los 

procedimientos establecidos por EL MUNICIPIO. 

g) Generar alertas tempranas al CONTRATISTA DE OBRA sobre posibles retrasos o limitaciones para 

la adecuada ejecución del contrato de obra, e informar lo pertinente al MUNICIPIO, y a la 

compañía aseguradora si es del caso. 

h) Ante eventuales retrasos o limitaciones en la ejecución del contrato de obra, la INTERVENTORÍA 

deberá exigir un plan de contingencia o plan de choque que permita cumplir con el programa de 

obra aprobado. 

i) Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que haga el CONTRATISTA DE OBRA, 

o demás entidades en relación con el desarrollo del contrato. 

j) Atender, tramitar o resolver toda consulta que haga el CONTRATISTA DE OBRA, al igual que 

estudiar, analizar y conceptuar sobre las reclamaciones que presente el CONTRATISTA DE OBRA 

y recomendar al MUNICIPIO, las correspondientes soluciones, que se deriven de la ejecución del 

contrato. Realizar toda la gestión necesaria que resulte de las actividades anteriores, dado el 

conocimiento especializado con que cuenta el INTERVENTOR, quien representa al MUNICIPIO en 

la ejecución de las obras. 

k) El INTERVENTOR efectuará la revisión y aprobación completa de los análisis de precios unitarios, 

verificando rendimientos, cantidades, equipos y en general los componentes que hacen parte 

integral de los APU, así como los precios de los mismos componentes; verificará aritméticamente 

y los confrontará con el presupuesto y contrato principal, antes de iniciar el contrato de obra. 

l) El INTERVENTOR verificará en conjunto con el CONTRATISTA DE OBRA y en el sitio de las obras, 

las cantidades iniciales y la propuesta de intervención, para posteriormente registrar, las 

variaciones entre el proyecto con lo realmente ejecutado en la obra; dejando la constancia 

mediante acta o documento firmado por los representantes de las partes. 
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m) El INTERVENTOR aprobará las especificaciones técnicas y/o particulares de los ítems no previstos 

que sean necesarios para la correcta ejecución de la obra, en las cuales deberá identificar 

claramente materiales y procesos contemplados en la obra, como impacto financiero y de costos. 

n) Velar por el ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la acción contractual del 

MUNICIPIO, tendientes al adecuado cumplimiento del objeto contractual, entre otras las de 

elaborar: 

✔ Informes oportunos. 

✔ Corroborar especificaciones y cronogramas 

✔ Solicitar adiciones y prorrogas para aprobación por parte del MUNICIPIO. 

✔ Solicitar el inicio de procesos sancionatorios, aplicación de medidas correctivas, multas, 

terminación unilateral, caducidad ante el incumplimiento del CONTRATISTA DE OBRA, si a 

ello hubiere lugar. 

✔ Solicitar y motivar los requerimientos de suspensión del contrato de obra. 

o) Proyectar acta de liquidación del contrato de obra, de mutuo acuerdo o, la unilateral Según el 

caso. 

INTERVENTORÍA AMBIENTAL 
 

a) Ejercer seguimiento permanente sobre el cumplimiento en la obtención por parte del 

CONTRATISTA DE OBRA de los permisos, concesiones, autorizaciones o licencias ambientales a 

que haya lugar, ante las correspondientes Autoridades Ambientales, lo anterior con la finalidad 

de mantener indemne AL MUNICIPIO de las medidas y sanciones por su no cumplimiento. 

b) La Interventoría deberá evaluar la documentación presentada por el CONTRATISTA DE OBRA 

ante las Autoridades Ambientales, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos 

exigidos por la normatividad vigente, para el trámite de los permisos, concesiones, 

autorizaciones, Plan de Gestión Ambiental o demás licencias ambientales a que haya lugar. 

c) Dar cumplimiento de las normas de carácter ambiental que sean aplicables al contrato de 

INTERVENTORIA y verificar el cumplimiento de las normas de carácter ambiental exigibles al 

contratista de obra. 

d) Seguimiento y cumplimiento de los planes de manejo ambiental, permisos ambientales a que 

haya lugar para el cumplimiento del objeto del contrato, informe final el cierre ambiental con sus 

debidos soportes. 

e) Verificación y validación del Certificado de disposición de escombros y residuos  

 
INTERVENTORÍA SOCIAL 
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a) Mantener comunicación asertiva con la ciudadanía para facilitar la participación consciente y 

organizada de la población interesada, estableciendo canales y espacios de concertación, 

coordinación y diálogo permanente. 

b) Revisar, verificar, controlar y hacer seguimiento a la vinculación laboral a personas residentes de 

la Zona de Influencia de la Obra, como mano de obra no calificada y semi – calificada (Solo si 

aplica). 

c) Facilitar el control social de la gestión garantizando el acceso a la información, de manera clara, 

nítida y traslucida. Exige que las actividades desarrolladas y la información que de ellas se 

desprenda, sea tan clara que todos la puedan ver. 

OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR A LA FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

PRINCIPAL 
 

Durante esta etapa corresponde al interventor del contrato, preparar el informe final sobre la 

ejecución de los contratos de obra, para lo cual deberá:  
 

a) Solicitar certificación a la oficina de presupuesto de los pagos efectuados a los contratistas de 

obra. 

b) Revisar, suscribir y aprobar los documentos financieros, legales y contables que sean necesarios 

para la liquidación final de los contratos de obra.  

c) Exigir a los contratistas de obra la extensión o ampliación, si es del caso, de los amparos de 

Estabilidad, del pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones; de la póliza de responsabilidad 

civil y de los demás amparos y garantías que se requieran para avalar las obligaciones que deba 

cumplir el contratista de obra con posterioridad a la terminación del contrato.  

d) Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de pagos al sistema general de 

seguridad social y/o aportes parafiscales, cuando a ello haya lugar, estableciendo una correcta 

relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. 

e) Dejar constancia del valor que la entidad retendrá por concepto a las sumas adeudadas al sistema 

en el momento de la liquidación, en el evento que no se hubieren realizado totalmente los aportes 

al sistema de pensiones y salud.  

f) Elaborar las actas de liquidación de los contratos de obra, para efectos de que la entidad pueda 

cumplir con esta actividad dentro de los plazos legales y adjuntar los soportes correspondientes. 

g) Requerir a los contratistas de obra para efectuar la liquidación bilateral y dejar constancia de ello. 

un 

h) Suscribir, conjuntamente con las partes de los contratos, el acta de liquidación respectiva, dentro 

del término fijado en el mismo o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro 

(4) meses siguientes a su finalización.  



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código CCE-EICP-IDI-55 Página 17 de 23 

Versión No. 01 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2023 

 

Código CCE-EICP-IDI-55 Versión 01 

 
 

i) Informar a la oficina de Contratación, a más tardar dentro del mes siguiente al vencimiento del 

plazo para liquidar de mutuo acuerdo, en caso que los contratistas no se presenten dentro del 

término fijado para la liquidación bilateral, o no se llega a un acuerdo sobre su contenido, para 

que se expida el acto administrativo de liquidación unilateral, anexando para el efecto el Informe 

de balance final de los contratos y los demás soportes requeridos para las liquidaciones 

correspondientes junto con el borrador de los respectivos Actos Administrativos debidamente 

motivados.  

j) Si se vence el plazo para hacer la liquidación en forma unilateral, y el interventor no presentó el 

informe antes referido, deberá solicitar inmediatamente a la Alcaldía Mayor de Tunja, que 

adelante los trámites para elevar la solicitud de liquidación por vía judicial o por el procedimiento 

que consagre la ley. Para tal fin, debe anexar todos los soportes requeridos para la liquidación. 

k) Remitir a la Alcaldía Mayor de Tunja, una vez finalizado el contrato de Interventoría, toda la 

documentación relacionada con el ejercicio de la misma. 

OBLIGACIONES EN MATERIA LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
 

En desarrollo del objeto del Contrato, el INTERVENTOR contraerá las siguientes obligaciones en 

esta materia: 
 

EL INTERVENTOR asumirá el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral 
del personal que contrate para la ejecución del proyecto, lo mismo que el pago de los impuestos, 

gravámenes, aportes parafiscales, y servicios de cualquier género que establezcan las Leyes 

Colombianas. En virtud de lo anterior, EL INTERVENTOR deberá dar cumplimento de lo señalado en 
el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, para lo cual deberá aportar a la Alcaldía Mayor de Tunja, 

certificación expedida por el revisor fiscal (cuando exista), del cumplimiento de sus obligaciones con 
el Sistema de Seguridad Social Integral (Sistema de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales), y aportes 

a la caja de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse 
con el informe del supervisor y deberá ser verificado por este. Adicionalmente a la liquidación del 

contrato el interventor del mismo, deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las 

obligaciones de EL INTERVENTOR frente a los aportes y obligaciones antes señaladas. 
 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 

pactados en la cláusula 8 del presente contrato. 
 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente contrato. 

3. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993. 
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4. Cancelar al contratista la suma estipulada como valor del contrato, en la oportunidad y forma 

estipulada en la cláusula de forma de pago. 

5. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el Contratista. 

6. Ejercer la supervisión del contrato para exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del 

objeto contractual y verificar el cumplimiento del mismo. 

7. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman 

parte del mismo. 

8. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos contemplados por la 

ley. 

 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne al MUNICIPIO de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones, demandas, acciones legales u otras causas que se deriven de sus actuaciones o de 
las de sus subcontratistas o dependientes, durante la ejecución del objeto contractual, y hasta la 
liquidación definitiva del contrato. 
 
CLÁUSULA 15.   MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40 
%), sin perjuicio de incorporar uno superior] de personal colombiano, causará multas equivalentes a 
0.5 SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente 

al [1%] del valor del contrato por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el 

contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 
por los montos establecidos en la cláusula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato por cada día calendario de atraso 
en el cumplimiento.  

3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en 
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función de la información exigida, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato 
Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Interventor 
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Interventor en [la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la Entidad, 
se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato [por cada día calendario de atraso 
en el cumplimiento de dicha obligación]  

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 1 
%] del [valor total del contrato]. 

7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y 
en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente 
al 1%] del valor del contrato por cada orden incumplida. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, 
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 1%] del valor del contrato 

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas 
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el Proponente, so pena de 
una multa equivalente al [5%] del valor del contrato 

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, 
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o 
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 
1 salarios mínimos diarios o mensuales legales vigentes], [por cada día calendario de atraso en 
el cumplimiento de dicha obligación]. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo 
amén de la obligación incumplida.  
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones podrán imponerse nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 
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particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 
de las sanciones no podrá ser superior al 10% 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
Opción 1: 
En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de 5 días hábiles 
contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para 
la obligación, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la 
inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del contrato, el 
Interventor pagará a la Entidad una suma equivalente al [30% al valor total del contrato]. a título de 
tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen 
a probar, en los términos del artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Interventor.  
 
Parágrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los un  dia contados a partir de la firma 
del contrato y requerirá de su aprobación. [Cuando el contrato se celebre en el SECOP II la entrega 
de la póliza es por medio de la plataforma]. Esta Garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE TUNJA identificada con el NIT 891800846-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
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Característica Condición  

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Diez por ciento 
(10%) del valor total 
del contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Interventor 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Veinte por ciento 
(20%) del valor total 
del contrato. 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

Veinte por ciento 
(20%) del valor total 
del contrato. 

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el 
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

 Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual se deberá relacionar claramente los miembros, su 
identificación y el porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Interventor 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición, 
suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor 
o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
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En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se 
produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en 
una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebración 
de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que 
éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato. [La Entidad podrá hacer más exigente esta cláusula si requiere 
autorización previa y expresa de toda subcontratación, según lo determine por la necesidad, el objeto 
contractual o las obligaciones del contrato]. El empleo de tales subcontratistas no relevará al 
Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás 
obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas 
y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad 
podrá exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, 
este(os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

  
[ 
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El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación bilateral del contrato será de cuatro meses. 
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de 
cuatro meses, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o 
las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación 
por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Asimismo, y de conformidad 
con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la 
liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá 
en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando 
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente]. 
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en Municipio de Tunja y el domicilio 
contractual es Municipio de Tunja  
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 

 

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

ELECTRONICO No. 1874 DE 2024 SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN 

ELECTRONICA DE LAS PARTES A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II  


