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OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DEL SUR DEP BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS. 
CODIGOS 70650, 70652, 70657, 70653, 70613, 70667, 70651, 70606, 70649, 70675, 70648 
 
PLAZO SOLICITADO: HASTA 28 DE FEBRERO DE 2025 

 
CONTRATO No. 3376-2024, PRORROGA UNO (01) AL CONTRATO PRINCIPAL No. 3376 
DE 2024. Entre los suscritos, FABIAN ERNESTO PINEDA ARANGO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 9.096.956 expedida obrando en nombre y representación del INSTITUTO 
NACIONAL DE VIAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio 
de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, el Decreto 1292 de 2021 
que modificada su estructura y faculta al respecto expedidas por el INVIAS; el artículo 12 de la 
Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, quien para los efectos de este documento se llamará 
EL INSTITUTO por una parte, y por la otra HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1.047.413.737, expedida en Cartagena (Bolívar), 
obrando en nombre y representación legal de PANAMERA S.A.S NIT 901.493.547-1. , quien 
manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni ella, ni los integrantes de la organización que 
representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o 
impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará EL 
CONTRATISTA, teniendo en cuenta que anteriormente celebramos el contrato principal número 
3376 del 2024, hemos convenido prorrogar el presente contrato y las siguientes 
consideraciones: a) Que mediante solicitud de fecha 30 de diciembre de 2024 el contratista 
solicita a la Dirección Territorial la prórroga del contrato por el término de DOS (02) MESES. La 
Territorial previa revisión y análisis de la solicitud conceptúa de manera favorable sobre la 
necesidad de la prórroga: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - Prorrogar el plazo del contrato 
3376-2024 desde el día 31 de diciembre de 2024 hasta el 28 de febrero de 2025. PARÁGRAFO 
PRIMERO: La presente ampliación del plazo del contrato se concede por solicitud del 
CONTRATISTA y no implica adición en valor ni sobrecostos para EL INSTITUTO por lo que EL 
CONTRATISTA efectuará la reprogramación con los recursos existentes del Contrato. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que 
EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL 
CONTRATISTA. CLÁUSULA SEGUNDA: ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS DE 
PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS 
RECURSOS. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA 
se obliga a presentar para aprobación del INSTITUTO, el acta de modificación de costos de 
personal y el nuevo programa de distribución de personal y otros recursos correspondientes. 
CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA. - Dentro de los tres (3) días siguientes a la 
suscripción del presente documento, EL CONTRATISTA se obliga a prorrogar la garantía única 
que tiene a favor del INSTITUTO, de conformidad con el plazo que se fija en el mismo. 
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las 
estipulaciones que no se hayan modificado por lo acordado en el presente documento. 
CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. - El presente 
Contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su legalización y ejecución se 
requiere la aprobación de las garantías presentadas por el CONTRATISTA. 

 
Para constancia se firma en Cartagena, a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2024. 

 
POR EL INSTITUTO: 

 
 

 
FABIAN ERNESTO PINEDA ARANGO 

Director Territorial Bolívar (E) 
 

POR EL CONSULTOR: 
 

 
 
 
 

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal PANAMERA S.A.S 

 


