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Fecha de Solicitud: 26/12/2024 Área de Origen: (Gestión para el desarrollo local) 

I. RESUMEN CONTRACTUAL 

Número Contrato: 
193-2024 

Fecha de 
Suscripción:26/09/2024 

Tipo de Contrato: Prestación De Servicios de 
Apoyo a la Gestión 

Plazo Inicial: (04) 
meses 

Fecha de Inicio: 
01/10/2024 Fecha de Terminación Inicial: 31/01/2025 

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GESTIÓN 
POLICIVA Y JURÍDICA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES. 
Contratista: SALOME VALERIA HERRERA LEIVA 
Apoyo a la Supervisor: Juan Elías Guevara 
Camargo 
Supervisor: John Jader Suárez Delgado 

Valor Inicial: $ 11.532.000 

 
Número del 
proceso SECOP 
II: FDLM-113- 
2024 (114861) 

 

 
Fecha de publicación del 
proceso en SECOP II: 
09/09/2024 

Link del proceso en el SECOP II: 
https://community.secop.gov.co/Public/  
Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=  
CO1.NTC.6691256&isFromPublicArea=  
True&isModal=False 

 
Nota: Se debe verificar que el link direccione al 
proceso objeto de solicitud de modificación 
contractual. 

II. INFORMACIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN SOLICITADA 

 
MODIFICACIÓN No. 1 

Adición 
Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración otras cláusulas 

 

 
$4.324.500 

Tiempo: Desde el día 01 de 
febrero al 15 de marzo de 2025 

Se solicita se modifique el contrato 193-2024, de 
la siguiente manera: 
1. Adición y prórroga No. 1: Se solicita la 

adición y prórroga del contrato 193-2024, por 
un valor de $4.324.500 M/CTE y por un plazo 
de 1 mes y 15 días , contados a partir del 01 de 
febrero al 15 de marzo de 2025. 

Fecha Terminación Final: 15 
de marzo de 2025 
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III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES 
MODIFICACIÓN No. 

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración 
otras cláusulas 

   

 

 
 

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: 

Valor del Contrato: $ 11.523.000 
Valor ejecutado: $ 8.649.000 
Valor Pagado: $ 8.649.000 
Valor a Adicionar: $ 4.324.500 
Valor total (incluyendo la adición solicitada): $ 15.856.500 

 
CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: 

De acuerdo con la Corte Constitucional, la necesidad del servicio es un valor objetivo del interés 
público que se evidencia tanto en la evaluación de las metas que se propone el Estado, como en la 
razonabilidad, la proporcionalidad y la finalidad legal. Aunado a lo anterior, es preciso señalar que 
para el desarrollo de las diferentes actividades se requiere de personal que, en el marco del 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, contribuyan con la consecución del objeto mismo 
del Fondo. 

Conforme a lo previsto en el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, el cual señala que: 

“De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y 
con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas 
en la consecución de dichos fines. 

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además 
de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen 
una función social que, como tal, implica obligaciones”. 

Aunado a lo anterior, es permitido realizar las modificaciones pretendidas bajo el postulado de 
autonomía de las partes donde, de común acuerdo podrán adicionar, prorrogar, suspender o terminar 
anticipadamente la ejecución del contrato, así como incluir modificaciones o ajustes a las condiciones 
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contractuales pactadas inicialmente, siempre que no se causen perjuicios en la entidad y sean 
procedentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 

Ahora bien, resulta preciso señalar que, de conformidad con lo contemplado en el EGCP, esto es lo 
específicamente señalado en el artículo 40 de la ley 80 de 1993, "Las estipulaciones de los contratos 
serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan 
a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la 
autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que 
celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las 
cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean 
contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a 
los de la buena administración. (...) “PARAGRAFO.-En los contratos que celebren las entidades estatales se 
podrá pactar el pago anticipad o y la entrega de anticipos, pero su monto n o podrá exceder del cincuenta por ciento (50 
%) del valor del respectivo contrato.", la presente solicitud de modificación contractual se encuentra dentro 
del marco de los límites de orden temporal, de orden formal, de orden material y dentro de los 
limites relacionados con la variación sustancial del contrato, por lo cual se solicita acceder a otorgar 
Adición y prórroga No. 1 en los términos indicados en la presente solicitud. 

Finalmente debe tenerse en cuenta que de conformidad a las estipulaciones contractuales y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, el contrato en mención es 
susceptible de ser terminado, modificado o interpretado por EL FONDO, con sujeción a lo 
dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993 y cualquier modificación deberá ser suscrita 
y publicada a través de la plataforma electrónica Secop II. 

Considerado las anteriores justificaciones de índole técnico, financiero y jurídico anteriormente 
expuestas, y teniendo en cuenta que: 

1. Actualmente la necesidad en la prestación del servicio se mantiene vigente. 
2. En virtud del parágrafo primero del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 existe viabilidad jurídica 

para realizar la modificación. 
3. Fondo de Desarrollo Local de los Mártires cuenta con la disponibilidad presupuestal de los 

recursos en el rubro presupuestal O23011605570000002099 denominado “Gestión pública 
eficiente y transparente”. 

4. El Fondo de Desarrollo Local de los Mártires requiere contar con personal para prestación 
de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento de las competencias del área de 
gestión policiva y jurídica de la alcaldía local de los mártires. 

A través de la presente solicitud de modificación contractual se justifica la suscripción de una 
modificación, la cual quede de la siguiente manera: Prorrogar el plazo del contrato por el término de 
UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS, y consecuentemente adicionar el valor del contrato por la 
suma de CUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTICUATROMIL QUINIENTOS 
PESOS M/CTE ($4.324.500) valor que no supera el 50% del valor inicial contratado. 
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Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con 
respecto al contrato inicial en SMLV, cuando aplique: 

Valor contrato en SMLV: 8.86 SMLV 
Valor máximo para adición en SMLV: 4.43 SMLV 
Valor adición solicitada en SMLV: 3.32 SMLV 

 

IV. APROBACIONES 

 
 
 
 

 
 

Supervisor 
JOHN JADER SUAREZ DELGADO 
ALCALDE LOCAL DE LOS MARTIRES 

 
 
 

 
 

APOYO A LA SUPERVISIÓN 
JUAN ELIAS GUEVARA CAMARGO 

Proyectó: Yenni Catalina Velasquez Mosquera- Apoyo Contratación 
Revisión jurídica: María Angélica Naranjo H-  Profesional área de Contratos FDLM 

 

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión solicito la aprobación de LA 
ADICIÓN Y PRÓRROGA NO. 1 del Contrato de prestación de servicios GH�$SR\R�D�OD�*HVWLyQ
 No. 193 de 2024 

 
Para concluir, en mi calidad de supervisión solicito la aprobación de la adición y Prorroga No. 1 del 
Contrato de Prestación de Servicios GH�$SR\R�D�OD�*HVWLyQ No. 193-2024. 
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