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Entre el LUZ LILIANA MARCHENA PINZON (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra,
JORGE SALAZAR GIRALDO en calidad de representante legal de CONSORCIO GUAMALITO-
AGUACHICA 2024 (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta
de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
consideraciones:

l. Que mediante Resolucion No. 4442 del 09 de diciembre de 2024 la Entidad abrié el Proceso
de Contratacion nimero LO-08-RE-004-2024

Il Que mediante Resolucion No. 4840 del 30 de diciembre de 2024 la Entidad adjudico el
Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cédigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definiciébn contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA QUE COMUNICA AL
AREA URBANA DE ARAUQUITA CON EL CENTRO POBLADO DE AGUACHICA, TRAMO
GUAMALITO - AGUACHICA, MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. LO-08-RE-
004-2024, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminaciéon y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefialo en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO
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El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato serd de veinticuatro (24) meses, contados
a partir de inicio en la plataforma Secop Il, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA 'Y DOS PESOS CON
SESENTA CENTAVOS MCTE ($ 44.287.690.982,60), equivalentes a 34.067,45 SMLMYV para el afio
de suscripcion del contrato de 2024 suma que se discrimina de la siguiente manera: De acuerdo a
la propuesta econémica anexa a la presente minuta y con los siguientes tributos:

TRIBUTO APLICABLE TARIFA
Estampilla Prodesarrollo Dptal 0,50%
Estampilla Procultura 2%
Estampilla Probienestar del

Adulto 0,50%
Estampilla Prodesarrollo

Fronterizo 0,50%
Tasa Pro Deporte y Recreacion 1,50%

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

La Entidad entregara hasta el Cuarenta por ciento (40%) en calidad de anticipo, bajo las siguientes
condiciones:

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitaré previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningln caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio
auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea DEPARTAMENTO DE
ARAUCA, el cual seréa vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningin pago o
gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del
Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato
y que estén de acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de
la comision fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. EI Contratista presentara la
respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor.
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Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autbnomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor
por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacién
necesaria sobre el patrimonio autbnomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autbnomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion
del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

e La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversiéon del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuard como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

e Enlos casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.

¢ Laentidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro
de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre el manejo del
anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacion: el
namero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo
por capital, los rendimientos con corte al Gltimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situacion que
debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el
valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor
del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su
amortizacién total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion que
debera ser controlada por la interventoria.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL
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El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

> 1024 del 08 de agosto del 2024 por valor de $ 4.714.199.930,03 expedido por el SPGR.
» 2024-03473 del 18 de noviembre de 2024 por valor de $ 28.718.188.570,87 expedido por
la secretaria de hacienda.

La disponibilidad y apropiacién de los recursos excedentes frente al valor requerido para la ejecucion
de la obra se aprobaron vigencias futuras contenidas en decreto 937 de 2024, “POR MEDIO DE LA
CUAL SE PRIORIZA Y APRUEBA UN PROYECTO DE INVERSION FINANCIADO CON CARGO A
LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, EN EL MARCO DE
LA LEY 2056 DE 2020, DECRETO 1821 DE 2020, DECRETO 804 DE 2021, ACUERDO 07 DE
2022 Y DEMAS DISPOSICIONES CONCORDANTES.

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

El Departamento de Arauca pagaré el valor del contrato, previa presentacion de la orden de Pago
debidamente soportada, asi:

Atendiendo que los recursos del futuro contrato de obra, provienen de la celebracién del convenio
No. 1943-2024 suscrito entre el Departamento de Arauca y Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019,
los pagos y/o desembolso estaran supeditados el giro efectivo de los recursos provenientes del
referido convenio, asi como la apropiacion de los recursos disponibles para cada una de las
vigencias.

El Departamento de Arauca pagara el valor del contrato, asi:

a) Primer pago: Se pagara mediante la presentacion de la primera acta parcial, con un avance de
obra del 30% de ejecucion de obra, férmulada por el contratista de acuerdo con las actividades
ejecutadas y aceptadas por la interventoria externa y satisfaccion del Departamento.

b) Segundo pago: Se pagara mediante la presentacion de la segunda acta parcial, con un avance
de obra del 60% de ejecucion de obra, formulada por el contratista de acuerdo con las actividades
ejecutadas y aceptadas por la interventoria externa y satisfaccion del Departamento.

c) Tercer pago: Se pagara mediante la presentacion de la primera acta parcial, con un avance de
obra del 80% de ejecucion de obra, formulada por el contratista de acuerdo con las actividades
ejecutadas y aceptadas por la interventoria externa y satisfaccion del Departamento.

d) Pago final: Se pagara previo recibo a Satisfaccién y suscripcion del Acta de Liquidacion del
contrato y su correspondiente aprobacién por parte del DEPARTAMENTO DE ARAUCA, con un
avance del 100% de ejecucion de obra, el cual en todo caso estara supeditado a la apropiacion del
recurso de la Vigencia 2026.

Los documentos para pago de actas parciales y/p actas de liquidacion, son los establecidos en las
listas de chequeo aprobada por la oficina de calidad del Departamento de Arauca, respectivamente,
y que sean imputables al contratista y no a la Entidad.

El Contratista esté obligado a facturar electrénicamente, validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 de
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2020, en concordancia con la Resolucién 0042 de 2020 y demas normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan.

Reglas comunes atodas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberéa acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en los documentos precontractuales, vigente durante la ejecucion del contrato, el
Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior del diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior
al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucién
del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) sin perjuicio de establecer un porcentaje superior,
de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la regién, que no podra superar el
treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la regién serdn mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por
al menos el dltimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutard el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del
personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) al diez por ciento
(10%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad,
la provision de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: poblacion
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional: victimas de conflicto armado interno,
mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas en condicidon de discapacidad, asi
como la poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana, entre otros definidos asi por la Ley o la jurisprudencia, de esta manera.
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El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para
estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicion de los
sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El
cumplimiento de esta obligacién debera probarse ante al Interventor dentro de los treinta (30) dias
siguientes contados a partir del acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicion de poblacién en
pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacién de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y la condicién de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusiéon en el Registro Unico
de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula deberd ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

[La Entidad podra seleccionar algunas de las siguientes opciones de obligaciones, combinarlas,
eliminarlas o incluir las que considere convenientes, ajustando la numeracion respectiva:]

Opcién 1:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso.

4. Dar aconocer ala Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos

acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion

de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que impliqgue una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

12. Durante la ejecucidn del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar

© oo N
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que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la
ejecucion del contrato.

Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicién
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la
ejecucién del contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su
utilizacion cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes
Nacionales al momento de su adquisicion.

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional
relevante.

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por

ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales o sin que exista una justificacién por condiciones de mercado,
dificultando de manera grave la ejecucién del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el
evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los cinco (05) dias contados a
partir de su ocurrencia, incluyendo la informacién con soportes o documentos, y demas
detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.
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b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro
de los cinco (05) dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la
comunicacion del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos
definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad
Estatal verificard si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales. En caso de que sea viable le informara al Contratista el bien nacional
relevante que debera adquirir durante la ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de
responsabilidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Las obligaciones especificas del contratista establecidas en los estudios y documentos previos, asi
como las previstas en la normatividad vigente aplicable, de acuerdo con la naturaleza del contrato.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

2. Los derechos establecidos en los estudios y documentos previos, asi como los previstos en la
normatividad vigente aplicable

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad est& obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccion que permita su implementaciéon oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

4. Fijarun Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de sostenibilidad técnico
ambiental ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacién oportuna
durante el desarrollo del Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD
El contratista se obliga a mantener indemne al Departamento de cualquier dafio o perjuicio originado

en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes.
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CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el porcentaje minimo definido en el numeral 1
de la Clausula 9 del presente contrato de mano de obra no calificada de la regién causara multas
equivalentes a 0.01 % del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el
porcentaje minimo de vinculacidon de mujeres durante la ejecucion del contrato, de conformidad con
la misma obligacion indicada, causara multas equivalentes al 0.01 % del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el porcentaje minimo definido en el numeral 2
de la Clausula 9 del presente contrato de la provisidn de bienes o servicios por parte de alguno o
alguno de siguientes sujetos: poblacidn en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas
en proceso de reintegracidon o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional
mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato”, causara multas equivalentes
a 0.01 SMMLV por cada dia de incumplimiento. La imposicion de esta multa no procedera en
aquellos casos en que dicha obligacion se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no
imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causardn multas equivalentes a 0.01 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al
cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Se impondra una multa equivalente a 0.01 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segln corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causaran multas equivalentes a 0.01 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia hébil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal de origen
colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a 0.01 SMMLYV por cada
dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Porno mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula dieciocho, de acuerdo
al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0,5% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran
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sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Porincumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 0,5% salarios minimos diarios
legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Subcontratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 2 salarios minimos diarios
mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligacionesy, por
lo tanto, no tienen el cardcter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cédigo Civil.

Paréagrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paréagrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
serd aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL
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Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagara a la Entidad a titulo de
estimacién anticipada de perjuicios una suma equivalente al 10% del valor total del contrato. No
obstante, la entidad podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacién integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hara efectivo el
amparo de cumplimiento de la garantia Unica.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.
CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administraciéon Puablica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberd presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (05) dias hébiles siguientes

contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales,
(i) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ identificad 5
beneficiario DEPARTAMENTO DE ARAUCA identificada con NIT 800102838-5
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Por wuna vigencia | Por un valor
contrato y el pago de las multas y | igual al plazo de | equivalente al veinte
la clausula penal pecuniaria que se | ejecucién y Seis (6) | por ciento (20%) del
le impongan meses mas, en todo | valor del contrato y
caso este amparo
debera mantenerse
Amparos, .
. . vigente Hasta la
vigencia y valores I
liquidacion del
asegurados
contrato
Buen manejo y correcta | Por una vigencia | Por el valor total del
inversion del anticipo igual al plazo de | cien por ciento (100%)
ejecucion y Seis (6) | del valor del anticipo.
meses mas, en todo
caso este amparo
deberd mantenerse
vigente Hasta la
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liquidacion del

contrato
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | Por un valor
sociales legales e | tres (3) aflos mas. equivalente al quince
indemnizaciones laborales del por ciento (15%) del
personal que el Contratista haya valor del presente
de utilizar en el territorio nacional contrato

para la ejecucién del contrato
Estabilidad y calidad de las | Vvigencia de cinco | Por una cuantia
obras ejecutadas entregadas a | (5) afios contados a | equivalente al veinte
satisfaccion partir del acta de | por ciento (20%)

entrega final.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Cadmara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Union Temporal o

Tomador Consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.
¢ Numero y afio del contrato
Informacion e  Objeto del contrato
necesaria dentro | e  Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista seré responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios
de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015 contados a partir de la fecha del
Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los
términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
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efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviard dentro de los treinta (30) dias hébiles siguientes a la entrega o terminacion de las

reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Condiciéon

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
DEPARTAMENTO DE ARAUCA identificada con NIT 800102838-5 y el
Asegurados .

Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el hombre
o razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unién

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificaciébn y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

Cinco por ciento (5%) de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto

Valor 1082 de 2015
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y DEPARTAMENTO DE ARAUCA identificada con NIT
800102838-5

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o0 Subcontratistas

Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Informacién e Numero y afio del contrato
necesaria dentro | ¢  Objeto del contrato
de la pdliza e Firma del representante legal del Contratista
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e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacién. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevard al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirird relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podré exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuard de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.
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CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de CUATRO (4) meses para hacerlo de
manera bilateral.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a
ningln acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcidn se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en Municipio de Arauquita,
departamento de Arauca y el domicilio contractual es Municipio de Arauca.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

agrwONE

En constancia se firma el presente contrato en Municipio de Arauca, el treinta (30) dias del mes de
diciembre de 2024

. Cédigo | CCE-EICP-IDI-05  Versién | 5|




