
Desarrollo e innovación de la Infraestructura Vial y Puentes en el Departamento  Tolima

Nombre 

2024004730030

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Tipología 
General - MGA esquema SUIFPs

Sector
Transporte

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 101350
3

EDNA ELIZABETH CORTES BASTOFormulador Ciudadano: 

02/07/2024 14:08:50Fecha creación: 

Formulador Oficial : 

Página 1 de 62

Datos básicos

DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO  TOLIMA

Impreso el 31/07/2024 9:45:14 a. m.



Plan
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Con Seguridad En El Territorio 2024 – 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Pilar: Innovación productiva para la competitividad, desarrollo sostenible y el ambiente  
Sector: Transporte

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Infraestructura vial con innovación para el Tolima - 2402

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Transformación Pilar Catalizador Componente

3. Derecho humano a la 
alimentación

02. Acceso Físico a Alimentos 02. Transporte eficiente a lo largo de la 
cadena logística agropecuaria

a. Protocolo de atención prioritaria

Programa

2402 - Infraestructura red vial regional

Contribución a la política pública
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Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Limitada movilidad del tránsito vehicular en vías secundarias, terciarias, urbanas y/o centros poblados el Departamento del Tolima  y la falta 
de mantenimiento rutinario y preventivo en los sitios críticos, tanto en corredores viales de alto tránsito como en vías secundarias y zonas 
urbanas, especialmente en sectores rurales, y las estructuras de los puentes. Esto ha llevado a la pérdida de la banca de las vías,

.La actual infraestructura vial que conforma al Departamento del Tolima, contempla una limitación en la movilidad del tránsito vehicular para 
un flujo eficiente, debido a las permanentes afectaciones en las condiciones de uso, siendo provocado principalmente por la falta de 
mantenimiento rutinario y preventivo de los sitios críticos, tanto en corredores viales de alto nivel de tránsito tanto en las vías secundarios del 
departamento, como en zonas urbanas y principalmente en las vías de los sectores rurales, las cuales, son afectadas  debido a las intensas 
lluvias que originan deslizamientos de tierra y roca, crecientes de ríos e inundaciones, logrando afectar los sistemas de alcantarillado y de 
drenaje, como también las estructuras de los puentes que comunican las diferentes áreas. En consecuencia, han desencadenado en varios 
casos, la pérdida de la banca de las vías y taponamientos y congestión vehicular de gran magnitud y de bastante demora en la atención con 
maquinaria y equipo para esta serie de problemas, que prevean con anterioridad atender de manera oportuna la movilización de los 
habitantes, los insumos y servicios básicos que requieren las comunidades en su cotidianidad.  

Mejorar 35 km de corredores viales de segundo orden mejorada.
Mejorar 45 km vía de tercer orden.
Mantener 420 km de vía de segundo orden a cargo del departamento.
Mantener 1050 km de vía de tercer orden a cargo del departamento y municipios.
Pavimentar 15 km de vía urbana.
Construir 4 puentes en vías de segundo orden.
Construir 4 puentes en vías de tercer orden.
Rehabilitar 1 puente en vías de segundo orden.
Rehabilitar 1 puente en vías de tercer orden.
En la actualidad, se contempla que en el Departamento del Tolima abunda una profunda crisis en el estado de la infraestructural vial en 
diferentes partes, con un deterioro severo tanto en las vías secundarias a cargo de la administración departamental, como en las zonas 
urbanas de los municipios y sectores rurales de los corregimientos y veredas, incluyendo de igual manera, el reflejo en la obsolescencia de 
los puentes vehiculares, con la necesidad de un mantenimiento oportuno. No obstante, el problema ha de ser afectado por una falta de 
programación y ejecución que sea más eficaz para cada proyecto, en las cuales se refleja una limitada inversión económica o una mala 
gestión de los recursos. 
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Deterioro de la infraestructura  en vías secundarias del 
departamento del Tolima

 1.1 El deterioro continuo de la infraestructura debido a condiciones climáticas y uso intensivo 
incrementa los costos asociados con su mantenimiento y reparación.

2. Malas condiciones por el cambio climático que originan 
inundaciones, crecientes y deslizamientos de tierra y roca en 
vías terciarias del departamento del Tolima.

 2.2 Limitación en programas y recursos para el mantenimiento preventivo y correctivo en los 
puntos viales críticos, en las zonas rurales del Departamento del Tolima.

3. Falta de mantenimiento periódico y/o rutinario en las vías 
secundarias y terciarias del departamento del Tolima.

 3.3 Negativo impacto en la malla vial urbana a causa del clima adverso y las fuertes lluvias.

4. Desgaste natural por el uso continuo de la malla vial urbana 
en el departamento del Tolima.

 4.4 Obsoleto estado de puentes en las que no se consideraron las exigencias actuales del 
tráfico vehicular.

5. Falta de mantenimiento en estructura de puentes en el 
departamento del Tolima.

  

Efectos directos Efectos indirectos

1. Interrupción en la distribución de bienes y servicios básicos 1.1 Disminución de la calidad de vida y el bienestar social.

2. Aumento en los tiempos y costos de desplazamiento. 2.2 Impacto negativo en la economía local y regional.
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.Durante la elaboración del plan de Desarrollo Con seguridad en el territorio 2024 - 2027 se dieron a conocer las metas en lo concerniente a 
la red vial, vías urbanas y puentes del departamento del Tolima. Por lo que, El departamento del Tolima (Gobernación del Tolima) aportará 
los recursos para la ejecución del proyecto, con el fin de contribuir al desarrollo, la movilidad y mejorar los canales de acceso; de igual 
forma, la comunidad realizará el control social a la ejecución de los recursos, así mismo, los transportadores se beneficiarán debido a los 
tiempos de viaje y a la seguridad de transitar con productos de la región.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Departamental

Entidad: Tolima

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: .Cumplimiento de las
metas propuestas en el plan de desarrollo
concerniente al mejoramiento de la movilidad en las
Vías y puentes del Departamento del Tolima.
 

..Recursos humanos y financieros.

Actor: Otro

Entidad: Comunidad del departamento del Tolima

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: .Mejoramiento de las
condiciones de movilidad en las vías de segundo y
tercer orden, puentes y vías urbanas del 
Departamento, y cumplimiento de
las metas propuestas en el Plan de Desarrollo
Departamen
 

..Veeduría ciudadana

Actor: Otro

Entidad: Gremio de Transportadores

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Posibilidad de aumentar
los índices de empleo en los sectores agrícolas de
la región, mejorando la movilidad con seguridad y
Rapidez.
 

Veeduría ciudadana
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Andina

Departamento: Tolima

Municipio: 
 
Centro Poblado: 

Resguardo: 

Localización

Población afectada y objetivo

Número

1.353.268

Fuente de la información

.DANE; Censo Nacional de Población y Vivienda – proyección DANE 2024.

Ubicación general Localización específica

Región: Andina

Departamento: Tolima

Municipio: 
 
Centro Poblado: 

Resguardo: 

Número

1.353.268

Fuente de la información

.DANE; Censo Nacional de Población y Vivienda – proyección DANE 2024.

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Femenino 685.105 Proyección DANE 2024

Masculino 668.163 Proyección DANE 2024

Grupos étnicos Comunidades 
Palenqueras

37 Proyección DANE 2024

Comunidades 
Afrocolombianas

5.110 Proyección DANE 2024

Pueblos Indígenas 45.269 Proyección DANE 2024

Pueblos Rrom 16 Proyección DANE 2024

Comunidades 
Raizales

60 Proyección DANE 2024

Población 
Vulnerable

Víctimas de otros 
hechos diferentes 
al desplazamiento

170.168 RNI - Red Nacional de Información

Desplazados 2.124 RNI - Red Nacional de Información a corte de 2019

Personas con 
discapacidad

35.740 DANE Censo Nacional de Población y Vivienda - 2018

Etaria (Edad) Mayor de 60 años 256.758 Proyección DANE 2024

15 a 19 años 103.867 Proyección DANE 2024

0 a 14 años 280.751 Proyección DANE 2024

20 a 59 años 711.892 Proyección DANE 2024

03 -  Características demográficas de la población objetivo

Objetivo general – Propósito

.Mejorar las condiciones para la movilidad y transitabilidad de la red vial, vías urbanas y puentes en el Departamento del Tolima.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Corredores viales de segundo orden  
mejorada a cargo del departamento en el 
marco de la estrategia vías para mejorar 
vidas.

Medido a través de: 
Kilómetros

Meta: 35

Tipo de fuente: Documento 
oficial

INFORME DE SEGUIMIENTO

Problema central

Limitada movilidad del tránsito vehicular en vías secundarias, terciarias, urbanas y/o centros poblados el Departamento del Tolima  y la falta 
de mantenimiento rutinario y preventivo en los sitios críticos, tanto en corredores viales de alto tránsito como en vías secundarias y zonas 
urbanas, especialmente en sectores rurales, y las estructuras de los puentes. Esto ha llevado a la pérdida de la banca de las vías,

Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

vía de tercer orden mejorada a cargo del 
departamento y municipio en el marco de la 
estrategia vías para mejorar vidas

Medido a través de: 
Kilómetros

Meta: 45

Tipo de fuente: Informe

INFORME DE SEGUIMIENTO

vía mantenida de segundo orden a cargo del 
departamento en el marco de la estrategia 
vías para mejorar vidas.

Medido a través de: 
Kilómetros

Meta: 420

Tipo de fuente: Informe

INFORME DE SEGUIMIENTO

vía mantenida de tercer orden a cargo del 
departamento y municipio en el marco de la 
estrategia vías para mejorar vidas.

Medido a través de: 
Kilómetros

Meta: 1.050

Tipo de fuente: Informe

INFORME DE SEGUIMIENTO

vía urbana mejorada en el marco de la 
estrategia vías para mejorar vidas

Medido a través de: 
Kilómetros

Meta: 15

Tipo de fuente: Informe

INFORME DE SEGUIMIENTO

puentes construidos en vías de segundo 
orden a cargo del departamento en el marco 
de la estrategia vías para mejorar vidas.

Medido a través de: Número

Meta: 10

Tipo de fuente: Informe

INFORME DE SEGUIMIENTO

Página 8 de 62

Identificación / Objetivos

DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO  TOLIMA

Impreso el 31/07/2024 9:45:15 a. m.



02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Deterioro de la infraestructura  en vías 
secundarias del departamento del Tolima

Contribuir a la reducción del deterioro de la malla vial en vías secundarias del Departamento del Tolima.

Causa indirecta 1.1 

El deterioro continuo de la infraestructura 
debido a condiciones climáticas y uso 
intensivo incrementa los costos 
asociados con su mantenimiento y 
reparación.

Aumentar la periodicidad y calidad en el mantenimiento de la infraestructura vial del Departamento.

Causa directa 2 

Malas condiciones por el cambio climático 
que originan inundaciones, crecientes y 
deslizamientos de tierra y roca en vías 
terciarias del departamento del Tolima.

Mejorar las condiciones  en las vías terciarias del departamento del Tolima.

Causa indirecta 2.1 

Limitación en programas y recursos para 
el mantenimiento preventivo y correctivo 
en los puntos viales críticos, en las 
zonas rurales del Departamento del 
Tolima.

Gestionar recursos financieros para la intervención de la malla vial de Departamento.

Causa directa 3 

Falta de mantenimiento periódico y/o 
rutinario en las vías secundarias y 
terciarias del departamento del Tolima.

Realizar mantenimiento periódico y/o rutinario en las vías secundarias y terciarias del departamento del Tolima

Causa indirecta 3.1 

Negativo impacto en la malla vial urbana 
a causa del clima adverso y las fuertes 
lluvias.

Atender impacto en la malla vial urbana a causa del clima adverso y las fuertes lluvias.

Causa directa 4 

Desgaste natural por el uso continuo de la 
malla vial urbana en el departamento del 
Tolima.

Realizar el mejoramiento de la malla vial urbana del Departamento.

Causa indirecta 4.1 

Obsoleto estado de puentes en las que 
no se consideraron las exigencias 
actuales del tráfico vehicular.

Mejorar el estado de los puentes para que dar cumplimiento a las exigencias actuales del trafico vehicular.

Causa directa 5 

Falta de mantenimiento en estructura de 
puentes en el departamento del Tolima.

Realizar construcción y/o rehabilitación en estructura de puentes en el departamento del Tolima.

Página 9 de 62

Identificación / Objetivos

DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO  TOLIMA

Impreso el 31/07/2024 9:45:15 a. m.



Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Desarrollo e innovación de la Infraestructura Vial y Puentes en el Departamento Tolima Si Completo

Fortalecimiento de la infraestructura vial y de puentes en el departamento del Tolima. No Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Vías  mejoradas en el departamento del Departamento.

Medido a través de

Kilómetros

Descripción

Vía del departamento con mejoramiento

Descripción de la Demanda

la demanda corresponde a los km de vías que se requiere intervenir; así, la demanda se determinará como la infraestructura del transporte a 
cargo del Departamento  Pavimentada y/o mejorada y/o Rehabilitada.

Descripción de la Oferta

La oferta se mide por los km de vías a cargo del Departamento que se han intervenidos 

Año Oferta Demanda Déficit

2019 962,11 1.713,40 -751,29

2020 962,11 2.180,56 -1.218,44

2021 962,11 2.180,56 -1.218,44

2022 962,11 2.180,56 -1.218,44

2023 719,29 2.180,56 -1.461,27

2024 722,53 2.120,56 -1.398,03

2025 731,73 2.120,56 -1.388,83

2026 741,98 2.120,56 -1.378,58

2027 754,29 2.120,56 -1.366,27

2028 754,29 2.120,56 -1.366,27

2029 754,29 2.120,56 -1.366,27

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Desarrollo e innovación de la Infraestructura Vial y Puentes en el Departamento 
Tolima
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Análisis técnico de la alternativa

.A través de la ejecución del presente proyecto se pretende mejorar la movilidad y transitabilidad en las vías y puentes del departamento del 
Tolima, realizando
35 km de corredores viales de segundo orden mejorada a cargo del departamento en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas. con 
actividades tales como realización de pavimento rígido o flexible, construcción de estructuras hidráulicas superficiales y subterráneas, 
elementos de contención de taludes, entre otras. 45 km vía de tercer orden mejorada a cargo del departamento y municipio en el marco de la 
estrategia vías para mejorar vidas. con actividades tales como realización de pavimento rígido o flexible, construcción de estructuras 
hidráulicas superficiales y subterráneas, elementos de contención de taludes, mejoramiento de la estructura de vial a través de pedraplenes o 
rellenos en sectores críticos, intervención en la banca, entre otras. 420 km de vía mantenida de segundo orden a cargo del departamento. 
1050 km de vía mantenida de tercer orden a cargo del departamento y municipio en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas.15 km 
de vía urbana mejorada en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas. ), realizando actividades tales como obras de pavimentación en 
asfalto y/o concreto, señalización horizontal y vertical, entre otros. 4 puentes construidos en vías de segundo orden a cargo del departamento 
en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas, 4 puentes construidos en vías de tercer orden a cargo del departamento y municipio en 
el marco de la estrategia vías para mejorar vidas. 1 puente rehabilitado en vías de segundo orden a cargo del departamento en el marco de la 
estrategia vías para mejorar vidas, 1 puente rehabilitado en vías de tercer orden a cargo del departamento y municipio en el marco de la 
estrategia vías para mejorar vidas. El mejoramiento y mantenimiento vial con la construcción de estructuras como puentes que en el 
Departamento del Tolima.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Desarrollo e innovación de la Infraestructura Vial y Puentes en el Departamento Tolima
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Andina

Departamento: Tolima

Municipio: 
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Desarrollo e innovación de la Infraestructura Vial y Puentes en el Departamento Tolima

02 - Factores analizados

Factores ambientales, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Otros
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Contribuir a la reducción del deterioro de la malla vial en vías secundarias del Departamento del Tolima.

Producto Actividad:

1.1 Vía secundaria mejorada     (Producto principal del proyecto) 

 

Medido a través de: Kilómetros de vías secundarias

Cantidad: 35,0000

Costo: $ 76.235.760.000,00

  

 

 

 

 

1.1.1 Realizar la Pavimentacion y Mejoramiento de vías de segundo orden en el 
departamento del Tolima, (incluye obras de atención en puntos críticos, obras 
hidráulicas y de drenaje).

Costo: $ 60.211.069.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.2 Realizar Actividades de apoyo, fortalecimiento y seguimiento a la inversión

Costo: $ 5.532.460.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.3 Realizar el Diagnóstico, estudios y diseños para la construcción,  
rehabilitación, mejoramiento y recuperación de la vías secundarias y en el 
departamento del Tolima, incluye diseño de obras de atención en puntos críticos, 
obras hidráulicas y de drenaje.

Costo: $ 7.380.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.4 Realizar Pagos de evaluaciones y seguimientos ambientales a la 
corporacion autonoma regional

Costo: $ 570.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.5 Realizar Interventoría

Costo: $ 2.542.231.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 76.235.760.000,00

Costo total de la alternativa: $ 211.509.199.864,52

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Desarrollo e innovación de la Infraestructura Vial y Puentes en el Departamento Tolima
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Mejorar las condiciones  en las vías terciarias del departamento del Tolima.

Producto Actividad:

2.1 Vía terciaria mejorada

 

Medido a través de: Kilómetros de vías terciaria

Cantidad: 45,0000

Costo: $ 97.007.930.000,00

  

 

 

 

 

2.1.1 Realizar Mejoramiento de vías de tercer orden en el departamento del 
Tolima y vias terciarias a cargo de los municipios, (incluye obras de atención en 
puntos críticos, obras hidráulicas y de drenaje).

Costo: $ 90.119.009.400,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  No

 

2.1.2 Realizar Diagnóstico, estudios y diseños para el mejoramiento y 
recuperación de la vías terciarias a cargo del departamento del Tolima  y vias 
terciarias a cargo de los municipios, incluye diseño de obras de atención en 
puntos críticos, obras hidráulicas y de drenaje.

Costo: $ 3.231.850.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

2.1.3 Realizar Pagos de evaluaciones y seguimientos ambientales a la 
corporacion autonoma regional

Costo: $ 260.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

2.1.4 Realizar Interventoría

Costo: $ 3.397.070.600,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 97.007.930.000,00

Realizar mantenimiento periódico y/o rutinario en las vías secundarias y terciarias del departamento del Tolima

Producto Actividad:

3  -  Objetivo específico 3    Costo: $ 24.900.900.000,00
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Producto Actividad:

3.1 Vía secundaria con mantenimiento periódico o rutinario

 

Medido a través de: Kilómetros de vías secundarias

Cantidad: 420,0000

Costo: $ 8.261.270.000,00

  

 

 

 

 

3.1.1 Ralizar el mantenimiento de maquinaria y suministro de repuestos

Costo: $ 1.955.317.500,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

3.1.2 Alquiler de maquinaria para el mantenimiento vial en el Departamento del 
Tolima

Costo: $ 500.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

3.1.3 Realizar Rocería a lado y lado de la vía, limpieza de cunetas, limpieza de 
alcantarillas, limpieza de puentes

Costo: $ 50.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

3.1.4 Realizar el mantenimiento Rutinario de vias a cargo del Departamento

Costo: $ 95.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

3.1.5 Realizar interventoria Matenimiento Rutinario

Costo: $ 5.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

3.1.6 Realizar Actividades de apoyo, fortalecimiento y seguimiento a la inversión

Costo: $ 50.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si
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Producto Actividad:

3.1 Vía secundaria con mantenimiento periódico o rutinario

 

Medido a través de: Kilómetros de vías secundarias

Cantidad: 420,0000

Costo: $ 8.261.270.000,00

  

 

 

 

 

3.1.7 Realizar la Contratacion del Personal operario para maquinaria

Costo: $ 3.650.635.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

3.1.8 Realizar la Contratacion para el Sumnistro de combustible para maquinaria

Costo: $ 1.955.317.500,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

3.2 Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario

 

Medido a través de: Kilómetros de vías terciaria

Cantidad: 1.050,0000

Costo: $ 16.639.630.000,00

  

 

 

 

 

3.2.1 Ralizar el mantenimiento de maquinaria y suministro de repuestos

Costo: $ 4.062.407.500,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

3.2.2 Alquiler de maquinaria para el mantenimiento vial en los municipios del  
Departamento del Tolima

Costo: $ 500.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

3.2.3 Realizar Matenimiento con Roceria a lado y lado de la vía, limpieza de 
cunetas, limpieza de alcantarillas

Costo: $ 50.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

3.2.4 Realizar Mantenimiento red vial terciaria (convenios)

Costo: $ 50.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si
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Producto Actividad:

3.2 Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario

 

Medido a través de: Kilómetros de vías terciaria

Cantidad: 1.050,0000

Costo: $ 16.639.630.000,00

  

 

 

 

 

3.2.5 Realizar la Contratacion del Personal maquinaria

Costo: $ 7.914.815.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

3.2.6 Realizar la Contratacion para el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

Costo: $ 4.062.407.500,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

Realizar el mejoramiento de la malla vial urbana del Departamento.

Producto Actividad:

4.1 Vía urbana mejorada

 

Medido a través de: Kilómetros de vías urbanas

Cantidad: 15,0000

Costo: $ 12.092.529.864,52

  

 

 

 

 

4.1.1 Realizar Construcción de Puentes y Obras de Pavimentación en Asfalto y/o 
Concreto para la malla vial urbana y/o centros poblados en el departamento del 
Tolima

Costo: $ 8.575.633.114,52

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

4.1.2 Realizar Apoyo Fortalecimiento y seguimiento a la Inversión

Costo: $ 1.157.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

4.1.3 Realizar los Estudios y Diseños de ingeniería requeridos para la 
construcción de puentes y obras de pavimentacións en Asfalto y/o Concreto para 
la malla vial urbana y/o centros poblados en el departamento del Tolima

Costo: $ 1.957.770.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

4  -  Objetivo específico 4    Costo: $ 12.092.529.864,52
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Producto Actividad:

4.1 Vía urbana mejorada

 

Medido a través de: Kilómetros de vías urbanas

Cantidad: 15,0000

Costo: $ 12.092.529.864,52

  

 

 

 

 

4.1.4 Realizar Interventoría

Costo: $ 402.126.750,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

Realizar construcción y/o rehabilitación en estructura de puentes en el departamento del Tolima.

Producto Actividad:

5.1 Puente construido en vía secundaria

 

Medido a través de: Número de puentes

Cantidad: 4,0000

Costo: $ 157.202.425,00

  

 

 

 

 

5.1.1 Realizar la Construcción de puentes, incluye paso peatonal, barandas e 
iluminación a cargo del departamento

Costo: $ 83.423.255,25

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

5.1.2 Realizar Actividades de apoyo, fortalecimiento y seguimiento a la inversión

Costo: $ 37.500.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

5.1.3 Realizar Estudios y Diseños de ingeniería requeridos para la construcción 
de puentes incluye paso peatonal, barandas e iluminación.

Costo: $ 30.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

5  -  Objetivo específico 5    Costo: $ 1.272.080.000,00
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Producto Actividad:

5.1 Puente construido en vía secundaria

 

Medido a través de: Número de puentes

Cantidad: 4,0000

Costo: $ 157.202.425,00

  

 

 

 

 

5.1.4 Realizar Interventoría

Costo: $ 6.279.169,75

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

5.2 Puente construido en vía terciaria

 

Medido a través de: Número de puentes

Cantidad: 4,0000

Costo: $ 158.877.575,00

  

 

 

 

 

5.2.1 Realizar Construcción de puentes peatonales y/o vehiculares, incluye paso 
peatonal, barandas e iluminación en vias terciarias a cargo del departamento y  
de los municipios

Costo: $ 129.702.425,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

5.2.2 Realizar Estudios y Diseños de ingeniería requeridos para la construcción 
de puentes vehiculares y/o peatonales incluye paso peatonal, barandas e 
iluminación.

Costo: $ 25.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

5.2.3 Realizar Interventoría

Costo: $ 4.175.150,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si
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Producto Actividad:

5.3 Puente de vía secundaria rehabilitado

 

Medido a través de: Número de puentes

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 423.000.000,00

  

 

 

 

 

5.3.1 Realizar rehabilitacion de puentes  incluye paso peatonal, barandas e 
iluminación a cargo del departamento

Costo: $ 126.900.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

5.3.2 Realizar Interventoría

Costo: $ 296.100.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

5.4 Puente de la red vial terciaria rehabilitado

 

Medido a través de: Número de puentes

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 533.000.000,00

  

 

 

 

 

5.4.1 Realizar rehabilitacion de puentes peatonales y/o vehiculares, incluye paso 
peatonal, barandas e iluminación a cargo de los municipios y departamento

Costo: $ 503.390.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  No

 

5.4.2 Realizar Interventoría

Costo: $ 29.610.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si
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Actividad   1.1.1 Realizar la Pavimentacion y Mejoramiento de vías de segundo orden en el 
departamento del Tolima, (incluye obras de atención en puntos críticos, obras hidráulicas y de 
drenaje).

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

1 $35.220.000.000,00

2 $19.780.000.000,00

3 $5.211.069.000,00

Total $60.211.069.000,00

Periodo Total

1 $35.220.000.000,00

2 $19.780.000.000,00

3 $5.211.069.000,00

Total

Actividad   1.1.2 Realizar Actividades de apoyo, fortalecimiento y seguimiento a la inversión

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $1.190.950.000,00

1 $1.079.620.000,00

2 $1.411.890.000,00

3 $1.850.000.000,00

Total $5.532.460.000,00

Periodo Total

0 $1.190.950.000,00

1 $1.079.620.000,00

2 $1.411.890.000,00

3 $1.850.000.000,00

Total

Alternativa: Desarrollo e innovación de la Infraestructura Vial y Puentes en el Departamento Tolima
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Actividad   1.1.3 Realizar el Diagnóstico, estudios y diseños para la construcción,  rehabilitación, 
mejoramiento y recuperación de la vías secundarias y en el departamento del Tolima, incluye 
diseño de obras de atención en puntos críticos, obras hidráulicas y de drenaje.

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $230.000.000,00

1 $2.650.000.000,00

2 $2.500.000.000,00

3 $2.000.000.000,00

Total $7.380.000.000,00

Periodo Total

0 $230.000.000,00

1 $2.650.000.000,00

2 $2.500.000.000,00

3 $2.000.000.000,00

Total
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Actividad   1.1.4 Realizar Pagos de evaluaciones y seguimientos ambientales a la corporacion 
autonoma regional

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $20.000.000,00

1 $200.000.000,00

2 $150.000.000,00

3 $200.000.000,00

Total $570.000.000,00

Periodo Total

0 $20.000.000,00

1 $200.000.000,00

2 $150.000.000,00

3 $200.000.000,00

Total

Actividad   1.1.5 Realizar Interventoría

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

1 $1.750.000.000,00

2 $400.000.000,00

3 $392.231.000,00

Total $2.542.231.000,00

Periodo Total

1 $1.750.000.000,00

2 $400.000.000,00

3 $392.231.000,00

Total
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Actividad   2.1.1 Realizar Mejoramiento de vías de tercer orden en el departamento del Tolima y 
vias terciarias a cargo de los municipios, (incluye obras de atención en puntos críticos, obras 
hidráulicas y de drenaje).

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

1 $55.349.055.000,00

2 $32.620.426.800,00

3 $2.149.527.600,00

Total $90.119.009.400,00

Periodo Total

1 $55.349.055.000,00

2 $32.620.426.800,00

3 $2.149.527.600,00

Total
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Actividad   2.1.2 Realizar Diagnóstico, estudios y diseños para el mejoramiento y recuperación de 
la vías terciarias a cargo del departamento del Tolima  y vias terciarias a cargo de los municipios, 
incluye diseño de obras de atención en puntos críticos, obras hidráulicas y de drenaje.

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $110.000.000,00

1 $1.171.850.000,00

2 $450.000.000,00

3 $1.500.000.000,00

Total $3.231.850.000,00

Periodo Total

0 $110.000.000,00

1 $1.171.850.000,00

2 $450.000.000,00

3 $1.500.000.000,00

Total
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Actividad   2.1.3 Realizar Pagos de evaluaciones y seguimientos ambientales a la corporacion 
autonoma regional

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $30.000.000,00

1 $100.000.000,00

2 $80.000.000,00

3 $50.000.000,00

Total $260.000.000,00

Periodo Total

0 $30.000.000,00

1 $100.000.000,00

2 $80.000.000,00

3 $50.000.000,00

Total

Actividad   2.1.4 Realizar Interventoría

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

1 $3.150.945.000,00

2 $84.333.200,00

3 $161.792.400,00

Total $3.397.070.600,00

Periodo Total

1 $3.150.945.000,00

2 $84.333.200,00

3 $161.792.400,00

Total
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Actividad   3.1.1 Ralizar el mantenimiento de maquinaria y suministro de repuestos

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $375.000.000,00

1 $815.467.500,00

2 $378.345.000,00

3 $386.505.000,00

Total $1.955.317.500,00

Periodo Total

0 $375.000.000,00

1 $815.467.500,00

2 $378.345.000,00

3 $386.505.000,00

Total

Actividad   3.1.2 Alquiler de maquinaria para el mantenimiento vial en el Departamento del Tolima

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

1 $500.000.000,00

Total $500.000.000,00

Periodo Total

1 $500.000.000,00

Total
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Actividad   3.1.3 Realizar Rocería a lado y lado de la vía, limpieza de cunetas, limpieza de 
alcantarillas, limpieza de puentes

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

1 $50.000.000,00

Total $50.000.000,00

Periodo Total

1 $50.000.000,00

Total

Actividad   3.1.4 Realizar el mantenimiento Rutinario de vias a cargo del Departamento

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

1 $95.000.000,00

Total $95.000.000,00

Periodo Total

1 $95.000.000,00

Total
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Actividad   3.1.5 Realizar interventoria Matenimiento Rutinario

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

1 $5.000.000,00

Total $5.000.000,00

Periodo Total

1 $5.000.000,00

Total

Actividad   3.1.6 Realizar Actividades de apoyo, fortalecimiento y seguimiento a la inversión

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

2 $50.000.000,00

Total $50.000.000,00

Periodo Total

2 $50.000.000,00

Total

Página 30 de 62

Preparación / Cadena de valor

DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO  TOLIMA

Impreso el 31/07/2024 9:45:17 a. m.



Actividad   3.1.7 Realizar la Contratacion del Personal operario para maquinaria

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $640.000.000,00

1 $1.480.935.000,00

2 $756.690.000,00

3 $773.010.000,00

Total $3.650.635.000,00

Periodo Total

0 $640.000.000,00

1 $1.480.935.000,00

2 $756.690.000,00

3 $773.010.000,00

Total

Actividad   3.1.8 Realizar la Contratacion para el Sumnistro de combustible para maquinaria

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $375.000.000,00

1 $815.467.500,00

2 $378.345.000,00

3 $386.505.000,00

Total $1.955.317.500,00

Periodo Total

0 $375.000.000,00

1 $815.467.500,00

2 $378.345.000,00

3 $386.505.000,00

Total
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Actividad   3.2.1 Ralizar el mantenimiento de maquinaria y suministro de repuestos

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $375.000.000,00

1 $1.902.757.500,00

2 $882.805.000,00

3 $901.845.000,00

Total $4.062.407.500,00

Periodo Total

0 $375.000.000,00

1 $1.902.757.500,00

2 $882.805.000,00

3 $901.845.000,00

Total

Actividad   3.2.2 Alquiler de maquinaria para el mantenimiento vial en los municipios del  
Departamento del Tolima

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

1 $500.000.000,00

Total $500.000.000,00

Periodo Total

1 $500.000.000,00

Total
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Actividad   3.2.3 Realizar Matenimiento con Roceria a lado y lado de la vía, limpieza de cunetas, 
limpieza de alcantarillas

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

1 $50.000.000,00

Total $50.000.000,00

Periodo Total

1 $50.000.000,00

Total

Actividad   3.2.4 Realizar Mantenimiento red vial terciaria (convenios)

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

1 $50.000.000,00

Total $50.000.000,00

Periodo Total

1 $50.000.000,00

Total
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Actividad   3.2.5 Realizar la Contratacion del Personal maquinaria

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $640.000.000,00

1 $3.705.515.000,00

2 $1.765.610.000,00

3 $1.803.690.000,00

Total $7.914.815.000,00

Periodo Total

0 $640.000.000,00

1 $3.705.515.000,00

2 $1.765.610.000,00

3 $1.803.690.000,00

Total

Actividad   3.2.6 Realizar la Contratacion para el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $375.000.000,00

1 $1.902.757.500,00

2 $882.805.000,00

3 $901.845.000,00

Total $4.062.407.500,00

Periodo Total

0 $375.000.000,00

1 $1.902.757.500,00

2 $882.805.000,00

3 $901.845.000,00

Total

Página 34 de 62

Preparación / Cadena de valor

DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO  TOLIMA

Impreso el 31/07/2024 9:45:18 a. m.



Actividad   4.1.1 Realizar Construcción de Puentes y Obras de Pavimentación en Asfalto y/o 
Concreto para la malla vial urbana y/o centros poblados en el departamento del Tolima

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $4.963.001.614,52

1 $930.000.000,00

2 $733.360.800,00

3 $1.949.270.700,00

Total $8.575.633.114,52

Periodo Total

0 $4.963.001.614,52

1 $930.000.000,00

2 $733.360.800,00

3 $1.949.270.700,00

Total

Actividad   4.1.2 Realizar Apoyo Fortalecimiento y seguimiento a la Inversión

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $107.000.000,00

1 $250.000.000,00

2 $350.000.000,00

3 $450.000.000,00

Total $1.157.000.000,00

Periodo Total

0 $107.000.000,00

1 $250.000.000,00

2 $350.000.000,00

3 $450.000.000,00

Total
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Actividad   4.1.3 Realizar los Estudios y Diseños de ingeniería requeridos para la construcción de 
puentes y obras de pavimentacións en Asfalto y/o Concreto para la malla vial urbana y/o centros 
poblados en el departamento del Tolima

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $1.300.000.000,00

1 $107.770.000,00

2 $200.000.000,00

3 $350.000.000,00

Total $1.957.770.000,00

Periodo Total

0 $1.300.000.000,00

1 $107.770.000,00

2 $200.000.000,00

3 $350.000.000,00

Total

Página 36 de 62

Preparación / Cadena de valor

DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO  TOLIMA

Impreso el 31/07/2024 9:45:18 a. m.



Actividad   4.1.4 Realizar Interventoría

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $130.208.250,00

1 $70.000.000,00

2 $55.199.200,00

3 $146.719.300,00

Total $402.126.750,00

Periodo Total

0 $130.208.250,00

1 $70.000.000,00

2 $55.199.200,00

3 $146.719.300,00

Total

Actividad   5.1.1 Realizar la Construcción de puentes, incluye paso peatonal, barandas e 
iluminación a cargo del departamento

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

2 $83.423.255,25

Total $83.423.255,25

Periodo Total

2 $83.423.255,25

Total
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Actividad   5.1.2 Realizar Actividades de apoyo, fortalecimiento y seguimiento a la inversión

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $27.500.000,00

2 $10.000.000,00

Total $37.500.000,00

Periodo Total

0 $27.500.000,00

2 $10.000.000,00

Total

Actividad   5.1.3 Realizar Estudios y Diseños de ingeniería requeridos para la construcción de 
puentes incluye paso peatonal, barandas e iluminación.

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

2 $30.000.000,00

Total $30.000.000,00

Periodo Total

2 $30.000.000,00

Total
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Actividad   5.1.4 Realizar Interventoría

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

2 $6.279.169,75

Total $6.279.169,75

Periodo Total

2 $6.279.169,75

Total

Actividad   5.2.1 Realizar Construcción de puentes peatonales y/o vehiculares, incluye paso 
peatonal, barandas e iluminación en vias terciarias a cargo del departamento y  de los municipios

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

2 $129.702.425,00

Total $129.702.425,00

Periodo Total

2 $129.702.425,00

Total
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Actividad   5.2.2 Realizar Estudios y Diseños de ingeniería requeridos para la construcción de 
puentes vehiculares y/o peatonales incluye paso peatonal, barandas e iluminación.

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

2 $25.000.000,00

Total $25.000.000,00

Periodo Total

2 $25.000.000,00

Total

Actividad   5.2.3 Realizar Interventoría

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

2 $4.175.150,00

Total $4.175.150,00

Periodo Total

2 $4.175.150,00

Total
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Actividad   5.3.1 Realizar rehabilitacion de puentes  incluye paso peatonal, barandas e iluminación 
a cargo del departamento

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

3 $126.900.000,00

Total $126.900.000,00

Periodo Total

3 $126.900.000,00

Total

Actividad   5.3.2 Realizar Interventoría

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

3 $296.100.000,00

Total $296.100.000,00

Periodo Total

3 $296.100.000,00

Total
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Actividad   5.4.1 Realizar rehabilitacion de puentes peatonales y/o vehiculares, incluye paso 
peatonal, barandas e iluminación a cargo de los municipios y departamento

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $110.000.000,00

3 $393.390.000,00

Total $503.390.000,00

Periodo Total

0 $110.000.000,00

3 $393.390.000,00

Total

Actividad   5.4.2 Realizar Interventoría

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

3 $29.610.000,00

Total $29.610.000,00

Periodo Total

3 $29.610.000,00

Total
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l)

Operacionales .Incumplimiento de las metas del
proyecto

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

.Impacto negativo en el desarrollo 
social, agroindustrial, turístico, vial en el
departamento del Tolima

Gestión de recursos para el 
cumplimiento de las metas del Plan 
y generación de alianzas con las 
diferentes entidades para aunar 
esfuerzos para el cumplimiento de 
las metas.

Asociados a 
fenómenos de origen 
natural: atmosféricos, 
hidrológicos, 
geológicos, otros

La construcción se ve afectada
por eventos extraordinarios y
Condiciones climáticas 
adversas.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

La población no puede movilizarse por 
algunos periodos de tiempo.

Identificar puntos críticos y realizar 
las obras de contención necesarias.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

)

Asociados a 
fenómenos de origen 
socio-natural: 
inundaciones, 
movimientos en 
masa, incendios 
forestales

Afectación en la ejecución
producto de las fuertes lluvias

Probabilidad: 
1. Raro

Impacto: 4. 
Mayor

Retraso en la ejecución y cumplimiento 
de metas

Iniciar la obra en tiempos de verano 
y establecer un plan de 
contingencia. 

3-
A

ct
iv

id
ad

 y
/o

 
E

nt
re

ga
bl

e

Operacionales Incumplimiento de las 
actividades a realizarse

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Incumplimiento de las metas 
propuestas en el plan de desarrollo 
departamental. 

Seguimiento continuo a la ejecución 
de las metas, y asignación de un 
supervisor y/o interventor a los 
contratos y/o convenios que se 
suscriban. 

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Desarrollo e innovación de la Infraestructura Vial y Puentes en el Departamento Tolima
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Ahorro en los costos de mantenimiento de los vehículos que transitan por las vías del Departamento del Tolima.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Numero de vehículos que transitan en las vías del Departamento del Tolima

Descripción Valor Unitario: Se estima como el valor de mantenimiento por vehículo 

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 720.000,00 $92.000,00 $66.240.000.000,00

2 720.000,00 $92.000,00 $66.240.000.000,00

3 720.000,00 $92.000,00 $66.240.000.000,00

4 720.000,00 $92.000,00 $66.240.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $66.240.000.000,00 $66.240.000.000,00

2 $66.240.000.000,00 $66.240.000.000,00

3 $66.240.000.000,00 $66.240.000.000,00

4 $66.240.000.000,00 $66.240.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: Desarrollo e innovación de la Infraestructura Vial y Puentes en el Departamento Tolima
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $8.798.927.891,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-8.798.927.891,6

1 $52.992.000.000,0 $0,0 $0,0 $91.121.712.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-38.129.712.000,0

2 $52.992.000.000,0 $0,0 $0,0 $51.358.712.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.633.288.000,0

3 $52.992.000.000,0 $0,0 $0,0 $17.928.008.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $35.063.992.000,0

4 $52.992.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $52.992.000.000,0

Flujo 

Alternativa 1
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Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Desarrollo e innovación de la Infraestructura Vial y Puentes en el Departamento Tolima

$22.211.094.937,42 26,61 % $1,15 $110.449,77 $149.468.140.787,39 $5.710.304.969,16

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Vía secundaria mejorada     (Producto 
principal del proyecto) $1.527.350.165,85

Vía terciaria mejorada $1.527.666.483,93

Vía secundaria con mantenimiento 
periódico o rutinario $14.001.778,39

Vía terciaria con mantenimiento periódico 
o rutinario $11.115.450,21

Vía urbana mejorada $592.466.411,90

Puente construido en vía secundaria $27.333.587,24

Puente construido en vía terciaria $26.744.815,25

Puente de vía secundaria rehabilitado $261.306.889,65

Puente de la red vial terciaria rehabilitado $349.306.889,65
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Vía secundaria mejorada     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

1.1.1 Vía secundaria mejorada  

Medido a través de: Kilómetros de vías secundarias

Meta total: 35,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 35,0000

Periodo Meta por periodo

1. Contribuir a la reducción del deterioro de la malla vial en vías secundarias del Departamento del Tolima.

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Vía terciaria mejorada

Producto

Indicador

2.1.1 Vía terciaria mejorada  

Medido a través de: Kilómetros de vías terciaria

Meta total: 45,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 45,0000

Periodo Meta por periodo

2. Mejorar las condiciones  en las vías terciarias del departamento del Tolima.

03 -  Objetivo 3 

3. Realizar mantenimiento periódico y/o rutinario en las vías secundarias y terciarias del departamento del Tolima
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3.1. Vía secundaria con mantenimiento periódico o rutinario

Producto

Indicador

3.1.1 Vía secundaria con mantenimiento   

Medido a través de: Kilómetros de vías secundarias

Meta total: 420,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 420,0000

Periodo Meta por periodo
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3.2. Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario

Producto

Indicador

3.2.1 Vía terciaria con mantenimiento   

Medido a través de: Kilómetros de vías terciaria

Meta total: 1.050,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1050,0000

Periodo Meta por periodo
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04 -  Objetivo 4 

4.1. Vía urbana mejorada

Producto

Indicador

4.1.1 Vía urbana mejorada   

Medido a través de: Kilómetros de vías urbanas

Meta total: 15,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 15,0000

Periodo Meta por periodo

4. Realizar el mejoramiento de la malla vial urbana del Departamento.

05 -  Objetivo 5 

5. Realizar construcción y/o rehabilitación en estructura de puentes en el departamento del Tolima.
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5.1. Puente construido en vía secundaria

Producto

Indicador

5.1.1 Puente construido en vía secundaria existente  

Medido a través de: Número de puentes

Meta total: 4,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 4,0000

Periodo Meta por periodo
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5.2. Puente construido en vía terciaria

Producto

Indicador

5.2.1 Puente construido en vía terciaria existente  

Medido a través de: Número de puentes

Meta total: 4,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 4,0000

Periodo Meta por periodo
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5.3. Puente de vía secundaria rehabilitado

Producto

Indicador

5.3.1 Puente de vía secundaria rehabilitado   

Medido a través de: Número de puentes

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

Periodo Meta por periodo
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5.4. Puente de la red vial terciaria rehabilitado

Producto

Indicador

5.4.1 Puentes de la red terciaria rehabilitados   

Medido a través de: Número de puentes

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

Periodo Meta por periodo
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

INFORMES PRESENTADOS

Medido a través de: Número

Código: 9900G082

Fórmula: I2 = I1 - I0

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: .

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 6

2 12

Periodo Valor

1 12

3 12

Total: 42
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Subprograma presupuestal

0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE                                                                                                                                                        
               

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2402 - Infraestructura red vial regional
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión Tolima Departamentos Propios 0 $10.998.659.864,52

1 $113.902.140.000,00

2 $64.198.390.000,00

3 $22.410.010.000,00

Total $211.509.199.864,52

Total Inversión $211.509.199.864,52

Total $211.509.199.864,52

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos
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.Mejorar las condiciones para la movilidad y 
transitabilidad de la red vial, vías urbanas y 
puentes en el Departamento del Tolima.

Corredores viales de 
segundo orden  
mejorada a cargo del 
departamento en el 
marco de la estrategia 
vías para mejorar vidas.

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: INFORME DE 
SEGUIMIENTO

 No se presenta 
incumplimiento 
de las metas del
proyecto, La 
construcción no 
se ve afectada
por eventos 
extraordinarios y
Condiciones 
climáticas 
adversas.

vía de tercer orden 
mejorada a cargo del 
departamento y 
municipio en el marco de 
la estrategia vías para 
mejorar vidas

Tipo de fuente: Informe

Fuente: INFORME DE 
SEGUIMIENTO

 No se presenta 
incumplimiento 
de las metas del
proyecto, La 
construcción no 
se ve afectada
por eventos 
extraordinarios y
Condiciones 
climáticas 
adversas.

vía mantenida de 
segundo orden a cargo 
del departamento en el 
marco de la estrategia 
vías para mejorar vidas.

Tipo de fuente: Informe

Fuente: INFORME DE 
SEGUIMIENTO

 No se presenta 
incumplimiento 
de las metas del
proyecto, La 
construcción no 
se ve afectada
por eventos 
extraordinarios y
Condiciones 
climáticas 
adversas.

vía mantenida de tercer 
orden a cargo del 
departamento y 
municipio en el marco de 
la estrategia vías para 
mejorar vidas.

Tipo de fuente: Informe

Fuente: INFORME DE 
SEGUIMIENTO

 No se presenta 
incumplimiento 
de las metas del
proyecto, La 
construcción no 
se ve afectada
por eventos 
extraordinarios y
Condiciones 
climáticas 
adversas.

vía urbana mejorada en 
el marco de la estrategia 
vías para mejorar vidas

Tipo de fuente: Informe

Fuente: INFORME DE 
SEGUIMIENTO

 No se presenta 
incumplimiento 
de las metas del
proyecto, La 
construcción no 
se ve afectada
por eventos 
extraordinarios y
Condiciones 
climáticas 
adversas.
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
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.Mejorar las condiciones para la movilidad y 
transitabilidad de la red vial, vías urbanas y 
puentes en el Departamento del Tolima.

puentes construidos en 
vías de segundo orden a 
cargo del departamento 
en el marco de la 
estrategia vías para 
mejorar vidas.

Tipo de fuente: Informe

Fuente: INFORME DE 
SEGUIMIENTO

 No se presenta 
incumplimiento 
de las metas del
proyecto, La 
construcción no 
se ve afectada
por eventos 
extraordinarios y
Condiciones 
climáticas 
adversas.
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1.1  Vía secundaria mejorada     (Producto 
principal del proyecto) 

Vía secundaria mejorada 
 

Tipo de fuente: Informe

Fuente: INFORME DE 
SEGUIMIENTO

 No se presenta 
Afectación en la 
ejecución
producto de las 
fuertes lluvias

2.1  Vía terciaria mejorada Vía terciaria mejorada  Tipo de fuente: Informe

Fuente: INFORME DE 
SEGUIMIENTO

3.1  Vía secundaria con mantenimiento periódico 
o rutinario

Vía secundaria con 
mantenimiento   

Tipo de fuente: Informe

Fuente: INFORME DE 
SEGUIMIENTO

3.2  Vía terciaria con mantenimiento periódico o 
rutinario

Vía terciaria con 
mantenimiento   

Tipo de fuente: Informe

Fuente: INFORME DE 
SEGUIMIENTO

4.1  Vía urbana mejorada Vía urbana mejorada   Tipo de fuente: Informe

Fuente: INFORME DE 
SEGUIMIENTO

5.1  Puente construido en vía secundaria Puente construido en vía 
secundaria existente  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: INFORME DE 
SEGUIMIENTO

5.2  Puente construido en vía terciaria Puente construido en vía 
terciaria existente  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: INFORME DE 
SEGUIMIENTO

5.3  Puente de vía secundaria rehabilitado Puente de vía secundaria 
rehabilitado   

Tipo de fuente: Informe

Fuente: INFORME DE 
SEGUIMIENTO

5.4  Puente de la red vial terciaria rehabilitado Puentes de la red 
terciaria rehabilitados   

Tipo de fuente: Informe

Fuente: INFORME DE 
SEGUIMIENTO
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos
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1.1.1 - Realizar la Pavimentacion y Mejoramiento 
de vías de segundo orden en el departamento del 
Tolima, (incluye obras de atención en puntos 
críticos, obras hidráulicas y de drenaje).(*)
1.1.2 - Realizar Actividades de apoyo, 
fortalecimiento y seguimiento a la inversión(*)
1.1.3 - Realizar el Diagnóstico, estudios y diseños 
para la construcción,  rehabilitación, 
mejoramiento y recuperación de la vías 
secundarias y en el departamento del Tolima, 
incluye diseño de obras de atención en puntos 
críticos, obras hidráulicas y de drenaje.(*)
1.1.4 - Realizar Pagos de evaluaciones y 
seguimientos ambientales a la corporacion 
autonoma regional(*)
1.1.5 - Realizar Interventoría(*)

Nombre: INFORMES 
PRESENTADOS

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                  42.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

No se presenta 
Incumplimiento 
de las 
actividades a 
realizarse

2.1.1 - Realizar Mejoramiento de vías de tercer 
orden en el departamento del Tolima y vias 
terciarias a cargo de los municipios, (incluye 
obras de atención en puntos críticos, obras 
hidráulicas y de drenaje).
2.1.2 - Realizar Diagnóstico, estudios y diseños 
para el mejoramiento y recuperación de la vías 
terciarias a cargo del departamento del Tolima  y 
vias terciarias a cargo de los municipios, incluye 
diseño de obras de atención en puntos críticos, 
obras hidráulicas y de drenaje.(*)
2.1.3 - Realizar Pagos de evaluaciones y 
seguimientos ambientales a la corporacion 
autonoma regional(*)
2.1.4 - Realizar Interventoría(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

3.1.1 - Ralizar el mantenimiento de maquinaria y 
suministro de repuestos(*)
3.1.2 - Alquiler de maquinaria para el 
mantenimiento vial en el Departamento del 
Tolima(*)
3.1.3 - Realizar Rocería a lado y lado de la vía, 
limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, 
limpieza de puentes(*)
3.1.4 - Realizar el mantenimiento Rutinario de 
vias a cargo del Departamento(*)
3.1.5 - Realizar interventoria Matenimiento 
Rutinario(*)
3.1.6 - Realizar Actividades de apoyo, 
fortalecimiento y seguimiento a la inversión(*)
3.1.7 - Realizar la Contratacion del Personal 
operario para maquinaria(*)
3.1.8 - Realizar la Contratacion para el Sumnistro 
de combustible para maquinaria(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

3.2.1 - Ralizar el mantenimiento de maquinaria y 
suministro de repuestos(*)
3.2.2 - Alquiler de maquinaria para el 
mantenimiento vial en los municipios del  
Departamento del Tolima(*)
3.2.3 - Realizar Matenimiento con Roceria a lado 
y lado de la vía, limpieza de cunetas, limpieza de 
alcantarillas(*)
3.2.4 - Realizar Mantenimiento red vial terciaria 
(convenios)(*)
3.2.5 - Realizar la Contratacion del Personal 
maquinaria(*)
3.2.6 - Realizar la Contratacion para el 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 
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narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos
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4.1.1 - Realizar Construcción de Puentes y Obras 
de Pavimentación en Asfalto y/o Concreto para la 
malla vial urbana y/o centros poblados en el 
departamento del Tolima(*)
4.1.2 - Realizar Apoyo Fortalecimiento y 
seguimiento a la Inversión(*)
4.1.3 - Realizar los Estudios y Diseños de 
ingeniería requeridos para la construcción de 
puentes y obras de pavimentacións en Asfalto y/o 
Concreto para la malla vial urbana y/o centros 
poblados en el departamento del Tolima(*)
4.1.4 - Realizar Interventoría(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

5.1.1 - Realizar la Construcción de puentes, 
incluye paso peatonal, barandas e iluminación a 
cargo del departamento(*)
5.1.2 - Realizar Actividades de apoyo, 
fortalecimiento y seguimiento a la inversión(*)
5.1.3 - Realizar Estudios y Diseños de ingeniería 
requeridos para la construcción de puentes 
incluye paso peatonal, barandas e iluminación.(*)
5.1.4 - Realizar Interventoría(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

5.2.1 - Realizar Construcción de puentes 
peatonales y/o vehiculares, incluye paso 
peatonal, barandas e iluminación en vias 
terciarias a cargo del departamento y  de los 
municipios(*)
5.2.2 - Realizar Estudios y Diseños de ingeniería 
requeridos para la construcción de puentes 
vehiculares y/o peatonales incluye paso peatonal, 
barandas e iluminación.(*)
5.2.3 - Realizar Interventoría(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

5.3.1 - Realizar rehabilitacion de puentes  incluye 
paso peatonal, barandas e iluminación a cargo 
del departamento(*)
5.3.2 - Realizar Interventoría(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

5.4.1 - Realizar rehabilitacion de puentes 
peatonales y/o vehiculares, incluye paso 
peatonal, barandas e iluminación a cargo de los 
municipios y departamento
5.4.2 - Realizar Interventoría(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

(*) Actividades con ruta crítica
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