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INFORME DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7154482 del 26 de diciembre 2024 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública Pública Clasificada Pública Reservada 

CONTRATANTE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7154482 del 26 de diciembre 2024 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 24 de diciembre 2024 

OBJETO 

Adquirir a título de compraventa mobiliario para la modernización 

de las áreas administrativas del centro agroempresarial y acuícola 

del Sena regional guajira.  

CONTRATISTA KIBOU TEAM S.A.S 

CC o NIT 901465292 – 8 

LUGAR DE EJECUCIÓN Riohacha- La Guajira, Calle 21 No 15 - 100 

FECHA DE INICIO 26 de diciembre 2024 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  20 días 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO  $88.236.120 

PRÓRROGA NRO.  No aplica 

FECHA DE TERMINACIÓN 31/12/2024 

ADICIÓN NRO.  No aplica 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $  88.236.120 

FORMA DE PAGO 

El SENA pagará al Contratista el cien por ciento (100 %) del valor 

del contrato, teniendo en cuenta los mantenimientos preventivos 

y correctivos realizados a los vehículos, y los repuestos 

suministrados de acuerdo a los precios ofertados por el Contratista 

seleccionado, y previo cumplimiento de los requisitos establecidos 

para tal fin como son: Certificado de recibido a satisfacción suscrito  

por la Supervisora del contrato, factura de venta o su equivalente 

que cumpla con los requisitos de Ley, copia de la planilla de pagos 

de los aportes al Sistema General de Seguridad Social vigente, 

certificación de pago de aportes parafiscales suscrita por el Revisor 

Fiscal o por Contador Público según corresponda, a la cual deberán 

anexar copia legible de la cédula de ciudadanía, tarjeta profesional 

y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores. 

X   
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2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA 

1. Garantizar la ejecución del 
objeto del contrato en los plazos 
establecidos, bajo las condiciones 
técnicas, económicas y jurídicas 
estipuladas en el Pliego de 
Condiciones, y de acuerdo con la 
propuesta aceptada por la Entidad. 

No aplica. No aplica. 

2. Guardar total reserva de la 
información que por razón del 
servicio que presta en desarrollo de 
sus actividades, ya que es de 
propiedad del SENA, salvo 
requerimiento de autoridad 
competente. 

El Contratista ha guardado total 
reserva de la información que por 
razón del servicio que presta en 
desarrollo de sus actividades, ya 
que es de propiedad del SENA, 
salvo requerimiento de autoridad 
competente. 

No aplica. 

3. Dar estricto cumplimiento a los 
términos pactados en el contrato, y 
por ningún motivo abandonar el 
efectivo cumplimiento del objeto 
contractual. 

El Contratista ha dado estricto 
cumplimiento a los términos 
pactados en el contrato, y por 
ningún motivo ha abandonado el 
efectivo cumplimiento del objeto 
contractual. 

No aplica. 

4. No acceder a peticiones o 
amenazas de quienes actúen por 
fuera de la Ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún 
acto o hecho, debiendo informar 
inmediatamente al SENA, a través 
del funcionario responsable del 
control de ejecución acerca de la 
ocurrencia de tales peticiones o 
amenazas, y a las demás 
autoridades competentes para que 
se adopten las medidas y 
correctivos que fueren necesarios. 

No aplica. No aplica. 

5. Obrar con lealtad y buena fe en 
las distintas etapas contractuales, 
evitando todo tipo de dilaciones 
que pudieran presentarse. 

El Contratista ha obrado con 
lealtad y buena fe en las distintas 

etapas contractuales, evitando 
todo tipo de dilaciones que 

pudieran presentarse. 

No aplica. 

6.Reportar por escrito, de manera 
inmediata al SENA, a través del 
Supervisor designado, cualquier 
novedad, anomalía o situación 
irregular que se presente que 

No aplica. No aplica. 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 1 

PERIODO DEL INFORME Desde el 26/12/2024 al 31/12/2024  
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pueda afectar la correcta ejecución 
contractual. 

7.Entregar los informes específicos 
o extraordinarios referidos a la 
ejecución del contrato, cuando le 
sean solicitados por parte de quien 
ejerce el control y vigilancia del 
contrato. 

No aplica. No aplica. 

8. Dar cumplimiento a las 
obligaciones con el Sistemas 
General de Seguridad Social (salud, 
pensiones y riesgos laborales), así 
como el SG-SST, y demás normas 
aplicables, y presentar los 
documentos respectivos que así lo 
acrediten. 

No aplica. No aplica. 

9. Pagar los salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones del 
personal que el Contratista haya de 
emplear para la ejecución del 
presente contrato y presentar para 
el trámite de pagos, copia de la 
planilla de pago de los aportes al 
régimen de seguridad social, para el 
periodo cobrado. 

No aplica. No aplica. 

10. Dar cumplimiento de las 
obligaciones que le aplican de 
conformidad con los artículos 
2.2.4.1.3., 2.2.4.6.1., 2.2.4.6.4., y 
2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015, 
y la Resolución 0312 de 2019. 

No aplica. No aplica. 

11.Cumplir con los términos, 
condiciones y deberes de 
protección de datos personales de 
acuerdo con lo establecido en la 
Ley 1581 de 2012, y Decretos 
Reglamentarios, así como las 
normas que las modifiquen, 
aclaren, complementen o 
sustituyan. 

No aplica. No aplica. 

12.Responder ante las autoridades 
competentes por los actos u 
omisiones que ejecute en 
desarrollo del contrato, cuando en 
ellos se cause perjuicio a la entidad 
o a terceros en los términos del 
artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 

No aplica. No aplica. 

13. Presentar la garantía de 
cumplimiento de la que trata el 
numeral 22 de los estudios previos  

El contratista Presentar la garantía 
de cumplimiento de la que trata el 
numeral 22 de los estudios previos  

No aplica. 
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y mantenerlas vigentes durante la 
vigencia del contrato. 

y mantenerlas vigentes durante la 
vigencia del contrato. 

16. Acatar las instrucciones que, 
para el desarrollo del contrato, 
imparta el SENA por conducto del 
Supervisor designado. 

No aplica. No aplica. 

17. Presentar factura electrónica 
validada previamente por la DIAN, 
como requisito necesario  
para el pago de los bienes y /o 
servicios contratados o cuenta de 
cobro debidamente  
cargado en el expediente 
electrónico en la Plataforma Secop 
II. 

No aplica. No aplica. 

18. Suscribir oportunamente el acta 
de liquidación del contrato y las 
modificaciones si las  
hubiere. 

No aplica. No aplica. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

1. Ejecutar el objeto del Contrato 
en las condiciones de calidad, 
oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del 
Proceso de contratación 

No aplica. No aplica. 

2. Asumir los costos de traslado y 
demás hasta las instalaciones del 
Centro Agroempresarial y Acuícola, 
descargue y colocación en el sitio 
final de los materiales, incluido su  
desembalaje. 

No aplica. No aplica. 

3. Realizar los mantenimientos 
establecidos en las especificaciones 
técnicas y garantizar el normal 
funcionamiento de cada uno de los 
equipos, como también entregar 
los certificados de calibración de los 
equipos a intervenir 
 

No aplica. No aplica. 

4. El contratista es el único 
responsable por la vinculación de 
su personal y la celebración de 
subcontratos, todo lo cual debe 
realizar en su propio nombre y por 
su propia cuenta y riesgo sin que el 
SENA adquiera responsabilidad ni 
solidaridad alguna por dichos actos. 

No aplica. No aplica. 

5. Hasta tanto no exista entrega a 
satisfacción expedida por el 
supervisor del contrato, el 

No aplica. No aplica. 
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contratista deberá responder por 
su cuenta y riesgo por la custodia 
de los bienes. De acuerdo con las 
especificaciones definidas. 

 

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

FECHA DEL 
INFORME 

No. DE 
FACTURA 

VALOR 
FACTURADO 

VALOR 
EJECUTADO 

SALDO DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN FINANCIERA 

N/A N/A N/A N/A N/A 0 % 

 

 

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

SALUD, PENSIÓN Y 
ARL 

Periodo reportado: N/A Planilla No. N/A 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 

 

5.1 Garantías contractuales 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A 

NRO. DE PÓLIZA 14-44-101226559 

CERTIFICADO O ANEXO No aplica 

FECHA EXPEDICIÓN 19/12/2024 

FECHA APROBACIÓN 26/12/2024 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 20/12/2024 20/04/2025 $8,823,612.00 

Devolución del pago 

anticipado 
   

Salarios y prestaciones 

sociales 
   

Calidad del servicio 20/12/2024 20/04/2025 $8,823,612.00 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

ASEGURADORA No aplica 

NRO. DE PÓLIZA  
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CERTIFICADO O DE ANEXO  

FECHA EXPEDICIÓN  

FECHA APROBACIÓN  

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Responsabilidad civil 

extracontractual 
   

 

5.2 Multas y sanciones 

 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo 

con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, 

indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

 

5.3 Solicitud de modificación 

En mi calidad de supervisor del contrato CO1.PCCNTR.7154482, el cual tiene por objeto “Adquirir a 

título de compraventa mobiliario para la modernización de las áreas administrativas del centro 

agroempresarial y acuícola del Sena regional guajira” el cual se encuentra en ejecución y del cual 

manifiesto la necesidad de adicionar al valor del contrato la suma de CUARENTA Y UN MILLONES 

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTOS VEINTE PESOS ($41.469.120) MDA/CTE),, conforme 

a la justificación plasmada a continuación.  

 Se realiza la presente solicitud, atendiendo a la necesidad de adquirir mobiliarios, destinados a 

mejorar la postura, evitar la materialización de accidentes y el desarrollo de enfermedades laborales, 

brindando comodidad y confort en los procesos administrativos para los usuarios. Mediante 

Resolución No. 01-02653 del once (11) de octubre de 2024, la Dirección General asignó recursos por 

valor total de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($130.000.000,00) MDA/CTE.  

Producto del proceso de contratación, se obtuvieron unos excedentes por valor de CUARENTA Y UN 

MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($41.763.880.00) 

MDA/CTE, los cuales pueden ser adicionados al CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7154482 DE 2024, 

actualmente en ejecución, con el propósito es integrar estos recursos al proceso de compra de 

mobiliario.  

Uno de los objetivos del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, está 

enfocado en promover la salud y las condiciones de trabajo seguras mediante entornos de trabajo 

laborales saludables para la prevención de lesiones y el deterioro físico y mental, buscando dar 

cumplimiento a las exigencias legales establecidas en materia de riesgos laborales. 

Con el compromiso de velar por la conservación de la salud de los funcionarios que desarrollan sus 

actividades en las áreas administrativas del CAA del SENA Guajira, la cual se ha visto afectada por el 
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deterioro de sillas ergonómicas que causan molestias osteomusculares a los trabajadores durante su 

uso en la jornada laboral y con potencialidad de causar accidentes de trabajo. Desde el equipo de 

Seguridad y Salud en el Trabajo se realizó diagnóstico del estado de las sillas en las áreas 

administrativas y se identificó la necesidad de adquisición de nuevo mobiliario, además se han 

recibido diversas comunicaciones de los funcionarios solicitando el cambio de las sillas los cuales 

manifiestan dolores en espalda media, alta y baja. 

Con esta contratación se espera beneficiar a 40 personas más entre funcionarios y contratistas de las áreas 
administrativas del CAA.  

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita la adición de los equipos que se describen 

en la siguiente tabla:  

 

 
ÍTE
M 

 
ESPECIFICACION
ES 

UNI 
MEDID
A 

 
CAN

T 

% 
IV
A 

VALOR 
UNITARIO 

SIN IVA 

VALOR 
TOTAL 
SIN IVA 

VALOR DE   
I VA 

 
TOTAL 

1 
Silla Ergonomía 
espaldar bajo: 
Silla giratoria 

con Ergonomía 
Básica. Silla 

reclinable. Altura 
de silla ajustable. 

Espaldar 
ajustable en 
profundidad. 

Espaldar 
ajustable en 

altura. 
Reclinación 

ajustable con 
perilla. Color 

negro, Material 
Paño. Base Nylon 

negro. Brazos 
Ajustables en 

altura. Espaldar 
Bajo, Reclinable. 

Sistema Kit 
graduable. 

Ruedas 5 ruedas 
, Color negro , 

Diámetro 5 cm , 
Nylon. Altura de 
silla ajustable , 

Espaldar 
ajustable en 

Unidad 15 0% $ 772.000 11.580.000 2.200.000 13.780.200 
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altura , Espaldar 
ajustable en 

profundidad , 
Reclinación 

ajustable con 
perilla. Garantía, 

3 años por 
defecto de 

fabrica. Altura 
espaldar 32cm.  

 
 

2 

Silla ergonómica 
• Espaldar 
reclinable 

Sistema syncro 
configurable en 

4 ángulos de 
bloqueos • 

Apoyo lumbar 
ajustable en 

altura y 
profundidad • 

Material de 
asiento y 

espaldar: Malla • 
Ajustes de silla: 
Altura de silla 

ajustable. 
Dureza de 
reclinación 

ajustable con 
perilla • Brazos 

ajustables en 
altura 3D • Base 
de silla: Nylon 5 
patas y 5 ruedas. 
Nylon. Diámetro 

5 cm. 

 
 

Unidad 

 
 

27 

 
 

19
% 

 
 

$1.108.000 

 
 

23.268.000 

 
 

4.420.920 

 
 

27.688.920 

Total $ 41.469.120 

 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: 

 

Se solicita adicionar al valor inicial del CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7154482 DEL 2024 la suma CUARENTA 

Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTOS VEINTE PESOS ($41.469.120) MDA/CTE), 

utilizando los excedentes de los recursos asignados en el CDP No. 13024 de 2024. Esto eleva el valor del 
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contrato inicial de $41.469.120 a $ 129.705.240, este valor debe ser abonado al RP No. 417724. Dep. 

952427. 

 

En virtud de la adición realizada y de los nuevos servicios demandados por el contratista, considero 

prudente y viable otorgarle al proveedor un plazo adicional para la entrega de los materiales por un 

término de sesenta y cinco (60) días calendarios, prorrogando el plazo de ejecución hasta el próximo 

primero (01) de marzo de 2025 

 

6. CERTIFICACIÓN 

 

Con la firma del presente informe, recomiendo prorrogar el contrato N.º CO1.PCCNTR.7154482 de 2024 

hasta el 31 de enero de 2025. 

 

7. OBSERVACIONES 

N/A  

 

 

 

 


