. Rama Judicial

Conscjo Superior de la judieatura Consejo Superior de la Judicatura SIGCMA

Direccion Ejecutiva de Administracién Judicial
Unidad de Infraestructura Fisica

Repiiblica de Colombia

ACTA DE LIQUIDACION
_ CONTRATO DE CONSULTORIA N° AO-021 DE 2024
NUMERO DE CONTRATO EN SECOP: CO1.PCCNTR.6170814

CONTRATO No. : AO-021-2024 / 18 de junio de 2024

MODALIDAD DE SELECCION : Minima Cuantia

PROCESO DE CONTRATACION No:  : IP 013 de 2024

OBJETO : Confratar en nombre de LA NACION - CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA — DIRECCION
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION
JUDICIAL DE CUCUTA, la Interventoria técnica,
administrativa, financiera, contable, juridica vy
ambiental del diagnéstico, estudios y disefos
necesarios para la adecuacion de las oficinas
ubicadas en el piso 3 de la torre B del Palacio de
Justicia de Cdcuta, Norte de Santander; en las
condiciones técnicas de calidad y cantidad
establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura
de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, y Decreto 1082 de 2015.

LOCALIZACION : Palacio de Justicia de Ctcuta

VALOR INICIAL . ONCE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
M/CTE. ($ 11.910.254,00)

ADICION No. 1 : CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA
Y CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS
M/CTE ($5.955.127,00)

VALOR TOTAL . : DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 17.865.381,00)

PLAZO INICIAL : Dos {2) meses

ADICION EN PLAZO N°1 :Un (1) mes y once dias (11), contados a partir del 19 de
agosto de 2024, hasta el 30 de septiembre de 2024.

ADICIONAL EN PLAZO N°2 : Cuatro dias (04), contados a partir del 30 de septiembre
de 2024, hasta el 04 de octubre de 2024.
CODIGO . ELABORO REVISO 3 APROBO
F-MIF-16 LIDER DE PROGESO CENDOJ- SIGCMA COMITE NACIONAL DEL SIGCMA
VERSION FECGHA FECHA FECHA
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Continuacién Acta de liquidacion Contrato No. AO-021 de 2024

PLAZO TOTAL 3 mesesy 15 dias

FECHA DE INICIACION : 20 de junio de 2024

FECHA DE TERMINACION INICIAL : 19 de agosto de 2024

FECHA DE TERMINACION FINAL : 04 de octubre de 2024

CONSULTOR INTERVENTORIA : UNION TEMPORAL INTERESTUDIOS PALACIO
SUPERVISOR : MARIA FERNANDA RIVEROS MOGOLLON

El Representante Legal de UNION TEMPORAL INTERESTUDIOS PALACIO, LIDIA SHIRLEY
PARRA GARCIA en calidad de CONTRATISTA, la ingeniera MARIA FERNANDA RIVERQOS
MOGOLLON en calidad de SUPERVISORA, el Doctor SERGIO ALBERTO MORA LOPEZ,
identificado con la CC. 13.450.905 de Clcuta, como Director Seccional de Administracién Judicial
de Clicuta, dejan constancia de fa suscripcion y aprobacion de la presente Acta de Liquidacion.

1. ASPECTOS TECNICOS
a. Cumplimiento del objeto

Contratar en nombre de LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA —
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA, la
Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, juridica y ambiental del diagnéstico,
estudios y disefios necesarios para la adecuacion de las oficinas ubicadas en el piso 3 de la torre
B del Palacio de Justicia de Cuicuta, Norte de Santander; en las condiciones técnicas de calidad
y cantidad establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con lo previsto
en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y Decreto 1082 de 2015.

2. ASPECTOS FINANCIEROS

a. Reportes

Compromiso
. . o Valor del Valor del
Unidad Ejecutora | CDP N Certificado Presuh;izjestal Compromiso
27-01-02-017 2824 $12.810.254 15924 $17.865.381

b. Balance del contrato

Como resultado de la presente Liquidacién final del Contrato y una vez cuantificado el
reconocimiento econdmico a realizar al contratista, se muestra a continuacion el Balance
Econémico;

DESCRIPCION VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $11.910.254,00
VALOR ADICION 1 $5.955.127,00
cODIGO ) ELABORO REVISO A APROBO
F-MIF-16 LIDER DE PROCESO CENDOQJ- SIGCMA COMITE NACIONAL DEL SIGCMA
VERSION FECHA FECHA FECHA
00 18/05/2020 2210712021 29072021
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VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 17.865.381,00
PORCENTAJE EJECUTADO 100%
VALOR ADEUDADO POR LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA $ 0,00
JUDICATURA ’

SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR $ 0,00

c. Detalles de pago

Fecha

Detalle

Orden de Pago #

Valor Cancelado

23/10/2024

FEIP-1

395498724

$ 17.865.381,00

Valor adeudado por La Nacién - Consejo Superior de la Judicatura -
Direccién Seccional Administracién Judicial de Cucuta

$0,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 17.865.381,00

3. ASPECTOS LEGALES

a) Garantias

UNION TEMPORAL INTERESTUDIOS PALACIO constituyo la pdliza de cumplimiento No. 460-
47-994000075655, emitida por la compafiia ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, que
cubre el contrato No. AO-021 de 2024. El estado actual de las garantias es el siguiente:

COMPANIA ASEGURADORA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
POLIZA No. 460-47-994000075655
VIGENCIA :

COBERTURAS INIGIAL FINAL VALOR ASEGURADO
Cumplimiento 20/06/2024 04/04/2025 $ 1.786.538,10
Pago de salarios, prestaciones
Sociales e indemnizacionas 20/06/2024 04/10/2027 $ 893.269,05
Calidad del servicio 20/06/2024 04/04/2025 $ 1.786.538,10

b) Certificado de Paz Y Salvo

Se anexa el Certiificado de paz y salvo por concepto de seguridad social y aportes parafiscales
presentado por el contratista, revisados y avalados por la Supervision.

c) Informacion de adiciones, prorrogas y Otros si

MODIFICACION 1

Prorroga de un (1) mes y once (11) dias contados a partir del
19 de agosto de 2024, hasta el 30 de septiembre de 2024.

Adicion de CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA
Y CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE
($5.955.127,00)

MODIFICACION 2

Prorroga de cuatro dias (04), contados a partir del 30 de
septiembre de 2024, hasta el 04 de octubre de 2024.

d) Multas y sanciones

El Contratista no presenta multas ni sanciones y se obliga a responder frente al Consejo Superior
de la Judicatura, en el evento de cualquier reclamacion presentada, por razon de las actividades
realizadas en desarrollo del contrato, objeto de la presente liquidacién.

CODIGO . ELABORO REVISO ) APROBOQ
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El Representante Legal de UNION TEMPORAL INTERESTUDIOS PALACIO, LIDIA SHIRLEY
PARRA GARCIA en calidad de CONTRATISTA cumplio a satisfaccion el objeto del contrato N°
AQ-021-2024, tal como puede evidenciarse en el informe de la supervision, el cual hace parte
del expediente contractual.

El recibo y liquidacidén de los estudios y disefios, no exime al consultor e Interventoria de sus
responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Se deja constancia que en el desarrollo de la consultoria AO-020-2024 el confratista de
interventoria AO-021-2024 realizé el seguimiento técnico, administrativo y financiero lievados a
cabo por el contratista de estudios y disefios.

El Contratista se obliga a responder frente a la Direccién Ejecutiva Seccional de Administracién
Judicial Cucuta, en el evento de cualquier reclamacion presentada, por razén de las actividades
realizadas en desarrollo del contrato, objeto de la presente liquidacion,

En este estado, las partes firmantes manifiestan estar de acuerdo con la presente acta y se
declaran estar a paz y salvo por todo concepto, por lo cual DIRECCION SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL CUCUTA, queda exenta de cualquier reclamacién presente o
futura en relacion con e! contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Liquidacién por los que en ella
intervinieron, a los veintitrés (23) dias del mes de diciembre de 2024,

@ g
Oma !
L.IDIA SHIRLEY PARRA GARCIA SERG 10 MORA LOPEZ

Representante Legal Director
UNION TEMPORAL INTERESTUDIOS Direccién Seccional de lAt:iminis’tralci()rl Judicial
PALACIO Culecuta
Interventor
~

Mtpeuda?wy
MARIA FERNANDA RIVEROS MOGOLLON

Supervisor del Proyecto
Direccién Seccional de Administracion Judicial

Clcuta
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