
 

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

 

MODIFICACIÓN N° 1 
PRÓRROGA – ADICIÓN 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
No. 9413-2024 

CONSIDERACIONES 

Que el Supervisor del mencionado contrato, en el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales 
que hace parte integral de la presente modificación, da cuenta de los datos generales del mismo, así como 
de las modificaciones a las que haya tenido lugar, las situaciones que motivan la modificación contractual, 
y de la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma. 
 

Que el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales, la solicitud de modificación, junto con los 
demás documentos soporte para adelantar la presente modificación, fueron radicados en la Subdirección 
de Contratación. 
 
Así las cosas, con base en la información suministrada por el Supervisor del contrato, la presente 
Modificación se regirá por las siguientes: 
 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

1. 

PRORROGAR el plazo de la ejecución contractual establecido en la CLÁUSULA QUINTA del 
contrato de prestación de servicios No. 9413-2024, hasta el 28 de febrero de 2025, de la siguiente 
manera: 
 
CLÁUSULA QUINTA - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato de prestación de 
servicios será hasta el veintiocho (28) de febrero de 2024 o hasta el agotamiento de los recursos, lo 
que ocurra primero. El plazo se contará a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, por parte 
del contratista y la supervisión, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución del mismo. 
 
 

2. 

ADICIONAR el valor del contrato establecido en la CLÁUSULA TERCERA del contrato de suministro 
y servicios de instalación No. 9413 - 2024 por un valor de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
($138.495.896), quedando de la siguiente manera:  
 
CLAUSULA TERCERA- VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato será hasta la suma de 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO 
OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($476.773.184) y demás costos directos e indirectos 
asociados a la ejecución del contrato, de conformidad a la oferta presentada. 
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3. 

El valor a adicionar se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
expedido por el responsable de Presupuesto adjunto a la presente justificación, así: 
 

No. 
de 

CDP 

Vigencia No. de 
Proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL 
RUBRO 

Valor CDP Valor 
Afectado 

CDP 

 
19626 

2024 7945 Fortalecimiento de la 
infraestructura de los 
servicios sociales en 

Bogotá D.C. 

138.495.896 138.495.896 

CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL ($138.495.896) 

 

4. 

EL CONTRATISTA, manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado por la 
aprobación de la modificación, que no se encuentra incurso/a en causal de inhabilidad, 
incompatibilidad o prohibición legal para celebrar la modificación y afirma no encontrarse incluido/a 
en los boletines emitidos por la Contraloría General de la República, por declaratoria de 
responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada. 
 

5. 

El CONTRATISTA deberá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de la 
modificación contractual ajustar y actualizar las GARANTÍAS inicialmente constituidas de 
conformidad con las variaciones introducidas en la presente modificación y en concordancia con lo 
dispuesto en el acápite de GARANTÍAS del contrato. 

6. 
Las demás cláusulas del contrato y sus modificaciones que no sean contrarias a lo aquí señalado 
continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento entre las partes. 
 

7. 

Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el 
presente documento y en constancia son aceptadas mediante la aprobación realizada en la 

plataforma transaccional del SECOP II. 
 

 


