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Popayan, 27 de diciembre de 2024

Senores
ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN

E.S.D.

Senor

ING. GONZALO PAZ
Supervisor del contrato
Popayan - Cauca

REFERENCIA: Contrato: 20241800037637 DEL 2024 “REALIZAR LA RESTITUCION DE LA
CAPACIDAD HIDRAULICA DE CAUCES DE RIOS Y/O QUEBRADAS MEDIANTE ACCIONES DE
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO
"FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES PRIORIZADAS EN LOS PROGRAMAS DE GESTION

DEL RIESGO DE DESASTRES: CONOCIMIENTO, REDUCCION Y MANEJO, PARA EL 2024 EN
EL MUNICIPIO DE POPAYAN"

ASUNTO: Solicitud de suspensién para el contrato 20241800037637 DEL 2024
Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar la suspension del contrato No. 2024180003763, toda
vez que se han presentado dificultades superlativas ajenas tanto a la constructora como a la entidad
contratante que impiden llevar a cabo las labores de descolmatacion y limpieza en algunos puntos
contratados.

Lo anterior por cuanto luego de haberse suscrito el contrato el dia 25 de de noviembre de 2024 se
presentd una variacion en las condiciones climaticas que han impedido realizar labores, pues la gran
cantidad de precipitaciones a finales del mes de diciembre en la ciudad de Popayan ha provocado
un crecimiento desmesurado e imprevisto en los cauces de las fuentes hidricas que ha generad
mayores cantidades de material vegetal y otros elementos que no solo han impedido la ejecucié
del contrato, sino que también ha presentado la imposibilidad de que el personal pueda ir a campo
para realizar algun tipo de actividad sin colocar en riesgo su integridad.

/
Es por tal motivo, que la suspension del contrato ante condiciones climéticas adversas ,e
imprevisibles provoca la imposibilidad de garantizar la ejecucion eficiente, segura y de calldad de
las actividades planificadas, maxime cuando debe primar en la ejecucion del contrato lo sngunente
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- Sequridad del personal y de los equipos.
- Calidad en la ejecucion de los trabajos.

- Proteccion de los plazos y recursos del proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior, la suspensién temporal de las actividades garantiza que se puedan
tener Iyego de su reinicio las condiciones 6ptimas para la correcta ejecucion, a fin de que se asegure
un mejor manejo del tiempo y recursos.

De manera que la suspension esta orientada a proteger la integridad del proyecto, la seguridad del
personal y el cumplimiento de los estandares de calidad, con el objetivo de retomar las labores tan
pronto como las condiciones climaticas lo permitan, teniendo toda la disposicién para poder realizar
las gestiones que corresponda una vez se reanude el contrato y culminar con éxito las labores
contratadas, sin que se genere algun tipo de contratiempo o percance en la ejecucion de lo
contratado.

Finalmente, agradezco la atencion prestada en espera de que se pueda acceder favorablemente a
esta solicitud. : -

Atentamente,

ING JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE
R.L CONSTRUCTORA ALPON SAS

CC. Oficina Asesora de Gestiéon de Riesgos de Desastres
Alcaldia de Popayan
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