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          IVCQ 001 
Doctora 

ALBA YOLIMA BENITO CLAVIJO  
ALCALDESA MUNICIPAL DE CAQUEZA 
Ciudad 

 
Referencia: “ELABORACION DEL INVENTARIO VIAL DEL MUNICIPIO DE 
CÁQUEZA, CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LA METODOLOGIA 
ADOPTADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE”. 
 

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSION DE PLAZO 

Respetada Señora Alcaldesa 
 
Cumplida la entrega de los productos de la referencia para reportar al 
Ministerio de Transporte y en virtud a que el Ministerio informa que se toma 
hasta dos (2) meses para adelantar la revisión, me permito radicar solicitud de 
suspensión de plazo al contrato de la referencia por un término de dos (2) 
meses. Se aclara la necesidad de mantener vivo el contrato, para poder 
attender las posibles observaciones que haga el Ministerio de Transporte en 
su proceso de revision. 
 
Es importante señalar que en las revisiones que hace el Ministerio, ni el 
Municipio, ni el Consultor, tienen acceso a ese proceso. 
 
FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA SOLICITUD DE SUSPENSION 
 
Recordemos que el art. 14 de la ley 80 de 1993 establece las facultades de la 
entidad para lograr los fines de la contratación estatal. 
 
En desarrollo de dichas facultades, efectivamente la entidad puede otorgar al 
contratista la suspensión del contrato, atendiendo las particularidades de este 
caso, y dando prevalencia al interés general con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad consagrados en el art. 
209 de la constitución política. Por otra parte, es importante afirmar que: 
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Primero: La suspensión no le genera costos adicionales a la entidad. 
 
Segundo: La suspensión no le representará algún beneficio adicional al 
Consultor, ya que, entregó a la entidad los productos contractuales antes del 
cumplimiento del plazo. 
 
En espera de sus comentarios, me suscribo 
 
Cordialmente, 

 
OSCAR URIBE RAMIREZ 
c.c. 19.297.532 
 


