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ADICCIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA NO MC 2024-003. 
CONTRATO NO. – FECHA CONTRATO DE OBRA NO. N° MC 2024-003 del 01 de agosto de 2024 

TIPO DE CONTRATO Contrato de obra a todo costo 

OBJETO  

CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS DEL MUNICIPIO DE 
ILES, FINANCIADO MEDIANTE RECURSOS DE LA RESOLUCIÓN N° 4765 DE 05 
DICIEMBRE DE 2023” 

DEPENDENCIA CONTRATANTE INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS 

CONTRATISTA CIFRAS ASESORIAS Y PROYECTOS CIASPRO SAS 

C.C. O N.I.T. 901253898-0 

R. Legal LADY CATHERINE HUERTAS FIGUEROA 

Nit O C.C. 59.310.781 de Pasto (N) 

Tarjeta Profesional A45492013-59310781 

CONSIDERACIÓN DEL PROCESO 

DE ADICIÓN   

 

Teniendo en cuenta la necesidad de adecuar y mejorar la infraestructura 

educativa, y tras una revisión detallada, se ha identificado que el plan de 

inversión aprobado presenta algunas imprecisiones técnicas en cuanto a las 

cantidades de obra y actividades previstas. Es importante señalar que dicho 

plan fue proyectado sin el acompañamiento de un profesional 

especializado en la materia, lo cual ha generado estos inconvenientes. En 

este contexto, el contratista propone realizar modificaciones sustanciales al 

plan de inversión con el objetivo de evitar obras innecesarias y, a su vez, 

garantizar una mayor eficiencia, del presupuesto. 

 

Por consiguiente, con la adición presupuestal se pretende la optimización 

del objeto contratado, para el cumplimiento de los intereses colectivos de la 

comunidad educativa y con ello el logro de los fines perseguidos por la 

contratación, en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales 

sirve el contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 16 

de la Ley 80 de 1993. 

 

Que teniendo en cuenta la previsión de la norma citada, la existencia de 

disponibilidad presupuestal para atender este gasto y la necesidad que 

tiene la entidad de los ítems adicionales, procede legalmente la adición en 

valor y prórroga del plazo de ejecución del contrato. 

ADICIÓN PRESUPUESTAL 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente mencionadas por los 

imprevistos presentados durante la ejecución de la obra es pertinente 

adicionar la suma de DOCE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS 

PESOS M/CTE ($12.503.500).  Para concluir con el objeto del contrato.   

 

PRORROGAR EL PLAZO 

"Debido a los imprevistos presentados durante la ejecución del proyecto ya 

la reciente adición presupuestal aprobada, es necesario extender el plazo 

del contrato por un período adicional de sesenta (60) días. Esta prórroga 

permitirá completar las actividades pendientes de manera adecuada 

GARANTÍAS CONTRACTUALES 

El Contratista se compromete a mantener vigente las N° 41-44-101285413 y N° 

41-40-101053231 del contrato obra NO MC 2024-003, y se obliga a modificar 

las garantías en virtud de esta adición presupuestal. 

FUNDAMENTO JURÍDICO  

Artículo 16, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 

y el Decreto 1082 de 2015 y  demás Normas que las Modifiquen o 

Adicionen.   

VALOR DEL CONTRATO INICIAL 
CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 

QUINIENTOS PESOS M/CTE ($42.496.500) 

VALOR DE LA ADICIÓN 
DOCE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE 

($12.503.500). 

VALOR TOTAL EJECUTADO CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($55.000.000) 

FORMA DE PAGO 

LA ENTIDAD CONTRATANTE, pagará al CONTRATISTA el valor por el cual le fue 

adjudicado el contrato, de la siguiente manera: Pagos parciales conforme al 

avance en la ejecución de las obras, con un informe de ejecución 

debidamente soportado con material fotográfico, comprobantes de pagos 

de aportes a la seguridad social integral y las actas de avance de obra 

ejecutada 

PAGO DE ESTAMPILLAS  Estampilla Prodesarrollo Departamental 2% 
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Para efectos del contrato de obra pública NO MC 2024-003. y su respectiva adición seguirán vigentes las 

condiciones y obligaciones derivadas de la Invitación Publica, Estudio Previo y de la Ofertar presentada. 

 

Se firma en el Municipio de Iles, el veintinueve (29) de agosto del dos mil veinticuatro (2024). 

 

 

Por la Institución Educativa San Francisco de Asís (Entidad contratante): 

 

ORIGINAL FIRMADO 
 

 

JAIRO LUIS TAQUEZ BURBANO 

C.C N° 13.015.250 

RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 

Por el Contratista, que acepta las condiciones del contrato: 

 

ORIGINAL FIRMADO 
  

 

CIFRAS ASESORIAS Y PROYECTOS CIASPRO SAS 

NIT N° 901253898-0 

R. Legal: LADY CATHERINE HUERTAS FIGUEROA 

C.C N° 59.310.781 de Pasto (N) 

 

 

 

Estampilla Procultura Departamental 2% 

Estampilla Uddenar 0.5% 

Contribución Ciudadana 5% 

LUGAR DE EJECUCIÓN Institución Educativa San Francisco de Asís, Municipio de Iles- Nariño 

RUBRO 
2.2.4-Mejoramiento, Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura 

Educativa 

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 
No. 2024-06 del 2024-20-05 

SUPERVISIÓN 

La supervisión estará a cargo de un Comité Institucional de docentes, 

administrativos y el Rector de la Institución Educativa, con el 

acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría de 

Educación Municipal a través del profesional asignado para tal fin, en 

coordinación con el profesional responsable del seguimiento integral a los 

Fondos de Servicios Educativos, quienes deberán programar un cronograma 

de visitas a la Institución Educativa San Francisco de Asís contratante 

1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN 

PARA INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

2.1 REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO 

REQUISITO FECHA 

Fecha de suscripción Contrato 01 de agosto de 2024 

Disponibilidad presupuestal No 2024-003 00 de fecha 20 de mayo de 2024 

Fecha de suscripción del acto de 

adición. 
Veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) 


