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 MODIFICACIÓN No. 01 
 

      

ADICIÓN  PRÓRROGA X ACLARACIÓN/OTRA MODIFICACIÓN   

 

      

CESIÓN    

      

 
CONTRATO/CONVENIO/ACEPTACIÓN 
DE OFERTA N°  

4143.010.26.1.1496-2024 

NOMBRE DE CONTRATISTA Y CC/NIT. CONSORCIO COLOMBIA  
NIT. 9 0 1 9 0 1 7 3 4 - 2 
 

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL 
Y NO. DE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

JOSE ALBERTO ESCAF NADER  

CC. 72.134.031 

OBJETO  Suministrar la dotación de vestuario y calzado 
de labor para la vigencia 2024, en favor del 
personal docente y administrativo de la 
Secretaría de Educación del Distrito Especial de 
Santiago de Cali, que acredite la condición de 
beneficiario conforme lo establece en el Decreto 
1978 de 1989, que reglamenta la Ley 70 de 
1988, para la primera, segunda y tercera entrega 
de la dotación. 

VALOR DEL CONTRATO DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTOS 
SESENTA  PESOS M/CTE ($2.964.128.160). 
MCTE, discriminados de la siguiente manera. Valor 
Base: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MIL PESOS MCTE ($2.490.864.000), Valor IVA: 
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
SESENTA  PESOS MCTE ($473.264.160) incluidos 
todos los costos directos e indirectos relacionados 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2024 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2024 

FECHA DE INICIO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 

FECHA DE SUSPENSION NO. 1 N/A 

FECHA ACTA DE REANUDACIÓN NO. 1 N/A 
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Entre los suscritos LEIDY TATIANA AGUILAR RODRIGUEZ identificado(a) con CC. 
1110486560, quien actúa en su calidad de ordenador del gasto del SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN de Santiago de Cali Distrito Especial, con NIT. 890399011-3 según Decreto 
de nombramiento No. 4112.010.20.0001 del primero (01) de enero de 2024, y posesionada 
mediante acta No. 007 de conformidad con la delegación otorgada por el señor Alcalde de 
Santiago de Cali mediante Decreto No.4112.010.20.0025 del doce (12) de enero de 2024, 
quien en lo sucesivo se denominará Santiago de Cali Distrito Especial –SECRETARÍADE 
EDUCACIÓN y JOSE ALBERTO ESCAF NADER  identificado con cedula de ciudadanía 
No. 72.134.031, en su calidad de representante legal de CONSORCIO COLOMBIA, con Nit. 
9 0 1 9 0 1 7 3 4 – 2 dirección de establecimiento CLL 45 # 51 - 02 P 2 con domicilio en la 
ciudad de Barranquilla, quien manifiesta no estar incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de interés señaladas en la ley y las contenidas 
en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993; la anterior calidad se ostenta conforme al certificado 
de existencia y representación legal de CONSORCIO COLOMBIA, quien para los efectos 
del presente acto se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente 
MODIFICACIÓN No. 01 de la aceptación de oferta No 4143.010.26.1.1496-2024, con 
fundamento en las siguientes.  
 

 
 

CONSIDERACIONES: 

  

1. Que la ley 80 de 1993, respecto de los fines de la contratación estatal consagra 
que, con la celebración y ejecución de los mismos, las entidades buscan el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua eficiente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 
 

2. Que el Distrito de Santiago de Cali- Secretaría de Educación  y CONSORCIO 
COLOMBIA, con fecha 30 de diciembre de 2024, suscribieron contrato de 
prestación de servicios No. 4143.010.26.1.1496-2024, cuyo objeto es: Suministrar 
la dotación de vestuario y calzado de labor para la vigencia 2024, en favor del 
personal docente y administrativo de la Secretaría de Educación del Distrito 
Especial de Santiago de Cali, que acredite la condición de beneficiario conforme 
lo establece en el Decreto 1978 de 1989, que reglamenta la Ley 70 de 1988, para 
la primera, segunda y tercera entrega de la dotación. 
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3. Que la interventoría mediante formato MAJA01.04.03. P003.F001, presentó al 
Ordenador del Gasto la correspondiente justificación indicando que: 
 
a) Que el contrato de servicios No. 4143.010.26.1.1496-2024, suscrito el 30 de 

diciembre de 2024 entre el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría 
de Educación y el Consorcio Colombia, tiene como objeto suministrar la 
dotación de vestuario y calzado de labor para la vigencia 2024 a personal 
docente y administrativo, conforme a lo establecido en el Decreto 1978 de 1989 
que reglamenta la Ley 70 de 1988. 
 

b) Que el plazo original para la ejecución del contrato se estipuló hasta el 31 de 
diciembre de 2024, fecha que según la proyección inicial del proyecto permitiría 
cumplir con todas las obligaciones contractuales estipuladas. 

 
c) Que la realización efectiva de las entregas dentro del plazo estipulado ha sido 

afectada por la necesidad de realizar adecuaciones logísticas y físicas en los 
puntos de distribución requeridas para cumplir con los estándares de servicio 
y almacenamiento adecuados, lo que justifica una prórroga. 

 
d) Que el contratista ha presentado ante la interventoría una solicitud formal de 

prórroga, aduciendo la presentación de carta de compromiso relacionada con 
la apertura de almacenes en el caso que resultare adjudicatario del contrato, 
compromiso que para su materialización requiere del desarrollo de una serie 
de actividades en el montaje de los almacenes en los que se harán efectivas 
las ordenes de entrega de los beneficiarios del derecho de suministro de 
dotación de vestuario y calzado de labor por parte de la entidad contratista.  

 
e) Que las actividades propias para el montaje de los almacenes o puntos de 

distribución demandan: Planificación logística, reparación del espacio físico, 
recepción y almacenamiento de mercancías, contratación y capacitación del 
personal, tareas que implican un lapso de tiempo considerable para asegurar 
una ejecución efectiva y conforme a los estándares requeridos. 
 

 
f) Que garantizar la calidad y la correcta distribución del vestuario y calzado a los 

beneficiarios implica validar y asegurar cada etapa del proceso logístico, desde 
la recepción de la mercancía hasta la entrega final, procesos que requieren de 
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un tiempo adicional para su correcta ejecución, dadas las particularidades del 
contrato y los requisitos de cada punto de entrega. 

 
g) Que la Ley 80 de 1993 y sus normas reglamentarias, incluyendo el Decreto 

1082 de 2015, permiten la modificación de los plazos contractuales cuando 
estas son necesarias para la adecuada finalización de los objetivos 
contractuales y siempre que dichas modificaciones se documenten 
adecuadamente y no alteren sustancialmente el objeto del contrato.  

 
h) Que dicha extensión del plazo de ejecución hasta el 30 de mayo de 2025, no 

generará gastos adicionales a cargo de la entidad contratante, pues esta 
prórroga está destinada exclusivamente a completar las actividades necesarias 
para la adecuada ejecución del contrato, sin implicar incrementos en el costo 
contractual previamente acordado.  

 
i) Que es de interés para el Distrito Especial de Santiago de Cali garantizar que 

la dotación de vestuario y calzado sea entregada eficazmente al personal 
beneficiario, cumpliendo con todos los estándares de calidad, para lo cual y en 
consideración de todo lo expuesto, se recomienda a la ordenadora del gasto 
conceder la solicitud de extensión del plazo hasta el 30 de mayo de 2025. 

 
j) Que el Consejo de Estado en la sentencia del 24 de agosto de 2005, rad. 

11001-03-28-000-2003-00041-01(3171)A, C.P. Darío Quiñones Pinilla, indicó  
“la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo 
no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 
1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes. 
El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en 
los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, 
y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario 
para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De 
consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino 
meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues 
éstas lo establecen en el respectivo contrato”. 

 
k) Que cualquier modificación, adición o aclaración al contenido del contrato 

principal, a cualquiera de sus ANEXOS, debe constar en una MODIFICACIÓN 
o ADICIÓN, debidamente suscrito por los representantes legales, el cual 
formará parte integral del mismo. Se tendrán en cuenta para la eficiente 
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prestación del servició los documentos y sus anexos, que hacen parte integral 
del contrato y son de obligatorio cumplimiento. 

 
l) Que, conforme a lo anterior, y de acuerdo a solicitud realizada por el supervisor 

del contrato y analizado que con la modificación no se no causa desequilibrio 
económico entre las partes.  

 
 

ACUERDAN 
 
 

PRIMERO:  PRORROGAR el contrato de prestación de servicios No. 
4143.010.26.1.1496.2024 hasta el 30 de mayo de 2025. 

  
SEGUNDO Las partes acuerdan que con la presente Modificación No.01, no se causa 

desequilibrio económico del contrato de prestación No. 
4143.010.26.1.1496.2024, ni erogación adicional a Santiago de Cali Distrito 
Especial, y se efectúa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, y 
no altera ni modifica el clausulado inicial.  

 
TERCERO:  El contratista deberá modificar las garantías de conformidad con el nuevo 

plazo del contrato. 
 
CUARTO:  VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan vigentes 

todas estipulaciones del contrato de prestación de servicios No. 
4143.010.26.1.1496.2024, que no se modifican mediante la presente 
Modificación No. 01. 

 
QUINTO: PERFECCIONAMIENTO.  La presente Modificación No. 01 se perfecciona 

con la suscripción de las partes. 
 
SEXTO: PUBLICACIÓN: Santiago de Cali Distrito Especial – Secretaría de 

Educación publicará la presente Modificación No. 01, en las plataformas 
dispuestas por el ente competente a nivel nacional. 
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Contratista,         Contratante, 

 

FIRMADO ELECTRONICAMENTE                     FIRMADO ELECTRONICAMENTE 

______________________________ ____________________________________ 
JOSE ALBERTO ESCAF NADER                    LEIDY TATIANA AGUILAR RODRIGEZ 
CC. 72.134.031                                                Secretaria de Despacho 
Representante Legal                                        Secretaría de Educación 
CONSULTING SDV SAS 

 
 
 

 
 

 
Proyectó: Mauricio Martínez Chavarriaga – Asesor contratista 

 
 


